

Od: [REDACTED]
Wysłano: 23 kwietnia 2017 11:15
Do: informacjapubliczna
Temat: Sybiraków

Witam

Temat dosyć stary, droga była odebrana w 2011 roku. Wykonawca firma Strabag. Miasto straciło dofinansowanie rządowe z powodu opóźnienia. Pytanie mam takie, czy naliczono jakieś jakieś kary za opóźnienia i w jakiej wysokości. Jeśli nie dlaczego? Czy w owej sprawie była jakaś sprawa sądowa która to pokazałaby że winne było miasto jako inwestor że firma miała takie opóźnienie?

Proszę o informację...

Pozdrawiam

[REDACTED]




**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 735 55 00
F: +48 95 735 56 70
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp., 05.05.2017 r.

WOR - III.1431.155.2017.KPa



W odpowiedzi na złożony w dniu 23 kwietnia 2017 roku wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż:

Miasto naliczyło kary w wysokości 312.630,97 zł z tytułu opóźnienia w realizacji kontraktu. Wykonawca zapłacił wyżej wymienioną karę w wyznaczonym terminie.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Jacek Szymankiewicz
(1)