

**Od:** [REDACTED]  
**Wysłano:** wtorek, 24 lipca 2018 22:38  
**Do:** informacjapubliczna; OSiR  
**Temat:** Boiska Stilon

Witam

Bardzo proszę o informację w temacie przebudowy boisk piłkarskich na obiektach sportowych przy ulicy Olimpijskiej;

- czym spowodowane są przedłużające się prace przy budowie boisk?
- czy na wykonawce zostaną nałożone jakieś kary za przedłużające się prace?
- proszę o skany dziennika budowy
- proszę o skan umowy z wykonawcom
- proszę o informację dlaczego zniszczone zostało trzecie boisko które położone jest najbliżej ulicy Ryskiej
- czy boisko o którym wspomniałem powyżej zostanie odtworzone, jeśli tak jaki jest przewidywany koszt tej operacji i kto te koszty poniesie

Pozdrawiam

[REDACTED]



Gorzów Wlkp., 01.08.2018 r.

WOR - III.1431.214.2018.KPa



W odpowiedzi na złożony w dniu 25 lipca 2018 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż:

Opóźnienia w realizacji robót na boiskach treningowych spowodowane były przede wszystkim koniecznością:

1. wykonania robót dodatkowych związanych z wbudowaniem wpustów i podłączenia ich do projektowanej kanalizacji deszczowej, w celu odprowadzenia wód deszczowych z terenu przyległego oraz skarp istniejącego boiska;
2. podłączenia zbiornika retencyjnego do sieci miejskiej oraz podłączenia nawadniania istniejącego boiska;
3. wykonania robót związanych z zamianą projektowanego oświetlenia meta halogenkowego na oświetlenie LED, na wniosek użytkownika i administratora obiektu;
4. wykonania dodatkowej makroniwelacji ze względu na różnice wysokościowe.

Informacja publiczna dotyczy tylko zaistniałych faktów, nie zaś zdarzeń przyszłych, jak np. ewentualnego przyszłego naliczenia kar.

W załączeniu przekazuję skan dziennika budowy oraz skan umowy z Wykonawcą.

Boisko położone najbliżej ul. Ryskiej na chwilę obecną stanowi plac budowy, a zniszczenia nastąpiły na skutek przejazdu sprzętu ciężkiego używanego do realizacji robót (w tym dowozu tłucznia niezbędnego do wykonania podbudowy boisk oraz transportu rur zbiornika retencyjnego). Zgodnie z ustaleniami i obowiązkami wynikającymi z umowy zostanie ono przez Wykonawcę doprowadzone do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. Należy również nadmienić, że na stan degradacji murawy mają wpływ obecnie występujące wysokie temperatury oraz brak opadów.

SEKRETARZ MIASTA  
*Eugeniusz Kurzawski*