

**Od:** [REDACTED]  
**Wysłano:** sobota, 14 listopada 2020 21:59  
**Do:** informacjapubliczna  
**Temat:** Przemysłówka

Witam

Proszę o informację o przyczynach opóźnienia w remoncie budynku "przemysłówki" oraz o przyczynie i wzroście kosztów remontu.

Pozdrawiam

[REDACTED]




**SEKRETARZ MIASTA  
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta  
ul. Sikorskiego 3-4  
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 7355 500  
F: +48 95 7355 670  
E: kancelaria@um.gorzow.pl  
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wielkopolski, dnia 27.11.2020 r.

WOR - III.1431.280.2020.KPa



W odpowiedzi na złożony w dniu 14 listopada 2020 roku wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w sprawie przyczyn opóźnienia w remoncie budynku „przemysłówki” oraz przyczyny i wzrostu kosztów remontu informuję, że w trakcie realizacji remontu oraz robót budowlanych, po wykonaniu robót rozbiórkowych, zaszła konieczność wykonania szeregu nieprzewidzianych robót dodatkowych i zamiennych niezbędnych do wykonania zakresu robót podstawowych.

W szczególności dotyczy to wykonania dodatkowych elementów wentylacji, zmiany funkcji sali konferencyjnej, robót koniecznych do wykonania z uwagi na planowane do wykonania prace na MCK, jak również wymiany pokrycia dachowego.

Wykonanie powyższych robót w konsekwencji spowodowało konieczność wydłużenia terminu wykonania prac oraz wzrost kosztów.

SEKRETARZ MIASTA  
Eugeniusz Kurzawski