



**PREZYDENT MIASTA  
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta  
ul. Sikorskiego 3-4  
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 735 55 00  
F: +48 95 735 56 70  
E: kancelaria@um.gorzow.pl  
I: www.gorzow.pl

130

Gorzów Wielkopolski, 02.12.2021 r.

WIN-IV.0003.31.2021.AP

AP: KORY  
05.12.21(2)

**Pan**  
**Jerzy Synowiec**  
Radny Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Odpowiadając na interpelację z dnia 22.11.2021 r., w sprawie dokumentów dotyczących wydłużenia terminu realizacji przebudowy ul. Chrobrego i Mieszka I-go przekazuje w załączeniu: wnioski wykonawcy rozpatrzone przez Zamawiającego:

- Roszczenie ostateczne kosztowe i czasowe nr 1 pismo nr ZUE/DPW/2020/006614 z dnia 23.09.2020r.
- Opinia Inżyniera pismo nr 01/GW-CHMI/2020/81 z dnia 12.10.2020r.
- Roszczenie czasowe ostateczne nr 4 pismo nr ZUE/DPW/2020/007404 z dnia 10.11.2020r.
- Opinia Inżyniera pismo nr 01/GW-CHMI/2020/107 z dnia 27.11.2020r.
- Roszczenie ostateczne kosztowe i czasowe nr 5 pismo nr ZUE/DPW/2020/006477 z dnia 15.09.2020r.
- Opinia Inżyniera pismo nr 01/GW-CHMI/2020/71 z dnia 21.09.2020r.
- Powiadomienie o roszczeniu nr 6 pismo nr ZUE/DPW/2020/006368 z dnia 25.08.2020r.
- Opinia Inżyniera pismo nr 01/GW-CHMI/2020/70 z dnia 21.09.2020r.

Ww wnioski są ujęte w aneksie nr 1 do umowy z Wykonawcą i warunkują przedłużenie umowy o 72 dni.

Obecnie wpłynął nowy wniosek Wykonawcy, który zgodnie z Warunkami Kontraktowymi jest analizowany przez Inżyniera Kontraktu, po uzyskaniu opinii Inżyniera Zamawiający zajmie stanowisko.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Szymankiewicz  
Zastępca Prezydenta Miasta

Otrzymują:

1.BPM

2.WOR

3.WIN a/a

Załączniki do wglądu w Biurze Rady Miasta