

[image: ]              [image: ]      [image: ]

	Harmonogram realizacji projektu                                                        Zał. Nr 10 do SIWZ

	
	

	Nazwa Działania
	Kwartał oraz rok realizacji Działania

	1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (uzgodnienia geodezyjne – ZUD, Starostwo Powiatowe, Dyrekcja Dróg Powiatowych, , inne) Wytyczenie tras kablowych
	III kw.2013  – I kw. 2014

	2. Wykonanie serwerowni w Urzędzie Gminy w Pszczewie   
	III kw. 2013

	3. Wykonanie połączenia światłowodowego w Pszczewie
	II kw. 2014

	4. Budowa  kanalizacji teletechnicznej oraz tras światłowodowych 
	IV kw. 2013 – II kw. 2014

	5. Dostawa oraz montaż masztu 
	III kw. 2013

	6. Dostawa i montaż szafek urządeń sieciowych w lokalizacjach klienckich
	III kw. 2013 – IV kw. 2013

	7. Konfiguracja serwera oraz pozostałych urządzeń aktywnych 
	IV kw. 2013

	8. Wykonanie pomiarów, propagacji fal radiowych
	II kw. 2014

	9. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla użytkowników sieci w mieście i gminie Pszczew
	 IV kw. 2013

	10. Wykonanie instalacji u użytkowników sieci na terenie gminy Pszczew
	IV kw. 2013 – II kw. 2014

	11. Konfiguracja sprzętu i uruchomienie systemu dostępu do Internetu na terenie gminy Pszczew
	II kw. 2014

	12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiór końcowy – uruchomienie usługi dostępu do Internetu dla grupy docelowej
	II kw. 2014

	Planowany termin zakończenia realizacji projektu

	30-06-2014
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„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
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