Protokot
z posiedzenia Komisji Budzetu i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Krosnie Odrzanskim, odbytego w dniu 13 maja 2019 r.

Posiedzeniu przewodniczyt Radny Bartosz Zaborowicz - Przewodniczgcy Komisji Budzetu
i Rozwoju Gospodarczego. Na stan 5 radnych, 4 obecnych. Nieobecny Radny Leszek Fijatkowski.
Lista obecnosci cztonkéw komisji stanowi zatgcznik do niniejszego protokotu.

Ponadto w posiedzeniu udziat wzieli:

Anna Mikotajczyk - Sekretarz Gminy
llona Ogiba - Skarbnik Gminy
Marek Sukiennik - Naczelnik Wydz. Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

TEMATYKA POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie jego porzadku.
Ocena postepu prac przygotowawczych do realizacji zadan inwestycyjnych zaplanowanych
na rok 2019.

3. Omowienie pozycji dochodéw budzetowych dot. udziatu gminy w podatkach stanowigeych
dochdd budzetu panstwa (CIT i PIT).

4, Analiza wykonania budzetu za 2018 rok.

5. Informacje i sprawy rézne.

Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonat Radny Bartosz Zaborowicz — Przewodniczacy Posiedzenia, ktory
powitat radnych i zaproszonych gosci. Stwierdzit quorum. Przedstawit tematyke posiedzenia.

Nie zgtoszono wnioskéw do przedstawionej tematyki posiedzenia.

Do pkt. 2

Naczelnik Wydz. Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Marek Sukiennik przedstawit
informacje na temat stanu realizacji zadan inwestycyjnych w Gminie. Powiedziat, ze zostala podpisana
umowa na zadanie: ,Rewitalizacja czesci Dolnego Miasta obejmujgca ulice: Grobla, Bobrowa, plac
Prusa, Zeromskiego, Wodna, Rybaki w Krosnie Odrzarskim”. Wykonawca jest na etapie

przygotowania dokumentacji technicznej, ktérg zamierza przedstawi¢ do korica lipca. Planowana na
ten rok kwota to 1.2 min zi.

Radny Bartosz Zaborowicz zapytat, jakie prace bedg wykonane.

Naczelnik Wydz. Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Marek Sukiennik
poinformowat, ze wymienione zostang: sie¢ kanalizacyjna, nawierzchnia. Projekt zakltada m.in.:
budowe promenady wzdtuz Odry, przebudowe Placu Prusa i stworzenie tam parkingu. Ponadto od
ulicy Grobla, az do mostu Elizy wymieniona zostanie nawierzchnia.

W tym miejscu na posiedzenie przyszedt Radny Krystian Forster. Stan radnych — 4.



Naczelnik Wydz. Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Marek Sukiennik dodal, iz
projekt musi by¢ uzgodniony z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw oraz kompatybilny z
projektem na budowe waldw przeciwpowodziowych.

Nastepnie przedstawit informacje odno$nie zadan:

Budowa ciggu rowerowo-pieszego do tochowic. Umowa jest zawarta. Przystgpiono do realizacji prac.
Usunigto juz pierwsze drzewa. Nie ma zagrozenia dla terminu realizacji.

Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudowg ciggow
komunikacyjnych w otoczeniu budynku — Realizacja gminnego budownictwa mieszkaniowego.
Planowany termin zakonczenia prac — jesien 2019 r. Trwajg prace wewnatrz budynku. Wymieniono
dachéwke. Spieto budynek linami. Postawiono $cianki wewnetrzne.

Przedszkole Nr 2. Umowa jest podpisana. Planowany termin zakorniczenia prac — koniec czerwca br.
Wykonano ocieplenie, nowa siatke na elewacji, wylano nowe schody, fundamenty pod tarasy. W tym
tygodniu firma bedzie przygotowywata plac zabaw.

Radny Bartosz Zaborowicz zapytat, co dalej z budynkiem po Przedszkolu Nr 2, na ulicy
Krzywoustego.

Naczelnik Wydz. Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Marek Sukiennik
odpowiedziat, ze jest zakaz uzytkowania tego obiektu. Powstata koncepcja utworzenia w tym miejscu

przedszkola pasywnego. Budowa bytaby jednak bardzo kosztowna. W budzecie gminy nie ma na to
Srodkow.

Kolejne zadania:

Adaptacja pomieszczern Szkoly Podstawowej Nr 3 na oddziat przedszkolny. Otrzymaliémy
dofinansowanie na utworzenie trzeciego oddzialu przedszkolnego. Dokumentacja jest opracowana.
Ogtoszono przetarg. 16 maja nastgpi otwarcie ofert. Planujemy rozpoczecie prac 1 czerwea br. Do 1
wrzesnia oddziat musi zostaé otwarty.

Budowa Z#iobka miejskiego — Il etap. Przetarg nie zostat jeszcze ogloszony. Chodzi o
zagospodarowanie placu. Na podstawie aneksu do poprzedniej umowy trwajg jeszcze prace w piwnicy
i kuchni.

Park Tysigclecia. Prace sg na ukonczeniu. Pozostata do wykonania nawierzchnia TerraWay.
Niezbedne sg jednak odpowiednie warunki atmosferyczne. Udalo sie rozwigzaé problem z tawkami.
Poczgtkowo firma nie przedstawita odpowiedniego certyfikatu.

Radny Bartosz Zaborowicz zapytat, kiedy park zostanie udostepniony mieszkaricom.

Naczelnik Wydz. Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Marek Sukiennik
odpowiedziat, ze planuje sie¢ udostepnienie parku, z wylgczeniem promenady, do korica czerwca.
Dodat, iz oddanie drugiej czesci planowane jest na listopad. Podczas prac ziemnych pojawily sie
problemy. Natrafiono na grobowce. Projekt musi ulec zmianie.

PSZOK. Ziozono dwa wnioski o dofinansowanie. Jesli nawet je uzyskamy, to prace w tym roku
prawdopodobnie nie rusza.

Termomodernizacja Szkoty w Wezyskach. Szanse na dofinansowanie sg duze. Zadanie bedzie jednak
odtozone na przyszly rok.



Mediateka. Prace zostaly zakoriczone. Rozbudowa opiewata takze na realizacji matej sali kinowe;j.
Oddanie do uzytkowania bedzie czgéciowe. Prace trzeba rozpocza¢ w przeciagu kolejnych 3 lat.

Skarbnik Gminy llona Ogiba zauwazyla, ze kazda dodatkowa infrastruktura generuje koszty dla
gminy. Koszty utrzymania nowej Mediateki na pewno bedg wyzsze, niz dotychczas. Prawdopodobnie
konieczne bedzie zwiekszenie dotacji dla biblioteki.

Radny Krystian Forster zapytal, czy pomieszczenia, w ktérych znajdowata sig biblioteka bedg
wytaczone z uzytkowania.

Naczelnik Wydz. Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Marek Sukiennik powiedziat,
Ze jest projekt nowego zagospodarowania. Wyceniana bedzie wymiana okien i remontu.

Sekretarz Gminy Anna Mikotajczyk wyjasnita, iz na parter przeniesione zostang niektére Wydziaty
Urzedu. Wezeéniej od 1 czerwca do korica listopada br. realizowany przez zewnetrzng organizacije
bedzie projekt dot. szkolen dla mieszkancéw. Docelowo Straz Miejska zostanie przeniesiona na |
pietro, a czes¢ wydziatow na parter. Chcemy wytgczy¢ z uzytkowania Il pietro. Zwigkszy to komfort
pracownikow oraz mieszkaricow. Pierwszym krokiem bedzie na pewno wymiana pieca i centralnego
ogrzewania.

Kolejne zadania:

Budowa obiektu kulturalnego w Starym Raduszcu — Stworzenie miejsca spotkan mieszkancow.
Budynek jest w stanie surowym zamknigtym. Odbywa sie tynkowanie stropéw. Moze pojawié sie
problem z przeniesieniem placu zabaw. Jedyne miejsce, to teren bylego cmentarza. Jest propozycja
oddania do uzytku Swietlicy, a nastepnie przeniesienie placu zabaw.

Radny Bartosz Zaborowicz powiedzial, ze na zebraniu wiejskim w Starym Raduszcu mieszkaricy
zarzucili brak dojazdu do $wietlicy wiejskiej.

Naczelnik Wydz. Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Marek Sukiennik
odpowiedziat, ze w tym roku droga na pewno nie zostanie wykonana, ze wzgledu na brak srodkéw w
budzecie na ten cel. Bedzie w miare mozliwosci réwnana tluczniem. Jest jednak chodnik.

Skarbnik Gminy llona Ogiba dodala, iz projekt zakiada tylko budowe $wietlicy. Nie ma $rodkéw na
jej wyposazenie.

Nastepne zadania:

Piastowski dziedzictwo Swietej Jadwigi Slaskiej — Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie
réznorodnej oferty kulturalnej i sportowej. Trwa przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia
postgpowania przetargowego. Gotowa jest dokumentacja techniczna. Zweryfikowano kosztorysy. W
tym roku planowane sg prace zwigzane z osuszeniem oraz ewentualnie wykonanie projektu na
iluminacje. Zadanie mozna podzielic na 4 czesci: osuszanie, stworzenie punktu widokowego,
wykonanie drogi pielgrzymkowej wokét kosciota wraz z o$wietleniem.

Pumptrack. W dniu dzisiejszym wplyneta zgoda od Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow. Decyzja musi sig¢ uprawomocnié. Na tej podstawie firma ztozy dokumenty do Starostwa
Powiatowego.

Klub dziecigey przy Przedszkolu Nr 1. Zlecono wykonanie dokumentaciji techniczne;.

Parking za budynkiem przy ulicy Poznanskiej 46. Zadanie zostalo ujete w wykazie wydatkow
niewygasajgcych z koricem roku 2018. Byt problem z uzyskaniem mapy do celéw projektowych.
Prawdopodobnie jednak trzeba bedzie aneksowa¢ prace. Nie uda sie ich wykonaé do korica czerwca.
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Zadanie polegato tylko na sporzadzeniu dokumentacji technicznej. Nie ma $rodkéw na realizacje.
KPWK zazadato budowy nowej kanalizacji deszczowej praktycznie na calym terenie. Dokumentacja
bedzie wazna przez 3 lata.

Rybosfera. Ziozono wniosek o nowe pozwolenie wodno-prawne, aby moéc korzystaé z obiektu w
nowym miejscu, w czasie funkcjonowania mostu tymczasowego. Jest zlozony wniosek o pozwolenie
na budowe. Konieczne byto jednak zawieszenie postepowania. Nie ma bowiem nowego pozwolenia
wodno-prawnego. Dotarta bowiem informacja, iz w tym miejscu bedzie most tymczasowy. Jest duze
prawdopodobienstwo, ze obiekt na Rybobranie nie bedzie uruchomiony.

Montaz wiat przystankowych. Zakupiono 6 wiat, 3 z nich sg juz postawione.

Remont fazienek w Przedszkolu w Starym Raduszcu. Na podstawie opracowanego zakresu prac
rozpoczniemy procedure. Termin zakoriczenia prac to koniec sierpnia.

Nastgpnie Naczelnik Wydz. Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego wymienit i omowit
pokrétce zadania: Opracowanie koncepcji utworzenia oddziatéw przedszkolnych w Szkole
Podstawowej w Wezyskach, remont dachu w Przedszkolu Nr 4, remont kominéw w Zespole
Edukacyjnym w Osiecznicy, przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Nadodrzanskiej.

Radna Kazimiera Potocka zglosita, iz przy budynku nr 20 na ulicy Piastéw stoi kiosk drewniany, w
ktérym sprzedawana byta kiedy$ odziez uzywana. Obiekt rozpada sie i szpeci teren.

Do pkt. 3

Skarbnik Gminy llona Ogiba poinformowata, iz w 2010 roku wykonanie dochodéw z tytutu udziatu
gminy w podatku dochodowym PIT wynosito 7.6 min zt, w 2018 r. — 14.839 min zt. Plan na 2019 rok to
16.474 min zi. Dochody mieszkarcow wzrastajg. Ponadto udziat gminy w podatkach rosnie. W
ostatnich latach wykonanie jest wieksze, niz plan. Jesli chodzi o udziat w podatku CIT, to w 2010 r.
wykonanie wyniosto 418 tys. zt, a w 2018 r. — 425 tys. zt. Gmina ma duzo nizszy udziat w podatku CIT,
niz w PIT. Na 2019 rok zaplanowano kwote 450 tys. zt. Nie wiadomo, czy uda sie jg osiggnaé.
Ponadto poinformowata, iz brak opodatkowania dla oséb ponizej 26 roku zycia na poziomie Gminy
Krosno Odrzarskie nie przyniesie znacznego uszczerbku.

Do pkt. 4

Skarbnik Gminy llona Ogiba przedstawita dane na temat kwot planowanych i wykonanych
dochoddw i wydatkéw, rozchodéw, wolnych $rodkéw, wyniku operacyjnego budzetu, zadiuzenia.
Wolne érodki z zesziego roku wyniosly 2.324 min zt. Praktycznie wszystkie weszty do budzetu 2019
roku. Poinformowata, iz Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie bez uwag zaopiniowatla
sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Krosno Odrzanskie za 2018 rok. Podkreslono jednak, iz
wpltywy z tytulu oplat za sprzedaz napojow alkoholowych byly wyzsze, niz wydatki. Wplywy powinny
by¢ przeznaczone w calosci na przeciwdziatanie alkoholizmowi. Zwrécono takze uwage na wzrost, w
stosunku do roku poprzedniego, naleznosci wymagalnych. Skiadajg sie na to nalezno$ci wobec
Urzedu Miasta gtéwnie z tytutu podatkéw od nieruchomosci, naleznosci wobec OPS oraz naleznosci z
tytutu nie placenia czynszow.



Do pkt. 5

Na tym protokét zakoriczono i podpisano.

J
BARTOSZ ZABOROWICZ

Protokolowata:
Monika Karwowska-Pawlowska
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