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Piotr Wiiq_z’éwski i
Radny Rady Miasta
Gorzo_\nia Wielkopolskiego

odpowiadajgc na interpelacje z dnia 07.10.2021 r. dolyczacg przesunigcia $Srodkow z zadania
pn. Przebudowa Starege Rynku w bezposrednim sasiedztwie Katedry" na rozbudowe skateparku
w parku Kopernika, uprzejmie informuje, jak nizej.

Stary Rynek jest centralnym miejscem miasta o charakterze reprezentacyinym, w ktdrym duza
liczba mieszkancow spedza czas wolny. Jest fo miejsce wielu wydarzen kulturalnych i oficjainych
uroczystosci organizowanych przez Miasto, jak i inne podmioty.

Konieczne jest zapewnienie wlasciwego stanu technicznego i estetyki tego miejsca, ™

W zwiazku z uniewaznieniem postepowania na wybor wykonawcy prac z uwagi na odstapienie
przez wykonawcg od podpisania umowy, planowane jest przeniesienie za zgodg Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego srodkdw finansowych i realizacja robot budowlanych w 2022 1.

Jednoczesnie informuje, Ze postepowanie na wyhor wykonawcy rozbudowy skateparku zostato
uniewaznione z uwagi na znaczne przekroczenie Srodkdw finansowych przeznaczonych na ten cel.

W zwigzku z powyzszym na najblizszg sesje Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego .
skierowano projekt uchwaly o zaciggnigeiu zobowigzania na rok 2022 r. dotyczacy rozbudowy
skateparku w kwocie 479.250 zt (niezaangazowane $rodki na zadaniu pn. ,Rozbudowa skateparku

w parku Kopernika” w 2021 1.).
Przyiecie ww. uchwaly umozliwi ogloszenie nowego postgpowania z wydluzonym okresem

realizacji prac.
Mozliwymi przyczynami uzyskania wysokich ofert w postgpowaniu mogly by¢ krotki termin
realizacji oraz okres jesienno-zimowy.

Ostateczna wartos¢ prac bedzie znana po rozstrzygnieciu postepowania.
W ramach $rodkéw finansowych przeznaczonych na budowe oswietlenia stref rekreac)i

w biezacym roku opracowywana jest dokumentacja projektowa z terminem realizacji do 6 grudnia
2021 r. Wobec powyZszego wykonanie oswietlenia w biezgoym roku nie jest moziiwe.
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1. Biurc Prezydenta Miasta,
(2 Wydzial Organizacyjny,
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