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Krzysztof Kochanowski
Radny Rady Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

Odpowiadajac na interpelacje Pana Radnego, zgioszong w dniu 23 maja 2022 r.,
w sprawie remontu wejscia do budynku tazni Miejskiej uprzejmie informuje, co nastepuje.

Nieruchomos$é obejmujgca dziatke gruntu nr 1819, obreb 5 - Srédmiescie, na ktérej
zlokalizowany jest budynek £azni Miejskiej, jest wlasnoscig Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zarzadzang przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej.

Remont wej$cia do budynku tazni Miejskiej rozpoczat sig¢ z uwagi na opadajgce
ptytki, ktdre stwarzaly zagrozenie potkniecia i upadku oséb korzystajgcych z ustug
rehabilitacyjnych przychodni oraz innych instytucji znajdujgcej sie w budynku.

Dokonano skucia spekanych i wykruszonych piytek ceramicznych. Po usunigciu
luznych elementéw posadzki stwierdzono, iz niezbedna bedzie réwniez wymiana stalowej
belki stropowej, ze wzgledu na zly stan techniczny.

W zwigzku z tym, ze budynek tazni Miejskiej jest wpisany do rejestru zabytkow,
niezbedne byto wykonanie programu prac konserwatorskich oraz projektu wymiany belki
stropowej i uzgodnienie zakresu prac z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw. W wyniku
braku akceptacji materiatow wskazanych w dokumentacji konieczna byta korekta w zakresie
rodzaju kamienia, z ktérego wykonane bedzie wejscie do budynku tazni.

W tym czasie prowadzone byly rowniez starania o pozyskanie srodkow finansowych z
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sporiu na prace konserwatorskie i
restauratorskie historycznej oktadziny poziomej wejScia gtéwnege do tazni Miejskiej.
Niestety mimo podjetych dziataii nie udato sie pozyskac wsparcia finansowego.

Ze wzgledu na bardzo diugi okres uzgadniania dokumentacji, dopiero w maju ztozono
whniosek o wyboér wykonawcy prac.

Obecnie wytoniony wykonawca przystapi do realizacji prac, kiére zostang ukoriczone
w planowanym terminie do 30.06.2022 r.

Z uwagi na ograniczone $rodki finansowe nie planuje sie w biezgcym roku wykonania
innych prac remontowych w budynku tazni Miejskiej.
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