Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Dróg - stan na dzień 31 marca 2024 roku.
1. TUPTUŚ – PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA GORZOWA WLKP. Przebudowa chodnika przy ul. 30  Stycznia
Dokumentacja projektowa została wykonana w roku 2023. W lutym br. została podpisana umowa z Wykonawcą robót i Inspektorem Nadzoru. W ramach zadania przebudowany zostanie chodnik na odcinku od ul. Kosynierów Gdyńskich do 
ul. Armii Polskiej po stronie południowej o długości około 115 m. Przebudowa ma na celu wymianę starej nawierzchni na nową z kostki kamiennej w połączeniu 
z płytami betonowymi. W pasach zieleni znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanego odcinka wykonane zostaną nasadzenia uzupełniające. Łączna umowna wartość wykonania robót i pełnienia nadzoru inwestorskiego wynosi 188 080,04 zł.
Wykonawca dokumentacji: Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki
Zaawansowanie prac projektowych: 100,00 %
Wykonawca  robót budowlanych: FORTIS AS Sp. z o.o.
Termin rozpoczęcia: 21.02.2024 r.
Termin zakończenia: 21.05.2024 r. 
Zaawansowanie prac budowlanych: 50,00 %
Całkowita wartość zadania: 400 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne miasta: 400 000,00 zł    

2. PROGRAM BEZPIECZNY GORZÓW- MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 
Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej, Jagiełły, Szkolnej, 9 muz i Ogrodowej
W ramach zadania przewiduje się:
· wykonanie nowych pomiarów ruchu drogowego wg. obowiązujących przepisów, 
· wykonanie i uzgodnienie z odpowiednimi organami projektu ruchowego sygnalizacji świetlnej, 
· rozbudowanie istniejącego sterownika sygnalizacji świetlnej o moduły sterujące dodatkowymi czujnikami trakcyjnymi, 
· zamontowanie na sieci trakcyjnej 2 nowych detektorów trakcyjnych typu ZIR CT bądź równorzędne ( lokalizacja okolice przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną), 
· przeprowadzenie nowych kabli sterowniczych zasilających detektory trakcyjne wykorzystując istniejącą infrastrukturę podziemną, 
· dobudowanie brakujących tras kablowych montując odciągi pomiędzy słupami trakcyjnymi, 
· wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót budowlanych.
Wykonawca  robót budowlanych: V- light Traffic Sp.c. Tomasz Leśnicki , Łukasz Stachowiak
Termin rozpoczęcia:  26.02.2024 r.
Termin zakończenia: 26.06.2024 r.
Zaawansowanie prac budowlanych: 25,00%
Całkowita wartość zadania: 49 630,50 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne miasta: 49 630,50 zł

3. PRZEBUDOWA UL. POGRANICZNIKÓW

[bookmark: _Hlk163479279]W ramach zadania planuje się przebudowę na odcinku ok 30 mb,  wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej (przecisk pod ul. Dobrą), wybudowanie dwóch  studni rewizyjnych oraz wykonanie robót odtworzeniowych.

Planowany termin realizacji: III kwartał 2024 r.
Całkowita wartość zadania: 150 000,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł: 
Środki własne miasta: 150 000,00 zł

4. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ Z WYKONANIEM AUDYTU I INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA
Zakres wykonanych prac - Wymiana opraw ulicznych na ul. Słowiańskiej.
Planowany termin realizacji: 31.03.2024 r.
Zaawansowanie prac budowlanych: 100,00 %
Całkowita wartość zadania: 400 000,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł: 
Środki własne miasta: 400 000,00 zł 

5. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA GORZOWA WLKP.
Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na ul. Helsińskiej i ul. Londyńskiej. 
W ramach zadania ustawiono 3 słupy oświetleniowe na ul. Helsińskiej oraz ustawiono 15 słupów na ul. Londyńskiej wraz z wykonaniem ich zasilania.
Wykonawca  robót budowlanych:  Zakład Instalacyjno- Budowlany KANBUD Wiesław Kaniewski
Termin rozpoczęcia:  04.12.2023 r.
Termin zakończenia:  31.01.2024 r.
Zaawansowanie prac budowlanych: 100,00 %
Całkowita wartość zadania: 138 000,64 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne miasta: 138 001,00 zł

6. PRZEBUDOWA UL. ZATORZE
[bookmark: _Hlk163044764]W ramach prac wydziału została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę odcinka ul. Zatorze wraz z budową oświetlenia ulicznego. W ramach przedmiotu umowy planuje się wykonanie prac rozbiórkowych istniejącej nawierzchni z brukowca oraz sfrezowanie nawierzchni z masy bitumicznej. 
Po wykonaniu koryta wraz z podbudową z kruszywa łamanego 0/31,5 zostanie ułożona warstwa z betonu asfaltowego o grubości 7 cm oraz warstwa ścieralna 
z betonu asfaltowego grubości 5 cm. Ustawionych zostanie 6 słupów oświetleniowych. W I kwartale br. zostały przygotowane dokumenty, które 
w miesiącu kwietniu zostaną przekazane do  Biura Zamówień Publicznych celem ogłoszenia postępowania przetargowego i wyłonienia Wykonawcy robót. Planowany termin wykonania robót – 3 miesiące. Zadanie współfinansowane przez lokalnych przedsiębiorców. Trwają praca nad przygotowaniem porozumienia.
Wykonawca dokumentacji: Wydział Dróg
Zaawansowanie prac projektowych: 100,00 %
Całkowita wartość zadania: 550 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne miasta:  550 000,00 zł

7. BUDOWA OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA NA UL. SPORTOWEJ.

W ramach zadania zostanie wykonane bezpieczne przejście dla pieszych.
Planowany termin realizacji: III kwartał 2024 r.
Całkowita wartość zadania: 83 760,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł: 
Środki własne miasta: 83 760,00 zł 

8. BUDOWA OŚWIETLENIA UL. DOLOMITOWEJ
Trwa procedura wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Wykonawca dokumentacji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Tech Mak”
Termin rozpoczęcia: 02.04.2024 r.
Termin zakończenia: 01.07.2024 r.
Całkowita wartość zadania: 336 000,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł: 
Środki własne miasta: 336 000,00 zł 

9. PRZEBUDOWA UL. MINERÓW 

W ramach prac wydziału opracowywana jest dokumentacja projektowa. Na całym odcinku zostanie przebudowana ul. Minerów wraz z wykonaniem odwodnienia drogi. Ponadto planuje się wykonanie odwodnienia koryta na istniejącej nawierzchni gruntowej. Po wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5  ułożona zostanie warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm. Po obu stronach jezdni zostaną ustawione krawężniki betonowe. W II kwartale br. planowane jest przekazanie do Biura Zamówień Publicznych dokumentacji celem ogłoszenia postępowania przetargowego  i wyłonienia Wykonawcy robót.
Wykonawca dokumentacji: Wydział Dróg
Zaawansowanie prac projektowych: 50,00 %
Całkowita wartość zadania: 434 583,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne miasta: 434 583,00 zł

10. BUDOWA OŚWIETLENIA UL. POLARNEJ

Trwa procedura wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Wykonawca dokumentacji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Tech Mak” 
Termin rozpoczęcia: 02.04.2024 r.
Termin zakończenia: 01.07.2024 r.
Całkowita wartość zadania: 115 200,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł: 
Środki własne miasta: 115 200,00 zł 

11. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA

Przebudowa ul. Krasińskiego. W I kwartale br. wszczęto procedurę wyłonienia Wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej. W pierwszej dekadzie kwietnia zostanie podpisana umowa z projektantem. 
[bookmark: _Hlk163200039]Wykonawca dokumentacji: SIEDEM WZGÓRZ Krzysztof Leśnicki
Termin wykonania dokumentacji: 4 miesiące od daty zawarcia umowy.
Przebudowa ul. Parkowej. W I kwartale br. zostało przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania ofertowego, mające na celu wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej. Zakres dokumentacji projektowej będzie stanowić przebudowa 
ul. Parkowej na odcinku ok. 180 mb obejmująca m. in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, rozwiązanie systemu parkowania oraz przebudowy kanalizacji deszczowej.
Wykonawca dokumentacji: „PROFIL TM” Biuro Usługowo – Projektowe Tomasz Marczewski
Termin wykonania dokumentacji: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Przebudowa ul. Niepodległości i ul. Siedzikówny–Inki. W I kwartale br. zostało przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania ofertowego, mające na celu wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej. Trwają czynności związane 
z wyborem Projektanta.
Termin wykonania dokumentacji: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

12. OŚWIETLONY GORZÓW
W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie przy ul. Owocowej. 
Wykonawca dokumentacji: TECHMAK  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Maciej Michniewicz 
Termin zakończenia dokumentacji: 70 dni od dnia zawarcia umowy
Całkowita wartość zadania: 200 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne miasta : 200 000,00 zł    

13. PRZEBUDOWA DROGI PRZY UL. CZEREŚNIOWEJ DOJAZD DO ORLIKA PRZY ZSTIO
W I kwartale br. zostało przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania ofertowego, mające na celu wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej. 
W marcu 2024 r. została podpisana umowa z Projektantem. Zakres projektowanej przebudowy obejmował będzie rozebranie istniejącej nawierzchni na odcinku drogi stanowiącej dojazd do Orlika przy ZSTiO o długości ok. 100 mb., wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na jezdni oraz chodniku, miejscowe przełożenia nawierzchni istniejącej, regulacja studni i wpustów deszczowych, montaż 3  latarni. 
Wykonawca dokumentacji: PROFIL TM Biuro Usługowo-Projektowe Tomasz Marczewski
Zaawansowanie prac projektowych: 10,00 %
Termin rozpoczęcia: 18.03.2024 r.
Termin zakończenia: 18.07.2024 r.
Całkowita wartość zadania: 401 417,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne miasta: 401 417,00 zł

14. ŚCIEŻKI ROWEROWE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - ETAP IV
Planowane jest zlecenie opracowania studium wykonalności oraz uaktualnienie kosztorysów- obligatoryjnych załączników do wniosku aplikacyjnego. Projekt zakłada budowę dróg rowerowych przy ul. Myśliborskiej, Al. Konstytucji 3 Maja oraz na ul. Ks. A. Czartoryskiego, ul. Dekerta i ul. Jagiełły. 
Całkowita wartość zadania: 50 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne miasta: 50 000,00 zł

15. PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA- BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH

W ramach zadania planuje się wykonanie 7 dodatkowych miejsc parkingowych 
z płyt ażurowych na ul. Narutowicza

Planowany termin realizacji zadania: IV kwartał 2024 r.
Całkowita wartość zadania: 21 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne miasta: 21 000,00 zł

16. PRZEBUDOWA UL. GWIAŹDZISTEJ

W ramach zadania planuje się przebudowę ul Gwiaździstej- dojazd do garaży polegający na wykonaniu nowej nawierzchni.
Planowany termin realizacji zadania: IV kwartał 2024 r.
Całkowita wartość zadania: 100 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne miasta: 100 000,00 zł

17. PRZEBUDOWA UL. ZAMENHOFFA
W ramach zadania planuje się przebudowę nawierzchni ul. Zamenhofa na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Zamenhofa 2
Planowany termin realizacji zadania: IV kwartał 2024 r.
Całkowita wartość zadania: 105 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne miasta: 105 000,00 zł

18. PRZEBUDOWA UL. WALCZAKA- SIĘGACZ

W ramach zadania planuje się przebudowę ul. Walczaka- sięgacz do Magnolia Park polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni.

Planowany termin realizacji zadania: IV kwartał 2024 r.
Całkowita wartość zadania: 64 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne miasta: 64 000,00 zł

19. PRZEBUDOWA UL. SKAUTÓW 

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nakładki asfaltowej na istniejącej konstrukcji.

Planowany termin realizacji zadania: IV kwartał 2024 r.
Całkowita wartość zadania: 105 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne miasta: 105 000,00 zł

20. PRZEBUDOWA UL. DASZYŃSKIEGO – BUDOWA CHODNIKA

W ramach zadania planuje się wykonanie chodnika na odcinku długości 46 m.

Planowany termin realizacji zadania: IV kwartał 2024 r.
Całkowita wartość zadania: 50 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne miasta: 50 000,00 zł

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego stan na dzień 31 marca 2024 roku

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Miasta.

21. MODERNIZACJA PARKU SŁOWIAŃSKIEGO
Opracowana została dokumentacja z wyznaczeniem i oznakowaniem trasy biegowej w parku Słowiańskim. Wybrano Wykonawcę prac, prace związane 
z wyznaczeniem ścieżek oraz wykonaniem i montażem tablic informacyjnych zakończono w 2023 r. W 2024 r. zaplanowano  montaż tablic opisujących wybrane gatunki drzew na trasie ścieżki . 
Wykonawca robót: Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajobrazowego
Termin rozpoczęcia:  25.03.2024 r.
Termin zakończenia:  17.05.2024 r.
Całkowita wartość zadania: 9 000,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta: 9 000,00 zł 

22. ROZBUDOWA SKATEPARKU W PARKU KOPERNIKA
Zakres planowanych prac obejmuje rozbudowę istniejącego skateparku w parku Kopernika m.in. o Quarter pipe, Platforma + Manual pad, Piramida, Bump, Grindbox oraz wykonanie powierzchni płaskiej betonowej. Wykonane zostanie również oświetlenie rozbudowywanej części. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie na wybór Wykonawcy prac. Ponieważ złożone oferty znacznie przewyższały środki przeznaczone na realizację zadania, postępowania unieważniono. Planowane jest dofinansowanie zadania w ramach środków ZIT.
Całkowita wartość zadania: 489 250,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta: 489 250,00 zł

23. [bookmark: _Hlk96437908]ROZBUDOWA SIŁOWNI W PARKU GÓRCZYŃSKIM - ETAP II
W ramach zadania planuje się montaż dwóch urządzeń do ćwiczeń ze zmiennym obciążeniem oraz wykonanie placu tanecznego. Ponowiono postępowanie na wybór projektanta, w ramach którego wyłoniono nowy podmiot. Opracowano projekt budowlany oraz złożono zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych. Wykonanie prac planowane jest w II kwartale 2024 r.
Wykonawca projektu: OUTSIDE STUDIO Sp. z o. o.
Termin rozpoczęcia: 15.12.2023 r. 
Termin zakończenia: 15.02.2024 r. 
Zaawansowanie prac projektowych:  100,00 %
Całkowita wartość zadania: 110 000,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta: 110 000,00 zł

24. MODERNIZACJA PLACU ZABAW NAD KŁODAWKĄ 
W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej urządzeń na placu zabaw – siłownia zewnętrzna dla dzieci. Wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej. 
Wykonawca dokumentacji: Studio Ogrodów Agata Ratusza
Zaawansowanie prac projektowych:  95,00 %
Całkowita wartość zadania: 10 000,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta: 10 000,00 zł

25. BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW NA OSIEDLU SŁONECZNYM
W ramach zadania zaplanowano wykonanie wybiegu dla psów na terenie pomiędzy ul. Gwiaździstą a ul. Polarną. Z uwagi  na negatywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na lokalizację wybiegu dla psów na działce pierwotnie przewidzianej na jego realizację, przeprowadzono analizę możliwości jego zlokalizowania na innej działce. Ustalono, że wybieg powstanie na działce nr 1823 przy ul. Gwiaździstej. 
Wykonawca projektu: OUTSIDE STUDIO Sp. z o. o.
Termin rozpoczęcia: 30.03.2023 r. 
Termin zakończenia: 08.12.2023 r.
Planowany termin realizacji zadania: II/III kwartał 2024 r.
Całkowita wartość zadania:  132 930,00 zł 
Zaawansowanie prac projektowych: 100,00 %
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta: 132 930,00 zł 

26. MODERNIZACJA SCHRONISKA PRZY UL.FABRYCZNEJ 97 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 
W ramach zadania przewidziane jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń  dla pracowników i biura obsługi w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Fabrycznej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W miesiącu marcu 2024 r. uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Dodatkowo z uwagi na warunki pogodowe konieczne było przesunięcie terminu wykonania prac związanych z modernizacją poszycia dachowego boksów dla psów. W 2024 r. planowana jest rozbudowa budynku sterylizacji o dodatkowe pomieszczenia. W związku z powyższym konieczne jest ustalenie zakresu prac dla obu zamierzeń (rozbudowa budynku sterylizacji oraz remont pokrycia dachowego boksów) oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami.
Wykonawca dokumentacji projektowej: PROJECTA Sp. z o. o.
Termin rozpoczęcia: 27.04.2023 r.
Termin zakończenia: 22.05.2024 r. 
Całkowita wartość zadania: 226 939,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta: 226 939,00 zł

27. ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA GORZOWA WLKP. – etap II - zakres WGT
W ramach projektu zrealizowane zostaną budowa zbiorników retencyjno - rozsączających oraz infrastruktury towarzyszącej zlokalizowanych przy 
ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. Zadanie zrealizowane zostanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" i ma na celu poprawę odprowadzania, retencjonowania 
i rozsączania wód opadowych z dwóch zlewni określonych dla projektu: WD 26 
i WD 28. Odciążona zostanie także sieć kanalizacji, obejmująca okoliczne zlewnie.
Dla zlewni WD 26 przewiduje się budowę dwóch zbiorników wraz z kolektorami grawitacyjnymi, doprowadzającymi wody deszczowe do zbiorników oraz kolektory grawitacyjne, odprowadzające ponadnormatywne ilości wód opadowych ze zbiorników do istniejącego rowu. W ramach projektu powstanie zielono – niebieska infrastruktura w formie ogrodu deszczowego w którym zostaną nasadzone rośliny hydrofitowe. Teren wokół ogrodu deszczowego zostanie zagospodarowany dla mieszkańców, powstanie m. in. ścieżka z tablicami edukacyjnymi, siłownia plenerowa, plac zabaw, pół-boisko do koszykówki, oświetlenie solarne oraz elementy małej infrastruktury. Dodatkowo w celu zabezpieczenia przed zalewaniem posesji położonych przy ul. Korsaka (zlewnia WD 28), przewiduje się przebudowę kanalizacji, polegającą na zwiększeniu średnicy kolektora deszczowego w ul. Korsaka oraz budowę nowego kolektora wraz nowymi wpustami deszczowymi, odwodnieniem liniowym i otwartym zbiornikiem retencyjno - rozsączającym. Na kolektorze doprowadzającym wody deszczowe do zbiornika zostanie zamontowany nowy system do podczyszczania w postaci osadnika i separatora substancji ropopochodnych. Aktualnie w ramach zadania opracowywana jest aktualizacja modelu hydrodynamicznego planowanych zbiorników retencyjnych przy rzece Kłodawce (planowany etap III).
Inwestycja jest planowana do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FEnIKS) - Działanie FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu. Miasto pod koniec roku 2023 złożyło  wniosek o dofinansowanie, który aktualnie jest na etapie oceny.
Wykonawca opracowania: SWECO Polska Sp. z o. o.
Zaawansowanie prac projektowych:  50,00 %
Całkowita wartość zadania: 73 570,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze  źródeł:
Środki własne Miasta: 73 570,00 zł

28. MODERNIZACJA PARKINGU PRZY UL. GWIAŹDZISTEJ – ETAP II
W ramach zadania zaplanowano wykonanie odwodnienia terenu przy 
ul. Gwiaździstej w postaci muld oraz wygrodzenie terenu. Przeprowadzono postępowanie na wybór Wykonawcy prac. Z uwagi na uzyskanie ofert przekraczających środki przeznaczone na ten cel postępowanie unieważniono. Realizacja prac zaplanowana jest w II kwartale 2024 r.
Całkowita wartość zadania: 80 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta: 80 000,00 zł 

29. PARK KIESZONKOWY UL. POCZTOWA
W ramach zadania planowane jest wykonanie nowej aranżacji skweru wraz z elementami upamiętniającymi Ruch Młodzieży Niezależnej.
Całkowita wartość zadania: 115 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta – 115 000,00 zł 

30. ZAGOSPODAROWANIE PARKU CZECHÓWEK W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie parku Czechówek tj. m.in. punktowa naprawa odcinków ścieżek gruntowych, budowa wiaty rekreacyjno-edukacyjnej na polanie parkowej, wykonanie placu zabaw z siłownią, placu do gry w bule oraz oświetlenie wiat. Na terenie parku planowane jest wykonanie oznaczenie przebiegu szlaku spacerowego oraz mała architektura. Zabezpieczone środki finansowe przeznaczone są na opracowanie studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku  o dofinansowanie projektu 
w ramach ZIT.
Całkowita wartość zadania: 30 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta: 30 000,00 zł 

31. MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. DĄBROSZYŃSKIEJ
W ramach zadania  planowana jest rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Dąbroszyńskiej o nowe urządzenia. 
Całkowita wartość zadania: 84 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta: 84 000,00 zł 

32. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY UL. FABRYCZNEJ
W ramach zadania planowane jest ustawienie ławek wzdłuż ul. Fabrycznej oraz rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego, na którym znajduje się plac zabaw i siłownia o nowe urządzenia.
Całkowita wartość zadania: 35 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta: 35 000,00 zł 

33. MODERNIZACJ TERENU REKREACJI PRZY UL. REJA
W ramach zadania planowane jest zmodernizowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Reja.
Całkowita wartość zadania: 30 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta: 30 000,00 zł 
34. BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW NA OSIEDLU DOLINKI
W ramach zadania planowe jest wykonanie dokumentacji projektowej wybiegu dla psów na Osiedlu Dolinki. Obecnie trwa analiza możliwości lokalizacyjnych obiektu.
Całkowita wartość zadania: 20 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta: 20 000,00 zł 

35. ROZBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU GÓRCZYNSKIM
W ramach zadania planowana jest rozbudowa istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia.
Całkowita wartość zadania: 85 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta: 85 000,00 zł 

36. MODERNIZACJA PARKINGU PRZY ALEI 11 LISTOPADA
W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej  modernizacji parkingu m.in. przy noclegowni prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna.  
Całkowita wartość zadania: 15 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta: 15 000,00 zł 

37. BUDOWA MIEJSCA REKREACJI PRZY UL. MAŁYSZYŃSKIEJ
W ramach zadnia planowane jest utworzenie miejsca rekreacji i spotkań na osiedlu Chróścik przy ul. Małyszyńskiej.
Całkowita wartość zadania: 20 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta : 20 000,00 zł 

38. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ WYBRANYCH LOKJALIZACJI 
NA TERENIE MIASTA
Zadanie polegać będzie na usunięciu nawierzchni utwardzonej wraz z podbudową w wybranych lokalizacjach i wprowadzeniu zieleni poprzez nasadzenia drzew w obszarze rejonów Zawarcia i Zakanala. Realizacja prac planowana jest 
w II półroczu 2024 r. 
Całkowita wartość zadania: 70 000,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł: 
Środki własne Miasta: 70 000,00 zł 

39. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I INTEGRACJA MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ 
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie badań zapełnienia miejsc parkingowych na terenie objętym Strefą Płatnego Parkowania, następnie zlecenie wykonania PFU i studium wykonalności, w IV kwartale planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZIT.
Całkowita wartość zadania: 250 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne miasta: 250 000,00 zł          

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego :
40. BUDOWA PUMPTRAKA W PARKU 750 – LECIA  BO 2022
Zadanie obejmuje budowę pumptracka w parku 750-lecia, tj. zapętlonego toru do jazdy na rolkach, wrotkach oraz na rowerze. Zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych.  W ogłoszonym postępowaniu na wybór Wykonawcy nie uzyskano ofert. W dniu 18.03.2024 r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie na wybór Wykonawcy. Otwarcie ofert zaplanowano na 3.04.2024 r.
Całkowita wartość zadania: 433 415,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta: 433 415,00 zł

41. INSTALACJA DRZEW SOLARNYCH ZASILAJĄCYCH NAPIS I <3 GORZÓW
	
W trzecim postępowaniu na wybór Wykonawcy wyłoniono Wykonawcę 
w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji. Miasto wezwało Wykonawcę do uzupełnienia złożonego wniosku.  
Z uwagi na brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy Miasto wstąpiło 
z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy. 

Wykonawca prac: UNIGAUD SECURITY Sp. z o. o.
Termin rozpoczęcia: 16.08.2023 r.
Termin zakończenia: 20.12.2023 r.  odstąpiono od umowy.
Całkowita wartość zadania: 429 320,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze  źródeł:
Środki własne Miasta: 429 575,99 zł

42. BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. MIODOWEJ BO2024
W ramach zadania planowana jest budowa placu zabaw przy ul. Miodowej. 
Wykonawca dokumentacji: Agata Stępińska-Kaczmarczyk
Zaawansowanie prac projektowych: 50,00 %
Całkowita wartość zadania: 210 000,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne miasta: 210 000,00 zł 

43. BUDOWA URZĄDZEŃ TERNINGOWYCH PRZY UL. SŁOWIAŃSKIEJ BO2024
W ramach zadania planowany jest montaż urządzeń do treningu biegów z przeszkodami typu DNA przy ul. Słowiańskiej. Wystąpiono z wnioskiem o podział działek w celu wydzielenia działki na realizację zadania z pasa drogowego.
Całkowita wartość zadania: 99 036,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne miasta: 99 036,00 zł  

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji stan na dzień 31 marca 2024 roku

44. PRZEBUDOWA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TRANSPORTU PUBLICZNEGO W REJONIE DWORCA PKP.
Zadanie realizowane jest przez Wykonawcę, który w swoim zakresie ma przebudowę ul. Dworcowej. Zgodnie z harmonogramem po zakończeniu robót na ul. Dworcowej, Wykonawca rozpoczął roboty na ul. Jancarza i na ul. Składowej. 
W I-szym kwartale 2024 r. na ul. Składowej oraz na ul. Jancarza został przebudowany wodociąg, na ul. Jancarza zostały wykonane krawężniki wraz 
z podbudową pod projektowana zatokę autobusową. W trakcie są usuwane kolizje z sieciami uzbrojenia podziemnego. Koszty robót związanych z przebudową wodociągu są ponoszone przez PWIK Sp. z o.o. Zgodnie z umową zakres robót na ul. Składowej i na ul. Jancarza zostanie wykonany do dnia 21.06.2024 r. Realizacja zadania jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). 
Wykonawca: ZUE S.A.
Termin rozpoczęcia: 21.06.2023 r.
Termin zakończenia: 21.06.2024 r. 
Zaawansowanie prac budowlanych: 10,00 %
Całkowita wartość zadania: 9 000 000,00 zł (2024)
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL): 100 %

45. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU KULTURY POPRZEZ ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W GORZOWIE WLKP.
Dostawa sprzętu technologicznego do Miejskiego Centrum Kultury. W ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie technologiczne i informatyczne do MCK. W lipcu 2023 r. otrzymano wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Całkowita wartość zadania: 8 899 000,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Rządowy Fundusz Polski Ład: 8 000 000,00 zł
Środki własne miasta: 899 000,00 zł   

46. MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW KULTURY W GORZOWIE WLKP.
W ramach zadania zostały wykonane prace konstrukcyjne wzmacniające istniejący obiekt. Dla projektu wykonano dokumentację zamienną oraz otrzymano decyzję pozwolenia na budowę (zamienną). Wykonano fundamenty, stropy piwnicy, ściany parteru i pierwszego piętra części niskiej, zamontowano stropy parteru, natomiast w części wysokiej zakończono konstrukcję schodów wejściowych, słupy konstrukcyjne klubokawiarni, wzmocniono stropy, a także wykonano konstrukcję fasady zewnętrznej wraz ze szkleniem. Na cz. niskiej zamontowano konstrukcję dachu.
Wykonawca: Gotech Sp. z o.o. 
Termin rozpoczęcia: 17.03.2021 r. 
Termin zakończenia: 16.12.2024 r. 
Zaawansowanie prac budowlanych: 47,30 %
Całkowita wartość zadania: 28 441 863,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł: 
Środki własne Miasta: 27 000 000,00 zł 
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 
1 441 863,00 zł

47. MODERNIZACJA NOWONABYTYCH NIERUCHOMOŚCI. 
Zakres wykonanych prac: w ramach zadania wykonano docieplenie elewacji części wysokiej biurowca przy ul. Wełniany Rynek 18. W ramach robót realizowanych przez BLR Sp. z o.o. zamontowano drzwi stalowe przeciwpożarowe w klasie odporności EI30, wykonano prace wykończeniowe po montażu instalacji hydrantowej (malowanie, uzupełnianie płytek) oraz wykonano rozbudowę systemu SAP - montaż modułu sterującego, konsolek, przewodów, testowanie oprogramowania.  
Wykonawca robót budowlanych : Gotech Sp. z o.o.
Termin rozpoczęcia: 17.03.2021 r. 
Termin zakończenia: 16.12.2024 r.
Zaawansowanie prac budowlanych: 90,00 %
Wykonawca: BLR Sp. z o.o.
Termin rozpoczęcia robót: 10.10.2023 r. 
Termin zakończenia robót: 11.01.2024 r.
Zaawansowanie prac budowlanych: 100,00%
Całkowita wartość zadania: 250 000,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta: 250 000,00 zł

48. MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY SP1.
W I-szym kwartale Miasto przygotowało dokumenty do udzielenia zamówienia na dostosowanie obiektu budynku przy SP1 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przebudowę pomieszczeń na poddaszu w zakresie m.in. wymiany stolarki drzwiowej, wykonania nowych instalacji elektrycznych 
i sanitarnych, dostawę i montaż platform schodowych dla niepełnosprawnych, wykonania drogi przeciwpożarowej, przebudowy chodnika przed wejściem głównym do szkoły, wykonania zagospodarowania terenu. 
Wykonawca robót budowlanych : BLR Sp. z o. o.
Planowany termin rozpoczęcia: 10.05.2024 r. 
Planowany termin zakończenia: 30.07.2024 r. 
Całkowita wartość zadania: 2 300 000,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł: 
Środki własne Miasta: 2 300 000,00 zł 

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółkę Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  stan na dzień 31 marca 2024 roku 

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Miasta. 

49. BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY GORZOWA WLKP. 
I etap Północnej Obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego obejmuje około półkilometrowy odcinek drogi o dwóch jezdniach, z których każda będzie posiadała dwa pasy ruchu. Północna Obwodnica zostanie włączona w istniejące rondo przy ul. S. Wyszyńskiego i ul. Górczyńskiej (Rondo Barlineckie) i dalej poprowadzona 
w kierunku zachodnim – do nowo budowanego skrzyżowania z ul. K. Wielkiego (typu rondo). Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” tj. Wykonawca odpowiada za sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej, uzyskanie uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz za wykonanie robót budowlanych. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Opracowano mapę do celów projektowych, zakończone zostały główne prace związane z rozpoznaniem geotechnicznym podłoża gruntowego. Na początku stycznia decyzja Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Tym samym „uruchomiony” został czas dla Wykonawcy (określony na 25 miesięcy) na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Z uwagi na konieczność zmiany decyzji środowiskowej, w zakresie odwonienia (tj. sposobu odwodnienia, przepustu i wysokości ekranu), podpisana została umowa z firmą Ekovert na opracowanie aktualizacji raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia oraz uzyskanie zmiany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu 
o zaktualizowany raport. Wykonawca przedłożył gotową aktualizację raportu. Rozpoczęto procedurę zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W lutym zawarta została umowa 
z Budimex S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy ciepłociągu kolidującego z nowo projektowanym rondem w rejonie ul. K. Wielkiego. W połowie lutego br. złożono w tej sprawie wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W pierwszej połowie marca ww. wydział, celem uzgodnienia i opiniowania, przekazał raport 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Wód Polskich, RDOŚ, PPIS.
Wykonawca: BUDIMEX S.A.
Termin rozpoczęcia: 12.06.2023 r. (zawarcie umowy)
Termin zakończenia: 16.02.2026 r. (25 m-cy od ostatecznej decyzji środowiskowej, tj. od 16.01.2024 r.)
Wykonawca DŚU: Ekovert Łukasz Szkudlarek
Inżynier Kontraktu: Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro Invest 
Sp. z o.o. 
Całkowita wartość zadania powierzonego: 28 459 233,00 zł
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł: Rządowy Fundusz Polski Ład: 25 636 914,60 zł
Środki własne Miasta: 2 822 318,40 zł 

50. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD UL. KASPRZAKA 
DO  UL. KONIAWSKIEJ. 
W ramach zadania inwestycyjnego powstanie ścieżka rowerowa, na odcinku drogi krajowej nr 22, aż do istniejącej infrastruktury rowerowej (pasy rowerowe) 
w ul. Koniawskiej. W ramach I etapu inwestycji planowana jest przebudowa drogi krajowej nr 22 (ul. M. Kasprzaka) w zakresie chodnika i drogi dla rowerów. 
W II etapie inwestycji, od ronda do ul. Koniawskiej, wykonana zostanie droga 
dla rowerów, w zakresie przebudowy drogi gminnej nr G-100830F 
(ul. M. Kasprzaka) oraz budowa ścieżki rowerowej, chodnika i pasów rowerowych w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr P-2548F (ul. Koniawska). Na początku stycznia br. unieważnione zostało postępowanie (ogłoszone w grudniu 2023 r.), gdyż cena zaoferowana w złożonej ofercie przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W pierwszej połowie lutego ponownie ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych, w wyniku którego otrzymano dwie oferty. Postępowanie było prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.
Całkowita wartość zadania powierzonego: 500 000,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta: 500 000,00 zł  

51. PRZEBUDOWA UL. SPICHRZOWEJ II-ETAP. 
W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia, chodniki, odwodnienie i oświetlenie. Zaplanowano również wykonanie nowych miejsc parkingowych 
(w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), ścieżkę rowerową - od Mostu Staromiejskiego wzdłuż ul. Chrobrego, parking dla rowerów oraz samoobsługową stację naprawy rowerów. W zakresie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zostanie przebudowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków. W ramach przebudowy skrzyżowania ulic: Spichrzowej, Nadbrzeżnej, Chrobrego i Mostowej, zaplanowano m.in. wydzielenie wysp kanalizujących ruch uliczny w zmienionej postaci oraz wprowadzenie przejścia dla pieszych wraz 
z przejazdem dla rowerów pod wiaduktem kolejowym, co pozwoli na bezpośrednie połączenie istniejących bulwarów, zlokalizowanych wzdłuż Warty. Dodatkowo przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna, a istniejące przejście dla pieszych, zlokalizowane na północnym wlocie ul. Chrobrego, zostanie przesunięte, co pozwoli na wygospodarowanie miejsca na przejazd rowerowy. Pojawi się też lewoskręt, przeznaczony dla pojazdów skręcających z ulicy Chrobrego (wlot północny) w ulicę Spichrzową (wlot wschodni). W celu poprawy bezpieczeństwa, zaprojektowano również zamknięcie ul. Mostowej, od strony skrzyżowania z ul. Chrobrego. 
W drugiej połowie stycznia br. przetarg został rozstrzygnięty – wybrano Konsorcjum firm TORMEL i WUPRINŻ. Inwestycja będzie kosztowała ponad 12,7 mln złotych. Roboty budowlane ruszą w maju br., aby zminimalizować ewentualne niedogodności dla kierowców. Od momentu przekazania placu budowy, Wykonawca będzie miał 14 miesięcy na realizację zadania. Umowę z Wykonawcą podpisano na początku lutego br. W lutym zrealizowano prace, związane 
z zagospodarowaniem terenu, na poczet nowej infrastruktury drogowej. Polegały one m.in. na niwelacji terenu sąsiadującego bezpośrednio z targowiskiem nad Wartą. Na ul. Spichrzowej, oprócz sieci elektrycznej, teletechnicznej, energetycznej, powstanie nowa (dotychczas nieistniejąca) sieć kanalizacji deszczowej. Zgodnie
 z projektem skwer (nieopodal klubu Mixcooltura) zostanie zagospodarowany na parking. Powstaną tu trzy miejsca parkingowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Pod koniec marca ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór Inspektora Nadzoru.
Wykonawca robót budowlanych: konsorcjum firm TORMEL i WUPRINŻ 
Termin rozpoczęcia: maj 2024 r.
zgodnie z zapisami wzoru umowy oraz OPZ przekazanie terenu Wykonawcy nastąpi 06.05.2024 r. w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca winien rozpocząć roboty budowlane 
Termin zakończenia: 14 m-cy od dnia przekazania terenu budowy 
(06.07.2025 r.)
Całkowita wartość zadania powierzonego:  13 147 432,00 zł  
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego 
ze źródeł:  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 6 573 716,00 zł oraz Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 5 000 000,00 zł
Środki własne Miasta: 1 573 716,00 zł 

52. BUDOWA ŚCIEŻKI WZDŁUŻ RZEKI KŁODAWKI – ETAP II.
W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz 
z określeniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opinii geotechnicznej oraz inwentaryzacji drzewostanu. Zadanie zakłada budowę ścieżki wzdłuż rzeki Kłodawki, na odcinku ok. 4 km. Zakres zadania obejmować będzie budowę ścieżki wraz z elementami małej architektury i oświetleniem drogowym na całej długości, kładkami umożliwiającymi przeprowadzenie jej przez Kłodawkę. Spółka otrzymała aneks do zlecenia zadania, rozszerzający jego zakres 
o opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch etapów ścieżki, tj. etapu IIA 
i etapu IIB. W styczniu odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami dot. wspólnego określenia potrzeb i oczekiwań, analizy założeń, oceny możliwości projektowych planowanej kontynuacji budowy ścieżki wzdłuż rzeki Kłodawki. Punktem wyjścia do dyskusji, był opracowany przez spółkę Gorzowskie Inwestycje Miejskie, program funkcjonalno-użytkowy, który jest pierwszym krokiem przygotowującym do realizacji inwestycji. Kolejnym będzie projekt techniczny, 
w którym zawarte zostaną optymalne rozwiązania, odzwierciedlające możliwe 
do realizacji potrzeby i pomysły mieszkańców, z poszanowaniem natury. Przed zleceniem dokumentacji technicznej, Wydział Gospodarki i Transportu Publicznego UM Gorzowa Wlkp. zlecił przygotowanie wytycznych do opracowania środowiskowego obejmującego tereny, po których wstępnie wyznaczono przebieg ścieżki nad Kłodawką oraz wykona dokładną waloryzację drzewostanu i natury, która sąsiaduje z tym obszarem. Spółka przygotowuje dokumentację przetargową do ogłoszenia postępowania na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej (projektu budowlanego).
Wykonawca PFU: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa „InterPROJEKT” sp. z o.o. 
Całkowita wartość zadania powierzonego: 844 470,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł: dotacja celowa w zakresie zadań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej na terenie województwa lubuskiego. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 145 020,00 zł na Program Funkcjonalno-Użytkowy 
Środki własne Miasta: 699 450,00 zł

53. TERMOMODERNIZACJA SP 5 ORAZ ZS NR 14.
Budynki szkół: SP nr 5 i ZS nr 14, nie posiadają współcześnie funkcjonujących systemów dociepleń. Zgodnie z audytami energetycznymi docieplone zostaną przegrody budowlane, zmodernizowany węzeł c.o., wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, instalacja c.w.u. i c.o. oraz instalacja elektryczna. W planach jest montaż paneli fotowoltaicznych oraz wykonanie instalacji wentylacyjnej 
z odzyskiem. Wpłynie to m.in. na zmniejszenie zużycia energii, poprawę warunków edukacyjnych i obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, który zgodnie z umową, na wykonanie projektu ma czas do maja br. Ponadto zlecono wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz aktualizację audytów energetycznych. 
Wykonawca dokumentacji projektowej: Studio Projektu Budowlanego FILAR 
Termin rozpoczęcia: 08.12.2023 r.
Termin zakończenia: 08.05.2024 r.
Zaawansowanie prac projektowych: 10,00 %
Wykonawca audytów: PIKSEL Krzysztof Kopiec 
Termin rozpoczęcia: 15.02.2024 r.
Termin zakończenia: 15.05.2024 r.
Zaawansowanie prac: 10,00 %
Wykonawca ekspertyz: VANELLUS Mariusz Urban 
Termin rozpoczęcia: 15.02.2024 r.
Termin zakończenia: 15.03.2024 r.
Zaawansowanie prac: 100,00 %
Całkowita wartość zadania powierzonego: 600 000,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł:
Środki własne Miasta: 600 000,00 zł  

54. SYSTEM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GORZOWIE WLKP. – ETAP II.
W ramach zadania planowane jest wykonanie :
- budowy torowiska w ul. Jancarza i przebudowę torowiska w ul. Sikorskiego wraz 
z przebudową infrastruktury drogowej,
- przebudowy ul. Sikorskiego wraz z przebudową torowiska na odcinku od ZUS 
do skrzyżowania z ul. Jancarza,
- przebudowy torowiska w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Zamenhoffa 
do Ronda Solidarności i przebudowa podstacji Czereśniowa, Składowa, Kostrzyńska.
Realizacja zadania planowana jest z wykorzystaniem środków pochodzących 
z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Priorytet FENX.03 Transport miejski Działanie FENX.03.01 Transport miejski. Prace związane z koncepcją oraz aktualizacją analizy natężenia transportu miejskiego zostały zakończone - odbiory nastąpiły na przełomie stycznia i lutego br. Opracowywane i uzgadniane są dokumenty związane 
z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, która będzie niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji. Spółka przygotowała 
i przeprowadziła postępowanie, w ramach zapytania ofertowego, na wybór Wykonawcy, który wykona studium wykonalności oraz Analizę Kosztów i Korzyści - konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wykonawca dokumentacji SW i AKK : LPW Sp. z o.o.
Termin rozpoczęcia: 11.03.2024 r.
Termin zakończenia: 31.05.2024 r.
Wykonawca decyzji środowiskowej: Łukasz Szkudlarek Ekovert 
Termin rozpoczęcia: 07.09.2023 r. 
Termin zakończenia: 31.05.2024 r. 
Zaawansowanie prac: 20,00 % 
Wykonawca koncepcji programowo-przestrzennej: TRIAKTRISA Robert Paciorek 
Termin rozpoczęcia: 11.09.2023 r. 
Termin zakończenia: 31.01.2024 r. 
Zaawansowanie prac projektowych: 100,00 % 
Wykonawca aktualizacji analizy natężenia transportu miejskiego: 
LPW Sp. z o.o. 
Termin rozpoczęcia: 25.10.2023r.
Termin zakończenia: 31.01.2024r.
Zaawansowanie prac: 100,00 % 
Całkowita wartość zadania powierzonego: 1 000 000,00 zł 
Środki własne Miasta: 1 000 000,00 zł 

55. MODERNIZACJA STADIONU PRZY ULICY OLIMPIJSKIEJ.
Koncepcja architektoniczna opracowana została w 2022 roku na zlecenie Miasta Gorzowa. W 2024 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie: trybuny zachodniej wraz z budynkiem głównym, zadaszeniem oraz miejscami parkingowymi (etap I), kolejnych trzech trybun (etap II – IV) i oświetlenia płyty boiska. Budynek główny wraz z trybuną, zgodnie z koncepcją, został zlokalizowany w zachodniej części stadionu. Na parterze powstaną pomieszczenia przeznaczone dla zawodników, trenerów oraz osób funkcyjnych. Pierwsze piętro dedykowane będzie dla gości specjalnych, zaś drugie jako strefa pracy osób funkcyjnych oraz przedstawicieli mediów. Powstanie tu również kilka pomieszczeń biurowych służących potrzebom administracji klubowej i pomieszczenia socjalne.
W styczniu podpisano umowę z Wykonawcą – firmą Środowisko Plus Kąkol 
i Pietrzak Sp.J., która opracuje dokumentację i uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w terminie 6 m-cy od dnia podpisania umowy. W I kwartale br. przygotowano dokumentację fotograficzną oraz opis inwestycji do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z analizą źródła emisji hałasu 
i zanieczyszczeń powietrza oraz natężenia ruchu pojazdów na terenie inwestycji.
Wykonawca DŚU: Środowisko Plus Kąkol i Pietrzak Sp.j.
Termin rozpoczęcia: 18.01.2024 r.
Termin zakończenia: 18.07.2024 r.
Zaawansowanie prac: 80,00 %
Całkowita wartość zadania: 300 000,00 zł 
Środki własne Miasta: 300 000,00 zł  

56. ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO - ETAP II.
W związku z koniecznością dalszej rozbudowy cmentarza komunalnego, przy 
ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp., zlecone zostało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Teren przeznaczony do rozbudowy, 
to obszar około 3,5 ha. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje m.in.: zaprojektowanie rozmieszczenia grobów, grobowców oraz czterech dwustronnych kolumbariów na 36 miejsc. Zakres obejmuje również zaprojektowanie kontynuacji Alei Zasłużonych, oświetlenia wraz z systemem monitoringu – aleja główna oraz 
na skrzyżowaniach alejek bocznych, a także uwzględnienie nasadzenia zieleni, 
w tym wzdłuż alei głównej. W I kwartale br. odbyły się dwa spotkania zespołu projektantów z przedstawicielami Zamawiającego ( w tym Zarządcy Cmentarza oraz Dysponenta), na którym omówiona została wstępnie przedstawiona przez projektantów koncepcja rozbudowy cmentarza. W ramach ustaleń poddano lokalizację zbiornika retencyjnego na odbiór wód deszczowych. Przeanalizowana została lokalizacja punktów oświetleniowych, punktów poboru wody, punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz rozmieszczenia poszczególnych form pochówków. Omówiony został również temat placu handlowego, na którym 
w przyszłości miałyby zostać zlokalizowane punkty handlowe Gorzowskiego Rynku Handlowego. W ramach bieżących działań projektowych, złożone zostały wnioski 
o wydanie warunków technicznych w zakresie sieci wodociągowej oraz uzgodnienie lokalizacji inwestycji do ENEA, w związku z bezpośrednim sąsiedztwem linii napowietrznej.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Blank Architekci Sp. z o.o. 
Termin rozpoczęcia: 26.10.2023 r. 
Termin zakończenia: 26.11.2024 r. 
Zaawansowanie prac projektowych: 30,00 %
Całkowita wartość zadania powierzonego: 755 396,00 zł 
Środki własne Miasta: 755 396,00 zł  

57. BUDOWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO I INTERNATU PRZY CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I BIZNESU  W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM.
W ramach inwestycji zaplanowano całkowite dostosowanie poszpitalnego budynku przy ul. Warszawskiej, na potrzeby internatu dla 83 uczniów Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu oraz nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
i Centrum Doradztwa Zawodowego w skrzydle D budynku dydaktyczno-administracyjnego. Trwają prace budowlane. W trakcie realizacji robót rozbiórkowych okazało się, że część stropów jest w złym stanie technicznym, z uwagi na niespełnienie warunków nośności oraz bezpieczeństwa pożarowego. Konieczne było opracowanie projektów ich wymiany lub wzmocnień. Po odkryciu warstw posadzki i ujawnieniu zawilgoconych fundamentów z licznymi ubytkami, zdecydowano o konieczności ich wzmocnienia poprzez podbijanie. Wyżej wymienione roboty dodatkowe mogą spowodować przedłużenie terminu umownego (obecnie listopad 2024 r.). Wykonawca może wystąpić o wydłużenie czasu na ukończenie robót wraz ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym z powodu konieczności wykonania wynikłych w trakcie realizacji robót dodatkowych.
Wykonawca robót budowlanych: GOTECH Sp. z o.o. 
Termin rozpoczęcia: 10.11.2022 r. 
Termin zakończenia: 10.11.2024 r. 
Zaawansowanie prac budowlanych: 70,50 % 
Całkowita wartość zadania powierzonego: 52 731 318,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł: Promesa z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 28,9 mln złotych 
Środki własne Miasta: 23 831 318,00 zł 

58. MODERNIZACJA DEPTAKU PRZY UL. HAWELAŃSKIEJ WRAZ Z ULICĄ HAWELAŃSKĄ/WEŁNIANY RYNEK.
Realizowane prace polegają na przebudowie istniejącej nawierzchni deptaka 
na ul. Hawelańskiej oraz części ul. Wełniany Rynek (jezdni, ciągów pieszych 
i ciągów pieszo-jezdnych oraz parkingów), a także przebudowie sieci, m.in. kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego. Zadanie obejmuje także wykonanie nasadzeń oraz zagospodarowanie przestrzeni o małą architekturę: ławki, donice, śmietniki, stojaki rowerowe, słupki blokujące. Obecnie trwa realizacja robót budowlanych. 
Wykonawca robót budowlanych: PPUH Steinbudex-JM Jerzy Majorek 
Termin rozpoczęcia: 18.04.2023 r. 
Termin zakończenia: 18.05.2024 r. 
Zaawansowanie prac budowlanych: 60,00 % 
Całkowita wartość zadania powierzonego: 7 301 465,17 zł 
Środki własne Miasta: 7 301 465,17 zł

59. PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWAŃ W UL. KOS. GDYŃSKICH I UL. SŁOWIAŃSKIEJ W GORZOWIE WLKP. 
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi 
i chodników ul. Kosynierów Gdyńskich, przebudowę skrzyżowania ulic: Słowiańskiej, Roosevelta, Żwirowej i Kosynierów Gdyńskich oraz budowę ronda przy ul. Słowiańskiej i Fredry. Nowa nawierzchnia gotowa jest już na ulicy Słowiańskiej (łącznik za PWiK), kolejna powstanie też na odcinkach pomiędzy przebudowywanymi skrzyżowaniami – aż do miejsca, w którym znajduje się kładka dla pieszych, w kierunku Cmentarza Komunalnego. Zwiększenie kwoty na Promesie z Polskiego Ładu o wartość około 2 mln zł brutto, umożliwiło rozszerzenie zakresu prac o przebudowę ul. Jagiellończyka oraz około 200 m chodnika i ścieżki rowerowej na wysokości hali sportowo-widowiskowej Arena Gorzów.
Głównym założeniem wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu jest utrzymanie ruchu dwukierunkowego na ul. Słowiańskiej, poprzez przekierowanie kierowców jadących od ul. Roosevelta na jezdnię południową. Ruch, na wysokości prac, odbywa się teraz dwukierunkowo, po jezdni południowej ul. Słowiańskiej. Przejazd, na wysokości ul. Fredry, odbywa się przez połowę ronda, zrealizowanego 
w poprzednim etapie prac. Ważnem elementem, który został również uwzględniony, jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu do parkingu przy obiektach CSR „Słowianka” i hali Arena Gorzów, przez cały okres obowiązywania tego etapu. Wjazd na teren możliwy jest dla obu kierunków ruchu z ul. Słowiańskiej. Natomiast wyjazd możliwy jest wyłącznie poprzez zachodni wyjazd, zlokalizowany w rejonie hali Arena Gorzów. Kierowcy chcący wyjechać z parkingów CSR Słowianka, w kierunku ul. Roosevelta, kierowani są na rondo Słowiańskie, gdzie mają możliwość zawrócenia. Wykonanie warstwy ścieralnej (ostatniej warstwy konstrukcyjnej) planowane jest w okresie letnim. Do wykonania pozostaną roboty związane 
z wykonaniem oznakowania poziomego na jezdni według Stałej Organizacji Ruchu oraz prace wykończeniowe, w tym chodniki.
· ul. Kosynierów Gdyńskich – kontynuacja prac związanych z wykonywaniem chodnika oraz zjazdów z kostki kamiennej, na odcinku od ul. Borowskiego aż do styku zakresu, związanego z przebudową skrzyżowania Kosynierów Gdyńskich z ulicą Roosevelta, Żwirową oraz Słowiańską. Wykonawca wprowadził zmianę 
w TOR, polegającą na przełożeniu ruchu ze strony lewej na stronę prawą. 
Po remontowanej stronie tj. stronie lewej prowadzone są prace drogowe 
na całym odcinku, z różnym zaawansowaniem, tj.: od ul. 30-go Stycznia 
do siedziby Multimediów, poza skrzyżowaniem z ulicą Matejki oraz Mościckiego, ułożona została konstrukcja jezdni do warstwy wiążącej włącznie. PWiK po stronie lewej wykonuje regulację/wymianę około 25 sztuk studni kanalizacji sanitarnej, dostęp do studni jest zapewniony.
Wykonawca na początku lutego skierował ruch, na odcinku ul. Kosynierów Gdyńskich, od ul. Jagiellończyka do starej jezdni ul. Słowiańskiej, na lewą stronę jezdni (przejazd po wykonanej warstwie wiążącej). Tym samym na całej długości odcinka, od ronda Kosynierów Gdyńskich do ul. Słowiańskiej 
(stara jezdnia) jednokierunkowy ruch prowadzony jest lewą stroną. W rejonie skrzyżowania ulic: Kosynierów Gdyńskich, Słowiańskiej, Roosevelta, Żwirowej, oznakowanie i sposób ruchu nie zmieniają się. Dodatkowo wprowadzony został kolejny etap inwestycji, który wymusza zamknięcie połowy wjazdu w ul. Borowskiego. Oznacza to, że czasowo skręt w ul. Borowskiego z ul. Kosynierów Gdyńskich przestał funkcjonować. Dojazd do ul. Borowskiego, od strony ul. Kosynierów Gdyńskich, możliwy jest przez ul. 30 Stycznia lub ul. Jagiellończyka. Z początkiem marca wprowadzony został kolejny podetap organizacji ruchu na ul. Kosynierów Gdyńskich. Będzie on obowiązywał do połowy czerwca br. Wprowadzone zmiany polegają na przełożeniu ruchu na drugą stronę jezdni – na odcinku od wjazdu przy budynku Kosynierów Gdyńskich 50 do skrzyżowania ulic: Kosynierów Gdyńskich, Żwirowej, Słowiańskiej oraz Roosevelta. W połowie marca Eurovia rozpoczęła prace bitumiczne, na lewej stronie ul. Kosynierów Gdyńskich, z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Mościckiego. Równolegle, w tym samym zakresie, drogowcy realizują zadanie na remontowanej ćwiartce skrzyżowania ulic: Żwirowej, Słowiańskiej, Roosevelta, Kosynierów Gdyńskich. Na koniec marca, ruszyła akcja sadzenia ponad trzydziestu nowych drzew, wzdłuż przebudowywanej ul. Kosynierów Gdyńskich oraz na terenie tzw. placu cyrkowego w parku Słowiańskim. Akcja sadzenia drzew, w ramach nasadzeń kompensacyjnych, potrwa do kwietnia.
· Skrzyżowanie ulic Żwirowej, Roosevelta, Kosynierów Gdyńskich, Słowiańskiej – 
w ul. Żwirowej, zakończono usuwanie kolizji, Wykonawca realizuje prace drogowe. Wykonał stabilizację oraz warstwę podbudowy zasadniczej 
w kruszywie i warstwę bitumiczną. Od strony ul. Żwirowej, Wykonawca realizował roboty drogowe, w tym prace dodatkowe, polegające na usunięciu bruku w części jezdni od strony Parku. Od strony ogródków działkowych bruk został usunięty przy innej inwestycji na tej części drogi. W trakcie realizacji są prace związane z budową nowej zatoki autobusowej w ul. Żwirowej. W związku z tym, ze względów bezpieczeństwa m.in. osób, które będą korzystały z przystanku MZK, zrealizowano prace polegające na niwelacji terenu, w tym usunięciu kolidującego z inwestycją drzewa.
W marcu zakończono prace na pierwszej ćwiartce skrzyżowania ulic: Kosynierów Gdyńskich, Żwirowej, Słowiańskiej oraz Roosevelta. Zmianie uległ TOR - 
dla kierowców poruszających się od ul. Słowiańskiej, w kierunku ul. Roosevelta, udostępnione zostały dwa pasy ruchu w układzie: prawy pas służy do jazdy prosto przez skrzyżowanie, lewy pas służy do jazdy prosto i w lewo w ul. Żwirową. Pozostałe relacje zostały utrzymane bez zmian.
· Łącznik ul. Starosłowiańska - roboty zakończone.
· Przebudowa ul. Jagiellończyka - Wykonawca zrealizował niezbędne prace przygotowawcze na ul. Jagiellończyka. Miejski Inżynier Ruchu zorganizował spotkanie z przedstawicielami instytucji, które mają siedzibę w tym rejonie miasta, by omówić wstępnie plany i dalej pozostać w kontakcie. Pod koniec marca br. rozpoczęto prace związane z przebudową. Zwiększenie zakresu zadania o przebudowę ul. Jagiellończyka zlecone zostało w celu maksymalnego wykorzystania środków z Polskiego Ładu.
Zakończenie wszystkich robót, w ramach zadania, planowane jest we wrześniu br., natomiast w okresie letnim ułożenie ostatniej warstwy bitumicznej SMA, na całości inwestycji. Przejezdność ulic, będzie zwiększana sukcesywnie, zgodnie z postępem robót. 
Wykonawca robót budowlanych: EUROVIA POLSKA S.A. 
Termin rozpoczęcia: 22.03.2023 r. 
Termin zakończenia: 11.09.2024 r. 
Zaawansowanie prac budowlanych: 65,00 % 
Całkowita wartość zadania powierzonego: 33 328 667,04 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - kwota promesy 28 089 710 zł (po zwiększeniu). Możliwość pozyskania na Inwestycję dodatkowych środków do kwoty maksymalnego dofinansowania wstępnej promesy : 30 mln zł 
Środki własne Miasta: 5 238 957,04 zł 

60. [bookmark: _Hlk162337929]ROZWÓJ TERENÓW INWESTYCYJNYCH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM POPRZEZ ROZBUDOWĘ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI MIASTA
Zadanie obejmuje swym zakresem:
· przebudowę ul. Mironickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliborską 
do granic miasta (odcinek ok.3,1km) w zakresie budowy jezdni 
o szerokości 10,5 m ( od skrzyżowania z ul. Myśliborską do planowanego ronda 
w km lokalnym 1+877), ścieżki pieszo-rowerowej, kanału technologicznego, oświetlenia drogowego LED, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, zbiorników retencyjnych oraz przebudowa odcinka  ul. Dobrej na długości ok. 0,5km w związku budową kanalizacji sanitarnej tłocznej 
do działki ew.76 obr 7-Chróścik; 
· budowę ul. Mironickiej zwanej „ul. Mironicką obwodową wschodnią”, 
o długości ok. 3,135 km w zakresie budowy jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej, rowów przydrożnych do odwodnienia drogi, oświetlenia drogowego LED, kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej;
· budowę ul. Mironickiej zwanej „ul. Mironicką obwodową zachodnią”, 
od planowanego skrzyżowania z ruchem okrężnym w km 1+877,00 
(ul. Mironicka – główna) do kładki nad drogą ekspresową S3 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, oświetlenia drogowego LED, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej; 
· budowę Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. na odcinku od ronda
 na wysokości ul. Myśliborskiej do nowoprojektowanego ronda łączącego przy 
ul. Kazimierza Wielkiego ( długość odcinka ok. 3,585 km) w zakresie budowy jezdni, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego LED, zatok autobusowych, chodników i ścieżki rowerowej oraz wiaduktu drogowego; 
· budowę łącznika o długości ok. 0,8 km pomiędzy Północną Obwodnicą Gorzowa Wlkp., a ul. Mironicką w zakresie budowy drogi, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego LED, sieci wodociągowej, chodnika i ścieżki rowerowej;
· budowę drogi publicznej w rejonie cmentarza na działkach 51/28, 51/14, 53/2, 54/2, 55/2, 56/2, 57/2 obręb ewid. Chwalęcice jednostka ewid. Miasto Gorzów Wielkopolski.
· Zadanie otrzymało wstępną promesę, kwalifikującą do otrzymania promesy inwestycyjnej i zapewniającą o dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja 5).
· W zakresie pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
· dla Północnej Obwodnicy organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydał postanowienie konieczności sporządzania raportu 
o odziaływaniu na środowisko, który został złożony do organu.
· dla ul. Mironickiej - organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przekazał dokumenty (KIP) do organów opiniujących: Wody Polskie, RDOŚ 
i PPIS w dniu 25 stycznia br. Wody Polskie wezwały organ do złożenia wyjaśnień, RDOŚ wydał opinię, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. PPIS nie zajęły stanowiska w wymaganym przepisami terminie. Wody Polskie wezwały organ do uzupełnienia KIP, 
co zostało poczynione  pod koniec lutego (wraz ze złożeniem rewizji KIP). 
W połowie marca br. Wody Polskie wskazały, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazały na konieczność określenia, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunków i wymogów dotyczących realizacji.  W dniu 12.03.2024 r. opublikowano Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przysługującym prawie do zapoznania się z całym materiałem dowodowym oraz wypowiedzeniu się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do 03.04.2024 r. W zakresie postępowania przetargowego:
W związku z wpływem zapytań od potencjalnych Wykonawców, zmianą dokumentów kontraktowych (WS) oraz uzupełnieniem o nowe wydłużono termin składania ofert do 22.05.2024 r.
Wykonawca PFU: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa InterPROJEKT Sp. z o.o. 
Wykonawca w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: dla ul. Mironickiej - Pracownia Ochrony Środowiska „Kraska: Paweł Szewczyk z Zielonej Góry, dla Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. - SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce z Warszawy  
Termin rozpoczęcia: dla ul. Mironickiej – 01.06.2023 r., dla Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. – 01.06.2023 r. 
Termin zakończenia: dla ul. Mironickiej – 01.06.2024 r., dla Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. – 01.06.2024 r. 
Wykonawca robót budowlanych: w trakcie postępowania przetargowego (formuła „zaprojektuj i wybuduj”) 
Całkowita wartość zadania powierzonego: 260 855 000,00 zł 
Informacja o sposobie finansowania wraz z wartościami dla każdego ze źródeł: wstępna promesa dofinansowania, w kwocie 250 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.  
Środki własne Miasta: 10 855 000,00 zł 

61. GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W Gorzowie 21 budynków użyteczności publicznej, w tym: opiekuńczych, edukacyjnych i administracyjnych przejdzie termomodernizację. Zmieni się wiele, m.in.: stolarka okienna i drzwiowa, instalacje: elektryczna, c.o., c.w.u. 
i fotowoltaiczne.
[bookmark: _Hlk159242571]Dialog konkurencyjny, to procedura mająca zastosowanie przy skomplikowanych, innowacyjnych zamówieniach. Pozwala doprecyzować istotne kwestie, w toku dialogu, z doświadczonymi Wykonawcami. Pierwszym etapem jest ogłoszenie zamówienia, na które w odpowiedzi, zainteresowani Wykonawcy składają wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do dialogu zostanie zaproszonych maksymalnie 5 Wykonawców. Podczas kilku tur dialogu z Wykonawcami ustalone zostaną wszelkie kluczowe kwestie realizacji projektu, takie jak: zakres, kwestie techniczne, organizacyjne, model finansowy, a także uwarunkowania prawne. 
Po negocjacjach spółka opracuje ostateczną treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zaprosi Wykonawców, biorących udział w dialogu, do składania ofert. Z uwagi na złożoność trybu udzielenia zamówienia, jakim jest dialog konkurencyjny i mogące trwać wiele miesięcy negocjacje z Wykonawcami, prawdopodobny termin podpisania umowy z Wykonawcą został określony na drugą połowę 2025 roku. Zakłada się 18-letni okres umowy EPC, w tym: 3-letni etap inwestycyjny (projektowanie około 1 roku, realizacja robót budowlanych – około 2 lata) oraz 15 lat eksploatacji.  EPC (Energy Performance Contracting) - jest   to sposób realizacji przedsięwzięcia, oparty na wieloletniej umowie, która określa podział zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym a Wykonawcą - firmą typu ESCO (Energy Saving Company - przedsiębiorstwo oszczędzania energii), specjalizującą się w usługach służących poprawie efektywności energetycznej.  
W ramach wspólnej realizacji przedsięwzięcia ESCO, będzie zobowiązany 
do zaprojektowania, sfinansowania i przeprowadzenia robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych, a także za techniczne utrzymanie obiektów, obejmujące m.in.: prace konserwacyjne, naprawy, remonty oraz usuwanie usterek w zakresie wykonanych prac. Do Wykonawcy, w ramach obowiązków, należeć będzie zarządzanie energią, aby uzyskać gwarantowane oszczędności w jej zużyciu, 
na zasadach określonych w umowie EPC. W budynkach objętych projektem planuje się (w zależności od obiektu) m.in.: ocieplenie przegród zewnętrznych budynków (ściany zewnętrzne, dachy i stropodachy), wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej zewnętrznej (w zakresie wskazanym w audytach energetycznych), modernizację instalacji c.o. oraz c.w.u, modernizację systemu wentylacji, wymianę instalacji elektrycznej, a także montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę urządzeń oświetleniowych opartych o źródła LED oraz wdrożenie systemu zarządzania energią (monitorowanie i optymalizowanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej).
Budynki użyteczności publicznej przewidziane do udziału w projekcie: 
· Żłobek Miejski nr 1, ul. Wróblewskiego 50
· Żłobek Miejski nr 2, ul. Obotrycka 1
· Przedszkole Miejskie nr 33, ul. Walczaka 4
· Przedszkole Miejskie nr 29, ul. Wróblewskiego 48
· Przedszkole Miejskie nr 30, ul. Taczaka 1a
· Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Taczaka 1
· Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Nowa 7
· Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Dobra 16
· Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Kotsisa 1
· Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Szarych Szeregów 7
· Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Czereśniowa 4e
· Internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Czereśniowa 4l
· Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. Okólna 35
· Internat Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Okrzei 42
· Pogotowie Opiekuńcze, ul. Spokojna 57
· Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Podmiejska Boczna 10- Dom Kombatanta
· Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Podmiejska Boczna 10 – Centrum
· Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Podmiejska Boczna 10- Budynek Główny
· Budynek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 4
· Budynek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 5
· Budynek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34.
Głównym celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu energetycznego, który będzie polegał na obniżeniu poziomu zużycia energii elektrycznej i cieplnej, 
co przełoży się na obniżenie kosztów mediów, ponoszonych w związku 
z bieżącym funkcjonowaniem budynków. Miasto Gorzów planuje złożenie wniosku 
o dofinansowanie projektu, w ramach działania 2.1 Efektywność energetyczna – dotacje z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. W styczniu br. Wykonawca złożył do spółki audyty energetyczne. Otrzymano także, zgodnie 
z terminem, ekspertyzy ornitologiczne. Z części z nich wynika konieczność zawnioskowania do RDOŚ o decyzję zezwalającą na likwidację gniazd (decyzja jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie). Przygotowywane są wnioski. 
W połowie stycznia wysłano wnioski do Wód Polskich oraz RDOŚ (NATURAQ 2000) o wydanie dokumentów niezbędnych do wniosku o dofinansowanie.  
W marcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe, w trybie dialogu konkurencyjnego, na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych: 
w trakcie postępowania przetargowego
Wykonawca aktualizacji kart audytów energetycznych: PIKSEL Krzysztof Kopiec
Termin rozpoczęcia: 14.12.2023 r.
Termin zakończenia: 15.01.2024 r.
Wykonawca ekspertyzy ornitologicznej: VANELLUS Mariusz Urban
Termin rozpoczęcia: 14.12.2023 r.
Termin zakończenia: 15.01.2024 r.
Całkowita wartość zadania: 250 000,00 zł
Środki własne Miasta: 250 000,00 zł

62. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - IV ETAP.
Zakres zadania obejmuje termomodernizację historycznych budynków edukacyjnych (wybudowanych przed rokiem 1945 lub/i wpisanych do gminnej ewidencji zabytków) mających na celu redukcję emisji CO2  o 30 %. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Spółka otrzymała zlecone ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologiczne oraz audyty energetyczne wraz ze świadectwami charakterystyki energetycznej budynków dla budynków objętych zadaniem. Wystąpiła także z wnioskami do Wód Polskich oraz RDOŚ (NATURA 2000) o wydanie dokumentów niezbędnych do wniosku o dofinansowanie. 
Wykonawca audytów energetycznych: Piksel Krzysztof Kopiec
Termin rozpoczęcia: 26.02.2024 r.
Termin zakończenia: 12.03.2024 r. – na wykonanie audytów energetycznych, 27.03.2024 r. – projekt charakterystyki energetycznej budynków
Zaawansowanie prac: 100,00 %
Wykonawca ekspertyz ornitologiczno-chiropterologicznych: VANELLUS Mariusz Urban
Termin rozpoczęcia: 13.02.2024 r.
Termin zakończenia: 12.03.2024 r.
Zaawansowanie prac: 100,00 %
Całkowita wartość zadania powierzonego: 600 000,00 zł
Środki własne Miasta: 600 000,00 zł

63. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - V ETAP.
W ramach zadania planowane są roboty budowlane w dwóch budynkach Zespołu Szkół nr 14, na podstawie dokumentacji projektowej wykonywanej w ramach zadania pn.: “Termomodernizacja SP5 oraz ZS nr 14”. Zadanie zakłada docieplenie przegród budowlanych, zmodernizowanie węzła c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.w.u. i c.o. oraz instalacji elektrycznej. Montaż paneli fotowoltaicznych oraz wykonanie instalacji wentylacyjnej z odzyskiem. Zamawiający otrzymał ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologiczne oraz audyty energetyczne wraz ze świadectwami charakterystyki energetycznej budynków zleconych w ramach zadania“ Termomodernizacja SP5 oraz ZS nr 14”. Spółka wystąpiła z wnioskami do Wód Polskich oraz RDOŚ (NATURA 2000) o wydanie dokumentów niezbędnych do wniosku o dofinansowanie.
Całkowita wartość zadania powierzonego: 50 000,00 zł
Środki własne Miasta: 50 000,00 zł

64. MODERNIZACJA WENTYLACJI HALI SPORTOWEJ W ZSTIO.
W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa optymalizacja dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem w hali widowiskowo – sportowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z ogrzewaniem. Trwa weryfikacja istniejącej dokumentacji projektowej oraz uzgodnienia dotyczące zakresu jej ewentualnej aktualizacji.
Całkowita wartość zadania powierzonego: 621 973,00 zł
Środki własne Miasta: 621 973,00 zł

65. BUDOWA ODWODNIENIA SKARPY POWYŻEJ UL. WARSZAWSKIEJ 
101 D I C.
Na podstawie opracowanej wcześniej koncepcji oraz PFU inwestycja polegać będzie na wykonaniu między innymi murów oporowych, korytek powierzchniowych, zbiorników retencyjnych z opóźnionym przepływem, 
które jednocześnie będą pełniły funkcję nawadniania w suszy, zapewnieniu dojazdu do skarp, a także zabezpieczenie skarpy poprzez nasadzenie roślinności. Obecnie trwa przygotowywanie zapytania ofertowego na wybór projektanta. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach ZIT.
Całkowita wartość zadania powierzonego: 896 610,00 zł
Środki własne Miasta: 896 610,00 zł

66. MODERNIZACJA ROWU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ.
Zadanie ujęto we wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FEnIKS) 
- Działanie FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu. 
Patrz zadanie nr 27.

Całkowita wartość zadania powierzonego: 2 478 288,50 zł
Środki własne Miasta: 2 478 288,50 zł

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego przez Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

67. PLAC DO ĆWICZEŃ WYCZYNOWEJ JAZDY FANÓW MOTORYZACJI. 
Na działce nr 91 w obrębie Chróścik powstanie plac do ćwiczeń wyczynowej jazdy 
dla fanów motoryzacji. Będzie to miejsce przeznaczone dla motocyklistów, 
którzy chcą bezpiecznie i legalnie doskonalić swoje umiejętności w prowadzeniu jednośladu. Projektant przedłożył wykonaną dokumentację projektową. Pod koniec września br. wydane zostało pozwolenie na budowę. W połowie lutego przekazano Wykonawcy plac budowy wraz z niezbędną dokumentacją. Wykonawca rozpoczął prace budowlane, polegające m.in. na usunięciu warstwy humusu, wykonaniu wykopów w gruncie i nasypów.
Wykonawca robót budowlanych: Zakład Usługowo Handlowy "TRANSROB" Robert Tkacz
Termin rozpoczęcia: 30.01.2024 r.
Termin zakończenia: 12.06.2024 r.
Zaawansowanie prac budowlanych: 20,00 %
Całkowita wartość zadania powierzonego: 605 252,50 zł 
Środki własne Miasta: 605 252,50 zł 

68. BUDOWA DIRT PARKU W PARKU ZACISZE.
W ramach zadania przewidziana jest budowa Dirt Parku w parku Zacisze. Celem inwestycji jest stworzenie miejsca aktywnego spędzania czasu na rowerze, 
co przyczyni się do większej integracji młodzieży wokół aktywności fizycznej. Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację projektową, która zakłada wykonanie trzech torów przeznaczonych do jazdy wyłącznie na rowerach, 
o różnym stopniu zaawansowania. W jego północnej części zaprojektowano górkę startową 
z możliwością zjazdu z trzech kierunkach, na różnych poziomach trudności. Czwarty tor służy do wykonywania jazdy powrotnej. Uwzględniona została również mała architektura w postaci wiaty, ławek i koszy na odpady. 
Wykonawca dokumentacji projektowej: PORTAL-PP Sp. z o.o. 
Wykonawca robót budowlanych: PUMPIT Sp. z o.o.
Termin rozpoczęcia: 13.03.2024 r.
Termin zakończenia: 13.08.2024 r.
Całkowita wartość zadania:  577 000,00 zł 
Środki własne Miasta:  577 000,00 zł 

69. PRZEBUDOWA UL. IKARA – ETAP III.
Ostatni etap przebudowy ul. Ikara obejmuje wymianę konstrukcji drogi na około 
80-metrowym odcinku. Gotowa jest już dokumentacja projektowa. Trwa procedura wyboru Wykonawcy robót budowlanych.
Wykonawca dokumentacji projektowej: PROFIL TM Biuro Usługowo-Projektowe Tomasz Marczewski
Wykonawca robót budowlanych: w trakcie postępowania przetargowego
Całkowita wartość zadania powierzonego: 266 458,00 zł 
Środki własne Miasta: 266 458,00 zł   

70. PRZEBUDOWA UL. KLONOWEJ.
Zadanie polega na przebudowie drogi ul. Klonowej, stanowiącej dojazd 
do przyległych posesji (zabudowa jednorodzinna), na całym odcinku od 
ul. Brackiej. Zakres prac obejmuje wykonanie jezdni z betonu asfaltowego wraz 
z zatoką do zawracania oraz chodnika z kostki betonowej (po wschodniej stronie jezdni).  
Wykonawca robót: w trakcie postępowania przetargowego
Całkowita wartość zadania powierzonego:  250 060,00 zł
Środki własne Miasta:  250 060,00 zł

71. BUDOWA BOISKA NA OSIEDLU EUROPEJSKIM.
Na osiedlu Europejskim powstało nowe boisko.  Jego nawierzchnia jest uniwersalna, dzięki czemu obiekt pełni wiele funkcji. Boisko zostało wyposażone w kosze do koszykówki oraz dwie bramki do piłki nożnej. Teren boiska został ogrodzony siatką i uzupełniony małą architekturą (ławki, kosze na odpady). Zamontowane zostały także piłkochwyty o wysokości 6 metrów. 
Zadanie zakończone i oddane do eksploatacji.
Wykonawca dokumentacji projektowej: PORTAL – PP sp. z o.o. sp. k. 
Wykonawca robót budowlanych: Redopol sp. z o.o.  
Termin rozpoczęcia: 06.09.2023 r. 
Termin zakończenia: 06.02.2024 r.
Zaawansowanie prac budowlanych: 100,00 % 
Całkowita wartość zadania powierzonego: 646 071,22 zł 
Środki własne Miasta: 646 071,22 zł   

72. BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY UL. STARZYŃSKIEGO-ZAKOŃCZONE.
W ramach zadania powstały dwie zatoki postojowe dla dwudziestu samochodów osobowych. Nowe stanowiska postojowe zlokalizowane są bezpośrednio przy jezdni, prostopadle do jej krawędzi. Wśród nich dwa dedykowane są dla osób niepełnosprawnych. Droga w ciągu ul. Starzyńskiego stanowi dojazd do zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, łączy się z drogą w ciągu ul. Obrońców Pokoju. Stanowi również dojazd do ul.  Sosabowskiego oraz ul. Pileckiego. Realizowane przez Wykonawcę roboty polegały na: pracach ziemnych, ułożeniu warstwy kruszywa stabilizowanego, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ustawieniu krawężników i przygotowaniu podłoża pod wykonanie chodnika. Zadanie zakończone i oddane do eksploatacji.
Wykonawca robót budowlanych: Utwardzeni Sp. z o.o.
Termin rozpoczęcia: 07.12.2023 r.
Termin zakończenia: 07.03.2024 r.
Zaawansowanie prac budowlanych: 100,00 %
Całkowita wartość zadania powierzonego: 220 314,00 zł
Środki własne Miasta: 220 314,00 zł 

73. BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z CHODNIKIEM WZDŁUŻ 
UL. GRABSKIEGO.
Przy ulicy Grabskiego powstanie ponad pięćdziesiąt nowych miejsc parkingowych. Będzie też chodnik, a miejska zieleń wzbogaci się o kolejne 20 drzew. Projekt inwestycji zakłada wykonanie stanowisk parkingowych z płyt ażurowych i chodnika z kostki betonowej. W ramach zagospodarowania zieleni wybrano drzewa gatunku: jarząb mączny (8 szt.) oraz jarząb zwyczajny (12 szt.). Na początku stycznia br. został unieważniony przetarg (ogłoszony  na koniec listopada 2023r.), ponieważ otrzymane cztery oferty przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Spółka ponownie ogłosiła postępowanie na początku lutego br., w trybie podstawowym z możliwością negocjacji. 
Wykonawca dokumentacji: Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM 
Wykonawca robót budowlanych: w trakcie postępowania przetargowego 
Całkowita wartość zadania powierzonego: 356 686,00 zł 
Środki własne Miasta: 356 686,00 zł

74. BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH PRZY II LO.
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie boiska piłkarskiego z trawy naturalnej wraz z nawodnieniem i odwodnieniem. Powstanie też boisko wielofunkcyjne. Będzie można grać m.in. w: koszykówkę, piłkę nożną, siatkówkę oraz tenisa. Dla fanów lekkoatletyki zaplanowano budowę bieżni okrężnej i prostej oraz skoczni do skoku w dal. Cały obiekt będzie oświetlony i monitorowany. 
Dla zadania przewidziane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz niezbędnych decyzji i pozwoleń – trwa przygotowanie postępowania.
Całkowita wartość zadania powierzonego: 1 440 762,00 zł
Środki własne Miasta: 1 440 762,00 zł

75. BUDOWA TORU ROLKOWEGO W PARKU 750-LECIA.
Zadanie obejmuje budowę obiektu rekreacyjnego, tj. toru rolkowego z gładkiego asfaltu o długości ok. 200 – 240 m i szerokości ok. 3 m w kształcie pętli wraz 
z elementami małej architektury (2 kosze na śmieci i 2 dwustronne ławki bez oparcia). Tor przeznaczony będzie dla osób jeżdżących na rolkach i wrotkach. 
Wykonawca dokumentacji : Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki
Termin rozpoczęcia: 25.03.2024 r.
Termin zakończenia: 23.06.2024 r.
Całkowita wartość zadania powierzonego: 498 000,00 zł
Środki własne Miasta: 498 000,00 zł

76. BUDOWA DROGI NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE PRZY UL. BRUKSELSKIEJ - II ETAP.
Ulica Brukselska doczeka się kolejnego etapu budowy. Nowa nawierzchnia pojawi się na około 130 metrowym odcinku drogi prowadzącej do rezerwatu przyrody Gorzowskie Murawy wraz ze zjazdami do pobliskich posesji. Okres projektowania potrwa do maja. Obecnie trwają czynności zmierzające do wykonania dokumentacji projektowej.
Całkowita wartość zadania powierzonego: 335 387,00 zł
Środki własne Miasta: 335 387,00 zł
77. PRZEBUDOWA UL. TKACKIEJ – II ETAP.
Przebudowa ul. Tkackiej będzie kontynuowana. W ramach drugiego etapu prac powstanie odcinek drogi, oświetlenie tj. montaż około 10 latarni ulicznych oraz chodnik. Pod koniec lutego odbyła się wizja lokalna z udziałem wnioskodawcy, na której zweryfikowano zgłaszane potrzeby tj. brak oświetlenia drogi, brak części chodnika oraz część drogi. 
Wykonawca dokumentacji : Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "V.E.P" Adam Świerczyński
Termin rozpoczęcia: 14.03.2024 r.
Termin zakończenia: 14.06.2024 r.
Zaawansowanie prac budowlanych: 40,00 %
Całkowita wartość zadania powierzonego: 359 280,00 zł
Środki własne Miasta: 359 280,00 zł

78. BUDOWA ZIELONEGO PARKINGU PRZY UL. SOSABOWSKIEGO.
Zadanie polega na budowie parkingu z przepuszczalnej powierzchni. Powstanie 
16 miejsc parkingowych z geokraty lub kostki ażurowej oraz chodnik. Przewidziano zagospodarowanie zieleni. 
Wykonawca dokumentacji : Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki
Termin rozpoczęcia: 20.03.2024 r.
Termin zakończenia: 04.05.2024 r.
Zaawansowanie prac budowlanych: 80,00 %
Całkowita wartość zadania powierzonego: 274 494,00 zł
Środki własne Miasta: 274 494,00 zł

79. PRZEBUDOWA UL. CHORĄGWIANEJ.
Zakres zadania obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Chorągwianej 
(od skrzyżowania z ul. Osadniczą do skrzyżowania z ul. Zastępową) wraz 
z fragmentem ul. Osadniczej, tj. połączenie istniejącego asfaltu na ul. Osadniczej 
do skrzyżowania z ul. Chorągwianą. Trwają ustalenia założeń projektowych.
Całkowita wartość zadania powierzonego: 434 583,00 zł
Środki własne Miasta: 434 583,00 zł

80. BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. ŻNIWNEJ.
Po prawej stronie ul. Żniwnej powstanie nowy chodnik. W ramach robót budowlanych zaplanowano również regulację studzienek teletechnicznych 
i krawężników oraz montaż nowych znaków drogowych. Dodatkowo w rejonie skrzyżowania, przed ul. Krańcową, obniżony zostanie istniejący chodnik. 
Na początku marca przeprowadzono postępowanie, w ramach zapytania ofertowego, na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 
Wykonawca dokumentacji : Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "V.E.P" Adam Świerczyński
Termin rozpoczęcia: 22.03.2024 r.
Termin zakończenia: 14.06.2024 r. 
Całkowita wartość zadania powierzonego: 213 360,00 zł
Środki własne Miasta: 231 360,00 zł
28

