

Od: [REDACTED]
Wysłano: 18 czerwca 2017 14:05
Do: informacjapubliczna
Temat: Borowskiego

Witam

Proszę o informację o ile dni opóźniony był remont ulicy Borowskiego, czy i jeśli to jakie naliczono kary dla wykonawcy.

Czy w związku z opóźnieniem remontu straciliśmy dofinansowanie, jeśli tak to w jakiej wysokości.

Pozdrawiam

[REDACTED]



**SEKRETARZ MIASTA
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 735 55 00
F: +48 95 735 56 70
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp., 26.06.2017 r.

WOR - III.1431.223.2017.KPa



W odpowiedzi na złożony w dniu 18 czerwca 2017 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż:

1. Przebudowa ulicy Borowskiego była opóźniona o 10 dni. Wykonawcy została naliczona kara w wysokości 22.703,20 zł
2. W związku z opóźnieniem realizacji robót, Miasto nie straciło dofinansowania.

SEKRETARZ MIASTA
Eugeniusz Kurzawski