

**Od:** [REDACTED]  
**Wysłano:** 13 marca 2018 21:24  
**Do:** informacjapubliczna  
**Temat:** kobylogórska

Witam

Proszę o informację odnośnie remontu ulicy Kobylogórskiej;  
-czy data zakończenia była zgodna z umową czy też inwestycja była opóźniona  
-co było przyczyną opóźnienia  
-czy miasto nałożyło jakąś karę na wykonawcę  
-czy poprawki które zostały wykryte w trakcie odbioru zostały usunięte

Pozdrawiam



**SEKRETARZ MIASTA  
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta  
ul. Sikorskiego 3-4  
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 735 55 00  
F: +48 95 735 56 70  
E: kancelaria@um.gorzow.pl  
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp., 15.03.2018 r.

WOR - III.1431.95.2018.KPa



W odpowiedzi na złożony w dniu 13 marca 2018 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż:

Inwestycja była opóźniona w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych – niezbędnych do zakończenia całości zadania, skutkujących wymogiem uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Powyższe nie powodowało możliwości naliczenia kar umownych.

Uwagi wniesione protokołem odbioru końcowego z dnia 20.12.2017 r. zostały wykonane dla branży elektrycznej, teletechnicznej, wodociągowej, organizacji ruchu. Nie wykonano części uwag dla branży drogowej oraz części dla branży sanitarnej – tych, które są ściśle powiązane z branżą drogową. Ich usunięcie nastąpi w terminie do dnia 30.04.2018 r. Do wykonania pozostała m. in. poprawa oznakowania poziomego, uzupełnienie humusowania, regulacja i wycięcie włazów studni w ścieżce rowerowej, wygrabienie i obsianie trawą, zamulenie spoin parkingów i chodników czy odtworzenie zniszczonej nawierzchni na ul. Żniwnej. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie zgłoszone usterki w terminie powyższym. Nadmieniam, że w okresie wiosennym Zamawiający przeprowadzi kontrole i odbiór wykonania usunięcia usterek przez Wykonawcę, jaki i przegląd techniczny ulicy po okresie kilkumiesięcznej eksploatacji. Nowe usterki będą usuwane zgodnie z obowiązującą gwarancją.

SEKRETARZ MIASTA  
*Eugeniusz Kurzawski*