



Gmina Słońsk

66-436 Słońsk ul. Sikorskiego 15
www.slonsk.pl tel/fax 95 757 2271/95 757 2268

Słońsk 07.08.2019

ZP.271.13.2019

Modyfikacja treści SIWZ NR 2 i odpowiedź na pytanie

Dotyczy : Modernizacja drogi rolniczej działka o nr ew. 123 obręb Czaplin G. Słońsk
ogłoszonego w BZP pod nr. 579423-N-2019
z dnia 2019-07-29

Na podstawie art. 38 ust.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na zadane pytanie i modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w dziale XIII:

Pytanie :

W związku z chęcią udziału w postępowaniu proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.

Zamawiający dokonał przesunięcia terminu złożenia oferty bez przedłużenia terminu realizacji, co za tym idzie dokonał skrócenia terminu realizacji.

Dodatkowo zachodzi konieczność opracowania i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, co trwa minimum 30 dni.

W związku z powyższym wnioskuje o uwzględnienie wynikającego z przepisów obowiązku oznaczenia robót na czas ich prowadzenia na podstawie zaopiniowanej i zatwierdzonej organizacji ruchu i wydłużenie terminu realizacji robót o 45 dni.

Odpowiedź

Zamawiający przedłuży termin wykonania o 30 dni tj. do dnia 15.11.2019r

Modyfikacja treści SIWZ nr 2

Dział **XIII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA jest**

Wymagany termin wykonania zamówienia – do 15.10.2019

WINNO BYĆ

Wymagany termin wykonania zamówienia – do 15.11.2019

Wójt Gminy Słońsk

(-)

Janusz Krzyśków

1. BIP
2. Firma pytająca
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a