

P R O T O K Ó Ł Nr XVI/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Świebodzińskiego w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Świebodzinie
w dniu 22 marca 2021r.
w trybie zdalnym

Ad.1

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy zdalnym udziale radnych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (art. 15zzx ust.1. i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.)

Przewodniczący Komisji Alojzy Jokieli otworzył o godz.8:30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świebodzińskiego VI kadencji. Powitał wszystkich obecnych. Stwierdził, że na stan 5 członków komisji na posiedzeniu obecnych jest 4, w związku z tym komisja jest władna, aby podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Oprócz członków komisji w posiedzeniu uczestniczył Starosta Zbigniew Szumski oraz Anna Kowalik Inspektor w Wydziale BR.

Ad.2

Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia komisji (załącznik nr 2). Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec tego stwierdził następujący **porządek posiedzenia:**

- 1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
- 2.Ustalenie porządku posiedzenia Komisji.
- 3.Kontrola realizacji prac wykonywanych przy współfinansowaniu przez Gminę Świebodzin, zadania „Przebudowa ul. Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie – etap III”.
- 4.Omówienie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 11 lutego 2021r.
- 5.Sprawy różne.
- 6.Zamknięcie posiedzenia.

Ad.3

Przewodniczący komisji przypomniał, że tematem posiedzenia jest kontrola realizacji prac wykonywanych przy współfinansowaniu przez Gminę Świebodzin, zadania „Przebudowa ul. Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie – etap III”. Zostało przygotowane obszernie wyjaśnienie stanowiska prawnego dotyczące przekazania przez Gminę Świebodzin dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie – etap III” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz możliwości zawarcia aneksu do umowy podpisanej pomiędzy Powiatem Świebo-

dzińskim i Gminą Świebodzin w dniu 10 lutego 2020 r. w przedmiocie przekazania dotacji celowej – załącznik nr 3.

Starosta Zbigniew Szumski pokrótce przybliżył procedowany temat. Materiał opracowany przez Wydział Dróg zawiera informacje od strony technicznej:

Wykonawca robót:

Zakład Instalacyjno – Budowlany Mateusz Maćkowiak, ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: Wojciech Prochera

Czas realizacji zadania: 21.11.2019r. – 31.12.2020r.

Wartość zadania: **1.808.626,74 zł**

LUW: 790.666,00 zł

Gmina Świebodzin: 491.067,00 zł

Powiat Świebodziński: 517.266,94 zł

ZWKiUK: 9.626,80 zł

Zakres projektu:

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- budowa azylu (wyspy rozdzielającej ruch) dla pieszych,
- przebudowa istniejących ciągów pieszych,
- przebudowa istniejących miejsc parkingowych,
- wymiana krawężników,
- przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego,
- usunięcie kolizji z sieciami elektrycznymi i teletechnicznymi,

W czasie realizacji zadania pojawiła się pandemia spowodowana wirusem COVID- 19. Miało to duży wpływ na sposób i czas trwania prac. Istotne znaczenia dla tempa prac miały również prace związane z wymianą istniejących przyłączy wodociągowych. ZWKiUK ze względu na obowiązek utrzymania stałej dostawy wody oraz zdalny system pracy, wymieniał przyłącza w bardzo wolnym tempie.

W związku z powyższym, główny wykonawca miał ograniczony front robót. Ponadto, nieplanowana wymiana przyłączy spowodowała wzrost kosztów inwestycji o roboty dodatkowe w postaci odtworzenia warstw konstrukcyjnych jezdni, nieprzewidzianych w projekcie przebudowy drogi. Podpisaliśmy porozumienie z ZWKiUK, na mocy, którego obie strony poniosły koszt odtworzenia konstrukcji jezdni po 50%.

Odbiór końcowy odbył się dnia 29.12.2020r. Dokonano odbioru robót z wadami oraz ustalono termin ich usunięcia do 15.01.2020r. Wady stwierdzone podczas odbioru były wadami nieistotnymi, tzn. nie stanowiły o baku możliwości użytkowania drogi. Wykonawca usunął wady we wskazanym terminie, co potwierdzono protokołem z dnia 22.01.2021r.

Starosta wyrażając swoje stanowisko w tej sprawie, poinformował, że nie spodziewał się takiego przebiegu sprawy z działań, jakie podjęła w tym temacie Gmina Świebodzin. Dla nas te działania były niezrozumiałe, strona prawna tej sytuacji została przedstawiona obszernie i wyczerpująco. Nie było żadnych przeszkód prawnych, finansowych, aby ten aneks podpisać! Niestety nie został on podpisany przez Gminę Świebodzin. Po około miesiąca zostały prze-

lane środki, na podstawie umowy i aneksu z grudnia 2020r. W mojej ocenie dopatruje się tylko i wyłącznie, złej woli!

O godz. 8.40 dołączył Radny Tomasz Karataj.

Radny Mirosław Algierski zabrał głos w sprawie. Zasadniczym celem naszej kontroli jest analiza prac związanych z przebudową ul. Kolejowej w Świebodzinie. W ocenie Radnego udało się zrealizować te zadanie, w sposób bardzo dobry. Podkreślił, że jako komisja w tym momencie, mamy wiedzę prawną, finansową i jesteśmy zobligowani, w razie sytuacji bronić stanowiska w tej kwestii.

Radny Krzysztof Warcholik zabrał głos w sprawie. W ocenie radnego analiza prac związanych z przebudowa ul. Kolejowej została wykonana należycie.

Komisja w obecności 5 radnych jednogłośnie (5za, Oprzeciw, Owstrz) po analizie przesłanych dokumentów i przeprowadzeniu dyskusji oraz wysłuchaniu wyjaśnień Starosty Świebodzińskiego, nie stwierdziła uchybień oraz nieprawidłowości przy realizacji zadania „Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie - etap III”.

Ad.4

Protokół z posiedzenia komisji w dniu 11.02.2021r. został sporządzony. Uwag nie wniesiono.

Ad.5

Radny Mirosław Algierski poruszył temat informacji dot. budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Łużyckiej z ul. Słowiańską oraz dojazdu do Amazona z drogi gminnej przed m. Chociule, południowej obwodnicy Świebodzina. Radny zasugerował, jakie rozwiązania komunikacyjne za zaplanowane przez Gminę Świebodzin. Poruszył także problem kadrowy w wydziale dróg.

Starosta zaproponował, że na w/w zapytania radnego Algierskiego, zarząd wystosuje w trybie pilnym pismo do Gminy Świebodzin w tej sprawie. Zostanie też przeanalizowane przez wydział dróg, jakie posiadamy na ten moment informacje.

Ad.6

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia *Przewodniczący Komisji* o godz. 9:05 zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świebodzińskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Inspektor Anna Kowalik

1. Pan Krzysztof Warcholik
2. Pan Michał Rudolf
3. Pan Mirosław Algierski
4. Pan Tomasz Karataj

Przewodniczący komisji
(-) Alojzy Jokiel