



Gmina Łagów  
ul. Spacerowa 7  
66-220 Łagów  
tel.: 68 3412186  
fax: 68 3412262  
e-mail: sekretariat@lagow.pl

dotyczy:

**Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Sieniawa i Toporów w gminie Łagów**

Nasz znak: **RI.ZP.272.9.2019.MKG**

Łagów, 30.08.2019 r.

**Numer ogłoszenia o zamówieniu: 588990-N-2019 z dnia 2019-08-22 r.**

**Wszyscy oferenci**

**ZMIANA TREŚCI SIWZ I ZMIANA OGŁSZENIA  
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający może przedłużyć termin wykonania zadania biorąc pod uwagę, że na stoły betonowe występujące w zamówieniu czeka się około 9 tygodni co koliguje z możliwością zakończenia prac w terminie wrześniowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia termin realizacji zadania do dnia 15.10.2019 r.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że:

Stosownie do zapisu art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, poprzez zmianę Wzoru umowy:

1. Zmiana treści SIWZ

W pkt 4 TERMIN REALIZACJI

**Termin realizacji do 15.10.2019r.**

2. Wprowadzona zmiana Umowy :

**§ 3 ust 1 Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i instalacji przedmiotu umowy w terminie do 15.10.2019r.**

Ujednolicony tekst wzoru umowy zostaje zamieszczony na stronie Zamawiającego.

**Mając na uwadze powyższe, stosownie do art. 38 ust. 6 zmienia się termin składania ofert na 10.09.2018 r.**

Z up. Wójta  
Marzena Kowalska  
Sekretarz Gminy