

Od: [REDACTED]
Wysłano: sobota, 13 lutego 2021 20:25
Do: informacjapubliczna
Temat: myślíborska

Witam

Proszę o informację dlaczego od listopada nic się nie dzieje przy przebudowie ulicy Myślíborskiej?

Proszę o informacje jakich zgód nie było i dlaczego że prace zostały rzekomo wstrzymane przez GDDKiA?

Czy brak tych zgód miał jakiś wpływ na przebudowę jezdni po której w tej chwili odbywa się ruch na odcinku od od ronda przy KFC do ronda przy Dobrej oraz budowy ronda przy Orlenie, jeśli tak to jaki, no chyba, że był inny powód przerwania prac na tym odcinku.


Pozdrawiam

[REDACTED]



Gorzów Wielkopolski, 26.02.2021 r.

WOR - III.1431.40.2021.KPa



W odpowiedzi na złożony w dniu 13 lutego 2021 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej, odnoszący się do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśluborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej” w Gorzowie Wielkopolskim informuję, iż:

prace na ul. Myśluborskiej trwały nieprzerwanie do połowy grudnia 2020 r., po czym nastąpiła przerwa ze względu na okres zimowy oraz trwające formalności z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie umowy użyczenia nieruchomości terenu pasa drogowego drogi ekspresowej S3.

Dokumenty dotyczące umowy użyczenia zostały przesłane do GDDKiA we wrześniu 2020 r., natomiast podpisanie umowy nastąpiło dopiero w styczniu br. Bez tej umowy wykonawca nie mógł wprowadzić kolejnego etapu robót, który dotyczył wejścia na teren węzła S3 oraz przygotowania drogi pod przełożenie ruchu z jezdni północnej na południową.

Wobec czego prace na odcinku od ronda Europejskiego do ul. Dobrej po stronie północnej, po której obecnie odbywa się ruch nie mogły być prowadzone. Po zawarciu umowy użyczenia na początku bieżącego roku panowały niesprzyjające warunki pogodowe, co uniemożliwiło kontynuowanie prac. Obecnie roboty na ul. Szczecińskiej i ul. Myśluborskiej zostały wznowione.

SEKRETARZ MIASTA
Eugeniusz Kurzawski