



**PREZYDENT MIASTA
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 735 55 00
F: +48 95 735 56 70
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

10:10
03.02.2022

166

Gorzów Wlkp. 31 stycznia 2022r.

WIN.IV.0003.27.2021.DCZ

**Pan
Sebastian Pieńkowski
Radny Rady Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego**

Odpowiadając na Pana interpelację nr 85/2021 w sprawie ul. Walczaka, Zawackiej i Łukasińskiego w Gorzowie Wielkopolskim uprzejmie informuję, że:

1. Umowa z Wykonawcą robót na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta” została podpisana dnia 26 września 2018 roku. Powyższą umowę aneksowano sześciokrotnie z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych.

2. Wartość inwestycji to 76 664 084,69 zł brutto w tym:

- 73 765 090,26 zł brutto - wartość robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową i nadzorem autorskim,
- 1 864 761,27 zł brutto roboty dotyczące przebudowy sieci wodociągowej, których płatnikiem jest PWiK Sp. z o.o.,
- 1 034 233,16 zł brutto koszt nadzoru inwestorskiego.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, Typ projektu: „Budowa, przebudowa dróg krajowych poza TEN-T w miastach naprawach powiatu w tym tras wylotowych (z możliwością uwzględnienia inwestycji z zakresu BRD – inżynieria, ITS)” - wartość przyznanego dofinansowania wynosi 49 278 750,80 zł oraz współfinansowana z POIS.02.01.00-00-0006/17-01 „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.” na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami wartość przyznanego dofinansowania na roboty budowlane i nadzór inwestorski - wynosi 4 502 251,18 zł.

Od czasu rozstrzygnięcia przetargu koszt inwestycji wzrósł o 1 942 713,00 zł brutto. Powodem wzrostu była konieczność wykonania robót dodatkowych polegających m.in. na: wykonaniu ściany oporowej o długości 100m przy ul. Łukasińskiego, przebudowy ciepłociągu,

budowy dodatkowej sieci wodociągowej ul. Zawackiej i Walczaka oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Walczaka (tu płatnikiem jest PWiK).

3. Główny zakres prac obejmuje przebudowę ulic Łukasińskiego, Zawackiej i Walczaka na długości ok. 3,6km. a dotyczy w szczególności:

- przebudowy istniejącej drogi krajowej nr 22 (ul. Walczaka) wraz z budową drugiej jezdni,
- budowy drugiej jezdni ul. Zawadzkiej,
- budowy drugiej jezdni ul. Łukasińskiego,
- budowy ścieżek rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych na długości ok. 4,0 km
- przebudowy i budowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pasa dzielącego ul. Walczaka od ronda Gdańskiego do ul. Augusta Emila Fieldorfa-Nila,
- budowy kanalizacji deszczowej w obszarze całej przedmiotowej trasy wraz z budową nowej przepompowni i separatorów na ul. Łukasińskiego oraz zbiorników retencyjnych,
- budowy oświetlenia w systemie LED na całej długości trasy.

Dodatkowe roboty budowlane, które wystąpiły na zadaniu inwestycyjnym polegały na:

- konieczności wykonania ściany oporowej dł. 100 m w ul. Łukasińskiego,
- przebudowie ciepłociągu,
- budowie dodatkowej sieci wodociągowej w ul. Zawackiej i Walczaka oraz przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Walczaka (płatnik PWiK).

4. Od 1 stycznia 2012 roku Gminy nie prowadzą Ewidencji Działalności Gospodarczej. Tę ewidencję zastąpiła Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, która jest rejestrem rządowym podlegającym pod Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W ewidencji tej nie rejestruje się motywów zawieszenia, czy wykreślenia prowadzonej działalności gospodarczej. Ponieważ realizacja zadania zbiegła się również z wprowadzeniem obostrzeń z tytułu trwającej Pandemii Gorzowscy przedsiębiorcy otrzymali pomoc od samorządu w ramach I edycji (Gorzowska Dycha) kwotę w wysokości 3,2 mln zł oraz w ramach II edycji (Gorzowska Dycha Bis) kwotę w wysokości 1,3 mln zł.

Celem Programu było wsparcie lokalnych przedsiębiorców w utrzymaniu miejsc pracy w okresie epidemii. Wsparcie polegało na przekazaniu bezzwrotnych środków finansowych na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, składek ZUS oraz kosztów pośrednich zatrudnienia.

5. W związku z realizacją w/w inwestycji konieczne było wycięcie 733 sztuk drzew. Zgodnie z decyzją środowiskową Wykonawca nasadzi 459 sztuk drzew w ramach zadania inwestycyjnego.

6. Zgodnie z zawartą umową, Wykonawca Robót będzie pielęgnował nowe nasadzenia przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania świadectwa przejęcia a na okres 60 miesięcy udziela gwarancji na wykonane prace w tym także na nasadzenia.

Urząd Miasta po rocznym okresie pielęgnacji nasadzeń wyłoni firmę do dalszego utrzymania zieleni.

Rozdzielnik:

1. Wydział Organizacyjny
2. Biuro Prezydenta Miasta
3. a/a

z up. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Szymankiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta