TOM Il Specyfikacje Techniczne S-00.00 Wymagania Ogdine

TOM I
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kody CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzedw

45233251-3 - Roboty budowlane zwigzane z wymiang nawierzchni
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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Nr specyfikacji zawarto $¢ strona
S-00.00 Wymagania Ogélne.

cz1 II\?/I(C))ZDII;I(:{)I\RIES\C/ZVJ? BUDYNKU MUZEUM, ROBOTY 19-48
ST-01.00. Roboty rozbiorkowe 20
ST-02.00. Montaz drzwi zewnetrznych i okien 22
ST-03.00. Tynki cementowo-wapienne Scian i sufitdw, uzupetnienia, 24

renowacja

ST-04.00. Malowanie tynkdéw wewnetrznych 27
ST-05.00. Wewnetrzne gtadzie gipsowe 29
ST-06.00. Tynki zewnetrzne 31
ST-07.00. Malowanie tynkéw zewnetrznych 33
ST-08.00. Konstrukcje drewniane dachowe 35
ST-09.00. Obrobki blacharskie, rury spustowe 38
ST-10.00. Pokrycie dachu papg termozgrzewalng 40
ST-11.00. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i cieplne 42
ST-12.00. Okladzina schodéw terazzo 43
ST E- 01.00. Instalacja oswietleniowa 46

Cz.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MUZEUM 1-59
ST D-01.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych 2
ST D-02.00. \rﬁ\g\ll\lfi(;??gri]iigz\)ﬁgﬁéw w gruntach kat.I-lll przy robotach 4

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem

ST D-03.00. podioza 7
ST D-04.00. Bloki kamienne i krawezniki kamienne 11
ST D-05.00. ;(;%lﬂiuzit\nlvv;ar\]eiglcj)ligsnggteergodioz'e Z gruntu lub kruszywa 16
ST D-06.00. Podbudowa z betonu 21
ST D-07.00. Nawierzchnia z kostki kamiennej 25
ST-13.00. Elementy betonowe 34
ST-14.00. Oktadziny kamienne 43
ST-15.00. Zielen i mata architektura 44
ST-16.00. Kanalizacja deszczowa 46
ST E-02.00. OSwietlenie zewnetrzne 49
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
S-00.00

WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z realizacjg projektu :
Modernizacja budynku Muzeum Martyrologii w Sto  Asku wraz z zagospodarowaniem
terenu przy muzeum.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy
Zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z dalszymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Zakres robot obejmuje:
1.3.1. Roboty zwigzane z modernizacjg budynku Muzeum
* Roboty rozbiérkowe
* Roboty remontowe dachu
* Roboty remontowe elewacji
* Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
* Roboty remontowe wewnetrzne
» Kanalizacja deszczowa

1.3.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu przy muzeum.
* Roboty rozbiérkowe
* Wykonanie nowych nawierzchni placu
* Oswietlenie terenu
* Zielen i mala architektura

Zakres rzeczowy zostat okreslony w kolejnych ST oraz Tabeli Elementéw Ceny Ryczattowej.

1.4. Okre slenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN - ISO
7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogélne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy stosowane

w umowach”

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycz gce Robdt

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robot
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkoéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robo6t, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na koszt wiasny.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1) Dokumentacje Projektowg zatgczono do Dokumentéw Przetargowych.

Rysunki do opracowania przez Wykonawc ¢

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujgce Rysunki i Projekty

(1 oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych kompetentnych wiladz, a takze
uzytkownikéw i wkascicieli:

a) Rysunki powykonawcze

b) Projekt organizacji placu budowy,

c) Projekt czasowej organizacji ruchu

d) Projekty dr6g dojazdowych-technologicznych,

e) Projekt Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

f) Projekt organizacji robot

g) Projekty deskowan i rusztowan dla rob6t betonowych i elewacyjnych

h) Rysunki warsztatowe i technologiczne

i) Propozycje robo6t ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezagcego do odpowiednich uzytkownikdéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robot.

Powyzsza lista nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdélnych zobowigzan
wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania Robét na
wiasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszelkie koszty wynikajgce z koniecznosci wykonania prac projektowych nalezy uja¢ w cenach
jednostkowych wykonania poszczegdlnych elementdw robot .

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

1) Wykona i utrzyma w nalezytym stanie przez caly okres realizacji na wlasny koszt ogrodzenie
terenu budowy, po zakonczeniu robdt, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie na wilasny
koszt.

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem os6b nieupowaznionych,

3) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

Modernizacja budynku Muzeum Martyrologii w Storisku wraz z zagospodarowaniem terenu przy muzeum.



TOM Il Specyfikacje Techniczne S-00.00 Wymagania Ogdine

W sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot.

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapoznac sie
z postanowieniami Rozdzialu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” w przypadku
koniecznosci zlozenia na odkilad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone
Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$S¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

=  zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
»  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6ét, a po zakohczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wlasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
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1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

1.5.8. Bezpiecze Aastwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu Odbioru Kohcowego przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé¢ Roboty zwigzane z utrzymaniem nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.10. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego

w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykaz podstawowych aktow prawnych majgcych zastosowanie do robot w ramach Kontraktu
zawarto na koncu tomu Il Dokumentacji Przetargowe;j.
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1.5.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wladz na swdj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na
prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krétkofaléwek, na rozpoczecie prac i na zakryciu
robot zanikajacych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem rob6t w ciggu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia
Robot zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢
wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom
na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Lista dostepnych pozwolen i uzgodnien wykonania rob6t zawarta jest w Dokumentacji projektowej.

1.5.12. Przebudowa urz gdzen koliduj acych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnié w uzgodnieniu
z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzehn w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.5.13.  Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosf  erycznych
Ochrona rob6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.5.14. Tablice informacyjne i pami atkowe.

1) Tablice informacyjne budowy.
» Tablice informacyjne budowy i ostrzegawcze - wykonawca wykona i zamontuje tablice
zgodne z aktualnymi wymogami prawa budowlanego. Koszt tablic ujg¢ w cenie ryczattowej
wykonania robaot.

2) Tablice informacyjne i pami atkowe Projektu.

*  Wykonawca wykona i zamontuje : 1 tablice informacyjng Projektu i 1 tablice pamiatkowg
Projektu.

* Tablice nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi promocji programu Europejska
Wspétpraca Terytorialna - Program Operacyjny Wspétpracy Transgranicznej Polska
(wojewddztwo lubuskie) — Brandenburgia 2007-2013. Tablice bedg zawieraty miedzy
innymi zapis o wspotfinansowaniu Projektu ze srodkéw Unii Europejskiej.

» Koszty wykonania tablic nalezy ujg¢ w cenie ryczattowej wykonania przedmiotu
zamowienia.

» Lokalizacje tablic wskaze Zamawiajacy.

2. MATERIALY

UWAGA:

Wszelkie nazwy wlasne u zyte w tre $ci Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektow €ej
oraz Tabeli Elementow Ceny Ryczattowej nale 2y czyta € jako te lub rownowa zne i traktowa €
jako wskazanie parametréw technicznych i jako  $ciowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
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dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie swiadectwa badanh laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatldw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie,
zgodnie z zalozeniami PZJ.

2.2. Inspekcja wytwérni materiatow.

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatbw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materialtdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one potrzebne
do Robat, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do
Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
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dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogoblne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow wykonywanych Robaét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robo6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robét, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robét w oparciu o wizje lokalng powinien
uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:
a) dojazdy i wyjazdy z placu Rob6t muszg byé zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot,
b) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczehAstwem i organizacjag Ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze,
c) nalezy okreslic strefy wplywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
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przystgpieniem do Rob6t nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacije i
ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogoblng opisujaca;

» organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

* bhp,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegélnych
elementéw Rob6t,

» system (sposoOb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu

* sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdét,

* sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatébw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
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Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialdbw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialdbw i Robd6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku calkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako $ci materiatow i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
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Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogq by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wilasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

c) uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét

d) terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

e) przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

f) uwagi i polecenia Inzyniera,

Q) daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robat,

) godziny, ilo$¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

1) sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

k) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot

) opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

m) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,

n) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

0) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

q) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

r szczegdlowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robot w tym

dostarczonych i uzytych dostaw.
Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przeditozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
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(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza, sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionej Tabeli Elementoéw Rozliczeniowych i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robat,
e) protokoly z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego

7. OBMIAR ROBOT
Rozliczenie ryczaltowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedury odbioru rob6t
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia Inzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowac robot bez odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od
zobowigzan okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbior cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
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czesciowego Robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.4. Odbior ostateczny Robot
Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Roboét i przekazania dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.5.

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie rob6t po zweryfikowaniu
odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele
Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Rysunkami i Specyfikacjami.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robot uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Rob6t
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

a) protokoty odbiorow,

b) protokoty rozruchu,

c) instrukcje obstugi,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e) inwentaryzacja kominiarska

f) atesty i zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy

9) dokumenty dotyczace materiatbw wbudowanych potwierdzajgce dopuszczenie danego

wyrobu do stosowania w budownictwie: aprobaty techniczne, certyfikaty dla wyrobéw
podlegajacych certyfikacji, Swiadectwa higieniczne
h) Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robat,

b) wykaz wprowadzonych zmian,
C) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawag pfatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie catego
zadania.
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Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajace z niniejszej ST w cenie wykonania robot.
Zamawiajacy nie przewiduje zadnych dodatkowych platnosci z tytutu organizacji placu
i zaplecza Wykonawcy i Zamawiajacedo.

Cena ryczattowa za wykonanie zadania bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jego wykonanie, okreslone w Specyfikacjach Technicznych i
Dokumentaciji Projektowej.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

1) robocizne bezposrednia,

2) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

3) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4) koszty transportu i utylizacji lub skladowania materiatow z rozbiérki, nadmiaru gruntu oraz
odpadow,

5) koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu rusztowan, deskowan, szalunkow i
innych elementoéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia,

6) koszty catkowite robét pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

7) koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

8) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej i
technologicznej,

9) koszty tablic informacyjnych i pamigtkowych projektu.

10) koszt odbioréw, sprawdzen, kontroli, wizytacji itp. niezbednych instytucji (w tym miedzy
innymi PIP, Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna,

Ochrona Srodowiska itp.),

11) koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych,
12) koszt rozruchu technologicznego, Préb Kohcowych, Prob Eksploatacyjnych,

13) koszty koordynacii rob6t z wiascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzen tej
infrastruktury gdy powstaly one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

14) usuniecie przeszkdd naturalnych ( drzew, krzewow, itp. ) oraz innych bedacych wytworem
dziatalnosci czlowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie niezbednych
dokumentdw ( operatéw ) do uzyskania zgody na ich usuniecie,

15) Obnizenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie
suchym w trakcie realizacji Robot.
16) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,
17) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
18) koszty zajecia pasa drogowego wraz z kosztami wykonania projektu czasowej organizaciji
ruchu i uzyskaniem uzgodnien, wykonanie objazdéw, przejazdow i organizacja ruchu.
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty / dzierzawy terenu w tym : oplaty za zajecie pasa drogowego,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
- przebudowa urzadzen obcych,
- oczyszczanie, utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie
objazdu lub przejazdu,
- przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i sSwiatet,
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- utrzymywanie ptynnosci ruchu publicznego,
- likwidacja objazddw, przejazd6w i usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za wykonane zadanie jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty.

Tabele przedmiarowe sg zataczone w celu informacyjnym. Nie mogg stanowi¢ podstawy wyceny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe oszacowanie ilosci robét niezbednych do
wykonania przedmiotu zamoéwienia.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaC zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczehn p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

9.3. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach dla Umoéow na Wykonanie Robét
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonaniai  wszystkich wymaganych

gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzgdzenia zabezpieczajace,

b) ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.
Koszty nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wykonania robo6t podanych przez Wykonawce
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

11. Przepisy zwi gzane

11.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm. ).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm. ).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm. ).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 2000r, Nr 100,
poz. 1086, z pOzniejszymi zmianami).

11.2. Rozporz gdzenia

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

11.3. Inne dokumenty i instrukcje

18.

19.

20.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 1I, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Uwaga: Wszelkie roboty uj ete w specyfikacji nale zy wykona ¢ w oparciu o aktualnie

obowi gzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In  zynierem.
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