UMOWA NR PEZ.273.8.2021.BN

Zawarta w dniu Q4. 0%, 2O01%. w Swiebodzinie pomiedzy:

Powiatem Swiebodziriskim, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin

NIP: 9271681519

reprezentowanym przez:

- Zbigniew Szumski — Starosta Swiebodziriski

- Andrzej Chrominski - Wicestarosta

- przy kontrasygnacie Dorota Karbowiak - Skarbnik

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a

DROGBUD Przedsiebiorstwo Robét Drogowych Sp. z 0. o.

z siedziba : ul. Sobieskiego 14, 66-200 Swiebodzin

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Zielonej Gorze, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod
nr KRS 0000246350

NIP: 927-186-60-64, REGON: 080055757

reprezentowanym przez :

- Ewa Janusz — Prezes Zarzadu

zwanym dalej ,, Wykonawcg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
0 wartosci ponizej 5.350.000,00 Euro, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 z pdz. zm.) zostata zawarta umowa nastepujacej
tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwa:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki- Przetazy i 1233F w m. Przetazy” zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach
wskazanych w ofercie nr 4 z dnia 08.06.2021r., stanowiacej zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Szczegbtowy zakres rob6t opisany zostat w SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcej zatacznik do
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem dokumentacji
projektowej, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami i z nalezytg starannoscia oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy w terminie: do 360 dni od dnia zawarcia
umowy, tj. od dnia Q4. 04 204 Y. do dnia 1,8 Ob . L24dr. .

§3
1. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t w 14 dni od
podpisania umowy;
2) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;



3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania potwierdzone
protokotem odbioru ostatecznego wykonania catoéci przedmiotu umowy;
4) terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie terenu robot;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt;

4) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw posiadajacych wymagane atesty, aprobaty
techniczne i spetniajgce  wymagania PN, odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pdin. zm.), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

5) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw, materiatéw pochodzacych z rozbiorki
do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

6) jako wytwarzajagcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
z péin. zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 797 z p6z. zm.)

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa,
BHP, ochrone p. poz. i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

8) terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty przez niego
ukoriczone sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy;

9) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczerstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t oraz poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych
wypadkéw pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

11) nalezyte zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdujgcego si¢ tam
mienia oraz zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa w sposdb gwarantujacy ochrong zdrowia i zycia
ludzi, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

12) dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i
porzadku;

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow;

14) kompletowanie w trakcie realizacji robot, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

15) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot;



16) ponoszenie wyfgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci o wartoéci co
najmniej 1 000.000,00 PLN. W przypadku kiedy termin obowigzywania polisy bedzie sie koriczyt przed
terminem zakoriczenia umowy Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia.

18) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakos$é robdt lub termin
zakonczenia robot;

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowsg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe,

20) przeprowadzenie préb i badan technicznych oraz uzyskanie zezwolen, ktére wymagane
sg do eksploatacji przedmiotu umowy,

21) przekazania Zamawiajgcemu, aprobat technicznych, $wiadectw jakosci, wynikdw badan
uzytych materiatéw,

22) w terminie 7 dni roboczych, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu umowy i przedtozy go Zamawiajagcemu.

§5

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujgcy roboty
budowlane tj. osoby wykonujgce roboty przy przebudowie drogi sa zatrudnieni przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, ze
zmianami).

2. Zamawiajacy — w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyzej — moze
zobowigza¢ Wykonawce do ztozenia w terminie nie krétszym niz 14 dni, nizej wymienionych
dokumentow:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) oéwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
UMOWY O prace;

c) innych dokumentow.

3. Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 2 winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegOlnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do organéw
panstwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby realizujgce czynnosci w
ramach Przedmiotu umowy nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

§6
Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcéw.

W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) jak za

wiasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ — bez
jakichkolwiek ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw).

3. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie p6zniej 3 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe



podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w poiniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych, co nie wytgcza obowigzkdw Wykonawcy, o ktérych mowa w §
7 umowy.

Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
nie pociaga za soba mozliwoéci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie przedmiotu
umowy ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

Wartoé¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) nie moze by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robot wskazanego w umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zaméwien publicznych stosuje sig
odpowiednio.

Wykonawca, ktéry powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania spefniania warunkow
udzialu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy
obejmujacego: - .

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamowier publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 4 — 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

§7
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, przed rozpoczgciem robot
przez tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania placu
budowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy (podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury/rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.
W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy
o podwykonawstwo, Zamawiajgcy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do
tego projektu. Zastrzeienia moga dotyczy¢ niespetniania wymagan okreslonych w
specyfikacji warunkéw zamodwienia, niniejszej umowie oraz diugosci terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozyc¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczagc od
dnia jej zawarcia.
W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy
o podwykonawstwo wskazanej powyzej, Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do
tej umowy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamoéwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkow
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie to nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje
sie odpowiednio. W przypadku gdy w przedtozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia ztozenia
faktury/rachunku), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Kazda umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane - powinna

zawiera¢ postanowienia spéjne i niekolidujace z postanowieniami niniejszej umowy oraz

okreslac¢ w szczegolnosci:

a) precyzyjny zakres $wiadczen powierzonych podwykonawcy w szczegdlnosci prowadzenia
rozliczenn (forma i uktad) zapewniajgcy identyfikacje zakresu rzeczowego wykonanego
bezposrednio przez Wykonawce i podwykonawcoéw,

a) zasady odbioru wykonanych prac,

b) wysokos¢ i zasady ptatnosci (w tym  termin pfatnosci)

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umow z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajacego  uprawnien
i obowigzkéow wynikajacych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedkiadania
Zamawiajgcemu projektbw umoéw oraz poswiadczonych kopii zawartych umoéw
z podwykonawcami,

e) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

f) zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

g) zapisy, zgodnie z ktorymi zabezpieczenie w umowie na podwykonawstwo moze by¢
wprowadzone w formach i wartosciach adekwatnych do zapiséw w Umowie Wykonawcy
z Zamawiajagcym, a zwolnienie zabezpieczenia przez Wykonawce w umowie na
podwykonawstwo musi by¢ w terminach wczesniejszych niz zwolnienie zabezpieczenia w
umowie z Zamawiajgcym.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,



b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

d) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spojnos¢ postanowienn umowy zawartej
z podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych
niezgodnosci. Strony ustalaja, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu
do umoéw z podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

10. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robét budowlanych objetych
Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi
inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robot.

11. Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢
Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy.

12. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane oraz zmian tych
umow.

13. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi
podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§8
1.Zamawiajgcy o$wiadcza, ze powota inspektora nadzoru w branzy:

1) Pan Wojciech Prochera upr. bud. WBPP/N-139/90/ZG w specjalnosci drogowej jako
koordynatora oraz, e inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego
wynikajgcego z przepiséw prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu zamawiajgcego do
sprawdzania i potwierdzania stopnia zaawansowania robét.

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy:

1) Pan Wiestaw Nowak upr. bud. WBPP/N-143/90/ZG w specjalnosci drogowej jako
koordynator oraz kierownik budowy.
3. Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie Naczelnik Wydziatu Drég Pani Karolina Adamirowicz,

tel.: 68 475 53 58, k.adamirowicz@powiat.swiebodzin.pl

4. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osobe wskazang w Ofercie
Wykonawcy.
5. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
6. Zmiana wskazanych w ust. 1, 2, przedstawicieli nastgpi¢ moze po pisemnym zawiadomieniu i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9
1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy, okredlonego w §& 1 niniejszej Umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg nr 4 z dn. 08.06.2021r. stanowigca
zatgcznik nr 1 do umowy w kwocie:



10.

netto: 3.238.735,43 zt. stownie: trzy miliony dwiescie trzydziesci osiem tysiecy siedemset
trzydziesci piec ztotych 43/100

VAT: 744.909,15 zi. stownie: siedemset czterdziesci cztery tysigce dziewiecset dziewiec

ztotych 15/100

brutto: 3.983.644,58 zi. stownie: trzy miliony dziewiecset osiemdziesiat trzy tysigce szeséset

czterdziesci cztery ztote 58/100

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty

dostawy materiatow i urzgdzen, koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen,

przeglagdéw, pomiaréw i odbioréw niezbednych do przekazania do uzytkowania inwestycji,

koszty wywozu i sktadowania gruzu i urobku na sktadowisku odpaddéw, koszty oznakowania i

zabezpieczania robdt, uporzagdkowanie terenu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

W przypadku urzedowej zmiany podatkdw lub optat wynagrodzenie umowne ulega

odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje sie zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

Zaptfata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie

ptatnosci beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Faktura zostanie wystawiona na: Powiat $wiebodziriski, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin,

numer identyfikacyjny NIP 927 16 81519. Wykonawca oswiadcza, ze jest pfatnikiem

podatku od towardw i ustug VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 927-186-60-64

Adres, na ktéry nalezy przestac lub dostarczy¢ fakture VAT:

Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin

Faktury elektroniczne mozna przesta¢ przez Platforme Elektronicznego Fakturowania

(https://efaktura.gov.pl/)

Zaptata faktury VAT nastgpi za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci MPP.

Wynagrodzenie nie ulega renegocjacji w trakcie trwania umowy.

§10
Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi i fakturg koricowa
na podstawie zatgczonego protokotu odbioru robdt czesciowych i protokotu odbioru
koncowego zawierajgcych elementdw robdt, sprawdzonego przez inspektora nadzoru
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur czesSciowych VAT,
o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 9 ust.1.
Rozliczenie faktur czesciowych, wystawionych po wykonaniu czesci przedmiotu umowy moze
odbywac sie nie czesciej niz raz na miesigc, po dokonaniu protokolarnego odbioru
czesciowego zakonczonego elementu robot.
Do rozliczen nalezy przyjmowac wielkosci z zaokragleniem do dwéch miejsc po przecinku.
Rozliczenie koricowe robdt nastgpi fakturg koricowg wystawiong w oparciu o protokot
odbioru koncowego robdt, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu
wartosci wykonanych robét sporzagdzonym przez Wykonawce, pomniejszong 0 zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczony do faktury protokét odbioru koncowego musi
by¢ sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzony przez
Zamawiajacego.



6. Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy
bedzie uregulowanie wszystkich pfatnosci naleinych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce do kazdej faktury os$wiadczenia
o uregulowaniu wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw wszystkich naleznosci
z tytutu wykonanych robdt wraz z dowodami potwierdzajagcymi te zapfate. Powyisze
oswiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

7. Naleznosci wynikajace z przedstawionej przez Wykonawce faktury przelewem na rachunek
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przediozenia prawidtowo wystawionej faktury
przez Wykonawce

8. Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy robét: ..o ... Wynagrodzenie za
wskazany przez niego zakres robdt, w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z umowy z
podwykonawcg a kwota nalezna Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwote zawartg w
umowie z podwykonawca.

9.1. Zakres robdt obejmuje: .. —

9.2. Zakres robét, o ktorym mowa w pkt 9 1 zostanie potW|erdzony jako wykonany przez
podwykonawce zgodnie z niniejszag umowag przez Inspektora nadzoru i Wykonawce.

9.3. Nalezyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego w formie

protokotu odbioru koricowego zadania.

Uwaga: punkty 9 — 9.3 § 10 zostanqg uwzglednione w umowie w przypadku gdy Wykonawca

wykaze podwykonawcow na etapie zawierania umowy.

§11
1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych strony ustalajg nastepujace odbiory:
a. odbidr ostateczny po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy
b. odbidr cze$ciowy
c. odbidr gwarancyjny po uptywie terminu gwarancji.

2. W odbiorze ostatecznym uczestnicza: przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciele
Zamawiajgcego.

3. Odbidr ostateczny nastagpi w ciggu 14 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia rob6t Zamawiajacemu.

4. Najpdiniej przy odbiorze ostatecznym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje,
aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, wyniki badan uzytych materiatéw — catos¢ w ilosci 1
egzemplarza. Przekazanie w/w dokumentacji bedzie niezbednym warunkiem odebrania
wykonanego przedmiotu umowy.

§12

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozbieznosci postanowiern umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi 48 miesiecy. Okres gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego stwierdzajgcego bezusterkowe
wykonanie robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy.

3.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajgce funkcjonalnos¢ lub uzytecznos¢ (zwane w umowie wadami),
ktore ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka
zwigzane z koniecznos$cig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.



P

Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkuja powstaniem po
jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym kosztéw zwigzanych z eksploatacja
elementow Przedmiotu umowy. W przypadku koniecznosci zawarcia uméw serwisowych z
dostawca lub producentem elementdw sktadajacych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca
w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wiasny koszt, na caty
okres gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajacego.

Gwarancja w zaden spos6b nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

§13
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni,
liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;j.
Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7
dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usuniecie wad
nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 14 dni.
Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac na wtasny koszt.
Dotyczy to zaréwno rob6t jak tez wszelkich materiatow, czesci, urzadzen, sprzetu etc.
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.
W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
wskazanym w ust. 2 Zamawiajacy — bez zgody sadu — ma prawo zleci¢ usuniecie wady
innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na
co Wykonawca wyraza zgode.

§14

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do
koricowego terminu okreélonego w § 2 — w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy;

2) kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego — w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

3) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu
dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 4
ust.1 pkt 17 umowy — w wysokosci 0,01 % tagcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy,

4) kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedfozeniu Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 22
umowy — w wysokosci 0,02 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1
umowy,

5) odstgpienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

6) brak zapfaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9
ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 % tacznego



wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

8) nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedfozeniu Zamawiajgcemu
os$wiadczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy— w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych),

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia zaréwno
kary umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z
innych tytutéw.

3. tgczna wysokosé kar umownych, ktére Zamawiajacy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych — okreélonych w
Kodeksie cywilnym — zaptaty odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych, jesli nie pokryja one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

5. Strony uzgadniajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§15
1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §
2 umowy, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobienistwo niedotrzymania pierwotnego terminu z
powodu przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, a okreslonych ponizej:

1) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnodci lub ich zaniechanie przez

wiasciwe organy: administracji panstwowej, samorzadowej lub cztonkowskie Unii

Europejskiej, ktére nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnosé; w szczegdélnosci dotyczy to nastepujacych sytuacji:

- opbznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiaéciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdzinienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

- przedtuzajacej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organéw,

- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnieri na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej;

2) wystgpienia zwtoki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za ktére

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosci bedaca nastepstwem:

- nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej
dokumentacji lub odebrania etapu prac,

- koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania
Przedmiotu umowy;

3) gdy wystapig, warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku, w
szczegdblnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie,
dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej
pory roku anomalie pogodowe);



5)

6)

10)

11)

12)

13)

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o

charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed

zawarciem umowy, oraz ktorego Strony nie mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogly
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; za site wyzsza, warunkujgca zmiane

Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe,

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkdéw

atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia; stan pandemii, epidemii,

koniecznoéci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleri lub wystapienia

koniecznych zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez

Zamawiajacego;

wystgpi brak mozliwosci koordynacji rob6t z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty

na przylegtych terenach;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,

warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w

momencie zawarcia umowy;

projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na

podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajace

wykonanie umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem;

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych (ktdrych realizacje Zamawiajacy

dopuszcza), w szczegdlnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy
przewidziat przy realizacji Przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowej,

e) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.
Szczegétowy zakres robot zamiennych musi  zosta¢ przez Wykonawce
udokumentowany;

gdy Zamawiajacy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo

zamowien publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania

Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas trwania robdt

wynikajgcych ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien

publicznych.

wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia

zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu moze obejmowaé maksymalnie czas

niezbedny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowe]j oraz czas realizacji

Przedmiotu umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacjg projektows;

zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z

Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub

utrudnia prawidiowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze

obejmowac¢ maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robét;



14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrgbnego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza
realizacje Przedmiotu umowy;

Przedtuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i

catoéciowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegolnosci

czas trwania przyczyn uniemozliwiajacych wykonanie zamodwienia, az do czasu ich
faktycznego usunigcia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie

art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych i mozliwo$¢ w zwigzku z tymi robotami

przesuniecia terminu realizacji zamowienia.

Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkdw okreslonych w umowie dotyczgcych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania Przedmiotu

umowy ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie
innych podwykonawcow; 2) rezygnacje z podwykonawcow.

Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony maja prawo dokonania nastepujgcych zmian

umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznoéci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposéb, a zmiana tresci
umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej
zapisOw w celu jej jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiajacego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu;

3) dotyczacych skrécenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta
jest korzystna dla Zamawiajgcego;

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegélnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow , urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie
postepowania o zamowienie nie wptynetaby na krag podmiotéw ubiegajacych sig o
zamowienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami s3 w szczegdlnosci zmiany o
charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkaricéw, wtascicieli
nieruchomosci sasiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie
zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy dla strony
spotecznej;

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych lub innych rob6t niezbednych do prawidiowego wykonania Przedmiotu
umowy, ktérych rozmiaru i zakresu Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w dniu rozpoczecia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego i ktére nie zostaty ujgte w dokumentacji
projektowe]j Strony zobligowane s3 potwierdzi¢ zakres tych rob6t oraz zasadnosc ich
wykonania w protokole koniecznosci.



10.

11.

12.

13.

14.

Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia
na wykonanie robét dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystapienia do ich
wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykona¢ zadnych robét, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej bez

uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie i aneksu do umowy. Wykonanie rob6t

bez takiej zgody (spowoduje, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty
wynagrodzenia za te roboty.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robdt o ktérych mowa w

ust. 7 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujace zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na etapie
sktadania ofert beda rozliczane wedtug cen jednostkowych z tej szczegétowej wyceny
robot.

2) W przypadku realizacji robdt po uptywie pierwszego roku obowigzywania umowy ceny
jednostkowe moga ulega¢ waloryzacji o wskaznik inflacji podany przez Gtéwny Urzad
Statystyczny w obowigzujgcym rocznym okresie;

3) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegdétowej wycenie
robot przedfozonej przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane
bedg kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczona, sporzgdzonymi
na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robot oraz wg
danych wyjsciowych do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg najnizszych
stawek oraz narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktérym dokonywana jest
zmiana umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang
stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone
narzuty.

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wnosi 0 zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz

z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli

Wykonawca wnosi o zmiang umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3)

niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczgcym zmiany umowy ztozy¢

réwniez szczegétowy harmonogram prac, ktérych wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na
zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywac¢ réwniez technologie
realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne
warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku mozliwosci
wykonywania rob6t (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki

Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w

harmonogramie prac.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. powyzej powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze

nie pozniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub mogt

dowiedziec sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym:mowa w ust. 12

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajgcych

zadanie zmiany umowy, potwierdzajacych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujagc o dokonanie zmiany
umowy Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowego uzasadnienia wprowadzanych



zmian, w szczegdlnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres
dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane s3 szczegbfowe
wyliczenia potwierdzajace jej zasadnos$¢, adekwatnos¢ oraz wysokos¢; w przypadku zmiany
terminu  wymagana jest szczegdétowa analiza dodatkowego nakfadu czasu pracy
przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego).
Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczacych zmiany umowy nie jest
réwnoznaczne ze zgodg Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany
umowy wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

15. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

16. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania
umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z
btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z
obowigzkow Wykonawcy.

17. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§16
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przelaé na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

§17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej wymagaja zachowania formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§18
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§19
Wszelkie spory, ktére moga powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, strony poddaja pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
1. Umowa zostata zawarta w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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