UMOWA nr PEZ.273.21.2021.BN

zawarta w dniuQUEAOMN, w éwiebodzinie pomiedzy:

Powiatem Swiebodzifiskim, ul. Kolejowa 2, 66-200 $Swiebodzin

NIP: 9271681519

reprezentowanym przez:

- Zbigniew Szumski — Starosta Swiebodzifiski

- Michat Motowidetko - Cztonek Zarzadu

- przy kontrasygnacie Dorota Karbowiak - Skarbnik

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a

- Zbigniewem Friedrich przedsiebiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ZBIGNIEW
FRIEDRICH HYDRO-FRIZ

z siedzibg : Glinno 251, 64-300 Nowy Tomysl|

NIP: 788-000-46-94, REGON: 634013368

reprezentowanym przez :

- Zbigniew Friedrich

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym o

wartosci ponizej 5.350.000,00 Euro, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo

Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa nastepujace;j

tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwa:

»Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1213F w m. Dabréwka
Wikp.” zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej, na
warunkach wskazanych w ofercie nr 1 z dnia 23.11.2021, stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

2. SzczegOtowy zakres robdt opisany zostat w SWZ wraz z zatacznikami, stanowiace]j zatgcznik do
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem dokumentacji
projektowej, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami i z nalezytg starannoscig oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w
terminie w niej uzgodnionym.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy w terminie: do 160 dni od dnia zawarcia

umowy, tj. od dniaQd 1A Xdy do dnialo 09 2.

§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét w 14 dni od

podpisania umowy;

2) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania potwierdzone
protokotem odbioru ostatecznego wykonania catosci przedmiotu umowy;
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 5



§4
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu rob6t od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie terenu robot;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt;

4) wykonania przedmiotu umowy z materiatow posiadajacych wymagane atesty, aprobaty
techniczne i spetniajgce  wymagania PN, odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajacego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnosci z polska normg lub aprobata
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw, materiatow pochodzacych z rozbidrki
do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

6) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa,
BHP, ochrone p. poz. i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

8) terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty przez niego
ukoriczone sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa przewidziane
wedtug umowy;

9) ponoszenia pefnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t oraz poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych
wypadkéw pracownikdw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

11) nalezyte zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdujacego si¢ tam
mienia oraz zapewnienia warunkdw bezpieczefistwa w sposéb gwarantujacy ochrong zdrowia i zycia
ludzi, zabezpieczenie instalacji, urzadzeri i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

12) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i
porzadku;

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow;

14) kompletowanie w trakcie realizacji robot, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbgdnych
przy odbiorze;

15) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt;

16) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci o wartosci co
najmniej 80.000,00 PLN. W przypadku kiedy termin obowigzywania polisy bedzie sig konczyt przed
terminem zakorfczenia umowy Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia.



18) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o

problemach technicznych lub okolicznosciach, ktdre mogg wptynaé na jako$¢ robdt Ilub termin
zakonczenia robot;

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe,

20) przeprowadzenie préb i badan technicznych oraz uzyskanie zezwolen, ktére wymagane

sg do eksploatacji przedmiotu umowy,

21) przekazania Zamawiajgcemu, aprobat technicznych, $wiadectw jakosci, wynikéw badari

uzytych materiatéw,

22) w terminie 7 dni roboczych, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje

harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji przedmiotu umowy i przedtozy go Zamawiajgcemu.

1.

§5

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujacy roboty
budowlane tj. osoby wykonujgce roboty przy budowie przejécia sg zatrudnieni przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Zamawiajacy — w ramach kontroli wykonywania obowigzkdw wskazanych wyzej — moze
zobowigza¢ Wykonawceg do ztozenia w terminie nie krétszym niz 14 dni, nizej wymienionych
dokumentodw:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

UMOWY O prace;
c) innych dokumentow.
Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 2 winny zawieraé informacje, w tym dane
osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegbInosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do organdw
panstwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby realizujgce czynnodci w
ramach Przedmiotu umowy nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

§6
Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcéw.
W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdéw (dalszych podwykonawcéw) jak za
wtasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ — bez
jakichkolwiek ograniczeri, za prace wykonane przez podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw).
Zamawiajqcy zada, aby Wykonawca w terminie nie pézniej 3 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy, o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacjg robot budowlanych, co nie wytacza obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w §
7 umowy.
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Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
nie pocigga za soba mozliwosci naliczania dodatkowe] zaptaty za wykonanie przedmiotu
umowy ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

Wartoé¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcow (dalszych
podwykonawcéw) nie moze by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robot wskazanego w umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamodwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamoéwien publicznych stosuje sig
odpowiednio.

Wykonawca, ktéry powotywat sie, na zasadach okreélonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialtu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy
obejmujacego: .

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkodg poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 4 — 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ umowg O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem robot
przez tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajagcemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania placu
budowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury/rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o
podwykonawstwo, Zamawiajacy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego
projektu. Zastrzezenia moga dotyczy¢ niespetniania wymagan okreélonych w specyfikacji
warunkéw zamodwienia, niniejszej umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedfozyc
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od
dnia jej zawarcia.
W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o
podwykonawstwo wskazanej powyzej, Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do
tej umowy.




Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zaméwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkdw
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje
sig odpowiednio. W przypadku gdy w przedtozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia ztozenia
faktury/rachunku), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - powinna

zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujace z postanowieniami niniejszej umowy oraz

okresla¢ w szczegdlnosci:

a) precyzyjny zakres $wiadczeri powierzonych podwykonawcy w szczegdlnosci prowadzenia
rozliczer (forma i uktad) zapewniajacy identyfikacje zakresu rzeczowego wykonanego
bezposrednio przez Wykonawce i podwykonawcow,

a) zasady odbioru wykonanych prac,

b) wysokos$é¢ i zasady pfatnosci (w tym  termin pfatnosci)
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace treici uméw z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajagcego uprawnien i
obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania
Zamawiajgcemu projektdw umow oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z
podwykonawcami,

e) uprawnienia Zamawiajacego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

f) zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

g) zapisy, zgodnie z ktérymi zabezpieczenie w umowie na podwykonawstwo moze by¢
wprowadzone w formach i wartosciach adekwatnych do zapiséw w Umowie Wykonawcy
z Zamawiajgcym, a zwolnienie zabezpieczenia przez Wykonawce w umowie na
podwykonawstwo musi by¢ w terminach wczesniejszych niz zwolnienie zabezpieczenia w
umowie z Zamawiajgcym.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreélony w ust. 2,

d) ksztaftujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.




9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spdjnoé¢ postanowieri umowy zawartej z
podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych
niezgodnodci. Strony ustalaja, ze nieziozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu
do umoéw z podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

10. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robdét budowlanych objetych
Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi
inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robot.

11. Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢
Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy.

12. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane oraz zmian tych
umow.

13. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo beda zawierane z dalszymi
podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§8
1.Zamawiajacy o$wiadcza, ze powota inspektora nadzoru w branzy:

1) Pan Marcin Marchlewski upr. bud ZAP/0195/WBD15 w specjalnosci drogowej jako
koordynatora oraz, ze inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego
wynikajacego z przepiséw prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu zamawiajgcego do
sprawdzania i potwierdzania stopnia zaawansowania robot.

2) Pan Roman Wasik upr. bud 71/93/ZG w specjalnosci elektrycznej

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy:

1) Pan Patryk tukasz Ciesielczak upr. bud WKP/0063/0WOD/14 w specjalnosci drogowe;] jako

koordynator oraz kierownik budowy.

2) Pan Maciej Michat Wesoty upr. bud WKP/0175/0OWOE/04 w specjalnosci elektrycznej

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie: Pani Karolina Adamirowicz, Naczelnik Wydziatu Drog,
tel.: 68 475 53 58

4. Wykonawca zobowigzuje sig wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

5. Zmiana ktdrejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiange w terminie 7 dni od daty przedtozenia

propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spetniaé¢ warunki

postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

6. Zmiana wskazanych w ust. 1, 2, przedstawicieli nastgpi¢ moze po pisemnym zawiadomieniu i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9

1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, strony
ustalaja wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg nr 1 z dn. 23.11.2021 r. stanowigcg
zatgcznik nr 1 do umowy w kwocie:
netto: 66.672,19 zt. stownie: szesédziesiat szes¢ tysigcy szescset siedemdziesigt dwa ztote
19/100
VAT: 15.334,60 zt. stownie: pietnascie tysiecy trzysta trzydziesci cztery ztote 60/100
brutto: 82.006,79z. stownie: osiemdziesiagt dwa tysigce szes¢ ztotych 79/100



9.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty
dostawy materiatow i urzadzen, koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzer,
przegladow, pomiaréw i odbioréw niezbednych do przekazania do uzytkowania inwestycji,
koszty wywozu i sktadowania gruzu i urobku na sktadowisku odpadéw, koszty oznakowania i
zabezpieczania robot, uporzadkowanie terenu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

W przypadku urzgdowej zmiany podatkéw lub optat wynagrodzenie umowne ulega
odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje sie zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamdwieri
publicznych.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Faktura zostanie wystawiona na: Powiat Swiebodzirski, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin,
numer identyfikacyjny NIP 927 16 81519. Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem
podatku od towardw i ustug VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 788-000-46-94

Adres, na ktory nalezy przestac lub dostarczy¢ fakture VAT:

Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin

Faktury elektroniczne mozna przesta¢ przez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://efaktura.gov.pl/)

Zapfata faktury VAT nastgpi za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci MPP.

10. Wynagrodzenie nie ulega renegocjacji w trakcie trwania umowy.




§10
1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czes$ciowymi i fakturg korncowa
na podstawie zataczonego protokotu odbioru robdt czesciowych i protokotu odbioru
koricowego zawierajacych elementéw rob6t, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o
ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 9 ust.1.

3. Rozliczenie faktur czeéciowych, wystawionych po wykonaniu czesci przedmiotu umowy
moze odbywac sie nie czesciej niz raz na miesigc, po dokonaniu protokolarnego odbioru
czesciowego zakoficzonego elementu robot.

4. Do rozliczen nalezy przyjmowaé wielkosci z zaokragleniem do dwdch miejsc po przecinku.

5. Rozliczenie koricowe rob6t nastapi fakturg koricowg wystawiong w oparciu o protokot
odbioru koricowego robét, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu
wartosci wykonanych rob6t sporzgdzonym przez Wykonawceg, pomniejszong o zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczony do faktury protokét odbioru koncowego musi
by¢ sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

6. Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy
bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce do kazdej faktury oswiadczenia o
uregulowaniu wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych robdét wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptatg. Powyzsze
oswiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

7. Naleznosci wynikajgce z przedstawionej przez Wykonawce faktury bgda ptatne przelewem na
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przedfozenia prawidtowo wystawionej
faktury przez Wykonawce

8. Za date zaptaty uwaza sie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

9. Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy robot: = WYnagrodzenie za
wskazany przez niego zakres robdt, w przypadku niewywigzania sig Wykonawcy z umowy z
podwykonawcg a kwota nalezna Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwote zawartg w
umowie z podwykonawca.

9.1. Zakres robot obejmuje:— =

9.2. Zakres robot, o ktorym mowa w pkt 91 zostanie potwierdzony jako wykonany przez
podwykonawce zgodnie z niniejszg umowg przez Inspektora nadzoru i Wykonawce.

9.3. Nalezyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego w formie protokotu
odbioru koncowego zadania.

Uwaga: punkty 9 — 9.3 § 10 zostanq uwzglednione w umowie w przypadku gdy Wykonawca

wykaze podwykonawcow na etapie zawierania umowy.

§11
1. Przy wykonywaniu robét budowlanych strony ustalajg nastgpujace odbiory:
a. odbior ostateczny po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy
b. odbidr czesciowy
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c. odbidr gwarancyjny po uptywie terminu gwarancji.
W odbiorze ostatecznym uczestnicza: przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciele
Zamawiajgcego.
Odbior ostateczny nastgpi w ciggu 14 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robdét Zamawiajgcemu.
Najpozniej przy odbiorze ostatecznym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje,
aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, wyniki badan uzytych materiatéw — catoéé w iloéci 1
egzemplarza. Przekazanie w/w dokumentacji bedzie niezbednym warunkiem odebrania
wykonanego przedmiotu umowy.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozhieznosci postanowieri umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.
Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi 48 miesiecy. Okres gwarancji rozpoczyna swdj
bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego stwierdzajgcego bezusterkowe
wykonanie robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajgce funkcjonalno$¢ lub uzyteczno$¢ (zwane w umowie wadami),
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka
zwigzane z koniecznoécia usunigcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.
Przystugujace Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po
jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym kosztéw zwigzanych z eksploatacja
elementéw Przedmiotu umowy. W przypadku konieczno$ci zawarcia uméw serwisowych z
dostawcy lub producentem elementdéw sktadajacych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca
w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny koszt, na caty
okres gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.
Gwarancja w zaden spos6b nie wytacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

§13
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni,
liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajacego
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;.
Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usunigcia wad Przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7
dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usuniecie wad
nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 14 dni.
Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na wtasny koszt.
Dotyczy to zaréwno robodt jak tez wszelkich materiatdw, czesci, urzadzen, sprzetu etc.
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.
W przypadku nieusunigcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
wskazanym w ust. 2 Zamawiajgcy — bez zgody sadu — ma prawo zlecié¢ usuniecie wady
innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na
co Wykonawca wyraza zgode.




§14

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1)

2)

9)

10)

kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do
koricowego terminu okreslonego w § 2 — w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy;

kazdy rozpoczety dzieri zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego — w wysokosci 0,1 % facznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

kazdy rozpoczety dziern zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajacemu
dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 4
ust.1 pkt 17 umowy — w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy,

kazdy rozpoczety dziern zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 22
umowy — w wysokosci 0,02 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1
umowy,

odstapienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9
ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 % tacznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego — w wysokoséci 0,5 % tacznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedfozeniu Zamawiajgcemu
oé$wiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy— w wysoko$ci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych),

W przypadku odstapienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zarowno
kary umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z
innych tytutow.

taczna wysoko$¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 niniejsze]
umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych — okreslonych w
Kodeksie cywilnym — zaptaty odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych, jeéli nie pokryja one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

Strony uzgadniajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do potracania naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.




§15

1. Strony majq prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §
2 umowy, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobienstwo niedotrzymania pierwotnego terminu z
powodu przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, a okreslonych ponizej:

1) wystgpiag opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy: administracji pafistwowej, samorzadowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktére nie sg
nastgepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé; w szczegéinosci dotyczy
to nastepujacych sytuacji:

- opbznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

- przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdw,

- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnied na
skutek btedow w dokumentacji projektowej;

2) wystgpienia zwioki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedgca nastepstwem:

9)

- nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej
dokumentacji lub odebrania etapu prac,
- koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania
Przedmiotu umowy;
gdy wystgpia, warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku, w
szczegblnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie,
dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej
pory roku anomalie pogodowe);
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o
charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, oraz ktorego Strony nie mogly unikngé¢ ani ktéremu nie mogty
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane
Umowy uwazac sie bedzie w szczegdélnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkdw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia; stan pandemii, epidemii,
koniecznoéci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoler lub wystgpienia
koniecznych zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez
Zamawiajgcego;
wystgpi brak mozliwosci koordynacji robét z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty
na przylegtych terenach;
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy;
projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce
wykonanie umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem;




10) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajgcy
dopuszcza), w szczegdlnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy
przewidziat przy realizacji Przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowej,

e) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.
Szczegdtowy zakres robdt zamiennych musi zosta¢ przez Wykonawce
udokumentowany;

11) gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas trwania robot
wynikajacych ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

12) wystapienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia
zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu moze obejmowac maksymalnie czas
niezbedny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji
Przedmiotu umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacja projektowg;

13) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio z
Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze
obejmowac maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robét;

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrgbnego
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza
realizacje Przedmiotu umowy;

Przedtuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do prawidiowego i

catosciowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegélnosci

czas trwania przyczyn uniemozliwiajacych wykonanie zamdwienia, az do czasu ich
faktycznego usuniecia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie

art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych i mozliwo$¢ w zwigzku z tymi robotami

przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia.

Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania Przedmiotu

umowy ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie
innych podwykonawcow; 2) rezygnacje z podwykonawcow.

Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian

umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci
umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej
zapisow w celu jej jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiajacego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektuy;
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3) dotyczacych skrécenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta
jest korzystna dla Zamawiajgcego;

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegdélnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw , urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzgdzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materialéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie
postgpowania o zamodwienie nie wptynetaby na krag podmiotéw ubiegajgcych sie o
zamowienie, ani na wynik postgpowania. Takimi zmianami s3 w szczegdlnosci zmiany o
charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkaicéw, wiascicieli
nieruchomosci sasiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie
zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy dla strony
spotecznej;

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt
dodatkowych lub innych robdt niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy, ktérych rozmiaru i zakresu Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w dniu rozpoczecia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i ktére nie zostaty ujete w dokumentaciji
projektowej Strony zobligowane s3 potwierdzi¢ zakres tych robdt oraz zasadno$é ich
wykonania w protokole koniecznosci.

Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia

na wykonanie robdt dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich

wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykona¢ zadnych robét, o ktédrych mowa w ust. 6 powyzej bez

uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie i aneksu do umowy. Wykonanie robét

bez takiej zgody (spowoduje, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo do odmowy wypfaty
wynagrodzenia za te roboty.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét o ktérych mowa w

ust. 7 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na etapie
sktadania ofert bedg rozliczane wedtug cen jednostkowych z tej szczegdtowej wyceny
robot.

2) W przypadku realizacji rob6t po uptywie pierwszego roku obowigzywania umowy ceny
jednostkowe mogg ulega¢ waloryzacji o wskaznik inflacji podany przez Gtéwny Urzad
Statystyczny w obowigzujgcym rocznym okresie;

3) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegétowej wycenie
robot przedtozonej przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane
beda kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robdt oraz wg
danych wyjsciowych do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg najnizszych
stawek oraz narzutdw z wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktérym dokonywana jest
zmiana umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang

13




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone

narzuty.
Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawce.
Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli
Wykonawca wnosi 0 zmiang umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3)
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczacym zmiany umowy zfozyc
réwniez szczegdétowy harmonogram prac, ktérych wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na
zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywac¢ réwniez technologie
realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne
warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dziern braku mozliwosci
wykonywania robét (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce wykonywanie wskazanych w
harmonogramie prac.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub mogt
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 12
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajacych
73danie zmiany umowy, potwierdzajacych zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany
umowy Wykonawca zobowigzany jest do szczegétowego uzasadnienia wprowadzanych
zmian, w szczegdlnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres
dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczegétowe
wyliczenia potwierdzajace jej zasadnos$¢, adekwatnos¢ oraz wysokos¢; w przypadku zmiany
terminu wymagana jest szczegétowa analiza dodatkowego naktadu czasu pracy
przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego).
Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczacych zmiany umowy nie jest
rownoznaczne ze zgodg Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany
umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedfuzenie terminu wykonania
umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdinienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z
btedem Ilub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z
obowigzkéw Wykonawcy.
Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.
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§ 16
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przela¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

§17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej wymagaja zachowania formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§18
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

§19

Wszelkie spory, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, strony poddajg pod
rozstrzygniecie sagdu powszechnego wtasciwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
1. Umowa zostata zawarta w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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