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ZAYL.ACZNIK Nr 4

zawartaw dniu .................... 2018 r. w Krosnie Odrzanskim pomiedzy Gming Krosno Odrzanskie zwang
dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

Pana Marka Cebule — Burmistrza Krosna Odrzanskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
— Pani llony Ogiby,

a firma: ... z siedzibg W ... Ul , , NIP:
................. ,REGON: ................. KRS ..., zwang dalej ,WYKONAWCA’, ktorg

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), ogtoszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych
wdniu ... POANr ... , 0 nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 002504F na odcinku Chyze-Gostchorze”.

2. Szczegodtowy zakres robot okresla Dokumentacja Projektowa, Przedmiar Robét oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét oraz Harmonogram rzeczowo — finansowy.

3. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie ze zlozong ofertg, obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy z zachowaniem najwyzszej
starannosci oraz wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

§2

Strony zobowigzuijg sie do Scistej wspotpracy przy realizacji niniejszej umowy.

§3
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

2) Organizowanie narad z udziatem Wykonawcy celem oceny stanu zaawansowania prac

3) Uzgadnianie i ostateczna akceptacja rozwigzan  technicznych i materialowych
— w terminie 7 dni od otrzymania propozycji rozwigzan od Wykonawcy do akceptacji.

4) Ustanowienie inspektora/é6w nadzoru inwestorskiego.

5) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych liczac od daty
podpisania umowy.

6) Odbidr poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy,

7) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§4

1. Niezaleznie od obowigzkdéw wynikajgcych z pozostatych postanowien niniejszej umowy do obowigzkow
Wykonawcy nalezy rowniez:
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1) najpézniej w dniu przekazania terenu budowy - przedtozenie Zamawiajgcemu wymaganego
przepisami oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy i ustanowienie kierownika/ow
robot,

2) prowadzenie na biezgco przez kierownika budowy dokumentacji budowy i przechowywanie jej
w formie i sposéb zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z zapisami SIWZ,

3) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych
planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia — ,plan bioz”,

4) ponoszenie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz
obszarze, ktory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy; wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad
wykonawstwem robot budowlanych zgodnie z przepisami BHP; odpowiedzialno$¢ wykonawcy
za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego
i trwa do dnia odbioru koncowego,

5) dokonanie zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego, jezeli ten uzna, ze osoba petnigca funkcje kierownika
nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw; zmiana ta odbywa sie poprzez pisemne
powiadomienie zamawiajgcego, do ktérego dotgcza wymagane przepisami oswiadczenie
0 przyjeciu obowigzkéw kierownika robét/budowy,

6) przestrzeganie i wykonanie wszystkich zalecen oraz obowigzkéw wynikajagcych z zapisow
dokumentacji projektowej oraz spetnienia warunkéw okreslonych w decyzjach administracyjnych
oraz ponoszenie wszelkich kosztéw z tym zwigzanych,

7) geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowania budowg obiektu
budowlanego w sposdb zgodny z projektem lub dokumentem formalno - prawnym uprawniajgcym
do rozpoczecia roboét, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

8) wprowadzenie (przez Kierownika budowy) na biezgco w trakcie trwania rob6t niezbednych zmian w
planie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robot
budowlanych,

9) informowanie zamawiajgcego bez zbednej zwioki o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyng¢ na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy
lub terminu zakonczenia wykonania umowy; w przypadku nie wykonania powyzszego obowigzku
wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego.

10) niezwiocznie po przekazaniu terenu budowy wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, a
takze urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze budowy, w tym umiesci¢ tablice informacyjne budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

11) utrzymanie terenu budowy i terenu wokét terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie wszelkich zbednych urzadzen, budowli, materiatow,
odpadéw oraz nieczystosci dostarczonych lub wniesionych przez Wykonawce Ilub jego
podwykonawcow,

12) zapewnienie i ponoszenie kosztéw zwigzanych z usunieciem oraz sktadowaniem i utylizacjg
materiatow rozbiérkowych i innych odpaddéw powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy

13) niezwloczne usuwanie w sposéb docelowy wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez niego
w trakcie realizacji robot,

14) ponoszenie petnej odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w czasie
wykonywania roboét, a takze za uszkodzenia i szkody, ktére powstang wskutek prowadzonych robdt,
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15) stosowanie zabezpieczenia zakonczonych elementéw robét, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia
lub zniszczenia,

16) wraz z postepem robot:

a) Informowanie Zamawiajgcego Ilub Inspektora nadzoru inwestorskiego o wystgpieniu
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, mozliwosci wykonania robét zamiennych bgdz
o niecelowosci wykonania okreslonych robot w terminie 7 dni od daty powziecia informacji
o tych robotach,

b) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to bedzie zobowigzany
do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie
przywrocenia robot do stanu pierwotnego na wtasny koszt,

c) zgtaszanie do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru proponowanych do wbudowania
materiatbw i montowania urzadzen, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng wg zatgczonego wzoru.

17) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdét objetych przedmiotem umowy; przed
przystgpieniem do pomiardow lub badan Wykonawca wspdlnie z Inspektorem Nadzoru ustali rodzaj,
miejsce i termin pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badah do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

18) wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z geodezyjng dokumentacjg powykonawczg
wszystkich prac dotyczacych przedmiotu umowy oraz dokonaniem obmiardw zrealizowanego
zakresu robot przez uprawnionego geodete.

19) uporzgdkowanie po zakonczeniu robdt terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru koncowego robo6t. Odpowiedzialnosé Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna
sie z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot.

20) uporzadkowanie terenu przylegtego do terenu budowy, z ktérego wykonawca korzystat w trakcie
wykonywania prac,

21) pisemne zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy,
z uwzglednieniem terminéw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie
czynnosci odbiorowych.

22) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie
po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania; na czas odbioru wykonawca przekaze
zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zakres i prawidlowosc
wykonanych prac, bedacych przedmiotem umowy oraz wymaganych Prawem Budowlanym,

23) udziat w przegladach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladéw wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wilasnym
przedsiebiorstwie (dotyczy to réwniez podwykonawcéw) osdb majgcych realizowaé zaméwienie (roboty
budowlane), jezeli zakres czynnosci tych oséb polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z zm.).

Wykonawca dla udokumentowania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, przedstawi Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie pdzniej jednak niz przed przystgpieniem do realizacji
zamowienia, wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamdéwienia na podstawie umowy o prace wraz z
oswiadczeniem Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikdédw na podstawie umowy o prace.
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4. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie brygady wykonujgcej prace Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany (wykonawca przedstawi
korekte wykazu osob, o ktorym mowa w ust. 3, wykonujgcych zaméwienia do wiadomosci
zamawiajgcego). Zatrudnienie nowych oséb podlega rygorowi wskazanemu w ust. 2. Wprowadzenie
zmian do wykazu, o ktérym mowa powyzej nie wymaga aneksu do umowy.

5. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym
niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wglgdu kopie umoéw o prace zawartych
przez Wykonawce z pracownikami swiadczacymi roboty budowlano - montazowe. Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa (fj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
Swiadczgcymi roboty budowlano - montazowe w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie
z ust. 5 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych
roboty budowlano-montazowe na podstawie umowy o prace.

§5

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dokonywania czynnosci prawnych w jego imieniu,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

§6
1. Termin rozpoczecia prac bedacych przedmiotem umowy ustala sie na dzien: ...... 2018 r.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy do dnia ............cccevunnenne.

§7
1. Wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania umowy strony ustalajg na kwote
......................... ztotych (Sfownie: .......cceevveveviiiiiiciiiiiieveieeenenn) brutto w tym podatek VAT w
WYSOKOSCi ... Zh (SIOWNIE: ... ztotych).

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, uwzglednia wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg niniejszego przedmiotu umowy, koszty wynikajagce z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych w umowie, dokumentac;ji projektowej, SIWZ oraz obowigzujgcy podatek VAT.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzglednia wszelkie koszty niezbedne dla prawidlowego wykonania
umowy, w szczegolnosci: koszty wykonania przedmiotu umowy (w tym nabycia materiatéw, eksploatacji
narzedzi i urzgdzen, transportu oraz zaopatrzenia w media), koszty wynikajgce ze zobowigzan ujetych
w tekscie umowy, jak tez ze zobowigzan wynikajgcych z przepisow prawa, z uwzglednieniem
wszystkich podatkéw, skiadek i optat, w tym takze podatku od towardw i ustug, koszty wycen
odrebnych, jak réwniez zysk Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega rewaloryzacji lub negocjacji
w trakcie realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem postanowien § 17.

§8

1. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie jednej faktury. Podstawg wystawienia faktury, bedzie
podpisany przez inspektora nadzoru i Strony protokét odbioru kohcowego sporzgdzony po zakonczeniu
realizacji wszystkich elementow przedmiotu zamowienia i pozostatych czynnosci objetych niniejszg
umowa.

2. Strony ustality termin ptatnosci faktury do 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej pod wzgledem merytorycznym i finansowym faktury VAT z zastrzezeniem postanowien ust.
4,
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Za dzien spetnienia S$wiadczenia pienieznego uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, zamawiajgcy dokona zaptaty faktury lub rachunku w terminie do 14 dni, liczac
od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez zamawiajgcego
dowodami potwierdzajgcymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranej czesci zamowienia podlegajacej rozliczeniu
(oryginat pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zrealizowaniu
wzgledem niego ptatnosci wraz z potwierdzong za zgodnos$é z oryginatem kopig faktury lub rachunku
dotyczacg prac podwykonawczych, dowodem zaptaty wynagrodzenia okreslonego na fakturze/rachunku
oraz odpowiednie protokoty odbioru).

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty

b) albo, ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

c) albo dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 6, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy. Zaptata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na warunkach opisanych
W niniejszym paragrafie, powoduje zwolnienie Zamawiajgcego z zobowigzania w przedmiotowym
zakresie.
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12. W przypadku nie wywigzywania sie wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzarn wynikajgcych
z umownych postanowien, zamawiajgcy moze wstrzymac¢ do czasu ustania przyczyny w catosci lub
w czesci ptatnos¢ faktury lub rachunku. W takim przypadku wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu
opOznienia w zaptacie.

§9

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdt
zamiennych (takze robét zamiennych istotnych w $wietle przepiséw Prawa Budowlanego) w stosunku
do przewidzianych dokumentacjg projektowg, koniecznych do wykonania w celu prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, zrealizowania przedmiotu
umowy. Wprowadzenie takich zmian musi by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego
i uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem, ktéry w przypadku zmian istotnych
sporzadzi projekt budowlany zamienny oraz uzyska niezbedne opinie, uzgodnienia oraz decyzje
wynikajgce z wtasciwych przepiséw prawa.

2. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
Z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

3. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) umowy zostanie potrgcona kwota
za roboty zaniechane, wynikajgca z kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu
o0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-y, rynkowe ceny materiatdw i sprzetu oraz skfadniki kalkulacyjne
podane w formularzu oferty i aktualne na dzien ztozenia oferty. Kosztorys podlega sprawdzeniu przez
inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp oraz
robot o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp rozliczenie ich nastgpi na podstawie kwot
wynikajagcych z kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y, rynkowe ceny materiatdéw i sprzetu oraz sktadniki kalkulacyjne podane w formularzu oferty
i aktualne na dzien ztozenia oferty. Kosztorys podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§ 10

1. Wykonawca moze powierzy¢é, zgodnie ze zlozong ofertg, wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca moze ograniczy¢ lub rozszerzy¢ zakres prac przewidzianych do realizacji przez
podwykonawcow, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wytgcznie za zgodg
zamawiajgcego i tylko w uzasadnionych przypadkach.

3. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

4. Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane, ustugi i dostawy, z podwykonawcg jest
wymagana zgoda zamawiajgcego, a do =zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawcg jest wymagana zgoda zamawiajgcego i wykonawcy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub

str. 6



10.

11.

12.

Progran

* X ok *
I ‘)) krosno f?"\,;** :

odrzanskie _——

+Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é =zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni, liczgc od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
przeditozonych projektéw w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jej zmiany przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany (aneksu), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
(aneksu), ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 11.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
(aneksu), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany (aneksu) przez zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) brak przez podwykonawce wymaganych prawem uprawnien (kwalifikacji) do wykonywania danego
zakresu zamowienia, co nie gwarantuje wlasciwego potencjatu wykonawczego dla danego zakresu
robot; zamawiajgcy moze zazgdaé przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia
(kwalifikacje) podwykonawcy,

2) brak zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne okreslenie, lub
zakres zamowienia nie dotyczy przedmiotu zaméwienia,

3) brak terminu realizacji rob6t podwykonawczych lub wskazany termin uniemozliwia terminowg
realizacje umowy podstawowej zawartej pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca,

4) brak odniesienia do okresu odpowiedzialnosci podwykonawcy z tytutu rekojmi za wady, ktory nie
moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady wykonawcy wobec zamawiajgcego, jak
rébwniez zakres odpowiedzialnosci powinien odpowiada¢ zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej
przez wykonawce wobec zamawiajgcego,

5) brak kwoty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy za realizacje czesci przedmiotu
zamoOwienia objetej umowg o podwykonawstwo, ktdéra nie moze by¢ wyzsze niz kwota
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za realizacje tozsamej czesci zamdwienia wynikajacej z
tresci ztozonej oferty,

6) brak obowigzku podwykonawcy dostarczenia bezposrednio zamawiajgcemu, na jego wezwanie,
dowodu potwierdzajgcego zaptate przez wykonawce wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za realizacje przedmiotu umowy,

7) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
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podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem zaptate kary umownej w wysokosci 10.000 zi.

Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
odbywaé powinna sie na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonanie prac w ramach formuty podwykonawstwa nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wypetnianie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjna.

Aby zamawiajgcy miat petng wiedze na temat sposobu realizacji zamowienia, wykonawca zobowigzany
jest udziela¢ zamawiajgcemu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcoéw uczestniczgcych w
realizacji przedmiotu umowy, w tym réwniez o zmianie lub rezygnacji z podwykonawstwa.

W sytuaciji, gdy wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, bez wiedzy i zgody
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢é zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

§ 11

Zasady dokonywania odbiordéw prac stanowigcych przedmiot umowy:

1.

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbidr czesciowy,

3) Odbidr koncowy.
Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie dziatan przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
O zakonczeniu czesci lub catosci robét i osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie z uwzglednieniem terminéw przewidzianych w
niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynnosci odbiorowych. Zamawiajgcy wyznacza date i
rozpoczyna czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zgodnie z postanowieniami § 12.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub korncowego zostanie stwierdzone, ze nie osiggnieto
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich badan,
niekompletnosci dokumentacji odbiorowej wymienionej w § 12 ust. 3 a takze, jezeli w toku czynnosci
odbioru zostang stwierdzone wady — Zamawiajgcy moze odmowié odbioru.
W razie odmowy odbioru z powyzszych przyczyn — nowy termin osiggniecia gotowosci do odbioru
ustala sie w sposob okreslony w ust. 3.
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W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru koncowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

§ 12

1. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie roboét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robét) potwierdzonym przez powotanego inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Komisyjny odbidr czesciowy lub koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie
7 dni od daty pisemnego zgtoszenia o0 zakohczeniu robot i osiggnieciu gotowosci
do odbioru czesciowego lub koncowego. Do zgtoszenia Wykonawca zatgcza kserokopie stron/y z
Dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu robot i osiggnieciu gotowosci do
odbioru czesciowego lub kohcowego i potwierdzeniem tego faktu przez branzowych inspektoréw
nadzoru inwestorskiego.

3. Na dzien odbioru kohcowego (a czesciowego, jezeli dotyczy) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty odbiorowe:

1) Oryginat Dziennika budowy,

2) Dokumentacje projektowg powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta — jezeli takie wystagpity, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach,

3) Geodezyjng dokumentacje powykonawcza, sporzadzong przez uprawnionego geodete wraz z
podaniem obmiaréw zrealizowanego zakresu roboét, w dwoch egzemplarzach,

4) Wpymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdwieniem (jezeli takie wystgpity), instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz
wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w § 7 niniejszej umowy, po jednym
egzemplarzu,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzgdku terenu budowy oraz terenu przylegtego do terenu budowy, z ktérego wykonawca
korzystat w trakcie prowadzonych prac,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy), po jednym egzemplarzu,

7) Pozostate dokumenty potwierdzajagce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia
po jednym egzemplarzu,

8) Oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o zweryfikowaniu i potwierdzeniu kompletnosci
dokumentacji odbiorowej,

9) Oswiadczenie osdb petnigcych nadzoér autorski o zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg
projektowg.

4. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ust. 3 lub stwierdzenie jego wad skutkuje
niewaznoscig zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru korcowego.

5. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie date
odbioru, stwierdzong w protokole odbioru korncowego.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad przez Wykonawce na jego wtasny koszt w terminach uzgodnionych przez strony,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanego przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
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3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy albo zgda¢ wykonania odbieranego przedmiotu odbioru
po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i
usterek.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robét, jako wadliwych.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie rekojmi i
gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

§13

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
w wysokosci: ... ztotych (sfownie: ..........ccveveevviviiiiiiiiiiieen. ) formie ...

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

70 (siedemdziesigt) % wartosci wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie
zwrécone (zwolnione) w ciggu 30 dni liczagc od przekazania przez Wykonawce zrealizowanego
przedmiotu umowy i przyjecia go przez Zamawiajgcego, jako nalezycie wykonanego.

Pozostate 30% wartosci wniesionego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy, stuzace do
pokrycia roszczen w ramach rekojmi zwrécone (zwolnione) zostanie przez Zamawiajgcego w ciggu 15
dni po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad i usterek, ktére wystapity w okresie rekojmi, jednak
nie wczesniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia wartosci zabezpieczenia w pienigdzu zostanie ono zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane pomniejszonymi o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§14

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 24
miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji do przystgpienia do usuniecia uszkodzenia, wady lub
usterki w zakresie robét budowlanych w ciggu 14 dni od podjecia informacji o zdarzeniu.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia uszkodzen, wad lub
usterek. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wykonane roboty, przez okres zgodny z
okresem udzielonej gwarancji jakosci liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasajg w stosunku
do Wykonawcy wraz z wygashieciem jego odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady obiektu lub robét
wykonanych na jej podstawie.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

W razie stwierdzenia wad w okresie rekojmi zamawiajgcy moze:

1) Wezwa¢ wykonawce do niezwlocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do
usuniecia wady, pod rygorem obnizenia wynagrodzenia albo odstgpienia do umowy, jezeli wada
jest istotna;

2) Jezeli dana rzecz byta juz wymieniona lub naprawiana przez wykonawce, zamawiajgcy moze
obnizyé wynagrodzenie wykonawcy albo odstgpi¢ od umowy jezeli wada jest istotna, bez
koniecznosci kolejnego wzywania wykonawcy do niezwtocznej wymiany rzeczy wadliwych na
wolne od wad albo do usuniecia wady;
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3) Jezeli wada dotyczy rzeczy, ktéra zostata zamontowana, Zamawiajgcy moze zagdaé¢ od
Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu wymiany na
wolng od wad lub usunieciu wady. W razie niewykonania tego obowigzku przez Wykonawce,
Zamawiajgcy jest upowazniony do dokonania tych czynnosci na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Wykonawca moze odmdwi¢ demontazu i ponownego zamontowania, jezeli koszt
tych czynnosci przewyzsza wynagrodzenie Wykonawcy, uzyskane z tytutu wykonania niniejszej
umowy;

4) Jezeli wada dotyczy rzeczy, kiéra moze zosta¢ naprawiona lub wymieniona u Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany odebrac takg rzecz i dostarczy¢ rzecz wolng od wad na wiasny
koszt.

Wykonawca moze odméwi¢ zadoscuczynienia zgdaniu Zamawiajgcego wymiany rzeczy wadliwych na
wolne od wad albo do usuniecia wady, jezeli doprowadzenie do zgodnosci z umowa rzeczy wadliwej w
sposéb wybrany przez Zamawiajgcego jest niemozliwe albo w poréwnaniu z drugim mozliwym
sposobem doprowadzenia do zgodnos$ci z umowag wymagatoby nadmiernych kosztow.

Zamawiajgcy sktada oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, w taki sposéb, aby obnizone
wynagrodzenie pozostawato w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikajagcego z umowy, w jakiej
wartos¢ dzieta z wadg pozostaje do wartosci dzieta bez wady.

§ 15

Strony Umowy oswiadczajg, ze wszystkie sprawy sporne bedg staraty sie rozstrzyga¢é we wiasnym
zakresie i dopiero gdy nie bedzie mozliwe ugodowe zatatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierujg pod
sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Oprécz przypadkéw okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
natychmiastowego odstgpienia od umowy w przypadku:

1) nie przystgpienia do realizacji robo6t okreslonych umowa w terminie 7 dni,

2) wstrzymania w trakcie realizacji zadania robot na okres diuzszy niz 7 dni bez zgody
Zamawiajgcego,

3) o ktérym mowa w § 10 ust. 18 i § 12 ust. 6 pkt 3a,

4) gdy stan zaawansowania robot, nie gwarantuje ukonczenia przedmiotu umowy w terminie
umownym,

5) gdy wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajgcego do realizacji warunkow
umowy nie wykonuje robo6t zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,
w szczegolnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego zamawiajgcy nie
wyrazit zgody.

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od Umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpic¢
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego sporzgdzi szczegétowy protokét inwentaryzacji
robét w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia,

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt
zabezpieczenia ponosi strona, ktéra odstgpita od umowy, chyba Ze odstgpienie nastgpito z
przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.
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6. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi, oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni kalendarzowych,
usunie z terenu budowy i zaplecza urzgdzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

§ 16
1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% za kazdy dzien zwtoki;

2) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy
oraz w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1% za kazdy dzien zwioki, liczagc od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, w
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

4) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5) w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt za kazde zdarzenie,

6) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jesli Podwykonawca udowodni
Zamawiajgcemu wykonanie robét na rzecz Wykonawcy bez uprzedniego zatwierdzenia go przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh od daty jej podpisania przez strony do dnia
ujawnienia jej realizaciji,

7) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazde zdarzenie,

9) za nie przystgpienie do usunigcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robét budowlano
— montazowych w terminie, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

10) za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia wykazu oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

11) za powierzenie, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonania prac budowlano - montazowych
innym osobom niz wymienione w wykazie, w wysoko$ci 200,00 zt dziennie za kazdy dzieh pracy
takiej osoby,

12) za powierzenie, wykonania prac budowlano - montazowych osobom nie zatrudnionym na umowe o
prace w wysokosci 200,00 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika,

13) za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia korekty wykazu osob zatrudnionych
na podstawie umowy o prace w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opdznienia,
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Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§17

Na podstawie art. 144 ustawy pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na ponizszych
warunkach.

Dopuszcza sie zmiane termindéw wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy jej ukonczenie w
terminie jest niemozliwie z powodu:

1) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, w szczegdlnosci w
przypadkach:

1) kleski zywiotowej, uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, niewypatéw i niewybuchdw, badan archeologicznych, odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy
narzutowe itp.), odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych,

2) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie

3) wystgpienia koniecznos$ci realizacji dodatkowych robdt budowlanych nie przewidzianych w
dokumentacji projektowej, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, a niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony,

2) w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.

W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub sity wyzszej utrudniajgcej lub
uniemozliwiajgcej prowadzenie prac — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika
budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakorczenie dziatania sity wyzszej
lub ustgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika
budowy i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ przedituzenia terminu przewidzianego na realizacje tej cze$ci zaméwienia, o ilos¢
dni w ktérych te warunki wystagpig.

Jesli opdznieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnetrzne ustug/czynnosci koniecznych do
wykonania prac objetych niniejszg umowa, z zastrzezeniem, ze Wykonawcg tych ustug/czynnosci nie
jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego zaangazowany w realizacje umowy - termin
realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania tych ustug/czynnosci,

W przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych przyczyny lezg po stronie Zamawiajgcego
- termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania op6znionych prac.

jezeli prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wiasciwe organy, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakohczenie realizacji umowy - termin zakonczenia realizacji
umowy bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajgcych z zalecen wiasciwych
organdéw.

Jezeli prace objete umowg zostaty wstrzymane przez Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, z przyczyn koniecznosci dokonania badan archeologicznych lub antropologicznych, co
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy - termin zakonczenia realizacji umowy bedzie
przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajgcych z zalecen wiasciwych organéw.
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W przypadku napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajgcego okolicznosci niemozliwych do
przewidzenia i niezaleznych od nich, np. wystgpienia okolicznosci zwigzanych z dziataniami oséb
trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie prac, koniecznosci wykonania zmian/korekt projektéw, zmian
przepisOw prawa polskiego albo prawa wspdlnotowego - termin realizacji moze zostaé przesuniety o
czas, kiedy realizacja zamowienia byta niemozliwa z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego lub
niezbedny do wykonania koniecznych zmian.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy - termin zakonczenia
realizacji umowy moze zostaé przesuniety o czas niezbedny do uzyskania wyroku sgdowego, lub
innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego.

Jezeli zmianie ulegng terminy realizacji zadania uwzglednione w Umowie o dofinansowanie (w tym
wydiuzenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy) - termin
zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajgcy z uzyskanej przez Zamawiajgcego zgody na
zmiang terminu (przyjmuje sie domniemanie, ze takie przedtuzenie stuzy poprawie jakosci przedmiotu
zamoéwienia, co jest korzystne i pozgdane dla Zamawiajgcego),

Jezeli Wykonawca ziozy wniosek o zmiane terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla
Zamawiajgcego - termin realizacji moze zosta¢ zmieniony w sposéb uzgodniony pomiedzy stronami,

Jezeli wystgpig znaczagco odmienne od przyjetych warunki terenowe w szczegdlnosci podziemne sieci,
instalacje, urzgdzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane, znaleziska archeologiczne itp.,
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji moze zosta¢ przesuniety
0 czas niezbedny do wykonania prac wynikajgcych z nowych warunkow.

Jezeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty bitgd w SIWZ i zaistnieje potrzeba
dokonania dodatkowych ustalen, wykonania projektéw zamiennych, uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych to termin wykonania moze zosta¢ przesuniety o czas w jakim musiato nastgpi¢
wstrzymane robdét budowlanych lub wystgpito zwolnienie ich tempa oraz o czas na wykonanie
dodatkowych prac.

Zmiana przedmiotu jest dopuszczalna umowy w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robdét zamiennych, réwniez istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

4) koniecznosci wykonania robot, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp.

Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku:

1) ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o kwoty wyliczone zgodnie z § 9 ust. 3,

2) realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp
oraz robét o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp o kwoty wyliczone zgodnie z § 9 ust.
4,

3) zmiany ustawowej wysoko$ci naleznego podatku VAT,

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli te zmiany bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, PZP w celu wykazania spetniania warunkow
udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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Dopuszcza sie wprowadzenie Podwykonawcédw do czesci zamowienia, dla ktorych wczesniej nie
przewidywano realizacji przez podwykonawcow.

Dopuszcza sie wprowadzenie podwykonawcéw do realizacji czesci zamowienia mimo, ze w ofercie
Wykonawca nie przewidziat realizacji jakichkolwiek cze$ci zamowienia przez podwykonawcow. Zmiany
dotyczagce Podwykonawcéw nie wymagajg Aneksu do Umowy a jedynie Wniosku o zmiane
Podwykonawcy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentéw. Rejestru Podwykonawcow, Wzoru
Umowy z Podwykonawcg do zatwierdzenia, chyba ze zmiana Podwykonawcy wigze sie ze zmiang w
sktadzie Zespotu kadrowego, to sporzadzenie Aneksu jest wymagane.

Dopuszcza sie inne zmiany umowy:

1) w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany Umowy wynikaé bedzie z uméw, wytycznych, zalecen,
decyzji lub innych dokumentéw, ktérymi strong lub autorem bedg instytucje finansujgce projekt;

2) w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasniecia lub stwierdzenia niewaznosci umowy o
dofinansowanie projektu;

3) podczas wykonywania przedmiotu Umowy zaistnieje koniecznos¢ dokonania uszczegétowienia,
wyktadni lub doprecyzowania poszczegodinych zapiséw Umowy, nie powodujgcych zmiany celu i
istoty Umowy;

4) obiektywnie jest to niezbedne dla zachowania i realizacji celow Umowy, dla ktérych zostata ona
zawarta;

Warunkiem dokonania zmian, jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane zawierajgcego: opis
propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wplywu zmiany na terminy wykonania umowy, a w
przypadku zmian dotyczgcych wynagrodzenia nalezne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem.

§18
Nadzér nad robotami objetymi niniejszg umowg w imieniu Zamawiajgcego bedzie prowadzit:

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajgcym uprawnienia do wykonywania robét bedzie:
.............................................. tel.  .eeeeiiiieiciiiieeeeeee... W/w uprawnienia zostang przekazane
zamawiajgcemu podczas przekazywania terenu budowy.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia
z Zamawiajgcym.

Zmiany oso6b, o ktérych mowa powyzej, nie wymagajg wprowadzania zmian do umowy w formie
aneksu.

§19

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowag obowigzujg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz jej przepisy wykonawcze, ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz inne wtasciwe do przedmiotu umowy.

2. Zadna ze stron nie moze przenie$¢ na osoby trzecie praw, obowigzkéw i wierzytelnosci wynikajgcych z

niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

. Spory zaistniate pomiedzy stronami w zwigzku z realizacjg umowy bedg rozstrzygane przez sad

wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe zamawiajgcego.
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§20
Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa dla Zamawiajgcego

i jeden dla Wykonawcy.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig Harmonogram rzeczowo — Finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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