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Uprzejmie informuje, iz Zamawiajady modyfikuje zapisy § 11 pkt 2v Projektu Umowy, :
stanowigcy Cze$¢ I SIWZ.
Zmodyfikowany Projekt Umowy zostat przedstawiony w formie zatacznika do niniejszego pisma. '

Tresé odpowiedzi jest WIazqca dla wszystkich uczestnikow postepowahia,







2.
3,

wany dal

Projekt umowy

UMOWA NE oo JWIRI 2017
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. "Modernizacja obiektow sportowych przy ul. Mysliborskiey".

porzadzona w dnit .............oee..or. W Gorzowie Wikp. pomiedzy:
Miastem Gorzow Wikp. ~ Urzad Miasta
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§o'3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

owanym przez.

rtiifa Radziriskiego - prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

ef ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,Wykonawca”.

: §1
Definicje i interpretacje

'Né péifzeby niniejszej umowy nastepujace slowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:
1.

Wykonawca - oznacza wykonawcg robot bedacych przedmiotem ninisjszej umowy. Pojgcie to jest
tozsamefréwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét,

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe. :

Nadzor  Inwestorski - oznacza ~ podmiot  upowazniony  przez  Zamawiajacego
do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dzialan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych zrealizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontrakiu.

Odbiér czesciowy ~ protokolare potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot. Odbior czesclowy
nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace,

pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko | odpowiedzialnosé a o

protokét odbioru czeéciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie za zakoriczong

wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki: ‘

1) Wykonawca zakoficzyt roboly budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycii, .

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robdt -
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3)  Wykonawca Robot w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajacemu kompletng, dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oéwiadczeniem o jej
kompletnosci | prawidiowosci wykonania, za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentéw
do siedziby Zamawiajacego. '

QOdbiér koncowy - protokolame przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych, po dokonaniu przez

Komisje odbiorows aceriy wykonania w sposob prawidiowy calodci przedmiotu urowy. Przed odbiorem

koricowym, nalezy skompletowaé dokumentacig powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od

organow kontroll technicznej, zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego wraz

z uzyskang przez Wykonawce decyzja o pozwolenie na uzytkowanie/zaéwiadczenie o braku sprzeciwu

do uzytkowania (jesli wymagane), a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji, Dokonanie odbioru

kofcowego potwierdzone Jest podpisaniem Protokotu odbioru koficowego. Odbior koricowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestyci,




Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi | gwarancii i usunigciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbior ostat eczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron niniejszej umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakorczenia
realizacji przedmiotu umowy.

9, Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego, powotana przez
Zamawiajacego z udzialem zainteresowanych Stron.

10.  Teren budowylinwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

11, SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamawienia dia przetargu nieograniczonego poprzedzajacego
zawarcie niniejszej umowy.

12.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) - dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i
wymagan okreslajacych - warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych,
okreslonych w Dokumentacii projektowej.

13, Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow sluzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujgcy w szezegdinodel: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie,
ktérych mozna realizowaé roboty budowlane.

14.  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz SIWZ
stanowigcym integralnq czes$é niniejszej umowy. Kompletnoéé dokumentacji powykonawczej YWykonawca
potwierdza  pisemnym  o$wiadczeniem  ojej  kompletnosci 1praw1d owosci  wykonania
w Swietle zapisow wiw ustawy | wiw SIWZ. Kompletnos¢ dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez
Nadzér Inwestorski.

15.  Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych. robdt lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technioznymi wykonania rob6t, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewniat,

16.  Sila wyzsza — zdarzenie, kibrego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly zapobiec ani ktéremu
nie mogly przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w  czgSci lub
w calosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

17. Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie umowg w formie pisemnej o charakterze
odplatnym, ktorej przedmiotem sg usiugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg8¢ zamowienia,
zawarta miedzy wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku robét budowlanych -
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

18. Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora;

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czgsci robdt budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarda z Wykonawca przediozong Zamawiajgcemu Umowg o Podwykonawstwo, kidre]
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, stanowiace cze$¢ zamowienia publicznego, z wylaczeniem
umow o Padwykonawstwo o wartosci mniejsze niz 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawey brutto,
oraz uméw o Podwykonawstwo, kidrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowiazkowi przedlozenia Zamawiajacemu. Nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50.000,00
zt,

19.  Nadzor autorski - zespdt czynnoéch polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnoéci realizacji z dokumentacq prOJektowq, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania
rozwiazan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
proj ekcte budowlanym. Nadzér autorski bgdzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,

/ / wykonujacy obowiazki zgodme zart, 20 ust.1 pkt 4 ustawy ~Prawo Budowlane.
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21.
22,

23.

24,

25,

26.

Protokat koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét

budowlanych dokonywanych w celu prawidiowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niekiorych robot,

w celu prawidlowe] realizacji przedmiofu Umowy. Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzor

Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcey, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora

Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawg

do ustalenia wysokosci zwiekszenia fzmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do

Lmowry.

Protokét odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu — dokument potwierdzajacy odbiér robdt

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajacych fub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru cze$ciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czeéci robot budowlanych,

Protokét odbioru usunigeia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady ﬁzyczne lub gwarangji jakosc

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

catoscl robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu przez

Wykonawceg wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmii gwarancji jakosci,

Interpretacje;

1) Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ po;@ole uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integraing czescig Umowy sq zalaczniki do Umowy, w szczegoinosei dokumenty wymienione
w§ 3ust 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
W jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywajg na interpretacje postanowiert umownych,

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zosteje zawarta po przeprowadzeniu postepowania 0 zamOWlenie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. . Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opubhkowanego w Biuletynie Zamowief
Publicznych pod ..o

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji budowe dwoch boisk treningowyceh przy ul.
Mysliborskiej wraz z o$wietleniem, nawadnianiem oraz odwodnieniem boisk i zbiornikiem retencyjnym, na
dziatkach nr 937/10, 937/14 ~ jednostka ewidencyjna : 086101_1 m. Gorzow Wielkopolski obreb : 0006
Sloneczne w ramach zadama inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektéw sportowych. przy ul,
Mysliborskief’,

2. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannocia, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, wiedza techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami.

Szczegétowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

-1} niniejszy akt umowy,
-2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

(933
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanyah,

Dokumentacja wykonawcza wszystkich branz zgodnie z wykazem w SIWZ,

Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER) ,
Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacymi jej integralng cze$¢ Tabelami Elementow
Rozliczeniowych dla poszczegolnych branz.

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywaé i interprefowaC jako cze$¢ niniejsze] umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentow winny by adczytywane w
takie] samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy trakiowat jako wzajemnie sie wyjasniajace
i uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnoci lub
wieloznacznoéci Wykonawca nie bedzie magt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannoscl z jakg zobowiazany jest wykona¢ przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o kidrych mowa w ust, 3 pkt. 1- 6
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie  wystepujacemu
0 wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktérej mowa
w ust.3 pkt. 1-6 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni éwiadomy warunkow kontraktowych
i wynikajacych z nich nastgpstw i nie wnosi do nich zastrzezen,

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w ust.3 pkt 1-7, zgodnie postanowieniami umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnien z Zamawiajacym poczynionymi w trakcie realizacji umowy.
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Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokolu odbioru
ostatecznego. '

Termin zakoriczenia realizacii robot budowlanych ~ do dnia ... ( wpisa¢ zgodnie z oferta
Wykonawcy), Zakoiiczenie realizacji robdt budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 5 ninigjsze]
Umowy,

Okres gwarancii ustala sie Na.......... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.
Okres_rekoimi rozszerza sig do okresu gwarancji na ........ miesigey liczone od daty podpisania

protokotu odbioru koficowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne tenminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. '

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelniace funkcje kierownika budowy i kierownikéw roboét branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznodel do Izby Inzynierdw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek
o zmiang osoby funkeying] na inng niz wskazana wofercie Wykonawcy zlozone] w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby moZliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejsza umowa,

2) w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawigjacemu dokumenty
niezbedne do dokonania zgloszenia rozpoczecia robot do organu nadzoru budowlanego ~ dia robdt,
ktore realizowane bedg na podstawie decyzj,

3) w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpleczenie odpowiedziainodci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) w ciggu 14 dni od daly podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawey teren budowy —
‘do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz

-+ dokumentacie projekiow
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W ciggu 14 dm od day ptzekazama teaenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczgore rohdt potwierdza wms w Dzienniku budowy.

w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszczegoiowiony
harmonogram przedstawiajacy planowanaq realizacje rzeczowa i finansowa przedmiotu umowy, _
czynno$ci odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 14 dni od ZloZenia Zamawiajacemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidiowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozos talych paragrafach niniejszej

UMOWY.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace realizacii przedmiotu umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

e (3 Q0 N D

13)

14)

15)

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie
W nim wpisdw na biezaco,
wypetniania i realizacji polecet wpisanych do Dziennika Budowy, -
opracowania szezegblowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot w terminie 14
dni od daty zawarcia umowy,
opracowania planu  bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia  informagj
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

“wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacq
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koricowego,
prowadzenia Ksiegi Obmiaru,
realizacji rob6t w terminie okreslonym ninigjszg umows,
zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow, ’
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawigjacego w trakcie frwania robot oraz w okresie gwarancii i rekojmi,
W wyznaczonym przez Strony termmse nie diuzszym jednak niZ termin technicznie uzasadmony,
niezbedny do ich usuniecia,
nanoszenia na hiezgco w dokumentacfi zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
wykonania opracowarl, pozyskania stosownych decyzji administ racyjnych zezwolen, uzgodnien,
opinii, pozwolent badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegdinymi — niezb@dnyoh
do odbioru przedmiotu zaméwienia,
uwzglednienia w kosztach | terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreSlonych w przepisach szczegdlnych niezbednych do wiasciwego
I kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji rob6t w sposéb zgodny z technoiogiq ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badZ

propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

informowania Zamawiaj jacego i Nadzér Inwestorski o koniecznosct wykonama robét zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoséci ich
wykonania,




17)

18)

19)

20)

21)

22)

przestrzegania  wymagah  dotyczacych realizacji robot, kontroli  jakosci  materialow

i rob6t oraz badan | pomiarow w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi

Autorskiemu, Nadzorowi inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badan i pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,

zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wplynaé na opdznienie robot lub mogacych wplynac
na jako$¢ robodt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie

dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie penit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usunigcia Wad | naprawienia kazde] szkody rzeczywiste] powstale]

na przedmiocie Umowy, i za kiora ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, a

spowodowanej;

a) Wada, kiéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy rob6t | tkwita w obiekcle, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych sluzacych realizacji
przedmiotu Umowy.

h) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, kiory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

\Wykonawca pokryle koszty napraw i przywrocenia do stanu_poprzedniege dréq zniszezonych

podczas  transportu  przez  Wykonawce lub  inne  podmioty, za  kidre _ ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacia Umowy.

Wymaagania Zamawiaiacego dotyczace osdb funkeyinych:

1)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objt—; ymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
Przedstawicielem  Wykonawey jest . kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych bedg pelnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninisjszej umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych. :

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczae od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa | ~ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot,

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzema robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6inosci

upadku z wysokosci,
b) zuwzglednieniem obowiazujacych przepisow BHP.
Plan bezpieczenistwa [ ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury  z dnia  23.06.2003r, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,
poz. 1126),




4)

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawcee, nie podlegajg

odrebnej zaptacie i winny byé wliczone w koszty cgdine robét.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace terenu budowy,

15)
16)
7)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia ferenu budowy | miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szozegoinosci przestizegania przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza  socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt | staraniem - wlasnym, wody
i energii elekirycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej | ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elekirycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, probami,
odbiorami | usuwaniem wad,

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w kidrych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robdt budowlanych do dnia odbioru koncowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia | wszelkich wymaganych przepisami
zabezpiecze p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnose
materiainej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i migjsc wykonywania robdt oraz migjsc
skladowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegdlowych Specyfikacji
Technicznych,

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczensiwa | organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz staranno$cig uwzgledniajaca zawodowy charakter
dzialalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia stalego dostepu dia pracownikow i podopiecznych klubu ZKS STILON GORZOW
wraz z pokryciem kosztdw wykonania rozbibrki tymczasowych dojazdéw, przej$c, kladek,
podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia rabdt, ich czesel, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajacego ~ naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza 1 innymi negatywnymx zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszysthc%
materialow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzqdzen pomocniczych, zbednych materiaiow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy | uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego termin zakofczenia realizacji robét budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeistwo lub kenieczno$é zapobieZenia awarli,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, kirych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podg@me mezbt—;»dnych érodkéw sluzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

Prowadzenia rob6t w sposdb niezakiteajgey ruchu na drogach i nie utrudniania ruchy bez
uzasadnionych powoddw,

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie $radki zapoblegawcze
wymagane przez okolicznoSci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji | budynkow
sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zak%ocema lub szkody wynikajace

- Z prowadzenia rob6t budowlanych.
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18) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 11,
Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezylego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce {wykonanie zastepcze).

19) uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ ferendw, niezbednych do

prowadzenia robdt budowlanych; .

20) zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesiji sasiadujacych z terenem budowy,

21) uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drdg i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
z8je€;

22) prowadzenia robot w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy | istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegélnych uzytkownikoéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebze zabezpieczenia nadzoru z ich

strony na czas prowadzenia robot;

23) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie;
24) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

25) ulrzymania | ponoszenia odpovnedzxalnoscn za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania
do eksploatacii;

Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1) Wykonawca winien opracowaé | przediozyé do akceptacji Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnos¢ wykonywania prac/robot,
czas wykonywania prac/rob6t | zaawansowanie finansowe.

2)  Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charaklerystyke poszczegdlnych elementow
wchodzacych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robdt nalezy uwzgledni¢ etapowanie
robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacii ruchu i technologiami  wykonania
poszezegdinych elementdw prac budowlanych.

3)  Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajqcemu w ferminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

4)  Wykonawca winien uaktualinia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego -
lub Zamawiajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu. _

o

7. Wymagania Zamawialaceqo dotyczace odbioru robot:

1) Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odblory czesciowe, odbidr koncowy,
odbiér przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane bedq na zasadach | w terminach okreslonych
w dokumentacii projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie zostal okreslony zawiadomignia
nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich odbioru.

2} Przed rozpoczeciem odbioru robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na oceneg prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czeéciowego robot
w zakresie | ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji- projektowe], STWIORB
i harmonogramie rzeczowo — finansowym. »

3) W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia.

4)  Gotowos¢ do odbiorow robét opisanych w pki. 1 powyze, Wykona\vca (Kierownik Budowy) bedzie

.. zglasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspekior Nadzoru ma obowigzek
A przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.

- e e L L L




9)  Wykonawca  zglosi  Zamawiajgcemu  gotowo$¢  do  odbioru  koAcowego  robét
w formie pisemnej. Odbidr koricowy robét dokonany zostanie kemisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego. ,

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jakosci robot;

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robot i jakosci whudowywanych
materiatow, ‘

2)  Wykonawca winien opracowa¢ i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakosci, w kibrym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacj
projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

3)  Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnic obsluge laboratoryjng, obstuge
geodezyjna, sprzgt, zaopalrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
| badan materiatow oraz robot w zakresie okreslonym w STWIORB, obowigzujacych przepiséw,
odpowiednich norm, a takZe na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

4)  Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych
I koricowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski. v

5)  Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegdinodci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdinych elementéw robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robdt, zuzytych materialow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.

6)  Wykonawca winien wykona¢ inspekcje lelewizyjng Kanalizacj deszczows] wraz
z przykanalikami przed 1 po wykonaniu nawierzchni jezdni f chodnikow. Raport z inspekcji winien
by¢ zalaczony do dokumentacii odbiorowe.

7} Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badar, zakupu, transportu,
wykorzystania materialow { innych jakie okaza sig potrzebne w zwiagzku z wykonywaniem badar
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna,

8) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.

9)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony ppoz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych | badawczych,

10) Wykonawca  odpowiada  za  ochiong instalacji na powierzchni  Ziemi
| za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w. trakcie prac pomiarowych
I badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacjl dla potrzeb planu
ich lokalizacji. :

1)  Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni. ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w  wyniku jego dziaania zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacji). ‘

12)  Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe | badawcze w sposob powodujgey minimalne
niedogodno$ci dla mieszkancow przyleglych posesji. '

13)  Wszelkie wykopaliska, monely, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 Zznaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badai i pomiaréw
sq wlasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gémnicze oraz ustaws o
ochronie débr kultury | podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
Zniszezeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wiadze i postepowac
zgodnie z ich poleceniami.

*'9:++ Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projekiantowi oraz udostepnienia danych i informagji pracownikom organdw
“w szezegoinoscel; Parstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Sradowiska, Inspekdii




11.

Sanitamej, Pafistwowej Inspekeji Pracy, Panstwowej Strazy PoZarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom, :
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktérych Zamawigjgcy wskaze w okresle realizacji przedmiotu umowy. :
Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmioty umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego hezposrednim sasiedztwle w lerminie prowadzenia
robot  objetych niniejsza  umowa,  kiorych  konieczno$¢  budowy wynikta  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot bedg musieli dziatad w porozumieniu z Zamawiajacym
| Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatow rozbiorkowych,

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw utylizacji materialow rozbiorkowych
nie nadajacych sie do powtdmego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu
Umawy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznoéci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materialow

rozbiarkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim | Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na:

a) materialy nadaiace sie do_ponownego wbudowania {w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wiazy i inne) stanowigce wiasno$¢ Zamawiajgcego - Wykonawca
dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 16 km, zaladunek, roztadunek) na miejsce
skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materialow,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15km zatadunek,
rozladunek) i przekaze Zamawiajacemu dowdd dostawy. ‘ :

¢) inne materialy rozbidrkowe nie hadajace sie do ponownedo whudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materialow

rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglgdni¢ ilodci oraz
jednostki okreslone “w Tabeli elementow rozliczeniowych. llodci materialow  wykazane

w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie

winno by¢ zataczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materialow.

Wykonawca zobowiazany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiaiéw wiasnych,
gwarantujacych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakoSciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot muszg odpowiadac
wymaganiom okreslonym w obowiazujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materialow niecdpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreSlonym w  projekcie. Wykonawca ma  obowigzek posiadat w  stosunku
do uzytych materialéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa, jakosci, deklaracje zgodnosci) i okaza¢
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed whudowaniem materialow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do  wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow rownowaznych winien
w pelni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowazno$¢, zalaczajac rowniez opinig
Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje powykonawcza, zawierajacq migdzy innymi deklaracje, zgodnasci;: certyfikaty oraz .
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10)

11)
12)

13)

aprobaty na whudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowej budowie (okreSlenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakodci, wiasciwosci lub
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, skiadowane tymczasowo na terenie budowy materialy |
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umoZliwi przeprowadzenia  kontrofi -
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski,
Spos6h realizacji robot musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analizq porbwnawczg kosziow zmian | ostatecznie zaakcepiowane przez
Zamawiajgcego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akeeptacji przez
Zamawiajacego.
Zamiana materiatow przeWIdZIanych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie moZliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i peinej analizy finansowsj zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego oraz zachowania i udokumentowania parametréw réwnowaznosci materialow.
Wykonawca wnoszac o zmiang materialow, lub w przypadku koniecznoéci realizacji dodatkowych
robét budowlanych/dosta\;v/usiug fub robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy
zastosowaniu  innych rozwiazan technicznych / technologicznych od tych wskazanych
W dokumentaqx projektowej, skfada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego | w tym samym terminie
{dniu) rowniez przekazu;e go do wiadomoéci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skiada¢ wniosek
kompletny, j. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadmeme przeprowadzenia robot/zmlan
b)  dokumentacie projektowg (zawierajacq w zaleznosci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne) Iub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robotizmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,
e) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwiazan

projektowych z zarzadcq drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia,
Opbznienia w wykonywamu/wstrzymamu robst, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie moga stanowic podstawy do dokonania zmian termindw umownych,
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sklada odrgbny wniosek, a gdy jest on
kompletny todate jego wplywu/zloZzenia trakiuje sie jako date, od kibrej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania dodatkowych robét
budowlanychfustug/dostaw, zobowiazany jest zaja¢ na piémie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni
roboczych od dnia ofrzymania Protokolu konieczno$ci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski
w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi wwymaganym terminie nie
oznacza zgody Zamawiajgcego ha proponowang zamiane/wykonanie robot,
Zamiana materialow lub technologii wykonania robét oraz etapowania wymka;acego z
organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie
warunkéw umowy,
W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci, w jakodci, technologii robét, wbudowanych materialow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidiowo wykonany element robot
i wykonaé go ponownie na wlasny koszt,
W przypadku wafpliwosci Zamawiajacego, co do jakoéci, technologii robdt, whbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,

~ certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu

laboratorium badawczemulrzeczoznawey, W przypadku uzyskania negatywnych wynikdéw badan

_ Iaboratory}nych/ekspertyzy potwierdzajgeych nieprawidiowa jakos¢ Wykonanego elementu/robét,
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12.

13.

whudowanych materiatw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnychiekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce. '

W zakresie odbioru kofcowego Wykonawca winien:

1)
2)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robot budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowaé | ztozy¢ Zamawigjacemu dokumentacie powykonawczg okreslong, szczegdlowo
w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat |
dwie kopie potwierdzone za zgodno$¢ w formie trwale spigte]) + 3 CD - egzemplarze w wersji
elektronicznej (jpg, .pdf).,

przedlozy¢ wraz ze ziozeniem dokumentaci pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w $wistle ww. zapisow Prawa budowlanego i SINZ.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, w okresie gwarancji illub rekojmi)
fo Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
usuniecia, wyznaczaja_c rdwnoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadac wykonama czesci lub calosc
przedmlotu umowy po raz drugl Ponadto, jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia lub ich
usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiemych kosztow, a przedmiot umowy nadaje sie do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia,

Wykonawca  zobowigzany  jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajacego
o usunieciu wad, zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbiory  ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposob sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski Iub - Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie
tego terminu Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczerstwo Wykonawcy (dalef: ,Wykonanie
Zastgpcze”). Odstapienie takie ftraktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie | realizacje Wykonania Zastgpczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swajego wyboru polraci¢ z wynagrodzenia Wykonawey
lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Wymagania Zamawiajacego w zakresie zafrudnienia na umowe o prace

1)

A

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace
fizyczne oraz operatorow sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (. Dz. U. z 2016 r., poz.
1666 ze zmianami).

Obowiazek okreslony w punkcie 1) ninigjszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, kiore wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia padpisania niniejszej umowy przekaze Zamawigjacemu wykaz
oséb, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z oéwiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na podstavwe
umowy o prace. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej
Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana
os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do;
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a. zgdania oSwiadczed | dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny, ‘

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spelniania ww.
wymogu, , :

¢. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawié dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sdb wskazanych w wykazie, o ktdrym mowa w ust, 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

6) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa w
ust. & powyzej, Wykonawca przedioZy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia; ' ‘ : _

a. oéwiadczenie Wykonawey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnasc, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oéwiadczenie 1o
powinno w  szczegolnodci  zawiera¢: dokladne okreslenie podmiotu  skfadajacego
oSwiadczenie, datg zlozenia oéwiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynnosci
wyKkonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznione] do ziozenia -
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. podwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce  lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosci, kiorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jesli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o
ochronie danych osobowych (. Dz. U. z 2016 r.,, poz. 922), tj. w szczeg6inosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie | nazwisko pracownika nie
podiega anonimizaci; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace |
wymiar etatu powinny by¢ mozZliwe do zidentyfikowania;

¢. zaSwiadczenie wladciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawee fub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawcg kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczed, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych . osohowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (f. Dz. U. z 2016 r, poz. 922); imie i nazwisko pracownika nie podiega

‘ anonimizacji.

7) Zamawigjacy moze Zadaé przedioZenia jednoczesnie wszystkich ub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w pkt. 6) powyZe.

8) Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodow okredlonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub -
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowg
Inspekcie Pracy, '

§6

Podwykonawstwo

1. Wykonawca mozZe powlerzy¢ Podwykonawcom (wediug definicii § 1 ust.18) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostawiusiug z uwzglednieniem postanowier: ninigjszego paragrafu:
o 1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznesci,
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8)

Do zawarcia umowy Wykona\/vry z Podwykonawcg, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W zwiazku z tym Wykonawca przedklada Zamawisjacemu dokumenty (kopie) wymagane do
wyrazenia zgody na umowg o podwykonawstwo, {.

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegolnodel wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawey robot budowlanych,

h) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w cparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych. '

Zamawiajacy podejmie decyzie, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sig bedzie,
ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca — zamierza —zawize¢  umowe
o podwykonawstwo, jest zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykenawca przedidada
Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacii dotyczacy wykonania robot
okreslonych w projekeie, dotaczajac zgode Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawigjacemu poswiadczong

za zgodno$é z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia,
Jezell Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie

zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig bedzie, ze zaakceplowal umowe o

podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé w

szczegoinosc:

a. zakres robot powierzony Podwykonawc; wraz z czescig dokumentaci wykonania robot
objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawey, w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny byé wyzsze niz zawarte w
ofercie Wykonawcy.

¢. termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robot musi
by¢ zgodny harmonogramem rob6t Wykonawey,

d. termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. fermin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawey iub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy Iub uslugi

f. termin gwarancn i rekojmi nie moze uplyna¢ wezesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

w niniejszej umowie w § 4 ust. 314

obowigzek, o ktbrym mowa w ust. 1 pkt. 5) ninigjszego paragrafu.

Dokumenty —potwierdzajgce wiedze | dodwiadczenie Podwykonawcy lub  dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, kiorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo beda stanowily zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonaweg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé

postanowier:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcey Iub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
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b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawece lub dalszego Podwykonawcg zapfaty od
Wykonawcy  lub  Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykenawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajacego,

¢. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszezer Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastizezenia do projektu  umowyfumowy/zmiany umowy

0 podwykonawst%zvo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreélonych w ust 1pkt 7}

przedmiotem nlme1sze; umowy, oraz 1eze; zawiera zapisy okreslone w ust 1 pkt) 8 niniejszego

paragrafu, gdy przewidywany fermin zaplaly wynagrodzenia Podwykonawcyldalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projektow  uméwluméwizmian uméw o podwykonawstwo — migdzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca stosuje sie procedure okreslong w ust. 1,
pkt. 1 do 8-niniejszego paragrafu, ,

10) Niewypelnienie przez  Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce — obowigzkdw
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawey karg umowna,

11)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy w pizypadku zastrzezer wniesionych przez
Zamawiajgcego w zakresie ferminu zaplaty dluzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

Celem  zalwierdzenia  przez  Zamawiajacege  umowy/zmiany  umowy  Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, ktore Scisle

odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowa zawartg migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcy

koniecznym jest przedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoéé z oryginalem kopie zawartej

Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi stanowiace czesé

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umdw o podwykonawstwo

o wartoSci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 7 ust, 1, oraz Uméw o

podwykonawstwo, kidrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,

przy czym wylgczenie o nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usfug o wartosc

- wigkszej niz 50.000 zh. oraz wyszczegolnionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 1 ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowiq razace naruszenie ninigjszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych OijtyCh niniejsza umowa pizez

Wykonawce sitami wiasnymi,

Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za

wlasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubeszeczo nymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo [ub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo

i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawcea lub dalszy Podwykonawca

jest zobowlazany zalaczy¢ do przedkiadanego projektu jego Humaczenie na jezyk polski, a w przypadku

kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

8. Niezaleznie od' postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosic Zamawiajacemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
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Podwykonawcy wej$cia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmiennq interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowne
powezma wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.

. Jezeli powierzenie podwykonawey wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub usiugi nastapi w

trakcie realizacji przedmiotowego zadania, ‘Wykonawca na Zgdanie Zamawiajacego przedstawi
oéwiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub odwiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

Wynagrodzenie i sposdb platnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertg Wykonawcy W WYSOKOSCI: .o

zt netlo (slownie: ..o, ) | obejmuje wszystkie koszly zwigzane z realizacig przedmtotu

niniejszej umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztor rysowe

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscie

wykonanych ilodci rohdt oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych

(TER) stanowiaes] zatacznik do umowy lub cen jednostkowych okreglonych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy.

W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia kosztorysowego okrelonego w ust. 1, zaplata nastapi po

zawarciu stosownego aneksu do umowy.

Zaptata wynagrodzenia | wszystkie inne ptatno$ci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane

przez Zamawiajacego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie  Wykonawey uwzglednia wszystkie obowigzujace w  Polsce  podatki, lacznie

z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne na dzie podpisania

Umowy,

Zamawiajgey nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajaceqo z ust, 1 jest: Miasto Gorzow Wikp. — Urzad

Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632,

Platnos¢ Miasta w ramach zaplaly wynagrodzenia wynikajacego 'z ust. 1 bedzie zrealizowana

w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja obiektow sportowych przy ul. Mysliborskiej” dziat

926, rozdzial 92601, paragraf 6050, Platnosci w 2017r. nie przekrocza kwoty 1 092 401,00 zi brutto.

Podstawa do zaptaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz zalacznikami;

a) z protokolem cze$ciowego odbioru robdtikoncowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw wraz
z_ wystawionymi przez Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow fakfurami, za zakofczone |
odebrane roboty ujete w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych

¢) kopiami dokumentéw przelewdw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy oltrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawctw, stanowigcego zalgeznik do faktury.

d) oSwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 14 pkt. 3 niniejsze] umowy na podstawie umowy o prace, jezell wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art, 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. Kodeks
pracy (t). Dz. U. 2 2016 r., poz. 1666 z pdin. zm.).

Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane wg nastepujacych zasad:

1) Kwota wynagrodzenia czgSciowego wynikaC bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego
geodezyjnie | przez Nadzdr Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokolu odbioru czesciowego.

__Fakturowanie za wykonanie czgsci robot bedzie mozliwe nie czgsciej niz raz w miesiacu, ’
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2) Fakiura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokolu odbioru koricowego rabét.

Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z_dokumentami wymienionymi w ust, 10 niniejszego paragrafu
oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.17.

Za termin zaptaty Strony uznawa¢ beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznodci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawey wskazany
w faklurze VAT,

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonaweom z zachowaniem termindw patnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku niewywiazania sig Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Padwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawcg/ dalszego
podwykonawce obowigzuja procedury postepowania okreslone w ust. 18 do 25 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentéw przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
ofrzymali  wynagrodzenie  nalezne  im  wg  zestawienia  naleZznego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowiacego zatacznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czescl rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kidry zawarf zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sgq roboly budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce fub dalszego
podwykonawce zambwienia na roboty budowlane,

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylgcznie naleznosei powstalych po zaakceptowamu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposrednie] zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawecy zgtoszenie w formie
pisermne] uwag dotyczacych zasadno$ci bezpodredniej zaplaly wynagrodzenia Podwykonawey lub
dalszemu Podwykonawcy, o kidrych mowa w ust. 19. Termin na wniesienie uwag ustala sig na 7 dni od
daty dorgczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o kiérych mowa w ust 21, w terminie wskazanym przez zamavxlajacego
zamaWIajacy moze:
1) nie dokonat bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty - albo

2) Zdozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosei zamawiajacego co do wysokosci
nalezne; zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub -dalszemu podwykonawey, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaplaty na rzecz Pedwykonawcy/dalszego podwykonawey wytacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom,
Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaplaty wynagrodzenia
Wykonawey w czes$ci wynagrodzenia przekazanego podwykonawey.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszezenia w stosunku do Wykonawey na podstawie umowy, w tym w szczegdinosci kary umowne,
koszty ~ poniesione na  ustanowienie  ubezpieczenia, kwoly  zaplacone  bezposrednio

~ Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty

zwiazane z Wykonaniem Zastepczym,

§8
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Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzet na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy | nie poznigf niz w dniu przekazania terenu budowy umowe fub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnodci zwiazane] z realizacja Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dziatainosci gospodarcze;, ;
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci, |
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia {szkoda oscbowa} lub w wyniku ulraty, zniszczenia lub :
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotern Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 1 000 000,00zt , na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawey oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy ub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego
w zlotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegoinosei sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w calosci Wykonawca. '

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,
udzialow wiasnych | franszyz, a takze wyczerpanych limitdw odpowiedzialnodci do pelnej kwoty
roszezenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody;

5. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegolnosel kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkow! Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedioZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu fermindw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

6. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuZenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie  umowy  ubezpieczenia, w  tym w  szczegolnosci  kopie  umowy
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzednie] umowy ubezpieczenia.
W przypadku  niedokonania  przediuzenia . ubezpieczenia,  przediuzenia  niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 Jub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4., Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wlasnego
wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

8. Wykonawea na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od wezwania, dowody isinienia ubezpieczenn wymienionych w ust.1 niniejszego }
paragrafu. |

9. Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokolu '
odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne] do dnia podpisania protokolu :
odbioru ostatecznego.

10.  Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust1 niniejszego paragrafu stracg swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

11, W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru:

- o
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10.

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
W ust1 ninigjszego paragrafu  zwynagrodzenia Wykonawcy badz fez zaspokoié e
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawey dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczeri wymienionych w ust.{
niniejszego paragrafu | przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po
jego bezskutecznym uptywie odstapic od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutlem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst
zabezpieczenie w wysokoscl 10% Ceny ofertowe] brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, na rzecz Miasta
Gorzow Wikp. w kwogie ............... zh .
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie .........co.cvvern..
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaplaly wszelkich roszczen
stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawey w zwiazku z niniejszg umowa, w tym
w szczegolnosoi: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastgpczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia.roszczenia., - .
Beneficientem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzéw Wikp. w kwotach
okre$lonych w ust, 1 ninigjszego paragrafu. :
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo
moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne, Wykonawea jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faklycznych lub  prawnych
okolicznosciach, kiore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigZaca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwosé | zakres wykonywania przez Zamawisjacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia. ’
Strony postanawiajg, ze: -
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umnowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.
2)  30% kwoly zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi . _
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie moze
by¢ krotszy niz;
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokolu koficowego
odbioru robét,
2) ztytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowigzywania-nie moZe
by€ krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust, 7 ustawy
PZP.
W przypadku przediuZenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujgcego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgoym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyzej i
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust 7 ustawy, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia ha kolejne okresy.
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W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznoscl dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoly z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 11 1 12 niniejszego paragrafu stostije sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzy,
na okres nie krotszy niz 5 lat,

W trakeie realizacj umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana
formy zahezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia
jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje -

swojg waznos$t na czas okreslony w umowie.

.

Jezell nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w caloscl lub w czeécl, podiega ono zwrotowi :
Wykonawey odpowiednio w calosci lub w czescl w terminach, o kiorych mowa w ust. 7pkt )12
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie -

zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym

bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawigjacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem Iub

nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia olrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty. ‘

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej

lub ubezpieczeniows], gwarancja ta winna mie¢ charakler abstrakeyjny, ti. zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwolalnie | bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty

objete zadaniem wyplaty, na plerwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie - o
jete 23

lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa {ub
ubezpleczeniowa nie moze w szczegolnoscl zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy kiérych Gwarant
bylby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zgdania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancia bankowa Iub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawierac klauzule 0;

zgodzie Gwaranta na fo, aby Zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
zakresu’ prac, kiore majq zosta¢ wykonane zgodnie z umows, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowiacych umowe, jakie moga zostaC sporzadzone miedzy Zamawiajacym -(Beneficientem), a
Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwaranci,

zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupeinienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga
zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawcs, nie zwalnia go {Gwaranta) w zaden sposoh
z odpowiedzialnodcl wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczno&ci
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupehnieniu lub modyfikacii

o trecl: ,Wszelkis spory dotyczace gwarancii podlegaja rozstizygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podiegaja kompetencji sqdu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajaceqo”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10

20




Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Odstgpienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci |

wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.

Po ziozeniu oswiadczenia o odstapieniu od umowy przez kidrakolwiek ze stron jak rowniez po Zlozeniu

oSwiadczenia Zamawiajacego o rozwiazaniu umowy, Wykonawce | Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowiazki szczegdfowe: :

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dzialania majace na celu zakoriczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umoZliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstapienia lub rozwiagzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt whasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz rohot
zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodptainie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, kidre
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nigobjetych umowg

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi - szczegblowy protokdt  inwentaryzacji  robot  w toku  wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dziefi odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu, -

6)  Protokét inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzle podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawes, )

7)  Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy -
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. ‘

Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwigzania zobowiazany jest do: S

1} Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty. -
przerwania,

2)  Przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy, '

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancii jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na 08¢ zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwiazaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstapié od umowy w calosci lub w czesci w przypadkach okrestonych w Kodeksie

cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sie

o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie:

) przeciwko Wykonawey zostanie wszczete postepowanie egzekucyine,

2)  Wykonawca nie rozpocza} robét w- terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy fub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey realizacje przedmiotu umowy
| przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni, ‘

4)  Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne 0soby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, '

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umowa,

6)  Wykonawca w razacy sposéb narusza postanowienia niniejszej umowy,

7} Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcy
a Podwykonawca/dalszym podwykonawcs,

8)  Zamawiajacy trzykrotnie  dokonal  bezpodrednie]  zaplaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.

9)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnosé wymaganego przedstawiciela Wykonawey na
bucowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosé byla obowiazkowa zgodnie
Z postanowieniami umowy, bez konieczno$ci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
Zaniechania kolejnych naruszen, :

—
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10)  Wykonawca w inny sposdb niz wyze] wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nisusuniecia tych
uchybien. _

11) W przypadku uplywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust, 1 1 niewywigzaniu
sie Wykonawcey z obowigzku ich przedluzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

12) W przypadku uplywu waznoci wniesionego przez Wykonawee zgodnie z zapisami § 9 niniejsze]
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig Wykonawcy
z obowiazku jego przediuzenia,

13)  gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. @) - o) przekroczyta kwote
10 % warto$ci Kontraktu. ‘

14) w przypadky, gdy Wykonawca utraclh mozliwo$é realizacii zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych w art.
22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania spefniania warunkow udzialu w postepowaniu - jezeli w
ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawea utracit moZliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodci powadujacsj, Ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publiczoym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu, czego nie mozna bylo
przewidzieé w chwill zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomoéci o tych okoliczno$ciach.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwiaza¢ umowe jesli zachodzi
co najmniej jedna z okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych,

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg$ci umowy. ‘

Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4 ust. 2.

©

§ 11

Kary umowne

1. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacq forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowiacych niewykonanie fub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponosza odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych,
2. Strony okreslajg nastepujace przypadki moZliwosci naliczania kar oraz ich wysokosc:
1) Zamawiajacemu przysiuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcey:

a) za zwioke W rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 5
pkt. 5 niniejsze] umowy - w wysokoécl 15 000,00 zt (stownie pigtnascie tysigcy zlotych) za kazdy
dzieh zwioki,

by za zwioke w realizacli robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 15 000,00 zt (stownie pietnadcie tysiecy ziotych)
za kazdy dzien zwioki, '

¢} za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowiazkdw wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 (slownie dwa tysiace zlotych) za kazdy dzien zwloki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowiazku zostal okrelony w niniejsze]
umowie to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w kiorym uplynat ten termin, a gdy
termin nie jest okre$lony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowiazaniafobowiazku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowiazanialobowiazku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.




d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie rekojmi
igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 5 000,00 zt (slownie pie tysiecy zlotych) za kazdy
dzier zwiok,

&) gdy Wykonawca przerwal realizacie robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni -
w wysokosci 15000,00 zI (slownie: pietnascie tysiecy ziotych) za kazdy dzien przerwy w
wykonywaniu robét ponad okres 1 tygodnia. ‘

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zotych),

9) za nieprzediozenie  podwiadczons] za  zgodno$é z  oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci 5 000,00 zi
(slownie: pieé tysiecy zlotych), '

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy

Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowal zawarty umowe z Podwykonawca/

dalszym Podwykonawcg z tytutu terminu zaplaty - w wysokoéci 5 000,00 zt (slownie:; pigé tysiecy
zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek

) za brak zaplaty lub nieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom ~ w wysokosci 5 000,00 (stownie pie¢ tysiecy zlotych) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie.

j) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokoéci 5 000,00 zt {stownie pigé
tysiecy ziotych),

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skiadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takZe do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do nafoZenia
kary umownej w wysokosci 2 000,00 (slownie dwa tysiace zlotych), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospadarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 2 000,00 (sfownie dwa tysigce zlotych), za kazde naruszenie,

m) za wykonywanie czynnodci zastrzezonych dia Kierownika budowy/robot przez inng osobe niz
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5000,00 (stownie pieé tysigey
zZlotychy.

n) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o kidrym mowa w § 5 ust.
14 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zI (stownie Zlotych: jeden
tysiac piecset ziotych 00/100) za kazdy dziert opdznienia;

o) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie lub
Jego aktualizacji, w wysokosci 2 000 zt (slownie dwa tysigce zlotych) liczone za kazdq osobe, dla

" ktdrej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow

p) za odstapienie od umowy w calosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % {acznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

q) za odstapienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysakoscl 10%
wartosci robot budowlanych do zrealizowania po odstapieniu od umowy.

2) Wykonawca moze naliczyé karg umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamaviiajgcego w wysokosci 10 % facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 niniejsze] umowy, z wyjatkiem okoliczno$ci przewidzianych w art, 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

3) Roszezenia o zaptate kar umownych, o ktdrych mowa w pkt 1 - 2 powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastgpnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstaws naliczenia danej kary
umownej. .

3. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 1it. &) ~ q) niniejszego paragrafu, kary
’ _zostana naliczone przez Miasto Gorzow Wikp. '
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Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna,

Wykonawca wyraza zgode na poiracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia,
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowe] wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sig
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe].

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zemawiajacy przewidzial mozliwosé ich dokonania w
tre$ci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawey, pod warunkiem zaistnienia
okalicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawié Zamawiajacemu whiosek w formie pisemnej, szczegdlowo
okreslony w § 5 ust, 11 pkt. 7

Whiosek, o kidrym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdZniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziaf sig, lub powinien dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dia uzasadnienia
zadania zmiany | przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor
Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust- 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnoscl, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 5§ wydania Wykonawcy polecenia

- prowadzenia dalszej dokumentacii biezace] uzasadniajace] zadanie zmiany.

Wykonaweca jest zobowiazany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktorej
mowa w ust, 5 i przedlozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopil.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o kiérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg
wyceny robdt i informaci uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego Zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycii
wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji Zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptaci

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron | bedzie wymagac formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci,

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zalstnienia nastepujgcych okelicznosci:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej, :

2)  gdy zaistnieje sita wyZzsza lub inna, niemozZliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$t prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kiorg Zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnoscl, skutkujgca brakiem moZliiwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3)  nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4} powstania rozbieznodci lub niejasnosci w rozumieniu pojgé uZytych w Umowie, kidrych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposob, a zmjana bedzie umoZliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
nigjasnodci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez
Strony,

5)  gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szezegoinosci konieczno$ct wprowadzenia rozwiazan

-
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6)

7

zamiennych w stosunku do dokumentacii projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robét, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, kiore zaakceptuje na pismie Zamawiajagcy.
wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 - 15 ponize].

Donuszcza sie mozliwoss zmiany wynaarodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy:

1)

9)

jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztow wykonania po
stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czg$é robdt
wykonywanych po dacie wejécia w Zycie przepisow stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy
zwioka Wykonawcy w wykonamu przedmiofu umowy spowodowata kontecznosc jego realizacji w
okresie obowigzywania Wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wytaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosei realizacji dodatkowych robdt budowlanych/dostaw/usiug fub robot
zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

- technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych w dokumentacii projekiowe;,
wprowadzanych w sytuacii:

a} gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowe] rozwigzan groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b} wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacii projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Ilub niewypaiéw, ktore moga
skutkowac w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonanlem
przedmiotu Umowy,

¢} koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentagii projekiowe] zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wymkajqcych z arl. 36a ust. 1
Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkoéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowe], w szczegdinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, istnienie nieujetych w
dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych

e} jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacii, poprawe
bezpieczenstwa lub funkcjonalnose,

i ze wzgledu na postanowienia  decyzji organéw  administracji  panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zama\gﬂxxajacego

- g) koniecznost zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiafowych z uwagi na czasowa lub catkowitg niedostepnost materialow
lub technologii (np. zaprzestania produkcji).
h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
i) wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub rdwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjiami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizj,
i} w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacii robdt w calosci lub czgsci
k) w przypadku wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
w przypadku zmian ilosci | zakresu faktycznie wykonanych robdt - na podstawie - Ksiegi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzdr Inwestorski | Zamawiajgcego.
wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t wynikajacych z dokumentacii, a nie ujetych wpozycjach
TER. Na te roboty, w przypadku braku pozygji | cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe
pozycie i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych pkt 7) ponizej,

)
.......
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7)

wystapi koniecznost wykonania robot napraweczych w zwiazku z odkryciem wadliwie wykonanych
robot przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen
jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycie | ceny jednostkows wedtug zasad
okreslonych w pkt 7) ponizej

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 12 pki. 3), 5) i 6)
wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli roboty

majg charakter podobny do pozycji uietych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych. Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez  sporzadzenie odrebnej kalkulagji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach

branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodziwa lubuskiego, aktualnych

w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia- dotyczy to robot dla kidrych nie jest mozliwa

interpolacja okreslona lit. a.

Dopuszeza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacii robét budowlanyeh w przypadku;

1)
2)

16)
17)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzef, dokonywanie odbiordw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku, kiérych udowodnienie wystapienia lezy po stronie
Wykonawcy),

odmiennych od przyjetych w dokumentagii projektowej warunkéw geclogicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu, rzednych), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacii
Jub obiektdw infrastrukturainych,

wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacii kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a wszczegblnosci gdy ujawnily sie nieprawidiowosc
w jakosci, technologii robdt, materialow,

wystapienia konieczno$ci wykonania robat dodatkowyeh,

wystapienia koniecznoscl wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacii, .

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziatania osob trzecich, ktére to dzialania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

zmiany regulacii prawnych obowiazujgcych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych nieobietych
umowa,

wystapieniu ,sity wyzszej" opisanej w § 13 ponizej,

wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pki. 2-6 niniejszego paragraiu, ktdre stanowia
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku gdy przyczyny opGznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dzialania,
zaniechania lub opdZnienia ze strony Zamawiajacego,

ze wzgledu na wystapienie dzialan lub zaniecha’t organdw wiadzy publicznej, w tym zmian
przepisow i- interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu umowy.
przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnied,

przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamowienia publicznego poprzez Srodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

wystapienia dzialan | zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacie, konirole lub finansowanie
zamowienia

Dopuszeza sie zmiane o0sdh odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionyeh

w ofercie, w nastepuiacych przypadkach:

1)
2)

$mierci, przewlekte] choroby fub innego zdarzenia losowego,
pisemnej rezygnacii tych 0sob z wykonywania swoich obowigzkow,
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3)  niewywigzywania sig 0sob z obowigzkow wynikajacyon Z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazad, iz nowo wskazana osoba spelnia

wymagania okreslone w SIWZ,
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe adpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Wszystkie okolicznodci wymienione w ninigjszym paragrafie stanowig katalog zmian, na kiore
Zamawigjacy moze wyrazic zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

§ 13
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosai za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezell wykonanie zobovwazan hedzie uniemozliwione przez j akxekolwqek
okoliczno$ol sity wyzszej, powstale po dacie podpisania ninigjszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony \mez: prawnej, a w szczegoinosci:

1) o charakterze mezaleznym od Stron,

2)  ktorego Strony nie mogly przewidzieé przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna uniknag, ani kiéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$cl,

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznodci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania si¢ do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust, 2 pkt. 1 - 3 sg spelnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdw zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawey lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiafow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnoéci;

5)  klgski zywiolowe (akie jak na przyklad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

Strona, ktorej dotyczq okoliczno$cl sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod,

aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujae zwioke lub szkode,

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie

W wywiazywaniu  sig  lub  inne  niewypelnienie  ich  zobowlazan  wynikajacych

z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszel Zamawiajacy nie jest zobowigzany

do pfacenia odsetek od nieterminowych platno$ci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinif jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznoscl sity wyzszej mogagce mie¢ wplyw

na wywiazanie si¢ z jej zobowigzar, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomié na pismie drugg Strong

podajac szczegoly dofyczqce charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznodci. O lle Zamawiajacy nie poleci inacze], Wykonawca jest zobowigzany. kontynuowac

~wypetnianie  swoich  zobowiazan  wynikajacych z  Umowy stosujac  érodki  alternatywne

po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznoci sty wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jaklegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
{cesja na rzecz 0sdb trzecich)

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnoscl wynikajace z umowy nie moga byé przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz 0sob trzecich.

e -
3
- ',//

§15




o o

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarancii i
rekojmi okreslony zostat w § 4 ust. 34

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajapemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawey gwarancji.

Gwarancja obejmuje odpowiedziaino¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materi alaoh i urzadzeniach oraz w
wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkod powstatych w zwigzku z wystapieniem wady.
Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji,

W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady, na wlasny koszt.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia I zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
ustiniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sig szkody.

Termin gwarangji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o wystapieniu wady
nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez
zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi | gwarangii.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploataci przedmiotu umowy usterki | wady oraz
uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§ 16
{(postanowienia koncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejsze] umowie uwaza sie za skutecznie doreczone. _
Umowe sporzadzono w dwdch  jednobrzmigcych  egzemplarzach, po jednym dla  kazdej
ze stron. - _
Umowa wehodzi w Zycie z dniem jej podpisania.
Integralng czescig niniejsze| umowy sg nastepujace zataczniki:
1) wzor karty gwarancyjnej,

) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3)  oferta Wykonawcy,

) oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




