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Projekt umowy

UMOWAnr ............ I WIR/ 2017
na roboty budowlane

na wykonanie zadania pn. ,System $ciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim” w zakresie etapu
JPrzebudowa ul. Szczecinskiej w zakresie budowy $ciezki rowerowej na odcinku od granicy miasta
do skrzyzowania z ul. Mosiezng’, realizowanego
przy wspotfinansowaniu przez Unig Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyinego — Lubuskie 2020

Sporzadzonaw dnit ..o w Gorzowie Wikp. pomiedzy:
1. Miastem Gorzow Wikp. - Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.

reprezentowanym przez:

Artura Radzinskiego - prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

#

Definicje i interpretacije

Na potizeby niniejszej umowy nastepujace slowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:
Wykonawca ~ oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem ninigjsze] umowy. Pojecie to jest
tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

Kontrakt ~ oznacza niniejsza umowe,

Nadzér  Inwestorski -  oznacza  podmiot upowazniony  przez  Zamawiajacego

do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dzialas | decyzji organizacyjnych oraz technicznych

zwigzanych zrealizacjg niniejsze] umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzory

Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontrakiu.

4. Odbiér czeéciowy - protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét. Odbidr czesciowy
nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancfi. Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace,
pozostaja nadal pod kontrofa Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnost a
protokot odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art, 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakoficzenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sie za zakoficzong
wowcezas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoficzyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3) Wykonawca Robot w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacie powykonawczg wraz ze swoim odwiadczeniem o I€]
kompletnosci i prawidiowosci wykonania, za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow
do siedziby Zamawiaigcego.

6. Odbiér koncowy - protokolame przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiofu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbiorow czgsciowych, po dokonaniu przez
Komisje odbiorowa oceny wykonania w sposob prawidlowy calosci przedmiotu umowy. Przed odbicrem
koncowym, nalezy. skompletowaé dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancie, zaSwiadczenia od
organéw  konfroli technicznej, zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego wraz
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7 uzyskang przez Wykonawce decyzjg o pozwoienie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzecuwu
do uzytkowania (jesli wymagane), a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestyc. Dokonanie cdbioru
korcowego potwierdzone jest podpisaniem Protokolu odbioru koricowego. Odbiér koncowy rozpoczyna
bieg rekojmi | gwarancii dfa catej inwestyci.

Odbidr ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancii i usunigciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawigjacego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowianego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pene rozliczenie stron niniejsze] umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoniczenie realizacji umowy uznaje si¢ podpisanie
protokolu odbiory ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynno$ci odbioru koricowego, powotana przez
Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowyfinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktorym bedzie
realizowany przedmiot uimowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego
zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) - dokumenty
przekazane Wykenawcy przez ZamaW|ajqcego w celu realizacji Umowy, zawisrajgcy zbiory wytycznych i
wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroh i odbioru robot budowlanych,
okre$lonych w Dokumentacii projektowe).

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegalnoci: projekty budowiane, projekty wykonawcze, Specyfikacie Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawis,
ktérych mozna realizowa¢ roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktora zostata opracowana zgodnie z art 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {t]. Dz. U. z 2016 . poz. 290 ze zm.) oraz SIWZ
stanowiacym integralng czes¢ niniejszej umowy. Kompletnod¢ dokumentacii powykonawcze] Wykonawca
potwierdza  pisemnym  oéwiadczeniem  ojej  kompletnosci  iprawidtowosci  wykonania
w Swietle zapisow wiw ustawy i wiw SIWZ. Kompletno$¢ dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez
Nadzor Inwestorski.

Wadalusterka - cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robdt lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajgcego lub obowigzujacymi w
fym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, kidrego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani ktoremu
nie mogly przeciwdziala, a kiére uniemoziiwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub
w caiosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejsze] umowy.

17. Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowg w formie pisemnej o charakterze

odplatnym, kidrej przedmictem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigge czg$¢ zamowienia,
zawarta miedzy wykonawca a innym podmiotem {podwykonawca), a w przypadku robdt budowlanych
takze miedzy podwykonawcq a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyina nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaskceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czesci robat budowlanych sfuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2)  zawarla z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub usiugi, stanowiace czeé¢ zamowienia publicznego, z wytaczeniem
umoéw o Podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,56% wynagrodzenia brutto Wykonawey, oraz
umow o Podwykonawsltwe, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
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obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu. Nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50.000,00
7k
Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowianych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozfiwosci wprowadzania
rozwiazan zamiennych oraz opracowywaniu rozwiazart zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujgcy obowiazki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy ~Prawo Budowiane.
Protokét koniecznosci ~ dokument ckresiajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w cely prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robét dodatkowych, zamiennych iub potizeby zaniechania wykonania niekidrych robot,
w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy. Protokét koniecznosc jest sporzadzany przez Nadzér
Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspekiora
Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawey, akceptowany przez Zamawiajacego | jest podstawg
do ustalenia wysokosci zwigkszenia /zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do
umowy, '
Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbiér robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Protokét odbioru czesciowego ~ dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych,
Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania
ustnigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci
W robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
Protokot odbioru koficowego rohot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce
catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi | gwarangji jakosci.
Interpretacje:
1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.
2)  llekroé pojecie uzyte jest w liczhie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej | odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
3)  Integraing czedcia Umowy sa zataczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty wymienione
w§ 3 ust 3.
4)  Wszelke dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacjii Umowy bedq sporzadzane
W jezyku polskim. _
5 Sradtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowieri umownych,

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. |. Dz. U. 2015 poz. 2164 7o zm.)w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zaméwien
Publicznych pod ...

Podstaws zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.
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Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji rohoty w ramach zadania inwestycyjnego
System éciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim” w zakresie etapu Przebudowa ul. Szczecinskie] w
zakresie budowy $ciezki rowerowej na odeinku od granicy miasta do skrzyzowania z ul. Mosiezng” okreslony
jako zamowienie czesciows nr 2, obejmujace w szczegolnosci wykonanie:

1) &ciezki rowerowej o nawierzehni asfaltowe;,

) chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej szare],

Y peronu wraz z chodnikiem przy zatoce autobusowej,

) wyspy dzielacej wraz z lokalnym poszerzeniem jezdni, konstrukcja wyspy z kostki befonowe] szare]

o e 2 N

) rozbiarki istniejgcego chodnika w obrebie budowanych $ciezek rowerowych,

) regulacji wysokosciows, urzadzen obcych zlokalizowanych w jezdni i chodnikach (kratki, studnie itp.)

) wykonanie 2 tablic informacyjnych spefniajgcych wymogi tabiic pamiatkowych (wraz z dostawg
i montazem na terenie wyznaczonym przez Zamawiajacego na terenie miasta Gorzow Wikp. W
migjscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiajacym, na wysokosci zapewniajgce] dobrg widocznosc.
Montaz musi spetia¢ wymogi sztuki budowlanej oraz obowiazujacych w tym zakresie przepisow
prawa tj. prawa miejscowego i prawa budowlanego.

Zadanie bedzie realizowane ze $rodkéw Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz przy wspéifinansowaniu

pizez Unie Europejskg ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, O$ Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna,

Dziatanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziatanie 3.3.2. Ograniczenie niskie] emisji w
miastach - ZIT Gorzéw Wikp., zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPLB.03.03.02-08-0001/16.

~l O

2. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z dokumentacja
projektowa, wiedza techniczna, obowiazujgeymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normarni.

3, Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

ninigiszy akt umowy,

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,

Projekt budowlany

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowianych,

Dokumentacja wykonawcza wszystkich branz zgodnie z wykazem w SIWZ,

Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER)

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacymi jej integralng czgéc Tabelami Elementow

Rozliczeniowych dia poszczegoinych branz.,
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywat | interpretowal jako czest niniejsze] umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupehnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w
takie] samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaC jako wzajemnie sie  wyjasnigjace
i uzupehiajace w fym znaczeniu, 12 w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznoscl Wykonawca nie bedzie mogh ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezyte] starannosc z jaka zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy.
W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktorych mowa w ust, 3 pkt. 1- 6
Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie wystepujgcemu
0 wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.
5. Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznal sig z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o kidrej mowa

w ust.3 pkt. 1-6 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni $wiadomy warunkéw kontrakiowych

//| wynikajacych z nich nastgpstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy, o kidrych mowa w ust3 pkt 1-7, zgodnie postanowieniami umowy,
obowigzujgeymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlane, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnieri z Zamawiajacym poczynionymi w trakcie realizacji umowy.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancii i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego. ‘
Termin zakonczenia realizacii robot budowlanych — do dnia ....ovvvvoin ( wpisa¢ zgodnie z ofertg
Wykonawcy). Zakoriczenie realizacji robét budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 ust. 5 ninigjszej
umowy. :

Okres gwarandji ustala sig na........., miesigcy liczone od daty podpisania protokotu edbioru koricowego.

Okres rekojmi rozszerza si¢ do okresu gwarancji na ... miesigcy liczone od daty podpisania

protokoiu odbioru koficowego (zgodnie 7 art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacja przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby peiniace funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien |
przynalezno$ci do Izby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek
o zmiang osoby funkeyjnej na inng niz wskazana wofercie Wykonawcy zZlozone] w przetargu
poprzedzajgcym zawarcie ninigjszej umowy — zmiana osoby moziiwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym ninigjszg umowa,

2) w ciggu § dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
hiezbedne do dokonania zgtoszenia rozpoczecia robét do organu nadzou budowlanego ~ dla robat,
ktore realizowane beda na podstawie decyzji,

3) w ciagu 7 dni od dafy podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawigjgcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnodci cywilng] oraz  dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawey teren budowy —
do dnia lub w dzier przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacje projektowa,

5) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

6) w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszczegbdlowiony
harmonogram przedstawiajacy planowana realizacje rzeczowa i finansowa przedmiotu umowy,

7} czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 14 dni od ziozenia Zamawiajacemu pisemnego
aswiadczenia Nadzoru inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidlowosci wykonania
dokumentacii powykonawcze).

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy ckreslone zostaly w pozostalych paragrafach ninigjszej

umowy.

§5

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji- przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie | na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwiazane z wykonaniem przedmiotu

“Umowy.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace realizacii przedmictu umowy.
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Wykenawca zobowigzany jest do:

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

nrowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie

W nim wpisow na biezgco,

wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania szczegolowego harmonogramu rzeczowo-finansowego reafizacji robot w terminie 14
dni od daty zawarcia umowy,

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i umieszczenia informacji o migjscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacii robot
budowlanych do dnia odbioru koncowego,

prowadzenia Ksiggi Obmiaru,

realizacji robot w terminie okreslonym niniejsza umows,

zaptaty wynagrodzenia i inniych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancii i rekojmi,
w wyznaczonym przez Strony {erminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentaci zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu
7 Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
opinii, pozwolert badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegdlnymi — niezbednych
do odbioru przedmiotu zaméwienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegélnych niezbgdnych do wlasciwego
i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
realizacji robot w sposob zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzall zamiennych winny by¢ zgltaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projekianta,

informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robot zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania, .

przestrzegania  wymagan  dotyczacych  realizacii  robot,  kontrofi  jakosci  materiaiow
i robot oraz badan i pomiardw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikow badar i pomiarow,
informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznoéciach mogacych wplynaé na opéznienie robot lub mogacych wplynaé
na jako$¢ robdi,

przekazania Nadzorowi inwestorskiemu wszeltkich niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania rodka trwalego OT wykonanego przedmiofu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czeécl zamowienia Pcdwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehnit funkeje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania rob6t | usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obciazaja koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywiste] powstale]
na przedmiocie Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialno$¢é na zasadach ogdlnych, a
spowodowangj:
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a) Wadg, kidra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, Ktrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakorczenia robot budowlanych sluzacych realizacii
przedmiotu Umowy.

b)  Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, kidry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru korcowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu_poprzedniego drog zniszezonych

podczas  transportu przez  Wykonawce |lub  inne  podmioty, za  kiére  ponosi

on odpowiedzialno$é, w zwiazku z realizacia Umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace osdb funkeyinyeh:

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (ub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgeym zawarcie ninigjszej umowy, powolany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych beda pefnity osoby wskazane
w ofercle Wykonawcy ziozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjsze] umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesé uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczag od dnia ofrzymania protokofu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigZace.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1)

2)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike | warunki

prowadzenia robdt,

W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robt:

a} powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdinasc
upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury  z dnia  23.06.2003r. w sprawie informacii dotyczace] bezpieczenstwa

I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,

poz. 1126).

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzaja Wykonawce, nie podlegajg

odrebnej zaptacie | winny by¢ wliczone w koszty ogoine robét,

Wymagania Zamawiajacego dotyszace tereny budowy.

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jege zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zepewnienia nalezytego fadu
| porzadku, a w szczegdinosci przestrzegania przepisow BHP. '
Zorganizowania  zaplecza  socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowacdzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wlasnym, wody
| energii elekirycznej, zamontowania licznikow zuZycia wody i energii elektrycznej | ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
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wody, energii elektrycznej, do ceidw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami,
odhiorami i ustwaniem wad.
Urzadzenia i oznakowania terenu budowy Iub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymezasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koncowego.
Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia | wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na ferenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosc
materiainej.
Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robdt oraz migjsc
skladowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegdtowych Specyfikaci
Technicznych.
Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczefstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscig uwzgledniajacq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.
Zapewnienia statego dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania rozbidrki
tymczasowych dojazdow, przejst, kladek, podjazdow, itp.
Ponoszenia odpowiedzialncéci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czeéel, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robét lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.
Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza 1 innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradziezq i zniszczeniem wszystkich
materialow dostarczonych na plac budowy.
Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
na hiezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy | uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji robot budowlanych.
Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczefistwo fub koniecznost zapobiezenia awari,
Zabezpieczenia - w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych mogiyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,
Podjecie niezbednych $rodkow sluzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
Prowadzenia robot budowianych w sposob niezakieajacy ruch na drogach.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie $rodki zapohbiegawcze
wymagane przez okolicznodci, aby nie naruszat praw whascicieli posesji 1 budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakiocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom ckreslonym w pkt. 11,

Nadzar Inwestorski ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzor Inwestorski do
Wykonawcy, Zamawiajscy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpeze).

19) uzgodnienia we wlasnym zakresie | na swoéi koszt tymezasowych zajec¢ terendw, niezbednych do

nrowadzenia rohét budowtanych; .

20} zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy,
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21) uzyskania — w razie potrzeby -~ zgody na zajecia drog i chodnikdw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji rushu i poniesienie kosztow dokonanych
zajed;

- 22) prowadzenia rob6t w sposoh zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie:
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegolnych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot | ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot;

23) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie;
24) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestyci;

25) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania
do eksploatagji;

Wymagania Zamawiajacego dolyczace harmonogramu 1zeczowo-finansoweqo:

1) Wykonawca winien opracowac i przedfozy¢ do akceptacji Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnosé wykonywania pracfrohot,
czas wykonywania prac/robot i zaawansowanie finansowe.

2)  Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charakterystyke poszczegdinych elementow
wehodzagych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robdt nalezy uwzglednié etapowanie
robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i technologiami wykonania
poszczegdinych elementow prac budowlanych,

3)  Harmonogram winien byé podpisany pizez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

4)  Wykonawca winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zakiualizowany harmonogram nalezy
przediozyC do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robét:

1) Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior konicowy,
odbior przed uptywem okresu rekojmi} dokonywane bedq na zasadach i w terminach okresionych
w dokumentacji projektowe] i STWIORB, a jezeli termin fen nie zostal okreslony zawiadomienia
nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich odbioru.

2)  Przed rozpoczeciem adbioru robét Wykonawca przygotuje i przedlozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu adbioru czeciowego robot
W zakresie | ilosci okreslonej] postanowieniami dokumentacji projektowej, STWIORB
i harmonogramie rzeczowo — finansowym.

3} W przypadku zakrycia robot zanikajacych fub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzory Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia.

4)  Gotowost do odbiorow roh6t opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy} bedzie
zglasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiazek
przystapic do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty ofrzymania zgloszenia od Wykonawcy.

5) Wykonawca  zglosi  Zamawiajacemu gotowos¢ do  odbioru  korficowego  robot
w formie pisemnej. Odbi6r koficowy robét dokenany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace zasad kontroli iakosci robot:
1) Wykenawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg wykcnywanych robét i jakosc; wbudowywanych
materialdw,
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Wykonawca winien opracowad i przedstawic do aprobaty Nadzorowi inwestorskiemu program
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyine gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakoSci winien zapewnic obsfuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialéw oraz robot w zakresie okreslonym w STWIORB, chowiazujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcege.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych
i korcowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
inwestorski.

Obsluga geodezyina dotyczaca w szczegoinosc wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegbinych elementow roh6t oraz wykazania flosci, powierzehni wykonanych
elementow robot, zuzytych materialow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geocete.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transporty,
wykorzystania materialow i innych jakie okazg sig potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstuga geodezyjna,

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien znat
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. [ inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony &rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych | badawczych.

Wykonawca  odpowiada ~ za  ochrong instalacji na  powierzchni ziemi
i za wzadzenia podziemne, takie jak rurociag kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawezych oraz uzyska od wlaécicieli tych urzadzen notwierdzenie informacii dla potrzeb planu
ich Tokalizacji.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkic uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi
| urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dzialania  zwigzanego
7 wykonywaniem pomiaréw, badar (inwentaryzacf).

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposth powodujgey minimalne
niedogodnosct dla mieszkancow przylegtych posesil.

Wszelkie wykopaliska, monsty, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostaiosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na ferenie badaft | pomiarow
sq wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gomicze oraz ustawg 0
ochronie débr kultury i podiegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed
niszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wladze 1 posfgpowat
zgodnie z ich poleceniami. :

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1

Wykonawca winien umoziiwic wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informagji pracownikom organow
w szczegolnodel: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska, Inspekeji
Sanitamej, Paristwows] Inspekcji Pracy, Panstwowe| Strazy Pozamej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umoztiwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizac] przedmiott umowy.

Wykonawca jest zobowiazany udostepnic teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiofu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcdw, ktorzy
mogq zaistnie na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robot  objetych  niniejsza  umowg,  Ktorych koniecznos¢  budowy  wynikla  juz
po zakoriczeniu prac projektowych celem realizacii robét w ramach niniejszej umowy. W takim

10
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przypadku wykonawcy innych robdt bedg musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym
I Wykonawea niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

10.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiaiow rozbidrkowych,

D)

2)

Wykonawca zobowiazany jest do .ponoszenia kosziow utylizacii materiatow rozbidrkowych
nie nadajgcych sie do powtornego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji,

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozhiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na:

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfait
z frezowania, wpusty, wlazy i inne) stanowiace wlasncs¢ Zamawiajacego - Wykonawca
dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, rozladunek) na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajqcemu dokumenty
potW|erdzance przekazame tych materiatow,

h) materialy nie nadajace sie do ponownego whudowania, a wykonane z metalu {np. wysiegniki,
bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko {w tym: transport do 15km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowdd dostawy.

¢) inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownege whudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne poiwierdzenie ich
skiadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materialow

rozbiorkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyZej, potwierdzajgeymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz
jednostki okreSlone w Tabeli elementow rozliczeniowych. llodci materialow  wykazane

w opracowanit Wykonawcy muszq byé potwierdzone przez Nadzor [nwestorski, Opracowanie

winno by¢ zalaczone do dokumentacji powykonawcze).

1. Wymagania Zamawiajacege dotyczace whudowywanych materialdw.

Wykonawca zobowigzany jest:

)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materialéw  wiasnych,
gwaraniujacych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projekiowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt musza odpowiadac
wymaganiom ckreslonym w obowiazujacych przepisach.

Zabrania sig stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym  okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w  stosunku
do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa, jakosci, deklaracje zgodnodci) i okazaé
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materialdw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatow przeznaczonych dc  wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow rownowaznych winien
w peini udokumentowa¢ Nadzorowt Inwestorskiemu ich rownowazno$é, zataczajac rownieZ opinie
Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem kofcowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacie powykonawczg zawierajacq miedzy innymi dekiaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowej budowie (okreSlenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja}. Dokumentacja powykonawcza podiega weryfikacii przez Nadzor tnwestorskil,
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy i
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urzgdzenia do czasu ich wbudowania, oraz umoziiwi przeprowadzenia  kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.
Sposdb realizacji robdt musi byé zgedny 2 technologig ich wykonania. Wszelkie walpliwosci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Auiorski i Nadzor
Inwestorski" wraz z analiza perownawcza kosztow zmian | ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robdt w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacii przez
Zamawiajacego.
Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w siosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji proiektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywne] opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz zachowania | udokumentowania parametrow réwnowaznosci materialow.
Wykonawca wnoszac o zmiang materialow, lub w przypadiu koniecznosci realizacji dodatkowych
robot budowlanych/dostaw/usiug lub robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy
zastosowaniu  innych rozwiazan technicznych / technologicznych od tych wskazanych
w dokumentacji projektowe], sklada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym ferminie
(dniu) rdwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skladaé wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadmeme przeprowadzenia robdtizmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajgcg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,

specyiikacie techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacjafrysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacjg/wycene robdtizmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan

nrojektowych z zarzadeq drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
7& strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sklada odrebny wniosek, a gdy jest on
kempletny to date iego wplywu/zlozenia  trakiuje sie jako date, od kidrej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania dodatkowych robot
budowlanych/usiug/dostaw, zobowigzany jest zajg¢ na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni
roboczych od dnia otrzymania Protckolu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér inwestorski
w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie
oznacza zgody Zamawiajgcege na proponowang zamiane/wykonanig robot.
Zamiana materialow lub technologii wykonania robot oraz etapowania wynikajacegoe z
organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie
warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci, w jakosci, technologii robdt, whudowanych materialow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidiowo wykonany element robot
i wykona¢ go ponownie na wlasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakesci, technologii robot, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badar niezaleznemu
laboraiorium badawczemufrzeczoznawey. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidlowa jako$¢ wykonanego elementu/robot,
whudowanych materiatow, koszt wykenania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.
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12, W zakresie odbioru korficowego Wykonawca winien;

1) dokonaé wpis do Dziennika Budowy o zakohczeniu robéi budowlanych oraz potwierdzic
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

2)  skompletowaC i zlozy¢ Zamawiajacemu dokumentacie powykonawcza okreslong szczegdlowo
w SIWZ 1 opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat i
dwie kopie potwierdzone za zgodno$¢ w formie trwale spietej) + 3 CD - egzemplarze w wersji
clektronicznej {.jpg, .pdf).,

3)  przediozy¢ wraz ze ziozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidlowosci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

13, Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, w okresie gwarancji iflub rekojmi)
o Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia;

a) jezeli wady nadaja sig do usunigcia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usunigcia wad,

b} jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moZe Zadac wykonania czesci lub calosci
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sig do usunigcia Jub ich
usunigcie wymagatoby poniesienia nadmiemnych kosztow, a przedmiot umowy nadaje sig do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia.

2)  Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajacego
0 usunigciy wad, zadajac jednoczeSnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposob sprzeczny z umows badz wadiiwie, Nadzor
Inwestorski lub  Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu  wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskuiecznym uptywie
tego terminu Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapi¢ od umowy albo powierzyé wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawey (dalej: ,Wykonanie
Zastepcze”). Odstgpienie takie traktuje sie, jeko dokonane =z przyczyn  lezacych
po stronie Wykonawcy, Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedie swojego wyboru potracic z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia ha umowe o prace

1} Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowiazany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace
fizyczne oraz cperatoréw sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykenywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (. Dz. U. z 2016 1., poz.
1666 ze zmianami), '

2) Obowigzek ckreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rdwniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia zobowiazujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, kidre wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3) Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0sdb, kidre realizujg przedmiot umowy wraz z oSwiadczeniem, e sq one zafrudnione na podstawie
umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do akiualizacji wykazu i przekazywania jej

. Zamawiajacemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazansj w wykazie. Zmiana

/ 0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
/ 4) Zamawiaigcy uprawniony jest w szczegdinosci do:
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a. zadania o$wiadczen { dokumentéw w zakresie potwierdzenia spehniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace | dokonywania jego oceny,

b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie poiwierdzania speiniania ww.
wymogu,

. przeprowadzania kontroli na mxejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zohowigzany przedstawic dowody
zatrudnienia na podstawie umowy ¢ prace osob wskazanych w wykazie, o kidrym mowa w pkt. 3
powyze| w terminie wskazanym przez Zamawiajgcegc, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacege w terminie, o ktorym mowa w
pkt. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiagjgcemu wskazane penizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykenawce fub
Podwykonawce w trakcle realizacji zamowienia:

a. oSwiadczenie Wykonawcy iub Podwykonawey o zafrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno w szczegoinodci zawierad: dokladne okreslenie podmiotu  skiadajgcego
oswiadczenie, date zozenia cswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg oscby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ZioZenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawey;

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, kidrych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawcy
{(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t. Dz. U. z 2016 r,, poz. 922), ti. w szczegoinosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacii; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg |
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawee lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tylutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za cstatni okres roziiczeniowy,

d. po$wiadczong za zgednos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownixa przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w spesob zapewniajgcy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o ochronie danych
osobowych {tj. Dz. U. z 2016 r,, poz. 922); imig i nazwisko pracownika nie podiega
anonimizacji.

Zamawiajacy moze zgda¢ przedioZenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowoddéw okreslonych w pkt. 6) powyzej.

Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowoddw okreSlonych w pki. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

W przypadku uzasadnionych wafpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawee lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekeje Pracy.
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Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedlug definicji § 1 ust.18) wykonanie czesci robot

budowlanych/dostawfusiug z uwzglednieniem postancwien niniejszego paragrafu:

1} Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

2} Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
obiete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedklada Zamawiajigcemu dokumenty (kopie) wymagane do

wyrazenia zgody na umowe o podwykonawsiwo, ti.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawicrajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury fub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Pedwykonawcy robdt budowianych,

b) wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzeZenia lub sprzeciw na zawarcie tej
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o Padwykonawstwo, '

4)  Jezeli Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢  umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawsiwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawey na zawarcie umowy ¢ podwykonawstwo.

5 Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od iej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaC sie bedzie, ze zaakceptowal umowe o
podwykonawstwo. ‘

7)  Umowa o roboly budowlane z Podwykonawca/daiszymi Podwykonawcami musi zawieraé w
szczegblnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacii wykonania robét
objetych umowa,

b. kwole wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ lego zakresu robot
wynikajaca z zaiwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny by¢ wyZsze niz zawarie w
ofercie Wykonawcey. _

c. termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram robdt musi
by¢ zgodny harmonogramem rohét Wykonawcy,

d. termin wystawienia fakiury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dia Podwykonawcy/daiszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zieconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f. termin gwarancji i rgkojmi nie moze uplynaC wezesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany
w niniejszej umowie w §4 ust. 314

0. obowigzek, o kiorym mowa w ust. 1 pkt. 4) niniejszego paragrafu,
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h. Dokumenty potwierdzajace wiedze | dodwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséh, ktorymi
dysponuje Podwykonawca iub dalszy Podwykcnawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do umowy ¢ podwykonawstwo,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé
postanowien: _

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce iub dalszego Podwykonawce zaplaly od
Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ¢ podwykonawstwo od
zapfaly przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy fub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub  Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

¢. uzalezniajgeych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczeft roszezen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykcnawcy
Z umowy o podwykonawstwo, _

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu  umowy/umowy/zmiany umowy

0 podwykonawstwo jezell umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagar: okreslonych w ust. 1 pkt 7)

ninigjszego paragrafu, w szczegdlnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z

przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt} 8 ninigjszego

paragrafu, gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest dtuzszy niz okrelony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projekiow — uméw/umoéw/zmian umdw o  podwykonawstwo  miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcs stosuje sie procedure okreslong w ust, 1,
pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10)  Niewypeinienie przez  Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce — obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiaigcego projekiu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiasiowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmictowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawey
z Terenu Budowy oraz obciazenia Wykonawcy karg umowna,

11} Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszege podwykonawce obowigzku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzeZet wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie ferminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawey karg umowna,

2. Celem  zalwierdzenia  przez ~ Zamawiajacege  umowy/zmiany  umowy  Wykonawcy
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktore scisle
odpowiadajg ¢zgsci zambwienia okre$lonego Umowa zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcy
koniecznym jest przedioZzenie Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej
Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czesé
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawsiwo
0 wartosci mnigjszej niz 0,5 brutto % wynagrodzenia Wykcnawey, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz
Uméw o podwykonawstwo, kitbrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o warlosci wigkszej niz 50.000 zI. oraz wyszczegdlnionych w SIWZ,

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 11 ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

e
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Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawcefdalszego
Podwykonawce fraktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejszg umowg przez
Wykonawce sitami wiasnymi.
Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
whasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedq takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo |ub projekt zmiany Umowy o podwykonawsiwo
I ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obecym, Wykonawca, Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zalaczy¢ do przedkiadanego projekiu jego Humaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — tumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski,
Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykenawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robot okreSlonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosié Zamawiajgcemu z co
najmnie] 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy o rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bgdzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na kidrych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawigjacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robot budewlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane iub uslugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zZadanie Zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 25a ust, 1 ustawy PZP lub o$wiadczenia b
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

Wynagrodzenie i sposdb platnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci zt
hefto.......... zt (stownie.......c.oeoeviienns ) plus podatek VAT 23% , brutto ................ Z (stownie: .......... )
Wynagrodzenie iest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kentraktem.
Zamawiajacy za wykcnanie przedmictu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie obmiarowe ustalone
na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiardw rzeczywiscie
wykonanych ilosci robot oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych
(TER) stanowigcej zatgcznik do umowy lub cen jednostkowych okreslonych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia obmiarowego okre$lonego w ust. 1, zaptata nastapi po
zawarciu stosownego aneksu do umowy.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajacego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem rob6t sktualne na dzien podpisania
Umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust 1 jest: Miasto Gorzaw Wikp. — Urzad
Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdw Wikp., NIP: 599-00-19-632.

Platnos¢ Miasta w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 bedzie zrealizowana
w ramach zadania inwesiycyjnego pn. “System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim”
Dzial 600, Rozdziaf 60095, § 6057, 6059.

Podstawg do zapaty bedzie prawidlowo wystawiona fakiura VAT wraz zalacznikami:
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a) z protokolem czgsciowego odbioru robot/koncowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

b} zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcowidalszych Podwykonawcow wraz
z_wystawionymi_przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow fakiurami, za zakonhczone |
odebrane roboty uiete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentow przelewéw bankowych potwierdzajacymi, Ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy ofrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zalacznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcey o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o kiorym mowa w
§ 5 ust, 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t). Dz. U. 2 2016 1., poz. 1666 7 pdzn. zm.).

Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane wg nastepujacych zasad:

1) Kwota wynagrodzenia czesciowege wynikaC bedzie z obmiaru Wykonawcy poiwierdzonego
geodezyjnie i przez Nadzdr Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokolu odbioru czesciowego.
Fakturowanie za wykonanie czgsci robét bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesiacu,

2) Faktura koficowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego robét.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo

wystawionej faktury VAT zioZonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 10 niniejszeqo paragrafu

oraz po spenieniu zapisu okresionego w ust.17.

Za termin zapiaty Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

NaleznoSci za wykonane roboty bedq regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany

w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego

Pocwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego

podwykonawce obowigzuja procedury postepowania okreslone w ust. 18 do 25 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zloZenia fektury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiaiacemu

kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy

olrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia

Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow

Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane

W czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaly wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, kirej przedmiotem s roboty budowlane, lub kiory zawart przediozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sig od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub daiszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o kiérym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawigjgcego umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboly budowlane, lub po

przediozeniu zamawiajgcemu powiadczonej za zgodnost z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnoéci bezposrednie] zaplaly wynagrodzenia Podwykonawcy jub

dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od
daty dorgczenia powiadomienia o roszezeniu podwykonawsy.

18



a4 Fundusze . Unia Europejska
vy Lurcpejskie — Europejski Fundusz
e Program Regionalny -4 Rozwaju Regionalnege

22, W przypadku zgloszenia uwag, o kiorych mowa w ust, 21 , W terminie wskazanym przez zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy iub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawey w przypadku istnienia zasadnicze] wafpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmictu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonat bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

23.  Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcey/dalszege podwykonawcy wylgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/daiszym podwykonawcom.

24, Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czgsci wynagrodzenia przekazanego podwykanawey,

25, Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracic z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosei kary umowne,
koszly  poniesione na  ustanowienie  ubezpieczenia, kwoty  zaptacone  bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania tereny budowy umowe fub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzianosci zwigzanej z realizacjy Umowy, oraz
do ferminowego optacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od tyzyk budowlanych {np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz Cena
ofertowa brutto, :

2) od odpowiedziainosci cywiinej (OC) Wykonawey z tytutu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda oscbowa) lub w Wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osbb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami {szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowianych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizsza niz 500.000,00zt , Na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Padwykonawcy), a takie wszelkich innych os6b realizujgcych w imieniu Wykonawsy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust, 1 musza zapewniat wyplate odszkodowania platnego
w ziotych polskich, bez ograniczen.,

3. Koszt umowy, fub umdw, o kidrych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca zcbowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,
udzialow wlesnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do pelnej kwoly
roszczenia poszkodowanego lub likwidaci zaistniatej szkody;

5. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczeg6lnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku- uchybienia przedmiotowemy obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymag sie

.~ Zprzekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow

[,;3/ umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

-
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W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuie sie do przediuZzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie Lmowy ubezpieczenia, wo tym w  szczegolnosci  kopie umowy

i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W  przypadku  niedokonania  przedluzenia  ubezpieczenia, przediuzenia  niezgodnie

z zasadami okre$lonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu

ubezpieczenia w terminie wskazanym w niniejszym ustepie. Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle

wlasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 penize].

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zarmawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaZe niezwiocznie, nie pbdZniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczed wymienionych w ust.] ninieiszego

paragraful.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokofu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 ninigjszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust1 ninigjszego paragrafu straca swoja waznoS¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracic koszty uzyskania ubezpieczen wymientonych
w ust! niniejszego paragrafu  zwynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoit  je
7 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

?)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczen w ferminie 7 dni, a po

jeqo bezskutecznym uptywie odstapic od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, na rzecz Miasta
Gorzow Wikp. w kwocie .............. z

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy siuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen
stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwiazku z niniejsza umowg, w tym
w szczegdinoScl: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastgpezym. W przypadku powstania reszezenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania  Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficientem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzow Wikp. w kwotach
okreslonych w ust. 1 ninigjszego paragrafu.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy zachowalo
moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowiazany do niezwlocznego informowania  Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych

/ e “okolicznosciach, ktsre majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiazacq Zabezpieczenia nalezytego
r;}"
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wykonania umowy oraz na moziiwos$é i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
Z zabezpieczenia,
Strony postanawiaja, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni liczgc od dnia podpisania protokolu odbioru koricowego.
2)  30% kwoly zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciagu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowiazywania nie moze
by¢ krotszy niz:
1) 2 ytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokofu koficowego
adbioru robot,
2) z tytulu usuniecia wad | usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji fub poreczenia, okres ich ohowiazywania nie moze
by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust, 7 ustawy
PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzgj,
skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby kidtszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem 7 Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowiazany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywal sig z terminami wynikajgcymi z ust. 8 powyzej |
przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sig do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia [ub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedhizenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 111 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat,
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust, 1 ustawy Prawo zamowier:
publicznych. Za zgodg Zamawiajacego Wykonawca moze dokonac: zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o kiorych mowa w art, 148 ust, 2 ustawy Prawo zaméwiert publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia | bez zmnigjszenia
jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg waznosé na czas okre$lony w umowie. :
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w caloci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cafosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
Zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
bylo onc przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota naleina Zamawiajacemu od Wykonawey w zwigzku z niewykonaniem fub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zapfacona w terminie 14 dni od dnia ofrzymania przez
Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarangji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, 1. zobowiazywaé Gwaranta
hieodwofalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficientowi gwarancji kwoty
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objete zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa Iub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegoinoscl zawierat zadnych postanowien, ha mocy ktérych Gwarant
bytby uprawniony do meryterycznego badania zesadnosci zadania wyplaly.

Dostarczona przez  Wykonawce gwarancia bankowa lub  ubezpieczeniowa Ziozona fytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawierac klauzule o:

zgodzie Gwarania na to, aby zadna zmiana ani uzupeinienie lub jakakotwiek modyfikacja umowy lub
zakresu prac, ktore majq zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, b w jakichkolwiek dokumentach
stanowiacych umowe, jakie mogg zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajacym (Beneficjentem), a
Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w Zaden sposcb z odpowiedziainosci wynikajacej z gwarandji,

zgodzie Gwaranta, Z¢ zadna zmiana ani uzupefnienie lub jakakolwiek modyfikacia umowy, jakie mogg
" zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwainia go (Gwaranta) w Zaden sposth

z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci

zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupeinieniu lub modyfikacii.

o tredci: ,Wszelkie spory dofyczace gwarancii podiegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem

Rzeczypospolitej Polskiej i podiegaja kompelencji sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby

Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana

zabezpieczenia uprzednio wniesicnego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
Qdstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Odstapienie od umowy oraz je rozwiazanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci |

wskazaniem przyczyn odstapienialrozwigzania. _

Po Ziozeniu oéwiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktdrakolwiek ze stron jak rowniez po ziozeniu

oSwiadczenia Zamawiajacego 0 rozwigzaniu umowy, Wykonawce i Zamawigjacego obciazajg

nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca bedzie zobowiazany podja¢ wszelkie moZliwe dziatania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy W Zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboly w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawigjacego odbioru robGt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, _

4)  Wykonawca niecdplatnie sporzadzi wykaz tych materiaiow, konstrukeji lub urzadzen, kidre
nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowg

5 W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o kiérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwesiorskiego  sporzadzi  szczegOlowy  protokél inwentaryzacji robot w toku  wraz
z kosztorysem powykonawezym wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajgoemu, .

6)  Protokot inwentaryzacj robot w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

7)  Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy

, urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daly
rzerwania,

~2).  Przejgcia od Wykenawey terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty cdstapienia od

niniejszej uUmowy.
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4. Wykonawca udziela rekojmi | gwarancji jakodci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé zobowiazania
wykonana przed odstapieniem od Umowy/rozwiazaniem Umowy.

5. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calesci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, a nadto w kazdym z niZej opisanych przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sig
0 zaistnieniu ponizszych ckolicznosci uzasadniajacych odstapienie:

1)

10)

1)

12)

13)

14)

przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjns,

Wykenawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey realizacje przedmiotu umowy
| przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa W sposob niezgodny z projektem
budowianym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowa,

Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocy Podwykonawcaw/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do kidrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonal  bezpoéredniej zaplaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawecom.

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$é wymaganego przedstawiciela Wykonawey na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego ohecnoét byta obowiazkowa zgodnie
Z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechaiia kolejnych naruszen, ‘

Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowiazki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz /-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nigusunigcia tych
uchybien.

W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 11 niewywiazaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,
W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy | nie wywigzaniu sie  Wykonawcy
z obowiazku jego przediuzenia,

gdy suma kar umownych z powoddw ckreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 it a) - o} przekroczyla kwote
10 % wartosci Kontrakty,

W przypadku, gdy Wykonawca ufrach mozliwo$é realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sig¢ na zasadach okreslonych w art.
22a ust. [ ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziaty w postepowaniu - jeZeli w
ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracil mozliwose realizacji zamowienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie- spefnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na kiérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w frakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

6. Niezaleznie od postanowie powyzszych, w razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznosci powodujacej, 76
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, fub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczenstwu publicznemy, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie 3G dni od
powzigcia wiadomosci o fych okolicznosciach.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe jesli zachodzi

X
A

_~C0 najmniej jedna z okoliczno$ci, o ktdrych mowa w art, 145a ustawy Prawo zamowien publicznych.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 powyZzej, Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytufu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po orzekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust. 2.

§ 1
Kary umowne

Strony postanawiaja, iz w przypadkach ckreslonych w umowie obowiazujaca forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienaleZytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanewigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponosza odpowiedzialnosé na zasadach ogolnych.
Strony okreélaia nastepujace przypadki moziiwosci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamewiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

3)

b)

c)

e)

za zwioke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktbrym mowa w § 4 ust. 5
pkt. 5 ninigjszej umowy - w wysokosci 5 000,00 zi (stownie pigé tysiecy Zlotych) za kazdy dzien
Zwioki,

za zwioke w realizacji robot budowlanych w sfosunku do terminu, o kiorym mowa
w §4 ust. 2 niniejsze] umowy — w wysokosci 5 000,00 7} (stownie pie¢ tysiecy zlotych) za kazdy
dzien zwloki,

za zwloke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowiazan/obowigzkow wynikajacych
7 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (slownie jeden tysiag ziotych) za kazdy dziet zwioki,
W przypadku Kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostal okreslony w niniejsze]
umowie to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastgpnego dnia, w kiorym uptynal ten termin, a gdy
termin nie jest okre$lony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zohowiazania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowiazanial/obowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

za zwioke w usunigoiu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w sfosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad w wysokosci 2 000,00 zl (stownie dwa tysigce zlotych) za kazdy
dzien zwioki,

gdy Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia | przerwa trwa diuzej niz 7 dni -
w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy Ziotych) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robot ponad okres 1 tygodnia.

7a nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —w wysokosci 2 000,00 zi {siownie; dwa tysigce ztotych),
za nieprzedlozenie  poSwiadczone] za  zgodno$¢  z oryginalem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci 2 060,00 zt
(stownie: dwa tysiace ziotych),

7a brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajgey odrzucil projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowe z Podwykonawca/
dalszym Podwykonawca z tyfulu terminu zaplaty - w wysokosci 2 000,00 zi (stownie: dwa tysiace
zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek

z& brak zaplaty lub nieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
nodwykonawcom — w wysokosci 2 000,00 zt (slownie dwa tysiace ziotych) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotern Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
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do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2 000,00 7t (stownie dwa
tysigce zlotych),

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia skiadek zgochie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokosci 2 000,00 z {slownie dwa tysigee ztotych), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowiazania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informacji ¢ wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 2 000,00 zt (stownie dwa tysiace zlotych), za kazde naruszenie,

m) za wykonywanie czynnoéci zasirzezonych dla Kierownika budowyfobot przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysckodci 2 000,00 zi (stownie dwa tysiace
zlotych).

n) w przypadku opoznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktdrym mowa w § 5 ust.

14 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zi (stownie zlotych: jeden
tysiagc piecset zlotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

0} w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osb wskazanych w wykazie lub
jego aklualizacji, w wysokosci 2 000 zi (stownie dwa tysiace zlotych) liczone za kazda osobe, dia
ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow

p) za odstgpienie od umowy w calodci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w  wysokoécl
10 % {acznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

¢) za odstapienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
brutto wartosci robot budowlanysh do zrealizowania po odstapieniu od umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawigjacemu za odstapienie od umowy z przyczyn

zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7

ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

Roszczenia o zaplate kar umownych, o kiorych mowa w pkt 1 - 2 powyzej stajg sie wymagane

z poczatkiem nastgpnego dnia, w ktérym nastapilo zdarzenie bedace podstaws naliczenia danej kary

Umownej.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 fit. a) — g} ninigjszego paragrafu, kary

zostang naliczone przez Miasto Gorzow Wikp.

Strony zastrzegajg scbie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeliajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kare umowna,

Wykonawca wyraza zgodg na potracenie naliczonej kary umownej ze swoiego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowej wystawione] przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia - termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowej. :

§12
Dopuszczalne zmiany postanowieh umowy

Strony przewidujg mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w
tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunklem zaistnienia
okoficznosci wymienionych w ninigjszym paragrafie.

Wykenawca w tym celu winien przedstawic Zamawiajacemu wniosek w formie pisemngj, szczegblowo
okreslony w § 5 ust. 11 pkt. 7
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Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostac przekazany niezwlocznie, jednakze nie poznigj niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w kiorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec sie
o danym zdarzeniu lub ckaliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacii koniecznej dla uzasadnienia

zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym migjscu wskazanym przez Nadzor

Inwestorski,

Po ofrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktdrej mowa w ust. & i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajace] zgdanie zmiany.

Wykonaweca jest zobowigzany do okazania do wgiadu Nadzorowi inwestorskiemu dokumentacii, o ktore]

mowa w ust. 5 i przedlozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopi.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozyciq

wyceny rebot i informacji uzasadniaiacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustcsunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycii
wyceny robdt, | przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zardwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce ¢ akceptacii zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowien umowy moze nastgpic jedynie za zgodg obu Stron t bedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1} z powodu zaistnienia omylki pisarskigj lub rachunkcowej,

2)  gdy zaisinigje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kibrg zadna ze sfron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem moziwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dia Zamawiajacego.

3)  nastapi zmiana powszechnie obiowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub
nigjasnosci | doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne| interpretacii jej postanowieny przez
Streny,

5)  gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegtinosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzar:
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmoncgramem rzeczowo-finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
propenowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktbre zaakceptuje na pismie Zamawiajaey.

7)  wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 — 15 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktdra bedzie powodowaé zmiane kosztow wykonania po
stronie Wykonawcy., Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzeniz za czgs¢ robGi
wykonywanych pc dacie wejscia w Zycie przepisdw stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy
zwtoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznosé jego realizacji w
okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2} wprzypadku wylaczenia czgsci robdt objetych umowa na whniosek Zamawiajacego,

3} w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug lub robét
zamiennych w slosunku do przedmiotu umowy - przy zasfosowaniu innych rozwigzan
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technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej,
wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentasji projekiowej rozwigzan groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrofogicznych odbiegajacych
w spesob istoiny od przyjetych w Dokumentacii projekiowel, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga
skutkowac w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmictu Umowy,

¢} koniecznosci realizacii robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art, 36a ust. 1
Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istoiny od przyjetych
w Dokumentagii projekiowe), w szczeg6inosci napotkania niezinwentaryzowanych [ub blednie
Zinwentaryzowanych sieci, instalaci ub innych obiektow budowlanych, istnienie nieujetych w
doxumentacji projekiowe] podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instaiacji lub
obiektow infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te bedq mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, popraws
bezpieczenstwa lub funkcjonalnosé,

) ze " wzgledu na postanowienia  decyzji organdw  administracfi  panstwowej
lub z uwagi na kerzysci dla Zamawiajacego.

g) koniecznos¢ zreaiizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowitg niedostepnost maieriatow
lub technologii (np. zaprzestania produkgji).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

i) wystapienia niebezpieczedstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

j} w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robot w catoscei lub czesce

k) w przypadku wystapienia Silty wyzszej opisanej w § 13 uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Urmnowy zgodnie z jej postanowieniami.

4} w przypadku zmian ilodci i zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawie - Ksiggi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego.

5)  wystapi koniecznos¢ wykonania rebot wynikajacych z dokumentacii, a nie uigtych wpozycjach
TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustaione nowe
pozycje | ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych pkt 7) ponizej,

6)  wystapi konieczno$¢ wykonania robot naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie wykonanych
robot przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen

jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad
okreslonych w pkt 7) ponizej

7) W przypadku wystapienia koniecznoéci wykonania robet okreSlonych w ust. 12 pkt. 3), 5) i 6)
wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez. interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli roboty
majg charakter podobny do pozycii ujetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych. Wykonawca jest
zobowiazany do wyliczenia ceny taks metoda i przediozenia wyliczenia Nadzorow Inwestorskiemu,

b) poprzez  sporzadzenie cdrgbnej kalkulacji wg Srednich cen publikewanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodziwa lubuskiego, aktualnych
w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia- dotyczy to robét dia ktorych nie jest mozliwa
interpolacia okresiona lit. a.
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Dopiszcza sie moziiwese zmiany terminu reafizacji robot budowianych w przypadku,

1) wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

2)  szczegolnie niesprzyiajacych warunkow atmosferycznych uniemoziiwiajacych prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowaczanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku, ktorych udowodnienie wysigpienia lezy po stronie
Wykonawcy),

3)  odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowe] warunkow geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania
fereny, rzednych), W szczegoinosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalac]i
lub obiektow infrastrukturalnych,

5)  wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuaci kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegonoscl gdy ujawnity sig nieprawidiowosci
w jakoécl, technologii robdt, materialow,

B6)  wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych,

7)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnyeh lub wymogu uzyskania decyzii lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacjl, :

8)  zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

9)  dziatania 0s6b trzecich, ktdre to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10)  zmiany regulacii prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

11)  zmiany terminu dokonania prob koficowych | wnioskow o dokonanie prob dodatkowych nieobjgtych
umowa,

12)  wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej.

13)  wystapienia okolicznodci okrelonych w ust. 12 pkt 2-6 ninigjszego paragrafu, kibre stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opGznienia w realizacii przedmiotu umowy wyniksjg z dzialania,
zaniechania lub opdZnienia ze strony Zamawiajacego,

15)  ze wzgledu na wystapienie dzialafi lub zaniecharn organow wiadzy publicznej, w tym zmian
przepisow i interpretac]i przepisow dotyczacych realizacii i finansowania przedmiotu umowy.
nrzekroczenia terminow na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnied,

16)  przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego poprzez $rodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17)  wystaplenia dziatan | zaniechan instytucii zaangazowanych w realizacjg, kontrole iub finansowanie
zamowienia

Dopuszcza sie zmiane osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy. przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewlekej choroby iub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacii tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3} niewywigzywania sig 0s6b z obowiazkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spefnia
wymagania okreslone w SIWZ,
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiofu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Wszystkie okolicznoéci wymienione w niniejszym paragrafie stanowiq katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takie] zgody.
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§13
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzar
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

2. Sitawyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec fgczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) kibrego nie mozna uniknaé, ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

3. Sila wyzsza moze obejmowat wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okre$lone w ust, 2 pkt. 1 - 3 sg spetione:

1) wojna, dziatania woienne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy tub cywilny,

3} bunt, niepokoje, zamieszki, sirajki, spowodowane przez oscby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4} amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizuigce iub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem fych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materialow
wybuchowych, promieniowania, radioakitywnosci;

5y kleski zywiolowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

4, Strona, ktérej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod,
aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizuiae zwitoke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
W wywigzywaniu  sie  lub  inne  niewypehienie  ich  zobowigzan  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowiazany
do placenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze;.

8. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakickolwiek okolicznoéci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywiazanie sie z jgj zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic na piémie drugq Strone
podajac szczegbly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i moziiwych skutkow takich
okolicznosci. O Hle Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypelnianie  swoich  zobowigzat wynikajgcych 7z Umowy stosujac  $rodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiajacego. _

7. W przypadku zaisinienia okoficznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleinie
od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zostal przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy.

§ 14
{cesja na rzecz 0s06b trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnoéci wynikajgce z umowy nie mogg byé
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osoéb trzecich a takze
zobowigzania z tytulu rekejmi i gwarancji cigzacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art.921' ke na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

-

W
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§15
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarancji i
rekojmi okreslony zostal w § 4 ust. 314

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancii producenta na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcy gwarancji,

. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz w
wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkod powstatych w zwiazku z wystapieniem wady.

. Zamawiajacy moze wykonat uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

. W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zohowigzany jest do ich usuniecia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady, na wiasny koszt.

. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia migjsca awarii w celu
usunigcia zagrozed Jub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jesti powiadomienie o wystapieniu wady
nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

. Wprzypadku, gdy Wykonawca nie zglos sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez
zatrudnienie osoby trzeciej ~ bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancii.

. Gwarancja chejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacii -przedmiotu umowy usterki i wady oraz
uszkodzenia powstale w czasie poprawnego uzytkowania.

§ 16
(postanowienia koticowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacfi. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnieciu przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beds mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zaméwiert publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
Strony umowy zobowigzuja sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
felefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie dorgczone.
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla  kazde]
ze stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
Integraing czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zafaczniki:
1) wzor karty gwarancyine,
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,
3} oferta Wykonawcy,
4)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

o s ijg{ Bl

ZAMAWIAJACY: R " WYKONAWCA:




Zatgcznik ar 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ....covvveenes wd e / WIR /2017
Gwarant:
(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawey realizujgeego przedmiot umowy nr ... /WIR/2017  z dnia
)
Uprawniony z tytulu gwarancji : Miasto Gorzow Wlkp, — Urzad Miasta reprezentowany pizez

.............................................................. zwany dalej Zamawiajgcym

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr .../WIR/2017 z daia ............. I.
zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,System sc1ezek rowerowych w Gorzowie
Wielkopolskim” w zakresie etapy  Przebudowa ul. Szezecinskiej w zakresie budowy Sciezki
rowerowej na odcinku od granicy miasta do skrzyzowatnia 7z ul. MosieZna.

2. Data  odbioru  koncowego  zadania  zgodnie z  Protokofem  odbicru  koncowego:

3. Gwarant odwiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze objety niniejsza Kartg gwarancyjng przedmiot
umowy wykonany zostal zgodnie z umowa nr ....... /WIR/2017 z dnia ........ 2017 r. a wykonane,
wbudowane lub zamontowane wyroby posiadaja najwyzszg jakodé oceniang zgodnie z charakterem
danego wyrobu i oceniang na podstawie jakosci oceniane] przez producenta danego wyrobu.

Za ,,wyréb” Strony niniejszej gwarancji vznajg wszelkie elementy robot i materialdw wykonanych,
wbudowanych fub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

4. Gwarant oswiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobéw wbudowanych lub
zamontowanych prawidlowo zgodnie ze sztuka budowlana, obowigznjgcymi przepisami
w budownictwie oraz zgodnie z najlepsza wiedzg Gwaranta.

5. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za wykonany
przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dzialajgcych
na ryzyko i odpowiedzialnosé¢ Gwaranta jego podwykonawcow.

6. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzafn opisanych
w pkt. ponizej.

7. Okres gwarancji 1 rekojmi dla przedmiotu umowy nr ...... /WIR/2017 z dnja ......... I Wynosi ......
miesiecy od daty podpisania Protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

8. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg krotszy okres
gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rdéwnym okresowi
gwarancji Gwaranta, Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania uprawnieft z gwarancji
przystugujacej Gwarantowi wobec producentdw wyrobdw, w tym materialow.

9. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wadg, zgodnie
z ponizszg definicja, ktdra ujawnita si¢ w okresie gwarancii w zastosowanym wyrobie wykonanym,
wbudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

10, Wada oznacza:

- jawne lub ukryte wiasciwodei tkwiace w wyrobie powodujace niemozno$é uzywania lub korzystania
z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,
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- niezgodne$é wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobéw z zobowiazaniami Gwaranta
o ktorych mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej.

- zmnigjszenie wartodci wyrobu,

- obnizenie stopnia uzytecznodci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw
oraz obowigzujacych norm,

- obnizenie jakoSci lub inng szkode w wyrobie wrzgledem gwarantowanych przez producenta
parametrow oraz obowigzujgcych norm,

- usterki w wyrobis,

Za wadg uznaje sie rowniez:

- sytuacje w ktérej wyréb nie stanowi whasnosci Gwaranta,

- sytuacje w ktdrej Wyrdb jest obeigzony prawem lub prawami os6b trzecich,

Wada istotna oznacza wade powodujgea zagrozenie bezpicczenstwa ruchu drogowego.

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostale wady.

11. Obowigzki i uprawnienia Stron:
11.1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwick Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wedlug swojego
uznania do:

a) zadania nieodplatnego usunigcia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tego wyrobu
na nowy wolny od Wad,

b) wskazania trybu usuniecia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad, _

¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zarbwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci), jakie doznat Zamawiajacy na skutek wystapienia Wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiane Wyrobu
wolnego od Wad, w wysokoscl okre$lonej w umowie,

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia Wad lub wymiane Wyrobu
na wolny od Wad, w wysokosdci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktdrej mowa w lit,
d) powyzej,

11.2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowiazany do :

a) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego -dotyczacego nieodplatnego usuniecia Wady,
przy czym usuni¢cie Wady moze nastgpic¢ réwniez poprzez wymiane Wyrobu wehodzacego w
zakres Przedmiotu umowy na wolng od Wad,

b) ferminu spelienia Zadania Zamawiajacego dotyczacego nicodplatnej wymiany Wyrobu
na wolny od Wad, :

c) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. 11.1 [it. ¢),

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. d),

e) zaplaty odszkodowania, o ktdrej mowa w pkt. 11.1 lit. e).

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w caloScl, Zamawiajacy bedzie uprawniony

do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosei na warunkach ogdlnych.

11.3. llekroé w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiang Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywac sig beda po zakenczeniu realizacji przedmiotu umowy wedtug
uznania zmawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie obowiazywania niniejszej
gwarancji.

12.2,. Datg, godzing i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant
jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

12.3. W skiad komisji przegladowej bedg wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone pizez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowigzany wyznaczyé co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskazac
Zamawiajacemu wyznaczone 0soby na pismie w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym
przegladem:
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12.4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, 1. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywalo zadnych ujemnych skutkéw dla waznosei i skutecznosei ustalert dokonanych przez
komisje przegladows.

12.5.Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szezegOlowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwlocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokohn Przegladu Gwarancyjnego.

13. Tryby usuwania wad.
13.1 W okresie trwania Umowy do tryb6w i czaséw usuwania wad maja zastosowanie zapisy umowy.
13.2 Po zakoficzeniu przedmioty umowy Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawniongj
Wady wedhug nizej przedstawionych wymagat technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad Reakeja Gwaranta Wymagany czas reakeji
Wady istotne zgodnie z 1. Potwierdzenie przyjecia | 24 godziny od chwili
definicja w pkt. 10 zgtoszenia i okreslenie | powiadomienia

sposobu usunigeia Wady
2. Zapewnienic 72 h od chwili powiadomienia
nieprzerwanej

dostepnosei do drogi i
jej przejezdnodel

3. Calkowite usuniecie Zgodnie ze wskazanym przez

Wady Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nicistotne zgodnie z 1. Potwierdzenie przyjecia | 24 h od chwili powiadomienia
definicja w pkt. 10 zgtoszenia i okreslenie
sposobu usunigeia Wady
2, Calkowite usunigcie Zgodnie ze wskazanym przez
wady ' Zamawiajgcego w

powiadomieniu terminem na
usuniecie wady.

13.3. Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiednie] informacji osobie
wskazane]j przez Gwaranta. .

13.4. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych termin6w, uwzglgdniajac technologie
usuwania Wady i zasady sztuki budowlanej.

13.5. Usuniecie Wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru
prac z usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia Wady.,

13.6. Jezeli Gwarant nic wypelni obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
bedzie upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie
obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnieh wynikajacych z tytulu Gwarancji
i Rekojmi za Wady.

13.7. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie trwania prac
nad usuwaniem Wad.

14. Komunikacja
14.1 O kazdej Wadzic osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastepnic wysyla zgloszenie faksem lub poczta elektroniczng na wskazane przez
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Gwaranta numery telefondw i adresy. Potwierdzenie zgloszenia przesylane jest rowniez faksem lub
poczta elektroniczna do Zamawiajacego,

14.2 Zarbwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomiett o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
0 Wadzie. O kazdej zmianie takich oséb, strony zobowigzane sg mformowac sig niezwlocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wezedniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

14.4 Wszelkie pisma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie.

145 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony obowigzane sa
informowaé niezwlocznie, nie péZniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod Irygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgezong,

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadio$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ o tym fakciec Zamawiajgcego.

15, Postanowienia koncowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szezegoblnosci kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralna czgéé Umowy.,

Podpisy i pieczecie
W imieniv Gwaranta:
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Projekt umowy

UMOWAnr ............ I WIR/ 2017

na roboty budowlane

w ramach zadania pn. ,, System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim” - dia zamowienia czesciowego nr 1
pod nazwa Przebudowa ul. Podmigjskiej w zakresie przebudowy Sciezek rowerowych po obu sironach jezdni na odcinku
od ronda Sybirakow do ul. Podmiejska Boczna realizowanego w ramach projektu (numer wniosku RPLB.03.03.02-08-
0001/16), ktory jest wspdifinansowany przez Unie Europejsky ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionainego w ramach Regionainego  Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, 0% priorytetowa
3. Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach Poddzialanie 3.3.2 Ograniczenie
niskiej emisji w miastach — ZIT Gorzow Wikp.

Sporzadzonaw dnit ..o w Gorzowie Wikp. pomiedzy:

1. Miastem Gorzow Wlkp. - Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 86-400 Gorzow Wikp.
reprezentowanym przez:

............................................................

..............................................................

..............................................................

zwanym dalej ,Wykonawca”.

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace slowa i wyrazenia beda miaty znaczenie ponizej im przypisane:
Zamawiajacy ~ Miasto Gorzow Wikp.- Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

2. Wykonawca - oznacza wykonawce robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robat.

3. Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

4. Nadzor Inwestorski - oznacza podmiot upowaznicny przez Zamawiajacego do zarzadzania zadaniem,
czyli do podejmowania dzialari | decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizacjg
ninigjszej umowy, wyloniony odrebnym  postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontrakiu.

5. Odbior czgdciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot, Odbior czesciowy
hie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace,
pozostaja nadal pod kontrola Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosé a
protokot adbioru czgsciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art, 462 § 1 Kodeksu cywilnego,

6. Zakonczenie realizacji robdt budowlanych - realizacie robot budowianych uznaje sie za zakoficzong
wowczas, gdy facznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowal teren
inwestycji i o takim ‘stanie rzeczy Wykonawca powiadomil pisemnie Nadzdr Inwestorski i
Zamawiajgcego. Zamawiajacy w przeciggu 14 dni wyznaczy termin odbioru koricowego.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robét
budowlanych {0 zakoriczeniu realizacji robot budowainych) i to zakoriczenie potwierdzi Nadzor
Inwestorski przez swéj stosowny wpis w Dzienniku Budowy.
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3)  Wykonawca Robot w terminie 14 dni od daty powyZzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacie powykonawcza wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej
kompletnose! | prawidiowosci wykonania [za date przekazania uznaje sig datg wplywu dokumentow
do siedziby Zamawiajgcego].

Odbior kofncowy —~ profokolame przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoficzeniu odbiorow czesciowych, po dokenaniu przez
Kemisie odbiorowa oceny wykonania w sposob prawidiowy calosci przedmiotu umowy. Przed cdbiorem
konicowym Wykonawca winien skompletowaé dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancie,
zaswiadczenia od organdw kontroli technicznej, zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru
budowlanego (jeéli wymagane), a takZze nalezy uporzadkowa¢ teren inwestycji. Dokonanie odbiory
koricowego potwierdzone jest podpisaniem Profokotu odbioru koricowego. Odbior koncowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwarancii dla calej inwestycji.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunigciu wad. Wykonawca

otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbiér ostateczny obiektu budowlanego wolnego

od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron ninigjszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakoficzenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacj umowy uznaje si¢ podpisanie

protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg zakoriczenia

realizacji przedmioiu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajgca czynnosci odhioru koncowego, powotana przez

Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron,

Teren budowy/inwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktorym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotrych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajgcego

zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i adbioru robot budowlanych (STWIORB) - dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i

wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych,

okreslonych w Dokumentacji projektowe).

Dokumentacja projektowa — zhior dokumentow stuzacych do opisu i realizaci przedmiotu umowy,

obejmujacy w szezegolnodci: projekly budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie,

ktorych mozna realizowat roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kiora zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1

i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22016 1. poz. 280 ze zm ) oraz SIWZ

stanowiacym integraing czest niniejszej umowy. Kompletnosc dokumentacji powykonawczej Wykonawca

potwierdza pisemnym o$wiadczeniem o jej kompletnosci i prawidlowosci wykonania w swietle zapisow
wiw ustawy | wiw SIWZ. Kompletnos¢ dokumentacil jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmnigjszajaca wartosC wykonanych robot lub urzadzen ze wzglgdu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w

tym zakresie warunkami technicznymi wykcnania robot, wiedza techniczng, normami, iub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly zapobiec ani kioremu

nie mogly przeciwdziatac, a ktére uniemozliwia ‘Wykonawcy wykonanie w  czeSci lub

w caloci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejsze] umowy.

Umowa o podwykonawstwo - nale?y przez to rozumie¢ umowg w formie pisemnej o charakterze

odptatnym, ktérej przedmiotem s3 usiugi, dostawy Iub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamowienia,

zawartq miedzy wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku rebot budowlanych
takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawea lub migdzy dalszymi podwykonawcami,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora:
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1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowana pizez
Zamawiajgcego. Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych
realizacit przez Wykonawce przedmiotu Umowy aibo

2)  zawarla z Wykonawcy przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub uslugi, stanowiace cze$¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmict zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowiazkowi przediozenia Zamawiajgcemu. Nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00
zk

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnoéci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania

rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie peiniony przez podmict wskazany przez Zamawiajacego,

wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokdt koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt

budowlanych dokonywanych w celu prawidlowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych ub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w

celu prawidiowej realizacii przedmiotu Umowy. Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzor

Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora

Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawg

do ustalenia wysokosci zwiekszenia fzmnigjszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do

Umowy.

Protokdt odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokdt odbioru czesciowego —~ dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czg$ci robdt budowianych.

Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania

ustniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarangji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokd! odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykoﬂawce

catoscl robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robdt pe usunigciu nrzez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w ckresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpreiowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

2)  llekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego poiecia w liczbie
mnodgiej | odwrotnie chyba, Ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integraing czescig Umowy s zalaczniki do Umowy, w szczegolinosci dokumenty wymienione
w§3ust 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polsiqm

5)  Srédiytuly nie wplywajg na interpretacie postanow;en umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, fygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy katendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu 0 przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawoc zamowien publicznych {t. . Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) w
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frybie przetargu nieograniczonego na podstawie cgloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamdwien
Publicznych pod ...
Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcege o wyborze oferty najkorzystnieiszej.

§3

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowe odcinka drogi krajowej nr 22

od km £2+475,00 do km 63+450,00 (ul. Podmiejska i tukasinskiego) w zakresie ciagdw pieszych i

rowerowych. Roboty budowlane prowadzone bedg w ramach zadania inwestycyinego: ,System $ciezek

rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim” - Przebudowa ul. Podmigjskiej w zakresie przebudowy sciezek

rowerowych po obu stronach jezdni na odcinku cd ronda Sybirakéw do ul. Pedmiejska Boczna - zadanie

czesciowe nr 1 chejmujace w szczegdinosci: :

- przebudowe i remont istnigjgcych nawierzehni chodnikow, Sciezek rowerowych z kostki betonowej,
zjazddw publicznych i indywidualnych zgodnie z dokumentacjg projektowa

- rozhibrke muru oporowego na diugosci 7,5 m,

~  budowsg opaski z kostki kamiennej i betonowe;,

- przestawienie istnigjacych wiat przystankowych

— wykonanie docelowej organizaci ruchu

— opracowanie, zatwierdzeniem i wykonaniem projektu tymczasowej organizacii ruchu

— wykonanie Z fablic informacyjnych spelniajgcych wymogi tablic pamiatkowych (wraz z dosiawg

| montazem na terenie wyznaczonym przez Zamawigjacego na lerenie miasta Gorzow Wikp, W miejscu

uprzednio uzgodnionym z Zamawiajgcym, na wysokosci zapewniajacej dobrg widocznost. Montaz musi

speiniac wymogi sztuki budowlanej oraz obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa tj. prawa

miejscowego i prawa budowlanego.

Zadanie bedzie realizowane ze $rodkow Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz przy wspoffinansowaniu

przez Unig Europejskq ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, O$ Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna,
Dziatanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddzialanie 3.3.2. Ograniczenie niskiej emisji w
miastach - ZIT Gorzow Wlkp., zgodnie z umowa o dofinansowanie ny RPLB.03.03.02-08-0001/18.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy =z nalezytg starannoscig, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi
oraz normami.

Szczegolowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1 ninigjszy akt umowy,

Specyfikacia Istotnych Warunkow Zaméwienia,

Projekt Wykonawczy — branza drogowa

Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Projekt Statej Organizacji Ruchu

Tabela elementéw Roziiczeniowych

Ofera Wykonawcy wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ Tabelami  Elementow
Rozliczeniowych dia poszczegdinych branz.

~ O A P~ WP
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Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywal | interpretowal jako cze$¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentow winny byé odczytywane
w takiej samej kolejnosct jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaC jako wzajemnie sie wyiasniajace
| uzupelnigjace w tym znaczeni, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nigjasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swoiego zobowigzania, ani zakresu
nalezyte] starannosci
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W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o kidrych mowa w ust. 3 pkt. 1- 6
Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé informacie na pismie wystepujacemu
0 WyjaSnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

5. Wykonawca oswiadcza, i7 zapoznal sie z dokumentaciz opisujaca przedmict umowy, ¢ kitre] mowa

w ust.3 pkt. pkt. 1- 6 niniejszego paragrafu craz, ze jest w pelni swiadomy warunkéw kontraktowych
| wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykenawca zobowigzuje sig wykona¢ wszystkie roboty budowalne opisane dokumentami, niezbedne do
realizacji przedmiciu Umowy, o kiérych mowa w ust.3 pkt 1-7, zgodnie z postancwieniami umowy
obowigzujacymi przepisami prawa craz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnien z Zamawiajacym poczynionymi w trakcie realizacji umowy.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejsze] umowy do dnia podpisania protokofu odbioru

ostatecznege.

Termin zakonczenia realizacji robét budowianych — do dnia ...........r.(zgodnie z Ofertg Wykonawcy).

Zakoriczenie realizacji robdt budowlanych zestalo zdefiniowane w § 1 ust. 6 niniejszej umowy.

Okres gwarancii ustala sig na.......... miesigcy liczone od daty podpisania profokotu odbioru kosicowego.

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancii na ......... miesiecy liczone od daty podpisania

protokoiu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywitnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu
osoby petnigce funkcje kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich kwalifikacje
zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu siosownych uprawnien i przynaleznosel do Izby Inzynierow
Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng
niz wskazana w ofercie Wykonawey zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej
umowy - zmiana osoby moziiwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2} w ciggu S dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
niezbedne do dokonania zgioszenia rozpoczecia robét do organu nadzoru budowlanego — dla roboat,
ktére realizowane beda na podstawie decyzji,

3) w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnodci cywilne] oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacje projekfows, ,

5) w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane,
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy,

6) w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu uszczegdlowiony
harmonogram przedstawiajacy planowang realizacje rzeczowa i finansowa przedmiotu umowy,

7} czynnosci odbicrowe rozpoczgte zostang w ciagu 14 dni od zlozenia Zamawiaigcemu pisemnego
oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidfowosci wykonania
dokumentacji powykonawczsj,

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawey okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej

Umowy.

§5

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wlasnym
zakresie | na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu




LUmowy.

2. Wymagania Zamawiaigcego dotyczaoe realizacji przedmiofu umowy.
Wykonawca zobowiazany jest de:
1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowiane i dockonywanie
W Rim wpisow na biezgco,
2)  wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,
3)  opracowania szczegolowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robdt w terminie 14
dni od daty zawarcia umowy,
4} opracowania planu bezpieczenstwa i cchrony zdrowia i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnef budowy,
5)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania w stanie nalezytym
oznakowania przez caly okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koncowego,
) prowadzenia Ksiegi Obmiaruy,
) realizacji rohGt w terminie okreslonym niniejszg umows,
) zaplaty wynagrodzenia i innych naleZnosci na rzecz podwykonaweow,
) bezzwlocznego informowania Zamawizjgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,
0
1

) bezzwlocznego informowania Zamawiajgacege o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

) usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajgcege w trakcie ftrwania robot oraz w okresie gwarancfi 1 rekojmi,
W wyznaczonym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

12) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru fych zmian,

13)  wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
opinii, pozwolert badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegéinymi — niezbednych
do odbioru przedmiotu zamowienia, ' ‘

14)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegélnych niezbednych do whasciwego
i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

15) realizacji robdt w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzall zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

16)  informowania Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci wykonania robot
zamiennych oraz innych nie objetych ninigjszg umowq w terminie 3 dni od daty stwierdzenia

SR ~koniecznosciich-wykonania; —

17)  przestrzegania wymagat  dotyczacych reahzaCJ robét, kontrois ;akosm matenaiow
i robot oraz badaf i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostgpnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikow badan i pomiarow,

18) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich moziiwych problemach,
zdarzeniach | ckoliczno$ciach mogacych wplynaé na opdznienie robdt lub moggeych wplynaé
na jakoss robot,

19)  przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania $rodka frwalego OT wykonanego przedmiotu umowy.

200 W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelnil funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét i ustwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

21)  Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzaja koszty usuniecia Wad | naprawienia kazdej szkody rzeczywiste] powsiale]
na przedmiccie Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych, a

spowodowane;:
< &
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a) Wada, kiéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, kidrego
dotyczy przedmict Umowy na dzier zakoticzenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy.

b}y  Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbiory koricowego, kiéry nie byl objsty ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

22) Wykonawca pokryle koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas  fransportu  przez  Wykonawce lub  inne podmioty, za  ktbre  ponos
on odpowiedzialnodé, w zwiazku 7 realizacig Umowy,

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkcyinych: &

1) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe | uprawnienia budowiane,

2)  Przedstawicielem  Wykonawey jest  kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powolany
pisemnie | wpisany do Dziennika Budowy.

3)  Funkcje kierownika budowy bgdg pelnily osoby wskazane w ofercie Wykonawcy zlozonej w
przetargu poprzedzajacym zawarcie ninisjszej umowy.

4)  Kierownik budowy ma chowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiagych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy rohat sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogq wnies¢ uwagi
w ciagu 3 dni roboczych ficzac od dnia ofrzymania protokofu. Po tym terminie ustalenia uwaza sig
Za wigzace.

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczgciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike | warunki
prowadzenia robot,

2} Wplanie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét:
a)  powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa | zdrowia ludz, a

W szczegolnosci upadku z wysokosci,

b)  zuwzglednieniem obowiazujacych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury  z dnia  23.06.2003r. w sprawie informacji  dotyczace] bezpieczenistwa
I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa | ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,
poz. 1126},

4} Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajq Wykonawce, nie podlegaja
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogéine robét,

5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i migjsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP.,

2)  Zorganizowania  zaplecza socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

3} Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wlasnym, wody
| energii elekirycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
Kosztow zwiazanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektryczne), do celow zwiazanych z wykonywariem robot budowianych, probami,
odbicrami i usuwaniem wad.
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Urzadzenia i oznakowania terenu budowy ub innych miejsc, w kiorych maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koncowego.

Zorganizowania we wilasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na ferenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedziainosci
materialne].

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow | miejsc wykonywania robot oraz miejsc
skladowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegolowych Specyfikacji
Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa | organizacii ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
nrzepisami, wymaganiami STWIORB oraz sfarannoscia uwzgledniajaca zawodowy charakier
dzialatnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosziow wykonania
i rozbiorki fymczasowych dojazdow, przejsé, kladek, podjazdow, ifp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace W zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w migjscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajacego ~ naprawienie ich i doprowadzenie do stanu noprzedniego, na
swj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg | innymi  negatywnymi  zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza | zniszczeniem wszystkich
materialow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepoirzebnych urzadzef pomocniczych, 7zbednych materialow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego termin zakeficzenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awaril,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot oraz placu
budowy w stopniu uniemoZliwiajacym zaisinienie zdarzen w wyniky, ktorych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

Podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

Prowadzenia robot budowlanych w sposob niezakiocajacy ruchu na drogach.

Wykonawca na wilasna odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie érodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznodci, aby nie naruszat praw wiascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac zakidcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych,

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 11,
Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawey nafychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zaleceni, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzér Inwesiorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo Zlecic firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac chcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

uzgodnienia we wlasnym zakresie | na swoj koszt tymeczasowych zale¢ terendw, niezbgdnych do
prowadzenia robot budowlanych;

zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicislom posesii sasiadujgcych z terenem budowy,
uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajgcia drog i chodnikow wraz z wykonaniem

- wymaganego oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych

zajec;
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22)

23)
24)
25)

prowadzenia robot w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy 1 istniejace uzbrojenie;
peinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegainych uzytkownikdw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot | ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot;

wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie:

utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizaci inwestycji;

utrzymania i ponoszenia odpowiedziainosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploataci;

6. Wymagania Zamawizgjacego dotyczace harmonogramu realizacji przedmioty Umowy:

1)

2)

3)

Wykonawca winien opracowaé i przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosdi, kolejnos¢ wykonywania prac/robét,
czas wykonywania prac/robét | zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charakterystyke poszczegélnych elementow
wohodzacych z zakres prac budowalnych, W harmonogramie robot nalezy uwzglednic etapowanie
robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacii ruchu i technologiami wykonania
poszczegolnych elementow prac budowalnych.

Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
I dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiagcego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozyG do akceptacji Zamawiajgcemu.

7. Wymagania Zamawiajaceqe dotyczace odbiory robét:

1)

Wszystkie odbiory robot {zanikajacych, ulegajacych zakryciy, odbiory czesciowe, odbiér koricowy,
odbior przed uptywem okresu rekojmi} dokonywane beda na zasadach | w terminach okreslonych
w dokumentacji projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia
nalezy dokonac w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.

Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego robot
w  zekresie | ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektowej, STWIORB
I harmonogramis rzeczowo - finansowym.

W przypadku zakrycia rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzory Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia,

Gotowost do odbioréw robot opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca {Kierownik Budowy) bedzie
ZglaszaC poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiazek
przystapic do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi  Zamawiajacemu  gotowo¢  do  odbioru koncowego  rohdt
w formie pisemnej. Odbior koricowy robot dokenany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykenawey, Nadzoru lnwestorskiego | Zamawiajacego.

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg wykonywanych robét | jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca winien opracowaé i przedstawié do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakosci, w kibrym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIORB craz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykenawca w celu zapewnienia jakosci winfen zapewnic obsiuge laboratoryjng, obsluge
geodezyjna, spizgl, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
| badart materialow oraz robot w zakresie okreslonym w STWIORB, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzory Inwestorskiego lub Zamawiajacego.




4)  Wszystkie badania wykonywane na pofrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbiorbw czgsciowych
i koncowych winny by¢ wykenywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér
inwestorski,

5)  Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegoinosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzgdnych
wykonania poszczegolnych elementéw robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materialow itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego geodete.

6)  Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materialéw i innych jakie okaza sig potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badaf
laboratoryjnych i obstuga geodezyjna,

7} W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.

8)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

9)  Wykonawca odpowiada Za ochrong instalacii na powierzchni ziemi
| za urzadzenia podziemne, tekie jak rurcciagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informaci dla potrzeb planu
ich lokalizacjl.

10)  Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instatacji na powierzchni Zziemi
i urzadzen podziemnych  spowodowanych w  wynku  jego dzialania  zwigzanego
7 wykonywaniem pomiarow, badar (inwentaryzacii).

11)  Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych posesji.

12) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostalosci
o znaczeniu geologicznym Ilub archeologicznym odkryte na terenie badan i pormiarow
sg wlasnoécia Skarbu Paristwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i goricze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajig ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyc przed
zniszezeniem lub kradzieza, powiadomic Zamawiajacego i odpowiednie wiadze i postepowaé
zgodnie z ich poleceniami.

9.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwic wstgp na feren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacj nracownikom organow
w szczegoinosci: Parstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska, Inspekgji
Sanitamej, Panstwowej Inspekeji Pracy, Panstwowej Strazy Pozamej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

2)  Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3} Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcem wskazanym przez
Zamawigjacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to hedzie wykonawcow, kiorzy
moga, zaistnieé na terenie budowy lub w jego bezpoSrednim sasiedziwie w terminie prowadzenia
rob6t  objetych  niniejszg  umowa,  ktdrych  konieczno$¢  budowy wynikla  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach ninigjszej umowy. W takim
przypadku wykonawey innych robdt bedg musieli dzialat w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawea niniejsze umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

10.  Wymagania Zamawialgceqo dotyczace materiafow rozbiorkowych.
1) Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztow utylizaci materialow rozbidrkowych
nie nadajgcych sie do powtémego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utyiizacji.
2) W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materialow
rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim | Zamawiajacym) zgodnie z procedurg
gospodarowania materialami pochodzacymi z rozbiorki na:

e
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a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wlazy i inne} stanowigce wlasncéé Zamawiajacego - Wykonawea
dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, rozfadunek) na miejsce
skiadowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego whudowania, a wykonane z metalu (np.

wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15 km

zaadunek, rozladunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

inne_materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponowneqo whudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiofowi do odzysku lub unieszkedliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skladowania na wysypisku bad? z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje | przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiorkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednic ilosci craz
jednostki  okreslone w  Tabeli elementow roziiczeniowych. llodci materialow wykazane

w opracowaniu Wykonawcy musza by¢ potwierdzonie przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie

winno by¢ zafaczone do dokumentacji powykonawczej.

11, Wymagania Zamawiajacego dotyczace whudowywanych materiatow,

Wykonawca zobowigzany jest:

1)
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Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiaiow gwaraniujacych
odpowiednig, jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentagij
projektows]. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sig stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym- okreslonym w  projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w  stosunku
do uzytych materialow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, ceriyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa, jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazaé
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed whudowaniem materialow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie materialdw przeznaczonych do  wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien
w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznosé, zatgczajac réwnieZ opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem kofcowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg zawierajaca miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty zostaly
uzyte na przedmiotowej budowie (okredlenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonaweza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub uiratg jakosci, whasciwosci lub
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umoZliwi przeprowadzenia  kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski,

Sposob realizacii rob6t musi by¢ zgodny z fechnologia ich wykonania. Wszelkie walpliwosci badz-
propozycie rozwigzatt zamiennych winny byC opiniowane przez Nadzor Autorski | Nadzor
Inwestorski wraz z anafiza porownawczg kosztéw zmian | ostaiecznie zaakeeptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie rob6t w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacii przez
Zamawiajacego.

Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem ninigjsze;
umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i peinej analizy finansowej zmian | pod warunkism
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiege, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz zachowania i udokumentowania parametrow rownowaznosci materialow.,
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12.

13.

8)
9)

10)

1)

12)

13)

Wykonawca wnoszac o zmiane materialow lub wykonanie robot w technologii zamiennej, realizacig
rob6t dodatkowych, uzupetniajacych sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym
terminie {dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skiacac
wniosek kompletny, fj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, Uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projekiows (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacie techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinia Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zméan,
d)  kalkulacie/wycene robotizmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,
e} w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. ceriyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwiazan projektowych z zarzadeq drogi, uzytkownikami siec).
Niekompletnosé wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opodznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastgpstwem braku kompletnego whiosku
ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie skiada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wplywuiziozenia  trakiuje sig jako datg, od ktérej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy W kwestii zamiany materialéw lub technologii, wykonania robot dodatkowych
lub uzupelniajacych zobowiazany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych
od dnia ofrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu
o kompletny wnicsek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgedy
Zamawiajacego ha proponowang zamiang/wykonanie robot.
Zamiaha materiaiéw lub technologii wykonania robét oraz etapowania wynikajacego z
organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie
warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosc, technologii robot, wbudowanych materialow
Wykonawca ma obowiazek poprawi¢ badZz rozebra¢ nieprawidlowo wykonany element robét
i wykona¢ go ponownie na whashy koszt.
W przypadku watpliwosci Zemawiajacego, co do jakosci, technologii robdt, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, dekiaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemuirzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badar
laboratoryjnychiekspertyzy potwierdzajacych nieprawidlowa jakos¢ wykonanego elementu/robot,
whudowanych materialow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowat i zlozyé Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza okresiong szezegdlowo
w SIWZ i opracowanq zgodnie z art, 57 ust 11 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
nowykonawcza winna by wykonana w trzech egzemplarzach wersji drukowanej {jeden oryginal |
dwie kopie potwierdzone za zgodnosé w formie trwale spigtef) + 1 CD - egzemplarz w wersji
elektronicznej (jpa, .pdf)..

przediozyé wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidlowosci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego { SIWZ.

Wymagania Zamawiaigcego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, w okresie gwarancji iflub rekojmi)
to Zamawiajacemu przysiuguja nastepujace uprawnienia:
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a)  jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmewy dokonania odbioru do czasu ich
usunigcia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b} jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadaé wykonania czesci {ub calosci
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do ustuniecia lub ich
usunigcie wymagatoby poniesienia nadmiemych kosztow, a przedmiot umowy nadaje sie do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia,

Wykonawca  zobowiazany jest do  pisemnego  zawiadomienia Zamawiajacego

0 usunieciu wad, Zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu  odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robat.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposéb sprzeczny z umowg, badz wadliwie, Nadzér

Inwestorski |ub  Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu  wykonywania

| wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywis

tego terminu Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapic od umowy albo powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzecigj na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej; ,\Wykonanie

Zastgpcze”).  Odstapienie takie iraktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru polraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14, Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe ¢ prace

1)

3)

6)

T
i Europejskie \*?_._,

Zamawiajacy ckresla, Ze Wykonawca jest zobowiazany zatrudnic¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym
prace fizyczne oraz operatoréw sprzetu, jesh wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. Kodeks pracy (4. Dz. U. z 2016 1.
poz. 1666 ze zmianami).

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu,
Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
os6b, kidre realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na podstawie
umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizaci wykazu i przekazywania jej
Zamawiajacemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazane] w wykazie, Zmiana
0sob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a. zadania oSwiadczen | dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg i dokonywania jego oceny,

b. Zadania wyjasnien w przypadku wafpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,
G. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawic dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt, 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.
W trakcie reaifizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w ferminie, o ktdrym mowa w
pkt. 5 powyzsj, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce (ub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia;

a. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy ¢
prace osob wykonujacych czynnosci, kidrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; odwiadczenie to
powinne w szczegolnosci zawiera: dokladne okredlenie podmioty sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia ofwiadczenia, wskazanie, 7e objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o
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prace | wymiaru elatu oraz podpis osoby upowaznionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykenawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce iub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w frakcie realizacji zamowienia
czynnosci, Ktérych dotyczy ww. odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jesli zostal sporzgdzony). Kapia umowy/umaow
powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (4. Dz. U. z 2016 r, poz. 922), tj. w szczegdinoci bez adresow, nr PESEL
pracownikow, nr konta bankowego; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaci;
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny byé
mozliwe do zidentyfikowaniz;

C. radwiadezenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Padwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne | zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodnot z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do
ubezpieczel, zanonimizowana w sposéh zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. 0 ochronie danych osobowyeh (§. Dz. U. z
2016 1., poz. 922); imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacj.

Zamawiajacy moze zadat przediozenia jednoczesnie wszystkich Tub ‘ez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej.

Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
UMOWY 0 prace.

W przypadku uzasadnionych wafpliwosci, co do przesirzegania prawa pracy przez Wykonawce iub
Podwykonawog, Zamawiajacy moze zwrocié sie 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekeie Pracy.

§6

Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom {wediug definicji § 1 ust.19) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

Zawarcie umowy o pedwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoscl,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
W zwigzku z tym Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu dokumenty {kopie) wymagane do
wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, fj.

a} projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym w

szczegolinosct wynagrodzenie Podwykonawey oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy fakiury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zieconych Podwykonawey robot budowlanych,

b} wykaz robt podzlecanych Podwykonawcy, sporzgdzony w oparciu o Tabele Elementow

Rozliczeniowych,
Zamawiajacy podejmie decyzje wyrazajac zgedg, zastrzezenia iub sprzeciw na zawarcie tej
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwy |ub zastrzezen, uwazaé sig betzie,
7e wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwe.
Jezeli  Podwykonawca lub  dalszy  podwykonawca zamierza  zawrze¢  Umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
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umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada

Zamawiajacemu projekt tef umowy, wraz z czescig dokumentacii dotyczacq wykonania robot

okreslonych w projekcie, dolaczajac zgode Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5} Wykonawca/Podwykonawcaldalszy podwykonawca przedklada Zamawigjgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezefi Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwezaé sig bedzie, e zagkeeptowal umowe o
podwykonawstwo.

7} Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieral w
$zCzegoinosei:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z crescia dokumentacji wykonania robat
objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna byé wyzsza, niz wartoéé tego zakresu robot
wynikajgca z  zatwierdzonego  harmonogramu rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze niz zawarte w
ofercie Wykonawicy.

¢. termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robot musi
by¢ zgodny harmonogramem robét Wykonawcy,

d. fermin wystawienia fakiury — nie pdZniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zaptaly wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykenawcey, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury Iub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub uslugi '

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptynaé wezeéniej niz termin gwarancii i rekojmi wskazany

W niniejszej umowie w § 4 ust. 31 4

obowigzek, o kiorym mowa w ust. 1 pkt. 4) ninigjszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedze | doswiadczenie Podwykonawey [ub  dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osoh, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykenawstwo beda stanowily zalgcznik do umowy o podwykonawsiwo,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé
postanowien:

a. uzaleznigjacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawey za wykenanie przedmiotu umowy o podwykonawsiwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od Zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawey,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawey  iub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu  umowy
o podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

C. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawey z tytufu niewykonania lub nienalszytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezeniz do projektu  umowy/fumowylzmiany umowy

0 pocwykonawsiwo jezeli umowalzmiana umowy nie spelnia wymagan okreslonych w ust, 1 pkt 7)

niniejszego paragrafu, w szczegoinesci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z

przecmiotem niniejszej umowy, craz jezeli zawiera zapisy okredlone w ust, 1 pkt} 8 niniejszego

paragrafu, gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykenawcy/datszego
podwykonawey jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 }it. a niniejszego paragrafu,
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9) Do wszelich projektow — uméwjumowfzmian  umow o podwykonawstwo - migdzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawca stosuje sig procedurg ckreslong w ust. 1,
punkt 1 do 8 niniejszego paragratu.

10) Niewypelnienie przez  Wykonawcg/Podwykonawce/dalszego  podwykonawce obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawigjacego projekiu umowyfumowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
ub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
7 Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykenawcy karg umowna,

1) Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawcg obowigzku zmiany
proiektu  umowy/umowylzmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych  przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obciazenia Wykonawcy karg umowna.

2. Celem  zatwierdzenia  przez  Zamawiajacego  umowy/zmiany  umowy  Wykonawcy
7z Podwykonawca/dalszym podwykanawcs, ktérej przedmiotem sq dostawy Iub ustugi, kiore Scisle
odpowiadajg czesci zamdwienia okreSlonego Umowsg zawartq migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca
koniecznym jest przediozenie Zamawigjacemu poswiadczonej za zgodnost z oryginalem kopii zawarts]
Urowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czgsé
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktrym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu chowigzkow,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosoi
wigkszej niz 50.000 zt oraz wyszczegdlnionych w SIWZ,

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 11 ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowia razgce naruszenie niniejszej umowy.

4. Brak zgloszenia Zamawigjacemu robotidostawfuslug realizowanych przez Podwykonawcg/dalszego
podwykonawce fraktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejsza umowa przez
Wykonawce sitami wiasnymi.

5. 7a dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takie wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

7. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zalgczyé do przedkladanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski, a w nrzypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo - tumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

8. Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z €o
najmnigj 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwic
Podwykonawcy wejscia na teren budowy o Tozpoczgecia prac, za$ sprzeczne Z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

9. Zamawisjacy nie wyraza zgody na wykonanie czgéci robdt przez Podwykonawcow, na kidrych nie wyrazi
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacie postanowies
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.

10 Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub usiugi nastapi w
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frakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego przedstawi
oswiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art, 25a ust. 1 ustawy PZP lub oéwiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

11, Zapisy ust. 10 stosuje sig wobec dalszych podwykonawcow.
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2.

10.

§7

Wynagrodzenie i sposéh platnoéci

. Strony ustalajg wynagrodzenie kosziorysowe zgodnie z oferta Wykonawey w wysokosci: 2t netto.......... zt
{slownie..........o.oo ) plus podatek VAT 23% , brutto ................ zt {slownie; .......... )

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem,

Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie obmiarowe ustalone
na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiardw rzeczywiscie
wykonanych ilosci robdt oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych
(TER} stanowigcej zaiacznik do umowy lub cen jednosikowych okreslonych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia obmiarowego okreslonego w ust. 1, zaplata nastapi po
zawarciu sfosownego aneksu do umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda reafizowane
przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w  Polsce  podatk, lacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét akiualne na dzien podpisania
Lmowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zapfaty wynagrodzenia wynikajaceqo z ust. 1 jest: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad
Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632,

Platnos¢ Miasta w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikejacego z ust. 1 bedzie zrealizowana
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,System $ciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim® -
dziat 600, rozdziat 60095, paragraf 6057 i paragraf 6059 oraz w ramach zadania ,Utrzymanie biezace" -
dziat 600, rozdziat 60015, paragraf 4300,

Podstaws zaplaty bedzie prawidiowo wystawiona fakiura VAT wraz z zatacznikami:

a) z protokolem czgSciowego odbioru robéifkoficowego odbioru robdt, poiwierdzonym przez
Nadzér Inwestorski,
b} zostawieniem  zakresu i naleznego  wynagrodzenia  Podwykenawcow/dalszych

Podwykonawcow wraz z wystawionymi przez Podwykonawcowfdalszych Podwykonawcow fakturami,
za zakoriczone [ odebrane roboty ujete w Tabeli Elementow Rozliczeniowych

c Kopiami dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.

d) o$wiadczenie Wykonawoy o zafrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktorym
mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy {tj. Dz. U. z 2016 1., poz. 1666 z pozn. zm.).

11. Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane wg nastepujacych zasad:

1) Kwota wynagrodzenia czeéciowego wynikaC bedzie z ohmiaru Wykonawcy potwierdzonego
geodezyjnie i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony profokofu odbioru czesciowego.
Fakturowanie za wykonanie czesci robdt bedzie mozliwe nie czeéciej niz raz w miesigeu.

2) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koficowago robot.

12 Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury VAT zloZonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 10 ninieiszeqo paragrafu
oraz po spelnieniu zapisu okreslonego w ust.17.

13, Zatermin zaplaty Strony uznawat beda termin obciazenia rachunku Zamawiajacego.

4. Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT.

15, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
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18.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.
24,

25.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Pedwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykenawcg/dalszego
podwykonawce obowiazujg procedury postepowania okreslone w ust. 18 do 25 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykenawea przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajgce, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czescl rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia  przysiugujacego
podwykonawcy lub datszemu podwykonawcy, kiory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, kiore] przedmiotem sg roboly budowlane, lub kiory zawart przedioZong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypacku
uchylenia sie od cbowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykenawce iub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o kiorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
nrzedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugt.

Przed dokonaniem bezposrednie] zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawey zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19. Termin na wniesienie uwag ustala sig na 7 dni od
daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez zamawigjgcego,

zamawiajacy moze:
1) nie dokonat: bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezell
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takie; zaplaty albo

?) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszego podwykonawey w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmictu, ktoremu ptatnosé sig nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy tub daiszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykenawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezpos$redniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawey wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/daiszym podwykonawcom.
Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowiazku zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegélnosci kary umowne,
koszty  poniesione na  ustanowienie  ubezpieczenia, kwoty  zapfacone  bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszezenia ¢ obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwiazane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sig zawrzeé na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy i nie pdiniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe Iub umowy
ubezpieczenia od wszelkiege ryzyka i odpowiedzialnodci zwiazane] z realizacjg Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
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1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR} z sumg ubezpieczenia nie nizszq niz Cena
ofertowa brutto;

2} od odpowiedziaosci cywilngj (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmnie] szkody poniesione przez 0sohy trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia iub
uszkodzenia mienia wlasnego Iub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powslale w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych | innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 300 000,002, na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osdb realizujacych w imieniu Wykonawcy Iub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o kiorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub umdw, o ktorych mowa w ust. 1 w szezegolnosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawcea.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakiad ubezpieczef,
udzialow wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnoéci do pelnej kwoty
roszezenia poszkodowanego fub likwidacii zaisthialej szkody:;

5 Wykonawca przedlozy Zamawigjacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegeinosel kopie umowy | polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Tereny
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymad sie
z przgkazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce,

6. Wrazie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreSlonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawigjacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesiac przed wygasnigciem poprzednig] umowy ubezpieczenia.
W przypadku  niedokonania  przediuzenia ubezpieczenia,  przediuzenia  niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w hiniejszym punkcie, Zamawizjacy bedzie uprawniony wedle
wiasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow Ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

8. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwiccznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu. ,

9. Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowianych do dnia podpisania protokolu
odbioru koficowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedziainosci cywilngj do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.

10, Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego  paragrafu ubezpieczenia  wymienione
w ust1 niniejszego paragrafu stracq swojg waznost Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

1. Woprzypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle 5wojego
wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego kosz: i potracic koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
W ust1 niniejszego paragrafu  z wynagrodzenia Wykonawey badz tez zaspokoié je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczeri wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapic od umowy w terminie 14 dni.
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10,

1.

12.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost

zabezpieczenie w wysokosci 10% Ceny oferfowej brutlo, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 na rzecz Miasta

Gorzow Wikp. w kwocie ............... 7k

Zabezpieczenie zostalo wniesione wformie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszq umowa, w ym

w szczegolnosci kar umownych, kosztow poniesionych na  ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcey, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosziow zwiazanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze

je zaspokoi¢c z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy

do dobrowolnego zaspokojenia reszczenia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umnowy jest Zamawiajacy w kwocie okreSionej

w ust. 1 niniejszego paragraiu.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalc

moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niszwlocznego informowania  Zamawiajgcego o faktycznych lub  prawnych

okolicznodciach, kiore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wiazacq Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

z zahezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego.

2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz:

1) 7z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokoiu koncowego

odbioru robét,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rgkojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji ub porgczenia, okres ich obowigzywania nie moze
byé krtszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy
PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 umowy,
skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bylby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowiazany jest do przedluzenia okresu cbowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sig z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyzej i
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sig do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajqcy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
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Zapisy zawarte w ust. 11112 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat,

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o kidrych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na
Jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art, 148 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggiosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia
jego wysokoci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawigjacego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powéd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czescei, podlega ono zwrotowi
Wykenawcy odpowiednio w calosci lub w czescl w terminach, o ktorych mowa w ust. 7 pkt. 1} i 2)
ninisjszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcege, na ktbrym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszly prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienaleZytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakfter abstrakeyiny, . zobowiazywa¢ Gwaranta
hieodwotalnie | bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objgte Zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa Iub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlinosci zawierac zadnych postanowien, na macy ktdrych Gwarant
byiby uprawniony do merytorycznege badania zasadnosc zadania wyplaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancia bankowa Iub ubezpieczeniowa zZlozona tylufem
zahezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé kiauzule o;

zgodzie Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupetienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy fub
zakresu prac, kiore majg zostat wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych umowe, jakie mogq zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajacym (Beneficientem), a
Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposéb 7 odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji,
rezygnacji Gwaranta z konieczno$ci zawiadamiania o zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii, o kirych
mowa powyzej oraz uzyskania na nie zgody Gwaranta,

o fresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancii podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dfa siedziby

- Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej ped rygorem niswainosci i
wskazaniem przyczyn odstapieniafrozwigzania.

Po zZlozeniu oswiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron jak rowniez po zlozeniy
oswiadczenia Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegodtowe:
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1) Wykonawca bedzie zobowiazany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz rohot
zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiafow, konstrukcji lub urzadzen, kidre
nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa

5) W terminie 14 dni od daly zgicszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
inwestorskiego  sporzadzi  szczegdlowy  protokol  inwentaryzacii robot w foku wraz
7 kosziorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstapienia od umowy | przedtozy
je Zamawiajacemu,

)  Protokét inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawee,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwiazania zobowiazany jest do:

1) Dokonania odbioru Tobét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancii jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonana przed odstapieniem od Umowy/rozwiazaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w caloSci lub w czeSci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sie

o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie:

1) przeciwko Wykenawcy zostanie wszczgte postepowanie egzexucyjne,

2} Wykonawca nie rozpoczaf robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy b
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiofu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowal bez akceptacii Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
LUmMowg,

B)  Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcowldalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie Umowy pomiedzy Wykonawcy
a Podwykonawca/dalszym podwykonawcs, _

8)  Zamawiajacy  trzykrofnie  dokonat bezposredniej  zaplaty ~ Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.

9)  co najmnigj 3-krolnie stwierdzono nieobecnosé wymaganego przedsiawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byla obowiazkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez konieczno$ei uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

10)  Wykonawca w inny sposoh niz wyZe] wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybiefl z zastrzezeniem rygoru cdstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

11} W przypadku uptywu wazno$ci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 | niewywiazaniu
sie Wykonawcy z obowiazku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejsze] umowy,
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12) W przypadku uplywu waznosci wniesionege przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejsze]
umowy zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig Wykonawcy
z obowigzky jego przediuZenia,
13)  gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust, 2 pkt. 1 it. a) — o) przekroczyla kwote
10 % warto$ci Kontraktu.
14) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwosC realizacii zamdwienia przy udziale
Podwykonawey, na ktérego zasoby Wykenawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art.
22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkdw udzialu w postepowaniu - jezeli w
ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykenawca ufracit moztiwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykenawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mnieiszym niz Podwykonawca, na kidrego
zasoby Wykonawca powclywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Niezaleznie od postanowiers powyzszych, w razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznosci powodujace),
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okaliczno$ciach.,
Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwiazaé umowe jesli
zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci, o kiorych mowa w art. 145a ustawy Prawo zamoéwien
pubticznych.
W przypadkuy, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze Zgda¢ wylacznie Wynagrodzenia
naleznego z tytuiu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie mozZe odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okre$lonego
w§4ust 2,
§ 11
Kary umowhe

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowiazujaca forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowigeych niewykonanie |ub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$c:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a} za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 5
pkt. 5 niniejsze] umowy - w wysokoeéci 2.000,00 zt {stownie: dwa tysigce zlotych) za kazdy dzien
zwioki,

b} za zwloke w realizaci robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
W §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce zlotych) za kazdy
dzien zwioki,

c) za zwiokg w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowiazan/obowigzkow wynikajgcych
Z hiniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zt (stownie dwa tysiace ztotych) za kazdy dzien zwloki,
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostal okreslony w niniejszej
umowie fo zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uplynaf ten termin, a gdy
termin nie jest okresiony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowiazku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke.

d) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru kericowego, w okresie rekojmi
igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na ustniecie wad w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce Zlotyoh) za kazdy
dzien zwicki,
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e) gdy Wykonawca przerwal realizacie robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 7 dni -
w wysokosci 2 000,00 zt ({slownie: dwa tysigce ziotych} za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu

robot ponad okres 1 tygodnia.

f) za nieprzedioZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmictem sg
roboty budowlane, lub projekiu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace ziotych),

g} za nieprzediozenie  poSwiadczons] za  zgodnos¢ z  oryginaglem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub fej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci 2.000,00 zt

(stownie: dwa tysigce ziotych),

h} za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowal zawarty umowe z Podwykonawca/
dalszym Podwykonawcg z tytudu terminu zaplaty — w wysokosci 2 000,00 7t (stownie: dwa tysigce
zZiotych) za kazdy stwierdzony przypadek

) zabrak zaplaty lub nieterminowe zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 2 000,00 zt (slownie: dwa tysiace zlotych) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie.

j) za dopuszczenie do wykonywania rohét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie:
dwa tysigce zfotych),

k) za naruszenie zobowiazania Wykonawcy do ubezpieczenia | zaplacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia | oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nafozenia
kary umownej w wysokosci 2 800,00 zt (stownie:dwa tysigee ziotych), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nafoZenia kary
umownej w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce zlotych), za kaZde naruszenie,

m) za wykonywanie czynnoéci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robdt przez inng osobe niz
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokasci 2 000,00 zt {siownie: dwa tysigce
zlotych).

n) w przypadku opbZnienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0sdb, o ktorym mowa w § 5 ust.

14 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysckosci 1 500 zi (stownie Ziotych: jeden
tysigc piedset zlotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

o) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci 2 000 zI (slownie dwa tysigce zlotych) liczone za kazdag osobe, dla
ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodéw

p} za odstapienie od umowy w calosci, z przyczyn fezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosc
10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

q) za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosci 10%
brutto wartosci robot budowlanych do zrealizowania po odstapieniu od umowy. _

2) Wykonawca moze naliczy¢ karg umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokoéci 10 % igcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7 ust. 1 ninieiszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

3} Roszczenia o zaplate kar umownych, o kiorych mowa w pkt t - 2 powyzej stajg sie wymagane
Z poczgtkiem nasigpnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej kary
umowne;.

3. Wprzypadku zaistnienia ckolicznoécei opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a} — ) niniejszego paragrafu, kary
zostang naliczone przez Miaste Gorzow WIkp.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaigcego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza naleZng Kare umowna,
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Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umowne] ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastepi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zzmawiajacego.
W przypadku braku moZiiwoéci potracenia — fermin zaplaty z tyttu kar umownych ustala sig

na 14 dniod daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowief umowy

Strony przewiduja mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejsze umowie zgodnie z art, 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiaiacy przewidzial mozliwosé ich dokonania w
freSci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czgScig umowy.

Zmiana Umowy moZe nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

akolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawic Zamawigjacemu wniosek w formie pisemnej, szczegdlowo

okreslony w § 5 ust. 11 pkt. 7

Whiosek, o kidrym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwiocznie, jednakze nie pozniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktdrym Wykonawca dowiedzial sig, lub powinien dowiedzie¢ sig

0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykenawca zobowiazany jest do sporzadzenia biezace] dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy iub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor

Inwestorski.

Po ofrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust, 3 Nadzdr Inwestorski jest uprawnicny, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacii biezacej uzasadniajace] zadanie zmiany.

Wykonaweca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktorej

mowa w ust. 5 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopil.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o kidrym mowa w ust. 3 wraz z propozycja

wyceny robot i informacii uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowiazany jest

do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycii
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub edpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowiert umowy moze nastapié jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymaga¢ formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci,

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1)z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kiora zadna ze ston nie poNosi
odpowiedziainoci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3)  nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy fub éwiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznodci lub niejasnosci W rozumieniu pojet uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usunag w inny sposéb, a zmiana bedzie umoziiwiac usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci | doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaci jej -postanowien przez
Strony, -

5)  gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnoéel koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
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6)

7)

zamiennych w stosunku do dokumentacji projekiowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robdt, okreslonej uakiualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego iub Wykonawce, kiore zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.
wystgpienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 - 15 ponize].

Dopuszoza sie mozliwosé zmiany wynagredzenia:

1)

jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiang kosziow wykonania po

stronie Wykonawey. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za czg$C robot

wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisow stanowigeych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcey o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gy

zwioka Wykonawey w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata konieczno$¢ jego realizacii w

okresie obowiazywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wylaczenia czesci robdt objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

w przypadku koniecznodei realizac]i dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug lub robdt

zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych w dokumentacii projektowej,
wprowadzanych w syluacii

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiazan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentagii projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologiczych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow, kiore mogg
skutkowat w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacii robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacii projektowe] zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projekiu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowsj, w szczegolnoéci napotkania niezinwentaryzowanych |ub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, istnienie nieujgtych w
dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji fub
obiektow infrastrukturainych

e} jezeli rozwiazania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacii, poprawe
bezpieczenstwa lub funkcjonalnose,

ff ze wzgledu na postanowienia decyzji  organdw  administracii  paiistwowel
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

g) koniecznosé zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub cafkowitg niedostgpnosc
materialow lub technologii (np. zaprzestania produkeji).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiots Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiafowych ze wzgledu na zmiany obowiazuigcego prawa,

) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych koiizji,

) wprzypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji robot w calosci lub czgsol

k) w przypadku wystapienia Sity wyzszej opisane] w § 13 uniemoziiwiajace] wykonanie
przedmiotu Umowy zgednie z jej postanowieniami.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykenanych robot - na podstawie - Ksiggi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzér inwestorski | Zamawiajgcego.

wystapl konieczno$é wykonania robot wynikajacych z dokumentacii, a nie ujgtych wpozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycje | ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych pkt 7) ponizej,
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7)

wystapi konieczno$¢ wykonania robot naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie wykonanych
robot przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen
jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycie i ceny jednostkowe wedlug zasad
okre$lonych w pkt 7} ponize

W przypadku wystapienia korieczno$ci wykonania robot okresionych w ust. 12 pkt. 3), 5) i 6)
wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacie ceny jedﬂostkewe; ustelonej w Tabeli Elementow Roziiczeniowych jezeli roboty

majq charakter podebny do pozycji ujgtych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Wykonawca jest
zohowigzany do wyliczenia ceny taka metoda | przediczenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez  sporzadzenie codrgbnej kalkulaci wg $rednich cen publikowanych w wydawmctwach

branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa ]ubusklego aktualnych
W miesiacu poprzedzajacym date igj sporzagzenia- dotyczy to robdt dia ktorych nie jest moZliwa
interpolacja okreslona it. a.

13, Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany ferminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

16)

17)

wystapienia wykopalisk archeoclogicznych uniemoziiwiajacych wykonanie robot,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw {poza warunkami
charakferystycznymi dla danej pory roku, kidrych udowodnienie wystapienia lezy po stronie
Wykonawcy),

odmiennych od przyjetych w dokumentagii projektowej warunkéw geologicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu, rzednych), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalagji
lub obiekiéw infrastrukturalnych,

wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacii kiedy wsirzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a wszczegoinosci gdy ujawnily sie nieprawidfowosci
w jakosci, technologii robot, materialow,

wystapienia konieczno$ci wykonania robat dodatkowych,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacii,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziatania osob trzecich, kiore to dziatania uniemozliwig wykenanie lub kontynuacie prac,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob kofcowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowa,

wystapieniu ,sity wyzszej" opisanej w § 13 ponizej.

wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt, 2-6 niniejszego paragrafu, ktére stanowia
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiofu umowy wynikaja z dziafania,
zaniechania [ub opdZnienia ze strony Zamawiajacego,

ze wzglgdu na wystgpienie dziatan lub zaniechan organéw wiadzy publicznej, w tym zmian
przepisdw i interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji | finansowania przedmiotu umowy.
przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolery, uzgodnien,

przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamowienia publicznego poprzez $rodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty,

wystapienia dziatan | zeniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
Zzamowienia,

14, Dopuszcza sie zmiane osob odpowiedziainych za wykonanie przedmiotu umowy. przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1)

smierci, przewieklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
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2)  pisemnej rezygnacii tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3] niewywigzywania sie 0sob z obowigzkdw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmictowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowiazany zmieni¢ osobe odpowiedziaing za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

15. Wszystkie okolicznosci wymienione w ninigjszym paragrafie stanowig katalog zmian, na kiore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§13
Sita wyzsza

7adna ze Stron nie podnosi odpowiedzialno$ei za niswykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajacych z ninigjszej umowy, iezeli wykonanie zobowigzal bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek

okolicznosci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania ninigjszej umowy.

Sita wyZsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wigzi prawnej, a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktorego Strony nie mogly przewidziec przed zawarciem umowy,

3) kiorego nie mozna uniknaC, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sita wyzsza moZe obejmowaC wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesl tylko warunki okreslone w ust, 2 pkt. 1~ 3 sg spelnione:

) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2} terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywiiny,

3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcey lub
Podwykonawcy,

4y amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace iub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy akiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  Kkleski zywiolowe iakie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajiun, niezwykle mrozy, powodzie.

Strona, ktorej dotycza okolicznosei sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod,

aby wywigza¢ sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwloke ub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opoznienie

w  wywigzywaniu  sie  lub  inne  niewypelnienie  ich  zobowigzan  wynikajacych

z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowiazany

do placenia odsetek od nieterminowych platnoéci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszei.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okclicznosci sity wyzszej mogace mieC wplyw

na wywiazanie sig z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic na pismie druga Strong

podajac szczegoly dotyczace charakieru, prawdopodobnego okresu trwania | mozliwych skutkow takich

okoficznoéci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé

wypelnianie  swoich  zobowiazan  wynikajacych z  Umowy stosujgc  érodki  aliernatywne

po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okoficznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznic

od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zosta przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienicnej przyczyny, kazda ze siron jest uprawniona do odstapienia od umowy.
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§14
Cesja na rzecz 0s6b frzecich

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosai wynikajgce z umowy nie mogag byé
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz 0sbb trzecich a takze
zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji ciazacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art921' kc na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawey gwaranci.

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnogé 7 tytulu wad tkwiacych w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz w
wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkod powstalych w zwigzku z wystgpieniem wady, '

4. Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
zZ gwarancji,

5. Wprzypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady, na whasny koszt.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia i zdrowia tudzi, lub jest szkoda o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usunigela zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jesit powiadomienie o wystapieniu wady
nastapilo jeszcze w czasie frwania gwarancj.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgfosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez
zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarangji.

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki | wady oraz
uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania ninigjszej umowy Strony rozstrzygat
bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dia siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowiet publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowiazujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianle adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany w
hiniejszej umowie uwaza sig za skutecznie doreczone.

4. Umowe sporzadzono w  dwoch jednobrzmigeych  egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron,

5. Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania.

6. Integralng czescia niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1} wzor karty gwarancyjnej,

§ 15
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarancii i
rekojmi okreslony zostatw § 4 ust. 31 4




2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3} oferta Wykonawcy,
4} oryginai dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zahezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY. WYKONAWCA:
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Zatgeznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR  ........v.n.s ceeedd i TWIR 72017
Gwarant:
(nazwa i adves, dane z KRS Wykonawcy realizuiaeego pracdmiot smowy e ... /WIRZ017 + dnia
Uprawniony z tytulu gwarancji : Miasto Gorzow Wilkp. — Urzad Miasta reprezentowany przez

.............................................................. zwany dalej Zamawiajgcym

L. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr .../WIR/2017 z dnia ............. .
zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,System §ciezek rowerowych w Gorzowie
Wielkopolskim” — zaméwienie czgsciowe nr 1 pod nazwa Przebudowa ul, Podmiejskiej w zakresie
przebudowy Sciezek rowerowych po obu stronach jezdni na odeinku od ronda Sybirakéw do ul.
Podmiejska Boczna.

2, Data  odbioru  koficowego  zadania  zgodnie z  Protokolem  odbioru koficowego:

3. Gwarant of$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze objety ninicjsza Karta gwarancyjng przedmiot
umowy wykonany zostat zgodnie z umowa nr ....... /WIR/2017 z dnia ........2017 r. a wykonane,
whudowane lub zamontowane wyroby posiadajg najwyzsza jakosé oceniang zgodnie z charakterem
danego wyrobu i oceniang na podstawie jakosci oceniane] przez producenta danego wyrobu.

Za ,,wyrdb” Strony niniejszej gwarancji uznaja wszelkie elementy robét i materiatdw wykonanych,
wbudowanych lub zamentowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

4. Gwarant o$wiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobow wbudowanych lub
zamontowanych  prawidlowo zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami
w budownictwie oraz zgodnie z najlepsza wiedzg Gwaranta.

3. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant przyjmuje na sicbie wszelka odpowiedzialnos¢ za wykonany
przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dzialajgcych
na ryzyko i odpowiedzialno$é Gwaranta jego podwykonawedw.

6. Gwaranl jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan opisanych
w plt. ponizej. '

7. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy nr ...... /WIR/2017 z dnia ......... . WYnosi ......
miesigey od daty podpisania Protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

8. Jezeli warunki gwarancii udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen przewidujg krotszy okres
gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rdwnym okresowi
gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajacego do wykonywania uprawniefi z gwarancji
przystugujgcej Gwarantowi wobec producentéw wyrobdw, w tym materialow. :

9. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumieé wade, zgodnie
z ponizszg definicja, ktora ujawnita si¢ w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym,
wbudowanym badZ zamontowanym przez Gwaranta.

10. Wada oznacza:
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11.

12.

- jawne lub ukryte wiasciwosci thwiace w wyrobie powodujgee niemoznosé uzywania lub korzystania
z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezgodno§é wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobéw 7 zobowigzaniami Gwaranta
o ktérych mowa w pki. 3 lub pkt. 4 powyzej.

- zmniejszenie wartosci wyrobu,

- obnizenie stopnia uzytecznodci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametrow
oraz obowigzujacych norm,

- obnizenie jakoéci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametrow oraz obowigzujacych norni,

- usterld w wyrobie,

Za wade uznaje si¢ rowniez:

- sytuacje w ktérej wyrdb nie stanowi whasnosci Gwaranta,

- sytuacjg w ktorej Wyrdb jest obeigzony prawem lub prawami os6b trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujaca zagrozenie bezpieczefistwa ruchu drogowego.
Wada nieistotna oznacza wszystkic pozostale wady.

Obowiazki i aprawnienia Stron:
11.1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wediug swojego
uznania do:

a) zadania nicodplatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres
przedmiotn smowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do Zadania wymiany tego wyrobu
na nowy wolny od Wad,

b) wskazania trybu usunigcia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,

¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obegjinujgcego zaréwno ponicsione straty, jak i utracone
korzyéci), jakie doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia Wady,

d) 7adania od Gwaranta kary umownej za nicterminowe usuniecie Wad lub Wymiang Wyrobu
wolnego od Wad, w wysokoéci okreslonej w umowie,

¢) 7adania od Gwaranta odszkodowania za nicterminowe usunigeia Wad Tub wymiang Wyrobu
na wolny od Wad, w wysokoséci przewyzszajacej kwotg kary umownej, o ktérej mowa w lit.
d) powyzej,

11.2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do :

a) terminowego spe{’mema 7adania Zamawzajqcego dotyczgcego meodp}atnecro usuniecia Wady,
przy czym usuniecie Wady moze nastapié réwniez poprzez wymiang Wyrobu wehodzacego w
zakres Przedmiotu umowy na wolng od Wad,

b) terminu spehienia zadania Zamawiajacege dotyczacego nicodplatnej wymiany Wyrobu
na wolny od Wad,

c) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. 11,1 Tit. ¢},

d) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. d),

e) zaplaty odszkodowania, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. e}.

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w calosci, Zamawiajacy bgdzie uprawniony

do dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosei na warunkach ogélnych.

11.3. Hlekroé w postanowieniach jest mowa o ,usunigciu Wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiang Wyrobu wchodzgcego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwar anc:yjne odbywaé si¢ bedg po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wediug
uznania zmawiajacego, nie rzadziej niz co 12 miesigey w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji.

12.2.Date, godzing i migjsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant
jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

12.3. W sklad komisji przegladowej beds wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskazaé
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Zamawiajagcemu wyznaczone osoby na pismie w terminie najpozaie] na 7 dni przed planowanym
przegladem.

12.4, Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu

gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie si¢ jego przedstawicicli nie bedzie
wywolywalo zadnych ujemnych skutkdw dla waznosei i skutecznosei ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.

12.5.Z kazdego przegladu gwarancyjnegd sporzadzany bedzie szczegolowy Protokdt Przegladu

Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dia Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnodel przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

13. Tryby usuwania wad,
13.1 W okresie trwania Umowy do trybdw i czaséw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy,
13.2 Po zakonczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczaé usuwanie ujawnione

Wady wedlug nizej przedstawionych wymagai technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad Reakeja Gwaranta Wymagany czas reakcji
Wady istotne zgodnie z 1. Potwierdzenie przyjecia | 24 godziny od chwili
definicja w pkt. 10 zgloszenia i okredlenie | powiadomienia

sposobu usunigeia Wady

2. Zapewnienie
nieprzerwanej
dostgpnosci do drogi i
Jjej przejezdnosci

72 h od chwili powiadomienia

3. Calkowite usunigeie
Wady

Zgodnie ze wskazanym pizez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistoine zgodnie z 1.
definicja w pkt. 10

Potwierdzenie przyjecia
zgltoszenia i okreslenie
sposobu usunigeia Wady

24 h od chwili powiadomienia

2. Catkowite usunigcie Zgodnie ze wskazanym przez

wady Zamawiajacego w
powiadomieniu ferminem na
usunigcie wady.

13.3. Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiednie] informacji osobie

13.4.

wskazane] przez Gwaranta.
Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindéw, uwzgledniajgc technologie

usuwania Wady 1 zasady sztuki budowlanej.
13.5. Usuniecie Wady uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokolu odbioru
prac z usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usunigeia Wady.
13.6. Jezeli Gwarant nie wypelni obowigzku usunigeia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy

bedzie upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie

obciazony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajgcych z tytutlu Gwarancji

i Rekojmi za Wady.

13.7. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie trwania prac

nad usuwaniem Wad.

14. Komunikacja
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4.1 O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastepnie wysyla zgloszenie faksem lub poczts elektroniczng na wskazane przez
Gwaranta numery telefondw i adresy. Potwierdzenie zgloszenia przesylane jest rowniez faksem lub
poczty elektroniczna do Zamawiajacego.

14,2 Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osdb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
0 Wadzie. O kazdej zmianie takich oséb, strony zobowigzane sg informowac si¢ niezwlocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wezesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane,

14,3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

14.4 Wszelkie pisma, kierowane bgdg przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony obowiazane sg
informowa¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencii pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczong.

14.6 Gwarant jest zobowiazany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadiosé lub likwidacje
powiadomic o tym fakcie Zamawiajacego.

15. Postanowienia koncowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosdei kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng czgéé Umowy.

Podpisy i pieczecie
W imieniu Gwaranta:
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