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Rozdzial |
ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzdw Wikp.

tel.: 95 73 55 576; fax.: 95 73 55 612

Zamawiajgey Miasto Gorzow Wlkp. w niniejszym postepowaniu dziata w imieniu i na rzecz:
Przedsiebiorstwo Wodociag6éw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. Kesynierow Gdynskich 47

66-400 Gorzéw WIKp.,

ktére upowaznilo Miasto Gorzéw Wikp. do przeprowadzania wspélnego postepowania i udzielania
zamowienia zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieri publicznych (tj. Dz.
U.z 2017 r. poz. 1579).

Rozdziat Il
TRYB POSTEPOWANIA

1. Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publicznych, tekst
jednolity ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ,Ustawg Pzp." lub ,Pzp”.

2. Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z trescig art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwose
dokaonania w pierwszej kolejnosci oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktorego
oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca
spefnia warunki udzialu w postepowaniu. Jezeli wykonawca, o kidrym mowa w zdaniu pierwszym
uchyla sie od zawarcia umowy [ub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zamawiajacy zbada, czy wykonawca, kiéry zlozyl oferte najwyZej oceniong sposrod
pozostatych ofert, nie podlega wykiuczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana dalej w skrécie SIWZ, skiada sie z
nastepujacych czesci:

Czest | Instrukeja dla Wykonawcéw wraz z zalgcznikami;
Czes¢ Il: Projekt umowy;
Czese lll: Dokumentacja projektows;

Adres strony internetowej, na kidrej zostala zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz wszystkie inne wymagane ustawg informacje: www.bip.wrota.lubuskie.plfumgorzow

Rozdziat 1l
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia opisany jest kodem CPV:
45.10.00.00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.23.30.00 - 9 Roboty w zakresie koenstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45.23.00.00 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggodw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45.23.13.00 — 8 Roboty budowlane w zakresie hudowy wodociggow




45,11.00.00 -1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

2. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Przebudowa wi. Okrzel w Gorzowie Wikp."

3. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
.Przebudowa ul. Okrzei”, realizowanych na podstawie zgioszenia wykonania robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na budowe dla sieci wodociagowej
realizowane] w ramach przedmiotowego zadanta.

Zakres planowanych do wykoenania robot bedzie obejmowal w szczegélnosci;

1} w zakresie platnosci przez Miasto Gorzow Wikp.:
a. przebudowa lokalnej drogi gminnej klasy L nr 100770F — ul. Okrzei w Gorzowie Wlkp. na
dtugosci ok. 330 m wraz z:
- wykonaniem nowej nawierzchni jezdni
- wykonaniem nowych chodnikdw i zjazdow
- wykonaniem kanalizacji deszczowej na odcinku od 0+345 + 0+415 km
- wykonaniem podbudowy jezdni na odcinku od 0+345 + 0+415 km
- regulacja istniejgcych studni kanalizacyjnych, ktéra polegaé na:
» demontazu wlazu zeliwnego,
¥ mentazu nowych pierscieni dystansowych betonowych z zastrzezeniem, ze ostatni
pierscien dystansowy ma by¢ wykonany z tworzywa sztucznego
» uszczelnieniu pianobetonem przestrzeni pomiedzy plytg nastudzienna, pierscieniem
odcigzajacym i kregami studni,
¥ montazu wlazow zeliwnych z wypetnieniem betonowym, niewentylowanych, klasy
D400 z wkiadkg gumowa, montowanych na zaprawie szybkowigzacej
Konieczno$é wymiany wiazéw kanalizacyjnych na nowe zostanie stwierdzona przez Wydziat
Kanalizacji PWIK Sp. z 0.0. ha etapie realizacji inwestycji. W przypadku koniecznedci wymiany,
whazy dostarczy PWIK Sp. z 0.0.

2} w zakresie platnosci przez Przedsiebiorstwo Wodociggow | Kanalizacji Sp. z 0.0.;
a. budowe sieci wodociagowej z rur PE 100 — RC SDR17 PN10 wraz z wszystkimi elementami
opisanymi w SIWZ na odcinku;
- PWL1 — PWbH4 w ul. S, Okrzei;
- PW24 — PWLE3 w ul. Powstancow Wielkopolskich;
- PW42 — PWES w ul. Gen. Jozefa Dowbora — Musnickiego;
- PW42.5 — PWE4 w ul. Gen. Jozefa Dowbora — Muénickiego;
- PW42 — PWLS w ul. Stefana Batorego;

b. Wykonanie podbudowy jezdni (z wylgczeniem odcinka od 0+345 + 0+415 km) oraz
odtworzenie nawierzchni drogowych po wykonaniu sieci wodociggowej zgodnie z Projektem
Odtworzenia Nawierzchni dla sieci wodociggowe;.

Inwestycja realizowana bedzie na ul. Okrzei w Gorzowie Wlkp., w zakresie nastepujacych dzialek
o numerach ewidencyjnych: 143, , 195, 196, 198, 258/5, 258/8, 342, 343, 361, 362/4, 363, 700,
1807/2, 1610, 1611, 1619 w obrebie ewidencyjnym 0004 — Staszica; jednostka ewidencyjna: Gorzow
Wielkopolski.

Szczegélowy zakres robot i technologie wykonania okreslaja;

- Szczegélowe Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa,

- Tahela Elementow Rozliczeniowych

stanowigce zalgcznik do niniejszej specyfikacji. Dokumenty opisujgce przedmiot zaméwienia nalezy
traktowad jako wzajemnie wyjasniajace i uzupetniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci wykonania nie bedzie mogl ograniczyé zakresu swojego
zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.




3} Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na roboty objete zamoéwieniem (w tym uzyte
materialy i urzadzenia), na okres podany w Ofercie i na warunkach podanych we Wzorze
umowy.

4) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga aby oscoby realizujgce przedmiot
zamowienia, w szczeg6inosci wykonujace prace fizyczne oraz operatorzy sprzetu, byly
zatrudnione przez Wykconawce lub Podwykonawce na umowe o prace, chyba ze Wykonawca
udowodni, 2e czynnosci te nie polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.— Kodeks pracy.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz osob,
ktére realizujg przedmiot umowy wraz z oSwiadczeniem, ze sg one zaftrudnione na podstawie
umowy o prace. Pozostate postanowienia w zakresie wiw wykazu okre$lone zostaly we wzorze
umowy.

5) Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegélnosci ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwient publicznych i
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Zakres planowanych do wykonania robéf bedzie chejmowaé w szczegdinosci:

1) Roboty drogowe { frezowanie istniejacej jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni
bitumicznej, przebudowa zjazdow i chodnikow, wykonanie podbudowy jezdni na odcinku 0+345 +
0+415 km ) — w zakresie ptatnosci przez Miasto Gorzéw Wikp.,

2) Wykonanie kanalizacji deszczowej na odeinku od 0+345 + 04415 km — w zakresie platnosci
przez Miasto Gorzow Wikp.,

3) Czasowg organizacje ruchu: wraz z oznakowaniem pionowym | monitorowaniem stanu
oznakowania pionowego, ustawienie lamp ostrzegawczych izabezpieczen wygradzajgcych
plac budowy na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu — w zakresie ptatnosci przez
Miasto Gorzéw WIkp. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych powinien
uaktualni¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem uwzgledniajac:

- zmiane zakresu robot drogowych (z wylaczeniem odcinka od skrzyzowania ulic

Batorego/Dowbora Musnickiego do ul. Kazimierza Wielkiego)

- inne realizowane inwestycji w sasiedztwie ulicy Okrzel tzn. prowadzi¢ etapowanie robot

zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

a) roboty budowlane rozpoczaé od przebudowy skrzyzowania ulic Batorego/Dowbora
Musnickiego/Okrzei i budowy sieci wodociggowej na odeinku od ul. Kazimierza Wielkiego do
powyzszego skrzyzowania —etap I;

b} w nastepnej kolejnosci zrealizowad odcinek ul. Okrzei od budynku nr 10 do budynku nr 16 —
etap Il

¢) realizacja rob6t od budynku nr 18 do ul. Blotnej- etap Il

4} Docelowg organizacje ruchu — w zakresie platnoéci przez Miasto Gorzéw Wikp.,

5} Budowe sieci wodociggowej z rur PE 100 — RC SDR17 PN10 wraz z wszystkimi elementami
opisanymi w SIWZ na odcinku:

- PWt1 — PW54 w ul. S. Okrzei;

- PW24 — PWL3 w ul. Powstancow Wielkopolskich;

- PW42 — PWt5S w ul. Gen. Jozefa Dowbora — Musnickiego;
- PW42.5 — PWt4 w ul. Gen. Jozefa Dowbora — Musnickiego;

- PW42 — PWt6 w ul. Stefana Batorego; — w zakresie platnosci przez
Przedsiebiorstwo Wodociggdw | Kanalizacji Sp. z 0.0,

6) Wykonanie podbudowy jezdni (z wylaczeniem odcinka od 0+345 + 0+415 km) oraz odtworzenie
nawierzchni drogowych po wykonaniu sieci wodaciggowej zgodnie z Projektem Odiworzenia
Nawierzchni dla sieci wodociggowej — w zakresie ptatnosci przez Przedsigbiorstwo Wodaociagow i
Kanalizacji Sp. z 0.0.

Szczegdlowe zestawianie projektowanych elementdw, specyfikacji technicznych i technologii robot
zawarto w dokumentacji projektowej na kitdrg skiada sig:




1)  Projekt budowlany:cze$¢ drogowa
czes¢ sanitarna (kanalizacja deszczowa i sie¢ wodociggowa),

2} Projekt wykonawczy sieci wodociggwej,

3} Projekt odtworzenia nawierzchni dla sieci wodociagowej,

4} Opinia Geotechniczna,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t,
5) Tabele Elementéow Rozliczeniowych (TER),

8) Projekt tymczasowej organizacji ruchu,

7) Projekt stalej organizacji ruchu.

Uwaga.
Dokumenty cpisujace przedmiot zamdwienia nalezy traktowad jako wzajemnie wyjasnigjgce |

uzupetiiajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci wykonania, Wykonawca nie bedzie mogl ograniczyé zakresu swojego
zohowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.

1. Wymagania zamawiajacego ogéine

1) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia opisanego powyzej we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane.

2) Wykonawca na etapie realizacji rob6t winien zapewni¢ staly dostep dla pojazddw
komunalnych, mieszkancow, szkdt, firm oraz sklepoéw umozliwié funkcjonowanie
podmiotéw przy przebudowywanym fragmencie ul. Okrzei bez ponoszenia dodatkowych
kosztow przez te podmioty.

3) Wykonawca na etapie realizacji sieci wodociagowe] winien zapewni¢ ciggios¢ dostaw wody
do wszystkich odbiorcow objetych przebudows sieci wodociggowej np. poprzez budowe
by-passa.

2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace sposobu komunikowania sie Stron.
1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie =zatwierdzen, powiadomien,

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceri lub zgdd, bedg one przekazywane na
pismie i dostarczane oscbiécie, wyslane pocztg lub kurierem, drogg elektroniczng lub faksem
na podane przez Strony adresy, wskazane w zatgczniku do Umowy.

2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg byc dokonywane przez osoby do fego

upowaznione i beda frakiowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkeyjnych:

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszg umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe | uprawnienia
budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierowhik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy,
powolany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy beda pemhily osoby wskazane w ofercie Wykonawcy zloZzone] w
przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy.

Kierownik budowy ma cbowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét s3 zobowiazani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesé uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczae od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzace.

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obslugi geodezyjnej.
1} Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie

wszystkich czesci robot.




2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci gecdezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia gidwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robédt geodezyjnych jest zobowiagzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na
2gdanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Skiadnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej
we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektéw inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow [ub Podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazddw podczas transportu materiaféw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwiazanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych, wodnych
lub obiektéw inzynierskich.

6. Wymagania Zamawiajacegc dotyczace zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach.

1) Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Nadzér Inwestorski o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wplyw w

. szczegoéinosci na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoriczenia robat.

3) Nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt.1 powyzej
lub przekazania informaciji, ktérej mowa w pkt. 2., Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
ocene ich wplywu na Termin wykonania robét oraz przedstawi wycene robot budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigeia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia [ub okolicznoéci na
wykonanie Umowy.

5) Jesli wystapienie szczegolnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt.1., ktére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sily wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu
Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakohczenia robét
przewidzianych dla danego etapu robdt lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce
dodatkowych kosztéw, Zamawiajgey jest uprawniony do przediuzenia Terminu zakoficzenia
robo6t | do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.




7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na
wykopaliska archeologiczne.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykopaliska, w szczegoblnosci menety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bad? tez przedstawiajgce znaczng
wartosé, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasnosc Skarbu Parstwa.
Wykonawca pe uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczynic niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczyé wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem Ilub
Zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzdr Inwestorski, Zamawiajacego i Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia migjsca znaleziska, chchodzenia sie z
nimi i dalszego trybu postepowania

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych
Robét na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb. '

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i
takiej organizacji Robét, aby prowadzone prace archeologiczne nie wsirzymywaly Robot w
rejonach, w ktérych sg mozliwe do wykonania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznosé poniesienia dodatkowych kosztow lub opéZnienie w realizacji robdt, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosziow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i uprawnienie do przediuzenia Terminu wykenania robot.

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony $rodowiska.

1)

2)

Wykonawca w czasie wykonywania robo6t budowlanych oraz usuwania ewentuainych Wad jest
zobowigzany podjaé niezbedne dzialania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz
nieczystosci stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miegjsc
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrong robdt
przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 1. poz. 21 — ,ustawa ©
odpadach®).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc z tytulu Koniecznosdct uiszezenia optat, kar jub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzar prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga,
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z
zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

Qdzyski Materiatow | surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wlasno$é Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajacego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odleglosei do 25 km
od miejsca prowadzonych roboét.

Rozbidrke Materialow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roziadunek
Wykonawca bedzie prowadzil z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a skladowanie Materialéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wiasciwy
dla danego asortymentu.

9. Wymagania Zamawiajacego dotyczace naprawy uszkodzeil.




1)

4)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty | materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robét,
z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materialach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawié na wlasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodno$é
robot i materiatbw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2 powstaly wskutek
okalicznosci stanowigcych ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu
poniesionych kosztow naprawy oraz wydiuzenia Terminu wykonywania rob6t co najmniej o
okres powstatego w ich wyniku opéznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do whbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

10. Obowiazki Wykonawcy do czasowej organizacji ruchu

)

2)

3)

4)

5)

6)

10)

11)
12)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sig do zatwierdzonego projektu tymczasowej
organizacji ruchu oraz do uwag zawartych w zatwierdzeniu tego projektu.

Projekt i jego zatwierdzenie nie dotyczy poruszania sig po terenie objetym budowa (na placu
budowy). Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zapewnié bezpieczne dojscie
mieszkanicom do swoich posesji oraz przystankdéw komunikacji miejskiej przez plac budowy
m.in. poprzez utozenie kladek dla pieszych, odpowiednie etapowanie roboét, zastosowanie
barier odgradzajacych ciggi piesze od wykopdéw. Powyzsze dotyczy rowniez zapewnienia
bezpiecznego dojazdu stuzb ratunkowych oraz mieszkaricéw do swoich posesji przez plac
budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania oznakowania tymczasowego w dobrym stanie
oraz do biezacego monitorowania jego stanu i natychmiastowego reagowania na stwierdzone
nieprawidlowosci i uwagi Zamawiajgcego. Przynajmniej raz na 2 tygodnie nalezy
przeprowadzié kompleksowy przeglad cznakowania.

Oznakowanie tymczasowe wprowadzane w zwigzku z realizowang inwestycjg nalezy usunaé
a poprzednie odtworzy¢ niezwlocznie po zakoriczeniu danego etapu robét.

Przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy zglosi¢ zamiar jej wprowadzenia z
wyprzedzeniem 7 - dniowym oraz uzyska¢ protokolarny odbiér Komisji odbiorowej
(Zarzadzajgey Ruchem, Nadzor Inwestorski).

Niedopuszczalne jest skiadowanie na jezdni przeznaczonej do ruchu: urobku, materiaiéw
budowlanych craz maszyn.

Zmiany w organizacji ruchu nalezy przeprowadza¢ pod bezpos$rednim nadzorem osoby
uprawniongj do kierowania ruchem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zamawiajgcym oraz nadzorem inwestorskim
konstrukeji tymczasowej nawierzchni.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tymczasowej jezdni w stanie umozliwiajacym
bezproblemowy przejazd.

Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia w razie poftrzeby dodatkowego oznakowania,
wskazanego przez zarzadce drogi | Miejskiego Inzyniera Ruchu.

t.gczenie i modyfikacje etapéw wymaga zgody Inwestora.

Wykonawca ma prawo do modyfikacji czasowe] organizacji ruchu wylacznie po opracowaniu
projektu zamiennego i uzyskaniu stosowanych opinii i zatwierdzenia przez Zarzadzajacego
Ruchem.




13) O spodziewanych utrudnieniach i ograniczeniach w ruchu nalezy poinformowac odpowiednie
stuzby ratunkowe (tj. Straz Pozamng, Policje, Pogotowie Ratunkowe), odpowiednie stuzby
techniczne oraz lokalnych mieszkancow i lokalne firmy.

11. Obowigzki Wykonawcy do stalej organizacji ruchu:

1) Organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projekiem stalej crganizacji
ruchu.

12. Inne obowiazki Wykonawcy zwiazane z organizacja ruchu:

Zapewni¢ oswietlenie placu budowy, w szczegobinosci ciggow pieszych.

1) Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ciggi piesze na placu budowy w stanie
umozliwiajgcym bezproblemowe i bezpieczne dojscie mieszkancow do swoich posesii.

2} Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego dojazdu stuzb ratunkowych oraz
mieszkancow do swoich posesji przez plac budowy.

3) Wytyczne dotyczgce zastosowanych materiatéw oznakowania drogowego oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego (farby, rodzaj materiatow itp.) nalezy uzgodnic z Referatem
Utrzymania i Remontdw Drog (WIR),

13. Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokumentacji Powykonawczej.

Wykonawca opracuje w 3 egz. w wersji drukowane] i w 3 egz. w wersji elektronicznej wraz z
mapg powykonawcza, dokumentacje powykonawcza opracowang zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i zapisami umowy.

Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ w szczegélnosci;

1} wszelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoly urzedowe zwiazane z realizacig robot
wynikajgce z Prawa budowlanego, w tym zgtoszenie robét budowlanych,

2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa Budowlanego — jezeli zachodzi
koniecznosd ich pozyskania,

3) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wszystkich robot, opracowana na aktuahym
planie sytuacyjno — wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich robot
wykonanych w ramach zamowienia,

4) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementéw robdt, operaty
geodezyjne,

5) pomiary wspotrzednych geodezyjhych (x,y) z dokladnoscig do 50 mm punktow zasuw,
hydrantéw, przylaczy, zalaman sieci wodociagowej itp. i przekaze Zamawiajgcemu w wersji
elektroniczne] zgodnie z dostarczonym przez Zamawiajgcego wzorem,

6) badanie wydajnosci hydrantu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i narmami,

7} mape zasadnicza powstalg w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, opatrzong
klauzula przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

8) dokumentacje projektows powykonawcza i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét (dotyczy wszystkich robdt) z naniesionymi zmianami wraz 2z wykazem zmian
wprowadzonych w stosunku do tych dokumentow,

9) rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru —
operaty geodezyjne i Ksigzke obmiardw,

10) Dziennik budowy,

11) protokoty odbiordw czesciowych i koncowego,

12) uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu | udokumentowanie realizacji jego zalecen
13) protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw Kontrotnych i badan laboratoryjnych oraz swiadectwa




kontroli jakosci i atesty jakosciowe wbudowanych materialow

) receptury i ustalenia technologiczne,

15) deklaracie zgodnosci i certyfikaty zgodnosci - certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla

materiatow i urzadzen,

16} ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robét,

17} instrukcje obstugifuzytkowania elementdw robot,

18) protokoly szkolen uzytkownika,

18) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

20) dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materiatéw rozbiorkowych - rozliczenie ilosci

wszystkich materialow rozbiérkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz
z dokumentami potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢
ilosci oraz jednostki okreslone w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. llosci materiatow
wykazane w opracowaniu ,\Wykonawca” musza by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

21) karte gwarancyjng opracowang zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik do umowy,
22) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami

i obowigzujgcymi Polskimi Normami {na podstawie oSwiadczenn kierownikéw robét
branzowych),

23} Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu —

a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiednie] dziatki lub lokalu.

Uwaga:
Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna by¢ opracowana w formie oddzielnych

opracowar z uwzglednieniem nastepujacych branz; drogowa, sanitarna z zastrzezeniem, ze dla
sieci wodociggowe] nalezy sporzadzi¢ oddzielng dokumentacje powykonawcza. Pozostale
obowiazki Wykonawcy okreSlone zostaly we wzorze umowy stanowiacym zalacznik do
niniejsze] Specyfikaciji.

14. Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na etapie realizacji robét dodatkowych.
Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy
nie ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

185,

1)

a.

2)

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktdérych mowa w pkt.18
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

poprzez interpolacje ceny jednostkowe] ustalone] w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takq metods i przedlozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

poprzez sporzgdzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym date jej sporzadzenia- dotyczy to robot dia ktérych nie
jest mozliwa interpclacja okreslona pkt. 1

Wykonawca dokona wyliczen wg zasad okreSlonych w ppkt. 1 | 2 oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwemn Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wysokogé
wynagrodzenia za roboty, o kiérych mowa przed rozpoczeciem tych rohét.

Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 19.1., Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulaciji, stosujgc zasady okreslone w pkt 19.1.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenia okresowe.

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do
25 dnia kazdego miesigca po miesigeu, kidrego dotyczy rozliczenie lub odpowiednio, w okresach
krétszych, ustalonych migdzy Stronami zestawienie wartosci wykonanych robot budowlanych,
oraz zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglgdnieniem ewentualnych potracen.




16.

1)

17.

Zestawienie wartosci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilodci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robot oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Nadzér Inwestorski sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych
korekt przediozonych zestawien oraz polwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w
ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Nadzor Inwestorski w ciggu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcey potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat zaakceptowanego
rozliczenia okresowego potwierdzajgcy nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenie koricowe.

Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Nadzorowl Inwestorskiemu
szczegolowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawey. Nadzor Inwestorski
sprawdza zakres wykonanych robét | potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawey w
terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy. Nadzoér Inwestorski wzywa Wykonawce do zloZzenia wyjasnien lub uzupetnien
szezegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawey w przypadku uzasadnionych
watpliwoéci co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia | uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadai
nieprawidlowe, Zamawiajgcy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Nadzor Inwestorski rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokolu odbioru
konicowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koficowego robot.

Okres gwarancji

Zamawiajgcy wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosita minimum 24 miesigce,
liczac od daty podpisania protokotu odbioru kofcowego.

Zamawiajacy wymaga, aby rekojmia na wykonane roboty wynosita mlnlmum 24 miesigce,
liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego

W przypadku, gdy Producent/Dostawca urzadzeii | wyposazenia udziela gwarancji na okres
krétszy niz okreslony w pkt.1, obowigzuje okres udzielony przez Wykonawce.

Wykonawca przez okres wskazany w pkt. 1 i 2 bedzie petni¢ serwis urzadzen zamontowanych
w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/dostawcy
urzadzenia. Koszty serwisu Wykonawca skalkuluje i uwzgledni w cenie oferty.

Rozdziat IV, .
1. OFERTY CZESCIOWE | WARIANTOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czgsciowych.

Zamawiajacy hie dopuszcza zlozenia oferty przewidujgce] odmienny niz okreslony w SIWZ sposob
wykonania zaméwienia (oferta wariantowa).

2. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.

3. ZAMOWIENIA PODOBNE




Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp., w
okresie 3 lat od udzielenia zamoéwienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawey robot
budowlanych zaméwienia polegajacego na powtérzeniu podobnych prac w wysokosci 30% wartosci
zamowienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem ninigjszego zamowienia.

1. Przez prace podobne Zamawiajacy rozumie roboty, ktérych zakres jest zgodny z zakresem
zamodwienia podstawowego.

2. Szozegolowy zakres zamdwienia okreslony zostanie w toku odrebnego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego i moze dotyczyé:

a} budowy, przebudowy i remontu nawierzchni jezdni ,
b) likwidacii kolizji z infrastrukturg podziemnag,

¢} regulacji urzgdzen infrastruktury podziemnej,

d) przebudowy sieci wodaciggowej

3. Zamowienia dotyczace robot wskazanych w punkcie powyzej zostana udzielone na podstawie
odrebnej umowy =zgodnie z opracowanym przez Wykonawce | przyjetym przez
Zamawiajacego kosztorysem.

4. Zaréwno Zamawiajacemu, jak i Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zawarcie umowy na
roboty wskazane w pkt 3, jest to jedynie prawna moziiwos¢ zawarcia umowy z
dotychczasowym Wykonawca po wynegocjowaniu jej postanowien w toku wskazanego
odrebnego postgpowania o udzielenie zamaéwienia publicznego.

5. W przypadku gdy wartos¢ zamowienia podobnego bedzie nizsza badz réwna réwnowartosci
kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiajacy udzieli zaméwienia w oparciu o
regulacie wewnetrzne dotyczace zasad i trybu udzielania w zaméwien publicznych, ktdrych
wartos¢ nie przekracza wyrazonej w ziotych réwnowartosci kwoty 30 000 euro.

4, TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin rozpoczecia- od dnia podpisania umowy.
Termin zakoticzenia robét budowlanych — do 31 sierpnia 2018 r., przy czym wykonanie robét i ich
date potwierdza wpis do Dziennika budowy/rob6t dokonany przez Kierownika budowy/robot.

Rozdziat IV.
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU | PODSTAWY WYKLCZENIA WYKONAWCY Z
POSTEPOWANIA

0O udzielenie Zamowienia moga ubiegaé sig Wykonawcy, ktérzy:
1. nie podlegajg wykluczeniu;
2. speiniajg warunki udziatu w postepowaniu:

A. w zakresie kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnoséci

Zzawodowej, o jle wynika to z odrebnych przepiséw
Zamawiajgcy nie stawia szczegolowego warunku w tym zakresie.

B. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.

C. w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej

1) Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze w
ciagu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — to w tym okresie) wykonat nalezycie:

a. co najmniej jedng robote budowlang, polegajacg na budowie iflub przebudowie iflub
remoncie drogi klasy ,L” lub wyzszej, o wartosci minimum 500 000,00 zi brutto;

b. co najmniej jedna robote budowlang polegajacq na budowie sieci wodociagowej o
srednicy minimum DN225 z rur polietylenowych diugosci minimum 100 m;

Dopuszcza sig realizacji wyzej wymienionych robot w ramach jednego zadania

Wykonawca winien zatgczyC dowody potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane
nalezycie, w szczegélnosci, czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa




budowlanego i prawidiowo ukonczone.

Dowedami, o ktdrych mowa powyzef sg referencje bgdZ inne dokumenty wystawione przez
podmiof, na rzecz ktbrego roboty byly wykonywane, a fezeli z uzasadnionych przyczyn o
obiekfywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne
dokumenty. :

2) Zamawiajgcy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze
dysponuje lub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do realizacji zaméwienia, posiadajgcymi
niezbedne kwalifikacje 4j:

a. Kierownikiem budowy {1 osoba) posiadajacym co najmniej:

- uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno— budowlanej bez
ograniczen lub drogowe] bez ograniczen;

- posiada co najmniej 5-letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy
lub kierownika robot branzy drogowej

b. Kierownikiem robét branzy sanitarnej (1 osoba) posiadajgcym co najmniej:
- uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen,
- posiada co najmniej 3-letnie doswiadczenie w petnieniu funkgji kierownika
budowy lub kierownika roboét sanitarnych

Dos$wiadczenie zawodowe bedzie liczone od daty ofrzymania uprawniet.

Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji wskazanych w ppkt. a. i b.

W zakresie wymienionych powyZej uprawnien, Zamawiajgcy uzna odpowiadajgce im waine
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wezesniej obowigzujgoych przepisow oraz zagraniczne
uprawnienia uznane w zakresie | na zasadach opisanych w ustawfe z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawarnia kwalifikacji zawodowych nabylych w panstwach czlonkowskich Unii Eurcpe/skiey
{(Dz. U. z 2016 r,, poz. 63).

Wszystkie osoby zatrudniane przy realizacfi zamdwienia muszg biegle posiugiwac sig jezykiem
polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych
tlumaczy wykazujacych znajomosé jezyka technicznego w zakresie ferminologii budowlanej we
wszystkich specjalnodciach wystepujgcych przy reafizacji zamdwienia.

W przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia:

a) warunek okreslony w Rozdziale VI pkt 2C ppkt 1 lit. a i b zostanie spelniony, jezeli:

~ przynajmniej jeden z Wykonawcdw spetni warunek okreslony w Rozdziale VI pkt 2C
ppkt 1 lit. a i b samodzielnie lub
- jeden z Wykonawcow speini warunek okreslony w Rozdziale VI pkt 2C ppkt 1 lit. a, a
drugi z Wykonawcow spetni warunek okreslony w Rozdziale VI pkt 2C ppk 1 lit. b
b) warunek okreslony w Rozdziale VII pkt 2C ppkt 2 lit. @ i b zostanie spelniony, jezeli
Wykonawcy spelnig warunek wspdinie

D. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uznaé, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych Wykonawey w
inne przedsiewzigcia gospodarcze moze mie¢ negatywny wplyw na realizacie zamowienia.

E. Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkow, o ktorych mowa w Rozdz. IV
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, lub jego
czesci; polega¢ na zdolnosciach technicznych [ub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkow
prawnych,



F.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz ,stosowna sytuacja®, o ktérej mowa w Rozdz. IV. lit. E

niniejszej SIWZ wystapi wyltacznie w przypadku kiedy:

1)

3)

G.

Wykonawca, kiéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotew udowodni
Zamawiajacemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegélnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia. Zobowigzanie musi
wskazywad ‘

- zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

- sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego,

- zakres i okres udziaiu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

- informacjg czy podmiot, na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajagy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
wykonawceg spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-4

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacfi zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te
zrealizuja roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o

ktorym mowa w Rozdz. IV. lit. E, nie potwierdzajg spelnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu

w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada,

aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) zastapit ten podmiot innym pedmictem lub podmiotami

lub

2) zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamoéwienia, jezeli wykaze
zdolnoéci techniczne [ub zawodowe lub sytuacie finansowa lub ekonomiczna, o kidrych w
Rozdz. IV. lit. E.

2. Podstawy wykluczenia wykonawcoéw z przedmiotowego postepowania.

Z postgpowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawcow, o ktorych mowa w
art. 24 ust.. 1 pkt 12-23 oraz w ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

Rozdzigi \Y
SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

Oferte nalezy ztozy¢, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu
(wypetniony Formularz Oferty wraz z Tabelami Elfementéw Rozliczeniowych poszczegéinych branz
oraz wymaganymi przez SIWZ dokumentami). Zlozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawce.

Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ,

Oferta i wszystkie zataczniki muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim w formie zapewniajgcej
peing czytelnos¢ ich treéci. Oferty nieczytelne nie beda rozpatrywane - zostana odrzucone.
Wykonawca skladajgcy dokumenty w jezyku obcym zobowigzany jest do ziozenia tych
dokumentow wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.

Dokumenty zalaczone do oferty moga by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kserokopii
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub pelnomocnego przedstawiciela
Wykonawcy,

Oswiadczenia dotyczgce wykonawcy i innych podmiotow, na kiérych zdolnosciach tub sytuacji
polega wykonawca na zasadach okreslonych w af. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow skiadane sa w oryginale.




7. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentow,
innych niz oswiadczenia, wylgcznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
walpliwosci co do jej prawdziwosci.

8. Podwiadczenia dokumentéw za zgodno&é z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na kiérego zdolnosciach [ub sytuacfi polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow,
kidre kazdego z nich dotycza,

9. Formularz Oferty i wszystkie o$wiadczenia Wykonawcy musza byé podpisane przez osobe (osoby)
uprawniong(e) do zlozenia oferty. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnosé
z oryginalem kopii dokumentdw przez osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo w oryginale lub
kopii poswiadczonej notarialnie.

10.Zaleca sie, aby wszystkie zalgczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byly ulozone w
kolejnosci wymienionej w rozdziale VI i wypemione §cisle wediug wskazoéwek zawartych w SIWZ.
W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ dokumentéw nie dotyczy Wykonawey - wpisuje On "nie
dotyczy".

11.Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (ij. strony zapisane lub zadrukowane)
oraz spigte w sposob zapobiegajgcy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawce.

12.Wszystkie miejsca, w kidrych Wykonawca nanigst zmiany winny by¢ parafowane przez osobe
(osoby) podpisujacq oferte wraz z data naniesienia zmiany. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek
zmiany i skreslenia ceny. '

13.Wykonawca skladajgc oferte, moze zastrzec znajdujgce sie w ofercie informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa {w rozumieniu przepiséw ustawy ¢ zwalczaniu nieuczciwej konkurencfi,
co do ktorych Wykonawca zastrzega, Ze nie mogg by¢ udostgpniane innym uczesthikom
postepowania) | Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa
zostaly zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,fafemnica przedsigbiorstwa”,
lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementow oferty. W razie braku takiego
wskazania, Zamawiajgcy uzna, ze wszelkie oswiadczenia | zaswiadczenia skladane w trakcie
postepowania sg jawne bez zastrzezen.

14 Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofad zlozong oferte przed upltywem terminu
skiadania ofert. Powiadomienie ¢ wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostac ziozone
w sposob | formie przewidziane} dla oferty, z tym Zze cpakowanie bedzie oznaczone jak w
Rozdziale VIl i z okresleniem ,ZMIANA" lub WYCOFANIE".

15.Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty po
uplywie terminu sktadania ofert.

16.Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty skiadane
w postepowaniu o zaméwienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwiethia 1993 r. 0 zwaiczaniu nieuczciwej konkurencji {Dz. U. z 2003 r. Nr 1583, poz. 1503 z pozn.
zm.}, jesli Wykonawca w terminie skladania ofert zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane i
jednoczesnie wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsighiorstwa.

17 Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

18.Cena oferfowa powinna by¢ podana cyfrowo i stownie w PLN z dokladnoscig do dwdch miejsc po
przecinku.

Rozdziat VI

WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MA DOSTARCZYC WYKONAWCA W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

A, Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie Wykonawca zalaczy do oferty:
1. Formularz Oferty (Zalgcznik Nr 1 do SIWZ) wraz z wypelniong Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych stanowigca Zalacznik do Formularza Oferty.




2. Aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie w zakresie wskazanym w Zatgczniku Nr 2
oraz w Zatgczniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu;

3. Dowad wniesienia wadium (kserckopia),

4. Upowaznienie dla osoby reprezentujgcej Wykonawce, o ile nie wynika to z innych
dokumentow. W przypadku zawigzania konsorcjum nalezy zafgczyé pelnomocnictwo dia
podmiotu reprezentujacego kilku Wykonawcow.

5. Pisemne zobowigzanie do wspéipracy osdéb lub podmiotow do oddania do dyspozycji
niezbgdnych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia - zalgczyé w

przypadkl polegania na osobach lub sytuacii innych podmiotéw,

W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez Wykonawcow oswiadczenie, o kidrym
mowa w Rozdziale VI pkt A ppkt 2 niniejszej SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o zaméwienie. Oswiadczenie to ma potwierdza¢ spelnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

B. Wykaz oswiadczen, ktére Wykonawca zlozy po otwarciu ofert (w terminie 3 dni).

1. Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitaiowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z Wykonawcami ktdrzy
rowniez ziozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia,
wykonawca moze przedstawic dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zakiocenia konkurencii w postepowaniu o udziglenie zamowienia.

Zgodnie z tredcig art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwosé dokonania w pierwszej kolejnosci
oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spetnia warunki udzialu w
postgpowaniu. Jezeli wykonawca, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym uchyla sie od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy
zbada, czy wykonawca, ktory ziozyt oferte najwyzej oceniong sposrod pozostalych ofert, nie
podlega wykluczeniu oraz czy speinia warunki udzialu w postepowaniu.

C. Wykaz os$wiadczefi lub dokumentéw zlozonych przez Wykonawce, ktérego oferta zostala
najwyzej oceniona:

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
aceniona, do ziozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentow:

1. Wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz
podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane praz zatgczeniem dowodow okreslajgcych
czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegbinosci informaciji czy zostaly
wykonane zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

Dowodami, o ktdrych mowa, sa referencje badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktorego roboty byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdw- inne dokumenty.
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2. Wykaz osé6b, kidre bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegoélnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamawienia, a fakze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Zalgcznik Nr 5 do SIWZ,

3. Odpis z wiasciwego rejestru lub z cenfralngj ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotow dokumentdw wymienionych w Rozdziale VI C pkt 3 SIWZ,

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktdrych
mowa w Rozdziale VI C, w formie elekironicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogoincdostepnych | bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobierze samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawce oSwiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych
mowa w Rozdziale V]I C, kidre znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci
os$wiadczen lub dokumentéw przechowywanych przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust 1
ustawy Pzp, Zamawiajgcy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1
i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentow, o ile sg one akiualne.
Oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé Zamawiajgcy od Wylkonawey w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia, dotyczgece Wykonawey i innych podmiotdw, na kidrych zdelnosciach jub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow, skladane sa w oryginale.

Dokumenty, o kidrych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze 2gdac zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, skladane sg w oryginale
lub kopii poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem.

Poéwiadczenia za zgodnosé z oryginatem dokonuje odpowiadnio Wykonawca, podmiot, na ktdrego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, kidre kazdego z nich
dotycza.

Jezeli Wykonawca nie ziozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajgeych okolicznosci, o ktorych mowa w art.25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oéwiadczenia lub dokumenty sg
niekompletne, zawierajg biledy lub budzg wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci,
Zamawiajgcy wezwie do ich zioZenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba Zze mimo ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien
oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo Konieczne byloby uniewaznienie postepowania.
Jezeli Wykonawca nie ztozyl wymaganych pelnomochictw albo ztozyt wadliwe pelnomocnictwa,
Zamawiajgcy wezwie do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawey podlega odrzuceniu albo Kkonleczne byioby uniewaznienie
postepowania.

Uwaga: Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, zamiast dokumentu, o kiérym mowa w Rozdziale VI punkt C 3 SIWZ skiada dokument
wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy odpowiednio, ze
nie otwarto jege likwidacji ani nie ogloszono upadiosci.




Jezeli w kraju, w ktoérym wykonawca ma siedzibe [ub migjsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w Rozdziale VI
punkt G 3 SIWZ zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo 0sdb uprawnionych do jego reprezentacji, lub odwiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczy¢, ziozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawiony nie wczesnigj niz
6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert).

Rozdziat Vil . ]
UDZIAL W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE.

1. Wykonawcy mogg wspdinie ubiegaé sie o udzielenie zamoéwienia.

2. Wykonawcy wystepujgcy wspblnie powinni zatgczy¢ do oferty peinomocnictwe dla podmiotu
(lidera), ktory bedzie ich reprezentowat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowat w postepowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

3. Podmioty wystepujace wspdinie sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Urmowy.

4. Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy, lacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

5. Podmioty wystepujgce wspdinie zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy
regulujacej wspofprace podmiotéw wehodzacych w skiad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgce]j informacje za wykonanie jakich
czgsci w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw tego podmiotu.

8. Lider Podmiotow wystepujgcych wspdlnie jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i
przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z tych podmiotéw w zakresie
wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

Rozdzial VIl
PAKOWANIE | OZNAKOWANIE OFERT

Oferte nalezy zfozy¢ w zamknigtej kopercie, w siedzibie Zamawiajacego | oznakowaé w nastepujacy
sposob:

Urzad Miasta Gorzowa WIikp.

ul. Sikorskiego 3 -4

86-400 Gorzéw WIkp. .

oraz bedzie posiadad nastepujgce oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA — WAD-V1.271.90.2017.NP
Przebudowa ul. Okrzei w Gorzowie Wikp.

NIE OTWIERAC PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM

Rozdzig% IX ) ]
SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ.

1. Zamawiajacy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przekazywane w
trakcie postepowania na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.
2. Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.




3. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert udzieli wyjasnien,
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wpltynie do Zamawiajgcego nie péZniej niz do
korica dnia, w ktoérym uplywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o
wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie terminu skladania wniosku lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ whiosek bez rozpoznania.

4. Zamawiajacy przesle tres¢ pytan | odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania, bez
ujawniania zrédta zapytania. Wyjasnienia zostang roéwniez opublikowane na stronie internetowej
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

5. W przypadku rozbieznoéci pomiedzy trescig ninigjszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgca nalezy przyjaé tres¢ pisma zawierajacego pédzniejsze oswiadczenie
Zamawiajacego.

8. Jezeli w wyniku zmiany fresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany ogloszenia o zamowieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przediuzy termin
skiadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcdw, kidrym przekazanc SIWZ oraz umiesci takze
informacje na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/lumgorzow.

7. Przediuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skfadania wniosku, o ktérym
mowa w pki 3.

8. Zamawiajacy oswiadcza, Ze nie zamierza zwotaé zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych SIWZ,

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami jest;

Natalia Pielech — Referat Zaméwien Publicznych
tel. (095) 735 55 14, fax: (095) 735 56 12
hatalia.pielech@um.gorzow.pl

zampubl@um. gorzow.pl

Ze wzgledu na obowiazkowg pisemnosc¢ postepowania wszystkie watpliwosci i wyjasnienia
dotyczace przedmiotu zamoéwienia winny mie¢ forme pisemna; wyjasnienia ustne nie sa dla
Wykonawcow wigzace.

10.Porozumiewanie sie Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywaé sie moze w
godzinach pracy Urzedu Miasta w dni powszednie: poniedziatek, sroda, czwartek od 7:30 do
15:30, piatek od 7:30 do 14:30 ; we wtorek od godz. 7.30 do 16.30

Rozdziat X
SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW

1. W niniejszym postgpowaniu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
Korespondencjg”) Zamawiajacy | Wykonawcy przekazujg pisemnie, faksem lub pocztg
elektroniczng

« nr faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12
¢ e-mail: zampubl@um.gorzow.pl; natalia.pielech@um.gorzow.pl

2. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg korespondencije faksem lub pocztg elektroniczna,

kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdziat X|
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca skiadajacy oferte jest obowiazany wnies¢ wadium w wysokosci: 35 000,00 zt
(sfownie: trzydziesci pieé tysiecy zfotych);
2. Forma whniesienia Wadium: Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
1) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spéidzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowe,
z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,




2) gwarancjach bankowych,

3} gwarancjach ubezpieczeniowych

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U, z 2014 1.,
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).Miejsce i sposob wniesienia Wadium.

. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:

PKO BP S.A. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286.

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu (wplaty) zalaczona do

oferty.

. W razie wniesienia wadium w_formie innej niz pieniezna, nalezy oryginat dowodu jego

wniesienia zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 3 - 4,

pok. 315 (p. If), przed uplywem terminu skladania ofert lub dolgczy¢ do oferty w osobnej kopercie z

opisem “wadium". W kazdym z tych przypadkéw poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie

dokumentu wadialnego nalezy zalgczy¢ do ofety. Z ftresci gwarancii winno wynikaé

bezwarunkowe, na pierwsze pisemne Zzgdanie zgloszone przez Zamawiajgcege w terminie

zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu peinej kwoty wadium w

okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Termin wniesienia Wadium

Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu skfadania ofert, przy czym wniesienie Wadium

w pienigdzu za pomocy przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko

wowcezas, gdy bank prowadzgey rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, ze otrzymal taki przelew

przed uptywem terminu sktadania ofert (tj. przed uplywem dnia igodziny wyznaczonej jako

ostateczny termin skladania ofert).

. Zamawiajgcy zwroci wadium  wszystkim  Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, kidrego oferta

zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium

niezwiocznie po zawarciu umowy Ww sprawie zamodwienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano. Zamawiajgcy zwraca

wadium niezwiocznie na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uplywem terminu

sktadania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z

umowy rachunku bankowego, na ktdrym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajacy 2ada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwracono wadium

po wyborze najkorzystniejszej oferty Ilub uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku

rozstrzygnigcia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi

wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

. Zamawiajgcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o

ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ziozyt

oswiadczen lub dokumentdw, potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art, 25 ust. 1

ustawy Pzp., oswiadczenia, o kidrym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocniciw lub nie wyrazit zgody

na poprawienie omyiki, o ktdérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp., co spowodowaloby brak

mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejsze).

. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala

wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie,

2} nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stalo sie niemoziiwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.




9.

Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jezeli Wykonawca nie wniesie wadium lub jezeli wniesie w
sposob nieprawidiowy (zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7b).

Rozdziat Xli
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.
2,
3.

Termin zwiazania Wykonawcow ziozong ofertg wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym ze Zamawigjgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania oferta, zwrécié sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o
oznaczony okres, nie diuzszy niz 60 dni (arf. 85 ust. 2 ustawy Pzp.).

Odmowa wyrazenia zgody, o kiorym mowa w Rozdziale X1l pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.
Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwiazania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertq dokonane jest po
wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu do skiadania ofert bieg terminu zwiazania
ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez |zbe orzeczenia.

Rozdziat Xl .
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Zamawiajacy bedzie zadaé od Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy (najpoZnief w
dniu fej zawarcia) w wysokosci 10% ceny catkowite] podanej w ofercie, wniesionego
proporcjonalnie do wysokos$ci wynagrodzenia skazanego w paragrafie 7 ust 1 lit a) i b)
umowy na rzecz odpowiednio Miasta i PWiK Sp. z o.0.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wnoszone wediug wyboru Wykonawcy

w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:
— pienigdzu,
- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczgdnosciowo-
-kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,
-~ gwarancjach bankowych,
-~ gwarancji ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia @ listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoscl

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania

fub nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie

gwarancji bankowej badZz ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwolalne i platne

na pierwsze Zadanie zaplaty wskazujace, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat
swoje zobowiazania wynikajace z umowy badz nie zaspokoil roszczen z tytutu za rekojmi za wady.

Ponadto winno zawiera¢ stwierdzenia, ze Gwarant:

- zohowigzuje sie nicodwolalnie, niezaleznie od waznodci | skutkdw prawnych umowy,
bezwarunkowo, do zaplaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia
ofrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaptaty wskazujacego, iz Wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajace z umowy, badz nie
zaspaokoil roszczen z tytutu rekajmi za wady,

- zgadza sig, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
moga zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancii. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii.



5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej zostal przediozony do akceptacii przed
zawarciem umowy.

8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji zgodnej z pkt 4 lub wniesienia
zabezpieczenia w innej formie przewidziane] w art.148 ust.1 ustawy Pzp, najpdZniej w dniu
podpisania umowy.

7. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ztozonege w formie gwarancji bankowej bad? ubezpieczeniowej Wykonawca
przedmiotu zamoéwienia, bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przediozyt zakiualizowang
gwarancje, ktéra uwzglednia zmiane terminu realizacji roboét, podpisania protokolu odbioru
koricowego, gwarancii i rekojmi. )
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca
przelewem na rachunek bankowy:

» Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp: 25 1020 5402
0000 0402 0325 6286 z dopiskiem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (podag
nazwe zadania)".

+ PWIiKul. Kosynieréw Gdynskich 47 , 66-400 Gorzow Wikp.: 88 1240 3549 1111 0000 4431
0677

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym
oprocentowanym.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sig na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia ,
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia,

11.Wyplata, o ktérej mowa w punkcie 10 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

12.Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych, t.:

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zamoéwienia,
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane i podpisania protokoiu odbioru
koricowego,

b) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrocone
nie pozniej niz w 15 dniu po upiywie okresu rekojmi za wady.

Rozdzial XIV.
MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA OFERT

1. Miejsce:
Urzad Miasta Gorzowa Wikp. 66-400 Gorzow Wikp. ul. Sikorskiego 3 - 4, Kancelaria Ogoina
{parter).

2. Termin: 23.11.2017 r., godz. 09:00
O terminie ziozenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.,

potwierdzona pieczecig Kancelarii Ogdlnej,
Oferty zlozone po terminie zostang zwrocone niezwlocznie bez ich  otwierania.

Rozdziat XV
MIEJSCE { TERMIN OTWARCIA OFERT




1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu, w ktérym uptywa termin sktadania ofert ¢ godz. 09:30 w
siedzibie Zamawiajagcego w Urzedzie Miasta Gorzowa Wikp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdow
Wikp., sala 201.

Rozdziat XVI
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Cene ofertowg nalezy obliczyé na podstawie zakresu i ilosci robét zawartych w Tabelach
Elementéw Rozliczeniowych, stanowigcych zatgcznik do Formularza oferty oraz cen
jednostkowych  skalkulowanych przez Wvykonawce zgodnie z zasadami podanymi
w STWIORB oraz zafgczonej do SIWZ dokumentacji projektowej.

Wykonawca przygotowujge oferte ma obowigzek wyceni¢ wszelkie elementy okreslone w
Tabelach  Elementow Rozliczeniowych, Wszelkie koszty wykonania poszczegdlnych
elementoéw z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nalezy uwzgledni¢ przy kalkulacji cen
jednostkowych.

Tabele Elementow Rozliczeniowych (TER), o kidrych mowa w pkt 1 nalezy sporzadzié scisle
wedlug kolejnosci poszezegdinych pozycji. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz
wartosci netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Tabelach Elementow Rozliczeniowych.
Wyliczone w Tabelach Elementdw Rozliczeniowych wartosci nettc za wykonanie
poszczegolnych elementow robot Wykonawca powinien wpisaé do Tabeli wartosci elementéw
scalonych, na formularzu stanowigcym zalgcznik do Formularza oferty craz w tej Tabeli
wyliczy¢ cene oferty brutto.

Wszystkie btedy ujawnione w Dokumentacji projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz w TER, Wykenawca powinien
zglosié pisemnie Zamawiajgcemu przed terminem skiadania ofert.

Tam, gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t oraz w TER, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materialow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o
ktorych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow
lub rozwigzati rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie
z wydang decyzjg zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej oraz brakiem sprzeciwu do
realizacji robot oraz zapewnig uzyskanie parametrdw technicznych nie gorszych od
zalozonych w wyzZej wymienionych dokumentach.

Cena oferty powinna ohejmowa¢ catkowity koszt wykonania przedmiotu zamowienia w tym
rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o kidrych mowa w niniejszej SIWZ. Koszty
fowarzyszgce wykonaniu przedmiotu zamowienia, ktérych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (TER) nie ujetc w odrebnych pozycjach, Wykonawca powinien ujaé w
cenach jednostkowych pozycii opisanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) .

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN), z doktadnoécig do dwdch miegjsc
po przecinku. Wykonawca winien wyliczyé ceneg oferty brutto.

Jezeli ztozona zostanie oferta, kiérej wybdr prowadzié bedzie do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrz wspolnotowego nabycia towarow, Zamawiajgcy w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawione] w niej ceny podatek od fowaréw i ustug, kitdry miaiby
obowigzek wptacié zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metoda obmiarows, zgodnie z przytoczonymi warunkami
umowy.

Rozdziat XVil.
KRYTERIA CCENY OFERT

1.  Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans
punktéw w kryteriach:

A. CENA-60%

Punkty w kryterium zostang przyznane zgodnie ze wzorem:



Najnizsza zaoferowana Cena
llo$é punktow ,,C" = x 60 pkt
Cena oferty badanej

B. Okres gwarancji — 40%

Wykonawca zaproponuje w Formularzu oferty okres gwarancji (w miesigcach) na roboty
wykonane na podstawie przysziej umowy (w tym uzyte materialy i urzagdzenia).

Minimalny okres gwarancii wynosi 24 miesiace, liczac od daty ostatecznego (koncowego)
odbioru wszystkich robét objetych umowa,

Maksymalny okres gwarancji, za ktory Wykonawca ofrzyma najwyzsza ilo$é punktéw wynosi

48 miesigcy, liczac od daty ostatecznego (kofncowego) odbioru wszystkich robét objetych umowa,
Liczba punktow w tej czesci kryterium [G] zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

G= G0 - G x 40 pkt
G max — Gimin
gdzie: Go  — okres gwarancjiwskazany przez Wykonawce w formularzu oferty.

G min — minimalny okres gwarancji — 24 m-cy
G max — maksymalny okres gwaranciji — 48 m-cy

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty okresu gwarancfi, Zamawiajacy odrzuci oferte.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyzej 48 miesiecy oferta otrzyma liczbe punktow za
maksymalnie 48 miesigoy, tj. 40 pkt., natomiast zaoferowany przez Wykonawce okres zostanie
przyjety jako obowigzujgcy go w ramach ewentualnie zawarte z nim przez Zamawiajacego umowy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce w ofercie 24 miesigcy gwarancji, ofercie przyznane
zostanie 07 punktow.

Oferta z propozycja gwarancji ponizej 24 miesiecy zostanie odrzucona.

2. Catkowita liczba punktéw, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego
WZOrLu:

SUMA PUNKTOW = ilog¢ punktéw w Kryterium cena ,C’+ Okres gwarancji ,G”

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegéinych kryteriach bedzie liczona z dokladnoscia do
dwoch miejsc po przecinku,

Za najkorzystniejszg oferte zostanie uznana oferta, kitdra ofrzyma najwyzszg ilos¢ punktow

stanowigcych sume punktdw przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteriow wyboru oferty (C

+ G). Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, kiory spemni wszystkie postawione w SIWZ

warunki oraz otrzyma najwyzsza liczbe punktow sposrod waznych ofert.

Rozdziat XVIII.
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA | OCENY OFERT.

1. Olwarcie ofert jest jawne,

2. Bezpogrednic przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia,

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktorego
oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczgce ceny oferty i zaproponowany przez
Wykonawce OKres gwarancji.

4. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesct informacje, o ktérych mowa w pkt. 2 i
3, na stronie internetowe] www.bip.wrota.lubuskie.pl/lumgorzow

Rozdzial XIX




INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT

1.

2.

o

W toku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcéw
wyjasnien dotyczacych tresci ziozonych przez nich ofert.
Jezeli zaoferowana cena beds wydawac sie razaco niska w stosunku do przedmiotu
zamowienia i budzi¢ bedzie walpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub
wynikajgcymi z odrgbnych przepiséw, Zamawiajgcy zwrécei sie o udzielenie wyjasnien, w tym
zlozenie dowodow, dotyczgcych wyliczenia ceny, w szczegoinosci w zakresie okreslonym w
art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny
spoczywa ha Wykonawcy.
Zamawiajacy poprawi w ofercie;
1} oczywiste omytki pisarskie,
2) oczywiste omytki rachunkowe =z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek
3) inne omylki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia, niepowodujgace istotnych zmian w tresci oferty- niezwiocznie
zawiadamiajgc o tym wykonawce, kiérego oferta zostala poprawiona.
Zamawiajgcy wykluczy z postepowania Wykonawcow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1-4.
Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.
Zamawiajgcy odrzuci ofertg, jezeli:
1) jest niezgodna z ustawg Pzp;
2) jej tres¢ nie odpowiada tresci niniejszej SIWZ, 2 zastrzezeniem art.87 ust, 2 pkt 3 Pzp
3) jg] zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencii w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera razgco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamdwienia;
5) zostala ziozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia;
B} zawiera btedy w obliczaniu ceny lub kosztu;
7} Wykonawca nie wyrazit zgody, o kiorej] mowa w art.85 ust.2 ustawy Pzp, na
przediuzenie terminu zwigzania oferts;
8} wadium nie zostalo wniesione lub zostato wniesione w sposéb nieprawidiowy;
9) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, ktory nie udzieli wyjasnien lub jezeli dokonana ocena

wyjasnien wraz ze ziozonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku -

do przedmiotu zamébwienia.
Oferty nie odrzucone zostang poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert
okreslonymi w SIWZ,

Rozdziat XX. )
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, kitdrego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2. Jezeli nie bedzie moZzna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteridéw oceny ofert, Zamawiajgcy
sposrad tych ofert dokona wyboru oferty z nizsza ceng (arl. 91 ust. 4 ustawy PZP).

3. Zamawiajgcy poinformuje niezwiocznie wszystkich Wykonawcow o:

a.

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imig i nazwisko, siedzibe atbo miejsce

zamieszkania i adres (jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci) Wykonawcy, ktérego

oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i




d.

adresy (jezeli sa miejscami wykonywania dzialalnosci) Wykonawcow, ktdrzy ziozyli oferty, a
takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje;
Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni;

Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o ktérych mowa w rt. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznosci lub braku spehienia
wymagan dotyczgcych wydajnosci lub funkcjonalnosci;

Uniewaznieniu postepowania

- podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne

4. Zamawiajgcy udostepnia informacjg, o ktérych mowa w pkt. 3a i d, na stronie internetowej:

bip.wrota.lubuskie.plilumgorzow.

W przypadku, gdy Wykonawca, kiérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy, Zamawiajacy bedzie mégt wybra¢ ofertg najkorzystniejsza sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodzg przesianki, o ktorych
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdziat XXI.
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1.

2,

3.

4.

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach gdy :

a} nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b} cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, kiérg
Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zamowienia, chyba, Zze
Zamawiajgcy moze zwiekszy¢ te kwotg do ceny najkorzystniejszej oferty,

c} wystgpi istotna zmiana okolicznoéci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byio
wczesniej przewidzied,

d) postepowanie obarczone jest niemozliwa do usunigcia wadg uniemozliwiajaca
zawarcie niepodlegajgce]j uniewaznieniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

uniewaznieniu  postgpowania Zamawiajgcy zawiadamia réwnocze$nie  wszystkich
Wykonawcow, kidrzy:

a) ubiegali sie o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uplywem terminu skiadania ofert,

b) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu
skladania ofert - podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawcom, ktdrzy ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w postepowaniu, w szczegélnosci kosztoéw
przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamédwienia, Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy, ktory ubiegat sie o udzielenie zamdwienia, zawiadamia o wszczeciu kolejnego
postepowania, kiore dotyczy tego samego przedmiotu zaméwienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamowienia.

Rozdziat XXl
INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1.
2.

Zobowiazania Wykonawcy zwiazane z umowg zostaty okreslone w projekcie umowy stanowigcym
Czesc H SIWZ.

Umowa z wybranym Wykonawca zostanie zawarta w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia
przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo
przeslane przy uzyciu Srodkow komunikacji elektroniczne] (albe 10 dni — jezeli zostalo przesiane w
inny sposob).

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe W sprawie zamoéwien publicznych przed uplywem terminu, o
ktérym mowa w pkt 2 pod warunkiem, ze zostang spelnione przestanki okreslone w art. 94 ust. 2
pkt. 1 lit a oraz art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.




4. Formalnoéci, jakie powinny zosta¢ dopelnione przez wybranego Wykonawce najpdznie] w dniu
podpisania umowy:

- Wykonawca przed zawarciem umowy winien wnies¢é zabezpieczenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w Rozdziale Xl SIWZ,

- W przypadku, gdy wybranym Wykonawca jest spotka cywilna, badz konsorcjum w skiad
ktdérego wchodzi spotka cywilna o Wykonawca przedklada poswiadczong za zgodnosé z
oryginalem przez Wykonawce umowe spolki cywilnej, gdy Wykonawca nie dolaczyt tego
dokumentu do ofert, wraz z zobowigzaniem w formie oSwiadczenia, ze Wykonawca
niezwlocznie bedzie przedkladat Zamawiajgcemu wszystkie zmiany tej umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty.
5.1. Strony przewiduig mozliwo$¢ dokonywania zmian w umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwosé ich
dokonania w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

§.2. Zmiana Umowy moze nastapi€ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia nastepujacych okolicznosci wymienionych ponizey:

1) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowe],

2) gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystine dla Zamawiajacego.

3} nastapi zmiana powszechnie chowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majacym wplyw a
realizacje przedmiotu umowy lub swiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, kiérych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jef postanowien
przez Strony,

5) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawea, a w szczegoélnosci koniecznosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci
wykonania robdt, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawee, kiore zaakceptuje na pismie
Zamawiajgcy.

7) wystapienia innych okolicznosci opisanych w pkt. 5.3- 5.5 ponizej.

5.3. Dopuszcza sie mozliwes¢ zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztow
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia
za czesé robdt wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisdw stanowigeych o zmianie
stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku
VAT nie dotyczy syluacji, gdy zwicka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy
spowodowaia koniecznosé jege realizacji w okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku
VAT,

2} w przypadku wylgczenia czesci robst objetych umowa, na wniosek Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub robot
zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych [ materiatowych od tych wskazanych w dokumentacji
projektowe], wprowadzanych w sytuacji:

[+%]
—

a) gdyby =zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych

odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,




rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypaiow, ktdre mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projekfowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgecych z art. 368a ust. 1 Prawo Budowlane

wysigpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjgtych w  Dokumentacji projektowej, w  szczegbinosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej
podziemnych urzadzer, sieci wuzbrojenia terenu instalacji lub  obiekiow
infrastrukturalnych

jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacii,
poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonatnose, .

ze wzglgdu na postanowienia decyzji organdéw administracji panstwowej
lub z uwagi na korzysci dia Zamawiajgcego.

koniecznosc¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowitg
niedostgpnosé materialdow lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnoiegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji robét w calosci lub
czesai,

w przypadku wystgpienia Sily wyZzszej uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

4) w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie - Ksiegi

Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzoér Inwestorski i Zamawiajgcego.

5) wystapi konieczno$é wykonania robét wynikajgcych z dokumentacii, a nie ujetych wpozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone
nowe pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych w SIWZ

6) wystapi koniecznos¢ wykonania robot naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie

wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i
cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad
okreslonych w pkt 7) ponizej

7) W przypadku wystapienia koniecznosci Wykonania robét okreslonych w pkt 5.3 3), 5), 6)

a)

b)

wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

Poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej] w Tabeli elementéw
Rozliczeniowych jeZeli roboty majg charakter do pozycji ujetych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia cen takg metods i
przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu;

Poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.} dla
wojewodztwa lubuskiego, akiualnych w miesigeu poprzedzajacym date  jej
sporzadzenia- dotyczy to robot dla kidrych nie jest mozliwa interpolacja ckreslona lit.
a.

Dopuszcza sig mozliwosé zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzefi, dokonywanie odbioréw (poza
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych udowodnienie wystapienia lezy
po stronie Wykonawcy),

odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkdw geologicznych,




4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw terenowych
{zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegdéinosci istnienie podziemnych urzadzen,
sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow infrastrukturainych,

5) wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie
robot jest spowodowane z winy Wykonawcy, a wszczegdinosci gdy ujawnily sie
nieprawidtowosci w jakosci, technologii robdt, materiaiow,

6} wystapienia koniecznoéci wykonania robdt dodatkowych,

7} wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych
decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okresdlonej modyfikacii,

8) zawieszenia robdt przez organy nadzoruy budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9) dziafania oséb trzecich, ktére to dzialania uniemoziiwia wykonanie lub kontynuacje prac,

10) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

11) zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskdéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowa,

12) wystgpieniu ,sily wyzszej”

13) wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 5.3 pkt. 2-6, ktore stanowig podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opodznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego,

15) ze wzgledu na wystapienie dziatan lub zaniechan organow wiadzy publicznej, w tym zmian
przepisow i interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu umowy.
przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien;

16) przedtuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowege zamdwienia publicznego poprzez
Srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17} wystgpienia dziatat | zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamdwienia

. Dopuszcza sie zmiane 0séb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w hastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, przewlekiej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2) pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkdw,
3) niewywigzywania sig oséb z obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w SIWZ.
Whykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z 2gdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.
Rozdziat XXIII
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca w ofercie (Formularz oferty - ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) wskaze zakres oraz wartosé
procentowa zamowienia, ktérych realizacje zamierza powierzyé Podwykonawcom i poda firmy
podwykonawcow, jezeli sg znane,
2. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktorych mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp,
3. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczy podmiotu, na

kidrego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust
Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub dalszy podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

1) Whykonawca moze powierzyc Podwykonawcom wykonanie czesci robét
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem nizej wymienionych postanowien: Zawarcie
umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontrakiem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego (odpowiednio PWIK [ub Miasta). W




zwigzku z tym Wykonawca przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do
wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, fj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w
tym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego
wynagrodzenia, nie dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementow Rozliczeniowych,

3) Zamawiajacy podejmie decyzje (odpowiednio PWIK lub Miasta) wyrazajac zgode,
zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zglosi
pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
o podwykonawstwo.

4} Jezeli Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy ¢ podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie, dolaczajac zgode Wykonawey na zawarcie umowy o
podwykonawstwo.

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

B) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze zaakceptowat
umowe o podwykonawstwo.

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé w
szczegblnosci;

a. Zzakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z czedcig dokumentacji wykonania
robdt objetych umows,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢é wyzsza, niz wartoéé tego
zakresu robot wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawcy, wynagrodzenie musi byé tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny
jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

c. termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmenogramem - harmonogram
robot musi by¢ zgodny harmonogramem robét Wykonawecy,

d. termin wystawienia faktury — nie pdznigj niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy Iub
ustugi

f. termin gwarancji i rgkojmi nie moze uplynaé wcezesnigj niz termin gwarancji i
rekojmi wskazany w projekcie umowy

g. obowigzek, o ktérym mowa ust. 3 pkt. 5) niniejszego rozdziatu.

h. Dokumenty potwierdzajace wiedze | doswiadczenie Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zalgcznik do
umowy o podwykonawstwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg [ub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawieraé postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcey
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,




¢. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykohania umowy Wykonawey przez
Zamawiajacedo,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy [ub dalszemu Podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo,

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projekiu umowy/umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych w
ust. 3 pkt 7), w szczegolnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z
przedmiotem umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 3 pkt 8), gdy
przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
jest dluzszy niz okreslony w ust.3 pkt 2) lit. a niniejszego rozdziatu

9) Do wszelkich projektdw umoéw/umow/zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym padwykonawcy stosuje sie procedure okreslong w ust,
3 pkt 1 - 8 niniejszego rozdziatu,

10) Celem =zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy Wykonawcy 2z
Podwykonawca/ dalszym podwykonawcs, kiore] przedmiotem sg dostawy lub ustugi, kiére
scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg koniecznym jest przediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnost z
oryginatem kopii zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy craz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie
dotyczy Umodw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wiekszej niz
50.000 zt oraz wyszczegoinionych w SIWZ.

11) Umowy o podwykonawstwo zawarte z haruszeniem postanowien ust. 3 pkt. 1-12 niniejszego
rozdzialu stanowig razace naruszenie umowy.

12) Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez
Podwykonawce/dalszege podwykonawceg trakiowany bedzie jako realizacja robot
budowlanych objetych niniejszg umowa przez Wykonawce silami wiasnymi.

13) Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcoéw Wykonawca
odpowiada jak za wiasne.

14)W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

15) W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obeym, Wykonawcea, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do przedktadanego projekiu jego
tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie
przysiegle umowy na jezyk polski.

16) Niezaleznie od postanowien ust. 3 pkt 1-18 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zgtosié  Zamawiajacemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy wejscia na teren budowy o
rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z hinigjszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

17) Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na kiorych
nie wyrazil zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie edmienng
interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy
lub jego reprezentanci na budowie powezmag wiedze o innych uczestnikach robot
budowlanych.

18) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastgpi w frakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zgdanie
Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy PZP lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

19} Zapisy ust. 3 pkt. 20} stosuje sig wobec dalszych podwykonawcow.




Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty budowlane,

ktérych niespeinienie spowoduje zgloszenie przer Zamawiajgcego odpowiednic zastrzezen lub

sprzeciwu:

1)

2}

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegéinosci, iz

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy ¢ podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, kidre scisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

¢} wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, kidrych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach,
na podstawie odbioréw czgsciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

fy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi  prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawey [ub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0s6b, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacii
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zalgcznik do umowy o
podwykonawstwo,

g) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowief:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b} uzalezniajgeych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapiaty od
Wykonawey lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

¢} uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) dopuszczalnych zabezpieczen roszczei Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przysiugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapic




wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego -~ zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w umowie z Wykonawca robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.
Informacja o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktdre
z uwagi na wartosé lub przedmiot tych dostaw lub ustug nie podlegajg obowigzkowi
przedidadania Zamawiajgcemu:
Nie podlegajg obowigzkowi przedkiadania Zamawigjacemu umowy © podwykonawsiwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartoSci mnigjszej niz 0,5 % wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wszystkie pozostate umowy, ktorych przedmiotem sa dostawy i ushugi,
kidrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wigkszej niz 50.000 zi oraz umdw dotyczacych dostaw lub uslug:

a) warstw konstrukcyjnych ciggu pieszego wraz z nawierzchnia,

b) warstw konstrukcyjnych drogi wraz z nawierzchnia,

c) sieci kanalizacji deszczowej,

d) sieci wodociggowej,

Rozdziat XXIV,
SRODKI ODWQOLAWCZE

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma [ub mial interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepisow ustawy Pzp przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP
jak dla postepowar ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o kiorej mowa w art. 1564 pkt 5 ustawy PZP.

Rozdzial XXV. )

POSTANOWIENIA KOCNCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia obowigzuje
ustawia z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zaméwien publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U, z 2017
r. poz. 1579) Kodeks Cywilny craz odpowiednie rozporzadzenia.



ZALACZNIK NR 1 do SIWZ

pieczatka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Przetarg nieograniczony (WAD-VI.271.90.2017.NP) p.n.;
Przebudowa ul. Okrzei w Gorzowie Wikp.

OFERTE PRZETARGOWA SKEADA:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na kioéry zamawiajgcy
bedzie przesyla¢ kerespondencje

E-MAIL

Nr NIP, REGON

NR RACHUNKU BANKOWEGO
na ktéry nalezy zwroci¢ wadium

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktow (w sprawie oferty ):

IMIE | NAZWISKO:

ADRES:
TELEFON/FAX:

E-MAIL:

I Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia:
za CENA ofertowa BRUTTO (zgodnie z wypefniong TER): ..cuuvriieiieemceiimisieesnns fw tym
podatek VAT.

Cena ofertowa (Brutto) SIOWNIE: ... ettt e st eeesrareeeeees

Oferujemy OKRES GWARANCJL ........................ . miesigcy (minimalny okres: 24
miesiecy, maksymainy okres: 48 miesigcy)

1. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z warunkami uczestnictwa w przetargu i uznajemy sie za
Zwigzanych okreslonymi w nich wymaganiami | zasadami postepowania,

2. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu skiadania
ofert.

3. Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia projekt umowy zostal
przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na niniejszych warunkach w migjscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4. Informujemy, ze jestesmy:




mikroprzedsigbiorstwem (przedsiebiorstwo kiére zatrudnia mniej niz 10 osoOb |
ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)

D malym przedsicbiorstwem (przedsiebiorstwo kiére zatrudnia mniej niz 50 osob i
ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)

$rednim przedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami
ani malymi przedsigbiorstwami i ktére zatrudnia mniej niz 250 osob i ktdrego roczny
obrét nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 000 000 euro)

D zadne z powyzszych
informacje te wymagane sa wylacznie do celéw statystycznych.

5  ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami **/ przy udziale podwykonawcow **, ktorzy beda
wykonywaé nastepujgey zakres przedmiotu zaméwienia (** niepotrzebne skreslic):
" (zakres oraz wartosé procentowa prac, kidre bedzie wykonywaé podwykonawca, prosze wskazad
nazwy podwykonawcow o ile jest to wiadome),

B. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowiacych tajemnicg przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencii. / O$wiadczamy, ze oferta zawiera
informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (niepotrzebne skresiic).

7. Informacje takie zawarte sa w nastepujacych dokumentach:

Oferta zostata ztozonana .................. ponumerowanych stronach
m(.n'“l‘iejscowoéé.‘ data) (imieﬁne pieczecie | podpisy osob

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)






TER Droga

Zatgcznik do Formularza Oferty
Przebudowa ulicy Okrzei w Gorzowie Wikp.

OKR 301
LP | Podstawa Nazwa Jedn. | llosé Qena Wartosé Wartosé +
] iedn. VAT

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1.1 1D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km | 0,33
zZiemnych - trasa drag w terenie réwninnym 330
m.

1.2 |D-01.01.01a |Przestawienie punktow szczegolowej poziomej | szt. | 2,00

- 0snowy geodezyine]

1.3 |D-01.02.04 |Rozebranie chodnikow z plyt befonowych o m2 | 437,50
wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowe

14 |D-01.02.04 Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o m2 | 219,25
wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowe]

1.5 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzehni z betonu gr. 15 cm m2 | 394,60

R ....|mechaniczeéie B

1.6 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych m2 | 0,80
betonowych gr. 15 cm o spoinach wypefnionych
piaskiem - frylinka

1.7 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki mz2 | 22,00
kamiennej regularnej na podsypce piaskowej

1.8 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2 | 373,70
betonowsj na podsypce cementowo-piaskowej

1.9 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 |1843,20
bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materialu

... . |zrozbiorkina odl dofkm N

1.10 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineraino- m2 | 593,00
bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie

141 |D-01.02.04 [Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm m2 | 296,50
mechanicznie - cze$¢ jezdni 593/2 = 266,5 S —

112 |D-01.02.04 [Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2 | 296,50
mechanicznie - czest jezdni 593/2 = 296,5

113 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na m | 747,00
podsypce cementowo-piaskowej ]

114 |D-01.02.04 |Rozebranie obrzeZy trawnikowych o wymiarach | m | 402,00
8x30 cm ha podsypce piaskowe -

2 G. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH

2.1 |D-03.02,01a |Regulacja picnowa studzienek dla zaworow szt. 18
wodociggowych i gazowych S B

2.2 |D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw szt, 14

.. _.__|kanalowych

23 |D-03.02.01a |Regulacja plonowa studzienek dla studzienek szt, 20
telefonicznych

3 KRAWEZNIKI, OBRZEZA | SCIEKI

3.1 |D-08.01.01b | Krawezniki betonowe z wykonaniem law m | 723,00
betonowych na podsypce cementowo-piaskows)
uliczne i najazdowe 465+258 = 723

Strona 1
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3.2

D-08.01.01b

Krawelihikir betonowe wiopione o wymiarach
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

132,00

3.3

D-08.01.01b

Lawa pod krawezniki betonowa zwykia

8,32

34

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna
podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin
piaskiem

435,00

3.5

D-08.05.01a

Scieki z plyt Sciekowych typu korytkowego
betonowych gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

4,00

PODBUDOWA JEZDNI

0-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podioza
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IV
pod warstwy konstrukeyjne nawierzchnl 599

m2

599,00

4.2

D-04.05.01a

Podbudowy z kruszywa hydraulicznie
zwigzanego cementem gr. 20 cm pielegnowane
piaskiem i wodg

m2

599,00

43

D-04.04.02b

Warstwa podbudowy z kruszyw |amanych gr. 20
€M po Zageszczeniu

m2

Tl

4.4

D-04.04.02b

Warstwa gorna podbudowy z kruézyw lamanych
gr. 9 om - wyniesienie na skrzyzowaniu

m2

350,60

4.5

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsig
asfaltowg na zimno podbtidowy tuczniowe] lub
Z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsii 0,8 kaim2_

m2

248,40

4.6

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsig

asfaltowa, na zimno padbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
ka/m2

m2

1454,20

D-04.08.01

Wyrownanle Istniejgce) pddbudowy mieszankg
mineralno-asfaltowa z wbudowaniem
mechanicznym 1454,2*50 = 72710 kg

72,711

G. NAWIERZCHNIA JEZDNI

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kgim2 1454,2 + 599 - 350,6= 1702,6

m2

1702,60

52

D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineraino-
bitumicznych grysowych - warstwa wigZaca
asfalfowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 ¢cm

m2

1702,60

5.3

D-05.03.05b

|asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych - grysowych - warstwa wigZaca

zageszcz. Wskaznik 3 dodatkowo 3 cm, razem
7cm

m2

5107,80

54

0-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsig
asfaltowg na zimno podbudowy lub nawlerzchni
betonowejfbitumicznej; zuzycie emulsii 0,5

ka/m2

m2

1702,60

Strona 2
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55

D-05.03.269

Polgczenie nawierﬁéhﬁ'i"biiumicznych przy
uzyciu geowloknin szklanych impregnowanych
polimeroasfaltem

m2

4800 |

5.6

D-05,03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci S5cm
{warstwa scieralna)

m2

1702,60

8.7

D-056.03.05a

Dodatek za transport mieszanki mineralno -
asfaltowej - 1 km ponad 5 km

m2

1702,60

5.8

D-05.03.23a

Ukladanie nawlerzchni jezdni (wyniesione
skrzyzowanie) z betonowej kostki brukowsj gr.8
¢m - ponad 50 elementdw/m?2 szary 90 %,
czerwany 10%

m2

350,60

ZJAZDY

16.1

|D-04.04.020

0-04.01.01

Profilowanie iééészczanie podicza
wykonywane mechanicznie w gruncie kaf, -1V
pod warstwy konstrukcyine nawierzchni

m2

684,10

D-04.05.01a

Podbudowy z kruszywa hydraulicznie
2wigzanego cementem gr. 10 cm plelegnowane
piaskiem i wodg

m2

684,10

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw lamanych
gr. 15 cm po zageszczeniu

m2

684,10 |

D-05.03.23a

Uktadanie nawierzchni zjazddw z betonowe)
kostkl brukows] gr. 8 cm - ponad 50
elementéw/mz - czerwony

m2

684,10

CHODNIKI

D-04.01.01

Profifowanie | zaggszczanie podioza
wykonywane mechanicznie w gruncie kat, H-iV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 734,8 +
129=74770

7477

7.2

D-04.04.02b

7.3

D-05.03.23a

Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw Iamanych' _.

gr. 10 cm po zageszczeniu

7417

Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placow z
betonowej kostki brukowe] gr. 8 cm - ponad 50
elementdw/m2 szary

m2

734,8

74

D-05,03.23a

Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placow z
betonowsj kostki brukowej gr. 8 cm - ponad 50
elementow/m2 kostka z wypustkami zéita

me

11,9

- |D-07.01.01

OZNAKCWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome nawierzchni
bitumicznych - na zimno, za pomocy mas
chemoutwardzalnych szorstkie,
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne biate - przejscie dla
pieszych P-4, P-10, P-12, P-13, P-14, P-25 ilos¢
28+48+15+7,0+4,18+506=60,08

m2

69,08

8.2

P-07.01.01

Punktowe elementy odblaskowe (PEQ) RPM
280 o odbiysniku w kolorze czerwonym

szt

12

OZNAKOWANIE PIONOWE

D-07.02.01

Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o |

§r. 70 mm

szt

10

8.2

D-07.02.01

Usuwanie na stale oraz czasowo stupkow do
znakéw dregowych z rur stalowych o $r. 70 do
usuniecia na stale 7 szt., czasowo 7 szt.

Strona 3
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93

0-07.02.01

Monta ponowny siupkéw do znakow
drogowych z rur stalowych o &r. 70 mm -z
odzysku

TER Droga

szt.

94

D-07.02.01

Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu,
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

szt,

8.5

D-07.02.1

Przymocﬁﬁéhie tablic znakow drogowyc':}_l_

zakazu, hakazu, ostrzegawezych,
informacyinych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

9.6

0-07.02.01

Przymocowanie tablic znakow drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyinych o powierzchni do 0.3 m2

szt

97

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
tablice z odzysku

szi.

10

ROBOTY WYKONCZENIOWE

10.1

D-09.03.01

Rozécielenie ziemi urodzajnej spycharkami na
terenie paskim

m3

50,3

10.2

D-09.03.01

Wykonanie frawnikdéw dywanowych siewem na
gruncie kat. IV z nawozeniem 50,3/0,10=503

m2

Slownie;

Podsumowanie

Wartos¢ kosztorysu:
Wartos¢ VAT,
Wartos¢ kosztorysu z VAT-em:;

Strona 4




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
NAZWA INWESTYCJl; PRZEBUDOWA UL.OKRZEI W GORZOWIE WLKP.
INWESTOR: Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ADRES INWESTORA: ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

KANALIZACJA DESZCZOWA
[Jedn.obm] 1llo§é | Cena jedn. |

Opis

Wartosé

Roboly ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
kolektora deszczoweqo i przylgezy kanalizacii deszczowe] km 0,15
Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojdyzki 0.40 m3 z
transportem wrobku na odlegloéc do 1 km samochodami
samowyladowczymi (wykop pod kanaly | studnie - 80% robdt
mechanicznych) m3 198,08
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m glebokoscido 3,0 mo
3 D-03.02.01 Sojanach pionowych z recznym wydobyciem urobku {(wykop pod

1 D-03.02.01

2 D-03.02.01

kanaty i siudnie - 20% robot recznych) m3 49,52
Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi

4 [>-03.02.01 samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni )
utwardzonej {(kat.gr. IV} ponad 1 km Krotnodé = 14 m3 247,60

Azurowe umocnienie Scian wykopow wraz z rozbitrkg palami
5 D-03.02.01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami} w gruntach suchych ;
wykopy.o szercko$ci do 2 m i glebokosci do 3.0 m m2 444,37

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych,
rowdw, wykopow obiekiowych spycharkami z zaggszczeniem
mechanicznym zageszczarkami {gr. warstwy w stanie fuZznym 40
cm) - kat. gruntu (-l - wspdtczynnik zaggszezenia Js=1.00}

6 D-03.02.01

m3 113,22
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojyzki
0.60 m3 w gr.kat. -l w zZiemi uprzednio zmagazynowanej w
7 D-03.02.01 haldach z transportem urobku na odiaglo$é 15 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi -
dowdz ziemi do zasypania wykopdw wraz z Kosztami zakupu m3 113,22
& D-03.02.01 Mentaz konstrukci podwieszen kabli energetycznych i
T {elekomunikacyinych fypu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m kpl. 14,00
9 D-03.02.01 Demontaz konstr.podwieszer’ kabli energetycznych i
T telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpistoscei: 4,00 m kpl. 14,00
Montaz konstrukgji podwieszen rurociagow i kanatow; element o
10 D-03.02.01 rozplelosci 4 m kpl. 1,00
] Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanalow; element
i D-03.02.01 0 rozpietosci 4 m kpl. 1,00
i _ -~ _ i} Roboty zlemne
R IRohoty montazowe SR R
12 D-03.062.01 Podioza ped kanaly z materialéw sypkich grub. 20 cm m3 31,97
Kanaly z rur betonowych {aczonych na uszezelkg gumows o &r.
13 B-63.02.01 400 mm m 30,10
Kanaly z rur betonowych faczonych na uszczelkg gumowa o $r.
14 D-03.02.01 300 mm m 61.30
15 £-03.02.01 Przylacza kanalizacji deszczowe] z rur PVC-U SDR34 S8 litych
T igczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm m 54,80
16 D-03.02.01 Podioza pod studnie z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 1,03
17 D-03.02.01 Obsypka rur z kruszyw naturalnych dowiezionych do wys.30cm
T ponad wierzch rury m3 84,36

Studnie z kregbw betonowych z B45 z gotowa kinetg, przejéciami
szczelnymi dla rur i wiazem zeliwnym ki.D400 z wypeinieniem
betonowym (wlaz z oznaczeniem "Kanalizacja deszczowa -
Gorzéw Wikp."y o $rednicy 1000 mm i Srednief glegbokodci do 2 m

18 D-03.02.0t

szt 3.00
Studnie z kregow betonowych z B45 z golowa kineta, przejéciami
19 D-03.02.01 szczelnymi dia rur i wiazem Zeliwnym k1.0400 z wypeinieniem
o betoriowym (wlaz z oznaczeniem "Kanalizacja deszczowa -
Gorzéw Wikp.") o érednicy 1200 mm i $redniej glebokesci do 2 m ant 4.00
20 D-03.02.01 Montaz wpustéw ulicznych z betonu B4Q o Srednicy 500 mm z
TR osadnikiem 0,6m i kraia zeliwng z kolnierzem pelnym kl. D400 szt 12.00
21 D-03.02.01 Préba szozelnosci kanaldw rurowych o §r. nom. 200 mm m 54,80
22 D-03.02.01 Préba szozelnoscet kanaldéw rurowych o $r. nem. 300 mm m 61,30
23 D-03.02.01 Préba szczelnosci kanaléw rurowych o Sr. nom. 400 mm m 30,10
24 D-03.02.01 Badanie wnetrza przewodow kamera tefewizji przemysiowej
U CCTV wraz z dokumentacjg m 146,20

RAZEM WARTOSC NETTO (zf.):
PODATEK VAT (zt):
RAZEM WARTOSC BRUTTO (z1.):







NAZWA INWESTYCJE: Przebudowa ulicy Okrzel
INWESTOR: PWiK Sp. z 0.0. oraz Miaslo Gorzdw Wislkopolski

ADRES INWESTORA: ul. Sikorskiego 3-4, 86-400 Gerzdw Wislkopolski (Miasta), ul. Kosynierbw Gdynhskich 47, 66-400 Gorzdw Wikp. (PWIK)
BRANZA: sanilama, sie¢ wodociggowa

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

L.p.

Spec, Technlczna

Cena
Jjednostk.

(&

Wyszczegdnienie elementdw

y N llosé
rozliczeniowych

Jednostka miary Wartos¢ (z)

SIEC WODOCIAGOWA - zakres prac hie
pobocza) na gighokosé warstw konstrukeyjnych projektowanych nawlerzchni oraz pézniejszych robot zwia_zanynh z hudowq nawlerzchni dol’:elnwej w pasie gdzie

obejmuje rohét rozbidrkowych istniejacej nawlarzchnl pasa drogowego (jezdni, chodnikéw, Sciezek rowerowych, zjazdéw,

bgdzle prowadzona budowa I przebudowa slecl wodoclqgowej

OST 00,00 Ogdlna Specyfikacla
Techniczna

SST 01.00 Roboly ziemne. Wymaganla
ogblne

§5T 02,00 Steé wodociggowa

Pozycie 1 - T niniejszej TER winny uwzgledniad w szezegdinoset: wykenanie sieci wodociggowsj z rur PE 100 RC oznakowanie
rehét, dostawg materialéw, wykonanie robdt przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. i-IV wraz z
umacnieniem $cian wykopu | wywozem nadmiaru gruntu, odwodnienie wykepu, demontaz Isinisjacych przewoddw sieci
wodociagowej wraz 2 ulylizacjg lub zamulenie, zabezpieczenls istnisjacego uzbrojenia podziemnego, przygolowanie podioza,
wykoranie podsypki i obsypki, utozenie przewoddw wodociagowych wraz z montazermn ammatury b ksztallek (zgodnle z projekiem
wykonawczym), badanie szczelnoscl wszystkich rurociagéw wraz z ich piukaniem, dezynfekejq | badaniem bakteriofogicznym wrez z
badaniem wydajno$el wszystkich hydranidw oraz wykonanie wiacze do istnlejqee] slecl wodociagowej wraz z wykonaniem przeplgé
wszystkich przyfaczy i fragmentow sieci, oznakowanle trasy rurcciggu, zasypanie | zageszczenie wykopu gruntem dowozenym lub
redzimym {zgednie z projeldem wykonawczym), zapewnienie ciggloéci doslaw wedy {np. by-pass) oraz przeprowadzenia pemiarGw
badaf wymaganych w projexcie wykonawezym i specyfikac]! techniczney.

1 Ruraciag z rur polistylenowych PE100 RC @86 m 130,22
2 Ruraciag z rur polistylenowysh PE100 RC #1225 m 160,58
3 Rurociag z rur poltetylenowyeh PE100 RC @160 m 321,40
4 Rurocigg z rur polietylenowych PE100 RC §110 m 68,75
& Rurociag z zur polietylsnowych PE100 RC @90 m 8,04
[ Rurociag z rur polletylenowych PE100 RC 263 m 30,03
7 Rurocigg z rur polietylenowych PE100 RC 332 m 149,50
: '.Wykonanle podbudoewy jezdnl po tolenlu sleck wudociqgowe} {z wylaczenlem odcinka od 0+345 + 0+415 km) oraz odtworzenle nawierzchnl po uluzenlu siecl B
- - wodeciagows] na zakresle wykraczafacym poza zakres przebudowy drogi bedacy w kompetenc]i Urzedu Miasta Gorzowa Wikp. o
2
s D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m 792,00
9 Rozebranie nawlerzehni z kostki brukowej betonowej na m 162.00
D-01.02.04 podsypce cementowo-piaskowej i
10 Rozebranie krawez2nikéw betonowych na podsypce sementowo- m 15.00
D-01,02,04 piaskowej '
i Prefilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie m? 792,00
D-04.01.01 w gruncie kat. 1V pod warstwy konstrukeyine nawferzchni
12 Warstwa wzmacnlajgca podfoze z kruszywa stabilizowanego 2 219.00
D-04.05.01a cementern grubos¢ warstwy 26 cm m ’
13 Warstwa wzmacniajaca podioze z kruszywa stabilizowanego 2 120.00
D-04.05.01a cermentem grubosé warstwy 15 cm m '
14 Padbudowa z kruszywa lamanego naturalnego o uzismisniu 2 782.00
D-04.04.07b 01315 qruboss warstwy 20 em m ’
15 Padbudowa z kruszywa lamanego naturalinego o uzlamisniu 2 137.00
D-04.04.020 0/31.5 grubosé warstwy 15 cm m ’
16 Nawiarzchnia z kostki betonowaj gr. 8 ¢m na podbudowie 2 162.00
D-05.03.23a piaskowo - cementowei 1:4 gr. 5 cm m '
Kraweznili betonows wystalace o wymiarach 15x30 z
17 wykonanism law betonowych na podsypce cemnentowo- m 15,00
D-08.01.G1% piaskowe]
18 |D-09.03.01 Humusowanie gr. 15 cm wraz z obslaniem trawq m? 141,00
RAZEM KWOTA NETTO [ZL]
Podalek VAT [Zt]
RAZEM KWOTA BRUTTO [Zt]







ZAYACZNIK NR 2 do SIwZ

(peina nazwa/firma, adres)

Oswiadezenie wykonawcy

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowiet: publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.
Przebudowa ul. Okrzei w Gorzowie Wikp., oswiadczam, co nastepuje;

Oswiadczam, Ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamaWIajqcegd
w Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w Rozdziale 1V,

(miejscowosc, data) (imienne pieczecie | podpisy osob
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkdw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawigjacego w Specyfikacfi Istotnych Warunkéw Zamowienia w Rozdziale IV, polegam na

{miejscowosd, data) (imienne pieczecie i podpisy osob
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng swiadomoécig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w bigd przy przedstawianiu informacii.

{miejscowosd, data) (imienne pieczecie i podpisy oséb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)




ZAYACZNIK NR 3 do SIwz

Wykonawca;

{peina nazwa/firma, adres)

Oswiadczenie wykonawcey

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwieti publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn:
Przebudowa uf. Okrzei w Gorzowie Wikp., owiadczam, co nastepuje:

0s podstawie art. 24 ust

12-23 ustawy Pzp.
2. Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-

4 ustawy Pzp.

....................... (migjscowoéd),dnia .................... T,

(podpis)
Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie
art. ... ustawy Pzp (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednoczesnie o$wiadczam, e w
zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjglem nastepujgce srodki

naprawcze:




Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiotly, na kidregofych zasoby powoluje sie w niniejszym
PO P OWANIU i e e e e et e e {podad
peing nazwe/firme, adres, a takZe w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)nie podlegaljg wykluczeniu z
postepowania o udzielenie zaméwienia.

....................... {migjscowosérdnia ..........cooeee L T

{podpis)

Oswiadczam, e wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg akfualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informagji.

....................... (misjscowosé),dnia ........ocvevevennnil L

{podpis)




Wykonawcea:

(peina nazwasfirma, adres)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN
Przebudowa ul. Okrzei w Gorzowie Wikp.

ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

Oswiadczam, Zze wykonalem nie wezesnief niz w okresie ostatnich pigciu lat przed upfywem terminu
skiadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie, roboty budowlane
w zakresie niezbednym do wykazania spefniania warunku zdoinogci technicznej lub zawodowej

zgodnie z ponizszym wykazem:

Nazwa zaméwienia:

Lp. Rodzaj zamoéwienia, opis

Wartosé
robot
brutto

Daty wykonania
(data
rozpoczecia —
zakoriczenia)

Podmiot, na rzecz
ktérego wykonywano
roboty

Nazwa zamowienia:

1 Robota polegata na (zakres):

pudowie/ .
przebudowiefremoncie  drogi
klasy........ owartosci..............

rebota polegala na budowie
sieci wodociggowej DN... ...
rur....... o dlugosci ... .... m

Do wykazu nalezy zalgczy¢ dowody okredlajace czy roboty budowtane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone.

Wykenawea, kidry polega na zdoinosciach innych podmiotéw musi udowodnic Zamawiajacemu, 2e realizujge zamdwienie
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami lych podmiotdw, w szczegdinodci przedstawiaige zobowiazanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycii niezbednych zasobdw na polrzeby realizacyi.

....................... (migjscowose), dnia...................

*

niepotrzebne skreslic

(podpis)




ZALACZNIK NR 5 do SIWZ

Wvykonawca:

{pefna nazwa/firma, adres)

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PT.
Oswiadczamy, ze skierujemy do realizacji zamdéwienia publicznego nastepujace osoby:
Przebudowa ul. Okrzei w Gorzowie Wikp. [WAD-VI.271.90.2017.NP]

MIE| STANOWISKO, UPRAWNIENIA PODSTAWA DO f,g*g;ngNYCH
Lp. agwisko  |[PUDOWLANE ORAZ DOSWIADGZENIE DYSPONOWANIA [ OSIADANYC
7 AWODOWE 0SOBA A

Kierownik budowy

- uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci
bez ograniczen

1 SI lat dodwiadczenia w petnieniu
funkciji kierownika budowy lub kierownika
robét branzy drogowej
Kierownik robét sanitarnych
- uprawnienia budowlane w specjalnosci

ol e bez ograniczen

I lat doswiadczenia w pelnieniu
funkeii kierownika .......................

1) Nalezy wskazaé, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa
zlegenie, umowa o dzielo) albo czy przediozone zostalo pisemne zobowigzanie innegofinnych podmiotu/podmiotéw do
udostepnienia osoby/oséh zdolnejfzdoinych do wykonania zaméwienia.

{migfscowosé i data) {imienne pieczecie i podpisy 0séb uprawnionych)




ZAYACZNIK NR 6 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
Przebudowa ul. Okrzei [WAD-V1.271.90.2017.NP] w Gorzowie WIkp.

w imieniu ww. podmiotu oswiadczam, ze:
1. nie naleze do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami, ktdrzy
zlozyli oferty w niniejszym postepowaniu®,

2. naleze do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonawcami kitdrzy
ziozyli oferty w ninigjszym postepowaniu™:

*

niepotrzebne skreslic lub wpisaé ,nie dotyczy”

w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, z Wykonawcami, kidrzy ziozyli oferty
w niniejszym postgpowaniu, Wykonawca winien wykazaé, ze istniejace miedzy nimi powigzania nie
prowadzg do zakidcenia konkurencji w tym postepowaniu.

*d

(podpis)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie
internetowej informaciji, o ktoérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiajacemu niniejsze
oswiadczenie.

*niepotrzebne skreslic
** jesli na niniejszym formularzu jest za malo miejsca, mozna dotgczy¢




Projekt umowy

UNMOWA nr ....coveee.. TWIR/ 2017
na rehoty budowlane

w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ul. Okrzei”

Sporzadzona w dnit ..., ‘w Gorzowie Wikp. pomiedzy:

1. Miastem Gorzow Wikp. — Urzgd Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.
reprezentowanym przez:

Zwanym dalej Miastem®

[

2. Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Kos. Gdyriskich 47, 66-400 Gorzéw Wikp. -
reprezentowanym przez:

zwr;r;;m dah;j.,.,i:;{f\}[K” ,,,,,,,

strony 112 razem zwane dalej ,,Zamawaajacym

..............................................................

zwanym dalej ,Wykonawca”.

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponize

im przypisane:

1 Zamawiajacy — ozhacza fo zamawxa;qcych wspoinie udzielajgeych zamoéwienls, kiérego
realizacja nastepuje na podstawie niniejsze] umowy fj. ‘Miasto Gorzéw Wikp. jak i PWIK, w
kiére] imieniu dziata Miasto Gorzow Wikp. z zastrzezeniem ust. 18 i 19 oraz § 6 ust. 1
dotyczgeych akeeptacji przez Zamawiajacego podwykonawcy.

2.  Wykonawca ~ oznacza wykonawce robdt bedaeych przedmiotem niniejszej umowy. Pojgcie

to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza ninigjsza umowe.

Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do zarzgdzania

zadaniem, czyli do podejmowanla dziatan i decyzji organizacyjnych otaz technicznych

zwigzanych zrealizacjg ninlejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojgcie

Nadzoru Inwestorsk|ego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5, Odbidr czesclowy ~ protokolarne - potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robodt
Odbidr ozesclowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarangji. Odebrane czesciowo
przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, ha Zamawiajacego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnost a protokét odbioru czgsciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Zakoriczenie realizac]i robot budowlanych - reahzac:je rob6t budowlanych uznaje sie
za zakoticzong wéwezas, gdy facznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1} Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objgte niniejszg umowa, w tym uporzadkowa%
teren inwestycji | o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomit pisemnie Nadzor
Inwestorski | Zamawiajgcego. Zamawiajacy w przeciggu 14 dnl wyznaczy termin odbioru
koricowego.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robot
budowlanych (o zakoficzeniu realizacii robét budowalnych) i to zakonczenie potwierdzi
Nadzér Inwestorski przez swéj stosowny wpis w Dzienniku Budowy.

3) Wykonawca Robét w terminie 14 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy

‘ przekaze Zamanajacemu kompietna dokumeritacje powykonawczg wraz ze swoim
‘oswiadczeniem o jej kompletnosci | prawidlowosci wykonania [za date przekazania uznaje

7~ sie date wplywu dokumentow do siedziby Zamawiajgcegol.

~
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10.
11,
12.
13,

14,

18,

186.

17.

18.

18.

Odbior koticowy — protokolarne przekazanie z udziatem-stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoticzeniu odbiordw czesciowych,
po dokonaniu przez Komisjg odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidtowy catosci
przedmiotu umowy. Przed odbiorem kofcowym Wykonawca winien skompletowaé
dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organdéw koniroli
technicznej, zawiadomienia wiadciwego organu nadzoru budowlanego (jesli wymagane), a
takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest
podpisaniem Protokolu odbioru korisowego. Odbior koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i
gwarancii dia calej inwestydji.

Odbidr ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojimi i gwarancji i usunieciu wad.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadezajacy odbidr ostateczny obiektu

budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi peine rozliczenie stron

niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymane] czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie

podpisanie protekotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego

jest datg zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy,

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koricowego, powotana

przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na

ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzgdzenia zaplecza budowy.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych ‘Warunkéw Zamoéwienia dla przetargu nieograniczonego

poprzedzajgcego zawarcie ninfejszej umowy. ‘

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) -

dokumenty przekazane "Wykonawey przez Zamawiajacego w celu realizacii Umowy,

zawierajacy zbiory wytycznych i wymagari okreslajgcych warunki | sposoby wykonywania,
kontroli | odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektows;j.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw shuzacych do opisu | realizac|l przedmiotu

umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje

Techniczne Whykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami

administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57

ust. 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tj. Dz U. z 2016 . poz. 290 ze

zm.) oraz SIWZ stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy. Kompletnoéé dokumentacji
powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem olej kompletnosci

[ prawidfowosci wykonania w $wietle zapiséw wiw ustawy |w/w SIWZ. Kompletnosé

dokumentacji jest réwniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.

Wada/usterka — cecha zmniejszajgca wartoéé wykonanych robét lub urzadzer ze wzgledu na

cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajgcego lub

obowigzujgeymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng,
normami, fub Innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu
robot lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonhawca zapewniaf, '

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogly zapobiec

ani ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czescl

lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy. o

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez fo rozumied umowe w formie pisemnej o

charakterze odpfatnym, ktorej przedmiotem sa usiugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce ©zgSC zamodwienia, zawarty miedzy wykonaweg a innym podmiotem

(podwykonawcg), a w przypadku rob6t budowlanych takze migdzy podwykonawcg a dalszym

podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Umowy o podwykonawstwo, kiérych przedmiot umowy dotyczy przebudowy sieci

wodociggowe] bedg zatwierdzane przez PWIK. Pozostale umowy o podwykonawstwo beda

zatwierdzone przez Miasto.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka

organizacyjna hieposiadajaca osobowoséci prawnej, ktéra:

1) zawarfa z Wykonawea, Podwykonawcs lub dalszym Podwykonaweg zaakceptowang
przez Zamawiajacego (odpowiednio PWiK Iub Miasto) Umowe o podwykonawstwo ha
wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych realizagji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy albo




20.

21.

22,

23,

24.

25.

26.

27.

-

) zawarta z Wykonawey przediozong Zamawiajacemu (odpowiednio PWIK lub Miasto)
Umowe o padwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce
czesé zamdwienia publicznego, z wytgczeniem umow o podwykonawsiwo o wartosci
mniejsze] niz 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawey oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajacemu. Nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50.000,00 2t

Nadzdr autorski - zespot.czynnosci polegajacych na stwisrdzaniu w' toku wykonywania robot

budowlanych zgodnodci realizacji z dokumentacjg projektows, uzgadnianiu mozliwosci

- wprowadzania rozwigzal zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku

do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie petniony przez podmiot

wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowlane. : '

Protokét koniecznosei — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robét budowlanych dokonywanych w celu prawidiowe] realizacji przedmiotu Urmowy,

sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu prawidtowsj realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét konlecznosci jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku

Wykonawey, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego

reprezentanta Wykonawey, akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawg do ustalenia

wysokosci zwigkszenia /zmniejszenia wynagrodzenia | zawarcia stosownego aneksu do
umowy. : _ :

Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbiér robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robét zanikajgcych

lub ulegajgcych zakryciu.

Protoké! odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czescl robét budowlanych. :

Protokét odbioru usunigeia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér rob6t w zakresie

wykonanla usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwaranciji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umaowy.

Proioké! odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez

Wykonawce catoécl robét budowlanych bedagcych przedmiotem Umowy.

Protokél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robét po usunigciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje: '

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane ha podstawie przepisow prawa polskiego.

2} llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej | odwrothie chyba, e z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego. _

3) Integralng czescig Umowy sa zalgczniki do Umowy, w szczegdinosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3. , '

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej -Stronie w trakcie realizacfi Umowy beda
sporzgdzane w jezyku polskim. '

)  Srodtytuly nie wplywaja ha interpretacje postanowien umownych.

6) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie z
przepisami KC.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zambwienie publiczne w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (t. j. Dz. U. 2015
poz. 2164 ze zm.) w trybie przetargu -nieograniczonego na podstawie ogloszenia
opublikowanego w Biuletynie Zaméwiefy Publicznych pod ..o, e
Podstawa zawarcia Umowy jest decyzia Zamawiajgcego o wybhorze oferty najkorzystniejszej.
Porozumienie nr 117MWIR/2017 z dnia 12.07.2017 r. zawarte pomiedzy Miastem Gorzow
Wikp. a Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji (PWIK) Sp. z 0.0. w Gorzowie WIkp.
Petnomochnictwo udzielone Miastu Gorzéw Wikp. przez PWIK.

-




§3

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawea przyjmuje do realizacji:

a) przebudowg drogi gminnej klasy L nr 10077 — ul. Okrzel w Gorzowie Wikp. na
odeinku od skrzyzowania ul. Blotng za skrzyzowanie z ulica Batorego w kierunku
ulicy Kazimierza Wielkiego . od 0+300 km do 0+831 km wraz z: ‘

- wykonanhiem nowej nawierzchni jezdni
- wykonaniem nowych chodnikéw i zjazdow
- wykananiem kanalizacji deszczowsj na odcinku od 0+345 + 0+415 km
- wykonaniem podbudowy jezdni na odeinku od 0+345 + 0+415 km
9)] budowe sieci wodociggowe] z rur PE 100 —~ RC SDR17 PN10 wraz z wszystkimi
elementami opisanymi w SIWZ na odcinkuy: '
~ PWET —~ PW54 w ul, 8. Okrzei:

~ PW24 — PWE3 w ul. Powstancow Wielkopolskich:

— PW42 - PWLS w ul. Gen. Jazefa Dowbora — Muénickiego;
—~ PW42.5 — PWL4 w ul. Gen. Jozefa Dowbora — Musnickiego;
- PW42 — PWLS w ul. Stefana Batoregd;

wraz z wykonaniem podbudowy jezdni (z wylaczeniem odcinka od 0+345 + (+415 km) oraz
odtworzeniem nawierzchni drogowych po wykonaniu sieci wodociggowej zgodnie z Projektem
Odtworzenia Nawierzchni dia  siec wodociggowe] w  ramach - zadania inwestycyjnego
pn. ,Przebudowa ul. Okizei”. '

2. Wykonawca zobowiazuje sig wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, wiedza techniczna, obowigzujgeymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz normami. ‘ »

3. Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy akt umowy,
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
3}  Projekt budowlany:
- cze$¢ drogowa
- czg8¢ sanitarna
4)  Projekt wykenawczy sieci wodociagowe),
5)  Projekt odtworzenia nawierzchni dla sieci wodociggowe;j,
8)  Projekt tymczasowej organizacji ruchu, :
7} Projekt stalej arganizacji ruchu.
8)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbloru Robét,
8)  Opinia Geotechniczna,
10) Tabele Elementow Rozficzeniowych (TER),

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odozytywaé i interpretowaé jako cze$& niniejsze] umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentdw winny byé -
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane,

4. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy halezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjaéniajace
I uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosai lub
wieloznacznoéci Wykonawca nie bedzie mogi ograniczy¢ zakresu swojego zobowlazania, ani
zakresu nalezyte] starannoéci. ,

W przypadku stwierdzonych rozbieznosei pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3
pkt. 1- 10 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na pismis
wystepujgcemu o wyfagnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzory autorskiego,
5.Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacia opisujgcg przedmiot umowy, o ktorej
mowa w ust.3 pkt. pkt. 1- 10 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni Swiadomy warunkéw
kontraktowych | wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykohaé wszystkie roboty budowalne opisane dokumentami,
hiezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust.3 pkt 1-10, zgodnie z
postanowieniami umowy obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadani sztuki budowlanej,

£




wiedzy technicznej | wymogami uzgodnien z Zamawiajacym poczynionymi w trakcie realizacji
Umowy.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego. :

Termin zakoficzenia realizacii rob6t budowlanych ~ do dnia ...........r.{zgodnie z Ofertg
Wykonawcy). Zakoriczenie realizacji robdt budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 8
niniejszej uUmowy.

Okres gwarancii ustala sig na......... miesigcy liczone od daty podpisania protokotu odbiotu
koncowego.
Okres rekoimi rozszerza sig do okresu gwarancji na ... miesiecy liczone od daty

podpisania protokotu odbioru koficowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
[nne ferminy zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejsze] umowy Wykonawca pisemnie wskaze

Zamawiajacemu osoby pelnigce funkeje kierownika budowy oraz kierownika robét branzy
sanitarnej wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich kwalfikacje zawodowe, wtym
dokumenty o nadaniu stosownych uprawniefi i przynaleznosci do lzby Inzynieréw
Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przediozy¢ wniosek o zmiang osoby
funkcyjne] na inng niz wskazana wofercie Wykonawcy zlozone] w przetargu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — Zmiana osocby mozliwa jest jedynie w
przypadku dopuszczonym hinigjszg umowsa,

2) w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty niezbedne do dokonania zgloszenia rozpoczecia robot do organu nadzoru
budowianego — dia robét, ktére realizowane beda na podstawie decyzji,

3) w clagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie odpowledzialnosci cywilnej oraz dokument
potwierdzajgcy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren
budowy — do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Dziennik Budowy oraz dokumentacje projektowsg,

5) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpoczhie roboty
budowiane. Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dziehniku budowy.

8) w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
uszczegolowiony harmonogram przedstawiajacy planowang realizacle rzeczowg |
finansowg przedmiotu umowy, , .

7) czynnosci odbiorowe rozpoczete zostana w ciagu 14 dni od ziozenia Zamawiajgcemu

pissmnego oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosct -

| prawidtowoséci wykonania dokumentacjl powykonawczej,
Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach
hinigjszej umowy. .
§5

Ohowigzki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we

whasnym zakresie [ na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z

wykonaniem przedmiofu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizaci przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do: :

1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie
w nim wpisdw na biezgco,

2)  wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

3) opracowania szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

4) opracowania planu bezpieczefistwa | ochrony zdrowia i umieszczenia informacji
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyijnej budowy,




12)

13)

14)

15)

16)

17}

18)

19)

20)

21}

22)

wykonania oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu oraz utrzymania w stanie
halezytym oznakowania przez caty okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru
koncowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

realizaci rob6t w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcéw,

bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach, :

bezzwiacznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
wypadkach, '

usunigeia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér
Inwestorski

lub Zamawiajacego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
W wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem |nwestorskim, Zamawiajacym | Projekiantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

‘wykonania opracowar, pozyskania stosownych decyzji administracyinych, zezwolen,

uzgodnieri, opinii, pozwolert badZz innych dokumentéw wymaganych przepisami

szczegoinymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zaméwienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich CZynnosci

hisopisanych wyzej, a wynikajgoych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych

niezbgdnych do wilasciwego i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych

zwigzanych z wykonhaniem przedmiotu umowy, ,

zapewnienie cigglo$ci dostaw wody dla odbiorcéw objetych przebudows siec

wodociggowej,

realizacji robét w sposéb zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci

badz propozycie rozwigzah zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru

inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,
informowania Zamawiajgcego | Nadzoru Inwestorskiego o koniecznoéci wykonanla robét
zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci materiatow

i robét oraz badan | pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnhianie

Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajgcemu wynikéw bada |

pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach | okolicznodciach mogacych wplynaé na opézrienie robét lub

moggeych wplynaé na jakosé robot, )

przekazanja Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w

formie dowodu przekazania érodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bgdzie pemit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét |

usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy. . ,

Od daty Odbioru kohcowege do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usunigeia Wad | naprawienia kazdej szkody rzeczywiste]

powstate] ha przedmiocie Umowy, i za kibrg ponosi odpowiedzialnogé na zasadach

ogoinych, a spowodowaneyj:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoficzenia robét budowlanych
stuzgeych realizacji przedmiotu Umowy.

b) Woypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego, kidry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

23) Wykonawca pokryje koszty napraw | przywrdcenia do stanu poprzedniego drég

zniszczonych podczas transportu przez Wykenawce lub inne podmioty, za ktore ponosi

on odpowiedzialnoss, w zwigzku 2 realizacia Umowy.,

3.~ Wymadania Zamawiajacego dotyczace oséb funkeyijnych:
2

{7




Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objgtymi
niniejsza umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe |
uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy,
powotany pisemnie | wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy bedg pelnity osoby wskazane w ofercie Wykanawcy
zZiozone] w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczyé w
naradach koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesc
uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokolu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzgce.

Wymagania Zamawiajgacedo dotyczgoe planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

3)

4)

Wykonawea (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt

budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajge

specyfike | warunki prowadzenia robat. :

W planie nalezy uwzglednié specyfikg prowadzenia robot:

a)  powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzl, a
w szczegodlnodei upadku z wysokoéai,

b)  zuwzglednieniem abowiazujgcych przepiséw BHP.

Plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.08.2003r, w sprawie informacji dotyczace]

bezpleczefistwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

2003, nr 120, poz. 1126). '

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie

podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdine robét,

Wymagania Zamawiaigcedo dotyczace terenu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i migjsc prowadzen:a robot, zapewnienia nalezytego !adu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elekiryczne], zamontowania licznikéw zuzycia wody [ energii elektrycznej i
ponoszenia kosztow zwxqzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury techniczhej, w
tym m.in: zuzycia wody, energii elektrycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem
robét budowlanych, prébami, odblorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktdrych majg by
prowadzone roboty podstawowe | tymezasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caty okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koricowego.
Zorganizowania we wasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczeh p.poz. nha terenie budowy oraz ponoszenie za hie peinegj
odpowiedzialnosci materialnej.

Zabhezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow | miejsc wykonywania robot
oraz miejsc skitadowania materialdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szezegélowych Specyfikacji Technicznych,

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i orgamzacu ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skotkami oddzialywania w ftrakcie robdét zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORE oraz starannoscig
uwzgledniajgca zawodowy charakter dzialalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojd¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazddw, przej¢, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnoéci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w

" zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
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10)

1)

12)
13)
14)

15)

16)
17)

18)

19)
20)
21)

22}

23)
24)
25)

zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeéci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
W miejscu prowadzenia robdt Iub majatku Zamawisjgcego — naprawienie ich |
doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swéj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
I ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytulu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzgdzefi pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadow.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajgcym
wyznaczaonego termin zakoriczenia realizacji robét budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
Zapobiezenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robdt
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzefy w wyniku, ktérych
moglyby wystapié sytuacje odszkodowawecze w stosunku do Zamawiajacego,

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi ha Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

Prowadzenia robdt budowlanych w sposéb niezaklocajacy ruchu na drogach.
Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢é i na swdj koszt podejmie  srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznoéci, aby nie naruszaé praw whasciciell posesji
i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakibcenia lub
szkody wynlkajace z prowadzenia robét budowlanych. ‘
W przypadku stwierdzenta, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
pkt. 11, Nadzér Inwestorski ma prawo polecié Wykonawey natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie
do tych zaleceti, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7
dni roboczych skierowanym przez Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrzne] doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastepcze).

uzgodnienia we wilasnym zakresie i ha swodj koszt tymczasowych zajeé terendw,
niezbednych do prowadzenia robét budowlanych;

zapewnienia bezpieczeristwa | praw wiascicielom posesji sgsiadujacych z terenem
budowy,

uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drdg i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw
dokonanych zajec;

prowadzenia rob6t w sposéb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;

-poinformowania, przed przystgpieniem do robét, poszczegdlnych  uzytkownikéw

uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét | ewentualne] potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot:

wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie;
ufrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

ulrzymania | ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacii;

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace harmonogramu realizacii przedmiotu umowy:

1)

2)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozyé do akceptacji Zamawiajacego harmonogram
rzeczowo-finansowy zawierajacy krétki opis podstawowych czynnosei, kolejnosc
wykonywania prac/robdt, czas wykonywania prac/robét | zaawansowanie finansowe.
Harmonogram nalezy wykona¢ w oparciu o charakterystyke poszczegdlnych elementdw
wchodzacych z zakres prac budowalnych. W harmonogramie robét nalezy uwzglednic¢
etapowanie robdt zgodnie z projektem tymczasowe] organizacji ruchu | technologiami
wykonania poszczegdinych elementéw prac budowalnych,

Harmonogram winien by¢ podpisany przez oscbe upowazniong do reprezentowania
Wykonawey | dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty podpisania
ninigjszej umowy, :

Wykonawea winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
lnwestorskiego lub Zama\gviajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia.
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Zaktualizowany harmonogram nalezy przediozy¢ do akceptacii Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robét:

1)

Wszystkie odbiory robét (zanikajgeych, ulegajacych zakryciu, odbiory czedciowe, odbior
koncowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg ha zasadach i w
terminach okreslonych w dokumentacji projektowsj i STWIORB, a jezeli termin ten nie
zostal okreslony zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich zakrycia.

Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawca przygotuje | przediozy Nadzorowi
Inwestorskismu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru czesciowego robdt w zakresie i iloéci okreslonej postanowieniami dokumentacji
projektowej, STWIORB i harmonogramie rzeczowo — finansowymnt.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajgoych zakryciu nieodebranych przez
Nadzér Inwestorski Vykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt
dokona ich odkrycia.

Gotowos¢ do odbioréw robdt opisanych w pkt. 1 powyze], Wykonawca (K:erowmk
Budowy) bedzie zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor
Nadzoru ma obowiazek przystgpi¢ do odbioru tych robot W termm;e do 2 dni od daty
otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowodé do odbioru koricowego robdt
w formie pisemnej. Odbior korcowy robét dokenany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robdt:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefna kontrole wykonywanych robét i jakosci
whudowywanych materiatow.

Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu
program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstaw: zamierzony sposcb wykonywania
robdt, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentaciga projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakoéci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna, obsiuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie. urzadzenia niezbgdne do pobierania
proébek | bada materiatéw oraz robét w zakresie okreSlonym w STWIORB,
obowigzujgacych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na’ Zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajgcych zakryciu, odbiorow
cze$ciowych i koficowych winny byé wykonywane przez [aboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegolnosci wytyczenia w planie | wyznaczema
rzednych ~ wykonania poszczegoinych elementéw robdt oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementéw robét, zuzytych materiafow itd. winna byé
wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonaweca winien wykonaé inspekcje telewizyjna kanalizacji deszeczowej wraz

z przykanahkam przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikow. Raport z
inspekcji winien byé zataczony do dokumentacji odbiorowe;j.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupuy,
transportu, wykorzystania materiatow i innych jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z
wykonywaniem badan laboratoryjnych i obslugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien zna¢
i stosowad wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy. ’
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania

-prac pomiarowych i badawczych,

Wykonawca  odpowiada za ochrone instalaci na  powierzchni  ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych




10,

11)

12)

I badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzeh potwierdzenie informacji dla
potrzeb planu ich lokalizaciji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalagji na powierzehni ziemi
| urzgdzeht podziemnych spowodowanych w wyniku jege dzialania zwigzanego
Z wykonywaniem pomiardw, badan (inwentaryzacji).

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujacy
minimaine niedogodnosci dia mieszkancéw przyleglych poses). :

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiardw
sg wiasno$cig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gbrnicze oraz
ustawg o ochronie dobr kuttury i podlegaja ochronie. Wykonawea winien je zabezpieczyé
przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie wiadze |
postgpowad zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwié wstep na teren budowy Zamawlajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych | informacji pracownikom.
organdw w szczegdlnosci: Pafistwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony
Srodowiska, Inspekeji Sanitarnej, Pafistwows] Inspekeji Pracy, Parstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy inhym niz -opisanym w pkt. 1 powyze]
pracownikom, ktdrych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawoa jest zobowigzany udostgpnié teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajacego w czasie realizacii przedmiotu umowy. Dotyczyé to
bedzie wykonawedw, kidrzy moga zaistnieé ha terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie w terminie prowadzenia robét objetych niniejszg umowa, ktdrych
Koniecznosé budowy wynikla juz po zakohczeniu prac projektowych celem realizacji
robdt w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robdt bedg
musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ninigjszej umowy
wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania. .

Wymagania Zamawiajgcedo dotyczgce materiatdéw rozbidrkowych.

b

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosziéw utylizacii materiatow

rozbidrkowych nie nadajacych sig do powtérnego wykorzystania powstalych podczas

wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbloru lub
utylizacji.

W zaleznoscl od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materiatéw

rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z

procedurg gospodarowania materiatami pochodzaeymi z rozbiérki na:

a) materialy nadajace sie do ponownego whudowania (w tym materiaty drogowe,
asfalt z frezowania, wpusty, wiazy, armatura wodociggowa | inne) stanowigce
wlasnos¢ Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wlasny koszt (w tym:
transport do 15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce sktadowania wskazane
przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
przekazanie tych materiaféw,

b)  materialy nie nadajgce sie do ponownego whudowania. a wykonane z metalu {np.
wysiggniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport
do 15 km zatadunek, roziadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy.

¢)  inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie _do_ponownedo wbudowania
Wykonawca  przekaze  uprawnionemu  podmiotowi do - odzysku  lub
unieszkodliwienia, a pissmne potwierdzenie ich skladowania na wysypisku badz z
utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje | przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie iloci wszystkich

materiatdw rozbiérkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z

dokumentami wskazanymi powyze], potwierdzajacymi ich zagospodarowanie, W

opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilodci oraz jednostki okreslone w Tabeli elementow

rozliczeniowych. llodci materiatéw wykazane w opracowaniu Wykonawey muszg bye
potwierdzone przez Nadzdr Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zalgczone do
dokumentacji powykonawcze).
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11.

4)

Wykonawca w ramach przebudowy sieci wodociggowsj winien zdemontowac istniejgce
rury wodociggowe. Materiat z rozbidrki nalezy zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zamawiajacy dopuszcza zamulenie istnigjgcych przewoddéw wodociggowych
w miejscach gdzie frasa nowych przewoddw nie pokrywa sig z trasg starych.

Koszty demontazu, utylizacji oraz zamulenia istniejacych rurociggow nalezy uwzglednic
w pracach podstawowych budowy rurociggdw zgodnie =z Tabeia Elementow
Rozliczeniowych,

Wymagania Zamawiajacedo dotyczace wbudowywanych materiaidw, -

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatow
gwarantujacych odpowiednig jako$é, o parametrach ‘technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot
muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.
Zabrania sie stosowania materiatdw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych
Norm oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w
stosunku do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na
zastosowanie/whudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $Swiadectwa,
jakosci, deklaracje zgodnosdi) | okazaé je na kaZde zgdanle Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego. , )
Przed wbudowaniem wmaterialow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie
dokumentow wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialéw
réwnowaznych winien w pelni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich
rownowaznoss, zalgczajac rowniez opinie Nadzoru Autorskiege. [Przed odbiorem
kohcowym Whykonawea przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza
zawierajgcg miedzy innymi deklaracie =zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty
na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaly
uzyte na przedmiotowej budowie (ckreslenie misjsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacia). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacii przez Nadzor
Inwestorskil. '
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem Ilub utratg jakosci,
wladciwoéci lub parametrow, na wtasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na
terenie budowy materialy i urzgdzenia do czasu ich wbudowania, oraz umoziiwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér inwestorski.
Sposéb realizacii robot musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwoéci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor
Autorski | Nadzor Inwestorski wraz z analizg poréwnawoczg kosztéw zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robét w technologii zamlennej jest
mozliwe po akceptacii przez Zamawiajgcego.
Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robét, bedgcych przedmiotem
niniejsze] umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentagji projektowej
bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce tizasadnienia | pethej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowanla i
udokumentowania parametréw réwnowaznosci materiafow,
Wykonawca wnoszac o zmiane materiatow lub wykonanie robot w technologii
zamiennej, realizacje robdt dodatkowych, uzupetniajgeych skiada wniosek do Nadzoru
Inwestorskiego | w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci
Zamawiajgcemu. Wykonawca winien sktadaé wniosek kompletny, tj. zawierajacy:
a}  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projekiowg (zawierajacg w zaleznoéci od potrzeb obliczenia,
spacyfikacje techniczne) lub niezbadne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
byé opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢}  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robot/zmian sporzgdzong zgodnie z Kontraktem,
e} w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci). '
Niekompletnosé wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jego odrzucenia.
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12.
1)
2)
3)

13.
1)
2)
3)

9)

10)

1)

12)

13)

Opdznienia  w  wykonywaniuiwstrzymaniu  robét, bedace nastepsiwem  braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawey nie moga stanowic podstawy do dokonania
zinian terminéw umownych. Wykonawea ponownie wnioskujgc w danej sprawie skiada
odrgbny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wplywu/zlozenia trakiuje sig jako
date, od ktdrej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatéw lub technolog, wykonania rohot
dodatkowych lub uzupelniajgcych zobowigzany jest zajaé na pismie wlasne stanowisko
W ciagu 7 dni roboczych od dnia ofrzymania Protokolu koniecznosci, sporzadzonego
przez Nadzdr Inwestorski w opatrciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang
zamiane/wykonanie robot.

Zamiana materialow lub technologii wykonania robot oraz etapowania
wynikajacego z organizacji ruchu na czas budowy, bez Zgody Zamawiajgcego
stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy,

W przypadku ujawnienia nieprawidfowosci, w jakoéci, technologii roboét, whudowanych
materialdw Wykonawca ma obowigzek poprawié badz rozebraé nieprawidiowo
wykonany element robét | wykona¢ go ponownie ha whasny koszt,

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do  jakosc, technologii  robot,
wbudowanych materialdéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawece pozytywnych
wynikow badan, atestow, certyfikatow, deklaracii itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do
zZlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawey.- W przypadiu
uzyskania negatywnych wynikéw badain laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych
nieprawidiowy jakos¢ wykonanego elementufrobdt, wbudowanych materiatéw, koszt
wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciaza Wykonawce,

W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

dokonac wpis do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robét budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,
skompletowaé i ziozyé Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg okresfong
szczegolowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1§ 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna byé wykonana w trzech egzemplarzach wersji
drukowanej (jeden oryginaf i dwie kopie potwierdzone za zgodnosé w formie trwale
spigte]) + 1 CD - egzemplarz w wersji elektronicznej (jpg, .pdf)..

przediozy¢ wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne odwiadczenie o jel kompletnosci
[ prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ,

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce stwierdzonych wad:

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji i/lub
rekojmi) to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:
a)  jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usunigeia, wyznaczajge réwnoczesnie termin usunigcia wad,
b)  jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadaé wykonania czescl
lub cato$ci przedmiotu umowy po raz drugl. Ponadto, jezeli wady hie nadajg sie do
usunigcia lub ich usunigcie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztéw, a
przedmiot umowy nadaje sig do wykorzystania, Zamawiajacy moze zadad
obnizenia wynagrodzenia,
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunigciu wad, zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.
Jozeli Wykonawca bedzle wykonywat roboty w sposéb sprzeczny Z umowag bagdz
wadliwie, Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpi¢ od
umowy albo powierzy¢é wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie
traktuje sig, jako dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey. Koszty
poniesione na zlecenie | realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie
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uprawniony wedle swojego wyboru potracic z wynagrodzenia Wykonawcy Jub zaspokoic¢
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

0

2)

3)

5)

6)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudnié na podstawie umowy o
pracg wszystkie osoby wykonujgce czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, w tym prace fizyczne oraz operatorow sprzetu, jesli wykonywanie tych
czynno§cli polega ha wykenywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (ij. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zmianami).

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustgpu dotyczy réwniez
Podwykonawcdw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcdw do zatrudnienia na umows o
prace wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1) ninigjszego
ustepu.

Wykonawea w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osob, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z oSwiadczeniem,
Ze s3 one zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizac}i wykazu | przekazywania jej Zamawiajacemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazane] w wykazie. Zmiana oséb wym1emonych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegblnosdci do:

a. zgdania oSwiadczeft | dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b. Zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawié
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o
ktorym mowa w pkt. 3 powyZzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie
krétszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktdrym
mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego; o$wiadczenie to powinno w szczegdlnodci zawierad: dokladne
okreslenle podmiotu skladajgcege oéwiadczenie, date ziozenia oSwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju Lmaowy o prace | wymiaru
etatu oraz podpis osoby upowaznionef do z%ozema oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

b. . poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce [ub
Podwykonawee kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgeych w trakcie realizacji
zamowienia czynnoscl, ktdrych dotyczy ww. o$wiadczenie Wvykonawey lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jesli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinha zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1987 r. o ochronie danych oscbowych (. Dz. U. z 2016 r., poz. 922}, {.
w szczegolnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw, nr konia bankowego; imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia

umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zadwiadczenie whasciwego oddzialu ZUS, - polwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodno$é z oryginatern odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce Kkopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z . przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (. Dz. U. z 2016 1., poz. 922}; imig i nazwisko pracownika

_.hie podlega anonimizacji.
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7)  Zamawiajacy moZe zada¢ przedioZzenia jednoczeénie wszystkich lub tez kazdego z
osobna dowodow okreslonych w pkt, 8) powyzej.

8}  Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowoddw okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace,

89) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzeganla prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowsa [nspekcje Pracy.

§6

Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom (wedhug definicii § 1 ust.19) wykonanie czesci
robot budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowiert niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem

niswaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, kitre] przedmiotem sg roboty
budowlane objgte Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego (odpowiednio
PWIK lub Miasta). W zwigzku z tym Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu dokumenty
(kopie} wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, {j.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia urmowte, w
tym w szczegdinodcl wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, polwierdzajgoych wykonanie =zleconych Podwykonawey robat
budowlanych, _

) wykaz robét podzlecanych Podwykonawey, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementéw Rozliczeniowych,

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje (odpowiednio PWIK lub Miasta) wyrazajac zgode,
zastizezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajgey w terminie 14 dni
od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie
zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastizezen, uwazaé sig bedzie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy o podwykonawstwo,

4)  Jezeli Podwykonawca' lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawey na
zawarcie umowy o podwykonawstwo, Nastepnie Podwykonawca Iub  dalszy
podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu projekt fe] umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcy wykonania robdt okredlonych w projekeie, dotaczajgc zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawea/dalszy — podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze
zaakceptowal umowe o podwykonawstwa.

7y Umowa o roboty budowlane z Pocfwykonawcafdalszymi Podwykonawcami  musi
zawlerac w szczegolnosci:

a. zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czeécig dokumentacii wykonania
robot objetych umows,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byé wyzsza, niz wartosé tego zakresu
robdt wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego
Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawey, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie
powinny byé wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

¢c. termin wykonania robdt objgtych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram
robét musi by¢ zgodny harmonogramem robdt Wykonawecy,

d. termin wystawienia faktury — nie poznigj niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia  fakiury lub  rachunku, potwierdzajgoych  wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

T
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f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplynaé wezesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust, 3i 4

g. obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5} niniejszego paragrafu,

fh. Dokumenty potwierdzajace wiedze i dosSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu | sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
kidrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacii
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zatgcznik do umowy o
podwykaonawstwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcsg lub dalszymi Podwykonawcami hie moze
zawiera¢ postanowien:

a. Uzaleznigjgeych uzyskanie przez Podwykonawce [ub daiszego Podwykonawce
zaptaty od Wykeonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcey lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzsenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanhie przez Podwykonawce [ub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy [ub Podwykonawcy wynagrodzema za wykonanie przedmiotu
umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

c. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczeh roszczen Wykonawey z tyfutu niewykonania lub
hienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce Jub dalszego Podwykonawce
w formie zalrzymania Ilub potragcenia z wynagrodzenia przysiugujacego
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcey z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projekiu umowyfumowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych w

usi. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegodinosci, jezeli zakres umowy o

podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem ninigjszej umowy, oraz jeZell zawiera

zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawey jest diuzszy nlz okreslony w

ust. 1 punkt 2 fit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projektdw uméw/umoéw/zmian umdw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawcg/dalszym podwykonawcy stosuje sig procedure okreslong w
ust. 1, punkt 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce
obowigzkdw uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia  Podwykonawey/dailszego
podwykonawcy przez Zamawiajgcego Iub zgdanie od Wykonawey usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11) Niewypekhienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce cbowigzku
zmiany projekiu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastizezen wniesionych
przez Zamawiajacego w zakresie ferminu zaptaty diuzszego niz 30 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawey karg umowna.

2, Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Umowy/zmiany tmowy Wykonawey
z Podwykonawca/dalszym podwykonawea, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugl, ktére
$cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawliajgcym, a
Wykonaweg koniecznym jest przedioZzenie Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce cze&é przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartoSci mniejsze] niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umédw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodiegajgcy temu obowiazkowi, przy czym
wyltaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw |lub usiug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt oraz wyszczegslnionych w SIWZ,

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowiet ust, 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy. .

4.  Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot

_,.--‘/'I:”;Udowtanych objetych niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wiasnymi.
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5. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow \Wykonawca
odpowiada jak za wiasne.

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze WSZyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonaway.

7. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykenawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo {ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obeym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczyé do przedkfadanego projekiu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tumaczenie
przysiggie umowy na jezyk polski.

8. Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosié
Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonaweca nie moze umozliwié Podwykonawcy wejscia ha teren budowy o rozpoczecia prac,
za$ sprzeczne z hiniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawoy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

8. Zamawiajgoy nie wyraza zgody na wykonanie czesci rob6t przez Podwykonaweow, na ktdrych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng
interpretacje postanowien umowy, nawet jesti w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajgcy
lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze o innych uczestnikach robot
budowlanych.

10.  Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub
ustugl nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego przedstawi odwiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 25a ust, 1
ustawy PZP lub oéwiadczenia Jub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

11, Zapisy ust. 10 stosuje sig wobec dalszych podwykonawcow.

§7
Wynagrodzenie i sposdb platnosdci

1. Strony ustalajg wynagrodzenie zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci: zt netto.......... zt
(stownie.................. ) plus podatek VAT 23% , brutto ................ Z (stownie: .......... ) w
tym:

a) Wartos¢ za zrealizowane roboty drogowe wraz z siecig kanalizacji deszczowe] zgodnie z
oferta Wykonawey wynosii.........cooeveeeeen.nn zt netto (stownie................ ) + nalezny
‘podatek VAT, ... zt brutto (stownler............ v,

b} Wartos¢ za zrealizowane roboty dotyczace przebudowy sieci wodociggowej zgodnie z ofertg
Wykonawcy wynosi: ..............ovveereens....uzt netto (stownie:.............. } + nalezny podatek
VAT,.............zhbrutfo (stownie:........ooooii )

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

3. Zamawiajgcy za wykonanie ptzedmiotu umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
obmiarowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych
obmiarow rzeczywiscie wykonanych floéci robét oraz cen Jednostkowych wskazanych w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych (TER) stanowigcej zatgeznik do umowy jub cen jednostkowych
okreslonych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy. _

4. W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1, zaplata nastapi PO zawarciu
stosownego aneksu do umowy,

5. Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda

_ realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét aktuaine na dzien

podpisania umowy, :
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek,
Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikaigcego z ust. 1 lit. a) jest: Miasto Gorzéw
WIkp. ~ Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdw Wlkp.. NIP: 599-00-19-632.
Zobowigzanym da zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust.1 lif. b) jest: Przedsiebiorstwo
Wodeciagow i Kanalizacii Sp. z 9.0., ul. Kosynieréw Gdytiskich 47, 66-400 Gorzow Wikp. NIP:
599-011-04-27 '
9. Plathos¢ Miasta w ramach zapfaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 lit, a) bedzie
/realizowana
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10.

11.

12.

13.
14.

18.

16.

17.

18.

18.

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul. Okrzei” - dzial 600, rozdziai 60016,
paragraf 6050 '
Podstawa zaptaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz z zatqcznikami:

a) z protokolem czesciowego odbioru robétkoncowego odbioru robét, potwierdzonym
przez Nadzor Inwestorski, :
b) zestawieniem  zakresu | naleZnego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych

Podwykonawcow wraz z wystawionymi przez Podwykonawcdw/dalszych Podwykonaweow
fakturami, za zakohczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

) kopiami dokumentéw  przelewow bankowych potwierdzajacymi, 7e
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy ofrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego
zatgeznik do faktury.

d) oéwiadczenie Wykonawcey o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o
ktérym mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynnodci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (.. Dz, U, z 2016 r., poz. 1666 z pdzn. zm.).

Rozliczenia za wykonane roboty tak jak dla Miasta jak i dia PWK bedg dokonywane wg
nastepujacych zasad: ’ -

1) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonago
geodezyjnie i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokofu odbioru
czesciowego.

Fakturowanie za wykonanie czeéci robét bedzie mozliwe nie czgsciej niz raz w miesiacu.

2) Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koncowego robét.

3) Fakturowanie na podstawie protokoléw odbioréw czeéciowych bedzie dokonywane facznie
do 90% wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostale 10% bedzie
fakfurowane na podstawie protokotu odbioru koncowego - za wartesé wykonanych robot
budowlanych Streny uznaja iloczyn iloéci | odebranych robét budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski obmiardw |
odpowiadajgeych im okreslonych oferta Wykonawey cen jednostkowych.

Zaptata faktur Wykonawey nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT zozonej wraz z_dokumentami wymienionymi w ust. 10
niniejszego paragrafu oraz po spelnieniu zapisu okreslonego w ust. 17,

Za termin zaplaty Strony uznawaé bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego (PWIK
lub Miasta). ’

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakiurze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom 2z zachowaniem terminéw platnodci okreslonych w umowach o
podwykonawstwo. '

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz
Podwykonawcg/dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postgpowania okreslone w
ust, 18 do 25 niniejszego paragrafu. '

W terminie 20 dni od daty zlozenia faktwry dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu  kopie  dokumentéow - przelewdw  bankowych  potwierdzajgce, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenle nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych —podwykonawedw, —stanowigcego
zatgeznik do faktury,

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapfaty dia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagredzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow. )

Zamawiajacy dokonuje bezposrednie] zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego
podwykonawcy lub daiszemu podwykonawcy, kiory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o0 podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, tub

ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kibrej przedmiotem sg -

dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg zamdwienia na roboty budowlane.
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20,

21,

22,

23,

24,

25,

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedioZzeniu zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosé z
oryginatem kopil umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umoziiwi Wykonawcey zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, o ktoryeh mowa w ust. 19. Termin na
whiesienie uwag ustala sig na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu
podwykonawcy. _

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21 , w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposradniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey |ub dalszemu
podwykonawcy, jeZeli wykonawca wykaze hiezasadno$é takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawey w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaplaty tub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, jezeli podwykonawea fub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoéé takiej
zaplaty. : o

Zamawiajacy dokona bezpoSredniej zaplaly na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czescl wynagrodzenia przekazanego podwykohawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w
szczegolnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty
zaptacone bezpoérednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia
o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym,

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sig zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pézniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg
Umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialnosci cywilnej  (OC) Wykonawey z tytulu prowadzone] dziatalnogci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $miercl, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku  z
wykonywaniem robét budowlanych | innych prac objetych przedmiotem Umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 1 000 000,00z, na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawey lub
Podwykonawcey roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyplate odszkodowania

platnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umow, o ktdrych mowa w ust. 1 w szczegolinosei skiadk ubezpieczeniowe,

pokrywa w calosci Wykonawcea. -

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad

ubezpieczett, udziatéw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnoci

do peinej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody; _

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szezegoinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie péZniej niz do

. dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
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10.

11.

o o

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nig powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce,
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawea zobowigzuie sie do przediuzenia
ubezpleczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesige przed wygasnieciem poprzedniej -
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia
niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 1 —~ 4 lub niepizedioZzenia przez Wykonawce
odnoénego dokumentu ubezpieczenia w terminis, o kférym mowa w ninigjszym ustepie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle wlasnego wyboru do postepowania opisanego w ust.
11 ponizej.
Wykonaweca nie jest uprawniony do dokohywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody isthienia ubezpieczeil wymlenlonych W
ust.1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca bedzie ufrzymywat ubezpieczehie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia
podpisania protokotu adbioru ostatecznego. '
Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1 ninigjszego paragrafu stracg swojg wazhosé Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.
W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle
swojego wybori
1)  ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potrgcic koszty uzyskania ubezpieczet
wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy bad?z tez zaspokoié je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
atho ' :
2)  wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymlenionych w
ust.1 ninisjszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczen, a po
jego bezskutecznym uplywie odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wniost zabezpieczenie w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto, o kiérym mowaw § 7
ust, 1, wniesionego proporcjonalnie do wysokosci wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 lit. a) i
b) niniejszej umowy na rzecz odpowiednio Miasta Gorzow Wikp. | PWIK, 4.

Na rzecz Miasta Gorzowa Wikp. w kwocie ............... zt

Na rzecz PWIK Sp. z 0.0. w kwocie .. T &

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .......................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczeh siuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejsza
umowa, w tym w szczegoélnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o
obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Wpykonaniem Zastepczym. W
przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia
halezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawecy do dobrowolnego zaspokojenia
roszezenia.

Beneficientem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy w kwocie
okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonanla Umowy ponosi Wykonawca

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mied wplyw na moc wigzaca
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8.

10.

11.

12.

13.

14,

18,

18.

17.

18.

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze:
1) 70% kwoly zabezpisczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawey w ciggu 30 dhi liczac od dnia pedpisania protokotu odbioru keficowego.
2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciggu
15 dni po uplywie okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz: _
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokolu
koticowego odbioru robdt,
2) ztytulu usunigcia wad | usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania
hie moze by¢ krdtszy niz terminy wskazane w ust, 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien
art. 150 ust. 7 ustawy PZP. _
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w§4ust 2
umowy, skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby krotszy,
anizeli termmy wynikajgce z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowiazywania
zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 8 powyzej i przediozenia Zamawiajacemu
dokumentu potwierdzajgcego takie przediuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wnissionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozn[ej na 30 dni
przed up{ywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpleczenia wriesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
Zapisy zawarte w ust. 11 1 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma
zostaC whiesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w
formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat,
W frakcle realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o kidrych mowa w art. 148 ust, 1
ustawy Prawo zamowien publicznych. Za zgoda Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonaé
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zamawienl publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci,
Zabezpieczenie nalezytege wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego |
zachowuje swojg wazno$é na czas okreslony w umowie,
Jezell nie zajdzie pow6d do realizac)i zabezpieczenia w calo$ci lub w czesel, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, .o ktdrych mowa w
ust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowsgo Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy,
Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpleczema nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia ofrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Zamawiajgcy zastrzega sobie, Ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny,
fj. zobowigzywaé Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu
jako Beneficientowi gwarancji kwoty objgte Zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie uUmowy.
Przedstawiona przez Wykonawee gwarancja bankowa iub ubezpieczeniowa nie moze w
szczegbinosci zawiera¢ zadnych postanowieti, na mocy ktérych Gwarant bylby uprawniony
do merytorycznego badania zasadnoéci zgdania wyptaty.
Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona tytu%em
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule o:

20




20.

zgodzie Gwaranta na fo, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacia
umowy iub zakresu prac, kiére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie moga zostad sporzadzone migdzy Zamawiajgcym
{Beneficientem), a Whykonawca, nie zwalhiala Gwaranta w Zaden sposéh =z
adpowiedzialnoéci wynikajgcej z gwarancji,

rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o zmianie, uzupelnieniu lub modyfikacji,
o kirych mowa powyzej oraz uzyskania na nie zgody Gwaranta,

o tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozsirzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospo!ifej Pofskiej i podiegajg kompetencji sadu powszechnego whasciwego dia
siedziby Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia WnIESIOHEQO W plenlqdzu kazde zabezpieczenie, jak rowniez
zmiana  zabezpieczenia uprzednio  wniesionego podlega  zatwierdzeniu  pizez
Zamawiajgcego. '

§ 10
Odstqpienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Odstagpienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem

hiewaznosci | wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.

Po ziozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron jak réwniez po

zZiozeniu oswiadczenia Zamawiajacego o rozwiazaniu umowy, Wykonawce; i Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegbdlowe:

1} Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakorczenie wykonywania umowy w zorganizowany | sprawny sposéb umozliwiajacy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkow odstgpienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszi wlasny,

3)  Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajgecych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz fych materiatow, konstrukeji lub urzgdzen,
ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
Umowa

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o kidrym mowa w pki. 3, Wykonawcea przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku
wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstapienia od umowy i
przediozy
je Zamawiajgcemu,

8) Protokdt inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i
Zamawiajgcego stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez

Wykonawce,

7} Wykonawea mezw&ocznte nie pozniej jednak niz w term[me 14 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez nisgo dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni
od daty przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosct w zakresie okre$lonym w Umowie na cze$é

zohowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy,

Zamawiajacy moze odsigpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, a nadio w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od

dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okolicznoéci uzasadniajacych odstgpienie;

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystgpit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) - Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,
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4)  Wykonawca skierowatl bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne
0soby niz wskazane w Ofercie Wykonawcey,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z
projektem  budowlanym, projekfem  wykonawczym, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

8)  Wykonawca w razacy sposéb narusza postanowienia niniejszej umowy,

7} Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykohawcéwidalszych
podwykonawetw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgoedy na zawarcie
umowy pomigdzy Wykonaweg a Podwykonawca/dalszym podwykonawea,

8) Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposrednie] zaptaty Podwykonawsom/dalszym
podwykonawecom.

9) ©o najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnodé wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$é byla
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

10} Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po upizednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy
terminu na usunigcie stwierdzonych uchybiet z zastrzeZzeniem rygoru odstgpienia od
umowy w razie hieusunigcia tych uchybien.

11) W przypadku uplywu waznoscl umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i

- niewywigzaniu sig Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8
~ ust. 9 niniejszej umowy,

12) W przypadku uptywu waznosci whiesionego przez Wykonawee zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia naleZzytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig
Wykonawey z obowigzku jego przediuzenia,

13) gdy suma kar umownych z powoddéw okre&lonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) - o)
przekroczyla kwote 10 % wartosci Kontraktu.

14) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwoé¢ realizacii zamdwienia przy udziale
Podwykonawecy, na ktorege zasoby Wykonawca powolywatl sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust | ustawy pzp, w celu wykazania spehianla warunkdéw
udzialu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktdrym Wykonawca utracit
mozliwosé realizacji zamoéwienla przy udziale tega Podwykonawey, Wykonawea nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca ub Wykonawca samodzieinie spethia je
w stopniu nie mnigjszym niz Podwykonawca, na kférego zasohy Wykonawca powoiywa{
sig w irakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Niezaleznie od postanowieri powyzszych, w razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznoéci

powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoéci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe

jesli zachodzi co najmniej jedna z OkOhGZl’lOSOI o ktorych mowa w art. 145a ustawy Prawo

zamowien publicznych.

W przypadku, o kiérym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze Zadaé wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca nie moze odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy

okreslonego w § 4 ust. 2.

§ 11
Kary umowne

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacy formg
odszkodowania za szkedy zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostalych przypadkach stanowiacych
hiewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponosza odpowiedzialnoéé na
zasadach ogdlnych.

Strony okresélajg nastepujgce przypadki mozliwosci naiiczanla kar oraz ich wysokosé:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:
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a) za zwioke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa

w §4 ust. 5 pkt. 5 niniejszej umowy - w wysokosci 2.300,00 zt {stownie: dwa tysigce
trzysta ztotych) za kazdy dzien zwioki,

b) za zwioke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa

w § 4 ust. 2 niniejsze] umowy ~ w wysokosci 2.300,00 zt (stownie; dwa tysigce trzysta
ziotych) za kaZdy dzier zwioki,

¢) za zwloke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzarn/obowigzkéw

wynikajgcych z niniejsze] umowy w wysokosci 2 300,00 zt (stownie: dwa tysigee trzysta
ziotych) zakezdy dzien zwloki. W przypadku kiedy fermin  wykonania
zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w ninigjszej umowie to zwloka Wykonawcy
liczona jest od hastgpnego dnia, w kidrym uplynat ten termin, a gdy termin nie jest
okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawee do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajaec mu termin
{(nie  krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku,
a po bezskutecznym uplywie tego terminu  Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
naliczenia kary za zwioke.

d) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie

rgkojmi igwarancjl lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokoéci 2 300,00 zt
{stownie: dwa tysiace trzysta ztotych) za kazdy dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7

f)

a)

h)

)

dni -
w wysoko$ci 5 000,00 zt  (stownie: pigé tysigoy zlotych) za kazdy.dzien przerwy w
wykonywaniu robot ponad okres 1 tygodnia. '
za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiérej
przedmiotem sg roboty budowlane, tub projektu jej zmiany — w wysoko&ci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysigce zlotych), :

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopil umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysoko4ci

2.000,00 zt (stownie; dwa tysigece ziotych), : -

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy
Zamawiajgcy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat - zawarty umowe z
Podwykonawca/ dalszym Podwykonawea z tytutu terminu zaplaty - w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek

za brak zaplaty lub nieterminowe zapfaty wynagrodzenia naleznego _
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — w wysokoéci 3 000,00 z (stownie; trzy
tysigce zlotych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie.
za dopuszczenie do wykonywania robst budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego  podmiotu niz  Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa -
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé tysigey ziotych), )

za haruszenie zobowigzania Wykenawcy do ubezpieczenia i zaptacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust, 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgeych zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skiadek Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt (stownie; dwa tysigce
zZlotych), za kazde naruszenis,

Za naruszenle zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt (slownie: dwa tysigce zlotych), za kazde
naruszenis,

m) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dia Kierownika budowy/robét przez inng

osobg niz zostala zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 000,00 zi
{stownie: pieé tysiecy ziotych).

nyw przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktérym mowa

0)

w § 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizaci, w wysokoéci 1 500 zt
(stownie Ztotych: jeden tysigc pigéset zlotych 00/100) za kazdy dziers opéznienia;

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w
wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci 2 000 zf (stownie dwa tysigce ziotych) liczone
za kazdg osobsg, dia ktdrej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodéw




p) za odstgpienie od umowy w cato$ci, z przyczyn lezgeych po stronie Wykonawey — w
wysokosci 10 % {gcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 ninigjszej
Umowy,

) za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wartodcei robdt budowlanych brutto do zrealizowania po odstgpieniu od
UMOWY.

2} Wykonawca moze naliczy¢ karg umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy
Z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznoéci przewidzianych w
art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3) Roszczenia o zaplate kar umownych, o kiérych mowa w pkt 1 - 2 powyzej stajg sie
wymagdane z poczatkiem nastepnego dnia, w kidrym nastgpito zdarzenie bedgce podstaws
naliczenia danej kary umownej.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a) — d) niniejszego
paragrafu, kary naliczone zostang przez PWiK oraz Miasto Gorzéw Wikp. odpowiednio: 1
500,00 z (sfownie: jeden tysigc pietset ztotych) na rzecz Miasta Gorzow Wikp. i 800 00
(s}owme osiemset Zotych) na rzecz PWIK,

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. ) niniejszego paragrafu,
kary naliczone zostang przez PWiK oraz Miasto Gorzéw Wikp. odpowiednio: 3 350,00 z
(stownie: trzy tysigee trzysta pigcdziesiat ztotych) na rzecz Miasta Gorzéow Wikp. i 1 650,00
(stownie: jeden tysigc szeédset piecdziesigt zlotych) na rzecz PWIK.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. f} — i) ninigjszego paragrafu,
kary zostang naliczone przez PWIK lub Miasto, w zaleznosci, na ktérym z zakresu robot (sie¢
wodociggowa, czy tez pozostate roboty) nastgpito naruszenie warunkdw umowy w zakresie
podwykonawstwa.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci opisanych w ust. 2 pkt. 1 {it. k) ~ ¢} niniejszego
paragrafu, kary zostang naliczone przez Miasto Gorzow WIkp.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego, w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na pofrgcenie naliczone] kary umowne] ze swojego
wynagrodzenia. Pofrgcenie nastapi na podstaw1e noty ksigegowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144
ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz pod warunkiem, Ze Zamawiajgcy przewidziat
mozliwosé ich dokonania w tresci dokumentdw przetargowych, bedacych integralng czescig
UMowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z iniclatywy Zamawiajacego albo Wykonawey, pod warunkiem
zaistnienia okelicznosci wymienionych w ninigjszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej,
szezegbtowo okreslony w § 5 ust. 11 pkt. 7

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zostac przekazany niezwlocznie, jednakze nie
poZniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawcea dowiedziat sie, lub
powinien dowiedziet sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezace] dokumentacji konieczne] dla
uzasadhienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji, o ktdrej mowa w ust. 5 i
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgce
Zgdanie zmiany. .

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 5 [ przedioZzenia na Zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej
kopii.
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10.

11.

12,

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust, 3 wraz z
propozycja wyceny robét i informacji uzasadniajgcych Zadanie zmiany Umowy, Nadzor
Inwestorski zohowiazany jest do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszohego Zgdania
zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajgcemu
wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak | akceptacji zadania zmiany. '

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzor Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o- akceptacji zadania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowiert umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagac

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpié w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) -z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zalstnieje sita wyzsza iub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznoS¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania, umowy
zgodnie
z SIWZ [ub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3)  nastapi zmiana powszechnie ohowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym
wptyw. : :
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4} powstania rozbieznoéci lub nigjasnodei w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie
rozbieznosci tub niejasnosci | doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne; interpretadji
Jej postanowien przez Strony,

5)  gdy koniecznosé wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, a w szczegdinodci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzai zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe;j,
dokonania zmiany kolejnoéci  wykonania  robdt, okreslonej  uaktualnionym
harmonograimem rzeczowo-finansowym. _

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresié sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawlajacego lub Wykonawce, ktdre zaakceptuje na pismie
Zamawiajacey.,

7)  wystapienia innych okolicznoéci opisanych w ust. 12 — 15 ponizej.

Dopuszcza sig mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia;

1} jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztéw

wykonania po stronie Wykonawey., Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla

wynagrodzenia za czg&é robdt wykonywanych po dacie wejécia w zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia

Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwioka Wykonawcy

w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznosé jego realizacji w okresie

obowigzywania wyzsze] stawki podatku VAT, _

w przypadku wylaczenia czesci robot objetych umows na wniosek Zamawiajgcego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub

robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych

w dokumentacji projektowsj, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowe] rozwiazan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonahiem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdw [ub niewypatow, ktére mogg skutkowad w Swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem [ub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢) koniecznoci realizacjl robdt wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowe] zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikaigcych z art. 38a ust. 1 Prawo Budowlane _

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych ~w  Dokumentacji projektowej, w szczegblnosei  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
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obiektéw budowlanych, - istniente nieujetych w  dokumentacji  projektowej
podziemnych urzgdzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatad]i,
poprawe bezpieczefistwa lub funkcjonalnosé,

i ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw administracji panstwowej
{ub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

g) koniecznosé zrealizowania przedmiofu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowq lub catkowity

~ niedostepno$é materiatow lub technologii {np. zaprzestania produkcji).

h) Kkonieczno$ci zrealizowanla przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

i} wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne poedmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub
usuniecia tych kolizji,

i} w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji robot w catoSci
lub czgsci

k) w przypadku wystapienia Sily wyzsze] opisanej w § 13 uniemozliwiajace] wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4} w przypadku zmian flosci | zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawle - Ksiggi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajgcegdo.

5)  wystgpl koniecznost wykonania robét wynikajgcych z dokumentacji, a nie ujetych
wpozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji | cen jednostkowych w TER,
zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych pkt 7)
poniZej,

6)  wystgpi konieczno$é wykonania robdt naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robét przez poprzednich wykonawcéw. Na te roboty, w przypadku braku
pozydji | cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i-ceny jednostkowe
wedtug zasad okreslonych w pkt 7) ponizej

7) W przypadku wystgpienia koniecznoéci wykonania rob6t okreslonych w usi. 12 pkt. 3),
5) i 8) wyliczenla wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych
zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
jezeli roboly majg charakter podobny do pozycji ‘ujetych w  Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metody |
przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez  sporzadzenie odrebnej kalkulacii wg Srednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym date jej sporzadzenia-
- dotyczy to robét dla kidrych nie jest moziiwa interpolacja okreslona lit. a.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizaci robdt budowlanych w przypadku:

1) wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robdt,

2) szczegbinie niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzeri, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla dane] pory roku, kidrych
udowodnienie wystapienia lezy po stronie Wykonawcy),

3)  odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkéw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegoélnosci istnienie podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukiurainych,

5)  wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacii kiedy
wstrzymanie robdt jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegolnosci gdy
ujawnity sie nieprawidiowosci w jakoéci, technologii robot, materiatow,

8)  wystgpienia koniecznoéci wykonania robdt dodatkowych,
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7y wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia ckreslongj madyfikacji,

8) =zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9)  dziatania osdb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacie prac,

10)  zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

11}  zmiany terminu dokonania prob koticowych | wnioskow o dokonanie prob dodatkowych
niecbjgtych umowa,

12)  wystagpieniu ,sity wyzsze]” opisansj w § 13 ponizej.

13) wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, ktére
stanowia podstawe do zmiany wynagrodzenia Yykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opéZnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z
dziatania, zaniechania lub opéZnienia ze strony Zamawiajgcego,

15) ze wzgledu na wystgpienie dziatan lub zaniechan organdw witadzy publicznej, w tym
zmian przepisow i interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy. przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

18) przediuzenia -sie procedury udzielenia przedmiotowego zamobéwienia publiczhego
poprzez $rodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17) wystapienia dziafan | zaniechatt instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrolg iub
finansowanie zamdwienia,

14. Dopuszeza sie zmiane oséb  odpowiedzialnych za wykonanie przedmictu  umowy,

przedstawionych :

w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:
1) smierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2)  pisemnej rezygnacji tych osdb z wykonywania swoich obowigzkow,
3)  niewywigzywania sig 0soh z obowigzkdw wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowe] zmiany Wykonawca winien wykazag¢, iz nowo wskazana osoba
spefnia  wymagania okreslone w SIWZ. Wykenawca jest zobowigzany zmienié osobeg
odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w
terminie wskazanym we wniosku Zamawigjacego.

15. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na

ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczednie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§13
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajgcych z niniejsze] umowy, - jezeli wykonanie zobowigzan bedzie

uniemoziiwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania

niniejsze] umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzehie zewnetrzne wobec tgczgcej Strony wiezi prawnej, a w

szczegonosci:

1) o charakterzeé niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

Sita wy2zsza moze obejmowad wyjatkowe zdarzenia i okolicznoéci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okre$lone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spefnione:

1} wojna, dzialania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawey lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia

radioaktywne

z wyjatkiem tych, ktdre moga byé przypisane uzyciu ptzez Wykonawey akiej amunicii,

materialéw wybuchowych, promieniowania, radicaktywnoéci;
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5} kleski zywiolowe takie jak na przykiad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy,
powadzie.

4. Strona, ktére] dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniscia
przeszkod, aby wywigzad sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwloke fub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnoéci za rozwigzanie Umowy z powodu uchyblenia, jezeli ich
opdznienie w wywigzywaniu sig lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzszel. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity
wyzszej.,

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mieé
wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niszwiocznie powiadomié na
piémie drugg Strone podajgc szczegdly dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznogci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej,
Wykonawea jest zobowigzany kontynuowaé wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z
Umowy stosujac srodki altertiatywne po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiajgcega.

7. W przypadku zaistnienia okolicznodci sity wyzszej i ich frwania przez okres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane
Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia
od Limowy.

§14
Cesja na rzecz osob trzecich

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogsg byé
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich a takze
zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancjl cigzacych na Wykonawcy z wyjatkiem: pirzekazu
wynagrodzenia zgodnie z art921' ko na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego,

- §15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmictu umowy. Termin
gwarangji i rekojmi okre$lony zostat w § 4 ust. 3i4

2. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamaw;ajqcemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajgcy udzielone] przez Wykonawcy gwarancii.

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytulu wad tkwiacych w uzytych materiatach i
urzgdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkdd powstatych w
zwigzku z wystapieniem wady.

4. Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawniefi
wyhikajacych z gwaranciji,

5. W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobomazany jest do ich usunigcia w terminie
okreslonym przez Zamawm;qcego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wiasny koszt,

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkoda o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zahbezpieczenia miejsca
awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sig szkody.

7. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastapilo jeszcze w czasie frwania gwarancii.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacemu przysiuguje prawoe dokonania naprawy na
koszt Wykonawcy, przez za’crudmeme osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rgkojmi i
gwarancji.

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiofu umowy usterki i wady
oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.
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§16
Postanowienia koficowe

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejsze] umowy Strony

rozstrzygaé beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do

porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy dla  siedziby

Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych ninlejszg umowg beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy

ustawy Prawo zamdwier publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony urnowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu ub

numeru telefonu, W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod

adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron,

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

integralng czescig ninigjsze] umowy sg hastepujgee zatgezniki:

1) wzdr karty gwarancyjnej,

2)  Specyiikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3)  oferta Wykonawoy,

4)  oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia halezytego wykonania
umowy. ‘

5)  Porozumienie nr 117WIR/2017 z dnia 12.07.2017 r. zawarte migdzy Miastern a PWIK.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:







