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CZESC |: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z ZAL ACZNIKAMI

L. ZAMAWIAJACY

1. Zamawiajacy:
MIASTO GORZOW WLKP.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzdw Wikp.
tel.: 95 73 55 576; fax.: 9573 55 612

Zamawiajacy Miasto Gorzow WIkp. w niniejszym postepowaniu dziata w imieniu i na rzecz:

Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Gdynskich 47
66-400 Gorzdw Wikp.,

ktére upowaznito Miasto Gorzéw Wikp. do przeprowadzania wspdinego postgpowania
i udzielania zamoéwienia zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.}.

2. Postepowanie prowadzone pod nazwa;
_Modernizacja wschodniego wylotu drogi DK NR 22 w Gorzowie Wikp. od ronda Sybirakdw do

granic miasta”.
3. Pojecia uzyte w Specyfikac]i Istotnych Warunkoéw Zamowienia:

1) Ustawa Pzp — ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. . Dz.U.
2017r., poz. 1579 ze zm.,

2) Rozporzadzenie MR — Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaju dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia, Dz.U. 2016r., poz. 1126,

3) JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamowienia, opublikowany w Rozporzadzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 . ustanawiajacym
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia,

4) SIWZ - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

4, Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana dalej w skrocie SIWZ,
sklada sie z nastepujacych czesai:

Czesé I:  Instrukcja dia Wykonawcow wraz z zatgcznikami;

Czesc Il:  Opis Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z wytycznymi do wykonania
systemu ITS oraz systemu informacji pasazerskiej, STWIOR, Wytyczne do
wykonania dwéch tablic informacyjnych oraz dwach tablic pamigtkowych;

Czest Ill: Wzor (Akt) umowy, Warunki Ogélne Kontraktu, Warunki Szczegolne Kontrakty;
Karta gwarancji jakosci;
Czesé IV: Wymagania Zamawiajgcego:
1.Procedura gospodarowania materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbiorki
2.Zasady ogdinych zabezpieczeti zieleni podczas prowadzenia robot budowlanych
oraz warunki przeprowadzania nasadzen zieleni;
3. Wymagania dotyczqce wiat przystankowych;
4. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczey.



Adres strony internetowej, na kiorej zostata zamieszczona Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia oraz wszystkie inne wymagane ustawg informacje:
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

I. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Zamowienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego wartosé
oszacowana zostata powyzej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust,
8 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy informuje, ze zgodhie z trescig art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwosé
dokonania w pierwszej kolejnosci oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktérego
oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca
spehnia warunki udzialu w postepowaniu. Jezeli wykonawca, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
uchyla sig¢ od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zamawiajacy zbada, czy wykonawca, ktory zlozyt oferte najwyzej oceniong sposrdd
pozostatych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy speinia warunki udziatu w postepowaniu.

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja
wschodniego wylotu drogi DK-22 w Gorzowie Wikp. na odcinku od ronda Sybirakéw do granic
miasta” w formule ,Zaprojektuj i wybudyj”. Zadanie bedzie realizowane na podstawie ,Warunki
Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych i
mechanicznych oraz dia robot budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce.
Warunki Ogolne, wydanie angielsko — polskie 2000 (tlumaczenie pierwszego wydania FIDIC
1999) ISBN 83-86810-13-0, przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodows Federacje
Inzynieréw - Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils - FIDIC), POBox
311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria).

2. Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien,
pozwolety i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na
realizacjg inwestycji drogowej ZRID, budowie wiw odcinka drogi oraz uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.

3. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sig¢ w szczegolnosci zaprojektowanie, a
nastepnie realizacjg robot budowlanych. Cata inwestycja obejmuje odcinek o diugoéci okoto
3,07 km od Ronda Sybirakow do granic miasta wraz z wykonaniem dwodch tablic
informacyjnych oraz dwéch tablic pamigtkowych zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

W ramach inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania system ITS wraz z system
informacji pasazerskiej zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego stanowiacy zatacznik do
SIwWZ,

Zakres przebudowy dotyczy w szczegélnosci:

- Budowy drugiej jezdni ulicy Walczaka — na odcinku od granicy miasta Gorzowa Wikp. do
ronda Gdanskiego oraz rozbudowa Ronda Gdanskiego wraz z przebudows torowiska
tramwajowego;

- Budowy drugiej jezdni ul. Bierzarina wraz z przebudows skrzyzowania ul. Bierzarina
i ul. Lukasinskiego z nowoprojektowana droga;

- Budowy drugiej jezdni ul. Lukasinskiego — budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 22 wraz
z rozbudowsy istniejacej przepompowni oraz ukiadem podczyszczania. Przepompownia
bedzie miata za zadanie odprowadzi¢ wody z dwoch jezdni ul. Lukasinskiego (z istniejacej
i projektowanej) oraz odprowadziC wode z przylegtych terenéw inwestycyjnych obejmujacych
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swym zakresem ulice: Czwartakéw, Filaretéw, Filomatéw. Przewidziana ilos¢ wody do
odprowadzenia w zakresie terendw inwestycyjnych wynosi 200 I/s;

- Frezowanie i ulozenie nawierzchni asfaltowej na istniejacych jezdniach Bierzarina i
tukasinskiego.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubuskim, na terenie miasta Gorzéw
Wielkopolski, miasta na prawach powiatu. Droga biegnie od granicy miasta z gming Santok
do ronda Sybirakow.

Zakres robot budowlanych do zaprojektowania i wykonania:

1) Przebudowa istniejacej drogi krajowej nr 22 (ul. Walczaka) wraz z budowg drugiej jezdni.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne dla obu jezdni:

- klasa drogi GP,

- predkosé projektowa — Vp = 60 km/h,

- predko$é miarodajna — Vim = 80 km/h,

- kategoria ruchu KR5S,

- obcigzenie — 115 kN/os,

- szeroko$¢ pasa ruchu 3,5 m,

- szerokos$é jezdni: 2x 7,0 m,

- szeroko$¢ pasa rozdziatu: 3 m (pas manewrowy), 15 m (wyspa dzielaca),

- przekrdj uliczny ograniczony obustronnie kraweznikami,

2) Budowa drugiej jezdni ul. Bierzarina.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne dla budowanej jezdni:

- klasa drogi GP,

- predko$é projektowa —vp = 60 km/h,

- predkosé miarodajna — vm = 80 km/h,

- kategoria ruchu KR5,

- obcigzenie — 115 kN/os,

- szerokosé pasa ruchu 3,5 m,

- szerokos¢ pasa rozdzialu: 2 m,

- przekréj uliczny ograniczony obustronnie kraweznikami,

3) Budowa drugiej jezdni ul. Lukasinskiego.

Przyjeto nastepujgace parametry techniczne dla budowanej jezdni:

- klasa drogi GP,

- predkosc¢ projektowa — vp = 60 km/h,

- predkosé miarodajna — vm = 80 km/h,

- kategoria ruchu KR5,

- ohcigzenie — 115 kN/o§,

- szeroko&¢ pasa ruchu 3,5 m,

- szeroko$¢ pasa rozdziatu: 2 m,

- przekréj uliczny ograniczony obustronnie kraweznikami,

4) Przebudowa i budowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciagu pasa dzielgcego ul.
Walczaka od ronda Gdarnskiego do ul. Augusta Emila Fieldorfa-Nila wraz z przebudows petli.
5) Budowa kanalizacji deszczowej w obszarze calej przedmiotowej trasy wraz z budowa
nowej przepompowni i separatoréw na ul. fukasinskiego oraz zbiornikéw retencyjnych.
6) Budowa oswietlenia w systemie LED na catej dtugosci trasy.

7} Budowa systemu ITS zgodnie z zatgcznikiem do SIWZ.

8) Budowa sciezek rowerowych, chodnikéw oraz ciggow pieszo — rowerowych.

9) Przebudowa i budowa infrastruktury technicznej.

10) Wycinka drzew.




11} Wykonanie oznakowania oraz elementdw bezpieczenstwa ruchu i elementéw BRD.

12) Rozbudowa oraz przebudowa skrzyzowan w ciggu przedmiotowej drogi na skrzyzowania

typu rondo i ronda turbinowe.

13) Przebudowa zjazdow.

14) Nasadzenia zieleni.

15) Wykonanie wiat przystankowych.

16) Wykonanie kanatu technologicznego. Kanalizacja teletechniczna ma by¢ zaprojektowana
jako dwuotworowa z rur DVR 110 oraz rur RHDPE 110/6,3. Oprocz tego nalezy
zaprojektowaé kanalizacje wtérng z dwoch rur HDPE 40/3,7 oraz jednej rury
mikrokanalizacyjnej o pojemnosci 7x10/8.

Szczegotowy zakres zostat okreslony w Programie funkcjonalno — uzytkowym. Jednocze$nie

Zamawiajacy zaznacza, ze podane w Programie funkcjonalno — uzytkowym wielkosci maja

charakter szacunkowy i WWykonawca opracowujac dokumentacje jest zobowigzany do

dokonania ponownych obliczen. Tym samym Wykonawca wybrany w ramach niniejszego
postgpowania ponosi peina odpowiedzialno§é za zaprojekiowany i zrealizowany uktad
komunikacyjny.

Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zatgcznikami stanowig integralng czes¢ niniejszej

Specyfikacji.

W przypadku wystapienia w Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zamédwienia nazw materiatdw i

przyjetej technologii nalezy je rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréow

technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, Zze Zamawiajacy dopuszcza
sktadanie ofert rdwnowaznych dla zastosowanych materiatoéw i urzadzen, z zachowaniem ich
wymogdw w zakresie jakosci.

9. Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy. Informacje zdobyte

10.

11.

podczas wizji lokalnej mogg okazac sig przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

W przypadku przywotania w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia okreslonego w pkt 2 niniejszego
rozdziatu, we wtasnym zakresie i na wilasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane

zwigzane z zamodwieniem.
W realizacji robdt nalezy uwzglednié etapowanie robét z podziatem na odcinki:

> etapl:

Zaprojektowanie wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych:

- drugiej jezdni ulicy Walczaka — na odcinku od granicy miasta Gorzowa Wikp. do ronda
Gdanskiego oraz rozbudowy Ronda Gdanskiego wraz z przebudowg torowiska
tramwajowego,

- drugiej jezdni ulicy Bierzanina wraz z przebudowa skrzyzowania ul. Bierzarina i
tukasinskiego z nowoprojektowang droga,

- budowa drugiej jezdni ulicy tukasinskiego - budowy drugiej jezdni drogi krajowej nr 22 z
budowa nowej przepompowni z separatorami.

> etapll

- Budowa drugiej jezdni ulicy Walczaka — na odcinku od granicy miasta Gorzowa Wikp. do
ronda Gdarskiego oraz rozbudowa Ronda Gdanskiego wraz z przebudows torowiska
tramwajowego,

- Budowa drugiej jezdni ul. Bierzarina wraz z przebudowa skrzyzowania ul.Bierzarina i ul.
tukasinskiego z nowoprojektowang drogg,
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- Budowa drugiej jezdni ul. tukasinskiego - budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 22
wraz z rozbudowy istnigjacej przepompowni oraz ukltadem podczyszczania.
Przepompownia bedzie miata za zadanie odprowadzic wody z dwdch jezdni ul
kukasinskiego (z istniejacej i projektowanej) oraz odprowadzi¢ wode z przyleglych
terendw inwestycyjnych obejmujacych swym zakresem ulice: Czwartakow, Filaretow,
Filomatéw. Przewidziana ilo§¢ wody do odprowadzenia w zakresie terendw
inwestycyjnych wynosi 200 I/s.

Zamawiajgcy przewiduje realizacje robot w etapach jak w punkcie powyzej.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia dokumentdéw stanowigcych SIWZ i ztozenia
oferty przygotowanej na ich podstawie.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania calego zakresu okreélonego w programie
funkcjonalno-uzytkowym  zgodnie z posiadang wiedzg techniczng i zasadami sztuki
budowlanej. Wszelkie watpliwoéci dotyczace zataczonej dokumentacji nalezy zglosié do
Zamawiajacego przed ztozeniem oferty.
Wykonawca projektujac i realizujac przedmiot zamdwienia ma obowigzek uwzglednié w nim
wymagania w zakresie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych, zgodnie z zapisami art.30
ust.8 pkt 1 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytulu szkoéd, ktdére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.
Wykonawca z dniem przekazania terenu budowy przyjmuje peing odpowiedzialno$¢ cywilng
za wszelkie zdarzenia zaistniate na terenie budowy powstale z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace
szkdéd osodb trzecich,
Wykonawca nie pdzniej niz 10 dni przed Rozpoczeciem Robét przediozy dokumenty
potwierdzajgce posiadanie ubezpieczenia ryzyk budowlanych na kwote nie mnigjszg niz cena
ofertowa brutto oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie nizszg
niz 3 000 000,00 PLN wraz z dowodami optacenia sktadek oraz z okreéleniem w polisie w
zakresie dzialalnosci przyjetej do ubezpieczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do wystawienia
Swiadectwa Przejecia, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do wystawienia
Swiadectwa Wykonania.
Wykonawca Zobowiazany jest do uzyskania stosownych zezwolenn i wykonania
wycinki drzew i krzewow kolidujacych z przewidziang do realizacji infrastrukturg drogowa,
Zamowienie bgdzie realizowane na podstawie przepiséw prawa polskiego zgodnych z
prawem wspodlinotowym, w szczegodlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(. Dz.U.z2017r. poz. 1332 ). Wykonawca robét musi zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
przepisami techhiczno-budowlanymi, przepisami dotyczacymi samodzielnych funkgii
technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczacymi wyrobdw, materiatéw
stosowanych w budownictwie spetniajgcych polskie normy przenoszace europejskie normy
lub normy inny paristw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w przypadku
ich braku — zgodnie z art.30 ust. 3 Pzp).
Zamawiajacy zastrzega, aby kluczowe czesci zamoéwienia tzn. roboty zwigzane z
konstrukcjg jezdni wykonane zostaly osobiscie przez Wykonawce. Dopuszcza sig
podwykonawstwo na pozostate zakresy robét.
Dofinansowanie: Zamoéwienie jest wspéifinansowane ze $rodkéw Program Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 O$ Priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast,
Dziatanie 4.2, Zwigkszenie dostepnosci transportowej osrodkéw miejskich lezacych poza siecig
drogowa TEN-T i odcigzenie miast od nadmiernege ruchu drogowego, Typ projektu: ,Budowa,
przebudowa drog krajowych poza TEN-T w miastach na prawach powiatu, w tym tras
wylotowych (z mozliwoscig uwzglednienia inwestycji z zakresu BRD — inzynieria, ITS)”.
Przedmiot zamédwienia opisany jest kodem CPV:

45233100 — Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania sciekdw
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45111000 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231400 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232300 — Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw
komunikacyjnych

45232454 — Roboty budowlane w zakresie zbiornikéw wéd deszczowych

45234121 — Roboty w zakresie kolei tramwajowej

71320000 — Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000 — Rozne ustugi inzynieryjne

71420000 — Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiajacy przed wszczegciem postepowania o udzielenie zaméwienia nie przeprowadzit
dialogu technicznego.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp w wysokosci do 30% zmodwienia podstawowego, polegajgcych na
powtdrzeniu zakresu podobnych rob6t budowlanych dotyczacych drogi, torowiska iflub
wyposazenia technicznego drogi, torowiska i/lub infrastrukiury technicznej nie zwigzanej
z droga w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie i/lub drogowych obiektéw inzynierskich, na ulicach objetych
przebudowg oraz na ulicach dochedzacych (bocznych) od przebudowywanych ulic w ramach
w/w zadania inwestycyjnego, usunigcia kolizji z istniejacymi, a nie zinwentaryzowanymi na
etapie przygotowania oferty sieciami i instalacjami oraz ich rozbiorki, wykonania
dodatkowych zjazdow, frezowania i utozenia warstw bitumicznych.. Zamowienia, o kidrych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. zostana udzielone na warunkach okreslonych w
ztozonej ofercie oraz ustalonych podczas negocjaciji.
Jezeli Zamawiajgcy zdecyduje si¢ na udzielenie zamowienia polegajacego na powtdrzeniu
podobnych robét budowlanych w my$l art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp — nastapi to w drodze
odrebnej umowy.
Stosownie do tredci art, 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na umowe o prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26.06.1974 — Kodeks pracy osob wykonujacych nastepujgce czynnos$ci w zakresie
realizacji zamdwienia:

a) wykonywania robot rozbiorkowych, ziemnych i przygotowawczych metoda

mechaniczng i rgczng (operatorzy, kierowcy sprzetu niezbednego do wykonania
zamdéwienia, pracownicy fizyczni),

b) wykonania konstrukcji drogi (pracownicy wykonujacy raboty przy wykonywaniu roboét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drogi).

Jezeli czynnosci, o ktorych mowa w powyZej nie polegajg na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy, Wykonawca winien
to udowodni¢ Zamawiajgcemu skladajgc stosowne odwiadczenia wraz z uzasadnieniem.

W frakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane
w punkcie 29. czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

+ zgdania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

e Zzadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spehiania ww. wymogdw.




W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s0b wykonujacych wskazane w punkcie 33 czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:
- oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonufgcych czynnoSci, kiorych dofyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdinosci: dokiadne okreslenie podmiotu
Skiadajgcego oswiadczenie, dafe zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do zfozenia odwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajacego
oswiadczen w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w pkt 29 lit. a i lit. b czynnosci.

W przypadku uzasadnionych wafpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcg lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Patstwowg Inspekcje Pracy.

W uzasadnionych przypadkach, nie wynikajacych z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, mozliwe jest zastapienie osoby [ub osob, o ktdrych mowa w punkcie pkt 29 lit. a
i lit. b innymi osobami lub osobg pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze
wymagania.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA ORAZ OKRES GWARANC.J

1. Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamoéwienia okreslony dla Kontraktu pn.
.Modernizacja wschodniego wylotu drogi DK nr 22 w Gorzowie Wikp. od ronda Sybirakdw
do granic miasta” zrealizowano w terminie do: 27 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin realizacji zamdwienia stanowi dodatkowo kryterium oceny ofert w ninigjszym
postepowaniu przetargowym. Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje czas skrocenia
okresu realizacji zamdwienia.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby gwarancja i rekojmia na wykonane roboty wynosila
minimum 60 miesigcy do maksymalnie 72 miesigcy, liczac od daty podpisania
Swiadectwa Przejecia.

3. Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na okres wskazany w ofercie liczac od daty
podpisania Swiadectwa Przejecia. Okres gwarancji stanowi dodatkowe kryterium oceny
ofert w niniejszym postepowaniu przetargowym.

4. Wykonaweca udzieli rekojmi na okres tozsamy z okresem udzielonej gwarancji iliczac od
daty podpisania Swiadectwa Przejecia. Okres rekojmi dla Wykonawcy zostat rozszerzony
zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadku, gdy Producent/Dostawca urzadzen udzieli gwarancje na okres krotszy, niz
okreslony w pkt 3, obowiazuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

6.Wykonawca przez okres wskazany w pkt 4 i pkt 5 bedzie pehi¢ serwis urzadzen
zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu zamédwienia, zgodnie z zaleceniami
Producenta/Dostawcy urzadzenia. Koszty serwisu Wykonawca skalkufuje i uwzgledni w
cehie oferty.

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIAYU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegad sie wykonawcy, ktorzy:
1) Nie podlegajg wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 12- 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp,




1)

2)

3)

2) Spetniaja warunki udziatu w postepowaniu, ktdre zostaly okreslone przez Zamawiajgcego
w ogtoszeniu o zamowieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13§ 14 oraz 16-20 lub

ust. 5 ustawy Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego érodki sg
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnoéci, w szczegdinosci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzadzonej przestepstwem lub przestgpstwem skarbowym, zadoééuczynienie pieniezne za
doznang krzywde iub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspdiprace z organami $cigania oraz podjgcie konkretnych $rodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom
lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidiowemu postepowaniu wykonawcy. Powyzszego
nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sig o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat
okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega
wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajac wage i szczegdlne okolicznosci czynu
Wykonawey, uzna przedstawione dowody za wystarczajace.

. Zamawiajgcy moze wykluczyé Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie

zamodwienia.

. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia, w takim przypadku,

Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Przepisy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow,
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia. Warunki udziatu w postepowaniu
Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o zamowienie spetniajq tacznie, przy czym co najmniej
jeden Wykonawca musi wykazac si¢ wymaganym doswiadczeniem okreslonym w pkt
5.3) lit. a tiret pierwszy, co najmniej jeden Wykonawca musi wykazaé¢ sie wymaganym
doswiadczeniem okreSlonym w pkt 5.3) lit. a tiret drugi, co najmniej jeden Wykonawca
musi wykazac si¢ wymaganym doswiadczeniem okreslonym w pkt 5.3) lit. b.

O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy spetniaja warunki udziatu w
postepowaniu w zakresie:

Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreélonej dzialalnosci zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajgcy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze:

a) posiada srodki finansowe |ub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci, co najmniej
5 000 000,00 PLN (sfownie: pie¢ milionéw zfotych 0/100),

b} jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng co najmniej 3 000 000,00
PLN (sfownie: trzy miliony zfotych 0/100).

Zdolnos$ci technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze:

a) wykonat nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej:
- dwie roboty budowlane, z ktérych kazda polegata na budowie illub przebudowie drogi
klasy Z lub wyzszej, przy czym wartos¢ zakonczonych lub odebranych swiadectwem
przejecia robot lub innym dokumentem réwnowaznym, wynosita co najmniej 5 000 000,00
PLN (brutto), dia kazdej z tych robét,




- dwie roboty budowlane, z ktérych kazda polegata na budowie iflub przebudowie
torowiska o diugo$ci min. 300 mtp wraz z siecig trakcyjna,
b) wykonat nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, co najmnie;j:
- dwa zadania, kidre polegaly na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy drogi klasy Z
lub wyzszej o dtugosci min. 1 km w kazdym zadaniu projektowym.

Zamawiajacy uzna za spefnienie warunku, jezeli powyzsze roboty budowlane zostaly juz
zakonczone (*).

Zamawiajacy dopuszcza tgczne wykazanie budowy ilub przebudowy torowiska wraz z siecig
trakecyjna z budowsg i/lub przebudowsy drogi.

Na podstawie §2 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
dokumentow, jakich moze Zzadaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia — Zamawiajacy, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w
postepowaniu, dopuscit aby wykaz, o ktérym mowa w Rozdziale VII pkt 1 ppkt 3 SIWZ dotyczyt
ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych réwniez wykonywanych, w
okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert.

UWAGA:

W przypadku Wykonawcdw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia lub w przypadku
Wykonawcy polegajgcego na zasobach innego podmiotu: co najmniej jeden Wykonawca
{podmiot) musi wykazaé sie wymaganym doswiadczeniem okreslonym w pkt 5.3) lit. a tiret
pierwszy, co najmniej jeden Wykonawca (podmiot) musi wykazaé¢ si¢ wymaganym
doswiadczeniem okreslonym w pkt 5.3) lit. a tiret drugi, co najmniej jeden Wykonawca
(podmiot) musi wykazac sie¢ wymaganym doswiadczeniem okreslonym w pkt 5.3) lit. b.

Zamawiajgcy dokona oceny speiniania warunku udziaft w postepowaniu w fym zakresie na
podstawie wykazu zamoéwien ziozonym na druku stanowigcym Zafacznik nr 2a i 2b do SIWZ.

¢) dysponuje lub bedzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
legitymujgcymi sie kwalifikacjami i uprawnieniami zawodowymi odpowiednimi do
funkgji, jakie zostang im powierzone:

1. Dyrektor Kontraktu/Przedstawiciel Wykonawcy — (1 osoba) posiadajgca wyksztalcenie
wyzsze techniczne, min. 5-letnie doswiadczenie zawodowe (lata czynne zawodowo
przepracowane przy realizacji robot polegajgcych na budowie lub przebudowie drog klasy Z lub
wyzszej) na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym (Przedstawiciel Wykonawcy, Dyrektor
Kontraktu, Kierownik Projektu lub Kierownik Budowy Ilub réwnowazne) zwigzanym z
zarzgdzaniem kontraktami na roboty budowlane, w tym do$wiadczenie zawodowe w zarzadzaniu:
co najmniej jedna zakonczong inwestycjg o wartosci min. 30 min PLN (brutto), ktéra obejmowala
budowe iflub przebudowe drogi/drég lub ulicy/ulic o diugosci co najmnigj 1 km.
2. Kierownik Budowy - (1 osoba) posiadajgca wyksztalcenie wyzsze techniczne, uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno&ci inzynieryjnej drogowej, min.
5-letnie doswiadczenie zawodowe (lata czynne zawodowo przepracowane przy realizacji robot
polegajacych na budowie lub przebudowie drog klasy Z lub wyzszej) na stanowisku Kierownika
Budowy przy realizacji inwestycji z zakresu branzy drogowej, w tym: dodwiadczenie zawodowe
przy realizacji co najmniej dwoch inwestycji, z ktdrych kazda obejmowata budowe iflub
przebudowe drogi/drég lub ulicy/ulic o diugosci minimum 1 km .
3. Kierownik Robo6t Torowych - (1 osoba) posiadajgca wyksztalcenie wyzsze, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowianymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej, min. 3-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku zwigzanym z realizacjg robét
drogowych, w tym: dodwiadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej dwéch inwestycji, z
ktérych kazda obejmowata budowe iflub przebudowe tordéw o tacznej diugosci minimum 300 mtp.
4. Kierownik Robét Sanitarnych — (1 oscha) posiadajaca wyksztalcenie wyzsze techniczne,
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer wodociggowych i kanalizacyjnych, gazowych,
wentylacyjnych i ciepinych, min. 3-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku zwigzanym z
realizacjg robdt sanitarnych, w tym: doswiadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej jednej
inwestycji obejmujacej budowe iflub przebudowe sieci wodociggowej i/lub sanitarnej iflub
kanalizacji deszczowej na odcinku o tgcznej diugosci min. 500m.

5. Kierownik Robhoét Elektrycznych — (1 osoba) posiadajaca wyksztalcenie wyzsze techniczne,

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instaiacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych, min. 3~
letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku zwigzanym z realizacja robdt elekirycznych, w
tym: doswiadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmujacej budowe
iflub przebudowe sieci trakcyjnej o diugosci min. 300 m.

6. Giéwny Projektant Drogowy — (1 osoba) posiadajgca min. 3-letnie doswiadczenie
zawodowe w projektowaniu inwestycji drogowych od dnia uzyskania uprawnien, posiadajgca
uprawnienia do projekiowania bez ograniczen w specjainosci inzynieryjne] drogowej,
legitymowanie sig sprawowaniem funkcji projektanta branzy drogowej przy realizacji min. dwdch
zadary/ projektow obejmujacych budowe/ przebudowe drogi klasy Z lub wyZszej o diugoéci min. 1
km dla kazdego zadania/projekiu,

7. Projektant Branzy Elektrycznej — (1 osoba) posiadajaca min. 3-letnie doswiadczenie
zawodowe w projektowaniu sieci instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
posiadajaca uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych, legitymowanie sie
sprawowaniem funkcji projektanta branzy elekirycznej przy realizacji dokumentacji obejmujgcei
przebudowe/budowe sieci trakcyjnej na odcinku min. 300 m oraz przy realizacji dokumentagji
obejmujacej przebudowe/budowe oswietlenia drogowego o diugosci min. 1 km (dopuszcza sie
wykonanie obu zakreséw przy realizacji jednej dokumentacji).

Zamawiajgcy dopuszcza zaproponowanie dwoch osob do petnienia funkcji Projektanta Branzy
Elektrycznej, z ktdrych kazda posiadaé bedzie wymagane uprawnienia i do$wiadczenie, przy
czym jedna osoba legitymuje sig¢ sprawowaniem funkcji projektanta branzy elektrycznej przy
realizacji dokumentacji obejmujacej przebudowe/budowe sieci trakcyjnej na odcinku min 300 m,
natomiast druga osoba legitymuje si¢ sprawowaniem funkgcji projektanta branzy elektrycznej przy
realizacji dokumentacji obejmujgcej przebudowe/budowe odwietlenia drogowego o diugosci min.
1 km,

8. Projektant Branzy Sanitarnej — (1 osoba) posiadajacy min. 3-letnie doswiadczenie
zawodowe w projektowaniu sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych i
gazowych, posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych i gazowych,

9. Projektant Branzy Torowej — (1 osoba) posiadajacy min. 3-letnie dodwiadczenie zawodowe
w projektowaniu inwestycji drogowych od dnia uzyskania uprawnien, posiadajacy uprawnienia do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej, legitymowanie sie sprawowaniem funkcji
projektanta branzy torowej przy realizacji dokumentacji obejmujacej budowe/przebudowe
torowiska o dtugosci min. 300 mtp.

Zamawiajgey dokonha oceny spelniania warunku udziatu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie
wykazu 0sob zlozony na druku stanowigcym Zalgeznik Nr 3 do SIWZ

UWAGA!
Zamawiajacy dopuszcza wskazanie przez Wykonawce w ofercie tej samej osoby na dwa

stanowiska pod warunkiem posiadania przez te osobge wymaganych przez Zamawiajacego
uprawnien oraz doswiadczenia dla dwéch specjainosci {stanowisk).

Wymagane uprawnienia budowlane dla w/w 0s6b winny by¢ wydane na podstawie aktuainych
przepisow Prawa budowlanego lub osoby te powinny posiadaé inne wazne uprawnienia, wydane
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na podstawie wczedniej obowigzujgcych przepiséw, ktore sq réwnowazne do wskazanych
uprawnierl bez ograniczen i w zakresie objetym umowg pozwalaé bedg na peinienie funkcji we
wskazanej specjalnosci. Zagraniczne uprawnienia uznawane sg w zakresie | na zasadach
opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej.

(*) Za zakoriczone roboty budowlane Zamawiajacy uzna roboty, w ktorych obiekt budowlany zostaf
ukoriczony w taki sposob, 2e stanowi on calodé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami i
nie tylko, tzn. wydane zostato co najmniej Swiadectwo Przejecia w rozumieniu Warunkéw Kontraktowych
FIDIC lub dokument rownowazny, potwierdzajgcy zakoficzenie robdt, np. protokdt odbioru kericowego.

W przypadku, gdy w dokumentach i/lub o$wiadczeniach zostaly wskazane kwoty w innej walucie niz PLN,
to Zamawiajgcy przeliczy ich warto$¢ wedtug Sredniego kursu NBP z dnia ukazania sie ogtoszenia o
zamowieniu. Jezeli ogloszenie o zamowieniu ukaze sig w dniu, w kiorym NBP nie publikufe kurséw walut,
to zamawiafqcy weZmie pod uwage kursy opublikowane przez NBP w pierwszym dniu po ukazaniu sie
ogloszenia 0 zaméwienil.

VI. POLEGANIE ZA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych Iub zawodowych lub sytuacji finansowej Iub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakieru prawnego fgczacych go z nim
stosunkoéw prawnych.

2. Wykonawca, kidry polega na zdolno$ciach fub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
zamawiajgcemu, ze realizujac zamdwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia wskazujgce zakres
udostepnianych zasobdw, sposéb ich wykorzystania oraz zakres i okres udzialu tego
podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia.

3. W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizujg zakres zamdwienia, do realizacii kidrego te zdolnosci sg wymagane.
Powyzsze musi zosta¢ okreslone w zobowigzaniu tych podmiotéw do oddania wykonawey do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

4. Zamawiajacy ocenia, czy udosiepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez Wykonawce spetiania warunkdw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy
nie zachodzag wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kitéry zobowigzat sie do udostepnienia zasohéw, za
szkode poniesiona przez Zamawiajacego powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostgpnienie zasobdw nie ponosi winy.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust.1 art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzajg spelnienia przez
wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw
podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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Vil

b) zobowigzat sig¢ do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnoéci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna, o ktérych
mowa w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp.

WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE

WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO

WYKLUCZENIA

1. W celu potwierdzenia speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca
zobowigzany bedzie do przediozenia nastepujacych odwiadczen i dokumentdw:

1)

2)

3)

aktualnego na dzien skfadania ofert oswiadczenia, stanowigcego wstepne potwierdzenie,
ze nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu w formie
jednolitego dokumentu zamowienia (JEDZ). W czesci IV Kryteria kwalifikacji
wykonawca moze ograniczyé sie do wypelnienia sekcji o i nie musi wypelniaé
zadnej z pozostalych sekcji w czesci IV.

Wykonaweca, ktéry powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spefniania, w zakresie, w jakim powotuje
si¢ na ich zasoby, warunkow udziatu w postepowaniu sklada takze jednolite dokumenty
dotyczace tych podmiotow (JEDZ).

W przypadku wspélnego ubiegania sie¢ o zamodwienie przez wykonawcow JEDZ skiada
kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamdwienie. Dokumenty te
potwierdzajg speinianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcodw wykazuje spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu.

wykazu robét budowlanych wykonanych nie weczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat
przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania
i podmiotow na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, w zakresie wymaganym do
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu - wzdr dokumentu stanowi Zatacznik nr 2a
do SIWZ. Do wykazu nalezy dotagczy¢ dowody okreslajace czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentow — inne dokumenty.

wykazu ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réowniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania | podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty
wykonane w zakresie wymaganym do spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu -
wzor dokumentu stanowi Zatgcznik nr 2b do SIWZ. Do wykazu nalezy zatgczyé dowody
okreslajace czy te ustugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktdrych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych
lub ciagtych sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — oéwiadczenie
wykonawcy; Zamawiajacy dopuscit aby wykaz ustug dotyczyt okresu diuzszego niz 3 lata
przed uptywem terminu sktadania ofert, lecz nie przekraczajacego 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert.
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4) wykazu oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegoinosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia | wyksztalcenia niezbednych do
wykonania zamowienia publicznego, a takZze zakresu wykonywanych przez nie czynnoséci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzor dokumentu stanowi
Zatgcznik nr 3 do SIWZ.

5) Informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowe] potwierdzajgcej
wysokos¢ posiadanych Srodkoéw finansowych lub zdolno$é kredytowa wykonawcy,
w okresie nie wezesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu skiadania ofert.

8) potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzane] z przedmiotem zamdwienia na sume
wymagang do spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy zastrzega, Ze stosownie do §2 ust.7 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, jezeli tresé
informacji przekazanych przez Wykonawceg w dokumencie JEDZ odpowiada zakresowi informaci,
ktorych zamawiajacy wymaga poprzez zadanie dokumentdw, w szczegélnosci o ktérych mowa w
§ 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, zamawiajacy moze odstapi¢ od

zadania tych dokumentow od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spelniania przez

Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu sa odpowiednie informacje przekazane przez
Wykonawce lub odpowiednio przez podmioty, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca
polega na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym dokumencie zamdéwienia
(JEDZ).

Jezeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie moze zlozyé wymaganych przez
Zamawiajgcego dokumentéw dotyczacych sytuacji ekenomicznej lub finansowej, Zamawiajacy
dopuszcza ztozenie przez Wykonawce innych dokumentéw, ktére w wystarczajgcy sposob
potwierdzg speinianie opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w postepowaniu.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, o ktdérych mowa w
Rozdziale V, wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia nastepujacych oswiadczen
i dokumentow:

1) aktualnego na dzien sktadania ofert oswiadczenia, stanowiace wstepne potwierdzenie,
ze nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu w formie
jednolitego dokumentu zamowienia (JEDZ). W cze$ci IV Kryteria kwalifikacji
wykonawca mozZe ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji o i nie musi wypelniaé |
zadnej z pozostalych sekcji w czesci IV.

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skiadania ofert,

3) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatainoéci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykiuczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

4) oswiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub
skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji — dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych naleznosei
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w
sprawie splat tych naleznosci,

5) oswiadczenia Wpykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamowienia publiczne,

6) oswiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci albe braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatlowej, o kitérej mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru
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stanowigcego Zatacznik nr 4 do SIWZ), a w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej wykonawca moze zlozy¢ wraz z o$wiadczeniem dokumenty badz informacje
potwierdzajace, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadzg do zaklécenia
konkurencji w  postegpowaniu. Os$wiadczenie to  Wykonawca przekazuje
zamawiajacemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiajaceqo na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja
z otwarcia ofert).

3. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostephosci oswiadczen lub dokumentdw,
o ktérych mowa w §2, §5i §7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod
okreslonymi adresami internetowymi ogodlnodostepnych i bezptatnych baz danych,
zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce
oswiadczenia fub dokumenty.

4. W przypadku wskazania przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa
w §2, §5 i §7 Rozporzadzenia MR, ktére znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajacego,
w szczegolnosci oswiadczen i dokumentdow przechowywanych przez Zamawiajacego
zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy w celu potwierdzenia okolicznosci, o
kiorych mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub
dokumentdw, o ile sa aktualne.

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt 2:

1) ppkt 2 — skiada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wihasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2} ppkt 3 — skfada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktdérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci.

6. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 5 powinny by¢ wystawione nie wczesnigj niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

7. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, ¢ ktérych
mowa w pkt 5, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, zlozone przed notariuszem lub przed
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego Iub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy [ub
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 6 stosuje sie.

8. W przypadku watpliwosci co do treSci dokumentu =zlozonego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrécié sie do wlasciwych organdw odpowiednio kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub migjsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczgcych tego dokumentu.

9. Wykonawca majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby majace] miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktdre;
dotyczy dokument wskazany w pkt 2 ppkt 2 sktada dokument, o ktérym mowa w pkt 5 ppkt 1,
w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jezeli w kraju, w ktérym
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczyé, nie wydaje sie takich
dokumentéw, zastepuje sie go dokumentem zawierajacym oswiadczenie tej osoby zlozonym
przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miegjsce zamieszkania tej osoby
— dokument powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
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sktadania ofert. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez
wykonawce, zamawiajgcy moze zwrécié sig do wiasciwych organow kraju, w ktdérym migjsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informagji
dotyczgcych tego dokumentu.

10. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powoluje sie
na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu sktada JEDZ dotyczacy tych podmiotéw.

11. Jednoczesnie zamawiajacy Zada od wykonawcy, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona,
w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw, w
wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni, aktualnych na dzien ziozenia o$wiadczen i
dokumentoéw wymienionych w pkt 2 ppkt 2 — ppkt 5.

12. Dokument JEDZ, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 1 oraz pkt 2 ppkt 1 Wykonawca
zohowiazany jest zfozy¢ wraz z oferta (w przypadku skladania oferty przez Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, dokument JEDZ sktadany jest przez
kazdego z wykonawcow; w przypadku polegania na zasobach innych podmiotéw dokument

JEDZ w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speinienia,
w. zakresie, w jakim Wykonawca powoluje sig na ich zasoby warunkéw udziatu
w postepowaniu - sktadany jest rowniez przez te podmioty.

13. Zamawiajacy nie wymaga przedlozenia wraz z oferta dokumentéw i oswiadczen,

o ktorych mowa w pkt 1 ppkt 2 - ppkt 6 oraz pkt 2 ppkt 2 — ppkt 6.
Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia wezwie wykonawce, kidrego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztoZzenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni, aktualnych
na dzien ztozenia oswiadczen j dokumentéw okreslonych w pkt 1 ppkt 2 - ppkt 6 oraz pkt 2
ppkt 2 — ppkt 5.

14. Dokument, o ktérym mowa w pkt 2 ppkt 8 wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w terminie
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informaciji, o ktérej mowa
w art.86 ust.5 ustawy Pzp.

15.Oferta, oswiadczenia dotyczace wykonawey, wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie
o zamowienia i innych podmiotow, na ktérych zdolnosciach lub sytuaciji polega Wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcodw, w tym JEDZ,
sktadane sg w oryginale. Pethomocnictwo musi by¢ zlozone w oryginale lub kopii notariainie
poswiadczone;j.

16. Dokumenty, inne niz o$wiadczenia sktadane sgq w oryginale lub kopii po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem. Poéwiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na kidrego zdolnoéciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspoinie ubiegajgcy sie 0 udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza,

17. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamowienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcow do
zlozenia wszystkich lub niektorych odwiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych, ze nie
podlegaja, wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekgiji, a jezeli
zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone uprzednio o$wiadczenia Iub
dokumenty nie sa juz aktualne, do zlozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentéw.

18. Jezeli wykonawca nie ztozyl wymaganych przez zamawiajacego o$wiadczenia, oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
potwierdzajgcych brak podstaw do wykluczenia z postepowania, lub innych dokumentow
niezbgdnych do przeprowadzenia postepowania, lub jezeli oSwiadczenia lub dokumenty sg
niekompletne, zawierajg bledy lub budzg wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci,
zamawiajacy wzywa do ich ziozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnieri
w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia
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lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo kenieczne byloby

uniewaznienie postepowania.

19. Jezeli wykonawca nie zlozyt wymaganych peinomocnictw albo ziozyt wadliwe
petnomochictwa, zamawiajacy wzywa do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba ze mimo ich zfoZzenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postepowania.

20. Wykonawca nie jest obowiazany do ztozenia oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych
okolicznosci, o kiérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli zamawiajacy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego wykonawcey lub moze je uzyskac za pomocg
bezptatnych 1 ogdinodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
a wykonawca wskaze w ofercie, do kidrych dokumentow lub odwiadczerh ma to zastosowanie.

21. Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia (JEDZ)

1) Stanowi o$wiadczenie wilasne wykonawcy =zastepujgce, na etapie postepowania
o udzielenie zamodwienia, dokumenty i zaswiadczenia wydawane przez organy publiczne
lub osoby trzecie; W czesci IV Kryteria kwalifikacji wykonawca moze ograniczy¢ sie do
wypetnienia sekcji a i nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostalych sekcji w czgsci IV.

2) Oswiadczenie to zostalo ustalone w drodze standardowego formularza jednolitego
europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ), ktorego wzor okreéla rozporzadzenie
wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz, UE nr L 3 z 6.1.2016,
str. 16).

3) Instrukcja wypelniania, edytowalna wersja formularza JEDZ, elekironiczne narzedzie do
wypetniania JEDZ dostepne sa na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-
europegjski-dokument-zamowienia.

4) Formularz JEDZ nalezy ztozy¢ wraz z oferta.

VII. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE PRZEZ
OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAN OKRESLONYCH PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy nie stawia w tym zakresie wymagan.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI

1. Oéwiadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia zamawiajacy i wykonawcy przekazujg,
sobie w formie pisemnej, faksem lub elektronicznie. W przypadku przekazania oSwiadczen,
zawiadomien, informacji oraz wnioskow faksem lub elektronicznie, kazda ze stron na
zgdanie drugiej, niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania - z zastrzezeniem, ze do
ztozenia oferty wraz z zatgcznikami, w tym oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych
spelnienie warunkow udziatu w postepowaniu, cswiadczen | dokumentéw potwierdzajacych
spelnianie przez oferowany przedmiot zaméwienia wymagan okreslonych przez
zamawiajgcego (zgodnie z trescig Rozdziafu VII SIWZ) oraz petnomochictw zastrzezona jest
forma pisemna.

2. Oswiadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ nalezy
kierowaé na adres:

Miasto Gorzow Wielkopolski
Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski
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lub numer fax: 95 7355-612, lub e-mail: zampubl@um.gorzow.pl. Wykonawca moze zwrécié
sig do zamawiajacego o wyjasnienie tre$ci SIWZ. Zamawiajacy niezwiocznie, jednak nie
pozniej niz na sze$¢ dni przed uplywem terminu skiadania ofert udzieli wyjasnien, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynie nie péznigj niz do konca dnia, w ktérym
uplywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci
SIWZ wplynie po uplywie terminu sktadania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
zamawiajacy moze udzielic wyjasnien albo pozostawi¢é wniosek bez rozpoznania.
Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania wnioskdw o
wyjasnienie tresci SIWZ.

. Tres¢ zapytan wraz z wyjaénieniami tre$ci SIWZ zamawiajacy przekaze wykonawcom (bez

ujawniania Zrodta zapytania), ktérym przekazat SIWZ oraz zamieéci je na stronie internetowej,
na kiorej udostegpniona jest SIWZ, tj. www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow!/.

Osobg uprawniong do porozumiewania sig z wykonawcami jest: Krzysztof Padgérny

W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu skiladania ofert
zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Dokonang zmiane tresci
specyfikacji zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej. Jezeli zmiana SIWZ prowadzi do
zmiany Ogfoszenia o zamdwieniu, zamawiajacy zamie$ci ogtoszenie o zmianie ogloszenia w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowe;.

. Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania wykonawcéw, o ktorym mowa w art. 38 ust 3

ustawy Pzp.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajacy zada wniesienia wadium w wysokosci 1 000 000,00 zi (sfownie: jeden milion

ziotych 0/100).

Wadium wnosi sig przed uplywem terminu skiadania ofert pod rygorem odrzucenia oferty.

Wadium moze zostaé wniesione w jednej lub kilku z ponizszych form:

1) Pienigdzu - wadium zostanie uznane za wptacone w terminie, jedynie pod warunkiem, ze
pieniadze znajda sig na koncie Zamawiajacego przed uplywem terminu skiadania ofert.
Dowdd wniesienia wadium powinien by¢ zatgczony do oferty.

2) Porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej,

z tym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym.

3} Gwarancjach bankowych.

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.

9) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci (Dz.
U. z2014r., poz. 1804 ze zm.).

Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy przela¢ na rachunek bankowy numer 25 1020 5402

0000 0402 0325 6286 z dopiskiem: ,Wadium — wybdr wykonawcy robét budowlanych dot,

modernizacji wschodniego wylotu drogi DK NR 22 w Gorzowie Wikp. na odcinku od ronda

Sybirakow do granic miasta”.

Oryginat wniesienia wadium w innej formie niz pienieznej, nalezy zlozyé przed uplywem

terminu sktadania ofert w siedzibie zamawiajgcego na rece pracownika Referatu Zamoéwien

Publicznych pok. 315, a kopie wpiaé do oferty lub oryginat dolaczyé do oferty w osobnej

kopercie, a kopie wpigé do oferty.

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawieraé w swej tresci nieodwotalne

i bezwarunkowe zobowigzanie sie do zaplaty kwoty wadium na pierwsze zadanie, bez

koniecznosci dotgczania jakichkolwiek dokumentow na wypadek gdyby wykonawca:

1) W odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 | 3a ustawy Pzp,
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11.

12.

13.

14.

z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie zlozyt dokumentow lub o$wiadczen,
potwierdzajacych okolicznosci o kidrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
oswiadczenia o ktéry mowa w art, 25a ust. 1 ustawy Pzp, petnomocnictw lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp,
co spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej,

2)  Odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

3) Nie wnitést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4) Zawarcie umowy stafo sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Przedkladana gwarancjia musi wskazywaé jakiego postegpowania dotyczy, okreslaé
wykonawce, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwote gwarancji i termin jej waznosci.

W przypadku, gdy oferta zostanie zioZzona przez podmioty wspdlnie ubiegajgce sie
0 udzielenie zamoéwienia w tresci dokumentu winna znaleZ¢ sie informacja identyfikujaca
podmioty, ktérych dotyczy.

Brak ktorejkolwiek z wymaganych adnotacji w tresci dokumentu wadialnego bedzie
skutkowaé odrzuceniem oferty.

Wadium musi obejmowadé caly okres zwiazania oferta,

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu skiadania ofert.

Zamawiajacy zada we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez
wykonawceg, ktéremu zwrécono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w
wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego
stronie, nie zlozyt dokumentdw lub oswiadczen potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia , o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy
Pzp, petnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omytki, o kidrej mowa w art. 87
ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ziozonej przez
wykonawce jako najkorzystniejszej.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktdrego oferta

zostala wybrana:

Xl
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1} Cdmoéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie.

2) Nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) Zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie wykonawcy.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania ofertg — 60 dni.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skiadania ofert.
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Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przediuzy¢ termin zwigzania
ofertg, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania ofertg, zwrdcié sig do wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni. Odmowa wyrazenia zgody nie
powoduje utraty wadium.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczaine tylko z jednoczesnym
przediuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przediuzony okres zwiazania ofertg. Jezeli przediuzenie terminu
zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferte nalezy zlozyé, pod rygorem niewaznoéci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu.
Ztozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego
wykonawce.
Tresc oferty musi odpowiada¢ tresci Specyfikagiji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).
Oferte skiada sie w jezyku polskim, natomiast dokumenty sporzadzone w jezyku oboym, ktdre
zalgczone zostang do oferty, nalezy ztozy¢ wraz z tumaczeniem na jezyk polski.
Formularz oferty musi by¢ podpisany przez osobefosoby upowaznione do dziatania w imieniu
Wykonawey.
Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawceg w ofercie winny by¢ zaparafowane przez
osobeg/osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy oraz opatrzone datg naniesienia
Zzmian.
Oferta powinna sktadacl sie w szczegdlnosci z;
a) Formularza ofertowego, sporzadzonego na podstawie Zatgcznika Nr 1 do SIWZ
wraz z zalgcznikami:
- Zatacznik do Formularza oferty (Nr 1),
- Wykaz cen (Nr 2)
b) dokumentu lub dokumentéw JEDZ wymaganych zgodnie z treécig niniejszej SIWZ,
¢} dowodu wniesienia wadium,
d) petnomocnictwa (jezeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika
z dokumentow rejestrowych),

e} pelnomocnictwa dla lidera konsorcjum ( jezeli oferta skiadana jest przez |

wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia),
f} zobowigzania innego podmiotu do udostepnienia zasobéw (jesli dotyczy).

Wykonawca, ktéry powoluje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speiniania, w zakresie, w jakim powoluje sie
na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji skiada takze JEDZ
dotyczace tych podmictow.
W przypadku wspbinego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcow, JEDZ skiada
kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zaméwienie. JEDZ potwierdzaé ma
speinianie warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
Dokumenty stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, powinny by¢ umieszczone w _oddzielnej kopercie z napisem
»Tajemnica przedsigbiorstwa’. Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia sie informagji
stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jezeli wykonawca , nie p6zniej niz w terminie skiadania ofert, zastrzegt, ze nie
mogg by¢ one udostgpniane oraz wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
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1}jest niezgodna z ustawg Pzp;

przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdérych mowa w art.86 ust.4
ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli
wykonawca, nie pézniej niz w terminie sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu, zastrzegt, Ze nie mogq byé one udostepniane oraz wykazat, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec
informaciji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W zwiazku z powyzszym,
Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca zalaczyt do oferty uzasadnienie faktyczne i prawne
zastrzezenia informagiji, jako tajemnicy przedsiebiorstwa.

W przypadku postugiwania sie przez wykonawce petnomocnictwem, dokument nalezy ziozyc
w oryginale lub kopii poswiadczonej przez notariusza.

Oswiadczenia, o ktdrych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju dotyczace wykonawcy i
innych podmiotow, na ktérych zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcow, skiadane sa
w oryginale. Pozostate dokumenty, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodnosé z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacii polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sig o
udzielenie zambéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktére
kazdego z nich dotycza.

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, koperta powinna by¢ zaadresowana:

Miasto Gorzow Wielkopolski
Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

i 0Znaczona nazwa;
WAD-VI1.271.105.2017.KP

MODERNIZACJA WSCHODNIEGO WYLOTU DROGI DK NR 22
W GORZOWIE WLKP. NA ODCINKU OD RONDA SYBIRAKOW DO GRANIC MIASTA

z dopiskiem: NIE OTWIERAC przed dniem 25.01.2018. r. godz. 12.30 .

Wykonawca moze, przed uplywem terminu skiadania ofert, zmieni¢ lub wycofaé¢ oferte.
Zmiany oferty winny by¢ doreczone na pismie przed uptywem terminu skiadania ofert.
Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian w ofercie winno byé opakowane, tak jak oferta
z dopiskiem ,Zmiana oferty” lub ,Wycofanie oferty”.

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmian ani wycofac oferty po uptywie terminu sktadania
ofert.

Zamawiajacy odrzuci oferte jezeli:

2)jej treéé nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, z zastrzeZzeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

3)jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

4)zawiera razaco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamowienia;
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5)zostata ztozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia;

6)zawiera btedy w obliczeniu ceny lub kosztu;

7)wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na

poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

8)wykonawca nie wyrazit zgody, o kiérej] mowa w art. 85 ust. 2, na przediuZzenie terminu

zwigzania oferts;

9)wadium nie zostalo wniesione lub zostato wniesione w sposéb nieprawidtowy, jezeli

zamawiajgcy zgdat wniesienia wadium;

10)przyjecie oferty naruszatoby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes bezpieczeristwa

panstwa, a tego bezpieczenistwa lub interesu nie mozna zagwarantowaé w inny sposob.

11)jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

17. Wykonawca sktadajac oferte, informuje zamawiajacego, czy wybér oferty bedzie prowadzié
do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego wskazujac nazwe (rodzaj) towaru
lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzié do jego powstania, oraz
wskazujgc ich wartosé bez kwoty podatku.

Xill. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Ofertg nalezy ziozy¢ w siedzibie zamawiajgcego:

Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
Kancelaria Ogoélna

N

Termin skiadania ofert uptywa w dniu 25.01.2018 r. o godzinie 12.00.

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 25.01.2018 r. o godzinie 12.30, w siedzibie
zamawiajacego, Sala 201 (I pietro).

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania,
z tym ze dzien, w ktorym uplywa termin skiadania ofert, jest dniem ich otwarcia.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiajacy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwaranci
i warunkéw platnosci zawartych w ofertach.

7. W przypadku ztozenia przez wykonawce oferty po terminie, zamawiajacy niezwlocznie
zawiadomi wykonawce o tym fakcie oraz zwrdci oferte po uplywie terminu do wniesienia
odwofania.

8. Niezwiocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczgce:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia:

2) firm oraz adresow wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw piatnosci zawartych w
ofertach,

9. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiajgcego na stronie internetowej

informacji, o ktérych mowa w pkt 8 przekazuje zamawiajgcemu o$wiadczenie

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o kiérej

mowa w art.24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 4 do SIWZ).
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XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.

Wykonawca okresla cene realizacji zamoéwienia poprzez wskazanie w Formularzu Oferty
sporzgdzonym wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1 do SIWZ tgcznej ceny ofertowej
brutto za realizacje przedmiotu zamdwienia.

Cene ofertowg nalezy obliczyé na podstawie zakresu zawartego w Wykazie Cen,
stanowigcym zatacznik do Formularza oferty oraz skalkulowanych przez wykonawce
zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB oraz Programie Funkcjonalne Uzytkowym
zatgczonymi do SIWZ.

Wykonawca przygotowujac oferte ma obowigzek wycenié wszelkie elementy okreslone w
Wykazie Cen. Wszelkie koszty wykonania poszczegdlnych elementéw z Wykazu Cen
nalezy uwzgledni¢ przy kalkulacji poszczegdinych pozyciji.

Wszystkie bledy ujawnione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowy, w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Qdbioru Robét Budowlanych oraz w Wykazie Cen, wykonawca
powinien zgtosié pisemnie zamawiajacemu przed terminem skladania ofert.

Tam, gdzie na rysunkach w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt oraz w Wykazie Cen, zostalo wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiaiéw lub normy,
aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacie robdt w zgodzie z wydang decyzjg
zezwalajgcq na realizacje inwestycji drogowej oraz brakiem sprzeciwu do realizacji robot
oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej
wymienionych dokumentach.

Cena oferty powinna obejmowaé catkowity koszt wykonania przedmiotu zamédwienia
w tym rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w ninigjszej
SIWZ,

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN), z doktadnoscia do dwdch
migjsc po przecinku. wykonawca winien wyliczy¢ cene oferty brutto.

Jezeli w postepowaniu ziozona bedzie oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania
u Zamawiajgcego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawione] w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczyé zgodnie z przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, skfadajgc oferte jest zobligowany poinformowac
Zamawiajacego, Zze wybdr jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towarufustugi, kidrych
dostawa/$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujac ich wartosé
bez kwoty podatku.

Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany ryczaitem, zgodnie z przytoczonymi warunkami
umowy.

XV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY

OFERT

1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcymi
kryteriami:

nazwa kryterium waga (%)
cena ofertowa® 60
okres gwarancyjny** 10
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Dodatkowa osoba funkeyjna —~ Inzynier 10
budowy/Specjalista ds. rozliczeq***

Dodatkowa osoba funkcyina — Kierownik 15
rohét branzy drogowej****

Doswiadczenie  giéwnego  projektanta c
drogowego

* Cena brutto

** Okres gwarancyjny podawany w miesigcach. Minimalny okres gwarancyjny to 60 miesiecy od
wydania Swiadectwa Przejecia, natomiast maksymalny okres gwarancyjny to 72 miesiecy od daty
wydania Swiadectwa Przejecia

** Dodatkowa osoba funkcyjna Inzynier budowy/specjalista ds. rozliczenn budowy,
odpowiedzialny za nadzér nad dokumentacjg budowy, kontrola kosztéw realizacji budowy,
raportowania sprzedazy. Zamawiajacy wymaga, aby Inzynier Budowy/specjalista ds. rozliczen
budowy przebywat w biurze budowy od 9.00 do 15.00 - 5 dni w tygodniu przez okres realizacji
rob6t. Wymagane wyksztalcenie wyzsze i minimum 3 lata doswiadczenia na stanowisku Inzynier
budowy/Specjalista ds. rozliczen budowy oraz doswiadczenie zawodowe w rozliczaniu co
najmniej dwoch zakonczonych inwestycji, z ktérych kazda obejmowata budowe iflub przebudowe
drég o diugosci co najmniej 500 m.

****Dodatkowa osoba funkeyjna Kierownik robot branzy drogowej , odpowiedzialny za realizacje
robét budowlanych branzy drogowej. Zamawiajgcy wymaga, aby Kierownik robét branzy
drogowej przebywat na terenie budowy co najmniej 4 godziny dziennie — 3 dni w tygodniu przez
okres realizacji robot. Wymagane wyksztalcenie wyzsze techniczne , uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, min. 3-letnie
doswiadczenie zawodowe na stanowisku zwigzanym z realizacja robét drogowych:

2. Sposodb dokonywania oceny:

a)  CENA OFERTY — 60 %

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizacjg zamoéwienia, Oferta z najnizsza ceng otrzyma
60 pkt, pozostate zostang abliczone wg wzoru:

Najnizsza oferowana cena sposréd ziozonych ofert
Liczba punktéw [C] = x 60
Cena oferty badanej

b) OKRES GWARANCYJNY —10%
Okres gwarancyjny oznacza okres podany w miesigcach.

Kryterium ,Okres gwarancyjny” bedzie oceniane na podstawie zaoferowanego przez Wykonawce
w Formularzu oferty Okresu gwarancyjnego liczonego od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia
dla najpézniej oddanego odcinka robét ij.

» Maksymalny okres gwarancyjny 72 miesigce od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia
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+ Minimalny okres gwarancyjny 60 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia

Oferta z oferowanym okresem gwarancyjnym wykraczajagcym poza wskazane terminy:
minimalny i maksymalny bedzie niezgodna z trescig SIWZ.

Ocenie zostanie poddany okres gwarancyjny podany w Formularzu oferty.

Liczba punktow, jaka mozna uzyskaé wykonawca zostanie wyliczona wg wzoru:

(G oferty badanej — G mEnimafny)
Liczba punktéw [G] = x 10

(G maksymalny — G minimalny)

gdzie:

G oferty badaene; — OKres gwarancji w miesigcach badanej oferty

G minimaina — Minimalny okres gwarancji w miesigcach (80 miesiecy)

G maksymainy — Maksymalny okres gwarancji w miesigcach (72 miesigce)

¢) DODATKOWA OSOBA FUNKCYJNA - INZYNIER BUDOWY/ SPECJALISTA
DS. ROZLICZEN BUDOWY [IB] - 10%

Zamawiajacy przyzna 10 pkt w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje udziat w realizacji
przedmiotu zamowienia dodatkowego specjalisty ~ Inzyniera Budowy/Specjalisty ds. rozliczen.

d) DODATKOWA OSOBA FUNKCYJNA - KIEROWNIK ROBOT BRANZY
DROGOWEJ [KB]- 15%

Zamawiajgcy przyzna 15 pkt w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje udziat w realizagji
przedmiotu zamodwienia dodatkowego specjalisty — dodatkowego Kierownika Robét Drogowych.

e) DOSWIADCZENIE GLOWNEGO PROJEKTANTA DROGOWEGO [PD]- 5%

Wykonawcom przyznane zostang punkty w sposéb nastepujacy:

1 pkt - 1 dokumentacja projektowa na przebudowe drogi o di. min. 1 km wraz z uzyskaniem
decyzji ZRID :

2 pkt - 2 dokumentacje projektowe na budowe lub przebudowe drogi o dt. min. 1 km kazda, w tym
kazda wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

3 pkt - 3 dokumentacje projekiowe na budowe lub przebudowe drogi o dt. min. 1 km kazda, w
tym kazda wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

4 pkt — 4 dokumentacje projektowe na budowe lub przebudowe drogi o dt. min. 1 km kazda w
tym kazda wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

5 pkt — 5 dokumentacji projektowych na budowe lub przebudowe drogi o df. min. 1 km kazda, w
tym kazda wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

Catkowita liczba punktow, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Pi= C+G+IB+KB+PD
gdzie:

Pi — punktacja oferty badanej

C — ilosé punktéw otrzymana w kryterium cena oferty

G —ilo¢ punktdw otrzymana w kryterium okres gwarancyjny

IB — ilos¢ punktow otrzymana w kryterium Inzynier Budowy/Specjalista ds. rozliczen
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KB —ilos¢ punktdw otrzymana w kryterium Kierownik robét branzy drogowej
PD —ilos¢ punktéw otrzymana w kryterium Doswiadczenie Gtéwnego Projektanta Drogowego

3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwigksza ilo$é punktéw po
zsumowaniu wszystkich kryteriow.

4. W toku badania | oceny oferty Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci zlozonych ofert.

5. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie,

2) oczywiste omykki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3} inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

6. Zamawiajacy udzieli zamdwienia wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ | zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o kryteria oceny okreslone w SIWZ.

7. Zamawiajacy informuje niezwlocznie wszystkich wykonawcéw o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imig i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest migjscem wykonywania dziatalnosci
wykonawey, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sg miejscami wykonywania
dziatalnosci wykonawcow, ktdrzy zitozyli oferty, a takze punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje,

2) wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni,

3} wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a
w przypadkach, o kiorych mowa w art.88 ust4 i ust.5 ustawy Pzp, braku
rownowaznos$ci lub braku spetniania wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci,

4) uniewaznieniu postepowania,

- podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

XVI. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamoéwienia w przypadkach gdy:

a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktéra
zamawiajacy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zaméwienia, chyba, ze
zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwotg do ceny najkorzystniejszej oferty,

¢) w przypadkach, o kiérych mowa w art.91 ust5 ustawy Pzp, zostaly ziozone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,

d) wystapi istotha zmiana okolicznoéci powodujaca, ze prowadzenie postepowania Iub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesnigj
przewidzieg,

e) postepowanie obarczone jest niemoziiwa do usuniecia wadg uniemozliwiajaca zawarcie

_ niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
2. O uniewaznieniu postgpowania zamawiajacy zawiadamia rownoczesnie wszystkich

Wykonawcow, ktérzy:

a) ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia — w przypadku uniewaznienia postepowania przed
uptywem terminu skiadania ofer,
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b) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu skfadania
ofert
- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postepowania z przyczyn lezacych po stronie zamawiajacego,
zykonawcom, ktérzy ziozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, przystuguje roszczenie
o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa w postepowaniu, w szczegolnosci kosztow
przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamdwienia, zamawiajacy na
wniosek wykonawcy, kitéry ubiegat sie o udzielenie zamédwienia, zawiadamia o wszczeciu
kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zaméwienia lub obejmuje
ten sam przedmiot zamédwienia.

XVIl. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie Zadaé¢ od wykonawcy, kidrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
ceny catkowitej podanej w ofercie przed zawarciem umowy (najpéZniej w dniu jef zawarcia).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-

-kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancji ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 8b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiehiorczosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania fub nienalezytego wykonania umowy.
4. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie
gwarancji bankowe] badZz ubezpieczeniowej byto bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne
na pierwsze zgdanie zaptaty wskazujgce, iz wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat
swoje zobowigzania wynikajgce z umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytutu za rekojmi za
wady. Ponadto winno zawieraé stwierdzenia, Zze Gwarant: ‘
- zobowigzuje sie nieodwolalnie, niezaleznie od waznosci i skutkéw prawnych umowy,
bezwarunkowo, do zaptaty kwoty na rzecz zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty wskazujgcego, iz Wykonawca nie wykonat lub
nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajace z umowy, badz nie zaspokoit roszczen z
tytutu rekojmi za wady,
- zgadza sie, ze zadna zmiana ani uzupehienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie mogq,
zostac sporzadzone miedzy zamawiajgcym a wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w Zaden
sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z
koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii.
5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej zostat przediozony do akceptacji przed
zawarciem umowy.
6. W przypadku nie zaakceptowania przez zamawiajgcego wzoru gwarancji wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji zgodnej z pkt 4 lub wniesienia
zabezpieczenia w innej formie przewidziane] w art.148 ust.1 ustawy Pzp, najpbézniej w dniu
podpisania umowy.
7. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ztozonego w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej wykonawca
przedmiotu zamdéwienia, bez wezwania ze strony zamawiajacego, przediozyt zaktualizowang
gwarancje, ktora uwzglednia zmiang terminu realizacji rob6t, podpisania protokotu odbioru
koncowego, gwarancii i rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca
przelewem na_rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego: 25 1020 5402 0000 0402
0325 6286 z dopiskiem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (podac nazwe zadania)”.
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8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu, zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym
oprocentowanym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
hankowy wykonawcy.

9. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi sig na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie¢ Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia whniesionego w innej formie
iz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Wyptata, o ktérej mowa w punkcie 10 nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami
Pzp, tj..

a) 70% kwoty zabezpieczenia w_terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zamowienia, uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane i wydania Swiadectwa Przejecia Robét,

b) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie
pozZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

XVIIl. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAG DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, niezwlocznie dostarczy
Zamawiajgcemu pozostate dane niezbedne do zawarcia Umowy, ktére nie zostaly podane
w skiadanych dokumentach.

2. Przed podpisaniem Umowy wykonawca zobowigzany jest dostarczyé zamawiajacemu;

a) podpisana Kartge Gwarancji Jako$ci sporzadzong wedtug wzoru zawartego w Czesci Il
SIWZ;

b) zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Wymagania dotyczace zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy zostaly okreslone w Rozdziale XVIlI SIWZ. W przypadku
gdy zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie innej niz pieniezna, tre$é dokumentu musi
byC wezesniej zaakceptowana przez zamawiajacego zgodnie z zapisami okreslonymi w
Rozdziale XVII SIWZ. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kazdej dopuszczalne] formie innej niz pienigdz Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia oryginatu dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia
najpdézniej w dniu podpisania Umowy.

3. W przypadku wykonawcdw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia publicznego
reprezentowanych przez Peinomocnika, niezbgdne jest przedstawienie petnomocnictwa do
podpisania umowy, o ile zataczone do oferty petnomocnictwo nie uwzgledniato tej czynnosci
prawnej.

4. W przypadku wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, wykonawcy
zobowigzani sa do przediozenia zamawiajacemu umowy pomiedzy wykonawcami regulujace;
warunki realizacji zamowienia publicznego. Umowa taka winna okreslaé:

a) strony umowy,

b} cel dziatania,

¢} sposodb wspdltdziatania,

d) zakres prac przewidzianych do wykonania przez kazdego z tych Wykonawcow,

e) solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zamdwienia,

f) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum (obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zamowienia, gwarancji i rekojmi), ‘

g) wykluczenie mozliwoéci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego
cztonkdw do czasu wykonania zamowienia,
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5.

B.

h} prawa, obowigzki i uprawnienia lidera/petnomocnika (upowaznienie lidera do zaciggania
zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspdlnie umowe i kazdego
Z osobna, a takze upowaznienie do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od
Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie umowe).
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy o$wiadczenie, ze osoby skierowane do
realizacji przedmiotowego zamowienia sa zatrudnione w zakresie realizacji zamowienia na
umowe o prace w rozumieniu Kodeksu pracy lub zlozy oswiadczenie wraz z uzasadnieniem
potwierdzajgcymi, ze czynnosci wykonywane przez te osoby nie polegajg na $wiadczeniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy.
Zawarcie Umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego. Postanowienia zawarte we wzorze
Umowy nie podlegajg negocjacjom.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

1.

2.

Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszg solidarna

odpowiedzialno§¢ za wykonanie umowy.

Warunki umowy zostaty zawarte w Czesci lll SIWZ.

Umowa z wybranym Wykonawca zostanie zawarta w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia

przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to

zostato przestane przy uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej (albo 15 dni — jeZeli zostato
przestane w inny sposcb).

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowien publicznych przed uplywem

terminu, o ktdrym mowa w pkt 2 pod warunkiem, Zze zostang speinione przestanki okreslone

w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

Dwukrotny brak stawienia sie przedstawicieli/petnomocnikéw wykonawcy na wezwanie

zamawiajgcego skierowane do wykonawcy - celem zawarcia Umowy w migjscu i terminie

okreslonym przez zamawiajacego iraktowane bedzie jako odmowa zawarcia umowy (w

kontekscie art. 94 ust. 3 Pzp).

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowiert zawartych w Akcie

Umaowy opisanych w klauzuli 23 Warunkow szczegoélnych - w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokenano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

6.1. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowaé zmiane kosztow
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za czgs¢ robdt wykonywanych po dacie wejécia w zycie przepiséw
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwioka
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata konieczno$¢ jego realizacii
w okresie obowiazywania wyzszej stawki podatku VAT,

2)  w przypadku wytaczenia czgsci robdt objetych umowg na wniosek Zamawiajacego,

- 3) jezeli powstanie koniecznosc¢ lub mozliwosé zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych ( zamiennych) rozwigzan technicznych / technologicznych /
materiatowych, na ktore zgode wyrazi¢ muszg Inzynier i Zamawiajgcy - od tych
wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowe] rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b} zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych, skutkujacych niemozliiwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych,

¢} zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, a w szczegodlnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w
dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
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4)

5)

8)

d) jezeli zamienne rozwiazania beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow
wykonania, kosztéw eksploatacji, poprawe bezpieczenstwa, funkcjonalnos§é,
istotne skrocenie czasu realizacji robét

g) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdéw administracji panstwowej
lub z uwagi na korzyéci dla Zamawiajacego.

)  wprowadzanych w  przypadku wystagpienia  warunkéw  pogodowych

uniemozliwiajgcych prowadzenia robdt zgodnie z dokumentacja projektows, co

zostanie potwierdzone przez Wykonawce oficjalnymi danymi IMGW,

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub

dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawarte] przez

Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania Ilub zmianami wytycznych

dotyczacych realizacji zadania,

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r, 0 minimalnym wynagrodzeniu za

prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki skfadki na ubezpieczenia spoleczne lub

zdrowotne,

W sytuacji wystapienia okolicznoéci wskazanych w pkt 5), wykonawca skiada -

pisemny wniosek o zmiane umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnoéci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie fakiyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagdrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegblnosci wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace
na kalkulacjg ceny ofertowej. Whiosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe
koszty realizacji zamdwienia, kidre wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z
podwyzszeniem wysokosci pfacy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty
wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych pkt 6), wykonawca sktada pisemny
whiosek o zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegolnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek
pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem
zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt 8), na kalkulacie ceny ofertowej. Whniosek
powinien obejmowal jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, kiore
wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiana zasad, o ktérych mowa w pkt.
6)

6.2. Dopuszcza sie mozliwesé zmiany Czasu na Ukonczenie Robot w przypadku:

1)
2)

3)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,
szczegollnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku),przy czym
Wykonawca nie moze sig domagac od Zamawiajacego przedtuzenia terminu realizacji
Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne panujace w okresie
zimowym i powodujgce koniecznos¢ wsirzymania badz przerwania robot,

odmiennych od przyjetych w Programie Funkcjonalno-Projektowym warunkéw
geologicznych,
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4)

5)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

odmiennych od przyjetych w PFU warunkdw terenowych (zagospodarowania terenu),
w szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych,

wstrzymania robot przez Zamawiajacege, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robdt jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnosci gdy
ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét, materiatow,

wystgpienia koniecznosci udzielenia zamdwienia podobnego zgodnie z przepisami
art.67 ust. 6 PZP,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia
pod warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien
f uzyskania opinii, przy dotozeniu nalezytej starannoéci ze strony Wykonawcy,
zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

dziatania osob trzecich, kiére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje
prac,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania préb kohAcowych i wnioskow o dokonanie préb
dodatkowych nieobjetych umowa,

wystgpieniu ,sity wyZszej” opisanej w klauzuli 19 ( Sifa wyzsza).

wystapienia okolicznosci okreslonych w pkt 6.1.3, ktore stanowig podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku gdy przyczyny opodznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
z dziatania, zaniechania lub opéznienia ze strony Zamawiajgcego,

ze wzgledu na wystapienie dziatan lub zaniechari organdéw wiadzy publicznej, w tym
zmian przepisow i interpretacji przepisow dotyczacych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy. przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

przediuzenia si¢ procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego
poprzez Srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcoéw lub inne
podmioty, przy czym wniosek taki Wykonawca zobowigzany jest ziozyé przed
podpisaniem Aktu Umowy

wystapienia dziafan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamowienia,

wystgpienia powszechnej niedostepnosci surowcéw badz materiatéw.

8.3. Dopuszcza sie zmiane 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,

przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:
1) Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowiazkow,

3) nie wywigzywania sie 0séb z obowigzkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowe] zmiany Wykonawca winien wykazag, iz nowo wskazana osoba
spelnia wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmienié osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z 2zgdaniem Zamawiajgcego w ierminie wskazanym we whiosku
Zamawiajgcego.

6.4. Dopuszcza sie zmiane limitow ptatnosci okreslonych w Akcie Umowy okreslonych w § 4 ust.

8-11 Aktu Umowy.
6.5. Ponizsze okolicznosci nie stanowig zmian postanowiern Umowy:

(a) zmiana danych ieleadresowych,

(b} zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
Zmiana numeru rachunku bankowegoe):

(¢) udzielenie ewentualnych zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy
Pzp;

(d) zmiany Personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego.
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Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog
zmian zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia whiosku o taka zmiane.

Wykonawca wnioskujacy o zmiang Umowy w zakresie okreslonym klauzuli 23.2.1 pkt. 61 7 musi
uprawdopodobni¢ Zamawiajacemu wplyw zmian na wysokosé wynagrodzenia.,

Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci Aneksu do
umowy, za wyjatkiem zmiany okreslonej w klauzuli 23.2.1 pkt. 3 (a) w zwigzku z wprowadzeniem
odpowiednich zapisdw do umowy.

W przypadku zmiany Czasu na ukonczenie okreslonych w kiauzuli 23.2.2 |, Czas ten moze ulec
przedtuzeniu nie diuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na kiére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode,
jednoczesénie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisow kfauzuli 23 jest niewazna.

XX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSEUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej zawarte sg w Dziale VI ustawy Pzp.

Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu ©

podmictowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidst lub
moze poniesct szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy Pzp.

3. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w
art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci
zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

5. Odwotanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajgcego, ktérej
zarzuca si¢ niezgodnosé z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutow,
okreslac zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwotania.

8. Odwotanie wnosi sig¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wiasnorgcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

7. Odwolujgey przesyta kopig odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby modgt on zapozna¢ sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajacy még! zapoznaé sie z tre$cig odwotania przed
uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem
terminu do jego wniesienia przy uzyciu $rodkow komunikacji elektroniczne;.

XXl. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca w Formularzu oferty wskaze cze$ci zamodwienia, ktérych realizacje zamierza
powierzy¢ podwykonawcom z podaniem firmy podwykonawcow o ile sg znane.

2. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg, roboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu zawiera klauzala 4.4 Podwykonawcy Warunki Szczegélne.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ realizacji zamdwienia z udzialem dalszych
podwykonawcow, do kitérych zastosowanie bedg mialy odpowiednio zapisy Pzp w zakresie
podwykonawstwa.

4. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje
dziatania.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem ofert.
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6. W sprawach nie uregulowanych w ninigjszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
obowigzuje ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwiet publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm.), Kodeks Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenia.

ZALACZNIKI DO SIWZ

Zatgcznik nr 1 Formularz oferty oraz Zataczniki do Formularza oferty Nr 1§ Nr 2
Zatacznik nr 2 Wykaz zrealizowanych zamowien
Zatagcznik nr 3 Wykaz os6b skierowanych do realizacji zamowienia publicznego

Zatacznik nr4 Informacja o przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej

33






Fundusze Unia Europejska | +*x,
Europejskie Europejski Fundusz M
Infrastruktura i Srodowisko Rozwaoju Regionalnego il

Zatacznik Nr 1 do SIWZ

(Nazwa i adres Wykonawey)
OFERTA

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Modernizacja wschodniego wylotu drogi DK 22
w Gorzowie Wilkp. na odcinku od Ronda Sybirakéw do granic
miasta.

1. DANE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktdéry zamawiajacy
bedzie przesytaé korespondencie

E-MAIL

Nr NIP, REGON

IMIE | NAZWISKO osoby uprawniony
do kontaktéw (w sprawie oferty ) oraz
nr tel. i adres e-mail:

2. OFERUJEMY REALIZACJE ZAMOWIENIA ZA CENE:
~netto PLN ..o (SIOWIE. )

(SIOWINIE: .o )
- Podatek VAT (PLN) ..ottt (Sfownie:..........c.covviiiieiiiiiininn, )
3. OFERUJEMY OKRES GWARANCYJNY : .....cconennee miesiecy.

(Wykonawca winien wskazaé okres gwarancyjny nie ditizszy niz 72 miesigce i nie kritszy niz 36 miesiecy)

4, OFERUJEMY/NIE OFERUJEMY™* DOD!\TKOWA OSOBE FUNKCYJNA — INZYNIER
BUDOWY/SPECJALISTA DS. ROZLICZEN.
* niepotrzebne skreslic

Jezeli Wykonawca oferuje dodatkowg osobc—g funkcyjng, w tym miejscu poda jej imie i nazwisko
oraz jej dodwiadczenie:




5. OFERUJEMY/NIE OFERUJENIY* DODATKOWA OSOBE FUNKCYJNA — KIEROWNIK
ROBOT BRANZY DROGOWE.J.
* niepotrzebne skreslic

Jezeli wykonawca oferuje dodatkowa osobe funkcyjng, w tym miejscu poda jej imie i nazwisko,
wyksztatenie, uprawnienia i doswiadczenie:

6. WSKAZUJEMY OSOBE GLOWNEGO PROJEKTANTA DROGOWEGO | JEJ
DOSWIADCZENIE W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH PUNKTOW W KRYTERIUM
OCENY OFERT:

Imie i nazwisko: .
Doswiadczenie (w celu uzyskanla okreslonej llOSCI punktow naEezy w tym mlejscu wykazac
wykonanie projektow na przebudowe drogi o dt. min. 1 km wraz z uzyskaniem decyzji ZRID):

Dlugosé
: .| Czy byia uzyskana
Lp Tyiut projektu przebudowywanej decyzja ZRID
[nazwal] drogi [tak/nie]
[km]
1.
2.
3.
4,
5.

(wykonawca, ktory nie ubiega sie o dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert, pozostawia ten
punkt bez wypetnienia lub przekresla go)

7. OSWIADCZENIA:

1) zamowienie zostanie zrealizowane w terminach okreslonych w SIWZ, Projekcie umowy;
2} w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamoéwienia;

3) zapoznalismy sig¢ ze Specyfikacja istotnych Warunkéw Zamowienia oraz Projektem umowy

I nie wnosimy do nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

4) uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na okres 60 dni liczac od dnia otwarcia ofert
{wigcznie z tym dniem);

5) jestedmy matym lub $rednim przedsiebiorstwem?

O TAK

O NIE
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Uwaga:
*zaznaczy¢ odpowiednie

PowyZsze informacje 8§  wymagane wylacznie  do  celow  statystycznych.

6) oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / oferta zawiera informacje stanowigce

tajemnice przedsiehiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii

¥*

(niepotrzebne skreslic).

Informacje takie zawarte sa w nastgpujacych dokumentach:

7) wyb6r naszej oferty:

* nie bedzie prowadzit do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardow i ustug®,

e bedzie prowadzit do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarow i usiug. Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie
Aoty Oyt e (wpisa¢ nazwe/rodzaf
fowaru lub ustugi, ktére bedg prowadzify do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru | ustug) objetych przedmiotem
zaméwienia, a ich wartoé¢ netto (bez kwoty podatku) bedzie wynosita

U4

* niepotrzebne skreslié

Uwaga: Wybor oferty wykonawcy prowadzi do ,powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug to
nabywca (zamawiajacy) bedzie zobowigzany do rozliczenia (odprowadzenia)
podatku VAT,

Tylko w przypadku, gdy wybor oferty wykonawcy bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajacego obowiazku podatkowego, wykonawca zobowigzany jest wskazaé nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, warto$¢ tego towaru lub uslugi bez podatku VAT,

8. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:
1) zobowigzujemy sie do =zawarcia umowy w miejscu iterminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego;

9. PODWYKONAWCY:
Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, informujemy, ze:

* zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamowienia:

a) wykonanie czesci dotyGczace] ..., firmie {0 ile jest znana)
..................................... Z siedzibg W......occoieviienn,
b) wykonanie czesci dotyczace] ..., firmie (o ile jest znana)

..................................... z siedzibg W ...
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Wartos¢ brutto zamdwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom: ............... zt fub
stanowi % wartaoscf calego zamowienia;

* nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesci zamdéwienia.

* nispotrzebne skredlic

10. ZALACZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SA;:

4 OO

....................... (miefscowosd), dnia: ..................... T

(pOdp[S)
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ZALACZNIK DO FORMULARZA OFERTY - NR 1

Nazwa zamoéwienia:
Aktumowy ...............

Modernizacja wschodniego wylotu drogi DK nr 22 w Gorzowie Wikp. na odcinku od Ronda
Sybirakéw do granic miasta

ZAMAWIAJACY:

Miasto Gorzéw WIkp.

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400Gorzéw WIkp.

i

2. Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Kos. Gdynskich 47, 66-400 Gorzow WiIkp.,

112 razem zwane dalej ,Zamawiajacym”
WYKONAWCA:

L.p.

Nazwa(y)} Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(ow)

DANE KONTRAKTOWE

Uwaga: Wykonawcy powinni wypeini¢ miejsca wykropkowane
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Nazwa Warunku Nr Warunku Postanowienie

Nazwa i adres Zamawiajgcego | 1.1.22 & 1.3 | Miasto Gorzéw Wikp.- Urzad Miasta :ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzow Wielkopolski i
2. Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kos. Gdyriskich 47, 66-400 Gorzéw WIkp.,
112 razem zwane dalej ,Zamawiajacym”

Nazwa i adres Wykonawcy 12 8 & 3 s

Nazwa i adres Inzyniera 1124 &1.3

Czas na Ukoficzenie 1.1.3.3
27 m-cy od daty zawarcia umowy

Ckres Zgtaszania Wad 1.1.37 Okres Zglaszania Wad nalezy rozumiec jako okres
gwaranciji i rekojmi w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego. Okres rekojmi zostal rozszerzony do ..........
{(zgodnie z ofertg) miesigecy zgodnie z art. 558 § 1
Kodeksu Cywilnego

Komunikaty 1.3 Zamawiajgcy: fax
e-mail
Wykonawca;
fAX e,
e-maill ...t

Prawo i jezyk 14 Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Poiskiej.
Jezykiem Kontrakiu jest jezyk polski. Jezykiem
komunikatéw jest jezyk polski.

Prawo dostepu do Placu 2.1 14 dni od daty podpisania Umowy

Budowy

Zabezpieczenie Wykonania 42 Zabezpieczenie wykonania wynosi 10 % Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej
Forma Zahezpieczenia
Wykonania:............................

Dyrektor Kontraktu 4.3 Dyrektorem Kontraktu (Przedstawicielem Wykonawcy)

{Przedstawiciel Wykonawcy) Bt

Rozpoczecie Robot 8.1 Rozpoczecie Robot nastapi nie pénief niz 21 dnia od
daty podpisania Umowy,
Kary umowne za opéznienie 8.7 +Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie Czasu na Ukoriczenie
Robdét w wysokoéci 0,02 % Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej netto, za kazdy dzien
zwioki:

b} ztylulu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcey —

w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej netto,

¢) za przekroczenie terminu przedilozenia;

Harmonogramu {Subklauzula 8.3 i
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d)

e)

9

h)

)

k)

Subklauzula 8.8), raporiu {Subklauzula 4.21)
w wysokosci 2000 PLN netto, za kazdy dzien
zwloki,

za niedotrzymanie terminu usunigcia wad
okreslonych w Swiadectwie Przejecia albo za
niedotrzymanie terminu usunigcia wad w
Okresie Zgtaszania Wad w terminie
okreslonym przez Inzyniera / Zamawiajgcego
i wysokosci 0,02% zaakceptowanej Kwoty
Kontrakiowej netto, za kazdy dzien zwloki,

gdy Wykonawca przerwal realizacje robét bez
uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 14 dni
- w wysokosci 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej netto, za kazdy dzien przerwy
w wykonywaniu robdt ponad okres 2 tygodni,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawsiwo, lub
projektu jej zmiany — w wysoko$ci 5.000,00
PLN netto, za kazdy stwierdzony przypadek
za nieprzedlozenie poswiadczonej za
zgodnos€ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w
wyznaczonym terminie — w wysockoSci
5.000,00 PLN netto z wylaczeniem umdw

o podwykonawstwo dotyczacych dostaw badz
ustug o wartosci mniejszej niz 0,5%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za
kazdy stwierdzony przypadek

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty — w wysokoéci
5.000,00 PLN netto, za kazdy siwierdzony
przypadek

za brak zaptaty lub nieterminowa zapiate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/
dalszym Podwykonawcom - 5.000,00 PLN
netto za kazdy stwierdzony przypadek

Za wykonanie czynnosci zastrzezonych dla
Kierownika budowy/robét przez inng osobe
niz zostala zaakceptowana przez
Zamawiaigcego — w wysockosci 2 000,00 PLN
netto (slownie: dwa tysigce ziotych)

W przypadku opdZnisnia w przekazaniu
Zamawiajgcemu wykazu osdb, o ktdrym
mowa w subkiauzuli 4.1 podpunkt a) tirex {x)
lub jego akiualizacji, w wysokoéci 1 500 PLN
netto (slownie: jeden tysiac pieéset ztotych
00/100) za kazdy dzien opdZnienia;

W przypadku braku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wskazanych
w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci
2 000 PLN netto (stownie: dwa tysigce
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ziotych) liczone za kazdq osobe, dia kiorej nis
przedstawiono w terminie wymaganych
dowoddw.

Roszczenia o zaplate kar umownych stajg sie
wymagalne z poczatkfem nastgpnego dnia, w kiérym
nastapilo zdarzenie bgdace podstawg naliczenia danej
kary umownej.

Zamawiajgey zaplaci Wykonawey kare umowna z tytutu
odstapienia od Kontraktu z przyczyn lezqeych po
stronie  Zamawiajacego - w  wysokodci  10%
Zaakceptowane] Kwoty z wyjgtkiem okolicznosci
przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamoéwieh
publicznych.

Wystawianie Przej$ciowych 14.6 Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa Platnosci

Swiadectw Platnosci wynosi 400 000 PLN

Opédzniona platnosé 14.8 Za zwioke w zaptacie faktury Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

Waluty pfatnosci 14.15 Platnosci bedg dokonywane w PLN

Ogdlne wymagania w 18.1 Polisy (wraz z wnioskami) lub inne dokumenty

odniesieniu do ubezpieczent ubezpieczenia Wykonawca jako ,Strona
ubezpieczajgca” przedtozy nie pdzniej niz 10 dni przed
Rozpoczeciem Robot

Ogdlne wymagania w 18.1 Wykonawca, Zamawiajgcy, Inzynier oraz wszyscy

odniesieniu do ubezpieczen podwykonawcy i inne firmy zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie pisemnej umowy.

Ubezpieczenie Robot i 18.2 Strona ubezpieczajaca ubezpieczy Roboty,

Sprzetu Wykonawcey Urzadzenia, Materiafy i Dokumenty Wykonawcy na
sume nie nizszg od Zaakceptowanej Kwoty
Kontrakiowej

Ubezpieczenie Roboti Sprzgtu | 18.2 Limit - 20 % wartosci szkedy na jedno zdarzenie

Wykonawcy Honoraria - 50 % poniesionych kosztow nie wiecej niz
50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Ubezpieczenie od zranienia 18.3 5 000 PLN za kazde zdarzenie, przy nieograniczonej

0s6b i uszkodzenia wiasnoici liczbie zdarzet

Wyznaczenie komisji 20.2 Spory rozstrzygane beda przez Komisje zgodnie z

rozjemstwa w sporach Subklauzulg 20.8.

dnia ___ _ 2018 roku

{podpis Wykonawcy/Pethomocnika)

PODPIS(Y):
Nazwisko i imie osoby Podpis(y) osoby({osob)
Nazwal(y) (0s0b) up‘owa.zm?n'ej_(yc!'ll) upow?zm?nej‘(y'cl:l) d? Pieczgé(cie) Miejscowosé
Lp. , do podpisania niniejszej podpisania niniejszej . .
Wykonawcy(ow) o Lo Wykonawcy(éw) i data

oferty w imieniu oferty w imieniu
Wykonawcy{ow) Wykonawcy(oéw)

1.

2.
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ZALACZNIK DO FORMULARZA OFERTY-NR 2

WYKAZ CEN
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Zalagznik do Formularza Oferty - Nr 2

WYKAZ CEN

GEOTECHNICZNE)

PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY, MATERIALY PROJEKTOWE DO

UzZYSKANIA OPINII, UZGODNIEN | POZWOLEN WYMAGANYGH PRZEPISAMI ryczait
SZCZEGOLOWYMI, NADZOR AUTORSKI
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W ZAKRESIE BRANZY TOROWE | SIECI ezt
TRAKCYJNEJ WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM i
DOKUMENTACJA DO POZWOLENIA NA UZY TKOWANIE WRAZ Z
UZYSKANIEM DECYZJI O FOZWOLERIU NA UZYTKOWANIE, ryczalt
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE OBSLUGH |

5 HE o : “RAZEM |ryczait to 5%

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | RGBOTY ZIEMNE

ryczalt

Odcinakinr

) arzaTing
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | RUBOTY ZIEMNE

= |ROBOTY DROGOWE - JEZDNIA | SKRZYZOWANIA ryozalt
'3 | SCIE2KI ROWEROWE, CHODNIKI | CIAG! PIESZO - ROWEROWE ryczalt
“TROBOTY TOROWE - TOROWISKO ryczalt
ROBOTY TOROWE - SIEG TRAKCYJNA Tyczalt
ROBOTY SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA (ZBIORNIKE
RETENCYJNE, PRZEPOMPOWNIE} ryczalt
BRANZA ELEKTRYGZNA - OSWIETLERIE DROGOWE ryczalt
LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIA GAZOWA ryczalt
LIKWIDACJA KOLIZJ Z SIEGIA WODOCIAGOWA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
| WARUNICAME BWIK ryezalt
TLIKWIiDACJA KOLIZJI Z SIEGIA SANITARNA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
WARUNKAM! PWIK ryszatt
"[LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIA_CIEPLOWNICZA ryczalt
LIKWIDACJA KOLIZJE Z SIECH, ENERGETYCZNA, vyczalt
TURWIDAGJA KOLIZJE Z SIEGIA TELETECHNICZNA, rycaatt
TOZNAKGWANIE DROG [ URZADZENIA BEZPIECZERSTWA RUCHU ryczalt
5. |SYSTEM ITS ORAZ SYSTEM INFORMACJI PASAZERSKIE] ryczalt
| BRANZA ARCHITEK TONIGZNA - ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA ryozatt
= [ZIELER DROGOWA ryczalt
—— RAZEM ODCINER 1 czalt -

ryczatt
- TROBOTY DROGOWE - JEZDNIA | SRRZYZOWANIA ryczait
~]SCIEZKI ROWEROWE, CHODNIKI L GIAG! PIESZO - RUWEROWE Tyczatt
ROBOTY SANITARNE - KANALIZACJA DESZGZOWA (ZBIGRNIKI
: {RETENCYJNE, PRZEPOMPOWNIE) ryezat
:5"-| BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIE TLENIE DROGOWE ryczalt
~]LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIA GAZOWA ryczait
LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIA WODOCIAGOWA W ZARRESIE ZGOBNYM 2
WARUNKAMI PWIK ryezait
LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIA SANITARNA W ZAKRESIE ZGODNYM Z it
WARUNKAMI PWIK ez
“87|LIKWIDACJA KOLIZI[ Z SIECIA_CIEPLOWNICZA ryczalt
10| IKWIDAC.JA KOLIZJI Z SIECIA ENERGETYCZNA, ryczalt
11| LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECHA, TELETECHNICZNA ryczait
"12:| 0ZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ryczalt
13| SYSTEM ITS ORAZ SYSTEM INFORMACJ] PASAZERSKIE. ryczalt
14| BRANZA ARCHITEKTONICZNA - ELEMENTY ZAGOSPODARCWANIA Tyozalt
874 ZIELEN DROGOWA ryczalt

"RAZEM OBGINEK 2| -

ryczalt

ROBOTY DROGOWE - JEZDNIA | SKRZYZOWANIA ryczait
SCIEZKI ROWERQWE, CHODNIKS | CIAGI PIESZ0 - ROWEROWE ryczalt
ROBOTY SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA (ZBIORNIK! .
RETENCYJNE, PRZEPOMPOWNIE) fyeza

“|BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE DROGOWE ryczatt
> [ LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIA GAZOWA rytzatt
LIKWIDACJA KOLIZJIZ SIECIA WODOCIAGOWA W ZAKRESIE 2GODNYM Z
WARUNKAMI PWIK ryezait
LIKWIDACJA KOLIZJiI Z SIECIA SANITARNAW ZAKRESIE ZGODNYM Z caait
WARUNKAMI PWIK Tycz
“ILIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIA CIEPLOWNICZA ryczalt
0| LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIA ENERGETYGZNA ryczalt
FLIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIA TELETECHNICZNA ryczalt
12 10ZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIEGZENSTWA RUCHU ryczatt
“]SYSTEM ITS ORAZ SYSTEM INFORMAC.J| PASAZERSKIES ryczalt
|BRANZA ARCHITEKTONICZNA - ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA ryczalt
Z|ZiELEN BROGOWA ryczalt
T T "RAZEM: ODCINER 3] .0 o
g Y ¥ AF
WYKONANIE DWOCH TABLIC INFORMACY.INYGH | DWOCH TABLIC czalt
PAMIATKOWYCH i
B B RAZEM
........... s N BN B OGCJ!'.EM NETTO
R TR : FODATEK VAT
------ R L. . OGOLEM BRUTTO

data podpis soby uprawnlone]







WYKAZ CEN

(PODZIAL OFEROWANEJ KWOTY RYCZALTOWEJ NA POZYCJE)

Nazwa zamowienia:

Modernizacja wschodniege wylotu DK NR 22 w Gorzowie WIkp. na odcinku od ronda Sybirakéw do
granic miasta

Adres obiektu:

Wojewddztwo Lubuskie, powiat Gorzdéw Wielkopolski, miasto Gorzow Wielkopolski

Zamawiajacy:

Miasto Gorzow Wielkopolski - Urzad Miasta

z siedzibg przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie Wielkopolskim.

Zamawiajacy Miasto Gorzow WIkp. w niniejszym postepowaniu dziata w imieniu i na rzecz:
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynieréw Gdynskich 47

66-400 Gorzdow WIkp.,

MODERNIZACJA WSCHODNIEGO WYLOTU DK nr 22 W GORZOWIE WLKP. NA ODCINKU OD RONDA
SYBIRAKOW DO GRANIC MIASTA ’ str. 1




1. Preambula WYKAZ CEN

Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podziat oferowanej kwoty ryczaltowej na pozycje w zakresie
zaprojektowania, wykonania robét budowlanych wraz z dostawg maszyn, urzadzen i wyposazenia,
odbioru i przekazania do uzytkowania Robdt w ramach Kontraktu pn. ,Modernizacja wschodniego
wylotu DK nr 22 od ronda Sybirakéw do granic miasta”.

1.1 Uwagi ogodlne

Ptatnosci za wszystkie pozycje Robét zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczattowej,
zgodnie z Umowag. Opisy poszczegéinych pozycji podane w Wykazach Cen nie powinny byé
traktowane jako ograniczajace zobowigzania Wykonawcy wynikajace z Kontraktu na wykonanie
Robdt, ktdre zostaly wyczerpujaco opisane w innych dokumentach.

Zamawiajacy przyjmuje, ze wszystkie koszty niezbedne do zaprojektowania, wybudowania,
przekazania do uzytkowania oraz serwisowania obiektéw w Okresie Zgtaszania Wad zostaly przez
Wykonaweg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet, jezeli nie zostaly
wymienione w Wykazie Cen. :

Ceny wszystkich pozycji Robét powinny zostaé podane w PLN jako kwoty netto.

Kwoty za wszystkie pozycje wyszczegéinione w Wykazach Cen (w Podrozdziale Oferowanej Kwoty o

Ryczaltowej na Pozycje) zostang przez Oferentéw podane jako kwoty netto.

Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg sugerowad sformutowania dotyczace poszczegoinych pozygii
lub wyjasnienia w niniejszym wstepie, Wykonawca winien mie¢ pelng $wiadomosé, ze kwoty, ktdre
wprowadzit do Wykazu Cen, dotyczg Roboét zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni $wiadom wszystkich wymagan i zobowiazan, wyrazonych
bezposrednio, czy tez sugerowanych, objetych niniejszym Kontraktem i ze stosownie do nich wycenit
wszystkie pozycje.

W zwigzku z powyzszym podane kwoty musza obejmowad wszelkie wydatki poboczne

i nieprzewidziane oraz ryzyka kazdego rodzaju, niezbedne do zaprojektowania, budowy, ukorczenia,
uruchomienia i konserwacji catosci Rob6t zgodnie z Kontraktem. O ile Wykazy Cen nie przewidujg
innych pozycji, nalezy zapewni¢ odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczegoinych
Wykazach Cen na wszelkie ponoszone koszty zwigzane.

Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen musza
odzwierciedlac wlasciwy zwigzek z kosztem wykonywania Robét opisanych w Kontrakcie. Wszystkie
koszty stale, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obciazenia (o ile nie wymienione osobno),
odnoszgce sig do niniejszego Kontraktu jako cato$ci, nalezy rozdzieli¢ pomiedzy wszystkie kwoty
podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczace okreslonych czeséci Kontraktu nalezy
rozciggnac na te pozycje, ktérych te czesci dotycza,

W Wykazach Cen nalezy podac kwoty netto w PLN dla wszystkich pozycji. Zmiany w Wykazie Cen,
jak réwniez dodanie nowych pozycji, nie sa dozwolone.

Cena elementu bedzie obejmowac:
* koszty bezposrednie, w tym:

o  koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robdt wraz z pracami
towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spolecznych i podatki od plac,

o  koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu
robot wraz z pracami towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi, obejmujace réwniez
koszty dostarczenia materiatow z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska
robocze lub na miejsca skiadowania na placu budowy,

o koszty wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbgdnego do wykonania danego
elementu robot wraz z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace
réwniez koszty sprowadzenia sprzgtu na plac budowy, jego montazu i demontazu po

MODERNIZACJA WSCHODNIEGO WYLOTU DK nr 22 W GORZOWIE WLKP, NA ODCINKU OD RONDA
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zakonczeniu robot,

»  Kkoszty ogdlne budowy, w tym:

o)

(o BN @]

O

0
0

0

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie
zaliczane do plac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,
koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji
lub zuzycia tych obiektdw,
koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy,
obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elekiryczne, energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy, zastepcze zrodia ciepta do
ogrzewania obiektéw i robdt, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed
deszczem, stonicemn i mrozem i inne tego typu urzadzenia,
koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow
i narzedzi kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,
koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
$rodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,
koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele adminisiracyjne i nieprodukeyjne
budowy,
koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,
koszty pomiardw geodezyjnych nieujetych w opisach zakresow robét objetych
poszczegoinymi pozycjami Wykazu Cen,
koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na

mape,

0

o

optaty za zajecie chodnikow, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu ({tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe,
oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazddw i zaleconego,
Zwigzanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania drég) i zabezpieczen (zapory,
swiatta ostrzegawcze, znaki itp),

koszty badan jakosci materiatéw, robét i Prob Koncowych oraz badan pomontazowych
przewidzianych w Wymaganiach Zamawiajgcego,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét, o optaty graniczne, cla,
akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktdre moga wystapic w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz
przepisami technicznymi i prawnymi,

= ogolne koszty prowadzenia dziatalnoéci gospodarczej przez Wykonawce

o
o

ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk;

wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialnoscia materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub
wynikajacym z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robot
budowlanych.

Cena elementu zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wykazie Cen jest
ostateczna co wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych

ta pozycja.

Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostang wykorzystane na etapie obliczania naleznych
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ptatnosci, naleznych rat przejéciowych oraz przy wycenie ewentualnych zmian (prac
zamiennych).

Wykonawca po podpisaniu umowy zobowigzany bedzie do rozwiniecia ponizszego wykazu
cen uszczegdlowigjac poszczegdlne pozycje z wyszczegdlniehiem kwot, w sposodb
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu, w cefu prawidtowego rozliczania zakresu robét.

Opis sposobu obliczenia Ceny Oferty

Wykonawca powinien dokfadnie przestudiowaé wszystko, co zostato zawarte w Specyfikagji Istotnych
Warunkéw Zamowienia aby przygotowaé swojg propozycje Ceny Oferty (Zaakceptowane] Kwoty
Kontraktowej), bedac w petni $wiadomym, ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania
Kontraktu, z wyjatkiem sytuaciji przewidzianych w Kontrakgie.

Cena Oferty okresla calkowita cene za ktdra Wykonawca zgodnie z Kontraktem wykona przedmiot
zamowienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z
zalgcznikami.

W Cenie Oferty Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty ponoszone w zwiazku z wykonaniem
przedmiotu zamowienia to jest Dokumentéw Wykonawcy, Robét, dostaw i ustug oraz usuniecia wad i
zapewnienia gwarancji jakoéci a w tym koszty bezposrednie (robocizny, materiatéw, sprzetu i

transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujacym prawem, inne podobnego rodzaju ¢

obcigzenia, koszty organizacji robét, oplaty za zajecie pasa drogowego, oraz wszelkie ryzyka i zysk
Wykonawcy.

Cena Oferty jest ceng ryczaftows i zostanie wyliczona przez Wykonawce na podstawie jego wiasnej
kalkulacji wartosci poszczegdlnych elementdw zryczattowanych, zawartych w niniejszym Wykazie
Cen.

W zwigzku z tym Wykaz Ceni nalezy odczytywac i interpretowaé tacznie z pozostalymi dokumentami
wchodzgeymi w sklad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Wykonawca wyceniajac poszczegdlne pozycie, weZmie pod uwage postanowienia Warunkéw
Kontraktu i Programu funkgjonalno - uzytkowego wraz z zatgcznikami zawierajace opis cigzacych na
nim zobowigzan, a w Cenie Oferty zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich
Dokumentow Wykonawcy, wykonanie Robot, dostaw i ustug oraz usuniecie wad i zapewnienie
gwarancji jakosci, zgodnie z Kontraktem.

Krétkie opisy pozycji, przedstawione w Wykazie Cen sg podane tylko dla celéw identyfikacyjnych i w
zaden sposoéb nie modyfikuja czy anulujg szczegétowych opiséw zawartych w Warunkach Kontraktu |
Programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z zatgcznikami.

Niezaleznie od ograniczen, jakie moga sugerowaé sformutowania dotyczace poszczegolnych pozycji
w Wykazie Cen i wyjasnienia w niniejszym wstepie, Wykonawca musi mieé peing éwiadomosé, ze
kwoty, ktére wprowadzit do Wykazu Cen, dotycza Dokumentéw Wykonawcy, Robét, dostaw i ustug
zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem i bez jakichkolwiek wad.

Przyjmuje sig, ze Wykonawca jest w peini $wiadom wszystkich wymagan i zobowiazan, wyrazonych
bezposrednio, czy tez sugerowanych, objetych kazda czeécig niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamowienia - Czg$¢ IV | ze stosownie do nich wycenit wszystkie pozycje. Kwoty
(wartoSci) za wykonane, kompletne elementy zryczaftowane sktadajace sie na Cene Oferty,
Wykonawca wylicza samodzielnie na podstawie jego wiasnej kalkulagji i wpisuje w odpowiednim
wierszu w Wykazie Cen w kolumnie z nagtéwkiem ,Wartosé",

Wartosci tych elementow beda wartosciami globalnymi dia Dokumentéw Wykonawcy, Robot, dostaw i
ustug opisanych w tych pozycjach, uwzgledniajacymi wszystkie koszty, optaty i wydatki okreslone w
trzecim akapicie niniejszych zasad obliczenia ceny oferty, przy zachowaniu nastepujgcych zasad:

a) Wykonawca powinien oddzielnie wyceni¢ kazdy element zryczattowany wyszczegolniony w
Wykazie Cen i dla kazdego elementu musi poda¢ adekwatng jego warto$é, przy czym kwota za
Wymagania Ogdine zawarta w czeséci | Wykazu Cen, nie moze byé wieksza niz 5 % sumy ,Ogoétem
netfo" i bedzie réwnomiernie podzielona na wszystkie miesiace w Czasie na Ukonczenie wskazanym
w Ofercie Wykonawcy, a kwota za opracowanie Dokumentéw Wykonawcy, zawarta w czesci I
Wykazu Cen, nie moze by¢ wigksza niz 5 % sumy ,Ogétem netto",
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by kwoty (wartosci) elementdw zryczattowanych powinny zawieraé wszelkie podatki, optaty celne
badz inne platnosci (z wytaczeniem podatku VAT), kidre nie zostaly okreslone osobno,

c) kwoty (wartosci) elementdw zryczattowanych sg state i nie bedg podlega¢ zmianom w czasie
trwania kontraktu, z wyjgtkiem sytuacji przewidzianych w Kontrakcie,

d) wszystkie kwoty (wartosci) nalezy podawaé w ziotych polskich (PLN}, z doktadnoscig do
dwéch miejsc po przecinku, o N ‘
e) Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zadnych zmian do Wykazu Cen,

f) dla zapewnienia porownywalnosci ofert przyjeto, ze beda uwazane za zawarte w innych pozycjach
Wykazu Cen, kwoty {wartosci):

i. elementow (pozycji) Wykazu Cen wycenionych przez Wykonawce na kwote ,zero" (liczbg ,0" lub
,0,00"), lub oznaczone, np. znakiem ,-", ,x" lub innym, oraz

ii. Dokumentéw Wykonawcy, Robét, dostaw i ustug nie wymienionych w Wykazie Cen, lecz
wymaganych zgodnie z Kontraktem, ktdrych wykonanie jest niezbedne dla osiggnigcia rezultatow
rzeczowych okreslonych w Programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z zatgcznikami,

g) w zwiazku z ustaleniami punktu {f} przyjmuje sie, ze warto$ci elementéw zryczaltowanych Wykazu
Cen wycenione przez Wykonawce na kwote ,zero", lub oznaczone, np. znakiem ,-", X" lub innym oraz
kwoty za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy, Robot, dostaw i usiug, niewyodrebnionych w Wykazie
Cen, ktorych wykonanie jest niezbedne dla osiggniecia rezultatow rzeczowych okreslonych w
Programie funkcjonaino-uzytkowym wraz z zatgcznikami, zostaly ujete w wycenionych przez
Wykonawce pozycjach Wykazu Cen. '

Cena elementu bedzie obejmowadé w szczegoinosci:

= koszty bezposrednie, w tym:

o koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robdt wraz z pracami
towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od plac,

o koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu
robot wraz z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace rowniez
koszty dostarczenia materiatow z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska
robocze lub na miejsca skiadowania na placu budowy,

o koszty wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danego
elementu robdt wraz z pracami towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi, obejmujace
rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po
zakoniczeniu robat,

= koszty ogdlne budowy, w tym:

o koszty zatrudnienia przez wykonawce ‘personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, cbejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane
do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupelniajgce, koszty ubezpieczeh
spotecznych i podatki od wynagrodzen, :

o wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wg wykonawcy obciazajg dana budowe,

o koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji
lub zuzycia tych obiekidw,

o koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace
drogi tymczasowe, itymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, os$wietlenie placu budowy, zastepcze zZrddta ciepta do ogrzewania
obiektéw i robot, urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
storicem i mrozem i inne tego typu urzgdzenia,

o koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

o koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk
roboczych i migjsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

o koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

MODERNIZACIA WSCHODNIEGO WYLOTU DK nr 22 W GORZOWIE WLKP. NA ODCINKY OD RONDA
SYBIRAKOW DO GRANIC MIASTA str. 5




0 koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

0 koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

o koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robét objetych
poszczegolnymi pozycjami Wykazu Cen,

o koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na
mape,

0 optaty za zajgcie chodnikdw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu (fymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe,
oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania drég) i zabezpieczen (zapory,
Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

o koszty badan jakosci materiatéw, rob6t | Préb Koficowych oraz badan pomontazowych
przewidzianych w Wymaganiach Zamawiajacego,

0 koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

o optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materialy i sprzet,

o wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapic w
zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz

przeﬁisami technicznymi i prawnymi, ,

= ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce
o ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

0 wszelkie inne koszty, opfaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialnoscig materialna i zobowiazaniami Wykonawcy wymienionymi lub
wynikajacymi z tresci rysunkéw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robot
budowlanych.

Cena elementu zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wykazie Cen jest
ostateczna co wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych

tg pozycija.

W ostatnich trzech wierszach Wykazu Cen zostanie obliczona Cena Oferty. Suma wszystkich kwot
(wartosci) elementow zryczattowanych, wycenionych przez Wykonawce w Wykazie Cen, bedzie
stanowi¢ Cene Oferty netto. Cena Oferty netto powigkszona o podatek VAT bedzie stanowita Cene
Oferty brutto.

Oferta zostanie odrzucona jako niespetniajgca warunkéw Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia jezeli Wykonawca przekroczy limity okrelone w powyzszym punkcie.

MODERNIZACIA WSCHODNIEGC WYLOTU DK nr 22 W GORZOWIE WLKP. NA ODCINKU OD RONDA
SYBIRAKOW DO GRANIC MIASTA str. 6




Wykonawca:

(peina nazwaffirma, adres)

Zatgcznik nr 2a do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Oswiadczarn, e wykonatem nie wczesnief niz w okresie ostatnich pigciu fat przed uplywem terminu

sklfadania ofert a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krotszy — w tym okresie, roboty budowlane

w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku zdolnodci technicznej lub zawodowej zgodnie z
onizszym wykazem:

Lp.

Nazwa zamowienia;
Rodzaj zaméwienia, opis

Wartosc
rohot
brutto

Daty wykonania
{data rozpoczecia -
zakonczenia)

Podmiot, na rzecz
ktorego wykonywano
roboty

Nazwa zamowienia:

Klasa drogi.............. ,

Nazwa zamowienia:

Dt torowiska: ............... mtp
wraz z siecig trakcyjng

Nazwa zamodwienia:
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Dt torowiska: ............... mip
wraz z siecig trakcyjng

Do wykazu nalezy zatgczy¢ dowody okreslajace czy roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukoriczone.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotéw musi udowodnic Zamawiafacemu, Ze
realizujgc zamowienie bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdinosci L
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na ©
potrzeby realizacji.

voeeenen.. (MigfsSCOW0SE), dniia ... T

(podpis)
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Zatgeznik nr 2b do SIWZ

Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USLUG
Oswiadczam, 2e wykonalem nie wczesnief niz w okresie ostatnich pigciu lat przed upfywem terminu
skifadania oferf, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w lym okresie, uslugi w zakresie
niezbednym do wykazania spetniania warunku zdolnosci technicznej lub zawodowef zgodnie z ponizszym
wykazem:

Nazwa i opis uslugi
{ w tym: okreslenie
przedmiotu i zakresu
ustugi)

Wartos¢ Daty wykonaria Podmiot, na rzecz
ustugi (data rozpoczecia~ | ktorego wykonywano
brutto zakoriczenia) ustuge

Lp.

Nazwa zamoéwienia (zakres):

Projekt obejmowat
zaprojektowanie drogi klasy:
......... odh:............... km,

Projekt obejmowat
zaprojekiowanie drogi klasy:
......... odh: .............km

Do wykazu nalezy zalaczyé dowody okreslajgce czy ustugi zostaly wykonane nalezycie.
Wykonawca, kféry polega na zdolnosciach innych podmiotéw musi udowodnic Zamawiafgcemu, ze
realiziiigc zamdwienie bedzie dysponowal higzbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdinosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycfi niezbednych zasobdw na
polrzeby realizacyi.

....................... (migjscowosé), dnia...................... T
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Wykonawca:

{pefna nazwa/firma, adres)

Zatgcznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Oswiadczamy, ze skierujemy do realizacji zaméwienia publicznego nastepujace osoby:

Lp.

Imig i
Nazwisko

Wyksztalcenie, kwalifikacje
zawodowe, doswiadczenie (w tym
posiadane uprawnienia budowlane) w

zakresie niezbednym do
spelnienia warunkow udziatu
w postepowaniu

Zakres
wykonywanych
czynnosci

Podstawa
dysponowania
wskazanymi
osobami
{m.in. umowa
o pracg, umowa
zlecenie, umowa
o dziefo, oddanie
do dyspozyaji itp.)

DYREKTOR
KONTRAKTU/
PRZEDSTAWICIEL
WYKONAWCY

KIEROWNIK
BUDOWY

KIEROWNIK
ROBOT
TOROWYCH

KIEROWNIK
ROBOT
ELEKTRYCZNYCH

KIEROWNIK
ROBOT
SANITARNYCH

GLOWNY
PROJEKTANT
DROGOWY

PROJEKTANT
BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

PROJEKTANT
BRANZY
SANITARNEJ
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PROJEKTANT
BRANZY TOROWEJ

Wykonawca, kiory polega na zdolnosciach innych podmiotéw musi udowodnié Zamawiajgcemu, Ze
realizujac zamowienie bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na

polrzeby realizacji.

(miefscowosd),

(podp,«s)

47




Zatgeznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

' (pelna nazwalfirma, adres)
OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na
.Modernizacje wschodniego wylotu drogi DK 22 w Gorzowie WIlkp. na odcinku od Ronda
Sybirakow do granic miasta” w imieniu ww. podmiotu odwiadczam, ze:

1. nie naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634),
z Wykonawcami, ktorzy ztozyli oferty w niniejszym postepowaniu*,

2. naleze do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
0 ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634),
z wykonawcami ktdrzy ztozyli oferty w niniejszym postepowaniu®:

* niepotrzebne skreslic lub wpisaé ,nie dotyczy”

**w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, z Wykonawcami, ktérzy ziozyli oferty w
niniejszym postepowaniv, Wykonawca winien wykazac, Ze istniejgce migdzy nimi powiazania nie prowadzg
do zakldcenia konkurencji w tym postepowaniy.

(podpis)

Wykonawca w_terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiajacemu
niniejsze o$wiadczenie.
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AKT UMOWY

Niniejsza Umowa zawarta zostafa w dniu .....ccooceeieeneen. roku w Garzowie Wikp.
pomiedzy:
Sporzadzona W dNiu w.eeeeneeeieenas w Gorzowie Wlkp. pomiedzy:

1.Miastem Gorzéw Wlkp. — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Whp.

reprezentowanym przez:

fes e errerres et s e et s }
Przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta
[ teerestens vaessceseasteeseneaerses e semens e eebesd eSS4 SRR S SEb e SRESEA SRR b eSS R RS e RS R ekt 15 }

Zwanym dalej ,Miastem”

i

2. Przedsighiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z c.0.
ul. Kos. Gdynskich 47, 66-400 Gorzdéw Wikp.

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,PWiK".

strony 1i 2 razem zwane dalej ,Zamawiajgcym”

KRS o s

zwanym/zwang dalej Wykonawca

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:
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§1

Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie wraz z uzyskaniem
decyzji administracyjnych oraz wykonanie robét budowlanych wchodzacych w zakres kontraktu na
zadaniu pn ,Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda
Sybirakdw do granic miasta”.

Zakres umowy obejmuje w szczegdlnosci:

- Budowa drugiej jezdni ulicy Walczaka — na odcinku od granicy miasta Gorzowa Wikp.
do ronda Gdanskiego oraz rozbudowa Ronda Gdanskiego wraz z przebudowg torowiska
tramwajowegoc;

- Budowa drugiej jezdni ul. Bierzanina wraz z przebudows skrzyzZowania ul. Bierzarina
i tukasifiskiego z nowoprojektowana drogg

- Budowa drugiej jezdni ulicy tukasinskiego — budowy drugie] jezdni drogi krajowej nr 22 wraz z
rozbudowg istniejgcej przepompowni oraz uktadem podczyszczania.

Zadanie otrzymato dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014-2020 0% Priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast, Dziatanie 4.2. Zwiekszenie
dostgpnosci transportowej osrodkéw miejskich lezacych poza siecig drogowg TEN-T i odcigzenie
miast od nadmiernego ruchu drogowego, Typ projektu: , Budowa, przebudowa drég krajowych poza
TEN-T w miastach na prawach powiatu, w tym tras wylotowych (z mozliwoéciq uwzglednienia
inwestycji z zakresu BRD — inzynieria, ITS)”.

§2

1. Stowa i zwroty uiyte w tej Umowie bedg mialy takie samo znaczenie, jakie jest im odpowiednio
przypisano w Warunkach Kontraktowych, o kt6rych jest mowa ponizej.

2. Jako czesci niniejszej Umowy bedzie sie uwazato, odczytywaio i interpretowalo nastepujace
dokumenty:
a) Akt Umowy wraz z péZniejszymi Aneksami,
b) Warunki Szczegélne Kontraktu,
c) Warunki Ogélne Kontraktu,
d) zatgcznik do Oferty — Dane Kontraktowe,
e} Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia
f) Wymagania dotyczgce ST,
g} Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
h) Wykaz Cen,
i) Oferta Wykonawcy
i} Umowa konsorcjum (jesli dotyczy),
k) Pozostate dokumenty Ofertowe

Wszelkie uzupetnienia winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére
modyfikujg.
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b)

§3

. Termin wykonania zamdéwienia rozumiany jako zaprojektowanie i realizacja rohdt budowlanych

liczony od Daty Rozpoczecia obejmujacy maksymalny akceptowalny czas realizacji wynosi :

) I miesiecy liczac od dnia podpisania umowy z Wykonawcg
b) Okres gwarancyjny podawany w miesigcach to .......... miesigcy od wydania Swiadectwa
Przejecia.
&4

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym wobec Zamawiajacego, ze zaprojektuje, wykona
i wykoriczy Roboty oraz usunie w nich wady zgodnie z postanowieniami Kontraktu w zamian za
zaptate, ktéra ma otrzymac od Zamawiajgcego, jak wspomniano ponizej.

. Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze w zamian za wykonanie i wykoriczenie Robot oraz

usuniecie w nich wad zaptaci Wykonawcy, w czasie | w sposob okreslony w Kontrakcie, kwote
(115111 JESOVRUIORURN .. PLN {sfownie: ..

ztotych), plus naleiny podatek VAT reveeererecnees PLN (siowme
.................................................................................................................... zlotych), stawka VAT ............%,
co stanowi tacznie Zatwierdzong Kwote Kontraktows brutto w wysokosci

v PLN (STOWNIE st ettt s srssacsen s s snr s en s ssenans rfotych).

Wartosc za zreallzowane roboty hudowlane wraz z dokumentacja projektowa (za wyjatkiem robét
dotyczacych przebudowy sieci wodociggowej) zgodnie z ofertg Wykonawcy

WYNOST s ierveressrvesreres 7t netto {stownie:. .. } + nalezny podatek VAT, .......c..o........2f brutto
(STOWHE: eer e vrever e e emrerennes)

Warto$¢ za zrealizowane roboty dotyczace przebudowy sieci wodociggowej zgodnie z ofertg
WYKonawey WyNOSE: e veemernenienncnnns zf netto (stownie...............} + nalezny podatek VAT,............ pa
brutto (stownie:... i ).

Ptatnos¢ w ramach zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 2 a) bedzie zrealizowana w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wikp. na
odcinku od ronda Sybirakéw do granic miasta” dziat 600, rozdziat 60015, paragraf 6057 oraz
paragraf 6059

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
ckreslonymi Kontraktem.

Wynagrodzenie, o kiérym mowa w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczaltowym
i obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonaweca z tytutu wykonania przedmiotu
zamowienia.

Zobowiézanym do zapfaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 2 lit. a) jest: Miasto Gorzéw Wikp. —
Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wlkp., NIP: 599-00-19-632. Zobowigzanym do
zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust.1 lit. b} jest: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. 2 0.0., ul. Kosynieréw Gdynskich 47, 66-400 Gorzéw Wlkp. NIP: 599-011-04-27

Zaptata dokonywana bedzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w PLN.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje pfatnosci w roku 2017.

. Platnoéci w roku 2018 nie przekroczg facznie kwoty 2.835.588,27 zt brutio (Ptatnos¢ na rzecz

Miasta w wysokosci 2.095.251,27 zt brutto, platno$é na rzecz PWIK w wysokosci 740.337,00 zt
brutto.)
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10.Pfatnosci w roku 2019 nie przekroczg tacznie kwoty 39.086.292,06 zt brutto.
11.Ptatnosci w roku 2020 nie przekroczg tgcznie kwoty ...enee..... ZE brutto.

§5

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego ustawa
z 23 kwietnia 1964 ( Dz.U z 2016r poz.380 ), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r { Dz.U z2017r. poz.1332).
Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.{ Dz.U z 2017 r. poz. 1579) Prawo zaméwieri
publicznych.

2, Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemne] pod rygorem
niewaznosci.

3. Spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, z ktérych po jednym otrzymujg:
- Miasto
- PWIK
- Wykonawca

5. Na dowdd tych postanowien Strony sporzadzily zgodnie z ich uprawnieniami niniejszg Umowe.
Umowa wchodzi w zycie z dniem zlozenia ostatniego podpisu, to jest podpisania przez
Wykonawce.

ZAMAWIAIACY: WYKONAWCA:

.......................................................................

Kontrasygnata
Skarbnik Miasta

...........................................................................

...................................
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KARTA GWARANCII JAKOSCI

sporzadzona w dniu ..o, , dotyczaca UmMOWY NIE e vevnvcrcnnenesrnrveeninns

ZAMAWIAJACY (UPRAWNIONY Z GWARANCIH/UZYTKOWNIK)
1. Miasto Gorzow Wilkp.
ul. Sikarskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wlkp.

1.Miastem Gorzdw Wikp. — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

i

2. Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Kos. Gdyriskich 47, 66-400 Gorzéw Wikp.

reprezentowanym przez:

strony 112 razem zwane dalej ,Zamawiajacym”

WYKONAWCA (GWARANT)

Lo eeeereeeseseeessees st s e senee s sene et oo eeme s e sar e e Ra Rt et }
AOPES. {orvrvreerrieiirrererrreeserseraessameaesraee s s e e e e s s b s s as s s Ea e e R R e e et e }
NIP , REGON

KRS? wuueevvemserasssrsrenssssensonns

PRZEDMIOT GWARANCIH

Roboty wykonane w ramach Kontraktu ,Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie
Wikp. na odcinku od ronda Sybirakow do granic miasta”

OKRES GWARANCI

............... miesiecy od daty wydania Swiadectwa Przejecia Robdt zgodnie z Klauzula 10 [Przejecie przez
Zamawiajgcego] Warunkéw Kontraktu.

OGOLNE WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca {Gwarant) o$wiadcza | zapewnia Zamawiajgcego (Uprawnionego z
Gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego Roboty objete przedmiotem Kontraktu
zostaly wykonane prawidtowo, zgodnie z Kontraktem, a takie zgodnie z najlepsza wiedzy
Wykonawcy (Gwaranta) oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej, obowiazujacymi przepisami prawa oraz istniejacymi w tym zakresie Polskimi
Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonawca (Gwarant} przejmuje na siebie wszelka
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odpowiedzialno$¢ za wady robdt powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce
(Gwaranta) ktdregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy (Gwaranta).

2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialéw i urzadzen przewiduja diuiszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) - obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

3. Wykonawca {Gwarant) ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji jakosci za wszelkie wady
fizyczne zmniejszajace w szczegdlnosdci wartoéé uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych
robét.

4. Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik} moie dochodzié¢ roszczen wynikajacych z
gwarancji takze po uplywie terminu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uplywem tego
terminu. W  takim  przypadku  roszczenia = Zamawiajagcego  (Uprawnionego  z
gwarancji/Uzytkownika) wygasajg w ciggu okresu gwarancji od dnia ujawnienia wady.

5. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

UsuwaNIE WAD

1. Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

Lp. Rodzaj wady Termin usuniecia
Wada uniemozliwiajaca zgodne z P;zys’:qplenl'e dodusuwanla wady - liczone 5 dni.
1. ! obowigzujgcymi przepisami 0d zgioszenia wady
uzytkowanie obiektu Usuniecie wady 4 dni.
Przystgpienie do usuwania wady - liczone 5 dni
. n
2. | Pozostate wady od zgtoszenia wady
Usuniecie wady 14 dni

2. Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) jest uprawniony do zmiany wyzej
wskazanych termindw uwzgledniajgc technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3. Usunigcie wady uwaza sig za skuteczne z datg podpisania przez Strony Protokotu usuniecia wady.
W Protokole Strony potwierdzg takze termin usuniecia wady.

4. Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia
wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie obcigzony kosztami takiego
zlecenia, bez utraty uprawnieri wynikajgcych z gwarancji.
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W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwej
czedci Robét na nowo, termin gwarancji bieghie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania
robét.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu czas, w ciggu ktdrego Zamawiajgcy
(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek wady nie mogt z przedmiotu w peini korzystac.
Nie podlegajg uprawnieniom z gwarancji wady powstate na skutek:

{a) sity wyiszej,

{b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesdi,

(c) szkdéd wyniklych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z gwarancji}, a szczegolnie
konserwacji i uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i
uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowania

otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania Robdt do

uzytkowania.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, ktdre spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

1.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedy wedlug uznania Zamawiajgcego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika), nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie
cbowigzywania niniejszej gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy
(Uprawniony z gwarancji/ Uzytkownik), zawiadamiajgc o nim Wykonawce (Gwaranta) na pismie, z
co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca (Gwarant) jest obowigzany uczestniczy¢ w
przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegigdowej beds wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego {Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Wykonawce (Gwaranta). Wykonawca (Gwarant} wskaze wyznaczone osoby na pismie
najpéiniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

Jezeli Wykonawca {Gwarant} zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bgdzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalert dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczeg6towy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku
nieobecnodci  przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajgcy (Uprawniony z
gwarancji/Uzytkownik) niezwlocznie przesle Wykonawcy {Gwarantowi) jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu.
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6. Na miesigc przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
dokona koricowego przegladu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca (Gwarant) usunie
w ciggu 14 dni od sporzadzenia Protokofu. Postanowienia punktéw 2, 3, 4 i 5 stosuje sie
odpowiednio,

KOMUNIKACIA

1. Powiadomienia ¢ wadzie dokonuje Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) poprzez
przestanie zgfoszenia wady Wykonawcy {Gwarantowi) elektronicznym systemem przekazywania
danych, zgodnie z Klauzula 1.3 [Przeplyw informacji] Warunkéw Kontraktu.

2. Strony sporzadzg wykazy osdb upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania
zgtoszeri o wadach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o wadzie. O kazdej zmianie takich 0s0b,
strony obowigzane sg informowac sie niezwlocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji
do wezesniej wskazane] osoby za skutecznie dokonane.

3. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami dokonywana bedzie zgodnie z Klauzulg 1.3 {Przepfyw
informacjil Warunkéw Kontraktu.

POZOSTALE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca {Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialnoéé z
tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego/robét budowlanych.

2. Powyzsze nie  wylgcza  innych  uprawnied  Zamawiajacego (Uprawnionego  z
gwarancji/Uzytkownika) wynikajgcych z Kontraktu.

WYKONAWCA

Podpisano i opatrzono pieczecig




Modernizacja wschodniego wylotu Dk-22 w Gorzowie Wikp. na odcinku od Ronda
Sybirakéw do granic miasta

WARUNKI OGOLNE

Roboty bedace przedmiotem przetargu, a pdzniej realizacji winny zostaé przeprowadzone zgodnie
z procedurami CONDITIONS OF CONTRACT FOR PLANT AND DESIGN - BUILD,
pierwsze wydanie FIDIC 1999

Wydane przez:
FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils.
. POBox 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland,
((+4122) 799 49 00, fax: (+ 41 22) 799 49 01
e-mail; fidic@pobox.com
WWW: hitp://www.fidic.org

Wydanie angielsko — polskie wyzej wymienionych procedur mozna nabyé pod nizej
wymienionymi adresami:

,Warunki Kontraktowe dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dia urzadzen elektrycznych i
mechanicznych oraz robdt inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce.
Warunki Kontraktowe .” 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z errata (thumaczenie 1.
wydania 1999 -- Wydawnictwo SIDIR ISBN 83-86774-28-2, przygotowane i opublikowane przez
Migdzynarodows, Federacje InZzynieréw - Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs
- Conseils - FIDIC), PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria).

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcow
ul. Tr¢backa 4, lok. 334

111 p., budynek KIG

00-074 Warszawa

tel/fax,: +48 22 826 16 72
e-mail: biuro@sidir.pl

WWW: sidir.pl

Oferent powinien posiadac i zaznajomié si¢ z wymienionymi Warunkami Ogolnymi Kontraktu i
na zadanie Zamawiajacego, przedstawi¢ egzemplarz parafowany przez osobg uprawniong do
podpisania Oferty.
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Niniejsze Warunki Szczegélne uzupelniajg, poprawiaja jak rowniez wprowadzaja dodatkowe
klauzule do WARUNKOW OGOLNYCH FIDIC- ,Warunki Kontraktowe dla Urzadzen oraz
Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robot inzynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawcee, Warunki ogélne,” 4. wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 z erratq (themaczenie 1. wydania 1999) tak, aby spelniaé przepisy prawa
polskiego oraz przepisy wlasciwe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
2014-2020

Klauzula 1. Postanowienia ogolne

W razie jakicjkolwiek rozbiezno$ci pomiedzy odpowiadajacymi sobie Klauzulami Warunkéw Ogdlnych i
Warunkow Szezegdlnych, beda obowigzywaé postanowienia zawarte w Warunkach Szczegblnych.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczegélnych bedg obowiazywaé w formie podanej
w Warunkach Ogdlnych.

SUBKLAUZULA 1.1 DEFINICIE
W klauzuli 1.1 sprecyzowano nastepujace definicje i /lub wprowadzono zmiany:

1.1.1.1 Kontrakt Oznacza Umowg zgodnie z Prawem Zaméwieh Publicznych w sklad, ktorej
wechodza  nastgpujace  Dokumenty Kontraktowe: Akt Umowy, Oferta,
Zalacznik do Oferty-Dane Kontraktowe, Warunki Szczegolne iOg6lne
Kontraktu, Wymagania Zamawiajacego, Wykazy, Program funkcjonalno-
uzytkowy oraz wszelkie inne dokumenty dotaczone do Umowy

1.1.1.2 Akt Umowy Definicja otrzymuje nastepujace brzmienie:

»Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako ,,Umowa” podpisany przez
Zamawiajacego 1 Wykonaweg jako rezultat postepowanie o udzielenie
zamowienia publicznego.

1.1.13 List Definicja otrzymuje nastepujace brzmienie:

Zatwierdzajycy »List Zatwierdzajacy” oznacza zawiadomienie o wyborze oferty skicrowane

przez Zamawiajacego do Wykonawcey, ktérego ofert zostata uznana za,
najkorzystniejsza, zgodnie z postanowieniami art.92 ustawy Prawo zamowiert,
publicznych

1.1.1.4(a) | Wypelniony Oznacza dokument zatytwlowany ,Oferta”, sporzadzony wedlug wzoru
Formularz Oferty | zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktory
po wypelnieniu przez Wykonawce zawiera podpisang oferte na Roboty,
skierowang do Zamawiajacego.

1.1.1.4(b) | Oferta Oznacza zestaw dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
tacznie z wypeionym Formularzem Oferty, skierowany do Zamawiajacego.

1.1.1.9 Zalacznik do W ninigjszych Warunkach Kontraktu jest tozsamy z , Zalgeznikiem
Oferty do Oferty”, oznacza wypelnione strony zatytulowane ,,Zatacznik do Oferty —
Dane Kontraktowe”, ktére sq zataczone do Umowy i stanowig jej czeéé
1.1.1.10 Wykaz Gwarancji | Oznaczaja tak nazwane dokumenty, ktére sq zawarte w Wykazach
oraz

i stanowia integralng czesé Kontraktu.
Plan PlatnoSci
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Wykaz Cen

LLLII Prawo Zaméwieli | Oznacza Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zaméwier publicznych z
Publicznych péZniejszymi zmianami (. j. Dz. U. z 2017 1., poz. 1579) wraz z aktami
wykonawczymi (dalej PZP),
1.1.1.12 Kodeks Cywilny Oznacza Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks Cywilny,(tj. Dz.U z
2014r, poz.121 z péiniejszymi zmianami)
1.1.1.13 Prawo Budowlane | Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332} i
towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcq dziatalno$¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, ufrzymanie i rozbiérki obicktow budowlanych oraz
okreslajaca =zasady dziatania organdéw administracji publicznej wtych
dziedzinach.(dalej Prawo Budowlane).
1.1.1.14 Warunki Zatacznik do Oferty- Dane Kontrakiowe, niniejsze Warunki Szczegélne
Kontraktu i Warunki Ogélne i inne okreslone w Subklauzuli 1.5 Warunkéw Ogdlnych
1.1.1.15 Specyfikacja Oznacza Dokumenty Przetargowe, sporzadzone zgodnie z wymaganiami
Istotnych Art.36.1 PZP
Warunkow
Zamodwienia
1.1.1.16 Aneks do Umowy | Oznacza zmiang postanowien Umowy pomlgdzy Jjej stronami w przypadkach
okrestonych w Art. 144.1 PZP opracowany i przygotowany zgodnie z tg sama
procedura, co Akt Umowy.
1.1.24 Inzynier Na koncu Definicji dodaje sie, co nastgpuje: Funkecja Inzyniera obejmuje
réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje
»nspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz koordynatora czynnosci
inspektorow nadzoru inwestorskiego™.
1.127 Personel Oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca
Wykonawey zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy,
robotmikéw i innych  pracownikdéw  Wykonawcy ikazdege =z
Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawey w
realizacji Robot. Oznacza takze Kierownika budowy i kierownikow robét
budowlanych, wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym,
1132 Data rozpoczgeia | Usungé zdanie w klauzuli 1.1.3.2 1 zastapi¢ je nastgpujacym:
»Data Rozpoczecia bedzie réwnowazna dacie podpisania umowy™.
1.1.3.5 Swiadectwo Dodaé na koncu Klavzuli 1.1.3.5 ,Swiadectwo Przejecia wystawia si¢ po
Przejecia dokonaniu Odbiory Kofcowego Robdt”,
1.1.3.7 Okres zglaszania | Okres gwarancji i rekojmi okre$lony zgodnie z Danymi Kontraktowymi,
Wad Okres rekojmi zostal rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,
1.1.3.8 Swiadectwo Dodaé¢ na kofcu klauzuhi 1.1.3.8 ,Swiadectwo Wykonania wystawia sie po
Wykonania dokonaniu Odbioru Ostatecznego Robot”
1.1.4.1(a) Zatwierdzona Oznacza ceng ofertowa netto (bez podatku od towaréw i ustug VAT ioplat
Kwota celnych), zaakceptowany w Umowie za realizacje i ukoficzenie Robdt oraz
Kontraktowa usunigcie wszelkich wad. Gdziekolwiek w ninigjszych Warunkach Kontraktu
netto jest uzywane okre§lenie ,,Zaakceptowana Kwota Kontraktowa™ oznacza ona
Zaakceptowang Kwote Kontraklowa netto,
1.1.4.1{b) Zatwierdzona Oznacza ceng ofertowa netto powiekszona o nalezny podatek od towardw i
Kwota ustug VAT, zaakceptowana w Umowie za realizacie i ukoniczenie Rob6t oraz
Kontraktowa usunigcie wszelkich wad.
brutto
1.1.4.6 Waluta obca Warunek nie ma zastosowania
1.14.8 Waluta Oznacza zloty polski (PLN)
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Miejscowa
L.14.11 Kwota Skregla sig, jako niemajacy zastosowania w niniejszych warunkach.
Zatrzymana
1.1.4,13 Plan Platnosci Szacunek platnosci przewidzianych do zrealizowania w okresie miesigcznym.
1.1.4.14 Koficowe Oznacza Swiadectwo Platnotci wystawiane po zakorficzeniu robét i uzyskaniu
Swiadectwo Swiadectwa Przejecia, inne niz Koficowe Swiadectwo Platnogci i Przejsciowe
Platnosci $wiadectwo Platnosci.
1.1.5.8 Roboty Oznaczajg réwnoczednie zaprojektowanie 1 wykonanie obiektu budowlanego,
Zgodnie z Art.3 pkt..6 i 7 Prawa Budowlanego
1.1.6.6 Zabezpieczenie Oznacza ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy”  zgodnie
Wykonania z wymaganiami Art. od 147 do 151 ustawy PZP.
1.1.6.7 Plac budowy Plac budowy” oznacza miejsca, gdzie maja by¢ realizowane Roboty Stale i do
ktérych majg byé dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz Zaplecze Budowy
Wykonawcy, place skladowe i magazyny, place postojowe dla sprzetu
1.1.6.10 Dziennik Budowy Ozngcza 1:11'.zqd0wy dokument przebiegu robot budm_lvlanychroraz zdar_zefl i
okolicznodci  zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz:--
ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpleczenstwa pracy i ochlony
zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z péZniejszymi zmianami)
1.1.6.11 Proi Oznacza dokumentacje techniczna budowy sporzadzong zgodnie z Art. 34
jekt . - ; .
Budowlany Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia
25,04,2012r(Dz.U z 2012r poz.452 ze zmianami) w sprawie szczegdlowego
zakresn i formy projekin budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szezegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowsj , specyfikacji technicznych wykonania i odbiorn vob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 2.09.2004r t,j
Dz U z 20131, poz.1129)
1.1.6.12 Pozwolenie na Oznacza decyz.je administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
Budowe budowy zgodnie z Prawem Budowlanym
1.1.6.13 Raporty Dzienne | Nie sa wymagane w nini¢jszym Kontrakcie
1.1.6.14 Ksigga Obmiaréw | Oznacza ksiege zapisow faktycznie wykonanych robét. Nie stanowi podstawy
do okreslenia wynagrodzenia ustalonego w Kontrakcie, jake wynagrodzenia
ryczattowego. Stosuje sig w celu kontrolnym, oraz uzasadniajacym
zaawansowanie Tobat,
1.1.6.15 Program Oznacza program przedsigwzied niezbgdnych dla zapewnienia jakosdci wedtug!
Zapewnienia wymagan Programu funkejonalno - uzytkowego.
| Jakosei

Subklauzula 1.3 Przeplyw Informacji
Dodaje sig trzeci, czwarty, piaty i szésty akapit w brzmieniu:
Wszelkic wpisy do Dziennika Budowy beda traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie

Z postanowieniami niniejszej Subklauzuli.

Korespondencja przesylana poprzez uzgodnione nosniki elektroniczne bedzie w kazdym wypadku
potwierdzana w formie pisemnej.

Protokét z odbytej Rady Budowy jest komunikatem zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli.

Dokumentacja fotograficzna z postepu robdt z uweglednieniem szczegolowej lokalizacji bedzie
traktowana jako Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli.
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SUBKLAUZULA 1.4 PRAWO I JEZYK
Usunieto calg tre$¢ Subklauzuli 1.4 i zastapiono ja nastgpujaca:

Kontrakt bedzie zarzadzany zgodnie z wymogami prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej.
Dokumenty Kontraktowe beda tworzone w jezyku polskim.

SUBKLAUZULA 1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW
Usunieto cala tre$¢ Subklauzuli 1.5 i zastapiono ja nastgpujaca:
Dokumenty tworzace Kontrakt nalezy traktowal, jako wzajemnic si¢ uzupelniajace. Kontrakt tworzg

nastepujace dokumenty, ktére do celéw interpretacji beda mialy pierwszefistwo zgodnie z nastepujaca
kolejnodcia;

(a) Akt Umowy wraz z péznigjszymi Aneksami,

(b) Warunki Szczegtlne Kontraktu,

(c) Warunki Ogolne Kontraktu,

(d) zalgeznik do Oferty — Dane Kontraktowe

(e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (wraz z pytaniami Wykonawcow i
odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami)

® Wymagania dotyczace ST

(g) Program Funkcjonalno - Uzytkowy
(h) Wykaz Cen,

(i) Oferta Wykonawcy
() Umowa konsorcjum (jesli dotyczy),
(s} Pozostate dokumenty Ofertowe

Jesli pojawia si¢ jakakolwiek niezgodnos¢ lub roznice migdzy tredcia dokumentdw, Inzynier wniesie konieczne
wyjaénienia lub instrukcje wlasciwego sprostowania po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

SUBKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY
Usunieto calq tre$é Subklauzuli 1.6 i zastgpiono ja nastgpujaca:

Akt Umowy bedzie oparty na wzorze podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

Koszty administracyjne i wszelkie inne oplaty zwiazane z przygotowaniem niniejszej umowy ponosi
Zamawiajacy

SUBKLAUZULA 1.7 CESJA

Usunigto catosé subklauzuli 1.7 i zastapiono ja nastgpujacym zapisem:

,Wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga byé przedmiotem przelewu, cesji, przekazu,
zbycia oraz zastawienia wierzytelnodci na rzecz os6b trzecich.”

SUBKLAUZULA 1.8 PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTOW

Zastapiono w Subklazuli 1.8 w akapicie pierwszym wiersz 7 zapis ,,... szed¢ egzemplarzy” na zapis
»--1Zy egzemplarze”

SUBKLAUZULA 1.9 BLEDY W WYMAGANIACH ZAMAWIAJACEGO
W Subklavzuli 1.9 w akapicie pierwszym lit.b usunigto ,,plus odpowiedni zysk”.
Na koficu akapitu drugiego dopisal:
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Okres na zglaszanie bledéw w Wymaganiach Zamawiajacego ustala si¢ do 40 dni liczac od Daty
Rozpoczecia |

SUBKLAUZULA 1.13 PRZESTRZEGANIE PRAWA
Na koncu Subklauzuli 1.13 dodano punkt (¢) o treei:

Zaréwno Wykonawca jak i Zamawiajgcy zadbaja o to by Konirakt byt realizowany zgodnie z Prawem
Rzeczypospolite], a szezegdlnosei wymogami Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawa
Zamowien Publicznych,

SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
Na konficu Subklauzuli dodano punkt (d) o tredci:

(d)Partner Wiodacy Lider dzialajac w imieniu tych oséb, bedzie podejmowat zobowigzania a takze
bedzie ofrzymywat instrukcije i odbierat platnosei zgodnie z posiadanym pelnomocnictwern.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 1.15

SUBKLAUZULA 1.15 SZCZEGOLY MAJACE ZOSTAC POUFNE

Wykonawca bedzie traktowal szczegély Kontraktu jako stuzbowe i poufne, tak dalece jak mu na to
pozwala wypelnienie jego zobowiazan wedtug Kontraktu { przestrzeganie stosownych praw. Wykonawca
nie bedzie publikowat lub pozwalal na publikowanie, ani ujawnial zadnych szczegéléw Robot w zadnym
periodyku zawodowym czy technicznym Iub gdziekolwick indziej, bez uprzednicj zgody Zamawiajacego.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 1.16

SUBKLAUZULA 1.16 NARADY KIEROWNICTWA

Narady kierownictwa tzw. Rady Budowy odbywaé si¢ beda w cyklu tygodniowym z udzialem
Wykonawey i Inzyniera w obecnosci Zamawiajacego, w celu dokonania oceny postepu Robét oraz
omoéwienia problemow zwiazanych z realizacja Kontraktu.

Podwykonawcy bedg bra¢ udziat w Radach Budowy na zyczenie Inzyniera.

W ciagu 3 dni od dnia, w ktérym odbyla si¢ Rada Budowy, Inzynier przekaze Wykonawocy
i Zamawiajacemu w celu uzgodnienia, protokét z odbytej Rady Budowy.

Jesli bedzie to konieczne to Inzynier lub Wykonawca bedzie mogh od drugiego wymagaé zwolania
dodatkowej narady, w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja Kontraktu, informujac o tym z
3 dniowym wyprzedzeniem.

Klauzula 2 ZamaWiajqcy

SUBKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY
W Subklauzuli 2.1 w akapicie trzecim lit. b usunigto treéé ,,plus umiarkowany zysk”.

Na konicu Subklauzuli 2.1 dodano tresé:

W szezegolnosei do takich dokumentéw, kitére Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ przed
przekazaniem mu prawa dostepu do Terenu Budowy nalezq o$wiadezenia, zaswiadczenia i informacja
wymienione w art.41ust.4 Prawa Budowlanego.

Dodaje si¢ akapit:
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» Wykonawca przyjmuje do wiadomodci i akceptuje nicodwolalnie, ze odpowiedzialnosé Zamawiajacego
z tytulu opdznienia w przekazaniu dostepu do jakiejkolwiek czeédcei terenu budowy lub jakiegokelwiek
innego prawa do terenu, w zwigzku z realizacja umowy, jest ograniczona tylko do takich szkod
Wykonawcy, ktore tacznie spetniaja nastgpujace warunki:

» dotyczg opdznienia robdt z przyezyn nie lezacych po stronie Wykonawey i

» w bezpodredni sposob opdznienia te sq zwigzane z opéZnieniem przekazania prawa do danego terenu i
s dotyczg tylko tych robdt, ktére nie byly mozliwe do wykonania z powodu opdinied przekazania

prawa do danego terenu.”

SUBKLAUZULA 2.2 ZEZWOLENIA , LICENCIE 1 ZATWIERDZENTA
Usunigto calg Subklauzule 2.2

SUBKLAUZULA 2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usunieto calg Subklavuzule 2.4

Klauzula 3 Inzynier

SUBKLAUZULA 3.1 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA INZYNIERA

Usuni¢to z Subklauzuli 3.1, piate zdanie rozpoczynajace sie od stow, (Jezeli wymaga sig, aby...”) i
zastapiono je nastepujgca tredcia;

Od InZzyniera wymaga si¢ uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajacego przed podjeciem dzialah w
zakresie zmiany Czasu na ukoficzenie robdt, ktory przekracza termin umowny oraz wynikajacych z
nastepujacych subklauzul tych Warunkéw Kontraktu:

a) Subklauzula 1.9 Bledy w wymaganiach Zamawiajacego

b} Subklauzula 2.1 Prawo dostgpu do Terenu Budowy

¢) Subklauzula 3.2  Pelnomocnictwa wydane przez Inzyniera
d) Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

e) Subklauzula 4.4  Podwykonawcy

f) Subklauzula 5.1  Ogdlne zobowigzania projektowe

g) Subklauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy

h) Subklauzula 8.3 Program

i) Subklauzula 8.4  Przedluzenie Czasu na Wykonanie

i) Subklauzola 8.8  Zawieszenie Robdt

k) Subklavzula 8.9  Nastgpstwa Zawieszenia

1) Subklavzula 10.3  Przeszkoda w Probach Koncowych
m)Subklavzula 12.2  Proby Opdznione

n) Subklavzula 13.1  Prawo do Zmian

0) Subklanzula 13.2  Analiza Wartosei

p) Subklauzula 133  Procedura Wprowadzania Zmian

q) Subklauzula 13.7  Korekty uwzgledniajace zmiany prawne
1) Subklanzula 14.4  Plan ptatnosci

s) Subklauzula 174  Nastegpstwa ryzyka Zamawiajacego
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1) Subklauzula 194  Nastgpstwa Sily Wyzszej,
u) Subklauzula  20.1  Roszczenia wykonawcy

Usunigto z Subklazuli 3.1 czwarty akapit zaczynajacy si¢ od stéw ,Jednakze, jezeli Inzymel wykona
czynnosc wymagajaca zgody Zamawiajacego, to na potrzeby niniejszego Kontraktu przyjmuje sie, Ze
zamawiajacy takiej zgody udziehit”

Na koncu Subklauzuli 3.1 dodano treéé:

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoich dzialaniach czas na uzyskanie uzgodnien Inzyniera z
Zamawiajacym i nie moze roscié z tego tytulu prawa do zmiany czasu na ukoficzenie, chyba, Ze czas na
uzgodnienie zmiany jest dluzszy niz 28 dni,

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego beda jednoczednie asystentami w rozumieniu postanowiefi
Subklauzuli 3.2 [Pefnomocnictwa wydane praez Inzyniera) beda réwniez peti¢ obowiazki Inspektordw
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Inzynier bedzie koordynowat czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego.

SUBKLAUZULA 3.4 ZMIANA INZYNIERA -
W pierwszym zdaniu wyraz 42" zastgpuje si¢ wyrazem ,14 dni". Skresla sie ostatnie zdanie
zaczynajace sig od: ,,Zamawiajacy nie zmieni ...".

Klauzula 4 Wykonawca

SUBKLAUZULA 4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Na konicu klauzuli 4.1 dodano podpunkt (a) nastepujacej tresci:

{(a) Inne zobowiazania

() Dodatkowe zezwolenia

W ciggu 28 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca zlozy u Zamawiajacego listg wszystkich
zezwolefi wymaganych do rozpoczecia i ukoficzenia robdt zgodnie z ustalonym harmonogramem

W porozumieniu z wladzami lokalnymi, uzytkownikami drog i gestorami sieci uzbrojenia terenu,
Inzynier w porozumieniu z Zamawiajacym wyznaczy terminarz do zloZenia przez Wykonawce
dokumentacji wymaganej do uzyskania zezswoleil na prowadzenie prac na roznych odcinkach robdt

(i) Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagafh zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwié
wystawiajacym je instytucjom inspekcjg i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwié im
udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat wiasciwych instytucji w tych testach
nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnodci w ramach Kontraktu.

(i)  Czynnosci na Placu budowy

Zadne dzialania, szczegdlnie dzialania zwigzane z odcieciem lub zamknigciem drdg, wodociagdw lub
innych mediéw uzytecznodei publicznej nie beda rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowal Inzyniera na piSmie nie pézniej niz 7 dai przed
zamierzonym rozpoczgciem tego typu prac tak, by umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i $rodkéw bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich
Robdt, Wykonawea ma dostarczyé Inzynierowi wykaz wazniejszego sprzetu, ktéry on lub
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Podwykonawca(cy) zamierza uzy¢ (np. koparki, cigzaréwki, dZwigi, kompaktory, mieszalniki itp.) wraz z
ich petna charakterystyka.

(iv) Zapobieganie Szkodom

W czasie wykonywania Rob6t, Wykonawca rozpozna lokalizacje istnigjagcych mediéw takich jak
kanalizacja, linic i slupy telefoniczne i elekiryczne, sie¢ wodociggowa, rury gazowe i inne przed
rozpocz¢eiem wykopow lub innych robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach
melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajow
wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(ow) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez
zwloki, na wiasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody i jesli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace
naprawcze zarzadzone przez Inzyniera, nawet w przypadku innego polozenia, niewskazanego w
dokumentacji technicznej.

Wykonawca begdzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z wiadzami
lokalnymi, firmami lub wiascicielami dotyczacych Kkoniecznego usunigeia i ponownej instalacji
istniejacych medidw jak uzgodniono z Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu sieci i urzadzen istniejacych Wykonawca przedtozy Inzynierowi
opinie dotyczaca stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz z wycena kosztow
naprawy.

(v) Przechowywanie Dokumentdéw na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywal przez caly czas na Budowie, co najmniej jedna kopi¢ Dokumentow
Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkéw) dostarczonych mu lub wykonanych przez
niego.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢é przez caly czas dostgpna do wgladu dla Zamawiajacego,
Inzyniera, Przedstawiciela Inzyniera, a takze dla przedstawicieli Organu Zarzadzajacego i Nadzoru
Wyizszego, jak tez dla innych osdb upowaznionych pisemnie przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentacji.
{(vi) Zrozumienie zakresu Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwaine przestudiowanie Dokumentéw Kontraktowych w celu
zrozumienia zakresu Robét jak takze po to, aby by¢ w peini $wiadomym warunkéw kontraktowych i
wynikajacych z nich nastepstw.

(vii) Zrozumienie Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca bedzie odpowiedzialmy za przestudiowanie Wymagah Zamawiajacego i dogl¢bne
zrozumienie zakresu prac projektowych i Robdt, do wykonania, ktdrych jest zobowiazany zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca zapewni 1 zrobi wszystko, co niezbgdne do odpowiedniego wykonania prac
projektowych i Rob6t zgodnie z prawdziwa intencja i znaczeniem Wymagan Zamawiajacego. W
przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych tych Wymagan, Wykonawca
powiadomi niezwlocznie na pismie Inzyniera w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

(viii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na pi$mie Inzyniera o jakichkolwiek dodatkowych
Rysunkach lub Specyfikacjach, ktére moga by¢ wymagane w zwiazku z wykonywaniem robdt lub z

innych powodéw zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przediozy te Rysunki Inzynierowi do akeeptaci,
Iacznie z towarzyszaca dokumentacia i specyfikacjami a takze prébki i / lub modele.

(ix) Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawea poprawi bez zwioki, Dokumentacj¢ i Rysunki dostarczone mu przez Inzyniera w zakresie
modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robét. Wykonawca powinien dostarczyC¢
Inzynierowi Dokumentacje powykonawcza w jasnej, przejrzystej formie dla wszystkich robdt, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz Wymaganiami Zamawiajacego, nie pdzniej niz 14 dni przez przejeciem
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robdt zgodnie z Subklauzula 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] w ilosciach okredlonych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym.

(x) Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1)

b.

Zamawiajacy okredla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudnié na podstawie
umowy o0 pracg wszystkie osoby wykonujace czynnodci objete zakresem
przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne oraz operatordw sprzgtu, jesli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, Kodeks pracy (tj. Dz. U. 22016 1., poz. 1666 ze
Zmianami).

Obowiazek okrelony w punkcie 1) dotyczy réwniez Podwykonawcéw, W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawea jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawceéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich
0s6b, ktére wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1)

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz o0séb, ktére realizuja przedmiot umowy wraz =z
o$wiadczeniem, Ze sa one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji wykazn i przekazywania jej Zamawiajacemu w
ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosei do:

a. zadania oéwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spehniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego
oceny,

b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzania
spelniania ww. wymogu,

¢. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia,

Wykonawea kazdorazowo na wezwanic Zamawiajacego jest zobowigzany
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w
wykazie, o kiérym mowa w pkt. 3 powyzej w terminic wskazanym przez
Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

W trakeie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o
kiérym mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na
podstawic umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie
realizacji zamdwienia;

a. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosei, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego; ofwiadczenie to powinno w szczegblnosci zawieraé:
dokladne okredlenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnoéci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
upowazniongj do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadezong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

Podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacii
zamowienia czynno$ei, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jesli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 ., poz.
922), §j. w szczegblnosei bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego;
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imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

¢. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawcg sktadek na ubezpicczenie spoleczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni
okres rozliczeniowy,

d. poswiadezona za zgodnosdé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczed, zanonimizowang w sposdb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie =z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922); imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

7) Zamawiajacy moze zadaé przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z
osobna dowodow okreslonych w pkt. 6} powyzej.

8) Brak przedfozenia Zamawiajacemu dowodéw okre§lonych w pkt. 6) powyzej, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak
zatrudnienia na podstawie umowy o praceg.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwoéei, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrécié sig o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcjg Pracy

SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA
Usunieto cala tre$é Subklauzuli 4.2 i zastapiono ja nastgpujaca:

,Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wnibst zabezpieczenie
wykonania w wysoko$ci okreslonej w Zalaczniku do Oferty, stanowigcej réwnowartosé 10 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zabezpicczenie zostanie wniesione proporcjonalnie do wysokosci wynagrodzenia wskazanego akcie
umowy w ust. 2 lit. a) i b) niniejszej umowy na rzecz odpowiednio Miasta Gorzéw Wlkp. i PWiK, tj. :
Na rzecz Miasta Gorzowa Wlkp, w kwocie ............... z;

Narzecz PWiK Sp.z o.o. wkwocie ......ooeeennnin, zt.

Wykonawca winien przedlozy¢ Zamawiajacemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem Umowy.
Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w formie okre$lonej w Zataczniku do Oferty — Dane
Kontraktowe, Wysoko$éé tego Zabezpieczenia, z uwzglednieniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie
Okresu Zgtaszania Wad, winna by¢ taka jak okreslono w Zalgczniku do Oferty.

Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen
Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwiazku z niniejsza umowa, w tym w szczegOnosci kar
umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwiazanych z
Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoié
z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego
zaspokcgema roszezenia. Zabezpieczenie Wykonania wehodzi w zycie i obowiazuje od daty podpisania
Umowy i bedzie w mocy do dnia wystawienia Swiadectwa Wykonania. Po wystaw1emu Swiadectwa
Przejecia zgodnie z Klauzula 10 [Przejecie przez Zamawigjqcego], Zamawiajacy zwréci Wykonawcy
70% wartosci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia,
pozostate 30% wartosci Zabezpieczenia zostanie zwrdcone Wykonawey po uptywie Okresu Zglaszania
Wad 1 wystawieniu Swiadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzula 11.9, wterminie 15 dni od daty
wystawienia Swiadectwa Wykonania.
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Jesli Wykonawca nie bedzie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Wykonania przed data o 28 dni
wezesnigjszg od daty wygasnigcia tego Zabezpieczenia to bedzie przedhuzal jego wazno$é az do czasu
usuniecia wszelkich wad. :

W przypadku zabezpieczenia w formic gwarancji lub porgezenia, okres ich obowiazywania nie
moze by¢ krotszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia wystawienia
Swiadectwa Przgjccia
2) z tytulu usunigeia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu Okresu Zglaszania
Wad i wystawienia Swiadectwa Wykonania

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowiazywania nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w akapicie powyzej, z
zastrzezeniem postanowieri art. 150 ust. 7 ustawy PZP.

W przypadku przedhuzenia Czasu na Ukoriczenie, Wykonawca przed dokonaniem z
Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowiazany jest do przedluzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie
terminu Czasu na Ukoriczenie, pokrywal si¢ z terminami wynikajacymi z zapiséw
niniejszej subklauzuli i przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego
takie przedhuzenie.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowiazuje sie do przedhuzenia
whiesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpicczenia najpdznicj na
30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia whiesionego
w immej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w akapicie powyej stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz
w pieniadzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

W trakeie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust.
1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art.
148 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokodci,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja wazno$é na czas okre$lony w warunkach kontraktu.

. Zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew picnigdzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpicczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
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z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zapfaty.

Zamawiajacy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie
gwarancji bankowej badZ ubezpicczeniowej bylo bezwarunkowe, nicodwotlalne i platne
na pierwsze zadanie zaplaty wskazujace, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonal
swoje zobowiazania wynikajace z umowy bad# nie zaspokoil roszczen z tytulu za rekojmi za
wady. Dostarczona przez Wykonawee gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona
tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

3) zgodzie Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy lub zakresu prac, ktore maja zosta¢ wykonane zgodnie z umowa,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie moga zostac
sporzadzone miedzy Zamawiajacym (Beneficjentem), a Wykonawca, nic zwalniala
Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnos$ci wynikajacej z gwarancii,

4) zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupehienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy, jakie moga zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie
zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej
gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznodci zawiadamiania go o takigj
zmianie, uzupelnieniu lub modyfikacji.

5) o tresci: , Wszelkie spory dotyczqee gwarancji podiegajq rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajq kompetencji sqdu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajqcego™”.

Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie
gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej zostat przedlozony do akceptacji przed zawarciem umowy.

W przypadku niewykonania czynnodci okreslonych w/w akapitach ninigjszej subklauzuli Zamawiajacy
bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

a) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet
ustanowicnia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedluzony okres realizacji
przedmiotu umowy lub

b) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiacej rownowarto$é zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub

¢) odstgpienia od Kontraktu,

Zamawiajacy moze z tytulu poreczenia lub gwarancji Zadaé platnosci wszelkich kwot, za jakie
porgczyciel lub gwarant odpowiada w ramach porgczenia lub gwarancji, z powodu uchybien Wykonawcy
w realizacji kontraktu, zgodnie 7z warunkami porgczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokosci. Poreczyciel
lub gwarant winien bezzwlocznie wyplaci¢ te kwoty na Zadanie Zamawiajacego i nie moze wniesc
jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie od powodu.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek zadania z tytutu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawee podajac rodzaj uchybienia, w stosunku, do ktérego zadanie ma zostal wniesione a
mianowicie:

(d) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to opisano
poprzednio,
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(e) nie zaplacenia Zamawiajacemu kwoty naleznej jaka zostala uzgodniona przez Wykonaweg hub
okreslona wedlug Subklauzuli 2.5 [Roszezenia Zamawigjqeego] lub Subklauzuli 20 [Roszczenia, spory i
sqd] w ciggu 42 dni od tego uzgodnienia lub Subklauzula 8.7 lub Subklauzula 11.4,

(f) nie naprawienia przez Wykonawce istotnego uchybienia w ciagu 42 dni od otrzymania od
Zamawlajacego powiadomienia wymagajacego, aby to uchybienie byto naprawione, Iub

(g) zaistnienia okolicznodei, ktére uprawniaja Zamawiajacego do odstapienia wedlug Subklauzuli 15.2
[Rozwiqzanie przez Zamawigjqeego], niezaleznie od tego czy powiadomienie o odstapieniu byto dane.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajaca gwarancje nie Jjest zdolna do dotrzymania
swoich zobowiazar, Zamawiajacy wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawit
nowg gwarancj¢ na tych samych warunkach, co poprzednia. Jesli Wykonawca nie przedstawi nowej
gwarancji, Zamawiajacy moze odstapié od kontraktu. Przed zastosowaniem tych $rodkdw, wysle on
Wykonawey list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie
Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, ktdry wynosié bedzie nie mniej
niz [5 dni poczawszy od daty otrzymania listu,

SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Na koficu Subklauzuli 4.3 dodano tresé:

Przedstawicicl Wykonawcy bedzie biegle postugiwal sie jezykiem polskim. Jesli zgodnie z ustaleniami
Inzyniera taka syluacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez caly czas pracy odpowiednio
wykwalifikowanego tlumacza zywego slowa, dysponujacego zaréwno wiedzg ogblng w zakresie
tlumaczenia, jak i wiedza techniczna.

SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY

Zdanie pierwsze w subklauzuli 4.4 : ,Wykonawca nie podzleci catosei Robét." zastepuje sie zdaniem:
»Wykonawca nie podzleci bez zgody Zamawiajacego innych Rob6t niz wskazane w Ofercie
Wykonawcey.”

Usunieto podpunkt a} i b)

W akapicie pierwszym lit. ¢ zmienia si¢ na a.
Na koficu subklauzuli dodaje si¢ podpunkty b) — g) o nastepujacym brzmieniu:

»b) Wykonawca moie powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie robét budowlanych z uwzglednieniem
niniejszych postanowien:
1)  Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci,
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawea, ktérej przedmiotem s
roboty budowlane objgte Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiaj aeego,

W zwigzku z tym Wykonawea przedklada Zamawiajacemu dokumenty
(kopic) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, .
a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia

umowne, w tym w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcey oraz

termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia

dorgezenia  Wykonawcey faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcey, sporzadzony w oparciu o

Tabelg Elementéw Rozliczeniowych.
3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw
na zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

Fundusze Unia Europejska REE
Europejskie Europejski Fundusz o
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego ok

18




4)

5)

6)

7)

8)

dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami

nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé si¢ bedzie, ze wyrazil

zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowsg

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody

Wykonawecy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu

projekt tej umowy, wraz z cz¢scia dokumentacji dotyczaca wykonania robot

okreslonych w projekcie, dolaczajac zgod¢ Wykonawey na zawarcie
umowy o podwykonawstwo.

Wrykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedklada

Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w

terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby

Zamawiajacego umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezef,

uwazad si¢ bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami

musi zawicraé w szczegolnosei:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czgéeia dokumentacji
wykonania robdt objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto§¢ tego
zakresu robot wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu TZeczowo-
finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi byé¢ tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawey, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego
ceny jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercic Wykonawcy.

c. termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem -
harmonogram robdt musi by¢ zgodny harmonogramem robét Wykonawcy,

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi

f. termin gwarancji i rgkojmi nie moze uptynaé wezedniej niz termin gwarancji i
rekojmi okreslony w danych kontraktowych

g. obowigzek okreslony w pkt. 4 ninigjszego podpunktu

h. Dokumenty potwierdzajace wiedzg i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o
kwalifikacjach os6b, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotn Umowy o podwykonawstwo bedg
stanowily zalgcznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca Tub dalszymi Podwykonawcami nie

moze zawieraé postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawey,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
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przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajacego,

¢. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez
Zamawiajgcego,

d. dopuszezalnych zabezpieczeil roszezeri Wykonawey z tytufu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy [ub dalszemu Podwykonawey z umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglasza  pisemnie zastrzezenia do projektu
umowy/umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana
umowy nie spelia wymagan okre§lonych w niniejszej subklauzuli, w
szezegllnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z
przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w pkt)
8 niniejszego podpunktu subklauzli, gdy przewidywany termin zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jest diuzszy niz
okreslony 30 dni.,

9) Do wszelkich projektéw uméw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo
miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawea stosuje sie
procedure okreslong w pkt. 1 do 8 niniejszego podpunktu subklauzuli,

10) Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego
Podwykonawcg obowigzkéw uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu
umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe do natychmiastowego
usunigela Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub 7zadanie od Wykonawey usunigeia przedmiotowego Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcey
karg umowna.

11) Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego
podwykonawce obowiazku zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy
w przypadku zastrzezen wniesionych przez Zamawiajacego w zakresie
terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe do obcigzenia
Wykonawey kara umowna,

12) Celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego umowy/zmiany umowy Wykonawcy
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, ktore $cisle odpowiadaja czgéci zamowienia okre§lonego Umows zawarty
miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca koniecznym jest przediozenie
Zamawiajgcemu  pos$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi stanowiace czg§¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem Umdw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5 brutto % Kwoty Kontraktowej Brutto, oraz Uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajgcy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosei wickszej niz 50.000 zi.
oraz wyszczegolnionych w SIWZ.
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¢) Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw
Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

d) W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawey.

e) Niczaleznie od postanowienn powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia
na teren budowy o rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowicniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.,

f) Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czgsci robot przez Podwykonawcedw,
na ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej.
Wyklucza sie odmienng interpretacj¢ postanowien umowy, nawet jesli w trakcie
procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg
wiedze o innych uczestnikach robdt budowlanych.

g) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgSci zamoéwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie podwykonawcy,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

SUBKLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE,
7, akapitu trzeciego lit. b usunigto zapis ,,....plus umiarkowany zysk”

SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA.
Na koncu Subklauzuli 4.8 dodano punkty (f) i (g):

(f) Podjaé wszystkie niezbedne $rodki w trakcie wykonywania i zakoficzenia Robét, aby zapobiec
wybuchowi pozaru 1 bedzie przestrzegaé wszystkich tyczacych sig¢ przepisoéw
przeciwpozarowych.

(2) Przygotowad i przedlozy¢ Zamawiajacemu Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia wymagany
wedtug Prawa Budowlanego.

SUBKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCL

Na konicu Subklauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawea przygotuje i zlozy u Inzyniera Program Zapewnienia Jakosci dla robdt bedacych
przedmiotem kontrakiu, wraz z wilasciwymi Procedurami Zapewnienia Jakosci na Materialy
i Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Programie funkcjonalno — uzytkowym.

W przypadku polecenia zmian zgodnie z Subklauzulg 13.3 Wykonawca przedtozy Program Zapewnicnia
Takoéci dla zmienionego zakresu robot.

SUBKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU I URZADZENIA

Dodaje sig drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

»Wykonawea utrzyma w sposob bezpieczny ruch pojazddéw na wszystkich drogach publicznych i ich
czedciach takich jak (Sciezki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych) zajmowanych przez niego
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lub z ktérych korzysta podczas Robét. Wykonawea uzyska na wlasny koszt wszystkie niezbedne
Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na whasny koszt utrzyma staly dostep do wszystkich posesji przez caly okres trwania Robot.
Koszty oznakowania i zabezpieczenia dojsé¢ i dojazdéw Wykonawca uwzglednil w cenie kontraktu,

Wykonawea zobowigzany jest réwniez do stosowania takiej technologii robét, ktéra umozliwia
najkrotszy czas zamknigeia dostepu do drogi publiczne;."

Subklauzula 4.14 Unikanie zakléeenia

Po pkt. (b) dodaje si¢ akapit o brzmieniu:

»Jesli zamknigeie dostepu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamkniecie wymaga
uprzedniej zgody Inzyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknigciem dostepu do drogi przedlozy
Inzynierowi swoja propozycje dotyczaca sposobu wykonania Robét oraz czasu potrzebnego na ich
wykonanie. Wykonaweca nie zamknie dostepu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inzyniera."

SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA SRODOWISKA
Na konicu Subklauzuli 4.18 dodanoc tekst:

Wykonawca winien zapewni¢ state i bezpieczne odprowadzenie wéd gruntowych

1 opadowych z calego Terenu Budowy, biorac pod uwage wymagania techniczne zawarte w Rysunkach
oraz postanowienia w uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostaly
uszkodzone.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za wlasciwe odprowadzanie $ciekéw ze wszystkich miejsc w
obrebie Terenu Budowy i innych zwigzanych z prowadzeniem Robét wiaczajac w to budynki Inzyniera,
jedli takie zostaly wzniesione lub przydzielone w zwiazku z wykonywaniem Kontraktu, a przy
wypelnianiu tego zobowiazania, Wykonawca winien $ciSle trzymaé sie przepisow wydanych przez
odpowiednie wladze.

Materialy niepizydatne oraz odpady state beda utylizowane na koszt Wykonawcy. Na kazde wezwanie
Inzyniera, Wykonawca przedstawi dowody potwierdzajace utylizacje odpadéw.

SUBKLAUZULA 4.19 ELEKTRYCZNOSC, WODA 1 GAZ
Usunigto calg tres¢ Subklauzuli 4.19 i zastapiono ja nastepujaca;

Wykonawca bedzie:

(a) Podejmowal, na wlasny koszt, wszystkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i dystrybucji wody,
paliwa i energii elekirycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg one niezbedne do wykonywania
czynnosci objetych Kontraktem. Dla tego celu winien on zapewnié i uzyé wszystkich niezbednych
Urzadzen Budowlanych, Robdt Tymczasowych, Srodkéw Transportu, Materiatdw oraz wszelkich
czynnikow niezbednych do dostarczania i dystrybucji dostaw do réznych punktéw Robét. W wypadku
korzystania przez Wykonawcg z istnigjacego kontrolowanego zrédta wody, paliwa, oSwietlenia czy
energii elekirycznej, winien on zastosowaé sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez
kompetentne wladze oraz winien zaplacié za wynajecie tego #rédla oraz wiscié wszelkic inne
wymagane oplaty. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sig za wliczone w ceny jednostkowe iceny
ujete w wypehionym Wykazie Cen.

SUBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTEPIE

Zmieniono w pierwszym akapicie trzecim zadaniu zapis ,, ...w szeéciu egzemplarzach” na ,, ...w trzech
egzemplarzach”
Dodano punkt (i) o tresei:
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(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra powinna obejmowaé wszystkie pozycje

przewidziane w Wykazie Cen oraz uwzglednia¢ skutki wynikajace z zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i
korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Sad).

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 4.25

SUBKLAUZULA 4.25 DOKUMENTY PRZECHOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie nastepujacych dokumentow:

(a) Dziennika Budowy, stanowiacego urzgdowy dokument przebiegu rtobdst budowlanych,
prowadzonego w sposob okreslony w Prawie Budowlanym.

(b) Ksiegi Obmiarow, zawierajacej wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane do ustalenia
faktyceznej ilosci robdt zgodnie miesigeznych definicja subklauzuli 1.1.6.14

(¢) Raportéw miesigcznych o postgpie prac zgodnie z Subklauzula 4.21 Plan prac na najblizszy okres
rozliczeniowy,

(d) Rejestr Polecen Inzyniera

(e) Rejestr i status Poleceft Zmian

(f) Rejestr odstapien od zatwierdzonego Projektu Budowlanego

(g) Rejestri status Roszezen finansowych

() Rejestr i status Roszezen o przediuzenie Czasu na Ukoficzenie

(i) Rejestr Swiadectw Przejecia Robot

(i) Rejestr Swiadectw Platnosci

(k) Rejestr Rysunkow Warsztatowych

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 4.26

SUBKLAUZULA 4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI

Wykonawca, na whasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt, podejmic wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez tzctelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wlascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z Terenem Budowy i unikaé powodowania tam
jakichkolwiek zaklocen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno§¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkow
sgsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakléeenia czy
szkody.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi szczegélowa dokumentacije fotograficzng (lub/i
filmowa) celem ustalenia stanu poczatkowego obiektéw sasiadujacych, aby zabezpieczy¢ si¢ przed
skutkami nieuzasadnionych roszczen.
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WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 4.27

SUBKLAUZULA 4.27 ISTNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi sig z umiejscowicniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i shupy telefoniczne i elekiryezne, $wiatlowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed
rozpoczgeiem jakichkolwick wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzié istniejace instalacje.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych kazdorazowo wykona wykopy
kontrolne. Wykopy kontrolne beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j instalacji, kitdrej
uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, rowéw odwadniajacych, wodociagdw
i gazociggbéw, shipéw i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji
Jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania
Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawea bedzie zobowiazany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych,
przedsigbiorstw i wlaseicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji,
zamontowania instalacji tymeczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

KLAUZULA 5 PROJEKTOWANIE

SUBKLAUZULA 5.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA PROJEKTOWE
Na korficu Subklauzuli 5.1 dodaje sie nastepujaca tresé:

»Wykonawea w ramach Ceny Kontraktowej przenosi na Zamawiajacego calo$é autorskich praw
majatkowych i prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego do wszystkich egzemplarzy
opracowa stanowigcych przedmiot Kontraktu oraz powstalych w wyniku wykonywania niniejszego
kontraktu, zaréwno bezpodrednio przez Wykonawee, jak i przez osoby lub poedmioty dzialajace na Jego
zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia
4 lui‘ego 1994 . o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r, Nt 90, pOZ.
631 z pdiniejszymi zmianami), zaréwno w kraju jak i zagranica, w nieograniczonym czasie.

Jezeli przy realizacji okreSlonych zadan przez osoby trzecie powstana prawa autorskic (rozumiane takze
Jjako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowigzany jest do kazdego takiego zadania
dolaczy¢ oéwiadezenie danej osoby o przeniesieniu na 1zecz Zamawiajacego autorskich praw
majatkowych i prawa do wykonywania praw zaleznych.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do przedmiotu Kontaktu nastgpuje bez ograniczenia, co do
terytorium, czasu i ilodci egzemplarzy na nastgpujacych polach eksploatacii:

a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu Kontraktu, jego czesci albo fragmentéow —
wytwarzanie okreslong techniky egzemplarzy projektu lub jego czedei, fragmentow, w tym technika
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows, kopiowania, utrwalenia i
zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elekironicznymi, wszelkimi
technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamigci komputera, eksploatowania na
dowolnej ilosci stacji roboczych, z mozliwoscia upublicznienia w sieci www (Internet) w spos6b
umozliwiajacy dowolne wykorzystywanie inieograniczone zwielokrotnianie dzieta przez kazdego z
uzytkownikow sieci publiczne;
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b) w zakresie obrotu oryginafem albo egzemplarzami, na ktérych przedmiot Kontraktu, jego czgsci albo
fragmenty utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c¢) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu Kontaktu, jego czgsci lub fragmentéw w sposob inny niz
okreslony w pkt. a i b ninigjszego ustgpu tj. publiczne wykonanie, wystawianie, wyswietlanie,
odtworzenie oraz nadawanic i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie przedmiotu Kontraktu w
taki sposob, aby kazdy mogh mie¢ do niego dostep w micjscu i czasie przez siebie wybranym (np.
Internet); przy czym rozpowszechnianie przedmiotu Kontraktu, jego czesci albo fragmentow moze byé
dokonywane w formie publicznych prezentacji niezaleznie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej
zostanie ona zrealizowana (np. w formie pisemnej, prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych,
projekcji, plandw, makiet itp.).

Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu Kontraktu na kazdym
odrebnym polu eksploatacji.

Wykonawca wyraza zgode na wykorzystanie przez Zamawiajacego i innych oséb dziatajacych na jego
zlecenie, wszelkich opracowat z przedmiotu Kontraktu, jego czgsci albo fragmentéw na wszelkie
potrzeby Zamawiajgcego zwigzane z procesem inwestycyjnym.

Wykonawca wyraza zgodg na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zaleznych
przez Zamawiajacego do przedmiotu Kontraktu, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z
pdZniejszymi zmianami). W ramach tych uprawnien Zamawiajacy w szczegdlnoscei ma prawo dowolnego
wykorzystania calosci lub swobodnie wybranych fragmentéw przedmiotu Kontraktu, a takze ma prawo
do zmiany, modyfikacji oraz aktualizacji przedmiotu Kontraktu wg wlasnego uznania. W tym celu
mozliwe jest takze dokonywanie thumaczenia tresci zawartych w przedmiocie Kontraktu na dowolne

Jezyki.

Zamawiajacy jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie zpraw do
przedmiotu Kontraktu oraz zbycia majatkowych praw autorskich stanowiacych przedmiot niniejszej
Kontraktu.

Wykonawca potwierdzi i przedstawi pisemne o$wiadezenie, iz przedmiot umowy nie bedzie naruszat
praw autorskich osob trzecich,

Wykonawca potwierdzi i przedstawi na to pisemne oéwiadczenie, ze bedzie posiadat prawo
do dysponowania umieszczonymi w przedmiocie Kontraktu materiatami takimi jak, teksty, fotografic,
mapy i plany, ortofotomapy itp. oraz ze ich wykorzystanie w przedmiocie Kontraktu nie narusza praw
0s6b trzecich.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za zlozenie niezgodnych z prawda oswiadezen, a w
szezegblnoscei za poniesione przez Zamawiajacego szkody w zwiazku z naruszeniem praw, w tym praw
autorskich przystugujacych osobom trzecim, jezeli okazatoby sig, ze autorskie prawa majatkowe do
przedmiotu Kontraktu przystuguja w calodei lub w jakiejkolwiek czesei osobie trzecigj albo przystuguja
poza Wykonawca takze osobie trzeciej.
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W przypadku roszezeft zgloszonych przez osoby trzecie wskazujacych, ze przedmiot Kontraktu narusza
patenty i/lub prawa autorskie, Wykonawca na #adanie Zamawiajacego na wlasny koszt przystapi do
procesu sadowego zwalniajac bezwarunkowo Zamawiajacego od tych roszezen i zaplaci wszelkie koszty,
odszkodowania i koszty obstugi prawnej zasadzonej ostatecznie przez Sad.

Majatkowe prawa autorskic oraz wylaczne prawo na wykonywanie zaleznego prawa autorskicgo do
opracowan objetych niniejszym Kontrakiem przechodza na rzecz Zamawiajacego z chwilg ich odbioru
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgodg na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych
do przedmiotu Kontraktu, wedfug potrzeb Zamawiajacego wynikajacych z przyjetego przez niego
sposobu rozpowszechniania przedmiotu Kontraktu dla celow informacyjnych, promocyjnych badz
komereyjnych, w szczegdlnosei na:

a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa,

b) decydowanie o rozpowszechnianiu calodci lub czgéei przedmiotu Kontraktu,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodg
dla interesow Zamawiajacego lub w sposéb utrudniajacy realizacje inwestycji.”

SUBKLAUZULA 5.2 DOKUMENTY WYKONAWCY

Zamawiajacy modyfikuje zapisy warunkow szczegélnych wprowadzajac zmiany do subklauzuli 5.2,
ktéra otrzymuje brzmienie: W 4 akapicie zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

wjezeli w Wymaganiach Zamawiajacego nie ustalono inaczej, to zaden przeglad nie powinien trwad
dluzej niz 28 dni, liczonych od dnia w ktérym inzynier otrzyma Dokumenty Wykonawcy wraz z listem
przewodnim”,

SUBKLAUZULA 5.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Usunigto tres¢ przedostatniego zdania Subklauzuli 5.6 i w to miejsce wpisano nowa:

~Nie pdZniej niz 14 dni przed wystawieniem jakiegokolwiek Swiadectwa Przejecia, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Dokumentacj¢ Powykonawczq wraz z Instrukcjami Obshugi i Konserwacji
opracowang w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w liczbie egzemplarzy
okreslonej w Wymaganiach Zamawiajacego oraz ksiazke obiektu budowlanego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie ksiazki obiektu budowlanego (
Dz.U 2003 , nr 120 poz.1134)

Wymagania odnosnie Dokumentacji powykonawczej szczegélowo okresla PFU oraz zafgoznik do
SIWZ.”

SUBKLAUZULA 5.7 INSTRUKCJE OBSLUGI T KONSERWACJT
Na koncu Subklauzuli 5.7 dodano tekst:
»Lnstrukeje wymienione w ninicjszej Subklauzuli beda sporzadzane w liczbie trzech egzemplarzy.”

KLAUZULA 6 KADRA I ROBOTNICY

SUBKLAUZULA 6.1 ZATRUDNIENIE KADRY I ROBOTNIKOW
Na koficu Subklauzuli 6.1 dodano tekst:
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Odnosi sie to do calego personelu i sily roboczej zatrudnionego przez Wykonaweg lub jego
Podwykonawcédw. Wszystkie koszty 1 wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane zich
zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne oplaty uwaza sig za
uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce w Wykazie Cen,

W stosunkach z personelem i sita roboczg Wykonawca uszanuje $wigta obchodzone w kraju, dni wolne
od pracy, a takze obyczaje religijne i inne. Podezas kalkulacji Wykonawca uwzglednit czas pracy zgodnie
7 obowiazujacymi przepisami prawa polskiego.

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE I BEZPIECZENSTWO
Usunieto cala tresé Subklauzuli 6.7 i zastapiono ja nastgpujaca

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z Subklauzulg
4.8, caly czas bedzie podejmowal wszystkie rozsadne érodki ostroznodci dla zapewnieniu zdrowia i
bezpieczenistwa Personelu Wykonawcy we wspolpracy z miejscowymi wladzami sanitarnymi oraz stuzba
pogotowia ratunkowego. ‘

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczefistwa i
ochrong przed wypadkami personelu i sily roboczej. Inspektor BHP bedzie mial odpowiednie
kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania rodkow
zapobiegajacych wypadkom ku zadowoleniu Inzyniera. Przez caly okres realizacji Robot, Wykonawea
bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu
stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomié o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia na
Terenie Budowy, w jego poblizu lub w zwiazku z prowadzonymi Robotami, Wykonawca winien rowniez
zglosié ten wypadek odpowiednim Wladzom, jesli prawo wymaga takiego zgloszenia.

Wykonawca podejmie trwale érodki zaradcze, shuzace ochronie personelu i sity roboczej na placu
budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniejszajac tym samym
zagrozenie dla zdrowia 1 ogélne niedogodnosci.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje si¢ do przepisow, zarzadzefi i innych wymogdw
wydanych przez administracje rzadowa lub lokalne wladze sanitarno-epidemiologiczne, zapewniajac w
ten spos6b odpowiednie postepowanie w czasie epidemii i przyczyniajac si¢ do jej zwalczenia.

SUBKLAUZULA 6.8 KADRA WYKONAWCY

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

. Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objetymi Kontraktem, tak dlugo jak bedzie to konieczne,
przez osoby posiadajace kwalifikacje i do$wiadczenie nie nizsze od okredlonych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz posiadajace uprawnienia budowlane wymagane ustawg Prawo
budowlane,

Nie zapewnienie przez Wykonawce Kadry Wykonawey daje prawo Inzynierowi do wstrzymania robdt
w catodci lub czedei. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robdt wynikajaca z braku Kadry Wykonawcey
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcey i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany Czasu na Wykonanie. "

Dodaje sig trzeci i czwarty akapit o nastepujacym brzmieniu:

, Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w Ofercic Wykonawcey." ,Jezeli
wystapig ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystapi na piSmie do Zamawiajacego o
zmiane, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, ktorejkolwiek z oséb z Kadry Wykonawey.
Whniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawee na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Inzyniera. Wykonawca musi przedtozy¢ Inzynierowi propozycje zmiany, o kiérej mowa wyzej,
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nie pozniej niz 10 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania Robotami ktérejkolwiek osoby.
Odmowa akceptacji zmiany przez Inzyniera nie bedzie wydana bez rozsadnego uzasadnienia."

SUBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY
Na koficu Subklauzuli 6.9 dodano nastepujaca treéé:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni zadnego z czlonkéw tego
Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajacego.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 6,12

SUBKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL KIEROWNICZY I SILA ROBOCZA

Wykonawca moze zatrudniaé zagraniczny personel, ktéry jest niezbgdny do wykonania Robét.
Wykonawca musi zapewnié temu personelowi odpowiednie wizy pobytowe, pozwolenia na prace i
uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrdt zagranicznej
sily roboczej do miejse, w ktérym zostali zwerbowani lub do miejsc ich statego pobytu. W przypadku
$mierci jakiekolwiek czlonka tego personelu lub czionka jego rodziny w Polsce, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za podjecie whadciwych dziatan zwiazanych z ich powrotem lub pogrzebem.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 6.13

SUBKLAUZULA 6.13 REPATRIACIA

Wykonawca winien na wlasny koszt zapewni¢ kazdorazowo transport na i z Terenu Budowy oraz
transport do miejsc, w ktdrych zostali zwerbowani, wszystkich pracownikéw i robotnikéw wiasnych i
swoich Podwykonawcéw zatrudnionych do wykonania Robét. Wykonawea jest réwniez odpowiedzialny
za odpowiednie traktowanie osob transportowanych lub oczekujacych na transport dopéki nie opuszeza
one kraju lub danego rejonu; w zaleznosci od przypadku. Jesli Wykonawea uchyla si¢ od tego
zobowigzania, Zamawiajacy moze utrzymywac i repatriowa¢ taki personel a nastgpnie kosztami obeiazyé
Wykonawce.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materialy i Wykonawstwo

SUBKLAUZULA 7.4 PROBY
W Subklauzuli 7.4 w akapicie piatym lit. b usunigto tres¢ ,,plus umiarkowany zysk”.

SUBKLAUZULA 7.6 PRACE ZABEZPIECZAJACE I NAPRAWCZE

Zmieniono tizeci akapit Subklauzuli 7.6 rozpoczynajacy sie od stow , Jezeli Wykonawea ...” | wstawiono
nastepujacy fresé:

»Jezeli Wykonawea nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, po bezskutecznym uplywic WYZNaczonego
terminu, Zamawiajacy moze od umowy odstapié albo powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie
dzieta innej osobie na koszt i niebezpicczenstwo Wykonawey.

Jezeli dzielo ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin z zagrozeniem, z¢ po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.
Wykonawca moze odmowié naprawy, gdyby wymagata nadmiernych kosztow.

Gdy wady usunag sig nie dadza albo, gdy z okolicznoéci wynika, ze Wykonawea nie zdola ich usunaé w
czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapié, jezeli wady sa istotne; jezeli wady nie sa
istotne, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy
przypadku, gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.”
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WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 7.9

SUBKLAUZULA 7.9 MATERIALY Z ROZBIORKI

Uzyteczne materialy z rozbidrki, ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowig whasnos¢
Zamawiajacego, Wykonawca przetransportuje oraz zlozy w miejscach uzgodnionych z InZynierem , w
odlegtoéci nie wiekszej niz 15 km od Placu Budowy. Pozostate materialy z rozbiorki Wykonawca
usunie poza Plac Budowy na wiasny koszt przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.( dz.U z 2013r. poz.21 z pdzniejszymi zmianami)

Inzynier kazdorazowo dokona kwalifikacji materiatéw z rozbiorki wedhig wytycznych stanowiacych
zatgcznik do SIWZ.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opéZnienia i zawieszenie

SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZECIE ROBOT
Usunigto pierwsze 1 drugie zdanie z Subklauzuli 8.1 i zastapiono nastepujaca trescia:

Powiadomienia o Dacie Rozpoczecia Robdt nie bedzie dawane. Data otrzymania powiadomienia o
Rozpoczeciu Robot i Data Rozpoczecia Robdt jest tozsama z datg podpisania umowy.

SUBKLAUZULA 8.2 CZAS NA WYKONANIE

W piewszym zdaniu usunieto tres¢ “zaleznie od przypadku” zastapiono nastgpujaca:

“jak postanowiono w Zalaczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.”

Dodaje sie lit. {c) o brzmieniu:

~Sporzadzenie i dostarczenie do Inzyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami
Subklauzuli 5.6"

SUBKLAUZULA 8.3 PROGRAM

Zmieniono w pierwszym zdaniu ,,28 dni” na ,,14 dni”
Na kornicu Subklauzuli 8.3 dodano nastgpujaca tresc:

Taki zaktualizowany Program bedzie przedlozony w ciggu 14 dni od otrzymania powiadomienia
Inzyniera.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczue,
mogace ograniczyé postgp prac. Program przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe
wstrzymanie powinien byé zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawey
od zobowiazan kontraktowych zakoficzenia Robot zgodnie z Czasem na Wykonanie.

Wykonawca ma posiadaé kopi¢ Programu na terenie budowy w postaci wykresu przedstawiajacego
postep Robat.

Wraz z raportami miesiecznymi Wykonawca bedzie potwierdzat aktualnos¢ Programu lub przedstawi
aktualizacje Programu

Szczegdlowy Program opracowany przez Wykonawce musi by¢ zgodny z trescia Wymagan
Zamawiajacego dotyczacych termindw realizacji Odcinkow (Czgsci) Robdt.

Zatwierdzony Program stanowi integralna czgs¢ umowy.

Fundusze Unia Europejska | ,«*x,
Eu ropejskle Europejski Fundusz =
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego *ox

29




SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDEUZENIE CZASU NA WYKONANIE

Wskazana w akapicie pierwszym lit. (d) nie ma zastosowania.

Na koricu Subklauzuli dodaje sie:

»inzynier moze okreslié nowy Czas na Wykonanie zgodnie z klauzula 20.1 wylacznie z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, uwzgledniajac poprzednie zmiany terminéw zakoficzenia robdt i po
konsultacji z Zamawiajacym i Wykonawea.

Inzynier okreflajac nowy termin zakoriczenia robot, ustali dlugoéé catkowitego okresu przed%uzema
Czasu na Wykonanie.

W tej sytuacji Inzynier powinien przygotowa¢ Aneks do Umowy, uzupetniony pisemnym uzasadnieniem
takiego przedtuzenia, postgpujac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Art.144 PZP.

SUBKLAUZULA 8.6 TEMPO WYKONAWSTWA

Usunigto ostatnie zdanie w Subklauzuli 8.6 i w jego miejsce wstawiono nastepujaca tresé:

Jezeli te skorygowane metody spowoduja, ze Zamawiajacy poniesic dodatkowe koszty, to Wykonawca, z
uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajqeego], zaplaci te koszty Zamawiajacemu.

Jezeli Wykonawca spowoduje przerwe w realizacji Rob6t z przyczyn zaleznych wylacznie od siebie na
okres dluzszy niz 14 dni, to nie uszczuplajac prawa Zamawiajacego do wypowiedzenia Kontraktu na
zasadach okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajacego], Wykonawca z
uwzglqdmemem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawigjiacego) zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za
opoznienie w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach okreslonych w Subklauzuli 8.7 [kary za zwloke] i
w sumach podanych w Zalaczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

SUBKLAUZULA 8.7 KARY ZA ZWELOKE

Usunigto cala tre$¢ Subklauzuli 8.7 i zastapiono ja nastepujaca;
»Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie Czasu na Wykonanie Robét w wysokosci 0,02 % Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej netto, za kazdy dziefi zwloki;

b) z tytulu wypowiedzenia Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto,

c) za przekroczenie terminu przedloZenia: Programu (Subklauzula 8.3 i Subklauzula
8.6), raportu o postgpie (Subklauzula 4.21) w wysokosei 2.000 PLN netto, za kazdy
dzien zwloki,

d) za niedotrzymanic terminu usunigcia wad okreslonych w Swiadectwie Przejecia
albo 7za niedotrzymanie terminu usunigcia wad w Okresie Zglaszania Wad w
terminie okreslonym przez Inzyniera / Zamawiajacego iwysokosci 0,02%
zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, za kazdy dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacjg robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dhuzej
niz 14 dni - w wysokosei 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, za
kazdy dziefi przerwy w wykonywaniu robdt ponad okres 2 tygodni,

) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 PLN netto, za kazdy stwierdzony
przypadek

g} za nieprzedioZenic pos$wiadczone] za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wyznaczonym terminie — w wysokogci 5.000,00

Fundusze Unia Europejska | ,+*-,
Europejskie Europejski Fundusz *F
Infrastruktura | Srodowisko Rozwoju Regionainego * o

30




PLN netto z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostaw badz
ustug o wartosci mniejszej niz 0,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, za
kazdy stwierdzony przypadek

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w
wysokosci 5.000,00 PLN netto, za kazdy stwierdzony przypadek

i) za brak zaplaty Jub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom - 5.000,00 PLN netto za kazdy
stwierdzony przypadek,

1) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robdt przex
inna osobg niz zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci
2 000,00 PLN netto (stownie dwa tysiace zlotych).

k) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0s6b, o ktdrym
mowa w subklauzuli 4.1 podpunkt a) tirex (x) lub jego aktualizacji, w wysockosci 1
500 PLN netto (stownie zlotych: jeden tysiac pieéset zlotych 00/100) za kazdy
dzien opdznienia;

)  w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wskazanych w
wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci 2 000 PLN netto (slownie dwa tysiace
ziotych) liczone za kazda osobg, dla ktérej nie przedstawiono w tferminie
wymaganych dowodow

Roszczenia o zaplate kar umownych stajg si¢ wymagalne z poczatkiem nastgpnego dnia, w ktdrym
nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej kary umowne;j.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstapienia od Kontraktu z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego - w wysokodei 10% Zaakceptowanej Kwoty z wyjatkiem okolicznosci
przewidzianych w art. 145 ustawy PZP.

Zaplata przez Wykonawce kar w przypadkach okreslonych w punktach (a) — (1), nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku ukonczenia Robdt lub jakichkolwiek innych cbowiazkow i zobowigzan wynikajacych z
Kontraltu,

W przypadku braku mozliwoéci potracenia z faktury — termin zaptaty z tytulu kar umownych ustala sig
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosei kary umowne,
koszty  poniesione  na  ustanowienie  ubezpieczenia, kwoty  zaplacone  bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia,
koszty zwiagzane z Wykonaniem Zastgpezym.

Strony majgq prawo do odszkodowania uzupeliniajacego przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Klauzula 10 Przeje¢cie przez Zamawiajgcego

SUBKLAUZULA 10.1 PRZEJECIE ROBOT I ODCINKOW

Drugi akapit ulega zmianie i otrzymuje nastepujace brzmienie:
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»Wykonawca bedzie mogh wystapi¢ o Swiadectwo Przejgcia za pomoca powiadomienia Inzyniera nie
wezesniej niz przed podpisaniem Protokolu Koncowego. Jezeli Roboty podzielone sa na odeinki, to
Wykonawca bedzie mogt podobnie wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.”

Akapit trzeci lit, (a) otrzymuje brzmienie:

Lwystawié Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z kiéra Roboty lub Odcinek zostaty
ukoficzone zgodnie z Kontraktem, pomijajac wady oraz drobne zalegle prace spehniajace lacznie
nastepujace warunki:

~ mnie majgee wplywu na uzycie Robdt lub Odeinka do przeznaczonego im celu (uzycie do czasu
ukoriczenia tych prac i usunigeia tych wad lub podczas dokonywania tych czynnosci),

— nie majace wplywu na mozliwosé uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest wymagane),
ktérych wykonanie w ciggu Czasu na Wykonanie nie bylo mozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.”

Usunigto z Subklauzuli 10.1 ostatni akapit zaczynajacy sig od stéw: ,Jezeli Inzynier ani nie wystawi
Swiadectwa Przejgcia , ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy .....”

Na koncu niniejszej Subklauzuli 10.1 dodaje si¢ nast¢pujacy zapis:

Roboty objete wnioskiem o wydanie Swiadectwa Przejecia podlegaja procedurze odbioru zgodnie z
ustaleniami zawartymi w odpowiednich zapisach Specyfikacji.

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca zobowiazany jest,
zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé
wszelkich czynnodci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robét
od wiasciwych wiladz lokalnych.

SUBKLAUZULA 10.2 PRZEJECIE CZESCI ROBOT
W Subklauzuli 10.2 akapit czwarty wiersz 5 usunigto treéé ,,plus rozsadny zysk™.

SUBKLAUZULA 10.3 PRZESZKODA W PROBACH KONCOWYCH
W Subklauzuli 10.3 w akapicie drugim lit. b usunigto treéé ,,plus umiarkowany zysk”,

Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za Wady

SUBKLAUZULA 11.4 NIEWYPELNIENIE OBOWIAZKU USUWANIA WAD
Usunigto dwa pierwsze zdania Subklauzuli 11.4 i w ich migjsce wstawiono nowg tresé:

Jezeli Wykonawca nie usunic wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uplywem Okresu
Zglaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajacego (lub w jego imieniu) o ktérym
mowa w punkcie (b) Subklauzuli 1.1 [Dekoriczenie zaleglych prac i usuniecie wad), to Wykonawca z
uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajqeego] zaptaci Zamawiajacemu karg umowna za
zwloke w zwiazku z tym uchybieniem na zasadach okreslonych w Subklauzunli 8.7 [Kary za zwioke] i w
sumach podanych w Zalgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

SUBKLAUZULA 11.8 BADANIE PRZEZ WYKONAWCE PRZYCZYN POWSTANIA WAD
W Subklauzuli 11.8 zdanie drugie usunigto tres¢ ,,plus umiarkowany zysk”.
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Klauzula 12 Proby Eksploatacyjne

SUBKLAUZULA 12.1 PROCEDURA DA PROB EKSPLOATACYJNYCH.
Usunigto dotychczasowa tres¢ Subklavzuli 12.1 1 wstawiono nowa;

Niniejsza Subklauzula bedzie miata zastosowanie, jezeli w Kontrakcie sa wyspecyfikowane Proby
Eksploatacyjne (rozruch zakonczonej budowy) przeprowadzane przez Wykonawce.

Wykonawca:

(a) dostarczy caly energie elektryczna, spregt, paliwo, przyrzady, robocizng, materialy i stosownie
wykwalifikowany i do$wiadczony personel, jakie bgda konieczne do sprawnego przeprowadzenia
Préb Eksploatacyjnych: oraz

(b} przeprowadzi Proby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Wykonawceg
wedtug Subklavzuli 5.7 (Instrukcie obstugi i konserwacji) i z takim kierownictwem, jakiego potrzeba
w trakcie tych Prob.

Proby Eksploatacyjne beda przeprowadzane, skoro tylko beda one rozsadnie moZliwe do
przeprowadzenia, po tym gdy Roboty lub odcinek zostanie przejety przez Zamawiajacego. Jezeli nie
zostanie inaczej uzgodnione, to Proby beda rozpoczete przed uplywem 21 dnia od daty przejecia Robot
lub odcinka.

Wyniki Prob Eksploatacyjnych beda zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie
uzytkowanie Robot przez Zamawiajacego, bedzie odpowicdnio wzigte pod uwage.

SUBKLAUZULA 12.2 PROBY OPOZNIONE

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 12.2 po stowie ,,opdznienia Prob Eksploatacyjnych” wstawiono stowo
LSpowodowanego™.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 12.2 usunigto zapis ,,plus odpowiedni zysk”.
W drugim akapicie usunieto zapis ,, zZysk”

SUBKLAUZULA 12.4 NEGATYWNY WYNIK PROB EKSPALTACYJINYCH
W trzecim akapicie wiersz szosty usunieto ,, plus odpowiedni zysk”

W akapicie czwartym usunigto wyraz ,, zysk™
Klauzula 13 Zmiany i korekty

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN
Usunigto ostatnie zdanie Subklauzuli 13.3.

Na kotficy Subklauzuli 13.3 dodano trescé:

»W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inzyniera moglyby spowodowa¢ zmiang Ceny
Kontraktowe], InZynier przygotuje w porozumieniu z Zamawiajacym Aneks do Umowy/Umowg wraz z
pisemnym uzasadnieniem takiej Zmiany lub Zmian, postepujac zgodnie z procedurami zawartymi w Art.
67. ust. 1 pkt. 5 i Art.144 PZP.”

SUBKLAUZULA 13.4 ZAPLATA W WALUTACH KONTRAKTU
Usunieto calg tresé Subklauzuli 13.4 i zastapiono ja nastepujaca:
Waluta Kontraktu jest okreslona w Zataczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.
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SUBKLAUZULA 13.5 KwoTy TYMCZASOWE
Usunigto calg tre$é¢ Subklauzuli 13.5

SUBKLAUZULA 13.8 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY KOSZTU.
Usunieto cala treéé Subklauzuli 13.8

Klauzula 14 Cena kontraktowa i Zaplata

SUBKLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA
Usunigto calq tres¢ Subklauzuli 14.1 i zastapiono jq nastepujacy:
Okreslenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja patnosci bedg podlegaé ponizszym zasadom:

(a) Cena Kontraktowa bedzie zryczattowana Zaakceptowana Kwota Kontraktowa i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem,

(b) Wykonawca bedzie placit wszystkie podatki, naleznosci i oplaty wymagane do placenia przez niego
wediug Kontraktu a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na jakikolwiek z tych
kosztdw, oprécz sytuacji podanej w Subklavzuli 3.7 (Korekty uwzgledniajqce zmiany prawne) oraz
warunkach SIWZ — Rozdziat XXV DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY.

(¢) Cena Kontraktowa jest suma cz¢sciowych cen ryczattowych za elementy Robot (Odcinki) okreslone
w Wykazie Cen.,

(d) Inzynier moze wzigé pod uwage podziat kazdej ceny ryczaltowej za element Robot zawartej w
Wykazie Cen na podstawie szacunkow i/lub propozycji Wykonawcey przy sporzadzaniu Swiadectw
Platnosci, ale nie begdzie nim zwigzany.

(e) Uznana kwota w Swiadectwie Platno$ci bedzie ustalana na podstawie procentowego zawansowania
robot. Szezegdlowo$E procentowego zaawansowania prac oraz Swiadectwa Platnosei zostanie
ustalona migdzy Inzynierem a Wykonawcg 1 zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Jednakze w przypadku ewentvalnych robét zamiennych mogacych wystapié podezas realizacji
przedmiotu umowy, to postanowienia dotyczace obmiaru i wyceny beda takie jak podano ponizei.
Odpowiednio do tego bedzie okreslona Cena Kontraktowa, z uwzglednieniem korekt dokonanych
zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w 13.3 (Procedura wprowadzania Zmian).

W przypadku wystapienia ewentualnych robdt dodatkowych i nieprzewidzianych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektows przygotowany zostanie aneks do umowy

InZynier dokona wyceny robdt , za wykonanie ktérych platnosci beda dokonywane stosownie do ilodci
zrobionej pracy, o ¢Zym mowa w poprzednim akapicie niniejszej Subklauzuli lub jesli beda wprowadzone
zmiany opisane w 13.3 (Procedura wprowadzania Zmian). Wycena ta bedzie sporzadzona na zasadach
kosztorysu, dokonana na podstawie skiadnikéw kosztorysowych dla Wojewddztwa Lubuskiego
opublikowanych w dostepnych publikacjach kosztorysowych - SEKOCENBUD — za okres, w ktérym
wystapily nieprzewidziane roboty dodatkowe lub zmiany zgodnie z Subklauzulg 13.3 (Procedura
wprowadzania Zmian). Ceny jednostkowe materialdéw masowych powinny obejmowaé dostawe loco
budowa. Ceny pozostatych materialow powinny obejmowaé koszty zakupu.

Dla dokumentowania ilosci pracy nalezy prowadzi¢ Ksi¢ge Obmiaréw. Wymiary, zapisy, obliczenia i
rysunki wymagane do sporzadzenia obmiardw w trakcie realizacji Robét, zamieszezone sg w Ksiedze
Obmiaréw. Ksigga Obmiaréw bedzie na biezaco prowadzona przez Wykonawce, na uzytek prowadzenia
zapisOw obmiarow, wykonanego wspélnie z Inzynierem zgodnie z postepem rob6t i przed zakryciem
kazdego kolejnego etapu.
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SUBKLAUZULA 14.2 ZALICZKA

Usunigto caly tre$¢ Subklauzuli 14.2 i zastapiono jg nastgpujaca:

Zaliczka nie bedzie udzielana.

SUBKLAUZULA 14.3 WNIOSKI O PI_{ZEJSCIOWE SWIADECTWA PLATNOSCI

W Subklauzuli 14.3 w pierwszym zdaniu zmienia si¢ tlo$¢ egzemplarzy z ,,szesciu” na ,trzy”.
W Subklauzuli 14.3 w akapicie dwa usunieto tres¢ it {d).

SUBKLAUZULA 14.4 PLAN PLATNOSCI

W Subklauzuli 14.4 usunieto ostatni akapit i w jego miejsce wstawiono nowg tresc:

Plan Platnoéci jest tozsamy z Wykazem Cen.

SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI
Na koncu Subklauzuli 14.6 dodaje si¢ zdanie:

Do czasu zakofczenia ¢czynnodci zwigzanych z Odbiorem Koncowym Robét, przejsciowe Swiadectwa
platnosci nie przekroczg 90% wartosei kontraktu. Pozostale 10 % zostanie zaplacone na podstawie
koficowego $wiadectwa platnodci wystawionego po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia.

Zatwierdzenie ilodci zawartych w ksiedze obmiaru i O$wiadczeniu Miesigcznym nie stanowi podstawy
okreslenia platnosci miesigeznej. Inzynier w Swiadectwie Platnodei moze zmniejszyé lub zwickszyé
kwoty do platnosci, np.: w przypadku przekroczenia wartosci okre$lonych w Planie Platnosci. Naleznosci
nieprzyznane do wyplaty beda rozliczane w pdzniejszym okresie, zgodnie z Planem Platnosci. Dziatania
te nie kwalifikujg si¢ jako podstawa do roszczenia wynikajacego z subklauzuli 14.8 w zakresie kosztow
kredytowania,”

SUBKLAUZULA 14.7 ZAPLATA
Usunieto cala tresé Subklauzuli 14,7 i zastapiono jg nastepujacy:

»Wykonawca zioZzy do Zamawiajgcego prawidtowo wystawiong fakturg VAT, wraz z zalgcznikami:

— 2z Przejéciowym Swiadectwem Platnodei zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu,

- zestawieniem  zakresu i naleznego  wynagrodzenia  Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcoéw wraz z wystawionymi przez Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcéw
fakturami, za zakonczone i odebrane roboty ujete w Przejéciowym Swiadectwie Platnodei

— kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali  wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowiacego zalacznik do
faktury.

- o$wiadezenie Wykonawcey o zatrudnieniu wszystlkich oséb wskazanych w wykazie, o
ktérym mowa w subklazurze 4.1 na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § [ ustawy z dnia
26 czerwea 1974 1. Kodeks pracy (t.j. Dz. U, z 2016 r., poz. 1666 z p6zn. zm.).

Faktura winna mie¢ adnotacje Inzyniera Kontraktu, ze =zostala sprawdzona pod wzgledem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
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Termin zaplaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami wymienionymi powyzej.

Za termin zaplaty Strony uznawaé beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Nalezno$ci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w

fakturze VAT.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom.

W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce obowigzuja procedury postepowania okreslone w pkt. 1 - do 9 ponizej:

1} W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu  kopie dokumentéw przelewdéw bankowych
potwierdzajace, Ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy  otrzymali
wynagrodzenic nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcédw/dalszych podwykonawcow, stanowiacego zatacznik do
faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla

Podwykonawcédw/dalszych podwykonawcéw Zamawiajacy wstrzymuje wyplate

naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w czgsci

rownej sumic kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona Zamawiajacemu

umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawcg lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w powyzej dotyczy wylacznie naleznodci

powstalych  po  zaakceptowaniu przez  zamawiajgcego  umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu

zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na

whniesicnie uwag ustala si¢g na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o

roszezeniu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa powyzej , w terminie wskazanym

przez zamawiajacego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty

albo

2) #ozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwoscl zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty Iub podmiotu,
ktéremu platnosc si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.

7)  Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

8)  Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowiagzku
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w czgéei wynagrodzenia przekazanego
podwykonawcy.

9)  Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie
umowy, w tym w szczegdlnosei kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie
ubezpieczenia, kwoty zaplacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obniZenie wynagrodzenia, koszty
zwiazane z Wykonaniem Zastgpczym

SUBKLAUZULA 14.8 OPOZNIONA ZAPLATA
Usunigto cala tre$¢ Subklauzuli 14.8 i zastapiono ja nastgpujaca:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.7 [Zaplata], to
Wykonawca bgdzie mial prawo do odsetek za czas opdéZnienia, w wysokosci odsetek ustawowych.

Odsetki beda naliczane od dnia nastepnego po terminie zaplaty naleznoéci okreslonym w Subklauzuki
14.7, do dnia, w ktorym nastapi calkowita zaptata naleznosci Wykonawcy.

Kazda czeéciowa platnosé pokryje w pierwszej kolejnosci nalezne odsetki.

Wykonawca bedzie miat prawo do powyzszych odsetek bez uszezerbku dla jakichkolwiek innych praw
czy $rodkéw.

SUBKELAUZULA 14.9 WYPLATA KWOTY ZATRZYMANEJ
Skregla sig t¢ niniejsza Subklauzule jako nie majacy zastosowania.

SUBKLAUZULA 14.11 WNIOSEK 0 KONCOWE SWIADECTWO PLATNOSCI

W pierwszym akapicie wyraz ,,56" zastepuje si¢ wyrazem ,,28", a zapis ,,57e$¢ egzemplarzy” zastepuje
sie zapisem ,,trzy egzemplarze”.

SUBKLAUZULA 14.12 ZWOLNIENIE OD ZOBOWIAZAN
Na koncu Subklavzuli 14.12 dodano tresé:

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca zlozy pisemne Zwolnienia od Zobowigzan
od wszystkich Podwykonaweéw, potwierdzajace, ze wszystkie naleinosci za podzlecone roboty zostaty
nalezycie zaplacone przez Wykonawce.

SUBKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE KONCOWEGO SWIADECTWA PLATNOSCI
W pierwszym i drugim akapicie wyraz ,,28" zastepuje si¢ wyrazem ,,14".

SUBKLAUZULA 14.15 WALUTY PEATNOSCI
Usunicto cala tresé Subklauzuli 14.15 i zastapiono ja nastgpujaca:

Waluta Kontraktu jest okreslona w Zalaczniku do Oferty — Dane Kontraktowe.,
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WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 14.16

SUBKLAUZULA 14.16 SPLATA
Wykonawea zobowiazuje sie zwrécié (sptacié) Zamawiajacemu wszelkic kwoty zaplacone powyzej
naleznej Ceny Kontraktowej w przeciaggu 30 dni od dnia otrzymania takiego zadania od Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca zaniedba dokonania zapfaty w terminic wyznaczonym przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy ma prawo do odsetek za czas opéZnienia w wysokosci odsetek ustawowych.

Odsetki beda naliczane od dnia nastepnego po dacie wyznaczonej przez Zamawiajacego, jako termin
ptatnosei, do dnia w ktorym nastapita zapiata.

Kazda czgsciowa platno$é pokryje w pierwszej kolejnodci nalezne odsetki.

Kwoty do zwrotu Zamawiajacemu moga byé kompensowane jakimkolwick rodzajem kwot naleznych
Wykonawcy.

Oplaty bankowe powstate w wyniku zaplaty sum naleznych Zamawiajacemu beda ponoszone wylacznie
przez Wykonawce,

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

SUBKLAUZULA 15.2 ROZWIAZANIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
W subklauzuli usunigto pierwsze zdanie i zastgpiono:

~Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosei lub w czesei w przypadkach okredlonych w Kodeksie
cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sig
0 zaistnieniu ponizszych okolicznoéci:

W Subklauzuli 15.2 usunigto dotychczasows tre$é punktu (b) i zastapiono nowa;

" (i) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy
lub nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

(ii) przerywa Roboty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey na okres dhuzszy nizl4
dni lub porzuca Roboty,

Skrela sig¢ dotychczasowsq tre$é: ,(¢) bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla sie od”
i W to miejsce wstawia: »{¢) uchyla si¢ od”
Skresla si¢ dotychczasowa tre$é punktu (d) i w to migjsce wstawia:

(1) podzleca Roboty lub dokonuje cesji Kontraktu lub jego czesei bez zgody Zamawiajgcego,
lub/i dopuszeza do wykonywania Robdt bez zgody Zamawiajacego,

(ii) zatrudnia bez zgody Zamawiajacego, personel inny niz wskazany w Ofercie.”
Skresla sig dotychezasowa tresé punktu (€) 1 w to miejsce wstawia:

»Wykonawca lub ktérykolwiek z jego wierzycieli, zglasza wniosek do wlasciwego sadu, o ogloszenie
upadloéei, ale przed wydaniem przez sad postanowienia o ogloszeniu upadiosci, Iub Wykonawca
przejdzie w stan likwidacji, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktdre (wedlug majacych
zastosowanie Praw) ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czyndw lub
wydarzen.”

Dodaje si¢ podpunkty:
(g) Zamawiajacy trzykrotnie dokonal bezposredniej zaplaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.
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(h) w przypadku gdy wysckos¢ kar umownych przekroczy 10% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy

(i) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcdw/dalszych
podwykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawea a Podwykonawea/dalszym podwykonawea

(i) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byla
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

(k) Wykonawca w inny sposdb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowiazki
umowne, po uprzednim wyznaczenin mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy
terminu na usuniecie stwierdzonych uchybienn z zastrzezeniem rygoru odstapienia od
umowy w razie nieusunigcia tych uchybien.

() W przypadku uplywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w Klauzuli 18 i
niewywiazaniu si¢ Wykonawcy z obowigzku ich przedluzenia
w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcey, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreglonych
w art. 22a ust. [ ustawy pz, w celu wykazania spemiania warunkdow udzialu w
postepowaniu - jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawea utracit mozliwosé
realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie w
trakeie postgpowania o udzielenie zamdwienia.”

Po punkcie (n) dodano akapity o brzmieniu:

Niezaleznie od postanowiefi powyzszych, w razie w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujace]j, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomodei o tych
okolicznos$ciach.

Niezaleznie od postanowieh powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnic rozwigzaé¢ umowe
jedli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145a ustawy Prawo
zamGwien publicznych - w tym przypadku, Wykonawea moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czgdci umowy.

Odstapienie od umowy oraz jej rozwiazanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
i wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.

Na koncu Subklauzuli dodaje si¢ tre$é: ,,Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng
za odstgpienie od umowy z przyezyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci podanej w Zalaczniku do
Oferty - Dane Kontraktowe™.

SUBKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIE ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZANIA KONTRAKTU

Dodaje sig¢ pierwszy akapit w brzmieniu:

wZgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznodci powodujacej, #e
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
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zawarcia Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeéei Kontraktu,

Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej czgsei Robdt ktdre nic
zostaty wykonane na dzied wykonania umownego prawa odstapienia, w tym w szczegolnosci
postanowien Subklauzuli 1.1.3.7 [Okres zglaszania wad], Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania],
Subklauzuli 8.7 [Kary za zwloke] i Subklauzuli 11 [Odpowiedzialno$é za wady].

Wykonawea jest zobowigzany sporzadzi¢ zestawienie zawicrajace wykaz 1 okredlenie stopnia
zaawansowania poszczegdinych elementéw Robdt wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych elementow
wedlug stanu na dzien odstapienia i przedtozyC je do Inzyniera i Zamawiajacego.

Inzynier przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i
sporzadzi wspdlnie z Wykonawea szezegdtowy protokdt inwentaryzacji Robat,

Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu o$wiadczefi autoréw dokumentacji o
przeniesieniu  autorskich praw majatkowych 1 prawa do wykonywania praw zaleznych
na Zamawiajacego.”

Klauzula 16 Zawieszenie 1 wypowiedzenia Kontraktu przez
Wykonawce

SUBKLAUZULA 16,1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT
W Subklauzuli 16.1 usunieto wyrazenie ,,21 dni naprzod” i zastapiono ,,28 dni naprzod”

Usunigto w Subklazuli 16.1 w czwartym akapicie punkt (b) zapis ,, plus umiarkowany zysk:”

SUBKLAUZULA 16.2 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

W podpunkcie (a) zmienia si¢ zapis ,,42 dni” na ,,90 dni”.

Usunigto podpunkt (¢}, (d) i (g).

Na konicu Subklavzuli wstawiono zdanie:

»Wykonawca nie moze odstgpic od umowy po przekroczeniu Czasu na Wykonanie podanego
w Zalaczniku do Oferty — Dane Kontraktowe™.

Subklauzula 16.4 Zaplata po rozwigzanin

Pkt. (c) otrzymuje brzmienie:
»(¢) Zaptaci Wykonawcey kary za zwloke zgodnie z Subklauzula 8.7."

Kiauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci

"

Skresla si¢ drugi akapit rozpoczynajacy si¢ od: ,,Callkowita odpowiedzialnosé ...

Klauzula 18 Ubezpieczenie

Fundusze Unia Europejska | ,~*x,
Eu l‘OpEjSkle Europejski Fundusz o r
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnege il

40




SUBKLAUZULA 18.1 OGOLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DLA UBEZPIECZEN

Skresla sie dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W czwartym akapicie skresla sig podpunkt (ii).

W szdstym akapicie slowa ,obliczanych od Daty Rozpocezgeia” zastepuje sie nastgpujaca tredcig
wobliczanych od daty podpisania umowy".

SUBKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT I SPRZETU WYKONAWCY

Wprowadza sig¢ nowy pierwszy akapicie o nastgpujacej tresei:

,,Strona ubezpieczajaca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materialy i Dokumenty Wykonawcy na sume
nie nizsza od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe]. Dodatkowo limit na koszty usunigeia pozostatosei
po szkodzie i honoraria konsultantéw bedzie nie nizszy niz w wysokosdei okreslonej w Zalaczniku do
oferty." Pierwsze zdanie pierwszego akapitu przyjmuje brzmienie:

W catym okresie wymagalnosci ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie bedzie nizsza od pelnego kosztu
odtworzenia Robot, Urzadzen, Materialéw i Dokumentéw Wykonawcy, limit na koszty usuniecia
pozostatosci po szkodzie nie bedzie w tym okresie nizszy niz okreslony w Zataczniku do Oferty."

SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA 0SOB 1 OD SZKOD MAJATKOWYCH
Dopisuje si¢ w drugim akapicie drugie zdanie , ktére przyjmuje brzmienie:

,Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno zdarzenie i na wszystkie wydarzenia nie
nizszych niz podane w Zatgezniku do Oferty. W calym okresie wymagalnosci ubezpieczef limity te
nie bedg nizsze od tych okreslonych w Zataczniku do Oferty."

SUBKLAUZULA 18.4 UBEZPIECZENIE PERSONELU WYKONAWCY

Na konicu Subklauzuli 18.4 dodano tresé:

Przedmiotowe ubezpieczenie moze by¢ zawarte w postaci polisy globalnej Wykonawcy i obejmie takze
Personel Zamawiajacego a w tym Inzyniera i innych osob, kidre beda uprawnione do wstgpu na Terenu
Budowy w zwiazku z wykonywaniem nadzoru lub audytu.

Ubezpieczenia bedzie w mocy do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia a nastepnie, w Okresie
Zghaszania Wad, podczas wykonywania czynnosci zwigzanej z tym okresem przez Personel Wykonawcy,
bedzie ono kazdorazowo odnawiane i przedktadane do wgladu Inzynierowi,

Minimalna kwota tego ubezpieczenia na jedno wydarzenie bez ograniczenia ilosci wydarzen jest podana
w Zalaczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

Klauzula 19 Sila WyzZsza

SUBKLAUZULA 19.6 ROZWIAZANIA Z WYBORU, ZAPLATA I ZWOLNIENIE Z ZOBOWIAZAN

W pierwszym akapicie Subklauzuli 19.6 skreslono liczbe ,,7 dniach” i wstawiono w to migjsce liczbg ,,28
dniach”™,

W pkt (d) skresla sie wyrazy: ,,i powrotu tychze do zakladéw Wykonawey w jego kraju (lub kazdego
innego miejsca, ale nie z wigkszym kosztem)".

Skresla sie pkt (e).
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Klauzula 20 Roszezenia, Spory i Sad

Zamianie ulega nazwa subklauzuli 20 ,,Roszczenia, Spory i Arbitraz” ktéra otrzymuje brzmicnie: ,,
Roszezenie, Spory i Sad” i w kazdym miejscu, gdzie uzyto subklauzuli 20 bedzie ona oznaczaé ,,
Roszezenie, Spory i Sad”

SUBKLAUZULA 20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy ,,28 dni" zastepuje si¢ wyrazami ,,14 dni". W piatym akapicie
wykresla si¢ wyrazy ,, lub w innym terminie zaproponowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym
przez Inzyniera”,

W szostym akapicie wykresla sig wyrazy ,,lub w innym terminic zaproponowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inzyniera ". Po dziewiatym akapicie dodaje si¢ nowy akapit:

»Niezaleznie od innych postanowien niniejszych Warunkdw roszezenie o przediuzenie Czasu na
Wykonanie musza by¢ przestane Inzynierowi (w pelnej i szczegblowej formie) wezesniej niz 30 dni
przed uplywem termindw okreslonych odpowiednio zgodnie z Warunkami 8.2, 8.4 7 wyjatkiem
sytuacji, gdy okolicznosci uzasadniajace zdaniem Wykonawcy jego prawo do przediuzenia Czasu na
Wykonanie wystapia w ciagu tego 30-dniowego okresu. W tym drugim wypadku nieprzekraczalnym
terminem zlozenia roszczenia sq terminy okre§lone zgodnie z Suklauzuly 8.2 i 8.4. W przypadku
rlozenia roszczenia niezgodnego z zapisami tego akapitu, Wykonawcy nie przystluguje prawo do
przedluzenia Czasu na Wykonanie.

SUBKLAUZULA 20.2 POWOLANIE KoMiSJ ROZJEMCZEJ
Na koficu Subklauzuli 20.2 wstawiono tresé:

wotandardowy formularz Umowy z Rozjemey dla czlonka (0w)jedno lub tizyosobowej Komisji
Rozjemezej, jest zalaczony do Warunkéw Ogélnych,

SUBKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KOMISIT ROZIEMCZE]
W akapicie 4 wiersz 11 wykreéli¢: , lub wyrokiem arbitrazu, jak to opisanc ponizej”

W akapicie 6 wstawia si¢ drugie zdanie: ,,Zlozenie powiadomienia o odrzuceniu oznacza, ze decyzja
Komisji nie wejdzie w Zycie”

SUBKLAUZULA 20.5 ROZSTRZYGNIECIE POLUBOWNE
Usunigto cala tres¢ Subklauzuli i zastgpiono ja nastepujaca;

»W przypadku, gdy powiadomienie o odrzuceniu zostalo dane wedlug powyzszej Subklauzuli 20.4
Strony beda prébowaly rozstrzygnaé spér polubownie. Jezeli nawet nie uczyniono zadnej proby
polubownego zalatwienia sporu kazda ze stron bedzie miata prawo skierowaé sprawy na droge
postepowania Sadowego.

SUBKLAUZULA 20.6 ROZWIAZYWANIE SPOROW

Zmianie nlega nazwa subklauzuli 20.6 ,,Arbitraz” ktdra otrzymuje brzmienie ,, Rozwigzywanie spor6w”.
W kazdym miejscu, gdzie uzyto Subklauzuli 20.6 bedzie ona oznaczaé ,,Rozwiszywanie sporéw”,

W zdaniu pierwszym usunigto: ,,droga arbitrazu miedzynarodowego™ i wstawiono ,,przez Sad”. Pozostala
czesé Subklauzuli 20.6 Usunigto.

SUBKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIE DO DECYZJ1I KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH.
W Subklauzuli 20.7 usunigto tres¢: ,wnies¢ samo zaniedbanie do arbitrazu wedlug Subklavzuli 20.6
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(Arbitraz)” i wstawiono: ,,sprawg do sadu wedlug Subklauzli 20.6 (Rozwigzywanie sporow)”.
SUBKLAUZULA 20.8 WYGASNIECIE UMOWY Z KOMISTA ROZIEMCZA.

W punkcie (b) usunigto: ,arbitrazu wedlug subklauzuli 20.6 (Arbitraz)” i wstawiono: ,,do Sadu wedlug
Subklauzuli (Rozwiazywanie spordw).

WPROWADZA SIE KLAUZULE 21

Klauzula 21 Warunki etyczne

a) Wykonawca musi zawsze postepowaé honorowo 1 bezstronnie, zgodnie z kodeksem
postgpowania swojego zawodu. Musi on powstrzymaé sig od formutowania oswiadczef
publicznych na temat przedsigwzigeia lub uslug bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nic
wolno mu zawieraé zobowiazan w imieniu Zamawiajacego w jakikolwiek sposob, bez jego
uprzedniej pisemnej zgody. Przez caly czas trwania kontraktu Wykonawea i jego personel
musza przestrzegaé praw czlowieka i zobowiazuja si¢ nie naruszaé politycznych, kulturowych
i religijnych obyczajéw panstwa przyjmujacego.

b) Wykonawcy nie wolno przyja¢ jakiejkolwick platnosci zwigzane] z kontraktem, oprécz
platno$ci w nim ustanowionych. Wykonawey i jego personelowi nie wolno prowadzi¢
jakiejkolwiek dziatalno$ei Iub przyjmowaé jakichkolwiek korzysci niezgodnych z ich
zobowiazaniami wobec Zamawiajacego. Wykonawcea i jego personel sa zobowigzani do
zachowania tajemnicy zawodowej przez caty okres trwania kontraktu i po jego zakonczeniu.
Wszelkie sprawozdania i dokumenty sporzadzone lub otrzymane przez Wykonawce w
zwiazku z kontraktem sa poufne.

¢) Kontrakt reguluje korzystanie przez Strony z wszelkich raportéw i dokumentdw przez nie
sporzgdzonych, otrzymanych lub przedstawionych podezas wykonywania Kontraktu

d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zawieszenia lub uniewaZznienia finansowania
przedsiewziecia, jezeli zostana odkryte praktyki korupcyjne jakiegokolwiek rodzaju na
jakimkolwiek etapie kontraktu, i jezeli Wykonawca nie podejmie wszystkich stosownych
érodkéw w celu naprawienia sytuacji., Dla celow niniejszego postanowienia "praktyki
korupeyjne" oznaczaja ofert¢ lapdwki, prezentu, wynagrodzenia lub prowizji w stosunku do
jakiejkolwiek osoby jako zachety lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie si¢ od
wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub realizacja
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym.

¢) Takic nadzwyczajne koszty handlowe to prowizje, nie wymienione w gléwnym kontrakcie i
nie wynikajace z wlasciwie zawartego kontraktu powolujace sig¢ na gléwny kontrakt, prowizje
niewyplacone w zamian za faktyczne i prawidlowe ushugi, prowizje przekazane do krajow
podatkowych, prowizje ptacone odbiorey, ktory nie daje si¢ jednoznacznie zidentyfikowac lub
prowizje placone spolce, ktdra przejawia wszelkie cechy spotki fasadowe;.

f) Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia Zamawiajacemu, na 7adanie, dowodow
pomocniczych dotyczacych warunkéw, w jakich kontrakt jest wykonywany. Zamawiajacy
moze dokonaé¢ wszelkiej takiej kontroli dokumentéw lub inspekeji na miejscu, jakie vzna za
konieczne, aby doprowadzi¢ do znalezienia dowoddéw w przypadkach domniemanych
nadzwyczajnych wydatkow handlowych.

Fundusze Unia Europejska s
Europejskie Europejski Fundusz X
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego ok

43




WPROWADZA SIE KLAUZULE 22

Klauzula 22 Kontrola i Audyt przez Organy Wspélnoty
WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 22.1

Subklauzula 22.1 WYKONAWCA UMOZLIWI WERYFIKACJE

Wykonawca zezwoli przedstawiciclom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki
z Przestgpstwami Finansowymi, Europejskiemu Trybunatowi Rozrachunkowemu na przeprowadzenie
kontroli, poprzez badanie dokumentéw lub kontrole; wybidreze i na przeprowadzenie pelnego audytu,
jesli zajdzie taka konieczno$é, na podstawie dodatkowych sprawozdan, dokumentéw ksiggowych i
wszelkich innych dokumentéw zwigzanych z finansowaniem projektu. Inspekcje takie moga mieé
migjsce do 5 lat po ostatecznej phatnosei. Inspekcje takie moga mieé miejsce do czasu otrzymania
platnosci koficowej z Instytucji Posredniczacej dla Programu na rachunek bankowy Instytucji
Podredniczace;.

WPROWADZA STE SUBKLAUZULE 22.2

Subklauzuia 22.2 WERYFIKACJA NATYCHMIASTOWA

Ponadto, Wykonawca pozwoli Europejskiemu Biuru ds. Walki z Przestgpstwami Finansowymi, na
przeprowadzenie kontroli i sprawdzefi wyrywkowych, zgodnie z procedurami okreglonymi
w prawodawstwie Wspdlnot Europejskich, dotyczacymi ochrony intereséw finansowych Wspoinot
Europejskich przeciwko oszustwom i innym nieprawidtowosciom.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 22.3

Subklauzula 22.3 DOSTEP DO PLACU BUDOWY I INNYCH MIEJSC

W tym celu Wykonawca zobowigzuje sig zapewnié¢ odpowiedni dostep personelowi i przedstawicielom

Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z Przestepstwami Finansowymi Europejskiemu
Trybunatowi Rozrachunkowemu do placéw budowy i miejsc, w ktoérych kontrakt jest realizowany,
wiaczajae systemy informatyczne, jak rdwnicz wszystkie dokumenty i bazy danych dotyczace
technicznego i finansowego zarzadzania projektem, oraz do podjgcia wszelkich krokéw utatwiajacych im
prace. Dostep udzielony przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z
Przestgpstwami Finansowymi Europejskiemu Trybunalowi Rozrachunkowemu, opieraé si¢ bedzie na
poufnosci i poszanowaniu stron trzecich, nie naruszajac obowigzkéw wobec prawa publicznego, ktéremu
podlegaja. Dokumenty musza pozostawaé fatwo dostepne i zarchiwizowane, tak aby ulatwié¢ ich
~ sprawdzanie, a Wykonawca musi powiadomié Instytucje Kontraktujaca o doktadnym miejscu ich
przetrzymywania.

WPROWADZA SIE KLAUZULE 23

KLAUZULA 23 KLAUZULE KONCOWE ~ Dopuszczalne zmiany

Dodaje si¢ klauzule 23 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

231 Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartych w
Akcie Umowy w stosunku do treéci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
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Wrykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadkach opisanych w art. 144 ustawy pzp oraz w
przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionej w ponizszych
punktach, z uwzglednieniem podanych warunkéw jej wprowadzenia okreslonych ponizej.

23.1.1 Dopuszeza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia.

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowa¢ zmiang kosztow wykonania po
stronie  Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za cze$é robot
wykonywanych po dacie wejdcia w zycie przepiséw stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy
zwloka Wykonawey w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala konieczno$é jego realizacji w
okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2) w przypadku wylaczenia czgsci robdt objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

3) jezeli powstanie konieczno$é lub mozliwose zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych ( zamiennych) rozwiazan technicznych / technologicznych / materialowych, na ktére zgodg
wyrazi¢ musza Inzynier i Zamawiajacy - od tych wskazanych w  dokumentacji projektowe;j,
wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiazan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
skutkujacych niemozliwodcig erealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych zalozeniach
technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, a w
szczegolnodei gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiekiow infrastrukturalnych,

d) jezeli zamienne rozwigzania beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw wykonania, kosztow
eksploatacji, poprawe bezpieczenstwa, funkcjonalnosé, istotne skrocenie czasu realizacji robdt

¢) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdéw administracji pafnstwowej

lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

) wprowadzanych w przypadku wystapienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prowadzenia
robét zgodnie z dokumentacjg projektows, co zostanie potwierdzone przez Wykonawce oficjalnymi
danymi IMGW.

4) 7Zamawiajacy jest uprawniony do 7adania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania

platnoéci na rzecz Wykonawey w zwiazku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji zadania,

5) zmiany wysokodci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

6) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecziym lub ubezpieczenin zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

7) W sytuacji wystapienia okolicznosei wskazanych w pkt. 6), wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiane umowy o zamowienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejdciu w zycie przepisdéw zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg. Whniosek
powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnodci wykonawca bgdzie zobowigzany
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacj¢ ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktére wykonawca obowiazkowo ponosi
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w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajace z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw wykonawcy, ktore nie sq konieczne w celu ich dostosowania
do wysoko$ei minimalnego wynagrodzenia za prace.

8) W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych pkt. 6), wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosei
stawki skfadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne. Whiosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawey po zmianie
umowy, w szezegdlnosei wykonawca bedzie zobowiazany wykazaé zwiazek pomiedzy wnioskowana
kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 22.1.1
pkt. 6, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zamowienia, kiére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktérych
mowa w pkt. 6)

23.1.2 Dopuszeza sie mozliwosé zmiany Czasu na Ukoficzenie Robdt w nrzypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,

2)  szezegOlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzed, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku),przy czym Wykonawca nic moze sie domagaé od
Zamawiajacego przedtuzenia terminu realizacji Zamdéwienia z uwagi na nickorzystne warunki
atmosferyczne panujace w okresie zimowym i powodujace koniecznodé wstrzymania badz przerwania
Tob6t,

3)  odmiennych od przyjetych w Programie Funkcjonalno-Projektowym warunkdéw geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w PFU warunkéw terenowych (zagospodarowania terenu), w
szezegolnosei  istnienie  podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacjii Tub  obiektéw
infrastrukturalnych,

5)  wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robét
Jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szezeg6inoéci gdy ujawnily sie nieprawidtowosei w jakosei,
technologii rob6t, materiatow,

6}  wystapienia koniecznodci udzielenia zamowienia podobnego zgodnie z przepisami art.67 ust. 6
PZP,

7)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacii,

8)  wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnieft

1 uzyskania opinii, przy dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawey,

9) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
10)  dziatania 0s6b trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

11} zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,

}2)  zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowa,

13) wystapieniu ,,sity wyzszej” opisanej w klauzuli 19 ( Sita wyzsza).

14) wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 23.1.1. pkt.3, ktére stanowia podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja

z dziatania, zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego,
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16y  ze wzgledu na wystapienie dzialan lub zaniechah organdéw wiladzy publicznej, w tym zmian
przepisdbw 1 interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu umowy.
przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodniefi,

17)  przedluzenia si¢ procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego poprzez srodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty, przy czym wniosek taki
Wykonawca zobowiazany jest zlozyé przed podpisaniem Aktu Umowy

18)  wystapienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole Tub
finansowanie zamdwienia,

19 wystapienia powszechnej niedostepnosci surowcow badz materiatdw.

23.1.3 Dopuszcza sie zimiane 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,

przedstawionych w ofercie, w nastepujacveh przvpadkach:

) $mierci, przewleklej choreby lub innego zdarzenia losowego,
2) pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,
3) nie wywigzywania si¢ 0s6b z obowiazkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osob¢ odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

23.1.4. Dopuszcza si¢ zmiang limitow platnosci okreslonych w § 4 ust. 8§-11 Aktu Umowy .
23.1.5. Ponizsze okolicznodci nie stanowia zmian postanowien Umowy:
(a) zmiana danych teleadresowych,

b) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacying Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego);

(c) udzielenie ewentualnych zaméwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

(d) zmiany Personelu Wykonawcey i Zamawiajacego.

Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmiang.

Wykonawca wnioskujacy o zmiang Umowy w zakresie okredlonym klauzuli 23.2.1 pkt. 6 i 7 musi
uprawdopodobni¢ Zamawiajgcemu wplyw zmian na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznosci wymagaja formy pisemnej w postaci Aneksu do umowy, za
wyjatkiem zmiany okreslonej w klauzuli 23.2.1 pkt.3 (a) w zwigzku z wprowadzeniem odpowiednich
zapisow do umowy.

W przypadku zmiany Czasu na ukoficzenie okyeslonych w klauzuli 23.2.2, Czas ten moze ulec
przedtuzeniu nie dhuzej, niz o czas trwania tych okolicznodci.

Powyisze postanowienia stanowia katalog zmian, na kidre Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode,
jednoczeénie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajacego na ich wprowadzenie.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu klauzuli 23 jest niewazna.

Fundusze Unia Europejska | ~*+,
Eu I‘OpEJSkIe Europejski Fundusz o
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego * ok

47




"



