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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przebudowa perondow tramwajowych na ul. Pomorskiej wraz z remontem torowiska na
odcinku od Ronda Ofiar Katynia do ul. Zamenhofa w Gorzowie Wlkp.
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Rozdzial |
ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow WIkp.

tel.: 95 73 55 576; fax.: 95 73 55 612

Rozdzial il '
TRYB POSTEPOWANiA

Postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzone jest‘ w trybie przetargu nieograniczonego
na zasadach okresionych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, tekst jednolity
ustawy (Dz, U. z 2017 r, poz. 1579 ze zm.} — dalej Pzp.

Dia czesci zadania polegajgcej na przebudowie perondw tramwajowych Zamawiajgcy zamierza ublegac sig o
dofinansowanie w ramach Regionalinego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, Os Priorytefowa 3
Gospodarka niskoemisyjna, Dziatania 3,3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddzialanie 3.3.2
Ograniczenie niskiej emisfi w miastach — ZIT Gorzéw Wikp.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwodé uniewaznienia przetargu w przypadku nieuzyskania
dofinansowania.

Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp przewiduje w niniejszym postepowaniu mozliwose
dokonania w pierwsze] kolejnosci oceny ofert, a nastepnie zbadania, czy Wykonawca, kidrego oferta zostanie
oceniona jako najkorzysthiejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wartodé zamowienia nie przekracza rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ninigjsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia, zwana dalej w skrocie SIWZ, skiada sie
z nastepujgcych czescl:

Instrukcja dia Wykonawcow

Wzoru umowy

Zatacznikow do SIWZ (Formularze)
Dokumentacja projektowa.

Adres sirony internetowej, na kiorej zostata zamieszczona Specyfikacia Istotnych Warlnkéw Zamowenaa oraz
wszystkie inne wymagane ustawa informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/lumgorzow

Rozdziat I i
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV:
45234121-0 Roboty w zakresie kolei framwajowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45330000 - 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie pn: ,Przebudowa perondw tramwajowych na ul. Pomorskiej
wraz z remontem torowiska na odcinku od Ronda Ofiar Katynia do ul. Zamenhofa w Gorzowie Wikp.”




2.

w

bedace czescig zadania inwestycyjnego pn: ,Sciezki rowerowe wraz z infrastrukturg transportu
hiskoemisyjnego”.

Zakres robot objetych ninigjszym zamédwieniem:

-~ przebudowa peronow przy ul. Pomorskiej ha wysokosci ul. Zamenhofa (w obu kierunkach).
Zakres robo6t obejmuje: przebudowe perondw tramwajowych wraz z wiatami przystankowymi,
przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez torowisko oraz chodnika. Przebudowe
nalezy wykonac¢ na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez biuro projektowe
Progreg Sp. z 0.0. Zadanie realizowane w ramach zgloszenia robét budowlanych.

— remont torowiska w ciggu ul. Pomorskiej na odcinku od Ronda Ofiar Katynia do ul. Zamenhofa
wraz ze zwrotnica,
Zakres robdt obejmuje: wycinke drzew (Wykonawea na wilasny koszt i wiasnym staraniem
zobowigzany jest zapewni¢ nadzér przyrodniczy, w tym m.in. ornitologa, entemologa oraz
chiroptercloga, trwa procedura uzyskania decyzji zezwalajacej na wycinke), przebudowe
przejscia dla pieszych, odprowadzenie wody z drenazu torowiska, przebudowse istnigjgcego
kanatu deszczowego DN150, zabezpieczenhie sieci wodcociggowej wraz z przebudowg
zwienczen studni kanalizacyjnych. Przebudowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji
projektowe] wykonane] przez biuro projektowe Progreg Sp. z o.0. Zadanie realizowane
czesciowo w ramach zgtoszenia robot budowlanych (torowisko), czesciowo w ramach
pozwolenia na budowe (kanalizacja deszczowa — trwa procedura uzyskania pozwolenia).

Urzadzenia przeznaczone do sprzedazy biletow zostaly wylaczane z zakresu ninigjszego przetargu.
Dla czesci zadania polegajacej na przebudowie perondw tramwajowych Zamawiajacy zamierza
ubiegac sie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, Os
Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Dziatania 3,3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach,
Poddzialanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach — ZIT Gorzéw WIkp. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwosE uniewaznienia przetargu w przypadky nieuzyskania dofinansowania.

Projekt tymczasowej oraz stalej organizacji ruchu dla perondw zostanie przekazany po podpisaniu
Umowy.

Wykonawca projekiujgc | realizujgc przedmiot zamoéwienia ma obowigzek uwzglednic w nim
wymagania w zakresie dostepnosci dla osob niepeinosprawnych, zgodnie z zapisami art.30 ust.8 pkt 1
ustawy Pzp. Przebudowa uwzglednia potrzeby osob niepetnosprawnych z uwzglednieniem likwidacji
barier architektonicznych poprzez np. likwidacje progdw, likwidacje r6znic poziomdw ciggow
komunikacyjnych, zastosowanie powierzchni antyposlizgowych

Wymagania Zamawiajacego w zakresie wykonania przedmiotu Umowy

1) Wymagania Zamawiajgcego ogélne:

1.1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia opisanego w Rozdziale 3 we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane.

1.2. Zamawiajgcy wymaga, aby dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
gwarancja jakosci byly wystawione na Miasto Gorzow Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4;
£66-400 Gorzow Wikp. na przedmiot i kwote okreslong w umowie.

2) Wymagania dotyczace zatrudnienia:
Wykonawca jest zobowigzany zatrudnié na podstawie umowy o prace wszystkie osoby wykonujace
czynnoéci objete zakresem przedmiotu ninigjszej umowy, w tym prace fizyczne oraz operatordw
sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (. Dz, U. z 2016 r., poz. 1666 ze zmianami).
Wszelkie obowigzki VWykonawey i uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie obowigzku zafrudnienia
na umowe o prace zostaly szczegblowo okreslone we wzorze umowy §5 ust 14

3) Wymagania Zamawiajgcego dotyczace sposoby komunikowania sie Stron:




a)

b)

c)

a)

b)

a) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomies,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beds one przekazywane na pismie
i dostarczane osobiscie, wystane pocztg lub kurierem, drogg elektroniczng lub faksem na
podane przez Strony adresy. ‘

b) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy muszg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody.

4) Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyine:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektows wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgonie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika Budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia gléwnych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Nadzér Inwestorski o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonac¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
Nadzoru inwestorskiego lub Autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odtworzenia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszystkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany do zasobu stosownego O$rodka Geodezji i Katastru w Urzedzie Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym urzedzie geodezji | kartografii,

5) Wymagania Zamawiajacego dotyczace zawiadamiania o szczegélnych zdarzeniach:

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowa¢ Nadzér Inwestorski o dostrzeganych Iub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjy Umowy, kiére mogg mie¢ wplyw w
szczegOinosci na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robot.

Nie poZnief niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 5) a)} niniejszego
Rozdziatt  lub przekazania informacji, ktérej mowa w pkt 5) b) Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu oceng ich wplywu na Termin wykonania rob6t oraz przedstawi wycene robot
budowlanych wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia [ub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub ckolicznosci na wykonanie Umowy.

Jesli wystgpienie szczegolnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt. 5) a), kibre nie powstaly
z winy Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu
Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakoriczenia robot przewidzianych dla
danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow, Wykonawca
jest uprawniony do wystapienie o przediuzenie Terminu zakoriczenia robét i zlozenia roszczenia w




zakresie zwrotu Kosztow poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci. Okolicznosci te bedg
kazdorazowo rozpatrywane przez Zamawiajgcego w terminach i na zasadach ckreélonych w umowie.

6) Wymagania Zamawiajgcego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na wykopaliska
archeologiczne:

a) Whykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng wartosé, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasnosé Skarbu Panstwa.

) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgeym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie. ‘

c) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzdr Inwestorski, Zamawiajgcego i Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o znaleziskach | wykona pelecenia Nadzoru inwestorskiego
dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi [ dalszego trybu
postepowania.

d} Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznosé prowadzenia dalszych Robot
na danym obszarze pod nadzorem odpowiednich siuzb.

e} Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Rghot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty Robot w rejonach, w
ktorych sg mozliwe do wykonania.

fy Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do poleceti Nadzoru Inwestorskiego spowoduje Koniecznosc
poniesienia dodatkowych kosztéw lub opbznienie w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje zwrot
uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego i uprawnienie do
przedtuzenia Terminu wykonania robdt.

7) Wymagania Zamawiajgcego dotyczace ochrony srodowiska

a) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody ha Terehie budowy,
wokdét Terenu budowy oraz powstatego obiekiu na etapie eksploatacii.

b} Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
stalych i ptynnych oraz bezpieczne | prawidiowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych | opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochroneg robdt przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zahieczyszczehiem.

c) Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy 2z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 cdpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21).

d) Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposcbach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

e) Wrykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

f) Wykonawca zobowigzuje sig do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byc
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez \Wykonawce przepisdw z zakresu
ochrony Srodowiska lub przyrody. ' '

8) Wymagania Zamawiajacego dotyczgce zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich.

a) Wrykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegolnosci powinien




b)

a)

b)

d)

dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

9) Wymagania Zamawiajgcego dotyczace naprawy uszkodzen:

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem Iub kradziezg wykonane przez siebie
roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koricowego robot, z
wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktérym mowa w pkt. a powyzej
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnosé robét i
materiatow z wymaganiami SST, odpowiednimi normami, aprobatami, | obowigzujacymi przepisami
prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach Iub robotach, o ktérych mowa w pkt. b. powyze] powstaly wskutek
okalicznosci  stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu
poniesionych kosztéw naprawy oraz wydluzenia terminu wykonywania rob6t co najmniej o okres
powstatego w ich wyniku opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawey za
Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

10) Wymagania Zamawiajgcego dotyczgece Dokumentacji Powykonawczej:

Wykonawca opracuje 3 egz. w wersji drukowanej i 3 egz. w wersji elekironicznej wraz z mapg
powykonawczg, dokumentacje powykonawczg opracowang zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i zapisami umowy

Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraé w szczegotnosci:

wszelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoly urzedowe zwigzane z realizacjg robdt wynikajace z
Prawa budowlanego, w tym zgfoszenie robot budowlanych,

decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie jezeli zachodzi konieczno$é jej pozyskania,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wszystkich robot, opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno — wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich robét wykonanych w
ramach zamowienia,

geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementéw robét, operaty
geodezyjne,

mape powykonawcza powstata w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, wraz z
dowodem jej wniesienia do stosownego Osrodka Geodezji | Katastru,

dokumentacje projektowa powykonawczg | Szczegdlowa Specyfikacie Techniczng (dotyczy
wszystkich robot) Z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku
do tych dokumentdw,

rysunki i opisy uwiarygodnione przez Nadzoér Autorski, kierownika budowy i Inspektora nadzory,
operaty geodezyjne | Ksigzke obmiaraw,

Dziennik budowy — jesli zostat wydany,

protokoly odbioréw czgsciowych i korficowego,

uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwiaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu | udckumentowanie realizacji jego zalecen,

protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych oraz swiadectwa kontroli
jakosci | atesty jakosciowe whudowanych materiatow,




- receptury i ustalenia technologiczne,

- deklaracje wiasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci - certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”
dla materialow i urzadzen,

- dokumentacja techniczno-ruchowa wbudowanych urzadzen (DTR)

— ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robdf,

- instrukcje obslugifuzytkowania elementow robot,

— protokoly szkalen uzytkownika, .

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— karte gwarancyjng opracowang zgodnie ze wzorem stanowigeym zatacznik do umowy,

—  QOs$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami (na podstawie oswiadczen kierownikow robdt branzowych),

- Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu — a takze,
w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokalu.

¢} Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna byé opracowana w formie opracowan z
uwzglednieniem nastepujacych branz: budowlana, sanitarna, zielen.

11) Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na etapie realizacji robét dodatkowych. Podstawy
wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych.,

a) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot dodatkowych, dla ktérych nie ma pozycji w TER
zostanie ustalone z zastosowaniem nhastepujacych zasad:

— poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalone] w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu

- poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg érednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
akfualnych w miesigcu poprzedzajacym date jef sporzadzenia- dotyczy to robot dla kidrych nie
jest mozliwa interpolacja powyzej

- Wykonawca dokona wyliczen wg =zasad okreslonych powyzej oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posredniciwem Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wysokosc
wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed rozpoczeciem tych robot. '

— Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawece do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z powyzszymi zasadami Zamawiajacy wprowadzi korekie kalkulacii,
stosujgc zasady okreslone w ppkt a tiret pierwsze.

12) Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenia okresowe:

a) W celu dokonania rozliczenia ckresowego Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do 25
dnia kazdego miesigca po miesigou, kidrego dotyczy rozliczenie lub odpowiednio, w okresach
krotszych, ustalonych miedzy Stronami zestawienie wartosci wykonanych robot budowlanych, oraz
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem ewentualhych potracefi.

by Zestawienie warosci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robot oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych ujetych
w odpowiednich pozycjach Tabeli Elernentdw Rozliczeniowych. ‘

¢} Nadzér Inwestorski sprawdza zakres | warlosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien, o kiérych mowa w ppkt a powyzej oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaplaty Wykonawcy w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

d) Nadzor Inwestorski w ciagu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia
okresowego przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia
okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.




13) Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenie koncowe:

a) Z wnioskiem o Odbiér koficowy Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu szczegblowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy. Nadzér Inwestorski sprawdza zakres
wykonanych robét 1 potwierdza kwotg nalezng do zaplaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od
daty otrzymania szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Nadzér Inwestorski wzywa
Wykonawce do ziozenia wyjasnien lub uzupetien szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawey w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidiowosci,

b) Wykonawca skiada wyjasnienia i uzupeinienia, o ktorych mowa w ppkt a oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.

¢) Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ppkt b
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

d) Potwierdzone przez Nadzér Inwestorski rozliczenie stanowi zalgcznik do Protokotu odbioru
koricowego.

e) Podstawe do zwolnienia zatrzymane] przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koncowego robot.,

14) Okres gwarancji i serwis urzadzen

a) Zamawiajacy wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosita minimum 36 miesigcy, liczac od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego. Maksymalny okres gwaranciji wynosi 72 miesiace.

b) Zamawiajacy wymaga, aby rgkojmia na wykonane roboty wynosita minimum 36 miesiecy, liczac od
daty podpisania protokolu odbioru koricowego.,

c) Wykonawea udzieli rgkojmi na okres tozsamy z okresem udzielonej gwarancji liczac od daty
podpisania protokolu odbioru korcowego. Okres rekojmi dia Wykonawcy zostat rozszerzony zgodnie z
art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

d) W przypadku, gdy Producent/Dostawca udziela gwarancji na okres krotszy niz okreslony w ppkt. a)
obowiazuje okres udzielony przez Wykonawce.

e) Wykonawca przez okres zgodny ze zlozong ofertg — bedzie petnié serwis urzadzer zamontowanych w
ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/dostawey urzadzenia.

f) Okres rekojmi i gwarancji stanowi kryterium oceny ofert w niniejszym postepowaniu przetargowym i
zostanie wskazany przez Wykonawce w Formularzu oferty.

8. Termin realizacji zamowienia

Termin realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 roku.
Termin realizacji rozumiany jest, jako data podpisania protokotu odbioru koficowego.

Rozdgia’r IV
ZAMOWIENIA PODOBNE

1.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowieri podobnych polegajacych na powtérzeniu
podebnych robét budowlanych dla zaméwienia podstawowego, ktorych wartosé nie przekroczy 30 %
szacowanej wartosci zamowienia podstawowego zgodnych z przedmiotem niniejszego zamoéwienia w
zakresie zieleni, robdt ziemnych oraz torowych.

Zamoéwienia bedg udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawca negocjacji, przy czym
zatozenia wyjsciowe do ustalenia ceny bedg wynikaly wprost ze zlozonej oferty a ich realizacja na
zasadach okreslonych w umowie podstawowej i jej zalgcznikach.

Zamowienia dotyczace robot wskazanych w punkcie powyzej zostana udzielone na podstawie odrebnej
umowy. ‘

Zarowno Zamawiajgcemu, jak i Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zawarcie umowy na roboty
wskazane w punkcie 1 jest to jedynie prawna mozliwosé zawarcia umowy z dotychczasowym
Wykonawca po wynegocjowaniu jej postanowien w toku wskazanego odrebnego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego.




5. W przypadku gdy wartos¢ zamdwienia podobnego bedzie nizsza badz rdwna rownowartodct kwoty
wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiajacy udzieli zamowienia w oparciu o regulacje wewnetrzne
dotyczace zasad i trybu udzielania w zamdwien publicznych, ktorych warto$¢ nie przekracza wyrazonej w
ziotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.

Rozdziat V

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

RN

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania oferty wariantowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elekironiczne].

Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupéw.
Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o kiorych mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

Rozdzial VI

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

O

udzielenie zamdwienia mogg sie ubiegaé Wykonawcy, kidrzy nie podlegajg wykluczeniu

z postgpowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 ustawy Pzp
w zwiazku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4.

A.

C.

B

w zakresie kompetencii lub uprawnien do prowadzenia ckreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow
Zamawiajgcy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.

w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finanhsowej
Zamawiajacy nie stawia szczegolowego warunku w tym zakresie.

w Zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciggu

ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a jeZeli okres prowadzenia dziatainosci jest
krotszy — to w tym okresie) wykonal nalezycie:

2)

a. co najmniej dwie roboty budowlanej, z ktérych kazda polegata na budowie iflub przebudowie
torowiska tramwajowego o dtugosci co najmniej 300 mtp oraz
b. co najmnigj jednej roboty budowlanej polegajgcej na budowie iflub przebudowie peronu

Dapuszcza sie wykonanie peronu w ramach budowy/przebudowy forowiska.

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze dysponuje lub

bedzie dysponowat na potrzeby realizacji zamdwienia odpowiednim zespofem personelu:

a Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadajacym co najmniej:

—uprawnienia do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w hudownictwie do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnoéci inZynieryjnej drogowej bez ograniczen,

- doswiadczenie w petieniu funkcji kierownika budowy/ kierownika robdét branzy drogowej na
minimum dwoch inwestycjach, z kitérych kazda polegata na budowie iflub przebudowie torowiska
tramwajowego o dtugosci min 300 mtp

- jako kierownik budowy/ kierownika robot branzy drogowej nadzorowal budoweg/przebudowe
minimum dwoch peronéw

Dopuszcza sig nadzorowanie peronu/perondw w ramach zadania dotyczacego budowy/przebudowy forowiska.

b. Kierownik rob6t branzy sanitarnej (1 csoba) posiadajgcym co najmniej:

—uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplaych,
wentylacyjnych, wodociagowych kanalizacyjnych bez ograniczen

~petnit funkcje kierownika budowy/ kierownika robot branzy sanitarnej przy realizacji co najmniej
dwoch inwestycji obejmujgcych budowe ¥lub przebudowe, sieci wodociggowej iflub
kanalizacyjnej,




13) Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenie koficowe:

a) Z wnioskiem o Odbidr koricowy Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu szczegolowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy. Nadzoér Inwestorski sprawdza zakres
wykananych robét i potwierdza kwote nalezng do zaplaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od
daty otrzymania szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Nadzér Inwestorski wzywa
Wykonawcg do ziozenia wyjasnien Iub uzupelnien szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidiowosci.

b} Wykonawca skiada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ppkt a oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.

c) Jezeli rozliczenie koficowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ppkt b
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

d) Potwierdzone przez Nadzdér Inwestorski rozliczenie stanowi zalgcznik do Protokotu odbioru
koficowego.

e) Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeéci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.

14) Okres gwarancji i serwis urzadzen

a) Zamawiajacy wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosita minimum 36 miesiecy, liczac od
daty podpisania protokotu adbioru koricowego. Maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesigce.

b) Zamawiajgcy wymaga, aby rekojmia na wykonane roboty wynosita minimum 36 miesiecy, liczac od
daty podpisania protokoiu odbioru koficowego.

¢) Wykonawca udzieli rgkojmi na okres tozsamy z okresem udzielonej gwarancji liczac od daty
podpisania protokolu odbioru koficowego. Okres rekojmi dla Wykonawcy zostat rozszerzony zgodnie z
art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

d) W przypadku, gdy Producent/Dostawca udziela gwarancji na okres krotszy niz okreslony w ppkt. a)
obowigzuje okres udzielony przez Wykonawce,

e} Wykonawca przez okres zgodny ze zlozong ofertg — bedzie pelni¢ serwis urzadzen zamontowanych w
ramach realizacji przedmiotu zaméwienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/dostawcy urzadzenia.

fy Okres rekojmi i gwarancji stanowi kryterium oceny ofert w niniejszym postepowaniu przetargowym i
zostanie wskazany przez Wykonawce w Formularzu oferty.

8. Termin realizacji zamowienia

Termin realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 roku.
Termin realizacji rozumiany jest, jako data podpisania protokotu odbioru koficowego.

Rozdziat IV
ZAMOWIENIA PODOBNE

1.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é udzielenia zamowien podobnych polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych dla zaméwienia podstawowego, ktorych wartos$é nie przekroczy 30 %
szacowanej wartosci zamowienia podstawowego zgodnych z przedmiotem niniejszego zaméwienia w
zakresie zieleni, robot ziemnych oraz torowych.

Zamdwienia beda udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawca negocjacji, przy czym
zalozenia wyjsciowe do ustalenia ceny bedg wynikaly wprost ze ziozonej oferty a ich realizacja na
zasadach okreslonych w umowie podstawowej i jej zatacznikach.

Zamowienia dotyczace robot wskazanych w punkcie powyzej zostang udzielone na podstawie odrebnej
umowy.

Zardwno Zamawiajgcemu, jak i Wykonawcy nie przysluguje roszczenie o zawarcie umowy na roboty
wskazane w punkcie 1 jest to jedynie prawna mozliwosé zawarcia umowy z dotychczasowym
Wykonawcg po wynegocjowaniu jej postanowien w foku wskazanego odrebnego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznegoe.




4. Podmioty wystepujace wspdlnie muszg spelnié fgcznie warunki wymagane od Wykonawcow,
© o ktorych mowa w niniejszej SIWZ z tym, ze przynajmniej jeden z nich musi spetnié samodzielnie warunek,
o ktorym mowa w Rozdziale VI, pkt 1C ppkt 1 a oraz przynajmniej jeden musi speini¢ samodzielnie
warunek, o ktérym mowa w Rozdziale Vi, pkt 1C ppkt 1 b.
5. Podmioty wystepujace wspdlnie musza speini¢ lacznie warunki wymagane od Wykonawcow,
o ktérych mowa w niniejszej SIWZ w Rozdziale VI, pkt 1C ppkt2 a oraz b.

Rozdziat VIII | . '

WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MA DOSTARCZYC WYKONAWCA W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA:

A, Wykaz oswiadczen i dokumentéw, skladanych wraz z oferta:
1.Formularz Oferty (Zafgcznik Nr 1 do SIWZ) wraz z wypeinionymi Tabelami Elementdw
Rozliczeniowych stanowigcymi Zatgczniki A oraz B do Formularza Oferty.
2. Aktualne na dzien skiadania ofert o$wiadczenie w zakresie wskazanym w Zalgczniku Nr 2 oraz w
Zatgczniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowic¢ wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu;

UWAGA: Ww. oswiadczenia moZzna zloZy¢ za posrednictwem poczty elektronicznej przed
uplywem terminu skiadania ofert w postaci elektronicznef opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. (Szczegdiowe informacje o sposobie ich zioZzenia opisano w Rozdziale IX SIWZ.)

3. Dowod wniesienia wadium (kserokopia),

4. Upowaznienie dia osoby reprezenfujgcef Wykonawce, o ile nie wynika fo z innych dokumentow. W
przypadku zawigzania konsorcjum nalezy zatgczy¢ peinomocnictwo dfa podmiotu reprezentujgcego
kilku Wykonhaweow.

5. Pisemne zobowiazanie do wspdipracy oséb lub podmiotéw do oddania do dyspozycji niezbednych
zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia - zalgezyé w przypadku polegania na
osobach lub sytuacji innych podmiotéw.

Pisemne zobowiazanie podmiotu frzeciego do udostepnienia zasobow lub inny dokument

polwierdzajacy, ze Wykonawca bedzie dysponowat niezbednymi zasobami podmiotu frzeciego winno

okreslaé w szczegdinosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawece, przy wykonywaniu
zamdwienia publicznego;

¢) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg.

W przypadku wspdinego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcow oéwiadczenia, o ktorych mowa w
Rozdziale VIl pkt A ppkt 2 niniejsze] SIWZ skiada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajgeych sie o
zamowienie. Oswiadczenie to ma potwierdzaé spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje speilnianie warunkoéw udziatu
w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

B. Wykaz os$wiadczen, ktore Wykonaweca zlozy po otwarciu ofert (w terminie 3 dni).

1. Os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o
ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z Wykonawcami kiorzy rowniez zlozyli oferty w
przedmiotowym postepowaniu. Wraz ze zioZeniem oswiadczenia, wykonawca moZe przedstawic
dowody, ze powigzania z innym wykonawcq nie prowadzg do zaklocenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamowienia.

Zgodnie z trescig art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwosé dokonania w pierwszej kolejnosci oceny




ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystnigjsza, nie
podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spetnia warunki udziafu w postepowaniu. Jezeli wykonawca, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy zbada, czy wykonawca, ktory Ziozyt oferte
najwyzej oceniong sposrod pozostalych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spetia warunki udziatu w
postepowaniu,

- Wykaz oswiadczeri lub dokumentéw zlozonych przez Wykonawce, kiérego oferta zostata najwyzej

oceniona:

Zamawiajgcy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie Wykonawsoe, ktérego oferta zostala najwyzej
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ziozenia
nastepujacych oswiadczen lub dokumentow:

. Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem

terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartosci, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktorych
roboty te zostaly wykonane wraz z zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami prawa
budowlanege i prawidiowo ukonczone.

Dowodami, o ktorych mowa, sa referencie badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktdrego roboty byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow- inne dokumenty.

. Wykaz 0sdb, kidre bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zatacznik Nr 5 do SIWZ.

. Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli

odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacii innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow
dokumentow wymienionych w Rozdziale VIl C pkt 3 SIWZ.

W przypadku wskazania przez Wykonawcg dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w
Rozdziale VIII C, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i
bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w
Rozdziale VIl C, ktére znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegoinosci oswiadczen lub
dokumentéw przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy w
celu potwierdzenia okolicznosci, o kidrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z
posiadanych oswiadczen [ub dokumentdw, o ile sg one aktualne.

Oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r, w sprawie
rodzajow dokumentéw, fakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawey w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczgce podwykonawcdw, skiadane
53 W oryginale.

Dokumenty, o ktorych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentéw, jakich moze zgdaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu 0 udzielenie
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zamdéwienia, inne niz oswiadczenia, o ktdrych mowa powyzej, skladane sg w oryginale lub Kkopii
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$é z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na kidrego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspblnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, kidre kazdego z nich dotycza,
Jezeli Wykonawca nie zlozy o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajgcych okolicznoéci, o ktdérych mowa w art.25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oéwiadczenia lub dokumenty sg
niekompletne, zawierajg bledy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajacy
wezwie do ich zlozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
zZlozenia, uzupelnienia lub poprawienia fub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podiegalaby odrzuceniu
albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

Jezeli Wykonawca nie ziozyt wymaganych pelnomocnictw albo ziozyt wadliwe petnomocnictwa,
Zamawiajgcy wezwie do ich ziozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ziozenia
oferta Wykonawcy podiega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

Uwaga: Jezell Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale VIl punkt C 3 SIWZ skiada dokument wystawiony w kraju,
w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajgcy odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogtoszono upadiosci.

Jezeli w kraju, w kiérym wykonawca ma siedzibe [ub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktore] dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktoérych mowa w Rozdziale VI punkt C 3
SIWZ zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osdb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat
dotyczy¢, ztozone przed notariuszem Ilub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawiony nie wczesniej niz 8 miesigcy przed uptywem
terminu skiadania ofert).

Rozdziat 1X

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte nalezy ziozy6, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu,
tj. wypeiniony Formularz Oferty (wraz z zalgcznikami), wraz z wymaganymi przez SIWZ o$wiadczeniami.
Zlozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego
Wykonawce.

2.  Tresc oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ.

3. Zamawiajgcy dopuszcza aby o$wiadczenie w zakresie wskazanym w Zafgczniku Nr 2 oraz w Zatgezniku
Nr 3 do SIWZ zostalo przestane w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. O$wiadczenia podmiotdéw skiadajacych oferte wspolnie moga mie¢ formg dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kazdego z nich w zakresie
w jakim potwierdzaja okolicznosci, o kidrych mowa w freéci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Srodkiem komunikacji elektronicznej, sluzacym ziozeniu o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25a ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp przez Wykonawce, jest poczta elektroniczna. ‘

UWAGA! Ziozenie Oswiadczen, o kforych mowa powyzej wraz z ofertg na nosniku danych (np. CD,
pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego zloZzenia przy uzyciu Srodkow komunikacfi
elekironicznej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 18 lipca 2002 o Swiadczeniu usfug drogg
elekironiczna.

Oswiadczenia mozna przesfac na adres email: jedz@um.gorzow.pl przed uplywem terminu skfadania
ofert:

a) Zamawiajacy dopuszcza w szczegdinosci nastgpujacy format przesyfanych danych: .pdf, .doc,
.docx, .1tf,.xps, .odt.




b) Wykonawca wypeinia o$wiadczenia (Zaigcznik nr 2 i nr 3 do SIWZ), tworzge dokument
elektroniczny. Moze korzysta¢ z dostepnych narzedzi lub oprogramowania, kidre umozliwiaja
utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczegoinosci w jednym z ww. formatow.

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawce dokumentéw elektronicznych, wykonawea
podpisuje  ww. dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez
dostawce kwalifikowanej ushugi zaufania, bedgcego podmiotem Swiadczacym  ustugi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, speiniajace wymogi bezpieczefistwa okreslone w ustawie o
usfugach zaufania oraz identyfikacji elekironicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). ‘

d) Podpisane dokumenty elektroniczne powinny zostaé zaszyfrowane, 1. opatrzone hastem
dostepowym. W tym celu wykonawea moze poshuzyé sie narzedziami oferowanymi przez
oprogramowanie, w ktorym przygotowuje dokument o$wiadczenia (np. Adobe Acrobat), lub
skorzystac z dostepnych na rynku narzedzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart
Sign) lub komercyjnych.

a) Wykonawca zamieszcza hasfo dostepu do plikéw oswiadczen w tre$ci swojej oferty
skiadanef w formle pisemnej. Tre$¢ oferty moze zawieraé, jesli to niezbedne, réwniez inne
informacfe dla prawidlowego dostepu do dokumentéw, w szczegdinosci informacje o
wyKorzystanym programie szyfrujgcym lub procedurze odszyfrowania danych Zawartych w
oswiadczeniach.

1] Wykonawca przesyla zamawiajgcemu zaszyfrowane i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym oswiadczenia na wskazany adres poczly elekironicznej w taki sposéh, aby
dokument ten dotari do zamawiajacego przed upltywem terminu skiadania ofert. W tresci przestanej
wiadomosci nalezy wskazac oznaczenie i nazwe postepowania: WAD-VI.271.45.2018.NP
Przebudowa peronéw tramwajowych na ul. Pomorskiej wraz z remontem torowiska na
odcinku od Ronda Ofiar Katynia do ul. Zamenhofa w Gorzowie Wikp.

[o)] Wykonawca, przesyfajgc odwiadczenia, 2ada potwierdzenia dostarczenia wiadomosci,

h) Datg przestania oswiadczefi bedzie potwierdzenie dostarczenia wiadomosci zawierajacef
oswiadczenia z serwera pocztowego Zamawiajgcego.

i) Mozliwos¢ zlozenia oswiadczeri w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposéb okreslony powyzej dotyczy réwniez odwiadczeri skladanych na wezwanie
w frybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiajgcy nie wymaga szyfrowania tego
dokumentu.

Oferta i wszystkie zalaczniki muszg byé sporzadzone w jezyku polskim i napisane pismem maszynowym,
za pomoca komputera [ub recznie pismem wyraznym, niescieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie
bedg rozpatrywane - zostang odrzucone.

Wykonawca skladajacy dokumenty w jezyku obcym zobowigzany jest do ztozenia tych dokumentéw wraz
Z Humaczeniem na jezyk polski.

Dokumenty zalaczone do oferty mogg by¢ przedstawione w formie oryginalu Iub kserokopii
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem.

Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu fub notariainie poswiadczonej kopii dokumentu wylgcznie
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie
budzi¢ watpliwosci co do jej prawdziwosci, a Zamawiajacy nie bedzie mogt sprawdzic jej prawdziwosci w
inny sposoéb.

W przypadku podpisania oferty oraz poéwiadczenia za zgodnoéé z oryginatem kopii dokumentow przez
osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty
dofaczyé stosowne pelnomocnictwo.

Wszelkie pelnomocnictwa nalezy zataczyé w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii.
Zaleca sig, aby wszystkie zalaczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byly wypelnione scigle
wedtug wskazéwek zawartych w SIWZ.

. W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ dokumentow nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (tj. strony zapisane lub zadrukowane) oraz
spigte w sposob zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawce.

Ewentualne poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

Nie ujawnia sige informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pézniej niz w terminie skiadania ofert
zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. Tajemnica przedsiebiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 18
kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj Dz, U z 2003, Nr 153, poz. 1503 ze zm.) sg; nie




ujawnione de wiadomosci publicznej informacje techniczne, technolegiczne, handiowe lub organizacyjne
przedsiebiorstwa, co do ktérych przedsiebiorca podjgl dziatania w celu zachowania ich poufnosci.

15. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art.86 ust.4 ustawy Pzp.

16. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica
przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostaiych, jawnych elementéw oferty i
oznaczone jako ,,tajemnica przedsigbiorstwa”.

W razie braku takiego wsKkazania, Zamawiajacy uzna, 2e wszelkie oswiadczenia
i zaswiadczenia skltadane w trakcie postepowania $3 jawne bez zastrzezen.

17. Wykonawca moze wprawadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozong oferte przed uplywem terminu skladania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostac ztozone w sposéb i formie
przewidziane dia oferty, z tym Ze cpakowanie bedzie oznaczone jak w Rozdziale X i z okresleniem
LZmiana” lub ,wycofanie”,

18. Wykonawca nie moze wycofac oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty
po uplywie terminu skiadania ofert.

19. Cena ofertfowa powinna byc podana cyfrowo | stownie z dokliadnoscia do dwoch miejsc
po przecinku.

Rozdzial X
OPAKOWANIE | OZNAKOWANIE OFERT

Oferte nalezy zlozyé w zamknietej kopercie, w siedzibie Zamawiajgcego | oznakowaé w nastepujacy sposob:

Urzad Miasta Gorzowa WIkp.

ul. Sikorskiego 3 - 4

66-400 Gorzow Wikp.

oraz bedzie posiadad¢ nastepujace oznhaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA - WAD-VI.271.45.2018.NP
Przebudowa perondw tramwajowych na ul. Pomorskiej wraz z remontem torowiska na
odcinku od Ronda Ofiar Katynia do ul. Zamenhofa w Gorzowie Wikp.

NIE OTWIERAC PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM

Rozdzig’r Xl . .
SPCSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ

1. Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

2. Zamawiajacy, nie pozniej niz na dwa dni przed uptywem terminu skladania ofert udzieli wyjasnien, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynie nie pdZniej niz do kohca dnia, w kidrym uptywa
polowa wyznaczonego ferminu skiadania ofert. Jezeli wniosek ¢ wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po
uplywie terminu skiadania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzielié
wyjasnien, albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

3. Zamawiajacy przesle fresé pytan i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania, bez ujawniania
zrédla  zapytania.  Wyjasnienia zostang rowniez  opublikowane na  stronie  internetowej
www.bip.wrota.lubuskie. pl/lumgorzow.

4, W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescia udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyjac tresé pisma zawierajgcego péZniejsze odwiadczenie Zamawiajacege.

5. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zamoéwieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przediuzy termin skiadania ofert
i poinformuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz umiesci takze informacje na stronie
internetowej www bip.wrota.|lubuskie. plfumgorzow.

8. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania wniosku o wyjasnienie SIWZ.

7. Zamawiajacy oswiadcza, 2e nie zamierza zwola¢ zebrania  wszystkich  Wykonawcow
w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych SIWZ.

Rozdziat XlI i
SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW.




1. W niniejszym postepowaniu oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
,Korespondencjg’) Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub pocztg elektroniczna,

2. Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest:

Natalia Pielech — Referat Zamoéwierni Publicznych

tel. (095) 735 55 14, fax: (095) 735 56 12

e-mail: natalia.pielech@um.gorzow.p|

adres strony internetowej: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/.

Kontaktowanie sig Wykonawcy z Zamawiajacym odbywac sie moze w godzinach pracy Urzedu Miasta od
7:30 do 15:30 w dni powszednie: poniedziatek, $roda, czwartek; we wtorek od godz. 7:30 do 16:30; w
pigtek od godz. 7:30 do 14:30.

3. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg korespondencje faksem lub pocztg elektroniczna, kazda
ze stron na zgdanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdziat Xlli
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca przystepujgey do przetargu jest zobowigzany wniesé wadium w wysokosci:
45.000,00 (stownie: czterdziesci pig¢ tysigcy ziotych),
2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
2.1. pienigdzu,
2.2.poreczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielczej kasy oszczednogciowo — kredytowej, z tym
ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych
2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o kiérych mowa w art6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1804 ocraz z 2015 r., poz.978 i 1240).

3. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 25
1020 5402 0000 0402 0325 6286 z opisem wskazujacym na nazwe przetargu, ktérego dotyczy.
Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu zataczona do oferty.

4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigzna, nalezy oryginal dowodu jego

whniesienia zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 3-4,
pokéj nr 315 na rece pracownika Referatu Zaméwien Publicznych, przed uplywem terminu
skiadania ofert lub dolaczyé do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium".
W kazdym z tych przypadkéw poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie dokumentu wadiainego
nalezy dodatkowo zalaczy¢ do oferty. Z tresci gwarancji winno wynikaé bezwarunkowe, na pierwsze
pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferts, zobowiazanie Gwaranta
do wyplaty Zamawiajgcemu peinej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust.4a i ust.5
ustawy Pzp.

5. Wadium nalezy wnies¢ przed uplywem terminu skiadania ofert, przy czym wniesienie Wadium w
pienigdzu za pomoca przelewu bankowego, Zamawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko wowczas,
gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew przed uplywem
terminu skladania ofert.

6. Zamawiajgcy zwréci wadium Wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

7. Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
hiezwiocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

8. Zamawiajacy zwraca wadium niezwiocznie na wniosek wykonawcy, ktéry wycofal oferte przed uplywem
terminu skladania ofert.

9. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce.

10. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium po




11.

12

wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia
odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz =z odsetkami, jezeti Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych
po jego stronie, nie zlozyl oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp,
petnomocnictw, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co spowodowalo brak mozliiwosci wybrania oferty zlozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejsze;.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:
a) odméwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,
b} nie wniés! wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
¢c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sig niemozliwe z przyczyn lezgecych po
stronie Wykonawcy.

Rozdziat XIV
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Termin zwigzania Wykonawcow ziozong ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie¢ wraz z
uptywem terminu skiadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajapego moze przediuzyé termin zwigzania ofertg, z
tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta,
zwrécié sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy niz 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp).

3.  Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium ha przediuzony okres
zwigzania ofertg. Jezeli przedluzeme terminu zwigzania oferta dokonane jest po wyborze
najkorzystniejszej oferty, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie
wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

5. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu do skiadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg
ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez zbg orzeczenia.

Rozdziat XV

MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Miejsce:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp. Kancelaria og6lna na parterze
budynku.

2. Termin: 07.06.2018 r., godz. 10:00. O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wptywu do Urzedu
Miasta Gorzowa WIkp., potwierdzona pieczecig Kancelarii Ogélnej. Oferty ztozone po terminie zostang
zwrocone niezwlocznie bez ich otwierania.

3.  Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu ich skladania godz. 10:30 w Urzedzie Miasta Gorzowa Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp., sala nr 219.

Rozdziat XVI

OP1S SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

2.

3.

Cene ofertows nalezy obliczyé na podstawie zakresu i ilosci robét zawartych w Tabelach Elementow
Rozliczeniowych, stanowiacych zatacznik do Formularza oferty oraz cen jednostkowych skalkulowanych
przez Wykonawce zgodnie z zasadami podanymi w SST oraz zalgczonej do SIWZ dokumentacii
projekiowei.

Wykonawca przygotowujac oferte ma obowigzek wycenic wszelkie elementy okresione w Tabelach
Elementéw Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszczegéinych elementow z Tabeli
Elementow Rozliczeniowych nalezy uwzgledni¢ przy kalkulacji cen jednostkowych.

Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER), o ktorych mowa w pkt.1 nalezy sporzadzic $cisle wediug
kolejnosci poszczegdinych pozycji. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci nette dla




11.

12.
13,

wszystkich pozycji wymienionych w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych, na formularzu stanowigcym
zalgeznik do Formularza oferty oraz w tej Tabeli wyliczy cene oferty brutto. Wyliczona w taki sposob
Cene ofertowa brutto nalezy wpisa¢ w formularzu ofertowym.

Wszystkie bfedy ujawnione w Dokumentacji projektowe] (na rysunkach), w Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych oraz w TER, Wykonawca powinien zglosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu
przed terminem sktadania ofert.

Tam, gdzie na rysunkach w dokumentaciji projektowej, w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
oraz w TER, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiaiow
lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze
zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z wydang decyzja zezwalajgca na realizacje inwestycji oraz
brakiem sprzeciwu do realizacji rob6t oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych
od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach.

Cena oferty powinna obejmowa¢ catkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia w tym rowniez
wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktdrych mowa w niniejszej SIWZ, Koszty towarzyszace
wykonaniu przedmiotu zaméwienia, ktérych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych (TER) nie ujeto w
odrgbnych pozycjach, Wykonawca powinien uja¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Tabeii
Elementéw Rozliczeniowych (TER).

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN), z dokladnoscig do dwdch miejsc po
przecinku. Wykonawca winien wyliczy¢ cene oferty brutto.

Jezeli ztozona zostanie oferta, ktorej wybor prowadzi¢ bedzie do powstania obowiazku podatkowegao
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie dotyczgcym wewnatrz
wspélnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawione] w
niej ceny podatek od towarow i usiug, ktory mialby obowigzek wplacic Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metoda obmiarowa, zgodnie z przytoczonymi warunkami umowy.

. Wszystkie wartosci podane w Formularzu ofertowym, powinny byé liczone w ziotych polskich

z dokladnoscia do dwéch miejsc po przecinku (koricéwki ponizej 0,5 grosza pomija sig a koncowki 0,5
grosza | wyzsze zaokragla sig do 1 grosza w rozumieniu ustawy z dnia 9 mafa 2014 r. o informowaniu o
cenach towarow i ustug (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji
ziotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z pozn. zm.).

Stawka podatku VAT okreslana jest zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug (tj. Dz. U. 22016 r. poz. 710 z pdzn. zm.).

Cena winna by¢ wyrazona w ziotych polskich {PLN)

Rozliczenie miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg bedzie prowadzone w Ziotych poiskich (PLN).

Rozdziat XVII

KRYTERIA OCENY OFERT

1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami:,

Nazwa kryterium R o Waga(%)*-

Cena oferty* - C 60

Okres gwarangcji- G 30

Doswiadczenie kierownika budowy- D 10
UWAGA!

*Cena brutto




2. Opis sposobu oceny ofert
Ocena wg. Kryteridw:

a) Cenaoferty-C
Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizacje zamowienia, obliczona przez Wykonawce zgodnie
Z zapisami prawa, podana w ,Formularzu Ofertowym".
Oferta z najnizszg ceng otrzyma 60 pkt, punkty pozostatych ofert zostang obliczone wg wzoru:

Najnizsza oferowana cena sposréd ziozonych ofert
C= x 60
Cena badanej oferty

b) Okres gwaranciji- G

Wykonawca zaproponuje w Formularzu  oferty okres gwarancji (w miesigcach) na roboty
wykonane na podstawie przysziej umowy (w tym uzyte materialy | urzadzenia).

Minimalny ckres gwarancji wynosi 36 miesiecy, liczac od daty ostatecznego (koficowego)
odbioru wszystkich robét objetych umowa.

Maksymalny okres gwarancji, za kiéry Wykonawca ctrzyma najwyzsza ilos¢ punktow wynosi 72
miesiace, liczac od daty ostatecznego (koricowego) odbioru wszystkich robot objetych umowa.

Liczba punkiow w tej czescl kryterium [G] zostanie przyznana:

- zaoferowany min. okres gwarancji 36 m-cy — 0 pkt

- zaoferowany okres gwarancji od 37 m-cy do 47 m-cy— 10 pkt
- zaoferowany okres gwarancji od 48 m-cy do 59 m-cy— 20 pkt
- zaoferowany okres gwaranciji od 60 m-cy do 72 m-cy— 30 pkt

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiajgcy przyjmie, iz zaoferowany
zostal min. 36 miesieczny okres gwarancji i przyzna w kryterium G pkt.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyzej 72 miesigcy oferta otrzyma liczbg punktow za
maksymainie 72 miesigce, tj. 30 pkt., natomiast zaoferowany przez Wykonawce okres zostanie przyjety jako
ocbowiazujgcy go w ramach ewentualnie zawartej z nim przez Zamawiajgcego umowy.

Oferta z propozycjg gwaranciji ponizej 36 miesiecy zostanie odrzucona.
c) Doswiadczenie zawodowe Kierownika budowy — D

Zamawiajgcy w kryterium Do$wiadczenie zawodowe Kierownika budowy bedzie przyznawat punkty za
doswiadczenie osoby proponowanej do pelnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét branzy
drogowe] podczas realizacji robdt budowlanych polegajgcych na budowie iflub przebudowie torowiska o
diugosci 300 mtp ,

- pelnienie funkgji kierownika budowy/robot na 2 inwestycjach — 0 punktow
- pelnienie funkgji kierownika budowy/robét na 3 inwestycjach — 5 punktow
- pelnienie funkcji kierownika budowy/robot na 4 i wiece] inwestycjach — 10 punktow

d) Ostateczna ocer{a punktowa oferty - Py
Ccena bedzie liczbg wynikajgaca z dziatania:

P=C+G+D

3. Punktacja przyznawana Wykonawcom w poszczegdinych kryteriach bedzie liczona z dokladnoscia do




dwach miejsc po przecinku, Najwyzsza liczba punktow wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mogt dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze
dwie lub wigcej ofert zawierajg taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, zamawiajacy sposréd
tych ofert wybiera oferte z najnizsza ceng, a jezeli zostaty ziozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy
wzywa wykonawcow, ktorzy ziozyli te oferty do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Rozdziat XVl
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA | OCENY QOFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamoéwienia. ‘

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta jest
otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty i pozostatych kryteriow podlegajacych ocenie.

4. Niezwlocznie po otwarciu -ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowsj informacje,

o ktorych mowa w pkt. 21 3.

5. Zamawiajacy poprawi w ofercie:
— oczywiste omylki pisarskie,
— oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencgji rachunkowych dokonanych poprawek,
-~ inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty
- hiezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.
6. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawcow, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 ustawy
Pzp w zwiazku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4.
7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona,
8. Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli:
a) jest niezgodna z ustawa;
b) jej tres¢ nie odpowiada tresci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;
c} jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwef konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencii;
d) zawiera razgco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zaméwienia:
e) zostala zfozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia;
f) zawiera btedy w obliczaniu ceny lub kosztu;
g} Wykonawca nie wyrazit zgody, o ktore] mowa w art. 85 ust.2 ustawy Pzp, na przediuzenie terminu
Zwigzania ofertg;
h) wadium nie zostato wniesione fub zostalo wniesione w sposob nieprawidtowy;
i} Jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.
Rozdziat XIX i
UDZIELENIE ZAMOWIENIA
1. Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria wyboru.
2. Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie wszystkich Wykonawcow o;

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania | adres (jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnodci) Wykonawey, ktérego oferte
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy (jezeli sg
miejscami wykonywania dziafalnosci) Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty, a takze punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje;

b) Wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni;

¢} Wykonawcach, ktérych  oferty  zostaly  odrzucone, powodach  odrzucenia  oferty,
a w przypadkach, o ktorych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznosci lub braku speinienia
wymagan dotyczacych wydajnoéci lub funkcjonalnosci;

d) uniewaznieniu postepowania podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne

3. Zamawiajacy udostepnia informacje, o ktorych mowa w pki. 3a i 3d, na stronie internetowe;j:

bip.wrota.lubuskie.pi/lumgorzow.
W przypadku, gdy Wykonawca, kidrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie (Za
uchylanie sie¢ Zamawiajacy uzna brak stawiennictwa sig Wykonawcy w wyznaczonym terminie na pisemne




dwukrotne wezwanie) od zawarcia umowy, Zamawiajgcy bedzie mogt wybraé oferte najkorzystniejszg
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania | aceny chyba, ze zachodzg
przestanki uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
Formalnosci, jakie powinny zostac dopetnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamowien publicznych.
Najpézniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zohowigzany jest dostarczyé:
a) dowdd potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o kiorym mowa
w SIWZ i wzorze umowy, _ ‘ ‘
b} poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy regulujacej wspdtprace
konsorcjum wraz z zobowigzaniem w formie oswiadczenia, ze Wykonawca niezwlocznie bedzie
przedkiadat Zamawiajgcemu wszystkie zmiany tej umowy - w przypadku wyboru oferty
Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia,
c) poswiadczong za zgodnosé 2z oryginatem przez Wykenawce umowe spétki cywilnei, jeZzeli dotyczy
i gdy Wykonawca nie dolgczyt tegoe dokumentu do oferty, wraz z zobowigzaniem w formie
oswiadczenia, ze Wykonawca niszwlocznie bedzie przedkladat Zamawiajgcemu wszystkie
Zmiany tej umowy.
Niespeinienie przez Wykonawce powyzszych warunkow bedzie poczytane za uchylanie sie od podpisania
umowy. '

Rozdziat )_(X
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1.

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzietenie zamoéwienia, jezelk:

a) nie zlozono zadnej oferty niepodlegaiacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktora Zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, chyba e Zamawiajgcy moze zwigkszy¢ te
kwete do ceny najkorzystniejszej ofert,

c) w przypadku, o ktérym mowa w art. 91 ust.5 ustawie Pzp, zostaly ztoZzone oferty dodatkowe o takiej
samej cenie,

d) wystapila istotha zmiana okolicznosci powodujaca, Ze prowadzenie postepowania lub wykonanie
zamobwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesnie] przewidzied,

e) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgeg zawarcie
niepodiegajgcej uniewaznieniu Umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. O uniewaznieniu posiepowania Zamawiajacy zawiadamia rownoczesnie wszystkich Wykonawcodw,

ktérzy:

- ubiegali sie o udzielenie zamowienia — w przypadku uniewaznienia postepowania przed uplywem
terminu skladania ofert,

- Zozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu skiadania ofert
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdziat XXI )
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

5.

Zamawiajacy wymaga whiesienia zabezpieczenia nalezytegoe wykonania umowy Wykonawca, kiorego

oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do ‘wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, najpdznie} w dniu jej zawarcia, w wysokosci 5 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze byé wniesione w jedne] lub kilku nastepujacych

formach:

- pleniadzu,

-~ porgczeniach hankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednoSciowo- kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o kidrych mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiei Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nafezytego wykonania umowy wniesionego w formie

gwarancji bankowej bgdz ubezpieczeniowej zostat przediozony do akceptacii przed zawarciem umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowiazywac Gwaranta

nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajgcemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objegte




zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego wskazujace na niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancia bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawieraé zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyplaty.

6. Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona tytulem zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o

a) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
zakresu prac, kiére majg zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowiacych umowe, jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym (Beneficjentem), a
Wykonawcg, nie zwalniala Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnoci wynikajacej z gwarancji,

b) zgodzie Gwaranta, 2e zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga
zostac sporzgdzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposéb
z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii,

c) tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podiegajg kompetenciji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pieniadzu Wykonawca wptaca przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego: nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem
~Labezpieczenie nalezytego wykonania umowy (podaé nazwe zadania)".

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniqdzu, Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym
oprocentowanym.

9. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego na ktorym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

10.Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, tj.:

- 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zaméwienia, uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane i podpisania protokotu odbioru koricowego,

—~ 30% kwoty zabezpieczenia zafrzymane =zostanie na zabezpieczenie z tytulu rekojmi
za wady i zostanie zwrocone nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

9. Szczegolowe regulacie w zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawarte sa w Projekcie
Umowy.

Rozdziat XXl
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czesci rob6t budowlanych/dostaw/usiug.

2. Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

3. Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete
Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, t].:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istoine postanowienia umowne, w tym w
szczegdinosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b} wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

4. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierad w szczegdlnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robot
objetych umowag,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartosé tego zakresu robot
wynikajagca z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawey, w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny byé wyzsze niz zawarte w
ofercie Wykonawcy.




¢. termin wykonania robdt objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robdt musi

by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawcey),

termin wystawienia faktury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy (ub  dalszemu
Podwykonawcy roboty budowianej, dostawy lub ustugi

f. termin gwarancji i rgkojmi nie moze uplynac wezesniej niz termin gwarancji i rgkojmi wskazany
w Umowie z Generalnym Wykonawcg

g. poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

h. Dokumenty potwierdzajgce wiedze | doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktdrymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowily zatgeznik do umowy o podwykonawstwo,

o

5. Umowa o roboty budowlane z Podwykonaweg lub dalszymi Podwykonawcami nie moZe zawierac

postanowien: .

a. uzaleznigjgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawey lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Whykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

¢. uzalezniajgocych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykenania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

6. Pozostate wymagania dotyczgce Podwykonawstwa zostaly zawarte w § 6 Projektu umowy stanowigcym

zatacznik do SIWZ.

Rozdzial XXl
ISTOSTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1.

2.

5.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim Umowe w sprawie Zamdwienia publicznego na
warunkach ckreslonych w Projekcie Umowy. Projekly Umdw stanowig integralng czesé niniejszej SIWZ.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp przewiduje | dopuszcza mozliwose dokonania
istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej, dokonano
wyboru Wykonawcy (w formie aneksu).
Streny przewiduja mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie w granicach wyznaczonych przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgacy przewidzial mozliwosc ich
dokonania w fresci dokumentdw przetargowych, bedacych integralna czescig umowy. Zmiana Umowy
moze nastapi¢ z iniciatywy Zamawiajacego albo Wykonawecy, pod warunkiem zaistnienia okclicznosci
wymienionych w niniejszym punkcie.
Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej dotyczgey
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania iakiej
zmiany, ktéry powinny zawierag:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) analize kosztoéw zmiany oraz jego wplywu na wysokosé wynagrodzenia,
d) czas wykonania zmiany craz wplyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.
Whiosek ten powinien zostat¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdZniej niz
w ferminie 7 dni roboczych od dnia, w kidrym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedziet¢ sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zohowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w powyzej, wszelkich

innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygolowane] w oparciu o




10.

1.

12.

zasady okreslone w SIWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do

zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dia uzasadnienia zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym migjscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt. 4 powyzej Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 5 | wydania

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgce] uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktore]

mowa w pkt. 5 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopi.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 4 wraz z propozycjg

wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgioszonego zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycii
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,

Jjak 1 akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii.

Zmiana postanowier umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

a) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej,

b) gdy zaistnieje sita wyZzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ lub
wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

c) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

d) powstania rozbieznosci iub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych nie bedzie
mozna usung¢é w inny sposob, a zmiana bedzie umoziiwia¢ usuniecie rozbieznosci lub nigjasnosei i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowieni przez Strony,

e) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdinodci koniecznosci wprowadzenia rozwiazan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot,
okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

f) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktdre zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

g) wystapienia innych okolicznosci opisanych w pkt.12- 15 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowa¢ zmiang kosztéw wykonania po
stronie Wykonawey. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za cze$é robot
wykenywanych po dacie wejscia w zycie przepisow stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy ¢zym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcey o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy
zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala konieczno$é jego realizacji w
okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2) w przypadku wylaczenia czeéci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

3) jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazaf
technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych w Dokumentacji Projektowej,
wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowe] warunkow geologicznych,
skutkujgeych  niemozliwoscia  zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zalozeniach technologicznych,




13.

14.

15.

c) zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowe] warunkow terenowych,
a w szczegolnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujefych w dokumentacji projektowe]
podziemnych urzadzet, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji lub poprawy
bezpieczenstwa,

e} ze wzgledu na postanowienia decyzji arganéw administracji pafistwowej lub innej sytuacji korzystnej
dla Zamawiajgcego,

fy nawniosek Zamawiajacego.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

1} wystapienia wykopalisk archeclogicznych uniemozliwiajacych wykenanie robot,

2} szczegolnie niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgeych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob | sprawdzen, dokonywanie odbiordw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku),

3) odmiennych od przyjetych w Dokumentaciji Projektowe] warunkdw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkdw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegoélnosci istnienie podziemnych urzgdzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

5) wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robdt jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegolnosci gdy ujawnity sie nieprawidlowosci w jakosci,
technologii robét, materiaiow,

6) wystapienia koniecznosci udzielenia zamdwienia dodatkowege majgcego wplyw na zmiang terminu

7) wystapienia koniecznosei wprowadzenia zmian do przedmiotu Umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,

8) wystgpienia problemow z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodniern i uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

9) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

10) dziatania oséb frzecich, kiore to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

11} zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskdw o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych
umowa,

13} wystapieniu ,sily wyzszej” opisanej w § 13 wzoru Umowy.

14) wystgpienia okolicznosci okreslonych w pkt 12 ppkt. 2)-3) niniejszego rozdziatu, kidre stanowig
podstawe do zmiany wyhagrodzenia Wykohawey

15) w przypadku gdy przyczyny opdzZnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dzialania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego

18) odwotania w wyniku postepowania przetargowego.

Dopuszcza sig zmiane osob odpowiedziainych za wykonanie przedmiotu umowy przedstawionych w
ofercie, w nastepujacych przypadkach:

a} smierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

b} pisemne] rezygnacji tych osob z wykenywania swoich obowigzkdw,

¢) nie wywigzywania sie osdb z obowigzkdw wynikajacych z umowy.

1} W przypadku przedmictowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba speinia
wymagania okreslone w SIWZ,

2) Wykonawca jest zobowigzany zmienic osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materialdw, parametréw technicznych, technolegii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) konfecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objete] przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan ftechnicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,




koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowe] zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlans,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktore moga skutkowaé w Swietle

. dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajgecych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentagii
Projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
siaci, instalacji lub innych obiekidéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych fub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

wystapienia ,sily wyzszej" uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. ‘

Bozdzial XXV
SRODKI ODWOLAWCZE

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw
ustawy Pzp przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postepowan
ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust, 8 ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamoéwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktorej mowa w art, 154 pkt 5 ustawy PZP.

Rozdziat XXV )
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdéwienia obowigzuje ustawia
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Kodeks
Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenia.




Zalacznik Nr 1 do SIWZ
Formularz Oferfowy

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Wybér wykonawcey robot w trybie zaprojektyj i wybuduj dia zadania:

Przebudowa peronow tramwajowych na ul. Pomorskief wraz z remontem torowiska na odcinhku od
Ronda Ofiar Katynia do ul. Zamenhofa w Gorzowie Wlkp. [WAD-VI.271.45.2018.NP]

1. DANE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktory zamawiajgcy
bedzie przesytaé korespondencje

E-MAIL

Nr NIP, REGON

IMIE | NAZWISKO osoby uprawniony
do kontakiéw (w sprawie oferty ) oraz
nr tel. i adres e-mail:

2. Oferujemy realizacje Zamowienia na nastepujacych warunkach:
I. Cena oferfowa brutto PLN: ............................

H.  Oferujemy okres gwarancji:

D 36 miesiecy D od 37 do 47 miesigcy [___l od 48 do 59 miesiecy D od 61 do 72 miesiecy

. Doswiadczenie zawodowe Kierownika Budowy
Oswiadczamy, iz proponowany przez nas Kierownik budowy pefnit funkcje kierownika budowy/robdt

drogowych: na ............. (nalezy wskazac ilosc) inwestycjach, z kiorych Kazda dotyczyla budowy iflub
przebudowy torowiska o dlugosci minimum 300 mtp.




Nazwa zamowienia;

Rodzaj zaméwienia, opis Podmict, na rzecz ktérego wykonywarno roboty

Nazwa zamowienia: .............

Nazwa zamowienia: .................o.co e veeeinn,

Nazwa zamdwienia: .........ccovcieiimneeieeneee s

3. OSWIADCZENIA;

1) w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zaméwienia;

2) zapoznalismy si¢ ze Specyfikacia Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do
nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

3) uwazamy sig za zwigzanych niniejszg oferta na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert (wigcznie z tym
dniemy);

4} jestedmy matym lub $rednim przedsiebiorstwem?
O TAK

O NIE

Uwaga:
Zaznaczyc¢ odpowiednie
Powyzsze informacje sq wymagane wylqcznie do celéw statystycznych.

5) oferta nie zawiera informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa*
W rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nfepofrzebne skreslic).

Informacje takie zawarte sg w nastepujacych dokumentach, oznaczonych jako tajemnica przedsiebiorstwa:

W celu wykazania, ze informacje przez nas wskazane stanowig tajemnice przedsigbiorstwa wraz z ofertg
sktadamy nastepujace dokumenty/oswiadczenia:

4. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:
Zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5. PODWYKONAWCY:
Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, informujemy, Ze:

ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawcow **, ktérzy bedg wykonywadé
nastepujgey zakres przedmiotu zamdéwienia (** niepotrzebne skreslic):

(zakres oraz wartos¢ procentowa prac, ktére bedzie wykonywac podwykonawea, prosze wskazaé nazwy
podwykonaweow o ile jest to wiadome),




6. Wadium wniesione w pieniadzu nalezy zwrécié na konto bankowe nr:

8. HASLO DO ZASZYFROWANEGQO PLIKU Oswiadczen sktadanych w mysf art. 26a ust 1 pkt 1 ustawy Pzp:
(fezeli dotyczy}

Hasto

Oferta zostata ziozenana ... ponurmerowanych stronach.

Miejscowosd, data Pieczatka i podpis osoby (0séb} upowaznionegj




Zafgcznik 1 do
Formularza oferty

TER




Zatacznik nr 2
Tabela Elementdw Rozliczeniowych

1.3 BRANZA TOROWA
PRZEBUDOWA PERONOW TRAMWAJOWYCH "POMORSKA"
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE A . sl A -
1
i D-05.01.0% Rahaty pomnk prey linlowy hotach ziemnych - trasa Enit i ksatp 0,01 0,00
2 B - . 5
D-01,01.04 Robiety _pornlarnwa pizy Tiniowych robotach demnych - trasa drogi w terenie réwninnym (przystansk xm 0,16 0,00
di tramwajowy)
: : Razeri dzfal: ROBOTY PREYGOTOWAWGZE| 0,00
2  [ROBOTY ROZBIGRKOWE o - : :
3
D-01.92.04 Rozebranle krawgnikdw betkam 20630 cm na podsypca cemeniowo-piaskowej m 193,85 000
[
4
a2 D-01.02.04 Rozebranie obizedy bettkam Bx30 o na podsypes cementowe-piaskowe] m 100,58 0,00
&
42 D-01.02.04 Rozebranie faw pod krawgznili i obrzeza m3 2441 0,00
5 N A
0.01.00.64 Mechaniczna _rozehranis nawierzehnl z kosiki kamiennej SREDNIEJ {np. 9x11cm) na podsypce w2 720 0,00
a2 cementowo-piaskowe]
42 D01.02.04 Rozebranie nawierzehni z kosthi b j na podsyp: pi 3] m2 75,00 0,00
a
4 D-01.62.04 Rozebrani Asrzshni z plyt bet: ych na podsypce cemenlowo-piaskowej m2 450,36 0,00
.2
g
D-01.02.04 Rozebranie navderzchni betonaveych o grobodei 20 cm m2 17.07 0,00
d.2
10 I " .
an D-01.02.04 Rgczne rozbieranie pedbudowy z thucznia w torewiskach z podkladaml. Zalozone gi. 20em m3 485 2,00
H - . . o "
d D-01.02,04 Cigcle szyn tr joveych pamntkl i ym (szyny veinny byé pociete na adcinkd o diugosci do Sm) szt.clgt 12,00 0,00
.2
2 )
a2 B-01.02.04 Rozbleranis toréw szer. 1435 mm na podkladach Zeibetowych mip 12,02 0,00
13 N . . .
£-01.02.04 Rgczne rozbieranie p y Z tucznia w toroviskach z Zatozono gr. 25¢m m3 8,07 0,00
d.2
14 ! ! N
. D-01.02.04 Mech podbudowy z X kamiennego o grubodcl ok, 20 ¢m m2 526,36 0,00
13 . .
az D-01.02.04 Rozebranie wygrodzenia m 22,04 0,00
18
J D-0{.02.04 Demonta2 Istalefgcych wiat przystankowych szl 2,00 ©,00
.2
17 . -
" D-0t.02.04 Rozebranfe istniefacych elementdw matej archilektury szt 2,00 0,00
18 o
D-01.02.04 Transport szyn z rozbittki na odieglesé do 1km t 1,45 0,00
d2
i2 Transport szy Z rozhidrki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km - odleglo$s okredia oferent (cena
D-01.02.04 jednostkowa musl zawierad caly koszt wywiezenla ponad 1km do wybranego przez Wykonawee t 145
d2 sktadowisk
20 .
4o D-01.02.04 Transport zlomu z rozbisrks na odleglosé do 1km t 1,17 0,00
21 Transport zlemu 2 rezblérki samochodami - dodatek za kaxdy dalszy 1 km - odleglio&é okrefla oferent
D-M.62.04 (cena jednostkowa musi zavierad caly koszt wywiezenla ponad 1%m do wybranego przez Wykonawce t 117 0,00
42 skladowisk
22 ; Iad - . Tionde
D-£1.02.04 Transport gruzu 2 terenu rozbidrki przy mec z iwy 3 21538 5,00
a2 samowyladowczym na odlegiosé 1km
23 Transport gruzy 2 terenu rozbionkt przy mechanicznym zaladowaniu j veytadowaniu samochodem
B01.02.04 sam_uwyladnwczym - dm_iatek_za ka2dy dalszy 1 km - cdleglodé oli:rhelsla nierentl(lceJna ],e'.imsikmfﬂ mus] "3 21538 0,00
4z zawierat caly keszi wywiezenia ponad 1km do wybranego przez W ip wiaz
2 kosztami vlyfizac) adpadéw
. ) . Razem dzial: ROBOTY ROZBICRKOWE; Q.60
3 - |ROBOTY ZIEMNE : :
24
D-01.02.04 Usunigele warshwy ziem! urodzajne] (hurausu) o grubosct do 156 ¢m za pomoca spycharek m2 32,68 0,00
.3
25 . . \etah] ¢ dlat
s D-02.00.01 D0z01.01 | ooy Ziemne viyksuywane koparkaml Z Iransportem Lroblu na do1 km m3 226,00 000
25 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporiu ziemi samochodamt samewyladowezymi po drogach o
D-02.00.01 D-02.01.01 navierzchal ulwardzong] - dodatek za kazdy dafszy 1 km - odlaglosé okreslz ofersnt {cena jednosikowa m3 220,00 2,00
42 musl zawietas caly keszt wywiezenla ponad 1km) wraz z utylizacz ziemi z wykopow
27 n . o
£.02.00.01 D-02.02.01 Wykunani.e nasypow z zioml dowotone] samochodami samowyladowozymi wraz zakupem Zism! m 10,00 0.00
43 nasypowej
ST : Razen dzial: ROBOTY ZIEMNE 0,00
4 TOROWISKO TRAMWAJOWE =~ - : I : T
41 |KONSTRUKGCJA TORU KLASYCZNEGO - ZADANIE 1 - POMORSKA
28 : )
b-04.04.01 Pr i zage podioZa wykeny mechanicznie pod warshvy konstukoyine nawigrzchni w2 27,73 9,00
d.d.1
28
D-10.04.01 Whkonanle podbudovey z tucznia 31,5/60mm zaggszezonaj walcem w lorowiskach ponize] padkiadaw m3 10,82 0,60
d4.1
10 ch ; . dktad
5-10.04.01 Ukladanls loréw szer. 1435 mm z soyn Jovrych BOR2 z przy poirednim do W mip 12,02 000
d4.1 Jelbetowych
31 N i . . .
0100461 Rgczne wykonanie zasypki z thicznia - wypehienie lorowiska thiczniam 31,5/50mm do gome]) powferzehni ma 245 0,00
441 padidadaw
32 . .
D-10.04.01 Mechaniczne podbljante podkiadéw w torach o szer. 1435 mm th przy podkladéw 67 om mip 12,02 040
d4.1




Zatgeznik nr 2
Tabela Elementéw Rozficzeniowych

33
D-10.04.05-KL Reczna regulacia poloenia torbw o szer. 1435 mm na podkladach zeibelowych mip 12,02 0,00
d4.1
34 Aoch . .
D10.04.01 oh: regulacia w planle i profilu Is!ﬂejﬁcych tordw o szer. 1435 mm {dopasowane wkiadu do mip 2800 0,00
41 P 10 spadku pop 'p tordw}
5 M TS, . b . .
D-10.04.01 Pchare podbijanie p w hlorach o szer. 1435 mm Hhuczniem przy rozstawie g 26,00 9,00
41 87 em
6 .
aa D-10.04.01 1Spawanie termitem szyn szt 8,00 0,00
Erg Czyszozerie s clerne do ph go slopnfa ji pek yeh (slan
4k D-10.04.H1 wylSctowy powlerzehas B) m2 14.66 0,00
38 .
o D-10.04.01 Paokrycis szyn mat. dielektrycznym mip 1202 0,00
d.d,
39 i
D-10.04.01 Salifovania szyn mip 12.02 0,00
a4
40 Wykonanle przefazdéw rowerowych i przejée dia plaszysh z prefabrykowanych piyt gumowych (w nim jest;
D-10.04.01 prefabrykowana plyta przejazdowa, lawa batenowa | krawgznik prefabrykant typu T z podsypka m2 i 020
d4.1 <cementowo-plaskowa)
i . . Razem dziak TOROWISKO TRAMWAJOWE;| 0,00
5 . |UKLAD DROGOWY E - ’
5.4 PODBUDOWY
‘541 |Profifewanle | zaggszezanie podioZa
4
D-04,01.0t Profil e podloza wykony h ie pod watshwy konstrukeylne navierzchai m2 532,47 0,00
d.8.1.1
§4.2 ~ |Warstwa uleg podioa » mi ka zviiqzana z o Klasie wytr tosei CO410,5 .
42 - mi : R ]
0405614 W-via ulepszonego podloza - mieszanka zwigzana cemenlem o klasie wytrzymalogei ©8,4/6,5 wg PN-EN w2 532,47 0,00
d5.4.2 14227-1 - gruboSé warstwy po zaggszezenit 15 cm
6.£.3 |[Podbud - fa niezwiazana o CER>=80% z Kruszywem C0/3 o uziamieniu 0/31,5mm
43 Pacbydovia dnicza - o CBR>=80% z kiuszywem C90/3 o uziamieniu
d5.1.3 D-04.04.90 0/31.5mm veg PN-EN 13285 - grubosé warstwy po zaggszszeniu 20 cm m2 83247 .00
£2 NAWIERZCHNIA ’ - .
52,1 ia z hosiki b i
44 . A
d521 D-065.03.23a W-wa Scferalna - Rostka brukowa betonowa o gnibotei Bom na Som podsypse cementowo-piaskowej 1:4 m2 435,83 0,00
322 Nawiarzchnia 2 koetki chodnikowef z wypustkami {plyta integracyina)
45 - . b ednik b .
D-07.06.02 'W-wa sclersina kostl_(a Zwyp koloru 26itego na 4em podsypce w2 36,84 0,00
i552 cementowo-plaskowej 1:4
53 ELEMENTY ULIC
534 Kraweinik granitowy
46
4534 D-08.01.02 taws betenowa z betontt C16/20 7 oporem ma 4,04 0,00
47 ,
g D-05.01.02 Krawgaik grandowy 20x30cm na Sem podsyp i ) 1:4 0f2em) m 11,84 0,00
.5.3.1
48 ”
D-08.01.02 Krawginiki granitowy 20x30cm na Scm podsypes cementowo-p f 1:4 {wr 126m) m 33,03 0,00
4583,
53.2 Cbrzeie betonawy
4%
D-08.02.0% Lawa z batonu C16/20 z cporem m3 593 0,00
4532
50
0-08.03.01 CObrzeze belonowe 8x30 cm na 3om podsypes cemnsnlowo-plaskowe] 114 m 148,20 0,00
d4.53.2
533 Sclanka peronowa typu L
51
‘ D-10.04.01 Lawy fur et {p K ) z betonu C16/20 pod $clznki oporovve typu L m3 067 0,00
.5.3.3
52 Padsypka cementowo- z i - 6 am grubosé warstwy po
4533 p10.04.01 zageszczeniys - podsypka pod Scianki peronowe typu L m2 72,76 o0
52 L
k-10.04.01 Scianki peronowe typu L 70x50¢m m 9013 .00
4,533
54 P
D-10.04.01 Scianki peronowe typu L 60x40cm m 31,13 ©,00
d.5.3.2
. R . : . Razem dzial: UKLAT DROGOWY)| 0,00
[ URZADZENIE ZABEZPIEGZAJACE RUCH PIESZYCH
6.1 - |Wygrodzenia .
55 . . N N
D-07.06.02 Montaz wygrodzeri - przyjgte do stosowania w Gorzowie Wikp. m 115,85 0,00
d6.1
6.2 Meble uliczne.
56 . . :
a D-07.06.02a Monle wist 3-przgsloveych - przyjete do stosowania w Gorzowis Wikp. s21 1,00 0,00
.6.2
57 ) ] )
D-97.06.02a MontaZ wial 5-prze: yihi- przyjcte do w Gorzowls Wikp. szt 1,00 0,00
dB.2
58 N
D-07.06.02a Shup przystankowy - preyiets do slosowania w Gorzowde Wikp. szt 2,00 0,00
482
59 . . .
D-07.06,02a Kosz na dmiledi - przyjets do slosowaniz w Gorzovvie Wikp. szt 2,00 000
8.2
60 . " N
D-07.06,02a Montaz slojakdw rowerowych - prayjete do stosowania w Gorzowie Wikp. szt 1,00 0,00
a.6.2
[ Razem dzinl; URZADZENIE ZABEZPIECZAJAGE RUCH PIESZYCH) 8,08
7 ODNCWIENIE ZIELENE )
&
1 D-09.01.01 Preygotovanie lerent ped zielerice z wymiana grantu e gr, 10em m2 46,87 2,00
d7
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62
&1 D-09.01.01 Wykonanie Zeledcéw m2 46,87 0,00
63 " . .
D-09.01.01 Reoczna pielggnacja nawierzehnt travdzstych w2 46,87 0,00
a7
B . . Razem dzial; DDNOWIENIE ZIELENI ’ 0,00
4 - [mNE
64 . "
d8 R-93.02.01 Regulacja pionowa wlazdw studnf kanalizacyjnych sil. 2,00 030
65 .
s R-03,02.01 Regtlac)a plonowa skrzynek zawordw {m.kv. woda, gaz, ¢.0. ip.) szt 3,00 0,50
6 ) i .
s R-03.02.0% Regulacja picnowa wiazéw studnl (m.in. Elekir-Frerg, teletachnika, inne itp)) szt. 4,00 0,00
o Razem dzial: INNE 0,60
9 -|ZABEZPIECZENIE KRZEWOW
87
D-01.02.02 Zahezpieczenis krzewbw na okres wykonywania robat Zemnych szt 40,00 0,00
da
. Razem dzial: ZABEZPIECZENE KRZEW(')W 0,90
. Razem. PRZEBUDOWA PERONGW TRAMWAJOWYCH "POMORSKA" WARTOSE NETTQ 0,00
Razem: PRZEBUDOWA PERONﬁW-THAMWAJOW‘l’CH POMORSKA" WARTCSC PODATKU VAT 23% - 0,004
:Razem: PRZEBUDOWA FERONGW TRAMWAJOWYGH "POMORSKA" WARTOSG BRUTTO 0,08

REMONT TOROWISKA W CIAGU UL PDMDRSKIEJ NA ODCINKU OD RONDA OFIAR KATYNIA Do UL, ZAMENHCILA W GORZOWIE WLKP,

Lp. " Nrspec.techn. " Cenajodn, . Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
£-01.01.01 Rahoty pomiarawe przy yeh robotach zi ych - trasa linfl jowe] kmtp 6,30 0,00
dA
. R - . Ra:zem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2 - |[ROBOTY ROZBIGRKOWE : : :
2
D-01.02.04 Rozebrante krawsinikéw betkam 20x30 cm na podsypcs cementowo-piaskowej an 27348 0,10
dz2
3 " .
D-01.02.04 Rozebranie ohrzesy betkam 8x30 em na podsypee cementown-pfaskowej m 3563 0,00
d.2
4
D-01.02.04 Rozebranie law pod krawe2niki | obrzeza md 2913 0,00
[:3-4
3 .
a2 D-01.02.04 Rozebranie naviderzchni z Kostk bet na podsyp i i ] m2 584 0,00
6
D-01.02.04 Ruzehranie nawierzehn z pivl 2efbetowych o grubosci 30cm mip 4.00 400
d.2
7 .
D-01.02.04 Reczne rozbierante podbudawy z tucznia w totowiskach z podkladami. Zalozono gr. 36cm m3 23597 9,00
d.2
-] Clgele szyn jowych palnik fhyl {szyny winny by$ pocigle na odcinid ¢ diugosel do Sm}
& D-01.02.04 7 (300[5)'2+8—tZB szicigs 28,00 0,00
9
D-01.62.04 Rozbierania lotGw szer. 1435 mm na podkladach Zelbetowych mip 278,84 0,0e
d2
10
£-01.02.04 Rozbleranis rozjzzdéw jednotorovaych podwé]nych na podidadach Zzebetowych mitp 22,00 0,00
d2
11 .
C-01.02.404 Regczne rozbieranis padbudowy 7 tuczria w torowiskach z podidadami, Zatozono gr. 25cm m3 159,48 0,00
d.2
12 ey
D-01.02.04 Teanspori s7yn Z rozbidrki na odlegloss do tkm t 36,24 0,00
d2
{3 Transport szyn z rozblérki samochodami - dodatek za kaddy dalszy ¢ km - odlegfosé okregla oferent (cena
D01.02.04 jednostkowa musi zawieraé caly koszt wywiezenia ponad 1km do wybrensga przez Wykanaweg t 36,24 000
d2 skladowisk
14
0-01.02.04 Transport zlomy z rozbléiki na edieglosé de 1km t 0,53 0,00
dz )
15 Trenspoit ztomu z rozbibrki samochodam - dedatek za kazdy daiszy 1 km - odieglosé okresla eferent
D-61.02.04 {cena jednostkowa musi zawierad caly koszt wywiezenia ponad 1km do wybranego przez Wykonawce t 0,53 0,00
dz i
skladowisk
16 Transport gruzu 2 terent tozbiorki przy yim iu £ wyl i; samechodem
dz D-01.02,84 samowyladowozym na odleglcét tkm m3 5a7.21 6,00
17 Transport gruzu Z terent rozbiorki prey J i fad: iu samochedam
D-01.02.04 samowyladowczym - dodatek za kazdy dalszy 1 ki - odleglo§t ckresla oferent (cena fednoslkowa musi m3 5721 a,00
d2 zawigrad caly koszl wywiezenia penad 1km do wybranego prrez Wykonawse skladovyiska odpadévd) wraz|
: : : : : . P . Razem dzinl; ROBOTY ROZBIGRKOWE 0,00
3 IROBOTY ZIEMNE ]
18 i
D-01.02.04 Usunlztle warshey ziemt uradzajne) {humusuy) o grubosed do 15 6m za pomocs spycharek m2 65,29 0,00
a3
9 Roboly ziemne wykonywane koparkamd pr igbi i z ransp urabiu na edleglosé do 1 km
. 0-02.00.01 £-02.01.¢1 samochodami samowyladowcrymt m3 447,78 0,00
20 Dodatek za kazdy rozp, 1 km fransportu ziemnd hodami i po dicgach o
D-02.00.01 D-02.01.01 navderzchnl ubvardzone] - dodatek za kazdy dalszy 1 ki - odfeplosé okresta oferent (cena Jadnostkowa m3 447,78 0,00
d3 musi zawiera caly koszt wywiszenia ponad 1kay) wiaz 2 utvlizacis ziemi Z wykopdw
21 T Sodarmi i+
D02.00.01 D-£2.03.01 Wykonanle nasypdw 2 ziem} dowozone] ymi Wraz Zeml m3 12,00 0,00
43 nasypowe]

) o 'Razem dziali ROBOTY ZIEMNE 0,00
TOROWISKO TRAMWAJOWE :
ODWODNIENIE TOROWISKA
Qdwodnienie Toru

22 N .
100401 Wykonanie studri kanalizacylnych z twerzywa sziucznegoe szt 6,00 0.0
d.é. il
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23
st B-10.04.01 Ukfadanie przewodu dreparskisgo z tworzyw sztucznych m 257 40 0,00
24
D-10.04.0% Montas skrzynek odwadniajaeyeh twiaz z podiaczeniem loh do drenaiu) sat 4,80 0,00
d4dd
4.2 KONSTRUKCJIA TORU KLASYCZNEGO
25
442 D-04.01.01 Prokh i i pedioza vykony hanicznie pod warstwy konstrukeyine nawisrzchnl m2 872,53 9,00
26 Lo
4 £2-10.04.04 Ulezenle geowlékning filracyjnej na podiozu m2 146407 a,00
.4
27
4 C-10.04.01 Ulozenle folf pod drenazem m2 &£14,80 0,00
4.2
28 )
a4z D-1¢.04.0¢ Ulozenle geowlokniny fitracyjne} pod drenazem m2 498,36 0,00
2 W-wa ulepszonego podloza - mi ¢ kiasie vyt losei ©1,5/2 wg PN-EN
442 D-04.25.01A $4227-1 - gruboSs warstwy po 2egeszezeniu 25 om ma 207,64 0,00
30 iowe) inei i v
B10.04.01 Ulotenfe p ] rﬂ?l anty yinej wykona:_)ej 2 polivretany, arshwiovve], zabezpieczone| m2 103520 5,00
442 jednestronnie przed theczniem - gruhodé mat Zem
3
D-10.04.01 Wykonarie warstwy fillracyjne] z knuszywa naturalnego zaggszezone} mechanioznie o grubosel 13 ¢m m3 130,15 G,0¢
d4.2
3z . . -
a4z D-10.04.01 Wykonanle podbudowy z thucznia 31.5/50mem nej walcem w torowiskach ponize] podklad m3 3058 0,00
33 i i I i dkbadd
D-10.04.04 Ukladanie torGw szer. {435 mm z szyn i yeh 60R2 z przy podrednim do p wip 266,73 0.00
d4.2 zelbalowysh
24 Uklad.ro2] na padkladasch (v tym: vyl e wstawh & yinej, montaz skrzynek ziemnych,
D-10.04.01 napgdu rozjazddw otaz. 5krzynek pizyszynowych dla potrzeb potaczen elekttyaznych sterowaria zvrolnic) mip 30,04 0,00
942 sz z ownicami | szynami lgez: o szerokosed tort 1435 mm
15 . . R L N .
D10.04.01 Reczne wykenanle zasypkl 2 lucznta - wypeinienis forovdska tuszniem 31.6/50me da géme] powierzehni m 96,55 0,00
d.42 podkladiw
36
442 £-10.04.01 Mech podbijanie podkladéw w terach o szer. 1435 mm #h przy fe | &7 om mtp 295,77 ,00
37
o D-19.04.01 Reczna regilacia poloZenia foréw o szer. 1435 mm na podkladach mip 26573 0,00
4.2
38
J 0-10.04.0% Regulacja polozenia rozjazddvw lub skezysowean ¢ szer.tors 1435 mm na podidadach mip 30,04 0,00
4.2
39 . L N
D-10.04.01 Mechariczna regulac]a w plante j preflu istnfejacych tordw o szer. 1435 mm {dopasowane ukladu do mip 23,00 .00
d4.2 projektowanega spadku poprzecznagolpodivinogo toréw)
50 ! . . N .
D-10.04.01 Mechaniczne podbljanie podkladéw w Istnlejacych torach 6 szer. 1435 mm tuczniem prey rozstavie it 23,00 0,00
42 podkladsw 67 cm
4 .
C-10.04.01 Spaware termitem szyn szt £4,00 0,00
d4.2
42 Cz i ienfowo dclerne do pi go stopria czysiosct b keil petnosciennych {stan
a4z 0-10.04.01 wyiSclavry powierzchni B) m2 360,84 0,80
43 "
e D-10.04.0t Pokrycie szyn mat. disfektryczaym mip 295,77 0,00
142
£4 . .
o bH-10.04.01 Wypednienle profilu przyszynowych {pkladziny) gumovych dia szyn 60R2 mip 283,77 0,00
4.2
45
D-10.04.01 Bzlifawanle szyn mip 285,77 0,00
d4.2
46 Wykonanie przefazdéw rowerawych i przajse dla pieszych z prefabrykowanych plyt gumowych (w nirs jest
D-12.04.01 prefabrykowana piyta praejazdowa, lava betonowa | kraweinlk prefabrykantu typu T z podsypka m2 21,70 0,00
d4.2 cementows-plaskova)
47
2 D-10.04.0% Wykonanle warstwy Z lucznia 31,5/50mm v tosowisku do wys. Sem ponize] giswki szyny m3 110,61 000
d4;
4.3 KONSTRUKCJA TOROWISKA W TECHNOLCGI PODLEWU PUNKTOWEGD - NAD KANALAMI C.0.
48
D001 Profitoyanie f zaggszezanie podioZa wykonywane mechanicznie pad warstwy konsfrukcyjne navderzchai m2 18,24 0,00
443
49 B
0-10.04 G} Ulozenle geowldkainy fitracyine] na podiozu mz 18,74 .00
d4.3
50 Podbud 3 - ka niezvi o GBR>=B0% z kruszywem CS0/2 o uziamiesiv
d43 D-04.04.00 0131,5mm wg PN-EN 13285 - grubosé warstvey po 2ageszezeniu ok. 25 cm m2 1560 6.00
# Ulozenie podituczriowe; mal antywibracyjne] wyk fi }, zab
4.3 D-10.04.01 jednostronmie przed |luczn:em gmbuéé mat Zcm m2 1764 0Lo
52 . . .
D-04.08.041 Daesk {pod vyk plyty 2elbetowe] o vys 20em) m2 340 0,00
4432
53 Zhrajenie i i tami stal F okraglymi Zeb i 040 doid mm
M12.0¢.02 ’ pre aghmi 2esiowany 1 230 2,00
X %] Zhrolente glbvme o Srednicy 12mm, stzemiona o éredoicy 12mm
54 Wkonanie piyt zelbetowe] z betontt klasy C30/37 wg PN-S-86014 ze zbrojeni nym wioknami
D-10.04.01 polipropyl. wg PN-EN 14889-1, pokryla maledalem tywic epoksydoveych lub puﬁurelanbw, wykonano na mz2 16,00 2,00
d43 mokig - grubost phyt 20cm
55
D-10.04.01 Wykenanie szezelin pozomych na gl. 1/3-1/4 grubesel warstwy podbudowy m 17,00 0,50
d4.3
56 " "
D-10.04.0¢ Wypehianie szozelin dylatacyjnych pk yoh zalaws, 3 lub pianks § CY m 17,00 0,00
d4.3
57 3 R . . . -
N-10.04.01 Gruntowanie phity belonovej pad szynami materialem na bazie Zywioy epaksydowej z posypka plaskiem m2 430 000
dia krarcowrym,
58 N - R B L )
0-10.06.01 Wiercenfe otwardw fi 30mm w zelbecie pionowo fgcgf:fbokom 25 em - przyfeto wiercenie na glabokost olvr, 72,00 000
343




Zalgcznik nr 2
Tabela Elementéw Rozliczeniowych

5
a4a B-10.04.0% Oczyszozanie | gruplowanie ohwarbw w zelbecis m2 0.88 0,60
60 . . N . R B
D-10.04.01 Czyszozenie strumieniovro Scieme do pierwszego stopnl‘a czysl?écl kotew oraz podkladek Zebrowych m2 540 .00
daz {stan wyjsclowy powierzehnt B)
61 .
D-10.04.01 Gnintowanle podioly stalewyeh - Xotwy oraz podkiadki 2ebrows mz2 5,40 0,00
443
62
D-10.04.0% Zatanie otwordw kobwdcznych o glebokosci 13 em Klejem do kotew obw. 72,00 0,00
d4.3
63
D-10.04.01 Wykonanie szalunku wysokodci 3cm do pedievas pod piytka Zebrowg PT-180 m 21,60 0,00
d.4.3
64
D-10.04.01 Wk fe podlevas p pod podidadky 2ebrowa na bazle pofiuretanu {min 2cm) m3 0,03 0,00
d4.3
85 . N .
4 D-10.04.01 Katwienie toréw z wykeszystaniem istniejacych ofwordw - Sketew na jeden lor = tkemplet kph 2,00 0,00
4.3
86 Uktzdanle loréw szer, 1435 mm z szyn sjowych 60R2 bez pudldadiw - podiese punktowry, rozstaw .
4.3 £-10,04.01 podktadek 2ebrovaych co 0,85m mig 800 0,00
87
D-10.04.01 Regezna regulacla pefezenia toréw o szer, 1435 mm bez podkladéw mip 6,00 0,00
443
88
D-10.04.01 Qezyszezente szyn z dobr { z bokdw do slopnfa czystodd S.A. 2142 m2 T3z 0,00
d4.3
D-10.04.01 iz podloty stalowych - o 5zyn z posypkq piaskiem kKwarcowym m2 732 0,00
d4.3 «
7o
D-10.04.01 Spawanic termitem szyn lramwajowych szt 400 0,00
d4.3
7 i
B-10.04.01 Polaycie szyn mat. delektrycznym mip 6,00 0,00
dd.3
T2
D-10.04.01 Saztifowanie szyn mip 8,00 0,60
dd.3
73 N i )
C-1004.01 Wykonanle warstvy 2 fucznia 31,650mm w torowisku do wys. Som ponizej glowki szyny m3 262 0,00
d4.3
4.4 INNE -
™ i ke wiedziana & ’
D-10.0461 Montaz lgeznikbw migdzyszynowych co 100m i miedzytorowych co 200m {linka miedzlana zolowana-pow. o, 400 0.00
dd4 F0mmz2}
75
D-1004.01 Uktadanle prayrzadow wyrd ych 2 szyn jowych v torze {1kpl = 2sz1] kpt. 1,00 0,00
ddd
T35 ELEMENTY ULIC
4.51 |Obrzeie hefonawy
i6
08,0561 Cbrzeze betonowe 8x50 cm na Som podsypee cemenlowo-plaskowej 1:4 - przy torowisku m 38,82 0,00
d4.53
" Razem dziak: TOROWISKO TRAMWAJOWE] 0,00 -
5. INNE
T . . .
R-03.02.01 Regulacja pionawa wiazéw studni kanalizacyjaych szt 3,60 050
-3
78 N . .
R-03.02.01 Regifacja plonova skizynek zawerdw (anin, woda, gaz, 6.0, Hip.) s2t. 2,00 0,00
d.5
79 "
R-02.02,0% Regulacja plonowa whazéw studnf (m.In Elekt-Enery, lefetechnika, Inna iip.) szt 1,00 0,00
d5
. . o . . Razem dzlal: INNE} 0,00
.Razem: BRANZA TOROWA - REMONT TOROWISKA W CIAGU UL. POMORSKIES NA ODCINKL ©D RONDA OFIAR KATYNIA DO UL. ZAMENHOLA W GCRZOWIE WLKP.E Tonoo

: OROWISKA PRZEBUBOW, OW
Ly, © Nrspectechn, [ : ‘Opisyohst . o | T t - Nosé - " 'Gena jedn. E - Wartosé

BN R Roboty przygotowawsze, rozhiérhowe, ziemne -

1|s8T12.0 Rahoty pomiarowe przy Eniovwych rebatach Zemnych, km a,10] 2,00
d.1.4

2]|55T2.0 Ustmlgcle warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o givboss 20 om m2 49,60 0,09
a1.1

3]ssT2.0 Rozebranie navderzehini chodnikdv z kostki betonowej wraz z pedbudowg z pozesiavdeniem Kostkl do m2 1,804 9,00
a4 ponownego wykaizyslania.

43S8T2.0 Zaladunek, wywsz na skfadewisko wiyk y i koszt sidadi la j ulylizacjl gruzi z rezbieranych m3 0,368/ 9,00

navdsrzchnl.

AR

5555720 Roboly ziemne wykonywane koparkami podsieblemymi o pa}. bzki 0.40 m3 w gruncle Kat. IR0 2 m3 59,62 9,00/
Qi wrobku na odleglosé do ¢+ km hodami samovr ymi - 70% wykopdw

B{SST2.0 Wykapy liniowe 0 szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o $clanach plonowych w gruntach suchych  [m3 2555 9,00
g1t kat. -1V z recznym wydobycism urobku

71S5T2¢ Pedne umpenienle Scizn wykopéw wraz z rozbiorka palemi szahinkovymi stalovrymi (wypraskamiy w m2 158,45) 9,00]
411 grurlach suchych | wykopy o szerokosei do 1 m i gighokosci do 3.0 my; grunt kat. -V

885720 PodloZa pod kanaly [ oblekly 2 maletaldw sypkich grubosel 20 cm m3 12,04 2,00
d.1.1

S[S8T2.8 Zasypka ! obsypka rureclagdw z matetialdw sypldch grub. 30 cm m3 2529 9,00
da.t

10188T2.0 7 ie wykopdw Z i i {gr warstvey v stane luznym 25 cm) - m3 41,30 0,00
dag ypanls wykepdw gruntem pi ystym (wymiana gruntu)
11]55T2.6 Rohaty ziemne wivkonywane koparkar podsighlemymi o poj. lyzki 0.40 m3 w gruncle kat. Hit v ziemi m3 2555 0,00
a1t uprzednlo zmagazynowans] w haldach z kansportem urobku na adleglosé do 1 km samochodami
. samowyladoyezymi




Zatgcenik nur 2
Tabela Elementéw Rozliczeniowych

12|S8T72.0 Dodatek za kazdy rozpoczety t km transportu ziemi samachadami samowyladowozymi po drogach o m3 85,17 0,00
a1 nawiarzehini ubwardzonef (kat. gruntu 1V} de 10 km
13[88T2.0 Utytizacja ziert z wykepéw m3 25,55 0,00
AR
: L - Razem: Reboty przygetowaweze, rozbidrkawe, ziemne| - I . 0,00
12 : : * |Rabaty montatowe - ol . L O i s i
141SST20 Kanaly 2 rir PVC Ryczanyeh na weisk o §r. zewn. 200 mm - wykopy umochiona m 45,38/ 0,00
d.1.2
15|18572.0 Kanaly z it PYC fyczenyeh na weisk o &r. zewn. 160 mm m 741 0,00
412 . ' ‘
15(5572.0 Kanaty z rur PVC faczonych na welsk o $r. zewn, 110 mm m 1,14 9,00
di1.2
17185120 Wymiana iagéw metodq p 150-200mm w gruslach kat. |-V, m 46,26 0,00
d.1.2
18|ssT2.0 Podloza pod obiekly z kiuszywa tamanege 0-62mm gr.40cm - podsypka pod studnie, m3 3,78 0,00
412
19|55720 PodioZa belonowe o grubosci 20 em - pad studnie belonowe m3 1,08 0,20
di1.2
20{88T2.0 Studnie rewizyina z krggow b yehi zelb ych o $r, 1000 mm laczone na uszezelkd gumows, W [shud, 2,00 0,00
dia2 golawym veykople. Wiaz zefwny Kasy wg PN-EN124:2000. Do regulacjl whazow pierscienls dystansowe,
21|85T20 Wykonan'e studzienek kanalizacyjnych z tworzywa Dnd28 z plerécieniem edciazafacym twlazem kpth 1,00] 0,00
d.1.2 kenatowy
22|ssT2.0 Robaty pomlatowe przy liniowych rebotach zemnych - pomiar powykonawezy km ,10] 9,00
d.1.2
: . : e Razem: Roboty montaiowe] . .. . . o © 0,00]
14 T . [Roboly wykoliczeniowe o ) - - A
23[SST2.0 Cdhworzanie warstwy zlemf urodzajngj z odkladu, m3 49,80 0,00,
433
24|6372.0 O ie nawigrzehnl chodniko m2 1,80 0,20
d.1.3
Razem; Roboly wykoticzeniowa

RA_NZA_ODWODNIENIE “REMONT TORDWISKA W, CIAGY UL. POMORSKIE} NA ODCINKU GD RONDA OFIAR KATYNIA DO UL, ZAMENHGLA W GORZOWIE WLKP.| -

r specdechn

11 B agowel. .
i WYTYCZENIE OBIEKTU W TERENIE,
§572.0 pl. 3,00 0,00
dia Cbefuga geodezyjna podezas budovwy obiektu.
2 . R j ”
SST 2.0 Wykopy eraz przekopy wykenywane koparkam pudsigblernymi 0.25 m3 na odkkad w gruncie kal, I 3 738 0,00
a1 60%robit Zlemaych
3 ‘Wykopy linfowe o kosct 0,8-2,5 m | glgbekodci do 3,0 m o dei h plonowych w gruntach suchych
SsT3.0 Kat. HEIV 2 rgoznyen viydabyclem urobhe - 40 % robot m 82 0.0
di.1
4 Petnie ierte $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szaluakovrym stalowymi (wypraskami) w
a1 S8T 3.0 gruntach suchych ; wykopy o szerokoscl 1,6 m§ gigbokosel do 3.0 m; grunt kat. HV m2 2480 000
5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighi: o po. byzki 0.40 m3 w gruncie kat. |1 w Zemi
58730 uprzednlo zmagazynowane] v haidach z ransporiem urobku na odlegloéé do § km samochodami m3 9,64 0,00
d1.1 sanowytadoworymi
6 Dodatek za ka2dy rozp y 1 km porty Ziemi hodam samowyladewezymil ps drogach o
it S5T3.0 e KL gr. V) - oeeglost do 10 km m3 284 0,00
7
5573.0 Utylizacja zieml z wykopdw m2 9,84 0,00
did
8 .
S8T 2.0 Pedloga pod kanady | obiekly z materialdw sypkich geubosel 20 cm m3 246 0,00
AN
9
£5T 3.0 Zasypka | obsypka rurociagdw z materiaféw sypkich grub. 30 em m3 7,38 0,00
4t
10
85T3.0 Wy ia binderdw padir h pod wodociag z desek 2,5x12¢m szt 8,00 0,00
d.ad
1t Rury achronne o &r. nominaingj 400 mim dwudzieine ze stali nierd j dia zabezpi iz wodociag
411 SST36 wraz z plozami i kericéwkami zadleplajqcymi m 10.5¢ coo
12 . .
55T 3.0 Zasypanie wykopéw hanlezaym ut {grwarsiwy w slanle lznym 26 ¢m) md 246 0,00

‘Réizum: Zabezpisczenis siech wod:

2 ; S fovrs zeh studni kanallzacyjaye]
13 WYTYCZENIE OBIEKTU W TEREN!E,

55T2.0 ket 3,00 0.00
di1.2 Cbsluga geodezyina podezas budowy obigkiu.
M y . -
S8T3.0 Wykopy linfowe o 9.3 2,5mi dod0mo ks ych w grunlach suchych 23 13,50 0,00
d412 kat. HHV Z reozaym wydabyzgiem urobky
15
S5T3.0 Demontaz wlazu kanalowego kpl. 1,00 .00
412
16 i in e st ' .
S8T5.0 Demonlaz stm_im o drednicy DN1200 w zakresie plersdeni dy yeh, pokiywry studni, Ko, 200 600
81.2 kregu posredniceda.
17 . . _—
35T 3.0 Zatadunek, wyvwoz na skladowisko wr I koszt skiad {utylizacji gruzu m3 10,90 0,00
d1.2
18 : . . . "
S5T3.0 szu::budowa zwiericzenia studnt (montaz kregu posredniegoe, pMyprzykm:.vowal}, pie:éd'ema‘ sted. 3,00 0,00

d.1.2 jacega plerscian vyr yoh, wlazu kanal -




Zatycznik nr 2
Tabela Elementdw Rozliczeniowych

§8T30 ile wykopow z zage: hanicznym {grwarshwy w stanie lozrym 25 cm) m3 13,50 0,00

e TR 2L L Razdm; Przebudowa zwlénczed studni kamalizacyioych|: 2 0,00 7
OMORSKIE] NA ODCINKU 0D RONDA OFIAR KATYNIA DO UL ZAMENHOLA W GORZOWIE WLKP:|- -~ "0,00
BRANZAZIELE

1p. Nr spec.techn. - o Opis robot . . dan. Tost i Cenajedn, Wartasé

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWGZE

i
D-01.02.01 Karczowanie drzew teardych o Srednicy pria 4-65 cm szt 12,00 0,00
d.1
2 . .
D-01.02.01 Karczowanle dizew tiardych pow. 76 om - dodatek za kazde dafsze § om &rednicy pnia szt 25,00 0,00
d.1
3
D-04.02.01 Wywozenie gafezi na odlegless 10 km mp 500 0,00
di
4 . . R
D-0%.02.01 Dozyszozenle terenu z pozostalodel po wykarczowaniu {drobne galezie, korzenie, kora fwrzas) z m2 24,00 000

d1 vaywiezienem

(7 Razam dziak ROBOTY PRZYGOTOWAWGZE] 170,00

g jZABEZPRIEGZEMIE ISTHIEJACED ZIELENE =000 000

D-01.02.02 Zabezpleczenle drzew ¢ rednley do 20 ¢m na okres wykonywanta robét ziemaych: szt 1,00 9,00

- g Razemn dziak; ZABEZPZ|IEGZENIE ISTNIEJACES ZIELENY -0

JNABZOR.

D-00,00.01 Nadzér przyrodniczy {w tym m.n. otnitolog, entomolog oraz chiropterclog) kpl. 1,60 0,80

% Razom daial NADZOR]

BRANZA ZIELEN]  REMONT TOROWISKA W GIAGU lit, POMORS! OO RONDA OFIAR KATYNIA DO UL. ZAMENHOLA W GORZOWIE WLKP| -

PORORSKIE) NA GBGINKL

: KATYNIA BO UL ZAMENHOLA W GORZOWIE WLKP, WARTOSC PODATKU VAT 20%

FIAR KATYNIA DO U







Zatgcznik Nr 2 do SIWZ
Wykonawca:

{peina nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

......................................................

(imig, nazwisko, podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE SPEL.NIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

Przebudowa peronéw tramwajowych na ul. Pomorskief wraz z remontem torowiska na odcinku od
Ronda Ofiar Katynia do ul. Zamenhofa w Gorzowie Wikp, [WAD-VI.271.45.2018.NP]

prowadzonego przez Miasto Gorzow Wikp. oswiadczam, co nastepuje:

w SIWZ

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych
przez Zamawiajacego w SIWZ, polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw;

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w ninigjszym o$wiadczeniu sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informacji.

pieczatka i podpis osoby (036b) upowazniony




Zatgcznik Nr 3 do SIWZ
Wykonawca:

(velna nazwa/firma, adres)

reprezenfowany przez:

{imig, nazwisko, podstawa do reprezentacyi)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie arf. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESt ANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.

Przebudowa perondw framwajowych na ul. Pomaorskiej wraz z remontem torowiska na odcinku od
Ronda Ofiar Katynia do ul. Zamenhofa w Gorzowie Wikp. [WAD-V|.271.45.2018.NP]

prowadzonego przez Miasto Gorzéw Wikp. odwiadczam, co nastepuje;

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, Zze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4
ustawy Pzp .

data pieczatka i podpis osoby (0s6b)
upowaznionej

Oswiadczam’, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykiuczenia sposréd wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 {ub art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjglem nastepujace Srodki naprawcze:

data ' ' pieczatka i podpis osoby
{0s8b) upowaznionej

* - fezeli przestanki nie dolyczg Wykonawca wpisuje ,nie dolyczy”




Oswiadczam, 2ze w stosunku do nastepujgcegofych podmiotu/téw, na ktéregol/ych  zasoby
powoluje sie w niniejszym postepowaniu, fj..

(podad pelng nazweffirme, adres, a takze w zaleznoSci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamaowienia.

upowazniongj

Oswiadczam, 2e wszystkie informacje podane w niniejszym  o$wiadczeniu sa  aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacii.

data pieczatka i podpis oscby (0sob)
upowaznionej




Zalacznik Nr 4 do SIWZ

Wykonaweca:

(pelna nazwafirma, adres)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

Przebudowa peronéw tramwajowych na ul. Pomorskiej wraz z remontem torowiska na odcinku od
Ronda Ofiar Katynia do ul. Zamenhofa w Gorzowie Wikp. [ WAD-VI1.271.45.2018.NP]

Przystgpujgc do udzialu w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
w imieniu ww, podmioctu o$wiadczam, ze:

1. nie nalez¢ do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencii i konsumentéw (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami, ktdrzy ztozyli
oferty w niniejszym postepowaniu®,

2. nalezg do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o achronie konkurenciji i

konsumentéw (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonawcami ktorzy zlozyii oferty w
niniejszym postepowaniu®:

*

niepotrzebne skresli¢ iub wpisaé ,nie dotyczy”

w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, z Wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w
niniejszym postgpowaniu, Wykonawca winien wykazag, ze istniejace miedzy nimi powigzania nie prowadzg do
zaktoecenia konkurencji w tym postepowaniu.

*%k

data pieczatka i podpis osoby (os6b)
upowaznionej

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiajacemu niniejsze o$wiadczenie.




Zatgeznik Nr 5 do SIWZ
Wykonawca:

{peina nazwa/firma, adres)

WYKAZ Rohdét 'Budowlanych

Przebudowa peronéw tramwajowych na ul. Pomorskiej wraz z remontem forowiska na odcinku od
Ronda Ofiar Katynia do ul. Zamenhofa w Gorzowie Wikp. [WAD-V[.271.45.2018.NP]

Qswiadczam, ze wykonalem nie wezesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem ferminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie, roboty budowlane w zakresie
niezbednym do wykazania spefniania warunku zdolnosci technicznej lub zawodowef zgodnie z ponizszym
wykazem:

Data wykonania
(data rozpoczecia —
zakoficzenia)

Podmiot, na rzecz ktdrego
wykonano robote budowlang

Nazwa zamodwienia;

Lp. Rodzaj zamowienia, opis

Nazwa zamowienia, ...t

1. Roboty budowlane obejmowaly budowe/przebudowg
torowiska na odcinku
o diugosci............ mtp

*Niepotrzebne skresiic

Nazwa zamoéwienia: .............oooeiiiiec s

1. Roboty budowlane obejmowaly budowe/przebudowe
torowiska na odcinku
odlugosci ............ mtp

*Niepotrzebne skresli¢

Nazwa zamowienia: ..........coeviiiiee i iicenennns

1. Roboty budowlane obejmowaly:................

UWGI:

Do wykazu nalezy dofgezy¢ dowody okredlajace czy roboty budowlane zostaly wykonane naleZycie, w szczegolnosci czy
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego | prawidiowo ukoriczone, przy czym dowodami, o kidrych
mowa, sq referencie bad? inne dokumenty wystawione przez podmiof, na rzecz kidrego roboty budowlane byly wykonane,
a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charaklerze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw
— inne dokumenty.

data pieczatka i podpis osoby (0s0b) upowazniongj




Wykonawca:

(pefna nazwaffirma, adres)

Zalgcznik Nr 6 do SIWZ

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa perondw tramwajowych na ul. Pomorskiej wraz z remontem torowiska na odcinku od
Ronda Ofiar Katynia do ul. Zamenhofa w Gorzowie Wikp. [WAD-V!.271.45.2018.NP]

Oswiadczamy, ze skierujemy do realizacji zamdwienia publicznego nastepujace osoby:

Lp.

Imie i nazwisko

Zakres uprawnien budowlanych,
doswiadczenie zawodowe

Zakres
wykonywanych
czynnosci

Podstawa
dysponowania
wskazanymi
osobami
(m.in. umowa
0 prace, umowa
zlecenie, umowa
0 dzieto, oddanie do
dyspozygji ip.)

Kwalifikacie (Uprawnienia);
Do$wiadczenie zawodowe:

- petnienie funkcji na stanowisku:

przy realizacji inwestycii:

a) Nazwa zadania:

zakres 10bot: ...

“eey

dlugosé torowiska: ... mtp.

b) Nazwa zadania:

Z3KIES TOBOL: . .vvvvvvoveorerceoererroo
dhugosé torowiska: ....... mtp

¢} Nazwa zadania:

ZBKIES TODGL: .. .vrvvr-ereerroerrerreroes

perondw:.............. szt

d} Nazwa zadania:

2akreS T ...\, oo
ilo&¢ wybudowanychiprzebudowanych
perondéw............... szl

KIEROWNIK
BUDOWY

Zakres uprawnien budowlanych

Doswiadcezenie zawodowe:

KIEROWNIK ROBOT
BRANZY
SANITARNEJ




- petnienie funkcji na stanowisku:

przy realizacji inwestycji:

a) Nazwa zadania:

ZAKIS TOBGL: ..vvv e vevvrrcrevecnveen

b)Nazwazadamg

ZBKIES TODBE v..vveverrerrererreerer e

(miejscowosé i data) {imienne pieczecie i podpisy 0séh uprawnionych)







WZOR UMOWY nr AWIN/2018

................

ha roboty budowlane
Przebudowa peronow tramwajowych na ul. Pomorskiej wraz z remontem torowiska na odcinku od Ronda Ofiar
Katynia do ul. Zamenhofa w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,SCIBZKI rowerowe wraz z infrastrukturg
transportu niskoemisyjnego” .

Sporzadzonawdniu ............... r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow WieEkopoiski

reprezentowanym przez:

Agnieszke Surmacz - zastepce prezydenta Miasta Go:zowa Wmlkopolsk]ego
zwanym dalej . Zamawiajacym” :

a
dzia&ajqcﬁ/rﬁui‘{;“p.nlc;clils':tgv'\;ié”wpisu do KRS pod numerem ................. prowadzacym dzialalnoscig
gospedarcza pod NAZWE ... ......vevenisinnns ZSIEAZIDG 11ei i i e

REGON . bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze
NIP .,

reprezentowanym przez

zwanym dalej Wykonaweg'.

§1
{definicje i interpretacje)

Na polrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy - oznacza udzielajgcego zamowienia, fj, Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta

2. Wykonawca — oznacza wykonawcg robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie fo jest
tozsame/rownoznaczne z pojgciem Wykonawca Raobét,

3. Kontrakt - 0znacza ninlejszg umowe.

4. Nadzoér  Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  przez  Zamawiajgcego
do zarzadzania przedmiotowa inwestycja, czyli do podejmowania dzialan i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwiazanych z realizacjg niniejsze] umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojgcie
Nadzoru Inwestorskiego Jest tozsamefrownoznaczne z pojeciem inzyniera Kontrakiu,

5. Odbidr czgsciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okre$lonego etapu robét podpisane przez
Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbior czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancii,
Odebrane czeSciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrola Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedziainoéé a protokdt odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakonczenle realizacji robot budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sie za zakofczong,
wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyl roboty budowlane objete ninlejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3) Wykonawca Robot w terminie 7 dni od daty powyzézego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Inzynierowi Kontraktu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swolm o$wiadczeniem o jgj




10.

1.

12,
13.

14,

15.

16.

kompletnosei | prawidlowosci wykonania, Za date przekazania uznaje sig date wplywu dokumentow
do siedziby Inzyniera Kontraktu. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacjii przez Nadzor
Inwestorski.

4) Wykonawca dokona zgloszenia zakonczenia robdt do whasciwego organu nadzorir budowlanego, w
opatciu o pelnomocnictwo udzielone przez Zamawiajacego.

Odbior korficowy ~ protokolame przekazanie z udzialem stron Kontrakiu przedmioty umowy w stanie

gotowym do uzytkowania, po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych, po dokonaniu przez

Komisjg odbiorowa oceny wykonania calosci przedmiotu umowy oraz po ztozeniu zgleszenia zakonczenia
robot do wtasciwego organu nadzoru budowlanege. Przed odbiorem koricowym, nalezy skompletowaé
dokumentacjg- powykonawcza, w tym gwarancie, zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej,
zewiadomienia wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego, a takZe nalezy uporzadkowaé teren
inwestycji). Wykonawca p{zekaze Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza, Nastepnie
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy
w terminie do 10 dni, od ofrzymania powyZszego powladomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez
Nadzor Inwestorski o kompletnosei dokumentaci powykonawczej, uzgodni termin odbloru koricowego i

- powola komisjg odbiorowa, Dokonanie odbioru koficowsgo potwierdzone jest podpisaniem Protokotu

odbioru koricowego. Odbidr koficowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dia calej Inwestycji. Profokét
odbioru koricowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzor Inwestorski | Wykonawca.
Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi | gwarangji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument podwiadczajacy odbidr ostateczny obiekfu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron ninigjszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokofu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokofu odbioru ostatecznego jest datq zakoficzenla
realizacji przedmictu umowy.

Komisja odbicrowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego powotana przez
Zamawiajgcego z udzialem Zamawiajacego, Wykonawey oraz Nadzoru Inwestarskiego.

Teren budowyl/inwestycji - fteren, przekazany przez Zamawiajacego protokolamie,
na kidrym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowans, przez urzadzenia
zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego
zawarcie niniejsze] umowy.

Szczegdiowe Specyfikacje Techniczne (SST} - dokumenly przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego w celu realizacii Umowy, zawierajgey zbiory wytycznych | wymagan okredlajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowanych, okreslonych w Dokumentagi
projektowe;.

Dokumentacja projektowa ~ zbiér dokumentow sfuzacych do opisu i realizacji przedmiofu umowy,
obejmujacy w szczegolnosci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Szczegdlowe Specyflkacje
Techniczne, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna
realizowa¢ roboty budowlane,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kira zostafa opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
f 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (L. Dz. U. 22017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz SIWZ
stanowigcym infegralng czeS¢ niniejszej umowy. Kompletnos¢-dokumentacji powykonawczej Wykonawea
potwierdza  pisemnym  odwiadczeniem ojej  kompletnoci  iprawidlowosci  wykonania
w sSwietle zapisow wiw ustawy i wiw SIWZ. Kompletno$t dokumentacji jest réwniez potwierdzana przez
Nadzor Inwestorski.

Wadafusterka — cecha zmniejszajaca wartoS¢ wykonanych robdt lub urzgdzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego iub obowiqzujqcymi W
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedza techniczng, normami, lub- innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa jak réwniez brak stanu robét lub uaqdzeﬁ 0 istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewniat.




17.

18.

19.

20.

21.

22,
23.

24.

25.

26.

27,

o
-~

Sita wyzsza ~ zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, kibremu nie mogty zapobiec ani ktéremu
nie mogly przeciwdziala¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie W czesci lub
w catosci przedmiotu umowy zgodnle z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, ktdrej przedmiotem sg uslugi, dostawy lub roboty

hudowlane, stanowiace ¢zes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawcs, & Podwykonawca a

take pomigdzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna alba jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowoéci prawnej, kidra: _ ‘

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowg o podwykonawstwo na wykonanie czeéci rob6t budowlanych siuzggych
realizacj przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarla z Wykonaweg przedioZzong Zamawisjacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
pizedmiotem sa dostawy lub usiugi, stanowiace czg$¢ zamdwienia publicznego, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,56% wartosci brutto umowy o zaméwienie
publiczne, oraz umow o podwykonawstwo, kiérych. przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako

. niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia Zamawiajacemu, A

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacii projektowej, z kiérym zawarto odrgbng umowe do -
podejmowania czynnodci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnoéci realizacji z dokumentaci projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzal
zamiennych oraz opracowywaniu rozwiazali zamiennych w slosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzér autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujacy ohowiazki zgodnie z art.20 ust.1 pkt4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokél koniecznosci — dokument okredlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robof,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy. Protokot koniecznosei sporzadza Nadzor Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski | Wykonawca.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych fub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czgsci robét budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior rob6t w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancii jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych ha podstawie Umowy.

Protokét adbioru koficowego robdt - dokument potwlerdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawee

caloscl robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokol odbioru ostatecznego rohét - dokument potwierdzajacy odbiér robdt po usunigeiu przez

Wykonawce wszystkich Wad wjawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi | gwarancji jakosci. ~

Interpretacje:

1) Postanowlenia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  liekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej | odwrotnie chyba, ze zokredlonego uregulowania wynika wyraznie cos innego. -

3) Integralng czgdclg Umowy sg zatczniki do Umowy, w szczegbinodci dokumenty wymienione

w§3ust.3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugle] Stronie w trakcle realizacji Umowy bgdg sporzadzane
w jezyku polskim.

) Srodtytuty nie wplywaja na interpretacie postanowiert umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sig do dni, tygodni

i mieslecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.




§2

(podstawa prawna zawarcia umowy )

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienle publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnla 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (4, J. Dz. U, 2017 poz. 1579 z
pazniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w

Bluletynie Zamowier Publicznych pod NF v e ZANI8 o e I
2. Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzysiniejsze).
§3
{(przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowe perondw tramwajowych na ul,
Pomorskiej wraz z remontem torowiska na odcinku od Ronda Ofiar Katynia do ul. Zamenhofa
realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego: ,Sclezki rowerowe wraz z infrastrukturg transportu
niskoemisyjnega”. - : : :

2. Wykonawca zobowigzuje sig wykonad przedmiot umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z wiedzg
techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi normanmi,

3. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy akt umowy,
2)  Specyfikaca Istotnych Warunkow Zaméwienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:
3.1. Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne;
3.2. Projekt Budowlany,
3.3 Projekt Wykonawczy;
3.4, Projekt Tymezasowej Organizacji Ruchy
3.5, Projekt Stalej Organizacji Ruchy
4} Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcq jej integralng czesd wypelniong Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych (TER)
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé i interpretowaé jako czedé niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentow winny byé odczytywane w
takie] samej kolejnoéci jak dokumenty nimi modyfikowane. :

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy trakiowaé jako wzajemnle sie  wyjasniajace
| uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadiu stwierdzenia jakichkolwiek niejasnoscl lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mdgt ograniczyé zakresu swojego zobowiazania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt. 1)- 4) Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé informacie na pismie
Zamawiajgcemu, z zachowanlem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentéw, o ktorej mowa w ust. 3 pkt, 1) - 4).

5. Wykonawca oswiadcza, i zapoznat sig z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktdrej mowa w
ust.3 ninigjszego paragrafu oraz, ze jest w peini wiadomy warunkow kontraktowych i wynikajacych z nich
nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen,

6. Wykanawca zobowigzule sig wykonaé wszystkie opisane Dokumentacja projektowg (w tym SST) roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, _ .

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, kidre nie zostaly wyszczegélnione
w Tabell Elementow Rozliczeniowych, a sg konieczne, lub spolecznie uzasadnione zgodnie z
Dokumentacjq Projektows, , '

8, Jezeli wykonanie robot, o kidrych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, strony zgodnie postanawiaja, Ze ich wykonanie musi byé poprzedzone spisaniem pratokoty
koniecznoscl, a nastgpnie aneksem do Umowy. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robdt, o ktorych mowa
w ust.7 bedzie ustalorie Zgodnie z zasadami w SIWZ w punkcie ,Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za -
roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujgte w Tabeli Elementow Rozliczeniowych”

4/" | 4




10.

1,

12,
13.

14.

Wykonanie robét budowlanych, kidre nie zostaly wyszczegdlnione w TER, a sg konieczne do realizacii
przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacig Projektowa nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy.
Wykonawca zobowiazuje sig do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w Dokumentacji Projektowej, Jezeli ich wykonanie jest konieczne dia realizacji Umowy zgodnle z
zasadami wiedzy technicznej.
Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o kidrych mowa w §3 ust. 1, ust. Giust. 7, ma
brawo wydawania Wykonawcy na plémie uzgadnionych i zalwierdzonych przez Zamawizjacego polecen,
a Wykonawca jest zobowiazany do wykonania tych polecen, w szczegblnosci poprzez:
1)  zmniejszenle lub zwigkszenie ilodci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
- przedmiotu Umowy lub pominigcie/zmiane poszczegdinych robot budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
7 zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istoinego odstgpstwa od projektu
budowlanego,
9} zmiane kolejnodcl wykonywania robot budowlanych, okredlone] Harmonogramem rzeczowo-—
finansowym. :
Rozliczenie zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie Protokolu kaniecznosci. .
Protokot koniecznoscl jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorskl na podstawie wniosku Wykonawaey,
podplsywany przez: Wykonawcg, Inspekiora Nadzoru, akceptowany przez Zamawiajacego i jest
nodstawa do wykonania prac i ustalenia wysokosci zwigkszenia fzmniejszenia wynagrodzenia.
Dochodzenie roszczeri zwiazanych z brakiem akceptaci przez Wykonawcg polecefi Nadzoru
Inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 11, protokolu koniecznosci, o kiérym mowa w ust. 13, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowlednio: polecen Nadzor Inwestorskiego lub postanowien
Protokclu konieczno$ci.

.

(termin realizac{i umowy oraz okres gwarancii | rekojmi)

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia ninigjszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

Termin zakoficzenia realizacji robét budowlanych -~ 30.11.2018r. Zakonczenie realizacji robot
budowlanych zostalo zdefinlowane w § 1 ust. 6 niniejsze] umawy.

Okres gwarancii ustala sig na ......... miesigey ficzone od daty podpisania protokotu odbioru keticowego.
Okres rekojmi rozszerza sl do okresu gwarancjl na ... miesiecy liczone od daty podpisania

protokotu odbioru koticowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwiazane z realizacjq przedmiofu umowy.

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelniace funkeje kierownika budowy 1 klerownikéw robét branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacie zawadowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznoéci do 1zby Inzynierow Budownictwa, W tym terminie nalezy rowniez przediozyé wniosek
o zmiane osoby funkeyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ziozone] w przetargu
poprzedzajacym zawarcle niniejszej umowy ~ zmiana osoby moziiwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym ninigjsza umowa, |

2) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy -Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnoSci  cywilne] oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy" Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Projektows,

4) w.ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy. ‘

5) w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegdinoéei etapy realizacji Umowy z




6)

podzieem na poszczegdine branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podiega weryfikacjl Nadzoru [nwestorskiego, kiory w
porozumieniu z Zamawlajacym mozZe wniesé do niego uwagl | zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

‘Odbior koricowy rozpoczety zostanie w ciagu 10 dni od zlozenia Zamawiajacemu pisemnego

oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci | prawidlowo$el wykonania
dokumentacji powykonawczej araz o wykonaniu czynnosci omowionych w §1 ust.7.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach ninigjszej

UMOwy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizagji przedmiofu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we whashym
zakresie | na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
Umowy. .

Wymagania Zamawlajgcego dotyczace realizacii przedmiotu UITOWY.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)

3)
4)

—zoeNe

12)
13)

14)

15)

16)

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie

w nim wpiséw na bieZaco,

wypeiniania i realizacji polecent wpisanych do Dziennika Budowy przez Nadzér Inwestorski lub inne

upowaznione do tego podmioty

opracowania szczegdlowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego {HRF) zgodnie z §5 ust.6

opracowania  planu  bezpieczefistwa i higieny pracy 1 umieszczenia informagji

¢ miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca

z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robét

budowlanych do dnia odbioru koricowego,

prowadzenia Ksiegi Obrmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji robot w terminie okreslonym ninlejsza umowa,

zaplaly wynagrodzenia | innych naleznoscl na rzecz podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaisthlatych na terenie budowy wypadkach,

usunigcia na wlasny koszt wszekich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski

lub  Zamawisjacego w trakcie trwania robSt oraz w  okresie gwarancjt i rekojm,

W wyznaczonym przez Strony terminie, nie dhuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,

niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezgco w  dokumentacii zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowagzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowa, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolsf,

uzgodniert, opinil, pozwoler badz innych dokumentéw wymaganych przepisami  szczegbinymi -

niezbednych do realizacji Umowy '

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a
- wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szezeglinych niezbednych do wiasciwego

i kompleksowego prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie walpliwosci badZ

propozycie rozwiazan zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego

i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Nadzor Autorski,

informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznodc wykonanla robét zamiennych

oraz Innych nie objetych niniejszq umowa w terminie 3 dni od daty siwierdzenia koniecznoscl ich

wykonania, ' '




17) przestrzegania  wymagaf  dotyczacych realizacii  robdt, kontroli  jakosci materialow
i robot oraz badan i pomiarow wzakresie okreslonym w SST. Udostgpnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikow badan i pomiaraw,

18) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawlajacego o wszelkich moziiwych problemach,
zdarzeniach i okoficznosciach mogacych wplynaé na opdznienie robot lub mogacych wplynat
na jakosé robdt,

19). przekazania Nadzorowi [nwestorskiemu i Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy.

20) W przypadku powlerzenia wykonania czgSci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pemit funkcle koardynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot | usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykenawey.

21) Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzaja koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywiste] powstalej
na przedmiocie Umowy, i za kidrq ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogéinych, a
spowodowane]:

a) Wada, kiora wynikia z wykonanych w ramach Umowy robot | tkwita w.oblekcie, kibrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzlen zakoficzenia robét budowlanych stuzacych realizacii
przedmiotu Umowy. _

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego, kiéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) CzynnoSciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

22) Wykonawca pokryie koszty napraw | przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas  fransportu  przez  Wykonawce lub  inne  podmioty, za kiére ponosi
on odpowiedzialnost, w zwigzku z realizacig Umowy.

23) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacii robdt w formie Wnioskow o
zatwierdzenie materialow _skiadanych do Nadzoru Inwestorsklego, ktéry w porozumieniu z
Zamawiajacym e opiniuie i wydaie rekomendacie. Wykonawca nie mole stosowaé ani uzywac
materialow nie zatwierdzonych przez Nadzér inwestorsk,

3. Wymagania Zamawialacego dotyczace osab funkeyjnych:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania { kierowania robotami objetymi niniejsza,

umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawsy jest kierownik budowy {lub iInna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawey zloZonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy, powolany
pissmnie | wpisany do Dziennika Budowy.

3)  Funkcje kierownika budowy i Kierownikow robét branzowych bedg peinily osoby wskazane
w ofercle Wykonawcy zlozone] w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy Zz
zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejsze] Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w frakcie wykonywania rohot
hudowlanych stanowiagych przedmiot Umowy.

5 Kierownik budowy oraz odpowledni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

8) Do ustalenn zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciagu 3 dnl roboczyeh liczagc od dnia ofrzymania protokotu. Po tym ferminie ustalenia uwaza sig
za wigzace. .

4. \Wymagania Zamawialacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1) Wykenawca (Klerownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyflke i warunki
prowadzenia robdt. - ' '
2) W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robot:




a) powodujacych ryzyko powstania  zagrozenia bezpieczenstwa | zdiowia ludzi, a
w szczegolnosci upadku z wysokosel, ‘
b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

3) Plan bezpieczerstwa | ochrony zdrowia nalezy opracowat zgodnie z Rozparzadzeniem Ministra

4)

Infrastruktury z dnia 23.08.2003r, w sprawie informac dotyczacej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,
poz, 1126). , , |

Koszty wykonania planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia obcigZajg Wykenawce, nie podiegajg
odrebnej zaplacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdine robt,

Wymagania Zamawigjacego dotyczace terenu budowy.

1)

)

Wykonawca Jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia ferenu budowy f migjsc prowadzenla robét, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegblnosci przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania Zaplecza  socjaino-technicznego  budowy w  rozmiarach konigcznych
do realizacji przedmiotu umowy, _ |
Doprowadzenia na feren budowy,. na wlasny koszt | staraniem wlasnym, wody
i energil elekirycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody | energii elekfryczne] i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzer infrastruktury technicznej, w tym m.n. zuzycia
wody, energil elekiryczne], do celéw zwiazanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w kiorych majg byé prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty
okres reaffzacji robot budowlanych do dnia odbioru kericowego.

Zorganizowania we wilasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczeft p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialnej. '
Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykop6w i miejsc wykonywania robdt oraz migjsc
sktadowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami SST.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczefistwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami SST oraz starannodcig uwzglgdniajaca zawodowy charakter
dzialalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia  dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryclem kosztéw wykonania
i rozbitrki tymczasowych dojazdéw, przej¢, kladek, podjazdéw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku
przyczynowym z  robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenla robot, ich czgéci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w migjscu prowadzenia
robdt lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenle do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi  zdarzeniami
| ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezq i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy, . :
Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych matefiafow oraz odpaddw, .
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego terminu zakoficzenia realizacji robdt budowlanych.

Wykonania prac niezbgdnych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznoéé zapobiezenia awarii,
Zabezpieczenia - w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu

 budowy w stopniu uniemozfiwiajacym zaistnienie zdarzeti w wyniku, ktorych moglyby wystaplé

sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,




19)
20)
21)

22)

23)
24)
25)
26)

27)

Podjecie niezbednych $rodkéw stuZzgcych zapobisganiu wstgpowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

Prowadzenla robét w sposdh niezaklécajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiashg odpowiedzialnod¢ | na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznodci, aby nie naruszaé praw wiaScicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakidcenia lub szkody wynikajace
z prowadzonia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, Zze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt, 12)
Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawey natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy

- -do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecedl,- po uprzednim

bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krdtszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo Zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce

~ (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajeé terendw, nlezbednych do
prowadzenia rob6t budowlanych; :
Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wlascicielom poseSJl sqsuadUchych z terenem budowy,
Uzyskania — w razie pofrzeby — zgody na ZanCIH drég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu i poniesienie kosziow dokonanych
ZaJee,

Prowadzenia robdt w sposob zabezp[eczajqcy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robdt, poszezegdinych uzytkownikbw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i ewentualne potrzebie zahezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot;

Wykonhywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie;

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycil;

Utrzymania | ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane obiekly do czasu ich przekazania do
eksploatacii;

Wykonawca w razie polrzeby w trakcle robot udostepni teren budowy Enel Operator/Enea
O$wietlenie/Enea Serwis

Wykonawca na whasny koszt i wiasnym staraniem zapewni na efapie realizacii robdt nadzér
przyrodniczy (w tym m.In. ornitologa, entomologa oraz chiropterologa)

6.  Wymagania Zamawiaiaceqo dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF):

1)

2)

3)

- 4)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozyé do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego |
Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opls podstawowych czynnosc z
podzialem na branze, Kolgjnoé¢ wykonywania pracfrobdt, czas wykonywania prac/robot |
zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania
w odniesieniu do okresu rozhczemowego ,

HRF nalezy wykonaé w oparciu o elementy wskazane w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych z
uwzglednieniem czasu na przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyZ
administracyjnych.

HRF winien byé podpisany przez osobe upowazniong, do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejsze] umowy,
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 4 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

7. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robt:

1)

-

Wszystkle odbiory robat (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, adbiory czedciowe, odbiér koncowy,
odbiér ostateczny) dokonywane beda na zasadach | w terminach okre$lonych niniejszej Umowie,




Przed rozpoczgciem odbioru czeSciowego robdt Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru
czgSciowego robot w zakresie I ilodci okreslonej postanowieniami Dokumenta]i Projekfowej i
Harmanogramu rzeczowo — finansowemu, S

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nisodebranych przez Nadzér
Inwestorski Wykonawca na polecsnie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie. ,

Gotowos¢ do odbiorow robét zanikajacych i czesclowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszat poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspekior Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robét w terminle do 2 dni od daty cfrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi  Zamawiajgcemu  gotowo$é do  odbioru kohcowego  robdt
w formie pisemnej. Odbiér koficowy rob6t dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajgcego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kentroli jakoéal robot:

1)
2)

10)

1)

12)

13)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robot i jakoéci wbudowywanych
materialéw.

Wykonawca w terminie do 21 dni od podpisania Umowy winien opracowaé i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w kitrym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania robot, moZilwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjy Projektowa oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jako$ci winien zapewni¢ obsluge laboratoryjna, obsluge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek
| badan materialow oraz robét w zakresie okreSlonym w SST, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego fub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na polrzeby robdt ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér
Inwestarski,

Obsiuga geodezyjna dotyczaca w szczeglnodci wylyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdinych elementéw rob6t oraz wykazania ilodel, powierzchni wykonanych
elementdw robot, zuzytych materiafow itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien -wykonaé inspekcie telewizyjng kanalizacji deszczowe]. Raport z inspekgji
winien zawieraC mapke z odcinkami kanalizacji, ktora byla sfilmowana, spadki dna kanatu, érednice
kolektora oraz dlugoéci odcinkéw i powinien by¢ zataczony do Dokumenta; Odbiorowe.
Wykonawca bgdzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, fransporty,
wykorzystania materialéw i innych jakie okazq sig potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badafi
laboratoryjnych i obslugg geodezyina.

W frakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
[ stosowat wszelkle przepisy dotyczace ochrony érodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca Jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony Srodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
rabét budowlanych.

Wykonawca bedzle odpowiadaé za wszelke uszkodzenia instalaci na powierzchni ziemi
[ urzadzen podzemnych spowodowanych w wynku Jego dzlalania zwigzanego
z robatami budowlanyrni.,

Wykonawea winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesj.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci

0 znaczeniu geclogicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badar i pomiaréw

sq whasnosclg Skarbu Paristwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gomicze oraz ustawg o
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achronie dobr kultury { podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradzieza, powladomi¢ Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego | odpowiednie sluzby
i postepowad zgodnie z ich poleceniami.

9.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace udostepnienia terenu budowy:.

1)

Wykonawca winien umoZiwié wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacjl - pracownikom
organéw w szczegblnoci; Panstwowego Nadzoru Budowlanego, inspekeji Ochrony Srodowiska,
Inspekeji  Sanitamej, Panstwowej Inspeke]l Pracy, Panstwowej Strazy Pozemej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom, . -
Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy innym niz opisanym w pkt, 1) powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaZe w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykonawcow, kidrzy
moga zaistnieé na terenie budowy Iub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robot  objetych ninlejszg  umowa,  ktorych  koniecznos¢  budowy wynikla  juz
po zakoficzeniu prac projektowych celem realizacii rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robdt beda musleli dziala¢ w porozumieniu z Zamawiajacym
| Wykonawea niniejsze] urnowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

10.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace matetiatow rozbiérkowych,

1)

Wykonawca zobowlazany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbidrkowych
nle nadajacych sig do powtdmego wykorzystania powstalych podezas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacjl.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziailu materialow

rozhiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z procadurg

gospodarowania materiatami pochodzgeymi z rozbiérki na:

a)  materialy nadaiace sie do ponownego whudowania (w tym materialy drogowe, asfait
z frezowania, wpusty, wlazy, armatura wodociggowa i inne) stanowigce wiasnost
Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na whasny koszt (w tym: transport do 15 km,
zaladunek, rozladunek) na miejsce skiadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz
przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego whudowania, a wykonane z metalu (np. szyny,
wysiegniki, bariery iinne) Wykonawea dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 15km
zatadunek, roziadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy.

¢) Inng_matetialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudgwania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmictowl do odzysku [ub unleszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skladowania na wysypisku badZ z utylizac]l przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje | przekaZe Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie lloscl wszystkich materialow

rozbidrkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llocl materiatow wykazane w opracowaniu

Wykonawcy musza, byé potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno byC

zataczone do dokumentacii powykonawcze). :

11.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace whudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany Jest:

1)

2)

L

Do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany Jest uzy¢ materialow gwarantujacych
odpowiednig jakosé, o parametrach technicznych i jako$ciowych okreslonych w Dokumentaci
Projektowej. Wyroby budowfane uZyte do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
okraslonym w obowigzujacych przepisach, ' '

Zabrania sig stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentagji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w stosunku

il




5)

6)

10)

1)

do uzytych materialéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaly, aprobaty techniczne, éwiadectwa jakosdi, deklaracle zgodnosci) | okazaé
Je na kazde Zadanle Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Przed wbudowaniem materiafow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialéw przeznaczonych do  whbudowania na podstawie  dokumentow
wyrnienionych w punkcie powyze], a w przypadku zastosowania materialéw rownowaznych winien
W pelni udokumentowa¢ Nadzorow Inwestorskiemu ich réwnowaznoéé, zalgczajae rdwniez opinig
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawczg zawierajgcq migdzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywaé, Ze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowsj budowie (okreslenie migjsca whudowania, nazwy zadania, ip.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy pized zniszczeniem, uszkodzeniem lub utraty jakosci, wiadciwosci lub
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i
Urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia  kontroli
w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski, , _
Sposéb realizacji robot musi byé zgodny z technologia ich wykanania. Wszelkle watpliwosci badz
propozycje rozwiazan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian | ostatecznie zaakeeptowane przez
Zamawiajacego ~ wykonanie robét w technologii zamienngj jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamigha materialéw przewidzianych do wykonania rob6t, bedacych przedmiotem ninigjsze)
umowy, W stosunku do materialow przewidzianych w Dokumentacii Projektows] bedzie moziiwa Po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian | pad warunkiem
pozytywnef opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawlajacego..
Wykonawca wnoszac whiosek o zmiang materiatow lub wykonanie robdt w technologii zamiennej,
realizacje robdt dodatkowych, sklada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwnieZ przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skladat wniosek
kompletny, {f. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacie projektowa (zawierajgca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinig Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacjg/wycene robdtizmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajacego :
e) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty {np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci), :
Niekempletnos¢ wniosku Wykenawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia,
Opaznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robdt, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie moga, stanowié podstawy do dokonania zmian termindw Umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie skfada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny todate jego wplywulziozenia traktuje sie jako datg, od kiorej biegnie termin
rozpatrywania sprawy. .
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiaféw lub technologii, wykonanla rob6t dodatkowych
lub uzupelniajacych zobowigzany jest zajag na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych
ad dnia otrzymania Protokolu koniecznosei, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu

. o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody

Zamawiajacego na proponowang zamiane/wykonanie robét,
Zamiana materialéw lub technologli wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi
razace naruszenie warunkéw umowy.
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12.

13.

12)

13)

W przypadku ujawnienia nieprawidiowoscl, w jakosc, technologii robot, whudowanych materiatéw
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badZ rozebrac nieprawidiowo wykonany element rob6t
i wykonaé go ponownie na wiasny koszt,

W przypadku wafpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robot, whudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonaweg pozytywnych wynikéw badan, afestow,
certyfikatw, deklaracjl itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemufrzeczoznawey. W przypadku uzyskania, negatywnych wynikow badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiows Jakosé wykonanego elementul/robot,
whudowanych materialow, koszt wykonania tych badar [aboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy

- obcigza Wykonawce,

W zakresie odbiory koficowego Wykonawca winien:

1)
2)

- skompletowaé i zloZyé - Nadzorowi Inwestorskiego oraz Zamawiajacemu - Dokumentacig

dokonaé wpls do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robdt budowlanych oraz potwierdzic
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,
Powykonawcza okredlong szczegblowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust, 1 2 Prawa
budowlariego. Dokumentacja powykonawcza winna byé wykonana w trzech egzemplarzach w
wers]i drukowanej (w formie trwale spiglej) + trzy egzemplarze w wersji elekironicznej (jpg, .pdf).
Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze z dowodem wnlesienia ich do
stosownego Oérodka Geodez]l i Katastru.

przedlozy¢ wraz ze zlozenlem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
o jej kompletnoscl i prawidiowosci wykonania w Swiefle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ.
Uzyskaé pozwolenle na uzytkowanie/dokonat zgloszenia zakonczenia robdt do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego, w oparciu o pelnomocnictwo udzielone przez Zamawiajacego - podpisanie
protokolu  odbiory  koficowego mozliwe  jest  po uzyskaniu  decyzii  pozwolenia
na uzytkowanie/przyjecia  zgloszenia zakoficzenia robét przez wlasciwy oargan nadzoru
budowlanego,

Wymaaania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzonych wad:

7

2)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. W frakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)

fo Zamawiajacemu przystugula nastepujace uprawnienia: -

8) jezeli wady nadajg sig do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sig do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowar, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usumniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sig do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje sie do umdwionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usunigcia wad.

c) jezeli wady nie nadajg sig do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje si¢ do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

Wykonawca  zobowiazany jest do  pisemnego zawiadomienia  Zamawiajacego

o usunieciu wad, zadajac Jednoczesnie wyznaczenia terminu  odbioru  ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Jezell Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposdb sprzeczny z umowg bad? wadliwie, Nadzor

Inwestorski  lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykenywania

| wyznaczy ku temu odpowledni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie

tego terminu Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapiC od umowy albo powierzyé wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastgpcze”).

Odstapienie  takle  traktuje  sig,  jako dokonane  z  przyczyn  lezacych

po stronie Wykonawcy, Koszty poniesione na zZlecenie i realizacle Wykonania Zastgpczego

Zamawiajacy badzie uprawniony wedle swojego wyboru potraclé z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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14,  Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia Na umowe ¢ prace

1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudnié na podstawie Umowy o prace
wszystkie osoby wykonujace czynnoéci objgte zakresem umowy, w szczegdinosci czynnosci
dotyczace robot wykonywanych metodg reczng (pracownicy wykonujacy w szczegdnosc roboty;
ogdinobudowlane, sanitarne), jesli wykonywanie tych czynnosei polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu art, 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (4. Dz. U. z 2018 ., poz,
108), . : :

2) Obowiazek okreslony w punkeie 1) ninigjszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia: na umowe o prace wszystkich osob, kiore wykonujg ezynnosei
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3) Wykanawca w clagu 14 dni od dnia podpisania ninlejszej umowy przekaze Zamawiajacemy wykaz
osob, kidre realizujg przedmiot umowy wraz z oSwiadczeniem, Ze s3 one zatrudnione na podstawie
umowy o prace. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizac]l wykazu | przekazywania jgj
Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osdb
wymienionych w wykazle nie wymaga aneksu.do umowy, :

4) Zamawiajapy uprawniony jest w szczegélnosei do: ,

a. zadania oswiadczen i dowoddw w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zafrudnienia na
podstawle umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b. Zadania wyjasnief w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spelniania ww. wymogu,

¢. przeprowadzania kontroli na misjscu wykonywania $wiadczenia.

9) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawlajacego jest zobowiazany przedstawic dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt, 3
powyZej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

6} W frakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminle, o ktérym mowa
w pkt 5 powyze], Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonaweg w trakcie realizacji zamowieniz;

a. oSwiadczenle Wykonawey lub Podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujaoych czynnoéci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswladczenie to
powinno w szczegoinosci zawieraé: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date ZoZenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg, osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju
umowy o prace [ wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do zioZenia oswladczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; _

b. podwiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawee lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacii zamowienia czyhnosc,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawey lub Podwykonawcy {(wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostag
zanonimizowana w sposob zapewnigjacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych {tj. Dz. U. 22016,
poz. 922), §. w szczeg6lnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikow, nr kenta bankowego; imie |
nazwisko pracownika nie podlega anonimizagji: informacie takie jak: data zawarcia umowy,

. Todzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢. zaSwiadczenie whadciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace. opfacanie przez Wykonawece lub
Podwykonawce skiadek na ubezpleczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienla na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykenawce lub Podwykonawes
Kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 .,
poz. 922); imig i nazwisko pracownika nie podiega anonimizacji.
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7) Zamawiajacy moze zadaé przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w pkt. 6 powyze).

8) Brak przedioZenia Zamawiajacemu dowodow okre$lonyeh w pkt. 6 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umaowy
0 prace.

9) W przypadku uzasadnionych wafpliwosei, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

' Podwykonawce, Zamawiajacy moze zZwrocié sig o przeprowadzenie kontroli przez Paiistwowg

Inspekeje Pracy. : .

.§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom (wediug definicii § 1 ust.19) wykonanie czgsci robdt

budowlanych/dostaw/usiug z uwzglgdnieniem postanowien ninigjszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaZnosci,

2) Do zawarcla umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktore] przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowg O
podwykonawstwo, 1i.: ~

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, W tym w
szczegdlnodel wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, hie
ctuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robdt pedziecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzig, wyrazajac zqode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej
umowy. JeZeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzechwu lub zastrzezen, uwazaé sig bedze,
e wyrazit zgode na zawarcie umawy ¢ Podwykonawstwo. .

4)  Jezeli Podwykonawca  lub dalszy  Podwykonawca zamierza  zawizeC  umowg
o podwykonawstwo, jest zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo. Nastgpnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada
Zamawlajacemu projekt te] umowy, wraz z czgsciq dokumentacji dotyczaca wykonania robot
akreslonych w projekcie, dotaczajac Zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

5 Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu po$wiadezong
7a zgodnoéé z oryginatem kople umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajgey w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzeZen, uwazac sig bedzie, ze zaakceptowal umowg o
padwykonawstwo.

7y Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi Zawierat w
szczegoinosci:

a. zakres robot powierzony Pedwykonawcy wraz Z Gzgscig dokumentacji wykonania robot
objetych umowg,

b. -kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byc wyzsza, nhiz wartoS¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego  Wykonaway;
wynagrodzenie musi byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawey, w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nig powinny by¢ wyzsze niz zawarte W
ofercie Wykonawcy.

c. termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z Harmonogramerm (Harmonogram robét musi
byé zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t Wykonawcey),

d. termin wystawlenia fakiury ~ nie péZniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykenawstwo, nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia fakfury lub
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rachunku, potwierdzajgeych wykonanie zlecone] Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub usiugi

f.  termin gwarancii i rekojmi nie moze uplyna¢ wezesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

W ninigjszej umowie w § 4 ust, 314,

ohowigzek, o ktdrym mowa w ust, 1 pkt, 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedze i dodwiadczenie Podwykonawey lub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach 0s0b, ktorymi

dysponuje Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo bedg stanowily zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg, lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierad
postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaly od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy, ‘

b.. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce  zaplaty od
Wykonawcy  fub  Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

C. uzaleZniajgcych zwrot kwot zabezpleczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawey z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce b dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawey lub dalszemu' Podwykonawcy
z umowy ¢ podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu - umowy/umowy/zmiany umowy

0 podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spelnia wymagai okreslonych w ust, 1 pkt 7)

ninie[szego paragrafu, w szczegdlnosc, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z

przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego

paragrafu, gdy przewidywany termin zaplaly  wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest dluzszy niz okresiony w ust. 1 punkt 2 jit. a niniejszego paragrafu,

9 Do wszelkich projektow umewumowizmian  umow 0  podwykonawstwo  miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg, stosuje sie procedure okreslong w ust, 1,
pkt. 1 do 8 ninigjszego paragrafu.

10)  Niewypelnienie * przez Wykonaweg/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce — obowiazkdw
uzyskania akceptaci Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawey/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub Zgdanie od Wykonawey usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obciaZenia Wykonawcy kara umowna,

11} Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku zmiany
projektu  umowyfumowy/zmiany umowy w przypadiku  zastzezen wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty dluzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigZenia Wykonawcy karg umowna,

2. Celem  zatwierdzenia  przez Zamawiajacego  umowy/zmlany umowy  Wykonhawcy
Z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, kidrej przedmiotem sg dostawy Iub ushugi, ktdre Scisle
odpowiadajg czedcl zaméwienia okreslonego Umowg zawarty migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcy
koniecznym jest przedioZenie Zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopli zawartej
Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce ¢zt
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mnigfszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamdwienia publicznego, o ktorym mowa
w § 7 ust 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, kibrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodiegajacy temu obowigzkowi, przy czym wyltaczenie fo nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegblnionych w SIWZ,

/
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3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust, 1 { ust. 2 ninigjszego paragrafu
stanowiq razage naruszenie niniejszej UMowy.

4. Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostawfustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzle jako realizacja robot budowlanych objetych niniejsza umows przez
Wykonawce sitami wiasnymi.

5. 7adzatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
whasne.

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bgdg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawey. .

7. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
I ich zmiany sporzadzane s w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zalgczyé do przedkiadanego projekiu jego tiumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopil Umowy o podwykonawstwo — imaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

8. Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyZej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu Z o
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umoziiwic
Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanle Wykcnawey uznane bedzie za nienalezyte wykananie umowy.

9, Zamawisjacy nie wyraza zgody na wykonanie czgsci robot przez Podwykonawcow, na kiérych nie wyrazi
zgody w formie pisemnej, w tiybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig odmienng interpretacjg postanowien
umowy, nawet jesli w frakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robdt budowlanych.

10. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czescl zamdwienia ha roboty budowlane lub uslugt nastap w
trakcle realizacj przedmiotowego zadanla, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
oéwiadczenie podwykonawcy, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oéwiadczenia lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

11. Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposob platnosci)

"1, Strony ustalajg faczne przewidywane wynagrodzeniem ogdtem zgodnie z oferta Wykonawcy w
WYSOKOSCI 1vvvevnisieemer e Zi netto (SIOWNIE: ... vecv i e
+ nalefny podatek VAT i Zh DIUHOT i Zl (stownie:

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbgdne
do wykonania przedmiotu umowy. )

3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem. Obliczona
przez Wykonawce cena oferly musi zawieraé wszystkie koszty bezposrednie 1 posrednie, jakie
Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego | prawidlowego wykonania przedmiotu zmdwienia,
zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT, Wykonawca powinien
uwzgladnié w cenie oferty wszystkie podane informacje o przedmiocie zaméwlenia, a w szczegdnoscl

- informacje, wymagania | warunkl podane w umowie oraz w SIWZ. ‘

4, Zamawigjacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe
ustalone na podstawle oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych | potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscie
wykonanych ilosci robét oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
(TER) stanowigcej zatacznik do umowy fub cen jednostkowych ustalonych wediug zasad opisanych w
§ 12 ust. 13 pkt. 6 umowy.

5. . Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne. ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

6. W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia kosztorysowego okre$lonego w ust, 1 zaptata nastapi po
zawarciu stosownego anekst do umowy,
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10,

1.

12
13,
14.
15,
16.

17,

18,

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystiie obowiazujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem- robét aktualne na dzier podpisania
umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek. )

Platno&¢ Zamawiajacego bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego an. ,Sclezki rowerowe

wraz z infrasirukturg fransportu niskoemisyjnego” dzlat 600, rozdzial 60004, paragraf 6050.

Podstawa do zaplaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz zalacznikami:

a) z protokolem czedciowego odbioru robotkoncowego odbioru rabét,. potwierdzonym przez Nadzor
[nwestorski,

b) zestawieniem zakresu i nalenego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz
z_wystawlonymi przez Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow fakiurami, za zakorczone i
odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

¢) kopiami dokumentdw przelewow bankowych potwlerdzajacymi, 7e Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymal wynagrodzenie naleine im wg zestawlenia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zalacznik do faktury.

d) oSwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktdrym mowa w
§ 5 ust. 14 pkt. 3) ninisjszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosc
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art, 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz, U, 22018 r., poz. 108 z pézn. zm.).

Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane wg nastepujgeych zasad:

1) Kwota wynagrodzenia czeéciowego wynikac bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego
geodezyjnie i przez Nadzér Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowago,
Fakturowanie za wykonanie ¢czpécl robét bedzie mozliwe nie czgéclej niz raz w miesigeu,

2) Faktura koricowa wystawiona zostanie ha podstawie protokotu odbioru koricowego robét. Do kazdej
faktury dotaczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajace jakos¢ wykonanych robot
{certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.}, szkice geodezyjne, wynlki badar oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robot,

3) Fakturowanie na podstawie protoketéw adbioréw czeSciowych bedzie dokonywane facznie do 90%
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostate 10% bedzie fakturowane na
podstawie protokolu odhioru koricowego - za wartogé wykonanych robot budowtanych Strony uznajg
lloczyn iloéci odebranych robét budowlanych, ustalonych na pedstawie sprawdzonych i
zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski obmiaréw i odpowiadajgeych im okreslonych oferta
Wykonawcey cen jednostkowych,

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 21 dni od dnla doreczenia Zamawiajacemu. prawidiowo

wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami okreslonymi w ust.10 niniejszeqo paragrafu oraz

po spelnieniu zapisu okreslonego w ust.16. .

Za termin zaptaty Strony uznawaé beda termin obcigzenia rachuniku Zamawiajacego.

Naleznoéci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykenawey wskazany

w fakiurze VAT, '

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym  zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnogci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcey/dalszego podivykonawey Zamawiajacego; Wykonawcg oraz Podwykonawce/ dalszego

podwykonawce ohowiazujg procedury postgpowania okreslons w ust. 18 do 25 niniejszego paragrafu,

W terminie 10 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykanawca przediozy Zamawlajgcemu

kople dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace, 7e Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy

otrzymali  wynagrodzenie  nalezne  im Wy  zestawienia  nalefnego  wynagrodzenia

Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowlagego zalacznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania. zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw

Zamawfajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane

W czgsci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.




19,

20

21.

22,

23,
24,
25,

Zamawiajacy dokonuje bezpoérednie] zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia  przysiugujacego
podwykonawey [ub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, Kkiérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kiory zawart przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sig od obowiazku zapaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust, 19, dotyczy wytgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowiane, lub po
przedlozeniv zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnodé z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub usiugi. - : : '
Przed dokonaniem bezpoéredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Jub
dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 19. Termin na whieslenie uwag ustala sig na 7 dni od
daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. . _
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze: - : :

1) nie dokonaé bezpoérednie] zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszernu podwykonawcey, jezeli
wykonawca wykaZe niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) Zlozyé do depozytu sadowego kwatg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego co do wysokosc
naleznej zaptaty lub podmiotu, kiéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposrednie] zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykenawcom.
Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaplaty wynagrodzenia
Wykonawey w czg$cl wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia Wykonawey wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdinosel kary umowne,
koszlty ~poniesione na  ustanowienie ubezpieczenia, kwoty  zaplacone hezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastgpczym.

§8

(ubezpleczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia ninigjszej umowy 1 nie pozniej niz w dniu nrzekazania terenu budowy umowe lub umowy
ubezpleczenia od wszelkiego ryzyka | odpowiedziainoscl zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz
do terminowego oplacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych {np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizszq niz Cena

' ofertowa brufto; :

2)  od odpowiedzianoéci cywiinej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzong] dzlatalnoéci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku- $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 7niszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami {szkoda
rzeczowa), powstale w zwiazku z wykanywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszq niz 500 000,00z,

. 3)  ubezpieczenia kadry, pracownikow- Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawey (dalszego

Podwykonawcy), a takze wszelkich innych 0sOb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane. ' ‘

v .




2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust, 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego
w zlotych polskich, bez ograniczen,

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w ust, 1 w szczegdinosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w calosci Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanyoh przez zakiad ubezpieczen,
udziatow wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnoéei do pelnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub fikwidacji zaistniale] szkody; , ,

5. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdinodei kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie poznigj niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkawi Zamawiajacy ma prawo wstrzymat sig
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce. .

6. Wrazie wydluzenia czasu realizacjl Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia

. ha zasadach ckreslonych w ust, 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty polwierdzajace
zawarcie  umowy  ubezpleczenia, w  tym w szczegolnosci  kopie  umowy
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku  niedokonania  przediuzenia ubezpisczenia,  przedluzenia niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 1 -~ 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wlasnego wyboru do

: postepowania cpisanego w ust. 11 ponizej.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

8. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiafacego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczer wymienionych w ust.1 ninigjszego
paragrafu,

9. Wykonawca bgdzie utrzymywal uhezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu
odbioru koficowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywiinej do dnia podpisania protokolu
odbioru ostatecznego,

10.  Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust1 niniejszego paragrafu stracg swoja wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nows
ubszpleczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

11, W przypadku zaniechania wykonania tego obowlgzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboruy:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt | potracié koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust1 ninigjszego paragrafu  z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoié je
z zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy6é Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczefi wymienionych w ust.1
ninigjszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpleczed, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapié od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

1. Tylulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokoéci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ninigjszej umowy,
Zabezpieczenie zostato wniesiane w formie ..........co oo

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sfuzy zabezpieczeniu zaptaty wszekich roszczen
stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy .w zwigzku z ninigjszg umowa, w tym
W szczegolnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszezenia Zamawiajacy moze
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:h.

le zaspokolé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawey do

dobrowolnego zaspokojenia roszezenia. :

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo

moc wiazacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne, Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych ub prawnych

okolicznosciach, kiore maja lub moga misé wplyw nha moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy oraz na -mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze: : :

1) 70% kwoly zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dnl liczae od dnia podpisania protokotu odbioru koricowega.

2} na zabezpieczenie roszczeh z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokoScl 30%

_wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czes¢ zabezpieczenia

sluzaca zabezpieczeniu roszezen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pozniej niz
w ciagu 15 dni od uplywu okresu rgkojmi za wady. : ,

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangii lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie moze
by¢ krétszy niz: _

a. z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu kofcowego
odbioru robdt, '
b. ztytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art, 150 ust. 7 ustawy
PZP.

9. W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyze),
skutkujacego fym, ze okres obowigzywanla gwaranc]i lub poreczenia bylby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowlgzany jest do przediuzenia okresu obowiazywania zabezpleczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuZenie.

10. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowiazuje slg do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub whiesienia nowego zabszpieczenia na kolejne oKresy.

11. W przypadku nieprzediuZenia lub niewniesienia nowego zabezpleczenia najpdznie] na 30 dni przed
uplywem terminu waZnosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj formie niz
w pienigdzu, Zamawlajacy zmieni formg na zabezpieczenic w pienladzy, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia,

12, Zapisy zawarte w ust. 101 11 ninigjszego paragrafu stosuje sig, je2eli okres na jaki ma zostaé wniesione
zabezpieczenle przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzy,
na okres nie krétszy niz b lat. :

13, W trakcie realizacii umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na Jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenla w formach, o ktorych mowa
w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zmiana formy zahezpleczenia jest dokonywana

2 zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia | bez zmnigjszenia jego wysokoscl,

14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg waznosé na czas okreslony w umowie.

15, Jezali nie zajdzie powad do realizacji zabezpieczenia W caloscl lub w czesei, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catodel lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa w ust, 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
Awrbcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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16, Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia halezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawey w Zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie, 2o w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowsj, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakeyjny, tj. zobowigzywaé Gwaranta
nieodwotalnle | bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentow! gwarancji kwoty
objete Zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawigjacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdinosci zawierad Zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bylby uprawniony do merytorycznego badania zasadnogci zadania wyptaty,

18. Dostarczona przez Wykonawce gwarancia bankowa Iub ubezpieczeniowa zlozona tytulem
zabezpieczenia nalezytege wykonania umnowy musi ponadto zawieraé klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja

umowy lub zakresu prac, ktore mayg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w Jakichlolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakle moga zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym
(Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w Zaden sposcb z odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwarancji,

b.  zgodzie Gwaranta, 7e adna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
moga zostat sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawcs, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposdb z odpowiedzialnogcl wynikajacej z niniejsze] gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupehieniu lub modyfikacii.

C. tresci ,Wszelkie spory dotyczace gwaranji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem

Rzeczypospolite] Polskief | podiegajg kompetencji sadu powszechnego wasciwego dla siedziby
Lamawiajacego”, ‘
19. Za wyjatkiem zabezpleczenia wniesionego w pieniadzy, kazde zabezpieczenle, jak réwniez zmiana

zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajagego,

§10
(odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy)

Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewamosci i

wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwiazania.

Po zloZeniu oswiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron jak rowniez po zlozeniu

oOdwiadczenia Zamawisjacego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce | Zamawiajacego  obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegslowe;

1 Wykonawca bedzie zobowigzany pedjaé wszelkie mozliwe dzialania majgce na celu zakoriczenie
wykonywania umowy w zorganizowany | sprawny sposdb umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstapienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpleczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgadnionym na koszt wlashy,

Wykonawca zgiosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robdt

. zabezpieczajacych, , _

4)  Wykonawca nieadplatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, ktére

© nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawca do realizacji innych robét nieobjetych umowg

8)  Wierminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktdrym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegolowy  protokdt inwentaryzacji robot w  toku  wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstapienia od umowy i przedlozy
fe Zamawiajacemu,

6)  Protokot inwentaryzacji rob6t w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawc, :

(o]
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7} Wykonawca niezwlocznie, nie poznie] jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru rabot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od

~ niniejszej umowy. , , ,

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwaranc]i jakosci w zakresie okreslonym w Unowle na czg$¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy. '

5. Zamawlajacy moZe odstapi¢ od umowy w caloSci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sie
o zaistnieniu ponizszych okolicznoscl uzasadniajacych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszezgte postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczal robOt w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluZej niz 14 dni, .

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do Kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawoy,

5  Wykonawca realizuje roboty przewidzlane niniejszq umowa W sposob niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

B)  Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia ninlejszej umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedimiot umowy za pomocg Padwykonawcow/dalszych podwykonawcdw,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

8) Zamawiajacy trzykrotnie  dokonat bezpoéredniej  zaplaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.

9)  co najmnigj 3-krotnie stwierdzono nicobecnoéé wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnoSC byla obowiazkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznoscl uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

10)  Wykonawca w inny spos6b niz wyZej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybiefi z zastrzeZeniem rygoru odstapienia od umowy w razle nisusunigcla tych
uchybie.

11) W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 11 niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowiazku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 ninigjszej umowy,

12) W przypadku uptywu wazno$cl wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 ninigjsze]
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig Wykonawey
7 obowigzku jego przedluzenia,

13)  gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1lit. a) - q) przekroczyla kwotg
10 % wartosci brutto Kontraktu.

14) w - przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sig na zasadach ckreslonych w art.
223 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu - jezeli w
ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zamowienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca iub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, ha kidrego

- zasoby Wykonawca powalywat sig w trakcie postepowania o udzielenie zamowlenia.

6. Niezaleznie o postanowien powyzszych, w razle zaistnienia Istotnef zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze
wykonanie umowy nie leZy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowl bezpieczenstwa parstwa lub bezpieczefistwu publicznemu, czego nie mozna bylo
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przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zemawiajgey moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. Niezaleznie od postanowier powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe jeéli zachodzi
co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art, 145a ustawy Prawo zamdwieri publicznych.

. W przypadku, o kiérym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze Zqda¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czescl umowy, :

. Wykonawca nie moze odstaplé od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 2. : - -

§11 .
(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okresionych w umowie obowiazujacy formg, odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowiaeych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowlazania Strony
ponosza odpowiedzialnodé na zasadach ogdlnych, . :

Strony okreslaja nastgpujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$é:

1) Zamawiajacemu przysluguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy: .

a) za zwlokg w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosc! 3000,007 (slownie: trzy tysigce zotych 00/1 00) za kazdy
dzien zwioki,

b) za zwloke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminéw, o kibrych mowa
W §4 ust. 2 niniejsze] umowy ~ w wysokosci 3000,00 zt (sfownie: trzy tysigce zlotych 00/1 00)
za kazdy dzieft zwloki,

c) za zwloke w wykonaniu lub zwiokg w nalezytym wykonaniu zobowigzai/obowigzkow wynikajgcych
Z ninlejsze] umowy w wysokoscl 3000,00 zt (stownie: trzy tysigce zlotych 00/1 00) za kazdy dzien
zwioki. W przypadku kiedy termin  wykonania zobowigzanialobowigzku  zostal okreslony
w niniejsze] umowie, to zwloka Wykonawey liczona jest od nastspnego dnia, w ktérym uplynaf ten
termin, a gdy termin nle jest okreslony w umowle, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu
termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowiazanialobowigzku, a po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke.

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbiory ostatecznego w stosunku do terminu WyzZnaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad w wysokosci 2000,00 2t (stownie: dwa tysiace zlotych 0071 00) za
kazdy dzief zwloki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 7 dni - w
wysokosci 1000,00zf  (stownie: jeden tysiqc zlotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w
wykonywaniu robot ponad okres 1 tygodnia,

f} za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projekiu je] zmiany — w wysokoscl 200,00z (slownie: dwa tysiace zlotych
00/100) za kazdy stwlerdzony przypadek,

g) za nieprzediozenie poswiadczonej za-zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
J&j zmiany ~ w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa tysiace zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminy zapiaty — w wysokosci 2000,00zt
(slownie: dwa tysiace zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego  Podwykonawcomidalszym podwykonawcom -

. kazdorazowo w wysokosci 5000,00zt (slownie pie¢ tysiecy zt 00/100). _

J} za dopuszczenie do wykonywania rohot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego

podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skietowany




do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, - W wysokosci 2000,00zt {slownie: dwa
tyslace zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcle umowy ubezpieczenia i optacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysckoéci 200,00zt (stownie: dwa tysigce zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informaci o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do naloZenia kary

- umownej w wysokoéci 500,00 (slownle; pigéset zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za wykonywanie czynnodci zastrzezonych dla Kierownika budowy/rob6t przez inng osobe niz
zostala zaakeeptowana przez Zamawigjacego — w wysokosci 500,00zt (stownie: pigéset ziotych
00/100), za kazde naruszenie, .

n} w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu oséb, o ktrym mowa w § 5 ust.
14 pkt. 3 ninlejszej umowy fub jego aktualizacfi, w wysokosci 1500,002t (stownie zlotych: jeden
tysiac pleéset zlotych 00/100) za kazdy dzien op6znienia; : _

o) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokoéci 2000,002 (stownie dwa tysigee zlotych 00/100) liczone za kezdg
osobe, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowoddw

p) za brak obecnosci kierownika budowy/robét na radzie budowy bez uzasadnione] przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt {slownie jeden tysigc zlotych 00/100)

q) Za niewywigzanie sle z obowiazku aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorsklego w wysokasci 200,00zt {stownie: dwiescie Ziotych
00/100) za kazdy dzier zwloki.

2)  za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokoscl
10 % tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

3)  Wykonawca moze naliczy¢ karg umowng Zamawlajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokoéci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 ninigjszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art, 145 ustawy Prawo
zambwien publicznych.

4)  Roszozenia o zaptate kar umownych, o kidrych mowa w pkt. 1) - 3) powyze] stajq sie wymagane
z poczatkiem nastgpnego dnia, w kiérym nastapito zdarzenie bedace podstawy naliczenia danej
kary umowne].

Sirony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode nha potracenie naliczonej kary umowne] ze swojego wynagredzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowe] wystawionej przez Zamawiajgcedo.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaly z tytutu kar umownych ustala sig

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowej.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowiefi umowy)

Strony przewidujg mozliwosé dokonywania zmian w niniejsze] Umowie w granicach wyznaczonych
przepisami ustawy Prawo zaméwiedi publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidzial
moziwosé ich dokanania w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integraing czescia umowy.
Zmiana Umowy moze nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

. . Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu whiosek w formie pisemnej dotyczacy

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia !ub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zadania takiej
Zmiany, ktory powinny zawierac: '
1) opis zmiany,
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2)  uzasadnienie zmiany,
3)  analizg kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysoko$é wynagrodzenia,
4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.
4. Whniosek, o ktorym mowa w ust, 3 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie pézniej niz
W terminie 7 dni roboczych od dnia, w kiérym Wykonawca dowledzial sig, lub powinien dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. '
5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust, 3, wszelkich

innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu

0 zasady okreslone w SIWZ, i informacji uzasadniajgcych Zadanie Zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznoéci stanowiaeych podstawe Zzadania zmiany. :

6. Wykonawca zobowiazany jest do biezacej dokumentacji konieczng] dla uzasadnienia zgdania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w nnym miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

7. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 61 wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacii biezacej uzasadniajgcej 2adanie zmiany.

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowl Inwestorskiemu dokumentacji, o kiérej |
mowa w ust. 6 i przediozenia na Zgdanle Nadzoru Inwestorskiego Jej kopii.

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wnlosku, o ki6rym mowa w ust, 3 wraz z propozycjg
wyceny rob6t i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowlazany jest
do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego Zzadania zmiany Umowy, i odpowiednlo propozycii
wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacii zadania zmiany.

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzdr
Inwestorski, Zamawlajacy powiadomi Wykonawcg o akeeptacji zadania zmiany Umowy | terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji )

1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagaé formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznoécl.

12 Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznoéci:

1} z powody zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowsj,

2)  gdy zaisthigje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencle zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kiorg zadna ze ston nie ponosi
odpowiedzialnoscl, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego. '

3)  nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
ha realizacjg przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznodel lub niefasnosci w rozumieniy poje¢ Uzytych w Umowie, kidrych
nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigeie rozbieznosci lub
higjasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu Jednoznaczne] Interpretaci jej postanowlen przez
Strony, A

9)  gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnode! koniecznoéci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnoéci wykonania

- Tobot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu  wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajagego iub Wykonawce, ktore zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

7). wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 13 - 16 ponize;,

13, Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia:
1) jezell nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowat zmiang kosztow wykonania
- po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za cze$é rohot
wykonywanych po dacie wejécia w zycie przepiséw stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyZzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy
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zwioka Wykonawey w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznosé jego realizacji w

okresie obowiazywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wylaczenia czedci robét objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

jezeli  powstanie koniecznost zrealizowania przedmiotu umowy przy Zzastosowaniu

innych rozwigza technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych

w Dokumentagji Projektowej, wprowadzanych w syluacii:

a) gdyby zastosowapie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej rozwigzen grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) =zalstnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentac]i Projektowej warunkéw geologlcznych
skutkujacych niemozliwoéciq zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zalozeniach technologicznych,

¢} zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych,
a w szczegblnosci gdy zostanie stwierdzone Istnienie nieujetych w dokumentacii projektowej
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacii lub obiektow infrastrukturalnych,

d) jeZeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosziow eksploatacji lub
poprawy hezpieczetistwa,

e) zewzgledu na postanowienia decyzj| organow administracji panstwowej éub innej sytuacji
korzystnej dla Zamawiajgcego,

fy  nawniosek Zamawiajgcego.

w przypadku zmian ilosci | zakresu faktycznle wykonanych robot - na podstawie Ksiggi Obmiaru
zatwierdzone] przez Nadzdr Inwestorski | Zamawiajgcego, _
wystapi konieczno$¢ wykonania robét wynikajgeych z dokumentacii, a nie ujgtych w pozycjach
TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe
pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych pkt. 8) ponizej,

W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robdt okrestonych w ust. 13 pkt. 3), 4} i 5)
wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalone] w Tabell Elementow Rozliczeniowych

+ jezell roboty majg charakter podobny do pozycji ujgtych w  Tabell Elementow
Rozliczenfowych, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenta ceny takg metodq i
przedlozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

h) poprzez  sporzadzenie odrebnej kakulaci wg $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dia
wojewodztwa lubuskiego, aktualnych w miesigou poprzedzajacym datg jej sporzadzenia-
dotyczy to robiét dla ktdrych nie jest moZiiwa interpolacia okreslona lit. a,

14. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacii robdt budowlanych w przypadku.

1)
2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt,

szczegbinie niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgeych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dia danej pory roku),

odmiennych od przyjetych w Dokumentagji Projektowe] warunkow geologicznych,

_odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowe] warunkow terenowych (zagospodarowania

terenu), w szczegoinosci |stn|eme podziemnych urzgdzen, SleCl uzbrojenia, instalacji lub obiekfow

infrastrukturalnych,

wstrzymania roh6t przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kledy wstrzymanie robét

jest spowodowane z winy Wykonawcy, a wszezegolnodcl gdy ujawnity sie nieprawidtowosci
w jakoéci, technologii rob6t, materiatow,

wystgplenia konieczno$ci udzielenia zamdwienla dodatkowego majacego wplyw na Zmiang termmu
wystdplenia konietznoéc! wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji

administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia

okreslonej modyfikaci,
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8)  wystgpienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnier i uzyskania opinii, przy
dolozeniu nalezytej starannosel ze strony Wykonawcy,

8)  zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

10)  dzialania os6h trzecich, ktére to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12} zmiany terminu dokonania prab koricowych | wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowa, .

13)  wystgpieniu sily wyZszej' opisanej w § 13 ponizej.

14)  wystapienia okolicznoéci okreslonych w ust. 13 pkt. 2)-3) niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy :

15) - w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacii przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego

16)  odwolania w wyniku postepowania przetargowego.

Dopuszcza sie zmiang - ostb odpowiedzialnych za wykenanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2} pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowiazkéw,

3)  nie wywiazywania sig osob z obowiazkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spelnia
wymagania okreslone w SIWZ, -

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedziaing za wykonanie przedmioty umowy zgodnie
z Zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanyr we wnlosku Zamawiajacego.

Dopuszcza slg zmiane w zakresie materialéw, parametrdw technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu | zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuaciach:

1) konieczno$el zrealizowania jakisjkolwiek cze$ci robét, objgtej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu  odriennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentagji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o kidry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem fub rilenalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

' 2)  koniecznoéel realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian

uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 362 ust. 1 Prawo
Budowlane

3)  wystaplenia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposoh istotny od przyjetych w Dokumentac]i Projektowe], rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, kidre moga skutkowat
w Swiefle dotychczasowych zaloZzen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

4)  wystaplenia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny ad przyjetych
w Dokumentacji projekiowej, w szczegdinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacjf lub innych obiektéw budowlanych,

5)  koniecznodcl zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazar technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, - :

6)  wystapienia niehezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, '

7} koniecznosci zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasows lub catkowlta, niedostepnosé materiatow ub
technologii (np. zaprzestania produkcji),

8)  wprzypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji rohot w catosci lub czescl,

9)  wystapienia Sily wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z i€]
postanowieniami. : :
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§13
(sifa wyZsza)

1, Zadna 7e Stron nie podnosi odpowiedzialnogcl za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejsze] umowy, jezeli wykonanie zobowigzani bedzie uniemoziiwione przez jakiekolwiek
okolicznoéci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania ninigjsze] Umowy. '

2. Siawyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec taczacej Strony wiezl prawnej, a w szczegoinosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron, :

2) ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

3. Sita wyisza moze obejmowaté wyjatkowe zdarzenia | okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
agraniczania sl do nich, jesll tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) - 3) sq spelnione:

1) woina, dziafania wojenne, inwazja, dziatania wrogdw zewnetrznych, -

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez 0soby-inne, niz personel Wykenawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicia wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenla radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uZyciu przez Wykonawcy takie] amunicji, materialow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci; '

5) kleski zywiolowe takie jak na przyklad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

4.  Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod,
aby wywiazad sig ze swoich zobowlazan minimalizujac zwioke lub szkodg.

5. Strony nie poniosq odpowiedziatnodel za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
w  wywigzywaniu sie  lub  inne  niewypeinienie  ich zobowiazan  wynikajacych
7 Umowy jest wynkiem zdarzenia sty wyiszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do placenia odsetek od nieterminawych platnoscl, jezell Jest to wynikiem zaistnienia sily wyzszej.

8.  Jezeli w cpinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznoSci sity wyzsze] mogagce mieé wplyw
ha wywiazanie si¢ z jej zobowigza, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie drugq Strong
podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego ckresu trwania | mozZliwych skutkow takich
okolicznoei. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowiazany kontynuowaé
wypelnianie  swoich zobowigzan . wynikajgcych z  Umowy stosujgc  Srodki  alternatywne
po ich uprzednie] akceptacii przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaistnignia okolicznoéci sily wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawey z wyZej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy

§14
(cesja na rzecz os6b frzecich)
~ Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajgce z umowy nie moga by¢ przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich a takze zobowigzania z tytutu rekojmi

i gwarancji cigzacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art. 921! ke na rzecz
podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajacego. :

o
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§15
(postanowienia koncowe)

1. Wszelkie ewenfualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
bedq, polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podiegaja rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2, W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows hedq mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zaméwieni publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego. '

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powfadomienia o kazdej zmianie adrasu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejsze] umowie uwaza sig za skutecznie doreczone.

4. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po Jednym dla kazdej

ze stron,

Umowa wchodzi w Zycie z dhiem jej podpisania.

Integralng czgéelq niniejsze] umowy sq nasfepujace zalaczniki:

3.
6.

1) wzér karty gwarancyjnej, :
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
3)  oferta Wykonawcy,
4)  oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpleczenia naleZytego wykonania umowy;
5)  Dokumentacja Projektowa
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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