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Odpowiadajac na zapytanie z dnia 09.11.2022 r. dotyczace odbioru usterek schodow
w Parku Wiosny Luddw, uprzejmie informuje, jak nizej,

Roboty budowlane w Parku Wioshy Ludéw zostaly odebrane w dniu 05.07.2022 r.

W protokole odbioru wykazano usterki m.in, w zakresie schodéw od strony ronda Kosynierow
Gdyniskich. Termin na ich usuniecie wynosit 10 tygodni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, fj. do 13 wrzednia 2022 r.

W dniu 26 pazdziemika 2022 1. spisano protokdt odbioru potwierdzajacy ich usunigcie,
w ktérym okres od 14.09.2022 1. do 26.10.2022 r. zakwalifkowano jako zwloke w usunigeiu usterek.

Umowa z Wykonawca przewiduje moZliwo$¢ natozenia przez Zmawiajgcego kar umownych
na Wykonawce w przypadku zwioki w usuwaniu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego
w stosunku do ustalonych terminéw ich usunigcia — kwote stanowigca rownowartosé 0,05 % brutto
wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy dzien zwloki,

Wykonawca pismem z dnia 04.11.2022 r. zlozyt zastrzezenia do Protokotu odbioru usterek
z dnia 26.10.2022 r., zaprzeczajac, ze okres od dnia 14.09.2022 r. do 26.10.2022 r. byt zwiokg
w usunieciu usterek. Zamawiajacy nie uznat ziozonych zastrzezen.

Obecnie frwa procedura prawna zwigzana z naliczaniem [ potrgcaniem wykonawcy
przedmiotowych kar.

Do wiadomosci:
1, Biuro Prezydenta Miasta,
Wydzlat Organizacyjny,
WGT afa.




