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Miasto Gorzéw Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdw Wikp.
Tel. / fax: 095 7355576; 095 7355612

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY PN,

Wybo6r Nadzoru Inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Walczaka na
odcinku od ul. Pitsudskiego wraz z rondem w ul. Jagielly i wiaczeniem w ul. Warszawska

i Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wikp. —II etap.
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CZESC1
Rozdziat T

ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiepo 3-4

66-400 Gorzow Wikp.

tel.: 95 73 55 576; fax.: 95 73 55 612

Rozdzial TI

TRYB POSTEPOWANIA

Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach
okredlonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004, Prawo zamdwienl publicziiych (6. Dz, U. z 2015t poz.2164)
zwanej dalej ,,Ustawg Pzp.” lub ,,Pzp”.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia, zwana dalej w skrocie SIWZ, sklada sig
z nastepujacych czesci:

Czgsc I Instrukeja dla Wykonawcow wraz z zafgcznikami

Cz¢se II: Projekt umowy

Czest ITH Wylkaz dokumentacji dotyczacej zadania ( Zamawiajacy na stronie mternetowe]
bip.wrota.lubuskie.pl/ umgorzow zataczyl komplet dokumentacji - do celéw pogladowych).

Cena wersji papierowej dokumentacji: 000,00 PEN brutto.

Adres strony internetowej, na ktorej zostala zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia oraz
wszystkie inne wymagane ustawa informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Rozdzial 111

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot zambwienia opisany jest kodem CPV:

7152 00 00-9 ssiugd nadzorn budowlansgo
7124 70 00-1 nadzor nad robotant budowlanymi

1. Przedmiotem zamodwienia sa usfugi polegajace na:

1) pelnieniu na rzecz Zamawiajacego zgodnie z niniejszym zamowieniem funkeji Nadzoru Inwestorskiego
polegajacej na §wiadczeniu uslug nadzoru, kontroli nad realizacja robdt, raportowania otaz rozliczenia
zadad inwestyeyjnych pi. , Preebudowa wl. Walczaka na odeinky od ui, Pifsndskiopo wrag 3 rondem w ul. Jagietfy
i whqezenion w al. Warsgawskaq," 1, Preebadowa wlicy Warsgawsteief w Gorgowie Wikp, — 11 etap.”

2) Nadzor Inwestorski zobowigzany jest wykona¢ wszystkie czynnodci faktyczne 1 prawne nalezace
do Zamawiajacego zwigzane z tealizacja w/w zadan, w tym z uwzglednieniem wymagad, instrukcji
i procedur wynikajacych z dofinansowania inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastrulctura
i Srodowisko 2014-2020, O# Priorytetowa VI Rozwdj niskoemisyjnego transpottu zbiorowego w
miastach, Dzialanie 6.1. Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach dla |, Sytems
grownowazonego transporin migfskiego w Gorzonde Wikp.”

3) Obowigzki Nadzoru Inwestorskiego szczegolowo zostaly okeelone we wzotze umowy, stanowigcym
zalgcznik nr 1 1 bedacym integralng czedcia STWZ,

2. Opis zakresu rzeczowego robét budowlanych, nad ktdrymi bedzie pelniony Nadzdr Inwestorski:

1) przebudowa drogi powiatowe] nr P-2544F - ulicy Walczaka na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Pilsudskiego do skrzyzowania z ul. Jagielly (na dlugoéci okolo 715m) oraz drogi wojewddzkiej nr 132 -
ulicy Jagielly i ulicy Warszawskiej (na odcinku ckolo 250m), wraz z przebudows kanalizacji deszczowey,
o$wietlenia i usunieciem kolizji,

2) przebudowa sieci wodociagowej usytuowanej w ul. Walczaka,
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w ramach zadania inwestycyjhego pn. ,Preebudowa nl. Waligaka na odcinks od wl. Pitsudskiege wraz,

% rondens w wl. Jagietty { wiaezeniem w ul, Warsgawska."

3) przebudowa drogi wojewddzkiej nr 132 — ulicy Warszawskiej, przebudowa drogi powiatowej nr 25335 —
ulicy Warszawskiej tacznie na odcinku o dlugosci ok, 365m, przebudowa drogi powiatowej nt 2504F -
ulicy Cichofiskiego (na odcinku o dlugosci ok. 183m), wraz pizebudowa kanalizacji deszczowej,
ofwietleniemn 1 usunigciem kolizji, *

4) przebudowa totowiska tramwajowego i sieci trakeyjnej usytuowanego w ulicy Warszawskiej od
skrzyzowania z ul. IX Muz do skrzyzowania z ul. Cichofiskiego (na odcinku okolo 380my),

5) przebudowa sieci wodociagowe] usytuowanej w ul. Warszawskiej.

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Pryebudowy wlicy Warszawskiej w Gorzowie Wikp. — I etap.”

Lrebudowa whicy Watszaka;

1) Roboty drogowe {rozbidtki watstw konstrukeyjnych i nawierzchni jezdni { chodnikéw,
przebudowa jezdni, przebudowa chodnikéw, budowa $ciezki rowerowej, budowa ronda turbinowego),

2) Roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa z wpustami, ptzykanalikami, studniami, przebudowa
isthiejacych przewoddw wodociagowych),

3) Roboty elektryczne zwiazane z ptzebudows oéwietlenia drogowego,

4} Usunigcie kolizji # sieciami,

5) Czasowsg organizacje ruchu: wraz z oznakowaniem pionowym 1 monitorowaniem stanu oznakowania
pionowego,  ustawienie lamnp ostrzegawczych 1 zabezpieczefi wygradzajacych plac budowy na
podstawie projeken tymezasowe] organizacii ruchu uwzgledniajacego etapowanie robot,

6) Docelowy otganizacje ruchu.

Przebudowa ulicy Warszawskies:

1) Roboty drogowe (rozbidrki warstw konstrukeyjnych i nawierzchni jezdni i chodnikdw,
przebudowa jezdni przebudowa chodnikéw, budowa Sdezki rowerowej, +

2) Rohoty torowe i trakeyjne {rozbidtka tordw, sieci trakeyjnej, przebudowa torowiska i sieci trakeyjnej),

3) Roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa z Wpushrru przykanalikami, studniami, przebudowa
istniejacych przewodéw wodociagowych, przebudowa sieci kanalizacjt sanitarnef),

4) Roboty elektryczne zwigzane z przebudows oéwietlenia drogowego,

5) Przebudowa sygmhzatorow sygnalizacji $wictlnej,

6) Usuniecie koth z sieciami,

7) Czasowa otganizacje ruchu: wraz z oznakowaniem pionowym i monitorowaniem stanu  oznakowania
pionowego, ustawienie lamp ostrzegawczych i zabezpieczen wygradzajacych plac budowy na
podstawie projektu tymezasowej organizacji ruchu uwzgledniajacego etapowanie robdt,

8) Docelowa otganizacje rachu

3. Dofinansowanie zadania
zadanie pn ,,Pryebudona wlicy Warsgawskie w Gorzowie Wikp. — II etap.” jest planowane do realizacji
z uwzglcdmemem dofinansowania ze $rodkéw pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, O$ Priotytetowa VI Rozwéi niskoemisyjnego transportu Zblolo\vego
w miastach, Dzialanie 6.1. Rozwdj pubhcznego transportu zbiorowego w miastach dla ,, Systemn {m:wmwazmqga
transportu migjskiego w Gorzowie Wikp.”

4. Sposob wykonania przedmiotu zamoéwienta:

1) Zamawiajacy nie zapewnia Nadzorowi Inwestorskiemu pomieszezefl biurowych ani Zadnych elementdw
zaplecza budowy na czas robét. Nadzér Inwestorski, jezeli uzna Ze jest taka potrzeba, winien
zotganizowaé we wlasnym zakresie pomicszczenie biutowe na okres trwania realizacji inwestycj,
zlokalizowane na terenie Gorzowa Wlkp. lub bliskim sasiedztwie, wyposazone w sprzet niezbedny do
prowadzenia nadzoru inwestotskiego. Koszty urzadzenia i utrzymania pomieszczenia biurowego oraz
wszystkie koszty zwiazane z pelnieniem nadzoru inwestorskiego wraz z wszystkimi ewentualnymi
kosztami zwigzanymi z dojazdami, dietami i noclegami winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

2) Zaden sprzet/wyposazenie/urzadzenia do pomiaréw nie moze by¢ zakupiony przez Nadzor Inwestosski
w imieniu Zamawiajacego na potrzeby realizacii przedmiotu niniejszego zamowienia ani scedowany
na Zamawiajacego po wykonaniu niniejszego zaméwienia.

3) Nadzér Inwestorski jest zobowiazany zagwarantowac w trakcie wykonywania rob6t w miejscu realizacyt
wszystkich wskazanych w ofercie oséb realizujacych zaméwienie.
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4) Nadzor Inwestorski jest zobowiazany tak organizowaé prace swego personelu, by Nadzér Inwestorski
mogl wywiazywac si¢ ze wszystkich zobowigzari wynikajacych z zawatte] umovwy, a w szczegélnodci
z obowiazkéw opisanych w § 4 umowy.

5) W sytuacjach wyjatkowego natgZenia realizowanych robot otaz w sytuacji awarii, katastrofy budowlanej
lub innego zagrozenia —~ zespél Nadzoru Inwestorskiego bedzie pracowal stosownie do okolicznodci
1 koniecznodci wynikajacych z zaistniatych zdarzefi zapewniajac wystarczajaca Hezbe personelu.

6) Zamawiajacy informuje, iz wskazanym jest, aby Nadzdr Inwestorski przed zlozeniem oferty szczegblowo
zapoznal sig z terenem, posiadang przez Zamawiajacego dokumentacja projektows, wzorem umowy
z Wykonawcy robot oraz warunkami w jakich pezyjdzie mu realizowaé przedmiot zamédwienia.

5. Wymagania ogdlne Zamawiajacego:
5.1 Nadz6r Inwestorski w terminie 7 dni od podpisania utnowy przedstawi do akceptacji Zamama]acemu
I} Organizacje calego zespohn Nadzoru Inwestorskiego bioracego udzial w mahzacp zamowienia

z czytelnym podziatem rdl i zakresem odpowiedzialnosci poszezegblnych czlonkéw zespola

w tym m.in. w zakresie rozliczen i ewentualnych roszczes.

2) Sposob komunikacji i przyplywu informacji pomigdzy poszczegdlnymi czlonkami zespolu otaz sposéb
koordynaciji zespolu przez Kootrdynatora,

3) Zastepowalnos¢ personeln Nadzoru Inwestorskiego (na czas choroby, utlopu, itp.).

4) Plan zapewnienta jakosci, w ktorym Nadzor Inwestorski przedstawi organizacje kontroli jakosci realizacji
zadania inwestycyjnego w zakresie:

a) sposobu i procedury proponowanej kontroli wykonywanych robét, materiatéw budowlanych,
wytworni betonédw i mas bitumicznych,

b) wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis labotatotium budowlanego, ktéremu
Nadzér Inwestorski bedzie zleca badania kontrolne) oraz opis firmy geodezyjnej, ktorej Nadzor
inwestorski bedzie zlecaé kontrolne pomiaty geodezyjne wytyczenia robdt i obmiaréw),

¢) sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badaf laboratoryjnych zlecanych przez Wykonawee robét,
sposdb postgpowania w przypadku negatywnych wynikéw badari oraz sposédb i forme przekazywania
Wymkow badaf kontrolnych Wykona\vcy robét
i Zamawiajacemu, itd.

Analize zadanda inwestycyjnego ze wskazaniem ewentualnych probleméw i zagrozeti zwiazanych z jego

realizacja wraz z propozycja ich rozwigzan.

5.2 Zamawiajacy wymaga od Nadzoru Inwestorskiego bezposredniej obecnosci na placu budowy:

1) Inspektor nadzoru branzy drogowej/Koordynator — minimum 3 pobyty w tygodniu z minimum 4
godzinng obecnodcia na placu budowy,

2) Inspektor nadzoru branZy sanitarnej — minimum 3 pobyty w tygodniu z minimum 2 godzinna obecnoécia
na placu budowy,

3} Inspektorzy nadzoru w pozostalych specjalnoéciach — wg pottzeb wynikajacych z realizacji
poszczegdlnych zakreséw robdt, w uzgodnieniu z Koordynatorem,

4) Koordynator 1 Inspektor nadzoru odpowiedniej branzy - w naglych przypadkach na zadanie

Zamawiajacego Ilub Wykonawcy robdt w ciggu 12 godzin od powiadomienia o zdarzeniu,

53 Obecnodé na placu budowy Nadzér Inwestorski winien potwierdzaé kazdotazowo wpisem do Dziennika
Budowy.

54 Nadzér Inwestorski winien cgzelwowac prowadzenie przez Wykonawce robét dziennika raportéw
pogodowych.

UWAGA:
Zaleca sig, aby Wykonawca dolkonal wizji lokalnej terenn i jego otoczenia, Informacje zdobyte podczas wizji
mogs, okazac si¢ przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

4, TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Tetmin wykonania przedmiotu zamdéwienia: biegnie od dnia zawarcia umowy i trwa przez:
1) oktes realizacji robot budowlanych wyznaczony dla Wykonawcy Robét wraz

z czynnosciami odbiorowymi zakoficzonymi podpisaniem protokolu odbiotu koficowego,
2) okres gwarancji i rekojmi wyznaczony dla Wykonawey Robét.
Uwaga:
Okres obowigzywania gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, to oktes ktéty nie bedzie kebtszy niz 36
miesigcy 1 dluzszy niz 60 miesiecy od dnia podpisania protokolu odbioru robdt. Rzeczywisty okres trwania
gwarancji 1 rekojmi na roboty budowlane zostanie ustalony po przeptrowadzeniu postepowania
ptzetatgowego na wybor Wykonawcy robdt, poniewaz oktes ten jest jednym
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z kiyterium oceny ofert w postepowaniu ptzetarpowym na wybdr Wykonawey robot.
Na zakoficzenie okresu gwarancfi i rekojmi wyzhaczonego Wykonawcey Robét Nadzdr Inwestorski
sporzadza protokél odbioru ostatecznego.

2. Okres rekojmi dia Nadzoru Inwestorskiego ustala sie na 12 rmeslgcy liczone od daty uptywu okresu
gwarancji 1 rekojmi, ktory zostal podany przez Wykonawce tobot budowlanych w postepowania
przetargowym na wybdt Wykonawey robot jako jedno z kryterium oceny ofert.

3. Przewidywany termin rozpoczgcia rob6t: maj 2016r. O terminie rozpoczecia robot Zamawiajacy
powiadomi Nadzér Inwestorski pisemnic.

4. Planowany termin zakofczenia robot: 30.11.2016¢.

5. Planowany termin zakoficzenia pefnienia nadzotu inwestorskiego — zostanie ustalony przez
Zamawiajacego po przeprowadzeniu postepowania przetargowego na wybor Wykonawcy robot.

Rozdzial TV.

OFERTY CZESCIOWE I WARIANTOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza skadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza moziiwoscl zlozenia oferty przewidujacej odmienny niz okreslony w SIWZ sposob
wykonania zaméwienia (oferta wariantoway.

Rozdzial V

ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamdwied publicznych Zamawiajacy przewiduje udzielenie
zamdwienia uzupelniajacego stanowiacego nie wigcej niz 50 % wartosci zamdwienia podstawowego,
polegajacego na powtdrzeniu tego samego rodzaju zaméwienia opisanego w niniejszym SIWZ dotyczacych
pelnienia nadzoru inwestorskiego dla drogi i / lub wyposazenia technicznego drogi i / lub infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z droga w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Ministra Transporma i
Gospodarki Motskiej z dnia 2 marca 1999t. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie i / lub drogowych obicktéw inzyniesskich, na ulicach  objetych
przebudows, oraz na ulicach dochodzacych (bocznych) od przebudowywanych ulic w ramach w/w zadan
inwestycyjnych, w szczegdlnodel dotyczacych przebudowy wodociagu w ul. Cichoniskiego, wlaczenie

ul. Cichofiskiego w ul. Jagielly i ul. Walczaka, przebudowa o$wietlenia w ul. Warszawskiej, przebudowa
chodaika przy ul. Warszawskiej.

Rozdzial VI

INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNE]
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukeji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Rozdzial VII.

OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O ndzielenie zamowienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy :

- nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy Pzp,

- spelniajacy warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczace:

1) posiadania uprawniefi do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladajg
obowigzek ich posiadania;

2} posiadania wiedzy i dodwiadczenia;

3} dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym,

4} dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

5) sytuacji ekonomicznej 1 finansowej.

2. Opis sposobu dokonania oceny spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu:

A, w zakresie posiadania uprawnied do wykonywania okreslonef dziatalnosci lub czynnosci
Zamawiajacy nie stawia szczegOlowego warunku w tym zakresie. :

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie oswiadczenia
zlozonego na druku stanowigcym Zalacznik Nr 2 do STWZ.
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B. w zakresie posfadania wiedzy 1 doswiadczenia

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciagu ostatnich tezech
lat przed uplywem terminu skladania ofert (a jegeli okres prowadzenia dziatainosei jest krotsgy — to w fym okresic) petnit
w sposdb nalezyty nadzér inwestorski:

— w ustugach polegajzcych na pelnieniu nadzoru nad realizacja co najmniej 2 zadan polegajacych na
budowie b ptzebudowie drég lub ulic na odcinku o dlugosci co najmniej 900 m wraz z
wykonaniem kanalizacji deszczowej 1 odwietleniem,

— w uslugach polegajacych na pelnienin nadzoru nad realizacja co najmniej 1 zadania polegajacego na
budowie lub przebudowie lub remoncie sieci wodociagowej o érednicy nie mniejszej niz 300mm i
dlugosci nie mniejszej niz 500m

Wykonawca zalaczy dowody potwierdzajace, ze uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunkn udzialu w postepowaniu w tym zaltesie na podstawie wykazu
zamowient ziozonego na druku stanowiacym Zalacznik Nr 4 do SIWZ

W przypadku, gdy Zamawiajacy (Miasto Gorgdw Wikp.) jest podmiotem, na rzecz ktdrego zamdwienia wskazane
w wykazie zostaly wczedniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przedkladania przedmiotowych
dowodow.

C. w zakresie dvsponowania odpowiednim potencialtem technicznyin

Zatnawiajacy nie stawia szczegolowego warunkua w tym zakresie.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie o$wiadczenia
zlozonego na druku stanowiaeym Zalacznik Nr 2 do SIWZ

D. w zakresie dysponowania osebamy zdolnymi do wykonania zamowienia
Zamawiajacy uzha warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoby, ktére beda

uczestniczyé w wykonaniu zamoéwienia posiadaja kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie 1 wyksztalcenie
niezbedne do jego realizacji, a takze przedstawi informacje o podstawie dysponowania tymi osobami, tj:

Wymagana
Stanowisko liczba oséb Wymagania dotyczace osdb.
(riniminm)
1. Osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci drogowej oraz
Kootdynatot/ . . . . }
Kietownik pelnila funkcj¢ Koordynatora .iub Kietownika zespolu pelniacego
’ ¥ Nadzdr Inwestorski Iub Inzyniera Kontralktu lub Dyrektora Kontrakta
espotu 1 lub Inzyniera Rezydenta lub Zastepcy Dyrektora Kontraktu przy
petniacego Lo AT
Nadzbs realizacji minimum 2 zadafi obejmujacych budowe lub przebudowe
Inwestorski drdg lub ulic wraz z kanalizacj deszczowa 1 odwietleniem drogowym o
W wartodci robét co najmniej 3 min PLN brutto kazde zadanie.
1.0s0ba posiadajaca: _
- uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
Inspektor instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
branzy 1 wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
sanitarnej pelnila funkeje Inspektora Nadzoru robét sanitarnych pezy realizacji
minitnum 2 zadafl obejmujacych budowe lub przebudowe kanalizacji
deszczowej na odcinku o dlugodci min. 500 m 1 przebudowsg sieci
wodociagowe] na odcinku o dlugodci min, 500m
1.Osoba posiadajaca: )
Insbektot - uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotamit
na dpzoru budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
. 1 instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
robdt . \ ) . o
. pelnita fankcje Inspekiora Nadzoru robédt traleyjnych przy realizacjt
trakeyjnych L ; . .
minimum 2 zadafl obejmujacych budowe lub przebudowe sieci
trakcyjnej na odcinku o dlugosci min. 300 m.
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1.Osoba posiadajaca:

I - uprawnienia budowlane bez ogtaniczen do kierowania robotami
nspektor . . - . . .
brans budowlanymi w specjalnoéci drogowej oraz pelnila funkcie

ranzy 1 ) . e
drogowei Inspektora Nadzotu robdt drogowych przy realizacji minimum 2
zadaft obejmujacych budowe lub przebudowe drég lub ulic o
nawierzchni asfaltowej na odcinku o dlugosci min, 500 m
1. Osoba posiadajgca;
- uprawnienia budowlane bez ograniczetr do kierowania robotami
Inspektor budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i
branzy 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz pelnila
elektrycznej funkcje Inspektora Nadzoru robét elektrycznych przy realizacji
minimum 2 zadan obejmujacych budowe lub przebudowe oswietlenia
drogowego na odeinka o dlugodci min. 500 m.
1. Osoba posiadajaca:
- uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
Inspektor . . s . . .
nadzoru budowlanymi w specjalnosci drogowej oraz pelnila funkcje
cobdt 1 Insp?ktotz} Na_dzom robot torowych przy realizacjt rpim'mum 2
torowych zadaf gbe]mu]qcych b'lldo\VQ lub pr}z?bu_dowQ torowiska
tramwajowego na odcinku o diugosci min. 300 m.

Zamawiajacy dopuszeza laczenie w/w specjalnosci, jezeli ktérakolwiek z uprawnionych osob bedzie
posiadala Iacznie wymagane przez Zamawiajacego dla dwoch lub wigeej specjalnosci uprawnienia oraz
doswiadczenie.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby pelniace funkcje koordynatora/kierownika zespolu petniacego nadzor
inwestorski i inspektotzy nadzotu posiadaly uprawienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w odpowiednich specjalnoéciach dla poszczegdlnych branz objetych
zakresem zamdwienia.

W zakresie wymienionych powyzej uprawnied, Zamawiajacy uzna odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawic wczeéniej obowigzujacych przepisow oraz
zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia
18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafistwach
cztonkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiaiacy dokona oceny spelniania waranku udzialo w postepowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu osob
zlozonego na druku stanowiacym Zalacznik Nr 5 do SIWZ.

E. w zaltesie sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiajacy nie stawia szczegblowego warunku w tym zakresie.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postepowanin w tym zakresie na podstawie oswiadczenia
zlozonego na druku stanowiacym Zalacznik Ne 2 do STWZ

Ocena spelniania w/w watunkdw dokonana zostanie zgodnie z formuls ,spelnia — nie spelnia™ w oparciu o
analize oswiadczefi i dokumentéw potwierdzajacych spelnienie warunkéw, o ktérych mowa w Rozdzial VII
niniejszej SIWZ.

7 treéci zalaczonych dokumentéw, o ktorych mowa w Rozdziale IX niniejszej SIWZ musi wynikac
jednoznacznie, i% wymienione warunki Wykonawcea spetnit.

Rozdzial VIT

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte nalezy zlozyé, pod rygorem niewaznosc, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu (wypelniony
Fotmulatz Oferty stanowiacy Zalacznik Nt 1 do SIWZ wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami).
Zlozenie wickszej liczby ofett spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawce.

2. Tres¢ oferty must odpowiadaé tredci SIWZ.
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3. Oferta i wszystkie zalaczniki musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim i napisane pismemn maszynowym, 2a
pomoca komputera lub recznie pismem wytaZnym, nieicieralnym atramentem. Oferty nicczytelne nie bedg
rozpatrywane - zostang odrzucone.

4. Wykonawca skladajacy dokumenty w jezyku obcym zobowiazany jest do zlozenia tych dokumentow wraz
z thumaczeniem na jezyk polski.

5. Dokumenty zalaczone do oferty moga by¢ przedstawione w fonme otyginalu lub kserokopii podwiadczonej
za zgodnoéé z otyginalem przez Wykonawce lub pelnomocnego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wylacznie
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawee kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié
watpliwosci co do jej prawdziwoscl, a Zamawiajacy nie bedzie moégl sprawdzi¢ jej prawdziwoscl w inny
sposob.

7. W przypadku Wykonawcdw wspélnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie oraz w przypadku podmiotow,
o ktérych mowz w §1 ust. 6 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju
dokumentéw, jakich moze Zadaé zamawiajacy od wykonawcy otaz form w jakich te dokumenty moga by¢
skladane, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane za
zgodnosé z otyginalem przez Wykonawceg lub przez te podmioty. :

8. Pormularz Oferty i wszystkie os$wiadezenia Wykonawey muszq byé podpisane przez osobe (osoby)
uprawniona(e) do zlozenia ofetty. Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dolaczone do oferty, o ite nie
wynika to z innych dokumentéw zalaczonych do oferty np. z odpisu z re]esttu handlowego.

9. Zaleca sie, aby wszystkie zalaczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byly ulozone w kolejnosci
wymienionej w rozdziale IX i wypelnione Scisle wedlug wskazéwek zawartych w SIWZ.

W przypadku, gdy jakakolwiek czeéé dokumentdw nie dotyczy Wykonawcey - wpisuje On "nie dotyczy".

10. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byly ponumetrowane (1j. strony zapisane lub zadrukowane) oraz spigte
w sposdb zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcg.

11. Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawea nanidsl zmiany winny byé parafowane przez osobg {osoby)
podpisujaca oferte wraz z data naniesienia zmiany, Niedopuszczalne sq jakiekolwiek zmiany 1 skreslenia ceny.

12. Wykonaweca, skladajac oferte, moze zasttzec znajdujace si¢ w jego ofercie informacje stanowiace tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjt.

13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsighiorstwa byly przez Wykonawce
zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopetcie z oznakowaniem , tajemnica przedsighiorstwa”, lub spigte (zszyte)
oddzielnie od pozostalych, jawnych elementéw oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, Ze
wszelkie ofwiadczenia i zadwiadczenia skiadane w trakcie postepowania sq jawne bez zastrzezen,

14. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozona oferte przed uplywem terminu skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzenin zmian lub wycofaniu oferty musi zostal zlozone w sposdb 1 formie
przewidzianej dla oferty, z tym %e opakowanie bedzie oznaczone jak w rozdziale X1 1z okresleniem ,zmiana”
lub ,wycofanie™.

15.Wykonf1\vca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzié jakichkolwiek zmian w tresci oferty po uplywie
terminu skladania ofert.

16. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postepowaniv
o zaméwienie publiczne s jawne i podlegaja udostgpnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiosstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, jesl
Wykonawca, zastrzegl, ze nie mogg one by¢ udostepniane.

17. Cena ofertowa powinna by¢ podana cyfrowo i stownie z dokladnoscig do dwéch miejse po przecinku.

Rozdzial IX.

-~ WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE WYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA
ZALACZYC DO OFERTY:

Wylkonawca wraz z Formularzem oferty i zataczong TER (Zalacznik Nr 1 do SIWZ) przedstawi nastepujace
o$wiadczenia 1 dokumienty:

1. Dowdd wniesienia wadium (kserokopia),

2. Odwiadczenie o spelnianiu warunkow okredlone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, zlozone na druku,
stanowiacym Zalacznik nr 2 do SIWZ - w przypadku podmiotdw wystepujacych wspélnie (gpdfki ywilne;
konsorga) oéwiadczenie na jednym dtuku podpisujg wszystkie podmioty lub pelnomocnik w ich imieptu.

3. Oséwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia, zlozone na druku
stanowigcym Zalacznik Nr 3 do SIWZ — w przypadku podmiotéw wystepujacych wspélnie (spdtki cymwilne;
konsorggd) odwiadczenie na osobnych drukach podpisuje kazdy z tych podmiotéw.
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4. Aktualny odpis z wlaiciwego tejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dzialalnosct gospodarczej,
jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru Iub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wezesnie niz 6 miesiccy przed
updywem terminu skladania ofert.

5. Upowaznienie dla osoby reprezentujacej Wykonawce, o ile nie wynika to z innych dokumentow. W
przypadku zawigzania konsorcjum nalezy zalaczyé pelnhomocnictwo dla podmiotn reprezentujacego kilku
Wykonawedw.

6. Wykaz ustug wykonanych, a w pryypadin Swiadezert okresowyeh lub ciqgfych réwnies wykomywanych, w okresie
ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofett, 4 jeseli okres prowadsenia dxiatalnosel jest krotszy — w fym
okresis, wraz z podaniem ich wartoécl, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych uslugi zostaly
wykonane oraz zataczeniem dowodéw, czy zostaly wykonane lub s3 wykonywane nalezycie

Zgodnie z §1 ust 4 Rozporyadsenia Prezesa Rady Ministrow 3 dnia 19 lutego 2013 1. w sprawie radiajéw dokumentow, jakich
mose sqdalé yamawiajacy od wykonawey orasy form, w jakich te dokumenty moga byl skiadane Zamawiajacy Zada
zalgczenia wykazu zlozonego zgodnie z Zalacznikiem Nt 4 do SIWZ oraz dowoddéw potwierdzajacych, ze
uslugi zostaly wykonane nalezycie.

7. Wykaz osdb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczegdlnosct odpowiedzialnych za
kierowanie robotamni budowlanymi, wtaz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takée zakresu wykonywanych pizez nie czynnosdi,
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - Zalacznik Nr 5 do SIWZ.

Wymagania dotyczace w/w o0sob zostaly przedstawione w Rozdziale VII 2D SIWZ.

8. Oryginal pisemnego zobowiazania innych podmiotéw do oddania do dyspozycji niezbgdnych zasobow na
okres korzystania z nich przy wykonanin zaméwienia, jezeli, Wykonawea wskazal, Ze polega na zasobach innych
podmiotow (egeli dotyezy).

9. Lista podmiotéw nalesacych do tej samej grupy kapitalowej co Wykonawea, o ktérej mowa w art.24 ust.2
pkt. 5 ustawy Pzp, albo informacie o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitalowej, wg wzoru stanowiacego Zalacznik
Nt 6 do STWZ. '

Korzystanie z zasobow innych podmiotéw.

W sytuacyi, gdy Wykonawca:

polega na wiedzy i doswiadezeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wylonania zaméwienia innych
podmiotéw na zasadach okteslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie
dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegblnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobdw na oktes
korzystania z nich przy wykonywanin zaméwienia. Dokument, z ktorego bedzie wynikaé zobowiazanie podmiotu
trzeciego powinien wyraza¢ w sposob wytainy i jednoznaczny wole udzielenia wykonawey, ubiegajacemu sie O
zaméwienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazaC jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a takZze inne istotne
okolicznosdd, w tym wynikajace ze specyfiki tego zasobu.

Dokumenty: oferta, ofwiadczenia, wypelnione zalacznild musza byé zlozone w formie oryginalw, pozostale
dokumenty zalaczone do oferty moga by¢ zlozone w formie kserokopii poswiadczonych za zgodnosé
z oryginalem ptzez osobe /osoby uprawnione do skladania o§wiadczef woli w imieniu Wykonawcy.

Zamawiajacy wezwie Wykonawedw, ktbrzy w o okreslonym terminie nie zlozyli wymaganych przez
Zamawiajacego oswiadezefi lub dokumentéw, o ktétych mowa w art25 ustl Pzp Iub ktérzy nie zlozyli
pelnomocnictw, albo ktérzy zlozyli wymagane przez Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa
w att.25 ust.l Pzp, zawietajace bledy lub ktérzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w
wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byloby uniewaznienie postepowania. Zlozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia 1 dokumenty powinny
potwicrdzaé spelnianie przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu oraz spelnianie przez oferowane
dostawy, uslugi lub toboty budowlane wymagari okreslonych przez Zamawiajacego, nie pdézniej niz w dniu, w
ktdrym uplynat termin skladania ofert.

Uwaga: Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub micjsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale IX punkt 4 SIWZ, sklada dokumenty, o ktorych mowa w § 4
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze
zadaé zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga byc skladane.
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Rozdzial X,

UDZIAL W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE (SPOLKT
CYWILNE, KONSORCJUM).

1 Wykonawcey moga wspdlnie ubiegaé si¢ o udzielenie zaméwienia.

2Wykonawcy wystgpujacy wspblnie powinni zalaezyé do oferty pelnomocnictwo dla podmiotu (lidera), ktory
bedzie ich teprezentowal w postgpowaniu o udzielenie zamdéwicnia albo reprezentowal w postgpowariu
i zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

3 Przepisy dotyczace Wykonawcey stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawedw wspolnie ubicgajacych si¢ o
udzielenie zamdwienia. - ,

4 Kazdy z podmiotdw wystepujacych wspdlnie musi zlozy¢ dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale IX pke.
3-4 oraz pkt. 9.

5 Podmioty wystgpujace wspdlnie zloza tacznie Formularz ofertowy wraz z Tabely Elementéw
Rozliczeniowych oraz jeden komplet dokumentéw, o ktorych mowa w Rozdziale IX pkt: 1-2 oraz 5 -8.

6 Podmioty wystepujace wspdlnie ponosza solidarna odpowiedzialnosé za wykonanie umowy.

Rozdziat X1

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Wykonawca umiesci oferte w jednej kopercie zewnetrznej i jednej kopercie wewngtiznej.

Koperty powinny by¢ szczelhie zamknigte w sposéb uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z trescig oferty.
Koperta zewngttzna bedzie zaadresowana na adres:

Utzad Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzdw Wikp.

oraz bedzie posiadac nastepujace oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA - WAD-VI.271.21.2016.AJD
Wybér Nadzoru Inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pa. Przebudowa ul. Walczaka na
odcinku od ul. Pitsudskiego wraz z tondem w ul. JagieHy i wigczeniem w ul, Warszawskq i
Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wikp. — 11 etap

Kopetta wewnetrzna poza oztaczeniami jw. winna posiadac adres i nazwe Wykonawcy:
Rozdzial X1

SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ.

1. Zamawiajacy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przekazywane w trakcie
postepowania na pismie, faksemn lub droga elektroniczna.

2. Wykonawca moze zwrdcic sig do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

3. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert udzieli wyjadnien, pod
warunkiem, ze wniosck o wyjasnienie SIWZ wplynie nie pdéniej niz do kofica dnia, w ktorym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjadnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie terminu
skladania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasniefl, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnier albo pozostawic
whiosek bez rozpoznania.

4. Zamawiajacy przesle tresé pytai { odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania, bez ujawnianta Zrodia
zapytania. Wyjasnienia zostang rowniez opublikowane na stronie internetowej
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

5. W ptzypadko rozbieznodci pomigdzy trescia niniejszej SIWZ, a tredciq udzielonych odpowiedzi, jako
obowiazujaca nalezy przyjac tresé pisma zawierajacego poZniejsze oswiadczenie Zamawiajacego

6. Jezeli w wyniku zmiany tre$ci SIWZ nieprowadzace] do zmiany ogloszenia o zaméwieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert
i poinformuje o tym Wykonawcow, ktdtym przekazano SIWZ oraz umiedci takie informacje na stronie
internetowe] bip.wrota.lubuskie,pl/ umgorzow.

7. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktbétym mowa w art.
38 ust. 1 PZP,
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8. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zamierza zwolal zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjadnienia
watpliwosci dotyczacych SIWZ.

9. Osobami uprawnionymni do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

Agnieszka Jabtonowska-Duda — Referat Zamoéwient Publiczaych
tel. (095} 735 55 14, fax: (095) 735 56 12

zampubl@um.gotzow.pl

duda@um.gorzow.pl

Zc wzgledu na obowigzkows pisemnosé postepowania wszystkie watpliwoéci 1 wyjasnienia dotyczace przedmiotu
zamoéwienia winny mieé forme pisemna; wyjasnienia ustne nie s dla Wykonawcéw wiazace.

10. Porozumiewanie sie Wykonawcy z uptawnionymi pracownikami odbywac si¢ moze w godzinach pracy
Utzedu Miasta od 7.30 do 15.15 w dni powszednie: poniedzialek, sroda, czwartek, piatek ; we wtorek od godz.
7.30 do 16.30.

Rozdzial XIII,

SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW.
1. W niniejszym postepowaniu odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
WKotespondencja™) Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie, faksem lub poczta elektroniczna.

® n faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12
¢ e-mail: zampubli{@um.gorzow.pl: duda@um.gorzow.pl

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje faksem lub poczta elektroniczna, kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdziat X1V,

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawcea przystepujacy do niniejszego przetargu jest obowigzany wnies¢ wadium w wysokosci:
3 000,00 2t (slomnie: trgy tysiave slotyeh).

Forma wniesienia Wadium

1. Wadium moze by¢ wniesione w nastgpujacych formach:

2.1. pienigdzu,

2.2. poreczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielezej kasy oszezgdnosciowo — kredytowej, z tym Ze
poteczenie kasy jest zawsze porgczeniem plenigznym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4, gwarancjach ubezpieczeniowych

2.5. potgezeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000t o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczodci (Dz. U. z 2007r. Nt 42, poz. 275, z pdin, zm.).
3. Miejsce i sposOb wniesienia Wadinm.,

Wadium whoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunck bankowy Zamawiajacego: PKO BP
S.A. N 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu (wplaty) zataczona do oferty.

4, W razie wniesienia wadium w formie innej niz pieniezna, nalezy oryginal dowodu jego wniesienia zlozy¢ w
siedzibie Zamawiajacego w Gorzowie Wielkopolskim; ul. Sikorskiego 3-4 na rgce pracownika Referatu
Zamdwient Publicznych pok. 315, przed uplywem terminu skladania ofert lub dolaczy¢ do oferty w osobnej
kopercie z opisem "wadium". W kazdym z tych przypadkéw poswiadezona za zgodnosé z oryginalem kopie
dokumentu wadialnego nalezy zalaczyé do ofetty. Z tresci gwarancji winno wynikaé bezwarunkowe, na pierwsze
pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowiazanie Gwaranta do
wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadinm w okolicznosciach okreslonych w 46 ust. 4a 1 ust. 5 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.

5. Tetmin wniesienia Wadiutm.

Wadium nalezy wnies¢ przed uplywem terminu skladania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pieniadzu za
pomocy przelewu bankowego Zatnawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko wéwezas, gdy bank prowadzacy
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rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymal taki przelew przed uplywem terminu skladania ofett.

6. Zamawiajacy zwrdct wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktodrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
z zasttzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie
po zawatciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesicniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jego wniesienia Zgdano.

Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek Wykonawcy, ktory wycofal oferte przed uplywem
terminu skladania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono ptzechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajacy zada ponownego whiesienia wadium przez Wykonawce, ktdremu zwrocono wadium po wybotze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postgpowania, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego oferta
zostala wybrana jako najkotzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zattzyma wadium wraz % odsetkarni, jezeli Wykonawea:

2} w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w att. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
zlozyl dokumentdw lub oéwiadezedl, o ktotych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pelnomocnictw, listy podmiotaw
nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktdtej mowa w att. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, ze
nie nalezy do grupy kapitalowej, lub nie wyrazil zgody na poprawienie omyltki, o ktérej mowa wart. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp, co powodowalo brak mozliwoéci wybrania oferty zloZonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie,

b} ktérego oferta zostala wybrana odmdwi podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia
publicznego na warunkach okreglonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreflonych w SIWZ lub zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zaméwienia
publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, chyba ze udowodni, ze wynika to z
przyczyn nielezacych po jego stronie.

Rozdzial XV.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Termin zwizzania Wykonawcéw zlozong oferta wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwiazania oferts, z tym Ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni ptzed uplywem terminu zwigzania oferts, zwrécit sig do
Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres , nie dluzszy niz 60 dni (art.
85 ust. 2 ustawy Pzp.).

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrym mowa w Rozdziale XV pkt. 2, nie powoduje utraty wadinm.

4. Przediluzenic terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z whiesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania
oferts, Jezeli przediuzenie terminu zwiazania oferta dokonane jest po wybotze najkorzystuiejszej oferty,
obowiazek whiesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynic wykonawcy, ktorego oferta zostala
wybtana jako najkorzystniejsza.

5. W przypadku wniesicnia odwolania po uplywie terminu do skladania ofert bieg terminu zwiazania oferta
ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez lzbe orzeczenia.

Rozdzial XVI.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie zadaé od Nadzoru Inwestorskiego, ktdrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto. Zabezpieczenie sluzy pokryciu foszczel z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy i nalezy je wnie$¢ najpéinie] w dniu podpisania umowy.
2. Zamawiajacy wytnaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie
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bankowej badz ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwolalne i platne na plerwsze zadante zaplaty

wskazujace, 1 Nadzor Tnwestorski nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowiazania wynikajace

z umowy badZ nie zaspokoil roszezeti z tytulu za rekojmi za wady. Ponadto winno zawieraé stwierdzenia,

ze Gwarant:

1) zobowiazuje si¢ nieodwolalnie, niezaleznie od waznosei i skutkéw prawnych umowy, bezwarunkowo,
do zaplaty kwoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania pierwszego
pisemnego wezwania do zaplaty wskazujacego, iz Nadzér Inwestorski nie wykonal lub nienalezycie
wykonal swoje zobowiazania wynikajace z umowy, badz nie zaspokoil roszczefi z tytulu rekojmi za
wady,

2) zpadza sic, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga zostaé
sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Nadzorem Inwestorskim, nie zwalnia go (Gwaranta) w Zaden
sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje
z koniecznodci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnieniu lnb modyfikacii.

4. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zlozonego w formie gwarancji bankowe] badZ ubezpieczeniowej wykonawca przedmiotu
zamdwichia, bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przedlozyl zaktualizowana gwarancje, ktora
uwzgledniajaca terminy realizacii zadania, w tym rozpoczecie okresu rekojmi.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zambwient Publicznych, tj.:

1) 70% kwoty  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione nadzorowl
Inwestorskiemu  w ciagu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego dla
Wykonawcy Robét.

2) na zabezpieczenie roszczeil z tytulu u;ko]rm za wady pozostanie kwota w wysokoéci 30% wniesionego
zabezpmczenn okreslonego w ust. 1 mme]szego paiagrafu Zabezpieczeme stuzace zabezpieczeniu
roszezen 2 tytulu rekojmi za wady bedzie zwrdcone nie péZniej niz w ciagu 15 doi od uplywu oktesu
rekojmi za wady wyznaczonego dla Nadzoru Inwestorskiego.

Rozdzial XVII.

MIEJSCE I TERMIN SKELADANIA OFERT

1. Miejsce:
Urzad Miasta Gorzowa Wikp. 66-400 Gorzéw Wikp.; ul. Sikorskiego 3-4, Kancelaria Ogélna (parter).

2. Termin: 27.04.2016, godz. 10:00

O terminie ztozenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta Gorzowa Wikp., potwierdzona pieczecia
Kancelatii ogdlnej.
Oferty zlozone po terminie zostang zwrdcone niezwlocznie bez ich otwierania.

Rozdzial XVITL

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu: 27.04.2016r, godz. 10:15 w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie
Miasta Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, Sala 201

Rozdzial XTX,

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawieral wszelkie koszty bezposrednie 1 posrednie,
jakie Wykonawea uwaza za niezbedne do poniesienia dla terminowego i prawidlowego wykonania
przedmiotn zamowienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki { oplaty przy
uwzglednieniu wszelkich elementéw ryzyka wynikajacego ze stopnia zlozonodcl, rozmiare i wymogdw
przedmiotn zaméwienia, a w szczegdlnosci:

1) wynagrodzenie zespolu nadzoru]qcego obejmujacego w m.in. bezposrednia obecnosé
na budowie zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

2) koszty transportu, delegacii, itp.,

3) koszty wynikajace z prowadzone] dzialalnosci,
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3) koszty wynikajace 2z prowadzonej dzialalnodci,
4) koszty wykonania badan kontrolnych,
5) koszt ubezpieczen i gwarancji,
6) koszt nadzoru inwestorskicgo w okresie gwarangji i rekojmi, ktory wyznaczono
dla wykonawcy robét budowlanych,
7) koszt nadzoru inwestorskiego w oltesie rekojmi, ktéry wyznaczono dla Nadzoru Inwestorskiego,
8} koszt rozliczenia budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wypelnienia i okreslenia wartoéci we wszystkich pozycjach
Tabeli Elementéw- Zalqeznik do Formularza ofertowego.

3. 7Za wykonanie ustugi stanowiacej przedmiot zamdwicnia Zamawiajacy zaplaci Wykonawey wynagrodzenie
za wykonane clementy, zgodnie z zalaczona Tabela Elementéw, Za elementy, ktote nic zostaly wykonane,
poniewas nie bylo potrzeby ich opracowania zostanie potracona kwota zgodnie z zalaczong Tabela
Elementow.

4, Podatek VAT nalezy naliczyé zgodnie z Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towatow
tustug ( Dz. U. z 2011 £, ne 177, poz. 1054 ze zmianami).

5. Ceng w formularzu oferty brutto Wykonawca poda w PLN z dokladnoscia do 1 grosza (dwdch miejsc po
przecinku).

6. Zabrania sic modyfikacji Tabeli Elementéw poprzez zmiang kolejnosci lub dopisywanie nowych pozycii
bez zgody Zamawiajacego.

7. Jezeli zlozono oferte, ktorej wybodt prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ushig, Zamawiajacy w ceny oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i uslug, ktéry mialby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawea, skladajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzic
do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (todzaj) towaru lub ustugi,
ktérych odstawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujac ich wartos¢ bez
kwot podatku.

8. Zgodnie z art. 93 ust lc w przypadku, o ktérym mowa w ust 1 pke 4, jezeli zlozono oferte, ktbrej wybodr
prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatlu od
towaréw i usiug, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najnizsza cena dolicza si¢ podatek od
towarbw i uslug, ktéry Zamawiajacy mialby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

Rozdzial XX,
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiajacy dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie nastepujacych kryteriow:
) CENA-9% %
2) 1loéé¢ dodatkowych pobytéw Koordynatora/Kietownika zespotu petnigcego Nadzor Inwestycyjny w
tygodniu na budowie ~ 10%
A, Krytetium ,,Cena” bedzie oceniany wedlug nastgpujacego wzoru:
Najnizsza Cena ofertowa (brutto)

Tlo$¢ punktéw ,,C? = x 90 % x 100 pkt
Cena oferty badanej {(brutto)

B. Kiyterium Iloéé dodatkowych pobytéw Kootdynatora/Kierownika zespolu pelniacego Nadzdr
Inwestycyjny w tygodniu na budowie.

Ocenie zostanie poddana dodatkowa (powyzej wymaganych 3 pobytéw) ilos¢ dni w tygodniu, w ktérych
Koordynator/ Kierownik zespolu bedzie obecny na terenie budowy przez min. 4 godziny.

W tamach tego keyterium Zamawiajacy oczekuje wyznaczenia stalych dni pobytu i godzin na tetenie budowy.
Jednoczesnie Zamawiajacy zaznacza, ze pobyt Koordynatora/Kierownika zespolu na terenie budowy w innych
godzinach idniach nie zwalnia go, z obecnosci w zadeklarowanych terminach. jEwentualna zmiana
wyznaczonych godzin pobytéw winna byé uprzednio zgloszona w formie pisemnej lub mailowej
Zamawiajacemu.
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W ramach tego krytetium punkty b¢da przyznawane w nastgpujacy sposob:
— 1 dodatkowy pobyt w tygodniu na terenie budowy — 3 pkt.
~ 2 dodatkowe pobyty w tygodniu na terenie budowy — 6 pkt.
— 3 dodatkowe pobyty i wigcej w tygodniu na terenie budowy - 10 pkt.

TJezeli Wylonawca nie zadeklarnje dodatkowych flosci pobytdw na terenie budowy aiZ te, ktose zostaly okreslone
w niniejszej STWZ, wowczas w keyterium Iofé pobytdw Koordynatora Kierownika zespolu na tevenie budowy, uzyska 0
punktdw. :

Za najkorzystniejsza uznana zostanic oferta, ktdra uzyska najwyzsza taczng liczbe punktéw (max. 100,00) pod
wzgledem okteslonych powyzej kryteriéw, obliczona wedlug nastgpujacego wzom:

CALKOWITA LICZBA PUNKTOW QCENIANE] OFERTY:

Y punktow = Joié punkicw w kryterinm SCENA” + ifodé punkicw w kryterium ,Jlos¢ pobytow
Koordynatora/Kierownika zespotu na terenie budowy”

2, Uzyskana liczba punktdw z wyliczenia w kazdym z poszczegdlnych kryteriéw oraz iaczna liczba punktdw
oceny poszczepodlnych ofert zostanie obliczona z dokiadnoscia do drugiego miejsca po przecinku.

3. Zamawiajacy oceni i pordwna jedynie te oferty, ktore:

3.1. Zostana zlozone przez Wykonaweoéw nie wykluezonych przez Zamawiajacego z ninicjszego postepowania,
3.2, Nie zostana odtzucone przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy udzieli zaméwienia temu Wykonawcy, ktdrego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza, tj.
przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans punktéw z punktu przyjetego kryteriom oraz spelniajaca warunki udzialu
w ptzedmiotowym postepowaniu.

5. Jezeli Zamawiajacy nie moze wybraé oferty najkorzystnicjszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych keyteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera ofeste z
niZszg cena.

6. Wykonawcy, skladajac oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowal cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych
ofertach. )

Rozdzial XX,
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.
1, Ortwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio ptzed otwatciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia,

3. Podczas otwarcia ofest Zamawiajacy poda nazwe (firmg) oraz adres Wykonaswcy, ktérego oferta jest
otwierana, a takie informacje dotyczace ceny oferty oraz pozostale keyteria oceny ofert .

4. W przypadiu, gdy Wykonawea nie byl obecny na otwarciu ofert, moze wystapi¢ do Zamawinjacego
z whioskiem o przekazanie informacji o ktorych mowa w pkt. 21 3. Zamawiajacy przesle niezwlocznie te
informacje.

5. W tokn badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze Zadaé od Wykonawcow wyjasnied
dotyczacych tredci ztozonych przez nich ofert. Niedopuszezalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajacym a
Wykonawes negocjacii dotyczacych zlozonej oferty.

6. Zamawiajacy poprawi w ofercie:
1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konselkwencji rachunkowych dokonanych poptawek,
3) inne omylki polegajace na niezgodnodci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienda,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktdrego oferta zostala poprawiona.
7. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcdw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1, 2 1 2a ustawy Pzp.

8. Ofette Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.

9. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:
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1) jest niezgodna z ustawa Pzp;

2} jej tre§é nie odpowiada tre$ci niniejszej SIWZ, 7 zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3)jej ziozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurendji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji w tozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii;

4) zawieta razaco niskg ceng w stosunku do przedmiotu zaméwienia;

5) zostata zlozona przez wykonawceg wykluczonego z udzialn w postepowaniu o udzielenie zamowienia;
6) zawiera bledy w obliczaniu ceny;

7) Wykonawea w terminie 3 dni od dnia dor¢czenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na poprawienie omylki,
o ktérej mowa z art.87 ust.2 pkt 3 Pzp;
8} jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

10. Jezeli cena oferty wydaje si¢ razaco niska w stosunka do ptzedmiotu zaméwienta i budzi watpliwodct
Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami okredlonymi przez
Zamawiajacego lub wynikajacymi z odrebnych przepiséw, w szczegdlnosci jest nizsza o 30% od wartosci
zaméwienia lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich zlozonych ofert, Zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie
wyjasnieft, w tym zlozenie dowodéw, dotyczacych elementéw oferty majacych wplyw na \X?:YSC)l{OS’é ceny, w
szczegblnoscl w zakresie okreslonym w art. 90 ust. 1 pkt 1) 1 2} ustawy Pzp.

11. Obowiazek wykazania, ze oferta nic zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

12. Zamawiajacy odrzuca oferte Wykonawcy, ktéey nie zlozyl wyjasniesi lub jezeli dokonana ocena wyjadnieft
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

13. Oferty nie odrzucone zostang poddane procedutze oceny zgodnie z ktyteriami oceny ofert okreslonymi w
SIWZ.

Rouzdeial XCXIE

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta bedzie najkorzystnicjsza na podstawie kryteriow
oceny ofett okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warankéw Zamowienia.

2. Zamawizjacy zawiadomi Wykonawcdw, ktdezy ubiegali si¢ o udzielenie zamébwienia, o:

a) wybotze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firmg) i adres Wykonawcey, kidtego oferte wybrano,
i uzasadnienic jej vyboru a takze nazwy, siedziby i adresy Wykonawcdw, ktdrzy zlozyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny 1 pordwnania zlozonych ofert zawierajacym punktacje przyznang ofertom wkazdym
kryterium oceny ofert 1 {aczng punktacje,

b) Wykonaweach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne,

¢) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zaméwienia, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne,

d) terminie, okreilonym zgodnie z art.94 ust.1 lub ust.2 Pzp , po ktorego uplywic umowa w sprawie zaméwienia
publicznego moze by¢ zawarta.

3. Ogloszenie zawierajace informacje, o ktorych mowa w pkt 2a Zamawiajacy niezwlocznie zamiedci na
stronie internetowej bip.wrota.Jubuskie.pl/umgorzow otaz w miejscu publicznie dostgpnym w siedzibie
Zamawiajacego.

4. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie whosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybraé oferte najlorzystniejsza sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przestanki
uniewaznienia postgpowania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdzial XXIIL

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zaméwienia w przypadkach gdy

a) nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b} cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba Ze Zamawiajacy moze zwickszy¢ tg¢ kwote do ceny
najkorzystniejszej oferty,

©) w przypadkach, o ktérych mowa w art, 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostaly zlozone oferty dodatkowe o takiej same;
cenie,
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d) wystapi istotna zmiana okolicznodci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub wykonanie zaméwienia
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wezedniej przewidzied,

e} postepowanie obarczone jest niemozliwa do usunigcia wada uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajace
uniewaznieniu umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy zawiadamia réwnoczesnie wszystkich
Wykonawedw, ktorzy: ‘

1) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania przed uplywem terminu
skladania ofert,

2} zlozyli oferty —w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu skladania ofert

- podajac uzasadniente faktyczne i prawne.

Rozdzial XXIV.

INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1. Zobowiazania Wykonawcy zwiazane z umows zostaly okreslone w projelcie umowy stanowiacym Ceesé 11
SIWZ.

2. Umowa z wybranym Wykonawca zostanie zawarta w tetminie nie krotszym niz 5 doi od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przeslane w sposéb okveflony w art. 27 ust. 2
ustawy Pzp., nie poiniej jednak niz przed uplywem terminu zwigzania oferta.

3. Zamawiajacy moze zawrzel umowe w sprawie zaméwien publicznych przed uplywem terminu, o ktorym
mowa w pkt 2 pod warunkiem, Ze zostang spelnione przestanki okteslone w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Pormalnodci, jakie powinny zostaé dopelnione przez wybranego Wykonawcg w celu zawatcia umowy
w sprawie zamdwien publicznych.

Najpézniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc:

- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w Rozdziale XVI SIWZ,

- wykaz 0s6b zastepujacych Kluczowy Petsonel wraz z dokumentami (kserokopie potwierdzone za zgodnosc z
ofyginalem), ze posiadaja wymagane przez Zamawiajacego kwalifikacje zawodowe, do$wiadezenie
iwyksztalcenie wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi osobami.

Bral dostarczenia powyzszych dokumentdw przed ustalona data podpisania umowy moze stanowié podstawe do
podpisania umowy z kolejnym z Oferentéw.

5. Zamawiajacy dopuszeza mozliwoéé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
Projektu umowy stanowigcej Czesc 11 SIWZ.

Informacje dotyczace mozliwosci dokonania zmian postanowiefl zawartej umowy:

1. Strony przewiduja mozliwosé dokonywania zmian w niniejszym zamowieniu w granicach wyznaczonych
przepisami ustawy Prawo zamdwierl publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidzial
mozliwoéé ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych.

2. Dopuszcza sie mozliwo§é zmiany wynagrodzenia w przypadlu:

1) zmiany stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiang kosztéw wykonania po stronie
Nadzoru Inwestorskiego.  Zmiana wynagtodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czgsé
pelnionych przez Nadzér Inwestorski uslug wykonywanych po dacie wejécia w Zycie przepisow
stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Nadzoru
Inwestorskiego o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytvacji, gdy zwloka Nadzoru
Inwestorskiego w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala koniecznodé jego realizacji w oktesie
obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2) wydluzenia terminu realizacji tobdt budowlanych (wyznaczonego dla Wykonawcy robét budowlanych)
o okres diuzszy niz 3 m-ce. W powyzszym przypadku bedzie przyslugiwal wazrost wynagrodzenia
liczony za okres wydluzenia wykonywania uslugi powyzej 3 miesigcy. Miesigezny wzrost  stanowic
bedzie kwota wynikajaca z ilorazu kwoty wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 umowy dzielone]
przez ilosé miesigey okteslony dla wykonania robét budowlanych.

3) zakoficzenia §wiadczenia uslugi przez Nadzér inwestotski przed terminem zakoriczenia realizacji
przedmiotu Umowy, np. z uwagi na odstqpienie Zamawiajacego od umowy z Wykonawca robot, od
umowy z Nadzorem Inwestorskim,

4) zmuniejszenia zakresu przedmiotu ninicjszej umowy z uwagi na zmniejszenie zakresu tobot
wyznaczonego Wykonawcy tob6t (np. diugosc przebudowywanego odcinka drogi).

5) zwickszenia zakresu przedmiotu zamdwienia wynikajacego z koniecznodci pelnienia Nadzoru
Inwestorskiego  nad  robotami  dodatkowymi  {zaméwieniami  dodatkowymi, zamédwieniami
uzupelniajacymi) o wartodci powyze] 10% wartosci Kontrakiu. W powyzszym przypadku bedzie
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ptzysiugiwal wzrost wynagrodzenia obliczony za warto$é nadzorowanych robét powyzej 10% wartosd
Kontraktu, Wzrost wynagrodzenia stanowié bedzie kwota {obliczona na podstawie procentowego
udziaiu wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego ustalonego w § 6 ust. 1 umowy w stosunku do
Wymgxodzemq Wykonawcy robét okredlonego w Kontrakcie podstawowym) wynikajaca z iloczynu
wartosci robét dodatkowych o wartoéci powyzej 10% Kontraktu i wyliczonego procentowego udziatu
wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego.

3. Dopuszcza si¢ mozliwosé zmiany terminu realizacii przedmiotu umowy w przypadku;
1} wydluzenia terminu realizacji robdt budowlanych,
2) zakoficzenia §wiadczenia Uslug przez Nadzdr inwestorski przed terminem zakoficzenia realizacyi
przedmiotu Umowy, np. z uwagi na odstapienie od umowy z Wykonawea robét, ,
3) zmniejszenia zakresu §wiadczenia uslug przez Nadzér Inwestorski z uwagl na zmaiejszenie zakresu
robot Wykonawcey robot.

4. Dopuszcza sie zmiane 0séb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotn umowy, przedstawionych
w ofercle, w nastepuiacych przypadkach:

1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2 pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowiazkéow,

3) nie wywiazywania si¢ 0séb z obowizzkéw wynikajacych z UMOWY.

W przypadku, gdy osoba z personeln Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie mogla zostal niezwlocznie
zastapiona lub zmicniona, to Koordynator bedzie zobowiazany wskazaé spoérod Petsonelu Nadzoru
Twestorskiego osobe lub osoby wykonujace (yICZasowo obowigzki osoby zastgpowanej lub zmicnianej,
pzy czym stan taki nie bedzie trwal dluzej niz 2 tygodnie. Osoba wykonujaca tymczasowe obowigzki
osoby zastepowanej winna spelniaé wymagania okredlone w SIWZ.

Nadzér Inwestorski jest zobowigzany zmienié¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

5. Wszystkie postanowienia opisane w niniejszym patagtafie stanowiq katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazié zgode. Nie stanowia jednoczeénie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody. Zmiana
postanowiefi umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron 1 bedzie wymagac formy pisemnego
aneksu podpisanego ptzez obie strony pod rygorem niewaznoScl.

Rozdzial XXV

PODWYKONAWSTWO
Wykonawca w ofercie (Formularz oferty - ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) wskaze czedci zamoéwienia, ktorych
realizacj¢ zamietza powierzy¢ podwykonawcom.

Rozdzial XXVL

SRODKI ODWOELAWCZE

1. Wykonawcom ktérych interes prawny doznal uszezerbku w wyniku naruszenia przez Zama\wa}qcego
przepisbéw ustawy Pzp., przystuguja Srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI "Srodki ochrony prawnej"
ustawy Pzp.

2. Przepisy dotyczace odwolania zostaly zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy Pzp.

a. W niniejszym postepowaniu odwolanie przysluguje wylacznie wobec czynnosci:

- opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warnnkéw udziahu w postepowaniu;

- wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

- odtzucenia oferty odwolujacego.

b. Odwolanie powinno wskazywaé czynnoéé lub zaniechanie czynnosci zamaswiajacego, ktorej zarzuca sig
niezgodnosé z pLzepisami ustawy, zawieraé zwiczle przedstawienie zarzutow, okredlaé zadanie oraz wskazywac
okolicznoscl faktyczne i prawne uzasadniajace whiesienie odwolania.

. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektromczne]
opatr/one] bezpiccznym podpisemn  elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

d. Odwolujacy przesyla kopie odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do whiesienia odwolania
w taki sposéb, aby mogl zapoznaé sie z jego tredcia przed uplywem tego terminu.
e. Qdwolanie whosi sig w terminach okreslonych w art.182 ust.1-4 ustawy Pzp.
£ W przypadku wniesienia odwolania wobec tredci ogloszenia o zaméwieniu lub postanowien SIWZ
zamawiajacy moze przedluzy¢ termin skladania ofett.
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g. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu zwigzania ofert bieg terminu zwiazania ofetta ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

3.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawezego
przysluguje skatga do sadu.

4.Przepisy dotyczace skargi do sadu zostaly zawarte od art. 198a do att. 198g ustawy Pzp.

Rozdzial XXVIL )
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia obowigzuje
ustawia z dnia 29 stycznia 2004+. Prawo zamdwiei publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 ., poz. 2164) Kodeks Cywilay
oraz odpowiednie rozporzadzenia,
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ZALACZNIK NR 1 do SIWZ

pieczatka firmowa Wykonawcy

FORMULARY OFERTY
Przetarg nieograniczony (WAD-171.271.21.2016. 4D} p.n.:

Wybét Nadzoru Inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pi. Przebudowa ul. Walczaka na
odcinku od ul. Pifsudskiego wraz z rondem w ul. JagieHly i whaczeniem w ul. Warszawskg
i Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wikp., - II etap.

1. OFERTE PRZETARGOWA SKLADA;

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na kibry zamawiajacy
bedzie pezesylaé korespondencje

E-MAIL

Nr NIP, REGON

NR RACHUNKU BANKOWEGO
na ktdry nalezy zwrdcié¢ wadium

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktéw (w sprawie oferty ):

IMIE I NAZWISKO:

ADRES:

TELEFON/FAX:

E-MAIL:

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za ceng ofertowa:

Krytetium 1 - CENA BRUTTO (z VAT) suma z tabel — zalgcznik do formularza ofertowego:
.................................................. zl,

(stownie Brutto: . sienienes )

Krytetium 2 - Ilo§é dodatkowych pobytéw Koordynatora/Kierownika zespotu w tygodniu na budowie:
............... dodatkowy/e pobyt/y

4, Oswiadczamy, ze znane sa ham warunki zamowienia okreslone w STWZ 1 nie wnosimy do nich zastrzezed.
5. Uwazamy sig za zwigzanych niniejsza oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikadji istotnych warunkdw zamdwienia projekt umowy zostal przez nas
zaakceptowany i zobowiazujemy sie w przypadku wyborn naszej oferty do zawarcia umowy na niniejszych
warunkach w miejscu 1 terminie wyzhaczonym przez Zamawiajacego.

7. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawcéw ** ktorzy beda
wykonywaé nastgpujacy zakres przedmiotu zambwienia (** nieporryebne skredlis):
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(zakres prac, kidre bedzie wykomywal podwykonaea).

3. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowiacych tajemnice przedsighiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkutencji. / Oéwiadczamy, Ze oferta zawiera informacje stanowiace
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (wigpotrsebne skresii).
Informacje takie zawarte sa w nastgpujacych dokumentach:

{miejscowosé, data) _ (imienne pieczecie 1 podpisy osob uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)
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TABELA ELEMENTOW

w ul. Jagielly i wigczeniem w ul. Warszawska."

w Gorzowie Wikp. — Il etap.”

Zat. do formularza ofertowego

Do przetargu nieograniczonego na pemienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Pilsudskiego wraz z rondem
i ,Przebudowa ulicy Warszawskiegj

Jedn.

Cena

L Wyszczegolnienie elementow czasu/ Liczba | jednostk. b\rlt\jte’::?DSI?N
P- rozliczeniowych ilosci/ | jednostek| brutto (4 x 5)
rozlicz. w PLN
2 3 4 5

6

o Pelmeme Nadzor"-_ Inwestorsklego w okresw real;zacjl robot budo_wianych W
Okl"ESIe reko;ml i gwarancp Wykonawcy robét, w okresie r@kqml Nadzoru
_westorsknegot & . : ' :

1.1

Pelnienie obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego nad realizacig
przebudowy ulicy Walczaka polegajgcych w szczegdinoscl na pelhieniu
usiug nadzoru, kontroli nad realizacjg robdt, opiniowaniu,
sprawozdawczosct oraz rozliczaniu zadania inwestycyjnego opisanych
w §4 umowy wraz z wykonaniem badan kontrolnych wynikajacych ze
Specyfikacji Technicznych Wykonania | Odbioru Rebdt

kpl.

1.2

Pelnienie obowiazkéw Nadzoru Inwestorskiege nad realizacig
przebudowy ulicy Warszawskiej polegajacych w szczegolnosci na
pelnieniu ustug nadzoru, kontroli nad realizacig robdt, opiniowaniu,
sprawozdawczosci oraz rozliczaniu zadania inwestycyjnego opisanych
w §4 umowy wraz z wykonaniem badan kentrolnych wynikajgcych ze
Specyitkacji Technicznych Wykonania | Odbioru Robét

kpl.

Razem

LACZNIE (1. 1+1 2) cena oferty brutto

dnia 2016 roku

(podpis Wykenawcy/Petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 2 do STWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja/My, nizej podpisany/ni

Oéwiadczam/my, iz spelniam/my warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien

publicznych, w tym:

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnodci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowiazek ich posiadania;

2. posiadam/my wiedze i doswiadezenie do wykonanie zamdbwienia;

3. dysponuje/emy odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamdwienia;

4. znajduje/ emy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamoOwienia.

{miejscowosé, data) {(imienne pieczecie 1 podpisy oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* UWAGA
W proypadiu spotii cywilngs/ konsorgium, oswindezenie skiadajq (podpisuja) wszyscy wspilnicy/ konsorgianci na fedyym wspdinym
drik,
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ZALACZNIK NR 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienta
Ja, nizej podpisany

oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie
art. 24 ust.1 ustawy Prawo zaméwiert publicznych.

..........................................................................................

{micjscowosc, data) {imienne pieczgcie 1 podpisy 0séb uprawntonych do
reprezentowania Wykonawcy)

*UWAGA

W preypadin ipéthki cywilnei/ konsorgum, oiwiadezenie skiada (podpisuje) kagdy ze  wipdinikdw/ konsorgantow pa_osobnym
drukes,
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/nazwa i adtes Wykonawcy/

ZATACZNIK NR 4 do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN POLEGAJACYCH

NA PEENIENIU NADZORU INWESTYCYJNEGO

Lp

P L ZAMOWIENIA | =

© CHARAKTERYSTYKA |

 ZAMOWIENIA " .

. DATA
 REALIZACJT &

I ZAMOWIENIA

| (dzies micsiac tok)

o owmscs
U WYKONANIA "0
- ZAMOWIENIA - &

-usluga polegajacych na pelnieniu
nadzoru nad realizacja co najmniej
2 zadan polegajacych na

na odcinku o diugoéci co hajmnricj
900 m wraz z wykonaniem
kanalizacji deszczowej i
oéwietleniem

-usluga polegajacych na pelnienin
nadzoru nad realizacj co najmniej
1 zadania polegajacego na

sieci wodociagowej o érednicy nie
mniejszej niz 300mm 1 dlugosci
nie mniejszej niz 500m

Do wykazu nalezy zataczy¢ dowody dotyczace wskazanych ushug, olreslajace czy zostaly wykonane w sposdb nalezyty

(mniejscowosc, data)

(imienae pieczecie 1 podpisy oséb uprawnionych

reprezentowan.ia

Wykonawcy}
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/nazwa i adres Wykonawcy/

ZATACZNIK NR 5 do SIWZ

WYKAZ OSOB, KRORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA-

KLUCZOWY PERSONEL

IMIE I STANOWISKO W DOSWIADCZENIE PODSTAWA DO POSIADANE
NAZWISKO PRZEDMICTOWYM ZAWODOWE — DOSPONOWANIA UPRAWNIENIA
POSTEPOWANIU ODPOWIADAJACE OSOBA
WARUNKOM UDZIAEU W ’
POSTEPOWANIU
Koordynator/Kierownik Osoba ta pelnila funkeje uprawnienia budowlane
vespolu pelniacego Nadzdr i, pray bez ograniczes do
Tnwestorski — 1 oscba realizacji minimum 2 zadan kierowania robotamt
obejmujacych budowlanymi w

.................................. WINZ
7 kanalizacja deszczowq 1
odwietlenicir drogowym ¢ wartosci
robdt co najmniet 3 mln PLN
brutte kaide zadanie.

specjalnosei drogowej

Inspektor nadzoru robdt
drogowych -1 osoba

Osoba ta peinila funkeie

drogowych przy realizacji
minimum 2 zadad

nawierzchni asfaltowe) na edeinku
o dlugosci min. 500 m

uprawnieniz budowlne
bez ograniczen do
kierowania robotami
budewlanymi w
specjalnosci drogowej

Inspektor nadzoru rabét
sapitarnych — 1 osoha

Osoba ta peknila funkcje

robét sanitarnych pray realizacji
minimurm 2 zadan obejmujacych
........................... kanalizacji
deszezowej na edeinku o dhugedcd
min. 500 m i przebudowy sicci
wodociagowe; na odeinku o
dlugosci min. 500m

uprawnienia budowlane
bez ograniczen do
kierowanua robotami
budowlanymi w
specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji £
urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych
wodociggowych i
kanalizacyjnych

Inspektor nadzora robdt
elektrycznych — 1 osoba

Osoba ta pelnila funkdje

robot elektrycenych pray tealizacii
minirmum 2 zadad obejmujacych
............................ ofwietlenia
drogowego nz odeinku o diugosci
min. 500 m.

uprawnienda budowlane
bez ograniczen do
kierowania rebotami
budowlanymi

w specjalnosci
instalacyine) zakresie
sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych
i elektroencrgetycznych

Inspektor nadsoru robdt
trakeyjnych- 1 osoba

Osoba  tz  pelnila  funkeje
............................ robét
wakeyjnych  przy  realizacii

minimurn 2 zadad obejmujacych
............................... sieci
trakeyine] na odeinku o diugoda
min, 300 m,

uprawnienia budowlane
bez ograniczen do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urzgdzen clekirycznych
i elektroenergetycznych

Inspektor nadzoru robat
torowych — 1 osoba

Osoba ta pelnita funkcje
robot torowych pray realizacji
miniznum 2 zadan obejmujacych
budowe Jub przebudowe

torowisks framwajowego
odcindm o dlugodei min. 300 m,

uprawnienia budowlane
bez ograniczen do
kierowania robotami
budowlinymi w
specjalnosci drogowej
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UWAGA:
W przypadiu wskazania oséb, ktdrymi bedzie dysponowal Wykonawca, do oferty nalezy dolaczy¢ oryginal pisemnego
zohowiazania innege/innych podmiotéw do oddania do dyspozycji osoby/oséh zdolnej do wykonania zamdwienia.

UNalezy podad, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnopraiwnego
fumowa zlecenie, umowa o dzielo) albo czy przedlofone zostale pisemne zobowigzanie innego/innych
podmiotu/podmiotéw do udostepnienia osoby/ oséb zdolnej/ zdolnych do wylkonania zamdéwienia.

OSWIADCZAM, ZE WYz'E;[' WYMIENIONE OSOBY, KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA POSIADAJA WYMAGANE UPRAWNIENIA,

{tniejscowosd, data) (imienne pieczgcie i podpisy oséb uprawnionych
reprezentowania Wykonawcy)
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ZATLACZNIK NR 6 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
ubiegajacepo sie o udzielenie zamédwienia publicznego zlozone na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29
stycznia 2004 t. - Prawo zaméwieni publiczaych (tj.Dz. U. z 2015, poz. 2164)

Oéwiadczam, ze firma, ktéra reprezentuje, nie nalezy do grupy kapitalowej.*

Oéwiadczam, ze firma, kedra reprezentuje, nalezy do grupy kapitalowej.*
W zwigzku z tym ponizej zamieszczam listg podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowey:

btk

W zalaczeniu przedkiadam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej.**

{miejscowos¢, data) { imienne pieczecie i podpisy 0sob uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcey)

*niepotrzebne skredli¢
## jedli na ninjejszym formularzu jest za malo micjsca, mozna dolaczyc liste oddzielnie.
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CZESC 11

PROJEKT UMOWY

29



WZOR UMOWY zal. nr 1 do SIWZ

UMOWA nr ... { WIN /2015

na pelienie Nadzoru Inwestorskiego

nad realizacjg zadania pn. ,, Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul, Pilsudskiego wraz z rondem
w ul. Jagielly i wlgczeniem w ul. Warszawskq.” 1 ,, Przebudowa ulicy Warszawsldef
w Gorzowie Wikp. — Il etap.”

Zawartaw dniu .......... r. w Gorzowie Wikp. pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wlkp. — Urzad Miasta
ul. Sikorskiege 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.
reprezentowanym przez:

.........................................................

dzialajacym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ........ /(prowadzacym dzialalnoscia gospodarcza
pod nazwa ..... P O S U ST P . oo e
z siedziba przy oo S PSP ‘ o
REGON ... ),  bedacym ° zargjestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze

zwanym dalej ,,Nadzér Inwestorski®.

Majac na uwadze fakt, ze Nadzor Inwestorski nad realizacja zadan: ,, Przebudowa ul. Walczaka na odcinku
od ul. Pilsudskiego wraz z rondem w ul. Jagielly i wlgczeniem w ul. Warszawskq.” i ,, Preebudowa ulicy
Warszawskiej w Gorzowie Wikp. — II etap.” zostal wyloniony po przeprowadzeniu postgpowania
o zamOwienie publiczne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
Kpublicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) w trybie przetargu nisograniczonego na podstawie
. ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamdwien Publicznych pod Nr............... zdnia.......coeeennee
zawarta zostata niniejsza umowa o nastgpujgeej tresci: '

81
(definicje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beds mialy znaczenie poniZej

im przypisane: ‘ :

1. Nadzér Inwestorski — oznacza firm¢ zobowiazana do zarzadzania i koordynowania budows
w spos6b zgodny z Umowa, podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy oraz przyjmujgcg na siebie obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego Budowy( we wszystkich niezbednych specjalnosciach).

2.  Koordynator/Kierownik zespolu pelnizcego Nadzér Inwestorski - osoba wyznaczona przez

© Nadz6r Inwestorski do organizowania pracy i koordynowania calosci dziatain prowadzonych przez
Personel Nadzoru Inwestorskiego w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji obowiazkéw
wynikajacych z ninjejszej umowy na etapie realizacji zadania inwestycyjnego wraz z okresem
udzielonej gwarancjii i rekojmi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna m.in. za informowanie
przedstawicieli Zamawiajacego o aktualmym stanie zaawansowania prowadzonych robot,
pojawiajacych sie zagroZeniach i sposobach przeciwdzialania im, itp. Koordynator winien by¢ osobg
‘upowazmiona przez Nadzér Inwestorski do podejmowania decyzji na spotkaniach/naradach
z przedstawicielami Zamawiajacego.

3. Wykonawca Robét — oznacza wylonionego odrgbnym postepowaniem wykonaweg robét

budowlanych, nad ktérymi nadzor jest przedmiotem niniejszej umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kontrakt - oznacza umowe o roboty budowlane zawarta po przeprowadzeniu postepowania
przetargowego przez Zamawiajacego z Wykonaweg Robdt.
Dokumentacja powykomaweza - dokumentacja, opracowana zgodiie z art. 57 ust. 1 1 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U: 220131 poz. 1409 ze zm.) oraz SIWZ
opublikowanym w odrebnym postgpowaniu, wyltaniajacym Wykonawceg Robét. Kompletnosé
dokumentacji powykonawczej Nadzdr Inwestorski potwierdza pisemnym o$wiadczeniem o0 jgj
kompletnodei i prawidtowosei wykonania w $wietle zapisdw ww. ustawy i ww. SIWZ. Kompletnosé
dokumentacji jest réwniez uprzednio potwierdzana przez Wykonawce Robot.
Zakonczenie realizacji robét - termin wyznaczony dla Wykonawcy Robdt, zakonczenie realizacji
robét ma miejsce w przypadku, gdy facznie zachodzg nizej wymienione warunki:
1) Wykonawca zakofiezyt roboty budowlane, objete odrgbnym postgpowaniem wytaniajgcym
Wykonawce Robét,
2} dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robdt
i gotowosci do odbioru potwierdzony przez Nadz6r Inwestorski, _
3)  Wykonawca Robét na dzied powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze Zamawiajacemu -
kompletng dokumentacje powykonawcza wraz zswoim o$wiadczeniem o jj kompletnosel
i prawidfowodci wykonania [za datg przekazania uznaje sig date wplywu dokumentdw
do siedziby Zamawiajgcego].
Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreélonego etapu robGt (wykonanie
pewnego etapu robét potwierdza Nadzér Inwestorski zatwierdzajac protokdt odbioru czgdciowego).
Odbior cze$ciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancii dla Wykonawey Robot. Odebrane
czedciowo - przez . Zamawiajacego . prace, pozostaja nadal pod kontrolg . Wykonawcy. . Robot,
na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnodé a protokét odbiora- czgseiowego nie
stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.
Odbiér kofcowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu preedmiotu zadania
inwestycyjnego W stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow
czedciowych, po dokonaniu przez Komisje odbiorows oceny wykopania w sposdb prawidtowy
catodci przedmiotu umowy. Czynnoécei odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od zloZenia
Zamawiajacemu pisemnego o$wiadczenia Nadzorn Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnodei
i prawidtowos$ci wykonania dokumentacji powykonawezej. Wraz -z oswiadezeniem Nadzor
Tnwestorski sklada Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie o gotowoséci do odbioru. [Przed odbiorem
koficowym, na dziefi zakofczenia realizacji robdt, Wykonawca RobSt winien skompletowac
dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej,
zawiadomienia wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego, a takze nalezy uporzadkowa¢ teren
inwestycji]. Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru
kohcowego. Odbiér koficowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla Wykonawey Robot.
Odbiér ostateczny - dokonywany jest po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji wyznaczonego
Wykonawcy robét po nprzednim usunigeiu wad. Wykonawea otrzyma od Zamawiajgcego dokument
poéwiadezajacy odbiér ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Odbidr ostateczny
rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér przedmiotu umowy — dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji wyznaczonego
dla Nadzoru Inwestorskiego.
Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnoéei odbioru koficowego, powolana przez
Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.
Teren budowy — teren, przekazany protokolarnie Wykonawey przez Nadzor Inwestorski  przy
udziale Zamawiajacego, na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warnnkéw Zamdwienia dla przetargu nicograniczonego
poprzedzajacego zawarcie niniejszej Umowy.
STWiOR — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot jest to zbidr dokumentow
stanowiacych integralna czes¢ dokumentacji projektowej, okreélajgcych zasady wykonania
i odbioru robot w sposéb pozwalajacy na osiagnigeie ich wymaganej jakosci, a takze wszelkie Zmiany
dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.
Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, wykonawezy opracowany celem przeprowadzenia
inwestycji wraz z decyzjami administracyjnymi i zgloszeniem robot, na podstawie ktérych bedg
realizowane roboty budowlane. .
Sila wyisza — zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzied, kidremu nie mogly zapobiec ani
ktéremu nie mogly przeciwdzialaé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w
catodei przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Kontraktu.



20.

21.

. Podwykenawea — podmiot wykonujacy roboty/ustugi, dostawy stanowiace cze$é zamowienia

publicznego na podstawie odrgbnej umowy zawarte] po akceptacji Zamawiajacego projektu
umowy/zmiany umowy pomigdzy Nadzorem Inwestorskim, a innym podmiotem.

. Nadzér autorski — podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy cbowigzki zgodnie

z art. 20 ust. 1 plt. 4 ustawy - Prawo Budowlane.

Robety dodatkowe: Roboty, nad ktérymi Nadzdr Inwestorski sprawnje nadzdr w ramach niniejszej
Umowy, niezbedne do  wykonania  Kontraktu, udzielone przez  Zamawiajgcego
na rzecz Wykonawcy Robd&t w trakcie realizacji Kontraktu na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoOwien publicznych. Z tyiulu robdt dodatkowych MNadzorowi
Inwestorskiemu  nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie ustalone
w Umowie.

Zwloka Nadzoru Inwestorskiego — niedotrzymanie przez Nadzoér Inmwestorski termindw
wynikajaeych z obowiazkéw opisanych w § 4 niniejszej umowy. Zwloka Nadzoru Inwestorskiego
bedzie podstawsa naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z zapisami § 11 ponizej i/
lub podstawsg odstapienia od umowy zgodnie z zapisami § 10 niniejsze] umowy. -
Nienalezyte wykonywanie przedmiotu wmowy — istotne uchybienia, niewykonanie,
niewykonywanie lub uchylanie sic Nadzorn Inwestorskiego od obowigzkéw opisanych w § 4
ninigjszej umowy. Nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy bedzie skutkowal zastosowaniem
przez Zamawiajacego sankeji przewidzianych w niniejsze) umowie tj. naliczeniem kar umownych
zgodnie z zapisami § 11 niniejszej umowy i / lub odstqpieniem od umowy zgodnie z warunkami
opisanymi w § 10 Il]Ille_]SZG_} umowy i/ lub pomeswma pelej odpowiedzialnosei odszkodowawczej
wzgledem Zamawxaj acego 1 0sdb trzecich. : :

Pozostale, niewymienione powyzej okredlénia podstawowe sq zgodne z obowigzujagcymi odpowmdnum

polskimi przepisami, polskimi normami i okrefleniami podanymi w innych czedciach niniejszej umowy.

§2
(przedmiot umowy)

Zamawiajgcy powierza, a Nadzdr Inwestorski zobowigzuje sie petié na rzecz Zamawiajacego

zgodnie z niniejsza umows funkcje Nadzoru Inwestorskiego polegaigcg na $wiadezeniu ushug

nadzoru kontroli nad realizacja robdt, raportowania oraz rozliczenia zadai inwestycyjnych
n. , Przebudowa ul. Walczaka na odeinku od ul. Pilsudskiego wraz z rondem w ul. Jagzei‘ly

zwfgczemem w ul. Warszawskq. " 1,, Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wl’kp — [ etap.”

Nadzér Inwestorski zobowigzany jest wykonaé wszystkie czymmodei faktyczne i prawne nalezace

do Zamawiajgcego zwiazane z realizacja przedmiotu umowy.

Szezegblowy zakres przedmiotn umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy akt umowy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa. _

Dokumenty te nalezy uwazaé¢ oraz odczytywaé i interpretowaé jako cze$¢ niniejszej umowy,

w kolejnosci- wskazane] powyzej. Wszelkie uzupehienia do tych dolumentéw winny byé

odczytywane w takiej samej kolejnodei jak dokwmenty nimi modyfikowane.

§3

(termin realizacji przedmiotu umowy i okres rekojmi)

Termin realizacji przedmiotu umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa przez:

1) okres realizacji robdt - budowlanych wyznaczony dla Wykonawcy Robot wraz
z czynnosciami odbiorowymi zakonczonymi podpisaniem protokotu edbioru koficowego,

2) okres gwarancji i rekojmi wyznaczony dla Wykonawcy Robét, ktéry wynosi ..... miesigcy
od daty podpisania protokolu odbioru koficowego (okres rekojmi dla Wykonawcy Robdt
rozszerzono do .... miesigcy).

Termin realizaciji przedmlotu umowy wyznaczony Wykonawey r1obdt konczy sig  wraz

z uplywem okresu gwarancji 1 rekojmi, ktéry wyznaczony zostal Wykonawcy Roboét.

Na zakoficzenie okresu gwarancji i rekojmi wyznaczonego Wykonawey Robét Nadzér Inwestorski

sporzadza protokdt odbioru ostatecznego.

Okres rekoimi dla Nadzoru Inwestorskiego ustala sig na 12 miesigey lezone od daty uptywu okresu

gwarancji i rekojmi, jaki wyznaczony zostal Wykonawcy Robdt.

__\f‘
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{obowigzki Nadzoru Inwestorskiego)

W ramach przedmictu umowy do obowiazkéw Nadzoru Inwestorskiego nalezy:

D
2)
3)

4)

5)

0)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

!

1

Peinienie funkeji Inspektora radzoru inwestorskiego we wszystkich niezbednych branzach.
Petnienie funkeji Koordynatora/kierownika zespotu petnigcego nadzor inwestorski.

Sprawowanie kontroli i nadzoru techmczneao finansowego 1 organizacyjnego nad cafodcia
mwestyeji.

Reprezentowanie Zamawiajacego w lkontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z realizacja Kontraltu.

Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczefistwa i przestrzecama przepisow przeciw
pozarowych bezpieczefistwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikéw procesu realizacji
inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane i inne obowigzujace
przepisy, podezas calego procesu realizacji inwestycji, w tym utrzymania porzadku na terenie
budowy.

Wskazanie zespotu inspektoréw nadzorn 1 koordynatora/kierownika, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych
uprawnief i przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Wykonawey robot w terminie uzgodaionym
7 Zamawigjacym.

Dokonanie = w _ imieniu . Zamaw1egqcego zawiadomienia o terminie rozpoczecia robot
W sposdb okreslony przepisarm prawa, a w szczegdlnosel art. 41 ust.4 Prawa Budowlanego
Egzelkwowanie od Wykonawcy Robdét wymaganych dokumentéw (w tym gwarancii,
ubezpieczefi, harmonogramdw, projektéw uméw z podwykonawcami, szezegdlowych wykazéw
obejmujacych kierownictwo robot i dokumentdw potwierdzajacych ich uprawnienia oraz innych
dolumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego) wraz z ich analiza, zaopiniowaniem oraz
przekazaniem skompletowanych dokumentéw Zamawiajacemu.

Egzelowowarie od Wykonawcy Robdt postanowief Kontraktu oraz przestrzegania ustaw, w tym
ustawy o ochronie znakéw geodezyjnych, , '
Przewodniczenie oraz organizowanie, co najmniej raz w tygodniu narad dotyczacych postepu
robdt oraz spraw techmicznych, w ktéryeh udzial biorg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacj¢ Kontraktu stron oraz sporzadzania protokéléw z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajacemu i Wykonawey Robdt w termdnie do 2 dni od dnia narady.
Dokonywanie, sprawdzenia, jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materialow,

‘zgodnie z wymaganiami STWiOR, Dokumentacji Projektowe] oraz prakiyka inzynierska,

z powiadomieniem Wykonawcy robét i Zamawiajacego o wykrytych wadach oraz okredlenia

zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych, w tym rozbidrek i ponownego

wykonania.

Wskazanie Zamawiajacemu koniecznoéei zlecenia robdt dodatkowych, ktdrych nie mozna bylo

przewidzieé, a ktérych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na kompletng realizacje zadania,

umozliwiajaea nzytkowanie obiektw/obicktdw.

Weryﬁkowanie wniosku/wystapienia Wykonawecy Robét o roboty dodatkowe, zamiang

materialdw i technologii, w tym przygotowanie miezbednych opinii, ekspertyz, dokumentacji

oraz. zweryfikowanie wycen/kalkulacji robét wraz z przedtozeniem Zamawiajgcemu stosownego

Protokotu Koniecznodei/Protokolu Zmian w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku przez

Wykonawce.

Odrzucanie wrniosku Wykonawcy Robdt, z powodu jego mekompletnosc1 tj. gdy nie zawiera on

choéby jednego z nizej wymienionych elementow:

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robdt/zmian,

b) dokumentacji projektowej (zawierajgcej w zaleZznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techmiczne) Iub niezbednych rysunkow,

¢) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacjifwyceny robdt/zmian sporzadzone] zgodnie z Kontraktem lub zawiera
kalkulacje/wyceng robét/zmian sporzadzong niezgodnie z Kontraktem,

e) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci)

Odrzucenie przez Nadzor Inwestorski wniosku Wykonawcey, z powodu jego niekompletnosei,

wymaga formy pisemnej z powiadomieniemmn Wykonawey i Zamawiajgcego w terminie 7 dni

od wplywu/zlozenia wniosku — w piSmie nalezy wskazaé, w jakim zakresie wniosek jest

niekompletny.



16)

Jezeli Nadzor Tnwestorski w sprawie wniosku Wykouawey nie zajmie pisemnege stanowiska

w terminie 7 dni wyznaczenym na odrzucenie (badZ weryfikacje wniosku wraz z opracowaniem

Protokotu Koniecznosei), to nalezy to odezytywaé jako zwloke Nadzoru Inwestorskiego

w wykonywaniu obowigzku/zobowiazania.

Opracowanie Protokolu koniecznoSei, zawierajacego opis zakresu robét dodatkowych/zmian

materiatéw/zmian teclmologii, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian, okreslenie kosztow

oraz zalgezniki:

a) wniosek Wykonawcy Robét,

b) zweryfikowang przez Nadzdr Inwestorski kalkulacje/wycene robdt opracowana przez
Wykonawee Robét,

¢) rysunki projektowe lub dokumentacj¢ projektowa (w tym stosowne obliczenia specyfikacje

techniczne),

d) opinig Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych przez
Wykonawce Robét,

e) opinig Nadzoru inwestorskiego, co do rozwigzafi projektowych zaproponowanych przez
Wykonawce Robét, '

f) certyfikatéw, aprobat oraz w miarg potrzeby inumych niezbednych dokumentéw
(np. vzgodnien rozwigzaf projektowych z zarzades drogi, uzytkownikami sieci).

Protokdt konieczno$ei mnalezy sporzadzic w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi

podpisami kierownika budowy, projektanta sprawujacego Nadz6r Autorski, inspektora nadzoru

branzy, ki6rej dotyczy protokét oraz koordynatora kierujacego zespolem Nadzoru

- Inwestorskiego. Do jednego 7 egzemplarzy winny by¢ dolaczone oryginaty zafgcznikdéw, -

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

Rozpatrywanie wnioskéw/wystapief/pism Wykonawcy RobGt w  terminie 7 dni od ch .

oftzymania — w niniejszym terminje Nadzér Inwestorski winien przedtozyé Zamawiajacemu
swoje pisemne stanowisko, tj. opinig, analize (stosownie do rozpatrywanej sprawy).

Nie =zajecie pisemnego  stanowiska Nadzorn Inwestorskiego w sprawie  tych
wnioskéw/wystapief/pism wterminie 7 dmi nalezy odegytywaé jako zwloke Nadzoru
Inwestorskiego w wykonywaniu obowiazku/zobowigzania.

Rozpairywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji,
przekazywanie korespondencji, wnioskéw, zapytai Wykonawcy robst do Zamawiajgcego.
Wszelkie pisma Wykonawcy bgdZ innych podmiotéw zewnetrziych przekazywane przez Nadzor
Inwestorski do Zamawiajacego musza byé opatrzone dokiadna 1 wyczerpujgcg analiza 1 opinia
Nadzorn Inwestorskiego, a takze propozycja zalatwienia sprawy (propozycja odpowiedzi).
W szezegdlnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Nadzér Inwestorski bedzie przekazywad
pismo Zamawiajacemu niezwlocznie po otrzymaniu, a analizy i opinig przekaze w uzgodnionym,
poZniejszym terminie. '

Kontrola i egzekwowanic prawidlowoéci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
W rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane, inne obowiazujace przepisy
oraz warunki niniejszej umowy, podczas calego procesu realizacji inwestycji.

Uzgadnianie z pracownig projektows (projektantem) pemigca nadzér autorski rysunkéw
wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce Robét.

Zatwierdzenie protokotu odbioru czgéciowego i koficowego robét pod wzgledem merytorycznym
irachunkowym, po uprzednim sprawdzeniu pod wzgledem zgodnoéci z zaawansowaniem
rzeczowym inwestycji (na podstawie obmiardw, dokumentéw zutylizowania materiatéw
rozbibrkowych) oraz jakosci wykonanych robdt. Zatwierdzenie protokohy potwierdza Nadzér
Inwestorski stosownym wpisem na protokole. Zatwierdzenie protokofu odbioru czgsciowego
(koficowego) przez Nadzér Inwestorski stanowi dla Wykonawey Robét podstawe
do wystawienia faktury, '

Zatwierdzenie laboratorium budowlanego zgloszonego przez Wykonawce robét.

Obecnodei przy pobieraniu prébek do badan kontrolnych oraz dopilnowanie zgodnodei
wykonywania badafi kontrolnych z metodyks opisana w odpowiednich normach.

Weryfikacja i analiza rysunkéw wykonawezych i dokumentéw wykonawezych sporzadzanych
przez Wykonaweg z komentarzami dla Zamawiajacego (jesli wystapi taka potrzeba), jesli chodzi
0 zgodnos¢ (lub niezgodno$é) z umowami na roboty budowlane. ‘

Pisemne opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn
niedotrzymania: terminu wykonania robét, terminéw usuniecia wad Iub terminéw posrednich
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy Wykonawey robét stanowigce
podstawe dla Zamawiajacego o wystapienie ws. kar umownych, o odszkodowanie za zwloke
i dochodzenia (na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupelniajgcego
przewyzszajgeego wysokosé kar umownych — do wysokodci rzeczywiscie poniesione; szkody.

b




26) Zatwierdzanie harmonogramu dostaw  urzadzei i materiatdw na  plac  budowy
ze szezegdlnym uwzglednieniem ich kompletnosei, sposobu i czasu magazynowania oraz
zgodnosei z projektem i/lub warunkami umownymi.

27) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robot budowlanych, wiaczajgc
W to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robot.

28) Wydawanie Wykonawcy robét, kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych m.in. usunigcia nieprawidlowosci
lub zagrozes, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i
dowodéw dopuszezenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

29) Zadanie od Wykonawcy robét, kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek
badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badZ spowodowad
niedopuszezalng niezgodno$t z projektem lub wydanymi decyzjami administracyjnymi.

30) Sprawdzanie i odbieranie robét budowlanych ulegajagcych zakryciu Iub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach techmicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowywame i branie udzialu w czynnosciach odbioru gotowych ohiektow bhudowlanych
i przekazywaniu ich do uzytkowania.

31) Zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw i technologicznych rozruchow
urzadzen 1 wyposazenia oraz zlecanie i zatwierdzanie instrukcji uzytkowania urzadzen
i wyposazenia przygotowanych przez Wykonawcg robot. .

32) Ueczestnictwo w odbiorach czgdeiowych, koficowych, gwarancyjnychl ostatecznych rozruchach

- technologicznych.

33) Nadzér nad prawidlowoscia wykonania robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni oraz
dostosowaniem wysokoéci nawierzehni na polgezeniu nowego odeinka drogi z istniejaca
Jezdnia.

34) Kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materialéw oraz uporzadkowania migjsc
sktadowania po zakonczeniu robdt.

15) Sprawdzenie zagospodarowania materialéw rozbiérkowych, poprawnosei udokumentowania
ilodci materialdéw rozbiérkowych przekazamych Zamawiajacemu, zeziomowanych lub
zutylizowanych.  Nadzdr Imwestorski dokona weryfikacji merytorycznej opracowania
dotyczacego zbiorczego rozliczenia materiatéw rozbidrkowych i potwierdzi ilodei tych
materialéw przy uwzglednieniu ilodci oraz jednostek wskazanych w Tabeli elementow
rozliczeniowych. Opracowanie stanowic bedzie czgsé dokumentacji powykonawczej.

36) Monitorowanie postepu Robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnodei realizacyi z obowiazujacym przy realizacji Kontraktu harmonogramem rzeczowo-
finansowyn. A

37) W przypadku stwierdzenia opéZnien wzywania Wykonawcy do przedtozenia zaktualizowanego
hermonogramu  rzeczowo-finansowego  uwzgledniajgcego  ponowne  rozplanowanic,
skoordynowanie  czynnodci Podwykonawcow 1 zapewniajacego  ukoficzenie  robét
w wyznaczonym terminie. Jezeli opdimienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie realizowany — Nadzdr Inwestorski poinformuje
pisemnie Zamawm;qcego o zaistniatej sytuacji oraz wszystkich érodkach, ktére nalezy podjaé
w celu rozwiazania zaistnialej sytuacji oraz wype}mema zobowiazat wynikajacych z Kontraktu.
Harmonogram rzeczowo-finansowy 1 ‘kolejne jego aktualizacje stanowi¢ bgda podstawe
monitorowania postepu robdt. W przypadku, gdyby postgp robét nie byl zadawalajacy
z. przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego bedzie
nalezato poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢ w celu
rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypeienia zobowiazai wynikajacych z Kontraktu.

38) Potwierdzanie zgodnosci wystawionej przez Wykonawce faktury z zakresem 1 wartodcig
wystawionego dokumentu rozliczeniowego oraz dokonanie stosownego zapisu na fakturze.

39) Monitorowanie dokonanych wierzytelnodei przez Wykonawceg robét na rzecz jego
Podwykonawcdw robét, dostaw i ustug oraz na rzecz dalszych podwykonaweow robot,

a takze ~ egzekwowanie otrzymania przy kazdym rozliczeniu finansowym z Wykonawcg Robdt
wykazu Podwykonawcéw wraz okreSleniem finansowo-rzeczowym robdt przez nich
realizowanych wraz z dowodami o uregulowaniu Podwykonawcy naleinej im zaplaty.

40) Poéwiadezenie do zaplaty sum z faktury Podwykonawey, o ktdre Podwykonawea wystapit

-‘ do Zamawiajgoego z roszczeniem o zaplate,
,% 41) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot:

. ‘ 6



a) programu zapewnienia jakosci,

b) harmonogramdw realizacji i finansowania inwestycji, ich aktualizacji
oraz dostarczanie tych dokumentéw Zamawiajgcemu wraz z swoja opinia, w terminie
7 dni od ich otrzymania.

42) Wydawanie polecen Wykonawcy lObOt/KIEI‘DWHIkOWI Budowy o wstrzymanie robét

‘ prowadzonych w sposob zagrazajgey bezpieczenistwu lub niezgodnie z wymogami Kontraktu.

43) Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzed w wyniku, ktérych
moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

44) Ochrona intereséw Zamawiajgcego pod katem unikniecia ewentualnych toszczen

S odszkodowawczych o0sdb trzecich powstatych podczas lub w zwiazku z prowadzonymi robotami.

45) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczefi 1 probleméw narastajacych podezas realizacji
robét, zapobieganie sporom i opdzZnieniom, gdy jest to wykonalne.

46) Egzekwowanie od Wykonawey realizacii robdt z uwzglednieniem wymogdw ujgtych
w decyzji srodowiskowe;.

47) Informowanie Zamawiajacego o wszystkich wystepujacych oraz przewidywanych problemach
w tym realizacji robdt niezgodnie z harmonogramem, atakie podejmowanie dz1a}an
zapobiegawczych tub/i naprawczych dla ich przezwyczqzema

48) Udostepnienie Zamawiajacemu, na kazde pisemne zadanie, wszelkich dokumentow zwigzanych -
Z realizacja inwestycji.

49) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym migdzy innymi:

a) dokumentacji fotograficznej. w - formie -cyfrowej, w tym sporzadzonej przed- reahzacja[ c
inwestycji oraz po zakonczeniu realizacji robét,

b) dokumentdw z czynnosei odbiorowych,

¢) raportéw, harmonograméw, decyzji, uzgodniefi, postanowies,

d) protokotow z rad budowy/marad koordynacyjnych i technicznych,

€) dokumentacp robdt dodatkowych i uzupehuajqcych wraz z uzasadnieniem, rysunkami
1 wycena robdt.

50) Zatosenic ksigzkifksigzek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiajgcemu
do dnia, w ktérym nastapi podpisanie protokotu odbioru koricowego.

51} Dokonywanie corocznych przegladow robét objetych gwarancjg i rekojmis.

52) Egzekwowanie usuwania ewentualnych wad przez Wykonawce robét. Nadzor Tnwestorski
sprawdzi wykonanie robét i powiadomi Zamawiajacego 1 Wykonawee robdt o wykrytych
wadach oraz okresli zakres rob6t niezbednych do wykonania celem usunigeia wad z podaniem
terminéw ich wykonania, a nastgpnie dokona odebrania wykonanych robét usuwajgcych wady.
Pisemnie poswiadezy usuniecie wad przez Wykonawee robot.

- W przypadku, gdy Wykonawca robét nie rozpoczat usuwania wad w podanym terminie, Nadzér
Inwestorski w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym przygotuje — w zwigzku :
z koniecznos’ciq usunigeia wad innemu wykonawey - wyliczenia wartoéei (szacunkowe;j)
zamowienia oraz bedzie ustalat odpowiednie obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy rob6t z tego
tytutu 1 w zwigzku z karami zgodnie z warunkami umowy.

53) W przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozw1qzan1a odstgpienia przez Zamawiajgcego od
umowy z Wykonawca robét albo zawieszenia, rozwiazania, odstqplenxa przez Wykonawcg robdt
od umowy z Zamawiajgcym, Nadzér Inwestorski przedstawi pisemna opini¢ wraz z analizg
skutkdw ﬁnansowych formalnych i prawnych tych zdarzefi dla Kontraktu, dofinansowania
zadania 1 Zamawiajacego. Nadzér inwestorski przeprowadzi nadzér nad inwentaryzacja
wykonywang przez Wykonaweg robdt z udzialem Zamawiajacego i przygotuje szczegSlowy
protoko% inwentaryzacyjny. Ponadto przeprowadzi nadzér nad robotami zabezpieczajgeymi
i je odbierze. Dokona obioru robét przerwanych. Doprowadz:l do usunigeia sprzetu Wykonawey
robot i materiatéw z terenu budowy, jesli to konieczne.

54) Przekazanie kompletnych informacji w zakresie §rodkéw trwalych i wartoei niematerialnych
i prawnych oraz wyposazenia bgdgeych wlasnodcia Zamawiajacego na potrzeby prowadzenia
ewidengji ksiggowe]j przez Zamawiajacego w formic dowodu przekazania $rodka trwatego OT
wykonanego zadania inwestycyjnego wedlug ustalen z Zamawiajgcym i przekazanie tych
dokumentéw do Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koficowego.

55) Zlecanie Wykonawcy Robdét wykonania dodatkowych bada materialéw lub robét budzgeych
watpliwosé, co do ich jakosei.

56) Kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowania miejsc
sktadowania po zakonczemu robdt.



57} Przeprowadzanie badar_kontrolnych dla_ giéwnyeh elementow rob6t w zakresie i_ilosci
okreglone] w STWIQR. Koszt badar winien by¢ ujety w cenie wynagrodzenia.

58) Wnioskowanie do Zamawiajacego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie wykonania
dodatkowych badaf laboratoryjnych i pomiardw przez specjalistyczne, niezaleine Laboratoria
lub Placéwki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajacy.

59) W zakresie sprawozdawczo$ci:

a) wystawianic wszelkich niezbednych dolkumentéw, oraz udzial w przygotowywaniu
raportéw i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajacego,

b) sporzadzanie pisemnych raportéw z realizacji inwestycji w tym:

1) Raportu Otwarcia (w 1 egz. + CD) - dostarczy¢ w ciagu 21 dni od daty zawarcia Kontraktu

z Wykonawcea Robét), Raport ten powinien zawierac:

— dokumentacje fotograficzng terenu budowy i otoczenia przed rozpoczgoiem realizacji
roboét,

— komentarz dotyczacy ogélnej organizacji Kontraktu,

— opinia o kompletnosei dokumentacji projektowej,

— informacje o przygotowaniach i mobilizacji robdt, a takze problemach
i napotkanych trudnodciach wyniltych w poczatkowym okresie realizacji oraz
o podjetych srodkach zaradezych,

— kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy Robét,

2) Raportu Miesigeznego z postepu prac Nadzora Inwestorskiego oraz prac budowlanych i
stanu finansowego realizowanego Kontraktu (w 1 egz. + CD) — dostarczy¢ w ferminie

+ 7 ‘dni po zakonczeniu “okresu rozliczeniowego, przy czym za zakoficzenie - okresn

rozliczeniowego przyjmujé §ié koniec miesigea. ST
Okres sprawozdawczy winien obejmowaé kolejny miesige pelnienia nadzoru inwestorskiego.
Raport ten powinien zawieraé opis dziatafi whasnych Nadzoru Inwestorskiego, decyzji
podjetych przez Nadzdr Inwestorski w okresie objetym raportem z informacjg dotyczaca
pracy personelu Nadzoru Inwestorskiego (ilosé przeprowadzonych nadzoréw, odbytych
spotkan, listy obecnodei personelu itp.) oraz plan dzialania dla nastgpnego okresu
sprawozdawczego. W raporcie miesigeznym nalezy zawrzec rowniez (lecz nie ograniczyé sig
do): ) )

— szezegblowego wykazu prac wykonanych podezas okresu sprawozdawczego oraz
narastajaco do ostatniego dnia okresu sprawozdawezego, w tym roboty rozpoczete i roboty
zakoficzone w okresie sprawozdawczym oraz roboty planowane wraz z harmonogramem
rzeczowo-finansowym Wykonawcy robét, '

— kontrole jakosci — oméwienie jakodei wykonanych przez Wykonawcg robét oraz jakosci
uzytych materiatow, :

~ problemy ochrony zdrowia i bezpicczenstwa,

— zaangazowanie przez Wykonawce robét personely, sity roboczej, podwykonawcow,
sprzetu itp. — ocena czy sg one wiasciwe dla terminowego zakofczenia kontraktu,

— gobétopis robdt zakoficzonych i rozpoczgtych w okresie sprawozdawezym,

— roboty planowane do wykonania w nastgpnym okresie sprawozdawozym,

— zakres robdt wykonywanych przez podwykonawcdw, w tym wykaz pozycji
i flodci robét z protokoh odbioru czedciowego (koficowego), za okres rozliczeniowy
poprzedzajacy dany raport, '

— analiza zgodnosci postepu robét z harmonogramenm,

— napotkane trudnodci i drodki zaradeze, .

— opis zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na roboty budowlane,

— liste poleced zmian wraz z wartodcig odnosnych robét oraz wartoéeig netto polecenia
Zmian,

—~ TOSZezenia strom.

3} Sprawozdanie koficowe (w 1 egz. + CD) - dostarczy¢ w terminie nie pdZniej niz

14 dni po odbiorze koficowym. Powinno ono zawiera¢ migdzy innymi pelne

i obszerne podsumowanie wykonywanych czynnoéci oraz zakresu wykonanych prac,

planowang warto$é zadania, rozliczenie materiatéw rozbiérkowych, krytyczne analizy

wszystkich wazniejszych probleméw wraz z okresleniem podjgtych $rodkdw zaradezych jak
réwniez proponowane zalecenia dla przyszlych dziatafi o podobnym charakterze,
dokumentacie fotograficzna terenu inwestycji 1 otoczenia po zakoficzeniu robdt.

60) Dokonywanie czynnodci odbiorowych w oparciu o stosowng dokumentacje odbiorows,

| zwigzanych z:
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a) odbicrem robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorem czgdciowym,

¢) odbiorem koncowym,

d) odbiorem ostatecznym, tj. przeprowadzanym z koficem olaesu gwarancji i rekojmi,
ustalonego dla Wykonawcy Robét.

61) Dokonanie w Dziennikn Budowy wpisu potwierdzajacego termin zakoficzenia robét.

62) Sprawdzenie kompletnoéei i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej.

63) Przedlozenie Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od otrzymania dokumentacji powykonawczej:

a) pisemnege oSwiadczenia o sprawdzeniu, kompletnosei i prawidlowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej wraz z pisemnym potwierdzeniemw o gotowodci

" do odbioru,

lub

b) pisemny wykaz wad w dokumentacii powykonawczej, co oznacza, ze braki
w dokumentacji nie zwalniajg Nadz6r Inwestorski od zajecia pisemnego stanowiska, co do
kompletnoéei 1 prawidtowosci wykonania dokumentaci powykonawczej,

64) Przeprowadzenie odbioru kofcowego z udzialem uzytkownikéw obiektu wraz
z sporzgdzeniem protokofn odbioru koficowego przy wspdhudziale komisji odbiorowej
powolanej przez Zamawiajacego.

65) Egzelkwowanie od Wykonawcy robét prowadzenia dziennika raportéw pogodowych

§5

(zobowugzanla i upowaznienia Nadzoru Inwestorskiego)

Nadzér Inwestorski dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajacego w zakresie okredlonym niniejsza
umowa i ponosi odpowiedzialno$é za wyrzagdzone szkody bedace mnastgpstwem nicnalezytego
wykonania czynnosci ob_; gtych niniejsza UMOwa.

Nadzér Inwestorski nie jest uprawniony do zaciagania zadnych zobowigzafi w imieniu

Zamawiajacego.

Nadz6r Inwestorski nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy Robét z jakichkolwiek

Jjego obowigzkéw czy odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

Nadzér Inwestorski bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie ma uprawnien do:

1)  zmiany technologii robdt,

2) dokonywania zmian materiatowych,

3) zmiany termindw umownych wykonania zadania inwestycyjnego,

4)  zmiany wartodci Kontraktu,

5) jakichkolwiek odstepstw od postanowien Kontrakiu.

Nadz6r Inwestorski bedzie wystgpowat o pisemng zgode Zamawiajacego w kazdym przypadku, kledy

podejmowane przez Nadzor Inwestorski decyzje beda wymagaly takiej akceptacji zgodnie z zapisami

ust. 417.

Nadzor Inwestorski, posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie oraz pehiacy jednoczeénie funkeje Inspektora Nadzoru Budowlanego/Koordynatora

na podstawie wpisu do dziennika budowy i powiadomienia wiasciwego orgaru o jego ustanowieniu,

jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego, moze wydaé Wykonawcy robét, w szezegllnosei
jego kierownikom, polecenia lub dedatkowe albo zmienione rysunki, konieczne do wykenania robét
oraz usunigeia wad, wszystko zgodnie z Kontrakiem wylacznie wtedy, gdy:

1)  zapobiegaja one realizacji robét w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, decyzjami
administracyjnymi, przepisami i zasadami wiedzy technicznej albo zapobiegaja zastosowaniu
nieprawidlowych materialow lub urzadzen,

2) celem polecen jest usuwanie skutkéw awarii lub katastrof b zapobieganie zagroZzeniom na
terenie budowy.

Nadzor Inwestorski moze wydaé Wykonawey robét polecenie Wykonama rohét zamlennych fub

dodatkowych po:

1 pomfonnowamu Zamawiajgcego 1 uzyskaniu Jego akceptacji na wprowadzenie wnioskowanej
zmiany,

2) zweryfikowaniu przedstawionego przez Wykonawce tob6t rozwigzania projektowego
zamiennego/ dodatkowego,

3) zweryfikowaniu kosztorysu na wykonanie tych robét,

4) sporzadzeniu Protokohi koniecznofci, w ktérym uzasadni koniecznoéé wykonania robét
zamiennych/dodatkowych.

I



§6

nagrodzenie i warunki zapiaty wynasrodzenia
= =

Tytulem  wynagrodzenia za wykenany przedmiot umowy Zamawiajacy zaplaci Nadzorowi
Inwestorskiemu w oparciu o Iwote okreslong w formularzu oferty kwote w  wysokedel:

................... zt mnetto (sfownie: ........................ zZotych) + podatek VAT 23 %

wlowoele ..ol zd, co stanowi facznie wynagrodzenie brutto w wysokosei: ................ zt

(stownie: ...................... ).

Wty

a) wartos$¢ za pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja przebudowy ulicy Walczaka zgodnie
z ofertg Wykonawey wynosii.................. zi. brutto
(SOM I o e e zt, brutto)

b) wartodé za pelnienie nadzoru 1nwestorsklego nad realizacjg przebudowy ulicy Warszawskiej
zgodnie z oferta Wykonawcey wynosi:.................. zt. brutto
(SHOWILE . ..o e zt. bratto)

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym.
Platnile  Miasto Gorzéw - Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. ,

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wlkp., NIP: 599-00-19-632.
Platnos¢ w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 lit. a) bedzie zrealizowana
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Pilsudskiego
wraz z rondem w ul. Jagietly i wlgczeniem w ul. Warszawskq.” dziat 600, rozdzial 60015, paragraf

- 6050. Platnoéé w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1. lit. b) bedzie zrealizowana - -
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wikp. — I etap’”"

dziat 600, rozdziat 60015, paragraf 6050,

Wynagrodzenie olreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbedne

do wykonania przedmiotu umowy, w tym badania kontrolne, wrzgdzenia, materialy

i narzedzia uzyte przez Nadzoér Inwestorski.

Platnosci za petnienie nadzoru bedg dokonywane wg nastgpujacych zasad:

1) fakiurowanie bedzie mozliwe nie czedeiej niz raz w miesigeu,

2) podstawg wystawienia faktury przez Nadzdr Inwestorski bedzie protokédt odbioru czedciowego
przedmiotu umowy zatwierdzony przez strony, z proporcjonalnie okreslonym zakresem
finansowym w stosunku do zaawansowania tobdt Wykonawey robdt, oraz przekazanie
Zamawiajgcemu odpowiedniego Raportu opisanego w § 4 ust. 59,

3) 80% naleznodci za wykonanie przedmiotu umowy zaplacone zostanie na podstaww faktur
czesciowych,

4} pozostata kwota w wysokosci 20% wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu
zostanie wyplacona przez Zamawiajacego na podstawie faktury koficowej po odbiorze koficowym
i dostarczeniu Zamawiajgcemu Sprawozdania Koficowego, dowoddéw OT i ksigzek obiektu
budowlanego, ,

5) termin platnoscei - 30 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajgcego prawidlowo wystawione;
faktury wraz protokolem zaalkceptowanym przez Zamawiajacego.

§7

{ubezpieczenia)

Nadzér Inwestorski przedstawi Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej
umowy, kopie polis i zawartych uméw, a w przypadku ich braku inny dokument, wraz
z dowodami oplacenia skiadek, potwierdzajacy, ze Nadzor Inwestorski posiada:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zgodnei
z przedmiotem zamdwienia w wysokos$ci co najmniej 1 000.000,00 1 (stownie: jednego miliona
zdotych) oraz

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosei cywilnej w_zakresie wykonywania czynnoéci zawodowych,
ktére obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w sprawowanin nadzoru inwestorskiego,
w wysokosci co najmniej 500.000,00 zi (stownie: pieéset tysiecy zlotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Koszt umowy, lub uméw ubezpieczed, o kt6érych mowa w ust. 1 w szczegdlnodei skiadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w calodci Nadzér Inwestorski. ‘

W razie wydluzenia czasn realizacji Umowy, Nadzér Inwestorski zobowiazuje sie

do przediuzenia ubezpieczenia przedstawiajgc Zamawizjgcemu dolkumenty potwierdzajace zawarcie

uméw ubezpieczenia, w tym w szczegblnosci kopie umowy 1 polisy ube—f\giaczenia,
J
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na co najmniej miesige przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku

niedokonania przedhizenia ubezpieczenia lub nieprzedtozenia przez Nadzor Inwestorski odnognego

dokumentu ubezpieczenia w terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do

postepowania opisanego w ust. § ponizej.

Nadzér Inwestorski nie jest uprawniony do dokonywania zmian warinkéw ubezpicczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Nadzor Inwestorski na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwhocznie, nie péiniej jednak niz

w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych

wust. 1.

Nadzér Inwestorski bedzie utrzymywal wskazane w ust. 1 ubezpieczenia do dnia podpisania

protokotu odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresie wskazanym w ust. 6 ubezpieczenia wymienione w ust.] straca SwQjg waznosé

Nadzér Inwestorski natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze strony

Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle

swojego wyboru: '

1} ubezpieczyé Nadzér Inwestorski na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczeh
wymienionych w ust.l zwynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego badZ tez zaspokoié je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2) wyznaczyé Nadzorowi Inwestorskiemu dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen
wymienionych w ust.l i przediozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczefi, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapié od umowy. : '

§8

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytulem zabezpieczenia naleiytego wykonania wmowy Nadzér Inwestorski do diia podpisania
umowy wnidst zabezpicczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
NiNIejsze] TMOWY, 1. covrvrreriiiiniiiiniiininns. PLN, (stowniie......ovenviiinieineician, ).
Zabezpieczenie zostato wniesione W formie .............oveieiinenerenn... .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy zabezpieczenin zaplaty wszelkich roszczeh

sluZzagcych Zamawiajgcemu w stosunku do Nadzoru Inwestorskiego z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy, w szczeg6lnodci odszkodowawcze o zaplatg kar umownych,

o odszkodowanie uzupelniajgce przewyzszajace wysokoéé zastrzezonych kar umownych, kosztéw

poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaplaconych bezposrednio podwykonawcom

Nadzoru Inwestorskiego. W przypadkn powstania roszezenia Zamawiajacy moze je zaspokoié

z zabezpigczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Nadzoru Inwestorskiego

do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Nadzér Inwestorski.

Nadzér Inwestorski jest zobowiazany zapewnié, aby Zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy

zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi. Nadzdr Inwestorski

jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznodciach, ktére maja lub moga mieé wplyw na moc wigZaca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$é i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw

-wynikajacych z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, Ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Nadzorowi
Inwestorskiemu w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego dla
Wykonawcy Robét,

2) na zabezpieczenie roszezefi z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokodel 30%
witiesionego zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie shuzace
zabezpieczeniu roszezen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrécone nie péiniej niz w ciagu 15
dnt od uplywu okresu rekojmi za wady wyznaczonego dla Nadzory Inwestorskiego.

W trakeie realizacji Umowy Nadzér Inwestorski moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy

Prawo zamdwien publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Nadzér Inwestorski moze dokonaé ZOHaAy

formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo

_T\{jx‘
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10.

11.

12.

13.

14.

zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoscl.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji Zamawiajacego

i zachowuje swojg waznoéé na czas okresiony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catoéei lub w czesel, podleoa 0no ZWrotowl

Nadzorowi Inwestorskiemu odpowiednio w catosei lub w czgdci w terminach, o kiérych mowa w ust.

7 pkt. 1 1 2. Zabezpieczenie nalezytego wykenania umowy wniesione w pieniadza zostanie zwrécone

wraz 7 odsetikami wynikajacymi z umowy rachunku bankowege Zamawiajacego, na ktérym bylo ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Nadzoru Inwestorskiego w zwigzku z niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminic 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty. . :

W terminie 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Nadzor

Inwestorski jest zobowigzany przedtuzyé wamodé zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, bez

wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku nie wykonania czynnosei przewidzianych w ust. 12 niniejszego paragrafn Zamawiajacy

bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczonia w trybie wyplaty calej kwoty, na jakg
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychezasowe Zabezpieczenie,

albo _

2) zrealizowania wmesmnego zabezpleczema nalezyteﬁo wykonania umowy na poczet '-
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania wmowy na przedhuzony okres realizacji
przedmiotu umowy,

albo

3) potracenia z wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego kwoty stanowigece] rownowartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

atho

4)  odstgpienia od umowy

Zamawiajgcy zwroci Nadzorowi Inwestorskiemu srodki pienigzne ofrzymane z tytulu realizacji

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawienin przez Nadzoér Inwestorski nowego

zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesdei Zabezpieczenia.

§9

(zawieszenie od wykonania przedmiotu umowy)

Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszania wykonania uslugi Nadzoru Inwestorskiego

w przypadku wstrzymania robSt budowlanych/rozwigzania lub odstgpienia od umowy

z Wykonaweca tobdt, w szezegdlnoscel z tytutu: '

1) dzialania oséb trzecich, ktdre to dzialania umiemozliwia wykonanie lub kontynuac]e; prac
Wykonawcy robot,

2) zmiany regulacji prawnych obowiqzujacych po dniu zawarcia umowy, .

3) wystapieniu ,sily wyzszej” opisanej w § 1 niniejszej umowy,

4y wystgpieniu wykopalisk archeologicznych lub mewypaiow/mewybuchow umemozhwi‘ ‘qcych
wykonanie robét,

5) stwierdzenia w toku prowadzomnych robét wystgpienie form ochrony przyrody,

6)  nie przekazaniu przez jednostke dofinansowujgcq $rodkéw przyznanych Zamawiajgeemu
w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukiura i Srodowisko 2014-2020, Q$ Priorytetowa VI
Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowege w miastach, Dzialanie 6.1. Rozw6j publicznego
transportu zbiorowego w miastach dla ,Systemu zréwnowazonego transportu miejskiego
w Gorzowie Wikp.” , 7 ktérych realizacja zadania pn. , Przebudowa ulicy Warszawskiej
w Gorzowie Wikp. — Il etap.” jest przewidziana do realizacji.

7) W razie zaistnienia okolicznosci w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania umowy
z Wykonaweg robdt,

8) w dowolnym czasie trwania niniejszej umowy w przypadkach nie opisanych powyzej jesli
Zamawiajacy uzna, 1 jest to konieczne.

Zawieszenie nastapi na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego do Wykonawcy Nadzoru,

. najpdzniej na 14 dni przed planowanym terminem zawieszenia.

D o



§10
(odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy)

L. Strony dopuszezaja nastepujgce forny wozedniejszego zakoiiczenia niniejszej umowy:

1} odstapienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego o$wiadczenia woli zlozonego za

posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego
w siedzibie Zamawiajacego/Nadzoru Inwestorskiego za pokwitowaniem, z chwila otrzymania
o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajgcego/Nadzor Inwestorski.
Wykonanie umownego odstgpienia od umowy bedzie odnosié skutki jedynie do tej czesei ustugi
Nadzorn Inwestorskiego w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 2 niniejszej umowy, ktéra
nie zostala wykonana na dziefi wykonania umownego prawa odstapienia, w tym w szezegdlnodel
w zakresie okresu gwarancji i rgkojmi jakodel, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
kar umownych, zastosowania wykonawstwa zast¢pezego, inwentaryzacji robdt oraz odbioru
czqs’ciowego zrealizowanych robét,

Z) rozwigzanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie umowy za
porozumlemem stron oraz ckreélenie warunkow na jakich ma ono nastapié musi mie¢ forme
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony,

2. Nadzér Inwestorski udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie
na cze$é zobowigzania wykonana przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy
Za porozumieniem stron umowy.

3. Zamawigjacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w_catym okresie realizacji przedmiotu

- niniejszej umowy, W sytuacji niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Nadzér Inwestorski
zobowigzaf wynikajacych z umowy, a w szczegdlnosci

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodei powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
Interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia Umowy na
podstawie art. 145 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieft publicznych (1. j. Dz.
U. 2013 poz. 907 ze zm.). W takim przypadku Nadzér Inwestorski moze zadaé wylaczaie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeéel umowy. Odstapienie od umowy z tej
przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary umownej,

2)  przeciwko Nadzorowi Inwestorskiemu zostanie wszczete postgpowanie egzekucyine,

3) Jezeli Nadzor Inwestorski nie podjal wykonania obowigzkéw wynikajacych z § 4 niniejszej
umowy, ktére maja wplyw na wiadciwe 1 terminowe wykonanie ushugi Iub przerwat ich
wykonanie, za$ przerwa ta trwata dluzej niz 7 dni,

4)  jezeli Nadzdr Inwestorski opdinia sig w wykonaniu powierzonych mu obowiazkéw okredlonych
w § 4 niniejszej umowy, co najmniej o 7 dni, :

5) naruszenia przez Nadzér Inwestorski, jego zespolu lub inng osobe z nim wspdlpracujacy
przepiséw prawa w zwigzku z wykonywanymi czynnofciami okrveslonymi z § 4 niniejsze]
umowy,

6) nie wywigzuje si¢ z obowigzku posiadania waznej/aktualnej polisy ubezpieczeniowe;,
o ktérej mowa w § 7 niniejszej umowy, -

7) utraty przez Nadzér Inwestorki lub osoby dzialajace w jego imieniu w ramach vmowy
uprawnien, zezwolel wymaganych przy wykonywaniu Umowy.

8) nie wykonania podstawowych badan kontrolnych opisanych w STWIOR,

9) podjat zobowigzania lub czynnoéci w imienfu Zamawiajacego bez uzyskania zatwierdzenia
Zamawiajgeego w sytuaci, gdy Umowa przewiduje taka koniecznosé.

3. W przypadkach okreslonych w ust.3 pkt. 2-9 niniejszego paragrafu Zamawiajacy wezwie Nadzér
Inwestorski do nalezytego wykonywania zoboww;zan okreslonych w umowie wyznaczajge wykonanie
tego obowiazlu w terminie nie dhuzszym niz 7 dni.

4., Odstgpienic od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt. 2— 9 niniejszego paragrafu
traktowane bedzie, jako odstgpienie od umowy z wylgeznej winy Nadzoru Inwestorskiego,

5. Odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Nadzoru Inwestorskiego, nie zwalnia Nadzoru
Inwestorskiego od  obowigzkn =zaptaty Zamawiajgcemu odpowiednich kar umownych
i odszkodowan. '

6. Po odstapieniu od umowy przez Zamawiajacego, Nadzér Inwestorski w okresie 7 dni od daty
whiesienia przez Zamawiajgcego skutecznego odwiadczenia o odstapieniu zlozonego Nadzorowi
Inwestorskiemu przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty, plany, korespondencje, akta spraw
administracyjnych itp., dotyczace budowy, znajdujace si¢ w posiadaniu Nadzoru Inwestorskiego oraz
udzieli Zamawiajacemu wszelkich informaciji 1 wyjaéniefi dotyczacych prac wykonanych w ramach
umowy.

7. Nadzér Inwestorski ma prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji: ﬁ
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) zwloki w zaplacie wynagrodzenia naleznego Nadzorowi Inwestorskiemu przekraczajacej 7 dni,
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgeego do zaptaty wskazujacego, co najmniej 7 dniowy
termin ptatnoset.

2) jezeli Zamawiajaoy odméwi akceptacii protokotu wymienionego w § 6 ust. 6 pkt.2 niniejszej
umowy bez wskazania uzasadnionej przyczyny,

Strona z powodu, ktérej zostato dokonane odstapienie od umowy poniesie koszty wynikle

z odstgpienia od umowy.

Nadzér inwestorski nie moze odstapi¢ od umowy po uplywie terminu zakoficzenia robot

wyznaczonego dla Wykonawey Robét.

§11
(kary umowne i odszkodowania)

Zarbwno Zamawiajacy, jak i Nadzor Inwestorski zobowigzani sa do naprawienia szkod wyniklych
z niewykonania lub nienalezytego wylkonania swoich zobowigzan umownych.

Jeieli jedna ze stron dopuszcza sig zwloki w wykonanin zobowigzania wynikajacego
7z ninicjszej umowy, druga stroma moze wyznaczys jej odpowiedni dodatkowy termin
do wykonania z zastrzezeniem, iz w razie bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu bedzie
uprawniona do odstgpienia od umowy. '

W przypadku zaistnienia naruszenia postanowien niniejszej wmowy, strona wobec ktérej dokonano
takiego naruszenia jest uprawniona do zastosowania nastepujacych srodkow:

1) kar umownych, o C
2) odstgpienia od umowy, po bezskutecznym uplywie pisemnego wezwania do usunigcia naruszen.
Strony okre$laja nastepujgee przypadiki mozliwosei naliczania kar oraz ich wysokosc:

1) Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke Nadzoru Inwestorskiego W wykonaniu lub nalezytym wykonaniu
zobowiazaf/obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokodel 100 zt (stownie:
sto zlotych) zakazdy dzien zwioki, W przypadku kiedy termin wykonania
zobowigzania/obowiazku zostal okre§lony Ww niniejsze] umowie to zwloka Nadzoru
Inwestorskiego liczona bedzie od uplywu tego terminu, a gdy termin nie jest okreslomy
w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Nadzbr Inwestorski do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowiazania/ obowiazku wyznaczajac mu termin
(nie krétszy niz 7 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowiazla, a po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy bgdzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke,

b) za zwloke w usunigciu wad/usterel w ramach niniejszej umowy w wysokosci
100 zt (stownie: sto ziotych) za kazdy dzief zwhoki, liczony od uplywu terminu
wyznaczonego do usunigcia wad/usterek, ‘

¢) za podjgcie przez Nadzor Inwestorski zobowigzaf lub czynnodel w imienin Zamawiajacego
bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego w sytuagji, gdy Umowa przewiduje taka
koniecznodé — w wysokodei 1000,00 zt (stownie: jeden tysige ziotych),

d) za potwierdzenie przez Nadzoér Inwestorski obmiaru Iub innego dokumentu stanowigcego
podstawe platnosci dla Wykonawey robdt, ktore narazito Zamawiajacego na jej nienalezne
dokonanie w wysokodei 1 000,00 zt (sfownie: jeden tysiac ziotych),

e) za niewykonanie badaf kontrolnych zgodnie ze STWiOR lezacych po stronie Nadzoru
Inwestorskiego - w wysckosci 500,00 7k (stownie: pigéset ziotych) za jedno badanie,

f)  za zwlokg w przedlozeniu raportéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 59 Nadzdr Inwestorski
zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokoéci 100 zt (stownie: sto zlotych) za kazdy
dzien zwloki, :

g) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z Pprzyozyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnosé Nadzér Inwestorski, w wysokosei 10% wynagrodzenia netto
o ktérym mowa w § 6 ust. Lniniejszej vmowy,

2) Nadzor Inwestorski jest uprawniony do naliczenia Zamawiajgcemu kar umownych
w przypadku odstgpienia przez Nadzor Inwestorski od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w wysokodci 10% wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, z wytaczeniem sytuacji okreslonej w § 10 ust.3 pkt.1. ' '

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Nadzér Inwestorski wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potrgcenie nastapi na pedstawie noty ksiggowej wystawionej przez Zamawiajgcego.
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W przypadial braku mozliwoéci potracenia — termin zaplaty z tytutu kar umownych ustala sie na
14 dni od daty przekazania Nadzorowi [nwestorskiemu noty ksiegowej.

Nadz6r Inwestorski jest zobowigzany zwréeié Zamawiajacemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy
poniesie z tytuhn szlkod wyniklych z jakiegokolwiek niewywiazania sie lub nienalezytego wywigzania
si¢ Nadzoru Inwestorskiego z jego zobowiazan okreslonych w niniejszej umowie oraz poniesie z tego
tytutu petng odpowiedzialno$é odszkodowaweza wzgledem Zamawiajacego i 0séb trzecich.

Nadzér Inwestorski jest zobowigzany naprawié na koszt wlasny kazda nieprawidtowosé
w realizacji ustugl wynikajgeq z przyczyn lezacych po stronie Nadzoru Inwestorskiego.

W szezegblnosei Nadzér Inwestorski bedzie odpowiedzialny za dokonywanie odbioréw jakosci
Robét i dokumentacji powykonawczej, tacznie ze sprawdzeniem poprawnosei ich wykonania, jak
réwniez ze sprawdzeniem jakosci whudowywanych materiatéw zgodnie z wymaganiami Specyfikacii
Techniczaych. W przypadku naruszenia powyzZszych zobowigzan, Zamawiajgcy bedzie upowazniony
do Zgdania odszkodowania w wysokodei rzeczywidcie poniesionej szkody spowodowanej
zatwierdzeniem materiatéw [ub odebraniem Robét niezgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

_ §12
(dopuszczalne warunki zmiany postanowien umowy)

Dopuszceza sig mozliwo$é zmiany wynagrodzenia w przypadku:

1) zmiany stawki podatku VAT, ki¢ra bedzie powodowaé zmiane kosziéw wykonania po stronie
- Nadzoru. Inwestorskiego. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za crese
~ ‘pelnionych przez Nadzér Inwestorski ustug wykonywanych po dacie wejscia w Zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzZszenie wynagrodzenia Nadzorn
Inwestorskiego o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwioka Nadzoru
Inwestorskiego w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala koniecznosé jego realizacii

w okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT, '

2) wydluzenia terminu realizacji rob6t budowlanych (wyznaczonego dla Wykonawey robét
budowlanych) o okres diuzszy niz 3 m-ce. W powyzszym przypadku bedzie przystugiwat wzrost
wynagrodzenia liczony za okres wydluzenia wykonywania uslugi powyzej 3 miesiecy.
Miesigezny wzrost —stanowi¢ bedzie kwota wynikajaca z ilorazu kwoty wynagrodzenia
ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy dzielonej przez iloéé miesigcy okreslony dla
wylkonania robdt budowlanych. '

3) zakoficzenia §wiadczenia ustugi przez Nadzor inwestorski przed terminem zakoficzenia realizacji
przedmiotu Umowy, np. z uwagi na odstapienie Zamawiajacego od umowy z Wykonawca robét,
od umowy z Nadzorem Inwestorskim,

4) zmnigjszenia zakresu przedmiotu niniejszej umowy z uwagi na zmniejszenie zakresu Tobét
wyznaczonego Wykonawcy robét (np. dhugosei przebudowywanego odeinka drogi).

Deopuszeza sie mozliwosé zmiany terminu_realizacji przedmiotu umowy w przypadia;

1) wydluzenia terminu realizacji robét budowlanych,

2)  zakoficzenia $wiadezenia Ustug przez Nadzér inwestorski przed terminem zakoriczenia realizacji
przedmiotu Umowy, np. z uwagi na odstgpienie od umowy z Wykonawea robét, ,

3) zmmiejszenia zakresu $wiadczenia ushig przez Nadzér Inwestorski z uwagi na zmniejszenic
zakresu robdt Wykonawcy robét,

Dopuszeza sie_zmiang 0séb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnaciji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkéw,

3) nie wywigzywania si¢ 0s6b z obowigzkoéw wynikajacych z umowy.

W przypadku, gdy osoba z personeln Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie mogla zostaé niezwiocznie
Zastapiona lub zmieniona, to Koordynator bedzie zobowiazany wskazaé sposréd Personelu Nadzoru
Inwestorskiego osobg lub osoby wykonujace tymczasowo obowiazki osoby zastepowanej fub
zmienianej, przy czym stan faki nie bedzie trwal diuzej niz 2 tygodnie. Osoba wykonujaca
tymczasowe obowigzki osoby zastgpowanej winna spetniaé wymagania okredlone w SIWZ,

Nadzér Inwestorski jest zobowigzany zmienié osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
Wszystkie postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowis katalog zmian, na kidre
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczesnic zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody. Zmiana postanowiel umowy moze nastapié jedynie za zgoda obu Stron 1 bedzie wymagaé
formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznogei,
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§13

(cesja na rzecz osch trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, Ze wzajemne wierzytelnoéci wynikajace z umowy nie moga by
przedmiotem przelewn, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelnoscl na rzecz 0sdb trzecich, a
takze zobowiazénia z tytulu rekojmi i gwarancii cigzace na Nadzorze Inwestorskim.

§14
(postanowienia koncowe)

I. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows bedg miaty zastosowanie wladciwe przepisy ustawy
Prawo Zaméwichi Publicziyeh oraz Prawa budowlanego i Kodeksu Cywilnego.

2. Spory mogace wynikaé w zwiazku z realizacjy niniejszej Umowy, beda rozstrzygane przez sad
whadciwy dla siedziby Zamawiajgcego. :

3. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

4, Integralng czeéé umowy stanowia zataczniki:
1)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
2) oferta Nadzorn Inwestorskiego,
3)  oryginal dokumenta potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

UMowy.

ZAMAWIAJACY: NADZOR INWESTORSKI:

7a zdodnost pod wzgledem
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Wykaz dokumentacji dotyczgcej zadania ( Zamawiajacy na stronie internetowej
bip.wrota.Jubuskie.pl/umgorzow zatyczyt komplet dokumentacji - do celéw pogladowych).
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. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ul. Walczaka

a) branza drogowa, sanitarna, elektryczna (opracowanie: Biuro Projektowe Tomasz
Romankiewicz luty 2016r.) - LZat. Ny 2/1

b) wodociag (opracowanie: Eko-Instal Pracownia Projektowa luty 2016r.) - Zal. Nr 2/2.

Specviikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ul. Warszawska

a) branza drogowa, sanitarna, elektryczna, torowa i sieci trakeyjnej, wodociag (opracowanie: GIFK
INTERPROJEKT Sp. z 0.0. 2014r.) - Lal. Nr 2/3

. Dolkumentacja projektowa ul. Walczaka (opracowanie: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz).

a) projekt wykonawezy branza drogowa —zal. Nr 3.1/1

b) projekt wykonawezy brania elektryczna — zal. Nr 3.1/2

¢) projekt wykonawczy brania sanitarna kanalizacja deszczowa - zal. Nr 3.1/3

d) projekt wykonawezy branza teletechniczna ORANGE POLSKA S.A. - zal. Nr 3.1/4

e) projekt wykonawezy brania teletechniczna MULTIMEDIA POLSKA S.A. - zal, Nr 3.1/5

f) projekt wylkonawczy przebudowa gazociggu niskiego ciSnienia DN 200 stal i DN 250 - zal. Nr
3.1/6,

g) projekt stalej organizacji ruchu — zak Nr 3.1/7,

h) projekt wykonawczy przebudowa sieci wodociggowej — zak. Nr 3.1/8 (opracowanie: Eko-Instal
Pracownia Projektowa Iuty 2016v,)

i) projekt czasowej organizacji ruchu drogowego— zal. Nr 3.1/9 (opracowanie: TRIAKTRISA Robert
Paciorek futy 2015r.)

Dokumeniacia projelctowa ul. Warszawska (opracowanie: Gorzowska Inzynierska Firma

Konsultingowa InterPROJEKT Sp. z 0.0.): - zal. Nr 3.2 ‘

a) projekt wykonawczy branza drogowa,

b) projekt wykonawczy branza sanitarna,

c¢) projekt wykonawczy brania elekiroenergetyka trakeyjna,

d) projekt wykonawezy brania elektryczna - o$wietlenie,

e} projekt stalej organizacji ruchu,

f) projekt wykonawezy przebudowa sieci wodociagowej,

g} projekt wykonawezy sygnalizacja Swietlna.

Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej — zalgeznik nr 4

Procedura gospodarowania materialami drogowymi pochodzacymi z rozbidrki - zalaeznik nr 5.1

i Procedura ,,Zasady ogdlnych zabezpieczeii zieleni podezas prowadzenia rodt budowlanych oraz warunki

przeprowadzania nasadzen zieleni” - zalgeznik nr 5.2
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