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TOM I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdziat 1

ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzéw Wlkp.

tel.: 95 73 55 576; fax.: 95 73 55 612
e-mail: zampubl@um.gotzow.pl

Rozdziat I1

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego na zasadach okreslonych
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004t. Prawo zaméwiesl publicznych (tj. Dz. U. z 2015t poz. 2164) zwanej dalej
»Ustawg Pzp.” lub ,,.Pzp”.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Watrunkéw Zamowienia, zwana dalej w skrocie SIWZ, sktada sig z nastepujacych
czeSci:

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZAMI

Tom II: WARUNKI KONTRAKTU
Rozdziat 1 Formularz Umowy;

Rozdziat 2 »Warunki kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych i
' mechanicznych oraz dla rob6t budowlanych i inZynieryjnych projektowanych przez
Wykonawce. Warunki Ogoélne, wydanie angielsko-polskie 2008 (tfumaczenie pierwszego
wydania FIDIC 1999 ) ISBN 83-86810-10-0 oraz wprowadzone Warunki Szczegdlne;

To III: PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Tom IV: WYMAGANIA OGOLNE
Tom V: WYMAGANIA DOTYCZACE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Adres strony internetowej, na ktorej zostala zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz
wszystkie inne wymagane ustawa informacje: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Rozdziat IT1
1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zambwienia opisany jest nastgpujacymi nazwami i kodami wedlug kodu numerycznego gléwnego
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45233100 — Roboty w zaktresie budowy autostrad, drég

45231300 — Roboty budowlane w zaktesie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania sciekéw
45111000 — Roboty w zakresie butzenia, roboty ziemne

45231400 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232300 — Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciagdéw komunikacyjnych
71320000 — Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000 — Rézne uslugi inzynieryjne

71420000 — Architektoniczne uslugi zagospodarowania terenu

45232454 — Roboty budowlane w zakresie zbiornikéw wod deszczowych



45234121 — Roboty w zakresie kolei tramwajowej

2. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Modetnizacja wschodniego wylotu drogi
DK-22 w Gorzowie Wikp. na odcinku od tonda Sybitakéw do granic miasta” w formule wZaprojektw i
wybuduj”. Zadanie bedzie realizowane na podstawie ,Warunkéw Kontraktowych dla Urzadzed oraz
Projektowania i Budowy dla urzadzeni elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce" - pierwsze wydanie 1999 w jezyku angielskim, przygotowane i opublikowane
przez Miedzynarodows Federacje Inzynieréw - Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs -
Conseils - FIDIC), Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria), oraz czwarte wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 (tlumaczenie 1. wydania 1999)".

3. Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbednych opinii, uzgodniesi, pozwoled i
prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na tealizacje inwestycji drogowej ZRID,
budowie w/w odcinka drogi oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

4. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ wykonanie w szczegdlnosci zaprojektowanie, a nastepnie
realizacje nastepujacych zasadniczych robét budowlanych:

1) ul Walczaka — na odcinku od granicy miasta Gotzéw Wikp. do ronda Gdanskiego — polegajaca na
rozbudowie drogi krajowej nr 22 do przekroju dwujezdniowego wraz z budows torowiska tramwajowego
w pasie dzielacym oraz przebudowa dwéch skezyzowan w jej ciagy,
2) rozbudowa Ronda Gdasiskiego wtaz z przebudows totowiska tramwajowego,
3) ul Bierzarina — polegajaca na budowie drugiej jezdni drogi krajowej nr 22 wraz z przebudows,
skrzyzowania z ul. Jedwabnicza,
4) przebudowa skrzyzowania ul. Bierzarina i ul. Lukasifiskiego z nowoprojektowana droga,
5) ul Lukasifiskiego — polegajaca na budowie drugiej jezdni drogi krajowej nr 22 z budowa howej
przepompowni z separatorami,
5. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubuskim, na terenie miasta Gorzéw Wielkopolski, miasta na
prawach powiatu. Droga biegnie od granicy miasta z gming Santok do ronda Sybirakdw.
6. Zakres robét budowlanych do zaprojektowania i wykonania obejmuje w szczegdlnosci:
1) Przebudowa istniejacej drogi krajowej nr 22 (ul. Walczaka) wraz z budows drugiej jezdni.
Przyjeto nastepujace parametry techniczne dla obu jezdni:
- klasa drogi GP,
- predkosé projektowa — vp = 60 km/h,
- predkos¢ miarodajna — vin = 70 km/h,
- kategoria ruchu KR5,
- obcigzenie — 115 kN /0§,
- szeroko$¢ pasa ruchu 3,5 m,
- szerokos¢ jezdni: 2x 7,0 m,
- szerokos¢ pasa rozdzialu: 3 m pas manewrowy), 15 m (wyspa dzielaca),
- przekrdj uliczny ograniczony obustronnie kraweznikami,
2) Budowa drugiej jezdni ul. Bietzatina.
Przyjeto nastepujace parametry techniczne dla budowanej jezdni:
- klasa drogi GP,
- predkosé projektowa — vp = 60 km/h,
- predkosé miarodajna — v = 80 km/h,
- kategoria ruchu KR4,
- obcigzenie — 115 kIN/o$,
- szeroko$¢ pasa ruchu 3,5 m,
- szeroko$¢ pasa rozdzialu: 2 m,
- przekréj uliczny ograniczony obustronnie kraweznikami,
3) Budowa drugiej jezdni ul. Lukasifiskiego.
Przyjeto nastgpujace parametry techniczne dla budowanej jezdni:
- klasa drogi GP,
- predkos$¢ projektowa — vp = 60 km/h,
- predko$¢ miarodajna — v = 80 kin/h,
- kategoria ruchu KR4,
- obcigzenie — 115 kN /0§,
- szeroko$¢ pasa ruchu 3,5 m,
- szerokos¢ pasa rozdziatu: 2 m,
- przekrdj uliczny ograniczony obustronnie kraweznikami,
4)  Przebudowa i budowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciagu pasa dzielacego ul. Walczaka od ronda
Gdarniskiego do ul. Augusta Emila Fieldorfa-Nila wraz z przebudowa petli.




5) Budowa kanalizacji deszczowej w obszarze calej przedmiotowej trasy wraz z budowa nowej przepompowni i
separatoréw na ul. Lukasifiskiego, oraz zbiornikéw retencyjnych w ciagu ul. Walczaka.

6) Budowa o$wietlenia w systemie LED na calej dlugoéci trasy.

7) Budowa systemu ITS.

8) Budowa $ciezek rowetowych, chodnikéw oraz clagdw pieszo — rowerowych.

9) Przebudowa i budowa infrastruktury technicznej.

10) Wycinka drzew.

11) Wykonanie oznakowania oraz elementéw bezpieczefistwa ruchu i elementow BRD.

12) Rozbudowa otaz przebudowa sktzyzowafi w ciagu przedmiotowej drogi na skrzyzowania typu rondo i ronda
turbinowe.

13) Przebudowa zjazdéw.

14) Budowa obiektéw malej architektury oraz nasadzenia zieleni

7. Szczegblowy zakres zostal okre§lony w Programie funkcjonalno — uZzytkowym. Jednoczednie Zamawiajacy
zaznacza, ze podane w Programie funkcjonalno — uzytkowym wielkodci maja charakter szacunkowy i
Wrykonawca opracowujac dokumentacje jest zobowiazany do dokonania ponownych obliczed. Tym samym
Wykonawca wybtany w ramach niniejszego postgpowania ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za zaprojektowany i
zsealizowany uklad komunikacyjny.

8. Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zalacznikami stanowia integralng czes$¢ niniejszej Specyfikacii.

9. Wymagania dotyczace Specyfikacji Technicznych stanowia integralng czes¢ niniejszej Specyfikacit.

UWAGA:
Zaleca sie, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu budowy. Informacje zdobyte podczas wizji lokalnej moga
okazal si¢ przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia opisanego w pkt 2 we wlasnym zakresie ina wlasny
koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z ich wykonaniem.
2. W realizacji robét nalezy uwzgledni¢ etapowanie robét z podzialem na odcinki:
— odcinek 1: zaprojektowanie i budowa drugiej jezdni ulicy Walczaka wraz z przebudows torowiska oraz
przebudowa istniejacej jezdni ulicy Walczaka,
— odcinek 2: zaprojektowanie i budowa drugiej jezdni ulicy Bierzarina,
— odcinek 3: zaprojektowanie i budowa drugiej jezdni ulicy Lukasifiskiego.

3. Zamawiajacy przewiduje realizacje robdt w trzech odcinkach wyszczegdlnionych w pkt 2 powyzej. Wykonawca
zobowiazany bedzie, zgodnie z Warunkami Umowy, do przedstawienia harmonogramu robot, wraz z
wyodtebnieniem poszczegdlnych etapbw zaréwno w zakresie projektowania, jak i rob6t budowlanych. W
zwigzku z planowanym zamknieciem wszystkich torowisk w Gorzowie Wikp. w roku 2017, Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé w pierwszej kolejnosci dokumentacje projektowsa oraz uzyskaé decyzje ZRID na
odcinek ul. Walczaka. Wykonawca zobowiazany jest zakoficzyé wszystkie roboty na przedmiotowym odcinku w
sposéb umozliwiajacy uruchomienie linii tramwajowej do korica 2017 roku.

4. Wrykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia dokumentéw stanowiacych SIWZ i zlozenia oferty przygotowane;
na ich podstawie.

5.  Wykonaweca jest zobowiazany do zrealizowania calego zakresu okreslonego w programie funkcjonalno
uzytkowym zgodnie z posiadang wiedza techniczng i zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie
watpliwo$ci dotyczace zataczonej dokumentacji nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego przed ztoZzeniem
oferty.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytulu
szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
na czas realizacji rob6t objetych niniejsza umowa. Wykonaweca z dniem przekazania terenu budowy przyjmuje
pelng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia zaistniale na terenie budowy powstale z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwiazane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace
szk6d oséb trzecich.

7. Wykonawca nie pézniej niz 10 dni przed Rozpoczeciem Robét przediozy dokumenty potwierdzajace posiadanie
ubezpieczenia tyzyk budowlanych na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto oraz ubezpieczenie



od odpowiedzialnoéci cywilnej na kwote nie nizsza niz 500 000,00 PLN wraz z dowodami oplacenia skladek
oraz z okresleniem w polisie w zakresie dziatalno$ci przyjetej do ubezpieczenia.

8. Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do wystawienia Swiadectwa Przejecia,
natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do wystawienia Swiadectwa Wrykonania.

9. Wykonawca Zobowigzany jest do uzyskania stosownych zezwolefi i wykonania wycinki drzew i
ktzew6w kolidujacych z przewidziana do realizacji infrastruktura drogowa.

10. Zaméwienie bedzie realizowane na podstawie przepiséw prawa polskiego zgodnych z prawem wspdlnotowym,
w szczegoOlnoscei z ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 ., poz. 1409 ze zm.).
Wykonawca rob6t musi zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami
dotyczacymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczacymi wyrobdw,
materialéw stosowanych w budownictwie spelniajacych polskie normy przenoszace europejskie normy fub
normy inny pafistw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodatczego (w przypadku ich braku — zgodnie z
art.30 ust, 21 3Pzp).

11. Zamawiajacy zastrzega, aby kluczowe czesci zaméwienia tzn. roboty zwigzane z konstrukcija jezdni
wykonane zostaly osobiécie przez Wykonawce. Dopuszcza si¢ podwykonawstwo na pozostate zakresy
robot.

3. OKRES GWARANC]JI

1. Zamawiajacy wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosila minimum 36 miesiecy do maksymalnie 72
miesiecy, liczac od daty podpisania Swiadectwa Przejecia.

2. Wykonawca udzieli gwarancji na okres wskazany w ofercie liczac od daty podpisania Swiadectwa Przejecia.

3. Wykonawca udzieli rekojmi na okres tozsamy z okresem udzielonej gwatancji liczac od daty podpisania
Swiadectwa Przejecia. Okres rekojmi dla Wykonawcy zostal rozszetzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu
Cywilnego.

4. W przypadku, gdy Producent/Dostawca urzadzen udzieli gwarancje na oktes krétszy, niz okreslony w pkt 1,
obowiazuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

5. Wykonawca przez okres wskazany w pkt 2 i pkt 3 bedzie pelni¢ serwis urzadzefi zamontowanych w ramach
realizacji przedmiotu zaméwienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/Dostawcy urzadzenia. Koszty serwisu
Wykonaweca skalkuluje i uwzgledni w cenie ofetty.

4. ZRODLA FINANSOWANIA

Zamdwienia jest przewidziane do wspélfinansowania ze §rodkéw pochodzacych z UE (POIS Priorytet IV -
Infrastruktura drogowa dla miast, w ramach dzialania 4.2 Zsvickszenie dostepnosci transportowej o$rodkéw
miejskich lezacych poza siecia drogowa TEN-T i odciazenie miast od nadmiernego ruchu drogowego) i ze
srodkéw krajowych bedacych w dyspozycji Miasta Gorzéw Wikp.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Termin wykonania zaméwienia — zaprojektowanie i realizacja tobét: zgodnie w formularzem ofertowym,
lecz nie dluzej niz 34 miesiace liczac od dnia podpisania umowy z Wykonawca,

2. Wykonanie robét i ich dat¢ potwierdza wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Kierownika Budowy i
potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

Rozdziat IV
OFERTY CZESCIOWE I WARIANTOWE

1. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia ofetty przewidujacej odmienny niz okreslony w SIWZ sposéb
wykonania zaméwienia (oferta watiantowa).

Rozdziat V

ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE
1. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien uzupelniajacych stanowiacych nie wigeej niz 50 % wattosci
zaméwienia podstawowego i polegajacych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zaméwiefi, zgodnych z
przedmiotem zaméwienia podstawowego, w szczegdlnosci:
a) zaprojektowania i przebudowy dodatkowych odcinkéw torowisk od ronda Gdanskiego do
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ul.Dowgielewiczowej,
b) zaprojektowania i przebudowy istniejacych jezdni w ciagu drogi krajowej D22,
¢) budowy dodatkowych zbiornikéw retencyjnych.

Rozdziat VI

INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNE]
Zamawlajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukgji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Rozdziat VII

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Tylko Wykonawca zaproszony przez Zamawiajacego moze zlozyé oferte w postgpowaniu. Wykonawca moze
zlozy¢ tylko jedna oferte. Zlozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez
danego Wykonawce. .

2. Oferte nalezy zlozy¢, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej, w jednym egzemplatzu (wypelniony
Formularz Oferty stanowiacy Zalacznik Nt 1 do SIWZ).

3. Do Formularza ofertowego Wykonaweca zalaczy:

a) wypelniony Formularz Danych Kontraktowych (Zalacznik do oferty),
b) wypelniony Wykaz cen (Zalacznik nr 2 do SIWZ),
¢) dowdd potwierdzajacy whiesienie wadium.

4. Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ.

5. Wykonawca skladajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzié do
powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzié do jego powstania, oraz wskazujac
ich warto§é bez kwoty podatku.

6. Oferta 1 wszystkie zalaczniki musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim inapisane pismem maszynowym, za
pomoca komputera lub recznie pismem wyraznym, niescieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie beda
rozpatrywane - zostana odrzucone.

7. Wykonawca skladajacy dokumenty w jezyku obcym zobowigzany jest do zlozenia tych dokumentdéw wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski.

8. Dokumenty zalaczone do oferty moga by¢ przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce lub pelnomocnego przedstawiciela Wykonawey.

9. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie poéwiadczonej kopii dokumentu wylacznie wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub  bedzie budzié¢ watpliwosci
co do jej prawdziwosci, a Zamawiajacy nie bedzie mogl sprawdzi¢ jej prawdziwosci w inny sposdb.

10. Formularz Oferty i wszystkie oswiadczenia Wykonawcy musza by¢ podpisane przez osobe (osoby) uprawniona(e)
do zlozenia oferty. Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dolaczone do oferty, o ile nie wynika to z
innych dokumentdéw zalaczonych do oferty lub do wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.

11. Zaleca si¢, aby wszystkie zalaczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byly ulozone i wypelnione $cisle
wedlug wskazdwek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ dokumentéw nie dotyczy
Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

12. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (tj. strony zapisane lub zadrukowane) oraz spigte w
sposob zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawece.

13. Wszystkie miejsca, w ktérych Wykonawca nanidsl zmiany winny by¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujaca
oferte wraz z data naniesienia zmiany. Niedopuszczalne sq jakiekolwiek zmiany i skreslenia ceny.

14. Wykonawca, skladajac oferte, moze zastrzec znajdujace sie¢ w jego ofercie informacje stanowigqce tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii.

15. Tajemnicy przedsigbiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993t o zwalczaniu nieuczciwej

konkurengji (tj Dz. U z 2003z, Nr 153, poz. 1503 ze zm.) sa: nie ujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsi¢biorstwa, co do ktérych przedsigbiorca podjal
dzialania w celu zachowania ich poufnosci.
UWAGA: W przypadku braku wykazania (zloZenia wladciwego uzasadnienia w terminie skladania ofert), iz
zastrzezone dane stanowia tajemnice przedsiebiorstwa, Zamawiajacy uzna, iz nie zostala spelniona przeslanka
podjecia niezbednych dzialafn w celu zachowania ich poufnosci i dane te stana si¢ jawne od momentu otwarcia
ofert.

16. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzeZone, jako tajemnica przedsi¢biorstwa byly przez Wykonawce zlozone
w oddzielnej wewnetrznej kopetcie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsi¢biorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie
od pozostalych, jawnych elementéw oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie
o$wiadczenia i zadwiadczenia skladane w trakcie postgpowania sq jawne bez zastrzezef.



17. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozona oferte przed uplywem terminu skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostal zlozone w sposéb i formie
przewidzianej dla oferty, z tym Ze opakowanie bedzie oznaczone jak w rozdziale IX z oktesleniem ,zmiana” lub
»wycofanie”,

18. Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty po uplywie terminu
skladania ofert.

19. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postepowaniu o
zamoéwienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwatcia, z wyjatkiem informacji
stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurendii, jesli
Wykonaweca, zastrzegl, Ze nie moga one by¢ udostepniane.

20. Cena ofertowa powinna by¢ podana cyfrowo i slownie w PLN z dokladnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Rozdziat VIII

UDZIAL W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE
(SPOLKI CYWILNE, KONSORCJUM).

1 Podmioty wystepujace wspdlnie zloza Yacznie Formulatz ofertowy wraz z wypelnionym Formulatzem
Danych Kontraktowych i Wykazem cen stanowigcymi zalaczniki do Formularza Oferty
2 Podmioty wystepujace wspdlnie ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie umowy.

Rozdzial IX

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Wykonawca umiesci oferte w jednej kopercie zewnetrznej i jednej kopetcie wewnetrznej.

Koperty powinny by¢ szczelnie zamknigte w sposéb uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z trecig oferty.
Koperta zewnetrzna bedzie zaadresowana na adres:

Urzad Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzdw Wikp.

oraz bedzie posiadaé nastepujace oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA -~ WAD-VI.271.28.2016.KP: MODERNIZACJA WSCHODNIEGO
WYLOTU DROKI D-22 W GORZOWIE WLP. NA ODCINKU OD RONDA SYBIRAKOW DO
GRANIC MIASTA

Koperta wewnetrzna poza oznaczeniami jw. winna posiadac adres i nazwe Wykonawcy.
Rozdziat X

SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ.

1. Zamawiajacy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przekazywane w trakcie
postepowania na pi§mie, faksem lub droga elektroniczna.

2. Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie treSci STWZ.

3. Zamawiajacy jest obowiazany udzieli¢ wyjasniefi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uplywem
terminu skladania ofert — pod warunkiem, ze wniosek o wyjadnienie treSci specyfikacji istotnych warunkdw
zambwienia wplynal do Zamawiajacego nie pbZniej niz do kofica dnia, w ktérym uplynela polowa wyznaczonego
terminu skladania ofert. Jeéli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wplynal po uplywie terminu skladania
whioskéw, o ktorym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjadniefi, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasniedd
lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. ‘

4. Zamawiajacy przedle tre$¢ pytan i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania, bez ujawniania Zrédla
zapytania, Wyjasnienia zostang réwniez opublikowane na stronie internetowej
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowiazujaca
nalezy przyjac tre$¢ pisma zawierajacego pdzniejsze oSwiadczenie Zamawiajacego.

6. Jezeli w wyniku zmiany treSci SIWZ jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofetrtach,
Zamawiajacy przediuzy termin skladania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazano STWZ oraz
umiedci takze informacje na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/.



7. PrzedluZenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku o wyjasnienie STWZ.

8. Zamawiajacy oSwiadcza, Ze nie zamierza zwolaé zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych SIWZ.

9. Osobami uprawnionymi do potozumiewania sie z Wykonawcami sa:

- w zakresie proceduralnym: Kizysztof Podgbrny — Referat Zaméwiens Publicznych Urzedu Miasta
Gorzowa Wikp. tel. 95 7355 576,

- w zakresie merytorycznym: Agnieszka Surmacz — Wydzial Inwestycji i Remontéw D1ég Urzedu Miasta
Gorzowa Wikp. tel. 95 7355 790.

10. Wszystkie watpliwosci i wyjasnienia winny by¢ przekazywane na piémie, faksem lub droga elektroniczna;
wyja$nienia ustne nie sq dla Wykonawcdw wiazace.

11. Porozumiewanie si¢ Wykonawcy z uptrawnionymi pracownikami odbywaé si¢ moze w godzinach pracy Urzedu
Miasta od 7.30 do 15.15 w dni powszednie: poniedzialek, §roda, czwartek, piatek ; we wtorek od godz. 7.30 do
16.30.

Rozdziat X1

SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW
1. W niniejszym postepowaniu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
»Korespondencja”) Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub poczty elektroniczng.

® nr faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12
¢ e-mail: zampubl@um.gorzow.pl;

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje faksem lub poczta elektroniczna, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdziat XI1

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca przystepujacy do przetargu jest obowiazany wnie§¢ wadium w wysokosci 1.000.000 PLN

(slownie: jeden milion zlotych)

2. Wadium moze by¢é whiesione w nastepujacych formach:

1) pieniadzu,

2) porgczeniach bankowych lub poteczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym Ze
poteczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000t o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pézn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Nt 25 1020
5402 0000 0402 0325 6286 z opisem wskazujacym na nazwe przetargu, ktérego dotyczy. Potwierdzeniem tej
formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu zataczona do oferty.

4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigzna, nalezy oryginat dowodu jego wniesienia

zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Gorzowie Wielkopolskim ul.Sikorskiego 3-4, pokdj nr 315 na rece
pracownika Referatu Zamdwient Publicznych, ptzed uplywem terminu sktadania ofert lub dotaczy¢ do
oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium".
W kazdym z tych przypadkéw poswiadczona za zgodnosé z oryginalem kopie dokumentu wadialnego nalezy
dodatkowo zalaczy¢ do oferty. Z tredci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie
zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwigqzania oferts, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty
Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w att. 46 ustawy Pzp.

5. Wadium nalezy wnie$¢ przed uplywem terminu skladania ofert, ptzy czym whniesienie Wadium w pieniadzu za
pomocy, przelewu bankowego, Zamawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko wéwezas, gdy bank prowadzacy
rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymal taki przelew przed uplywem terminu skladania ofert.

6. Zamawiajacy wykluczy Wykonawcéw, ktérzy nie wniosa wadium w sposéb skuteczny.

7. Zamawiajacy zwréci wadium  Wykonawcom niezwlocznie po wybotze oferty najkotzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z
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9.

10.

11.

12.

zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawey, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie
po zawarciu umowy W sprawie zaméwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek wykonawcy, ktéry wycofal oferte przed uplywem
terminu skladania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwtaca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
Zamawiajacy Zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrocono wadium po
wybotze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania
jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Do przetargu ograniczonego stosuje sie przepis art.46 ustawy Pzp.

Ro

zdzial XII1

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

2.

Termin zwigzania Wykonawcdw zlozona oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem
tetminu skladania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwiazania ofetta, z tym Ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta, zwroci¢ si¢ do
Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony oktes , nie dluzszy niz 60 dni (att.
85 ust. 2 ustawy Pzp). Odmowa wyrazenia zgody nie powoduje utraty wadium.

Przedluzenie terminu zwiazania oferts jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwigzania oferta.
Jezeli przedluzenie terminu zwiazania oferta dokonane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiazek
whiesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana
jako najkorzystniejsza. ‘

W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu do skladania ofert bieg terminu zwiazania ofetta ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

Ro

zdziat XIV

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

2.

3.

4.

Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny callowitej podanej w ofercie przed
zawatciem umowy (najpddnief w dnin jej awarcia).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w
kilku nastepujacych formach:

- pienigdzu,

- poteczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo- -kredytowej, z tym Ze

zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

~ gwatancjach bankowych,

- gwarangji ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy do poktycia roszczedt z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whiesione w formie gwarancji bankowej
badZ ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwolalne i platne na pletwsze zadanie zaplaty wskazujace, iz
Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowiazania wynikajace z umowy badz nie zaspokoil
roszczefi z tytulu za tekojmi za wady. Ponadto winno zawieraé stwierdzenia, ze Gwarant:
- zobowiazuje si¢ nieodwolalnie, niezaleznie od waznoéci i skutkéw prawnych umowy, bezwatunkowo, do zaplaty
kwoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty
wskazujacego, 12 Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzania wynikajace z umowy,
bad? nie zaspokoil roszczed z tytulu rekojmi za wady,
- zgadza sie, 2ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga zostaé
spotzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci
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wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej

zmianie, uzupelnieniu lub modyfikacji.

Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji

bankowej badZ ubezpieczeniowej zostal przedlozony do akceptacji przed zawarciem umowy.

Zamawiajacy wymaga, by w ptzypadku przedluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca

przedmiotu zaméwienia, bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przedlozyl zaktualizowana gwarancje, ktora

uwzglednia zmiang terminu realizacji robot, gwarancji i rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego: nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem
,»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (podaé nazwe zadania)”.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu, Zamawia]qcy przechowuje na rachunku bankowym oprocentowanym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w piequzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku

bankowego na ktétym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo

Zamobwienr Publicznych, tj.:

a) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zaméwienia, uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane i podpisania Swiadectwa Przejecia,

b) 30% kwoty zabezpieczenia zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady i zostanie
zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Rozdziat XV

MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT

1.
2.
3.

4.

Miejsce: Urzad Miasta Gotzowa Wikp. 66-400 Gorzéw Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, Kancelaria Ogoélna (parter).
Termin: 15.09.20161. do godz. 11:00.

O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta Gorzowa Wikp., potwierdzona pieczecia
Kancelarii Ogolnej.

Oferty zlozone po terminie zostana zwrdcone niezwlocznie bez ich otwierania.

Rozdziat XVI

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Publiczne otwatcie ofett nastapi w dniu 15.09.2016 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Miasta
Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, Sala 201.

Rozdziat XVII

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawieraé wszelkie koszty bezposrednie iposrednie, jakie
\‘Vykonawca uwaza za niezbedne do poniesienia dla terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu
zamdwienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane pizeplsarm podatk1 i oplaty przy u\vzngdmemu wszelkich
elementéw ryzyka \vynika]qcego ze stopnia zlozonosci, rozmiaru i wymogdw przedmiotu zamoéwienia.

Za wykonanie uslugi stanowiacej przedmiot zaméwienia Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe za wykonane elementy, zgodnie z zalaczonym Wykazem Cen. Za elementy niewykonane zostanie
potracona kwota zgodnie z tym wykazem.

Podatek VAT nalezy naliczy¢ zgodnie z Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i uslug (Dz. U. z
2011 ¢, nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

Cen¢ w formularzu oferty brutto Wykonawca poda w PLN z dokladnoscia do 1 grosza (dwéch miejsc po
przecinku).

. Tam, gdzie na rysunkach, w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, czy w jakimkolwiek innym miejscu w SIWZ

zostalo wskazane pochodzenie (matka, znak towarowy, producent, dostawca) materialéw lub normy, aprobaty,
specyfikacje i systemy, o ktétych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
matetialéw lub rozwiazaf réwnowaznych pod watunkiem, ze zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach. Wskazane pochodzenie materialow (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) nalezy traktowaé jako przykladowe, sluzace do okreslenia wymaganej jakosci,
cech uzytkowych i standardu.
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6. Jezeli zlozona zostanie oferta, ktorej wybédr prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i uslug, ktory mialby obowiazek rozliczyé zgodnie z tymi
przepisami. Wykonaweca, skladajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybdt ofetty bedzie prowadzié do
powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub uslugi, ktérych
dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Rozdziat XVIII
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zlozone oferty zostang ocenione zgodnie z kryteriami:
CENA - 85% .
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA ~ 10%
GWARANCJA JAKOSCI NA ROBOTY OBJETE PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA - 5%
2. W poszczegblnych kryteriach oceny ofett ocena ofert zostanie dokonana w nastepujacy sposdb:
a) Sposoéb przyznawania punktéw w keytetium ,,cena”.
najnizsza zaoferowana cena

Liczba punktow ,,C” = x 100 pkt x 85%
cena oferty ocenianej

b) Sposéb przyznawania punktéw w kryterium ,,termin tealizacfi zaméwienia”. Do wzoru wpisany zostanie
termin realizacji zaméwienia podawany w miesigcach. Minimalny zaoferowany termin tealizacji to 29
miesiecy. Maksymalny zaoferowany termin realizacji to 34 miesiace. Oferty z zaoferowanych terminem
realizacji dluZszym niz 34 miesiace — zostana odrzucone.

CF maksymalny — T oferty b:{dnnei)
Liczba punktéw ,,T” = x 100 pkt x 10%

(T maksymalny — T minim:dny)

gdzie:

T oferty badanej — termin realizacji badanej oferty (w miesiacach)

I minimalay — minimalny termin realizacji (w miesiacach), czyli 29 miesiecy

T tnaksymalny — maksymalny termin realizacji (w miesiacach), czyli 34 miesiace

c) Sposdb przyznawania punktow w krytetium ,,gwarancja jakosci na roboty objete przedmiotem
zamowienia”. Do wzoru wpisany zostanie okres gwarancii podawany w miesigcach. Minimalny ofetowany
okres gwarancji jakosci to 36 miesigcy, natomiast maksymalny zaoferowany przez Wykonawcdw oktes
gwarancji jakosci to 72 miesigce. Oferty z oferowanym okresem gwarancji jakosci krétszym niz 36
miesigcy — zostang odrzucone.

(G oferty badanej — G minimalny)
Liczba punktéw ,,G” = x 100 pktx 5%

(G maksymalny — G minimalﬂy)

gdzie:

G oferty badanej — Okres gwarancji w miesiacach badanej oferty

G minimalna — minimalny okres gwaranciji w miesiacach (36 miesiecy)

G maksymalny — maksymalny okres gwarancji w miesigcach (72 miesiace)

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyzsza suma uzyskanych punktoéw:

Suma punktéw = Liczba punktéw ,,C” + Liczba punktéw ,, T+ = Liczba punktéw ,,G”

3. Zamawiajacy oceni i pordéwna jedynie te oferty, ktére:
11




a) zostana zlozone przez Wykonawcow zaproszonych przez Zamawiajacego do skladania ofert,
b) nie zostang odtzucone przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy udzieli zaméwienia temu Wykonawcy, ktéry przedstawil najkorzystniejsza oferte na podstawie
kryteridw oceny ofert.

5. Jezeli Zamawiajacy nie moze dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub wigcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych keyteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposréd tych ofert wybiera
oferte z najnizszq cena.

Rozdziat XIX

INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.
2.

9.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpoétednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamietza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana,
a takze informacje dotyczace ceny oferty, terminu realizacji i okresu gwatancji jakoscl.

W przypadku, gdy Wykonawca nie byl obecny przy otwarciu ofett, moze wystapi¢ do Zamawiajacego
z wnioskiem o przeslanie informacji o ktérych mowa w pkt 2 i 3. Zamawiajacy przesle niezwlocznie te
informacje.

W toku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zadal od Wykonawcoéw wyjasnien
dotyczacych tresci zlozonych przez nich ofert.

Zamawiajacy poprawi w ofercie:
1) oczywiste omylki pisarskie,
2) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwengji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omylki polegajace na niezgodnosci ofetty ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostala poprawiona.

Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcow, o ktoérych mowa w art..24 ustawy Pzp.
Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa Pzp,

2) jej tresé nie odpowiada tresci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp,

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,

4) zawiera tazaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zambwienia,

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu lub niezaproszonego do
skladania ofert,

6) zawiera bledy w obliczaniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na poprawienie
omylki, o ktérej mowa z art.87 ust.2 pkt 3 Pzp

8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

Oferty nie odrzucone zostana poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert okreslonymi w
SIWZ.
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Rozdziat XX

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1.

2.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie najkorzystniejsza na podstawie kryteriéw
oceny ofert okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcdw, ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, i
uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy, siedziby i adresy Wykonawcéw, ktdrzy zlozyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i pordwhania ziozonych ofert zawierajacym punktacje przyznana ofertom w kazdym
keytertum oceny ofert i laczna punktacje,

b) Wykonawcach, ktétych ofetty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne iprawne,

) terminie, okreslonym zgodnie z art.94 ust1 lub ust.2 Pzp, po ktérego uplywie umowa w sprawie
zaméwienia publicznego moze byé zawarta.

Ogloszenie zawierajace informacje, o ktérych mowa w pkt 2a Zamawiajacy niezwlocznie zamieéci na stronie
internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ oraz w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie
Zamawiajacego. '

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawatcia umowy lub nie wnosi Wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowry, Zamawiajacy moze wybraé oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba %e zachodza przeslanki
uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdziat XXI

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zaméwienia w przypadkach gdy :

L. nie zlozono Zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu, albo nie wplynal Zaden wniosek o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu od Wykonawcy niepodlegajacego wykluczeniu,

2. cena najkotzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng ptzewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na  sfinansowanie zamdwienia, chyba, ze Zamawiajacy moze zwickszy¢ te kwote do ceny
najkorzystniejszej oferty,

3. w przypadkach, o ktérych mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostaly zlozone oferty dodatkowe o takiej samej
cenie,

4. wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zaméwienia nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej przewidzied,

5. postepowanie obatczone jest niemozliwa do usuniecia wadg uniemozliwiajacy zawatcie niepodlegajacej
uniewaznieniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

2. Zamawiajacy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli srodki pochodzace z budzetu Unii
Buropejskiej, ktére Zamawiajacy zamierzal przeznaczyé na sfinansowanie calosci lub czeéci zaméwienia nie
zostaly mu przyznane. Mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania na tej podstawie zostala przewidziana w
ogloszeniu o zamdowieniu, ,

3. W zawiadomieniu o uniewaznieniu przetargn Zamawiajacy poda uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zawiadomienie zostanie ptzeslane do Wykonawcéw bioracych udzial w postepowaniu.

Rozdziat XXII

INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1.

2.

Zobowigzania Wykonawcy zwiazane z umows zostaly okreslone we wzorze umowy stanowigcym zalacznik do
SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w terminie nie kedtszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze
oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przeslane w sposdb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, nie pdzniej
jednak niz przed uplywem terminu zwiazania oferts.

Zamawiajacy moze zawtze¢ umowe w sprawie zaméwiedi publicznych przed uplywem terminu, o ktérym mowa
w pkt 2 pod warunkiem, Ze zostana spelnione przeslanki oktreslone w att. 94 ust. 2 pkt 1b ustawy Pzp.

Zawarcie umowy z wybranym Wykonawca nastapi po wniesieniu przez niego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
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5. Zamawiajacy zastrzega, iz warto$é ostatniej cze$ci wynagrodzenia w wysokosci 10% wartosci kontraktu brutto
(wynagrodzenia naleznego Wykonawcy) zostanie wyplacona po uzyskaniu Swiadectwa Przejecia.

Rozdziat XXITIT

DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Istnieje mozliwo$é zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztéw wykonania po stronie
Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla czedci robdt wykonywanych po dacie wejécia w zycie
przepiséw stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyiszenie wynagrodzenia Wykonawcy o

zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy
spowodowala konieczno$¢ jego realizacji w okresie obowiazywania wyzszej stawki podatku VAT,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdzietnika 2002 roku o minimalnym wynagrodzentu za prace — jezeli ta zmiana bedzie miala wplyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne
— jezeli te zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawece, |

d) zmiany zakresu rzeczowego Kontraktu realizowanego przez Wykonawce Robot, np. wylaczenia czesci robot
objetych umowa na wniosek Zamawiajacego.

) W przypadku wystapienia robét zamiennych zgodnie z zasadami okre§lonymi w Warunkach Kontraktowych.

2. W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w pkt 1 lit. b) i ¢):

2)

b)

9

d)

Wrykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu pisemnego wniosku, do ktérego zostang
zalaczone nastepujace dokumenty:

— analiza wplywu zmian, o ktérych mowa w pkt 1 lit. b) i ¢), na koszty realizacji przedmiotu umowy,

— struktury zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokos¢ zarobkéw z wylaczeniem danych

osobowych pracownikdw.

Zamawiajacy przeprowadzi z Wykonawca negocjacje w celu zmiany wynagrodzenia, przy czym mozliwa
jest zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie bezpodrednio zwiazanym z ze zmianami okreslonymi w pkt
1lit. b)ic),
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze dotyczyé czedci wynagrodzenia po dacie wejScia w zycie
przepiséw stanowiacych o zmianie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia lub /1 zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na
ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne,
pisemny wniosek Wykonawcy, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego punktu winien by¢ zlozony w
nieptzekraczalnym terminie 30 dni, liczac od dnia wejécia w Zycie przepiséw wprowadzajacych powyzsze
zmiany.

3. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych w przypadku:

2)
b)

g

h)

)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzesi, dokonywanie odbiotéw (poza warankami
charakterystycznymi dla danej pory roku),

odmiennych od ptzyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzedi, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

wstrzymania tobdt przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegblnosci gdy ujawnily si¢ nieprawidlowosci w jakosci,
technologii robét, materialéw,

wystapienia konieczno$ci udzielenia zaméwienia dodatkowego, ktére mialo zasadniczy wplyw na
wydluzenie terminu realizacji rob6t zaméwienia podstawowego,

wystapienia koniecznodci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wptrowadzenia
okteslonej modyfikacji,

wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dolozeniu nalezytej starannoéci ze strony Wykonawcy,

zawieszenia robét przez otgany nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dzialania oséb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,
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k) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,
) zmiany terminu dokonania préb korficowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych
umowa,
m) wystapieniu ,,sily wyzszej” opisanej w § 13 niniejszej umowy,
n) wystapienia okoliczno$ci okreslonych w powyzszym ust. 10 pkt. 3, ktére stanowia podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.
0) w przypadku gdy przyczyny opbinienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dzialania, zaniechania
lub opéZnienia ze strony Zamawiajacego.

Dopuszcza sig¢ zmiang os6b odpowiedzialnych za wykonanie umowy w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

b) nie wywiazywania si¢ 0s6b z obowiazkéw wynikajacych z umowy,

c) rezygnacji w formie pisemnej tych oséb z wykonywania swoich obowigzkéw, pod warunkiem, Ze

zaproponowane nowe osoby beda spelnialy wymagania okreslone przez Zamawiajacego w STWZ.

Dopuszcza sig rowniez zmiang zapiséw umowy, gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy okoliczno$é¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra 7adna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnodci, skutkujaca brakiem mozliwoéci nalezytego wykonania umowy lub wptowadzenie tych

zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

6. Zmiana Umowy nastapi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie, poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w
formie pisemnej, ktére powinny zawieraé:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) analiz¢ kosztéw zmiany otaz jego wplywu na wysokoé¢ wynagrodzenia,

d) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.

7. O wystapieniu okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na zmiany wprowadzane w umowie Wykonawca jest
zobowigzany najpézniej w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznodci poinformowaé pisemnie
Zamawiajacego.

8. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstalych okolicznoéci w formie opisowej i
wlasciwie umotywowanej (protokél wraz z uzasadnieniem) akceptowanej przez Wykonawce, Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajacego

9. Zmiany umowy bedq wymagaé formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznoéci, i dopuszczalne beda w granicach unormowan ustawowych, gdy Zamawiajacy przewidzial mozliwosé

ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedacych integralna czescia umowy.

Rozdziat XXIV

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca wskaze w ofercie (Formularz oferty - ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) czeéci zamébwienia, ktérych
realizacje zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

2. Zamawiajacy zastrzega, aby kluczowe czeéci zaméwienia tzn. roboty zwigzane z konstrukcja jezdni
wykonane zostaly osobiscie przez Wykonawce. Dopuszcza si¢ podwykonawstwo na pozostale zaktesy
robot.

3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa_roboty budowlane, ktérych

niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

1) Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé dluzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
uslugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub uslug, ktére $cile odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonaweca,

) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres trozliczeniowy
ptzyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow
czegdciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotﬁ Umowy o podwykonawstwo zostaje okrelone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonaweca i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w PFU, STWiOR otaz SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofetcie Wykonawcy,
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e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcey wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i dos§wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacja Umowy; dysponowal petsonelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe
wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi
wymaganiom  stawianym ~Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ 1 do$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o
kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu tealizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentéw, os§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowiefi:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykonawcey
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawecy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia ptzez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3) Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego — zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
opisanymi w umowie z Wykonawca tobét.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy =z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badZ inny dokument wladciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

5) Informacja o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi , ktore z uwagi
na wartod¢ lub przedmiot tych dostaw lub ustug nie podlegaja obowiazkowi przedkladania Zamawiajacemu:
Nie podlegaja obowiazkowi przedkladania Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa dostawy lub uslugi o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy otaz
wszystkie pozostale umowy, ktérych przedmiotem sa dostawy i uslugi, ktérych przedmiot zostal wskazany
w SIWZ, jako niepodlegajacy temu obowigazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umébw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej niz 50.000 z1 oraz umdw dotyczacych
dostaw:

a) warstw konstrukcyjnych ciagu pieszego wraz z nawierzchnia,

b) warstw konstrukcyjnych drogi wraz z nawierzchnia,

¢) kolektora deszczowego, studni, przykanalikdw, wpustdéw deszczowych,

d) slupdéw oswietleniowych, wysiegnikdw 1 opraw,

e) toréw tramwajowych i slupéw trakeyjnych.

Rozdzial XXV

SRODKI OCHRONY PRAWNE]

1.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, a takse innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w
uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepiséw ustawy Pzp. A

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
przysluguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwolanie przysluguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci Zamawiajacego podjgte] w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy Pzp.

Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocy waznego kwalifikowanego cettyfikatu.

Na orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego przysluguje
skarga do sadu okregowego.
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6. Pozostale informacje o przyslugujacych srodkach ochrony prawnej zawarte sa w dziale VI art. 179-198g ustawy

2

Pzp ,,Srodki ochrony prawnej

Rozdziat XXVI

POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia obowiazuje ustawia z
dnia 29 stycznia 20041, Prawo zamoéwiet publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Kodeks Cywilny oraz
odpowiednie rozporzadzenia.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

pieczatka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiajacy:

Miasto Gorzéw Wlkp.,
ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzéw Wikp.,

Przetarg ograniczony p.n.:
MODERNIZACJA WSCHODNIEGO WYLOTUIDROGI DKNR 22 W GORZOWIE WLKP. NA
ODCINKU OD RONDA SYBIRAKOW DO GRANIC MIASTA

1. Oferte przetargows sklada:

Nazwa Wykonawcy

Adres

telefon/fax

e-mail

NIP, REGON

Nr rachunku bankowego

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktéw (w sprawie niniejszej oferty ):

Imie i nazwisko:

Adres:
telefon /fax:
e-mail:
Oferujemy:
a) realizacje przedmiotu zamoéwienia za cenebrutto: ..................... /w tym podatelk
Vat.
Cena ofertowa (brutto) SIoWIie: ......coiiiiiiiiiiiiiii i,
b) okres gwarancji jako$ci na roboty objete przedmiotem zamoéwienia: ................. miesiecy,
c) termin realizacji zadania: ................ miesiecy
1. Os8wiadczamy, ze zadane wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty bezposrednie i posrednie,

jakie Wykonawca uwaza za niezbedne do poniesienia dla terminowego i prawidlowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami
podatki i optaty przy uwzglednieniu wszelkich elementéw ryzyka wynikajacego ze stopnia
ztozonosci, rozmiaru i wymogéw przedmiotu zamoéwienia.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)

i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany w SIWZ.
Oswiadczamy, ze zawarty w SIWZ projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i
zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wadium w KWOCI€ ...ovvvvvivinininininenines zt wnieSliSmy w dnitl ....ooviin e

W HOTIIHIE oottt
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(poda¢ dzien i sposéb wniesienia wadium),
Wadium wniesione w pieniadzu nalezy zwrocié¢ na rachunek bankowy:
6. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Iub
Oswiadczamy, Ze oferta zawiera informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sa w
nastepujacych dokumentach *:

7. Zamowienie zrealizujemy — sami / przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
w zakresie *-

(powierzony zakres zaméwienia)

8. Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

Oferta zostala zltozona na ............ ponumerowanych stronach.
Data pieczatka i podpis osoby (osdb) upowaznionej

* niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK DO OFERTY

DANE KONTRAKTOWE

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Uwaga: Wykonawcy powinni wypetni¢ miejsca wykropkowane

Nazwa Warunku Nr Warunku Postanowienie

Nazwa i adres Zamawiajacego | 1.1.2.2 & 1.3 | Miasto Gorzéw Wikp.- Urzad Miasta ;ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzéw Wielkopolski

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.23&1.3

Nazwa i adres Inzyniera 1124 8&1.3

Czas na Ukonczenie T 3.8

Okres Zgtaszania Wad 1.1.37 Okres Zgtaszania Wad nalezy rozumie¢ jako okres
gwarancji i rekojmi w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego. Okres rekojmi zostat rozszerzony do ..........
(zgodnie z ofertg) miesiecy zgodnie z art. 558 § 1
Kodeksu Cywilnego

Komunikaty 1.3 Zamawiajgey: fax
e-mail
Wykonawca:

FAX civiei i
e-mail.......ccocivrniiniinic,

Prawo i jezyk ' 14 Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski. Jezykiem
komunikatow jest jezyk polski.

. Prawo dostepu do Placu 2.1 14dni od daty podpisania Umowy

Budowy

Zabezpieczenie Wykonania 42 Zabezpieczenie wykonania wynosi 10 % Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej
Forma Zabezpieczenia
Wykonaniai.........cocoiiiiiiciicnnan

Dyrektor Kontraktu 4.3 Dyrektorem Kontrakiu (Przedstawicielem Wykonawcy)

(Przedstawiciel Wykonawcy) jest:
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Rozpoczecie Robot

8.1

Rozpoczecie Robét nastapi nie poézniej niz 21 dnia od
daty podpisania Umowy.

Kary umowne za opo6znienie

8.7

»Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie Czasu na Ukoriczenie Robot
wwysokosci 0,02 %  Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, za kazdy dzien zwtoki;

b) z tytulu odstapienia od Kontraktu z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — wwysokosci 10 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

C) za przekroczenie terminu przediozenia:
Harmonogramu (Subklauzuta 8.3 i Subklauzula 8.6),
raportu (Subklauzula 4.21) oraz terminu okreslonego
w Subklauzuli 14.1 pkt (d) w wysokosci 1000 PLN, za
kazdy dzien zwioki,

d) za niedotrzymanie terminu usunigcia wad okreslonych
w Swiadectwie Przejecia albo za niedotrzymanie
terminu usuniecia wad w Okresie Zgtaszania Wad w
terminie okreslonym przez Inzyniera / Zamawiajgcego
i wysokosci 0.01% zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, za kazdy dzier zwtoki,

e) gdy Wykonawca przerwal realizacje robét bez
uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 14 dni - w
wysokoéci 0,02 %  Zaakceptowanej  Kwoty
Kontraktowej, za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
rob6t ponad okres 2 tygodni,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 2.000,00 PLN,

g) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany ~ w wysokoséci 2.000,00 PLN z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo dotyczgcych dostaw badz
ustug o wartoéci mniejszej niz 0,5% Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 2.000,00
PLN,

i) za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom - 2.000,00 PLN =za kazdy
stwierdzony przypadek.

Roszczenia o zaplate kar umownych stajg sie
wymagalne z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym
nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej
kary umownej.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu
odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% Zaakceptowanej
Kwoty z wyjgtkiem okolicznosci przewidzianych w art.
145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wystawianie Przej$ciowych
Swiadectw Platnosci

14.6

Minimalna kwota Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci
wynosi 400 000 PLN
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Opédzniona platnosé 14.8 Za zwtoke w zaptacie faktury Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

Waluty ptatnosci 14.156 Platnoéci bedg dokonywane w PLN

Okresy na przediozenie 18.1 Polisy (wraz z wnioskami) lub inne dokumenty

ubezpieczenia ubezpieczenia Wykonawca jako ,Strona
ubezpieczajgca’ przediozy nie pdzniej niz 10 dni przed
Rozpoczeciem Robot

Ubezpieczeni i wspét 18.1 Wykonawca, Zamawiajacy, Inzynier oraz wszyscy

ubezpieczeni podwykonawcy i inne firmy zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie pisemnej umowy.

Ubezpieczenie Rob6t i 18.2 Strona ubezpieczajgca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia,

Sprzetu Wykonawcy Materialy i Dokumenty Wykonawcy na sume nie nizszg
od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Limit na usuniecie 18.2 Limit - 20 % wartosci szkody na jedno zdarzenie

pozostatosci po szkodzie i Honoraria - 50 % poniesionych kosztéw nie wiecej niz

honoraria konsultantéw 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Minimalna kwota 18.3 5 000 PLN za kazde zdarzenie, przy nieograniczonej

ubezpieczenia 0s6b trzecich liczbie zdarzen

Roszczenia, spory, arbitraz 20.2 Spory rozstrzygane beda przez Komisje zgodnie z
Subklauzulg 20.4.

dnia __ 2016 roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

- WYKAZ CEN

KOSZTY OGOLNE WYKONAWCY W TYM KOSZTY UBEZPIECZENIA|
1:: {GWARANCJI, ZAPLECZE BUDOWY, KOSZT OBSLUGI GEODEZYJNEJ | ryczait
" |GEOTECHNICZNEJ

_ RAZEM|ryczaltdo 6%

L L OKUMENTY ¢
PROJEKT BUDOWLANY, MATERIALY PROJEKTOWE DO UZYSKANIA
OPINIl, UZGODNIEN | POZWOLEN WYMAGANYCH PRZEPISAMI ryczatt

SZCZEGOLOWYMI
IPROJEKTY WYKONAWCZE WSZYSTKICH BRANZ,

SPECYFIKAGJE TECHNICZNE, ryczait

4. |MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA DLA CELOW PROJEKTOWYCH ryczalt
~ |DOKUMENTACJA GEODEZYJNA | KARTOGRAFICZNA ZWIAZANA Z

- |PRZEJECIEM NIERUCHOMOSCI, ORAZ Z OGRANICZONYM SPOSOBEM ryczait

|KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOSCI (PODZIALY NIERUCHOMOSCI)

{DOKUMENTACJA DO POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE WRAZ Z UZYSKANIEM
DECYZJI O POZWOLENIU NA UZYTKOWANIE, DOKUMENTACJA ryczalt
|POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE OBSLUGI | EKSPLOATACJI

|GEOLOGIA (PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH, DOKUMENTACJA
EOLOGICZNO ~INZYNIERSKA, DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA,
|OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

| GRUNTOWEGO, PROJEKT GEOTECHNICZNY)

ryczait

- ~RAZEMlryezaltdos% |

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE \ ] ryczalt

4
2. {ROBOTY DROGOWE - JEZDNIA | SKRZYZOWANIA ryczait
.3 |SCIEZKI ROWEROWE, CHODNIKI | CIAGI PIESZO - ROWEROWE ryczait
4 IROBOTY TOROWE - TOROWISKO ryczait
[ 5 [ROBOTY TOROWE - SIEC TRAKCYJNA ryczait

ROBOTY SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA (ZBIORNIKI

|RETENCYJNE, PRZEPOMPOWNIE) - ryczait

" |BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE DROGOWE ryozalt

8 | LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIA GAZOWA, WODOCIAGOWA, CIEPLOWNICZA ryczalt

9 |LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIA ENERGETYCZNA | TELETECHNICZNA ryczalt

10| OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Tyczalt

13- |SYSTEM ITS ORAZ SYSTEM INFORMACJI PASAZERSKIEJ Tyozalt

12 |BRANZA ARCHITEKTONICZNA - ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA Tyczalt

| 13 [ZIELER DROGOWA ryczalt

14 [INNE ROBOTY ryczait
& T T RAZEM O czalt

DCINEK:1

oI
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE { ROBOTY ZIEMNE

ryczait
ROBOTY DROGOWE - JEZDNIA | SKRZYZOWANIA ryczalt
~ | SCIEZKI ROWEROWE, CHODNIKI | CIAGI PIESZO - ROWEROWE ryczait

~ [ROBOTY SANITARNE - KANALIZACJA DESZGZOWA (ZBIORNIKI
_ |RETENCYJNE, PRZEPOMPOWNIE) ryozalt
BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE DROGOWE ryczait
“|LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIA GAZOWA, WODOCIAGOWA, CIEPLOWNICZA ryczait
| LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIA ENERGETYGZNA | TELETEGHNICZNA ryozalt
" [0OZNAKOWANIE DROG 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUGHU Tyczait
9 |SYSTEM ITS ORAZ SYSTEM INFORMACJI PASAZERSKIEJ ryozalt
0. |BRANZA ARGHITEKTONICZNA - ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA ryozalt
“|ZIELEN DROGOWA ryczalt

- |INNE ROBOTY ryczait
- = " - e " e

ZYGOTO ROBOTY ZIEMNE

SES ryczalit

- [ROBOTY DROGOWE - JEZDNIA | SKRZYZOWANIA ryczalt

'3 | SCIEZKI ROWEROWE, CHODNIKI | CIAGI PIESZO - ROWEROWE ryczalt
- |[ROBOTY SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA (ZBIORNIKI

% |RETENCYJNE, PRZEPOMPOWNIE) ryozalt

5 |BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE DROGOWE ryczait

~ | LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIA GAZOWA, WODOCIAGOWA, CIEPLOWNICZA ryczalt

| LIKWIDACJA KOLIZJi Z SIECIA ENERGETYCZNA | TELETECHNICZNA ryczalt

‘|0ZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ryczalt

. |SYSTEM ITS ORAZ SYSTEM INFORMACJ| PASAZERSKIEJ ryczalt

E _{ BRANZA ARCHITEKTONICZNA - ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA ryczalt

11 |ZIELEN DROGOWA ryczalt

12 {INNE ROBOTY ryczalt

~ RAZEMODCINEK 3|

: : ryezalt
'RAZEM ROBOTY.BUDOWLANE

vozattt |

Sceinneno)
. PODATEKVAT| =
- OGOLEM BRUTTO|

data podpis soby uprawnionej






Tom 11
WARUNKI KONTRAKTU

Rozdzial 1 Formularz Umowy

Rozdzial 2 ,,Warunki kontraktu na budowe¢ dla robét budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez Zamawiajacego'. Wydanie angielsko - polskie 2000
(thumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 - Wydawnictwo Cosmopoli)

Rozdzial 3 Szczegélne Warunki Kontraktu
Rozdzial 1 Formularz Umowy

Niniejsza umowa sporzgdzona zostata w dnia .20 r.pomiedzy:
Miasto Gorzéow Wlkp. — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4; 44-600 Gorzéw Wielkopolski

w dalszej tresci Umowy zwang ,,Zamawiajacym", reprezentowanym przez:

1

2
o faz

w dalszej tresci umowy zwanym ,,Wykonawcg", reprezentowanym przez: 1
2

Na podstawie rozstrzygniecia przetargu ograniczonego Zamawiajgcy powierza, a

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robét polegajgcych na: ,Modernizacja
wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wikp. na odcinku od ronda Sybirakéw do granic
miasta” zwanych w dalszej tresci Umowy ,Robotami".

Niniejsza Umowa potwierdza co nastepuje:
1. W niniejszej Umowie stowa i zwroty bgda miaty takie samo znaczenie jakie przypisano im
odpowiednio w Warunkach Kontraktu wymienionych w pkt 2. ppkt d) i €).

2. Nastgpujace dokumenty bedg uwazane za stanowigce czes$é Kontraktu:
a) Szczegblne Warunki Kontraktu,
b) ,,Warunki kontraktu na budowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych
przez zamawiajacego"; Cosmopoli thumaczenie wydania FIDIC 1999,
c) Instrukcja dla Wykonawcow - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
d) Pytania i odpowiedzi,
€) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
f) Dokumentacja projektowa.
g) Umowa,
h) Oferta Wykonawcy z dnia .. roku wraz z zalgcznikami,
i) Umowa konsorcjum (jezeli dotyczy). .

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i zakoniczy¢ Roboty oraz usungé wady w catkowitej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.




4. Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje sig, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie Robot i
usunigeie w nich wad Cene Kontraktowa w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie.

4.1. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, zgodnie z Oferta Wykonawcy, wynosi:

netto PLN (stownie zlotych:
)
plus % podatek VAT  PLN (stownie zlotych:
)s
co tacznie stanowi kwote brutto PLN (stownie ztotych:
)0

(9

Wykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym wobec Zamawiajagcego do zakonczenia przedmiotu
Umowy w terminie 20 miesiecy. Podany termin liczony bedzie od Daty Rozpoczgeia (w
rozumieniu FIDIC). Do czasu realizacji wlicza si¢ okresy migdzy 15 grudnia a 15 marca.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ ninigjszym do udzielenia pisemnej gwarancji jakosci na okres: 60
miesiecy.

7. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Kontraktu moga by¢ wprowadzone wylacznie w formie
aneksu podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawceg, pod rygorem niewaznosci.

8. W sprawach nicuregulowanych postanowieniami Kontraktu majg zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosei Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwieni publicznych, ustawy

Prawo budowlane,

9. Kontrakt wchodzi w zycie w dniu podpisania Umowy. Za date podpisania Umowy uwaza si¢ date
podpisania przez ostatnig ze stron.

10. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron

W imieniu Zamawiajgcego:

W imieniu Wykonawcy:

L e e 1
(imig i nazwisko /pieczqtka imienna) (imie i nazwisko /pieczqtka imienna)

(podpis) (podpis)
2 e s e D
(imig i nazwisko /pieczqtka imienna) (imie i nazwisko /pieczqtka imienna)

(podpis) (podpis)
3 e s 3 et
(imig i nazwisko /pieczgtka imienna) (imig i nazwisko /pieczqgtka imienna)

(podpis) (podpis)

, dnia 200 1. , dnia




Modernizacja wschodniego wylotu Dk-22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od Ronda
Sybirakéw do granic miasta

WARUNKI OGOLNE

Roboty bedace przedmiotem przetargu, a pozniej realizacji winny zostac
przeprowadzone zgodnie z procedurami CONDITIONS OF CONTRACT FOR PLANT
AND DESIGN - BUILD, pierwsze wydanie FIDIC 1999

Wydane przez:
FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils.
(=1 P.O.Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland,
B (+ 41 22) 799 49 00, fax: (+ 41 21) 799 49 01
e-mail: fidic@pobox.com
WWW: http://www.fidic.org

Wydanie angielsko — polskie wyzej wymienionych procedur mozna naby¢ pod nizej
wymienionymi adresami:
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Niniejsze Warunki Szczegdlne uzupetniaja, poprawiaja jak réwniez wprowadzaja
dodatkowe klauzule do WARUNKOW OGOLNYCH FIDIC- WARUNKI KONTRAKTU NA
URZADZENIA | BUDOWE Z PROJEKTOWANIEM, wydanie angielsko - polskie 2000
(thumaczenie pierwszego wydania, FIDIC 1999) tak, aby spelniaé¢ przepisy prawa
polskiego oraz przepisy wiasciwe dla Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 — 2013.

Klauzula 1. Postanowienia ogoélne

W razie jakiejkolwiek rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie Klauzulami Warunkow
Ogodinych i Warunkéw Szczegdinych, bedg obowigzywaé postanowienia zawarte w Warunkach
Szczegodlnych.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczegdlnych bedg obowigzywaé
w formie podanej w Warunkach Ogélnych. _

SUBKLAUZULA 1.1 DEFINICJE
W klauzuli 1.1 sprecyzowano nastepujace definicje i /lub wprowadzono zmiany:

1.1.1.1 Kontrakt Oznacza Umowe zgodnie z Prawem Zamoéwient Publicznych w skiad,
ktorej wchodzg nastepujgce Dokumenty Kontraktowe: Akt Umowy,
Oferta, Zalgcznik do Oferty-Dane Kontraktowe, Warunki Szczegoélne
i Ogdlne Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego, Wykazy, Program
funkcjonalno-uzytkowy oraz wszelkie inne dokumenty dolgczone
do Umowy

1.1.1.2 Akt Umowy Definicja otrzymuje nastepujgace brzmienie:
LAkt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako ,Umowa” podpisany
przez Zamawiajacego i Wykonawce jako rezultat postepowanie
0 udzielenie zamdwienia publicznego.

1.1.1.3 List Definicja otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Akeeptujacy ,List Akceptujgcy’ oznacza zawiadomienie o wyborze oferty
skierowane przez Zamawiajgcego do Wvykonawcy, ktérego ofert
zostala uznana za najkorzystniejsza, zgodnie z postanowieniami art.92
ustawy Prawo zamdwien publicznych

1.1.1.4(a) | Wypelniony Oznacza dokument zatytutowany ,Oferta”, sporzgdzony wediug wzoru

Formularz zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ktéry

Oferty po wypetnieniu przez Wykonawce zawiera podpisang oferte ha Roboty,
skierowang do Zamawiajgcego.

1.1.1.4(b) | Oferta Oznacza zestaw dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, fgcznie z wypetnionym Formularzem Oferty, skierowany
do Zamawiajgcego.

1.1.1.9 Zatgcznik do W niniejszych Warunkach Kontraktu jest tozsamy z ,Zalgcznikiem

Oferty — Dane do Oferty”, oznacza wypelnione strony =zatytulowane ,Zatgcznik

Kontraktowe do Oferty — Dane Kontraktowe”, ktére sa zalgczone do Umowy
i stanowia jej czese

1.1.1.10 Wykaz Oznaczaja tak nazwane dokumenty, kiére sg zawarte w Wykazach

Gwaranciji i stanowig integralng czes$é Kontraktu.

Wykaz Platnosci

Wykaz Cen




11111 | Prawo Oznacza Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
Z .
amowien publicznych z péZniejszymi zmianami (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.907
Publicznych ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi (dalej PZP).
1.1.1.12 Kodeks Cywilny | Oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,(t.j. Dz.U z
2014r. poz.121 z pdzniejszymi zmianami)
1.1.1.13 Prawo Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku (t. j. Dz. U. z 2013 1., poz.
Budowlane 1409 ze zmianami) i towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujaca
| dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektow budowlanych oraz okreslajacg zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach.(dalej Prawo Budowlane).
1.1.1.14 Warunki Zalgcznik do Oferty- Dane Kontraktowe, niniejsze Warunki Szczegéine
Kontraktu i Warunki Ogolne i inne okreslone w Subklauzuli 1.5 Warunkow
Ogolnych
1.1.1.15 Specyfikacja Oznacza Dokumenty Przetargowe, sporzadzone  zgodnie
Istotnych z wymaganiami Art.36.1 PZP
Warunkoéw
Zamowienia
1.1.1.16 Aneks do Oznacza zmiane postanowien Umowy pomiedzy jej stronami
Umowy w przypadkach okreslonych w Art. 1441 PZP opracowany
i przygotowany zgodnie z tg samg procedurg, co Akt Umowy.
1.1.2.4 Inzynier Na koncu Definicji dodaje sie, co nastgpuje: Funkcja Inzyniera
obejmuje rowniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz
,koordynatora czynnoséci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.
1.1.2.7 Personel Oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i caly personel, ktory
Wykonawcy Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac
personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikow Wykonawcy
i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel
pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot. Oznacza takze
Kierownika budowy i kierownikéw robét budowlanych, wykonujacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym.
1.1.3.2 Data Usung¢ zdanie w klauzuli 1.1.3.2 i zastgpi¢ je nastepujgcym:
rozpoczecia ,Data Rozpoczecia bedzie réwnowazna dacie podpisania umowy”.
1.1.3.5 Swiadectwo Dodaé na korcu klauzuli 1.1.3.5 ,Swiadectwo Przejecia wystawia sig
Przejecia po dokonaniu Odbioru Koficowego Robot”.
1.1.3.7 Okres Okres gwarancji i rekojmi okreslony zgodnie z Danymi Kontraktowymi.
zglaszania Wad | Okres rekojmi zostat rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu
Cywilnego.
1.1.3.8 Swiadectwo Dodaé na koncu klauzuli 1.1.3.8 ,Swiadectwo Wykonania wystawia sie
Wykonania po dokonaniu Odbioru Ostatecznego Robot”
1.1.4.1(a) | Zaakceptowana | Oznacza cene ofertowg netto (bez podatku od towaréw i ustug VAT
Kwota i oplat celnych), zaakceptowang w Umowie za realizacje i ukonczenie
Kontraktowa Robot oraz usuniecie wszelkich wad. Gdziekolwiek w niniejszych
netto Warunkach Kontraktu jest uzywane okreslenie ,Zaakceptowana Kwota |
Kontraktowa” oznacza ona Zaakceptowang Kwote Kontraktowg netto.
1.1.4.1(b) | Zaakceptowana | Oznacza cene ofertowg netto powigkszong o nalezny podatek
Kwota od towarow i ustug VAT, zaakceptowang w Umowie za realizacje
Kontraktowa i ukonczenie Robo6t oraz usunigcie wszelkich wad.
brutto
1.1.4.6 Waluta obca Warunek nie ma zastosowania
1.1.4.8 Waluta Oznacza zioty polski (PLN)
Miejscowa




1.1.4.11 Kwota Skresla sig, jako niemajgca zastosowania w niniejszych warunkach.
Zatrzymana
1.1.4.13 Plan Platnosci Szacunek platnosci przewidzianych do zrealizowania w okresie
miesiecznym.
1.1.4.14 Koncowe Oznacza Swiadectwo Platnosci wystawiane po zakohczeniu robodt i
Swiadectwo uzyskaniu Swiadectwa Przejecia, inne niz Ostatecznie Swiadectwo
Piatnosci Platnosci i Przejsciowe Swiadectwo Platnosci.
1.1.5.8 Roboty Oznaczajg rownoczeénie zaprojektowanie i wykonanie obiektu
budowlanego, zgodnie z Art.3 pkt..6 i 7 Prawa Budowlanego
1.1.6.6 Zabezpieczenie | Oznacza ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy” zgodnie
Wykonania z wymaganiami Art. od 147 do 151 ustawy PZP.
1.1.6.7 Plac budowy Plac budowy” oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty
State i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz
Zaplecze Budowy Wykonawcy, place skiadowe i magazyny, place
postojowe dia sprzetu
1.1.6.10 Dziennik Oznacza urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
Budowy zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w toku wykonywania Robét,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.
953 wraz z pozniejszymi zmianami)
1.1.6.11 Projekt Oznacza dokumentacje techniczng budowy sporzadzong zgodnie
Budowlany zArt. 34 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 25,04,2012r,(Dz.U z 2012r poz.452 ze zmianami)
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe] , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego z dnia 2.09.2004r t.j Dz.U z 2013r. poz.1129)
1.1.6.12 Pozwolenie na Oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie
Budowe i prowadzenie budowy zgodnie z Prawem Budowlanym
1.1.6.13 Raporty Dzienne | Nie sg wymagane w niniejszym Kontrakcie
1.1.6.14 Ksiega Oznacza ksiege zapiséw faktycznie wykonanych robét. Nie stanowi
Obmiaréw podstawy do okreélenia wynagrodzenia ustalonego w Kontrakcie, jako
wynagrodzenia ryczattowego. Stosuje sie w celu kontrolnym, oraz
uzasadniajgcym zaawansowanie robot.
1.1.6.15 Program Oznacza program przedsigwzie¢ niezbednych dla zapewnienia jakosci
Zapewnienia wedtug wymagan Programu funkcjonalno - uzytkowego.
Jakosci

Subklauzula 1.3 Komunikaty

Dodaje sie trzeci, czwarty, piaty i szosty akapit w brzmieniu:

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy bedg traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie
z postanowieniami niniejszej Subklauzuli.

Korespondencja przesytana poprzez uzgodnione noséniki elektroniczne bedzie w kazdym
wypadku potwierdzana w formie pisemne;j.

Protokét z odbytej Rady Budowy jest komunikatem zgodnie z postanowieniami niniejszej

Subklauzuli.

Dokumentacja fotograficzna z postepu rob6t z uwzglednieniem szczegbtowej lokalizacji
bedzie traktowana jako Komunikaty dostarczone zgodme Z postanowieniami niniejszej

Subkiauzuli.




SUBKLAUZULA 1.4 PRAWO 1 JEZYK
Usunieto calg tres¢ Subklauzuli 1.4 i zastgpiono ja nastepujaca:

Kontrakt bedzie zarzgdzany zgodnie z wymogami prawa obowigzujacego w Rzeczpospolite]
Polskiej.

Dokumenty Kontraktowe beda tworzone w jezyku polskim.

SUBKLAUZULA 1.5 KOLEJNOSC PIERWSZENSTWA DOKUMENTOW

Usunieto calg tre$¢ Subklauzuli 1.5 i zastapiono jg nastepujaca;

Dokumenty tworzgce Kontrakt nalezy traktowaé, jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Kontrakt
tworzg nastepujace dokumenty, ktére do celdw interpretacji beda miaty pierwszenstwo zgodnie
z nastepujaca kolejnoscia;

(a) Akt Umowy wraz pdzniejszymi Aneksami,

(b) Warunki Szczegélne Kontraktu,

(c) Warunki Ogéine Kontraktu,

(d) Pytania i odpowiedzi,

(e) SIwz

) Program funkcjonalno — uzytkowy,

(9) Wykaz Cen (po korekcie arytmetycznej),

(h) Oferta Wykonawcy z zatacznikiem do Oferty — Dane Kontraktowe

(i) Umowa konsorcjum (jesli dotyczy),

() Harmonogram.

Jesli pojawia sie jakakolwiek niezgodnosé¢ lub réznice migedzy treScig dokumentdw, Inzynier wniésie
konieczne wyjasnienia lub instrukcje wilasciwego sprostowania po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

SUBKLAUZULA 1.6 AKT UMOwY
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.6 i zastgpiono jg nastepujaca;
Akt Umowy bedzie oparty na wzorze podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Koszty administracyjne i wszelkie inne optaty zwigzane z przygotowaniem niniejszej umowy
ponosi Zamawiajacy

SUBKLAUZULA 1.7 CESJA
Usunieto cato$¢ subklauzuli 1.7 i zastapiono ja nastepujgcym zapisem:

Wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢ przedmiotem przelewu,
cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelnosci na rzecz oso6b trzecich.”

SUBKLAUZULA 1.8 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW

Zastgpiono w Subklazuli 1.8 w akapicie pierwszym wiersz 3 zapis ,... sze$¢ egzemplarzy” na
zapis ,,,,,,trzy egzemplarze”

SUBKLAUZULA 1.9 BLEDY W WYMAGANIACH ZAMAWIAJACEGO

W Subklauzuli 1.9 w akapicie pierwszym' lit.b usunieto ,plus rozsadny zysk”.
Na koncu akapitu drugiego dopisaé:



Okres na zgtaszanie btedéw w Wymaganiach Zamawiajgcego ustala sie do 40 dni liczac od
Daty Rozpoczecia .

SUBKLAUZULA 1.13 ZGODNOSC z PRAWAMI:
Na konicu Subklauzuli 1.13 dodano punkt (c) o tresci:

Zaréwno Wykonawca jak i Zamawiajacy zadbajg o to by Kontrakt byt realizowany zgodnie
z Prawem Rzeczypospolitej, a szczegdélnosci wymogami Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego i Prawa Zamoéwien Publicznych.

SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSG
Na koncu Subklauzuli dodano punkt (d) o tresci:

(d)Partner Wiodacy Lider dziatajac w imieniu tych osoéb, bedzie podejmowat zobowigzania
atakze bedzie otrzymywat instrukcje i odbierat ptatnosci zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 1.15

SUBKLAUZULA 1.15 SZCZEGOLY MAJACE ZOSTAC POUFNE

Wykonawca bedzie traktowat szczegoély Kontraktu jako stuzbowe i poufne, tak dalece jak mu na
to pozwala wypetnienie jego zobowigzan wedtug Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw.
Wykonawca nie bedzie publikowat lub pozwalat na publikowanie, ani ujawniat Zzadnych
szczegotow Robot w zadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej,
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 1.16

SUBKLAUZULA 1.16 NARADY KIEROWNICTWA

Narady kierownictwa tzw. Rady Budowy odbywaé sie bedg w cyklu tygodniowym z udziatem
Wykonawcy i Inzyniera w obecnosci Zamawiajacego, w celu dokonania oceny postepu Robét
oraz omoéwienia problemdw zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

Podwykonawcy beda bra¢ udziat w Radach Budowy na zyczenie Inzyniera.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyta si¢ Rada Budowy, Inzynier przekaze Wykonawcy
i Zamawiajgcemu w celu uzgodnienia, protokét z odbytej Rady Budowy.

Jesli bedzie to konieczne to Inzynier lub Wykonawca bedzie mogt od drugiego wymagaé
zwotania dodatkowej narady, w celu oméwienia problemoéw zwiazanych z realizacjg Kontraktu,
informujgc o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Klauzula 2 Zamawiajacy

SUBKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTEPU DO PLACU Bubowy
W Subklauzuli 2.1 w akapicie trzecim lit. B usunieto tres¢é ,plus rozsgdny zysk”.
Na konicu Subklauzuli 2.1 dodano tresé:

W szczegodlnosci do takich dokumentéw, ktére Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé przed
przekazaniem mu prawa dostepu do Placu Budowy nalezg o$wiadczenia, zaswiadczenia
i informacja wymienione w art.41ust.4 Prawa Budowlanego.
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Dodaje sie akapit:

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje nieodwotalnie, ze odpowiedzialno$¢

Zamawiajgcego z tytutu opdznienia w przekazaniu dostepu do jakiejkolwiek czesci placu

budowy lub jakiegokolwiek innego prawa do terenu, w zwigzku z realizacjg umowy, jest

ograniczona tylko do takich szk6d Wykonawcy, ktore tacznie spetniajg nastepujace warunki:

e dotycza opdznienia robot z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy i

e w bezposredni sposdb opdznienia te sg zwigzane z opdznieniem przekazania prawa do
danego terenu i

e dotyczg tylko tych robdt, ktére nie byly mozliwe do wykonania z powodu opdznien
przekazania prawa do danego terenu."

SUBKLAUZULA 2.2 POZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA
Usunieto calg Subklauzule 2.2

SUBKLAUZULA 2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usunieto catg Subklauzule 2.4

Klauzula 3 Inzynier

SUBKLAUZULA 3.1 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA

Usunieto z Subklauzuli 3.1, pigte zdanie rozpoczynajace sie od stow, (,Jezeli od Inzyniera
wymaga sie, aby...”) i zastgpiono je nastepujaca trescia;

Od Inzyniera wymaga sie uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajacego przed podjeciem
dziatan w zakresie zmiany Czasu na ukohczenie przekraczajgcego termin umowny oraz
wynikajacych z nastepujacych subklauzul tych Warunkéw Kontraktu:

a) Subklauzula 1.9 Btedy w wymaganiach Zamawiajgcego
b) Subklauzula 2.1 Prawo dostepu do Placu Budowy

¢) Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inzyniera

d) Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

e) Subklauzula 4.4  Podwykonawcy

f)y Subklauzula 5.1 Ogodlne zobowigzania projektowe

g) Subklauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy

h) Subklauzula 8.3 Harmonogram

i) Subklauzula 8.4  Przedtuzenie Czasu na Ukorczenie
i) Subklauzula 8.8  Zawieszenie Pracy

k) Subklauzula 8.9 Konsekwencje Zawieszenia

[) Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Probach Kofcowych
m)Subklauzula 12.2 Opdznione proby

n) Subklauzula 13.1 Prawo do zmiany

0) Subklauzula 13.2 Inzynieria Wartosci

p) Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany ]
q) Subklauzula 13.7 Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego
r) Subklauzula 14.4 Wykaz ptatnosci
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s) Subklauzula 17.4 Skutki zagrozen stanowionych ryzyko Zamawiajgcego
t) Subklauzula 19.4 Nastepstwa Sity Wyzszej,
u) Subklauzula 20.1 Roszczenia wykonawcy

Usunigto z Subklazuli 3.1 czwarty akapit zaczynajacy sie od stow ,Jednakze, kiedykolwiek
Inzynier wykona czynno$¢, wymagajgca zgody Zamawiajacego, to na potrzeby niniejszego
Kontraktu przyjmuje sie, Ze zamawiajgcy takiej zgody udzielit’

Na koricu Subklauzuli 3.1 dodano tresé:

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoich dziataniach czas na uzyskanie uzgodnien
Inzyniera z Zamawiajgcym i nie moze rosci¢ z tego tytutu prawa do zmiany czasu na
ukonczenie, chyba, ze czas na uzgodnienie zmiany jest dtuzszy niz 28 dni.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego beda jednoczesénie asystentami w rozumieniu postanowien
Subklauzuli 3.2 [Delegowanie przez Inzyniera] beda réwniez petni¢ obowigzki Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Inzynier bedzie koordynowaé czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa
Budowlanego. ‘

SUBKLAUZULA 3.4 ,,ZASTAPIENIE INZYNIERA
W pierwszym zdaniu wyraz ,42" zastepuje sie wyrazem ,14". Skreéla sie ostatnie zdanie
zaczynajace si¢ od: ,Zamawiajacy nie zastgpi ...".

Klauzula 4 Wykonawca

SUBKLAUZULA 4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Na korcu klauzuli 4.1 dodano podpunkt (a) nastepujacej tresci:
(a) Inne zobowigzania

(M Dodatkowe zezwolenia

W ciggu 28 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajgcego liste wszystkich
zezwolenn wymaganych do rozpoczecia i ukorficzenia robét zgodnie z ustalonym
harmonogramem

W porozumieniu z wladzami lokalnymi, uzytkownikami drég i gestorami sieci uzbrojenia terenu,
Inzynier w porozumieniu z Zamawiajagcym wyznaczy terminarz do ztozenia przez Wykonawce
dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleri na prowadzenie prac na réznych odcinkach
robot

(if) Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwié
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto powinien
umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wiasciwych
instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu.

(iii) Czynnosci na Placu budowy

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog,
wodociggdw lub innych medidéw uzytecznosci publicznej nie beda rozpoczynane bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na piémie nie
pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak, by umozliwié Inzynierowi

12




zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i $rodkoéw bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na
przeprowadzenie takich Robot, Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi wykaz wazniejszego
sprzetu, ktéry on lub Podwykonawca(cy) zamierza uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi,
kompaktory, mieszalniki itp.) wraz z ich petng charakterystyka.

(iv) Zapobieganie Szkodom

W czasie wykonywania Robét, Wykonawca rozpozna lokalizacje istniejacych mediow takich jak
kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury gazowe i inne przed
rozpoczeciem wykopow lub innych robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach
melioracyjnych, rurociagach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajow
wyrzgdzonych przez niego lub Podwykonawce(éw) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca
winien bez zwioki, na wilasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody i jesli to konieczne
przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzgdzone przez Inzyniera, nawet w przypadku innego
potozenia, niewskazanego w dokumentacji techniczne;j.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z wladzami
lokalnymi, firmami lub witascicielami dotyczacych koniecznego usuniecia i ponownej instalacji
istniejgcych medidéw jak uzgodniono z Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu sieci i urzadzen istniejacych Wykonawca przedtozy
Inzynierowi opinie dotyczaca stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz
z wycena kosztéw naprawy.

(v) Przechowywanie Dokumentéw na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas na Budowie, co najmniej jedng kopie
Dokumentéw Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkdéw) dostarczonych mu lub
wykonanych przez niego.

Wspomniana dokumentacja powinna byé przez caly czas dostepna do wgladu
dla Zamawiajgcego, Inzyniera, Przedstawiciela Inzyniera, a takze dla przedstawicieli Organu
Zarzadzajgcego i Nadzoru Wyzszego, jak tez dla innych os6b upowaznionych pisemnie przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentac;i.
(vi) Zrozumienie zakresu Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentéw Kontraktowych
w celu zrozumienia zakresu Robét jak takze po to, aby by¢ w petni swiadomym warunkow
kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw.

(vii) Zrozumienie Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Wymagarn Zamawiajgcego i dogtebne
zrozumienie zakresu prac projektowych i Robét, do wykonania, ktérych jest zobowiazany
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbedne do odpowiedniego
wykonania prac projektowych i Robdt zgodnie z prawdziwg intencjg i znaczeniem Wymagan
Zamawiajgcego. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych tych
Wymagan, Wykonawca powiadomi niezwtocznie na pismie Inzyniera w celu uzyskania
niezbednych wyjasnien.

(viii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piSmie Inzyniera o jakichkolwiek
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, ktére mogg byé wymagane w zwigzku
z wykonywaniem rob6t lub z innych powodéw zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedtozy te
Rysunki Inzynierowi do akceptacji, tacznie z towarzyszaca dokumentacjg i specyfikacjami
a takze prébki i / lub modele.

(ix) Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwioki, Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez Inzyniera
w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robdt. Wykonawca powinien

13



dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje powykonawcza w jasnej, przejrzystej formie dla
wszystkich robét, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz Wymaganiami Zamawiajacego,
nie pozniej niz 14 dni przez przejeciem robét zgodnie z Subklauzulg 10.1 [Przejecie Robot i
Odcinkoéw] w ilo$ciach okreslonych w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA
Usunigto catg tre§¢ Subklauzuli 4.2 i zastgpiono jg nastepujaca;

.otrony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost
zabezpieczenie wykonania w wysoko$ci okreslonej w Zatgczniku do Oferty, stanowigcej
rownowartos¢ 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajagcemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem
Umowy. Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w formie okreslonej w Zataczniku
do Oferty — Dane Kontraktowe. Wysoko$¢ tego Zabezpieczenia, z uwzglednieniem kwoty
pozostawionej na zabezpieczenie Okresu Zgtaszania Wad, winna by¢ taka jak okreslono
w Zataczniku do Oferty.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich
roszczen Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawey w zwigzku z niniejszg umowa, w tym
w szczegolnosci kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych  bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie
Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania
roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Zamawiajacy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie

gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne

na pierwsze zadanie zaptaty wskazujace, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat
swoje zobowigzania wynikajace z umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytutu za rekojmi za
wady. Ponadto winno zawieraé stwierdzenia, ze Gwarant:

— zobowigzuje sig¢ nieodwotalnie, niezaleznie od waznosci i skutkdw prawnych umowy,
bezwarunkowo, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaptaty wskazujgcego, iz Inzynier
Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajace z
umowy, badz nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi za wady,

— zgadza sie, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogg zostaC sporzadzone migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca nie zwalnia Gwaranta
w zaden sposéb z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Ninigjszym
Gwarant rezygnuje z Koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub
modyfikacji.

Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej zostat przedtozony do akceptacji przed
zawarciem umowy. ,

Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w zycie i obowigzuje od daty podpisania Umowy i bedzie
w mocy do dnia wystawienia Swiadectwa Wykonania. Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia
zgodnie z Klauzulg 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego], Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70%
wartoéci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia, pozostate 30% wartosci Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy po uptywie
Okresu Zgtaszania Wad i wystawieniu Swiadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzulg 11.9,
w terminie 15 dni od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania.
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Jesli Wykonawca nie bedzie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Wykonania przed datg
0 28 dni wczesniejsza od daty wygasniecia tego Zabezpieczenia to bedzie przediuzat jego
waznos$¢ az do czasu usuniecia wszelkich wad.

W przypadku uplywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ztozonego w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej Wykonawca bez wezwania ze
strony Zamawiajacego przediozy zaktualizowang gwarancje, ktdéra uwzglednia zmiane terminu
realizacji robot, podpisania protokotu odbioru koricowego oraz Okres Zgtaszania Wad.

W przypadku niewykonania czynnosci okreslonych w/w akapitach ninigjszej subklauzuli
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

a) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres
realizacji przedmiotu umowy lub

" b) potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej réwnowartos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub

c¢) odstgpienia od Kontraktu.

Zamawiajgcy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zada¢ ptatnosci wszelkich kwot, za jakie
poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien
Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poreczenia lub gwarancji, oraz do jej
wysokoéci. Poreczyciel lub gwarant winien bezzwiocznie wyptaci¢ te kwoty na Zzadanie
Zamawiajgcego i nie moze wnies¢ jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie od powodu.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek zadania z tytutu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce podajac rodzaj uchybienia, w stosunku, do ktérego Zadanie ma zostac
whiesione a mianowicie:

(d) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznoéci Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to
opisano poprzednio,

(e) nie zaptacenia Zamawiajgcemu kwoty naleznej jaka zostata uzgodniona przez Wykonawce
lub okre$lona wedtug Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub Subklauzuli 20
[Roszczenia, spory i sgd] w ciagu 42 dni od tego uzgodnienia lub Subklauzula 8.7 lub
Subklauzula 11.4,

(f) nie naprawienia przez Wykonawce istotnego uchybienia w ciggu 42 dni od otrzymania od
Zamawiajgcego powiadomienia wymagajgacego, aby to uchybienie byto naprawione, lub

(g) zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniaja Zamawiajacego do odstgpienia wedtug
Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego], niezaleznie od tego czy powiadomienie
0 odstgpieniu byto dane.

Jesli w czasie wykonania Kontrakiu osoba wystawiajaca gwarancje nie jest zdolna do
dotrzymania swoich zobowigzan, Zamawiajacy wystosuje do Wykonawcy oficjalne
powiadomienie, aby przedstawit nowg gwarancje na tych samych warunkach, co poprzednia.
Jeéli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiajacy moze odstapi¢ od kontraktu.
Przed zastosowaniem tych s$rodkéw, wysle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania.
Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, ktdry wynosi¢ bedzie nie mniej niz 15 dni
poczawszy od daty otrzymania listu.

SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Na koncu Subklauzuli 4.3 dodano tresé:

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie biegle postugiwat sie jezykiem polskim. Jesli zgodnie
z ustaleniami Inzyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez caty czas
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pracy odpowiednio wykwalifikowanego tlumacza zywego stowa, dysponujgcego zaréwno
wiedzg 0ogobing w zakresie ttumaczenia, jak | wiedzg techniczna.

SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY

Zdanie pierwsze w subklauzuli 4.4 : Wykonawca nie podzleci cato$ci Robét." zastepuje sie
zdaniem:

~Wykonawca nie podzleci bez zgody Zamawiajgcego innych Robét niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy.” -

Usunieto podpunkt a) i b)

W akapicie pierwszym lit. ¢ zmienia sie na a.
Na koncu subklauzuli dodaje sie podpunkty b) —f) o nastepujacym brzmieniu:

,0) Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom wykonanie robét budowlanych

z uwzglednieniem niniejszych postanowien:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod' rygorem

niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcom,  ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete Kontraktem,
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o
podwykonawstwo, tj..

e projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w
tym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy oraz
termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy robo6t budowlanych,

e wykaz rob6t podzlecanych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, sporzadzony
w oparciu o Wykaz Cen,

e zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, dla uméw zawieranych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na
zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

4) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiéjapemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, w terminie 7
dni od jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi o wartoéci mniejszej niz 0,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

5) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze
zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

6) Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do. projektu umowy/ umowy/ zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli:

e umowa nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, w szczegdlnoéci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest
niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy,
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e gdy przewidywany termin =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy/
Podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostawy lub ustug.

7) Do wszelkich projektow uméw/umoéw/zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawcg /Podwykonawca/dalszym Podwykonawcy stosuje sie procedure okreslong
w lit.a, b punkty od 1 do 6 niniejszej Subklauzuli,

8) Nie wypeinienie przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego podwykonawce
obowigzkéw uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/ umowy/ zmian
umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadanie od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

9) Nie wypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/ umowy/ zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych
przez Zamawiajacego w zakresie terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,.

c) Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien niniejszej Subklauzuli
stanowig razace naruszenie postanowien zawartego Kontraktu
d) Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robét realizowanych przez Podwykonawce/ dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych Kontraktem

przez Wykonawce sitami wtasnymi.

e) Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcow Wykonawca
odpowiada jak za wtasne.
f) W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy

Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.”

SUBKLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE.
Z akapitu trzeciego lit.b usunieto zapis ,,....plus rozsadny zysk”

SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA.
Na koncu Subklauzuli 4.8 dodano punkty (f) i (9):

(f) Podja¢ wszystkie niezbedne érodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robot, aby
zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczacych sie przepisow
przeciwpozarowych.

(g)Przygotowaé i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
wymagany wedtug Prawa Budowlanego.

SUBKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI.
Na koricu Subklauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca przygotuje i ztozy u Inzyniera Program Zapewnienia Jako$ci dla robét bedacych
przedmiotem Kontraktu, wraz z wtasciwymi Procedurami Zapewnienia Jakosci na Materialy
i Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Programie funkcjonalno —
uzytkowym.

W przypadku polecenia zmian zgodnie z Subklauzulg 13.3 Wykonawca przedtozy Program
Zapewnienia Jakosci dla zmienionego zakresu robot.
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SUBKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU | URZADZENIA

Dodaje sie drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

WVykonawca utrzyma w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich drogach publicznych
i ich czesciach takich jak (Sciezki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub z ktérych korzysta podczas Robdt. Wykonawca uzyska
na wtasny koszt wszystkie niezbedne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na wiasny koszt utrzyma staly dostep do wszystkich posesji przez caly okres
trwania Robét.

Koszty oznakowania i zabezpieczenia dojS¢ i dojazdéw Wykonawca uwzglednit w cenie
kontraktu. '

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do stosowania takiej technologii robét, ktéra umozliwia
najkrotszy czas zamknigcia dostepu do drogi publicznej."

Subklauzula 4.14 Unikanie zaklocenia

Po pkt. (b) dodaje sie akapit o brzmieniu:

.Jesli zamknigcie dostepu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamkniecie
wymaga uprzedniej zgody Inzyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknieciem dostepu do
drogi przedtozy Inzynierowi swojg propozycje dotyczaca sposobu wykonania Robét oraz czasu
potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostepu do drogi do czasu uzyskania
akceptacji [nzyniera."

SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA SRODOWISKA
Na koncu Subklauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca winien zapewnic¢ state i bezpieczne odprowadzenie wod gruntowych

i opadowych z catego Placu Budowy, biorgc pod uwage wymagania techniczne zawarte
w Rysunkach oraz postanowienia w uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich
otoczenie nie zostaly uszkodzone.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wiasciwe odprowadzanie $ciekéw ze wszystkich
miejsc w obrebie Placu Budowy i innych zwigzanych z prowadzeniem Robdt wigczajgc w to
budynki Inzyniera, jesli takie zostaly wzniesione lub przydzielone w zwigzku z wykonywaniem
Kontraktu, a przy wypetnianiu tego zobowigzania, Wykonawca winien $cisle trzymac sie
przepiséw wydanych przez odpowiednie wtadze.

Materiaty nieprzydatne oraz odpady state bedg utylizowane na koszt Wykonawcy. Na kazde
wezwanie Inzyniera, Wykonawca przedstawi dowody potwierdzajace utylizacje odpaddw.

SUBKLAUZULA 4.19 ELEKTRYCZNOSC, WODA | GAZ
Usunieto catg tres$¢ Subklauzuli 4.19 i zastapiono ja nastepujaca;
Wykonawca bedzie:

(a) Podejmowat, na wilasny koszt, wszystkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg one
niezbedne do wykonywania czynnosci objetych Kontraktem. Dla tego celu winien on
zapewni¢ i uzy¢ wszystkich niezbednych Urzadzen Budowlanych, Rob6t Tymczasowych,
Srodkéw Transportu, Materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczania
i dystrybucji dostaw do réznych punktéw Robdt. W wypadku korzystania przez Wykonawce
z istniejgcego kontrolowanego Zrédia wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej,
winien on zastosowal sie do odpowiednich zarzadzeh przedstawionych mu przez
kompetentne wiadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe
i ceny ujete w wypetnionym Wykazie Cen.
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SUBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTEPIE PRACY

Zmieniono w pierwszym akapicie trzecim zadaniu zapis , ...w szes$ciu egzemplarzach” na ,, ...w
trzech egzemplarzach”

Dodano punkt (i) o tresci:
(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra powinna obejmowaé wszystkie pozycje

przewidziane w Wykazie Cen oraz uwzglednia¢ skutki wynikajace z zastosowania Klauzuli 13
[Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Sgd].

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 4.25

SUBKLAUZULA 4.25 DOKUMENTY PRZECHOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie nastepujacych dokumentéw:

(a) Dziennika Budowy, stanowigcego urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych,
prowadzonego w sposob okreslony w Prawie Budowlanym.

(b) Ksiegi Obmiaréw, zawierajgcej wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane do

~ ustalenia faktycznej ilosci robét zgodnie miesiecznych definicjg subklauzuli 1.1.6.14

(c) Raportéw miesiecznych o postepie prac zgodnie z Subklauzulg 4.21 Plan prac na
najblizszy okres rozliczeniowy,

(d) Rejestr Polecen Inzyniera

(e) Rejestri status Poleceri Zmian

(f) Rejestr odstgpien od zatwierdzonego Projektu Budowlanego

(9) Rejestri status Roszczen finansowych

(h) Rejestr i status Roszczen o przediuzenie Czasu na Ukonczenie

(i) Rejestr Swiadectw Przejecia Robdt

() Rejestr Swiadectw Platnosci

(k) Rejestr Rysunkéw Warsztatowych

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 4.26

SUBKLAUZULA 4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$é i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkéd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczeh wniesionych przez wiascicieli poses;ji
czy budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zakiocenia czy szkody.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi szczegotowa dokumentacje fotograficzng
(lub/i filmowa) celem ustalenia stanu poczatkowego obiektow sasiadujacych, aby zabezpieczyé
sie przed skutkami nieuzasadnionych roszczen.
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WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 4.27

SUBKLAUZULA 4.27 ISTNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociggi, gazociagi
i podobne, przed rozpoczeciem JaklchkoIWIek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych kazdorazowo wykona
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j
instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych,
wodociggow i gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowiazany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych
i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem.

KLAUZULA 5 PROJEKTOWANIE

SUBKLAUZULA 5.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA PROJEKTOWE

Na konicu Subklauzuli 5.1 dodaje sie nastepujaca tresé:

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe] przenosi na Zamawiajgcego cato$é
autorskich praw majatkowych i prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego
do wszystkich egzemplarzy opracowan stanowigcych przedmiot Kontraktu oraz
powstatych w wyniku wykonywania niniejszego kontraktu, zaréwno bezposrednio przez
Wykonawce, jak i przez osoby lub podmioty dziatajace na Jego zlecenie, celem
wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pozniejszymi zmianami), zaréwno w kraju jak i zagranica,
W nieograniczonym czasie.

Jezeli przy realizacji okre$lonych zadan przez osoby trzecie powstang prawa autorskie
(rozumiane takze jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca
zobowigzany jest do kazdego takiego zadania dotgczy¢ o$wiadczenie danej osoby
o przeniesieniu na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych i prawa
do wykonywania praw zaleznych.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do przedmiotu Kontaktu nastepuje bez
ograniczenia, co do terytorium, czasu i iloSci egzemplarzy na nastepujacych polach
eksploataciji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu Kontraktu, jego czeéci albo
fragmentow — wytwarzanie okre$long technikg egzemplarzy projektu lub jego czesci,
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fragmentow, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowg, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotniania wszelkimi znanymi
technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami
poligraficznymi, wprowadzania do pamieci komputera, eksploatowania na dowolnej
ilodci stacji roboczych, z mozliwoscig upublicznienia w sieci www (Internet) w sposob
umozliwiajgcy dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieta przez
kazdego z uzytkownikow sieci publicznej

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych przedmiot Kontraktu,
jego czesci albo fragmenty utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu Kontaktu, jego czesci lub fragmentow
w sposéb inny niz okreslony w pkt. a i b niniejszego ustepu tj. publiczne wykonanie,
wystawianie, wy$wietlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie przedmiotu Kontraktu w taki sposéb, aby kazdy mégt miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. Internet); przy czym
rozpowszechnianie przedmiotu Kontraktu, jego czesci albo fragmentéw moze byé
dokonywane w formie publicznych prezentacji niezaleznie od sposobu ich realizacji
i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np. w formie pisemnej, prezentacji
multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planéw, makiet itp.).

Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu
Kontraktu na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

Wykonawca wyraza zgode na wykorzystanie przez Zamawiajacego i innych oso6b
dziatajacych najego zlecenie, wszelkich opracowan z przedmiotu Kontraktu, jego
czesci albo fragmentdw na wszelkie potrzeby Zamawiajacego zwigzane z procesem
inwestycyjnym.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania
praw zaleznych przez Zamawiajgcego do przedmiotu Kontraktu, w rozumieniu art. 2 ust.
112 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity Dz. U. z2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zniejszymi zmianami). W ramach tych
uprawnien Zamawiajgcy w szczegolnosci ma prawo dowolnego wykorzystania catosci
lub swobodnie wybranych fragmentéw przedmiotu Kontraktu, a takze ma prawo do
zmiany, modyfikacji oraz aktualizacji przedmiotu Kontrakiu wg wtasnego uznania.
Witym celu mozliwe jest takze dokonywanie tlumaczenia tresci zawartych
w przedmiocie Kontraktu na dowolne jezyki.

Zamawiajgcy jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie
zpraw do przedmiotu Kontraktu oraz zbycia majgtkowych praw autorskich

stanowigcych przedmiot niniejszej Kontraktu.

Wykonawca potwierdzi i przedstawi pisemne oswiadczenie, iz przedmiot umowy nie
bedzie naruszat praw autorskich oséb trzecich.
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Wykonawca potwierdzi i przedstawi na to pisemne os$wiadczenie, ze bedzie posiadat
prawo do dysponowania umieszczonymi w przedmiocie Kontraktu materiatami takimi
jak, teksty, fotografie, mapy i plany, ortofotomapy itp. oraz ze ich wykorzystanie
w przedmiocie Kontraktu nie narusza praw oséb trzecich.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ziozenie niezgodnych z prawdg
o$wiadczen, a w szczegdblnoéci za poniesione przez Zamawiajgcego szkody w zwigzku
z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przystugujacych osobom trzecim, jezeli
okazatoby si¢, Ze autorskie prawa majatkowe do przedmiotu Kontraktu przystugujg
w catosci lub w jakiejkolwiek czesci osobie trzeciej albo przystugujg poza Wykonawcy
takze osobie trzeciej.

W przypadku roszczen zgtoszonych przez osoby trzecie wskazujgcych, ze przedmiot
Kontraktu narusza patenty i/lub prawa autorskie, Wykonawca na Zadanie
Zamawiajgcego na wiasny koszt przystapi do procesu sadowego zwalniajac
bezwarunkowo Zamawiajacego od tych roszczen izaptaci wszelkie koszty,
odszkodowania i koszty obstugi prawnej zasadzonej ostatecznie przez Sad.

Majatkowe prawa autorskie oraz wytgczne prawo na wykonywahie zaleznego prawa
autorskiego do opracowan objetych niniejszym Kontraktem przechodzg na rzecz
Zamawiajacego z chwilg ich odbioru przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw
osobistych do przedmiotu Kontraktu, wedtug potrzeb Zamawiajgcego wynikajgcych
Z przyjetego przez niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu Kontraktu dla celéw
informacyjnych, promocyjnych badz komercyjnych, w szczegolnosci na:

a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa,
b) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze
szkodg dla intereséw Zamawiajgcego lub w sposoéb utrudniajacy realizacje inwestycji.”

SUBKLAUZULA 5.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Usunigto tre$¢ przedostatniego zdania Subklauzuli 5.6 i w to miejsce wpisano nowa;

,Nie pozniej niz 14 dni przed wystawieniem jakiegokolwiek Swiadectwa Przejecia, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Dokumentacjge Powykonawcza wraz z Instrukcjami Obstugi i Konserwagji
opracowang w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w liczbie
egzemplarzy okreslonej w Wymaganiach Zamawiajgcego oraz ksigzke obiektu budowlanego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego ( dz.U 20003, nr 120 poz.1134)

Wymagania odno$nie Dokumentacji powykonawczej szczegdtowo okresla PFU oraz zatgcznik
do SIWZ.”

SUBKLAUZULA 5.7 INSTRUKCJE OBSLUGI | KONSERWACJI
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Na koncu Subklauzuli 5.7 dodano tekst:

Jnstrukcje wymienione w niniejszej Subklauzuli beda sporzgdzane w liczbie trzech
egzemplarzy.” '

KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY | SILA ROBOCZA

SUBKLAUZULA 6.1 ZATRUDNIENIE PERSONELU KIEROWNICZEGO | SiLY ROBOCZEJ
Na koncu Subklauzuli 6.1 dodano tekst:

Odnosi sie to do catego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcéw. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane
z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opfaty
uwaza sie za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce w Wykazie Cen.

W stosunkach z personelem i sitg roboczg Wykonawca uszanuje $wieta obchodzone w kraju,
dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne. Podczas kalkulacji Wykonawca uwzglednit
czas pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego.

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO
Usunieto cafg tre$¢ Subklauzuli 6.7 i zastgpiono jg nastepujaca

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie
z Subklauzulg 4.8, caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne $rodki ostroznoéci dla
zapewnieniu zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspétpracy z miejscowymi
wiadzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP bedzie
miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania
polecen i stosowania érodkéw zapobiegajacych wypadkom ku zadowoleniu Inzyniera. Przez
caly okres realizacji Robét, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej
osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca winien rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgtoszenia.

Wykonawca podejmie trwate $rodki zaradcze, stuzgce ochronie personelu i sity roboczej na
placu budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniejszajgc tym
samym zagrozenie dla zdrowia i og6lne niedogodno$ci.

W razie wybuchu epidemii. Wykonawca zastosuje sie do przepiséw, zarzadzeh i innych
wymogoéw wydanych przez administracje rzadowa Ilub lokalne wiadze sanitarno-
epidemiologiczne, zapewniajgc w ten sposdb odpowiednie postepowanie w czasie epidemii
i przyczyniajac sie do jej zwalczenia.

SUBKLAUZULA 6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

~Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objetymi Kontraktem, tak diugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajace kwalifikacje i doSwiadczenie nie nizsze od okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz posiadajace uprawnienia budowlane
wymagane ustawg Prawo budowlane.
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Nie zapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi
do wstrzymania robét w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Rob6t
wynikajgca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu
na Ukonczenie Robdt. "

Dodaje sie drugi i trzeci akapit o nastepujacym brzmieniu:

~Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy."
.Jezeli wystgpig ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystapi na pismie
do Zamawiajgcego o zmiane, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, ktérejkolwiek z oséb
z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pismie
iwymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera. Wykonawca musi przedtozyé
Inzynierowi propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie pdzniej niz 10 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania Robotami ktérejkolwiek osoby. Odmowa akceptaciji
zmiany przez Inzyniera nie bedzie wydana bez rozsgdnego uzasadnienia."

SUBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY
Na koncu Subklauzuli 6.9 dodano nastepujaca tresé:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni zadnego z cztonkéw
tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajgcego.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 6.12

SUBKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL KIEROWNICZY 1 SILA ROBOCZA

Wykonawca moze zatrudnia¢ zagraniczny personel, ktéry jest niezbedny do wykonania Robét.
Wykonawca musi zapewni¢ temu personelowi odpowiednie wizy pobytowe, pozwolenia
na prace i uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za powrét zagranicznej sity roboczej do miejsc, w ktérym zostali zwerbowani lub do miejsc ich
statego pobytu. W przypadku $mierci jakiekolwiek cztonka tego personelu lub czionka jego
rodziny w Polsce, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za podjecie wiasciwych dziatan
zwigzanych z ich powrotem lub pogrzebem.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 6.13

SUBKLAUZULA 6.13 REPATRIACJA

Wykonawca winien na wiasny koszt zapewni¢ kazdorazowo transport na i z Placu Budowy oraz
transport do miejsc, w ktérych zostali zwerbowani, wszystkich pracownikéw i robotnikéw
whasnych i swoich Podwykonawcéw zatrudnionych do wykonania Robot. Wykonawca jest
rowniez odpowiedzialny za odpowiednie traktowanie oséb transportowanych lub oczekujgcych
na transport dopdki nie opuszczg one kraju lub danego rejonu; w zalezno$ci od przypadku. Jesli
Wykonawca uchyla sie¢ od tego zobowigzania, Zamawiajacy moze utrzymywacé i repatriowaé
taki personel a nastepnie kosztami obcigzy¢é Wykonawce.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materialy i Wykonawstwo

SUBKLAUZULA 7.4 DOKONYWANIE PROB
W Subklauzuli 7.4 w akapicie piatym lit.b usunieto tres¢ ,plus rozsadny zysk’”.
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SUBKLAUZULA 7.6 PRACE ZABEZPIECZAJACE

Zmieniono trzeci akapit Subklauzuli 7.6 rozpoczynajacy sie od stéw ,Jezeli Wykonawca ..." |
wstawiono nastepujaca trese:

.~Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub

dalsze wykonanie dzieta innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Jezeli dzieto ma wady, Zamawiajgcy moze zadac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie
przyjmie naprawy. Wykonawca moze odméwi¢ naprawy, gdyby wymagata nadmiernych
kosztow.

Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapié, jezeli wady sg istotne;
jezeli wady nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zadac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.”

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 7.9

SUBKLAUZULA 7.9 NIATERIALY Z ROZBIORKI

Uzyteczne materiaty z rozbiérki, ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowig
wiasno$é Zamawiajacego, Wykonawca przetransportuje oraz ziozy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem , w odlegtosci nie wiekszej niz 15 km od Placu Budowy.
Pozostate materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza Plac Budowy na wtasny koszt przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.( dz.U z 2013r.
poz.21 z pézniejszymi zmianami)

Inzynier kazdorazowo dokona kwalifikacji materiatdbw z rozbiorki wedtug wytycznych
stanowigcych zatacznik do SIWZ.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdéznienie i zawieszenie

SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZECIE ROBOT
Usunieto pierwsze i drugie zdanie z Subklauzuli 8.1 i zastgpiono nastepujgca trescia;

Powiadomienia o Dacie Rozpoczecia Robdt nie bedzie dawane. Data otrzymania
powiadomienia o Rozpoczeciu Robét i Data Rozpoczecia Roboét jest tozsama z datg podpisania
umowy.

SUBKLAUZULA 8.2 CzAS NA UKONCZENIE

W piewszym zdaniu usunieto tres¢ “w zalezno$ci od przypadku” w pierwszym paragrafie i
zastgpiono nastepujaca;

“jak postanowiono w Zatgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.”

Dodaje sie lit. (c) o brzmieniu:

,Sporzadzenie i dostarczenie do Inzyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie

z wymaganiami Subklauzuli 5.6"
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SUBKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM

Zmieniono w pierwszym zdaniu ,28 dni” na ,14 dni”
Na koricu Subklauzuli 8.3 dodano nastepujacy tre$é:

Taki zaktualizowany Harmonogram bedzie przediozony w ciggu 14 dni od otrzymania
powiadomienia Inzyniera.

Podczas przygotowywania Harmonogramu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep prac. Harmonogram przewidujacy ograniczenie
tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez InZyniera,
jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia Robét
zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Wykonawca ma posiada¢ kopie Harmonogramu na terenie budowy w postaci wykresu
przedstawiajgcego postep Roboét.

Wraz z raportami miesigcznymi Wykonawca bedzie potwierdzat aktualno$é harmonogramu lub
przedstawi aktualizacje harmonogramu.

Szczegotowy Harmonogram opracowany przez Wykonawce musi by¢ zgodny z treécig
Wymagan Zamawiajgcego dotyczacych terminéw realizacji Odcinkow (Czeéci) Robot.
Zatwierdzony harmonogram stanowi integralng cze$¢ umowy.

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDLUZENIE CzASU NA UKONGZENIE

Wsakzana w akapicie pierwszym lit. (d) nie ma zastosowania.

Na koncu Subklauzuli dodaje sie:

sInzynier moze okresli¢ nowy Czas na Ukonczenie zgodnie z klauzulg 20.1 wytacznie
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, uwzgledniajac poprzednie zmiany terminéw
zakonczenia robot i po konsultacji z Zamawiajgcym i Wykonawca,

Inzynier okreélajgc nowy termin zakoriczenia robdt, ustali dtugosé catkowitego okresu
przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie.

W tej sytuacji Inzynier powinien przygotowa¢ Aneks do Umowy, uzupetniony pisemnym
uzasadnieniem takiego przedituzenia, postepujac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Art. 144
PZP.

SUBKLAUZULA 8.6 SzYBKOS¢ POSTEPU PRACY
Usunigto ostatnie zdanie w Subklauzuli 8.6 i w jego miejsce wstawiono nastepujgca tre$é:

Jezeli te uaktualnione metody spowoduja, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to
Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego), zaptaci te koszty
Zamawiajacemu.

Jezeli Wykonawca spowoduje przerwe w realizacji Robét z przyczyn zaleznych wytacznie od
siebie na okres diuzszy niz 21 dni, to nie uszczuplajgc prawa Zamawiajacego do odstgpienia od
Umowy na zasadach okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajgcego],
Wykonawca z uwzglednieniem - Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] zaptaci
Zamawiajgcemu karg umowng za opdznienie w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach
okreslonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne za opdZnienie] i w sumach podanych
w Zatgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

SUBKLAUZULA 8.7 KARY UMOWNE zA OPOZNIENIE

Usunieto catg tres¢é Subklauzuli 8.7 i zastgpiono jg nastepujaca;
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,Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. za przekroczenie Czasu na Ukonhczenie Robdt w wysokoéci 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, za kazdy dzieh zwioki;

b. z tytulu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokos$ci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;,

c. za przekroczenie terminu przedtozenia: Harmonogramu (Subklauzuta 8.3 i Subklauzula
8.6), raportu (Subklauzula 4.21) oraz terminu okreslonego w Subklauzuli 14.1 pkt (d) w
wysokosci 1000 PLN, za kazdy dzien zwioki,

d. za niedotrzymanie terminu usuniecia wad oraz wykonania drobnych zalegtych prac
okre$lonych w Swiadectwie Przejecia albo za niedotrzymanie terminu usuniecia wad oraz
wykonania drobnych zalegtych prac w okresie rekojmi za wady w terminie okreslonym
przez Inzyniera / Zamawiajacego i wysokosci 0.01% zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,
za kazdy dzien zwitoki,

e. gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14
dni - w wysokoéci 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzien przerwy
w wykonywaniu robét ponad okres 2 tygodni,

f.  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 PLN,

g. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 PLN z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo dotyczacych dostaw badz ustug o wartosci mniejszej niz 0,5%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

h. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2.000,00 PLN,

i. za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/
dalszym podwykonawcom - 2.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek.

Roszczenia o zaptate kar umownych stajg sie wymagalne z poczatkiem nastepnego dnia,
w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej kary umowne;.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstagpienia od Kontraktu z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% Zaakceptowanej Kwoty z wyjgtkiem
okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy PZP.

Zaptata przez Wykonawce kar w przypadkach okreslonych w punktach (a) — (i), nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania WWykonawcy noty ksiegowej.

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnoéci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone
bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie
wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

Strony majg prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysoko$é kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

SUBKLAUZULA 10.1 PRZEJECIE ROBOT 1| ODCINKOW
Drugi akapit ulega zmianie i otrzymuje nastepujgce brzmienie:

,Wykonawca bedzie mogt wystapié o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia
Inzyniera nie wczesniej niz przed podpisaniem Protokotu Koricowego. Jezeli Roboty podzielone
sg na odcinki, to Wykonawca bedzie mégt podobnie wystapié o Swiadectwo Przejecia dia
kazdego Odcinka.”

Akapit trzeci lit. (a) otrzymuje brzmienie:

,Wwystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktérg Roboty lub Odcinek zostaly
ukonczone zgodnie z Kontraktem, pomijajac wady oraz drobne zalegte prace spetniajace
tacznie nastepujace warunki:

— nie majgce wptywu na uzycie Robét lub Odcinka do przeznaczonego im celu (uzycie do
czasu ukonczenia tych prac i usuniecia tych wad lub podczas dokonywania tych
czynnosci),

— nie majgce wplywu na mozliwos¢ uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest
wymagane), ktérych wykonanie w ciggu Czasu na Ukonczenie nie bylo mozliwe
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.”

Usunieto z Subklauzuli 10.1 ostatni akapit zaczynajacy sie od stow: ,Jezeli Inzynier ani nie
wystawi Swiadectwa Przejecia , ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy ....."

Na korcu niniejszej Subklauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Roboty objete wnioskiem o wydanie Swiadectwa Przejecia podlegajg procedurze odbioru
zgodnie z ustaleniami zawartymi w odpowiednich zapisach Specyfikacji.

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowigzany
jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty
i dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie Rob6t od wtasciwych wtadz lokalnych.

SUBKLAUZULA 10.2 PRZEJECIE CZEScCI ROBOT
W Subklauzuli 10.2 akapit czwarty wiersz 5 usunieto tre$¢ ,plus rozsgdny zysk”.

SUBKLAUZULA 10.3 PRZESZKODA W PROBACH KONCOWYCH
W Subklauzuli 10.3 w akapicie trzecim lit.b usunigeto tres¢ ,plus rozsadny zysk”.

Klauzula 11 Odpowiedzialno$s¢ za Wady

SUBKLAUZULA11.4 ZANIEDBANIE USUNIECIA WAD
Usunigto dwa pierwsze zdania Subklauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nowg tres¢:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem Okresu
Zgtaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajgcego (lub w jego imieniu)
o ktérym mowa w punkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Ukoriczenie zaleglej pracy i usuniecie wad], to
Wykonawca z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] zaptaci
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Zamawiajgcemu kare umowng za opdznienie w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach
okreslonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne za opdZnienie] i w sumach podanych
w Zatgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe. :

SUBKLAUZULA 11.8 OBOWIAZEK POSZUKIWANIA PRZEZ WYKONAWCE
W Subklauzuli 11.8 zdanie drugie usunieto tre$¢ ,wraz z rozsadnym zyskiem”.

Klauzula 12 Proby Eksploatacyjne

SUBKLAUZULA 12.1 PROCEDURA PROB EKSPLOATACYJNYCH.
Usunieto dotychczasowg tres¢ Subklauzuli 12.1 i wstawiono nowa;

Niniejsza Subklauzula bedzie miata zastosowanie, jezeli w Kontrakcie sg wyspecyfikowane
Préby Eksploatacyjne (rozruch zakonczonej budowy) przeprowadzane przez Wykonawce.

Wykonawca:

(a) dostarczy catg energie elekiryczna, sprzet, paliwo, przyrzady, robocizne, materiaty
i stosownie wykwalifikowany i doSwiadczony personel, jakie bedg konieczne do sprawnego
przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych: oraz

(b) przeprowadzi Préby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
Wykonawce wedtug Subklauzuli 5.7 (Instrukcje obstugi i konserwacji) | z takim
Kierownictwem, jakiego potrzeba w trakcie tych Prob.

Préby Eksploatacyjne beda przeprowadzane, skoro tylko bedg one rozsadnie mozliwe do
przeprowadzenia, po tym gdy Roboty lub odcinek zostanie przejety przez Zamawiajgcego.
Jezeli nie zostanie inaczej uzgodnione, to Préby beda rozpoczete przed uptywem 21 dnia od
daty przejecia Robét lub odcinka.

Wyniki Préb Eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie
uzytkowanie Robot przez Zamawiajgcego, bedzie odpowiednio wziete pod uwage.

SUBKLAUZULA 12.2 OPOZNIONE PROBY

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 12.2 po stowie ,opdznienia” wstawiono stowo
,Spowodowanego”.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 12.2 usunieto zapis ,plus rozsadny zysk”.
W drugim akapicie usunieto zapis ,, zysk”

SUBKLAUZULA 12.40 NIEPOWODZENIE PROB EKSPALTACYJNYCH
W trzecim akapicie wiersz szésty usunieto , plus rozsgdny zysk”
W akapicie czwartym usunieto wyraz ,, zysk”

Klauzula 13 Zmiany i korekty

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY

Usunieto ostatnie zdanie Subklauzuli 13.3.

~ Na koricu Subklauzuli 13.3 dodano tresé:

W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inzyniera mogtyby spowodowa¢ zmiane
Ceny Kontraktowej, Inzynier przygotuje w porozumieniu z Zamawiajacym Aneks
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do Umowy/Umowe wraz z pisemnym uzasadnieniem takiej Zmiany lub Zmian, postepujgc
zgodnie z procedurami zawartymi w Art. 67. ust. 1 pkt. 5i Art.144 PZP."

SUBKLAUZULA 13.4 PLATNOSC W STOSOWNYCH WALUTACH
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 13.4 i zastgpiono jg nastepujaca;

Waluta Kontraktu jest okreslona w Zatgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

SUBKLAUZULA 13.5 Kwoty WARUNKOWE
Usunieto catg tresé Subklauzuli 13.5

SUBKLAUZULA 13.8 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIANY KOSZTU.
Usunieto caig tres¢ Subklauzuli 13.8

Klauzula 14 Cena kontraktowa i platnosé

SUBKLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA
Usunigto catg tre$¢ Subklauzuli 14.1 i zastgpiono jg nastepujaca;
Okreslenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja ptatnosci bedg podlegaé ponizszym zasadom:

(a) Cena Kontraktowa bedzie zryczaftowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,

(b) Wykonawca bedzie ptacit wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane do ptacenia
przez niego wedtug Kontraktu a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na
jakikolwiek z tych kosztéw, oprocz sytuacii podanej w Subklauzuli 13.7 (Korekty wynikajgce
ze zmian stanu prawnego) oraz warunkach SIWZ — Rozdziat XXV DOPUSZCZALNE
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY.

(c) Cena Kontraktowa jest sumg czesSciowych cen ryczattowych za elementy Robét (Odcinki)
okreslone w Wykazie Cen.

(d) Inzynier moze wzigé pod uwage podziat kazdej ceny ryczattowej za element Robét zawartej
w Wykazie Cen na podstawie szacunkéw i/lub propozycji Wykonawcey przy sporzadzaniu
Swiadectw Ptatnosci, ale nie bedzie nim zwigzany.

(e) Uznana kwota w Swiadectwie Ptatnosci bedzie ustalana na podstawie procentowego
zawansowania robot. Szczegdtowosé procentowego zaawansowania prac oraz Swiadectwa
Ptatnosci zostanie ustalona miedzy Inzynierem a Wykonawcg i zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Jednakze w przypadku ewentualnych robdét zamiennych mogacych wystapi¢ podczas realizacji
przedmiotu umowy, to postanowienia dotyczace obmiaru i wyceny bedg takie jak podano
ponizej. Odpowiednio do tego bedzie okreslona Cena Kontraktowa, z uwzglednieniem korekt
dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w 13.3 (Procedura Zmiany).

W przypadku wystgpienia ewentualnych robét dodatkowych i nieprzewidzianych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowa przygotowana zostanie odrebna umowa zgodnie z art. 67 ust. 5)
PZP.
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[nzynier dokona wyceny robét , za wykonanie ktérych ptatnosci bedg dokonywane stosownie do
ilosci zrobionej pracy, o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej Subklauzuli lub jesli beda
wprowadzone zmiany opisane w 13.3 (Procedura Zmiany). Wycena ta bedzie sporzadzona
na zasadach kosztorysu, dokonana na podstawie sktadnikéw kosztorysowych dla Wojewddztwa
Lubuskiego opublikowanych w dostepnych publikacjach kosztorysowych - SEKOCENBUD - za
okres, w ktérym wystapity nieprzewidziane roboty dodatkowe lub zmiany zgodnie z Subklauzulg
13.3 (Procedura Zmiany). Ceny jednostkowe materiatdw masowych powinny obejmowad
dostawe loco budowa. Ceny pozostatych materiatéw powinny obejmowaé koszty zakupu.

Dla dokumentowania ilosci pracy nalezy prowadzi¢ Ksiege Obmiardw. Wymiary, zapisy,
obliczenia i rysunki wymagane do sporzadzenia obmiarédw w trakcie realizacji Robét,
zamieszczone sg w Ksiedze Obmiardw. Ksiega Obmiaréw bedzie na biezaco prowadzona
przez Wykonawce, na uzytek prowadzenia zapisdbw obmiardw, wykonanego wspoéinie z
Inzynierem zgodnie z postepem roboét i przed zakryciem kazdego kolejnego etapu.

SuBKLAUZULA 14.2 PLATNOSC ZALICZKOWA

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 14.2 i zastgpiono jg nastepujaca:
Platnos¢ Zaliczkowa nie bedzie udzielana.

SUBKLAUZULA 14.3 WYSTEPOWANIE 0 PRZEJSCIOWE SWIADECTWO PLATNOSCI

W Subklauzuli 14.3 w pierwszym zdaniu zmienia sig ilo§¢ egzemplarzy z ,szesciu” na ,trzy”.
W Subklauzuli 14.3 w akapicie dwa usunieto tres¢ lit (d).

SuBKLAUZULA 14.4 WYKAZ PLATNOSCI

W Subklauzuli 14.4 usunieto ostatni akapit i w jego miejsce wstawiono nowa tre$é:
Wykaz Platnoéci jest tozsamy z Wykazem Cen.

SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI

Na koncu Subklauzuli 14.6 dodaje sie zdanie:

,D0 czasu zakonczenia czynnoéci zwigzanych z Odbiorem Koncowym Robot, przejsciowe
$wiadectwa ptatnosci nie przekroczg 90% wartosci kontraktu. Pozostate 10 % zostanie
zaptacone na podstawie koncowego swiadectwa ptatnosci wystawionego po otrzymaniu
Swiadectwa Przejecia.

Zatwierdzenie ilosci zawartych w ksiedze obmiaru i Oswiadczeniu Miesiecznym nie stanowi
podstawy okreslenia ptatnoéci miesiecznej. Inzynier w Swiadectwie Ptatnosci moze zmniejszyé
lub zwigkszyé kwoty do ptatnosci, np.: w przypadku przekroczenia warto$ci okreslonych
w Planie Ptatnosci. Naleznosci nieprzyznane do wyptaty beda rozliczane w pézniejszym
okresie, zgodnie z Planem Ptatnosci. Dziatania te nie kwalifikujg sie jako podstawa
do roszczenia wynikajgcego z subklauzuli 14.8 w zakresie kosztow kredytowania.”

SUBKLAUZULA 14.7 PLATNOSC
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.7 i zastapiono jg nastepujaca;

~ykonawca ziozy do Zamawiajacego prawidtowo wystawiong fakture VAT, do ktérej
zalgczone zostanie:
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~ Przejsciowe Swiadectw Platnosci zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu
i wiasciwych inspektorow nadzoru,

— zestawienie zakresu | naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom/ dalszych
Podwykonawcom za zakoniczone | odebrane roboty ujete w Przej$ciowym
Swiadectwie Ptatnosci.

Faktura winna mie¢ adnotacje Inzyniera Kontraktu, ze zostata sprawdzona pod wzgledem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami wymienionymi powyze;j.

Za termin zaptaty Strony uznawa¢ beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom.

W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/
dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcéw, stanowigcego zatgcznik
do faktury. W przypadku braku takich dokumentéw Wykonawca, zobowigzany jest do kazdej
faktury dotgczyé pisemne o$wiadczenie, ze roboty objete fakturg ,VAT nr ............... z dnia
.................. " zostaly wykonane wiasnymi sitami bez udziatu Podwykonawcéw i/lub dalszych
Podwykonawcow.

Gdyby jednak niniejsze oswiadczenie okazato sie nieprawdziwe, nalezy je rozumieé jako
zwolnienie Zamawiajgcego z ewentualnego obowiazku cigzacego na Zamawiajgcym z tytutu
solidarnej odpowiedzialno$ci za zobowigzania Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy wynikajace z Umowy i Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcow Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w -czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcdw/ dalszych Podwykonawcow do czasu przedstawienia dokumentéw
potwierdzajacych  dokonanie zaptaty na rzecz tych Podwykonawcoéw/ dalszych
Podwykonawcow. Termin zaptaty wstrzymanych przez Zamawiajgcego kwot tytutem braku
dokumentéw potwierdzajacych dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcéw/ dalszych
Podwykonawcow ustala sie na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego w/w
dokumentéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania wiekszych kwot od tych wskazanych
w zestawieniu naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcow,
stanowigcego zatgcznik do faktury, w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co
prawdziwosci wysokosci kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcow.

W przypadku gdy do Zamawiajacego wplynie roszczenie, ze strony Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy, o zaptate wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o przedmiocie i kwocie roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenia wysoko$ci roszczenia
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy i ztozenia o$wiadczenia o wyrazeniu zgody
na bezposrednig zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub
wniesienia sprzeciwu co do zasadnosci wyptaty roszczenia na rzecz Podwykonawcy wraz
Z uzasadnieniem.
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Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy obejmuje wytgcznie
wymagalne  wynagrodzenie, bez odsetek naleznych  Podwykonawcom/  dalszym
Podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy zostanie
uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy oswiadczenia o wyrazeniu
zgody na bezpoéredniag zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

Czionkowie konsorcjum dziatajac tacznie upowazniajg w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci jednego z czionkdéw Konsorcjum (jako petnomocnika) do wystawienia przez
niego faktury VAT oraz do przejecia przez niego naleznosci przypadajgcych czionkom
Konsorcjum z tytutu realizacji Kontrakiu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany
na fakturze VAT.

Wykonawcy wyrazajg zgode na zaptate na rachunek wskazany na tej fakturze. Zaptata
dokonana w powyzszy sposéb zwalnia ze zobowigzania w stosunku do kazdego z czlonkéw
Konsorcjum.

SUBKLAUZULA 14.8 OPOZNIONA PLATNOSC
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.8 i zastgpiono jg nastepujaca;

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.7 [Pfatnosc],
to Wykonawca bedzie mialt prawo do odsetek za czas opdznienia, w wysokosci odsetek
ustawowych.

Odsetki beda naliczane od dnia nastepnego po terminie zaptaty naleznosci okreslonym
w Subklauzuli 14.7, do dnia, w ktérym nastapi catkowita zaptata naleznosci Wykonawcy.

Kazda czesciowa ptatno$¢ pokryje w pierwszej kolejnoéci nalezne odsetki.

-Wykonawca bedzie miat prawo do powyzszych odsetek bez uszczerbku dla jakichkolwiek
innych praw czy $rodkow.

SUBKLAUZULA 14.9 PLATNOSC KWOTY ZATRZYMANEJ
Skresla sie te niniejszg Subklauzule jako nie majgcg zastosowania.

SUBKLAUZULA 14.11 WYSTAPIENIE O OSTATECZNE SWIADECTWO PLATNOSCI

W pierwszym akapicie wyraz ,56" zastepuje sie wyrazem ,28", a zapis ,sze$C egzemplarzy”
zastepuje sie zapisem ,trzy egzemplarze”.

SUBKLAUZULA 14.12 ZWOLNIENIE Z ZOBOWIAZAN
Na koricu Subklauzuli 14.12 dodano tresé:

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca zlozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan
od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty
zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

SUBKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO SWIADECTWA PLATNOSCI

W pierwszym i drugim akapicie wyraz ,28" zastepuje sie wyrazem ,14".

SUBKLAUZULA 14.15 WALUTY KONTRAKTU
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 14.15 i zastgpiono jg nastepujaca;
Waluta Kontraktu jest okreslona w Zatgczniku do Oferty — Dane Kontraktowe.
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WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 14.16

SUBKLAUZULA 14.16 SpraTA

Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ (sptaci¢) Zamawiajagcemu wszelkie kwoty zaptacone
powyzej naleznej Ceny Kontraktowej w przeciggu 30 dni od dnia otrzymania takiego zadania
od Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca zaniedba dokonania zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajagcy ma prawo do odsetek za czas opdznienia w wysokosci
odsetek ustawowych.

Odsetki bedg naliczane od dnia nastepnego po dacie wyznaczonej przez Zamawiajacego, jako
termin ptatnosci, do dnia w ktérym nastgpita zaptata.

Kazda czesciowa ptatnosé pokryje w pierwszej kolejnosci nalezne odsetki.

Kwoty do zwrotu Zamawiajgcemu mogg byé kompensowane jakimkolwiek rodzajem kwot
naleznych Wykonawcy.

Optaty bankowe powstate w wyniku zaptaty sum naleznych Zamawiajacemu bedg ponoszone
wytgcznie przez Wykonawce.

Klauzula 15 Odstapienie przez Zamawiajacego

SUBKLAUZULA 15.2 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
W Subklauzuli 15.2 usunigto dotychczasowsg tresé punktu (b) i zastgpiono nowa;

() opdznia sie z rozpoczgciem lub wykohnczeniem Robot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdofat je ukonczy¢ w czasie uméwionym,

(if) przerywa Roboty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na okres diuzszy niz 21
dni lub porzuca Roboty,

Skresla sie dotychczasowsg tresé: ,(C) bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla sie od”
i w to miejsce wstawia: »(C) uchyla sie od”
Skresla sie dotychczasowa tres¢ punktu (d) i w to miejsce wstawia:

,(I) podzleca Roboty Iub dokonuje cesji Kontraktu lub jego cze$ci bez zgody
Zamawiajacego, lub/i dopuszcza do wykonywania Robot bez zgody Zamawiajacego,

(if) zatrudnia bez zgody Zamawiajacego, personel inny niz wskazany w Ofercie.”
Skresla sie dotychczasowg tre$é punktu (e) i w to miejsce wstawia:

,Wykonawca lub ktérykolwiek z jego wierzycieli, zgtasza wniosek do wilasciwego sadu,
o ogtoszenie upadtoéci, ale przed wydaniem przez sad postanowienia o ogtoszeniu upadtosci,
lub Wykonawca przejdzie w stan likwidacji, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére
(wedtug majgcych zastosowanie Praw) ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej
wymienionych czynéw lub wydarzen.”

Dodaje sie podpunkty:

, (9) nie dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcow a
konieczno$¢ dokonania zaptaty bezposrednio przez Zamawiajgcego przekroczyta 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

(h) w przypadku gdy wysoko$¢ kar umownych przekroczy 10% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej.
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(i) Wykonawca nie rozpoczat w terminie prac bez uzasadnionej przyczyny, nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie Ilub stwierdzono
protokolarnie brak postepu prac,

() gdy Wykonawca realizuje wykonanie przedmiotu umowy w sposéb niezgodny
z postanowieniami umowy.”

Na koncu Subklauzuli dodaje sie tresé: ,Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci podanej
w Zatgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe”.

SUBKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIE ZAMAWIAJACEGO DO ODSTAPIENIA

Dodaje sie pierwszy akapit w brzmieniu:

,Zgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontrakiu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢
w chwili zawarcia Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgdad
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Kontraktu.

Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej czesci Robot
ktére nie zostaly wykonane na dzien wykonania umownego prawa odstgpienia, w tym
w szczegdlnosci postanowien Subklauzuli 1.1.3.7 [Okres zgtaszania wad], Subklauzuli 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania], Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] i Subklauzuli 11
[Odpowiedzialno$¢ za wady].

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegolnych elementéw Robot wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
elementow wedtug stanu na dzien odstgpienia i przedtozy¢ je do Inzyniera i Zamawiajacego.
Inzynier przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem
faktycznym i sporzadzi wspdlnie z Wykonawcg szczegdtowy protokédt inwentaryzaciji Robét,

Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczen autoréw
dokumentacji o przeniesieniu autorskich praw majatkowych i prawa do wykonywania praw
zaleznych na Zamawiajgcego.”

Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez
Wykonawce

SUBKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA PRACY

W Subklauzuli 16.1 usunieto wyrazenie ,21 dniowym wyprzedzeniem” i zastgpiono ,28 dniowym
wyprzedzeniem”

Usunieto w Subklazuli 16.1 w czwartym akapicie punkt (b) zapis , plus rozsadny zysk:”

SUBKLAUZULA 16.2 ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

W podpunkcie (a) zmienia sie zapis ,42 dni” na ,90 dni”.
Usunieto podpunkt (c), (d) i (9).
Na koncu Subklauzuli wstawiono zdanie:
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;YWykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu Czasu na ukonczenie podanego
w Zatgczniku do Oferty — Dane Kontraktowe”.

Subklauzula 16.4 Platnos¢ przy Odstgpieniu

Pkt. (c) otrzymuje brzmienie:
»(C) Zaptaci Wykonawcy kary umowne zgodnie z Subklauzulg 8.7."

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnosé

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci

Skresla sie drugi akapit rozpoczynajacy sie od: ,Catkowita odpowiedzialnos¢ ...

Klauzula 18 Ubezpieczenie

SUBKLAUZULA 18.1 OGOLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO UBEZPIECZEN

Skresla sie dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W czwartym akapicie skresla sie podpunkt (ii).

W szbéstym akapicie stowa ,obliczanych od Daty Rozpoczecia" zastepuje sie nastepujacg
trescia ,obliczanych od daty podpisania umowy".

SUBKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT 1 SPRZETU WYKONAWCY

Woprowadza sie nowy pierwszy akapicie o nastepujacej tresci:

»otrona ubezpieczajaca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy

na sume nie nizszg od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit na koszty
usuniecia pozostato$ci po szkodzie i honoraria konsultantéw bedzie nie nizszy niz w wysoko$ci
okreslonej w Zatgczniku do oferty." Pierwsze zdanie pierwszego akapitu przyjmuje brzmienie:
W calym okresie wymagalnosci ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie bedzie nizsza
od petnego kosztu odtworzenia Robét, Urzgdzen, Materiatdow i Dokumentow Wykonawcy, limit
na koszty usunigcia pozostatosci po szkodzie nie bedzie w tym okresie nizszy niz okreslony
w Zataczniku do Oferty."

SuBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSOB | USZKODZENIA

WLASNOSCI

Dopisuje sie w drugim akapicie drugie zdanie , ktére przyjmuje brzmienie:

,2Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy hmltach na jedno zdarzenie i na wszystkle
wydarzenia nie nizszych niz podane w Zataczniku do Oferty. W catym okresie wymagalnosci
ubezpieczen limity te nie bedg nizsze od tych okreslonych w Zataczniku do Oferty."

SuBKLAUZULA 18.4 UBEZPIECZENIE PERSONELU WYKONAWCY

Na konicu Subklauzuli 18.4 dodano tresé:
Przedmiotowe ubezpieczenie moze by¢é zawarte w postaci polisy globalnej Wykonawcy
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i obejmie takze Personel Zamawiajgcego a w tym Inzyniera i innych oséb, ktére beda
uprawnione do wstepu na Plac Budowy w zwigzku z wykonywaniem nadzoru lub audytu.

Ubezpieczenia bedzie w mocy do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia a nastepnie,
w Okresie Zgtaszania Wad, podczas wykonywania czynnos$ci zwigzanej z tym okresem przez
Personel Wykonawcy, bedzie ono kazdorazowo odnawiane i przedktadane do wgladu
InZynierowi.

Minimalna kwota tego ubezpieczenia na jedno wydarzenie bez ograniczenia ilosci wydarzen
jest podana w Zataczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

Klauzula 19 Sita Wyzsza

SUBKLAUZULA 19.6 ODSTAPIENIE WEDLUG UZNANIA, PLATNOSC | ZWOLNIENIE

W pierwszym akapicie Subklauzuli 19.6 skreslono liczbe ,7 dni” i wstawiono w to miejsce liczbe
.28 dni”.

W pkt (d) skresla sie wyrazy: i powrotu tychze do zakladéw Wykonawcy w jego kraju (lub
kazdego innego miejsca, ale nie z wiekszym kosztem)".

Skresla sie pkt (e).

Klauzula 20 Roszczenia, Spory i Sad

Zamianie ulega nazwa subklauzuli 20 ,Roszczenia, Spory i Arbitraz” ktéra otrzymuje brzmienie:
» Roszczenie, Spory i Sad” i w kazdym miejscu, gdzie uzyto subklauzuli 20 bedzie ona
oznacza¢ , Roszczenie, Spory i Sad”

SUBKLAUZULA 20.1 RoszczeNIA WYKONAWCY

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy ,28 dni" zastepuje sie wyrazami ,14 dni". W pigtym
akapicie wykres$la sie wyrazy ,lub w ciggu takiego innego okresu, jaki moze byé
zaproponowany przez Wykonawce i zaaprobowany przez Inzyniera".

W szostym akapicie wykresla sie wyrazy ,lub jakichkolwiek dalszych szczegétowych
informacji uzasadniajgcych poprzednie roszczenie, lub w ciggu takiego innego okresu, jaki
moze by¢ zaproponowany przez Inzyniera i zaaprobowany przez Wykonawce". Po 6smym
akapicie dodaje sie nowy akapit:

,Niezaleznie od innych postanowien niniejszych Warunkdw roszczenie o przedtuzenie Czasu
na Ukonczenie muszg by¢ przestane Inzynierowi (w petnej i szczegotowej formie) wezeénie;
niz 30 dni przed uptywem terminéw okreslonych odpowiednio zgodnie z Warunkami 8.2, 8.4
z wyjatkiem sytuacji, gdy okoliczno$ci uzasadniajace zdaniem Wykonawcy jego prawo do
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie wystapig w ciggu tego 30-dniowego okresu. W tym
drugim wypadku nieprzekraczainym terminem zlozenia roszczenia sg terminy okreslone
zgodnie z Suklauzulg 8.2 i 8.4. W przypadku ztozenia roszczenia niezgodnego z zapisami
tego akapitu, Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

SUBKLAUZULA 20.2 WYZNACZENIE KomMiSJl ROZJEMSTWA W SPORACH
Na koncu Subklauzuli 20.2 wstawiono tresé:

~otandardowy formularz Umowy o Rozjemstwie w Sporach dla czionka (6w)jedno Ilub
trzyosobowej Komisji Rozjemstwa w Sporach, jest zataczony do Warunkéw Ogaélnych.
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SUBKLAUZULA 20.4 UzZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH
W akapicie 4 wiersz 11 wykresli¢: ,lub przez orzeczenie arbitrazu, jak to opisano ponizej”

W akapicie 6 wykresli¢ zdanie drugie i zastapi¢ je nastepujacy trescig: ,Ztozenie powiadomienia
oznacza, ze decyzja Komisji nie wejdzie w zycie”

SUBKLAUZULA 20.5 ZALATWIENIE POLUBOWNE
Usunieto cafg tre$¢ Subklauzuli i zastgpiono jg nastepujaca;

W przypadku, gdy powiadomienie o niezadowoleniu zostalo dane wediug powyzszej
Subklauzuli 20.4 Strony beda probowaty rozstrzygnaé spédr polubownie. Jezeli nawet nie
uczyniono zadnej proby polubownego zatatwienia sporu kazda ze stron bedzie miata prawo
skierowac¢ sprawy na droge postepowania Sgdowego.

SUBKLAUZULA 20.6 ROZWIAZYWANIE SPOROW

Zmianie ulega nazwa subklauzuli 20.6 ,Arbitraz” ktéra otrzymuje brzmienie , Rozwigzywanie
sporow”. W kazdym miejscu, gdzie uzyto Subklauzuli 20.6 bedzie ona oznaczaé
,RozZwigzywanie sporow”.

W zdaniu pierwszym usunieto: ,drogg arbitrazu miedzynarodowego” i wstawiono ,przez Sad”.
Pozostatg cze$é Subklauzuli 20.6 Usunieto.

SuBKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIE DO DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA
W SPORACH.

W Subklauzuli 20.7 usunieto tres¢: ,wnies¢ samo zaniedbanie do arbitrazu wedtug Subklauzuli
20.6 (Arbitraz)” i wstawiono: ,sprawe do sadu wedtug Subklauzli 20.6 (Rozwigzywanie
sporéw)”.

SUBKLAUZULA 20.8 ZAKONCZENIE DZIALANIA KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH.

W punkcie (b) usunieto: ,arbitrazu wedtug subklauzuli 20.6 (Arbitraz)” i wstawiono: ,do Sadu
wedtug Subklauzuli (Rozwigzywanie sporow).

WPpPROWADZA SIE KLAUZULE 21

Klauzula 21 Warunki etyczne

a) Wykonawca musi zawsze postepowac honorowo i bezstronnie, zgodnie z kodeksem
postepowania swojego zawodu. Musi on powstrzymaé sie od formutowania
oswiadczen publicznych na temat przedsiewziecia lub ustug bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Nie wolno mu zawiera¢ zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego w
jakikolwiek sposob, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. Przez caly czas trwania
kontraktu Wykonawca i jego personel muszg przestrzega¢ praw cziowieka
i zobowigzuja sie nie narusza¢ politycznych, kulturowych i religijnych obyczajow
panstwa przyjmujacego.

b) Wykonawcy nie wolno przyjaé jakiejkolwiek ptatnosci zwigzanej z kontraktem, oprocz
ptatnosci w nim ustanowionych. Wykonawcy i jego personelowi nie wolno prowadzié
jakiejkolwiek dziatalno$ci lub przyjmowaé jakichkolwiek korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego. Wykonawca i jego personel sg zobowigzani
do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly okres trwania kontraktu i po jego
zakonczeniu. Wszelkie sprawozdania i dokumenty sporzadzone lub otrzymane przez
Wykonawce w zwigzku z kontraktem sg poufne.
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c) Kontrakt reguluje korzystanie przez Strony z wszelkich raportéw i dokumentéw przez
nie sporzgdzonych, otrzymanych lub przedstawionych podczas wykonywania
Kontraktu

d) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zawieszenia lub uniewaznienia finansowania
przedsiewziecia, jezeli zostang odkryte praktyki korupcyjne jakiegokolwiek rodzaju na
jakimkolwiek etapie kontraktu, i jezeli Wykonawca nie podejmie wszystkich
stosownych $rodkéw w celu naprawienia sytuacji. Dla celéw niniejszego
postanowienia "praktyki korupcyjne" oznaczajg oferte fapowki, prezentu,
wynagrodzenia lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety lub
nagrody za wykonanie lub powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnoéci
zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub realizacjg Kontraktu juz zawartego
z Zamawiajgcym.

e) Takie nadzwyczajne koszty handlowe to prowizje, nie wymienione w gtéwnym
kontrakcie i nie wynikajgce z witasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie na
gtéwny kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidiowe ustugi,
prowizje przekazane do krajow podatkowych, prowizje ptacone odbiorcy, ktéry nie
daje sie jednoznacznie zidentyfikowaé lub prowizje ptacone spoétce, ktora przejawia
wszelkie cechy spotki fasadowe;.

f) Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajacemu, na zadanie, dowodéw
pomocniczych dotyczacych warunkéw, w jakich kontrakt jest wykonywany.
Zamawiajgcy moze dokona¢ wszelkiej takiej kontroli dokumentéw lub inspekgji
na miejscu, jakie uzna za konieczne, aby doprowadzi¢ do znalezienia dowodéw
w przypadkach domniemanych nadzwyczajnych wydatkéw handlowych.

WPROWADZA SIE KLAUZULE 22

Klauzula 22 Kontrola i Audyt przez Organy Wspélnoty
WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 22.1

Subklauzula 22.1 WYKONAWCA UMOZLIWI WERYFIKACJE

Wykonawca zezwoli przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki
z Przestgpstwami  Finansowymi, Europejskiemu  Trybunatowi Rozrachunkowemu na
przeprowadzenie kontroli, poprzez badanie dokumentéw Iub kontrole; wybidrcze i na
przeprowadzenie petnego audytu, jesli zajdzie taka konieczno$é, na podstawie dodatkowych
sprawozdan, dokumentéw ksiegowych i wszelkich innych dokumentéw zwigzanych
z finansowaniem projektu. Inspekcje takie moga mie¢ miejsce do 5 lat po ostatecznej ptatnosci.
Inspekcje takie moga mie¢ miejsce do czasu otrzymania ptatnosci koncowej z Instytucii
Posredniczacej dla Programu na rachunek bankowy Instytucji Posredniczacej.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 22.2

Subklauzula 22.2 WERYFIKACJA NATYCHMIASTOWA

Ponadto, Wykonawca pozwoli Europejskiemu Biuru ds. Walki z Przestepstwami Finansowymi,
na przeprowadzenie kontroli i sprawdzen wyrywkowych, zgodnie z procedurami okre$lonymi
w prawodawstwie Wspdinot Europejskich, dotyczacymi ochrony intereséw finansowych
Wspdlnot Europejskich przeciwko oszustwom i innym nieprawidtowo$ciom.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 22,3
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Subklauzula 22.3 DOSTEP DO PLACU BUDOWY [ INNYCH MIEJSC

W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiedni dostep personelowi
i przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z Przestepstwami
Finansowymi Europejskiemu Trybunatowi Rozrachunkowemu do placéw budowy i miegjsc,
w ktorych kontrakt jest realizowany, wigczajac systemy informatyczne, jak réwniez wszystkie
dokumenty i bazy danych dotyczgce technicznego i finansowego zarzadzania projektem, oraz
do podjecia wszelkich krokéw utatwiajacych im prace. Dostep udzielony przedstawicielom
Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z Przestepstwami Finansowymi
Europejskiemu  Trybunatowi Rozrachunkowemu, opieraé sie bedzie na poufnosci
i poszanowaniu stron trzecich, nie naruszajac obowigzkéw wobec prawa publicznego, ktéremu
podlegajg. Dokumenty musza pozostawac tatwo dostepne i zarchiwizowane, tak aby utatwi¢ ich
sprawdzanie, a Wykonawca musi powiadomié Instytucje Kontraktujacg o doktadnym miejscu
ich przetrzymywania.
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