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Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 
 

UMOWA  
Nr  

 
 

zawarta  w dniu ………………………r.  w […] 
pomiędzy: 
Powiatem Międzyrzeckim- Zarządem Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu z siedzibą: 
Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz, NIP 596-15-43-170, REGON 210967372, 
reprezentowanym przez:  
Szymona Procherę – Dyrektora 
przy kontrasygnacie: Skarbnika Powiatu – Remigiusza Biłousa 
   
 
zwanym w dalszej treści umowy ”Zamawiającym” 
a 
 
 
zwanym w dalszej treści Umowy – „Generalnym Wykonawcą” lub  „Wykonawcą”, 
łącznie zwanych dalej: „Stronami”. 

Preambuła 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego znak [I.252.25.2023.IJ] na podstawie ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm., dalej „PZP”), Strony 
zawierają umowę zwaną dalej ,,Umową’’ o następującej treści: 
 

§ 1 

PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia  
„pn. „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i  
budowa obwodnicy miasta Trzciel” obejmującego w szczególności:  

1) wykonanie robót budowlanych w tym nasadzenia zieleni wraz z usługami 
towarzyszącymi, o których mowa w §5 Umowy, w tym z uzyskaniem ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

2) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i utrzymaniowych zieleni w okresie rękojmi 
i gwarancji, o których mowa w § 6 Umowy oraz wykonaniem przez Wykonawcę 
wszystkich innych obowiązków opisanych w SWZ, w tym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia i Umowie, (zwanego dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”), 

3) wykonanie Dokumentów Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej oraz 
uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń.  

2. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji 
Przedmiotu Umowy są następujące dokumenty:  

1) SWZ wraz z załącznikami i ewentualnymi wyjaśnieniami i modyfikacjami. SWZ jest 
zarchiwizowany w siedzibie Zamawiającego jako dokumentacja z postępowania 
przetargowego,  
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2) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SWZ Dokumentacja 
projektowa, w tym: projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót. 

3) Oferta Wykonawcy z dnia […] roku wraz z załącznikami,  
w tym Tabela Elementów Scalonych i kosztorys ofertowy przekazany przez 
Wykonawcę przed podpisaniem Umowy zgodnie z SWZ.  

3. W celu rozwiania wątpliwości interpretacyjnych strony zgodnie wskazują, iż w przypadku 
gdy określone obowiązki Wykonawcy wskazane w SWZ lub w Dokumentacji Projektowej 
nie zostały wprost wyrażone w treści Umowy wówczas niezależnie  
od powyższego Wykonawca ma obowiązek je zrealizować w ramach wynagrodzenia 
wynikającego ze złożonej Oferty, gdyż te dokumenty są integralnymi częściami Umowy  
i się wzajemnie uzupełniają.   

4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej,  
w tym SWZ wraz z załącznikami, zapoznał się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich 
żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają 
prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposób zgodny z prawem powszechnie 
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,  
w szczególności nie naruszając praw osób trzecich. W razie jakichkolwiek wątpliwości 
Strony postanowienia Umowy będą rozumieć w taki sposób, by doprowadzić  
do ich zgodności z prawem.  

§2 

DEFINICJE 

Użyte w Umowie wyrazy i wyrażenia oznaczają:  
1) Inwestycja: „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do 

planowanej obwodnicy i  budowa obwodnicy miasta Trzciel”;  

2) Zadanie: zakres przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem w 
Załączniku nr 1 do SWZ; 

3) Inwestor Zastępczy: podmiot będący stroną umowy zawartej z Zamawiającym,  
której przedmiotem jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego oraz zapewnienie 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji; 

4) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o której mowa w §10 ust. 1 Umowy, umocowana 
do reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciągania 
zobowiązań; 

5) Przedstawiciel Zamawiającego: osoba, o której mowa w §8 ust. 1 Umowy, 
upoważniona do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych  
z realizacją Umowy, z wyłączeniem zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego; 

6) SWZ: Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego przez 
Zamawiającego oznaczonego numerem [I.252.25.2023.IJ] wraz z załącznikami; 

7) Projekt Budowlany: Wielobranżowy Projekt Budowlany […] - Załącznik nr 1do SWZ 
TOM […];  

8) Projekt Wykonawczy: Wielobranżowy Projekt Wykonawczy […] - Załącznik nr 1 do 
SWZ TOM […];;  

9) STWiORB: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 
Załącznik nr 1 do SWZ – TOM 2, 

10) Dokumentacja Projektowa: dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego na które składają się:  
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a) Projekt Budowlany, 
b) Projekt Wykonawczy,  
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),  
d) Przedmiary do sporządzenia kosztorysu ofertowego robót budowlanych, 
e)  

11) Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentację, do której 
wykonania będzie zobowiązany Wykonawca w ramach realizacji Umowy, która okaże 
się niezbędna dla prawidłowego i zgodnego z prawem i Umową wykonania Przedmiotu 
Umowy w szczególności te których wykonanie jest przedmiotem obowiązku wyraźnie 
nałożonego na Wykonawcę na podstawie Umowy lub powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, a w tym: projekt organizacji placu budowy, projekty technologiczne 
wykonania robót budowlanych oraz wszelkie inne opracowania niezbędne  
dla prawidłowej realizacji Inwestycji łącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń oraz schematy 
technologiczne, projekty i instrukcje montażu oraz instrukcje obsługi oraz opracowanie 
dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w wersji 
papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF i formacie edytowalnym DWG; 

12) PZJ: Program Zapewnienia Jakości, o którym mowa w §14 Umowy.  
13) Urządzenia: przedmioty stanowiące funkcjonalną całość umożliwiające użytkowanie 

Inwestycji po odbiorze końcowym, szczegółowe wymogi techniczne dla Urządzeń 
zostały określone w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, […].  

14) Karta Gwarancyjna: dokument wypełniony przez Wykonawcę, przekazany 
Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, sporządzony 
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy;  

15) HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie 
z SWZ, który będzie stanowił załącznik do Umowy po jego uzgodnieniu przez 
Wykonawcę z Inwestorem Zastępczym i Zamawiającym w terminie 21 dni od zawarcia 
Umowy;  

16) TES: Tabela Elementów Scalonych, stanowiąca załącznik nr 4 do SWZ, Wykonawca 
w KOSZTORYSIE OFERTOWYM zsumuje wartości netto poszczególnych pozycji. 
Wyliczona w ten sposób wartość poszczególnych pozycji danych branż (poz. „Wartość 
kosztorysowa robót netto”) zostanie przeniesiona i wpisana do odpowiednich pozycji 
Formularza „Tabela elementów scalonych” po uzupełnieniu przez Wykonawcę jako 
załącznik do Oferty Wykonawcy; 

17) Okres rozliczeniowy - każdy miesiąc kalendarzowy realizacji Umowy. Przy czym jeśli 
podpisanie Umowy nastąpi w drugiej połowie miesiąca, wówczas  koniec pierwszego 
okresu rozliczeniowego nastąpi z końcem kolejnego miesiąca. Kolejne okresy 
rozliczeniowe będą  rozpoczynały się z początkiem kolejnego miesiąca; 

18) Kamień Milowy: wyodrębniona część Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy,  
19) Protokół robót zanikających lub ulegających zakryciu: dokument dotyczący oceny 

robót które w dalszej fazie realizacji Inwestycji będą podlegać zakryciu bądź zanikowi, 
sporządzany przez właściwego Inspektora Nadzoru przy udziale właściwego 
Kierownika Robót jako osób zgłaszających do odbioru; 

20) Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: odbiór potwierdzony 
protokołem Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

21) Protokół Odbioru Częściowego: dokument potwierdzający wykonanie całości  
lub części robót lub prac innego rodzaju składających się na dany Kamień Milowy,  
a nadto stanowiący podstawę uzyskania płatności w kwocie określonej dla danej 
pozycji w TES i Kosztorysu Ofertowego, sporządzany przez właściwego Inspektora 
Nadzoru, Koordynatora Inspektorów Nadzoru i Inwestora Zastępczego przy udziale 
Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy i właściwego Kierownika Robót jako 
osób zgłaszających do odbioru;  

22) Odbiór Częściowy: odbiór potwierdzony protokołem Odbioru Częściowego; 
23) Protokół Odbioru Robót Budowlanych: dokument potwierdzający wykonanie przez 

Wykonawcę pełnego zakresu robót budowlanych, nasadzeń oraz prac innego rodzaju 
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objętych Umową oraz gotowość do wystąpienia o wydanie pozwolenia na użytkowanie, 
sporządzony przez Zamawiającego zgodnie z regułami określonymi w §16 Umowy;  

24) Odbiór Robót Budowlanych: odbiór potwierdzony protokołem Odbioru Robót 
Budowlanych; 

25) Protokół Odbioru Końcowego: dokument potwierdzający wykonanie całości 
Przedmiotu Umowy, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Przedstawiciela 
Wykonawcy i Kierownika Budowy jako osób zgłaszających do odbioru oraz przy 
udziale Inwestora Zastępczego,  

26) Odbiór Końcowy: odbiór potwierdzony protokołem Odbioru Końcowego; 
27) Protokół Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzający wykonanie przez 

Wykonawcę obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji odnoszący się do Przedmiotu 
Umowy z wyłączeniem Zieleni, sporządzony przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy i Inwestora Zastępczego, dotyczący oceny wykonanej Inwestycji po 
upływie okresu rękojmi i gwarancji.  

28) Odbiór Ostateczny: odbiór potwierdzony protokołem Odbioru Ostatecznego; 
29) Protokół Odbioru Ostatecznego Zieleni: dokument potwierdzający wykonanie przez 

Wykonawcę obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji odnoszący się do Zieleni oraz 
należyte wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie pielęgnacji Zieleni sporządzony 
przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inwestora Zastępczego, dotyczący 
oceny wykonanej Inwestycji po upływie okresu rękojmi i gwarancji na Zieleń oraz po 
okresie pielęgnacji Zieleni;  

30) Odbiór Ostateczny Zieleni: odbiór potwierdzony protokołem Odbioru Ostatecznego 
Zieleni; 

31) Protokół Przeglądu Gwarancyjnego: dokument sporządzany pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym przy udziale Inwestora Zastępczego dotyczący oceny wykonania 
przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, sporządzony 
zgodnie z regułami określonymi w §16 Umowy. 

32) Teren Budowy: teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, o 
których mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy, mieszczący się na działkach wymienionych w 
Projekcie Budowlanym (Plan Zagospodarowania Terenu) wraz z obszarem 
zajmowanym przez urządzenia zaplecza budowy, w tym także znajdujące się tam 
obiekty budowlane, urządzenia techniczne oraz ewentualne podlegające ochronie 
elementy środowiska przyrodniczego 

33) COR: czasowa organizacja ruchu;  
34) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;  
35) PZP: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;  
36) RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1) 

37) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawcę lub osoby działające 
na podstawie umowy wiążącej je bezpośrednio lub pośrednio (w przypadku 
podwykonawstwa) z Wykonawcą (w szczególności przez projektantów) w ramach 
realizacji Umowy, w tym Dokumenty Wykonawcy, a nadto wszelkiego rodzaju 
dokumentacja projektowa i jej elementy (projekty warsztatowe), raporty, mapy, 
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty; 

38)  Zieleń: rezultat prac Wykonawcy związanych z nasadzeniem drzew i zieleni niskiej, 
opisane szczegółowo w Dokumentacji Projektowej, w szczególności […] 

39) Wniosek materiałowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrażenie zgody na 
wykorzystanie danego materiału budowlanego lub Urządzenia wraz ze wszystkimi 
załącznikami niezbędnymi do oceny zgodności danego materiału lub Urządzenia z 
Dokumentacją Projektową; 
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40) Pielęgnacja zieleni: usługi świadczone przez Wykonawcę w okresie rękojmi  
i gwarancji, tj. w okresie od dokonania Odbioru Końcowego przez kolejne lata, opisane 
w §7 Umowy, mające na celu w szczególności utrzymanie żywotności roślin oraz 
utrzymanie Zieleni w stanie zgodnym z Dokumentacją Projektową i Umową;  

41) Projekt organizacji placu budowy: dokument określający rozkład i organizację 
Terenu Budowy, w szczególności trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciągi 
piesze, elementy zapewnienia bezpieczeństwa, w tym ppoż., miejsca składowania 
materiałów, ewentualne miejsce zaplecza – Zamawiający dopuszcza jego zmiany 
związane z postępem robót;  

42) Zespół Nadzoru Autorskiego: projektanci sprawujący nadzór autorski związany 
z Dokumentacją Projektową.    
 
 

§3 

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, KAMIEŃ MILOWY, HRF 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do 24 miesięcy od 
dnia zawarcia Umowy, z podziałem tego terminu na dwa terminy pośrednie w postaci 
osiągnięcia  Kamieni Milowych (KM) realizacji. 

2. Strony ustalają następujący podział Przedmiotu Umowy na Kamienie Milowe  i terminy 
realizacji poszczególnych Kamieni Milowych Przedmiotu Umowy:  
a) Kamień Milowy nr 1: wykonanie potwierdzone przez Inwestora Zastępczego jak 

i Zamawiającego minimum 30% wartości Przedmiotu Umowy.  
Termin zakończenia: 9 miesięcy od daty zawarcia Umowy.   

b) Kamień Milowy nr 2: wykonanie potwierdzone przez Inwestora Zastępczego jak 
i Zamawiającego minimum 65% wartości Przedmiotu Umowy. 

Termin zakończenia: 18 miesięcy od daty zawarcia Umowy.   
3. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, w terminach niezbędnych 

z punktu widzenia celu Umowy i mając na względzie jej prawidłową realizację 
uwzględniającą terminy określone w ust. 1 i 2 powyżej oraz w HRF.  

4. Wykonawca winien realizować przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo–
Finansowym, z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań umownych.  
W szczególności Strony ustalają, że Wykonawca wykona (tj. rozpocznie i zakończy 
wykonywanie) poszczególne części Przedmiotu Umowy stanowiące odrębne pozycje TES 
i Kosztorysu Ofertowego, które zostały wskazane w celu osiągnięcia danego Kamienia 
Milowego w terminach określonych i uzgodnionych przez Strony w HRF.  

5. Strony ustalają, że za termin wykonania Kamienia Milowego będzie uznawana data 
złożenia do Zamawiającego powiadomienia o zakończeniu danego Kamienia Milowego. 
Warunkiem złożenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod rygorem nieważności, 
akceptacja powiadomienia ze strony Inwestora Zastępczego. Do złożonego 
Zamawiającemu powiadomienia powinny zostać załączone dokumenty, które będą 
potwierdzać wykonie danego Kamienia Milowego tj. zatwierdzone karty obmiaru dla danej 
pozycji przedmiarowej, zbiorcze zestawienie wykonanych i odebranych robót. Inwestor 
Zastępczy dokona akceptacji w terminie 14 od daty złożenia powiadomienia wraz z 
dokumentami wskazanymi powyżej. Brak zajęcia stanowiska przez Inwestora 
Zastępczego w tym terminie uznaje się za akceptację. 

6. Wykonawca jest zobowiązany opracować, uzgodnić z Inwestorem Zastępczym i 
przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie do 21 dni od daty zawarcia 
Umowy HRF zawierający wydzielone Kamienie Milowe realizacji robót (uwzględniający 
warunki zawarte w SWZ). Poszczególne elementy robót ujęte w HRF powinny 
uwzględniać założenia wynikające z warunków finansowania Inwestycji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, w 
pełni uwzględnić wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, 
w szczególności wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne typowe 
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dla danej pory roku mogące ograniczyć postęp realizacji Przedmiotu Umowy, przerwy 
wynikające z przyczyn technologicznych, a także harmonogram przyznanych zamknięć 
drogowych oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania 
Umowy.  

8. Ewentualne propozycje dotyczące zmiany Harmonogramu Rzeczowo–Finansowego 
Wykonawca przedstawi w odrębnym wniosku składanym do Zamawiającego za 
pośrednictwem Inwestora Zastępczego wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany 
HRF, które nie powodują zmiany terminów określonych w ust. 1 i 2 powyżej, nie stanowią 
zmiany Umowy.  

9. Zamawiający na podstawie opinii Inwestora Zastępczego w terminie 10 dni roboczych od 
dnia przedstawienia wniosku o zmianę HRF wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 
odmówi wyrażenia zgody na zmianę lub zatwierdzi przedstawiony zmieniony HRF.  

10. W przypadku gdy Zamawiający lub Inwestor Zastępczy powiadomi Wykonawcę w trakcie 
realizacji Umowy, że zaakceptowany, w sposób określony powyżej, HRF  nie jest zgodny 
z rzeczywistym postępem robót i raportowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca 
w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przedłoży skorygowany 
harmonogram, który podlegać będzie zaopiniowaniu przez Inwestora Zastępczego oraz 
pisemnej, pod rygorem nieważności, akceptacji Zamawiającego. W przypadku 
zgłoszonych uwag przez Inwestora Zastępczego lub Zamawiającego, Wykonawca winien 
je uwzględnić w terminie 3 dni roboczych od ich przekazania. 

11. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o możliwości 
niedotrzymania umówionego terminu wykonania Przedmiotu Umowy (§3 ust. 1) lub 
terminów Kamieni Milowych wskazanych w § 3 ust. 2, w terminie 5 dni roboczych od daty 
kiedy było możliwe stwierdzenie tej okoliczności. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest sporządzić program naprawczy. Program taki ma przedstawiać plan 
działań mający na celu nadrobienie opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy, obejmujący 
w szczególności: propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych KM, których 
termin wykonania jest zagrożony lub których termin wykonania już upłynął, a które nie 
zostały jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych środków i metod zmierzających 
do zapobieżenia opóźnieniu lub jego redukcji. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości 
ustala się, iż przyjęcie lub akceptacja programów naprawczych przez Zamawiającego 
może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz że nie stanowi 
ona zgody na zmianę terminów realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana 
terminów ustalonych w Umowie wymaga formy aneksu sporządzonego na piśmie pod 
rygorem nieważności. 
 

§4 

TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy oraz obszarem przyległym, 
a wszelkie okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania Przedmiotu 
Umowy wynikające z lokalizacji zostały przez Wykonawcę uwzględnione w ofercie.  

2. Zamawiający przekaże Teren Budowy 14 dni od daty podpisania Umowy, 
z uwzględnieniem ust. 3. Najpóźniej na pięć dni roboczych przed terminem przekazania 
Terenu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: oświadczenia 
o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót,  

1) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (dalej jako „Plan BiOZ”),  

2) Plan organizacji placu budowy, uwzględniający rozwiązania służące zapewnieniu 
dojścia pieszych do budynków i ruchu pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z 
postanowieniami SWZ,  

3) Zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, jeżeli jest wymagane, a w braku takiego 
obowiązku oświadczenie Wykonawcy stwierdzające brak obowiązku jego uzyskania,  
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4) Pełnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania 
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z 
realizacją Przedmiotu Umowy.  

3. Zamawiający bądź Inwestor Zastępczy mają prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń 
do przedstawionych dokumentów. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uzasadnione 
uwagi lub zastrzeżenia.  

4. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na 
piśmie przez Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego przy udziale 
Inwestora Zastępczego.  

5. Z dniem przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
szkody powstałe na Terenie Budowy.  

6. Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres 
realizacji Przedmiotu Umowy zabezpieczyć część Terenu Budowy na której prowadzi 
prace, w szczególności obszary odkrytej nawierzchni i wykopów, przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Budowy w należytym stanie  
i porządku przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na Terenie Budowy lub w jego najbliższym 
otoczeniu, w odległości nie większej niż 2 km od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w 
którym przechowywane będą dokumenty budowy w tym w szczególności Projekt 
Budowlany, Projekt Wykonawczy, Plan BiOZ (Biuro Budowy). W ramach Biura Budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zaplecza technicznego dla 
Zamawiającego (udostępnienie kontenerów lub wynajęciu pomieszczeń biurowych na 
koszt Wykonawcy Robót): 

 1 pomieszczenie biurowe dla Zamawiającego – o powierzchni 15m2 -– wyposażone w 
3 regały, 3 biurka, 8 krzeseł (z regulowanym oparciem, obrotową podstawą, przesuwne 
na kółkach, wieszak wolnostojący na ubrania, Internet), 

 dostęp do zaplecza kuchennego – wyposażonego w podstawowy sprzęt (czajnik, 
ekspres do kawy, mikrofalówkę), 

 dostęp do toalety, 
 wszystkie pomieszczenia muszą być wyposażone w system klimatyzacji i ogrzewania. 
Biuro musi być dostępne dla Zamawiającego i osób przez niego upoważnionych przez 
cały okres trwania budowy a dostęp do tych pomieszczeń winien być bez ograniczeń i 
pozwalający na korzystanie z pomieszczeń o dowolnej porze dnia zarówno w tygodniu 
roboczym jak i w weekendy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem 
tychże pomieszczeń (czynsz, opłaty za media, sprzątanie itp.). 

Do Wykonawcy należy zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia w celu prowadzenia 
cyklicznych rad budowy, spotkań roboczych (salka konferencyjna).  

9. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam na 
Terenie Budowy będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Przy 
czym w sytuacji gdy zarówno rozmiar jak i charakter reklamy będzie odbiegał od 
standardowego oznaczenia Generalnego Wykonawcy realizującego inwestycję, 
udzielenie zgody może być uzależnione od zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
Zamawiającego za zamieszczenie reklamy. W przypadku gdy zamieszczenie reklamy 
będzie wymagało zajęcia pasa drogowego Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania 
w myśl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia 
od Zamawiającego lub innego zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytułu 
naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary 
pieniężnej w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.  
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10. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca doprowadzi Teren 
Budowy i tereny przyległe do należytego stanu i porządku, w szczególności usunie  
z Terenu Budowy wszelkie rzeczy ruchome, które znalazły się na Terenie Budowy  
w związku z realizacją Umowy, a których umieszczenie na terenie budowy nie stanowi 
przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacją Projektową, w szczególności takie jak: 
odpady, resztki materiałów budowlanych, materiały z rozbiórki, urządzenia budowlane, 
kontenery, urządzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbędne prace porządkowe,  
w szczególności usunie z ulicy i z fasad budynków brud budowlany.  

11. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu, Inwestorowi Zastępczemu oraz 
osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 
dostęp do Terenu Budowy i do każdego miejsca, w którym Wykonawca będzie wykonał 
roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.  

12. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować ochronę Terenu Budowy oraz mienia 
znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno 
na terenie budowy, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez 
siebie robót. 

13. Wykonawca zapewni ochronę Terenu Budowy siłami własnymi lub poprzez 
wyspecjalizowanego Podwykonawcę – przedsiębiorcę świadczącego usługi ochrony 
mienia, od dnia przejęcia Terenu Budowy od Zamawiającego do dnia przekazania obiektu 
Zamawiającemu po dokonaniu odbioru końcowego.  

14. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszarów na których 
prowadzone będą prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniające 
właściwe warunki prowadzenia okresowych i doraźnych spotkań z Zamawiającym  
i Inwestorem Zastępczym.  

15. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na 
Terenie Budowy Wykonawca umożliwi prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności 
upoważnionym osobom i organom, w szczególności udostępniając Teren Budowy. 
 

§5 

ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI POWIĄZANE 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca zgodnie 
z Umową:  
1) wykona roboty budowlane, nasadzenia Zieleni, wykona prace montażowe oraz 

dokona instalacji i rozruchu Urządzeń, 
a nadto:  
2) wykona prace przygotowawcze, o których mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego.  
3) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej 

Organizacji Ruchu oraz zapewni jego utrzymanie w należytym stanie i sprawności do 
dnia Odbioru Końcowego Robót oraz uzyska zezwolenie na zajęcia pasa drogowego 
jeżeli będzie to wymagane,  

4) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną,  
5) zapewni wykonanie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa 

Budowlanego, związanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie  
oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,  

6) sporządzi:  
a) dokumentację powykonawczą,  
b) instrukcję obsługi i eksploatacji Inwestycji, w tym instalacji i Urządzeń  

oraz  
c) zapewni przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego związane  

z obsługą i eksploatacją Inwestycji, w tym instalacji i Urządzeń,  
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7) wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie pozwolenia na użytkowanie  
w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowanego oraz występować będzie  
w imieniu Zamawiającego w postępowaniu dotyczącym uzyskania ostatecznej decyzji 
administracyjnej w tym zakresie w terminie określonym Umową,  

8) wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania Przedmiotu 
Umowy.  

2. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne świadczenia wskazane  
w ust. 1 powyżej w zakresie niezbędnym dla całościowego zrealizowania Przedmiotu 
Umowy w sposób określony Umową, w szczególności w sposób zgodny z Dokumentacją 
Projektową i SWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację 
budowy i dokumentację wynikającą z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowiącą podstawę 
wykonywania robót budowlanych) w tym w szczególności: Dziennik Budowy i Projekt 
Budowlany.  

4. W toku realizacji Inwestycji Zamawiający może polecić wystąpienie o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie części obiektu/obiektów wykonanych w ramach Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w zakresie przebudowy elementów 
infrastruktury i nawierzchni podlegających rozbiórkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowiązków 
Wykonawcy należeć będzie również zapewnienie spełnienia wymagań gestorów sieci  
w tym także w zakresie nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestorów 
sieci przebudowanych elementów infrastruktury. W szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest do skoordynowania realizacji robót objętych zakresem Umowy  
z planowanymi przez gestorów sieci i właścicielami nieruchomości sąsiednich robotami 
budowlanymi w obszarze Inwestycji zgodnie z informacjami i warunkami określonymi w 
SWZ. 

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ppoż 
podczas wykonywania wszystkich czynności na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.  

7. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia na swój koszt w miejscu realizacji 
Inwestycji ratowniczych badań archeologicznych, na których wykonanie wymagane jest 
pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a którego uzyskanie należeć będzie 
do obowiązków Wykonawcy. Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim na trasie Inwestycji 
zlokalizowano trzy stanowiska archeologiczne: Trzciel stan. 7 (AZP 53-17/9; ślady 
osadnictwa epoki kamienia i z okresu pradziejowego), stan. 16 (AZP 53-17/16; ślad 
osadnictwa kultury ceramiki sznurowej z okresu neolitu epoki kamienia) i stan. 20 (AZP 
53-17/20; osada z okresu neolitu epoki kamienia i ślad osadnictwa z okresu 
średniowiecza).  

8. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązany jest do  spełnienia postanowień ustawy 
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach - dotyczących udziałów pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań 
publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z treścią 
oświadczenia złożonego jako załącznik do Oferty Wykonawcy. 
 

§ 6  

PIELĘGNACJA ZIELENI 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 Umowy zobowiązuje się 
świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na zapewnieniu należytej 
pielęgnacji Zieleni zgodnie z SWZ, opisane szczegółowo w Dokumentacji Projektowej, w 
szczególności [ Projekt Budowlany TOM ….] w zakresie  zapewnienia żywotności 
nasadzeń rekompensacyjnych (zastępczych) - w okresie od dnia Odbioru Końcowego do 
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daty potwierdzenia przez Zamawiającego żywotności nasadzeń rekompensacyjnych, lecz 
nie krótszy niż 36 miesięcy.  

 

§7 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy 
będzie wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie Kosztorysu Ofertowego 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości Przedmiotu Umowy wyniesie : 
___________________ zł netto (słownie: 
_________________________________________), powiększone o obowiązującą 
stawkę 
podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł brutto, w dalszej części Umowy jako 
„Wynagrodzenie”  

3. Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie Przedmiotu Umowy, które 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy, obliczone zostanie w oparciu o kosztorysy 
powykonawcze i książki obmiaru robót budowlanych — zatwierdzone przez osoby 
występujące po stronie Zamawiającego oraz Inwestora Zastępczego — na podstawie 
faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz cen jednostkowych zawartych 
w Kosztorysie Ofertowym. Wynagrodzenie nie przysługuje za niewykonane roboty, nawet 
jeżeli były one objęte Kosztorysem Ofertowym.  

4. Kwota ostatecznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, zostanie określona 
w Protokole Odbioru Końcowego. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, będzie płatne 
jednorazowo po dokonaniu odbioru końcowego robót. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania wykonania Przedmiotu Umowy fakturami 
częściowymi, na podstawie protokołów odbiorów robót, obejmujących roboty ujęte w HRF. 
Przy czym rozliczanie to będzie następowało:  

a) nie częściej niż co miesiąc, 

b) z zastrzeżeniem, iż płatności częściowe będą dokonywane:  

- do 90% po wykonaniu robót budowlanych na podstawie odbiorów 
częściowych, 

- do 100% po odbiorze Przedmiotu Umowy na podstawie Protokołu Odbioru 
Końcowego i potwierdzeniu złożenia kompletnej Dokumentacji 
Powykonawczej.  

c) każda z pozycji rozliczonych w ramach płatności częściowych może zostać 
zweryfikowana zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej.  

7. Wykonawca potwierdza, że Wynagrodzenie stanowi świadczenie ekwiwalentne  
w stosunku do wszelkich robót budowlanych i innych świadczeń koniecznych  
do zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz wszelkich szczegółowych obowiązków 
przyjętych przez Wykonawcę na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje  
w szczególności:  

1) wszelkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie,  
w tym koszty wykonania wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę  
na mocy Umowy, koszty czynności przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia 
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i transportu materiałów, jak również koszty sprzętu i robocizny, jak i wszelkie inne 
koszty wykonania robót, 

2) koszty wytworzenia Dokumentacji Wykonawcy, koszty uzyskania niezbędnych danych, 
opinii, uzgodnień, decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zysk 
Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych świadczeń, których wykonanie jest 
niezbędne dla prawidłowego zakończenia Przedmiotu Umowy,  

3) wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków obejmujących wprowadzenie, 
utrzymanie, zmiany, demontaż COR oraz docelowej organizacji ruchu,  
w szczególności wskazanych w §18 Umowy,  

4) koszty wszelkich robót, czynności, materiałów i rozwiązań opisanych  
lub wymienionych w Dokumentacji Projektowej, które nie zostały wprost wskazane w 
przedmiarze robót jako odrębna pozycja, a koniecznych do wykonania  
lub zastosowania z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej,  

5) koszty wszelkich obowiązków i usług do wykonywania, których Wykonawca 
zobowiązany jest w okresie rękojmi i gwarancji, w tym usług serwisowych i pielęgnacji 
zieleni,   

- zostały one uwzględnione na podstawie analizy Dokumentacji Projektowej oraz oceny 
ryzyk związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostały 
skalkulowane w cenie ofertowej, a w konsekwencji są ujęte w Wynagrodzeniu 
Wykonawcy.  

8. Strony zgodnie ustalają, że Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane 
z wykonaniem wszelkich robót i prac, których konieczność wykonania Wykonawca, 
działając z najwyższą profesjonalną starannością, z uwzględnieniem wiedzy technicznej 
i doświadczenia zawodowego, mógł przewidzieć przed złożeniem oferty, w szczególności 
na podstawie analizy dokumentacji projektowej i to nawet wtedy, gdy nie są one wprost 
wskazane w Dokumentacji Projektowej. Będą one uznawane za objęte zakresem 
Przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia. 
 
 
 

§8 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przedstawicielami Zamawiającego w toku realizacji Umowy będą:  

Imię  
Nazwisko  
tel.  
e-mail  

lub pisemnie upoważniona przez niego osoba 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego  
w toku realizacji Inwestycji, w szczególności do:  
1) podpisywania Protokołów Odbioru określonych w §2 Umowy 
2) oświadczenia o odmowie tych odbiorów,  
3) reprezentowania Zamawiającego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,  
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego.  

3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego.  
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§9 

INWESTOR ZASTĘPCZY 

1. Inwestor Zastępczy będzie w imieniu Zamawiającego  
1) koordynował zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego,  
2) pełnił nadzór merytoryczny, w tym techniczny, nad realizacją Umowy,  
3) wykonywał zadania związane z administrowaniem realizacją Umowy,  
4) wykonywał w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Inwestorem Zastępczym inne 

czynności wskazane przez Zamawiającego związane z realizacją Umowy.  

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie informacje na temat Inwestora 
Zastępczego oraz Przedstawiciela Inwestora Zastępczego jako osoby reprezentującej 
Inwestora Zastępczego w związku z realizacją Umowy, a nadto informacje o zakresie 
umocowania Inwestora Zastępczego oraz Przedstawiciela Inwestora Zastępczego.  

3. Zamawiający przedstawi Wykonawcy listę osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru 
inwestorskiego oraz koordynatora inspektorów nadzoru wraz z ich danymi do kontaktu  
a nadto zapewni dokonanie przez nich wpisów do Dziennika Budowy o przejęciu 
obowiązków w dniu przekazania Terenu Budowy.  

4. Inwestor Zastępczy ani osoby sprawujące nadzór inwestorski (inspektorzy i koordynator 
inspektorów) nie są umocowani do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.  

5. Inwestor Zastępczy nie jest umocowany do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego.  

§10 

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym  
do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją 
Umowy, w tym także do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jest:  

Imię […] 
Nazwisko […] 
tel. kom. […] 
e-mail […] 

2. Dokument potwierdzający udzielenie osobie, o której mowa w ust. 1 powyżej, 
pełnomocnictwa ogólnego w zakresie spraw związanych z realizacją Umowy w okresie 
do dnia […], wskazujący ponadto numer PESEL tej osoby, stanowi załącznik nr […] do 
Umowy.  

3. W toku realizacji Umowy Wykonawca może wskazać inną osobę jako Przedstawiciela 
Wykonawcy – zamiast lub obok osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej. W takiej sytuacji 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument pełnomocnictwa zgodny z ust. 2 
powyżej. Strony ustalają, że Wykonawca nie ustanowi równocześnie więcej aniżeli dwóch 
Przedstawicieli Wykonawcy.  

4. W razie powołania dwóch Przedstawicieli Wykonawcy, każdy z nich musi być umocowany 
do samodzielnego działania w imieniu Wykonawcy.  

5. W przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub 
innej osobie umocowanej przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy), odwołanie 
takie będzie skuteczne w stosunku Zamawiającego dopiero w chwilą złożenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Przedstawiciela oświadczenia o odwołaniu 
takiego pełnomocnictwa.  

6. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy 
osoby, w szczególności kierownicy budowy i robót, winny władać językiem polskim  
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w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w sprawach związanych z realizacją 
Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę 
kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. Tłumacz 
taki winien posiadać umiejętność biegłego tłumaczenia zarówno w mowie, jak i piśmie 
oraz dysponować przynajmniej podstawową wiedzą techniczną w zakresie w jakim 
wykonywać będzie tłumaczenia.  

7. Do wykonania obowiązków wynikających z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza niżej 
wymienione osoby:  

1) zespół kierownictwa budowy:  
a) kierownik budowy:  

Imię […]  
Nazwisko […] 
tel. kom. […] 
e-mail […] 
nr członkostwa […] 

b) kierownik robót w specjalności inżynieryjnej drogowej:  
Imię […] 
Nazwisko[…] 
tel. kom. […] 
e-mail […] 
nr członkostwa […] 

c) kierownik robót w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej:  
Imię […] 
Nazwisko […] 
tel. kom. […] 
e-mail […] 
nr członkostwa […]  

d) kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej:  
Imię […] 
Nazwisko […] 
tel. kom. […] 
e-mail […] 
nr członkostwa […] 

e) specjalisty ds. zieleni:  
Imię […] 
Nazwisko […] 
tel. kom. […] 
e-mail […] 

f) Koordynator ds. BHP:  
Imię […] 
Nazwisko […] 
tel. kom. […] 
e-mail […] 

g) specjalista ds. rozliczeń :  
Imię […] 
Nazwisko […] 
tel. kom. […] 
e-mail […] 
 

8. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 7 wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. Zaakceptuje on każde proponowane zastąpienie nową osobą  
pod warunkiem, że spełnia ona wymagania minimalne dla danego stanowiska postawione 
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w SWZ, a także doświadczenie będące przedmiotem oceny dla tego kryterium zgodnie  
z wskazanym w Ofercie Wykonawcy i zostaną one potwierdzone stosownymi 
dokumentami. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 4 dni roboczych od daty 
przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 
osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 
postanowieniami SWZ i zaoferowanego przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa  
w ust. 8 nie później niż 4 dni robocze przed planowanym skierowaniem do realizacji 
obowiązków umownych którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 
umowy wynikająca z braku takiej osoby z personelu Wykonawcy będzie traktowana, jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy  
do zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy.  

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wykwalifikowanego personelu, posiadającego 
odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Zamawiający lub Inwestor Zastępczy jest 
upoważniony do zgłaszania uzasadnionych uwag co do personelu Wykonawcy w 
szczególności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków. Wykonawca 
będzie zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego. 
Zamawiający lub Inwestor Zastępczy może wymagać, żeby Wykonawca usunął lub 
spowodował usunięcie każdej osoby, włącznie z Przedstawicielem Wykonawcy jeżeli 
zajdzie taka potrzeba, który, pomimo pisemnego upomnienia i upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości / naruszeń w nim wskazanych: 

a. uporczywie narusza swoje obowiązki służbowe lub zachowuje się nieostrożnie,  

b. wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c. nie przestrzega postanowień Umowy wraz z wszystkimi dokumentami 
stanowiącymi jej integralną część, 

d. uporczywie zachowuje się w sposób szkodliwy dla bezpieczeństwa, zdrowia lub 
ochrony środowiska.  

11. Strony ustalają, że zmiana osób wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 w trybie określonym  
w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.  

12. Wykonawca, jak również jego Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, w celu realizacji 
Przedmiotu Umowy zobowiązani są zatrudniać w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu 
pracy (stosunek pracy) osoby wykonujące następujące czynności niezbędne do realizacji 
zamówienia: 

1) Kierownika Budowy,  

2) Kierowników robót branżowych, 

3) robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem 
Kierownika Budowy lub Kierowników robot, 

w zakresie czynności wykonywanych (przy łącznym spełnieniu poniższych przesłanek): 

• na rzecz pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy) 

• pod kierownictwem pracodawcy, 

• w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 

• za wynagrodzeniem płatnym przez pracodawcę. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania wskazanych powyżej czynności w 
ramach pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie 
umowy cywilnoprawnej. 
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13. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności 
wskazane w ust. 12 powyżej. 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o 
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 

4) inne dokumenty 
zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

14. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 12 czynności.  

15. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

16. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów  
lub materiałów obejmujących dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi 
wskazane przez Zamawiającego niezbędne dokumenty dodatkowe zapewniające 
zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem. W przypadku gdy dla wykonania 
obowiązków w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do 
przekazania Zamawiającemu danych osobowych osób fizycznych uczestniczących w 
realizacji zamówienia zobowiązany jest do pozyskania tych danych w zgodzie z 
przepisami RODO i złożenia oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że 
wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
wykonania obowiązków wynikających z Umowy”. 

17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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§11  

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON, DZIENNIK BUDOWY 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy odbywać się 
będzie w drodze korespondencji pisemnej podpisanej przez: 

1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,  
2) w imieniu Zamawiającego:  

2. Korespondencję w imieniu Stron może podpisać inna osoba wykazując się odpowiednim 
umocowaniem do działania w imieniu Strony. 

3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania korespondencji pisemnej osobiście 
Przedstawicielowi Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiającego za potwierdzeniem 
odbioru.  

4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczenia im wszelkiej korespondencji 
związanej z Umową:  

Zamawiający: […] 

Wykonawca: […] 

5. W terminie miesiąca od dnia zawarcia Umowy Wykonawca, Zamawiający oraz Inwestor 
Zastępczy ustalą zasady obiegu informacji w zakresie w jakim nie jest on określony 
Umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym:  

1) wykorzystywane formularze, w szczególności formularze i dokumenty niezbędne  
do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz protokołu odbioru 
częściowego,  

2) sposoby przekazywania dokumentów,  
3) schemat sporządzania notatek,  
4) wzór Raportu o Postępie Prac,  
5) szczegółowy sposób składania i rozpatrywania wniosków materiałowych,  
6) reguły związane z prowadzeniem Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy.  

6. Ustalenia, o których mowa w ust. 5 powyżej zostaną potwierdzone notatką podpisaną 
przez:  

1) Przedstawiciela Zamawiającego,  
2) Przedstawiciela Wykonawcy,  
3) Kierownika Budowy,  
4) Inwestora Zastępczego,  
5) Koordynatora Inspektorów Nadzoru.  

7. Dla skutecznego dochowania czynności opisanych w regułach, o których mowa  
w ust. 5, konieczne będzie zachowanie przewidzianych nimi wymogów.  

8. W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiający i Inwestor Zastępczy mogą,  
w formie trójstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodnić rodzaje 
spraw, w których komunikacja między Stronami będzie mogła być prowadzona  
w formie innej niż pisemna, w szczególności w formie e-mail.  

9. Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku konieczności 
dostarczenia następnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomić  
o tym fakcie Zamawiającego pisemnie na 10 dni roboczych przed przewidywanym 
terminem zapełnienia tomu Dziennika. Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik 
Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, o którym mowa  
w zdaniu poprzednim.  
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10. Wykonawca zapewni, że na mocy wiążącej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik 
budowy będzie odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem 
Budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy 
będą wprowadzane jedynie przez osoby upoważnione, zgodnie z Prawem Budowlanym.  

11. Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastępuje komunikacji między Stronami  
w trybie określonym w ust. 1-4 powyżej. W sprawach, które zgodnie z Umową, przepisami 
prawa lub praktyką obrotu wymagają złożenia oświadczenia drugiej Stronie, konieczne 
jest złożenie pisma, zgodnie z ust. 1-2.  

12. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych  
przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót 
w terminach i na zasadach określonych w Umowie i Prawie Budowlanym.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych  
z częstotliwością zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 
Niezależnie od odbywających się cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, 
Zamawiający, Wykonawca lub Inwestor Zastępczy może zażądać w formie pisemnej  
z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, 
wskazując proponowany termin uzgadniając z zainteresowanymi podmiotami jej termin  
i zakres rzeczowy. Z narady technicznej zostanie sporządzona notatka, która zostanie 
przesłana Stronom do uzgodnienia. Po uzgodnieniu przez Strony i po akceptacji przez 
Zamawiającego będzie wiążąca dla obu Stron.  

14. W przypadkach, w których Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawcę 
określonych dokumentów zaakceptowanych przez Inwestora Zastępczego albo 
oświadczenia Inwestora Zastępczego o akceptacji określonych dokumentów, 
odpowiednia osoba umocowana przez Inwestora Zastępczego parafuje przedstawione 
dokumenty dodając adnotację „akceptuję”.  

 

 

§12 

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA 
PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej 
profesjonalnej staranności, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy 
technicznej lub fachowej, sztuki inżynierskiej, właściwymi normami oraz powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Wykonawca zorganizuje wykonywanie robót budowlanych i innych prac, o których mowa 
w §5 Umowy i będzie je wykonywał:  

1) w dni robocze w godzinach od 7 do 20 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14 - 
prowadzenie prac w dniach i godzinach innych niż wyznaczone powyżej jest 
dozwolone jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,  

2) w sposób powodujący minimalizację uciążliwości dla osób trzecich,  
ze szczególnym uwzględnieniem przechodniów, mieszkańców oraz właścicieli  
i najemców budynków lub lokali położonych w sąsiedztwie Terenu Budowy, 

3) w sposób zapewniający utrzymanie w stanie niepogorszonym budynków 
zlokalizowanych w sąsiedztwie Terenu Budowy, w tym również utrzymanie 
niepogorszonej czystości fasad budynków z Terenem Budowy.  

3. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające 
odpowiednie kompetencje i doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie,  
że wykonywaniem robót będą kierowały oraz same roboty będą wykonywały osoby 
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posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczególności spełniające 
wymogi wskazane w SWZ, jeżeli SWZ takie przewiduje.  

4. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części 
Przedmiotu Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego w celu uzyskania jego 
stanowiska albo określonego dokumentu (pełnomocnictwa etc.), Wykonawca złoży taki 
wniosek z takim wyprzedzeniem, by zajęcie przez Zamawiającego stanowiska  
lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynności wynikającym z Umowy  
nie wstrzymywało prac Wykonawcy.  

5. W celu wystąpienia z wnioskiem w imieniu Zamawiającego o wydanie pozwolenie  
na użytkowanie, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 7 Umowy oraz w razie konieczności 
wystąpienia przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania Przedmiotu Umowy, 
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownego pełnomocnictwa osobie 
wskazanej przez Wykonawcę ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo niezwłocznie, nie później aniżeli  
w terminie 10 dni roboczych od dnia wystąpienia Wykonawcy. Zamawiający może,  
w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wskazanej przez Wykonawcę osoby, 
odmówić udzielenia pełnomocnictwa.  

§13 

MATERIAŁY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby 
budowlane, zainstalowane urządzenia i wyposażenie będą jego własnością  
i będą dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego oraz zgodnie  
z wymaganiami SWZ.  

2. Na każde żądanie Inspektorów Nadzoru, Koordynatora Inspektorów Nadzoru  
lub Inwestora Zastępczego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku  
do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty dopuszczające je do obrotu  
i stosowania w budownictwie. Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może 
skutkować wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub odmową dokonania odbioru 
elementu robót.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Inwestorowi 
Zastępczemu dokumentów potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych.  

4. Na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia prac 
związanych z wykorzystaniem danego materiału, receptury lub Urządzenia Wykonawca 
złoży do Inwestora Zastępczego wniosek materiałowy potwierdzający zgodność jego 
parametrów z Umową, w tym Dokumentacją Projektową oraz z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa oraz - w razie potrzeby - spełnienia wymogów, o 
których mowa w ust. 3 powyżej.  

5. Inwestor Zastępczy w terminie 8 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentów,  
o których mowa w ust. 3-4 powyżej zweryfikuje ich prawidłowość, opatrując przedstawione 
dokumenty swoim podpisem z adnotacją „akceptuję” albo odmawiając akceptacji ze 
wskazaniem przyczyn odmowy.  

6. Materiały i elementy zagospodarowania obligatoryjnie zastrzeżone do akceptacji Zespołu 
Nadzoru Autorskiego w ramach nadzoru autorskiego określono w STWiORB. 

7. Wbudowanie materiałów lub Urządzeń może nastąpić wyłącznie po ich akceptacji  
w trybie określonym w ust. 3-6 powyżej.  
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Wykonawca jest dodatkowo zobowiązany do zaprezentowania próbnych fragmentów 
nawierzchni oraz wzorcowych elementów małej architektury w celu uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. Prezentacja musi nastąpić nie później niż 14 dni przed planowaną datą 
wbudowania lub montażu. Miejsce i sposób prezentacji będzie każdorazowo uzgadniane 
z Zamawiającym oraz Inwestorem Zastępczym.  

 

§14 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I KONTROLA PROCESU ROBÓT 

1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości, aby wykazać stosowanie się  
do wymagań Umowy. Program ten będzie zgodny ze szczegółowymi informacjami 
podanymi w Umowie i SWZ.  

2. Najpóźniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  
do akceptacji Program Zapewnienia Jakości, który zawierać będzie w szczególności:  
1) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością,  
2) procedury zarządzania jakością do stosowania na terenie budowy,  
3) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi,  

co do zarządzania jakością,  
4) procedury akceptacji materiałów i wyrobów budowlanych.  

3. Jeżeli Zamawiający nie przedstawi w ciągu 14 dni zastrzeżeń do Programu Zapewnienia 
Jakości to Wykonawca może uznać, że jego propozycja została zaakceptowana.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jeżeli 
Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z 
Umową, Zamawiający może wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzając ten fakt pismem 
skierowanym do Wykonawcy lub jeśli sytuacja tego będzie wymagać, wstrzymać 
realizację robót odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy 
do żądania zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy.  
 

§15 

PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z treścią art. 7 pkt. 27 PZP „umowa o podwykonawstwo” - należy przez to 
rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między 
wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego 
niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na 
mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się 
wykonać część zamówienia”.  

2. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo:  

1) umowa o podwykonawstwo musi zawierać dokładne określenie zakresu prac 
podlegających podzleceniu w nawiązaniu do poszczególnych elementów 
Dokumentacji Projektowej, pozycji TES/Kosztorysu Ofertowego lub części z pozycji 
TES/Kosztorysu Ofertowego . 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  
w złotych,  

3) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy 
niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie prac zleconych podwykonawcy,  

Z komentarzem [PŚ1]: Procedura - odcinków próbnych 
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4) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta  
w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną 
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą  
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia,  

5) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie 
zawierającymi umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 
wszystkich tych podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie 
robót budowlanych lub prac innego rodzaju,  

6) wymóg wskazany w pkt 5 powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów  
z dalszymi podwykonawcami,  

7) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone  
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa 
winna przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję 
zabezpieczającą: zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że 
wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie 
dokonanego potrącenia, a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać 
będzie po upływie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji 
(zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia;  

8) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 
zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej 
na fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone 
traktuje się jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),  

9) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 
wynikających z umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody Wykonawcy  
i Zamawiającego,  

10) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą 
przenosić wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku do 
Zamawiającego na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) 
zgody Zamawiającego,  

11) w przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą zmiany niniejszej umowy 
lub odrębnej umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania 
zadań wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie 
zawarcia przez strony osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne 
rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o 
podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, odrębnej umowy 
między Zamawiającym a Wykonawcą),  

12) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac 
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać 
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac, a ceny 
jednostkowe w umowie o podwykonawstwo nie mogą być wyższe od cen 
jednostkowych odpowiednich pozycji TES lub części pozycji TES (z uwzględnieniem 
stawek jednostkowych zawartych w kosztorysie) – załączniku do umowy między 
Zamawiającym a Wykonawcą, 

13) w umowie należy zastrzec, że Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 
mowa w ust. 12, wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o 
którym mowa w art. 108a ustawy z dnia  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn.zm.) wraz z zapisem, że podwykonawca 
zobowiązuje się iż na fakturze VAT dokumentującej należne podwykonawcy 
wynagrodzenie musi być wskazany rachunek bankowy umożliwiający Zamawiającemu 
dokonanie zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
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płatności, który powinien się znajdować w elektronicznym wykazie czynnych 
podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia  z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn.zm.). 

14) w umowie należy zastrzec, że brak możliwości dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
której mowa w ust. 12, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, 
wynikający z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi podwykonawca, stanowi 
nienależyte wykonanie zobowiązania przez podwykonawcę, a Zamawiający nie ponosi 
wówczas odpowiedzialności w przypadku opóźnienia w płatności, spowodowanego 
brakiem możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności. 

15) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a.  kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, odstąpienia 
od umowy w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy,  

b. uprawniających Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do 
dokonania potrącenia swoich niewymagalnych wierzytelności;. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (w rozumieniu PZP) 
wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  

4. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgodnie  
z ust. 3 powyżej, zobowiązany jest zbadać zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem 
wypełnienia wymagań określonych w ust. 2 powyżej i SWZ oraz zgłosić na piśmie 
ewentualne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy.  

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa 
w ust. 4 powyżej uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu PZP,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa  
w ust. 6 Umowy w przypadku: niezgodności przedłożonej umowy z wymogami 
określonymi w ust. 2 powyżej.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 7 uważa się  
za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2 oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000,00 zł. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może przewidywać terminu 
zapłaty dłuższego niż 21 dni oraz powinna precyzyjnie określać zakres świadczenia 
podwykonawcy. 
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10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której 
mowa w ust. 9 powyżej jest dłuższy niż 21 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie i przedstawienia  
w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie, odpowiednio zmienionej umowy.  

11. Postanowienia ust. 1-10 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy  
o podwykonawstwo.  

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są dostawy lub usługi w trybie określonym w ustępach poprzedzających.  

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 powyżej.  

16. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi na piśmie w terminie 7 dni  
od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 16, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  

1) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

18. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag Wykonawcy,  
o których mowa w ust. 16 powyżej lub od dnia w którym upłynął 7 - dniowy termin na ich 
zgłoszenie.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% kwoty wynagrodzenia określonej w § 7 Umowy stanowi podstawę  
do odstąpienia od Umowy zgodnie z §30 Umowy.  
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21. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie 
postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ.  

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli i współpracowników, jak za własne działania  
lub zaniechania. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje w szczególności naprawienie 
szkód i usunięcie innych skutków powstałych w następstwie zachowań wyżej 
wymienionych podmiotów.  

23. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy  
lub dalszego podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót lub Przedmiotu Umowy.  

24. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, a w odpowiednich 
przypadkach także dalszemu podwykonawcy, w szczególności skutkujący koniecznością 
dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowić będzie nienależyte wykonanie 
Umowy przez Wykonawcę.  

25. Wykonawca zobowiązuje się nałożyć na Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, 
usługodawców, dostawców, oraz producentów przy pomocy, których realizuje Umowę, 
obowiązek ustanawiania Gwarancji Jakości dotyczących wykonanych przez nich prac i 
robót oraz dostarczonych przez nich urządzeń, materiałów i elementów, przewidujących 
prawo do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych również przez Zamawiającego. 

26. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem Inwestora 
Zastępczego otrzymane od Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, 
usługodawców, dostawców, oraz producentów przy pomocy, których realizuje Umowę, 
uwierzytelnione kopie gwarancji jakie otrzymuje od tych podmiotów w związku z realizacją 
Umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu 
 

§16 

ODBIORY 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:  
1) Wpisami do dziennika budowy właściwego inspektora nadzoru w zakresie Robót 

Zanikających lub Ulegających Zakryciu,  
2) Protokołami Odbiorów Częściowych,  
3) Protokołem Odbioru Robót Budowlanych,  
4) Protokołem Odbioru Końcowego,  
5) Protokołem Odbioru Ostatecznego.  

 

2. Za skuteczne dokonanie danego odbioru Strony będą uznawać przekazanie Wykonawcy 
przez Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego odpowiedniego protokołu odbioru 
zgodnie z ust. 3-9 poniżej.  

3. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Robót Zanikających  
lub Ulegających Zakryciu:  

1) Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego  
o konieczności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, na nie mniej  
niż 3 dni robocze przed terminem ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika Budowy 
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oraz powiadomienia zgodnego z regułami ustalonymi zgodnie z §11 ust. 5 pkt.1 
Umowy; Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji 
projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich,  

2) W przypadku niezgodności zgłoszonych do odbioru robót z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa lub Umową, w szczególności z Dokumentacją 
Projektową, właściwy inspektor nadzoru odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę  
do doprowadzenia robót do stanu prawidłowego,  

3) W przypadku prawidłowego wykonania robót i spełnienia wszystkich innych wymogów, 
właściwy Inspektor Nadzoru potwierdzi Odbiór Robót Zanikających lub Ulegających 
Zakryciu wpisem do Dziennika Budowy,  

4) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o konieczności odbioru robót zanikających  
lub ulegających zakryciu inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, 
zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru, odkryć roboty, a następnie 
przywrócić stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność;  

4. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Częściowych:  
1) Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego o 

konieczności odbioru częściowego robót na nie mniej niż 3 dni robocze przed terminem 
ich zakończenia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienia zgodnego 
z regułami ustalonymi zgodnie z §11 ust. 5 Umowy; Postanowienie to ma odpowiednie 
zastosowanie, gdy z treści dokumentacji projektowej wynika obowiązek 
poinformowania o takim fakcie osób trzecich,  

2) Odbiór zostanie przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia,  
3) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru zgodnie z pkt 1 powyżej Wykonawca 

powinien przedstawić właściwemu inspektorowi nadzoru następujące dokumenty:  
a) wyniki badań, testów, sprawdzeń i pomiarów (w tym pomiarów geodezyjnych),  
b) w razie potrzeby dokumenty potwierdzające dostawę materiałów użytych  

do budowy danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami,  
c) dokumenty potwierdzające zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa i Umową zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórek,  
d) w przypadkach, w których taki wymóg wynika z Dokumentacji Projektowej, 

potwierdzenie prawidłowości wykonanych prac przez osoby trzecie,  
w szczególności gestorów sieci lub zarządców infrastruktury;  

4) W przypadku niezgodności zgłoszonych do odbioru robót z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa lub Umową, w szczególności z Dokumentacją 
Projektową lub niezgodności z Projektem Wykonawczym, właściwy inspektor nadzoru 
odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do doprowadzenia robót do stanu prawidłowego,  

5) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych części Przedmiotu Umowy Inspektor 
Nadzoru dokona odbioru, zostanie sporządzony Protokół Odbioru Częściowego, w 
którym Strony wskażą roboty dotknięte wadami nieistotnymi. W protokole Odbioru 
Częściowego zostanie także wskazany ustalony przez Strony termin na dokonanie 
usunięcia wad stwierdzonych w protokole, termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni 
(z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie tego 
maksymalnego terminu, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy lub względy 
technologiczne uniemożliwiają usunięcie wad w tym terminie). Strony mogą także 
wskazać w Protokole odbioru częściowego sposób usunięcia wad. Po usunięciu wad 
nieistotnych Wykonawca zgłosi gotowość do ich odbioru. Odbiór usuniętych wad 
nieistotnych zostanie przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia, z 
czynności tej zostanie sporządzony protokół, podstawą sporządzenia tego protokołu 
będzie jedynie pełne i prawidłowe usunięcie stwierdzonych wad. 

6)  Z zastrzeżeniem pkt 5) powyżej, w przypadku prawidłowego wykonania robót i 
spełnienia wszystkich innych wymogów wynikających z Umowy, w tym przedstawienia 
dokumentów o których mowa w pkt 3 powyżej i stwierdzenia przez inspektora ich 
prawidłowości, właściwy Inspektor Nadzoru, Koordynator Inspektorów Nadzoru oraz 
Przedstawiciel Inwestora Zastępczego sporządzą Protokół Odbioru Częściowego przy 
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udziale Kierownika Budowy oraz właściwego Kierownika Robót jako osób 
zgłaszających do odbioru,  

7) Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony 
zgodnie z §11 ust. 5 Umowy.  

5. Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru robót budowlanych  
1) O gotowości do odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie;  
2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych jest:  

a) wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy stwierdzający zakończenie 
wykonywania robót budowlanych i doprowadzenie do należytego stanu i porządku 
Terenu Budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu oraz gotowość do odbioru robót budowlanych;  

b) wpisy do Dziennika Budowy wszystkich Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz 
Koordynatora Inspektorów Nadzoru, potwierdzające zakończenie wykonywania 
robót budowlanych gotowość do odbioru robót budowlanych;  

3) Wpisów, o których mowa w pkt 2 lit. b powyżej Inspektorzy Nadzoru oraz Koordynator 
Inspektorów Nadzoru dokonają w terminie 7 dni roboczych od dnia przedstawienia 
przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 4 poniżej;  

4) Wykonawca ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:  
a) Oryginał Dziennika Budowy,  
b) Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

 z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami 
- 4 egz.,  

c) Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu  
i porządku Terenu Budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu – 4 egz.,  

d) protokoły badań i sprawdzeń;  
e) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;  
f) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopią mapy zasadniczej 

powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna 
inwentaryzacja powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy 
deszczowych sporządzona ma być na mapach i szkicach wraz z wykazem 
współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości punktów większej 
niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, 
jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu 
wykaz współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do 
co najmniej dwóch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji 
sanitarnej zgodnie z wytycznymi użytkowników) – sporządzona w 5 
egzemplarzach,  

g) wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi  
w STWiORB – sporządzone 4 egzemplarzach,  

h) dokumentacja powykonawcza – sporządzona w wersji papierowej w 4 
egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w formacie .pdf oraz .dwg na płycie CD 
również w 4 egz.,  

i) protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – sporządzone  
w 4 egzemplarzach,  

j) protokoły odbiorów technicznych sieci i instalacji podziemnych, nawierzchni 
chodników i ulic, oświetlenia, oraz zieleni, dokonane z odpowiednimi 
użytkownikami – sporządzone w 4 egzemplarzach,  

k) kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony 
znaków, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1357) lub oświadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiającego, że 
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znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone 
podpisem geodety obsługującego budowę – sporządzone w 4 egzemplarzach,  

l) lista, o której mowa w pkt 5 poniżej;  
5) Strony ustalają, że dokumentów spośród wymienionych pkt 4 powyżej, które zostały 

przedstawione wcześniej na potrzeby odbiorów częściowych, Wykonawca nie będzie 
przedstawiał ponownie, jednakże przedłoży szczegółową listę dokumentów 
przedstawionych przy wcześniejszych odbiorach, które powinny zostać zaliczone do 
dokumentacji, o której mowa w pkt 4 lit. l, powyżej,  
z określeniem w szczególności opisu dokumentu oraz protokołu odbioru z którym ten 
dokument jest powiązany;  

6) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót Wykonawca poinformuje pisemnie 
Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy czynnościach 
odbiorowych;  

7) Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru robót budowlanych wyznaczy datę rozpoczęcia czynności 
odbioru robót przypadającą w terminie do 5 dni roboczych  
od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót i poinformuje o tym Wykonawcę 
i Inwestora Zastępczego;  

8) Zamawiający w terminie 9 dni roboczych od zgłoszenia gotowości sporządzi Protokół 
Odbioru Robót Budowlanych i przekaże go Wykonawcy albo oświadczy Wykonawcy 
o odmowie odbioru;  

9) W przypadku prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i prac innego 
rodzaju wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, Zamawiający dokona odbioru, 
sporządzając Protokół Odbioru Robót Budowlanych;  

10) Protokół Odbioru Robót Budowlanych - zostanie podpisany przez:  
a) osoby zgłaszające roboty do odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika 

Budowy oraz wszystkich Kierowników Robót,  
b) osoby przeprowadzające czynności odbiorowe: Przedstawiciela Inwestora 

Zastępczego, Koordynatora Inspektorów Nadzoru oraz wszystkich Inspektorów 
Nadzoru,  

c) osobę dokonującą odbioru: Przedstawiciela Zamawiającego;  
11) Zamawiający odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia, że roboty nie zostały 

wykonane lub zostały wykonane nienależycie, w szczególności w przypadku 
stwierdzenia wad wykonanych robót, szczegółowo uzasadniając swoje stanowisko  
i określając zakres czynności, które Wykonawca powinien wykonać w celu 
zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych;  

12) Odmawiając odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy, wedle swojego uznania, 
dodatkowy termin na usunięcie wad nie dłuższy niż 14 dni;  

13) Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych przez Zamawiającego ponownie 
zgłosi gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1) powyżej;  

14) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych robót podlegających odbiorowi 
Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru, zostanie sporządzony Protokół 
Odbioru Robót Budowlanych, w którym Strony wskażą roboty dotknięte wadami 
nieistotnymi. W protokole Odbioru Robót Budowlanych zostanie także wskazany 
ustalony przez Strony termin na dokonanie usunięcia wad stwierdzonych w protokole, 
z tym zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni (z zastrzeżeniem, 
iż Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie tego maksymalnego terminu, o ile 
czynniki niezależne od woli Wykonawcy lub względy technologiczne uniemożliwiają 
usunięcie wad w tym terminie). Strony mogą także wskazać w Protokole Odbioru Robót 
Budowlanych sposób usunięcia wad. Po usunięciu wad nieistotnych Wykonawca zgłosi 
gotowość do ich odbioru. Odbiór usuniętych wad nieistotnych zostanie 
przeprowadzony w terminie 4 dni roboczych od zgłoszenia, z czynności tej zostanie 
sporządzony protokół, podstawą sporządzenia tego protokołu będzie jedynie pełne i 
prawidłowe usunięcie stwierdzonych wad.  
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15) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony.  

6. Strony ustalają następujące zasady dokonania Odbioru Końcowego:  
1) W celu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek 

uzyskania wcześniejszej akceptacji Zamawiającego dla następujących dokumentów:  
a) Kart gwarancyjnych urządzeń  
b) Harmonogram działań gwarancyjnych, opisujący terminy i zakresy przeglądów 

serwisowych i pielęgnacji gwarancyjnej Zieleni,  
c) ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich 

urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych  
dla prawidłowego użytkowania – sporządzona w 4 egzemplarzach;  

2) Zamawiający złoży na piśmie w terminie 10 dni roboczych od dnia przedstawienia 
dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, oświadczenie o ich akceptacji,  
albo o odmowie akceptacji wraz ze wskazaniem wymaganych zmian lub uzupełnień,  
z podaniem ich uzasadnienia;  

3) O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego  
na piśmie, przedkładając:  
a) Potwierdzoną za zgodność kopię Protokołu Odbioru Robót Budowlanych oraz 

protokołów usunięcia stwierdzonych wad nieistotnych,  
b) Oryginał wykonalnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji,  
c) Kartę Gwarancyjną,  
d) Oświadczenie Zamawiającego o akceptacji dokumentów, o których mowa w pkt 1 

powyżej,  
e) dokumenty potwierdzające fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwym 

odbiorcom – sporządzone w 4 egzemplarzach,  
f) dokumenty potwierdzające możliwości stosowania danych materiałów  

przy wykonaniu robót budowlanych – sporządzone w 4 egzemplarzach,  
g) zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone  

w 4 egzemplarzach,  
h) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót 

budowlanych zgodnych z pozycjami kosztorysu ofertowego, potwierdzone przez 
właściwych branżowo inspektorów nadzoru – sporządzone 4 egzemplarzach,  

i) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony  
do tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – sporządzone  
w 4 egzemplarzach,  

j) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości 
kwoty należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo  
oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych płatności  
z rozbiciem na poszczególne faktury, a także wykazaniem kwoty pozostającej 
jeszcze do zapłacenia na ich rzecz – sporządzone w 4 egzemplarzach,  

k) inne dokumenty, określone w STWiORB oraz art. 57 Prawa Budowlanego – 
sporządzone w 4 egzemplarzach,  

4) Zamawiający w terminie 6 dni roboczych od zgłoszenia gotowości sporządzi Protokół 
Odbioru Końcowego albo oświadczy Wykonawcy o odmowie odbioru;  

5) Protokół Odbioru Końcowego zostanie podpisany przez Przedstawiciela Wykonawcy 
i Kierownika Budowy jako osoby zgłaszające do odbioru oraz przez Przedstawiciela 
Zamawiającego jako osobę dokonującą odbioru.  

6) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony.  
7) Wraz z dokonaniem odbioru końcowego Zamawiający przejmuje Teren Budowy  

w posiadanie i przechodzą na niego wszelkie związane z tym ryzyka,  
8) Wyłącznie Protokół Odbioru Końcowego stanowi potwierdzenie należytego wykonania 

Przedmiotu Umowy z wyłączeniem pielęgnacji Zieleni.  

7. Strony ustalają następujące zasady dokonania Odbioru Ostatecznego:  
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1) Odbiór ten zostanie dokonany po upływie okresu rękojmi i gwarancji udzielonych  
dla Przedmiotu Umowy z wyłączeniem wykonania Zieleni i urządzeń związanych  
z jej utrzymaniem,  

2) W terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi, o których mowa w pkt 1 
powyżej Zamawiający dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora 
Zastępczego odbioru ostatecznego robót i prac innego rodzaju związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji oraz wykonania wszelkich 
innych zobowiązań Wykonawcy w zakresie rękojmi i gwarancji,  

3) O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym 
wyprzedzeniem, z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową).  

4) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku odbioru niewykonania  
lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wchodzących  
w zakres rękojmi lub gwarancji, w szczególności nienależytego wykonania robót  
lub prac innego rodzaju polegających na usunięciu wad stwierdzonych w okresie 
rękojmi i gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony do żądania należytego ich 
wykonania w terminie 14 dni i to pomimo upływu okresu rękojmi i gwarancji,  
a Wykonawca będzie miał obowiązek ich wykonania. Niewykonanie tego żądania 
będzie uznawane przez Strony za uchybienie obowiązkom wynikającym z rękojmi  
i gwarancji i będzie podstawą naliczania kar umownych przewidzianych  
za niewykonanie tych obowiązków.  

8. Strony ustalają, że w toku każdego rodzaju odbioru, jeżeli, zdaniem Inspektora Nadzoru 
danej branży lub Koordynatora Inspektorów Nadzoru lub Inwestora Zastępczego, dla 
oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych do odbioru robót konieczne będą dodatkowe 
badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce 
badawczej. W przypadku gdy wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania robót 
budowlanych, Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży Wykonawcę.  

9. Strony ustalają, że dokonanie Odbioru Częściowego Robót nie pozbawia Zamawiającego 
możliwości zgłoszenia uwag, zastrzeżeń czy wad dla tego elementu w toku końcowego 
odbioru robót lub w toku odbioru końcowego. 

  
§17  

PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie  
1) faktur częściowych – wystawianych na podstawie Protokołów Odbioru,  
2) faktury końcowej – wystawionej na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego,  

2. Strony ustalają, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 6 Umowy, że Wykonawca, w toku 
realizacji Przedmiotu Umowy będzie uprawniony do wystawienia nie więcej niż jednej 
faktury częściowej w Okresie  Rozliczeniowym. W przypadku dokonania odbiorów po 
złożeniu faktury, wynagrodzenie należne z tego tytułu będzie objęte fakturą przedstawioną 
w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.  

3. Wykonawca będzie przedkładał faktury częściowe w terminie do 7  dnia po zakończeniu 
Okresu Rozliczeniowego.  

4. Wynagrodzenie objęte fakturami częściowymi będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia 
przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury częściowej wraz z następującymi 
dokumentami:  
1) Protokołu Odbioru Częściowego,  
2) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji 

Przedmiotu Umowy (dotyczy drugiej i następnej części należnego Wykonawcy 
Wynagrodzenia):  
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a) oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających 
dokonanie zapłaty na ich rzecz całości wymagalnego wynagrodzenia, zgodnych  
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, wraz z kopią faktury wystawionej 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub potwierdzeń realizacji 
przelewów na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z kopią 
faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;  

b) dla podwykonawców i dalszych podwykonawców, których roszczenia  
do Wykonawcy (względnie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy) 
z tytułu wykonywanych w ramach inwestycji robót budowlanych/dostaw/usług nie 
stały się wymagalne przed dniem składania przez Wykonawcę faktury należy 
dostarczyć oświadczenia tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców  
o braku wymagalnych należności w stosunku do Wykonawcy (względnie 
podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy), w którym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca wskaże nadto ewentualne należności, które jeszcze nie 
stały się wymagalne, zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, 
wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę dotyczących tych niewymagalnych należności;  

c) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa  
w lit. a-b powyżej przedstawił dla wszystkich podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, którzy brali do dnia wystawienia faktury (także  
we wcześniejszych miesiącach kalendarzowych) udział w realizacji chociażby 
części Przedmiotu Umowy;  

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie ma żadnych podwykonawców: oświadczenia 
Wykonawcy stwierdzającego, że wykonywania żadnej części Przedmiotu Umowy nie 
powierzył podwykonawcom i całość Przedmiotu Umowy wykonał własnymi siłami.  

5. Wynagrodzenie objęte fakturą końcową będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia 
przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z następującymi 
dokumentami:  
1)    Poświadczoną za zgodność kopią podpisanego przez przedstawicieli Stron Protokołu 

Odbioru Końcowego,  
2)   w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych,  
a) oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających 

dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu 
wszystkich prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, zgodnych z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniami realizacji 
przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu,  

b) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa  
w lit. a powyżej przedstawił dla wszystkich podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, którzy brali udział w realizacji chociażby części Przedmiotu 
Umowy;  

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzył żadnej części Przedmiotu Umowy 
podwykonawcom: oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że wykonywania 
żadnej części Przedmiotu Umowy nie powierzył podwykonawcom i całość Przedmiotu 
Umowy wykonał własnymi siłami.  

6. Faktury będą płatne przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 11 -16 
poniżej. 

7. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

8. Wykonawca będzie wystawiał faktury na rzecz Zamawiającego, które będą zawierać dane 
nabywcy oraz dane odbiorcy zgodnie z poniższym: 

Nabywca: 
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Powiat Międzyrzecki 

NIP  596 – 15 – 43 – 170 

ul. Przemysłowa 2 

66 – 300 Międzyrzecz 

Odbiorca: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu 

Skoki 21 

66 – 300 Międzyrzecz 

Adres, na który należy przesyłać faktury VAT: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu 

Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz   

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej Zamawiający przyjmie od Wykonawcy 
ustrukturyzowane faktury elektroniczne przesłane za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U z 2018 poz.2191).  

Faktury elektroniczne można przesłać przez Platformę Elektronicznego Fakturowania 
(https://efaktura.gov.pl) 

Dane identyfikacyjne skrzynki ZDP w Międzyrzeczu: 

TYP numer PEPPOL – NIP, 

Nr PEPPOL: 5961523440 

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych na innych 
zasadach niż określone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U z 2018 poz.2191). 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  
o których mowa w ust. 4 pkt 2) i ust. 5 pkt 2, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 
Wykonawcy Wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających  
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty w przypadku możliwości ustalenia tej kwoty,  
a w przypadku braku możliwości jej ustalenia wstrzymuje wypłatę całości kwoty. Strony 
ustalają, że w tym drugim przypadku wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia nie stała się 
wymagalna w żadnej części i Wykonawca nie jest uprawniony do żądania żadnych 
odsetek. Niewypłacona kwota Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów 
zapłaty. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT ujętym w wykazie określonym 
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, dalej jako ustawa 
o VAT. 

11. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie 
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a 
ustawy o VAT.  

12. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy nr [….],  
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13. Rachunek wskazany w ust. 12 musi być zgodny z art. 96b ustawy o VAT tj. musi być 
ujawniony w prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym 
wykazie podmiotów, tzw. „białej liście”. 

14. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w ust. 12, jest 
dopuszczalna pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Zamawiającego na piśmie 
przez Wykonawcę (zgodnie z zasadami reprezentacji) i nie stanowi zmiany Umowy. 
Zastrzega się, iż zmieniony (nowy) rachunek bankowy musi spełniać warunek określony 
w ust. 13.  

15. W przypadku, gdy pomimo zastrzeżeń wskazanych w ust. 11-14, rachunek bankowy 
podany przez Wykonawcę na fakturze VAT nie będzie ujęty w wykazie podmiotów, o 
którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, Zamawiający dokona zapłaty na rachunek 
bankowy Wykonawcy podany na fakturze i złoży zawiadomienie do Naczelnika Urzędu 
Skarbowego,  zgodnie z art. 117ba §3 ustawy Ordynacja podatkowa. 

16. Strony zgodnie postanawiają, iż brak możliwości dokonania przez Zamawiającego zapłaty 
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w 
ust. 11 powyżej, wynikający z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
stanowi nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminu płatności, określonego w ust. 4 i 5 
powyżej, spowodowanego brakiem możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności lub brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w 
wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT. 

 
§18 

ORGANIZACJA RUCHU 

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i uzyskania zatwierdzenia 
przez Zamawiającego […] Czasowej Organizacji Ruchu (COR), a następnie do 
zorganizowania objazdów, przejazdów, przejść i dróg tymczasowych i oraz wdrożenia 
Czasowej Organizacji Ruchu (COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i 
demontażu COR; w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do:  

1) wykonania tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu i projektu COR, w tym także w obrębie Terenu Budowy,  

2) przygotowanie terenu,  
3) wzmocnienia podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania,  
4) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kładek, 

chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  
5) wykonania tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,  
6) zakupu i poniesienia kosztów zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych 

materiałów, 
7) zapewnienia niezbędnych czynników produkcji.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania objazdów, przejazdów, przejść i dróg 
tymczasowych oraz organizacji ruchu, a w tym do:  

1) oczyszczanie, przestawiania, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,  

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdów 
awaryjnych  

3) zapewniania dostępu do lokali mieszkalnych i usługowych w obrębie Terenu Budowy, 
4)  utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, 

chodników, krawężników, ramp, barier, oznakowań i drenażu.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu,  
a w tym:  

1)   usunięcia wbudowanych materiałów i oznakowania,  
2)   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć i uruchomić organizację ruchu zgodną  
z Dokumentacją Projektową, umożliwiając w pełni prawidłowe korzystanie z Inwestycji 
przez uczestników ruchu drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, 
pieszych i rowerzystów, od dnia dokonania odbioru końcowego.  

 

§19 

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy i w jego 
otoczeniu.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego  
i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa 
w ust. 2 przy realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Naruszenie wymogu określonego w ust. 2 skutkować będzie:  

1) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego 
przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,  

2) prawem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy 
zgodnie z §30 Umowy, w przypadku gdy Wykonawca pomimo wyznaczenia 
odpowiedniego terminu przez Zamawiającego nie wykonał obowiązku, o którym mowa 
w pkt. 1) powyżej lub w przypadku braku możliwości usunięcia skutków powstałych 
naruszeń.  

5. W przypadku gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie 
odpadów, Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a w szczególności posługiwać się będzie przy 
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. Dla 
uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wytwórcą ewentualnych odpadów będzie 
Wykonawca. W szczególności Wykonawca ma obowiązek bieżącego kompletowania 
dokumentów potwierdzających wykonanie wskazanego wyżej obowiązku, w tym kart 
przekazania odpadów.  

 

§20 

 MEDIA, PRZYŁĄCZA 

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów 
niezbędnych dla wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy  
oraz zorganizowania zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy 
z odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają 
Wykonawcę.  

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy w taki sposób, by przerwy w dostawie 
mediów do nieruchomości, budynków i lokali spowodowane wykonywaniem Umowy 
pozostawały zgodne z prawem i Umową oraz nie uniemożliwiały korzystania z tych 
nieruchomości w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązuje się w 
sposób najpełniejszy minimalizować czas przerw w dostępie do mediów. W szczególności 
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Wykonawca zapewni, by wykonywanie Przedmiotu Umowy nie powodowało dla osób 
korzystających z nieruchomości znajdujących się w okolicy Terenu Budowy (ich 
właścicieli, najemców, dzierżawców etc.) przerw w dostępie do mediów (woda, 
kanalizacja, gaz, energia elektryczna, telekomunikacja etc.) przekraczających zakres 
określony w Dokumentacji Projektowej, szczególności w warunkach i uzgodnieniach z 
gestorami.  

3. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne 
właściwe jednostki organizacyjne.  

 

§21 

POUFNOŚĆ 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy,  
które nie są dostępne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawcę Umowy, będą 
traktowane jako poufne.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy  
oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a także ich pracownicy i współpracownicy, 
zachowali w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z zawarciem  
i wykonywaniem Umowy, w szczególności wszelkich poufnych informacji uzyskanych  
w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym.  

3. W szczególności Wykonawca:  

1) nie będzie publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy  
oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego lub od osób trzecich  
w związku z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej 
na piśmie pod rygorem nieważności;  

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Inwestycji, 
przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, 
Internetu, radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, 
podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek 
podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie  
po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po ich 
skonsultowaniu z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 
wsparcia merytorycznego podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenia 
Zamawiającego, w szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez 
Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osób.  

4. Jeżeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby działające w jego imieniu, zostaną 
zobowiązani do ujawnienia informacji poufnych odpowiednim władzom publicznym, 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego (o ile będzie to dozwolone i wykonalne)  
o ewentualnym żądaniu lub obowiązku ujawnienia.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób 
trzecich wszelkich danych, czy informacji otrzymanych od Zleceniodawcy, czy też jego 
klientów. Zobowiązanie to obejmuje także odpowiednie zabezpieczenie danych,  
czy informacji przy ich przekazywaniu za pomocą środków porozumiewania się  
na odległość.  

6. Zobowiązania zaciągnięte w niniejszym paragrafie wiążą Wykonawcę przez 10  lat od dnia 
zawarcia Umowy.  
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§22 

DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej  
oraz filmowej (filmu na początku i po zakończeniu Inwestycji) z realizacji Inwestycji, przez 
cały okres realizacji oraz cyklicznego przekazywania materiałów Zamawiającemu, w 
terminach przez niego wyznaczonych. Parametry nagrywania zostaną zaproponowane 
przez Wykonawcę w termie 3 dni roboczych od przekazania Terenu Budowy, 
uwzględniając zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu realizacji 
przedmiotu Umowy Zamawiający zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zgłosi uwagi, 
które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.  

2. Niezależnie od innych obowiązków określonych Umową, Wykonawca na każdym etapie 
realizacji Umowy zobowiązany będzie do: 

1) przygotowywania na żądanie Zamawiającego informacji odnośnie do Robót 
związanych z realizacją Inwestycji (w tym ich postępu) oraz HRF, w terminie i zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przygotowania wszelkich informacji oraz materiałów technicznych w tym rysunków, 
służących Zamawiającemu do opracowywania wszelkiego rodzaju prezentacji i 
publikacji medialnych, 

3) Uzgadniania z Zamawiającym wszelkich publikacji oraz informacji medialnych. Celem 
wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie postanawiają, że 
Wykonawca nie jest uprawniony do ujawniania bądź publikowania osobom trzecim 
jakichkolwiek informacji na temat postępów prac objętych mową, w szczególności w 
zakresie dot. jej stopnia zaawansowania, terminu ukończenia itp. Wykonawca może 
publikować lub ujawnić wyłącznie te informacje, które są powszechnie znane lub 
obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§23 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, ROZKŁAD RYZYK 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i 
inne następstwa realizacji Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest 
Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

2. Wszystkie koszty usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego i osób trzecich  
oraz wszelkich szkód na osobie, powstałych w związku z realizacją Umowy  
przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia Terenu 
Budowy przez Wykonawcę, obciążają Wykonawcę.  

3. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na Terenie Budowy,  
oraz wyrządzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany  
jest do ich naprawienia na własny koszt.  

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia  
do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania 
robót otoczenia miejsca budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku 
Zamawiającego, na własny koszt.  

5. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do upływu 
terminu rękojmi i gwarancji zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują 
uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego  
lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego.  
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§24 

WYSTĄPIENIA WYKONAWCY 

1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieżności 
pomiędzy założeniami wynikającymi z Dokumentacji Projektowej, a stanem faktycznym 
oraz w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wystąpienia innych okoliczności 
wpływających na realizację Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu  
3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach pisemnie poinformować 
o tym Zamawiającego oraz Inwestora Zastępczego wraz z przedstawieniem propozycji 
dalszego postępowania w formie Wystąpienia, w szczególności w przypadkach o których 
mowa w §31 Umowy.  

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystąpienia Zamawiający lub Inwestor 
Zastępczy odrzuci lub dokona jego zatwierdzenia bądź wniesie do jego treści pisemne 
uwagi. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych uzupełni, wyjaśni lub udokumentuje 
ewentualne niejasności.  

3. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny.  
W przypadkach, w których konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy, 
zatwierdzenie wystąpienia stanowi dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia 
aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania obejmującego zakres wskazany  
w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą zawarcia aneksu  
do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

§25 

POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. W przypadku gdy w celu uniknięcia powstania szkód lub uniknięcia konieczności 
dokonania w przyszłości rozbiórki wykonanych robót lub z innych ważnych przyczyn 
konieczne będzie tymczasowe wstrzymanie całości lub części robót lub zmiana kolejności 
wykonywania robót, Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie na określony 
czas wykonywania określonych przez siebie prac oraz zabezpieczenie wykonanych prac 
przed zniszczeniem.  

2. Powyższe postanowienia Strony rozumieją w ten sposób i będą je stosować w takim 
zakresie, by pozostawały one zgodne z PZP, w szczególności z art. 454 tej ustawy.  

3. W przypadku powstania konieczności zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych lub 
zamiennych z którymi związana będzie konieczność zawarcia aneksu do Umowy lub 
odrębnej umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 
jednostkowej tych robót lub prac innego rodzaju na postawie kosztorysu ofertowego, a 
dopiero w przypadku braku danej pozycji w kosztorysie ofertowym, z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów 
pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, 
materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku 
publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest 
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych 
w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. Przedłożenie przez Wykonawcę wyceny nie jest 
wiążące dla Zamawiającego i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapów 
procedury przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej umowy.  



36 
 

§26 

RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:  
Dla całości Przedmiotu Umowy […]1 miesięcznej rękojmi za wady Przedmiotu Umowy 
oraz […]2 miesięcznej gwarancji na rzecz Zamawiającego, z wyłączeniem:  

1) Oznakowanie poziome grubowarstwowe– 48 miesięcy, 

2) Zieleni, dla których okres rękojmi za wady i gwarancji jest równy okresowi 
zapewnienia żywotności nasadzeń rekompensacyjnych, lecz nie krótszy niż 36 
miesięcy.   

2. Szczegółowy zakres udzielonej gwarancji wynikać będzie z Karty gwarancyjnej, której 
wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. W razie wątpliwości postanowienia Umowy mają 
pierwszeństwo nad postanowieniami Karty Gwarancyjnej.  

3. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w następnym dniu po dacie Odbioru 
Końcowego. 

4. W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości Przedmiotu 
Umowy, jak również w przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji wad 
Przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części, Wykonawca będzie zobowiązany, 
według wyboru Zamawiającego, do wymiany wadliwego elementu Przedmiotu Umowy w 
całości lub części na wolny od wad, usunięcia wad Przedmiotu Umowy lub jego części lub 
też zwrotu całości lub odpowiedniej części zapłaconego wynagrodzenia.  

5. Wykonawca nie może odmówić wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi ani gwarancji,  
w szczególności usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi i dostarczenia rzeczy wolnej 
od wad w zakresie gwarancji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

6. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile 
czynniki niezależne od woli Wykonawcy lub względy technologiczne uniemożliwiają mu 
usunięcie wad w pierwotnym terminie.  

7. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie  
3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru 
usunięcia usterek w obecności Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę.  

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym  
w ust. 1 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

9. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, 
Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterek niezwłocznie, nie później niż  
w ciągu […] od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,  
to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia i wyznaczeniu dodatkowego 
terminu.  

11. W trakcie okresów rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 i ust. 3-powyżej, Strony 
będą przeprowadzać przeglądy gwarancyjne z częstotliwością nie rzadziej niż raz w roku  
i z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i Inwestora Zastępczego. W toku przeglądów 
gwarancyjnych weryfikowane będzie ujawnienie się wad oraz prawidłowość wykonywania 

 
1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
2 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonych rękojmi i gwarancji a nadto 
prawidłowość wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie pielęgnacji Zieleni.  

12. Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.  

13. Wykonawca jest obowiązany przekazać Zamawiającemu, najpóźniej w momencie 
podpisania protokołu odbioru końcowego dla całej Inwestycji, oświadczenia gwarancyjne 
(dokumenty gwarancyjne) producentów wbudowanych materiałów i urządzeń. Jeżeli 
warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy 
okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji 
w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej 
przez producenta materiałów i urządzeń przewidują krótszy okres gwarancji niż gwarancja 
udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę.  

14. Wykonawca zapewni również, iż gwarancja producenta będzie obowiązywać, gdyby z 
jakichkolwiek przyczyn Wykonawca zaprzestał wykonywania działalności lub zaprzestał 
wykonywania świadczeń gwarancyjnych wynikających z Umowy.  

 

§27  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy 
związanych z niewykonaniem lub nienależytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem 
któregokolwiek ze zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na podstawie Umowy 
Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w formie  
gwarancji bankowej, w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy,  
tj. […]PLN, słownie: […]/100.  

2. Do wynikających z Umowy obowiązków Wykonawcy, których należyte wykonywanie jest 
zabezpieczone zgodnie z ust. 1 powyżej, należy również w szczególności obowiązek 
uiszczenia przez Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom  
i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji Przedmiotu Umowy.  

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej  
lub ubezpieczeniowej lub w formie poręczenia, o którym mowa w art. 450 ust. 1 PZP  
oraz w przypadku jego zmiany każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany  
do uzgadniania projektu dokumentu zabezpieczenia z Zamawiającym przed jego 
wydaniem przez właściwy podmiot albo do przedstawienia dokumentu zabezpieczenia  
o treści odpowiadającej wzorowi przedstawionego przez Zamawiającego.  

4. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej  
lub ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia, o którym mowa w art. 450 ust. 1 PZP, 
będzie ono obowiązywać w zakresie pełnej kwoty zabezpieczenia (5%)  do […] r.3.  

5. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej albo poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 1 PZP 
spowodowanej zmianą terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, a także gdy nie został 
sporządzony Protokół Odbioru Końcowego lub ostatecznego (po okresie rękojmi), 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed 
upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia,  
a w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń, o których 
mowa w art. 450 ust. 1 PZP, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym projektu 
gwarancji lub poręczenia.  

 
3 Planowana data obioru końcowego w dacie podpisania Umowy+ 30 dni. 



38 
 

6. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 5 powyżej, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem wypłaty zabezpieczenia  
w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy  
lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji lub z poręczenia.  

7. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem 
dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 
wysokości. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza, Wykonawca wniesie  
je przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.  

8. Strony ustalają, że w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zabezpieczenia 
należytego wykonania zostanie ono zwolnione lub zwrócone w terminach:  

a) 70% zabezpieczenia dla sumy wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 -  
po dokonaniu Odbioru Końcowego w terminie 30 dni od daty tego odbioru,  

b) pozostałe 30% zabezpieczenia dla sumy wynagrodzenia w § 7 ust. 2  - po 
dokonaniu Odbioru Ostatecznego w ciągu 15 dni od daty tego odbioru;  

9. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zostanie ono zwrócone 
Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone jednak zostanie o koszt prowadzenia 
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się  
na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy  
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę  
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia.  

11. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, o których 
mowa w art. 450 ust. 1 Pzp, umowa gwarancji i poręczenia zostanie zawarta na prawie 
polskim, a sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego będzie 
polski sąd powszechny.  

§28  

UBEZPIECZENIE 

1. Strony ustalają, że Wykonawca ubezpieczy się w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
(OC) związanej z realizacją Umowy na następujących warunkach:  
1) Osoby ubezpieczone:  

a) Wykonawca (odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia),  

b) Zamawiający, 
c) Inwestor Zastępczy,  
d) podwykonawcy,  
e) dalsi podwykonawcy,  
f) pracownicy, współpracownicy, wspólnicy, piastuni organów, przedstawiciele 

osób wskazanych powyżej w lit. a-e,  
2) Strony ustalają następujące terminy ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości 

sumy ubezpieczenia:  
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a) dla zdarzeń, które wystąpią w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia […] r.4: 
nie mniej niż kwota Wynagrodzenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia,  

b) dla zdarzeń, które wystąpią w okresie rękojmi i gwarancji: nie mniej niż 1 mln zł 
na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  

c) w razie zbliżania się terminu upływu ważności polisy, na 30 dni przed upływem 
tego terminu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę,  

d) w przypadku niedokonania odbioru końcowego w terminie do dnia […]5 roku 
Wykonawca przedstawiać będzie kolejne polisy w taki sposób, by ochrona 
ubezpieczeniowa w kwocie wskazanej w lit. a powyżej dotyczyła wszystkich 
zdarzeń od dnia zawarcia Umowy do upływu 3 miesięcy od dnia dokonania 
odbioru końcowego,  

e) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę ubezpieczenia Zamawiający jest 
uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym 
wezwaniu go do przedłożenia polisy w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania i przekazania Zamawiającemu w tym terminie polisy  
oraz po bezskutecznym upływie tego terminu,  

f) polisa powinna obejmować możliwość żądania wypłaty odszkodowania  
w przypadku gdy szkody powstałe wskutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem 
ujawnią się w okresie do 15 dnia od dnia zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, 
o którym mowa w §26 Umowy 

3) Strony ustalają następujący zakres ubezpieczenia:  
a) odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w zakresie określonym poniżej:  
b) odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie 

lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim 
lub innym osobom objętych ubezpieczeniem (pkt 1 powyżej) w związku  
z realizacją Umowy, w tym szkody wyrządzone wskutek niedochowania należytej 
staranności, rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej,  

c) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum 
cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych 
ubezpieczeniem (pkt 1 powyżej) w związku z realizacją Umowy, za które osoby 
ubezpieczone (pkt 1 powyżej) odpowiadają na zasadzie ryzyka,  

d) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum 
cessans) powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Umowy;  

4) Franszyzy redukcyjne nie większe niż 3 000,00 zł;  
5) Ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie szkód związanych z realizacją Umowy (polisa 

dedykowana dla Inwestycji);  
6) Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla 

dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie 
poszkodowane będzie polski sąd powszechny.  

2. Wykonawca przed  zawarciem Umowy przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu 
pełną dokumentację ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 tj. projekty polis lub innych 
dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia w wymaganym zakresie, 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia / Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie 
do umowy ubezpieczenia. Wykonawca, po zaakceptowaniu dokumentacji 
ubezpieczeniowej przez Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 
zawarcie ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składki w całości w terminie do 7 dni 
od daty zawarcia Umowy. Zamawiający nie przekaże Terenu Budowy do czasu 
przedłożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim. Opóźnienie z tego 
tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

 
4 Planowana data obioru końcowego w dacie podpisania Umowy 
5 Planowana data obioru końcowego w dacie podpisania Umowy. 
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stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, może natomiast stanowić 
podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub 
naliczenia kary umownej. 

3. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak 
obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy,  
w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do wypowiedzenia 
Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 7 dni od uzyskania wiedzy 
przez Zamawiającego, o powyższych okolicznościach.  
 

§29  

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi 
w następujących przypadkach:  

1) W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w tym także terminów pośrednich 
każdego z Kamieni Milowych, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy, z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.2 Umowy, z tym zastrzeżeniem, iż w 
przypadku terminowego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu nie będą należne kary umowne 
za przekroczenia terminów pośrednich każdego z Kamieni Milowych, o których 
mowa w § 3 ust. 2 Umowy. 

2) w przypadku nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych podczas procedury 
odbiorowej w wysokości 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy) zł każdy dzień zwłoki 

3) w przypadku gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierownika robót 
będzie wykonywała osoba niespełniająca wymagań określonych w SWZ  
lub niezaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5000,00 zł (słownie: 
pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez 
nieuprawnioną osobę, 

4)  w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub 
uzgodnionego przez Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi 
lub gwarancji, karą umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 
za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego pisemnie na 
usunięcie wad, 

5) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
karą umowną w wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 7 ust. 2 Umowy,  

6) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  
lub dalszym podwykonawcom, karą umowną w wysokości 5% wypłaconej przez 
Zamawiającego wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy  

7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy, karą umowną w wysokości 3000,00 zł (słownie: 
trzech tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian 
w terminie określonym Umową, każdorazowo karą umowną w wysokości 3000,00 zł 
(słownie: trzech tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek,  
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9) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w §15 poświadczonych  
za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych umów, 
każdorazowo karą umowna w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzech tysięcy 
złotych), za każdy dzień zwłoki,  

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
każdorazowo karą umowną w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzech tysięcy 
złotych), za każdy dzień zwłoki, 

11)  w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
przy zmianie terminu - w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych), 
za każdy dzień opóźnienia,  

12) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy kopii ważnej polisy 
ubezpieczeniowej, o której mowa w §28 Umowy - w wysokości 1000,00 zł (słownie: 
tysiąca złotych), za każdy dzień opóźnienia, 

13)  w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu 
przez Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000,00 zł 
(słownie: pięciu tysięcy złotych), za każde stwierdzone uchybienie, 

14)  w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w §21 Umowy, 
każdorazowo karą umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za 
każde naruszenie,  

15) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów, które zostaną określone 
na podstawie §5 ust. 5 karą umowną w wysokości 5000,00 zł (słownie pięciu tysięcy 
złotych) za każdy dzień zwłoki. 

16) w przypadku przekroczenia terminu przedstawienia Raportu o Postępie Prac karą 
umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki.  

17) w przypadku niezatrudnienia w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy 
(stosunek pracy) osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji 
zamówienia, o których mowa w §10 ust. 12 lub każdorazowego niewywiązania się 
z obowiązku przedłożenia dowodów, o których mowa w §10 ust. 13 
dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych) za każdy 
stwierdzony przypadek naruszenia powyższych obowiązków. 

18) W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom zgodnie z 
§ 33 ust. 14, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na podstawie § 
33 ust. 10 , w wysokości 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy 
przypadek braku zapłaty wynagrodzenia – w stosunku do każdego Podwykonawcy. 

19) W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
zgodnie z § 33 ust. 14, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na 
podstawie § 33 ust. 10, w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych) za każdy 
dzień opóźnienia - w stosunku do każdego Podwykonawcy.  

2. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków 
i zobowiązań wynikających z Umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez 
Zamawiającego z pozostałych środków prawnych określonych Umową.  

3. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niezależna od 
siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia 
pozostałych.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu na podstawie 
ust. 1 niniejszego paragrafu nie przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 
7 ust. 2 Umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym 
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mowa w § 7 ust. 2 Umowy, jednakże brak jest możliwości naliczenia kary umownej jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w §30 ust. 1 i ust. 2 Umowy. 

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienie umowne, 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. W 
przypadku braku zapłaty w powyższym terminie przez Wykonawcę należności z tytułu kar 
umownych mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z dowolnej wierzytelności 
Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie 
Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub 
zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

7. Niezależnie od określonych w umowie kar umownych Strony zastrzegają sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

§30  

ODSTĄPIENIE 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy na podstawie Umowy lub powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, określonego na podstawie protokołu  
z inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia w zakresie potwierdzonym  
przez właściwego branżą inspektora nadzoru oraz Inwestora Zastępczego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności  
w przypadku:  

1) Wykonawca nie wystąpił do Zamawiającego o przekazanie Terenu Budowy 
w terminie określonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy  
przez Zamawiającego lub nie rozpoczął robót terminie określonym w HRF,  

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
Przedmiotu Umowy i nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy  
przez Zamawiającego, a przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,  

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,  

4) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny  
niż wskazany w Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiającemu  
w procedurze określonej Umową,  

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny  
z Dokumentacją Projektową, Poleceniami Zamawiającego lub Umową, pomimo 
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, 
jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od uprzedniego wezwania Wykonawcy 
do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

6) Wykonawca naruszył obowiązki w zakresie ochrony środowiska, o których mowa  
w §19 powyżej,  

7) w przypadku zwłoki w realizacji Inwestycji w stosunku do terminów, o których mowa 
w §3 Umowy lub terminów określonych w HRF, przekraczającej 30 dni,  

8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót  
przez Wykonawcę,  
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9) dokonania przez Zamawiającego 5 krotnej zapłaty wynagrodzenia  
na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub gdy dokonane zapłaty 
przewyższają łącznie 5% Wynagrodzenia Wykonawcy.  

10) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 
lub Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 16 
Umowy (niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy z tego tytułu kary 
umownej), 

11) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca 
zostanie postawiony w stan likwidacji,  

12) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową  
lub bez zachowania wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym 
terminie do wezwania przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem 
zaniechania zaniedbań lub nie spełnienia obowiązków wynikających z Umowy,  
co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację Umowy,  

13)  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn odmówi lub w sposób rażący zaniedba 
wykonania poleceń Zamawiającego, o których mowa w § 27 Umowy,  

14) jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z Umową, 
przekroczą kwotę 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi 
zawierać uzasadnienie oraz zostać złożone najpóźniej w terminie do 60 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółową inwentaryzację geodezyjną robót według 
stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym, na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy,  

3) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 
materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót,  

4) Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru  
i odpowiedniej zapłaty za nie. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 
Umowy, Wykonawca usunie z Terenu Budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego obowiązku, dokona 
tego Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty 
zostaną potrącone z Wynagrodzenia Wykonawcy.  

5) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według 
stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,  

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje, 
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje 
projektowe, raporty (przyrodniczy, środowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy 
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
budowlanych, które były sporządzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie 
realizacji Inwestycji, 

7) W przypadku odstąpienia częściowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla części 
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie Protokołów Odbioru Częściowego.  

6. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do: 
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1) dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty Wynagrodzenia 
Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy, która została wykonana do dnia 
odstąpienia,  

2) pokrycia poniesionych przez Wykonawcę i udokumentowanych kosztów, związanych  
z wykonaniem Umowy.  

7.  Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy  
w całości (ex tunc), czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w 
części niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla 
części Przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy Protokoły 
Odbioru Częściowego rozpoczyna się bieg okresu rękojmi oraz gwarancji (na warunkach 
określonych w załączniku nr 3 do Umowy) i to niezależnie od tego, czy Karta Gwarancyjna 
zostanie wydana, czy nie.. Strony ustalają, że treść i warunki gwarancji jest określona 
Umową wraz z załącznikami.  

8. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

§31  

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający, stosownie do art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany 
zawartej Umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy Pzp, za zgodą 
obu Stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian do zawartej Umowy, w następującym 
zakresie:  

1) Terminu wykonania  

1) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków 
atmosferycznych – dopuszcza się wydłużenie terminu co najmniej o liczbę dni, 
w których z powodu zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków 
atmosferycznych brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który 
pozwoliłby na wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 3 
ust. 1. Przez nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się: 
wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczególności wszelkie opady 
atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegające od przeciętnych danych 
meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich 
pięciu lat od daty zawarcia umowy, dla obszaru obejmującego miejsce 
wykonywania robót, a dotyczących takich warunków atmosferycznych, na jakie 
powołuje się Wykonawca, dla takiego samego miesiąca kalendarzowego, jak 
ten, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne, na jakie powołuje się 
Wykonawca, które to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na 
technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy – uniemożliwiły 
prawidłowe lub bezpieczne wykonywanie robót;  

2) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego 
terenu budowy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy co najmniej o liczbę dni nieterminowego przekazania terenu budowy;  

3) w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych przez 
dotychczasowego Wykonawcę, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) Ustawy 
Pzp – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy co 
najmniej o liczbę dni, w których z powodu realizacji dodatkowych dostaw, usług 
lub robót budowlanych brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, 
który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy;  
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4) w przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o którym 
mowa w ust. 2.2 poniżej dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania 
Przedmiotu Umowy co najmniej o liczbę dni, w których z powodu zmiany 
sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak było możliwości wykonywania 
Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy;  

5) przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w 
Dokumentacji Projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania 
Przedmiotu Umowy co najmniej o liczbę dni, w których z powodu tych 
okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który 
pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy;  

6) w przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu 
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji 
publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania 
Przedmiotu Umowy co najmniej o liczbę dni, w których z powodu tych 
okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który 
pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy;  

7) wstrzymania robót przez Zamawiającego z uwagi na kolizję z prowadzonymi 
jednocześnie inwestycjami Zamawiającego w miejscu prowadzenia robót lub z 
bieżącą działalnością Zamawiającego, o ile kolizji nie da się w inny sposób 
uniknąć – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy co 
najmniej o liczbę dni odpowiadającej liczbie dni wstrzymania robót 

8) konieczności uzyskania rozstrzygnięcia sądu albo organu administracji 
publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu 
zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element 
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest 
niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy, 

9) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci 
energetycznych, gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia 
realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

10) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób 
trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w 
szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie 
warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

11) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego, sądowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące 
możliwość uzyskania odpowiednich rozstrzygnięć, decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy, 

12) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 
archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych 
przez Wykonawcę, 

13) wystąpienia na placu budowy awarii, za którą odpowiedzialność nie ponosi 
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót 
budowlanych przez Wykonawcę, 
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14) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej 
ustalonym. 

2) Sposobu wykonania Umowy w przypadku:  

1) gdy zostaną ujawnione wady Dokumentacji Projektowej, które powodują 
konieczność zmian w Dokumentacji Projektowej, z zastrzeżeniem, że 
dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego i bezpiecznego wykonania Przedmiotu Umowy;  

2) zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po terminie składania ofert, 
które powodują konieczność zmian w Dokumentacji Projektowej, z 
zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w 
zakresie niezbędnym dla dostosowania do zmian przepisów prawnych;  

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających od przyjętych w Dokumentacji Projektowej lub rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów 
lub niewypałów, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w Umowie i 
Dokumentacji Projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub 
materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z 
zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w 
zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy z powodu tych okoliczności;  

4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w 
Dokumentacji Projektowej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub 
innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w 
Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub 
technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie 
odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności;  

5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z 
zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w 
zakresie niezbędnym dla uniknięcia tych kolizji;  

6) gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie 
wykonywania Przedmiotu Umowy, w związku z pojawieniem się na rynku 
odmiennych od przyjętych  w Umowie i Dokumentacji Projektowej rozwiązań 
technicznych lub technologicznych lub materiałowych (w tym w szczególności 
materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii) 
pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji Przedmiotu 
Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub 
uniemożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że 
dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań, o ile są korzystne dla 
Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;  

7) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, polegających na 
zastąpieniu rozwiązania znajdującego się w Dokumentacji Projektowej innym 
równoważnym funkcjonalnie rozwiązaniem technicznym, w sytuacji gdy 
przyjęta w Dokumentacji Projektowej technologia wykonania robót jest 
niemożliwa do realizacji, niezgodna z zasadami sztuki budowalnej lub wiedzą 
techniczną;  
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3. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w 
przypadku zmiany:  

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub   

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, lub  

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę,  

4) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych 
Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy – zmiana Wynagrodzenia 
Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej 
zmiany,  

5) o której mowa w § 31 ust. 2 pkt. 1 i 2 powyżej, które zostanie ustalone z 
zastosowaniem postanowień § 25 Umowy.  

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o 
których mowa w ust. 3, jednakże nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku przez 
Wykonawcę o zwiększenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 3 przyczyn.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości zmienionego 
minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia albo kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej.  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) lub 3) wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść  w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę.  

7. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedłożenia dokumentów 
potwierdzających zasadność wniosku. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 
wysokość dodatkowych kosztów wykonania Umowy wynikających bezpośrednio ze 
zmiany przepisów prawnych, o których mowa w ust. 3.  

8. Zamawiający ma prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów 
potwierdzających zasadność wniosku, w szczególności Zamawiający może żądać 
odpowiednio:  

1) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (np. 
części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi;  

2) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek 
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z 
określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim wykonują oni prace 
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bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.  

3) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez 
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.  

9. Zmiana sposobu wykonania umowy, o której mowa w ust 2.2 może powodować 
zwiększenie wysokości wynagrodzenia umownego o wartość usług, dostaw lub robót 
budowlanych niezbędnych do wykonania w związku z tą zmianą, z wyjątkiem zmiany 
przewidzianej w ust. 2.2 pkt 6). Dla ustalenia wartości zwiększenia wynagrodzenia w 
okolicznościach wskazanych w ust. 2.2 pkt 1-5) i pkt 7) bierze się pod uwagę wpływ 
okoliczności wskazanych w ust. 2.2 pkt 1-5) i pkt 7) na ceny jednostkowe danej pozycji z 
Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy, z uwzględnieniem zasad określonych w § 25 ust. 3 
Umowy.  

§32  

WALORYZACJA 

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, iż dokonają waloryzacji kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 2 Umowy w wypadku zmiany cen 
materiałów, usług lub innych elementów kosztotwórczych związanych z realizacją 
zamówienia, według następujących zasad: 

1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi 
fakturami po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem 
pkt. 2 poniżej,  

2) datą odniesienia dla waloryzacji będzie zawsze dzień wyznaczony w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia jako termin składania ofert, w tym 
również w przypadku gdy Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia 
upływu terminu składania ofert.  

3) waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, 
obliczonego według następującego wzoru: W=CBM/100 gdzie CBM – oznacza 
wskaźnik ceny produkcji budowlano-montażowej ogółem obowiązujący w 
miesiącu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na stronie GUS, jako wskaźnik) zmiany w stosunku do daty 
złożenia ofert,  

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez 
jego podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie 
zwiększanie o 5 % lub więcej procent kwoty wynagrodzenia podlegającej 
waloryzacji.  

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez 
jego obniżenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z 
zastosowaniem ww. wskaźnika waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o 
5% lub więcej procent kwoty wynagrodzenia podlegającej waloryzacji.  

6) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych 
w powyższych pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie będzie 
stosowana,  

7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, 
rozumiana jako zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego 
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Wykonawcy, nie może przekroczyć limitu 10 % kwoty brutto określnej w § 7 ust. 
2 Umowy. 

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie § 31 ust. 3 
Umowy, pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z 
regulacjami niniejszego paragrafu.  

9) Wykonawca obliczy wartość waloryzacji Wynagrodzenia dla każdej faktury 
podlegającej waloryzacji. Kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury, 
jako osobna pozycja.  

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe, chyba że ze 
względu na termin realizacji robót dodatkowych strony ustalą zasady 
waloryzacji tego wynagrodzenia.  

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki: 1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 2) okres 
obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 
Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać (przedkładając w tym celu Zamawiającemu 
odpowiednie dowody), że wzrost wskaźnika o jakim mowa w ust. powyżej przełożył się 
faktycznie na wzrost jego kosztów realizacji Umowy. W przypadku niewykazania tej 
okoliczności lub wykazania, że wzrost kosztów był mniejszy niż wynikający z ww. 
wskaźnika, Strony dokonają zwiększenia wynagrodzenia tylko w zakresie rzeczywiście 
wykazanego wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający nie przewiduje innej waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy poza opisaną 
w niniejszym paragrafie. 

6. Waloryzacja – pod rygorem nieważności - może zostać dokonania wyłącznie w drodze 
pisemnego aneksu do Umowy. 

7. Wykonawca nie może domagać się zwiększenia Wynagrodzenia jednocześnie na 
podstawie § 32 Umowy oraz na podstawie postanowień § 31 ust. 3 Umowy przywołując na 
potrzebę dokonania zmiany Wynagrodzenia te same okoliczności faktyczne i prawne. 

§33  

SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W TYM KONSORCJÓW 

1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku gdy Umowę zawarli  
z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,  
do wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązani są wszyscy 
Wykonawcy solidarnie (solidarność dłużników).  

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawców wspólnie ubiegających  
o udzielenie Zamówienia umów o podwykonawstwo zostały określone w §15 Umowy.  

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia winno zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem Umowy przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie  
lub nienależyte wykonanie Umowy przez jednego z Wykonawców będzie podstawą  
do skorzystania z zabezpieczenia, chyba że przed dniem skorzystania z zabezpieczenia 
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przez Zamawiającego inny z Wykonawców doprowadzi do należytego wykonania Umowy 
w tym zakresie i przekaże informację o tym Zamawiającemu.  

4. W przypadku gdy Umowę zawrą z Zamawiającym wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia:  

1) każdy Przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich 
Wykonawców do samodzielnego działania w imieniu każdego z nich,  

2) korespondencja w trybie §11 Umowy podpisywana przez osobę, o której mowa  
w §11 ust. 2 winna być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 
§34  

ZAKAZ CESJI 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności (zarówno pieniężnych 
jak i niepieniężnych) wobec Zamawiającego wynikających lub pozostających w związku z 
wykonywaniem Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod 
rygorem nieważności) zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej 
zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy 
uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na 
wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie 
Konsorcjum. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 
których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 
przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

§35 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego na 
zasadach określonych w niniejszym paragrafie: 

1) autorskie prawa majątkowe do Utworów na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 
poniżej, 

2) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów. 

2. Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa, prawa, o których mowa w ust. 1 powyżej 
na następujących zasadach: 

1) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej 
umowy o skutku rozporządzającym, 

2) bez ograniczeń w szczególności co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, 

3) w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania Utworów na własny użytek Zamawiającego, jego jednostek 
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich we wszelkich celach związanych  
z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) wykonywania na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju  
w nich opisanych, w szczególności wykonania Inwestycji, 
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c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności 
dokonywania twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, 
przystosowań, czy opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad),  
a w szczególności wykonywania na podstawie Utworów projektów warsztatowych, 

d) udostępniania i publikowania Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy) 
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć  
do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczególności 
poprzez udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne  
dla wszystkich użytkowników sieci Internet, 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do sieci Internet, 

f) sporządzenia wersji obcojęzycznych, 

g) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 
w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

h) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 
papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD 
itd.), 

i) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania 
jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  
nanośnikach wskazanych powyżej, 

j) wymiany nośników, na których Utwory utrwalono, 

k) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny 
sposób zmodyfikowanej, 

l) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji 
wskazanym powyżej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osób 
trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych 
osób. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności 
z tytułu roszczeń związanych z naruszaniem praw osób trzecich wskutek w szczególności 
rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego z Utworów. W przypadku wystąpienia 
przez osoby trzecie do Zamawiającego z roszczeniami z tego tytułu, Wykonawca zaspokoi 
te roszczenia. W przypadku zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego  
lub poniesienia w związku z tymi roszczeniami przez Zamawiającego jakichkolwiek 
kosztów, Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy pokrycia pełnej kwoty 
dokonanych wydatków. 

5. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo  
do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, 
nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania 
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sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia  
na wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 2. 

6. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach Umowy roboty budowlane, usługi  
i dostawy nie naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych 
zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. 

7. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia 
i ochrony Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami 
prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi 
naruszaniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej 
związanych z realizacją Umowy. 

8. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach 
i sporach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu 
jego korzystania z jakichkolwiek praw własności przemysłowej udzielonych 
Zamawiającemu w ramach Umowy. 

§36  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Przy realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów 
zawartych w RODO oraz innych przepisów obowiązującego prawa w zakresie ochrony 
danych osobowych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji Umowy stosować środki organizacyjne i 
techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności 
nie powinien ich udostępniać osobom nieupoważnionym i przetwarzać z naruszeniem 
obowiązujących przepisów prawa. 

3. Każda ze stron występująca jako odrębny administrator danych osobowych w myśl art. 13 
RODO jest zobowiązana do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec wszystkich osób, 
których dane osobowe są przetwarzane związku z realizacją umowy. 

4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego znajdują w 
treści Klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr […] do Umowy. 

5. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę znajdują się pod 
adresem:……………………………………………………………………………………………
……………6 

6. Jeżeli w związku z realizacją postanowień Umowy w myśl art. 28 RODO będzie zachodziła 
potrzeba przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których Administratorem 
jest Zamawiający, zostanie  zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych, 
w której Zamawiający występuje jako Administrator, a Wykonawca jako Przetwarzający. 
 

§37  

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z Umowy lub 
pozostającego w związku z Umową, w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, w pierwszej kolejności  Strony podejmą próbę rozwiązania danego sporu 
lub sporów poprzez złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego 
rozwiązania sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

 
6 (Wykonawca może alternatywnie swoją klauzulę nt. przetwarzania danych osobowych ustanowić załącznikiem 
do Umowy. Wówczas zapisy ust. 5 zostaną odpowiednio zmienione). 



53 
 

Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie 
sporu.  

2. W przypadku braku porozumienia w zakresie opisanym w ust. 1 Strony oświadczają, że 
ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane 
będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  
a w szczególności PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu 
postępowania cywilnego  

§38  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje 
Wykonawca, a 4 egz. Zamawiający.  
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 
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Załączniki do  Umowy  
1. Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia podwykonawcy do płatności z tytułu faktur 

częściowych  
2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia podwykonawcy do ostatniej płatności  
3. Załącznik nr 3 – Wzór Karty Gwarancyjnej  
4. Załącznik nr 4 – Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
5. Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy z załącznikami 
6. Załącznik nr 6 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – po uzgodnieniu pomiędzy 

Stronami w terminie wskazanym w Umowie 
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Załącznik nr 1 –  

Wzór oświadczenia podwykonawcy do płatności z tytułu faktur częściowych. 

[…], dn. ____________  

[Zamawiający] 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________,  

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 

_________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 

_____________,  

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 

adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła  

przy ul. _____________, ____________,  

(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 

wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcę w ramach wykonywanej  

przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz […] (dalej jako 

„Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „…”  (dalej jako: „Inwestycja”) wymagalne na 

dzień _____________________ (dzień złożenia faktury przez Wykonawcę) zostało w całości 

zapłacone przez Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 

względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace,  

zaś Wykonawca rozliczył się za nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy.  

Tym samym Podwykonawca oświadcza, że na dzień __________________________ (dzień 

złożenia faktury przez Wykonawcę) nie przysługują mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia  

o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka.  

Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się 

wymagalne w przyszłości:  

1. Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data wymagalności: 

_________________________  

2. Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data wymagalności: 

_________________________.  

 

 

 

______________ 

_______________ 
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Załącznik nr 2 –  

Wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury końcowej 

[…], dn. ____________  

 

[ Zamawiający] 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 
Niniejszym, 
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 
_____________, 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 
adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła  
przy ul._____________, ____________,(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam,  
iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wszystkich prac zrealizowanych do dnia 
_____________ (dzień Odbioru Końcowego) w ramach wykonywanej przez 
_________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz […] (dalej jako „Inwestor”) 
inwestycji, której przedmiotem jest „[…]” (dalej jako: „Inwestycja”) zostało w całości zapłacone 
przez Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem 
Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z 
Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca oświadcza, że 
za prace wykonane do dnia _______________ 
(dzień Odbioru Końcowego) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora,  
a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 
 
 

_____________________________ 
Podpis Podwykonawcy 
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Załącznik nr 3–    

wzór Karty gwarancyjnej   

[….], dn. ____________  
  

  
KARTA GWARANCYJNA 

Gwarant:  
……………………………………………….  
  
Uprawniony:  
Zamawiający […]   
  
Dotyczy: wykonania przedmiotu zamówienia publicznego pn.:  
  

„[…]”   
  
W ramach wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, Gwarant udziela:  

[…] miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, w tym na wykonane 
roboty budowlane, wszelkie inne elementy Przedmiotu Umowy zgodnie z umową nr 
________________________ z dnia _________________________ tj. na okres: od 
_________________________  do _______________________________ (okres 
gwarancji zgodnie z ofertą), z wyłączeniem  

a Oznakowanie poziome grubowarstwowe– 48 miesięcy,  

b Zieleni, dla których okres gwarancji jest równy okresowi zapewnienia 
żywotności nasadzeń rekompensacyjnych, lecz nie krótszy niż 36 miesięcy. 

  

W okresie gwarancji:  

1. Gwarant gwarantuje, że w okresie gwarancji Przedmiot Umowy będzie dobrej jakości  
i zgodny z Umową oraz będzie wolny od wad – tak fizycznych, jak prawnych.  

2. W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości lub wad 
Przedmiotu Umowy lub innej jego niezgodności z Umową, Gwarant będzie zobowiązany, 
według wyboru Zamawiającego, do wymiany Przedmiotu Umowy w całości lub części na 
wolny od wad, usunięcia wad Przedmiotu Umowy lub jego części lub też zwrotu całości 
lub odpowiedniej części zapłaconego wynagrodzenia. W przypadku części Przedmiotu 
Umowy stanowiących rezultat wykonania robót budowlanych przez wymianę Przedmiotu 
Umowy w całości lub w części na wolny od wad Strony rozumieją w szczególności 
rozbiórkę i ponowne wykonanie tego elementu, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu 
ponownego wykonania robót z Zamawiającym.  

3. Obowiązki wynikające z gwarancji Gwarant wykona w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 
Uprawnionego, z zastrzeżeniem punktu 9 poniżej lub innym terminie ustalonym z 
Uprawnionym.  

4. O wykryciu wady Uprawniony zobowiązany jest powiadomić Gwaranta na piśmie  
lub scanem pisma wysłanym mailem lub faxem.  

5. Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego 
terminem jej usunięcia.    
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6. Uprawniony umożliwi Gwarantowi naprawy i dokonanie niezbędnych prac  
w ustalonym terminie, udostępni konieczne pomieszczenia oraz zapewni możliwość 
korzystania z energii elektrycznej i wody,  

7. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystąpi 
niezwłocznie do jej usuwania, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania 
powiadomienia na piśmie/scanem pisma wysłanym mailem/faxem lub doręczonego 
osobiście, w którym Uprawniony wyznaczy termin usunięcia awarii. Po bezskutecznym 
upływie w/w terminu oraz w sytuacji zagrażającej życiu ludzkiemu lub mogącej 
spowodować znaczne straty finansowe, Gwarant upoważnia Uprawnionego do zlecenia 
wykonania zastępczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko Gwaranta;  

8. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego ich 
usunięcie przez Gwaranta winno nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu […] 
godzin od otrzymania przez Gwaranta powiadomienia.    

9. Gwarant zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 
wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym;  

10. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę 
trzecią, uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie  
od zgody Gwaranta;  

11. Strony będą przeprowadzać przeglądy gwarancyjne z częstotliwością nie rzadziej niż raz 
w roku i z udziałem Gwaranta, Uprawnionego i Inwestora Zastępczego. W toku 
przeglądów gwarancyjnych weryfikowane będzie ujawnienie się wad oraz prawidłowość 
wykonywania przez Gwaranta zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji a nadto 
prawidłowość wykonywania Gwarancji w zakresie pielęgnacji Zieleni.  

12. W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 
pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny 
zrealizowanych robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń  
i instalacji oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po 
usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu 
gwarancji, Uprawniony podpisze Protokół Odbioru Ostatecznego;  

13. Obowiązki Gwaranta wynikające z udzielonej rękojmi podlegają zabezpieczeniu  
na zasadach określonych w §27 Umowy;  

14. Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii, 
które zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową takiego serwisu wymagają,  

a. Gwarant załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów 
gwarancyjnych wbudowanych urządzeń, elementów technologii i wyposażenia  
z podaniem terminów przeglądów wymaganych przez producentów,  

b. Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z 
zapisami zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych 
urządzeń technicznych,  

c. O dokonaniu przeglądu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi każdorazowo 
Uprawnionego na piśmie,  

d. Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne 
uprawnienia wydane przez producenta,  

e. Koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają bieżącej wymiany w okresie 
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.  

15. Gwarancja nie obejmuje:  
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a. Innych wad niż powstałe z przyczyn tkwiących w wybudowanym obiekcie  
i zainstalowanych urządzeniach,  

b. Wad powstałych z przyczyn związanych z nieprawidłową eksploatacją,   
c. Wad powstałych w związku z działaniem osób trzecich z zastrzeżeniem utrzymania 

gwarancji w sytuacji zastępczego wykonania zastrzeżonego w pkt 8 powyżej,  
d. Wad powstałych w wyniku działania siły wyższej.  

  
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną (w szczególności w zakresie 
definicji) stosuje się zapisy umowy nr __________________________ z dnia 
__________________________ oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  
  
  
__________________________________ (Podpis Gwaranta lub osoby upoważnionej) 
Załączniki: 1. Harmonogram przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń 
technicznych, elementów technologii i wyposażenia stałego.  
  
  
 

 
 
 


