Zatacznik nr 5 do SWZ

UMOWA NR .......ccceeuuee
W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

zawarta W dniu .......cceceeeeveveennnennnn. 1. W Krzeszycach, pomiedzy:

Gmina Krzeszyce
ul. Skwierzynska 16
66-435 Krzeszyce
NIP 5980006390
REGON 210966734

zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang Przez .........oeeereneene e resernes ,
a

Wykonawca:

L | N
NIP: (e, , REGON: ..o

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,
reprezentowang Przez ..........ceeeeenne. e ————

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 roku — Prawo zamoéwien publicznych

o nastepujacej tresci:

81

1. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robét budowlanych
zadania:
Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w strefach mieszkaniowych: ul. Wojska Polskiego
i ul. Sportowa w Krzeszycach oraz skanalizowanie miejscowosci Krasnoteg
2. Przedmiot umowy dofinansowany z Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych
3. Przedmiot umowy realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje swym
zakresem 2 etapy:
1) | etap obejmujacy projekt i budowe sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
i ttocznej, budowe przepompowni sciekdw i odtworzenie nawierzchni drég:
a. kanalizacja sanitarna z rur PCV 200, 160 mm - okoto 2853,00 mb

b. kanalizacji ttocznej z rur 90, 75 PERC100 SDR17 PN10 - okoto 1024,00mb
c. sie¢ wodociggowa z rur 125, 90, 32 PERC100 SDR17 PN10 - okoto 3307,00mb
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d. przepompownia Sciekdw wraz z zasilaniem od ZKP ENEA do przepompowni,
oraz wykonanie zagospodarowania przy PS1, PS2- - 2 kpl.

e. dokumentacja projektowa, decyzje i uzgodnienia niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe w zakresie Starosty Sulecinskiego wykonane przez
uprawnionych projektantéw. Wszelkie zgtoszenia, decyzje i pozwolenia
niezbedne do rozpoczecia i zakoniczenia robdt. Zapewnienie uprawnionego
kierownika budowy nad realizacjg Inwestycji. Dokumentacja powykonawcza.

f. odtworzenie istniejgcych droég.

2) Il etap stanowigcy prawo opcji, obejmujacy wykonanie drég dojazdowych z betonu
asfaltowego na podbudowie z kruszywa famanego i warstwie odsgczajacej,
okraweznikowanej - okoto 5200,00 m?.

Przedmiot umowy obejmuje rowniez petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot
budowlanych oraz uzyskanie decyzji i uzgodnied niezbednych do uzytkowania przedmiotu
zamowienia.

4.

1.

Roboty budowlane wchodzgce w zakres niniejszej umowy nalezy wykonaé wedtug
wykonanej przez Wykonawce i zaakceptowane] przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w SWZ wraz z zatgcznikami, wyjasnieniami
i modyfikacjami, Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, oraz na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

Integralng cze$¢ umowy stanowi: Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz specyfikacja
warunkéw zamoéwienia, wraz z wyjasnieniami i modyfikacjami oraz oferta wykonawcy

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:
Termin realizacji umowy do 20 miesiecy od daty podpisania umowy.

a) wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem decyzji na realizacje
inwestycji pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt budowlanych: do 10 miesiecy od
daty podpisania umowy

b) sprawowanie nadzoru autorskiego: od daty rozpoczecia robét budowlanych do
podpisania protokotu odbioru korncowego robét budowlanych

¢) wykonanie robdét budowlanych: w terminie do 20 miesiecy od daty podpisania
umowy.

Terminy wykonania poszczegdlnych etapow realizacji przedmiotu umowy, ktére
stanowi¢ bedy zamkniety element (odbiér czesciowy) zostang okresSlone w
harmonogram rzeczowo-finansowym.

Dokumentacja projektowa stanowi jeden z elementéw harmonogramu rzeczowo
finansowego i zostanie odebrana na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego
podpisanego przez strony.

Wykonawca przedtozy do sprawdzenia i zatwierdzenia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni
od podpisania umowy projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Po uwzglednieniu uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i naniesieniu wynikajgcych z nich
poprawek, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu uzgodniong wersje harmonogramu.
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Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu stanowi¢ on bedzie
podstawe organizacji i koordynacji realizacji przedmiotu zamdwienia.

5. Za zakonczenie catosci przedmiotu umowy strony uznajg podpisanie protokotu odbioru
koricowego stwierdzajgcego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

§3
ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowo — kosztorysowa w
nastepujacym zakresie:

a)

b)

d)

f)

Projekt budowlany, w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego - w liczbie 5 egzemplarzy

Projekt/y wykonawczy/e oraz projekty branzowe, zagospodarowanie terenu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego — w liczbie 5 egzemplarzy

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, sporzadzonej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego — w liczbie 2 egzemplarzy

Projektu statej organizacji ruchu, zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach

— szczegbétowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
rozmieszczania na drogach. Zatgczniki 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym
w liczbie 3 egzemplarzy

Kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robdt sporzadzonego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — w
liczbie 2 egzemplarzy

Dokumentacja obejmuje uzyskanie wszelkich niezbednych materiatéw do
projektowania dokumentéw formalno-prawnych oraz stosownych opinii,
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3.

uzgodnien, warunkow technicznych, uzgodnien branzowych, zezwolen i decyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji zadania, w tym przygotowanie
whnioskdw i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt
budowlanych,

g) Dokumentacja projektowa bedzie zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne
oSwiadczenie Wykonawcy, ze zostata wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami, a w swej formie jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nie narusza praw autorskich oséb
trzecich.

Dokumentacja zostanie dostarczona Zamawiajgcemu w formie druku oraz w formie

elektronicznej.

Zakres i forma dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca winien wykonac i

przekaza¢ Zamawiajacemu szczegétowo opisana jest w PFU.

§4
OBOWIAZKI STRON W ZAKRESIE
DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspodfczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami oraz obowigzujgcymi normami i normatywami.
zapewniaé personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong oferta.
udziat w spotkaniach roboczych i naradach technicznych, ktére odbywac sie bedg w
siedzibie Zamawiajgcego. Liczbe i terminy spotkan bedzie ustalat Zamawiajgcy
stosownie do potrzeb wynikajagcych z koniecznosci pozyskiwania informacji,
wyjasnienia watpliwosci i wykonywania czynnos$ci nadzorczych oraz uzgadniania
dokumentac;ji projektowe;j.
usuwanie wad ukrytych dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach
technicznych wykonania iodbioru robdét budowlanych w okresie gwarancji lub
rekojmi;
ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.
Sporzadzenia dokumentacji projektowej zgodnie z:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
— Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych ktéra okresla,
ze dokumentacja projektowa winna uwzgledniaé jej przepisy w zakresie opisu
przedmiotu zamodwienia, w tym przypadku oznacza to, ze opis przedmiotu
zamowienia nie mozna opisywaé w sposéb, ktéry mégtby utrudniaé uczciwag
konkurencje, w szczegdlnosci przez wskazanie znakdw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, Zrddta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcow lub produktdw.
— Opisujac przedmiot umowy na roboty budowlane przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, systeméw
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13)

7)

8)
9)

referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3
ustawy Prawo zamoéwien publicznych Jednostka Projektowania jest
obowigzana wskaza¢, ze dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne a odniesieniu
takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”, zgodnie z art. 101 ust. 4
ustawy Prawo zamowien publicznych, aby przywotanej w opisie konkretnej
normie (innemu systemowi referencji technicznej) towarzyszyto okreslenie
»lub rGwnowazny”.

— ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegllnymi  potrzebami  Wykonawca zobowigzany jest wykonujac
zamowienie do przestrzegania minimalnych wymagan stuzgcych zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami okreslonych w art. 6 ustawy

zastosowanie w projekcie rozwigzan standardowych skutkujgcych optymalizacja
kosztow,

reprezentowanie Zamawiajgcego przed organami w trakcie realizacji zamdwienia,
uczestniczenie w spotkaniach z mieszkancami,

10) poniesienie kosztéw z tytutu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji

administracyjnych, uzgodnien, opinii i warunkdw technicznych i innych dokumentéw
umozliwiajgcych uzyskanie pozwolen na budowe/ zgtoszenia robdt budowlanych

11) Wykonawca winien na biezgco uwzgledniaé w opracowaniach projektowych zmiany

w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta
zamoéwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji.

12) Przekazania w okresie realizacji prac, o ktérych mowa w § 1 na Zzadanie

Zamawiajgcego dokumentacji, rysunkéw w wersji PDF i dwg,

Uzgodnienia i konsultacje z Zamawiajagcym na kazdym etapie opracowania
dokumentacji projektowej. Przedstawiania i konsultowania z Zamawiajgcym w trakcie
spotkan roboczych zaproponowanych przez siebie rozwigzan projektowych wraz z
uzasadnieniem ich zastosowania, z podaniem ewentualnych rozwigzan
alternatywnych, Wykonawca moze dokonaé zmian w stosunku do PFU pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego.

14) Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do nieodptatnego, bezzwtocznego dokonania

poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku wystgpienia z takim zgdaniem przez
wiasciwy organ administracji na etapie postepowania zmierzajgcego do uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonania skutecznego zgtoszenia
robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe, pozwalajacych na
realizacje prac budowlanych.

15)Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, z zachowaniem

terminéw, o ktérych mowa w §2 umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowg celem akceptacji rozwigzan projektowych na co
Zamawiajacy przewiduje do 10 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku
do pigtku za wyjgtkiem dni ustawowo uznanych za $wieta). Akceptacja przez
Zamawiajgcego opracowanych rozwigzan projektowych jest warunkiem niezbednym
do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe/ zgtoszenia robot budowlanych/

16) Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania

danych wyjsciowych do projektowania, przedstawionych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca wykona na witasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce
niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia.
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17) Standard zaprojektowanej konstrukcji i nawierzchni dréog musi by¢ co najmniej rowny
standardowi opisanemu w PFU.

18) Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg
zobowigzanie wykonuje, jak rowniez osdb, ktorym wykonanie zobowigzania powierza,
jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

19)W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catosci
kosztéw jej wykonania.

20) Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na problem zgodnosci przedmiotu robét z
przyjetymi rozwigzaniami technicznymi. Wykonawca winien dotozy¢ szczegdlnej
starannosci w zapewnieniu w/w zgodnosci w celu unikniecia wzrostu kosztéw robot
w trakcie realizacji, a wynikajace z btedéw dokumentacji technicznej ponies¢ jako
koszt wiasny.

21)W przypadku btedéw dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci bteddéw
polegajgcych na niezgodnosci przedmiarow oraz kosztorysow z projektem)
wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia na wifasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

22) Wykonawca wykona projekt tgcznie z: opiniami, uzgodnieniami decyzjami w/w
projektu z wymaganymi instytucjami oraz sprawdzeniami w zakresie wynikajacym z
wiasciwych przepiséw, wykazem opracowan oraz os$wiadczeniem, ze projekt jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

23) Wykonawca ponosi catkowitya odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wady
powstate w wyniku btednego opracowania dokumentacji projektowe], dotyczacej
zaréwno rozwigzan projektowych i sporzadzania przedmiaru robot.

24)Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w
dokumentac;ji projektowej, a Wykonawca sktada oswiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie
wyjasniajgce, w szczegdlnosci powota¢ niezaleznego eksperta. W przypadku
stwierdzenia w toku postepowania wyjasniajacego, ze dokumentacja projektowa ma
wady, to Wykonawca zwrdéci Zamawiajgcemu koszty postepowania wyjasniajacego.
Wykonawca pokryje takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktére ten ponidst w
zwigzku z wadami dokumentacji projektowe;j.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji lub dokumentéw bedgcych w jego
posiadaniu, niezbednych do prawidtowej realizacji umowy, a moggce mie¢ wptyw na
utatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakosci

2) wspdtpraca z Wykonawca w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

3) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

4) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do ubiegania sie w imieniu Zamawiajgcego o
uzgodnienia, zgtoszenia, decyzje administracyjne;

5) zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§5
NADZOR AUTORSKI
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b)

c)

d)

e)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Autor projektu zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
robot budowlanych nad inwestycja wykonywang na podstawie przedmiotowej
dokumentac;ji projektowe;.

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci wynikajgce z tresci ustawy z 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane

. W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowigzany jest do:

kontroli zgodnosci rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z
dokumentacjg projektowg w toku realizacji robét budowlanych,

uzupetnianie szczegdtdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnienia watpliwosci
powstatych w toku realizacji robot,

zobowigzany jest do udokumentowania aktualizacji rozwigzan projektowych
wprowadzanych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdt
budowlanych, potwierdzajgcych zgode Projektanta na ich wprowadzenie

udziatu w naradach technicznych, przyjmuje sie, ze liczba pobytéw Projektanta (-6w)
na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez
zamawiajgcego lub wystepujgcego w jego imieniu inspektora nadzoru,

wspotudziatu w wykonywaniu przez Wykonawce roboét budowlanych dokumentacji
powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji.

Autor projektu zobowigzany jest do przedstawienia pisemnego stanowiska z realizacji
czynnosci wskazanych w ust. 3 lit. a-c na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wyznaczonym.

§6
OBOWIAZKI STRON
W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
Nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wtasnych materiatdow, zgodnie
z umowag, dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j
Polskimi Normami, standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa p.poz i bhp,
przepisami prawa;
Sporzadzenie i przediozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (dalej; BIOZ) zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane — jesli jest wymagany;
Przeprowadzenie robdét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;
Postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;
Zastosowanie materiatdw budowlanych oraz urzgdzen posiadajgcych: certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci, atesty, Swiadectw pochodzenia, dopuszczone do stosowania na terenie RP
i UE;
Przedstawienie Inspektorowi nadzoru budowlanego przed wbudowaniem materiatéw
odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢ i dopuszczenie do
stosowania. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i
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atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robét;

7) Protokolarne przejecie terenu budowy;

8) Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt oraz dbatosé¢ o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

9) Petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy oraz za
zdarzenia spowodowane prowadzeniem robot;

10) Uzyskanie przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentow, w
szczegolnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, dotyczacych zajecia terenu i
poniesienie z tego tytutu wszelkich kosztow;

11) Dokonanie wszelkich koniecznych zgtoszen wraz z wykonaniem niezbednej
dokumentacji (w tym czasowej organizacji ruchu) przed przystgpieniem oraz w
trakcie trwania robdt oraz ponoszenia opfat z tego tytutu, w tym uzgodnienie i
zgtoszenie wykonanych robot w pasie drogi gminnej, krajowej, powiatowej;

12) Zaopatrzenie na wfasny koszt w stosowne urzadzenia i znaki drogowe, zgodnie z
wymaganiami kodeksu ruchu drogowego. Przed przystgpieniem do robét w terenie
Wykonawca, pozyska zgode od wtasciwego zarzadcy drogi na ich prowadzenie
podajgc organizacje robot oraz ponoszac optaty z tym zwigzane na rzecz
zarzadzajacego terenem;

13)Przed rozpoczeciem robdét poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa oraz
instytucje (wtascicieli infrastruktury technicznej w pasie drogowym) o rozpoczeciu
robot drogowych i zleci¢ wymagane nadzory branzowe (zlecenie nadzoréw
branzowych jesli jest to wymagane);

14) Przed rozpoczeciem robdét poinformowaé mieszkarnicéw o utrudnieniach zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy poprzez rozmieszczenie ogtoszen okolicy inwestycji w
terminie 5 dni przed planowanym rozpoczecia robét budowlanych;

15) Udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego;

16) Stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli wykonawca
zignoruje uzasadnione zagdania inspektora nadzoru dotyczgce wykonania robdt
Zamawiajgcy ma prawo zawieszenia robdt do czasu spetnienia odpowiednich
wymagan przez Wykonawce, wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego
zawieszenia obcigzajg wytacznie Wykonawce;

17) Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizaciji;

18) Umozliwienie podmiotom trzecim wykonania na terenie budowy prac zleconych w
okresie obowigzywania umowy;

19) Organizacja utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt zaplecza budowy;

20) Ochrona mienia znajdujacego sie na terenie budowy;

21)Zabezpieczenie terenu robot oraz zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na
terenie robdét i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

22)Natychmiastowe usuniecie wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robét;

23) Przerwanie robdt na zadanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenie
wykonania robét przed ich zniszczeniem;

24) Wykonanie przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich
niezbednych préb, odbioréw i badan z wynikiem pozytywnym;
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25) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wynik u
prowadzenia prac obiektow, fragmentdéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

26) Petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow;

27) Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy;

28) Uczestniczenie we wszystkich czesciowych odbiorowych czynnosciach korczacych
wykonanie robét oraz usuniecie stwierdzonych wad;

29) Uczestniczenie w kontrolach, wizjach lokalnych, spotkaniach organizowanych przez
podmiot wspéffinansujgcych zadanie;

30) Wykonanie przed realizacjg zadania inwentaryzacji audiowizualnej terenu objetego
realizacjg zadania w wersji cyfrowej przy uzyciu dostepnych technologii
audiowizualnych (np.: film, kamera ... itp.);

31) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych robdt;

32)Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt wraz z opisem i
dokumentacjg fotograficzna;

33) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia podpisanych dokumentéw
niezbednych Zamawiajgcemu do rozliczenia przedmiotu umowy z instytucjg
wspoftfinansujgcg zadanie takich jak np. kosztorys, kosztorys rdéznicowy/ zmienny,
oswiadczenia, zaswiadczenia, wyjasnienia, zestawienia robét z podziatem na koszty
kwalifikowane i niekwalifikowane, podziat kosztéw przedmiotu umowy na koszty
kwalifikowane i koszty niekwalifikowane, raporty z realizacji zadania, informacje o
stopniu zaawansowania robot ... itp.

34) Informowania Zamawiajacego o postepie wykonanych robét, zwtaszcza o wszelkich
zagrozeniach  zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, w tym takie o
okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére moga mie¢ wptyw ma
jako$é, termin badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ przekazane niezwtocznie
(w dniu powziecia informacji) Zamawiajgcemu w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, wraz z propozycjg dziatan zaradczych;

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie terenu budowy;

2) Odbidr przedmiotu umowy;

3) Ustanowienie inspektora nadzoru;

4) Wspotdziatanie z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy;

5) Organizowanie w razie potrzeby narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz innych zaproszonych oséb;

3. Zasilanie w energie elektryczng oraz wode dla potrzeb placu budowy, realizuje
Wykonawca, a koszty uwzglednia w cenie ofertowej. Rozliczenie kosztéw zuzycia
wody odbywac sie bedzie na podstawie wskazarn wodomierza, zamontowanego
staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zuzycia energii elektrycznej wg
wskazan podlicznika elektrycznego zamontowanego staraniem i na koszt
Wykonawcy.

§7
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSOB
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1. Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem roboét (pracownicy fizyczni, monterzy, operatorzy maszyn,
kierowcy) byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezaleznie od
tego, czy prace te bedzie wykonywat Wykonawca lub podwykonawca (tzw. pracownicy
fizyczni) — nie obejmuje to zatem takich czynnosci jak kierowanie budowa lub
robotami, dostawy materiatéw budowlanych, obstugi geodezyjne;j.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy odnosnie spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych w.w. czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegdblnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczen,

3. Wykonawca w terminie 10 miesiecy od dnia podpisania umowy, lecz nie pdzniej niz
przed rozpoczeciem robot budowlanych zadania zobowigzany jest do przedfozenia
okreslonych przez Zamawiajgcego dowodow/dokumentéw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
3) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zwarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 16 niniejszej umowy. (Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie, o ktérym mowa w ust. 3
zadanych przez zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci).

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§8
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PODWYKONASTWO

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie obowigzkéw umownych podwykonawcy/om.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcy jak
za dziatanie lub zaniechanie wfasne oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawce/dw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przez podwykonawcdédw zobowigzan zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy bedzie
traktowane jako niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan zwigzanych z
realizacjg umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia — art. 462 ust. 8 ustawy
Prawo zamdwien publicznych

. W przypadku, gdy Wykonawca sktadajgc oferte w postepowaniu, polegat bedzie na
zdolnosci technicznej i/lub zawodowej innych podmiotdw na zasadach okreslonych w
art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania zaméwienia z udziatem tych podmiotéw.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia — art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych;

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy oraz jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy, jej zmian o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, projektem zmian. — art. 464
ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkdw wyptaty wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg — art. 463 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuziszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku

. Zamawiajacy w terminie 14 dni, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany o podwykonawstwo w przypadku
gdy:

a) nie spetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy/ustugi/roboty budowlanej

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

9. Jesli Zamawiajacy nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni uwaza sie to za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni o dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy :

a) nie spetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni, od daty doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy; lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy/ustugi/roboty budowlanej

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Jesli Zamawiajgcy nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie to za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przektada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w SWZ jako

niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytagczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. —
art.464 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.13 podwykonawca lud dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 lit. b, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz

zawierania umow i ich zmian z dalszymi podwykonawcami.

W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, zobowigzany jest dofgczy¢ do

wystawionej faktury dowdd potwierdzajagcy dokonanie zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy za zrealizowane przez niego czesc
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakres za jaki
sie ono nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty,

Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu

dostarczenia przez Wykonawce wymaganego dokumentu. — art. 437 ust.1 pkt. 4 ustawy

Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. — art. 465 ust. 1 ustawy

Prawo zamdwien publicznych.

Wynagrodzenie , o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi. —art. 465 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 20 Zamawiajgcy wezwie Wykonawce

do zgtoszenia na pismie uwag dotyczgcych zasadnosci dokonania przez Zamawiajgcego

bezposredniej zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca

zobowigzany bedzie zgtosi¢ uwagi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczac od daty

otrzymania wezwania.

W przypadku zgtoszonych przez Wykonawce uwag Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosé sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
W sytuacji zawarcia umowy z podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcy, ktdra nie
zostata zaakceptowana przez zamawiajgcego, zamawiajgcy nie jest zobowigzany
dokonaniem jakiejkolwiek bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Maksymalna suma wynagrodzen przystugujgca podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze przekroczy¢é kwoty wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, okres$lonego w §11 ust.1 niniejszej
umowy.
Dokonanie zaptaty bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy
o ktérej mowa w ust. 23 zwalnia Zamawiajgcego od zapfaty na rzecz Wykonawcy za te
czes¢ zamowienia.

§9

ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)
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10.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg
zgodnie z przedmiotem zamodwienia. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie o
kompletnosci opracowanej dokumentacji i celowosci, ktoremu ma dokumentacja stuzy¢,
stanowi integralng czes¢ przekazanej dokumentacji.

Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiajgcemu w jego siedzibie w trwale
oprawionych egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (np. ptyta CD/pendrive).
Odbidr prac projektowych nastgpi na podstawie protokotu podpisanego przez strony.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz dokumentacja zostata wykonana niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, wéwczas odmoéwi przyjecia jej do czasu usuniecia
zgtoszonych zastrzezern (wad). Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w
dokumentacji na wtasny koszt i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Protokdt odbioru podpisany przez Zamawiajgcego jest dla Wykonawcy potwierdzeniem
przekazania dokumentacji projektowej, lecz nie dowodem sprawdzenia ich kompletnosci i
zgodnosci z umowa.

Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego
przechodzi catos¢ autorskich praw majagtkowych, w tym prawo do korzystania
zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, jak réwniez prawo wtasnosci catosci
przekazanych egzemplarzy, uzyczenia lub najmu przekazanych egzemplarzy i publicznego
udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep, wigcznie z
prawem udostepniania w Internecie.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych oznacza prawo Zamawiajgcego do
rozporzadzania, uzywania i wykorzystania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych we wiasnym zakresie
w nieokre$lonym terminie, naterenie kraju na nastepujgcych polach eksploatacji :
utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nosnikach;
wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nosnikach do pamieci komputera;
upowszechnianie, w tym wystawianie i udostepnianie w kazdej formie i nosniku, np.:
zainteresowanym wykonawcom ubiegajgcym sie o mozliwos¢ realizacji wedtug nabytego
projektu inwestycji budowlanej (obiektu), w celach promocyjnych i informacyjnych,
uzyczanie oryginatu albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym, promocyjnym lub
ze wzgledu na inne potrzeby Zamawiajgcego, dokonywanie zmian przyjetych rozwigzan
projektowych.

Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym
odrebnym polu eksploatacji.

Wykonawca ponosi wyfaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich
z tytutu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwigzku z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy lub jego czesci.

W przypadku ustania stosunku prawnego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do:

a) udzielania zezwoled na wykonywanie praw autorskich do twdrczych przerdbek
utworu;

b) wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym
przez innych zaangazowanych przez Zamawiajgcego projektantéw posiadajgcych
wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane.

§10
ODBIOR ROBOT
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Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub ulegajace
zakryciu muszg zostaé wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu —
potwierdzenie odbioru robdt odnotowane jest w dzienniku budowy).
2) odbidr czesciowy — po zakoriczeniu etapu robot wynikajagcego z harmonogramu
rzeczowo-finansowego
3) odbiér koncowy po zakonczeniu ostatniego elementu zadania stanowigcego
jednoczesnie zakonczenie wszystkich robdét budowlanych - bedacy podstawa
wystawienia faktury koncowe;.
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosé¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej,
wpisem do Dziennika budowy a po sprawdzeniu Inspektor nadzoru odnotowuje ich
odbidr wpisem w Dziennik budowy.
Odbidr czesciowy robdt nastgpi po wykonaniu etapu robdét wynikajacy z harmonogramu
rzeczowo-finansowego,  Kierownik budowy zawiadamia Inspektora nadzoru o
gotowosci do odbioru wpisem w dziennik budowy, Inspektor nadzoru wyznacza date i
powiadamia uczestnikdw odbioru o czynnosci odbioru czesciowego robét. Inspektor
nadzoru spisuje protokot odbioru czesciowego roboét i przekazuje go Wykonawcy.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Odbiér koncowy nastgpi w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgtoszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru robét oraz ztozenia przez Wykonawce kompletnych
dokumentéw odbiorowych:
— oryginatu dziennika budowy,
— dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy,
— protokoty badan i sprawdzen,
— wymaganych certyfikatodw, aprobat i atestéw, instrukcje
— mapa powykonawcza,
— wymaganych dokumentdw, protokotéw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan, préb szczelnosci,
— dokumentacja z nadzoréw branzowych (jesli s3 wymagane),
— o$wiadczenie kierownika budowy/oswiadczenia kierownikéw robot,
— inwentaryzacji powykonawczej wykonanych roboét wraz z opisem dokumentacja
fotograficzng,
— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych, z
dokumentacjg projektowg oraz przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami.
Wykonawce zobowigzuje sie do przeprowadzenia koniecznych préb, badan, ekspertyz.
Zakonczenie robot i kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych zostanie stwierdzona
w protokole odbioru koricowego.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji, wyznaczy nowy termin
ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
W przypadku wykonywania robdt zanikowych oraz ulegajgcych zakryciu Wykonawca
stosuje odpowiednio § 10 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.
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10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze wstrzyma¢ dokonanie odbioru do czasu
usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1. jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie okre$lone w § 11
ust. 1 umowy,

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajgcy, moze odstgpi¢ od umowy lub powierzy¢ usuniecie
wad osobie trzeciej, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy

11. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad ujawnionych przy odbiorze w terminie
do 7 dni od dnia ich ustalenia, jezeli bedzie to mozliwe techniczne lub w innym —
uzgodnionym przez strony terminie do usuniecia wad — terminie, nie dtuzszym jednak

niz 21 dni.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

14. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

15. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw,

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiotu umowy o terminie odbioru.

16. Dokonanie odbioru koncowego i sporzadzenie protokotu odbioru korcowego bez
uwag stanowig niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury
koncowe;j.

17. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien zgtoszenia przez
Wykonawce faktycznego zakonczenia robdt z zastrzeieniem, iz potwierdzenie
zakonczenia robdét dokonane jest wpisem do dziennika budowy (jezeli jest
prowadzony) i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

§11
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci ............ zt netto (stownie: ............ ) plus podatek VAT wedtug
stawki w kwocie ............. zt co daje wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci
................. zt (stownie: .................) ptatne cze$ciowo zgodnie z podziatem na etapy w tym:
1) | etap - wartos¢ zamdwienia podstawowego o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1)
........................................ zt brutto (stownie......................)

2) Il etap - warto$¢ prac w ramach prawa opcji, o ktéorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 2)
.................. zt brutto (stownie: ...................)

2. Wartos$¢ umowy okreslona w ust. 1 powyzej jest warto$cig maksymalng jakg Zamawiajacy
moze zrealizowac¢ w ramach zamodwienia podstawowego i skorzystania z prawa opcji.
3. Zamawiajgcy moze skorzystac z prawa opcji w zakresie realizacji prac dla etapu Il:
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a) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy,
b) zlecenie realizacji dodatkowych prac w ramach prawa opcji moze nastgpi¢c w
zaleznosci od zapotrzebowania Zamawiajgcego. Realizacja prac w ramach prawa opcji
moze by¢ zlecona w catosci albo wcale,
c) w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, wynagrodzenie
przystuguje z tytutu realizacji etapu I,
d) Wykonawcy nie przystuguje prawo domagania sie realizacji zamodwienia w zakresie
prawa opcji, jezeli Zamawiajacy nie skorzysta z przedmiotowego prawa. Nieskorzystanie
przez Zamawiajgcego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi
podstawy do dochodzenia wzgledem niego odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania
umowy,
e) Zlecenie prawa opcji moze, ale nie musi nastgpi¢, w zaleznosci od zapotrzebowania
Zamawiajgcego.
4. Ewentualne skorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opcji bedzie polegato na
przekazaniu przez Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy pisemnego os$wiadczenia w
przedmiocie skorzystania z tego prawa ze zleceniem realizacji prac w ramach etapu Il, na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie.
5. Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ z prawa opcji w terminie 3 (trzech) miesiecy od dnia
zawarcia umowy z Wykonawca.
6. Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z zasadami programu dofinansowujgcego realizacje
inwestycji i jest finansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych oraz srodkéw Gminy Krzeszyce.
7. Przewiduje sie zapewnienie finansowania inwestycji przez Wykonawce w czesci
niepokrytej udziatem wifasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty
dofinansowania z Promesy, na zasadach wskazanych w wstepnej Promesie dot.
dofinansowania Inwestycji, z jednoczesnym zastrzezeniem, Zze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od
dnia odbioru inwestycji.
8. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy w sposéb zapewniajgcy oczekiwany rezultat zgodnie z
przedtozonym PFU. Rdéznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej
ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i
koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.
9. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug
VAT (niepotrzebne skreslic).
10. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie z tytuty wykonania przedmiotu umowy nalezy
przekazac na rachunek BanKOWY ..........cccevveiiceeienece ettt
11. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w ust. 7 niniejszej umowy jako
wilasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do
rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest
dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug. Rachunek jest zgtoszony do ........ccvevecevveeennenns (wskaza¢
Urzad Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdoconych do rejestru VAT. ( niepotrzebne
skreslic).
12. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatno$é za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.
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13. Wykonawca moze przesta¢ do Zamawiajgcego fakture elektroniczng za posrednictwem
platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym, na adres platformy: efaktura.gov.pl

14. Przez prawidtowo wystawiong fakture rozumie sie fakture VAT zgodng z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa, do ktoérej zatgczony bedzie protokdt odbioru robédt, z
zastrzezeniem-ust. 11 ponizej.

15. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowoddow zapfaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdét budowlanych, przy pomocy nastepujgcych dokumentow:

a) protokot odbioru robét podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
Wykonawce, podwykonawce(éw), wskazujgcy wydzielone elementy robét wykonane
przez podwykonawce(éw),

b) kopia faktury wystawionej przez podwykonawce(éw) za wykonane przez niego roboty
wraz z protokotem finansowym odbioru robdét o tym samym stopniu zaawansowania
prac, ktére sg przedmiotem odbioru przez Zamawiajgcego, potwierdzonych przez
Wykonawece za zgodnosc¢ z oryginatem, facznie z kopig przelewu bankowego pfatnosci
faktury,

c) oswiadczenie podwykonawcy(éw) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany zakres
robot ( art. 437 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.)

16. Ptatno$¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcéw nie moze
przekroczy¢ wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.

17. Dniem zapfaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwoty wynagrodzenia
rachunku Zamawiajgcego.

§12
ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA

1. Strony przewidujg wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w transzach:

1) Itransza — po zakoniczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji,
w wysokosci nie wyzszej niz 10,5% kwoty wynagrodzenia,

2) Il transza — po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
inwestycji, w wysokosci nie wyzszej niz 39,5% kwoty wynagrodzenia

3) lll transza — po zakonczeniu realizacji inwestycji, w wysokosci pozostatej do zaptaty
kwoty wynagrodzenia,
przy czym, procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosic
wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

2. Rozliczenie robét wymienionych w ust.1 pkt.1 nastgpi na podstawie protokotu
czesciowego robét, wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

3. Rozliczenie robét wymienionych w ust.1 pkt.2 nastgpi na podstawie protokotu
koricowego odbioru robédt, z zastrzezeniem ze Wykonawca zapewni finansowanie, w
czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate
z Promesy na zasadach wskazanych we wstepnej Promesie dot. dofinansowania
inwestycji z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia inwestycji
w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.
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§13

WARUNKI GWARANCII | REKOJMI
Na przedmiot zamoOwienia objety niniejsza umowg Wykonawca udziela gwarancji na
okres: .....ccoeene. miesiecy,
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu odbioru koicowego robét.
Strony ustalajg iz okres rekojmi jest tozsamy z okresem gwarancji.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia usterek
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, jezeli bedzie to mozliwie
technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym jednak niz 21
dni.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami
usuniecia wad jesli Wykonawca nie przystgpi do ich usuwania w terminie 4 dni od dnia
ich zgtoszenia.
Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego.

§14
POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdej
zwtoce w realizacji robdt podajgc powody niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw umownych.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 2 powinno nastgpi¢ w terminie do 2
dni od daty wystgpienia przyczyny opdznienia robdt lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw umownych.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprécz wypadkdédw wymienionych w kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamoéwien
publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W tym przypadku wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. (art. 456 ust. 1, 456 ust.
3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych),

2) zostanie ogtoszona upadtosé Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktdry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

4) gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nienalezycie wykonuje
umowe, w szczegdlnosci gdy wystapi nieuzasadniona zwiloka w wykonaniu
obowigzku, o ktérym mowa w § 2,
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5) Wykonawca nie rozpoczgt robdt oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i wyznaczajacego termin na podjecie robot,

6) gdy Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca realizuje roboty w sposéb
niezgodny z niniejszag umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub pisemnymi wskazaniami Zamawiajacego

7) gdy Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren
budowy z naruszeniem warunkdéw okreslonych w umowie,

8) gdy Wykonawca nie realizuje obowigzku okreslonego w § 17 ust. 1 i ust. 2 niniejszej
umowy,

9) gdy Wykonawca nie pfaci swojemu Podwykonawcy/Podwykonawcom realizujgcym
roboty objete przedmiotem umowy lub opdznia sie z ptatnosciami na ich rzecz
powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatnosci wynikajgcego z faktury lub faktur
wystawionych przez Podwykonawcédw na rzecz Wykonawcy

10) gdy zachodza okolicznosci okreslone w art. 456 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych tj: Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy jezeli zachodzi co najmniej
jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych przy czym odstgpienie odnosi skutek wytgcznie do
czesci umowy, ktérej zmiana dotyczy (art. 456 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych),

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamodwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej. W przypadku, o ktérym mowa w art. 456 ust.1 pkt.2
lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

11) gdy zachodzi okoliczno$¢ okreslona w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamodwien
publicznych tj: gdy Zamawiajgcy z powodu koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat, dokonat zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.

12) w  przypadku gdy Zamawiajgcy nie otrzymania dofinansowania na realizacje
przedmiotu umowy; odstgpienie od umowy w tych wypadkach moze nastgpi¢ w
terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim
przypadku Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy odpowiednig do zaawansowania prac
czes¢ umdwionego wynagrodzenia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

a) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w umowie,

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania
protokotu odbioru. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i
powinno zawieraé uzasadnienie. Odstgpienie z przyczyn, o ktérych mowa ust.1 w pkt.
2-9) powyzej moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a)

b)

c)

d)

e)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktoére Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni, do:

a)

b)

c)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 3 lit. c),
po cenach przedstawionych w kosztorysie, rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu
nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektéw zaplecza, urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem iuzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdér terenu budowy.

§16
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych przez zaptate kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy (dokumentacja projektowa) w terminie
o ktérym mowa w § 2 ust. 1a w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 11 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki; Za zwtoke uznaje sie przekroczenie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1a umowy

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy (roboty budowlane) w terminie, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1c w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki; Za zwtoke uznaje sie przekroczenie terminu okreslonego w §
2 umowy

za zwtoke w usunieciu wad i uzupetnieniu brakéw stwierdzonych w dokumentac;ji
projektowo-kosztorysowej - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w usunieciu kazdej wady fizycznej
dokumentacji projektowej w stosunku do termindw wskazanych w tresci niniejszej
umowy, wyznaczonych przez Zamawiajgcego lub uzgodnionych przez strony,

z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1,
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5) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1,

6) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze badz w okresie
gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,1% wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 11 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki w stosunku do termindw na usuniecie wad i
usterek wskazanych w tresci niniejszej umowy badz uzgodnionych przez strony.

7) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (takze z tytutu zmiany wynagrodzenia,
o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien publicznych) w wysokosci 2
000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

8) z tytutu nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5
000,00 zt brutto za kazdy brak przedtozenia w/w projektu umowy,

9) 1z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt
brutto, za kazdy brak przedtozenia.

10) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt brutto, za kazdy przypadek,

11) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
zgodnie z art. 464 ust.10 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 2 000,00
zt za kazdy przypadek,

12) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych dowoddéw/dokumentow
potwierdzajacych spetnienie wymogu zatrudnienia, o ktérych mowa w § 7 ust. 3
umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

14) za brak zrealizowania obowigzku okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 35 umowy, w
wysokosci 1 000,00 zt brutto, za kazdy stwierdzony przypadek.

7. Kary majg charakter gwarancyjny i mogg by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie.
Naliczenie lub zaplata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku
naliczenia lub zapfaty za odstgpienie od umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do
naliczenia wszelkich kar umownych w oparciu o postanowienia niniejszej umowy
obowigzujg bez ograniczern pomimo odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze stron.

8. taczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy
40% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1.

9. Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy lub z powodu dziatania tzw. sity wyzszej.

10. Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy
wysokosc¢ szkody przewyzszy nalezne kary umowne.

11.Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

12.Kary umowne bedg potrgcane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1.
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Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa
opcji, Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy oswiadczenia, o ktérym mowa w § 11
ust. 4 niniejszej umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia rozpoczecia prac, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dla zakresu zamodwienia objetego prawem opcji, w
wysokosci 5% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonang, odrebnie dla zamdwienia
podstawowego tj. etap | oraz prawa opcji tj. etap Il. 30% kwoty zabezpieczenia
Zamawiajgcy zatrzyma na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zwrdci w terminie
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, odrebnie dla zamdwienia podstawowego t;.
etap | oraz prawa opcji tj. etap Il.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 451 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

§18
ZMIANA UMOWY
Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

Terminu wykonania dokumentacji projektowej, w zwiazku z:

a) dziataniem sity wyzszej, czyli wystgpienie nadzwyczajnych zdarzen o charakterze
przypadkowym lub naturalnym, ktérych nie da sie unikngé, w szczegdlnosci, np.:
pozar, powddz, atak terrorystyczny, kleski zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,

b) dziatan organéw administracji i innych podmiotow, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzinienie w
szczegoblnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma — typowych w danych okolicznosciach terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

— odmowa, zawieszenie wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

— gdy uzgodnienia miedzy innymi z wtasciwymi gestorami sieci, uzbrojenia
podziemnego, zarzadcow terenu (m.in.: gazu, wody, teletechnicznej, energii
elektrycznej, pasa drogowego i innych), przekroczone bedy terminy
okreslone przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach terminéw;
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1.2.

b)

c)

d)

f)

g)

h)

— wstrzymania realizacji prac przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu
tych prac powstatych na skutek okolicznosci, za ktdére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy;

— potrzebg wprowadzenia zmian w wykonanej juz dokumentacji do realizacji
zadania, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

— koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, opracowan
wynikajgcych z uzgodnien dokumentacji lub wymagan stawianych przez
Zamawiajgcego, a nie wymaganych przepisami obowigzujgcego prawa, czego
Wykonawca nie mégt przewidzieé na dzien sktadania oferty;

W przypadku wystgpienia ktoérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej

termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas

niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Uwaga: Przedtuzenie terminu wykonania dokumentacji projektowej nie daje

uprawnien Wykonawcy do automatycznego przedtuzenia terminu koncowego

realizacji przedmiotu umowy.
Terminu zakonczenia robdot budowlanych, o czas trwania przeszkody w
nastepujacych przypadkach:
dziataniem sity wyzszej, czyli wystgpienie nadzwyczajnych zdarzen o charakterze
przypadkowym lub naturalnym, ktérych nie da sie unikngé, w szczegdlnosci, np.:
pozar, powddz, atak terrorystyczny, kleski zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,
gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne umozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
umowaq, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é,
gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktdore wstrzymujg lub opdiniajg realizacje
przedmiotu umowy,
koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania odbioru robét, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,
wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidywany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,;
jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a
Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub
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j)

1.3.

a)

b)

f)

g)

h)

1.4.

podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
taka koniecznos$¢ zaistniata

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

W przypadku zawarcia umowy z wykonawcg po uptywie terminu zwigzania ofertg, na
skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta
zfozona przez Wykonawce przekroczyta mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i
konieczne byto pojecie dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto
na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe
jest wydtuzenia terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.
Technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentac;ji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania w terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpienia niewybuchéw lub niewypatéw,
ktére mogag skutkowaé¢ w sSwietle dotychczasowych zatozern niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania w trakcie robét niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowlanych, lub ich ograniczenie w sytuacji,
gdy wykonanie niektérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie jest
mozliwe. Zmiana nie moze jednak przekroczy¢ 15% wynagrodzenia przystugujgcemu
Wykonawcy

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowa

Zmiany podwykonawcy lub osdb skierowanych do realizacji umowy

dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zamdéwienia w odniesieniu
do os6b wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie
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1.5.

1.6.

(o))

zamowienia. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegac¢ na zastgpieniu

dotychczasowej osoby inna osobg, ktora bedzie posiada¢ doswiadczenie

potwierdzajgce spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu przez Wykonawce.

b) dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosSciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat
Wykonawca ubiegajgcy sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz
zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wskaze on, ze zastepujgcy podmiot
spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu.
Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, (np.
danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajgcego, danych rejestrowych itp.) -
zmiana moze nastgpi¢ poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy
Pozostate zmiany spowodowane okoliczno$ciami:

a) zmiana zakresu przedmiotu umowy w zakresie zmniejszenia wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zaniechania czesci robét budowlanych.

b) gdy zaistniejg inne anizeli te wskazane w pkt. od 1.1 do 1.4 okolicznosci prawne,
ekonomiczne lub techniczne skutkujgce niemozliwoscia wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ

Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg (art. 455 ust.1 pkt.2 lit. b

ustawy Prawo zamdéwien publicznych), jezeli nowy Wykonawca jest nastepcg prawnym

Wykonawcy lub przejat zobowigzania Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu

umowy lub odpowiada osobiscie lub majgtkowo za wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku zmiana zakresu roboét budowlanych lub ich ograniczenie w sytuacji, gdy

wykonanie niektérych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z

wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie jest mozliwe.

Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowien umowy, ktére nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy.

Zamawiajgcy mozliwo$é dokonany zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy

Prawo zamdwien publicznych w sytuacji gdy tgczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie

przekroczy 15%, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci dajgcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze

stron wystepuje w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie mozliwosci dokonania takiej
zmiany, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Whniosek o
dokonanie wskazanej zmiany winien zawieraé: zakres proponowanej zmiany, opis
okolicznosci uprawniajgcych do zmiany, uzasadnienie zmiany, podstawe dokonania
zmiany oraz winien by¢ poparty stosownymi dokumentami potwierdzajgcymi
koniecznos¢ dokonania zmiany.

Przypadku wnioskowania zmiany terminu realizacji umowy strony ustalajag nowe
terminy, z tym Zze okres przesuniecia terminu zakoniczenia rowny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zostaé przekazany Zamawiajgcemu
niezwtocznie wraz z wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami
uzasadniajgcymi zgdanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
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9. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajgcy uprawniony jest do
oceny jego zasadnosci oraz kontroli dokumentacji uzasadniajgcej proponowane zmiany
umowy.

10. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

11. Wszelkie zmiany tresci umowy dokonywane sg pisemnie w formie aneksu do umowy
pod rygorem niewaznosci.

12. Zamiany umowy nie mogg wykracza¢ poza zakres $wiadczenia okreslonego niniejszg
umowa.

§19
ZMIANA WYNAGRODZENIA
1.Strony ustalajg uzasadnione zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — w takim
przypadku wartos¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia iwysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy.

Zmiana ta bedzie obejmowaé wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku ze zmiang okreslong w pkt. 1la, 1b, 1c, 1d. W przypadku
zaistnienia tej okolicznosci, Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z
wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku
Wykonawca zobowigzany jest wskazaé kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma
ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym szczegdtowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do wskazania daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana
wysokosci  kosztdw  wykonania umowy uzasadniajgca zmiane  wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na
koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.

2. Zamawiajacy na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci
Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatow i kosztéw zawigzanych z realizacjg
zamowienia innych niz te wskazane w ust. 1. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztow
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rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub
kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Strony umowy beda uprawnione do wystgpienia o zmiane wynagrodzenia, o ile
poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztdw wedtug wskaznika GUS, o ktdrym
mowa w pkt.3 wyniesie minimum 5%.

Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie dzien zawarcia
umowy.

Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do adekwatnego
wskaznika zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, ogtaszanego w komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego dotyczacym cen robdét budowlano-
montazowych i obiektéw budowlanych.

Ciezar udowodnienia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt
wykonania zamdwienia okredlony bedzie przez strone wnioskujaca,
proporcjonalnie do adekwatnych wskaznikdw cen ogtaszanych w komunikacie
Prezesa GUS.

Z zadaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze nastgpi¢ tylko raz po
uptywie 6 miesiecy, od dnia zawarcia umowy.

Maksymalna warto$s¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia moze wynie$¢ do 10% wynagrodzenia Wykonawcy (na dzien
zawarcia umowy).

Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed
datg ztozenia wniosku lub ktére zgodnie z umowg miaty by¢ wykonane w ciggu 6
miesiecy od zawarcia Umowy, chyba, ze opdznienie wynika z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego.

Jezeli zawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania
ofert, terminem zmiany wysokos$ci wynagrodzenia jest dzief otwarcia ofert.
Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokos$é
wskaznika oraz przedmiot i wartos¢ robot podlegajacych waloryzacji
(niewykonanych do dnia ztozenia wniosku).

10) Wniosek o zmiane powinien przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztéw
nie obejmuje kosztéw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych
przed okresem objetym wnioskiem, w szczegdlnosci kopie umow i faktur z
dowodem ich optacenia;

¢) dowody na to, ze zmiana cen materiatow lub kosztéw miata wptyw na koszt
realizacji zamdwienia;

11) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt.1-7

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy
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12) Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielnie zamdwienia w przypadku
wystgpienia okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4) oraz ust. 2.

§20
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania umowy do posiadania
waznej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci z tytutu
odpowiedzialnosci cywilne;.

2. Wykonawca na zadanie przedtozy Zamawiajgcemu wazng polise ubezpieczeniowg
w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej optacenia. W przypadku opfaty
roztozonej naraty Wykonawca w toku obowigzywania umowy zobowigzany jest do
przedfozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat. W przypadku utraty
waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu nowa
polise wraz z dowodem jej optacenia.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji
i rekojmi, oraz w zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy
i w strefie jej oddziatywania, a w szczegdlnosci:

1) za $mieré¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy
w stosunku do oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy i 0séb trzecich,
ktére nie sg upowaznione do przebywania na terenie budowy,

2) za uszkodzenie wszelkiej wtasnosci Zamawiajgcego i 0sdb trzecich, a w szczegdlnosci:
uszkodzenia budynkéw, ich wyposazenia i urzagdzen stanowigcych wtasnos$¢ uzytkownika
lub Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz
powstatymi wadami i usterkami w wykonanych robotach.

4. Polisa ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w ust.1 winna obejmowaé ubezpieczenie od
szkdd wywotanych zarédwno dziataniami ludzkimi jak i dziataniem sit natury.

§21
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE
1. Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy: ... legitymujgcego sie
uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objetych umowa, telefon stuzbowy
0] PRSPPI €MAI| v
2. Zamawiajacy wyznacza jako inspektora nadzoru: ............... telefon stuzbowy nr
......................... €MAI| vt

3. Strony ustalajg, ze w przypadku koniecznos$ci zmiany upowaznionych przedstawicieli, nie
jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie, pod rygorem niewaznosci.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi robotami.
2. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy zwigzane z bezpieczenstwem, higieng pracy
i ochrong przeciwpozarowg, w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem
miejsca robot.
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. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, dokonac¢ przelewu
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

. Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 ust.1 ustawy Prawo zamodwien publicznych
ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu.

. Strony zobowigzuj3 sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca/
Zamawiajacy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osob3 prowadzacg inne polubowne rozwiazanie sporu.

. Spory wynikfe w toku realizacji niniejszej umowy z wytgczeniem sporéw, o ktdrych mowa
w ust. 6, rozstrzygane bedg przez witasciwy sad powszechny witasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Prawa Zamodwien
Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi.

Umowa zostata sporzadzona w 2 (dwdch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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