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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

S 00 - Wymagania ogolne

1. WSTEP
Czes¢ ogoina

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna $-00.00.00 -Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét objetych projektem
budowlanym pt. , Termomodernizacja budynku Zespotu Szkdl w Otyniu", przy ul. Zeromskiego 3 w Otyniu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentoéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2.1. Opis realizowanych elementdw projektu wraz z informacjami na temat zakresu robot i rysunkami
znajduje sie w Dokumentacji Projektowej

1.2.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sg wymienione. Wykonawca
powinien dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

1.2.3. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed data
zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

1.2.4. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, $ciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.2.5. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.2.6. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a
nie okreslone Scisle marki w projekcie.

1.3 Zakres Robot objetych ST

ST 01 - Roboty elewacyjne — izolacyjne....... CPV 45.32.10.00-3
Oktadziny tynkowe........ccccevvvenenen. CPV45.32.40.00-4

ST 02 - Wymiana okien i drzwi drewnianych na PCV... CPV 45.42.11.10-8
Wymiana okien i drzwi stal. na aluminiowe.. CPV 45.42.11.50-0

ST 03 - Docieplenie stropodachdw............... CPV 45.26.14.10-1
Wykonanie pokry¢ dachowych......... CPV 45.26.12.10.-9

Niezaleznie od postanowien Warunkdw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w SIWZ i Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami administracyjnymi i prawnymi.

1.4.2. Dokumentacja przetargowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢: - Tabele
przedmiaru robot



-ST Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac:
- harmonogram robot
- projekt zapewnienia jakosci

1.4.2. Zgodnosc robot z dokumentacjg przetargowa

Specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego stanowia
czeS¢ umowy, a wymagania wymienione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w Dokumentagji i ST bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami.

W przypadku gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty nie bedg zgodne z okreslonymi
wymaganiami i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ wykonanej budowli, to takie materiaty
beda zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia budowy i ostatecznego odbioru prac.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac niezbedne zabezpieczenia placu
budowy. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w trakcie realizacji robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen badz ucigzliwosci dla 0sob lub wasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych zasad bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych;
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
zbiornikow i ciekow wodnych przed pytami lub substancjami
toksycznymi; zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami;
mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skladowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialne za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie wykonywania robot, a po zakorczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika, mogg byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdw administracji panstwowej jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje
poniesie Zamawiajgcy.



1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1. Aprobata techniczna
pozytywna opinia techniczna wyrobu, stwierdzajaca przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie

1.5.2. Budowa
wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze dobudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego

1.5.3. Budowla
obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje)
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne.

1.5.4. Budynek
obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.5.5. Czes¢ obiektu (etap wykonania)
czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatadji

1.5.6. Dokumentacja budowy
pozwolenie na budowe wraz zataczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokotem
odbioru czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operat
geodezyjny i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -takze dziennik
montazu

1.5.7. Dokumentacja powykonawcza
dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnym
pomiarem powykonawczym

1.5.8. Droga montazowa (tymczasowa)
droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu

1.5.9. Dziennik budowy
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbiordw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.5.10. Inspektor nadzoru inwestorskiego osoba posiadajace odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.11. Instrukcja technicznej obstugi
opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i
kolejnosc lub wspdtzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

1.5.12. Istotne wymagania
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu wspdinego,
jakie maja spetniac roboty budowlane

1.5.13. Inzynier
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.5.14. Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.15. Kontrakt
Umowa, w ktdrej sa zawarte ogdine warunki realizacji zadania wraz z warunkami szczegétowymi
okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz wycenie robot sporzadzonej przez Wykonawce.



1.5.16. Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiarow)
Akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.17. Laboratorium
laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prdb
zwigzanych z ocenajakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt

1.5.18. Materiaty
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.5.19. Norma europejska
normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
Harmonizacyjne (HD)", zgodne z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji

1.5.20. Obiekt budowlany
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
b) budowla stanowigca catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
¢) obiekt matej architektury

1.5.21. Obszar oddziatywania obiektu
wyznaczony teren w otoczeniu budowlanym na podstawie odrebnych przepisow, wprowadzajace
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego obiektu

1.5.22. Odpowiednia (bliska)
zgodnos$¢ Zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.5.23. Optata
kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ

1.5.24. Organ samorzadu zawodowego
organ okreslony w ustawie z dnia 15-12-2000r o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r Nr 5, poz.42 z p6zniejszymi zmianami)

1.5.25. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.26. Pozwolenie na budowe
decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.5.27. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane tytut prawny wynikajgcy z prawa
wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot

1.5.28. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5.29. Przedmiar robdt Wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.5.30. Przedsiewziecie budowlane Remont elewacji warz z robotami
towarzyszacymi

1.5.31. Przetargowa dokumentacja projektowa
Czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.5.32. Rekultywacja
roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych

1.5.33. Remont
wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt polegajacych na odtworzenie stanu pierwotnego a nie
stanowigcych biezacej konserwadji
1.5.34. Robota podstawowa
minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
1.5.35. Roboty budowlane
budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu lub rozbiérce obiektu budowlanego
1.5.36. Teren budowy
Teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne migjsca wymienione w
kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy



1.5.37. Tymczasowe obiekty budowlane
obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
nie pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowej, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.5.38. Ustalenia techniczne
nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych

1.5.39. Urzadzenia budowlane
urzadzenia techniczne zawigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu i gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki

1.5.40. Wiasciwy organ

organ nadzoru architektoniczne- budowlany lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.5.41. Wspolny stownik Zamowien
system klasyfikacji produktdw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych.
Sktada sie ze stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniem rozporzadzenia 2151/2003 stosowania kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20-12-2003r

1.5.42. Wyrdb budowlany
wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.43. Zadanie budowlane
CzesSc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong
kottowni lub jej elementu.

1.5.44. Zaplecze Wykonawcy Teren na placu budowy, na ktorym sg zlokalizowane :
2. Biuro dostepne dla wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego
3. Pomieszczenia socjalne dla personelu Wykonawcy
4. miejsca magazynowe

1.5.45. Zarzadzajacy realizacjg budowy
osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach

2. MATERIALY

2.1. Zrodfa uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje Inspektorowi Nadzoru dotyczace proponowanego zrddta ich zamawiania
oraz odpowiednie Swiadectwa i certyfikaty.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakosc i

wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zZlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z
ofertg i odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku takich ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
dokumentacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym

umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzory
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska od wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
tadunkdw nietypowych i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie informowat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji i ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdg publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja oraz ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$¢ wszystkich elementow robot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu wyznaczeniu robot zostang,
jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od ich odpowiedzialnosci.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

6.1.1. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. (PZJ)

6.1.2. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowg, ST oraz ustaleniami.

6.1.3.  Program zapewnienia jakosci powinien zawierac
A) Czes¢ ogolng opisowa:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
- sposdb zapewnienia BHP
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych, a



6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu

B) czes¢ szczegotowg opisujac dla kazdego asortymentu robdt

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Zasady kontroli jakoscig robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy

4, Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg

6. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty praW|d+owo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okresIaJacych procedury badan

7. Inzynier/Kierownik projektu bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy, w celu
ich inspekgcji

8. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych.
9. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow

10. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca

Pobieranie probek

1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek

3. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownika

projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera
/Kierownika projektu

4, Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli

5. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy

Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm

2. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu

3. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania

4, Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu

Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci

2. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na



6.1.9.

formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

1. Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

2. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce

3. Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacjg projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce

Certyfikaty i deklaracje

1. Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw
technicznych

b), deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i
ktore spetniajg wymogi ST

2. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy

3. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu

4, Jakiekolwiek materiaty lub urzadzenia, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone

6.1.10. Dokumenty budowy Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego

2. . Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy

3. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

4, Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datajego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

5. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

6. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

7. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdinych elementow robat,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych

(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, - dane dotyczace sposobu
wykonywania zabezpieczenia robdt

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat
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-wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

8. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie

9. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

10. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie
11. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt

Ksiazka obmiarow

1. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdt

2. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach wyzej, nastepujace
dokumenty:

. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

. protokoty przekazania terenu budowy

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
. protokoty odbioru robot

. protokoty z narad i ustalen

. korespondencje na budowie

. operaty geodezyjne

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ONOUTDAWN

6.1.11. Przechowywanie dokumentoéw budowy
1. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem
3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie

2. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robat i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

4, Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

5. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow 1. wielkosci
planowane
1.1. rodzaj robdt jest okreslony w odpowiednich specyfikacjach technicznych i przedmiarze roboét.
1.2. iloS¢ robot jest okreslona w przedmiarze robot, iloS¢ materiatow jest okreslona w kalkulacji szczegdtowej
2. wielkosci rzeczywiste
2.1. rodzaj robot na podstawie ksigzki obmiaru robét i protokdtow odbioru robot
2.2. ilo$¢ robot na podstawie pomiardw powykonawczych
2.3. ilo$¢ materiatow na podstawie kosztorysu powykonawczego
3. jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
przedmiarze robdt
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane

przez Inzyniera/Kierownika projektu

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizagji.

3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

1. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach

2. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

3. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4, Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
1. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbiorowi czeSciowemu
3. odbiorowi ostatecznemu
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot

3. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu

4, Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu

5. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

1. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot

2. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
3. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

1. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci

2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu

3. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakorczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.
4, Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w  obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy

5. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST

6. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
7. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego

8. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
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wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty w 5
egzemplarzach:

2.1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy

2.2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)

2.3. recepty i ustalenia technologiczne

2.4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

2.5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ

2.6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZ]

2.7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ]

2.8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom

urzadzen

2.9. inwentaryzacje powykonawczg robot

2.10. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

3. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego

4. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

1. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robdt" oraz uwag eksploatatora obiektu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest faktura wystawiona przez Wykonawce, po dokonaniu ostatecznego odbioru
robot. Cena ofertowa musi by¢ jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako
obowigzujgce wynagrodzenie ryczattowe niezmienne przez okres realizacji zadania.

Cene ofertowg nalezy podac¢ w PLN wraz z podatkiem VAT, z doktadnoscig do drugiego miejsca po przecinku.
VAT wyliczony bedzie do faktur zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cene ofertowa nalezy wyliczy¢ wedtug kalkulacji wkasnej. Cena ofertowa powinna obejmowac kompletne
wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w SIWZ, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt (ST) oraz przy zastosowaniu polskich norm;
Przedmiar robdt jest materiatem pomocniczym dla sporzadzenia kalkulacji wkasnej. Bez wzgledu na
jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,

- wykonawca musi jasno zrozumiec, ze kwoty wyliczone przez niego w Kosztorysie ofertowym
stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczong pod kazdym wzgledem;
uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy
zostaty okreslone czy zasugerowane w ninigjszej ST i Umowie, ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu.
Tak wiec, kwota musi zawierac tez nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z
koniecznoscig wykonania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa. Jezeli w kosztorysie nie
zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych
poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow wchodzacych w rachube w kosztorysie;

Kwoty wyliczone przez Wykonawce we wszystkich pozycjach kosztorysu muszg zawiera¢ wszystkie
marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba ze zostaty oddzielnie
wyszczegolnione).

Cena ofertowa powinna obejmowac koszty wykonania robot bezposrednio wynikajacych z
dokumentacji projektowej, ST, powinna takze obejmowac koszty robot nie ujetych w dokumentacji
technicznej, a ktdrych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, jak np.:

- koszty wszystkich robdt przygotowawczych;

- koszty utrzymania placu budowy

- koszty zorganizowania placu budowy

- wszelkie optaty, narzuty, podatki, cta itp.
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Wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominiecia
elementdw niezbednych do wykonania umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. Dz U. Z 2003 r. Nr 207, péz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochron zdrowia
(Dz.U. Z 2002 r. Nr 108 p6z. 953 z pdzniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Z 2003 r. Nr 47 pdz. 401 z
pozniejszymi zmianami)

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 16 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 75 pdz. 690 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. I.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 121 péz. 1137
i poz. 1139) w sprawie zabezpieczenia przeciw pozarowego

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace realizacji robot
remontowych objetych zakresem projektu budowlanego pt. Termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Otyniu, ul.
Zeromskiego 3".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:
- wymiane starych przeszklen stalowych na klatkach schodowych na nowe z profili aluminiowych z
mozliwoécig czeéciowego uchylania i otwierania, o wspét. U=1,55 W/m’K,
- wymiane starych przeszklen w piwnicy wykonanych z pustakow szklanych typu ,luksfer" na okna
rozwieralno - uchylne z mozliwoécig rozszczelniania, o wspét. U=1,55W/m’K,
- wymiane starych stalowych drzwi wejsciowych do szkoty na wykonane z profili aluminowych o wspot.
U=1,55 W/m,
- wymiane starych drewnianych drzwi wejsciowych do pozostatych szkoty na wykonane z profili PCV o
wspot. U=1,55 W/m*K,
- docieplenie $cian zewnetrznych metodg bezspoinowa z zastosowaniem styropianu samogasngcego
jako materiatu termoizolacyjnego grub. 12 cm,
- docieplenie stropodachu wentylowanego nad budynkiem szkoty i tgcznikiem granulatem z weiny
mineralnej grub. 15 cm,
- docieplenie stropodachu nie wentylowanego nad salami gimnastycznymi ptytami styropapy grub. 14
cm,
- wymiana obrdbek blacharskich,
- wymiana rynien, rur spustowych i wpustow kanalizacyjnych, zmiane kolorystyki elewacji budynku.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty budowlane jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt termomodernizacyjnych zwigzanych z wykonywaniem robot podstawowych oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosc z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac

2 Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta.

4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow.

2. MATERIALY
blacha tytanowe -cynkowa 0,50mm, spoiwo cynowo-otowiane LC60,
klej do systemow ociepleniowych,
styropian FS 15, samogasnacy jako materiat termoizolacyjny grub. 12 cm,
styropian FS 15, samogasnacy jako materiat termoizolacyjny grub. 2 cm,
kotki do mocowania styropianu,
siatka z witdkna szklanego,

ptyn gruntujacy,

tynk polimerowo - mineralny,

farba silikonowa,

parapety blaszane powlekane,

granulat zwelny mieneralnej

okna z PCV,

okna z aluminium,

drzwi z PCV,

rynny i rury spustowe oraz wpusty kanalizacyjne z PCV.

Dostarczone materiaty muszg by¢ wiasciwie opakowane i oznakowane oraz muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub aprobaty techniczne. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposdb
okreslony aktualnymi normami.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robdt

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt zwigzanych z termomodernizacjg pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2, Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robdt budoalanych mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wytyczne wykonania docieplen stropodachow wentylowanych przy uzyciu granulatu
welny mineralnej
1. Wstep.

1.1. Przedmiot wytycznych.
Przedmiotem wytycznych jest granulat z wetny mineralnej. Granulat wytwarzany jest z potproduktu o okreslonej
gestosci oraz z odpaddw powstajgcych przy produkgji ptyt i mat z wetny mineralnej. Granulat z wetny mineralnej
przeznaczony jest do wykonywania, bezposrednio na budowie, izolacji cieplnej stropodachéw wentylowanych i
stropow pod poddaszami nieuzytkowymi.

1.2. Przeznaczenie wytycznych.
Ogolne wskazowki do prawidtowego zaprojektowania i wykonywania ocieplenia stropodachdéw wentylowanych.
Stworzenie bazy pod ustalenie kryteriow prowadzenia i odbioru robot.

2. 0Ogdlna charakterystyka technologii docieplania stropodachdw.
Izolacja cieplna wykonywana jest metoda mechanicznego wdmuchiwania granulatu na sucho
za pomocg specjalnych agregatdéw nasypowych.

3. Wymagania.

3.1. Materiat izolacyjny.
Granulat z wetny mineralnej powinien spetniaC wymagania zawarte w aprobacie technicznej wydanej dla danego
produktu oraz by¢ jest dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2. Materialy uzupetniajace.
Materiaty uzupetniajgce i wykonczajace takie jak kominki i kratki wentylacyjne, papa, wtazy dachowe, itp. powinny
by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie. Wykaz oraz iloS¢ powinna byC zawarta w
dokumentaciji technicznej producenta docieplenia lub ustalona z inwestorem.

4. Warunki przystgpienia do robét.
Opracowanie projektu wykonawczego opracowanego przez wykonawce. Projekt wykonawczy
powinien zawiera¢ m.in.:
- zabezpieczenie terenu prac budowlanych,
- lokalizacja otwordw przez ktore bedzie podawany granulat do przestrzeni stropodachu,
- ilos¢ i miejsca wykonania nowych otwordw oraz sposob ich pdzniejszego zamkniecia,
- sposob zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i dostepem wody opadowej do stropodachu,
- sprawdzenie powierzchni otwordw wentylacyjnych i ewentualne dodatkowo
rozmieszczenie kominkéw wentylacyjnych.
4.1. Formalnoprawne podstawy rozpoczecia i prowadzenia prac.
4.1.1. Dokumenty uprawniajgce do prac na wysokosci. OSwiadczenie o
aktualnych pracowniczych:
badaniach lekarskich,
szkoleniach BHP. Wykonawca powinien posiada¢ Instruktaz dotyczacy prac na wysokosci.
4.1.2.  Wymogi i przepisy BHP podczas prowadzenia prac. Kontrola narazenia i Srodki ochrony
indywidualnej:

. Ochrona uktadu oddechowego - wg przepisow polskich (pkt 15), jesli poziom zapylenia przekracza
limity, tzn. wartoéci NDS przekraczajg 2 mg/m® dla pytu catkowitego i 1 wh/cm® dla widkien
respirabilnych, nalezy stosowac¢ pot maseczki filtrujgce lub maski przeciwpytowe

. Ochrona rak - nalezy stosowa¢ odpowiednie rekawice, a przed ich natozeniem starannie umyc i
wysuszyc rece, tak by usung¢ wiokna.

e Ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowac okulary ochronne.

. Ochrona skory - aby przeciwdziataC ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosi¢ jednoczesciowa
luzng odziez ochronng z dtugimi rekawami i nogawkami. Zalecane jest réwniez stosowanie okrycia
gtowy. W przestrzeni stropodachu nalezy uzywac kasku ochronnego. Po zakonczeniu wykonywania
prac w silnie pylgcym otoczeniu, zaleca sie kapiel oraz zmiane odziezy.

Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy:

o W przestrzenie stropodachdw o zawartosci tlenu ponizej 18% nie powinno sie prowadzi¢ prac,

e Prace powinno wykonywac sie w zespotach dwuosobowych, aby zapewni¢ wtasciwg
asekuracje,

*  Drogi ewakuacyjne nie moga przekracza¢ 30m

e Zapewni¢ dostateczne doswietlenie latarkami lub lampami przeno$nymi o napieciu do 24V,

4.1.3. Zapewnienie wlasciwej wentylacji stropu.

Powinna byC zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w Scianach
zewnetrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku stropodachow wentylowanych, gdy maksymalna
grubos¢ warstwy powietrza nad izolacjg nie przekracza 20 cm, faczna powierzchnia otwordw wlotowych i
wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,002 powierzchni dachu. W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy
Scianami, w ktorych s3 umieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest wieksza niz 12 - 15 m, nalezy wzdhz
kalenicy dachu umiesci¢ dodatkowo wywietrzniki - kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co 6 m. W

15



przypadku stropodachéw wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubos$¢ warstwy powietrza nad izolacja
jest wieksza niz 20 cm, taczna powierzchnia otwordw wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,001
powierzchni dachu. Dla rozstawu $cian powyzej 12 -15 m nalezy montowac kominki jak wyzej. Jesli stropodach
posiada przestrzen powietrzng o wysokosci kilkadziesigt centymetrow oraz jest szerszy niz 20 - 25 m to nalezg
ustawi¢ dodatkowo wywietrzniki w najwyzszym miejscu, w takiej ilosci aby na 1 m” dachu przypadata 5 cm
przekroju wywietrznika.

4.2. Dobor urzadzen i sprzetu montazowego.

Kazdorazowo do wysokosci podawania nalezy dobra¢ moc urzadzenia. Urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan bezpieczenstwa dla maszyn i elementow (Dz. U. Nr 91 z 2003 r., pdz. 858). Stosowanie i
konserwacja urzadzen powinna by¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

4.3, Magazynowanie materiatow.

Wykonawca powinien spetni¢ nastepujgce wymagania:

- zabezpieczenie produktow przed zniszczeniem i wptywami atmosferycznymi,

- przechowywac w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych.

-zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi

- rozpakowac na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,

- miejsce pracy utrzymywac w czystosci, opakowania wyrzuca¢ do workow lub kontenerow,
e zapewni¢ dobrg wentylacje.

4.4, Metody montazu docieplenia.
W zaleznosci od dostepu do przestrzeni stopodachu granulat moze zosta¢ wdmuchany
przez pracownika:
e od zewnatrz przez istniejgce lub wykonane w pokryciu dachowym otwory, kontrola za
pomocg urzadzen wizyjnych,
+ od wewnatrz po wejsciu pracownika w przestrzen stropodachu z zachowaniem wszelkich
wymagan BHP.

5. Wykonanie ocieplenia.

5.1. Warunki stosowania.
Izolacje cieplne z granulatu powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone i poinstruowane w zakresie
warunkéw i technologii wykonywania termomodernizacii stropodachow oraz posiadajgce specjalistyczny sprzet do
podawania granulatu w przestrzen stropodachu.

5.2. Kolejnosc robdt.

e Wykonanie otworéw umozliwiajagcych podawanie materiatu - zgodnie z projektem.

Kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu.
Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkdw wentylacyjnych.
Zabezpieczenie otwordw wentylacyjnych siatka.
Podanie granulatu za pomoca odpowiedniego sprzetu.
Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.
Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

6. Kontrola jakosci wykonywanych robdt.

6.1. Sprawdzenie grubosci utozenia warstwy ocieplenia.
Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona réwnomiernie, bez przerw i ubytkow. Kontrole grubosci utozonej izolacji
przeprowadza sie poprzez pomiar ptytka o wymiarach 200x200mm i masie 200+£5g, w co najmniej pieciu punktach
na kazde 100m? izolacji. Plyte nalezy ostroznie natozy¢ na warstwe izolacji i wyznaczy¢ gruboé¢ za pomoca preta
znajdujacego sie posrodku piyty.

6.2. Sprawdzenie gestosci utozonej warstwy ocieplenia w warunkach budowy. Kontrolne obliczenia
gestosci utozonego granulatu wg wzoru:
px = m/V gdzie:
Px - gestos¢ kontrolna wykonanej warstwy izolacji [kg/m’]; m - masa
wdmuchnietego granulatu [kg;];
V - objetos¢ wdmuchnietego granulatu [m°] - obliczona jako iloczyn Sredniej grubosci izolacji i powierzchni
stropodachu. Gestos¢ prawidtowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosi¢ 30 £ 5 kg/m’.

6.3. Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu.
Odlegtos¢ pomiedzy wywietrznikami powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 m. Dolna krawedz otworéw wentylacyjnych w
Scianach powinna by¢ umieszczona minimum 5 cm ponad gérng powierzchnig ocieplenia. Jesli wykonanie otwordw
wentylacyjnych w Scianach jest niemozliwe nalezy przewidzie¢ do wentylowania przestrzeni powietrznej
stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyzej ilosci w najnizszych punktach oraz takiej samej ilosci w
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najwyzszych punktach stropodachu. Otwory wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone (np. siatkg stalowa), przed
dostepem ptakow i zwierzagt do wnetrza stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej do wnetrza
stropodachu).

6.4. Sprawdzenie szczelnosci otworéw montazowych.
Sprawdzenie szczelnosci otwordw montazowych i wentylacyjnych dokonuje sie poprzez
wizualng ocene wykonanych potgczen i zabezpieczen.

6.5. Raport kontrolny
Dla stropodachu, w ktorym zastosowano izolacje z granulatu, nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru lub dokonac wpisu
do dziennika budowy, podajac nastepujace informacje:
lokalizacje obiektu i jego wiasciciela (administratora),
nazwe zastosowanego materiatu,
date wykonania prac,
nazwe firmy wykonujacej izolacje,
mase zuzytego materiatu [kg],
powierzchnie docieplonego stropodachu [m?],
$rednig grubo$c¢ izolacji [mm],
$rednig gestos¢ wykonanej warstwy izolacji [kg/m?].

7. Eksploatacja warstwy termoizolacji.

Warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji. Nalezy unikac poruszania sie po wykonanej warstwie
izolacji. W przypadku koniecznosci wejscia w przestrzen stropodachu nalezy wyréwnac i ewentualnie
uzupetnic istniejgca izolacje.

5.2. Wytyczne wykonania docieplenia scian zewnetrznych metoda bezspoinowgz
zastosowaniem styropianu.
Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku zaprojektowano w technologii lekkiej - mokrej, zgodnie z

Instrukcjg ITB nr 334/02 ,Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkow".
Do ocieplenia budynkow nalezy zastosowaC kompleksowy system ocieplenia $cian zewnetrznych tynkiem
polimerowo - mineralnym malowanym farba silikonowa, na bazie styropianu.
Do ocieplenia Scian na catej wysokosci zastosowano styropian zgodnie z dopuszczeniem zawartym w
Rozporzadzeniu MSWIA z dnia 30.09.1997 opublikowanym w Dz.U. Nr 132, p6z. 878, par. 216, ust. 7 i 8.
System ociepleniowy sktada sie z nastepujacych warstw:

klej do systemow ociepleniowych, do przyklejania styropianu,

styropian FS 15, samogasnacy jako materiat termoizolacyjny grub. 12 cm,

klej do systemdw ociepleniowych, do wykonania warstwy zbrojonej,

siatka z wtdkna szklanego,

ptyn gruntujacy,

tynk polimerowo - mineralny, malowany farba silikonowa w kolorze jak w projekcie

kolorystyki.

Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu do istniejgcej zewnetrznej Sciany budynkow plyt
styropianowych za pomocg zaprawy klejgcej i kotkdw rozporowych (dybli), wykonanie na nich warstwy z zaprawy
klejaco - szpachlowej zbrojonej siatkg z widkna szklanego, nastepnie zagruntowanie i utozenie warstwy tynku
polimerowo - mineralnego, oraz malowanie go farbg silikonowg w kolorze jak w projekcie kolorystyki

Podtoze nalezy oczysci¢ z luznych czesci warstwy fakturowej, powtok malarskich i tynku. Usung¢ nalezy
rowniez osady ttuszczu i kurzu. Nieréwnosci, ubytki i wgtebienia nalezy wypetnic¢ tynkiem wyréwnujgcym. Ubytki
wieksze niz 20 mm nalezy zlikwidowac poprzez wstepne naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej
grubosci.

Plyty styropianowe powinny by¢ nalezycie wysezonowane.

Piyty nalezy mocowac do podtoza w ukfadzie poziomym, wzdtuz dtuzszej krawedzi, zachowujac mijankowy uktad
spoin pionowych. Plyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do gory, po wczesniejszym zamocowaniu
aluminiowego profila: ,listwy startowej - prowadnicy". Wneki okienne nalezy ocieplic styropianem grub. 2 cm i
tynkowac i malowac w kolorze biatym.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby styki miedzy ptytami styropianowymi nie pokrywaty sie ze stykami piyt
Sciennych, narozami otwordéw okiennych oraz ryz i peknie¢ na $cianach. Przy mocowaniu ptyt nalezy dbac o to by
spoiny miedzy nimi nie byly wieksze niz 1 mm. Ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ niskoprezng pianka
poliuretanowa do ocieplen.

Mase klejowg nalezy naktada¢ na piyty metodg tzw. ,pasmowo - punktowg". Szeroko$¢ pasma na
obwodzie ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy utozy¢ w formie plackdw
o $red, 8-12 cm. kaczna powierzchnia natozonej masy klejowej powinna wynosi¢ min. 40%. Ilos¢ masy klejowej
powinna zapewnia¢ dobry styk ze $ciang w celu zagwarantowania wymaganej przyczepnosci oraz by¢ uzalezniona
od stanu podtoza.

Cata powierzchnie po zakonczeniu klejenia, przed utozeniem warstwy zbrojeniowej, nalezy doktadnie
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wyrownac przez przeszlifowanie papierem Sciernym.

Plyty styropianowe nalezy dodatkowo zamocowaC do Sciany przy pomocy tgcznikdw mechanicznych
rozporowych (tzw. dybli) w iloci min 4 szt./m?, zaleca sie iloé¢ 6-8 szt./ m*. Diugo$¢ facznikéw powinna wynosic
min. 20 cm.

Warstwe zbrojeniowa z siatki z wtdkna szklanego nalezy wykona¢ po wczesniejszym odpyleniu powierzchni
styropianu. Warstwe ta nalezy wykonac¢ w jednej operacji, rozpoczynajac uktadanie od gory Sciany. Po natozeniu
masy klejacej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojacg. Siatka powinna byc
catkowicie niewidoczna. Nie dopuszczalne jest aby siatka lezata bezposrednio na ptytach styropianowych.

Kolejne pasy siatki zbrojacej powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$¢ min. 10 cm. Zakfady siatki nie
powinny pokrywac sie ze spoinami plyt styropianowych. Na naroznikach otworow w elewacji nalezy umiescic
dodatkowo ukosne kawatki siatki o wym. min. 20 x 30 cm.

Na cokole i do wysokoSci parapety okien parteru nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej.

Kazdego rodzaju przejscie miedzy ociepleniem a innymi elementami budynku (np. balustrady, parapety i
in.) nalezy wykona¢ w sposob gwarantujacy ich szczelne zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. W tym
zakresie nalezy zastosowac tasmy uszczelniajgce typu rozpreznego.

Pionowe i poziome krawedzie $cian wzmocni¢ stosujgc ochronne profile naroznikowe z siatkg z witdkna
szklanego.

Warstwe kleju z zatopiong siatkg nalezy zagruntowac podktadem i natozy¢ warstwe tynku i malowac
zgodnie z projektem kolorystyki.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem ptyt styropianowych, mocowaniem siatki wzmacniajacej,
nanoszeniem warstw fakturowych i malowaniem farbami nalezy wykonywac przy temperaturze powyzej +5°C i
bezdeszczowej pogodzie.

Nieocieplane czesci Scian budynku naezy oczysci¢ z resztek starych powtok malarskich, wyszpachlowac i
natozy¢ warstwe tynku polimerowo - mineralnego malowanego farbg silikonowg zgodnie z projektem kolorystyki.

Instalacje odgromowg nalezy wymieni¢ na nowg i poprowadzi¢ w rurce w ociepleniu z zachowaniem
miejsca rewizji.

Elementy stalowe balustrad oczysci¢ ze starych, luznych warstw powtok malarskich i pomalowac farba
olejna w kolorze zblizonym do koloru tynku na elewacji.

Opaske chodnikowg wokdt budynku nalezy rozebrac i po wykonaniu prac termomodernizacyjnych utozy¢ z
kostki betonowej w kolorze szarym z zastosowaniem obrzezy betonowych na szeroko$¢ 0,5 m ze spadkiem na
zewnatrz 2%.

Wszystkie roboty budowlane i stosowane materiaty wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
wykonawczymi producentow poszczegdlnych produktow.

5.3. Wytyczne wymiany okien i drzwi.

Okna powinny skfadac sie z pakietu dwuszybowego (z szybg niskoemisyjng) o wspotczynniku przenikania
ciepta U=1,55 W/m2K. Profil PCV co najmniej 4 komorowy, rozwieralny lub rozwierano-uchylny z zawiasami
obwiedniowymi oraz uszczelkami o ztozonym profilu.

Nalezy zapewnic:
Mocne osadzenie okuc okiennych przykreconych przez min. 2 $cianki. Stabilne grubosci $cianek. Uzebrowanie
wewnetrznych komdr zapewniajace sztywnos¢ profili.
Bezwzglednie nie dopuszcza sie pomijania stosowania stalowych profili usztywniajacych.
Ksztattowniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa. Grubos¢ blachy
stalowych profili usztywniajgcych powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 - 1,7mm. Minimalnym
usztywnieniem dla skrzydet drzwi balkonowych sa ksztattowniki z blachy o grubosci powyzej 1,7-1,8 mm. Do
usztywnien stupkow, rygli i Slemion powinny by¢ stosowane profile z blachy grubosci co najmniej 2mm.
Usztywniany powinien by¢ kazdy ksztattownik tj. oScieznica, skrzydto, stupek staty i ruchomy, Slemie-rygiel.
Rozstaw wkretow zespalajgcych profile stalowe z tworzywowymi powinien wynosi¢ 35-45cm. Do zespalania
profili nalezy stosowaC wylgcznie wkrety specjalnie do tego przeznaczone, samogwintujace,
antykorozyjne. Zachowa¢ wymagany rozstaw okuc i zawiasow nie wiekszy niz 700 - 750mm, przy
szerokich skrzydtach stosowa¢ dodatkowe ryglowanie w potowie szerokosci skrzydet. Uszczelka powinna Scisle
przylegac do ramy i nie powinna wystawac spod przylgi Przyleganie uszczelki do przylg powinno by¢ elastyczne.
Uszczelka przylgowa powinna by¢ osadzana bez naprezania (bez rozciggania). Uszczelka przylgowa powinna byc
osadzana na catym obwodzie a faczenie uszczelki powinno wystepowac w gdrnych poziomych przylgach.
Zachowa¢ wymagany luz przylgowy Powinna byC zapewniona mozliwos¢ wymiany uszczelek a uszczelki
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przy montazu okna zachowac luz
dylatacyjny wynoszacy okoto 20mm, ktdry nalezy wypenic piankg poliuretanowa. Przed trwatym
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zamocowaniem oscieznic okien i drzwi nalezy sprawdzic¢ ich ustawienie w pionie i poziomie. Po zamontowaniu
oscieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i oku¢ zamykajacych. Drzwi i okna po wbudowaniu nalezy
doktadnie zamkna¢, po zamknieciu muszg doktadnie przylegac do oscieznicy.

5.4. Wytyczne montazu rynien i rur spustowych

Przy montazu rynien nalezy zapewnic:
- spadek rynny powinien wynosic¢ 0,5-2%,
- Rury spustowe nalezy mocowac uchwytami nie rzadziej niz co 3m oraz zawsze w koncach i pod kolankami,
- odchylenie od pionu rur spustowych na dtugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm, natomiast catkowite
odchylenie nie powinno by¢ wieksze niz 30mm,
- na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obraczki wykonane z blachy zastosowanej do rur.
Szerokos¢ obraczek powinna wynosi¢ 30-40mm,
- rure spustowa nalezy wprowadzi¢ do rury kanalizacyjnej na gtebokos¢ 100-150mm. Do rury spustowe]j nalezy
przylutowac kotnierz stozkowy szerokosci 50-60mm wykonany z blachy zastosowanej do wykonania rur,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach wykonywania rob6t objetych
projektem zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych. Tom III".
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

sposobu i jakosci montazu okien,

sposobu montazu ocieplenia,

sposobu przygotowania i jakosci mieszanki tynkarskiej,

doktadnosci utozenia tynku,

jakosci i barwy farby,

jakosci wykonania obrdbek blacharskich,

sposobu montazu i jakosci rynien i rur spustowych,

doktadnosci pozostatych prac wykonczeniowych
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Odbior koncowy robdt obejmuije:
sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokonac
na podstawie ogledzin i pomiarow i na podstawie protokotow odbioréw miedzyfazowych i zapisow w
dzienniku budowy,
sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru materiatow
sprawdzenie dotrzymania warunkdw ogélnych wykonania robét na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,
sprawdzenie réwnosci powierzchni, jednolitosci faktury, jednolitosci koloru, prawidtowosci wykonania
wszystkich szczegdtow docieplenia i ich zgodnosci z dokumentacjg,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreSlajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

Odbior robdt polega na sprawdzeniu pomiardw i jakosci wykonanych prac. Podstawg pfatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikdw produkcji, wykonanie i

rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan,

dostarczenie i warstwy izolacji termicznej wraz z tynkiem zewnetrznym oraz wszystkimi

pracami dodatkowymi,
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prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedgcych wtasnoscig wykonawcy -
materiatow z placu budowy. Odbidr robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane;
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze;
PN-76/6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonywania wypraw
wewnetrznych. Instrukcje i certyfikaty producenta;
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej,
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wiasnosci materiatowe
blachy cynkowo-tytanowe;j.
WTWO Robdt Budowlano-montazowych - Tom 3
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr75, p6z.690, z pdzniejszymi zmianami)
PN-EN ISO 10077-1:2002 -Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Czes$¢ I: metoda uproszczona
PN-EN ISO 13789:2001 - Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania
Instrukcjg ITB nr 334/02 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow".
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