
     Załącznik nr 5 do SWZ 
 

UMOWA NR ………………………. 
 
 
Zawarta w dniu ……………..… 2023 w Witnicy, pomiędzy  

Gmina Witnica 

ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 

66-460  Witnica 

NIP 5992771311 

REGON 210966881 

 

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez ……………………… – ……………………….., 

a 

Wykonawcą: 

……………………………………. 

……………………………………. 

 ul. ……………………………… 

…………………………………… 

NIP: ……………………., REGON: ………………………… 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez …………………….. – ……………………….. 

 

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie podstawowym, o następującej treści: 

 
o następującej treści:  

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych zadania: Budowa tężni 

solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.  

2. Przedmiot umowy  realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje: 

a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz zagospodarowaniem terenu umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na realizacje 

inwestycji pozwolenia  na budowę.  Opracowana dokumentacja powinna być zgodna i spełniać 

wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). Standard zaprojektowanego 

obiektu musi być co najmniej równy standardowi opisanemu w PFU.  

b) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych, 

c) wykonanie robót budowlanych. 

3. Roboty budowlane wchodzące w zakres niniejszej umowy należy wykonać według wykonanej przez 

Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Roboty muszą być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa 

budowlanego oraz z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ wraz z załącznikami, 

wyjaśnieniami i modyfikacjami, Programem Funkcjonalno - Użytkowym, oraz na warunkach ustalonych 

niniejszą umową. 

4. Integralną część umowy stanowi: Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz specyfikacja  warunków 

zamówienia, wraz z wyjaśnieniami  i modyfikacjami oraz oferta wykonawcy  
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§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

Termin realizacji umowy:  8 miesięcy, w tym:  

a) wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem decyzji na realizacje inwestycji 

pozwolenia na budowę: do 5 miesięcy od daty podpisania umowy 

b) sprawowanie nadzoru autorskiego: od daty rozpoczęcia robót budowlanych do podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót budowlanych 

c) wykonanie robót budowlanych: w terminie do 8 miesięcy. 

2. Terminy wykonania poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy, które stanowić będą zamknięty 

element (odbiór częściowy) zostaną określone w harmonogram rzeczowo-finansowym. 

3. Dokumentacja projektowa stanowi jeden z elementów harmonogramu rzeczowo finansowego i zostanie 

odebrana na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez strony.    

4.  Wykonawca przedłoży do sprawdzenia i zatwierdzenia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od podpisania 

umowy projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego. Po uwzględnieniu uzasadnionych uwag 

Zamawiającego i naniesieniu wynikających z nich poprawek, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

uzgodnioną wersję harmonogramu. Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu 

stanowić on będzie podstawę organizacji i koordynacji realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Za zakończenie całości przedmiotu umowy strony uznają podpisanie protokołu odbioru końcowego 

stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.  

 

§ 3 

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentacje projektowo – kosztorysową w następującym 

zakresie: 

a) Projekt budowlany, w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  - w liczbie 5 egzemplarzy  

b) Projekt/y wykonawczy/e oraz projekty branżowe, zagospodarowanie terenu  zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w liczbie 5 egzemplarzy. 

c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego – w liczbie 2 egzemplarzy. 

d) Projekt aranżacji wnętrz świetlicy – w liczbie 3 egzemplarzy. 

e) Kosztorysu inwestorskiego, i przedmiaru robót sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – w 

liczbie 2 egzemplarzy. 

f) Dokumentacja obejmuje uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych oraz 

stosownych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, uzgodnień branżowych,  zezwoleń  i decyzji 

administracyjnych niezbędnych do realizacji  zadania, w tym przygotowanie wniosków i uzyskanie  

decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 

g) Dokumentacja projektowa będzie zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie 

Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, a 
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w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie narusza praw 

autorskich osób trzecich. 

2. Dokumentacja zostanie dostarczona Zamawiającemu w formie druku oraz w formie elektronicznej. 

3. Zakres i forma dokumentacji projektowej, którą Wykonawca winien wykonać i przekazać 

Zamawiającemu szczegółowo opisana jest  w PFU. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI STRON W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.  

2) zapewniać personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 

zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

3) udział w spotkaniach roboczych i naradach technicznych, które odbywać się będą w siedzibie 

Zamawiającego. Liczbę i terminy spotkań będzie ustalał Zamawiający stosownie do potrzeb 

wynikających z konieczności pozyskiwania informacji, wyjaśnienia wątpliwości i wykonywania czynności 

nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji projektowej. 

4) usuwanie wad ukrytych dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych w okresie gwarancji lub rękojmi; 

5) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

w pełnej wysokości. 

6) Sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z: 

− Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

− Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych która określa, że dokumentacja 

projektowa winna uwzględniać jej przepisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, w tym 

przypadku oznacza to, że opis przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 

utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 

lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.  

− Przedmiot umowy można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli w dokumentacji projektowej nie można opisać 

w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny”. W takim przypadku w dokumentacji winny być wskazanie kryteria stosowane w 

celu oceny równoważności.  

− Opisując przedmiot umowy na roboty budowlane przez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  Jednostka 

Projektowania jest obowiązana wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne a 

odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, aby przywołanej w opisie konkretnej normie (innemu systemowi 

referencji technicznej) towarzyszyło określenie „lub równoważny”.  

− ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.  zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Wykonawca zobowiązany jest wykonując zamówienie do przestrzegania minimalnych wymagań 

służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określonych w art. 6  

ustawy. 

7) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów,  
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8) reprezentowanie Zamawiającego przed organami w trakcie realizacji zamówienia, 

9) poniesienie kosztów z tytułu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, opinii i warunków technicznych i innych dokumentów umożliwiających uzyskanie 

pozwolenia na budowę,  

10) Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i 

zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

11) Przekazania w okresie realizacji prac, o których mowa w § 1 na żądanie Zamawiającego dokumentacji,  

rysunków w wersji PDF i dwg,  

12) Uzgodnienia i konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

Przedstawiania i konsultowania z Zamawiającym w trakcie spotkań roboczych zaproponowanych przez 

siebie rozwiązań projektowych wraz z uzasadnieniem ich zastosowania, z podaniem ewentualnych 

rozwiązań alternatywnych, Wykonawca może dokonać zmian w stosunku do PFU pod warunkiem 

uzyskania zgody Zamawiającego. 

13) Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego, bezzwłocznego dokonania poprawek w 

przedmiocie Umowy w przypadku wystąpienia z takim żądaniem przez właściwy organ administracji na 

etapie postępowania zmierzającego do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, 

pozwalających na realizację prac budowlanych. 

14) Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, z zachowaniem terminów, o których mowa 

w §2 umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową celem akceptacji 

rozwiązań projektowych na co Zamawiający przewiduje do 10 dni roboczych (rozumianych jako dni od 

poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za święta). Akceptacja przez 

Zamawiającego opracowanych rozwiązań projektowych jest warunkiem niezbędnym do złożenia 

wniosku o pozwolenie na budowę.  

15) Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania danych 

wyjściowych do projektowania, przedstawionych przez Zamawiającego. Wykonawca wykona na własny 

koszt wszystkie materiały do projektowania, badania i analizy uzupełniające niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia. 

16) Standard zaprojektowanej świetlicy wiejskiej musi być co najmniej równy standardowi opisanemu w 

PFU. Jakość i standard materiałów, wyrobów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej 

musi być nie gorszy niż opisany w PFU. 

17) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak 

również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.  

18) W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową  Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.  

19) Należy zwrócić szczególną uwagę na problem zgodności przedmiotu robót z przyjętymi rozwiązaniami 

technicznymi. Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności w zapewnieniu w/w zgodności w celu 

uniknięcia wzrostu kosztów robót w trakcie realizacji, a wynikające z błędów dokumentacji technicznej.   

20) W przypadku błędów dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających na niezgodności 

przedmiarów oraz kosztorysów z projektem) wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny 

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

21) Wykonawca wykona projekt łącznie z: opiniami, uzgodnieniami decyzjami w/w projektu z wymaganymi 

instytucjami oraz sprawdzeniami w zakresie wynikającym z właściwych przepisów, wykazem opracowań 

oraz oświadczeniem, że projekt jest  kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

22) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za wady powstałe w wyniku 

błędnego opracowania dokumentacji projektowej, dotyczącej zarówno rozwiązań projektowych i 

sporządzania przedmiaru robót. 

23) Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną ujawnione wady/usterki w dokumentacji 

projektowej, a Wykonawca składa oświadczenie, że dokumentacja jest wolna od wad, to Zamawiający 
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ma prawo przeprowadzić odpowiednie postępowanie wyjaśniające, w szczególności powołać 

niezależnego eksperta. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego, że 

dokumentacja projektowa ma wady, to Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty postępowania 

wyjaśniającego. Wykonawca pokryje także Zamawiającemu wszelkie szkody, które ten poniósł w 

związku z wadami dokumentacji projektowej.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji lub dokumentów będących w jego posiadaniu,  

niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych 

oraz na poprawienie ich jakości   

2) współpraca z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

3) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, 

4) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do ubiegania się w imieniu Zamawiającego o uzgodnienia, 

zgłoszenia, decyzje administracyjne; 

5) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

NADZÓR AUTORSKI 

1. Autor projektu zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych nad 

inwestycją wykonywaną na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej.  

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo 

budowlane. 

3. W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowiązany jest do:  

a) kontroli zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową  w 

toku realizacji robót budowlanych, 

b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia wątpliwości powstałych w toku 

realizacji robót,  

c) zobowiązany jest do udokumentowania aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzanych do 

dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę 

Projektanta na ich wprowadzenie, 

d) udziału w naradach technicznych, przyjmuje się, że liczba pobytów Projektanta (-ów) na budowie 

wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez zamawiającego lub 

występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,  

e) współudziału w wykonywaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, 

uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.     

4. Autor projektu zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego stanowiska z realizacji czynności wskazanych 

w ust. 3 lit. a-c na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI STRON  

W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Należyte wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, 

dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej Polskimi Normami, 

standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż i bhp,  przepisami prawa; 

2) Sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót „planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia” (dalej; BIOZ) zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane – jeśli jest wymagany; 

3) Przeprowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych; 
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4) Postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;  

5) Zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, atesty, świadectw 

pochodzenia, dopuszczone do stosowania na terenie RP i UE; 

6) Przedstawienie Inspektorowi nadzoru budowlanego przed wbudowaniem materiałów odpowiednich 

dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania. Przedstawienie przez 

Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót;  

7) Protokolarne przejęcie terenu budowy; 

8) Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania;  

9) Pełna odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy oraz za zdarzenia 

spowodowane prowadzeniem robót;  

10) Uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności zezwoleń, 

pozwoleń, opinii, uzgodnień,  dotyczących zajęcia terenu i poniesienie z tego tytułu wszelkich kosztów;  

11) Dokonanie wszelkich koniecznych zgłoszeń wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji przed 

przystąpieniem oraz w trakcie trwania robót oraz ponoszenia opłat z tego tytułu, w tym uzgodnienie i 

zgłoszenie wykonanych robót w pasie drogi gminnej, krajowej, powiatowej;  

12) Zaopatrzenie na własny koszt w stosowne urządzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganiami kodeksu 

ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca, pozyska zgodę od właściwego 

zarządcy drogi na ich prowadzenie podając organizację robót oraz ponosząc opłaty z tym związane na 

rzecz zarządzającego terenem;  

13) Przed rozpoczęciem robót poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa oraz instytucje (właścicieli 

infrastruktury technicznej w pasie drogowym) o rozpoczęciu robót drogowych i zlecić wymagane 

nadzory branżowe (zlecenie nadzorów branżowych jeśli jest to wymagane); 

14) Przed rozpoczęciem robót poinformować mieszkańców o utrudnieniach związanych z realizacją 

przedmiotu umowy poprzez rozplakatowanie okolicy inwestycji w terminie  5 dni  przed planowanym  

rozpoczęcia robót budowlanych;  

15) Udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego;  

16) Stosowanie się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli wykonawca zignoruje uzasadnione 

żądania inspektora nadzoru dotyczące wykonania robót Zamawiający ma prawo zawieszenia robót do 

czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę, wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu 

takiego zawieszenia obciążają wyłącznie Wykonawcę;  

17) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 

kosztami utylizacji;  

18) Umożliwienie podmiotom trzecim wykonania na terenie budowy prac zleconych w okresie 

obowiązywania umowy; 

19) Organizacja utrzymanie i zabezpieczenie na własny koszt zaplecza budowy; 

20) Ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy; 

21) Zabezpieczenie terenu robót oraz zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;  

22) Natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji robót;   

23)  Przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania robót przed 

ich zniszczeniem; 

24) Wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów 

i badań z wynikiem pozytywnym; 

25) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt 
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renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wynik u prowadzenia prac obiektów, fragmentów terenu 

dróg, nawierzchni lub instalacji;  

26) Pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;  

27) Zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy; 

28) Uczestniczenie we wszystkich częściowych odbiorowych czynnościach kończących wykonanie robót 

oraz usunięcie stwierdzonych wad;  

29) Uczestniczenie w kontrolach, wizjach lokalnych, spotkaniach organizowanych przez podmiot 

współfinansujących zadanie;  

30) Wykonanie przed realizacją zadania inwentaryzacji audiowizualnej terenu objętego realizacją zadania w 

wersji cyfrowej przy użyciu dostępnych technologii audiowizualnych (np.: film, kamera … itp.); 

31) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych robót;  

32) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z opisem i dokumentacją 

fotograficzna. 

33) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia podpisanych dokumentów niezbędnych Zamawiającemu 

do rozliczenia przedmiotu umowy z instytucją współfinansującą zadanie takich jak np. kosztorys, 

kosztorys różnicowy/zmienny,  oświadczenia, zaświadczenia, wyjaśnienia, zestawienia robót z 

podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, podział kosztów przedmiotu umowy na koszty 

kwalifikowane i koszty niekwalifikowane, raporty z realizacji zadania, informacje o stopniu 

zaawansowania robót, itp. 

34) Informowania Zamawiającego o postępie wykonanych robót, zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach  

związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie 

Zamawiającego, które mogą mieć wpływ ma jakość, termin bądź zakres prac. Informacje te powinny być 

przekazane niezwłocznie (w dniu powzięcia informacji) Zamawiającemu w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, wraz z propozycją działań zaradczych;  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie terenu budowy;  

2) Odbiór przedmiotu umowy; 

3) Ustanowienie inspektora nadzoru;  

4) Współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy; 

5) Organizowanie w razie potrzeby narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego, Wykonawcy oraz innych zaproszonych osób; 

3. Zasilanie w energię elektryczną oraz wodę dla potrzeb placu budowy, realizuje Wykonawca, a koszty 

uwzględnia w cenie ofertowej. Rozliczenie kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań 

wodomierza, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zużycia energii 

elektrycznej wg wskazań podlicznika elektrycznego zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy.    

 

§ 7 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB  

1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 

robót budowlanych były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezależnie od tego, czy prace te będzie 

wykonywał Wykonawca lub podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni, operatorzy sprzętu, kierowcy) – nie 

obejmuje to zatem takich czynności jak kierowanie budową lub robotami, dostawy materiałów 

budowlanych, obsługi geodezyjnej. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w.w. czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny,  
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczeń, 

3. Wykonawca w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż przed rozpoczęciem 

robot budowlanych zadania zobowiązany jest do przedłożenia określonych przez Zamawiającego 

dowodów/dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę,  

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,  

3) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pacę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zwarcia umowy o 

prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiązków pracownika.  

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 16 niniejszej umowy. 

(Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, o którym mowa w ust. 3  

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności).  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy.  

 

§ 8 

PODWYKONASTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/om. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za działanie lub zaniechanie własne oraz 

odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę/ów. Niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przez podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu umowy 

będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z realizacją 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia – art. 462 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, polegał będzie na zdolności technicznej 

i/lub zawodowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1  ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z udziałem tych podmiotów.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny  podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia – art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz jej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy  podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
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umowy, jej zmian o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem zmian. – art. 464 

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą – art. 463 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku  

8. Zamawiający w terminie 14 dni, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo oraz jej zmiany o podwykonawstwo w przypadku gdy:   

a) nie spełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/usługi/roboty budowlanej  

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Jeśli Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się to za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego.   

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz 

jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane  w terminie 7 dni o dnia jej zawarcia.  

11. Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy :   

a) nie spełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, od daty doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy; lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/usługi/roboty budowlanej 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

12. Jeśli Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się to za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przekłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w SWZ jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. – art.464 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust.13 podwykonawca lud dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy również Wykonawcy.  

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 lit. b, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 

zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

16. Przepisy ust. 5-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz zawierania umów i 

ich zmian z dalszymi podwykonawcami.  

17. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do wystawionej faktury 

dowód potwierdzający dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy za 
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zrealizowane  przez niego cześć przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz 

zakres  za jaki się ono należy. W przypadku braku przedstawienia przez  Wykonawcę dowodu zapłaty, 

Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez  

Wykonawcę wymaganego dokumentu. – art. 437 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

18. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowana przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty  odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  – art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

19. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 18 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. – art. 465 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy.  

21. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 20 Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia na 

piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty dla 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić uwagi 

Zamawiającemu w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania wezwania. 

22. W przypadku zgłoszonych przez Wykonawcę uwag Zamawiający  może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  co do 

wysokości należnej  zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 

może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.  

25. W sytuacji zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, która nie została zaakceptowana 

przez zamawiającego, zamawiający nie jest zobowiązany dokonaniem jakiejkolwiek bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

26. Maksymalna suma wynagrodzeń przysługująca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie może 

przekroczyć kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, 

określonego w §11 ust.1 niniejszej umowy. 

27. Dokonanie zapłaty bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy o której mowa w ust. 

23 zwalnia Zamawiającego od zapłaty na rzecz Wykonawcy za tę część zamówienia.  

 

§ 9 

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

1.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentacje projektową zgodnie z 

przedmiotem zamówienia. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o kompletności opracowanej 

dokumentacji i celowości, któremu ma dokumentacja służyć, stanowi integralną część przekazanej 

dokumentacji.  
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2. Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w jego siedzibie w trwale oprawionych egzemplarzach 

oraz w formie elektronicznej (np. płyta CD/pendrive).  

3. Odbiór prac projektowych nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez strony.     

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż dokumentacja została wykonana niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, wówczas odmówi przyjęcia jej do czasu  usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad). Wykonawca 

zobowiązuje się  do usunięcia wad w dokumentacji na własny koszt i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania 

dokumentacji projektowej, lecz nie dowodem sprawdzenia ich kompletności i zgodności z umową. 

6. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej na Zamawiającego przechodzi całość 

autorskich praw majątkowych, w tym prawo do korzystania zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, jak 

również prawo własności całości przekazanych egzemplarzy, użyczenia lub najmu przekazanych egzemplarzy 

i publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, włącznie z prawem 

udostępniania w Internecie.  

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oznacza prawo Zamawiającego do rozporządzania, używania i 

wykorzystania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych we własnym zakresie w nieokreślonym terminie, na terenie kraju na następujących 

polach eksploatacji : utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nośnikach; 

wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nośnikach do pamięci komputera; upowszechnianie, w tym 

wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku, np.: zainteresowanym wykonawcom ubiegającym 

się o możliwość realizacji według nabytego projektu inwestycji budowlanej (obiektu), w celach 

promocyjnych i informacyjnych, użyczanie oryginału albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym, 

promocyjnym lub ze względu na inne potrzeby Zamawiającego, dokonywanie zmian przyjętych rozwiązań 

projektowych. 

8. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu 

eksploatacji. 

9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia 

przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy lub jego części. 

10. W przypadku ustania stosunku prawnego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Wykonawca upoważnia 

Zamawiającego do:  

a)  udzielania zezwoleń na wykonywanie praw autorskich do twórczych przeróbek utworu; 

b)  wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych 

zaangażowanych przez Zamawiającego projektantów posiadających wymagane przepisami prawa 

uprawnienia budowlane. 

 

§ 10 

ODBIÓR ROBÓT  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub ulegające zakryciu muszą 

zostać wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu – potwierdzenie odbioru robót odnotowane jest w dzienniku 

budowy). 

2) odbiór częściowy – po zakończeniu etapu robót wynikającego z harmonogramu rzeczowo-

finansowego 

3) odbiór końcowy po zakończeniu ostatniego elementu zadania stanowiącego jednocześnie 

zakończenie wszystkich robót budowlanych etapu I - będący podstawą wystawienia faktury końcowej.  

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy 

a po sprawdzeniu Inspektor nadzoru odnotowuje ich odbiór wpisem w Dziennik budowy.  



12 

 

3. Odbiór częściowy robót nastąpi po wykonaniu etapu robót wynikający z harmonogramu rzeczowo-

finansowego,  Kierownik budowy zawiadamia  Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru wpisem w 

dziennik budowy, Inspektor nadzoru wyznacza datę i powiadamia uczestników odbioru o czynności odbioru 

częściowego robót. Inspektor nadzoru spisuje protokół odbioru częściowego robót i przekazuje go 

Wykonawcy.  

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie 

robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym 

przez Inspektora nadzoru. 

5. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy  gotowości  do 

odbioru robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych:   

− oryginału dziennika budowy, 

− dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, 

− protokoły badań i sprawdzeń,  

− wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów, instrukcje, 

− mapa powykonawcza,  

− wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawdzeń i badań, prób szczelności , 

− dokumentacja z nadzorów branżowych ( jeśli są wymagane), 

− projekt wykonawczy, 

− oświadczenie kierownika budowy/oświadczenia kierowników robót, 

− inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z opisem dokumentacją fotograficzna, 

− ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych, z dokumentacją 

projektową oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami. 

6. Wykonawcę zobowiązuje się do przeprowadzenia koniecznych prób, badań, ekspertyz.   

7. Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych zostanie stwierdzona w protokole odbioru 

końcowego. 

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do 

kompletności i prawidłowości dokumentacji, wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru 

końcowego. 

9. W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca stosuje odpowiednio  

§ 10 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może  wstrzymać dokonanie odbioru do czasu usunięcia wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie określone w § 11 ust. 1 umowy,  

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  

Zamawiający, może odstąpić od umowy lub powierzyć usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze w terminie do 7 dni od dnia ich 

ustalenia, jeżeli będzie to możliwe techniczne lub w innym – uzgodnionym przez strony terminie do 

usunięcia wad – terminie, nie dłuższym jednak niż 21 dni.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania 

terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

14. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
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15. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca  ma obowiązek 

poinformować Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiotu umowy  o terminie odbioru.  

16. Dokonanie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru końcowego bez uwag stanowią niezbędny 

warunek  do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.  

17. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy  jest dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 

faktycznego zakończenia robót z zastrzeżeniem, iż potwierdzenie zakończenia robót dokonane jest wpisem 

do dziennika budowy (jeżeli jest prowadzony) i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.   

 

§ 11 

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości  …………zł netto (słownie: …………) plus podatek VAT według stawki w kwocie …………. zł co daje 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………..zł (słownie:  ……………..). 

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu 

umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat zgodnie z przedłożonym PHU. Różnice pomiędzy 

przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a 

faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i 

obciążają go w całości. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT (niepotrzebne 

skreślić). 

4. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie z tytuły wykonania przedmiotu umowy należy  przekazać na 

rachunek bankowy ……………………………………………………… 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w ust. 7  niniejszej umowy jako właściwy do 

uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń finansowych w ramach 

wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym 

mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony 

do ……………………….. (wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. ( niepotrzebne 

skreślić).  

6. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem  mechanizmu podzielonej 

płatności, tzw. split payment.  

7. Wykonawca może przesłać do Zamawiającego fakturę  elektroniczną za pośrednictwem platformy, o której 

mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, na adres platformy: 

efaktura.gov.pl  

8. Przez prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę VAT zgodną z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, do której załączony będzie protokół odbioru robót, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. 

9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty Wykonawcy jest 

przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, przy pomocy 

następujących dokumentów: 

a) protokół odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, Wykonawcę, 

podwykonawcę(ów), wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę(ów), 

b) kopia faktury wystawionej przez podwykonawcę(ów) za wykonane przez niego roboty wraz z 

protokołem finansowym odbioru robót o tym samym stopniu zaawansowania prac, które są 

przedmiotem odbioru przez Zamawiającego, potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z 

oryginałem, łącznie z kopią przelewu bankowego płatności faktury,  

c) oświadczenie podwykonawcy(ów) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany zakres robót ( art. 437 

ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.) 
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10. Płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawców nie może przekroczyć wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane. 

11. Dniem zapłaty, w każdym przypadku jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 12 

ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA 

1. Strony przewidują wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy w trzech transzach:  

1) I transza – po złożeniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu 

na budowę w wysokości nie wyższej niż 10% kwoty wynagrodzenia, 

2) II transza – po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, w wysokości nie 

wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia (po odbiorze częściowym robót o wartości miminum 50% 

wartości umowy wg harmonogramu), 

3) III transza – po zakończeniu realizacji inwestycji, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 

wynagrodzenia, przy czym, procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić 

więcej niż 40% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

2. Rozliczenie robót wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 2 nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego 

robót, wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

3. Rozliczenie robót wymienionych w ust. 1 pkt. 3 nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. 

 

§ 13 

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI 

1. Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji: ……………. miesięcy. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego robót. 

3. Strony ustalają, iż okres rękojmi jeż tożsamy z okresem gwarancji. 

4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym terminie uzgodnionym 

przez strony, nie dłuższym jednak niż 21 dni. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad jeśli 

Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania w terminie 4 dni od dnia ich zgłoszenia. 

6. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, 

będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

 

§ 14 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej zwłoce w realizacji 

robót podając powody niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych. 

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 powinno nastąpić w terminie do 2 dni od daty wystąpienia 

przyczyny opóźnienia robót lub nienależytego wykonania obowiązków umownych. 

 

§ 15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. (art. 456 ust. 1, 456 ust. 

3 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
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2) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, 

4) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nienależycie wykonuje umowę, w 

szczególności gdy wystąpi nieuzasadniona zwłoka w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 2,  

5) Wykonawca nie rozpoczął robót oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie i wyznaczającego termin na podjęcie robót, 

6) gdy Wykonawca/Podwykonawca /dalszy Podwykonawca realizuje roboty w sposób  niezgodny z  

niniejszą umową, dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi lub pisemnymi wskazaniami 

Zamawiającego   

7) gdy Wykonawca wprowadzi  Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę na teren budowy z 

naruszeniem  warunków określonych w umowie,  

8) gdy Wykonawca nie płaci swojemu Podwykonawcy/Podwykonawcom realizującym roboty objęte  

przedmiotem umowy lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 30 dni w stosunku do terminu 

płatności wynikającego z faktury lub faktur wystawionych przez Podwykonawców na rzecz Wykonawcy 

9) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 456 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj: 

Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych 

przy czym odstąpienie odnosi skutek wyłącznie do części umowy, której zmiana dotyczy (art. 456  

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  w 

art.258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że  Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej. W przypadku, o którym mowa w art. 456 ust.1 pkt.2 lit. a, 

Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

10) gdy zachodzi okoliczność określona w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych tj: gdy 

Zamawiający z powodu konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat, 

dokonał zapłaty na sumę większą niż 10% wartości umowy. 

11) w  przypadku gdy Zamawiający nie otrzymania dofinansowania  na realizację przedmiotu umowy; 

odstąpienie od umowy w tych wypadkach może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Zamawiający wypłaci Wykonawcy 

odpowiednią do zaawansowania prac część umówionego wynagrodzenia. 

2. Wykonawcy przysługuje  prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty  wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni 

od upływu terminu zapłaty, określonego w umowie,  

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru. 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

Odstąpienie z przyczyn, o których mowa ust.1 w pkt. 2-9) powyżej może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki 

szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z 

winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 
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c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada. 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego 

dostarczone lub wzniesione. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

zobowiązany jest, w terminie 30 dni,  do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia od umowy, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 3 lit. c), po cenach 

przedstawionych w kosztorysie, rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób 

kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 16 

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przez 

zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (dokumentacja projektowa) w terminie o którym mowa 

w § 2 ust. 1a w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w  § 11 ust. 1 lit. a za każdy dzień 

zwłoki; Za zwłokę uznaje się przekroczenie terminu określonego w § 2 ust. 1a umowy, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (roboty budowlane) w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 

1c w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 lit. b za każdy dzień zwłoki; Za 

zwłokę uznaje się przekroczenie terminu określonego w § 2 umowy, 

3) za zwłokę w usunięciu wad i uzupełnieniu braków stwierdzonych w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust.1 pkt. a za każdy 

dzień zwłoki w usunięciu każdej wady fizycznej dokumentacji projektowej w stosunku do terminów 

wskazanych w treści niniejszej umowy, wyznaczonych przez Zamawiającego lub uzgodnionych przez 

strony, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 

wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1, 

5) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w 

wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1, 

6) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze  bądź w okresie gwarancji lub 

rękojmi, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki w stosunku do terminów na usuniecie wad i usterek wskazanych w treści niniejszej umowy bądź 

uzgodnionych przez strony.  

7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy (także z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych) w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,  

8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze 

podwykonawstwo, lub  projektu jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdy brak przedłożenia 

w/w projektu umowy,  

9) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo/ 

dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000,00 zł  brutto, za każdy brak przedłożenia.  
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10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty w wysokości 5 000,00 zł brutto, za każdy przypadek,   

11) z tytułu  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust.10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek,   

12) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, w wysokości 2 000,00 zł 

brutto za każdy stwierdzony przypadek,  

13) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu wymaganych dowodów/dokumentów potwierdzających 

spełnienie wymogu zatrudnienia, o których mowa w § 7 ust. 3 umowy, w wysokości 500,00 zł brutto 

za każdy dzień zwłoki, 

14) za brak zrealizowania obowiązku określonego w § 6 ust. 1 pkt 35 umowy, w wysokości 1 000,00 zł 

brutto, za każdy stwierdzony przypadek. 

12. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie.  Naliczenie lub zaplata 

jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zapłaty za odstąpienie od umowy. 

Uprawnienia Zamawiającego  do naliczenia wszelkich kar umownych w oparciu o postanowienia niniejszej 

umowy obowiązują bez ograniczeń pomimo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.  

13. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 20% kwoty 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1. 

14. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu 

działania tzw. siły wyższej.  

15. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody 

przewyższy należne kary umowne. 

16. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.  

17. Kary umowne  będą potrącane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

 

§ 17 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 11 ust. 1. 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie:   

………………………………………………………………………………………………. 

3. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonaną. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający zatrzyma na pokrycie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w art. 451 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 18 

ZMIANA  UMOWY 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej  umowy na podstawie  art. 455 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, 

także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  w zakresie: 

1.1. Terminu wykonania dokumentacji projektowej, w związku z: 

a) działaniem siły wyższej, czyli wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze przypadkowym lub 

naturalnym, których nie da się uniknąć, w szczególności, np.: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski 

żywiołowe, pandemie, epidemie, itp.,  
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b) działań organów administracji i innych podmiotów, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:  

− przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych 

w danych okolicznościach terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

− odmowa, zawieszenie wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

− gdy uzgodnienia między innymi z właściwymi gestorami sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców 

terenu (m.in.: gazu, wody, teletechnicznej, energii elektrycznej, pasa drogowego i innych), 

przekroczone będą  terminy określone przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – 

typowych w danych okolicznościach terminów, 

− wstrzymania realizacji prac przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu tych prac 

powstałych na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

− potrzebą wprowadzenia zmian w wykonanej już dokumentacji do realizacji zadania, z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 

− konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, opracowań wynikających z uzgodnień 

dokumentacji  lub wymagań stawianych przez Zamawiającego, a nie wymaganych przepisami 

obowiązującego prawa, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć na dzień składania oferty,  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

Uwaga: Przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej nie daje uprawnień Wykonawcy 

do automatycznego przedłużenia terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy. 

1.2. Terminu zakończenia robót budowlanych, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:  

a) działaniem siły wyższej, czyli wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze przypadkowym lub 

naturalnym, których nie da się uniknąć, w szczególności, np.: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski 

żywiołowe, pandemie, epidemie, itp.,  

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne umożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w 

szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac 

w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,    

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, 

które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,  

d) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania  

odbioru robót, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

f) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe 

organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidywany 

w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy.   

h) zmiana będąca następstwem przedłużającej się procedury wyboru oferty, 

i) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub 

robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości  a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy 
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polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub 

zmniejszenia zagrożenia, jeżeli  taka konieczność zaistniała   

j) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  skutkujące brakiem 

możliwości prowadzenia robót  lub prac lub wykonania innych czynności  przewidzianych umowa, 

które spowodowały  niezawonione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,  

k) W przypadku zawarcia umowy z wykonawcą  po upływie terminu związania ofertą, na skutek przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę 

przekroczyła możliwości  finansowe Zamawiającego  i konieczne było pojęcie  działań zmierzających  

do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających  zawarcie umowy z 

Wykonawcą), co wpłynęło  na skrócenie czasu  Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku 

możliwe jest wydłużenia terminu lub terminów  wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od 

upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.  

1.3. Technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w 

następujących przypadkach:  

a) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 

je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w dokumentacji, rozpoznania w terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

wystąpienia niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,  

c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, 

w szczególności napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

d) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie 

niniejszej umowy, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych, lub ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie 

niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub 

wykonanie poszczególnych robót nie jest możliwe. Zmiana nie może jednak przekroczyć 15% 

wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy, 

h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty  uzgadniające 

dokumentacje projektową, 

1.4. Zmiany podwykonawcy lub osób skierowanych do realizacji umowy  

a) dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób 

wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana jest 

dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inna osobą, która 

będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez 

Wykonawcę.   

b) dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegający się o zawarcie 

Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wskaże 

on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w 

postępowaniu.  
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1.5. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych 

Wykonawcy, Zamawiającego, danych rejestrowych itp.) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie 

tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy 

1.6. Pozostałe zmiany spowodowane okolicznościami:  

a) zmiana zakresu przedmiotu umowy w zakresie zmniejszenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy z 

tytułu  zaniechania części robót budowlanych.  

b) gdy zaistnieją inne  aniżeli te wskazane w pkt. od 1.1 do 1.4 okoliczności prawne, ekonomiczne lub 

techniczne skutkujące niemożliwością wykonania lub nienależytego wykonania umowy zgodnie z SWZ 

2. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą (art. 455 ust.1 pkt.2 lit. b ustawy Prawo 

zamówień publicznych), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął 

zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiście lub 

majątkowo za wykonanie umowy.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiana 

zakresu robót budowlanych lub ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robot okazało się 

zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie 

jest możliwe, przy czym maksymalny poziom zmian nie może przekroczyć 15% wartości Umowy. 

4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które 

nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

5. Zamawiający możliwość dokonany zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w sytuacji gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%, a zmiany te nie 

powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.  

6.  W przypadku wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany umowy, każda ze stron występuje w 

formie pisemnej z wnioskiem w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany, zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać: zakres 

proponowanej zmiany, opis okoliczności uprawniających do zmiany, uzasadnienie zmiany, podstawę 

dokonania zmiany oraz winien być poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi konieczność 

dokonania zmiany. 

7. Przypadku wnioskowania zmiany terminu realizacji umowy strony ustalają nowe terminy, z tym że okres 

przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie wraz z 

wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, stosowanie 

do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

9.  Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6  Zamawiający uprawniony jest do oceny jego zasadności 

oraz kontroli dokumentacji uzasadniającej proponowane zmiany umowy. 

10. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub odpowiednio o braku 

akceptacji zmiany. 

11. Wszelkie zmiany treści umowy dokonywane są pisemnie w formie aneksu do umowy pod rygorem 

nieważności. 

12. Zamiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określonego niniejszą umowa.  

 

§ 19 

ZMIANA WYNAGRODZENIA 

1. Strony ustalają  uzasadnione zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – w takim przypadku wartość 

wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów.  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
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wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę.  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy.  

 

Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu 

do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą 

określoną w pkt.1a, 1b, 1c, 1d. W przypadku zaistnienia tej okoliczności, Wykonawca może zwrócić się 

do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz 

z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których 

będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy. Zmiana 

wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. 

e) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku  niezrealizowania w pełni przedmiotu umowy, a także na 

podstawie protokołu konieczności robót zaniechanych określającego zakres rzeczowo-finansowy robót 

zaniechanych lub niewykonanych, 

f) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku konieczności zmiany sposobu wykonania Przedmiotu 

Umowy ze względu na błędy w opisie przedmiotu zamówienia, które ujawniły się w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, koniecznego do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej – jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość kosztów wykonania Przedmiotu Umowy. Roboty 

będą wyceniane zgodnie z punktem h.  

g) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku konieczności wykonania prac lub zastosowania 

materiałów nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia ze względu na błędy w dokumentacji 

projektowej lub polecenie Zamawiającego, które ujawniły się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 

koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - jeżeli ta zmiana 

ma wpływ na wysokość  kosztów wykonania Przedmiotu Umowy. Roboty będą wyceniane zgodnie z 

punktem h. 

h) jeżeli w trakcie realizacji prac zaistnieje konieczność realizacji robót dodatkowych nie objętych 

zamówieniem podstawowym, Wykonawca powinien dokonać wyceny tych robót za pomocą kosztorysu 

szczegółowego sporządzonego w oparciu o czynniki cenotwórcze przyjęte do sporządzenia oferty. W 

przypadku braku możliwości przyjęcia czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty, 

należy przyjąć czynniki RMS oraz narzuty na poziomie średnim z oficjalnych wydawnictw (Sekocenbud, 

Intercenbud, itp.) lub ceny rynkowe aktualne na dzień złożenia kosztorysu. Kosztorys na roboty 

dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu sprawdzenia przez inspektora nadzoru i 

zaakceptowania go przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający na podstawie art. 439 PZP, przewiduje możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia w 

przypadku zmiany cen materiałów i kosztów zawiązanych z realizacją zamówienia innych niż te wskazane w 

ust. 1. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w 

ofercie. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić według następujących zasad: 

1) Strony umowy będą uprawnione do wystąpienia o  zmianę wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny 
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materiałów lub kosztów według wskaźnika GUS, o którym mowa w pkt.3 wyniesie minimum 6%.  

2) Jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się dzień zawarcia umowy. 

3) Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do adekwatnego wskaźnika zmiany ceny 

materiałów lub kosztów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

dotyczącym cen robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. 

4) Ciężar udowodnienia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia 

określony będzie przez stronę wnioskującą, proporcjonalnie do adekwatnych wskaźników cen 

ogłaszanych w komunikacie Prezesa GUS.  

5) Z żądaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca może nastąpić tylko raz po upływie 6 miesięcy, od dnia 

zawarcia umowy.  

6) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia może wynieść do 10% 

wynagrodzenia Wykonawcy (na dzień zawarcia umowy). 

7) Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed datą złożenia wniosku 

lub które zgodnie z umową miały być wykonane w ciągu  6 miesięcy od zawarcia Umowy, chyba, że 

opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

8) Jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, terminem zmiany 

wysokości wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

9) Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji 

wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość robót 

podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku). 

10)  Wniosek o zmianę powinien przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów 

materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem, w 

szczególności kopie umów i faktur z dowodem ich opłacenia; 

c) dowody na to, że zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji zamówienia; 

11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt.1-7 zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy 

 

  

§ 20 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej polisy 

ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej, o wartości sumy 

ubezpieczenia nie mniejszej niż wartość umowy.   

2. Wykonawca na żądanie przedłoży Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową w wymaganym zakresie 

wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W przypadku opłaty rozłożonej na raty Wykonawca w toku 

obowiązywania umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności 

kolejnych rat. W przypadku utraty ważności polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu nową polisę wraz z dowodem jej opłacenia. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w związku 

z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rękojmi, oraz w związku z ruchem 

pojazdów mechanicznych i sprzętu na terenie budowy i w strefie jej oddziaływania, a w szczególności: 
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1)   za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do osób 

upoważnionych do przebywania na terenie budowy i osób trzecich, które nie są upoważnione 

do przebywania na terenie budowy, 

2)  za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności: uszkodzenia 

budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika lub Zamawiającego 

spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstałymi wadami i usterkami 

w wykonanych robotach. 

4. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 winna obejmować ubezpieczenie od szkód wywołanych 

zarówno działaniami ludzkimi jak i działaniem sił natury. 

 

§ 21 

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE 

1. Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy: …………… legitymującego się uprawnieniami wykonawczymi 

do prowadzenia prac objętych umową, telefon służbowy  nr ..........................................  email 

……………………………………….. 

2. Zamawiający wyznacza jako inspektora nadzoru: ……………… telefon służbowy  nr ……………………. email 

…………………………………………………….. 

3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana 

forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie, pod rygorem nieważności. 

 

§ 22 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z 

prowadzonymi robotami. 

2. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną 

przeciwpożarową, w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót. 

3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy. 

4. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w 

postaci aneksu.  

6. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach Wykonawca/ Zamawiający o 

roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

7. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy z wyłączeniem sporów, o których mowa w ust. 6, 

rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. 

9. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze stron.  

 
 
 
  ZAMAWIAJĄCY                                                  WYKONAWCA 


