Zatgcznik nr 5.2 do SWZ

UMOWA NR ....ccovernrrinnnennnnnanns

Zawarta w dniu ......cccoeveee.e. 2024 w Witnicy, pomiedzy
Gmina Witnica

ul. Plac Andrzeja Zabtockiego 6

66-460 Witnica

NIP 5992771311

REGON 210966881

zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowang Przez ..o s ,
a

Wykonawca:

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

reprezentowang Przez .........eeene e srresesnsanssnsesees

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z péZn. zm.), postepowania o udzielenie zamowienia
w trybie podstawowym, o nastepujqgcej tresci:

0 nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych zadania:
Zaprojektowanie i budowa ul. Starzyniskiego — Etap IV.
2. Przedmiot umowy dofinansowany z Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych
3. Przedmiot umowy realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje:
a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robét w zakresie umozliwiajgcym

uzyskanie pozwolenia na realizacie inwestycji pozwolenia na budowe/ zgtoszenia robdét budowlanych.
Opracowana dokumentacja powinna by¢ zgodna i spetnia¢ wymagania zawarte w_Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU). Standard zaprojektowanego obiektu musi by¢ co najmniej rowny standardowi opisanemu w
PFU.

b) petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych
c) wykonanie robét budowlanych
4, Roboty budowlane wchodzace w zakres niniejszej umowy nalezy wykonaé¢ wedtug wykonanej przez

Wykonawce i zaakceptowane] przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej. Roboty muszg by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w SWZ wraz z zatgcznikami, wyjasnieniami i modyfikacjami,
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

5. Integralng czes¢ umowy stanowi: Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz specyfikacja warunkéw
zamoOwienia, wraz z wyjasnieniami i modyfikacjami oraz oferta wykonawcy.



§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
Termin realizacji umowy: do 11 miesiecy od daty zawarcia umowy., w tym:

a) wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem decyzji na realizacje inwestycji
pozwolenia na budowe: do 6 miesiecy od daty podpisania umowy

b) sprawowanie nadzoru autorskiego: od daty rozpoczecia robot budowlanych do podpisania protokotu
odbioru konncowego robét budowlanych

¢) wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie: w terminie do 11 miesiecy
od daty zawarcia umowy.

2. Terminy wykonania poszczegdlnych etapdw realizacji przedmiotu umowy, ktére stanowi¢ bedg zamknigty
element (odbidr czesciowy) zostang okreslone w harmonogram rzeczowo-finansowym.

3. Dokumentacja projektowa stanowi jeden z elementéw harmonogramu rzeczowo finansowego i zostanie
odebrana na podstawie protokotu odbioru czesciowego podpisanego przez strony.

4. Wykonawca przedtozy do sprawdzenia i zatwierdzenia Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od podpisania
umowy projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego. Po uwzglednieniu uzasadnionych uwag
Zamawiajacego i naniesieniu wynikajacych z nich poprawek, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
uzgodniong wersje harmonogramu. Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajagcego harmonogramu
stanowic¢ on bedzie podstawe organizacji i koordynacji realizacji przedmiotu zamoéwienia.

5. Za zakonczenie catosci przedmiotu umowy strony uznajg podpisanie protokotu odbioru koricowego
stwierdzajacego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

§3
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowo — kosztorysowg w nastepujacym
zakresie:

a) Projekt budowlany, w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego - w liczbie 5 egzemplarzy

b) Projekt/y wykonawczy/e oraz projekty branzowe, zagospodarowanie terenu  zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — w liczbie 5 egzemplarzy.

c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, sporzadzonej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego — w liczbie 2 egzemplarzy.

d) Kosztorysuinwestorskiego, i przedmiaru robdt sporzgdzonego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztédw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym —w
liczbie 2 egzemplarzy.

e) Dokumentacja obejmuje uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych oraz
stosownych opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych, uzgodnien branzowych, zezwolen idecyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji zadania, w tym przygotowanie wnioskéw i uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych.

f) Dokumentacja projektowa bedzie zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne os$wiadczenie
Wykonawcy, ze zostata wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, a
w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nie narusza praw
autorskich oséb trzecich.

2. Dokumentacja zostanie dostarczona Zamawiajagcemu w formie druku oraz w formie elektroniczne;.
3. Zakres i forma dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca winien wykonaé¢ i przekazac

Zamawiajgcemu szczegétowo opisana jest w PFU.



§4
OBOWIAZKI STRON W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10

11

12

-

— o~

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi

przepisami oraz obowigzujgcymi normami i normatywami.

zapewniac personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w

zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

udziat w spotkaniach roboczych i naradach technicznych, ktére odbywac sie bedg w siedzibie

Zamawiajacego. Liczbe i terminy spotkan bedzie ustalat Zamawiajgcy stosownie do potrzeb

wynikajgcych z koniecznosci pozyskiwania informacji, wyjasnienia watpliwosci i wykonywania czynnosci

nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji projektowej.

usuwanie wad ukrytych dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych w okresie gwarancji lub rekojmi;

ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢

w petnej wysokosci.

Sporzadzenia dokumentacji projektowej zgodnie z:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

—  Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych ktdra okresla, ze dokumentacja
projektowa winna uwzglednia¢ jej przepisy w zakresie opisu przedmiotu zamdéwienia, w tym
przypadku oznacza to, ze opis przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywaé w sposéb, ktéry mogtby
utrudniaé uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktéw.

—  Przedmiot umowy moina opisa¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli w dokumentacji projektowej nie mozna opisac
w wystarczajaco precyzyjny i zrozumialy sposéb, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub
rownowazny”. W takim przypadku w dokumentacji winny by¢ wskazanie kryteria stosowane w
celu oceny réwnowaznosci.

—  Opisujac przedmiot umowy na roboty budowlane przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, systemoéw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Jednostka
Projektowania jest obowigzana wskazaé¢, ze dopuszcza sie rozwigzania réwnowaine a
odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowaine”, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, aby przywotanej w opisie konkretnej normie (innemu systemowi
referencji technicznej) towarzyszyto okreslenie ,,lub réwnowazny”.

— ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
Wykonawca zobowigzany jest wykonujac zaméwienie do przestrzegania minimalnych wymagan
stuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami okreslonych w art. 6
ustawy.

zastosowanie w projekcie rozwigzan standardowych skutkujgcych optymalizacjg kosztow,

reprezentowanie Zamawiajgcego przed organami w trakcie realizacji zamdwienia,

poniesienie kosztow z tytutu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych,

uzgodnien, opinii i warunkéw technicznych i innych dokumentéw umozliwiajacych uzyskanie

pozwolenia na budowe,

Wykonawca winien na biezgco uwzgledniaé w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i

zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamoéwieniem powinna by¢ zgodna z

przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji.

Przekazania w okresie realizacji prac, o ktérych mowa w § 1 na zagdanie Zamawiajgcego dokumentacji,

rysunkéw w wersji PDF i dwg,

Uzgodnienia i konsultacje z Zamawiajgcym na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Przedstawiania i konsultowania z Zamawiajacym w trakcie spotkan roboczych zaproponowanych przez

siebie rozwigzan projektowych wraz z uzasadnieniem ich zastosowania, z podaniem ewentualnych

rozwigzan alternatywnych, Wykonawca moze dokonac¢ zmian w stosunku do PFU pod warunkiem
uzyskania zgody Zamawiajacego.



13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do nieodptfatnego, bezzwtocznego dokonania poprawek w
przedmiocie Umowy w przypadku wystgpienia z takim zgdaniem przez wtasciwy organ administracji na
etapie postepowania zmierzajgcego do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
dokonania skutecznego zgtoszenia robdét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,
pozwalajacych na realizacje prac budowlanych.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, z zachowaniem termindw, o ktérych mowa
w §2 umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg celem akceptacji
rozwigzan projektowych na co Zamawiajacy przewiduje do 10 dni roboczych (rozumianych jako dni od
poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo uznanych za $wieta). Akceptacja przez
Zamawiajgcego opracowanych rozwigzan projektowych jest warunkiem niezbednym do ztozenia
wniosku o pozwolenie na budowe.

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania danych
wyjsciowych do projektowania, przedstawionych przez Zamawiajacego. Wykonawca wykona na wtasny
koszt wszystkie materialy do projektowania, badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do
prawidtowego wykonania zaméwienia.

Standard zaprojektowanej drogi musi by¢ co najmniej rdwny standardowi opisanemu w PFU. Jakos¢ i
standard materiatéw, wyrobdw i urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej musi by¢ nie
gorszy niz opisany w PFU.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomocga zobowigzanie wykonuje, jak
rowniez oséb, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowg Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji uzupetniajgcej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania.

Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na problem zgodnosci przedmiotu robdt z przyjetymi rozwigzaniami
technicznymi. Wykonawca winien dotozy¢ szczegdlnej starannosci w zapewnieniu w/w zgodnosci w celu
unikniecia wzrostu kosztéw robot w trakcie realizacji, a wynikajgce z btedéw dokumentacji technicznej.
W przypadku btedéw dokumentacji projektowej (w szczegdélnosci btedéw polegajgcych na niezgodnosci
przedmiaréow oraz kosztoryséw z projektem) wykonaweca jest zobowigzany do ich usuniecia na wtasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona projekt tacznie z: opiniami, uzgodnieniami decyzjami w/w projektu z wymaganymi
instytucjami oraz sprawdzeniami w zakresie wynikajgcym z wtasciwych przepiséw, wykazem opracowan
oraz o$wiadczeniem, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za wady powstate w wyniku
btednego opracowania dokumentacji projektowej, dotyczacej zardwno rozwigzan projektowych i
sporzadzania przedmiaru robét.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w dokumentacji
projektowej, a Wykonawca sktada oswiadczenie, ze dokumentacja jest wolna od wad, to Zamawiajacy
ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie wyjasniajgce, w szczegdlnosci powotaé
niezaleznego eksperta. W przypadku stwierdzenia w toku postepowania wyjasniajgcego, ze
dokumentacja projektowa ma wady, to Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu koszty postepowania
wyjasniajgcego. Wykonawca pokryje takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktdére ten ponidst w
zwigzku z wadami dokumentacji projektowe;j.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

4)
5)

6)

przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji lub dokumentéow bedacych w jego posiadaniu,
niezbednych do prawidtowej realizacji umowy, a moggce mie¢ wptyw na utatwienie prac projektowych
oraz na poprawienie ich jakosci

wspotpraca z Wykonawca w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce uzyskania pozwolenia
na budowe lub braku sprzeciwu na zgtoszenie o zamiarze rozpoczecia robdét,

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do ubiegania sie w imieniu Zamawiajacego o uzgodnienia,
zgtoszenia, decyzje administracyjne;

zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.



§5
NADZOR AUTORSKI

1. Autor projektu zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych nad
inwestycjg wykonywang na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej.

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci wynikajgce z tresci ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane.

3. W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowigzany jest do:

a)
b)

c)

d)

e)

kontroli zgodnosci rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg w
toku realizacji robot budowlanych,

uzupetnianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnienia watpliwosci powstatych w toku
realizacji robot,

zobowigzany jest do udokumentowania aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzanych do
dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdt budowlanych, potwierdzajacych zgode
Projektanta na ich wprowadzenie,

udziatu w naradach technicznych, przyjmuje sie, ze liczba pobytéw Projektanta (-6w) na budowie
wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez zamawiajacego lub
wystepujgcego w jego imieniu inspektora nadzoru,

wspotudziatu w wykonywaniu przez Wykonawce robét budowlanych dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

4. Autor projektu zobowigzany jest do przedstawienia pisemnego stanowiska z realizacji czynnosci wskazanych
w ust. 3 lit. a-c na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wyznaczonym.

§6
OBOWIAZKI STRON
W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

7)
8)

10)

11)

12)

Nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wiasnych materiatéw, zgodnie z umowsa,
dokumentacja techniczng, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej Polskimi Normami,
standardami zabezpieczenia i bezpieczenistwa p.poz i bhp, przepisami prawa;

Sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt ,planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” (dalej; BIOZ) zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane — jesli jest wymagany;
Przeprowadzenie robét rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych;

Postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;
Zastosowanie materiatdow budowlanych oraz urzadzen posiadajgcych: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, atesty, Swiadectw
pochodzenia, dopuszczone do stosowania na terenie RP i UE;

Przedstawienie Inspektorowi nadzoru budowlanego przed wbudowaniem materiatéw odpowiednich
dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania. Przedstawienie przez
Wykonawce certyfikatdéw, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robdt;
Protokolarne przejecie terenu budowy;

Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt oraz dbatosé o stan techniczny i prawidtowosc
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

Petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy oraz za zdarzenia
spowodowane prowadzeniem robot;

Uzyskanie przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci zezwolen,
pozwolen, opinii, uzgodnien, dotyczacych zajecia terenu i poniesienie z tego tytutu wszelkich kosztéw;
Dokonanie wszelkich koniecznych zgtoszenn wraz z wykonaniem niezbednej dokumentacji przed
przystgpieniem oraz w trakcie trwania robét oraz ponoszenia optat z tego tytutu, w tym uzgodnienie i
zgtoszenie wykonanych robdt w pasie drogi gminnej, krajowej, powiatowej;

Zaopatrzenie na wtasny koszt w stosowne urzgdzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganiami kodeksu
ruchu drogowego. Przed przystgpieniem do robdt w terenie Wykonawca, pozyska zgode od wtasciwego
zarzadcy drogi na ich prowadzenie podajgc organizacje robét oraz ponoszac optfaty z tym zwigzane na
rzecz zarzadzajgcego terenem;
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Przed rozpoczeciem robdt poinformowadé zainteresowane przedsiebiorstwa oraz instytucje (wifascicieli
infrastruktury technicznej w pasie drogowym) o rozpoczeciu robét drogowych;

Przed rozpoczeciem robdt poinformowaé mieszkancdw o utrudnieniach zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy poprzez rozplakatowanie okolicy inwestycji w terminie 5 dni przed planowanym
rozpoczecia robét budowlanych;

Udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego;

Stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli wykonawca zignoruje uzasadnione
zadania inspektora nadzoru dotyczgce wykonania robdt Zamawiajgcy ma prawo zawieszenia robét do
czasu spetnienia odpowiednich wymagan przez Wykonawce, wszelkie opdznienia wynikte z powodu
takiego zawieszenia obcigzajg wytacznie Wykonawce;

Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z
kosztami utylizacji;

Umozliwienie podmiotom trzecim wykonania na terenie budowy prac zleconych w okresie
obowigzywania umowy;

Organizacja utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt zaplecza budowy;

Ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy;

Zabezpieczenie terenu robdt oraz zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;
Natychmiastowe usuniecie wszelkich szkdéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji robot;

Przerwanie robot na zgdanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenie wykonania robot przed
ich zniszczeniem;

Wykonanie przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbednych préb, odbioréw
i badan z wynikiem pozytywnym;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robodt, zaplecza budowy, jak réowniez terendow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na witasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wynik u prowadzenia prac obiektéw, fragmentéw terenu
drog, nawierzchni lub instalacji;

Petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcéw;
Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy;

Uczestniczenie we wszystkich czesciowych odbiorowych czynnosciach konczgcych wykonanie robét
oraz usuniecie stwierdzonych wad;

Uczestniczenie w kontrolach, wizjach lokalnych, spotkaniach organizowanych przez podmiot
wspotfinansujgcych zadanie;

Wykonanie przed realizacjg zadania inwentaryzacji audiowizualnej terenu objetego realizacjg zadania w
wersji cyfrowej przy uzyciu dostepnych technologii audiowizualnych (np.: film, kamera ... itp.);
Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych robét;

Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdét wraz z opisem i dokumentacja
fotograficzna.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia podpisanych dokumentéw niezbednych Zamawiajagcemu
do rozliczenia przedmiotu umowy z instytucjg wspétfinansujacg zadanie takich jak np. kosztorys,
kosztorys rdznicowy/zmienny, os$wiadczenia, zaswiadczenia, wyjasnienia, zestawienia robdt z
podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, podziat kosztéw przedmiotu umowy na koszty
kwalifikowane i koszty niekwalifikowane, raporty z realizacji zadania, informacje o stopniu
zaawansowania robot, itp.

Informowania Zamawiajgcego o postepie wykonanych robdt, zwtaszcza o wszelkich zagrozeniach
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym takze o okolicznosciach lezacych po stronie
Zamawiajacego, ktére mogg mie¢ wptyw ma jakos¢, termin badz zakres prac. Informacje te powinny by¢
przekazane niezwtocznie (w dniu powziecia informacji) Zamawiajgcemu w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, wraz z propozycja dziatan zaradczych;

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie terenu budowy;

2) Odbidr przedmiotu umowy;

3) Ustanowienie inspektora nadzoru;

4) Wspodtdziatanie z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

5) Organizowanie w razie potrzeby narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz innych zaproszonych osdb;



Zasilanie w energie elektryczng oraz wode dla potrzeb placu budowy, realizuje Wykonawca, a koszty
uwzglednia w cenie ofertowej. Rozliczenie kosztow zuzycia wody odbywac sie bedzie na podstawie wskazan
wodomierza, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zuzycia energii
elektrycznej wg wskazan podlicznika elektrycznego zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy.

§7
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSOB
Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot budowlanych byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezaleznie od tego, czy prace te bedzie
wykonywat Wykonawca lub podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni, operatorzy sprzetu, kierowcy) — nie
obejmuje to zatem takich czynnosci jak kierowanie budowa lub robotami, dostawy materiatow
budowlanych, obstugi geodezyjnej.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy lub podwykonawcy odnosnie spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w.w. czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogoéw,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczen,
Wykonawca w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, lecz nie pdzniej niz przed rozpoczeciem
robot budowlanych zadania zobowigzany jest do przedtozenia okreslonych przez Zamawiajacego
dowodoéw/dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:
1) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
3) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o pace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zwarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 16 niniejszej umowy.
(Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie, o ktorym mowa w ust. 3
zadanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci).
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§8
PODWYKONASTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie obowigzkdw umownych podwykonawcy/om. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za dziatanie lub zaniechanie wtasne oraz
odpowiada za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce/éw. Niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przez podwykonawcéw zobowigzan zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
bedzie traktowane jako niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan zwigzanych z realizacjg
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamowienia — art. 462 ust. 8 ustawy Prawo zamodwien publicznych.
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W przypadku, gdy Wykonawca sktadajgc oferte w postepowaniu, polegat bedzie na zdolnosci technicznej
i/lub zawodowej innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zamdwienia z udziatem tych podmiotéw.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych w celu

wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac

Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania

o udzielenie zamdwienia — art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamowienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy, jej zmian o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, projektem zmian. — art. 464

ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg — art. 463 ustawy Prawo zamédwien
publicznych.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku

Zamawiajacy w terminie 14 dni, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo oraz jej zmiany o podwykonawstwo w przypadku gdy:

a) nie spetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty budowlanej

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Jedli Zamawiajacy nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie to za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz

jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni o dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy :

a) nie spetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni, od daty doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy; lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty budowlanej

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Jesli Zamawiajacy nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie to za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przektada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w SWZ jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. — art.464 ust. 8 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.13 podwykonawca lud dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 lit. b, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 5-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz zawierania umow i

ich zmian z dalszymi podwykonawcami.

W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, zobowigzany jest dotgczy¢ do wystawionej faktury

dowdd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy za

zrealizowane przez niego czes$¢ przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz

zakres za jaki sie ono nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty,

Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez

Wykonawce wymaganego dokumentu. —art. 437 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory

zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. — art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

Wynagrodzenie , o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. — art. 465 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem zapfaty, o ktérej mowa w ust. 20 Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia na

piSmie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty dla

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie zgtosi¢c uwagi

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania.

W przypadku zgtoszonych przez Wykonawce uwag Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

W sytuacji zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag, ktdra nie zostata zaakceptowana

przez zamawiajgcego, zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonaniem jakiejkolwiek bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Maksymalna suma wynagrodzen przystugujgca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze

przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy,

okreslonego w §11 ust.1 niniejszej umowy.

Dokonanie zaptaty bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy o ktérej mowa w ust.

23 zwalnia Zamawiajgcego od zaptaty na rzecz Wykonawcy za te cze$¢ zamowienia.

89
ODBIOR DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg zgodnie z
przedmiotem zamdwienia. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie o kompletnosci opracowanej
dokumentacji i celowosci, ktéoremu ma dokumentacja stuzy¢, stanowi integralng czes¢ przekazanej
dokumentacji.
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Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiajagcemu w jego siedzibie w trwale oprawionych egzemplarzach

oraz w formie elektronicznej (np. ptyta CD/pendrive).

Odbidr prac projektowych nastgpi na podstawie protokotu podpisanego przez strony.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz dokumentacja zostata wykonana niezgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy, wéwczas odmowi przyjecia jej do czasu usuniecia zgtoszonych zastrzezen (wad). Wykonawca

zobowigzuje sie do usuniecia wad w dokumentacji na wiasny koszt i w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

Protokot odbioru podpisany przez Zamawiajacego jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania

dokumentacji projektowej, lecz nie dowodem sprawdzenia ich kompletnosci i zgodnosci z umowa.

Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego przechodzi catosé

autorskich praw majgtkowych, w tym prawo do korzystania zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, jak

réwniez prawo wtasnosci catosci przekazanych egzemplarzy, uzyczenia lub najmu przekazanych egzemplarzy

i publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep, wtgcznie z prawem

udostepniania w Internecie.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oznacza prawo Zamawiajgcego do rozporzgdzania, uzywania i

wykorzystania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robdt budowlanych we wtasnym zakresie w nieokre$lonym terminie, na terenie kraju na nastepujacych

polach eksploatacji : utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nosnikach;

wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nosnikach do pamieci komputera;-upowszechnianie, w tym

wystawianie i udostepnianie w kazdej formie i nosniku, np.: zainteresowanym wykonawcom ubiegajgcym

sie o mozliwos¢ realizacji wedtug nabytego projektu inwestycji budowlanej (obiektu), w celach

promocyjnych i informacyjnych, uzyczanie oryginatu albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym,

promocyjnym lub ze wzgledu na inne potrzeby Zamawiajgcego, dokonywanie zmian przyjetych rozwigzan

projektowych.

Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym odrebnym polu

eksploatacji.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia osdb trzecich z tytutu naruszenia

przez niego cudzych praw autorskich w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub jego czesci.

W przypadku ustania stosunku prawnego pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy, Wykonawca upowaznia

Zamawiajacego do:

a) udzielania zezwolen na wykonywanie praw autorskich do twérczych przerébek utworu;

b) wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych
zaangazowanych przez Zamawiajgcego projektantdw posiadajgcych wymagane przepisami prawa
uprawnienia budowlane.

§10
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robaét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu
muszg zostac¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — potwierdzenie odbioru robét odnotowane jest w
dzienniku budowy).

2) odbidr czesciowy — po zakonczeniu etapu robdt wynikajgcego z harmonogramu rzeczowo-
finansowego
3) odbiér koncowy po zakoriczeniu ostatniego elementu zadania stanowigcego jednoczesnie

zakoniczenie wszystkich robét budowlanych - bedgcy podstawa wystawienia faktury kocowe;j.
Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy
a po sprawdzeniu Inspektor nadzoru odnotowuje ich odbiér wpisem w Dziennik budowy.
Odbidr czesciowy robdt nastgpi po wykonaniu etapu robdt wynikajgcy z harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Kierownik budowy zawiadamia Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru wpisem w
dziennik budowy, Inspektor nadzoru wyznacza date i powiadamia uczestnikdw odbioru o czynnosci odbioru
czeSciowego robdt. Inspektor nadzoru spisuje protokdt odbioru czesciowego robdt i przekazuje go
Wykonawcy.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie
roboét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru.
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5.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do
odbioru robét oraz ztozenia przez Wykonawce kompletnych dokumentéw odbiorowych:

— oryginatu dziennika budowy,

— dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy,

— protokoty badan i sprawdzen,

— wymaganych certyfikatéw, aprobat i atestow, instrukcje,

— mapa powykonawcza,

— wymaganych dokumentow, protokotdow i zaswiadczen z przeprowadzonych przez Wykonawce

sprawdzen i badan, préb szczelnosci,

— dokumentacja z nadzoréw branzowych ( jesli s3 wymagane),

—  projekt wykonawczy wraz z wymaganymi atestami, certyfikatami, deklaracjami,

— o$wiadczenie kierownika budowy/os$wiadczenia kierownikéw robét,

— inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z opisem dokumentacjg fotograficzna,

— ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych, z dokumentacjg

projektowg oraz przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami.

Wykonawce zobowigzuje sie do przeprowadzenia koniecznych préb, badan, ekspertyz.
Zakonczenie robdt i kompletnosé dokumentow odbiorowych zostanie stwierdzona w protokole odbioru
koncowego.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoniczone lub bedzie miat zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji, wyznaczy nowy termin ztozenia wniosku o dokonanie odbioru
koricowego.
W przypadku wykonywania robdt zanikowych oraz ulegajacych zakryciu Wykonawca stosuje odpowiednio
§ 10 ust. 2i 3 niniejszej umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze wstrzymac dokonanie odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie okreslone w § 11 ust. 1 umowy,

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy, moze odstgpi¢ od umowy lub powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy,

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad ujawnionych przy odbiorze w terminie do 7 dni od dnia ich
ustalenia, jezeli bedzie to mozliwe techniczne lub w innym — uzgodnionym przez strony terminie do
usuniecia wad — terminie, nie dtuzszym jednak niz 21 dni.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zaproponowania
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat przedmiotu umowy o terminie odbioru.
Dokonanie odbioru koricowego i sporzgdzenie protokotu odbioru koricowego bez uwag stanowig niezbedny
warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowe;j.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien zgtoszenia przez Wykonawce
faktycznego zakonczenia robét z zastrzezeniem, iz potwierdzenie zakoriczenia robét dokonane jest wpisem
do dziennika budowy (jezeli jest prowadzony) i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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10.

11.

12.

13.

§11
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci ............ zt netto (stownie: ............ ) plus podatek VAT wedtug stawki w kwocie ............. zt co daje

wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci ................. zt (stownie: ................. ) w tym:

a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej —w kwocie ................. zt brutto — nie wiecej niz 10%
wartosci Umowy,

b) wykonanie robét budowlanych - w kwocie: ......ccccovvveeeevvreieiene zt brutto.

Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z zasadami programu dofinansujgcego realizacje inwestycji.
Przewiduje sie zapewnienie finansowania inwestycji przez Wykonawce w czgsci niepokrytej udziatem
wiasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wypfaty dofinansowania z Promesy, na zasadach
wskazanych w wstepnej Promesie dot. dofinansowania Inwestycji, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni
od dnia odbioru inwestycji.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za kompletne wykonanie przedmiotu
umowy w sposOb zapewniajacy oczekiwany rezultat zgodnie z przedtozonym PHU. Réznice pomiedzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a
faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i
obcigzajg go w catosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT (niepotrzebne
skreslic).

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie z tytuty wykonania przedmiotu umowy nalezy przekaza¢ na
rachunek bankowy ..........ccoeeieviciinricece et

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w ust. 7 niniejszej umowy jako wifasciwy do
uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen finansowych w ramach
wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym
mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. Rachunek jest zgtoszony

o Lo TP (wskazaé¢ Urzad Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdéconych do rejestru VAT. ( niepotrzebne
skreslic).

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowad ptatnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tzw. split payment.

Wykonawca moze przesta¢ do Zamawiajacego fakture elektroniczng za posrednictwem platformy, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, na adres platformy:
efaktura.gov.pl

Przez prawidtowo wystawiong fakture rozumie sie fakture VAT zgodng z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, do ktérej zatgczony bedzie protokdt odbioru robét, z zastrzezeniem-ust. 11 ponizej.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty Wykonawcy jest
przedstawienie Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych, przy pomocy
nastepujgcych dokumentow:

a) protokét odbioru robdét podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, Wykonawce,
podwykonawce(éw), wskazujgcy wydzielone elementy robdt wykonane przez podwykonawce(éw),
b) kopia faktury wystawionej przez podwykonawce(éw) za wykonane przez niego roboty wraz z

protokotem finansowym odbioru robdt o tym samym stopniu zaawansowania prac, ktére sa
przedmiotem odbioru przez Zamawiajgcego, potwierdzonych przez Wykonawce za zgodnos¢ z
oryginatem, facznie z kopig przelewu bankowego ptatnosci faktury,

c) oswiadczenie podwykonawcy(éw) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany zakres robot ( art.
437 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych.)

Ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcéw nie moze przekroczyé wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.

Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajacego.

§12

ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA
Strony przewidujg wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w dwéch transzach:
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1) I transza — po zakoniczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, w wysokosci
nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia (po odbiorze czesciowym robét o wartosci miminum 50%
wartosci umowy wg harmonogramu).

2) Il transza — po zakonczeniu realizacji inwestycji, w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia, przy czym, procentowa wartos$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosié
wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Rozliczenie robdot wymienionych w ust. 1 pkt.1 nastgpi na podstawie protokotu czesciowego robot,

wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Rozliczenie robdt wymienionych w ust. 1 pkt.2 nastgpi na podstawie protokotu -koricowego odbioru robot,

z zastrzezeniem ze Wykonawca zapewni finansowanie, w czesci niepokrytej udziatem wifasnym

Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy na zasadach wskazanych we wstepnej Promesie

dot. dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji

Strategicznych, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia inwestycji w catosci nastgpi po

wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

§13
WARUNKI GWARANCII | REKOJMI
Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji: ................ miesiecy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu odbioru koricowego robot.

Strony ustalajg, iz okres rekojmi jez tozsamy z okresem gwarancji.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia usterek w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie lub w innym terminie uzgodnionym
przez strony, nie dtuzszym jednak niz 21 dni.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia wad jesli
Wykonawca nie przystapi do ich usuwania w terminie 4 dni od dnia ich zgtoszenia.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy,
bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

§14
POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE REALIZACJI UMOWY
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej zwtoce w realizacji
robdt podajagc powody niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw umownych.
Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 2 powinno nastgpi¢ w terminie do 2 dni od daty wystgpienia
przyczyny opdznienia roboét lub nienalezytego wykonania obowigzkéw umownych.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz wypadkéw wymienionych w kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamdwien publicznych,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku wykonawca moze
zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. (art. 456 ust. 1, 456 ust.
3 ustawy Prawo zaméwien publicznych)

2) zostanie ogtoszona upadtosé Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie przez
Wykonawce przedmiotu umowy,

4) gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nienalezycie wykonuje umowe, w
szczegodlnosci gdy wystgpi nieuzasadniona zwtoka w wykonaniu obowigzku, o ktdrym mowa w § 2,

5) Wykonawca nie rozpoczat robot oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie i wyznaczajacego termin na podjecie robét,

6) gdy Wykonawca/Podwykonawca /dalszy Podwykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z
niniejszg umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub pisemnymi wskazaniami
Zamawiajgcego
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11)

12)

gdy Wykonawca wprowadzi  Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren budowy z

naruszeniem warunkdéw okreslonych w umowie,

gdy Wykonawca nie realizuje obowigzku okreslonego w § 17 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy,

gdy Wykonawca nie ptfaci swojemu Podwykonawcy/Podwykonawcom realizujgcym roboty objete

przedmiotem umowy lub opdznia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu

ptatnosci wynikajgcego z faktury lub faktur wystawionych przez Podwykonawcoéw na rzecz Wykonawcy
gdy zachodzg okolicznosci okreslone w art. 456 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamédwien publicznych tj:

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych
przy czym odstgpienie odnosi skutek wytacznie do czesci umowy, ktérej zmiana dotyczy (art. 456
ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych),

b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art.258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. W przypadku, o ktérym mowa w art. 456 ust.1 pkt.2 lit. a,
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

gdy zachodzi okolicznos¢ okreslona w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych tj: gdy

Zamawiajacy z powodu koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat,

dokonat zaptaty na sume wiekszg niz 10% wartosci umowy.

w przypadku gdy Zamawiajacy nie otrzymania dofinansowania na realizacje przedmiotu umowy;

odstgpienie od umowy w tych wypadkach moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim przypadku Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy
odpowiednig do zaawansowania prac czes¢ uméwionego wynagrodzenia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a)

b)

nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni
od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w umowie,

odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania protokotu odbioru.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Odstapienie z przyczyn, o ktdrych mowa ust.1 w pkt. 2-9) powyzej moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstagpienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegbtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego

dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest, w terminie 30 dni, do:

a)

b)

c)

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 3 lit. c), pocenach
przedstawionych w kosztorysie, rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob
kosztéw budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozdr terenu budowy.
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§16
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Strony ustalajg odpowiedzialno$é¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych przez
zaptate kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy (dokumentacja projektowa) w terminie o ktérym mowa
w § 2 ust. 1a w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 lit. a za kazdy dzien
zwioki; Za zwtoke uznaje sie przekroczenie terminu okreslonego w § 2 ust. 1a umowy,

2)  zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy (roboty budowlane) w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust.
1c w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 lit. b za kazdy dzien zwtoki; Za
zwtoke uznaje sie przekroczenie terminu okreslonego w § 2 umowy,

3) za zwtoke w usunieciu wad i uzupetnieniu brakéw stwierdzonych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.1 pkt. a za kazdy
dzien zwtoki w usunieciu kazdej wady fizycznej dokumentacji projektowej w stosunku do terminéw
wskazanych w tresci niniejszej umowy, wyznaczonych przez Zamawiajgcego lub uzgodnionych przez
strony,

4) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 11 ust. 1,

5)  z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1,

6) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze badz w okresie gwarancji lub
rekojmi, w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki w stosunku do terminéw na usuniecie wad i usterek wskazanych w tresci niniejszej umowy badz
uzgodnionych przez strony.

7) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (takze z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Prawo zamdwien publicznych) w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

8) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy brak przedtozenia
w/w projektu umowy,

9)  ztytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo/
dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt brutto, za kazdy brak przedtozenia.

10) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt brutto, za kazdy przypadek,

11) ztytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art. 464 ust.10
ustawy Prawo zamodwien publicznych, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek,

12) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 umowy, w wysokosci 2 000,00 zt
brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych dowodéw/dokumentow potwierdzajgcych
spetnienie wymogu zatrudnienia, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto
za kazdy dzien zwtoki,

14) za brak zrealizowania obowigzku okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 35 umowy, w wysokosci 1 000,00 zt
brutto, za kazdy stwierdzony przypadek.

Kary majg charakter gwarancyjny i mogg by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie lub zaplata

jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty za odstgpienie od umowy.

Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych w oparciu o postanowienia niniejszej

umowy obowigzujg bez ograniczern pomimo odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron.

taczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 40% kwoty

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1.

Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy lub z powodu

dziatania tzw. sity wyzsze;.

Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy wysokosc szkody

przewyzszy nalezne kary umowne.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Kary umowne bedg potragcane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
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1.1.

1.2.

§17

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 11 ust. 1.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:
Zamawiajacy zwrdéci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonang. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zatrzyma na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i zwrdci w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 451 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§18
ZMIANA UMOWY

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo

zamowien publicznych, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,

takze w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

Terminu wykonania dokumentacji projektowej, w zwigzku z:

a) dziataniem sity wyzszej, czyli wystgpienie nadzwyczajnych zdarzen o charakterze przypadkowym lub
naturalnym, ktdrych nie da sie unikngé, w szczegélnosci, np.: pozar, powddz, atak terrorystyczny, kleski
zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,

b) dziatat organdw administracji i innych podmiotdw, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegdélnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych
w danych okolicznosciach terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

— odmowa, zawieszenie wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

— gdy uzgodnienia miedzy innymi z wtasciwymi gestorami sieci, uzbrojenia podziemnego, zarzgdcow
terenu (m.in.: gazu, wody, teletechnicznej, energii elektrycznej, pasa drogowego i innych),
przekroczone bedg terminy okreslone przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach termindw,

— wstrzymania realizacji prac przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu tych prac
powstatych na skutek okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy,

— potrzebg wprowadzenia zmian w wykonanej juz dokumentacji do realizacji zadania, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

— koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, opracowan wynikajacych z uzgodnien
dokumentacji lub wymagan stawianych przez Zamawiajacego, a nie wymaganych przepisami
obowigzujacego prawa, czego Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na dzien sktadania oferty,

W przypadku wystgpienia ktoérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej

przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Uwaga: Przedtuzenie terminu wykonania dokumentacji projektowej nie daje uprawnien Wykonawcy

do automatycznego przedtuzenia terminu koncowego realizacji przedmiotu umowy.

Terminu zakonczenia rob6t budowlanych, o czas trwania przeszkody w nastepujacych przypadkach:

a) dziataniem sity wyzszej, czyli wystgpienie nadzwyczajnych zdarzen o charakterze przypadkowym lub
naturalnym, ktdrych nie da sie unikngé, w szczegdlnosci, np.: pozar, powddz, atak terrorystyczny, kleski
zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne umozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w
szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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<)

f)

g)

i)

k)

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
odbioru robadt, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania ktérych witasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidywany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

zmiana bedaca nastepstwem przedtuzajgcej sie procedury wyboru oferty,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczeistwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy lub sasiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy
polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia, jezeli taka konieczno$¢ zaistniata

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonania innych czynnosci przewidzianych umowa,
ktore spowodowaty niezawonione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

W przypadku zawarcia umowy z wykonawcg po uptywie terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekroczyta mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto pojecie dziatan zmierzajacych
do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych  zawarcie umowy z
Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenia terminu lub terminédw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od
uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

1.3. Technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w
nastepujacych przypadkach:

a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)

koniecznosc zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania w terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystgpienia niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkdéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji,
w szczegolnosci napotkania w trakcie robét niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych wykonanie
niniejszej umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych, lub ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektorych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub
wykonanie poszczegdlnych robdt nie jest mozliwe. Zmiana nie moze jednak przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia przystugujgcemu Wykonawcy,

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajgce
dokumentacje projektowa,

1.4. Zmiany podwykonawcy lub oséb skierowanych do realizacji umowy
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1.5.

1.6.

10.

11.

12.

a) dopuszczalna jest zmiana osdOb skierowanych do realizacji zamdéwienia w odniesieniu do osdb
wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia. Zmiana jest
dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na zastgpieniu dotychczasowej osoby inna osoba, ktdra
bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajace spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez
Wykonawce.

b) dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca ubiegajacy sie o zawarcie
Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wskaze
on, ze zastepujacy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamoéwienia warunki udziatu w
postepowaniu.

Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, (np. danych teleadresowych

Wykonawcy, Zamawiajacego, danych rejestrowych itp.) - zmiana moze nastgpi¢ poprzez pisemne

zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy

Pozostate zmiany spowodowane okolicznosciami:

a) zmiana zakresu przedmiotu umowy w zakresie zmniejszenia wartosci wynagrodzenia Wykonawcy z
tytutu zaniechania czesci robdt budowlanych.

b) gdy zaistnieja inne anizeli te wskazane w pkt. od 1.1 do 1.4 okolicznosci prawne, ekonomiczne lub
techniczne skutkujace niemozliwoscig wykonania lub nienalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ

Dopuszcza sie zastapienie Wykonawcy nowym Wykonawca (art. 455 ust.1 pkt.2 lit. b ustawy Prawo
zamowien publicznych), jezeli nowy Wykonawca jest nastepcg prawnym Wykonawcy lub przejat
zobowigzania Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiscie lub
majgtkowo za wykonanie umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiana
zakresu robot budowlanych lub ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robot okazato sie
zbedne, zmienity sie okolicznos$ci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie
jest mozliwe.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowienn umowy, ktére
nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy mozliwosé dokonany zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych w sytuacji gdy tgczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%, a zmiany te nie
powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.
W przypadku wystgpienia okolicznosci dajacych podstawe do zmiany umowy, kazda ze stron wystepuje w
formie pisemnej z wnioskiem w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany, zgodnie z postanowieniami
zawartymi w niniejszej umowie. Whniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawieraé: zakres
proponowanej zmiany, opis okolicznosci uprawniajgcych do zmiany, uzasadnienie zmiany, podstawe
dokonania zmiany oraz winien by¢ poparty stosownymi dokumentami potwierdzajgcymi koniecznosc
dokonania zmiany.

Przypadku wnioskowania zmiany terminu realizacji umowy strony ustalajg nowe terminy, z tym ze okres

przesuniecia terminu zakoriczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany Zamawiajagcemu niezwtocznie wraz z

wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w ust. 6 Zamawiajgcy uprawniony jest do oceny jego zasadnosci

oraz kontroli dokumentacji uzasadniajgcej proponowane zmiany umowy.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub odpowiednio o braku

akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany tresci umowy dokonywane sg pisemnie w formie aneksu do umowy pod rygorem

niewaznosci.

Zamiany umowy nie mogg wykraczaé poza zakres Swiadczenia okreslonego niniejszg umowa.
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1.

§19
ZMIANA WYNAGRODZENIA

Strony ustalajg uzasadnione zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a)

b)

c)

d)

zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego — w takim przypadku wartos¢
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy.

Zmiana ta bedzie obejmowac wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang
okreslong w pkt.1a, 1b, 1c, 1d. W przypadku zaistnienia tej okolicznosci, Wykonawca moze zwrdcic sie
do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz
z uzasadnieniem zawierajgcym szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wskazania daty, od ktdrej
nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztdw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktdrych
bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy. Zmiana
wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.

Zamawiajacy na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia w
przypadku zmiany cen materiatow i kosztdw zawigzanych z realizacja zaméwienia innych niz te wskazane
w ust. 1. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wedtug nastepujacych zasad:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Strony umowy bedg uprawnione do wystapienia o zmiane wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny
materiatéw lub kosztow wedtug wskaznika GUS, o ktérym mowa w pkt. 3 wyniesie minimum 10%.
Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie dziert zawarcia umowy.

Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do adekwatnego wskaznika zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
dotyczacym cen robdét budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych.

Ciezar udowodnienia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt wykonania zamdwienia
okreslony bedzie przez strone wnioskujgcg, proporcjonalnie do adekwatnych wskaznikow cen
ogtaszanych w komunikacie Prezesa GUS.

Z zadaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze nastapi¢ tylko raz po uptywie 6 miesiecy, od dnia
zawarcia umowy.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia moze wynie$¢ do 10%
wynagrodzenia Wykonawcy (na dzier zawarcia umowy).

Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed datg ztozenia wniosku
lub ktére zgodnie z umowg miaty by¢ wykonane w ciggu 6 miesiecy od zawarcia Umowy, chyba, ze
opdznienie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Jezeli zawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, terminem zmiany
wysokosci wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokos$¢ wskaznika oraz przedmiot i wartos$¢
robot podlegajgcych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku).
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10) Whniosek o zmiane powinien przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a)  wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztéw nie obejmuje
kosztdw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
whnioskiem, w szczegdlnosci kopie umow i faktur z dowodem ich optacenia;

c) dowody na to, ze zmiana cen materiatéw lub kosztow miata wptyw na koszt realizacji
zamowienia;

11) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt. 1-7 zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy

12) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielnie zamowienia w przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych
w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4) oraz ust. 2.

§20
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania umowy do posiadania waznej polisy

ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej, o wartosci sumy

ubezpieczenia nie mniejszej niz wartos¢ umowy.

Wykonawca na zgdanie przedtozy Zamawiajgcemu wazng polise ubezpieczeniowg w wymaganym zakresie

wraz z potwierdzeniem jej optacenia. W przypadku optaty roztozonej naraty Wykonawca w toku

obowigzywania umowy zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci
kolejnych rat. W przypadku utraty waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu nowg polise wraz z dowodem jej optacenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody powstate w zwigzku

z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rekojmi, oraz w zwigzku z ruchem

pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy i w strefie jej oddziatywania, a w szczegdlnosci:

1) za $mier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do oséb
upowaznionych do przebywania na terenie budowy i oséb trzecich, ktére nie s3 upowaznione
do przebywania na terenie budowy,

2) za uszkodzenie wszelkiej wiasnosci Zamawiajgcego i oséb trzecich, a w szczegdlnosci: uszkodzenia
budynkdéw, ich wyposazenia i urzadzen stanowigcych wtasnos¢ uzytkownika lub Zamawiajgcego
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi wadami i usterkami
w wykonanych robotach.

Polisa ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w ust. 1 winna obejmowac ubezpieczenie od szkéd wywotanych

zaréwno dziataniami ludzkimi jak i dziataniem sit natury.

§21
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE
Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy: ............... legitymujgcego sie uprawnieniami wykonawczymi
do prowadzenia prac objetych umowg, telefon stuzbowy Nnr ..., email
Zamawiajacy wyznacza jako inspektora nadzoru: ................. telefon stuzbowy nNr....cveivnnne email

Strony ustalajg, ze w przypadku koniecznos$ci zmiany upowaznionych przedstawicieli, nie jest wymagana
forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie, pod rygorem niewaznosci.
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§22

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z
prowadzonymi robotami.
Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy zwigzane z bezpieczenstwem, higieng pracy i ochrong
przeciwpozarowg, w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robét.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, dokonac¢ przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej umowy.
Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu.
Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca/ Zamawiajacy o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie
sporu.
Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wyfaczeniem sporéw, o ktérych mowa w ust. 6,
rozstrzygane beda przez wtasciwy sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Prawa Zamdwien Publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
Umowa zostata sporzgdzona w 2 (dwdch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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