CZESC 1l

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I Definicje:
Definicje zostaty podane w Czeéci | SIWZ,

Il Opis projektu

Pefnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dotyczyé bedzie projektu pn. ,Modernizacja wschodniego
wylotu drogi DK 22 w Gorzowie Wikp. na odcinku od ronda Syhirakéw do granic miasta’.
Przedsigwziecie polega¢ bedzie na modernizacji drogi krajowej DK22 w Gorzowie Wikp. Cata
inwestycja obejmuje odcinek o diugosci okoto 3,07 km od Ronda Sybirakéw do granic miasta.
Zakres przebudowy dotyczy w szczegélnoéei:

» etapl:

Zaprojektowanie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych:

- drugiej jezdni ulicy Walczaka — na odcinku od granicy miasta Gorzowa Wlkp. do ronda
Gdanskiego oraz rozbudowy Ronda Gdanskiego wraz z przebudows torowiska tramwajowego;

- drugiej jezdni ulicy Bierzanina wraz z przebudows skrzyzowania ul. Bierzarina i t.ukasinskiego
z nowoprojektowang droga '

- budowa drugiej jezdni ulicy tukasinskiego — budowy drugie] jezdni drogi krajowej nr 22 z budowsg
nowej przepompowni z separatorami

» etapll:

- odcinek 1: Budowa drugiej jezdni ulicy Walczaka — na odcinku od granicy miasta Gorzowa Wikp.
do ronda Gdanskiego oraz rozbudowa Ronda Gdariskiego wraz z przebudowg torowiska
framwajowego

- odcinek 2: Budowa drugiej jezdni ul. Bierzarina wraz z przebudows skrzyzowania ul. Bierzarina
i ul. tukasinskiego z nowoprojektowang droga

- odcinek 3: Budowa drugiej jezdni ul. tukasinskiego — budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 22
Z budows

Il Zakres zadart Inzyniera — zakres objety przedmiotem niniejszego postepowania

3.1. Przedmiotem zaméwienia jest petnienie funkcji Inzyniera zgodnie z Warunkami kontraktowymi
na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzgdzen elektrycznych i mechanicznych oraz
dla robot budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce. Ogélne Warunki
Kontrakiu, wydanie angielsko — polskie 2000 ( tumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999
opublikowanego przez Migdzynarodowg Federacjie Inzynieréw Konsultantéw (Federation
Internationale des Ingenieurs — Conseils — FIDIC) dalej zwany réwniez ,zolty FIDIC) oraz
zgodnie z Warunkami Szczegdlnymi z Wykonawca robét.

-a. Pelnienie funkcji Inzyniera kontraktu, w tym w szczegéinosci:

— petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz petnienie funkgji
koordynatora czynnosci branzowych inspektordw nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z przepisami polskiego prawa, w szczegdlnosci Ustawy Prawo budowlane
(Dz. U.2016 poz. 290 — tekst jednolity),

—  zarzadzanie i administrowanie umowg na roboty budowlane,

—  monitoring postepu umowy na roboty tacznie z raportowaniem, biorge pod uwage
wskazniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportéw powinna byé zgodna
z zaleceniami Instytucji wdrazajacej oraz uzgodniona z Zamawiajgcym,




- sprawowanie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad
robotami, '
—~  nadzor nad odbiorami czesciowymi i koncowymi,
— zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez
Wykonawcow,
— Zzapewnienie, ze zakoNnczone prace sa zgodne z techmcznym: i formalnymi
wymaganiami umdw na roboty,
rozliczenie rzeczowe i finansowe umow na roboty.
b. Swiadczenie pomocy technicznej, w tym w szczegodlnosci:
- weryfikacja dokumentacji projektowej, ktérg opracuje Wykonawca robot
budowlanych,
— przygotowanie | kompletowanie dokumentow niezbednych do roziiczenia
z jednostkami wspolfinansujgcymi,
—  przygotowanie wzorow wszystkich dokumentdédw obowigzujgcych na kontrakcie
w terminie 2 tygodni od podpisania umowy - wzory raportéw dziennych, wzory
swiadectw ptatnoéci, wnioski o zatwierdzenie materiatéw itp. - wszystko zgodnie
z warunkami FIDIC, Warunki kontraktowe na urzgdzenia i budowe
z projekiowaniem dla urzadzen elekfrycznych i mechanicznych oraz dla robét
budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce, Warunki Ogolne,
wydanie angielsko — polskie 2000 (ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999),
— weryfikacja dokumentacji przetargowej na wylonienie Wykonawcy robdt
budowlanych oraz pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu postepowania
przetargowego, w szczegolnosci: przygotowanie oglfoszenia o zamowieniu.
¢. Inne konieczne dzialania dla prawidlowej i terminowej realizacji Projektu.

3.2. Do obowigzkéw Inzyniera nalezeé bedzie w szczegdlnosci:
Udziat po stronie Zamawiajacego jako czionek komisji przetargowej w celu dokonania oceny
formalno-prawnej ztozonych ofert w postepowaniu, o ktdrym mowa w ust. 1. a)m).
Do obowigzkéw Inzyniera w tym zakresie bedzie naleze¢ w szczegdlnosci:

a) sprawdzenie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, ofert ziozonych
‘W postepowaniu pod Kkatem zgodnosci z SWIZ, wraz ze sporzgdzeniem
szczegoOtowego raportu oceny ofert ze zdefiniowaniem zauwazonych brakow
i bledow wraz z propozycjg dalszego procedowania (propozycja winna zawierac
projekty wezwan, Zgdan, efc.),

b) ocena ofert, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pod katem wystgpienia
ceny razaco niskiej, wraz ze sporzadzeniem szczegodlowej pisemnej opinii wraz
z propozycjg dalszego procedowania (propozycja winna zawieraé projekty wezwan,
zgdan, etc.),

c) sporzadzenie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pisemnej
propozycji wezwan Wykonawcéw do zlozenia wyjasnien dotyczgcych razaco
niskiej ceny,

d) pisemna ocena, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, ztozonych
wyjasnien Wykonawcow dotyczacych ceny razaco niskiej, wraz z propozycja

: dalszego procedowania,

e) udzial w charakierze konsultanta Zamawiajgcego w ewentualnym postepowaniu
odwolawczym,

fy udziat w charakterze czionka komisji przetargowe] powotane] przez
Zamawiajacego do oceny oferty negocjacyjnej Wykonawcy (w przypadku
zamowien udzielanych w trybach niekonkurencyjnych).

3.3. Opiniowanie kazdej zmiany do kontraktu wchodzacego w skiad przedmiotu zamodwienia.
W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawey w tym zakresie bedzie nalezato takze inicjowanie
przez Inzyniera kazdej zmiany umowy na roboty budowlane poprzez zlozenie stosownego
wniosku zawierajgcego uzasadnienie faktyczne i prawne. Whniosek skiadany jest do



Zamawiajacego w wersji papierowej oraz elekironicznej (Zamawiajgcy dopuszcza przestanie
wersji elektronicznej poprzez poczte e-mail).

3.4. Opiniowanie zawierania umow z Wykonawéa robét w trybie wynikajgcym z zapisow art. 144
ustawy Pzp

IV Zakres umowy i oczekiwane rezultaty

4.1. Zakres ogolny umowy

Inzynier bedzie odpowiedzialny za caloSciowe zarzgdzanie Kontrakiem objetym przedmiotem
niniejszego zamowienia,

4.2. Zakres szczegdSltowy umowy

4.2.1. Analiza dokumentadgji projektowe] — zakres analizy okreslony w pkt 3.2. ppkt. a) OPZ
4.2.2. Nadzér nad robotami

1)

5)

7

8)

9)
10)

Prowadzenie petnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego ti. w zakresie
technicznym, terminowym, finansowym | sprawozdawczym nad projektowaniem
i robotami, w szczegdlnosci w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa
Budowlanego i przepiséw w tym zakresie obowigzujgcych. Nadzér powinien byé
prowadzony przez zespdt specjalistbw branzowych posiadajacych odpowiednie
uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego.

Reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacjg Kontraktu,

Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Wykonawey robét w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym,.

Egzekwowanie od Wykonawcy Robét wymaganych dokumentéw (w tym gwarangji,
ubezpieczen, harmonograméw, projektéw umow z podwykonawcami, szczegdtowych
wykazow obejmujacych kierownictwo rob6t i dokumentow potwierdzajgoych ich
uprawnienia oraz innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego) wraz z ich
analizg, =zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych dokumentéw
Zamawiajgcemu.

Egzekwowanie od Wykonawcy Robot postanowien Kontraktu oraz przestrzegania
ustaw, w tym ustawy o ochronie znakéw geodezyjnych.

Przewodniczenie oraz organizowanie, co najmnie] raz w tygodniu narad dotyczacych
postepu robot oraz spraw technicznych, w ktdrych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacjg Kontraktu stron oraz sporzgdzania protokotow

z tych narad | przekazywania ich Zamawiajgcemu | Wykonawcy Robot
w terminie do 2 dni od dnia narady.
Zatwierdzanie specyfikacji materiatow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen

i dostaw przewidzianych przez Wykonawce Robét do wbudowania, kontrola
dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, itp., w celu
niedopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych Ilub niedopuszczonych
do stosowania w Polsce itp.

Dokonywanie sprawdzenia jako$ci wykonywanych rob6t oraz  whudowywanych
materiatow, zgodnie z wymaganiami STWIOR, Dokumentacji Projektowej oraz praktyka
inzynierska, =z powiadomieniem  Wykonawecy  robét i Zamawiajgcego
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania roboét
poprawkowych, w tym rozbidrek i ponownego wykonania.

Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow na placu budowy.
Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeristwa i przestrzegania przepiséw
przeciwpozarowych bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikéw
procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo




11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

budowlane i inne obowigzujace przepisy, podczas catego procesu realizacji inwestycji,

w tym utrzymania porzadku na terenie budowy.

Wydawanie, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robédt polecen, potwierdzonych

wpisem w Dzienniku Budowy, dotyczgcych w szczegdlnosci: usuniecia nieprawidtowosci

lub zagrozen, wykonania préb lub badai, takze wymagajgcych odkrycia robét lub

elementow zakrytych oraz przedstawienia opinii dotyczgcych prowadzonych robét

budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw

budowlanych oraz urzgdzen technicznych,

Zadanie od Kierownika Budowy lub Kierownika Robot dokonania poprawek badz

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét

budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie badz

spowodowaé  niedopuszczalng  niezgodno$é  z projektem  fub  pozwoleniem

na budowe.

Biezgca kontrola prawidtowosci wykonywania i kompletnosci dokumentéw budowy

Wykonawcy Robdot,

Wskazanie Zamawiajgcemu koniecznoéci zlecenia robdt dadatkowych, ktérych nie

mozna byto przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu

na kompletng realizacje zadania, umozliwiajacg uzytkowanie obiektu/obiektow.

Weryfikowanie wniosku/wystgpienia Wykonawcy Robét o roboty dodatkowe, zamiane

materiatbw i technologii, w tym przygotowanie niezbednych opinii, ekspertyz,

dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji rob6t wraz z przediozeniem

Zamawiajgcemu stosownego Protokotu Koniecznosci/Protokotu Zmian w terminie 7 dni

od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce.

Odrzucanie wniosku Wykonawcy Robét, z powodu jego niekompletnosci, tj. gdy nie

zawiera on chodby jednego z nizej wymienionych elementéw:

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robétizmian,

b) dokumentacji projektowej (zawierajgcej w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbednych rysunkow,

¢} opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacjifwyceny robét/zmian sporzadzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera
kalkulacjg/wyceng robét/zmian sporzgdzong niezgodnie z Kontraktem,

&) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzarn projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci)
Odrzucenie przez Nadzér Inwestorski wniosku Wykonawcy, z powodu jego
niekompletnoéci, wymaga formy pisemnej z powiadomieniem Wykonawey
i Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wplywu/zioZzenia wniosku — w pismie nalezy
wskazad, w jakim zakresie wniosek jest niekompletny.
Jezeli Nadzér Inwestorski w sprawie wniosku Wykonawcy nie zajmie pisemnego
stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie (badz weryfikacje wniosku
wraz z opracowaniem Protokotu Koniecznosci), to nalezy to odczytywac jako zwioke
Inzyniera Kontrakiu w wykonywaniu ohowiazku/zobowigzania,

Opracowanie Protokolu koniecznos$ci, zawierajagcego opis zakresu robdt

dodatkowych/zmian materiatéw/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia

robdt/zmian, okredlenie kosztéw oraz zatgczniki:

a) wniosek Wykonawcy Robat,

b) zweryfikowang przez Inzyniera Kontraktu kalkulacje/wyceng robét opracowana przez
Wykonawce Robdt,

c) rysunki projektowe lub dokumentacje projektowa (w tym stosowne obliczenia
specyfikacje techniczne),

d) opinie¢ Nadzoru Autorskiego, co do rozwiazan projektowych zaproponowanych przez
Wykonawce Robdt,

e) opinig Inzyniera Kontraktu, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych przez
Wykonawce Robdt,

f) cenyfikatow, aprobat oraz w miare potrzeby innych niezbednych dokumentéw
(np. uzgodnien rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).




18)

19)
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24)

25)

26)

27)

Protokdét koniecznosci nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi
podpisami kierownika budowy, projektanta sprawujgcego Nadzér Autorski, inspektora
nadzoru branzy, ktorej dotyczy protokdt oraz koordynatora kierujacego zespotem
Inzyniera Kontraktu. Do jednego z egzemplarzy winny byé dotgczone oryginaty
zatgcznikdw.

Rozpatrywanie wnioskow/wystapien/pism Wykonawcy Robot w terminie 7 dni od ich
ofrzymania - w ninigjszym terminie Inzynier Kontraktu winien przedfozy¢
Zamawiajgcemu  swoje pisemne stanowisko, t. opinie, analize (stosownie
do rozpatrywanej sprawy).

Nie zajecie pisemnego stanowiska Inzyniera Kontraktu w sprawie tych
wnioskow/wystgpieri/pism w terminie 7 dni nalezy odczytywaé jako zwioke Inzyniera
w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

Rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencii,
przekazywanie  korespondencji, wnioskdw, zapytan Wykonawey robét  do
Zamawiajgcego. Wszelkie pisma Wykonawcy badZ innych podmiotéw zewnetrznych
przekazywane przez Nadzdr Inwestorski do Zamawiajgcego muszg byé opatrzone
doktadng iwyczerpujgcg analizg i opinig Inzyniera Kontraktu, a takze propozycjg
zafatwienia  sprawy  (propozycja  odpowiedzi). W  szczegdinych,  pilnych
i priorytetowych  sytuacjach Nadzér Inwestorski bedzie przekazywaé pismo
Zamawiajgcemu niezwlocznie po ofrzymaniu, a analizy i opinie przekaze
w uzgodnionym, pdZniejszym terminie,

Kontrola i egzekwowanie prawidtowosci wprowadzenia zmian w dokumentagii
projektowej w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane, inne
obowigzujace przepisy oraz warunki hiniejszej umowy, podczas catego procesu
realizacji inwestygii.

Uzgadnianie z pracownia projektowg (projektantem) petniacg nadzér autorski rysunkow
wykonawczych sporzgdzanych przez Wykonawce Robdt.

Pisemnie opiniowanie ha zadanie Zamawiajgcego i w okreSlonym przez
Zamawiajgcego terminie, nie diuzszym niz 30 dni od zgtoszenia zadania, zasadnosci
przediuzenia czasu na ukohczenie rob6t wraz z analiza skutkéw finansowych
i formalnych dla Umowy na Roboty i dla Projektu oraz wyrazanie zgody na przedtuzenie
czasu ha ukonczenie, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego.

Pisemne opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn
niedotrzymania: terminu wykonania robét, terminéw usuniecia wad lub terminow
posrednich wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy Wykonawcy
robét stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego o wystapienie ws. kar umownych, o
odszkodowanie za zwloke i dochodzenia (na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego)
odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego wysoko$é kar umownych — do
wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody.

Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzgdzenn i materialtbw na plac budowy
ze szczegolnym uwzglednieniem ich kompletnasci, sposobu i czasu magazynowania
oraz zgodnosci z projektem i/lub warunkami umownymi.

Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych, wigczajac
w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robot.

Wydawanie Wykonawcy robét, kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych m.in, usuniecia
nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robét budowlanych | dowoddw dopuszczenia do  stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

Zadanie od Wykonawcy robét, kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze
wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub
wydanymi decyzjami administracyjnymi.




28) Wydawanie polecent Wykonawcy Robdt w zakresie zawieszenia catosci lub czeéci prac
w przypadkach okreslonych Umowg na Roboty po uzyskaniu pisemnej zgody
od Zamawiajgcego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy Robdt na wznowienie
catosci lub czesci Robot w przypadkach przewidzianych w Umowie na Roboty,
po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego.

29) Przeprowadzanie z Wykanawcami Rob6t odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, odbioréw czeéciowych i koricowych realizowanych Uméw na Roboty. Odbiory
nalezy przeprowadzaé w obechosci pracownika Zamawiajgcego.

30) Wystawienie przez Inzyniera Kontraktu Przejsciowych Swiadectw Platnoéci, Swiadectwa
Przejecia, Swiadectwa Wykonania po uprzedniej weryfikacji wnioskéw oraz raportéw
Wykonawcy oraz innych dokumentéw zgodnych z wymaganiami FIDIC niezbednymi do
ich wystawienia. :

31) Zatwierdzenie laboratorium budowlanego zgtoszonego przez Wykonawce robot.

32) Obecnosci przy pobieraniu prébek do badan kontrolnych oraz dopilnowanie zgodnoéci
wykonywania badan kontrolnych z metodyka opisang w odpowiednich normach

33) Zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw i technologicznych
rozruchow urzgdzen i wyposazenia oraz zlecanie i zatwierdzanie instrukcji uzytkowania
urzgdzen i wyposazenia przygotowanych przez Wykonawce robét.

34) Akceptacja wszystkich préb i odbiorow przy oddaniu do eksploatagii.

35) Uczestnictwo w odbiorach czeéciowych, koricowych, gwarancyjnych i ostatecznych,
rozruchach technologicznych.

36) Nadzor nad prawidtowoscig wykonania robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni
oraz dostosowaniem wysokos$ci nawierzchni na potgczeniu nowego odcinka drogi
z istniejacg jezdnia.

37) Kontrolowanie  sposobu  skladowania | przechowywania materiatdéw  oraz
uporzagdkowania miejsc sktadowania po zakoriczeniu robét.

38) Sprawdzenie zagospodarowania materiatéw rozbiérkowych, poprawnosci
udokumentowania ilosci materiatéw rozbidrkowych przekazanych Zamawiajgcemu,
zeztomowanych lub  zutylizowanych. Nadzdér Inwestorski dokona weryfikacii
merytorycznej opracowania dotyczacego zhiorczego rozliczenia  materiatow
rozbiorkowych | potwierdzi ilosci tych materiatéw przy uwzglednieniu ilosci oraz
jednostek wskazanych w Tabeli elementéw rozliczeniowych. Opracowanie stanowié
bedzie czesé dokumentaciji powykonawczej.

39) Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej
(dostarczonej przez  Wykonawce Robdt), a nastepnie  dostarczenie  jej
do Zamawiajgcego oraz dokumentacji zwigzanej z nadzorowang budowa (tgcznie
z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej
z Zamawiajgcym.

40) Skompletowanie dokumentacji | oswiadczen Wykonawcy Robét wymaganych
odpowiednimi zarzadzeniami oraz wspéidziatanie z Zamawiajgcym celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

41) Monitorowanie postepu Robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania
I zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

W przypadku stwierdzenia opodzZnien wzywania Wykonawey do przedfozenia
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcoéw | zapewniajgcego
ukonczenie rob6t w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione,
a zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie realizowany — Nadzor
Inwestorski poinformuje pisemnie Zamawiajacego o zaistniate] sytuacji oraz wszystkich
srodkach, ktore nalezy podjaé¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-finansowy i kolejne jego
aktualizacje stanowié beda podstawe monitorowania postepu robét. W przypadku,
gdyby postep robot nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego




o wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz
wypeinienia zobowiazan wynikajgcych z Kontraktu.

42) Monitorowanie dokonanych wierzytelnosci przez Wykonawce robdt na rzecz jego
Podwykonawcow robot, dostaw i ustug oraz na rzecz dalszych podwykonawcow robét,
a takze - egzekwowanie ofrzymania przy kazdym rozliczeniu finansowym
z Wykonawcg Robét wykazu Podwykonawcow wraz z okresleniem finansowo-
rzeczowym robét przez nich realizowanych wraz z dowodami o uregulowaniu
Podwykonawcy naleznej im zaptaty,

43) Podwiadczenie do zaptaty sum z faktury Podwykonawcy, o ktére Podwykonawca
wystgpit do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate.

44) Egzekwowanie od Wykonawcy Robét:

a) programu zapewnienia jako$ci,

b) harmonograméw  realizacji | finansowania inwestycji, ich aktualizacji oraz
dostarczanie tych dokumentéw Zamawiajacemu wraz z swojg opinig, w terminie
7 dni od ich ofrzymania.

45) Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego -
stanu robdt oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen
w wyniku, ktorych moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w  stosunku
do Zamawiajgcego.

46) Ochrona intereséw Zamawiajgcego pod katem unikniecia ewentualnych roszczen
odszkodowawczych oséb trzecich powstalych podczas lub w zwigzku z prowadzonymi
rocbotami.

47) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen i probleméw narastajgcych podczas
realizaciji rohot, zapobieganie sporom i apdznieniom, gdy jest to wykonalne.

48) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym miedzy innymi:

a) dokumentagji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporzgdzonej przed realizacjg
inwestycji oraz po zakonczeniu realizacji robét,

b) dokumentéw z czynnosci odbiorowych,

c) raportéw, harmonogramow, decyzji, uzgodnien, postanowiert,

d) protokotow z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,

e) dokumentacji robét dodatkowych i uzupetniajacych wraz z uzasadnieniem, rysunkami
i wycena robdét.

49) Zatozenie ksigzki/ksigzek obiektu budowianego i przekazanie ich Zamawiajgcemu
do dnia, w ktdrym nastapi podpisanie Swiadectwa Przejecia.

50) Akceptacja przej$ciowych i koncowych wnioskéw | raportéw Wykonawcy Robot i
przygotowanie odpowiednich Swiadectw Platnosci zgodnie z wymaganiami FIDIC,
Cenfrum Unijnych Projektéw Transportowych i w terminach okresionych Warunkami
Kontraktu (od daty otrzymania kompletu dokumentéw rozliczeniowych). Forma
Rozliczenia i wszelkie inne dodatkowe materiaty musza by¢ zgodne z wymogami
i wskaznikami Whniosku o wsparcie, z obowigzujacymi wytycznymi Centrum Unijnych
Projektow Transporfowych w tym dotyczgcymi kwalifikowalnosci kosztéw oraz tak
przygotowane, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztéw i ptatnoséci.

51) Sprawdzanie poprawnoéci faktur Wykonawcy Rohot pod wzgledem merytorycznym,
rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej do zaptaty.

52) Przygotowanie dla Umowy na Roboty budowlane wszelkich dokumentéw niezbednych
do wystawienia Swiadectwa Wykonania i Kolhicowego Swiadectwa Platnosci oraz
wystawienie takich Swiadectw wraz z pisemnym sprawozdaniem o stanie
zrealizowanych czynnosci wynikajgecych z wymogdw okresu zgltaszania wad dla Umowy
na Roboty zawierajgcym spis wykonanych czynno$ci, a takze spis koniecznych do
sporzgdzenia dokumentéw dla prawidiowego zakonczenia kontraktu i zwolnienia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie podanym przez
Zamawiajagcego.

53) Podejmowanie dziatani doprowadzajacych do polubownego rozwigzywania sporéw
z Wykonawcg Robét (spdr i rozjemstwo).

94} Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich wystepujacych problemach, opdznieniu




4.2.3.

Robét i planowanych ptatnosci i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lubyi

naprawczych dla ich przezwycigzenia.

29) Dofozenie wszelkich starari, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi w celu
wyegzekwowania wszelkich postanowien gwarancyjnych.

56) Dokonywanie corocznych przegladdw robét objetych gwarancjg i rekojmia.

87) kgzekwowanie usuwania ewentualnych wad przez Wykonawce robét. Nadzor
Inwestorski sprawdzi wykonanie robét i powiadomi Zamawiajacego i Wykonawce robét
0 wykrytych wadach oraz okresli zakres robdt niezbednych do wykonania celem
usunigcia wad z podaniem termindéw ich wykonania, a nastepnie dokona odebrania
wykonanych robét usuwajgcych wady. Pisemnie poswiadczy usuniecie wad przez
Wykonawce robot,

W przypadku, gdy Wykonawca robdt nie rozpoczgt usuwania wad w podanym terminie,

Nadzor inwestorski w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym przygotuje — w zwiazku z

koniecznoscig usunigcia wad innemu wykonawcy — wyliczenia wartoéci (szacunkowey)

zamowienia oraz bedzie ustalat odpowiednie obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy
robét z tego tytutu | w zwigzku z karami zgodnie z warunkami umowy.

58) Whnioskowanie do Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie wykonania
dodatkowych badar laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezalezne
Laboratoria lub Placowki Naukowe. W takiej sytuaciji koszty ponosi Zamawiajacy.

b9) W Okresie Zgtaszania Wad przygotowanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i
finansowym zlecenia (postepowanie w rozumieniu Prawa Zaméwienn Publicznych) ws.
usunigcia wad innemu wykonawcy w przypadku jesli wykonawca robét nie usunie wad
W wyznaczonym terminie.

60) Dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzajgcego termin zakoticzenia robat.

61) Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej.

62) Przediozenie Zamawiajgcemu w ciagu 7 dni od ofrzymania dokumentacii
powykonawczej:

a) pisemnego o$wiadczenia o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej wraz z pisemnym potwierdzeniem o gotowosci
do odhioru,
lub

b) pisemny wykaz wad w dokumentacji powykonawczej, co oznacza, ze braki
w dokumentaciji nie zwalniaja Nadzor Inwestorski od zajecia pisemnego stanowiska,
co do kompletnosci i prawidiowosci wykonania dokumentacji powykonawczej.

63) Przeprowadzenie odbioru z udziatlem uzytkownikéw obiektu wraz z sporzadzeniem
protokotu Swiadectwa Przejecia przy wspatudziale komisji odbiorowej powotanej przez
Zamawiajgcego.

64) Wykonywanie wszystkich innych czynnosci i zadan zgodnie z wymaganiami
odpowiednich procedur Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020
Os Priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast, Dziatanie 4.2 , nie wymienionych
w te] umowie na Roboty, ktére bedg konieczne do prawidlowej realizacji Umowy
na Roboty.

65) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wykonaé wszystkie czynnosci faktyczne
i prawne nalezgce do Zamawiajgocego zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
w oparciu o postanowienia FIDIC - Warunki kontrakfu na urzadzenia i budowe
z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz dla robhét
budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce. Warunki Ogélne,
wydanie angielsko — polskie 2000 {ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) oraz o
Warunki Szczegdine z Wykonawceg robot,

Obstuga prawna - Inzynier Kontraktu przygotowuje opinie, uwagi do skarg, interwendj,
pozwdw, odwotan oraz innych dokumentéw skierowanych przeciwko Zamawiajgcemu
w zwigzku z realizacjg projektu. Obsluga prawna oraz obstuga postgpowan przed sgdami
powszechnymi powinna byé Swiadczona przez profesjonalnego pefnomocnika (adwokat
ilub radca prawny).




4.3. Wymagania ogdlne Zamawiajgcego

4.31.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Inzynier Kontraktu w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptagji

Zamawiajgcemu:;

1) Schemat organizacyjny catego zespotu Inzyniera biorgcego udziat w realizacji
zamdwienia
z czytelnym podziatem rél i zakresem odpowiedzialnosci poszczegolnych czionkéw
zespolu w tym m.in, w zakresie rozliczen.

2) Sposdb komunikagii | przyptywu informaciji pomiedzy poszczegdinymi czionkami zespotu
oraz sposdb koordynacji zespotu przez Koordynatora,

3) Zastepowalnosé personelu Inzyniera ( na czas choroby, urlopu, itp.).

4) Plan zapewnienia jako$ci, w ktérym Inzynier przedstawi organizacje kontroli jakosci
realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie:

a. Sposobu i procedury proponowanej kontroli wykonywanych robdt, materiatéw
budowlanych, wytwérni betondw i mas bitumicznych,

b. wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
budowlanego, ktéremu Inzynier bedzie zleca¢ badania kontrolne) oraz opis firmy
geodezyjnej, kidrej Inzynier bedzie zlecaé¢ kontrolne pomiary geodezyjne wytyczenia
robot i obmiarow),

c. sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych zlecanych przez
Wykonawce 1obot, sposob postepowania w przypadku negatywnych wynikéw badan
oraz sposob i forme przekazywania wynikéw badan kontrolnych Wykonawcy robét
i Zamawiajgcemu, itd.

d. Analize zadania inwestycyjnego ze wskazaniem ewentualnych probleméw i zagrozen
zZwigzanych z jego realizacjg wraz z propozycjg ich rozwiazan.

Zamawiajgcy wymaga od Inzyniera Kontraktu bezposredniej obecnosci na placu budowy:

1) Inspektoréw nadzoru branzy drogowej / Inspektor nadzoru branza drogowej
z kwalifikacjami torowymi — minimum 3 pobyty w tygodniu z minimum 3 godzinna
obecnoécig na placu budowy,

2) |Inspektorzy nadzoru w pozostalych specjalnociach — wg potrzeb wynikajacych
z realizacji poszczegolnych zakresow robét, w uzgodnieniu z Kierownikiem Zespotu,

3) Kierownik Zespotu i Inspektor nadzoru odpowiedniej branzy - w nagtych przypadkach
na zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawey robét w ciggu maksymalnie 12 godzin
od powiadomienia o zdarzeniu - rzeczywista iloé¢ godzin zostanie ustalona
po przeprowadzeniu postepowania przetargowego na Inzyniera Kontrakiu, poniewaz
jest ona jednym z kryteridéw oceny ofert w postepowaniu przetargowym.

Obecnosé na placu budowy Inzynier Kontraktu winien potwierdzaé kazdorazowo wpisem
do Dziennika Budowy.

Inzynier Kontraktu winien egzekwowaé prowadzenie przez Wykonawce robét dziennika
raportow pogodowych.

4.4. Obowigzki Zamawiajacego

6.1.8.

4.4.2.

4.4.3,

Przekazanie Inzynierowi nastepujacych dokumentow:

&) Dokumentacje projektowg oraz wszystkie inne dokumenty niezbedne dla prawidiowej
realizacji umowy w zakresie analizy dokumentaciji projektowej

b) Pozostate dokumenty Zamawiajacy przekaze w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go do dyspozycji

Kierownika budowy oraz Wykonawcy Robdt.

Zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych  w zakresie, gdzie udziat




4.4.4.
4.4.5.

4.46.

Zamawiajgcego jest przewidziany prawem lub tez po udzieleniu mu przez Zamawiajgcego
odpowiednich petnomocnictw do reprezentaciji formainej w tych sprawach.

Zapewnienie wsparcia w sprawach dot. Aspektdw formalinych Kontraktu

Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie lub biurze
Inzyniera.

Koordynacja i nadzor nad wspotpracg ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

4.5. Obowiazki Inzyniera i cdpowiedzialno$¢

451.

4.52.
453,

454,

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.

4.5.9.

inzynier Kontraktu dziala w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie okreslonym

niniejszg umowa | ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedgce nastgpstwem

nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa.

Inzynier Kontrakfu nie jest uprawniony do zaciagania zadnych zobowigzan w imieniu

Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy Robot

z jakichkolwiek jego obowiazkow czy odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontrakiu.

Inzynier Kontraktu bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie ma uprawnien do:

a) zmiany technologii robdt,

b) dokonywania zmian materiatowych,

¢) zmiany terminéw umownych wykonania zadania inwestycyjnego,

d) zmiany warto$ci Kontraktu,

e) jakichkolwiek odstepstw od postanowieri Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie wystepowal o pisemng zgode Zamawiajgcego w kazdym

przypadku, kiedy podejmowane przez Nadzor Inwestorski decyzje bedg wymagaly takiej

akceptacji zgodnie z zapisami pkt 4.5.4.

Inzynier Kontraktu , na podstawie wpisu do dziennika budowy i powiadomienia wtasciwego

organu © jego ustanowieniu, jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego,

moze wyda¢ Wykonawcy robdt, w szczegoinosci jego kierownikom, polecenia lub dodatkowe
albo zmienione rysunki, konieczne do wykonania robdt oraz usunigcia wad, wszystko
zgodnie z Kontraktem wylgcznie wtedy, gdy:

a) zapobiegajg one realizacji robét w sposdb niezgodny z dokumentacjg projekiows,
decyzjami administracyinymi, przepisami | zasadami wiedzy technicznej albo
zapobiegaig zastosowaniu nieprawidtowych materiatdw lub urzgdzen,

b) celem polecen jest usuwanie skutkow awarii lub katastrof lub zapobieganie zagrozeniom
na terenie budowy.

Inzynier Kontraktu moze wydac¢ Wykonawcy robot polecenie wykonania robot zamiennych

lub dodatkowych po:

a) poinformowaniu Zamawiajgcego i uzyskaniu Jego akceptacji na wprowadzenie
wnioskowanej zmiany,

by zweryfikowaniu przedstawionego przez Wykonawce robdt rozwigzania projektowego
zamiennego/ dodatkowego,

c) zweryfikowaniu koszforysu na wykonanie tych robét,

d) sporzadzeniu Protokotu konieczno$ci, w ktérym uzasadni koniecznos¢ wykonania roboét
zamiennych/dedatkowych.

Inzynier bedzie informowal bezposrednio Zamawiajgcego o problemach jakie napotkat

w trakcie wykonywania Umowy na Roboty.

W przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania, odstgpienia przez Zamawiajgcego

od umowy z Wrykonawca robét albo zawieszenia, rozwigzania, odstgpienia przez

Wykonawce robot od umowy z Zamawiajgcym, Nadzédr Inwestorski przedstawi pisemng

opinie wraz z analiza skutkéw finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzen

dla Kontraktu, dofinansowania zadania i Zamawiajacego. Nadzér inwestorski przeprowadzi
nadzér nad inwentaryzacja wykonywana przez Wykonawce robét z  udziatem

Zamawiajgcego i przygotuje szczegdlowy protokédt inwentaryzacyjny. Penadto przeprowadzi

nadzor nad robotami zabezpieczajacymi i je odhierze. Dokona obioru robdt przerwanych,

Doprowadzi do usunigcia sprzetu Wykonawcy robot i materiatéw z terenu budowy, jesli



to konieczne.

4.5.10. Przekazanie kompletnych informacji w zakresie $rodkdw trwatych | wartosci niematerialnych
i prawnych oraz wyposazenia bedacych wiasnoscia Zamawiajgcego na potrzeby
prowadzenia ewidencji ksiegowej przez Zamawiajgcego w formie dowodu przekazania
srodka trwatego OT wykonanego zadania inwestycyjnego wedtug ustalen z Zamawiajgcym
i przekazanie tych dokumentéw do Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

4.5.11.Inzynier bedzie organizowat prace swoich specjalistébw w taki sposdb, aby Umowa
na Roboty wykonywana byta zgodnie ze szczegdlowym harmonogramem robdt
budowlanych. :

4.5.12. Inzynier zaopatrzy prace swoich specjalistow w taki sposob, aby Umowa na Roboty
wykonywana byta zgodnie ze szczegdlowym harmonaogramem robét budowlanych.

V Logistyka i ramy czasowe (dotyczy zakresu objetego zamodwieniem)
5.1. Lokalizacja

Miejsce budowy potozone jest w Gorzowie Wielkopolskim w pasie drogowym drogi DW
nr 1322 w km 394594 do km 42+605

5.2. Data rozpoczecia i okres realizacji

5.2.1. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia:

1) DATA ROZPOCZECIA SWIADCZENIA USEUG NADZORU, ADMINISTROWANIA
| KOORDYNACJI REALIZACJI KONTRAKTU JEST DZIEN PODPISANIA UMOWY.
2) WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA TO 106 MIESIECY OD DATY

ZAWARCIA UMOWY.

3) WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA BIEGNIE OD DNIA ZAWARCIA

NINIEJSZEJ UMOWY | TRWA PRZEZ:

a) okres realizacji zaméwienia w trakcie realizacji robdt budowlanych, ktoéry planowany jest
na 34 miesigce od daty zawarcia umowy z Wykonawcg robét, ktérej zawarcie pianowane
jestnamarzec  2017r, wraz z czynnosciami odbiorowymi zakonczonymi podpisaniem
Swiadectwa Przejecia.

b} okres realizacji niniejszego zamowienia w trakcie Okresu Zgtaszania Wad — minimum 36
miesiecy do maksymalnie 72 m-ce liczac od daty wydania Swiadectwa Przejecia Robét.

Uwaga:

Okres Zgtaszania Wad na roboty budowlane, to okres ktory nie bedzie krotszy niz 36 miesiecy
i diuzszy niz 72 miesigce od dnia podpisania Swiadectwa Przejecia. Rzeczywisty Okres
Zgtaszania Wad na roboty budowlane zostanie ustalony po przeprowadzeniu postepowania
przetargowego na wybor Wykonawcy robét, poniewaz okres ten jest jednym z kryterium oceny
ofert w postepowaniu przetargowym na wybor Wykonawcy robét.

Na zakorczenie Okresu Zgtaszania Wad wyznaczonego Wykonawcy Robdét Nadzor
Inwestorski sporzadza Swiadectwo Wykonania.

5.2.2. Okres rekojmi dla Nadzoru Inwestorskiego ustala sie na 12 miesiecy liczone od daty uplywu
Okresu Zgtaszania Wad, ktdry zostal podany przez Wykonawce robdt budowlanych
w postepowaniu przetargowym na wybér Wykonawcy robot jako jedne z kryterium oceny
ofert,



V1l Wymagania

6.1. Personel

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.5.

Inzynier musi zapewnié wysoko wykwalifikowany personel zdolny do nadzoru inwestorskiego
zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego.

Inzynier powinien oceni¢ swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowane] organizacji robét
i zatrudni¢ stosowny niezbedny personel wymagany do efektywnej i sprawnej realizacji
Umowy.

Inzynier Wykonuje swoje obowigzki w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu personelu
kluczowego, opisanego w SIWZ, zatwierdzonego na etapie oferty. W przypadku
koniecznodci  zastgpienia danego eksperta kluczowego innym  ekspertem lub
w przypadku koniecznosci zatrudnienia personelu dodatkowego, osoba proponowana
na zastepstwo lub jako personel dodatkowy musi spetinia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla
danego eksperta i podlega akceptacji Zamawiajgcego, z wytaczeniem sytuacji okreslonej
w zdaniu nastgpnym. W przypadku czasowe] (nie diuzszej jednak 20 dni) nieobecnosci
osoby wchodzacej w skiad personelu kiuczowego, spowodowanej chorobg lub urlopem,
wykonawca ma prawo zwrdcié sie do Zamawiajagcego z wnioskiem o wyrazenie zgody
na petnienie zastgpstwa w tym czasie przez innego specjaliste kluczowego. W przypadku
nieobecnosci przekraczajacej 20 dni konieczne jest zastepstwo spegjalisty, o ktérym mowa
w zdaniu frzecim.,

Inzynier musi zapewni¢ swojemu zespotowi specjalistéw i inspektoréw nadzoru niezbednego
wsparcia i pomocy technicznej innych specjalistow, ktérzy moga byé niezbedni
dla poprawnej realizacji tej Umowy i Umowy na Roboty (np. wynajety geodeta, radca
prawny, hydrogeolog, specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej, inzynier materiatowy,
specjalista BHP, itp.).

. Personel kluczowy (tzw. Kluczowi specjalisci) jest zobowigzany do pozostawania

w dyspozycji Zamawiajgcego w nastepujgcym zakresie:

a) Kierownik Zespolu - wymagana obowiazkowa obecno$é u Zamawiajacego
co najmnie] jeden raz w tygodniu, ponadto, w kazdym przypadku kiedy okaze sie to
konieczne, Kierownik Zespotu stawi sie u Zamawiajgcego w terminie z nim uprzednio
ustalonym,

b) Inspektorzy nadzoru - wymagana obecnos$¢ na terenie budowy, w godzinach pracy,
w tym co najmniej trzy razy w tygodniu po 3 godziny w ramach nadzorowanego
kontrakiu w szczegdlnoéci: Inspektorzy nadzoru w branzy drogowej, pozostali
inspektorzy co najmniej raz w tygodniu w godzinach pracy okreslonych dla kontraktu na
roboty. llos¢ dodatkowych pobytéw na budowie Inspektoréw nadzoru w specjalnosci
drogowej oraz ilos¢ dodatkowych Inspektoréw nadzoru danej branzy sa kryterium oceny
ofert.

Zamawiajgcy okresla wymagania zatrudnienia przez inzyniera Kontraktu lub podwykonawce

na podstawie umowy o prace oséb pefnigcych funkcje Kierownika Zespotu oraz Inspektorow

nadzoru w branzach: drogowej oraz elektrycznej. Osoby te muszg mie¢ z Inzynierem

Kontraktu ustugi lub podwykonawcg podpisang umowe o prace zgodnie z  art. 25 Kodeksu

pracy i wykonywaty prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zmianami).

Do obowigzkéw Kierownika Zespotu bedzie nalezato:

a) Kierowanie zespotem specjalistéw i zarzadzanie projektem

b) Egzekwowanie jakosci i terminowosci nadzorowanych robot, wykonywanych zgodnie z
projektem Budowlanym.

¢) Specyfikacjg techniczng i sztukg budowlana

d) Prowadzenie analizy harmonogramu i postepu robét

e) Analiza dokumentaciji techniczne] oraz monitoring kosztéw budowy

f)  Wspolprac z inwestorem projektantami i innymi zespotami technicznymi

g) Nadzor nad przestrzeganiem zasad BHP




Do obowiazkéw Inspektoréw nadzoru bedzie nalezato:

a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoéci jej
realizacji z projektem , pozwoleniem na budowe, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,

b) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt budowlanych

¢} Sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie
i udziat w czynnoséciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich
do uzytkowania

d) Potwierdzanie fakiycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad.

W odniesieniu do Inspektorow Nadzoru majacych siedzibe poza granicami Polski
Zamawiajgcy dopuszeza zatrudnienie pracownikdéw na podstawie regulacji prawnych kraju
macierzystego.

VIl Raporty

7.1 Wymagania odnosénie skladania raportéw

Inzynier Kontraktu zobowiazany jest do sktadania nastepujgcych raportéw: Raport otwarcia,
Raportow Miesieczny oraz do Wystawienia Swiadectwa Przejecia dla zakresu objetego Opisem
Przedmiotu Zamodwienia.

Kazdy raport powinien zaczynaé sige czescia ogbina, takg samg dla wszystkich raportéw. W tej
czgscl powinny by¢ przedstawione ogélne informacje o Umowie na roboty i Umowie
na Inzyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a takze prezentacja jednostek biorgcych udziat
w zarzadzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy na Roboty i Umowy na Inzyniera
oraz krétki opis Umowy.

7.1.1

Raport otwarcia (w 1 egz. + CD) - dostarczy¢ w ciagu 21 dni od daty zawarcia Kontraktu

z Wykonawcg Robét). Raport ten powinien zawieraé:

— dokumentacje fotograficzng terenu budowy i otoczenia przed rozpoczeciem realizagii
robét,

- komentarz dotyczacy ogodinej organizacji Kontraktu,

— opinia o kompletnosci dokumentacji projektowej,

— informacje o przygotowaniach i mobilizacji robét, a takze problemach i napotkanych
trudnoéciach wyniklych w poczatkowym okresie realizacji oraz o podjetych $rodkach
zaradczych,

—  kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy Robét,

— przygotowane wzorow wszystkich dokumentéw obowigzujacych na kontrakcie
w terminie 2 tygodni od podpisania umowy - wzory raportéw dziennych, wzory
swiadectw pfatnosci, wnioski o zatwierdzenie materiatéw itp. - wszystko zgodnie
z warunkami FIDIC, Warunki kontraktowe na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz dia robdt budowlanych i inzynieryjinych
projektowanych przez Wykonawce. Warunki Ogdlne, wydanie angielsko — polskie 2000
(tumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999);

. Raport Miesigczny z postepu prac Inzyniera kontraktu oraz prac budowlanych i stanu

finansowego realizowanego kontraktu (w 1 egz. + CD) — dostarczyé w terminie
7 dni po zakonczeniu okresu rozliczeniowego, przy czym za =zakonczenie okresu
rozliczeniowego przyjmuje sie koniec miesigca.

Okres sprawozdawczy winien obejmowaé¢ kolejny miesigc petienia nadzoru inwestorskiego.
Raport ten powinien zawiera¢ opis dziatari wtasnych Inzyniera Kontraktu, decyzji podjetych
przez [nzynier Kontrakiu w okresie objetym raportem z informacjg dotyczaca pracy
personelu Inzyniera Kontraktu (ilos¢ przeprowadzonych nadzoréw, odbytych spotkan, fisty
obecnosci personelu itp.) oraz plan dziatania dla nastepnego okresu sprawozdawczego.
W raporcie miesigcznym nalezy zawrzeé réwniez (lecz nie ograniczyé sie do):




- szczegotowego wykazu prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz
narastajgco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty rozpoczete
I roboty zakonczone w okresie sprawozdawczym oraz roboty planowane wraz
Z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykaonawcy roboét,

- kontrole jako$ci — omowienie jakosci wykonanych przez Wykonawce robét oraz jakosci
uzytych materiatdw,

— problemy ochrony zdrowia i bezpieczenstwa,

- zaangazowanie przez Wykonawce robdt personelu, sily roboczej, podwykonawcow,
sprzetu itp. — ocena czy sg one wiasciwe dla terminowego zakonczenia kontraktu,

—  robdt opis robdt zakoriczonych i rozpoczetych w okresie sprawozdawczym,

- roboty planowane do wykonania w nastepnym okresie sprawozdawczym,

— zakres robot wykonywanych przez podwykohawcéw, w tym wykaz pozycj
i llosci robdt z protokotu odbioru czedciowego (koficowego), za okres rozliczeniowy
poprzedzajacy dany raport,

- analiza zgodnosci postepu robét z harmonogramem,

- napotkane trudno$ci i érodki zaradcze,

- opis zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na roboty budowlane,

— liste polecen zmian wraz z wartoscig odnodnych robé6t oraz wartoscig netto polecenia
Zmian,

— roszczenia stron.

7.1.3. Wystawienie Swiadectwa Przejecia (w 1 egz. + CD) — dostarczyé w terminie nie péznigj

niz 14 dni pozakonczeniu robot. Powinno ono zawieraé miedzy innymi petne
I obszerne podsumowanie wykonywanych czynnosci oraz zakresu wykonanych prac,
planowang warto$¢ zadania, rozliczenie materiatdw rozbidrkowych, krytyczne analizy
wszystkich wazniejszych probleméw wraz z okre$leniem podjetych srodkéw zaradczych jak
rowniez proponowane =zalecenia dla przyszlych dziatait o podobnym charakterze,
dokumentacie fotograficzng terenu inwestyciji i otoczenia po zakonczeniu robét.

VIl Monitoring i ocena

Ustugi Inzyniera bedg oceniane pod katem terminowoéci i rzetelnosci wypelnianych obowigzkow
oraz zaangazowania sit i $rodkdéw zgodnie z zawartg Umowa i Kontraktem na roboty objete
niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

Monitoring i kontrola bedg prowadzone przez Zamawiajgcego. Do monitorowania uprawnione
sg réwniez jednostki uczestniczace w finansowaniu i kontroli wydatkowania $rodkéw jak réwniez
inne organy uprawione w $wietle obowigzujgcego strony Kontraktu,

IX

9.1.

9.2.

Biuro Inzyniera

Inzynier Kontraktu powinien posiadaé biuro w miejscu umozliwiajgeym najbardziej skuteczne
wykonywanie zadan Zespotu. Inzynier Kontrakfu winien utworzyé biuro w terminie 30 dni
od dnia podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego. Biuro powinno posiadaé wode,
kanalizacje, instalacje elektryczna [ ogrzewanie, byé umeblowane, dysponowaé dostepem
do tacznosci telefonicznej i internetowej. Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie powinna
pozwalac na sprawne operowanie w trakcie realizacji projektu. Biuro powinno posiadaé miejsce
do spotkar i narad dla zespotu Inzyniera. Inzynier Kontraktu niezwtocznie po utworzeniu Biura
winien poinformowaé o tym fakcie Zamawiajacego, wskazujge dokladne dane teleadresowe.
Qd tego momentu wszelka korespondencja z inzynierem bedzie prowadzona poprzez Biuro.

Peine koszty wynajecia, wyposaZenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz,
potaczenia telefoniczne, etc) jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z zakupem/wynajeciem,
ubezpieczeniem i eksploatacig érodkéw transportu bedg pokryte przez Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie potrzeby zwigzane z transportem w celu wypetnienia obowigzkéw Inzyniera powinny
by¢ zabezpieczone przez Inzyniera Kontraktu. Wszelkie wydatki zwigzane biurem
I zapleczem Inzyniera powinny by¢ zgodne w zakresie kwalifikowania wydatkéow w ramach




POIiS. Koszt pelnego ubezpieczenia biura wraz z wyposazeniem od oghia i kradziezy zostang
poniesione przez Inzyniera Kontraktu.
9.3. Biuro powinno byé wyposazone we wszelkie urzadzenia, w stopniu umozliwiajgcym
wykonywanie w nim wszystkich obowigzkow Inzyniera.
9.3.1. system komputerowy wraz z oprogramowaniem,
Inzynier musi byé wyposazony we wdrozone oprogramowanie stanowigce zintegrowany
system elekfronicznego obiegu | archiwizacji dokumentdéw. Oprogramowanie musi
usprawnia¢: wykonywanie czynnosci Inzyniera, o ktérych mowa w ninigjszym Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia oraz wspdlprace ze wszystkimi innymi  podmiotami
wspotpracujgeymi przy realizacji Projektu.
Oprogramowanie musi wspoipracowa¢ z aktualna bibliotekg wzoréw dokumentow
opracowanych przez Inzyniera i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
System zastosowany przez Inzyniera musi posiadaé funkcje i mozliwosci:
- przechowywania rdznych dokumentéw elekironicznych;
—  zapisu i odtwarzania dokumentow zarchiwizowanych bedacych plikami multimedialnymi;
— posiada¢ hasta dostepu wraz z poziomem dostepu;
9.3.2. srodki facznosci:
— linie telefoniczng min. 2 w tym jedna przeznaczona na fax,
—  telefony komorkowe min. 4 sztuki,
— linie dostepu do Internetu,
9.3.3. niezbedne $rodki transportu:
Zarowno dojazdy specjalistéw do miejsca pracy jak i poruszanie sie w frakcie wypetniania
obowiazkéw Inzyniera powinny byé uwzglednione przez Inzyniera Kontrakiu poprzez zakup
lub wynajecie stosownych $rodkdw transportu w liczbie pozwalajacej na sprawne dziatanie,
dla zespolu Inzyniera. Eksploatacja i ubezpieczenie srodkéw transportu muszg byé ujete
w cenie ustugi Inzyniera. '
Wszystkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia, Inzynier
Kontraktu jest zobowigzany do przechowywania w biurze Inzyniera.

X Wymagania dotyczace procedury rozliczania robot przez Inzyniera

Procedura rozliczania robét musi byé przeprowadzona przez Inzyniera zgodnie z wytycznymi POIIS

musi obejmowadé w szczegdinosci nastepujace etapy:

— zlozenie kart obmiaru/postepu wraz zatgcznikami w formie elektronicznej przez Wykonawce
Robét do Inzyniera,

— weryfikacia kart obmiaru/postepu przez Inzyniera,

~  zlozenie przez Wykonawce Miesiecznego Rozliczenia Wykonawcy (zwane dalej takze MRW),

— Zatwierdzenie MRW przez Inzyniera i automatyczne wygenerowanie Przej$ciowego

- Swiadectwa Platnosci (zwanego dalej PSP) przez system informatyczny.

Inzynier jest zobowigzany do weryfikacji kart postepu wraz z zatacznikami (np. szkice, plany

sytuacyjne, obliczenia itp.,)

Ponadto Inzynier bedzie przekazywai Zamawiajgcemu PSP w formie wydruku plikow

wygenerowanych z systemu w liczbie 4 egz. oraz 1 egz. Wykonawcy.

Xi Zobowigzania dodatkowe

W przypadku, gdy wystapi koniecznosé przediuzenia czasu realizacji zamodwienia objgtego
nadzorem lub Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przekroczy termin wykonania robot
i tym samym wydiuzenia czasu pracy Inzyniera ponad czas umowny, to Inzynier ma obowigzek
kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym. W przypadku przerw w realizacji robot
budowlanych wynikajgcych z trwatego zaprzestania przez Wykonawce realizacji robét (zerwania
umowy) lub rozwigzania umowy na roboty budowlane, Inzynier zobowigzany bedzie w ramach
przystugujacego mu wynagrodzenia do wykonania w ciggu 21 dni od daty zerwania umowy lub
rozwigzania umowy na roboty budowlane:



- inwentaryzacji stanu istniejgcego budowy (tabelaryczne zestawienie robét pozostatych
do wykonania wraz z ich przedstawieniem na zatgczniku graficznym) — w tym inwentaryzacji
geodezyjnej,
- dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia postepowania majgcego na celu wybor
Wykonawcy na dokonczenie roboét budowlanych.
W przypadku zerwania umowy na roboty budowlane, odstgpienia lub rozwigzania umowy na roboty
budowlane Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy
z Inzynierem Kontraktu.
Wykonawcy ustugi nie przystuguje Zzadne dodatkowe wynagrodzenie za petnienie swoich funkgcji
w przypadku realizacji robot dodatkowych badz zamiennych realizowanych przez Wykonawce robét
budowlanych.
Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenia w sytuacji przedtuzenia terminy wykonania robdt budowlanych objetych nadzorem-.
Inzyniera Kontraktu o okres krétszy niz 3 miesigce. W przypadku wydiuzenia robdt budowlanych
0 okres powyzej 3 miesiecy Wykonawcy przystugiwaé bedzie za kazdy kolejny miesigc (powyzej
trzeciego) kwota stanowigca iloraz kwoty wynagrodzenia umownego oraz ilosci miesiecy
planowanych w umowie dla wykonania robdt budowlanych.



