WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi
dla Budowy dla robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, czwarte wydanie
angielsko - polskie niezmienione 2008, ttumaczenie pierwszego angielskiego oryginatu wydanego w 1999
roku przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw - Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs
- Conseils - FIDIC, World Trade Center Il, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-
Bois, Cointrin, Szwajcaria), dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynierow Doradcéw i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok. 334, Il p. budynek KIG
00-074 Warszawa

e-mail: biuro@sidir.pl; www.sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie Warunki Ogélne Kontraktu, ktére stanowig wyzej wymienione Warunki
Kontraktowe dla Budowy dla robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego
oraz

Warunki Szczegélne, ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.

Fipic SIDIR

Warunki Kontraktowe

dia Budowy
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Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersja Warunkéw Kontraktowych dla
Budowy dla robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego i na zgdanie
Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania
Kontraktu.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkow
Ogélnych Kontraktu. Warunki Ogélne Kontraktu pozostajg wigzace, o ile Warunki Szczegélne nie stanowig
inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjetag w
Warunkach Ogdlnych, tak aby spetniaé postanowienia:

1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Priorytet VI Rozwdj
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Dziatanie 6.1 Rozwdj publicznego transportu
zbiorowego w miastach.
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Klauzula 1 Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza wymienione w § 2 ust. 2 Aktu Umowy dokumenty w kolejnosci takiej jak
stanowi § 2 ust. 2 Aktu Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
,Kontrakt” oznacza on takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks cywilny oraz
ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.3 ,List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,List Zatwierdzajgcy” nalezy je
zastgpi¢ okresleniem ,Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w
Warunkach Ogélnych oznaczaé bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.4a ,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedfozony przez
Wykonawce wg wzoru w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonym przez Zamawiajgcego na realizacje przedmiotu Kontraktu.

1.1.1.4b Oferta - oznacza zestaw dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, facznie z
wypetnionym Formularzem Oferty, skierowany do Zamawiajgcego.

Klauzule 1.1.1.5. skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5 ,Specyfikacja Techniczna” oznacza dokument zatytutowany ,Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych”, wiaczony do Kontraktu, zawierajgcy opis robdt
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.6 ,Dokumentacja projektowa” oznacza projekty budowlane i wykonawcze witgczone do
Kontraktu stuzgce do wykonania Robdt.

Klauzula 1.1.1.8 i 1.1.1.9 —wykreslona jako nie majgcqg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.10 ,Tabele Elementéw Rozliczeniowych” oznaczajg dokument o takiej nazwie objety Wykazami,
stanowigcy czes$¢ Kontraktu.

Klauzule dodatkowe

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.1.11 Prawo Zamdwien Publicznych- oznacza Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien

publicznych ( Dz.U z 2015 r poz.2164 z poz. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi (dalej
PZP).

1.1.1.12 Kodeks Cywilny — oznacza ustawe z 23 kwietnia 1964r. ( Dz.U z 2016r poz.380 ).

1.1.1.13 Prawo Budowlane oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U z 2016r. poz.290).wraz z
rozporzgdzeniami wykonawczymi, regulujgcy dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organdéw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.1.14 Warunki Kontraktu Zatacznik do Oferty- Dane Kontraktowe, niniejsze Warunki Szczegdlne
i Warunki Ogélne i inne okreslone w klauzuli 1.5 Warunkéw Ogdlnych.

1.1.1.15 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oznacza Dokumenty Przetargowe, sporzadzone
zgodnie z wymaganiami art.36 ust.1 PZP.
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1.1.1.16 ,Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do postanowien
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem
obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisem art.144 ust.1 PZP oraz
przepisami ustawy Kodeks cywilny.
Aneks do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez osoby upowaznione ze
strony Zamawiajgcego i Wykonawcy.

1.1.2 Stronyi osoby

1.1.2.2 ,,Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie co nastepuje:
W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4 ,Inzynier” - na koncu Definicji dodaje sie co nastepuje:
Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez opisane w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego petnienie
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz , koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”. Termin ten jest rownoznaczny z uzywanym pojeciem ,Inzynier Kontraktu”.

Klauzule 1.1.2.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.2.7 Personel Wykonawcy oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktdry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i
innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel
pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot. Oznacza takze Kierownika budowy i kierownikéw
robot budowlanych, wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.2.11 ,Kierownik Budowy” oznacza osobe uprawniong do sprawowania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie w zakresie kierowania budowg Iub innymi robotami
budowlanymi, zgodnie z Rozdziatem 2 i Rozdziatem 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 roku i petnigca funkcje kierownika budowy przy realizacji Kontraktu.

1.1.2.12 ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe uprawniong do sprawowania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru
inwestorskiego, zgodnie z Rozdziatem 2 i Rozdziatem 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 roku i petnigca funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji Kontraktu. W
niniejszej definicji ,Inwestor” oznacza Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 1.1.2.2
[Zamawiajgcy].

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenia

1.1.3.4 ,Préby Konicowe” - na koncu Definicji dodaje sie co nastepuje:
Termin ten jest rownoznaczny z pojeciami ,rozruchu technologicznego” i ,ruchu prébnego”.

1.1.3.5 ,Swiadectwo Przejecia” - na koricu Definicji dodaje sie co nastepuje:
Swiadectwo Przejecia wystawia sie po dokonaniu Odbioru KoAcowego Robét.

Klauzule 1.1.3.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.3.7 ,Okres zgtaszania Wad” — oznacza okres gwarancji i rekojmi okreslony zgodnie z Danymi
Kontraktowymi. Okres rekojmi zostat rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego
zgodnie z klauzulg 11.1 ustalony w zatgczniku do oferty wraz z ewentualnymi przedtuzeniami
na mocy klauzuli 11.3, liczony od daty z jakg Roboty zostaty ukoriczone, jak poswiadczono
zgodnie z klauzulg 10.1.

1.1.3.8 ,, Swiadectwo Wykonania” na koricu Definicji dodaje sie co nastepuje:
Swiadectwo Wykonania wystawia sie po dokonaniu Odbioru Ostatecznego Robét.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:
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1.1.3.10 ,,Okres Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci” oznacza okres, w ktérym Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady w Robotach oraz gwarancji jakosci zgodnie z
klauzulg 11.10 [Niewypetnione zobowigzania], ustalony w Zataczniku do Formularza Oferty,
wraz z ewentualnymi przedtuzeniami liczony od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.4.1(a),, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto” oznacza kwote netto zatwierdzong w Akcie Umowy,
nalezng do zaptaty za wykonanie i wykoniczenie Robdt oraz usuniecie wszelkich wad.
Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu jest uzywane okreslenie ,Zatwierdzona
Kwota Kontraktowa” oznacza ona Zatwierdzong Kwote Kontraktowa netto

1.1.4.1(b) ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto” Oznacza cene ofertowa netto powiekszong o
nalezny podatek odtowardw i ustug VAT, zaakceptowang w Akcie Umowy za realizacje
i ukonczenie Robdt oraz usuniecie wszelkich wad.

Klauzula 1.1.4.6 zostata wykreslona jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.8 ,Waluta Miejscowa” oznacza ztoty polski (PLN)

Klauzula 1.1.4.10i 1.1.4.11 zostata wykreslona jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ,Protokét koniecznosci” oznacza dokument podpisany przez Inzyniera, Zamawiajgcego i
Wykonawce, zawierajgcy uzasadnienie dla wykonania robdt nieobjetych Kontraktem
niezbednych do wykonania podstawowego zakresu robdt a nie ujetych w Kontrakcie badz
wynikajgcych z zapiséw klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. Protokot koniecznosci przygotowuje
Inzynier. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokét z negocjacji.

1.1.4.14 ,Protokét z negocjacji” oznacza dokument podpisany przez Inzyniera, Zamawiajacego i
Wykonawce, zawierajgcy ostateczng cene robdt okreslonych w klauzuli 1.1.4.13 oraz
uzgodnionych w oparciu o klauzule 13 [Zmiany i korekty]. Protokdt z negocjacji przygotowuje
Inzynier.

1.1.4.15 ,Plan pfatnosci” oznacza dokument o takiej nazwie objety Wykazami, sporzadzony w
powigzaniu z Tabelg Elementéow Rozliczeniowych stanowigcy szacunek pfatnosci
przewidzianych do zrealizowania w okresie miesiecznym.

1.1.5 Robotyi dostawy

1.1.5.8 ,,Roboty” - na koricu Definicji dodaje sie co nastepuje:
Roboty oznaczajg réwnoczesnie budowe i roboty budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 6) i pkt 7)
Prawa Budowlanego, a takze prace projektowe niezbedne dla wykonania i ukonczenia Robot.

1.1.6 Inne definicje

Klauzulel.1.6.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.2 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska.

Klauzulel.1.6.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.5 ,Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej.

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” - na koricu Definicji dodaje sie co nastepuje:
Zabezpieczenie Wykonania oznacza rowniez ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”
zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 151 PZP.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ,,Projekt Budowlany” oznacza dokumentacje techniczng budowy sporzadzong zgodnie z Art.
34 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 25,04,2012r,(Dz.U
z 2012r poz.452 ze zmianami) w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 2.09.2004r t.j Dz.U z 2013r. p0z.1129).

1.1.6.11 ,Pozwolenie na Budowe”/ decyzja ZRID oznacza prawomocng decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.12 ,,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

1.1.6.13 ,Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy
pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania Robot, celem okreslenia wynagrodzenia
ustalonego w Kontrakcie, jako wynagrodzenia obmiarowego.

1.1.6.14 ,Dokumentacja Powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
zgodnie z art. 3 pkt 14) Prawa Budowlanego, przygotowang przez Wykonawce.

1.1.6.15 ,Program Zapewnienia Jakosci” Oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych dla zapewnienia
jakosci wedtug wymagan Projektu Budowlanego

1.3 Przeptyw informac;ji

W klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Litere (a) uzupetnia sie nastepujgcym zapisem:
»przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
niezwtocznie potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg”.

Litere (b) uzupetnia sie podpunktami (iii) i (iv) o tresci:
(iii) Wszelkich wpiséow do Dziennika Budowy, ktére bedg traktowane jako komunikaty

dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli.

(iv) Protokotéw z odbytej Rady Budowy jest komunikatem zgodnie z postanowieniami
niniejszej klauzuli.”
Dodaje sie litere (c) o nastepujqgcej tresci:
(c) dostarczone w dni robocze (poniedziatek - pigtek) w godzinach: 7.00-15.00.
W przypadku ich dostarczenia po godzinie 15.00 bedzie to skutkowato uznaniem, ze
dostarczone zostaty nastepnego dnia roboczego.

1.4 Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Kontraktem rzadzi Prawo Kraju.
(b)  Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.
(d) Dokumenty Kontraktowe bedg tworzone w jezyku polskim

1.5 Pierwszenstwo dokumentéw

Klauzule 1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Dokumenty stanowigce kontrakt nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajgce sie. W celu
interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie Umowy.
Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty kolejno$¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére
modyfikuja.
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Jesli pojawia sie jakakolwiek niezgodno$¢ lub réznice miedzy trescig dokumentéw, Inzynier wniesie
konieczne wyjasnienia lub instrukcje wtasciwego sprostowania po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym

1.6 Akt Umowy

Klauzule 1.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przyjete bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajagce z Umowy nie mogg by¢
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz oséb trzecich, z
wyjatkiem przekazu wynagrodzenia zgodnie z art. 921' KC na rzecz podwykonawcy
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, zgodnie z klauzulg 4.4 [Podwykonawcy].

1.8  Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia kazdg wymagang Kontraktem dokumentacje,
zgodnie z klauzulg 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy].
W przypadku opéznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.12 Poufne szczegoty

W klauzuli 1.12 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
Kontrakt jest jawny i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej. Niemniej, Wykonawca zobowigzuje sie nie ujawnia¢ zadnych informacji, w
tym poufnych i zastrzezonych, zwigzanych z wykonywaniem Kontraktu bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca oraz Personel Wykonawcy zachowajg tajemnice zawodowg i stuzbowg przez okres
trwania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. W zwigzku z tym, zaréwno Wykonawca jak i Personel
Wykonawcy, nie beda przekazywac ani rozpowszechnia¢ osobom trzecim informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem Kontraktu chyba, Zze uzyskajg na to uprzednio pisemng zgode
Zamawiajgcego. Ponadto, nie bedg oni wykorzystywaé do innych celdw niz wykonanie przedmiotu
Kontraktu zadnych przekazanych im informacji oraz wynikdéw opracowan, préb i badan
przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Kontraktu.

1.13 Przestrzeganie prawa
W klauzuli 1.13 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie tresc litery (a) i zastepuje jg nastepujgco:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia,
zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru i zezwolenia na
uzytkowanie Robdt lub dostarczenia albo usuniecia Materiatéw, Dostaw i Urzadzen, Sprzetu
Wykonawcy, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu
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dokumentacje, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do
dziatania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz wobec odnosnych wtadz. Wszelkie optaty
zwigzane z takimi dziataniami obcigzg Wykonawce.

1.14 Solidarna odpowiedzialnosé¢
W klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie tresc litery (c) i zastepuje nastepujgco:

(c)  Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem faczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osdb.

Dodaje sie litere (d) o tresci:

(d)  Wytacznie Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce
Kontrakt, bedzie upowazniony do sktadania oswiadczern woli w imieniu i na rzecz oséb
wspdlnie realizujgcych Kontrakt, zaciggania zobowigzan, przyjmowania zaptaty od
Zamawiajgcego i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osdéb razem i
kazdej z osobna.

Wprowad:za sie klauzulg 1.15 Narady Kierownictwa

1.15 Narady Kierownictwa
Narady kierownictwa tzw. Rady Budowy odbywac sie bedg w cyklu tygodniowym z udziatem
Wykonawcy i Inzyniera w obecnos$ci Zamawiajgcego, w celu dokonania oceny postepu Robdt oraz
omodwienia probleméw zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Podwykonawcy beda braé¢ udziat w
Radach Budowy na zyczenie Inzyniera.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyta sie Rada Budowy, Inzynier przekaze Wykonawcy
i Zamawiajgcemu w celu uzgodnienia, protokét z odbytej Rady Budowy.
Jesli bedzie to konieczne to Inzynier lub Wykonawca bedzie mégt od drugiego wymagac zwotania
dodatkowej narady, w celu oméwienia problemdéw zwigzanych z realizacjg Kontraktu, informujac o
tym z 3 dniowym wyprzedzeniem.

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY

2.1 Prawo dostepu na teren budowy

W klauzuli 2.1 w akapicie trzecim lit. (b) usunieto tres¢ , plus umiarkowany zysk”.

W klauzuli 2.1 dodano nastepujqcq tresc:

»W szczegdlnosci do takich dokumentdéw, ktére Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ przed

przekazaniem mu prawa dostepu do Placu Budowy nalezg o$wiadczenia, zaswiadczenia iinformacja

wymienione w art. 41 ust.4 Prawa Budowlanego. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje

nieodwotalnie, ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego z tytutu opdinienia w przekazaniu dostepu do

jakiejkolwiek czesci placu budowy lub jakiegokolwiek innego prawa do terenu, w zwigzku z realizacja

umowy, jest ograniczona tylko do takich szkéd Wykonawcy, ktére tgcznie spetniajg nastepujgce warunki:

e dotyczg opdznienia robot z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy i

e w bezposredni sposdb opdinienia te s3 zwigzane z opdznieniem przekazania prawa do danego
terenui

e dotyczg tylko tych robodt, ktére nie byty mozliwe do wykonania z powodu opdznien przekazania
prawa do danego terenu."

Klauzule 2.2 i 2.4 zostata wykreslona jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
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KLAUZULA 3 INZYNIER

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
W klauzuli 3.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
- Zdanie: ,Jezeli wymaga sie, aby Inzynier uzyskat zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem pewnej
czynnosci, to taki wymadg winien by¢ ustalony w Warunkach Szczegdlnych” zastepuje sie zdaniem:
»lnzynier winien uzyskaé zgode Zamawiajgcego przed podjeciem dziatania na mocy nastepujgcych
klauzul niniejszych Warunkdw:

(a)  klauzula 1.9 [OpdZnienie Rysunkdw lub instrukcji]

(b)  klauzula 2.1 [ Prawo Dostepu do Terenu Budowy]

(c)  klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez InZyniera)

(d)  klauzula 4.3 [ Przedstawiciel Wykonawcy]

(e) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

() klauzula 8.3 [Program]

(g) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie)

(h)  klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

(i) klauzula8.9 [Nastepstwa zawieszenia]

(i) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(k)  klauzula 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow]

(n klauzulal10.3 [Zaktdcanie Préb Korncowych}

) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(m)  klauzula 14.4 [Plan ptatnosci]
( klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
( klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity WyzZszej]

(p)  klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].
Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego obowigzkdéw, zobowigzan Ilub
odpowiedzialnosci w Swietle Kontraktu, ani nie ma uprawnien do anulowania jakichkolwiek czesci robdt i
przyznania takich robdt Wykonawcy.
Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt sie
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub sgsiadujgcg nieruchomos¢ moze on, bez
zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢
Wykonawcy wykona¢ kazdg taka prace, ktdra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego
polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata
zastosowanie.”
- na konicu klauzuli 3.1 dodaje sie co nastepuje:
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoich dziataniach czas na uzyskanie uzgodnien Inzyniera z
Zamawiajgcym i nie moze roscic¢ z tego tytutu prawa do zmiany czasu na ukonczenie, chyba, ze czas na
uzgodnienie zmiany jest dtuzszy niz 28 dni.
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego bedg jednoczesnie asystentami w rozumieniu postanowien klauzuli.

3.4 Zmiana Inzyniera

Klauzule 3.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zamawiajgcy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni o
zamiarze zmiany Inzyniera, podajac przy tym nazwe, adres i doswiadczenie proponowanego
nastepcy Inzyniera.

KLAUZULA 4 WYKONAWCA

4.1 Ogoblne zobowigzania Wykonawcy

W klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
str. 13

Chopiiee  QOFZOW  vnisgwopeis [

' - £
Infrastruktura i Srodowisko FRZYSTAN Fundusz Spéjnosci rak




Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

»Wykonawca powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym btedzie, pominieciu,

wadzie lub innej usterce jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt

lub podczas wykonywania Robét.

Powiadomienie dotyczace Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej powinno zostac

przekazane Inzynierowi w terminie do 7 dni od daty wykrycia przez Wykonawce. W przypadku

braku powiadomienia w powyzszym terminie Wykonawca nie bedzie miat prawa do uwolnienia sie
od odpowiedzialnosci za wady Robét spowodowane wadami dokumentacji mozliwymi do wykrycia
przez Wykonawce.”

Na koricu drugiego akapitu dodaje sie nastepujqgcy zapis:

»,Dla wszystkich materiatéw oraz Urzadzen przewidzianych do wbudowania wymagana bedzie

uprzednia akceptacja Inzyniera.”

Po czwartym akapicie dodaje sie nastepujgcy zapis:

»Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu zwigzane z transportami

ponadnormatywnymi, pozwolenia na przektadanie medidow itp. zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Wykonaweca bedzie takze odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od witadz lokalnych i wtascicieli

urzadzen uzbrojenia terenu, termindw wtgczenia i wytaczenia tych urzadzen oraz wszelkich innych

warunkéw dotyczacych prowadzenia robdt. Wszystkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach
sg obligatoryjne dla Wykonawcy.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie o planowanym zamknieciu drég i odcieciu mediéw

(elektrycznosé¢, woda, gaz i inne) nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do

tych prac. Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamkniecia drdég lub odciecia mediéw bez pisemnego

zezwolenia zarzadcy drogi i mediéw.

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwic¢

wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwic¢

im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat wtasciwych instytucji w tych

testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Wymagan Zamawiajgcego i dogtebne

zrozumienie zakresu prac do wykonania ktérych zobowigzany jest zgodnie z Kontraktem. W

przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych interpretacji, Wykonawca

powiadomi niezwtocznie na piSmie Inzyniera, przedstawiajgc propozycje rozwigzania z podaniem
szczegotdéw technicznych, finansowych i formalnych oraz wptywu na Kontrakt.

Jezeli Prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wtadze, to

przeprowadzenie weryfikacji badZz uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez

Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Przy tym:

a) dokonanie weryfikacji bgdZ uzyskanie zatwierdzenia nie przesgdza o zatwierdzeniu przez
Inzyniera, ktéry odmoéwi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu, a zarazem

b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z
postanowien Kontraktu.”

W pigtym akapicie na poczatku punktu (a) dodaje nastepujacy tekst:
(&) Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na wiasny koszt:
- Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ),
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (PBiOZ),
- wszelkie opracowania projektowe w przypadku jesli:
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« takie opracowania zostang uznane przez Inzyniera jako niezbedne w celu whasciwego
wykonania Rob6t, uruchomienia i przekazania do eksploatacji,
» Wykonawca na whasng prosbe, wprowadzi zmiany w technologii wykonania Robot, ktore
beda wymagaty dodatkowych projektow wykonawczych,
- projekt zabezpieczen BHP oraz protokoty z kontroli BHP przekazywane cotygodniowo
Zamawiajacemu
- staty monitoring tymczasowej organizacji ruchu wraz z sporzadzeniem cotygodniowych
raportow z tego zakresu przekazywanych Zamawiajgcemu.
- dokumentacja powykonawcza
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- plan zabezpieczenie dowozu Materialdw po istniejgcej sieci drog oraz ewentualnych drég
technologicznych,

- program organizacji ruchu na czas wykonywania Robot,

- inwentaryzacje fotograficzng stanu drég i budynkéw przed realizacjg Kontraktu,

- dokumentacje fotograficzng dla wszystkich prowadzonych Robét, w szczegoélnosci robot
zanikajgcych,

- wszelkg inng dokumentacje, ktérg Inzynier uzna za niezbedng dla whasciwego wykonania
Robdét,

- instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen,

- zapewni zaplecze budowy na potrzeby realizacji Kontraktu.

Dokumentacja ta bedzie podlegala zatwierdzeniu przez Inzyniera. Zatwierdzenie tych
opracowan przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakos¢ tych
opracowan. Roboty nie bedg uznane za ukonczone dla celéw przejecia dopéki dokumentacja
ta nie zostanie przekazana Inzynierowi w stosownej ilosci oraz nie zostanie przez niego
zatwierdzona.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie o potrzebie odcigcia medidw (elektrycznos¢, gaz i
inne media) nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem Robét. Wykonawcy nie wolno
dokonywac odciecia mediéw bez pisemnego zezwolenia wydanego przez Inzyniera.

4.2  Zabezpieczenie Wykonania

Klauzule 4.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

,Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst Zabezpieczenie

Wykonania w wysokosci okreslonej w Zataczniku do Oferty, stanowigcej réwnowartos¢ 10 %

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen

Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowg, w tym w szczegdlnosci kar

umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio

podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z

Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajagcy moze je zaspokoic

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego

zaspokojenia roszczenia.

Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji

bankowej badZ ubezpieczeniowe] byto bezwarunkowe, nieodwotalne iptatne na pierwsze Zzadanie

zaptaty wskazujace, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajace

z umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi za wady. Ponadto winno zawieraé stwierdzenia, ze

Gwarant:

—  zobowigzuje sie nieodwotalnie, niezaleznie od waznosci i skutkdw prawnych umowy,
bezwarunkowo, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pierwszego pisemnego wezwania do zaptaty wskazujacego, iz Inzynier Wykonawca nie wykonat lub
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nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajgce z umowy, badzZ nie zaspokoit roszczen z tytutu
rekojmi za wadly,
—  zgadza sie, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie mogg
zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nie zwalnia Gwaranta w Zaden sposéb
z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.
Zamawiajgcy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie
gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej zostat przedtozony do akceptacji przed zawarciem umowy.
Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w zycie i obowigzuje od daty podpisania Aktu Umowy i bedzie
w mocy do dnia wystawienia Swiadectwa Wykonania. Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia zgodnie z
Klauzulg 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego]l, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% wartosci
Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia, pozostate 30%
wartosci Zabezpieczenia Wykonania zostanie zwrécone Wykonawcy po uptywie Okresu Zgtaszania Wad
i wystawieniu Swiadectwa Wykonania zgodnie z klauzulg 11.9, w terminie 15 dni od daty wystawienia
Swiadectwa Wykonania.
Jedli Wykonawca nie bedzie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Wykonania przed datg o 28 dni
wczesniejszg od daty wygasniecia tego Zabezpieczenia to bedzie przedtuzat jego waznos¢ az do czasu
usuniecia wszelkich wad.
W przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ztozonego w formie
gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowej Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego
przedtozy zaktualizowang gwarancje, ktéra uwzglednia zmiane terminu realizacji robdt, podpisania
protokotu odbioru korncowego oraz Okres Zgtaszania Wad.
W przypadku niewykonania czynnosci okreslonych w/w akapitach niniejszej klauzuli Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru do:
a) zrealizowania whniesionego  Zabezpieczenia Wykonania na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji przedmiotu umowy

lub

b) potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony okres realizacji przedmiotu umowy

lub

c) odstgpienia od Kontraktu.

Zamawiajgcy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zgdac ptatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel

lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybienn Wykonawcy w realizacji

kontraktu, zgodnie z warunkami poreczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokosci. Poreczyciel lub gwarant

winien bezzwtocznie wyptaci¢ te kwoty na zgdanie Zamawiajgcego i nie moze wnie$¢ jakiegokolwiek

sprzeciwu niezaleznie od powodu.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek zgdania z tytutu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce podajgc rodzaj uchybienia, w stosunku, do ktdrego zgdanie ma zosta¢ wniesione a

mianowicie:

(a)nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to opisano
poprzednio,

(b)nie zaptacenia Zamawiajgcemu kwoty naleznej jaka zostata uzgodniona przez Wykonawce lub
okreslona wedtug klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub klauzuli 20 [Roszczenia, spory i
sqd] w ciggu 42 dni od tego uzgodnienia lub klauzula 8.7 lub klauzula 11.4,

(c)nie naprawienia przez Wykonawce istotnego uchybienia w ciggu 42 dni od otrzymania od
Zamawiajgcego powiadomienia wymagajacego, aby to uchybienie byto naprawione, lub
(d) zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do odstgpienia wedtug klauzuli 15.2
[Rozwigzanie przez Zamawiajgcego], niezaleznie od tego czy powiadomienie o odstgpieniu byto
dane. Jesdli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancje nie jest zdolna do
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4.4

dotrzymania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy wystosuje do Wykonawcy oficjalne
powiadomienie, aby przedstawit nowg gwarancje na tych samych warunkach, co poprzednia.
Jesli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od kontraktu.
Przed zastosowaniem tych srodkdw, wysle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie
takie ustanowi nowy termin, ktéry wynosi¢ bedzie nie mniej niz 15 dni poczawszy od daty
otrzymania listu.

Podwykonawcy

Klauzule 4.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie podzleci bez zgody Zamawiajgcego innych Robdt niz wskazane w Ofercie Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy. O ile w warunkach Szczegdlnych nie ustalono
inaczej to:

a) Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom stosownie do art. 143a — 143d ustawy Prawo
zamoéwien publicznych wykonanie robdt budowlanych z uwzglednieniem niniejszych postanowien:

1)
2)

3)

4)

5)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete Kontraktem, wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie)
wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:
projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych,
przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi by¢
okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub
projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie
prac;
wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o
Tabele Elementow Rozliczeniowych,
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, dla umoéw zawieranych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
projektu umowy z dokumentami, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, nie zgtosi pisemnie
sprzeciwu lub zastrzezenn, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci
mniejszej niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe].
Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/ umowy/ zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli:
e umowa nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia,
w szczegdblnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem
niniejszej umowy,
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» gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy/ Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych  wykonanie  zleconych  Podwykonawcy/ dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych, dostawy lub ustug.

6) Do wszelkich projektow umoéw/umoéw/zmian uméw o podwykonawstwo miedzy Wykonawcy
/Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcy stosuje sie procedure okreslong wlit. a, b, ¢ oraz
punkty od 1 do 6 niniejszej klauzuli,

7) Nie wypetnienie przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego podwykonawce obowigzkéw
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/ umowy/ zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub zagdanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

8) Nie wypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzku zmiany
projektu umowy/ umowy/ zmiany umowy w przypadku zastrzezern wniesionych przez
Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptfaty dtuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe do obcigzenia
Wykonawcy karg umowna.

9) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

10) Termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci ptatnosci, z wyjatkiem ostatniej, ktére nie moze
wynosi¢ wiecej niz 5% wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢
pozniejszy niz 10 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z
faktury dotyczacej kwoty poswiadczonej w Swiadectwie ptatnosci wystawionym po wydaniu
Swiadectwa Przejecia;

11) Wykonawca w terminie 7 dni od Daty Rozpoczecia zobowigzany jest do umieszczenia w
widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowe] tablicy
informacyjnej o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zétty, tekst w kolorze
czarnym, o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze
zgtaszaniem Podwykonawcéw w trybie okreslonym w Kontrakcie oraz z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowaé bedzie brakiem
solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy”,
Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zapfaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego Podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego zgdania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcéw wszelkich
dokumentédw i informacji uzasadniajacych zasadnos¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

b) Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien niniejszej klauzuli stanowig razgce
naruszenie postanowien zawartego Kontraktu

c) Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robét realizowanych przez Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce
traktowany bedzie jako realizacja robdét budowlanych objetych Kontraktem przez Wykonawce sitami
witasnymi.

d) Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak
za wifasne.

e) W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takie wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy. Powyzszy obowigzek dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3
roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o
wartosci rownej lub wiekszej niz 0,5% wartosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto (wtgcznie z
VAT), a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wyzsza niz 50 000,00 PLN brutto - to o wartosci réwnej lub
wiekszej niz 50 000,00 PLN brutto.”

f) Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy; oraz
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g) Kazde podzlecenie bedzie zawierato postanowienia upowazniajace Zamawiajgcego do wymagania, aby
podzlecenie zostalo scedowane na Zamawiajgcego w przypadku wypowiedzenia kontraktu na mocy
klauzuli 15.2

Klauzule 4.5 wykresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.7 Wytyczenie

W klauzuli 4.7 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdt Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajagcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjng, zgodng z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w
ilosciach wskazanych przez Inzyniera.

4.8 Procedury bezpieczenstwa
W klauzuli 4.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu podpunktu (a) dodaje sie nastepujacy zapis:

,oraz dostarczyé Zamawiajgcemu, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie pdzniej niz w terminie 7 dni

poprzedzajgcych Date Rozpoczecia, okreslong w Programie, zgodnie z klauzulg 8.3 [Program], a

takze modyfikowaé na biezgco ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.”

Po podpunkcie (e) dodaje sie podpunkty (f) i (g) o tresci:

»(f)  uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

(g) zapewnic bezpieczenstwo oséb i pojazdéw korzystajgcych z przejscia i przejazdu przez Teren
Budowy w zwigzku z wymaganiem zapewnienia dostepnosci dziatek i budynkéw nie
posiadajacych innego dostepu.”

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

»Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt,

uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, uzgodnien, decyzji oraz akceptacji Inzyniera oraz za jego

realizacje.”

4.9 Zapewnienie jakosci

W klauzuli 4.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Zdanie ,,System winien by¢ zgodny ze szczegdtami ustalonymi w Kontrakcie” zastepuje sie :

W terminie 14 dni od podpisania Aktu Umowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegoty tego
systemu w formie Programu Zapewnienia Jakosci, ktéry zawieraé bedzie:

(a) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;

(c) ewidencje dokumentéw zwigzanych z zarzadzaniem jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzadzania
jakoscig;

(e) inne dokumenty wymagane Kontraktem.

Inzynier, w ciggu 21 dni od ztozenia przez Wykonawce Planu Zapewnienia Jakosci zaakceptuje go lub
odrzuci podajgc powody, aby umozliwi¢ Wykonawcy wtasciwe sporzgdzenie dokumentu. W przypadku
polecenia zmian zgodnie z klauzulg 13.3 Wykonawca przedtozy Program Zapewnienia Jakosci dla
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zmienionego zakresu robot.”.
Pozostata czesc klauzuli nie ulega zmianom.

4.10 Dane o Terenie Budowy

W klauzuli 4.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:
»Zamawiajacy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie dane dotyczgce Terenu
Budowy, ktore posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych.”

Na koncu litery (a) dodaje sie nastepujacy zapis:
"” oraz istniejgcg infrastrukturg techniczng”

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

W klauzuli 4.11 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na poczatku klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
»,Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z
zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, w tym Warunkami
Kontraktu.”

4.13 Prawa przejazdu i zaplecze

Do klauzuli 4.13 dodaje sie drugi i trzeci akapit o nastepujgcym brzmieniu:
»Wykonawca utrzyma w sposdb bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich drogach publicznych i ich
czesciach takich jak (Sciezki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub
z ktérych korzysta podczas Robdt. Wykonawca uzyska na witasny koszt wszystkie niezbedne Rysunki i
pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na wtasny koszt utrzyma staty dostep do wszystkich posesji przez caty okres trwania Robét.
Koszty oznakowania i zabezpieczenia dojs¢ i dojazdéw Wykonawca uwzglednit w cenie kontraktu.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do stosowania takiej technologii robdt, ktéra umozliwia najkrétszy
czas zamkniecia dostepu do drogi publicznej."

4.14 Unikanie zakitocen

W klauzuli 4.14 po pierwszym akapicie wprowadza sie dodatkowo nastepujacy zapis:
,Jesli w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego
zamkniecia, wymagana jest zgoda Inzyniera. Na co najmniej 7 dni przed zamknieciem drogi
Wykonawca przedstawi Inzynierowi propozycje sposobu wykonania prac, termin ukonczenia oraz
uzgodniony przez odpowiednie instytucje ,Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”.
Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zazgda jej poprawienia tak, aby byta ona zgodna z
zapisami niniejszej klauzuli oraz Prawem, w tym ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 roku.”

4.18 Ochrona srodowiska

W klauzuli 4.18 wprowadza sie zmiane poprzez skreslenie drugiego akapitu i zastgpienie go nastepujgco:
»Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywadz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, oraz wezmie petng odpowiedzialnos¢ za
odprowadzenie sciekdw pochodzgcych ze wszystkich miejsc z Terenu Budowy, tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
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Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzega¢ wymogdéw ochrony srodowiska, w tym wypetniac
obowigzki wynikajgce z uzyskania decyzji oraz z przepisdw prawa w odniesieniu do srodowiska.
Materiaty nieprzydatne oraz odpady state beda utylizowane na koszt Wykonawcy. Na kazde
wezwanie Inzyniera, Wykonawca przedstawi dowody potwierdzajace utylizacje odpadow.”

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz

Klauzule 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
»Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych moze
potrzebowac do wykonania Robdt objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych
zrodet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych mu przez kompetentne
wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty.
Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez
niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.
Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.”

Klauzule 4.20 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
W klauzuli 4.21 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujaco:

»Miesieczne Raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru

opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz sporzadzane i

przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji

elektronicznej (edytowalnej) na ptycie CD.”
W trzecim akapicie po podpunkcie (h) dodaje sie podpunkty (i), (j), (k) o tresci:

»(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje przewidziane w
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych , o ile takie bedg, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty]
oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraZ]; a takze

(i) uaktualniony Plan Pfatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci],

(k)  harmonogram rzeczowo- finansowy opracowany na podstawie Programu, o ktérym mowa w
klauzuli 8.3 i Planu Ptatnosci, o ktorym mowa w klauzuli 14.4.”

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
»W terminach ustalonych przez Inzyniera, Wykonawca organizowat bedzie na Terenie Budowy
comiesieczne spotkania celem zapoznania sie z raportem i dokonania oceny postepu Robdt. W
spotkaniach udziat bra¢ bedg Inzynier, Wykonawca i Zamawiajacy.
W ciggu 4 dni od spotkania Inzynier sporzadzi protokét ze spotkania podlegajacy zatwierdzeniu przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. Protokot ten nie bedzie zastepczy w stosunku do
jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem zgodnie z klauzulg 1.3 [Przepfyw informacji].
Inzynier wedtug swojego uznania moze wymagac dodatkowych raportéw od Wykonawcy, okreslajac
ich zawartos¢ i terminy dostarczania.
Inzynier i/lub Wykonawca moze wymagac¢ dodatkowych cyklicznych lub jednorazowych spotkan poza
Ww. zapewniajgc zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem,
podajgc jego powody. O takim spotkaniu nalezy réwniez powiadomi¢ Zamawiajgcego.”

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy
W klauzuli 4.23 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie trzeci akapit i zastepuje nastepujgco:
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,Po wydaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca usunie i zbierze caty sprzet wykonawcy, nadwyizki
materiatdow, szczatki, odpadki i Roboty Tymczasowe z tej czesci Terenu Budowy i Robét, dla ktérej
wystawiono Swiadectwo Przejecia. Wykonawca te cze$é¢ Terenu Budowy i Robdt pozostawi w stanie
uporzadkowanym i bezpiecznym. W celu udokumentowania uporzagdkowanego Terenu Budowy i Robdt
Wykonawca bedzie prowadzit szczegdétowa dokumentacje fotograficzng obejmujacg stan Terenu Budowy
przed rozpoczeciem Robét oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng
Wykonawca przekaze Inzynierowi. Wykonawca moze jednak pozostawi¢ na Terenie Budowy na okres
Zgtaszania Wad takie dostawy jakie sg konieczne dla wypetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw
wynikajacych z kontraktu.”

Dodaje sie klauzule 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 i 4.30

4.25 Dziennik Budowy
Przed datg rozpoczecia Robdét budowlanych Zamawiajgcy wystgpi do organu, ktéry wydat
pozwolenie na budowe o wydanie Dziennika Budowy.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym.
Wopisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan
klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i
potwierdzone na pisSmie.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi
przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wopisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktérakolwiek ze stron jako aktualne
zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz klauzulg 20 [Roszczenia
Wykonawcy].

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie sSrodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtiascicieli posesji i budynkdw sasiadujgcych z Terenem
Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli poses;ji czy
budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaktécenia czy szkody.

4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robodt ziemnych kazdorazowo wykona
kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowic zagrozenie bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajgcych,
wodociggdw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjne;j i
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4.28

instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny
koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Inzynierem.

Identyfikacja wizualna UE

Wykonawca, po konsultacji z Inzynierem, zapewni na Terenie Budowy identyfikacje wizualng UE na

4.29

4.30

podstawie aktualnie obowigzujgcych wytycznych i instrukcji dotyczacych wdrazania projektéw
wspotfinansowanych:
1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Priorytet VI Rozwdj
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Dziatanie 6.1 Rozwdj publicznego
transportu zbiorowego w miastach
Odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzania
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zwtoke tj. za przekroczenie terminu wykonania
obowigzkéw w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznos$ci zawinionych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania
winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za zwtoke jedynie
wykazujac, ze wytgcznym powodem zwtoki sg okolicznosci za ktére dtuznik odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne okreslone w klauzuli 8.7
taczna wartos¢ kar umownych z klauzul nie moze przekroczy¢ 10% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej brutto.
W przypadku, gdy kary nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ odszkodowania na
zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia naliczonych i naleznych mu kar umownych z
dowolnej ptatnosci naleznej Wykonawcy lub Zgdanie wyptaty z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Prawa autorskie i zalezne

Dokumenty i utwory wytworzone przez Wykonawce w ramach realizacji Kontraktu

(w szczegdlnosci: dokumentacja, raporty, mapy, wykresy, rysunki specyfikacje techniczne, plany,

dane statystyczne, obliczenia, filmy, dokumentacja fotograficzna itp.) podlegajg ochronie zgodnie z

przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazanymi dokumentami i

utworami przekazuje na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe bez dodatkowego

wynagrodzenia w nastepujacych polach eksploatacji:

(@) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzania kazdg mozliwg
technikg, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technika
cyfrowa, wykonania odbitek itp.,

(b)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono -
wprowadzono do obrotu, uzyczenia,

(c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne udostepnienie, w
szczegdlnosci na ogdlnie dostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach,
utrwalaniu na nosnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak
ksigzki, albumy, broszury a takze wystawianie, wyswietlanie.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostang wtasnoscig autoréw dokumentac;i.
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Wykonawca facznie z przekazang dokumentacjg ztozy oswiadczenie o tym, ze (1) przystugujag mu
petne prawa autorskie do dokumentacji, (2) dokumentacja nie narusza praw oséb trzecich oraz (3)
w przypadku gdyby jakiekolwiek majatkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zalezne do
utworu przystugiwaty osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci pracownikom i podwykonawcom,
Wykonawca spowoduje, ze wszelkie takie osoby niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia
przeniosg przystugujgce im autorskie prawa majgtkowe, prawa zalezne na Zamawiajgcego w
zakresie opisanym jak i udziela Zamawiajgcemu niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia
wszelkich upowaznien i zezwolen na wykonanie praw zaleznych tj. rozporzadzanie i korzystanie z
wszelkich utworéw zaleznych oraz Wykonawca (autor dokumentacji) zobowigzuje sie nie
wykorzystywac przystugujgcych mu autorskich praw osobistych za wyjatkiem praw do autorstwa
oraz oznaczenia utworu swoim imieniem i nazwiskiem.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy
Klauzule 5 skresla sie jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikow

W klauzuli 6.1 na jej koricu wprowadza sie nastepujgcy zapis:
,0dnosi sie to do catego Personelu Wykonawcy w rozumieniu klauzuli 1.1.2.7 [Personel
Wykonawcy]. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich
zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne optaty uwaza sie
za objete Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa.”

Klauzule 6.2 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W klauzuli 6.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W ostatnim akapicie stowa ,,skoro tylko bedzie to mozliwe” zastepuje sie zapisem , natychmiast po
wystgpieniu wypadku”.
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
»,Kazdy wypadek, ktéry bedzie miat miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w Dzienniku
Budowy.”

6.8 Kadra Wykonawcy

W klauzuli 6.8 wprowadza sie na jej koricu nastepujgcy zapis:
»Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajace uprawnienia budowlane,
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla wszystkich branz.”

6.9 Personel Wykonawcy

W klauzuli 6.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na poczqgtku klauzuli dopisuje sie zdanie
»Personel Wykonawcy skfadaé sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania
zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
ustawami. Przedmiot Umowy wykonywac beda osoby wskazane przez Wykonawce, ktérych liste
»Wykaz osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamodwienia” zawiera Oferta
Wykonawcy.”

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
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»Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby do wykonywania robdt ziemnych metody reczng
(pracownicy wykonujacy roboty podstawowe przy wykonywaniu robét ziemnych), - ukfadania
nawierzchni (pracownicy wykonujgcy roboty przy wykonywaniu robdt zwigzanych z uktadaniem
nawierzchni) bedg w okresie realizacji Kontraktu zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066 z
pozn. zm.).

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb na podstawie umowy
0 prace.

Wykonawca ani Personel Wykonawcy nie zaangazujg sie w trakcie obowigzywania Umowy
posrednio lub bezposrednio, w zadng dziatalno$¢ gospodarczg lub zawodowa, ktéra stataby w
sprzecznosci z obowigzkami cigzgcymi na nich na podstawie Kontraktu.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajgcego do
realizacji zadan objetych Kontraktem. Zakaz zatrudniania dotyczy wszelkich form prawnych
zatrudnienia, tj. umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dzieto, itp.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw wynikajgcych bezposrednio lub posrednio
z usuniecia lub wymiany osdb Personelu Wykonawcy.

Nie zapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi do wstrzymania
robot w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajaca z braku Kierownictwa
Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowié podstawy do zmiany Czasu na Ukoriczenie Robét. "

Dodaije sie klauzule 6.12

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest to
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz
uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego. Jezeli Wykonawca dla
wykonania Robdt zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbac o to, aby ten personel miat
wymagane wizy lub pozwolenia na pobyt i pozwolenia na prace oraz uprawnienia zawodowe
wymagane od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z
tym zwigzane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za terminowy powrdt personelu zagranicznego
do kraju, w ktérym zostat zwerbowany lub do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny za transport zwtok lub pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju kogokolwiek z tego
personelu lub 0sdéb zaleznych. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje takze czas podrézy.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

7.4 Préby

W klauzuli 7.4 wprowadza sie na jej koricu nastepujgcy zapis:
Wszelkie Proby dotyczace Przejecia Robdt lub Odcinkdw, Przejecia czesci Robdét nie mogg sie odby¢
bez udziatu Zamawiajgcego chyba, ze Zamawiajacy odstgpi od uczestnictwa.

7.7 Prawo wtasnosci do Urzadzen i Materiatéw

Klauzule 7.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzadzen i Materiatdw bedzie stawata sie
wtasnoscig Zamawiajgcego, wolng od zastawdw i wad prawnych i innych obcigzen, od momentu
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Dodaje sie klauzule 7.9
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7.9

Materiaty z rozbiorki

Materiaty z rozbiérki budynkéw, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub w
czasie budowy muszg by¢ utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarowania odpadami. Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacjg
powykonawczg oraz na kazde wezwanie Inzyniera dowody potwierdzajgce nalezytg utylizacje
materiatéw z rozbidrki.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych robét, wymagajagce wywozu np. gruz, urobek
ziemny, materiat z karczowania pni po wycietych drzewach i krzewow itp., bedg stanowity
wtasnos$¢ Wykonawecy oraz zostang usuniete poza Teren Budowy na jego koszt. Transport odpadéw
zawierajgcych substancje szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktéra posiada
koncesje na unieszkodliwianie tego typu odpaddw.
Po zdemontowaniu urzadzen i elementéw wskazanych w zatgczniku do SIWZ, Inzynier
kazdorazowo dokona kwalifikacji materiatéw z rozbidrki wedtug wytycznych stanowigcych
zatgcznik do SIWZ, po czym Wykonawca winien zabezpieczy¢ i przekaza¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Przedmiotowe materiaty winny by¢é w stanie nienaruszonym i nadawacd sie do
ponownego montazu. Inzynier jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci
przekazania materiatéw
Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 21 z pdin. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Robét ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi,
gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania odpaddéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru Robét.
Szczegdtowe wytyczne okreslone zostaty w Procedurze gospodarowania materiatami z rozbiérki *
stanowigcymi zatacznik 2.1do SIWZ. Odlegtos¢ sktadowiska Zamawiajgcego wynosi 10km.

Klauzula8  Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1

Rozpoczecie Robot

Klauzule 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 10 dni

kalendarzowych. Data Rozpoczecia nie bedzie pdziniejsza niz 14 dni kalendarzowych od dnia

podpisania Aktu Umowy. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robdt budowlanych zgodnie z

programem Wykonawcy i bedzie je wykonywat z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Robdt,

Wykonawca dziatajgc na podstawie pisemnego petnomocnictwa od Zamawiajgcego, stosownie do

zapiséw Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktdry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanej

Dacie Rozpoczecia Robdt. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujace dokumenty:

(a) oswiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a
takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b)  oswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcq dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

W terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych poprzedzajagcych Date Rozpoczecia robdt

budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolern wymaganych do

rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robdt na podstawie programu Robdt przedktadanego
zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzgdcami urzadzen
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uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi program przedktadania w petni
udokumentowanych wnioskdéw o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robét.

Jesli Wykonaweca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opdznien poniesione
przez Zamawiajacego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia
niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajagcym je wtadzom
petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robot, jak réwniez uczestnictwo w prébach i badaniach
wykonywanych Roboét. Zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.”

8.2  Czas na Ukonczenie
Klauzule 8.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
»Wykonawca ukonczy catos¢ Robdt oraz kazdy wymieniony w Kontrakcie Odcinek w Czasie na
Ukonczenie przewidywanym dla Robét lub Odcinka, zaleznie od przypadku, wtgcznie z:
(a)  zaliczeniem Préb Koricowych,
(b)  ukonczeniem wszystkich Robdt ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania Roboét
lub Odcinka za ukonczony dla celow przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robot i
Odcinkow],
(c) sporzadzeniem i dostarczeniem Inzynierowi dokumentacji powykonawczej, zgodnie z
wymaganiami klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy], oraz
(d)  uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla
catosci lub dla czesci Robdt albo zawiadomieniem o zakonczeniu robdt w przypadku gdy jest
to konieczne.
Czas na Ukonczenie Robdt wskazany jest w Zatgczniku do Oferty
Wykonaweca nie jest uprawniony do zadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytutu ukonczenia
Robdt przed uptywem Czasu na Ukoriczenie.”

8.3 Program

W klauzuli 8.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie skresla sie dwa pierwsze zdania i zastepuje nastepujaco:
»Wykonawca najpdzniej w ciggu 14 dni kalendarzowych po podpisaniu Aktu Umowy dostarczy
Inzynierowi szczegdétowy Program bazowy w formie uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajgcym.
Program w formie wykresu graficznego bedzie przedstawiat zaawansowanie rzeczowe, czasowe i
finansowe oraz postep wszystkich robét w poréwnaniu z planem bazowym.
Podczas przygotowywania Programu nalezy w petni uwzglednié¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, moggce ograniczy¢ postep Robdt, ktdre mogg wystgpi¢ w okresie zimowym.
Program przewidujgcy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢
zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzania
zakonczenia Robot w Czasie na Ukonczenie.
Jedli Wykonawca nie dotrzyma postanowien zatwierdzonego Programu bazowego robodt, koszty
wszelkich opdznied poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez
Wykonawce.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc, jesli bedzie taka potrzeba i
dostarczany Inzynierowi jako czes$¢ kazdego raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21
[Raporty o postepie] oraz dodatkowo na kazde zgdanie Inzyniera lub Zamawiajgcego w terminie 7
dni od otrzymania takiego zadania.”
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Dodatkowo Zamawiajgcy skresla ostatni akapit klauzuli 8.3, ktéry brzmiat: ,Jezeli w jakikolwiek czasie
Inzynier powiadomi Wykonawce, ze program w okreslonym zakresie nie spetnia wymagan
Kontraktu lub, Zze nie jest zgodny z rzeczywistym postepem i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca winien przediozyé Inzynierowi Program skorygowany na podstawie
niniejszej klauzul.”

8.4  Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

W klauzuli 8.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie po podpunkcie (e) dodaje sie nastepujacy zapis:

»Postanowienia podpunktu (b) i (e) nie bedg miaty zastosowania, jezeli do opdznienia, utrudnienia
lub przeszkéd spowodowanych przez lub dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,
Personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiajgcego
na Terenie Budowy, w jakikolwiek sposdb przyczyni sie Wykonawca, jego podwykonawcy
lub Personel Wykonawcy.”

8.7 Kary za zwtoke

Klauzule 8.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a. Jezeli Wykonawca nie wypetni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie} to bedzie on
zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego]. Kara taka, okreslona w Zatgczniku do oferty ,wyniesie
25000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, ktéry uptynie miedzy odpowiednim Czasem na
UkoRczenie (terminem realizacji robét) i dniem ustalonym w Swiadectwie Przejecia. taczna
kwota kary naleznej na mocy niniejszej klauzuli nie moze jednak przekroczy¢ 10%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

b. Za odstgpienie od catosci lub niewykonanej czesci Kontraktu z przyczyn zaleinych od
Wykonawcy w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto (witacznie z VAT)
okreslonej w Akcie Umowy,

C. Za przekroczenie terminu przedtozenia: Harmonogramu/Program (klauzula 8.3 i klauzula 8.6),
raportu (klauzula 4.21) w wysokosci 5000 PLN , za kazdy dzien zwtoki,
d. Za niedotrzymanie terminu usuniecia wad oraz wykonania drobnych zalegtych prac okreslonych w

Swiadectwie Przejecia albo za niedotrzymanie terminu usuniecia wad w Okresie Zgtaszania Wad oraz
wykonania drobnych zalegtych prac w okresie rekojmi za wady w terminie okreslonym przez
Inzyniera / Zamawiajgcego i wysokosci 25 000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

e. Gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni
kalendarzowych - w wysokosci 20 000,00 zt , za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét ponad
okres 1 tygodnia,

f. Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany
—w wysokosci 10.000,00 PLN, za kazdy stwierdzony przypadek
g. Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w subklauzuli 4.4 lit. a pkt. 4) za kazdy
stwierdzony przypadek - 10.000,00 zt z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo dotyczacych dostaw
badz ustug o wartosci mniejszej niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto,

h. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 10.000,00
PLN,

i. Za brak zaptaty lub nieterminowga zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom - 25.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek.

j- Kary za nieprawidtowosci w wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatgczonymi
Wytyczne i Obowigzki Wykonawcy do czasowej organizacji ruchu w wysokosci za stwierdzony
przypadek uchybienia w wysokos$ci 5000 zt /dzief .
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k. Za przekroczenie terminu wnioskowanych przez Zamawiajgcego zmian Personelu
Wykonawcy, zgodnie z klauzulg 6.9 [Personel Wykonawcy], w wysokosci 5 000,00 zt kazdy
dzien zwtoki;

l. Za przekroczenie terminu przekazania dokumentéw polis ubezpieczeniowych lub dowodéw
optacenia sktadek w wysokosci 15 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

m.  Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace — 5000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

n. Za nieprzedtozenie w wyznaczonym terminie harmonogramow okreslonych w pkt XXI ppkt 6
SIWZ w terminach tam okreslonych w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki.

Roszczenia o zaptate kar umownych stajg sie wymagalne z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym
nastgpito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej kary umowne;.

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto z
wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy PZP.

Zaptata przez Wykonawce kar w przypadkach okreslonych w punktach (a), (c) — (m), nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia Robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan

wynikajacych z Kontraktu. Rowniez w przypadku odstgpienia od czesci Kontraktu Wykonawca nie jest
zwolniony z obowigzku ukonczenia Robot w pozostatym zakresie nie objetym odstgpieniem.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe].

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potrgci¢c z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdélnosci kary
umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia,
koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

Strony majg prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos$é kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kary te nie zwolniag Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia Robdt, ani z innych obowigzkow,
zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie mogg wynikaé z Kontraktu.

Klauzule 8.10 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

KLAUZULA 9 PROBY KONCOWE

9.1 Obowigzki Wykonawcy

W klauzuli 9.1 wprowadza sie na jej koricu nastepujgcy zapis:
Zakres i przebieg prob koncowych okreslajg Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz Opis Przedmiotu Zamdwienia.

KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1 Przejecie Robét i Odcinkow

W klauzuli 10.1 wprowadza sie na jej koricu nastepujgcy zapis:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowigzany
jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i
dokonac¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie Robét od witasciwych wtadz lokalnych.
Brak dokumentacji lub jej niekompletnosé lub wystepowanie w niej istotnych btedéw, upowaznia i
obliguje Inzyniera do odrzucenia wniosku o wystawienie Swiadectwa Przejecia.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, pozwolenia na
uzytkowanie.
Swiadectwo Przejecia zostanie wystawione nie wczeéniej niz po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

11.1 Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad

W klauzuli 11.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie klauzuli dodaje sie podpunkt (c) o tresci:

»(c) uczestniczy¢é we wszystkich niezbednych przegladach, kontrolach i prébach prowadzonych podczas
Okresu Zgtaszania Wad.”

11.4 Niewypetnienie obowigzku usuwania wad

W klauzuli 11.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie tres¢ akapitu pierwszego klauzuli i zastepuje nastepujgco:
»Jezeli wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem Okresu
Zgtaszania Wad, w terminie, o ktdrym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Dokoriczenie zalegtych
prac i usuwanie wad], to Wykonawca, z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],
zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za zwtoke w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach
okreslonych w klauzuli 11.10 [Niewypetnione zobowigzanial i w sumach okreslonych w klauzuli
11.10)”

11.10 Niewypetnione zobowigzania

W klauzuli 11.10 na jej koricu wprowadza sie dodatkowo nastepujqcy zapis:
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienie z tytutu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci,
zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu Kontraktu oraz gwarancji jakosci przez okres zdefiniowany w Zatgczniku do Ofert.
W Okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych i zgtoszonych po wydaniu Swiadectwa Przejecia.
O pojawieniu sie wady lub usterki Wykonawca zostanie odpowiednio powiadomiony przez
Zamawiajgcego. Po usunieciu wady przez Wykonawce, Zamawiajacy poswiadczy pisemnie
usuniecie wady.
Zasady i warunki Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci okresla Karta Gwaranc;ji Jakosci.

W przypadku, gdy kary umowne za zwioke okreslone w klauzuli 8.7 nie pokryjg szkody,
Zamawiajacy ma prawo zadaé¢ odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajacych z Kodeksu

cywilnego.”

KLAUZULA 12 OBMIARY | WYCENA

12.1 Obowigzkowe obmiary Robét

W klauzuli 12.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Po pierwszym zdaniu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
»Wykonawca bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzka Obmiaréw. Ksigzka Obmiaréw winna by¢
prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisdw obmiaréw dokonywanych przez
Wykonawce zgodnie z kolejnoscig wykonywanych Robdt przed zakryciem kazdej ich czesci.
Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robét oraz
wyniki obmiaréw powinny by¢é wprowadzone do Ksigzki Obmiarow niezwtocznie po ich dokonaniu.
Obmiary bedg weryfikowane i zatwierdzane przez Inzyniera.
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Ksigzka Obmiaréw bedzie stanowita podstawe dla stwierdzenia zaawansowania Robdt dla celéw
sktadanego przez Wykonawce Rozliczenia.”

12.2 Metody obmiaru

Klauzule 12.2 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:
Z wyjatkiem przypadkow, ustalonych w inny sposéb w Kontrakcie obmiar ma by¢ dokonany
zgodnie z pozycjami Tabeli Elementéw Rozliczeniowych wg klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowal.
Szczegbétowe metody i zasady obmiaréw zawierajg Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych.”

12.3 Wycena
W klauzuli 12.3 wprowadza sie zmiany :
W literze (a) skresla sie pkt (i) ,(ii), (iii) oraz wprowadza sie po trzecim akapicie nastepujacy zapis:
»,Kazda nowa stawaka badz wycena zostanie dokonana na postawie n/w zatozen
1.poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metods i przedtozenia wyliczenia
Inzynierowi,
2.poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, lub inne réwnowazne) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym date jej sporzadzenia- dotyczy to robdt dla ktérych nie
jest mozliwa interpolacja okreslona ppkt. 1
Wykonawca dokona wyliczen wg zasad okreslonych w ppkt. 1 i 2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inzyniera do zatwierdzenia wysokos$¢ wyceny za roboty, o ktérych mowa przed
rozpoczeciem tych robaot.
Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z ww. zasadami, Zamawiajgcy wprowadzi stosujgc ww. zasady korekte
kalkulaciji.

KLAUZULA 13 ZMIANY | KOREKTY

13.1 Prawo do zmian
W klauzuli 13.1 wprowadza sie na jej koncu dodatkowy zapis o nastepujacej tresci:
,Dopuszczalne zmiany okreslone zostaty w klauzuli 22.”

13.2 Analiza wartosci
W klauzuli 13.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W trzecim akapicie klauzuli skresla sie litere (c) oraz skresla sie ostatnie zdanie klauzuli.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

W klauzuli 13.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Jako przedostatni akapit klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
»,Kazda Zmiana majgca wptyw na:

(i) zmiane Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(ii) przedtuzenie Czasu na Ukonczenie; lub
(iii) zmiane zakresu Robot,

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Aneksu do Kontraktu, wchodzacego w zycie po
podpisaniu przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy. Aneks do Kontraktu
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musi by¢ sporzadzony zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Kazda zmiana musi zawiera¢ pisemne uzasadnieniem takiej Zmiany lub Zmian by¢ zgodna z
procedurami zawartymi w Art. 67. ust. 1 pkt. 5 i Art.144 PZP oraz dopuszczalnymi warunkami
zamian okreslonymi w klauzuli 22.”

Klauzule 13.4, 13.5, 13.6 oraz 13.8 skresla sie jako nie majgce zastosowania w niniejszych Warunkach.

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA | ZAPLATA

14.1

Cena Kontraktowa

Klauzule 14.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli w Warunkach Szczegdlnych nie ustalono inaczej to:

(a) ,Cena Kontraktowa bedzie stanowita wynagrodzenie obmiarowe. Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.”

(b) Wykonawca bedzie optacat wszelkie podatki, cta, optaty, w nastepstwie jego obowigzkdw
kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu korygowana o zaden z
takich kosztéw z wyjatkiem tego, co ustala klauzula 13.7 [korekty uwzgledniajgce zmiany
prawne].

(c) ,Wszelkie ilosci jakie s ustalone w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych sg iloSciami
wynikajgcymi z Przedmiaru i nie bedg brane jako ilosci rzeczywiste i prawidtowe, ktorych
wykonania wymaga sie od Wykonawcy.”

Klauzule 14.2 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3

Whioski o Przejsciowe Swiadectwa Pfatnosci

Klauzule 14.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

»,Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozyé Inzynierowi Rozliczenie.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, tres¢, ilos¢ egzemplarzy Rozliczenia wykazujgcego

szczegdtowo kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z

dokumentami towarzyszgcymi, ktdre winny zawiera¢ Raport o postepie robot sporzgdzony zgodnie

z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi celem

umozliwienia Zamawiajgcemu nadzorowania kosztow i ptatnosci.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci musi by¢

wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

taczna wartos¢ kwot potwierdzonych w przejsciowych swiadectwach ptatnosci wystawionych

przez Inzyniera od poczatku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia

nie moze przekroczy¢é 90% wartosci netto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Pozostate 10%

zostanie ujete w $wiadectwie ptatnoéci po wydaniu Swiadectwa Przejecia dla Robét.

Rozliczenie winno obejmowac nastepujace pozycje, stosownie do przypadku, ktére winny by¢

wyrazone w walutach, w jakich ptatna jest Cena Kontraktowa, uszeregowane w nastepujgcej

kolejnosci:

(@) Obmiarowa wartos¢ kontraktowa wykonanych Robdét i Dokumentéow Wykonawcy
sporzadzonych do konica danego miesigca wigcznie ze Zmianami, lecz z wytaczeniem
sktadnikéw opisanych w pkt. (b) do (d) ponizej;

(b)  wszelkie kwoty, ktére nalezy dodaé lub odjg¢ z powodu zmian prawnych na mocy klauzuli
13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne];
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(c)  wszelkie inne dodatki lub potrgcenia, ktére mogty stac sie nalezne na mocy Kontraktu lub z
innego tytutu, witgcznie z tymi, ktére wynikng ze stosowania rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i
arbitraz]; oraz

(d)  odjecie kwot poswiadczonych we wczeéniejszych Swiadectwach Ptatnosci.

Kazde Rozliczenie winno zawieral zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdw, stanowigcego zatgcznik do faktury. W przypadku
braku takich dokumentéw Wykonawca, zobowigzany jest do kazdego rozliczenia dotgczy¢
pisemne oswiadczenie, ze roboty objete faktura , VAT nr ....... z dnia ........ ” zostaty wykonane
sitami wtasnymi bez udziatu Podwykonawcéw/lub dalszych podwykonawcéw.

Gdyby jednak niniejsze oswiadczenie okazato sie nieprawdziwe, nalezy je rozumiec jako zwolnienie
Zamawiajgcego z ewentualnego obowigzku cigzgcego na Zamawiajgcym z tytutu solidarnej
odpowiedzialnosci za  zobowigzania  Wykonawcy wzgledem  Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wynikajgce z Umowy i Kodeksu Cywilnego.”

14.4 Plan ptatnosci

Klauzule 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca opracuje w oparciu o Tabele Elementéw Rozliczeniowych Plan Pfatnosci obejmujacy
miesieczne raty w jakich ma zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa i uzyska akceptacje inzyniera i
zatwierdzenie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty Zatwierdzenia Programu Bazowego..
Wykonawca winien co miesigc dostarcza¢ Inzynierowi wraz z Rozliczeniem, szczegotowy
zaktualizowany Plan ptatnosci, ktory podlegat bedzie opiniowaniu przez Inzyniera. Pierwszy Plan
pfatnosci zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczecia. Aktualizacje Plandéw ptatnosci nalezy
przedstawia¢ az do czasu kiedy zostanie wystawione Swiadectwo Przejecia dla Robét. Plan
ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.”

Klauzule 14.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci

W klauzuli 14.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu klauzuli wyrazenie ,Inzynier nie bedzie jednak

obowigzany do wystawiania” zastepuje sie wyrazeniem:
,Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie modgt
wystawi¢”

Na koncu drugiego akapitu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
»W szczegdlnych wypadkach, w ktdrych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu,
Inzynier moze wystawié¢ Przejéciowe Swiadectwo Ptatnoéci na kwote mniejsza niz minimalna kwota
podana w Zataczniku do Formularza Oferty. Wystawienie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci na
kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zafaczniku do Formularza Oferty moze nastgpi¢ po
ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, przedstawieniu Zamawiajagcemu przez Inzyniera
pisemnego uzasadnienia oraz wyrazeniu przez Zamawiajgcego zgody w tym zakresie.”

14.7 Zaptata

Klauzule 14.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1. ,Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwoty poswiadczone w kazdym Przejéciowym Swiadectwie
Ptatnosci i Ostatecznym Swiadectwie Pfatnosci w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletu
dokumentdw uzasadniajgcych zgdanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury VAT
Wykonawcy do ktdrej zostanie zataczone:
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10.

11.

12.

13.

14.

a) Przejéciowe Swiadectw Ptatnoéci zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu iwfasciwych
inspektoréw nadzoru,
b) zestawienie zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom/ dalszych Podwykonawcom
za zakoniczone i odebrane roboty ujete w Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci.

Faktura winna mieé¢ adnotacje Inzyniera Kontraktu, ze zostata sprawdzona pod wzgledem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
Za date sprzedazy uwaza sie dzier wystawienia przez Inzyniera Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci
i Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci stanowigcych podstawe wystawienia faktur.
Ptatno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe podane przez Wykonawce, w kraju
ptatnosci wymienionym w Kontrakcie.
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg zapfaty.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 8 do 16 niniejszej
klauzuli.
W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu kopie  dokumentéw  przelewéw  bankowych potwierdzajace, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik
do faktury. W przypadku braku takich dokumentéw Wykonawca, zobowigzany jest do kazdej
faktury dotaczy¢ pisemne oswiadczenie, ze roboty objete fakturg ,VAT nr ....... z dnia ........ ”
zostaty wykonane sitami wtasnymi bez udziatu Podwykonawcéw/lub dalszych podwykonawcéw.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcdw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania wiekszych kwot naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co
do wysokosci kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw do
czasu zawarcia i wykonania pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg, przy udziale Zamawiajgcego,
porozumienia w sprawie zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Strony zgodnie
stwierdzajg, iz nie zachodzi opdznienie Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w spetnieniu
Swiadczenia pienieznego — zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej i odsetki
ustawowe nie bedg naliczane.
Podwykonawca/dalszy podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z roszczeniem o zapfate,
z powiadomieniem Wykonawcy, po uptywie terminu ptatnosci faktury Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy albo w przypadku kiedy termin ten nie mingt, a Wykonawca oswiadczyt pisemnie
Zamawiajgcemu, ze nie dokona ptatnosci Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i wyrazit zgode
na dokonanie tej ptatnosci ze swego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy po wystgpieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacje o przedmiocie i kwocie roszczenia.
Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenia wysokosci roszczenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i ztozenia os$wiadczenia o wyrazeniu zgody
na bezposrednig zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wyfacznie wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszej klauzuli, bez odsetek
naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
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15. Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie
uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy oswiadczenia o wyrazeniu zgody
na bezposrednig zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

16. Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

17. Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary
umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia,
koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

18. Cztonkowie konsorcjum dziatajgc tgcznie upowazniajg w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci jednego z cztonkdw Konsorcjum (jako petnomocnika) do wystawienia przez niego
faktury VAT oraz do przejecia przez niego naleznosci przypadajgcych cztonkom Konsorcjum z tytutu
realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. Wykonawcy
wyrazajg zgode na zaptate na rachunek wskazany na tej fakturze. Zaptata dokonana w powyzszy
sposéb zwalnia ze zobowigzania w stosunku do kazdego z cztonkéw Konsorcjum.”

14.8 Opodiniona zaptata

Klauzule 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opéznienie (wedtug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane za
okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w
ktorym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

Kazda czesciowa ptatnosc pokryje w pierwszej kolejnosci nalezne odsetki.

Wykonawca bedzie miat prawo do powyzszych odsetek bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych
praw czy Srodkow.

Klauzule 14.9 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.10 Rozliczenie koncowe

W klauzuli 14.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie zmienia sie ilo$¢ dni z 84 dni na 30 dni.

dodaje sie pkt.d):
»d)wszystkie kwoty nalezne Podwykonawcom wraz z udokumentowaniem zaptaty zgodnie z
klauzulg 14.7{Zaptata}l.”

Klauzule 14.11 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.12 Zwolnienie od zobowiazan

Klauzule 14.12 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca winien dotaczy¢ do Rozliczenia Koricowego pisemne zwolnienie od zobowiazan
potwierdzajace, ze Rozliczenie Koricowe zawiera cate i ostateczne uregulowanie wszelkich
naleznosci pienieznych na dobro Wykonawcy na mocy Kontraktu lub w zwigzku z nim. Takie
zwolnienie moze zawiera¢ stwierdzenie, ze wchodzi ono w zycie z chwilg otrzymania przez
Wykonawce zwrotu Zabezpieczenia Wykonania oraz pozostatego salda naleznosci W takim
wypadku zwolnienie od zobowigzan bedzie skuteczne od tej daty.
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Klauzule 14.13 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

KLAUZULA 15 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego
W klauzuli 15.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany
W pierwszym zdaniu wyraz ,wypowiedzenie” zmienia sie na , odstgpienie”

Usuwa sie dotychczasowg tresc litery (b) i zastepuje jg nastepujaca trescia:
(b) bez racjonalnego usprawiedliwienia:
(i) zwleka z rozpoczeciem lub wykornczeniem Robdt tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat je ukonczyé w czasie umdwionym,
(ii)przerywa Roboty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na okres dtuzszy niz 14 dni lub
porzuca Roboty”

Skresla sie dotychczasowa tres¢ litery (d) i w to miejsce wstawia:

(d) podzleca Roboty lub dokonuje cesji Kontraktu lub jego czesci bez zgody Zamawiajgcego, lub/i
dopuszcza do wykonywania Robot bez zgody Zamawiajgcego, lub/i  zatrudnia bez zgody
Zamawiajgcego, personel inny niz wskazany w Ofercie.

Skresla sie dotychczasowag tres¢ punktu (e) i w to miejsce zastepuje sie nastepujaca trescia:

»Wykonawca lub ktdrykolwiek z jego wierzycieli, zgtasza wniosek do wtasciwego sadu, o ogtoszenie

upadtosci, ale przed wydaniem przez sgd postanowienia o ogtoszeniu upadtosci, lub Wykonawca

przejdzie w stan likwidacji, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére (wedtug majacych
zastosowanie Prawa ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czyndw lub
wydarzen.”

Dodaje sie podpunkty:
(g) nie dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcéw - wiecej niz trzy

razy, a konieczno$¢ dokonania zaptaty bezposrednio przez Zamawiajacego przekroczyta 10%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto,

(h)  w przypadku, gdy wysokos$é kar umownych przekroczy 10% Zatwierdzonej Kwoty brutto

(i) Wykonaweca nie rozpoczat w terminie prac bez uzasadnionej przyczyny, nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub stwierdzono protokolarnie
brak postepu prac,

() Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie
przystgpit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

(k) W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w klauzuli 18
i nie wywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia.

)] W przypadku utraty terminu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami
klauzuli 4.2 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy z
obowigzku jego przedtuzenia,

Na koncu klauzuli dodaje sie tresc:

»Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, w wysokosci podanych w klauzuli 8.7 oraz Zatgczniku do Oferty”.

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu
W klauzuli 15.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Dodaje sie pierwszy akapit w brzmieniu:
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»Zgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catym okresie realizacji Kontraktu.
Wykonanie umownego odstgpienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej czesci Robdt
ktore nie zostaty wykonane na dzien wykonania umownego prawa odstgpienia, w tym
w szczegblnosci postanowien klauzuli 1.1.3.7 [Okres zgtaszania wad], klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonanial], klauzuli 8.7 [Kary za zwtoke] i klauzuli 11 [Odpowiedzialno$¢ za wady].

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegolnych elementow Robdt wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
elementéw wedtug stanu na dzien odstgpienia i przedtozyé je do Inzyniera i Zamawiajgcego.

Inzynier przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym
i sporzadzi wspdlnie z Wykonawcg szczegdtowy protokdt inwentaryzacji Robot,

Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu os$wiadczen autorow
dokumentacji o przeniesieniu autorskich praw majatkowych i prawa do wykonywania praw
zaleznych na Zamawiajacego.”

KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE | WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robét

W klauzuli 16.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu trzeciego akapitu po stowach ,tak szybko, jak to bedzie mozliwe” dodaje sie nastepujgcy zapis:
JJednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu
lub zaptfaty.”

16.2 Rozwiazanie Kontraktu Przez Wykonawce
Klauzule 16.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca bedzie upowazniony do odstgpienia od Kontraktu jezeli:
(a)  Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci
w ciggu 30dni od uptywu terminu ustalonego na mocy klauzuli 14.7 [Zaptata], w ktdrym
zaptata, z wyjgtkiem potrgcen zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz
klauzulg 4.4 [Podwykonawcy], winna by¢ dokonana,
(b)  bedzie trwato przedtuzone zawieszenie dotyczgce catosci Robdt, jak to opisano w klauzuli
8.11 [PrzedtfuZzone zawieszenie].
W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Wykonawca moze odstgpi¢ od Kontrakt w
terminie 60 dniowym.
Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu Czasu na ukonczenie podanego w Zatgczniku do Oferty

16.4 Zaptata po rozwigzaniu
W klauzuli 16.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) jako nie majgcy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie klauzule 16.5 [Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu]

16.5 Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu
W kazdym przypadku powstania przestanek zawieszenia Rob6t, zmniejszenia ich tempa,
wypowiedzenia Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 -
Wykonawca jest zobowigzany przed podjeciem powyzszych dziatan - wyznaczy¢ na pismie
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Zamawiajacemu dodatkowy min.30 dni termin na doprowadzenie do usuniecia tych przestanek pod
rygorem odpowiednio: zawieszenia Robot, zmniejszenia ich tempa, odstgpienia od Kontraktu.

KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIE

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

W klauzuli 18.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na poczatku klauzuli wprowadza sie akapit o nastepujacej tresci:
»Strona ubezpieczajgca ubezpieczy Roboty, Urzgdzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy na sume nie
nizszg od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit na koszty usuniecia pozostatosci po
szkodzie nie bedzie nizszy niz w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do Formularza oferty. "

Zmienia sie tre$¢ dotychczasowego akapitu pierwszego na nastepujacg tresé:
»W catym okresie wymagalnosci ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie bedzie nizsza od petnego kosztu
odtworzenia Robodt, Urzadzen, Materiatéw i Dokumentéw Wykonawcy, limit na koszty usuniecia
pozostatosci po szkodzie nie bedzie w tym okresie nizszy niz okreslony w Zatgczniku do Formularza Oferty."
Takie ubezpieczenie winno by¢ w mocy od dnia w ktérym nalezy dostarczy¢ dowody na mocy (a) klauzuli
18.1 [Ogdlne wymagania dla ubezpieczer] az do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Robot.

18.3 Ubezpieczenie od zranienia 0séb i od szkdd majatkowych

Dopisuje sie w drugim akapicie klauzuli 18.3 drugie zdanie , ktére przyjmuje brzmienie:
,Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno zdarzenie i na wszystkie wydarzenia nie
nizszych niz podane w Zatgczniku do Oferty. W catym okresie wymagalnosci ubezpieczen limity te nie
beda nizsze od tych okreslonych w Zatgczniku do Formularza Oferty."

18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy

Na koricu klauzuli 18.4 dodano tresé:

»Przedmiotowe ubezpieczenie moze by¢ zawarte w postaci polisy globalnej Wykonawcy i obejmie
takze Personel Zamawiajgcego a w tym Inzyniera i innych oséb, ktére beda uprawnione do wstepu
na Plac Budowy w zwigzku z wykonywaniem nadzoru lub audytu.

Ubezpieczenia bedzie w mocy do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia a nastepnie, w Okresie
Zgtaszania Wad, podczas wykonywania czynnosci zwigzanej z tym okresem przez Personel
Wykonawcy, bedzie ono kazdorazowo odnawiane i przedktadane do wgladu Inzynierowi.

Minimalna kwota tego ubezpieczenia na jedno wydarzenie bez ograniczenia ilosci wydarzen jest
podana w Zatagczniku do Oferty ”

KLAUZULA 19 SItA WYZSZA
19.6 Rozwigzania z wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowigzan
W klauzuli 18.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie klauzuli 19.6 skreslono liczbe ,,7 dni” i wstawiono w to miejsce liczbe ,,28 dni”.
W literze (d) skresla sie wyrazy: ,,i powrdt tych przedmiotow do bazy Wykonawcy w jego kraju (lub do innego
miejsca za nie wiekszy koszt, ”

Skresla sie litere (e).

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ
Zamianie ulega nazwa klauzuli 20 ,,Roszczenia, Spory i Arbitraz” ktdra otrzymuje brzmienie: ,, Roszczenie,
Spory i Sgd” i w kazdym miejscu, gdzie uzyto klauzuli 20 bedzie ona oznacza¢ , Roszczenie, Spory i Sad”

20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej
Na koncu klauzuli 20.2 dodaje sie nastepujgcy tresé:
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»,Standardowy formularz Umowy o Rozjemstwie w Sporach dla cztonka (éw)jedno Ilub
trzyosobowej Komisji Rozjemstwa w Sporach, jest zataczony do Warunkéw Ogdlnych.

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej

W klauzuli 20.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W akapicie 4 wiersz 6 wykresli¢: ,lub wyrokiem arbitrazu, jak to opisano nizej”

Wykreslono akapit 6 i w jego miejsce wstawiono nastepujgcy tresé:
W kazdym przypadku protest powinien stwierdzac, ze zostat ztozony zgodnie z niniejszg klauzulg i
okreslac¢ sprawy sporne oraz uzasadnienie protestu. Ztozenie powiadomienia oznacza, ze decyzja
Komisji nie wejdzie w zycie”

20.5 Rozstrzygniecie polubowne

Wykresla sie tres¢ klauzuli 20.5 i zastepuje jg nastepujgco:
W przypadku, gdy powiadomienie o niezadowoleniu zostato dane wedtug powyzszej klauzuli 20.4
Strony beda préobowaty rozstrzygnaé spdr polubownie. Jezeli nawet nie uczyniono zadnej préby

polubownego zatatwienia sporu kazda ze stron bedzie miata prawo skierowac sprawy na droge
postepowania Sgdowego.

20.6 Arbitraz
Zmianie ulega nazwa klauzuli 20.6 ,Arbitraz” ktéra otrzymuje brzmienie , Rozwigzywanie sporéw”. W
kazdym miejscu, gdzie uzyto klauzuli 20.6 bedzie ona oznacza¢ ,,Rozwigzywanie sporow”.
Wykresla sie tres¢ klauzuli i zastepuje jg nastepujgco:
Spory, w stosunku do ktérych decyzja KR, chociaz wydana, nie stata sie ostateczna i wigzaca, ani
nie zostaty rozstrzygniete polubownie, bedg ostatecznie rozstrzygane przez Sad.

20.7 Niezastosowanie sie do komisji rozjemczej

W klauzuli 20.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W klauzuli 20.7 usunieto tres¢: ,moze zaskarzy¢ do arbitrazu wedtug klauzuli 20.6 (Arbitraz)” i
wstawiono: ,sprawe do sadu wedtug klauzuli 20.6 (Rozwigzywanie sporéw)”.

20.8 Wygasniecie umowy z Komisjg
W klauzuli 20.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W punkcie (b) usunieto: ,arbitrazu na mocy klauzuli 20.6 (Arbitraz)” i wstawiono: ,do Sgdu wedtug
klauzuli 20.6 (Rozwigzywanie sporow).

Dodaje sie klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce

KLAUZULA 21 DZIAtANIA KONTROLNE | SPRAWDZAIJACE | WARUNKI ETYCZNE
Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyé uprawnionym instytucjom, na ich
prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.
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Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest uczestniczy¢ w inspekcjach i kontrolach

przeprowadzanych przez uprawnione instytucje.”

Dodaje sie Klauzule 21.1 Warunki etyczne:

a) Wykonawca musi zawsze postepowa¢ honorowo i bezstronnie, zgodnie z kodeksem
postepowania swojego zawodu. Musi on powstrzymac sie od formutowania oswiadczen
publicznych na temat przedsiewziecia lub ustug bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie
wolno mu zawiera¢ zobowigzan w imieniu Zamawiajacego w jakikolwiek sposdb, bez jego
uprzedniej pisemnej zgody. Przez caty czas trwania kontraktu Wykonawca i jego personel
muszg przestrzegaé praw cztowieka i zobowigzujg sie nie naruszaé politycznych, kulturowych i
religijnych obyczajéw panstwa przyjmujacego.

b) Wykonawcy nie wolno przyjac jakiejkolwiek ptatnosci zwigzanej z kontraktem, oprdcz ptatnosci
w nim ustanowionych. Wykonawcy i jego personelowi nie wolno prowadzié¢ jakiejkolwiek
dziatalnosci lub przyjmowac jakichkolwiek korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami wobec
Zamawiajacego. Wykonawca i jego personel sg zobowigzani do zachowania tajemnicy
zawodowej przez caty okres trwania kontraktu i po jego zakonczeniu. Wszelkie sprawozdania i
dokumenty sporzadzone lub otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z kontraktem sg poufne.

c) Kontrakt reguluje korzystanie przez Strony z wszelkich raportéw i dokumentéw przez nie
sporzadzonych, otrzymanych lub przedstawionych podczas wykonywania Kontraktu
d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zawieszenia lub uniewaznienia finansowania

przedsiewziecia, jezeli zostang odkryte praktyki korupcyjne jakiegokolwiek rodzaju na
jakimkolwiek etapie kontraktu, i jezeli Wykonawca nie podejmie wszystkich stosownych
srodkbw w celu naprawienia sytuacji. Dla celéw niniejszego postanowienia "praktyki
korupcyjne" oznaczajg oferte tapdwki, prezentu, wynagrodzenia lub prowizji w stosunku do
jakiejkolwiek osoby jako zachety lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie sie od
wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub realizacjg Kontraktu
juz zawartego z Zamawiajgcym.

e) Takie nadzwyczajne koszty handlowe to prowizje, nie wymienione w gtdwnym kontrakcie i nie
wynikajace z wtasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie na gtéwny kontrakt, prowizje
niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi, prowizje przekazane do krajow
podatkowych, prowizje ptacone odbiorcy, ktéry nie daje sie jednoznacznie zidentyfikowac lub
prowizje ptacone spodtce, ktdéra przejawia wszelkie cechy spétki fasadowej.

f) Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu, na zgdanie, dowodéw pomocniczych
dotyczacych warunkéw, w jakich kontrakt jest wykonywany. Zamawiajgcy moze dokonac
wszelkiej takiej kontroli dokumentow lub inspekcji na miejscu, jakie uzna za konieczne, aby
doprowadzi¢ do znalezienia dowoddéw w przypadkach domniemanych nadzwyczajnych
wydatkow handlowych.”

Dodaje sie klauzule 22 [Klauzule koricowe]

KLAUZULA 22 KLAUZULE KONCOWE — DOPUSZCZALNE ZMIANY
Dodaje sie klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

22.1 W przypadku zidentyfikowania konfliktu intereséw lub podejrzenia konfliktu intereséw na

jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu, wéwczas zastosowanie bedzie miata klauzula 15
[Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego].
W szczegdlnosci konflikt ma miejsce wowczas, gdy cztowiek (lub organizacja) zobowigzany jest - w
wyniku zewnetrznych okolicznosci lub wtasnych dziatan - do podwdjnej lojalnosci, czyli znajduje sie
w sytuacji konfliktu interesow wtedy, gdy dziatajgc na witasng korzysé lub korzys¢ pewnego
podmiotu, wobec ktérego ma zobowigzania, dziata jednoczesnie wbrew interesowi innego
podmiotu, wobec ktérego takze powinien by¢ lojalny.

22.2 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartych w Akcie Umowy w
stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana mozliwa
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jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej w ponizszych
punktach, z uwzglednieniem podanych warunkdw jej wprowadzenia okreslonych ponizej.
22.2.1 Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:

1)

jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowac¢ zmiane kosztow

wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia

za cze$¢ robét wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepiséw stanowigcych o zmianie
stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku

VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwitoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy

spowodowata koniecznos¢ jego realizacji w okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku

VAT,

w przypadku wytaczenia czesci robét objetych umowa na wniosek Zamawiajgcego,

jezeli powstanie koniecznos¢ lub mozliwos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych ( zamiennych) rozwigzan technicznych / technologicznych /

materiatowych, na ktére zgode wyrazi¢ muszg Inzynier i Zamawiajacy - od tych wskazanych

w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych,

C) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, a w szczegélnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w
dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych,

d) jezeli zamienne rozwigzania bedg mialy znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw
wykonania , kosztédw eksploatacji, poprawe bezpieczeristwa, funkcjonalnosé, istotne
skrécenie czasu realizacji robot

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdéw administracji parstwowe;j
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robdét - na podstawie - Ksigzki
Obmiaru zatwierdzonej przez Inzyniera .

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji zadania.

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

Jezeli zmiany, o ktérych mowa w pkt. (6) i (7) bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, tzn. wyzej wymienione zmiany bedg wyzsze niz 5%

22.2.2 Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany Czasu na Ukoriczenie Robot w przypadku:

1)
2)
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wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie roboét

szczegoblnie niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku),przy czym Wykonawca nie moze sie
domagaé¢ od Zamawiajgcego przedtuzenia terminu realizacji Zamdwienia z uwagi na
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3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

niekorzystne warunki atmosferyczne panujgce w okresie zimowym i powodujgce
konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania roboét

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie
robot jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnosci gdy ujawnity sie
nieprawidtowosci w jakosci, technologii robdt, materiatow,

wystgpienia koniecznosci udzielenia zamdwienia podobnego zgodnie z przepisami art.67
ust. 6 PZP

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych
decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

wystgpienia problemdw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania
opinii, przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

dziatania oséb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,
zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania préob koncowych i wnioskdw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowsg,

wystgpieniu ,,sity wyzszej” opisanej w klauzuli 19( Sita wyzsza).

wystgpienia okolicznosci okreslonych w klauzuli 22.3, ktére stanowig podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opdzZnienia ze strony Zamawiajacego,

ze wzgledu na wystgpienie dziatan lub zaniechan organéw wtadzy publicznej, w tym zmian
przepisdw i interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu
umowy. przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien,
przedtuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego poprzez
$rodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty, przy czym
whiosek taki Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ przed podpisaniem Aktu Umowy
wystgpienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamodwienia,

wystgpienia powszechnej niedostepnosci surowcow bgdz materiatow.

22.2.3 Dopuszcza sie zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1)
2)
3)

Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,
pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,
nie wywigzywania sie oséb z obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

22.3 Ponizsze okolicznosci nie stanowig zmian postanowien Umowy:
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(a) zmiana danych teleadresowych,
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(b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego);

(c) udzielenie ewentualnych zamdéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

(d) zmiany Personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Strona, ktdra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.
Wykonawca wnioskujagcy o zmiane Umowy w zakresie okreSlonym klauzuli 22.2.1 pkt6i 7 musi
uprawdopodobnié¢ Zamawiajgcemu wptyw zmian na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznos$ci wymagajg formy pisemnej w postaci Aneksu do umowy, za
wyjatkiem zmiany okreslonej w klauzuli 22.2.1 pkt. 3 (a) w zwigzku z wprowadzeniem odpowiednich
zapiséw do umowy.
W przypadku zmiany Czasu na ukonczenie okreslonych w klauzuli 22.2.2, Czas ten moze ulec
przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode,
jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.
Zmiana Umowy dokonana z naruszenie przepisu klauzuli 22 jest niewazna.
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