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W A R U N K I  O G Ó L N E  K O N T R A K T U  

 

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi 

dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie 

angielsko - polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego angielskiego oryginału wydanego w 1999 

roku przez Międzynarodową Federację Inżynierów - Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs 

- Conseils - FIDIC, World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-

Bois, Cointrin, Szwajcaria), dostępne pod adresem: 

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 

ul. Trębacka 4, lok. 334, III p. budynek KIG 

00-074 Warszawa 

e-mail: biuro@sidir.pl; www.sidir.pl 

 

Na Warunki Kontraktu składają się Warunki Ogólne Kontraktu, które stanowią wyżej wymienione Warunki 

Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego 

oraz  

Warunki Szczególne, które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych Kontraktu. 
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Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją Warunków Kontraktowych dla 

Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego i na żądanie 

Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania 

Kontraktu. 
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W A R U N K I  S Z C Z E G Ó L N E  K O N T R A K T U  

 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków 

Ogólnych Kontraktu. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące, o ile Warunki Szczególne nie stanowią 

inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w 

Warunkach Ogólnych, tak aby spełniać postanowienia: 

1.       Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VI Rozwój 
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu 
zbiorowego w miastach. 
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Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.1 „Kontrakt” oznacza wymienione w § 2 ust. 2 Aktu Umowy dokumenty w kolejności takiej jak 

stanowi § 2 ust. 2 Aktu Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin 
„Kontrakt” oznacza on także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.3 „List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.  

Gdziekolwiek w warunkach Kontraktu występuje określenie „List Zatwierdzający” należy je 
zastąpić określeniem „Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w 
Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.4a „Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 

Wykonawcę wg wzoru w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonym przez Zamawiającego na realizację przedmiotu Kontraktu.  

1.1.1.4b Oferta -  oznacza zestaw dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, łącznie z 
wypełnionym Formularzem Oferty, skierowany do Zamawiającego. 

Klauzulę 1.1.1.5. skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.5 „Specyfikacja Techniczna” oznacza dokument zatytułowany „Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, włączony do Kontraktu, zawierający opis robót 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 

Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.6 „Dokumentacja projektowa” oznacza projekty budowlane i wykonawcze włączone do 

Kontraktu służące do wykonania Robót. 
Klauzula 1.1.1.8 i 1.1.1.9 –wykreślona jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Klauzulę 1.1.1.10 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.10 „Tabele Elementów Rozliczeniowych” oznaczają dokument o takiej nazwie objęty Wykazami, 

stanowiący część Kontraktu. 
Klauzule dodatkowe 
Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.1.11  Prawo Zamówień Publicznych- oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz.U z 2015 r poz.2164 z poz. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi (dalej 
PZP). 

1.1.1.12    Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z 23 kwietnia 1964r.  ( Dz.U z 2016r poz.380 ). 
1.1.1.13  Prawo Budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U z 2016r. poz.290).wraz z 

rozporządzeniami wykonawczymi, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, 
utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów 
administracji publicznej w tych dziedzinach. 

1.1.1.14 Warunki Kontraktu Załącznik do Oferty- Dane Kontraktowe, niniejsze Warunki Szczególne 
i Warunki Ogólne i inne określone w klauzuli 1.5 Warunków Ogólnych. 

1.1.1.15  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznacza Dokumenty Przetargowe, sporządzone 
zgodnie z wymaganiami art.36 ust.1 PZP. 
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1.1.1.16 „Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień 

Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem 
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisem art.144 ust.1 PZP oraz 
przepisami ustawy Kodeks cywilny.  
Aneks do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez osoby upoważnione ze 
strony Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

1.1.2 Strony i osoby 
1.1.2.2 „Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się co następuje: 

W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 
1.1.2.4 „Inżynier” - na końcu Definicji dodaje się co następuje: 

Funkcja Inżyniera obejmuje również opisane w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego pełnienie 
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”. Termin ten jest równoznaczny z używanym pojęciem „Inżynier Kontraktu”. 

Klauzulę 1.1.2.7 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.2.7    Personel Wykonawcy oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 

zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i 
innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel 
pomagający Wykonawcy w realizacji Robot. Oznacza także Kierownika budowy i kierowników 
robót budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z 
Prawem Budowlanym. 

Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.2.11 „Kierownik Budowy” oznacza osobę uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie w zakresie kierowania budową lub innymi robotami 
budowlanymi, zgodnie z Rozdziałem 2 i Rozdziałem 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 
1994 roku i pełniącą funkcję kierownika budowy przy realizacji Kontraktu. 

1.1.2.12 „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobę uprawnioną do sprawowania 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru 
inwestorskiego, zgodnie z Rozdziałem 2 i Rozdziałem 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 
1994 roku i pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji Kontraktu. W 
niniejszej definicji „Inwestor” oznacza Zamawiającego zgodnie z klauzulą 1.1.2.2 
[Zamawiający]. 

 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia 
1.1.3.4 „Próby Końcowe” - na końcu Definicji dodaje się co następuje: 

Termin ten jest równoznaczny z pojęciami „rozruchu technologicznego” i „ruchu próbnego”. 
1.1.3.5     „Świadectwo Przejęcia” - na końcu Definicji dodaje się co następuje:  

Świadectwo Przejęcia wystawia się po dokonaniu Odbioru Końcowego Robót. 
Klauzulę 1.1.3.7 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.3.7  „Okres zgłaszania Wad” – oznacza okres gwarancji i rękojmi określony zgodnie z Danymi 

Kontraktowymi. Okres rękojmi został rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego 
zgodnie z klauzulą 11.1  ustalony w załączniku do oferty wraz z ewentualnymi przedłużeniami 
na mocy klauzuli 11.3, liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono 
zgodnie z klauzulą 10.1. 

1.1.3.8  „ Świadectwo Wykonania” na końcu Definicji dodaje się co następuje: 
Świadectwo Wykonania wystawia się po dokonaniu Odbioru Ostatecznego Robót. 

Wprowadza się następujące Definicje: 
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1.1.3.10 „Okres Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości” oznacza okres, w którym Zamawiający może 
dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady w Robotach oraz gwarancji jakości zgodnie z 
klauzulą 11.10 [Niewypełnione zobowiązania], ustalony w Załączniku do Formularza Oferty, 
wraz z ewentualnymi przedłużeniami liczony od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

 

1.1.4 Pieniądze i płatności 
Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.4.1(a)„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto” oznacza kwotę netto zatwierdzoną w Akcie Umowy, 

należną do zapłaty za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. 
Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu jest używane określenie „Zatwierdzona 
Kwota Kontraktowa” oznacza ona Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową netto 

1.1.4.1(b) „Zatwierdzona  Kwota Kontraktowa brutto” Oznacza cenę ofertową netto powiększoną o 
należny podatek od towarów i usług VAT, zaakceptowaną w Akcie Umowy za realizację 
i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. 

Klauzula 1.1.4.6  została wykreślona jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
1.1.4.8     „Waluta Miejscowa” oznacza złoty polski (PLN) 
Klauzula 1.1.4.10 i 1.1.4.11  została wykreślona jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.4.13 „Protokół konieczności” oznacza dokument podpisany przez Inżyniera, Zamawiającego i 

Wykonawcę, zawierający uzasadnienie dla wykonania robót nieobjętych Kontraktem , 
niezbędnych do wykonania podstawowego zakresu robót a nie ujętych  w Kontrakcie bądź 
wynikających z zapisów klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. Protokół konieczności przygotowuje 
Inżynier. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 

1.1.4.14 „Protokół z negocjacji” oznacza dokument podpisany przez Inżyniera, Zamawiającego i 
Wykonawcę, zawierający ostateczną cenę robót określonych w klauzuli 1.1.4.13 oraz 
uzgodnionych w oparciu o klauzulę 13 [Zmiany i korekty]. Protokół z negocjacji przygotowuje 
Inżynier.  

1.1.4.15 „Plan płatności” oznacza dokument o takiej nazwie objęty Wykazami, sporządzony w 
powiązaniu z Tabelą Elementów Rozliczeniowych stanowiący szacunek płatności 
przewidzianych do zrealizowania w okresie  miesięcznym. 

 

1.1.5 Roboty i dostawy 
1.1.5.8 „Roboty” - na końcu Definicji dodaje się co następuje: 

Roboty oznaczają równocześnie budowę i roboty budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 6) i pkt 7) 
Prawa Budowlanego, a także prace projektowe niezbędne dla wykonania i ukończenia Robót. 
 

1.1.6 Inne definicje 
Klauzulę1.1.6.2 skreśla się i zastępuje następująco:  
1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską. 
Klauzulę1.1.6.5 skreśla się i zastępuje następująco:  
1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. 
1.1.6.6 „Zabezpieczenie Wykonania” - na końcu Definicji dodaje się co następuje: 

Zabezpieczenie Wykonania oznacza również „zabezpieczenie należytego wykonania umowy” 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 151 PZP. 

Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.6.10 „Projekt Budowlany” oznacza dokumentację techniczną budowy sporządzoną zgodnie z Art. 

34 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 25,04,2012r,(Dz.U 
z 2012r poz.452 ze zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 2.09.2004r t.j Dz.U z 2013r. poz.1129). 

1.1.6.11 „Pozwolenie na Budowę”/ decyzja ZRID oznacza prawomocną decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

1.1.6.12 „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. 

1.1.6.13 „Książka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy 
pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót, celem określenia wynagrodzenia 
ustalonego w Kontrakcie, jako wynagrodzenia obmiarowego. 

1.1.6.14 „Dokumentacja Powykonawcza” oznacza dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
zgodnie z art. 3 pkt 14) Prawa Budowlanego, przygotowaną przez Wykonawcę. 

1.1.6.15 „Program Zapewnienia Jakości” Oznacza program przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia 
jakości według wymagań Projektu Budowlanego 

 
 

1.3 Przepływ informacji 
W klauzuli 1.3 wprowadza się następujące zmiany: 
Literę (a) uzupełnia się następującym zapisem:  
 „przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo 

niezwłocznie potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją”.  
Literę (b) uzupełnia się podpunktami (iii) i (iv)  o treści: 

 (iii)   Wszelkich wpisów do Dziennika Budowy, które będą traktowane jako komunikaty  
dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli. 

(iv)        Protokołów z odbytej Rady Budowy jest komunikatem zgodnie z postanowieniami 
niniejszej klauzuli.” 

Dodaje się literę (c) o następującej treści: 
(c) dostarczone w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach: 7.00-15.00.  

W przypadku ich dostarczenia po godzinie 15.00 będzie to skutkowało uznaniem, że 
dostarczone zostały następnego dnia roboczego. 

 

1.4 Prawo i język 
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco:  

(a) Kontraktem rządzi Prawo Kraju.  
(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

              (d)        Dokumenty Kontraktowe będą tworzone w języku polskim 

 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 
Klauzulę 1.5 skreśla się i zastępuje następująco:  

Dokumenty stanowiące kontrakt należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. W celu 
interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. 
Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które 
modyfikują. 
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Jeśli pojawia się jakakolwiek niezgodność lub różnice między treścią dokumentów, Inżynier wniesie    
konieczne wyjaśnienia lub instrukcje właściwego sprostowania po uprzednim uzgodnieniu 
z Zamawiającym 
 

1.6 Akt Umowy 
Klauzulę 1.6 skreśla się i zastępuje następująco:  

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że 
wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez 
Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 
 

1.7 Cesje 
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:  

Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być 
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia  na rzecz osób trzecich, z 
wyjątkiem przekazu wynagrodzenia zgodnie z art. 9211 KC na rzecz podwykonawcy 
zatwierdzonego przez Zamawiającego,  zgodnie z klauzulą 4.4 [Podwykonawcy]. 
 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 
W klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 
 Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia każdą wymaganą Kontraktem dokumentację, 

zgodnie z klauzulą 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy]. 
 W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie 

będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie dodatkowego czasu lub Kosztu. 
 

1.12 Poufne szczegóły 
W klauzuli 1.12 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Kontrakt jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej. Niemniej, Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji, w 
tym poufnych i zastrzeżonych, związanych z wykonywaniem Kontraktu bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. 
Wykonawca oraz Personel Wykonawcy zachowają tajemnicę zawodową i służbową przez okres 
trwania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. W związku z tym, zarówno Wykonawca jak i Personel 
Wykonawcy, nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w 
związku z wykonywaniem Kontraktu chyba, że uzyskają na to uprzednio pisemną zgodę 
Zamawiającego. Ponadto, nie będą oni wykorzystywać do innych celów niż wykonanie przedmiotu 
Kontraktu żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań 
przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Kontraktu. 
 

1.13 Przestrzeganie prawa 
W klauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany: 
Skreśla się treść litery (a) i zastępuje ją następująco: 

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, 
zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru i zezwolenia na 
użytkowanie Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dostaw i Urządzeń, Sprzętu 
Wykonawcy, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu 
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dokumentację, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do 
działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych władz. Wszelkie opłaty 
związane z takimi działaniami obciążą Wykonawcę. 
 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 
W klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 
Skreśla się treść litery (c) i zastępuje następująco: 

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób. 

Dodaje się literę (d) o treści: 
(d) Wyłącznie Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące 

Kontrakt, będzie upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz osób 
wspólnie realizujących Kontrakt, zaciągania zobowiązań, przyjmowania zapłaty od 
Zamawiającego i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób razem i 
każdej z osobna. 

 
 

Wprowadza się klauzulą 1.15 Narady Kierownictwa 

1.15 Narady Kierownictwa 
Narady kierownictwa tzw. Rady Budowy odbywać się będą w cyklu tygodniowym z udziałem 
Wykonawcy i Inżyniera w obecności Zamawiającego, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz 
omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu. Podwykonawcy będą brać udział w 
Radach Budowy na życzenie Inżyniera. 
W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże Wykonawcy 
i Zamawiającemu w celu uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy. 
Jeśli będzie to konieczne to Inżynier lub Wykonawca będzie mógł od drugiego wymagać zwołania 
dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu, informując o 
tym z 3 dniowym wyprzedzeniem.  
 

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJĄCY 

2.1       Prawo dostępu na teren budowy 

W klauzuli 2.1 w akapicie trzecim lit. (b) usunięto treść „plus umiarkowany zysk”.  
W klauzuli 2.1 dodano następującą treść: 
„W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed 
przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy należą oświadczenia, zaświadczenia i informacja 
wymienione w art. 41 ust.4  Prawa Budowlanego. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje 
nieodwołalnie, że odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu opóźnienia w przekazaniu dostępu do 
jakiejkolwiek części placu budowy lub jakiegokolwiek innego prawa do terenu, w związku z realizacją 
umowy, jest ograniczona tylko do takich szkód Wykonawcy, które łącznie spełniają następujące warunki: 

• dotyczą opóźnienia robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i 

• w bezpośredni sposób opóźnienia te są związane z opóźnieniem przekazania prawa do danego   
terenu i 

• dotyczą tylko tych robót, które nie były możliwe do wykonania z powodu opóźnień przekazania 
prawa do danego terenu." 
 

Klauzulę 2.2 i 2.4  została wykreślona jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
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KLAUZULA   3 INŻYNIER 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 
W klauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany: 
- Zdanie: „Jeżeli wymaga się, aby Inżynier uzyskał zgodę Zamawiającego przed wykonaniem pewnej 
czynności, to taki wymóg winien być ustalony w Warunkach Szczególnych” zastępuje się zdaniem: 
„Inżynier winien uzyskać zgodę Zamawiającego przed podjęciem działania na mocy  następujących 
klauzul niniejszych Warunków: 

(a) klauzula 1.9 [Opóźnienie Rysunków lub instrukcji] 
(b) klauzula 2.1 [ Prawo Dostępu do Terenu Budowy] 
(c) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 
(d) klauzula 4.3 [ Przedstawiciel Wykonawcy] 
(e) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 
(f) klauzula 8.3 [Program] 
(g) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 
(h) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 
(i) klauzula8.9 [Następstwa zawieszenia] 
(j) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 
(k) klauzula 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] 
(l)        klauzula10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych} 
(ł) klauzula 13 [Zmiany i korekty] 
(m)  klauzula 14.4 [Plan płatności] 
(n) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 
(o) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej] 
(p) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

Inżynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań lub 
odpowiedzialności w świetle Kontraktu, ani nie ma uprawnień do anulowania jakichkolwiek części robót i 
przyznania takich robót Wykonawcy. 
Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się 
wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez 
zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić 
Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia 
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego 
polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała 
zastosowanie.” 
- na końcu klauzuli 3.1 dodaje się co następuje: 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swoich działaniach czas na uzyskanie uzgodnień Inżyniera z 
Zamawiającym i nie może rościć z tego tytułu prawa do zmiany czasu na ukończenie, chyba, że czas na 
uzgodnienie zmiany jest dłuższy niż 28 dni. 

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego będą jednocześnie asystentami w rozumieniu postanowień klauzuli. 

 

3.4 Zmiana Inżyniera 
Klauzulę 3.4 skreśla się i zastępuje następująco:  

Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14  dni o 
zamiarze zmiany Inżyniera, podając przy tym nazwę, adres i doświadczenie proponowanego 
następcy Inżyniera. 

KLAUZULA  4 WYKONAWCA 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
W klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
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Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 
„Wykonawca powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, 
wadzie lub innej usterce jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt 
lub podczas wykonywania Robót.  
Powiadomienie dotyczące Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej powinno zostać 
przekazane  Inżynierowi w terminie do 7 dni od daty wykrycia przez Wykonawcę. W przypadku 
braku powiadomienia w powyższym terminie Wykonawca nie będzie miał prawa do uwolnienia się 
od odpowiedzialności za wady Robót spowodowane wadami dokumentacji możliwymi do wykrycia 
przez Wykonawcę.” 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 
„Dla wszystkich materiałów oraz Urządzeń przewidzianych do wbudowania wymagana będzie 
uprzednia akceptacja Inżyniera.” 

Po czwartym akapicie dodaje się następujący zapis: 
„Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu związane z transportami 
ponadnormatywnymi, pozwolenia na przekładanie mediów itp. zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli 
urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia tych urządzeń oraz wszelkich innych 
warunków dotyczących prowadzenia robót. Wszystkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach 
są obligatoryjne dla Wykonawcy. 
Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o planowanym zamknięciu dróg i odcięciu mediów 
(elektryczność, woda, gaz i inne) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do 
tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać zamknięcia dróg lub odcięcia mediów bez pisemnego 
zezwolenia zarządcy drogi i mediów. 
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić 
wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić 
im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych 
testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Wymagań Zamawiającego i dogłębne 
zrozumienie zakresu prac do wykonania których zobowiązany jest zgodnie z Kontraktem. W 
przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji, Wykonawca 
powiadomi niezwłocznie na piśmie Inżyniera, przedstawiając propozycję rozwiązania z podaniem 
szczegółów technicznych, finansowych i formalnych oraz wpływu na Kontrakt. 
Jeżeli Prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji bądź uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Przy tym: 
a) dokonanie weryfikacji bądź uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu przez 

Inżyniera, który odmówi swojego zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi że 
Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu, a zarazem 

b) zatwierdzenie przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 
postanowień Kontraktu.” 
 

W piątym akapicie na początku punktu (a) dodaje  następujący tekst: 

(a)    Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt: 
- Plan Zapewnienia Jakości (PZJ), 
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (PBiOZ), 
- wszelkie opracowania projektowe w przypadku jeśli: 
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• takie opracowania zostaną uznane przez Inżyniera jako niezbędne w celu właściwego 
wykonania Robót, uruchomienia i przekazania do eksploatacji, 
• Wykonawca na własną prośbę, wprowadzi zmiany w technologii wykonania Robót, które   
   będą wymagały dodatkowych projektów wykonawczych, 
 - projekt zabezpieczeń BHP oraz protokoły z kontroli BHP przekazywane cotygodniowo 

Zamawiającemu 
- stały monitoring tymczasowej organizacji ruchu wraz z sporządzeniem cotygodniowych 

raportów z tego zakresu przekazywanych Zamawiającemu.  
- dokumentacja powykonawcza 
 - geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- plan zabezpieczenie dowozu Materiałów po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg        
technologicznych, 
- program organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, 
- inwentaryzację fotograficzną stanu dróg i budynków przed realizacją Kontraktu, 
- dokumentację fotograficzną dla wszystkich prowadzonych Robót, w szczególności robót 
zanikających, 
- wszelką inną dokumentację, którą Inżynier uzna za niezbędną dla właściwego wykonania 
Robót, 
- instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń, 
- zapewni zaplecze budowy na potrzeby realizacji Kontraktu. 
 
Dokumentacja ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez Inżyniera. Zatwierdzenie tych 
opracowań przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za jakość tych 
opracowań. Roboty nie będą uznane za ukończone dla celów przejęcia dopóki dokumentacja 
ta nie zostanie przekazana Inżynierowi w stosownej ilości oraz nie zostanie przez niego 
zatwierdzona.  
Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o potrzebie odcięcia mediów (elektryczność, gaz i 
inne media) nie później niż 7 dni przed planowanym terminem Robót. Wykonawcy nie wolno 
dokonywać odcięcia mediów bez pisemnego zezwolenia wydanego przez Inżyniera. 

 
 

4.2 Zabezpieczenie Wykonania 
Klauzulę 4.2 skreśla się i zastępuje następująco:  
 „Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie 
Wykonania w wysokości określonej w Załączniku do Oferty, stanowiącej równowartość 10 % 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń 
Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy w związku z niniejszą umową, w tym w szczególności kar 
umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zapłaconych bezpośrednio 
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie Wynagrodzenia oraz kosztów związanych z 
Wykonaniem Zastępczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego 
zaspokojenia roszczenia. 
Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji 
bankowej bądź ubezpieczeniowej było bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na  pierwsze żądanie 
zapłaty wskazujące, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające 
z umowy bądź nie zaspokoił roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Ponadto winno zawierać stwierdzenia, że 
Gwarant: 

−     zobowiązuje się nieodwołalnie, niezależnie od ważności i skutków prawnych umowy, 
bezwarunkowo, do zapłaty kwoty na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty wskazującego, iż Inżynier Wykonawca nie wykonał lub 
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nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z umowy, bądź nie zaspokoił roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, 

−     zgadza się, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie mogą 
zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawca nie zwalnia Gwaranta w  żaden sposób 
z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczności 
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

Zamawiający wymaga aby projekt zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie 
gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej został przedłożony do akceptacji przed zawarciem umowy. 
Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Aktu Umowy i będzie 
w mocy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia zgodnie z 
Klauzulą 10 [Przejęcie przez Zamawiającego], Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wartości 
Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia, pozostałe 30% 
wartości Zabezpieczenia Wykonania zostanie zwrócone Wykonawcy po upływie Okresu Zgłaszania Wad 
i wystawieniu Świadectwa Wykonania zgodnie z klauzulą 11.9, w terminie 15 dni od daty wystawienia 
Świadectwa Wykonania. 
Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania przed datą o 28 dni 
wcześniejszą od daty wygaśnięcia tego Zabezpieczenia to będzie przedłużał jego ważność aż do czasu 
usunięcia wszelkich wad.  

W przypadku upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego w formie 
gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego 
przedłoży zaktualizowaną gwarancję, która uwzględnia zmianę terminu realizacji robót, podpisania 
protokołu odbioru końcowego oraz Okres Zgłaszania Wad. 
W przypadku niewykonania czynności określonych w/w akapitach niniejszej klauzuli Zamawiający będzie 
uprawniony wedle swojego wyboru do:  
a) zrealizowania  wniesionego Zabezpieczenia Wykonania na poczet ustanowienia 
 zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji przedmiotu umowy 
lub 
b) potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na przedłużony okres realizacji przedmiotu umowy 

lub 
c) odstąpienia od Kontraktu. 
Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel 
lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji 
kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant 
winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek 
sprzeciwu niezależnie od powodu.  
Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego żądanie ma zostać wniesione a 
mianowicie: 
(a)nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to opisano 
 poprzednio, 
(b)nie zapłacenia Zamawiającemu kwoty należnej jaka została uzgodniona przez Wykonawcę lub 
 określona według klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub klauzuli 20 [Roszczenia, spory i 
 sąd] w ciągu 42 dni od tego uzgodnienia lub klauzula 8.7 lub klauzula 11.4, 
(c)nie naprawienia przez Wykonawcę istotnego uchybienia w ciągu 42 dni od otrzymania od 
 Zamawiającego powiadomienia wymagającego, aby to uchybienie było naprawione, lub 

(d) zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia według klauzuli 15.2 
[Rozwiązanie przez Zamawiającego], niezależnie od tego czy powiadomienie o odstąpieniu było 
dane. Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję nie jest zdolna do 
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dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne 
powiadomienie, aby przedstawił nową gwarancję na tych samych warunkach, co poprzednia. 
Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od kontraktu. 
Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie 
takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie mniej niż 15 dni począwszy od daty 
otrzymania listu. 

 

4.4 Podwykonawcy 
Klauzulę 4.4 skreśla się i zastępuje następująco:  
 Wykonawca nie podzleci bez zgody Zamawiającego innych Robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników tak, jakby to były  działania lub uchybienia Wykonawcy. O ile w warunkach Szczególnych nie ustalono 
inaczej to: 
 

a) Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom stosownie do art. 143a – 143d ustawy Prawo 
zamówień publicznych wykonanie robót budowlanych z uwzględnieniem niniejszych postanowień: 

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą,  

której przedmiotem są roboty budowlane objęte Kontraktem, wymagana jest zgoda 
Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty (kopie) 
wymagane do wyrażenia zgody na umowę o podwykonawstwo, tj.: 

• projekt umowy o podwykonawstwo, zawierający istotne postanowienia umowne, w tym 
w szczególności wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy oraz termin zapłaty tego 
wynagrodzenia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy  
robót budowlanych, 

• przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę musi być 
określony dokładnie i wyczerpująco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub 
projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczególnienie 
prac; 

• wykaz robót podzlecanych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, sporządzony w oparciu o 
Tabelę Elementów Rozliczeniowych, 

• zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, dla umów zawieranych przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

3) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę, zastrzeżenia lub sprzeciw na zawarcie tej 
umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego 
projektu umowy z dokumentami, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi pisemnie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo. 

4) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości 
mniejszej niż 0,5% Zatwierdzonej  Kwoty Kontraktowej. 

5) Zamawiający zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy/ umowy/ zmiany umowy 
o podwykonawstwo jeżeli: 

• umowa nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
w szczególności, jeżeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem 
niniejszej umowy, 
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• gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy 
jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy/ Podwykonawcy  faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy/ dalszemu 
Podwykonawcy robót budowlanych, dostawy lub usług. 

6) Do wszelkich projektów umów/umów/zmian umów o podwykonawstwo między Wykonawcą 
/Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą stosuje się procedurę określoną w lit. a, b, c  oraz   
punkty od 1 do 6 niniejszej klauzuli,  

7) Nie wypełnienie przez Wykonawcę/ Podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę obowiązków 
uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu umowy/ umowy/ zmian umowy stanowi podstawę 
do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego 
lub żądanie od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy 
z Terenu Budowy oraz obciążenia Wykonawcy karą umowną. 

8) Nie wypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę obowiązku zmiany 
projektu umowy/ umowy/ zmiany umowy w przypadku zastrzeżeń wniesionych przez 
Zamawiającego w zakresie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni, stanowi podstawę do obciążenia 
Wykonawcy karą umowną. 

9) Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

10) Termin wymagalności poszczególnych części płatności, z wyjątkiem ostatniej, które nie może 
wynosić więcej niż 5% wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo, nie może być 
późniejszy niż 10 dni przed terminem wymagalności należności dla Wykonawcy wynikającej z 
faktury dotyczącej kwoty poświadczonej w świadectwie płatności wystawionym po wydaniu 
Świadectwa Przejęcia; 

11) Wykonawca w terminie 7 dni od Daty Rozpoczęcia zobowiązany jest do umieszczenia w 
widocznym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy 
informacyjnej o wymiarach nie mniejszych niż 90x70 cm, kolor tablicy żółty, tekst w kolorze 
czarnym, o treści: „Inwestor informuje o obowiązku dopełniania formalności związanych ze 
zgłaszaniem Podwykonawców w trybie określonym w Kontrakcie oraz z zachowaniem 
obowiązujących przepisów. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie brakiem 
solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy”, 
Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 
(odpowiednio dalszego Podwykonawcy) także bez zgłoszenia tego żądania przez uprawnionego 
oraz do żądania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawców wszelkich 
dokumentów i informacji uzasadniających zasadność i wysokość wynagrodzenia dla 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

b) Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowień niniejszej klauzuli stanowią rażące 
naruszenie postanowień zawartego Kontraktu 

c) Brak zgłoszenia Zamawiającemu robót realizowanych przez Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę 
traktowany będzie jako realizacja robót budowlanych objętych Kontraktem przez Wykonawcę siłami 
własnymi. 

d) Za działania lub zaniechania Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak 
za  własne. 

e) W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi będą także wszyscy Podwykonawcy/dalsi 
Podwykonawcy. Powyższy obowiązek dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o 
wartości równej lub większej niż 0,5% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto (włącznie z 
VAT), a jeżeli tak obliczona wartość będzie wyższa niż 50 000,00 PLN brutto - to o wartości równej lub 
większej niż 50 000,00 PLN brutto.” 

f)  Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym o zamierzonej dacie 
rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na Terenie Budowy; oraz 
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g) Każde podzlecenie będzie zawierało postanowienia upoważniające Zamawiającego do wymagania, aby 
podzlecenie zostało scedowane na Zamawiającego w przypadku wypowiedzenia kontraktu na mocy 
klauzuli 15.2 

 
 

 
Klauzulę 4.5 wykresla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
 

4.7 Wytyczenie 
W klauzuli 4.7 dodaje się następujący zapis: 

 Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i 
innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu 
powykonawczą dokumentację geodezyjną, zgodną z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w 
ilościach wskazanych przez Inżyniera. 
 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 
W klauzuli 4.8 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu podpunktu (a) dodaje się następujący zapis: 

„oraz dostarczyć Zamawiającemu, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nie później niż w terminie 7 dni 
poprzedzających Datę Rozpoczęcia, określoną w Programie, zgodnie z klauzulą 8.3 [Program], a 
także modyfikować na bieżąco ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa.” 

Po podpunkcie (e) dodaje się podpunkty (f) i (g) o treści: 
„(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
(g) zapewnić bezpieczeństwo osób i pojazdów korzystających z przejścia i przejazdu przez Teren 

Budowy w związku z wymaganiem zapewnienia dostępności działek i budynków nie 
posiadających innego dostępu.” 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
„Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, 
uzyskanie związanych z tym zezwoleń, uzgodnień, decyzji oraz akceptacji Inżyniera oraz za jego 
realizację.” 
 

4.9 Zapewnienie jakości 
W klauzuli 4.9 wprowadza się następujące zmiany: 
Zdanie „System winien być zgodny ze szczegółami ustalonymi w Kontrakcie” zastępuje się : 
W terminie 14 dni od podpisania Aktu Umowy Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego 
systemu w formie Programu Zapewnienia Jakości, który zawierać będzie:  

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję dokumentów związanych z zarządzaniem jakością, jakie będą wykorzystane; 
(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania 

jakością; 
(e) inne dokumenty wymagane Kontraktem. 

Inżynier, w ciągu 21 dni od złożenia przez Wykonawcę Planu Zapewnienia Jakości zaakceptuje go lub 
odrzuci podając powody, aby umożliwić Wykonawcy właściwe sporządzenie dokumentu. W przypadku 
polecenia zmian zgodnie z klauzulą 13.3 Wykonawca przedłoży Program Zapewnienia Jakości dla 
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zmienionego zakresu robót.”. 

Pozostała  część klauzuli nie ulega zmianom. 

 

4.10 Dane o Terenie Budowy 
W klauzuli 4.10 wprowadza się następujące zmiany: 
Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco: 

„Zamawiający winien udostępnić do wiadomości Wykonawcy wszelkie dane dotyczące Terenu 
Budowy, które posiada. Wykonawca będzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych.” 

Na końcu litery (a) dodaje się następujący zapis: 
” oraz istniejącą infrastrukturą techniczną” 
 

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 
W klauzuli 4.11 wprowadza się następujące zmiany: 
Na początku klauzuli dodaje się następujący zapis: 

„Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z 
zawartością i wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Warunkami 
Kontraktu.” 

 

4.13 Prawa przejazdu i  zaplecze 
Do klauzuli 4.13 dodaje się drugi i trzeci akapit o następującym brzmieniu: 

„Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach publicznych i ich 

częściach takich jak (ścieżki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub 

z których korzysta podczas Robót. Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne Rysunki i 

pozwolenia w tym zakresie. 

Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania Robót. 
Koszty oznakowania i zabezpieczenia dojść i dojazdów Wykonawca uwzględnił w cenie kontraktu. 
Wykonawca zobowiązany jest również do stosowania takiej technologii robót, która umożliwia najkrótszy 
czas zamknięcia dostępu do drogi publicznej." 

 

4.14 Unikanie zakłóceń 
W klauzuli 4.14 po pierwszym akapicie wprowadza się dodatkowo następujący zapis: 

 „Jeśli w ramach Kontraktu wymagane jest zamknięcie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego 
zamknięcia, wymagana jest zgoda Inżyniera. Na co najmniej 7 dni przed zamknięciem drogi 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi propozycje sposobu wykonania prac, termin ukończenia oraz 
uzgodniony przez odpowiednie instytucje „Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. 
Inżynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zażąda jej poprawienia tak, aby była ona zgodna z 
zapisami niniejszej klauzuli oraz Prawem, w tym ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 
1985 roku.” 
 

4.18 Ochrona środowiska 
W klauzuli 4.18 wprowadza się zmianę poprzez skreślenie drugiego akapitu i zastąpienie go następująco: 

„Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych 
oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 
Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, oraz weźmie pełną odpowiedzialność za 
odprowadzenie ścieków pochodzących ze wszystkich miejsc z Terenu Budowy, tak, aby ani Roboty, 
ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.  
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Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać wymogów ochrony środowiska, w tym wypełniać 
obowiązki wynikające z uzyskania decyzji oraz z przepisów prawa w odniesieniu do środowiska. 
Materiały nieprzydatne oraz odpady stałe będą utylizowane na koszt Wykonawcy. Na każde 
wezwanie Inżyniera, Wykonawca przedstawi dowody potwierdzające utylizacje odpadów.” 
 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 
Klauzulę 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

 „Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może 
potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych 
źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne 
władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. 
Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez 
niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.” 
 

Klauzulę 4.20 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

4.21 Raporty o postępie 
W klauzuli 4.21 wprowadza się następujące zmiany: 
Skreśla się pierwsze zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następująco: 

„Miesięczne Raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz sporządzane i 
przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji 
elektronicznej (edytowalnej) na płycie CD.” 

W trzecim akapicie po podpunkcie (h) dodaje się podpunkty (i), (j), (k) o treści: 
„(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje przewidziane w 

Tabeli Elementów Rozliczeniowych , o ile takie będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] 
oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także 

(j) uaktualniony Plan Płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności], 
(k) harmonogram rzeczowo- finansowy opracowany na podstawie Programu, o którym mowa w 

klauzuli 8.3 i Planu Płatności, o którym mowa w klauzuli 14.4.” 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

„W terminach ustalonych przez Inżyniera, Wykonawca organizował będzie na Terenie Budowy 
comiesięczne spotkania celem zapoznania się z raportem i dokonania oceny postępu Robót. W 
spotkaniach udział brać będą Inżynier, Wykonawca i Zamawiający. 
W ciągu 4 dni od spotkania Inżynier sporządzi protokół ze spotkania podlegający zatwierdzeniu przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do 
jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem zgodnie z klauzulą 1.3 [Przepływ informacji]. 
Inżynier według swojego uznania może wymagać dodatkowych raportów od Wykonawcy, określając 
ich zawartość i terminy dostarczania. 
Inżynier i/lub Wykonawca może wymagać dodatkowych cyklicznych lub jednorazowych spotkań poza 
ww. zapewniając zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, 
podając jego powody. O takim spotkaniu należy również powiadomić Zamawiającego.” 
 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 
W klauzuli 4.23 wprowadza się następujące zmiany: 
Skreśla się trzeci akapit i zastępuje następująco: 
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„Po wydaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca usunie i zbierze cały sprzęt wykonawcy, nadwyżki 
materiałów, szczątki, odpadki i Roboty Tymczasowe z tej części Terenu Budowy i Robót, dla której 
wystawiono Świadectwo Przejęcia. Wykonawca tę część Terenu Budowy i Robót pozostawi  w stanie 
uporządkowanym i bezpiecznym. W celu udokumentowania uporządkowanego Terenu Budowy i Robót 
Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy 
przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną 
Wykonawca przekaże Inżynierowi. Wykonawca może jednak pozostawić na Terenie Budowy na okres 
Zgłaszania Wad takie dostawy jakie są konieczne dla wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z kontraktu.” 
 
Dodaje się klauzulę 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 i 4.30 

4.25 Dziennik Budowy 
Przed datą rozpoczęcia Robót budowlanych Zamawiający wystąpi do organu, który wydał 
pozwolenie na budowę o wydanie Dziennika Budowy.  
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą 
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim 
Prawem Budowlanym.  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań 
klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i 
potwierdzone na piśmie.  
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi 
przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami 
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako aktualne 
zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz klauzulą 20 [Roszczenia 
Wykonawcy]. 
 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
 Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 
wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne 
okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem 
Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy 
budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie 
zakłócenia czy szkody. 
 

4.27 Istniejące instalacje 
 Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
instalacje. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych każdorazowo wykona 
kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i 
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instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 
wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 
koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 
przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 
zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z 
Inżynierem. 
 

4.28 Identyfikacja wizualna UE 
Wykonawca, po konsultacji z Inżynierem, zapewni na Terenie Budowy identyfikację wizualną UE na 

podstawie aktualnie obowiązujących wytycznych i instrukcji dotyczących wdrażania projektów 
współfinansowanych:        

1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VI Rozwój 
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego 
transportu zbiorowego w miastach  

4.29 Odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zwłokę  tj. za przekroczenie terminu wykonania 
obowiązków w przypadku, gdy jest ono następstwem okoliczności zawinionych przez Wykonawcę. 
Zamawiający domagając się zapłaty kary lub odszkodowania nie jest zobowiązany do wykazania 
winy Wykonawcy. Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności za zwłokę  jedynie 
wykazując, że wyłącznym powodem zwłoki są okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie 
ponosi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone w klauzuli 8.7 
Łączna wartość kar  umownych z klauzul nie może przekroczyć 10% Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej brutto. 
W przypadku, gdy kary nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na 
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z 
dowolnej płatności należnej Wykonawcy lub żądanie wypłaty z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 
 

4.30 Prawa autorskie i zależne 
Dokumenty i utwory wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Kontraktu  
(w szczególności: dokumentacja, raporty, mapy, wykresy, rysunki specyfikacje techniczne, plany, 
dane statystyczne, obliczenia, filmy, dokumentacja fotograficzna itp.) podlegają ochronie zgodnie z 
przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazanymi dokumentami i 
utworami przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe bez dodatkowego 
wynagrodzenia w następujących polach eksploatacji: 
(a) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzania każdą możliwą 

techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 
cyfrową, wykonania odbitek itp., 

(b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono - 
wprowadzono do obrotu, użyczenia, 

(c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne udostępnienie, w 
szczególności na ogólnie dostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, 
utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak 
książki, albumy, broszury a także wystawianie, wyświetlanie. 

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostaną własnością autorów dokumentacji. 
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Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją złoży oświadczenie o tym, że (1) przysługują mu 
pełne prawa autorskie do dokumentacji, (2) dokumentacja nie narusza praw osób trzecich oraz (3) 
w przypadku gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do 
utworu przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom i podwykonawcom, 
Wykonawca spowoduje, że wszelkie takie osoby niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia 
przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe, prawa zależne na Zamawiającego w 
zakresie opisanym jak i udzielą Zamawiającemu niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia 
wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonanie praw zależnych tj. rozporządzanie i korzystanie z 
wszelkich utworów zależnych oraz Wykonawca (autor dokumentacji) zobowiązuje się nie 
wykorzystywać przysługujących mu autorskich praw osobistych za wyjątkiem praw do autorstwa 
oraz oznaczenia utworu swoim imieniem i nazwiskiem. 

Klauzula 5   Wyznaczeni Podwykonawcy 
Klauzulę 5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

 

6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 
W klauzuli 6.1 na jej końcu wprowadza się następujący zapis: 

 „Odnosi się to do całego Personelu Wykonawcy w rozumieniu klauzuli 1.1.2.7 [Personel 
Wykonawcy]. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich 
zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się 
za objęte Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową.” 
 

Klauzulę 6.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 
W klauzuli 6.7 wprowadza się następujące zmiany: 

W ostatnim akapicie słowa „skoro tylko będzie to możliwe” zastępuje się zapisem „natychmiast po 
wystąpieniu wypadku”. 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:  
„Każdy wypadek, który będzie miał miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w Dzienniku 
Budowy.” 
 

6.8 Kadra Wykonawcy 
W klauzuli 6.8 wprowadza się na jej końcu następujący zapis: 

 „Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, 
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla wszystkich branż.” 
 

6.9 Personel Wykonawcy 
W klauzuli 6.9 wprowadza się następujące zmiany: 
Na początku klauzuli dopisuje się zdanie 

„Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania 
zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi 
ustawami. Przedmiot Umowy wykonywać będą osoby wskazane przez Wykonawcę, których listę 
„Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” zawiera Oferta 
Wykonawcy.” 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
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„Wykonawca zobowiązuje się, że osoby do wykonywania robót ziemnych metodą ręczną 
(pracownicy wykonujący roboty podstawowe przy wykonywaniu robót ziemnych), - układania 
nawierzchni (pracownicy wykonujący roboty przy wykonywaniu robót związanych z układaniem 
nawierzchni) będą w okresie realizacji Kontraktu zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066 z 
późn. zm.). 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób na podstawie umowy  
o pracę.  
Wykonawca ani Personel Wykonawcy nie zaangażują się w trakcie obowiązywania Umowy 
pośrednio lub bezpośrednio, w żadną działalność gospodarczą lub zawodową, która stałaby w 
sprzeczności z obowiązkami ciążącymi na nich na podstawie Kontraktu. 
Wykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania etatowych pracowników Zamawiającego do 
realizacji zadań objętych Kontraktem. Zakaz zatrudniania dotyczy wszelkich form prawnych 
zatrudnienia, tj. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp. 
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio 
z usunięcia lub wymiany osób Personelu Wykonawcy. 

Nie zapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi do wstrzymania 

robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Kierownictwa 

Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót. " 

Dodaje się klauzulę 6.12 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 
Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to 
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz 
uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. Jeżeli Wykonawca dla 
wykonania Robót zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbać o to, aby ten personel miał 
wymagane wizy lub pozwolenia na pobyt i pozwolenia na pracę oraz uprawnienia zawodowe 
wymagane od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z 
tym związane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za terminowy powrót personelu zagranicznego 
do kraju, w którym został zwerbowany lub do kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie także 
odpowiedzialny za transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju kogokolwiek z tego 
personelu lub osób zależnych. Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży. 

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

7.4 Próby 
W klauzuli 7.4 wprowadza się na jej końcu następujący zapis: 

Wszelkie Próby dotyczące Przejęcia Robót lub Odcinków, Przejęcia części Robót nie mogą się odbyć 
bez udziału Zamawiającego chyba, że Zamawiający odstąpi od uczestnictwa. 
 

7.7 Prawo własności do Urządzeń i Materiałów 
Klauzulę 7.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

W granicach zgodnych z Prawem każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie stawała się 
własnością Zamawiającego, wolną od zastawów i wad prawnych i innych obciążeń, od momentu 
wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

 
Dodaje się klauzulę 7.9 
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7..9 Materiały z rozbiórki 
 Materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, przewidzianych do likwidacji przed lub w 
czasie budowy muszą być utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi gospodarowania odpadami. Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją 
powykonawczą oraz na każde wezwanie Inżyniera dowody potwierdzające należytą utylizację 
materiałów z rozbiórki. 
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót, wymagające wywozu np. gruz, urobek 
ziemny, materiał z karczowania pni po wyciętych drzewach i krzewów itp., będą stanowiły 
własność Wykonawcy oraz zostaną usunięte poza Teren Budowy na jego koszt. Transport odpadów 
zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony przez firmę, która posiada 
koncesję na unieszkodliwianie tego typu odpadów. 
Po zdemontowaniu urządzeń i elementów wskazanych w załączniku do SIWZ, Inżynier 
każdorazowo dokona kwalifikacji materiałów z rozbiórki według wytycznych stanowiących 
załącznik do SIWZ, po czym Wykonawca winien zabezpieczyć i przekazać w miejsce wskazane przez  
Zamawiającego. Przedmiotowe materiały winny być w stanie nienaruszonym i nadawać się do 
ponownego montażu. Inżynier jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o gotowości 
przekazania materiałów 
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku 
o odpadach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 21 z późn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Robót ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, 
gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 
Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru Robót.  
Szczegółowe wytyczne określone zostały w Procedurze gospodarowania materiałami z rozbiórki ‘ 
stanowiącymi załącznik 2.1do SIWZ. Odległość składowiska Zamawiającego wynosi 10km. 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 Rozpoczęcie Robót 
Klauzulę 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 10 dni 
kalendarzowych. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 14 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania Aktu Umowy. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót budowlanych zgodnie z 
programem Wykonawcy i będzie je wykonywał z należytym pośpiechem i bez opóźnień. 
W terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych poprzedzających Datę Rozpoczęcia Robót, 
Wykonawca działając na podstawie pisemnego pełnomocnictwa od Zamawiającego, stosownie do 
zapisów Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanej 
Dacie Rozpoczęcia Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 
(a) oświadczenie Kierownika Budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a 
także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
W terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych poprzedzających Datę Rozpoczęcia robót 
budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do 
rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie programu Robót przedkładanego 
zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń 
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użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi program przedkładania w pełni 
udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót.  
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu, koszty wszelkich opóźnień poniesione 
przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia 
niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom 
pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach 
wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia 
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.” 
 

8.2 Czas na Ukończenie 
Klauzulę 8.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

„Wykonawca ukończy całość Robót oraz każdy wymieniony w Kontrakcie Odcinek w Czasie na 
Ukończenie przewidywanym dla Robót lub Odcinka, zależnie od przypadku, włącznie z: 
(a) zaliczeniem Prób Końcowych, 
(b) ukończeniem wszystkich Robót ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania Robót 

lub Odcinka za ukończony dla celów przejęcia na mocy klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i 
Odcinków], 

(c) sporządzeniem i dostarczeniem Inżynierowi dokumentacji powykonawczej, zgodnie z 
wymaganiami klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy], oraz 

(d) uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla 
całości lub dla części Robót albo zawiadomieniem o zakończeniu robót w przypadku gdy jest 
to konieczne. 

Czas na Ukończenie Robót wskazany jest w Załączniku do Oferty  
Wykonawca nie jest uprawniony do żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu ukończenia 
Robót przed upływem Czasu na Ukończenie.” 
 

8.3 Program 
W klauzuli 8.3 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym akapicie skreśla się dwa pierwsze zdania i zastępuje następująco: 

„Wykonawca najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych po podpisaniu Aktu Umowy dostarczy 
Inżynierowi szczegółowy Program bazowy w formie uzgodnionej z Inżynierem i Zamawiającym. 
Program w formie wykresu graficznego będzie przedstawiał zaawansowanie rzeczowe, czasowe i 
finansowe oraz postęp wszystkich robót w porównaniu z planem bazowym.  
Podczas przygotowywania Programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 
atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. 
Program przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być 
zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązania 
zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie. 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień zatwierdzonego Programu bazowego robót, koszty 
wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu 
jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez 
Wykonawcę. 
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc, jeśli będzie taka potrzeba i 
dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 
[Raporty o postępie] oraz dodatkowo na każde żądanie Inżyniera lub Zamawiającego w terminie 7 
dni od otrzymania takiego żądania.” 
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Dodatkowo Zamawiający skreśla ostatni akapit klauzuli 8.3, który brzmiał: „Jeżeli w jakikolwiek czasie 
Inżynier powiadomi Wykonawcę, że program w określonym zakresie nie spełnia wymagań 
Kontraktu lub, że nie jest zgodny z rzeczywistym postępem i deklarowanymi zamiarami 
Wykonawcy, to Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi Program skorygowany na podstawie 
niniejszej klauzul.” 

8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 
W klauzuli 8.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie po podpunkcie (e) dodaje się następujący zapis: 
„Postanowienia podpunktu (b) i (e) nie będą miały zastosowania, jeżeli do opóźnienia, utrudnienia 

lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu, 
Personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego 
na Terenie Budowy, w jakikolwiek sposób przyczyni się Wykonawca, jego podwykonawcy 
lub Personel Wykonawcy.” 

 

8.7 Kary za zwłokę 
Klauzulę 8.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

                        1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a.   Jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie} to będzie on 
zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5 
[Roszczenia Zamawiającego]. Kara taka, określona w Załączniku do oferty ,wyniesie 
25 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, który upłynie między odpowiednim Czasem na 
Ukończenie (terminem realizacji robót) i dniem ustalonym w Świadectwie Przejęcia. Łączna 
kwota kary należnej na mocy niniejszej klauzuli nie może jednak przekroczyć 10% 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. 

b. Za odstąpienie od całości lub niewykonanej części Kontraktu z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto (włącznie z VAT) 
określonej w Akcie Umowy, 

c. Za przekroczenie terminu przedłożenia: Harmonogramu/Program (klauzula 8.3 i klauzula 8.6), 
raportu (klauzula 4.21) w wysokości 5000 PLN , za każdy dzień zwłoki, 

d. Za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w 
Świadectwie Przejęcia albo za niedotrzymanie terminu usunięcia wad w Okresie Zgłaszania Wad oraz 
wykonania drobnych zaległych prac w okresie rękojmi za wady w terminie określonym przez 
Inżyniera / Zamawiającego i wysokości 25 000,00 zł , za każdy dzień zwłoki, 

e. Gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 7 dni 
kalendarzowych - w wysokości 20 000,00 zł , za każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót ponad 
okres 1 tygodnia, 

f.          Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany 
– w wysokości 10.000,00 PLN, za każdy stwierdzony przypadek 

g. Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w subklauzuli 4.4 lit. a pkt. 4) za każdy 
stwierdzony przypadek - 10.000,00 zł  z wyłączeniem umów o podwykonawstwo dotyczących dostaw 
bądź usług o wartości mniejszej niż 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto,  

h. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 10.000,00 
PLN,  

i.          Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom/ dalszym 
podwykonawcom - 25.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek. 

j.          Kary za nieprawidłowości w wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z załączonymi 
Wytyczne i Obowiązki Wykonawcy do czasowej organizacji ruchu w wysokości za stwierdzony 
przypadek uchybienia w wysokości 5000 zł /dzień . 
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k.  Za przekroczenie terminu wnioskowanych przez Zamawiającego zmian Personelu 
Wykonawcy, zgodnie z klauzulą 6.9 [Personel Wykonawcy], w wysokości 5 000,00 zł każdy 
dzień zwłoki, 

l.         Za przekroczenie terminu przekazania dokumentów polis ubezpieczeniowych lub dowodów 
opłacenia składek w wysokości 15 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

m. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę – 5000 zł za 
każdy stwierdzony przypadek. 

n. Za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie harmonogramów określonych w pkt XXI ppkt 6 
SIWZ w terminach tam określonych w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki. 
 

Roszczenia o zapłatę kar umownych stają się wymagalne z początkiem następnego dnia, w którym 
nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia danej kary umownej. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto z 
wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy PZP. 
Zapłata przez Wykonawcę kar w przypadkach określonych w punktach (a), (c) – (m), nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań  
wynikających z Kontraktu. Również w przypadku odstąpienia od części Kontraktu Wykonawca nie jest 
zwolniony z obowiązku ukończenia Robót w pozostałym zakresie nie objętym odstąpieniem.  

W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się  
na  14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej. 
 
Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy 
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczególności kary 
umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zapłacone bezpośrednio 
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie wynagrodzenia, 
koszty związane z Wykonaniem Zastępczym. 
Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
Kary te nie zwolnią Wykonawcy ze zobowiązań ukończenia Robót, ani z innych obowiązków, 
zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą wynikać z Kontraktu. 

 
Klauzulę 8.10 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

KLAUZULA 9 PRÓBY KOŃCOWE 

9.1 Obowiązki Wykonawcy 
W klauzuli 9.1 wprowadza się na jej końcu następujący zapis: 

 Zakres i przebieg prób końcowych określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz Opis Przedmiotu Zamówienia. 

KLAUZULA 10  PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków 
W klauzuli 10.1 wprowadza się na jej końcu następujący zapis: 

 Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany 
jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i 
dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 
Brak dokumentacji lub jej niekompletność lub występowanie w niej istotnych błędów, upoważnia i 
obliguje Inżyniera do odrzucenia wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia. 
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Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, pozwolenia na 
użytkowanie. 
Świadectwo Przejęcia zostanie wystawione nie wcześniej niż po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie. 

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 
W klauzuli 11.1 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym akapicie klauzuli dodaje się podpunkt (c) o treści: 
„(c) uczestniczyć we wszystkich niezbędnych przeglądach, kontrolach i próbach prowadzonych podczas 
Okresu Zgłaszania Wad.” 

 

11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
W klauzuli 11.4 wprowadza się następujące zmiany: 
Skreśla się treść akapitu pierwszego klauzuli i zastępuje następująco: 

„Jeżeli wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem Okresu 
Zgłaszania Wad, w terminie, o którym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych 
prac i usuwanie wad], to Wykonawca, z uwzględnieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w związku z tym uchybieniem na zasadach 
określonych w klauzuli 11.10 [Niewypełnione zobowiązania] i w sumach określonych w  klauzuli 
11.10)” 

 

11.10 Niewypełnione zobowiązania 
W klauzuli 11.10 na jej końcu wprowadza się dodatkowo następujący zapis: 

Zamawiającemu przysługują uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości, 
zgodnie z Prawem Kraju. 
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu Kontraktu oraz gwarancji jakości przez okres zdefiniowany w Załączniku do Ofert. 
W Okresie Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego 
usuwania wad ujawnionych i zgłoszonych po wydaniu Świadectwa Przejęcia.  
O pojawieniu się wady lub usterki Wykonawca zostanie odpowiednio powiadomiony przez 
Zamawiającego. Po usunięciu wady przez Wykonawcę, Zamawiający poświadczy pisemnie 
usunięcie wady. 
Zasady i warunki Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości określa Karta Gwarancji Jakości. 
W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę określone w klauzuli 8.7 nie pokryją szkody, 
Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających  z Kodeksu 
cywilnego.” 

KLAUZULA 12 OBMIARY I WYCENA 

12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 
W klauzuli 12.1 wprowadza się następujące zmiany: 
Po pierwszym zdaniu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

„Wykonawca będzie prowadził i przechowywał Książka Obmiarów. Książka Obmiarów winna być 
prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów obmiarów dokonywanych przez 
Wykonawcę zgodnie z kolejnością wykonywanych Robót przed zakryciem każdej ich części. 
Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz 
wyniki obmiarów powinny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu. 
Obmiary będą weryfikowane i zatwierdzane przez Inżyniera.  
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Książka Obmiarów będzie stanowiła podstawę dla stwierdzenia zaawansowania Robót dla celów 
składanego przez Wykonawcę Rozliczenia.” 

 

12.2 Metody obmiaru 
Klauzulę 12.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

 Z wyjątkiem przypadków, ustalonych w inny sposób w Kontrakcie obmiar ma być dokonany 
zgodnie z pozycjami Tabeli Elementów Rozliczeniowych wg klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa].  
Szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych.” 
 

12.3 Wycena 
W klauzuli 12.3 wprowadza się zmiany : 
W literze (a) skreśla się pkt (i) ,(ii), (iii) oraz wprowadza się po trzecim akapicie  następujący zapis: 

 „Każda nowa stawaka bądź wycena zostanie dokonana na postawie n/w załozeń 
1.poprzez interpolację ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementów Rozliczeniowych jeżeli 
roboty mają  charakter  podobny do  pozycji ujętych w  Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 
Inżynierowi, 
2.poprzez  sporządzenie odrębnej kalkulacji wg  średnich cen publikowanych w wydawnictwach 
branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,  lub inne równoważne) dla województwa lubuskiego, 
aktualnych w miesiącu poprzedzającym datę jej sporządzenia- dotyczy to robót dla których nie 
jest możliwa interpolacja określona ppkt. 1 

Wykonawca dokona wyliczeń wg zasad określonych w ppkt. 1 i 2 oraz przedstawi Zamawiającemu 
za pośrednictwem Inżyniera do zatwierdzenia wysokość wyceny za roboty, o których mowa przed 
rozpoczęciem tych robót. 
Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie 
wykonana niezgodnie z ww. zasadami, Zamawiający wprowadzi stosując ww. zasady korektę 
kalkulacji. 

KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY 

13.1 Prawo do zmian 
W klauzuli 13.1 wprowadza się na jej końcu dodatkowy zapis o następującej treści: 

 „Dopuszczalne zmiany określone zostały w klauzuli 22.” 

 

13.2 Analiza wartości 
W klauzuli 13.2 wprowadza się następujące zmiany: 
W trzecim akapicie klauzuli skreśla się literę (c) oraz skreśla się ostatnie zdanie klauzuli. 

 

13.3 Procedura wprowadzania Zmian 
W klauzuli 13.3 wprowadza się następujące zmiany: 
Jako przedostatni akapit klauzuli dodaje się następujący zapis:  

„Każda Zmiana mająca wpływ na: 
(i) zmianę Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub 
(ii) przedłużenie Czasu na Ukończenie; lub 
(iii) zmianę zakresu Robót, 
musi być dokonana poprzez sporządzenie Aneksu do Kontraktu, wchodzącego w życie po 
podpisaniu przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. Aneks do Kontraktu 
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musi być sporządzony zgodnie z Prawem, w szczególności przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Każda zmiana musi zawierać  pisemne uzasadnieniem takiej Zmiany lub Zmian być zgodna  z 
procedurami zawartymi w Art. 67. ust. 1 pkt. 5 i Art.144 PZP oraz dopuszczalnymi warunkami 
zamian określonymi w klauzuli 22.” 

 
Klauzulę 13.4, 13.5, 13.6 oraz 13.8  skreśla się jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA 

14.1 Cena Kontraktowa 
Klauzulę 14.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli w Warunkach Szczególnych nie ustalono inaczej to: 
(a)  „Cena Kontraktowa będzie stanowiła wynagrodzenie obmiarowe. Zatwierdzona Kwota 

Kontraktowa  będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.” 
(b) Wykonawca będzie opłacał wszelkie podatki, cła, opłaty, w następstwie jego obowiązków 

kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie będzie z tego powodu korygowana o żaden z 
takich kosztów z wyjątkiem tego, co ustala klauzula 13.7 [korekty uwzględniające zmiany 
prawne]. 

(c) „Wszelkie ilości jakie są ustalone w Tabeli Elementów Rozliczeniowych są ilościami 
wynikającymi z Przedmiaru i nie będą brane jako ilości rzeczywiste i prawidłowe, których 
wykonania wymaga się od Wykonawcy.” 

 
Klauzulę 14.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
Klauzulę 14.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

„Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi Rozliczenie. 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę, treść, ilość egzemplarzy Rozliczenia wykazującego 
szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z 
dokumentami towarzyszącymi, które winny zawierać Raport o postępie robót sporządzony zgodnie 
z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. 
Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi celem 
umożliwienia Zamawiającemu nadzorowania kosztów i płatności. 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być 
wysyłana w kopii do Zamawiającego. 
Łączna wartość kwot potwierdzonych w przejściowych świadectwach płatności wystawionych 
przez Inżyniera od początku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia 
nie może przekroczyć 90% wartości netto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Pozostałe 10% 
zostanie ujęte w świadectwie płatności po wydaniu Świadectwa Przejęcia dla Robót. 
Rozliczenie winno obejmować następujące pozycje, stosownie do przypadku, które winny być 
wyrażone w walutach, w jakich płatna jest Cena Kontraktowa, uszeregowane w następującej 
kolejności: 
(a) Obmiarowa wartość kontraktowa wykonanych Robót i Dokumentów Wykonawcy 

sporządzonych do końca danego miesiąca włącznie ze Zmianami, lecz z wyłączeniem 
składników opisanych w pkt. (b) do (d) poniżej; 

(b) wszelkie kwoty, które należy dodać lub odjąć z powodu zmian prawnych na mocy klauzuli 
13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne]; 
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(c) wszelkie inne dodatki lub potrącenia, które mogły stać się należne na mocy Kontraktu lub z 
innego tytułu, włącznie z tymi, które wynikną ze stosowania rozdziału 20 [Roszczenia, spory i 
arbitraż]; oraz  

(d) odjęcie kwot poświadczonych we wcześniejszych Świadectwach Płatności.  
 

Każde Rozliczenie winno zawierać zestawienia należnego wynagrodzenia 
Podwykonawców/dalszych podwykonawców, stanowiącego załącznik do faktury. W przypadku 
braku takich dokumentów Wykonawca, zobowiązany jest do każdego rozliczenia dołączyć 
pisemne oświadczenie, że roboty objęte fakturą „VAT nr ……. z dnia ……..” zostały wykonane 
siłami własnymi bez udziału Podwykonawców/lub dalszych podwykonawców. 
Gdyby jednak niniejsze oświadczenie okazało się nieprawdziwe, należy je rozumieć jako zwolnienie 
Zamawiającego z ewentualnego obowiązku ciążącego na Zamawiającym z tytułu solidarnej 
odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy względem Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy wynikające z Umowy i Kodeksu Cywilnego.” 
 

14.4 Plan płatności 
Klauzulę 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca opracuje w oparciu o Tabelę Elementów Rozliczeniowych Plan Płatności obejmujący 
miesięczne raty w jakich ma zostać zapłacona Cena Kontraktowa i uzyska akceptacje inżyniera i 
zatwierdzenie Zamawiającego w terminie 14 dni od daty Zatwierdzenia Programu Bazowego.. 
Wykonawca winien co miesiąc dostarczać Inżynierowi wraz z Rozliczeniem, szczegółowy 
zaktualizowany Plan płatności, który podlegał będzie opiniowaniu przez Inżyniera. Pierwszy Plan 
płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia. Aktualizacje Planów płatności należy 
przedstawiać aż do czasu kiedy zostanie wystawione Świadectwo Przejęcia dla Robót. Plan 
płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera.” 
 

Klauzulę 14.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 
W klauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany: 
Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu klauzuli wyrażenie „Inżynier nie będzie jednak 
obowiązany do wystawiania” zastępuje się wyrażeniem: 

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł 
wystawić” 

Na końcu drugiego akapitu klauzuli dodaje się następujący zapis:  
„W szczególnych wypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, 
Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota 
podana w Załączniku do Formularza Oferty. Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności na 
kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Formularza Oferty może nastąpić po 
złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, przedstawieniu Zamawiającemu przez Inżyniera 
pisemnego uzasadnienia oraz wyrażeniu przez Zamawiającego zgody w tym zakresie.” 
 

14.7 Zapłata 
Klauzulę 14.7 skreśla się i zastępuje następująco: 
1. „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone w każdym Przejściowym Świadectwie 

Płatności i Ostatecznym Świadectwie Płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletu 
dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury VAT 
Wykonawcy do której zostanie załączone: 
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a) Przejściowe Świadectw Płatności zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu i właściwych 
inspektorów nadzoru, 

b)  zestawienie zakresu i należnego wynagrodzenia Podwykonawcom/ dalszych Podwykonawcom 
za zakończone i odebrane roboty ujęte w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

2. Faktura winna mieć adnotacje Inżyniera Kontraktu, że została sprawdzona pod względem 
merytorycznym, formalnym i rachunkowym.  

3. Za datę sprzedaży uważa się dzień wystawienia przez Inżyniera Przejściowych Świadectw Płatności 
i Ostatecznego Świadectwa Płatności stanowiących podstawę wystawienia faktur. 

4. Płatność kwoty należnej będzie dokonana na konto bankowe podane przez Wykonawcę, w kraju 
płatności wymienionym w Kontrakcie. 

5. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom  
7. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiającego, Wykonawcę oraz Podwykonawcę/ 
dalszego podwykonawcę obowiązują procedury postępowania określone w ust. 8 do 16 niniejszej 
klauzuli. 

8. W terminie 20 dni od daty złożenia faktury dla Zamawiającego Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu kopie dokumentów przelewów bankowych potwierdzające, że 
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie należne im wg zestawienia 
należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych podwykonawców, stanowiącego załącznik 
do faktury. W przypadku braku takich dokumentów Wykonawca, zobowiązany jest do każdej 
faktury dołączyć pisemne oświadczenie, że roboty objęte fakturą „VAT nr ……. z dnia ……..” 
zostały wykonane siłami własnymi bez udziału Podwykonawców/lub dalszych podwykonawców. 

9. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapłaty dla Podwykonawców/dalszych 
podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za 
odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot należnego wynagrodzenia 
Podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania większych kwot należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co 
do wysokości kwot należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych podwykonawców do 
czasu zawarcia i wykonania pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą, przy udziale Zamawiającego, 
porozumienia w sprawie zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy. Strony zgodnie 
stwierdzają, iż nie zachodzi opóźnienie Zamawiającego wobec Wykonawcy w spełnieniu 
świadczenia pieniężnego – zapłaty wynagrodzenia umownego w części zatrzymanej i odsetki 
ustawowe nie będą naliczane. 

11. Podwykonawca/dalszy podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę, 
z powiadomieniem Wykonawcy, po upływie terminu płatności faktury Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy albo w przypadku kiedy termin ten nie minął, a Wykonawca oświadczył pisemnie 
Zamawiającemu, że nie dokona płatności Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i wyraził zgodę 
na dokonanie tej płatności ze swego wynagrodzenia. 

12. Zamawiający po wystąpieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem o zapłatę 
wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informację o przedmiocie i kwocie roszczenia. 

13. Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowiązany do potwierdzenia wysokości roszczenia 
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody  
na bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 
wyłącznie wymagalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 11 niniejszej klauzuli, bez odsetek 
należnych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom. 
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15. Potwierdzone przez Wykonawcę roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie 
uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy oświadczenia o wyrażeniu zgody 
na bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy. 

16. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy w części wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy. 

17. Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy 
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczególności kary 
umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zapłacone bezpośrednio 
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie wynagrodzenia, 
koszty związane z Wykonaniem Zastępczym. 

18. Członkowie konsorcjum działając łącznie upoważniają w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności jednego z członków Konsorcjum (jako pełnomocnika) do wystawienia przez niego 
faktury VAT oraz do przejęcia przez niego należności przypadających członkom Konsorcjum z tytułu 
realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. Wykonawcy 
wyrażają zgodę na zapłatę na rachunek wskazany na tej fakturze. Zapłata dokonana w powyższy 
sposób zwalnia ze zobowiązania w stosunku do każdego z członków Konsorcjum.” 

 

14.8 Opóźniona zapłata 
Klauzulę 14.8  skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie 
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opóźnienie (według ustawy Kodeks cywilny), 
obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za 
okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w 
którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 

Każda częściowa płatność pokryje w pierwszej kolejności należne odsetki. 

Wykonawca będzie miał prawo do powyższych odsetek bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych 
praw czy środków. 

 
Klauzulę 14.9 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

14.10 Rozliczenie końcowe 
W klauzuli 14.10 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym akapicie zmienia się ilość dni z 84 dni na 30 dni. 
dodaje się pkt.d):  

„d)wszystkie kwoty należne Podwykonawcom wraz z udokumentowaniem zapłaty zgodnie z 
klauzulą 14.7{Zapłata}.” 

 
Klauzulę 14.11 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

14.12 Zwolnienie od zobowiazań 
Klauzulę 14.12 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca winien dołaczyć do Rozliczenia Końcowego pisemne zwolnienie od zobowiazań 
potwierdzajace, że Rozliczenie Końcowe zawiera całe i ostateczne uregulowanie wszelkich 
należnosci pienieżnych na dobro Wykonawcy na mocy Kontraktu lub w związku z nim. Takie 
zwolnienie może zawierać stwierdzenie, ze wchodzi ono w życie z chwilą otrzymania przez 
Wykonawcę zwrotu Zabezpieczenia Wykonania oraz pozostałego salda należności W takim 
wypadku zwolnienie od zobowiązań będzie skuteczne od tej daty. 
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Klauzulę 14.13 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

KLAUZULA 15  ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego 
W klauzuli 15.2 wprowadza się następujące zmiany 
W pierwszym zdaniu wyraz „wypowiedzenie” zmienia się na „odstąpienie” 

Usuwa się dotychczasową treść litery (b) i zastępuje ją następującą treścią:  

(b) bez racjonalnego usprawiedliwienia: 

(i) zwleka z rozpoczęciem lub wykończeniem Robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, 
żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, 

(ii)przerywa Roboty z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na okres dłuższy niż 14 dni lub 
porzuca Roboty” 

 

Skreśla się dotychczasową treść litery (d) i w to miejsce wstawia:  

(d) podzleca Roboty lub dokonuje cesji Kontraktu lub jego części bez zgody Zamawiającego, lub/i 
dopuszcza do wykonywania Robót bez zgody Zamawiającego, lub/i  zatrudnia bez zgody 
Zamawiającego, personel inny niż wskazany w Ofercie. 

Skreśla się dotychczasową treść punktu (e) i w to miejsce zastępuje się następującą treścią:  

„Wykonawca lub którykolwiek z jego wierzycieli, zgłasza wniosek do właściwego sądu, o ogłoszenie 
upadłości, ale przed wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, lub Wykonawca 
przejdzie w stan likwidacji, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które (według mających 
zastosowanie Prawa ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub 
wydarzeń.” 

Dodaje się podpunkty: 

 (g)  nie dokonuje płatności na rzecz Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców  - więcej niż trzy 
razy, a konieczność dokonania zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego przekroczyła 10% 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, 

(h)      w przypadku, gdy wysokość kar umownych przekroczy 10% Zatwierdzonej Kwoty brutto 
 (i)     Wykonawca nie rozpoczął w terminie prac bez uzasadnionej przyczyny, nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub stwierdzono protokolarnie 
brak postępu prac, 

(j) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie 
przystąpił do odbioru placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

(k) W przypadku upływu ważności umów ubezpieczeniowych opisanych w klauzuli 18  
i nie wywiązaniu się Wykonawcy z obowiązku ich przedłużenia. 

(l) W przypadku utraty terminu ważności wniesionego przez Wykonawcę zgodnie z zapisami 
klauzuli 4.2  zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nie wywiązaniu się Wykonawcy z 
obowiązku jego przedłużenia,   

Na końcu klauzuli dodaje się treść:  

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy, w wysokości podanych w klauzuli 8.7 oraz  Załączniku do Oferty”. 

 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
W klauzuli 15.5 wprowadza się następujące zmiany: 
Dodaje się pierwszy akapit w brzmieniu: 
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„Zgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Kontraktu. 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całym okresie realizacji Kontraktu. 
Wykonanie umownego odstąpienia od umowy będzie odnosić skutki jedynie do tej części Robót 
które nie zostały wykonane na dzień wykonania umownego prawa odstąpienia, w tym 
w szczególności postanowień klauzuli 1.1.3.7 [Okres zgłaszania wad],  klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie 
Wykonania], klauzuli 8.7 [Kary za zwłokę] i klauzuli 11 [Odpowiedzialność za wady].  
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia 
zaawansowania poszczególnych elementów Robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych 
elementów według stanu na dzień odstąpienia i przedłożyć je do Inżyniera i Zamawiającego. 
Inżynier przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym 
i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót,  
Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczeń autorów 
dokumentacji o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i prawa do wykonywania praw 
zależnych na Zamawiającego.” 

KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ 

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 
W klauzuli 16.1 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu trzeciego akapitu po słowach „tak szybko, jak to będzie możliwe” dodaje się następujący zapis:  

„Jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu 
lub zapłaty.” 

 

16.2 Rozwiązanie Kontraktu Przez Wykonawcę 
Klauzulę 16.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie upoważniony do  odstąpienia  od Kontraktu jeżeli: 
(a) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności 

w ciągu 30dni od upływu terminu ustalonego na mocy klauzuli 14.7 [Zapłata], w którym 
zapłata, z wyjątkiem potrąceń zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz 
klauzulą 4.4 [Podwykonawcy], winna być dokonana, 

(b) będzie trwało przedłużone zawieszenie dotyczące całości Robót, jak to opisano w klauzuli 
8.11 [Przedłużone zawieszenie]. 

W każdym z takich przypadków lub okoliczności Wykonawca może odstąpić od Kontrakt w 
terminie 60 dniowym.  

Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu Czasu na ukończenie podanego w Załączniku do Oferty  

 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 
W klauzuli 16.4 wprowadza się następujące zmiany: 
 Skreśla się podpunkt (c) jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
Dodaje się klauzulę 16.5 [Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu] 

16.5 Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu 
 W każdym przypadku powstania przesłanek zawieszenia Robót, zmniejszenia ich tempa, 
wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 - 
Wykonawca jest zobowiązany przed podjęciem powyższych działań - wyznaczyć na piśmie 
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Zamawiającemu dodatkowy min.30 dni termin na doprowadzenie do usunięcia tych przesłanek pod 
rygorem odpowiednio: zawieszenia Robót, zmniejszenia ich tempa, odstąpienia od Kontraktu. 

KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIE 

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 
W klauzuli 18.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na początku klauzuli wprowadza się akapit o następującej treści: 

„Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na sumę nie 

niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit na koszty usunięcia pozostałości po 

szkodzie  nie będzie niższy niż w wysokości określonej w Załączniku do  Formularza oferty. " 

Zmienia się treść dotychczasowego akapitu pierwszego na następującą treść: 

„W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie będzie niższa od pełnego kosztu 

odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy, limit na koszty usunięcia 

pozostałości po szkodzie nie będzie w tym okresie niższy niż określony w Załączniku do Formularza Oferty." 

Takie ubezpieczenie winno być w mocy od dnia w którym należy dostarczyć dowody na mocy (a) klauzuli 

18.1 [Ogólne wymagania dla ubezpieczeń] aż do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Robót. 

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 

Dopisuje się w drugim akapicie klauzuli 18.3 drugie zdanie , które przyjmuje brzmienie: 

„Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno zdarzenie i na wszystkie wydarzenia nie 

niższych niż podane w Załączniku do Oferty. W całym okresie wymagalności ubezpieczeń limity te nie 

będą niższe od tych określonych w Załączniku do Formularza Oferty." 

18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy 

Na końcu klauzuli 18.4 dodano treść:  

„Przedmiotowe ubezpieczenie może być zawarte w postaci polisy globalnej Wykonawcy i obejmie 
także Personel Zamawiającego a w tym Inżyniera i innych osób, które będą uprawnione do wstępu 
na Plac Budowy w związku z wykonywaniem nadzoru lub audytu. 
Ubezpieczenia będzie w mocy do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia a następnie, w Okresie 
Zgłaszania Wad, podczas wykonywania czynności związanej z tym okresem przez Personel 
Wykonawcy, będzie ono każdorazowo odnawiane i przedkładane do wglądu Inżynierowi. 

Minimalna kwota tego ubezpieczenia na jedno wydarzenie bez ograniczenia ilości wydarzeń jest 

podana w Załączniku do Oferty ” 

KLAUZULA 19 SIŁA WYŻSZA 

19.6 Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań 

W klauzuli 18.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie klauzuli 19.6 skreślono  liczbę „7 dni” i wstawiono w to miejsce liczbę „28 dni”. 
W literze (d) skreśla się wyrazy: „i powrót  tych przedmiotów do bazy Wykonawcy w jego kraju (lub do innego 
miejsca za nie większy koszt, ” 
Skreśla się literę (e). 

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ 
Zamianie ulega nazwa klauzuli 20 „Roszczenia, Spory i Arbitraż” która otrzymuje brzmienie: „ Roszczenie, 
Spory i Sąd” i w każdym miejscu, gdzie użyto klauzuli 20 będzie ona oznaczać „ Roszczenie, Spory i Sąd” 

 

20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej 

Na końcu klauzuli 20.2 dodaje się następującą treść: 
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„Standardowy formularz Umowy o Rozjemstwie w Sporach dla członka (ów) jedno lub 
trzyosobowej Komisji Rozjemstwa w Sporach, jest załączony do Warunków Ogólnych.  

 

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej 

W klauzuli 20.4 wprowadza się następujące zmiany: 
W akapicie 4 wiersz 6 wykreślić: „lub wyrokiem  arbitrażu, jak to opisano niżej” 
Wykreślono akapit 6 i w jego miejsce wstawiono następującą treść: 

W każdym przypadku protest powinien stwierdzać, że został złożony zgodnie z niniejszą klauzulą i 
określać sprawy sporne oraz uzasadnienie protestu. Złożenie powiadomienia oznacza, że decyzja 
Komisji nie wejdzie w życie”  

 

20.5 Rozstrzygnięcie polubowne 

Wykreśla się treść klauzuli  20.5 i zastępuje ją  następująco: 

W przypadku, gdy powiadomienie o niezadowoleniu zostało dane według powyższej klauzuli 20.4 
Strony będą próbowały rozstrzygnąć spór polubownie. Jeżeli nawet nie uczyniono żadnej próby 
polubownego załatwienia sporu każda ze stron będzie miała prawo skierować sprawy na drogę 
postępowania Sądowego. 

 

20.6 Arbitraż 

Zmianie ulega nazwa klauzuli 20.6 „Arbitraż” która otrzymuje brzmienie „ Rozwiązywanie sporów”. W 
każdym miejscu, gdzie użyto klauzuli 20.6 będzie ona oznaczać „Rozwiązywanie sporów”. 
Wykreśla się treść klauzuli  i zastępuje ją  następująco: 

Spory, w stosunku do których decyzja KR, chociaż wydana, nie stała się ostateczna i wiążąca, ani 
nie zostały rozstrzygnięte polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd. 

 

20.7 Niezastosowanie się do komisji rozjemczej 
W klauzuli 20.7 wprowadza się następujące zmiany: 

W klauzuli 20.7 usunięto treść: „może zaskarżyć do arbitrażu według klauzuli 20.6 (Arbitraż)” i  
wstawiono: „sprawę do sądu według klauzuli 20.6 (Rozwiązywanie sporów)”. 

 

 

20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją 
W klauzuli 20.7 wprowadza się następujące zmiany: 

W punkcie (b) usunięto: „arbitrażu na mocy klauzuli 20.6 (Arbitraż)” i wstawiono: „do Sądu według 
klauzuli 20.6 (Rozwiązywanie sporów). 

 

Dodaje się klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające 

KLAUZULA 21 DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJĄCE I WARUNKI ETYCZNE 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 
instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania 
Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich 
prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 
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Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest uczestniczyć w inspekcjach i kontrolach 
przeprowadzanych przez uprawnione instytucje.” 
Dodaje się Klauzulę 21.1 Warunki etyczne: 
a) Wykonawca musi zawsze postępować honorowo i bezstronnie, zgodnie z kodeksem 

postępowania swojego zawodu. Musi on powstrzymać się od formułowania oświadczeń 
publicznych na temat przedsięwzięcia lub usług bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie 
wolno mu zawierać zobowiązań w imieniu Zamawiającego w jakikolwiek sposób, bez jego 
uprzedniej pisemnej zgody. Przez cały czas trwania kontraktu Wykonawca i jego personel 
muszą przestrzegać praw człowieka i zobowiązują się nie naruszać politycznych, kulturowych i 
religijnych obyczajów państwa przyjmującego. 

b) Wykonawcy nie wolno przyjąć jakiejkolwiek płatności związanej z kontraktem, oprócz płatności 
w nim ustanowionych. Wykonawcy i jego personelowi nie wolno prowadzić jakiejkolwiek 
działalności lub przyjmować jakichkolwiek korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami wobec 
Zamawiającego. Wykonawca i jego personel są zobowiązani do zachowania tajemnicy 
zawodowej przez cały okres trwania kontraktu i po jego zakończeniu. Wszelkie sprawozdania i 
dokumenty sporządzone lub otrzymane przez Wykonawcę w związku z kontraktem są poufne. 

c) Kontrakt reguluje korzystanie przez Strony z wszelkich raportów i dokumentów przez nie 
sporządzonych, otrzymanych lub przedstawionych podczas wykonywania Kontraktu 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia lub unieważnienia finansowania 
przedsięwzięcia, jeżeli zostaną odkryte praktyki korupcyjne jakiegokolwiek rodzaju na 
jakimkolwiek etapie kontraktu, i jeżeli Wykonawca nie podejmie wszystkich stosownych 
środków w celu naprawienia sytuacji. Dla celów niniejszego postanowienia "praktyki 
korupcyjne" oznaczają ofertę łapówki, prezentu, wynagrodzenia lub prowizji w stosunku do 
jakiejkolwiek osoby jako zachęty lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie się od 
wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub realizacją Kontraktu 
już zawartego z Zamawiającym. 

e) Takie nadzwyczajne koszty handlowe to prowizje, nie wymienione w głównym kontrakcie i nie 
wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny kontrakt, prowizje 
niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi, prowizje przekazane do krajów 
podatkowych, prowizje płacone odbiorcy, który nie daje się jednoznacznie zidentyfikować lub 
prowizje płacone spółce, która przejawia wszelkie cechy spółki fasadowej. 

f) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, na żądanie, dowodów pomocniczych 
dotyczących warunków, w jakich kontrakt jest wykonywany. Zamawiający może dokonać 
wszelkiej takiej kontroli dokumentów lub inspekcji na miejscu, jakie uzna za konieczne, aby 
doprowadzić do znalezienia dowodów w przypadkach domniemanych nadzwyczajnych 
wydatków handlowych.” 

 
Dodaje się klauzulę 22 [Klauzule końcowe] 

KLAUZULA 22 KLAUZULE KOŃCOWE – DOPUSZCZALNE ZMIANY 
Dodaje się klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 
 
22.1 W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów lub podejrzenia konfliktu interesów na 

jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu, wówczas zastosowanie będzie miała klauzula 15 
[Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego]. 
W szczególności konflikt ma miejsce wówczas, gdy człowiek (lub organizacja) zobowiązany jest - w 
wyniku zewnętrznych okoliczności lub własnych działań - do podwójnej lojalności, czyli znajduje się 
w sytuacji konfliktu interesów wtedy, gdy działając na własną korzyść lub korzyść pewnego 
podmiotu, wobec którego ma zobowiązania, działa jednocześnie wbrew interesowi innego 
podmiotu, wobec którego także powinien być lojalny. 

22.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w Akcie Umowy w 
stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana możliwa 
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jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w poniższych 
punktach, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia określonych poniżej.  

22.2.1 Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia: 

1) jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zmianę kosztów  
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wynagrodzenia 
za część robót wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów stanowiących o zmianie 
stawki VAT, przy czym podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmianę stawki podatku 
VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy 
spowodowała konieczność jego realizacji w okresie obowiązywania wyższej stawki podatku 
VAT, 

2) w przypadku wyłączenia części robót objętych umową na wniosek Zamawiającego, 

3) jeżeli powstanie konieczność lub możliwość zrealizowania przedmiotu umowy przy 
zastosowaniu innych ( zamiennych)  rozwiązań technicznych / technologicznych / 
materiałowych, na które zgodę wyrazić muszą Inżynier i Zamawiający - od tych wskazanych 
w  dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji: 

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy 
przy  pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych, 

c) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, a  w  szczególności gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujętych w 
dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub  
obiektów infrastrukturalnych,      

d) jeżeli zamienne rozwiązania będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów 
wykonania  , kosztów eksploatacji, poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalność, istotne 
skrócenie czasu realizacji robót 

e) ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej  
lub z uwagi na  korzyści dla Zamawiającego. 
 

4) w przypadku zmian ilości i zakresu faktycznie wykonanych robót - na podstawie · Książki 
Obmiaru zatwierdzonej przez Inżyniera . 

5) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczących 
realizacji zadania. 

6) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

7) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

8) Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. (6) i (7) będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, tzn. wyżej wymienione zmiany będą wyższe niż 5% 
 

22.2.2 Dopuszcza się możliwość zmiany Czasu na Ukończenie Robót  w przypadku: 
1) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót  
2) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 

robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów (poza 
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku),przy czym Wykonawca nie może się 
domagać od Zamawiającego przedłużenia terminu realizacji Zamówienia z uwagi na 



 
 

str. 42 

                            

 
 

niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w okresie zimowym i powodujące 
konieczność wstrzymania bądź przerwania robót 

3) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 
4) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych 

(zagospodarowania terenu), w   szczególności istnienie podziemnych urządzeń, sieci 
uzbrojenia, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

5) wstrzymania robót przez  Zamawiającego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie 
robót jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczególności gdy ujawniły się 
nieprawidłowości w jakości, technologii robót, materiałów, 

6) wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia podobnego  zgodnie z przepisami art.67 
ust. 6 PZP 

7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych 
decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem 
wprowadzenia określonej modyfikacji, 

8) wystąpienia problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień i uzyskania 
opinii, przy dołożeniu należytej staranności ze strony Wykonawcy, 

9) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, 

10) działania osób trzecich, które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuacje prac, 
11) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 
12) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych 

nieobjętych umową, 
13) wystąpieniu „siły wyższej” opisanej w klauzuli 19( Siła wyższa). 
14) wystąpienia okoliczności określonych w klauzuli 22.3, które stanowią podstawę do zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy 
15) w przypadku gdy przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikają z działania, 

zaniechania lub opóźnienia ze strony Zamawiającego, 
16) ze względu na wystąpienie działań lub zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmian 

przepisów i interpretacji przepisów dotyczących realizacji i finansowania przedmiotu 
umowy. przekroczenia terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

17) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez 
środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, przy czym 
wniosek taki Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem Aktu Umowy 

18) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub 
finansowanie zamówienia, 

19) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów. 
 
22.2.3 Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych  
 w ofercie, w następujących przypadkach: 

1) śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego, 
2) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków, 
3) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. 
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba spełnia  
wymagania określone w SIWZ. 
Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 
 

22.3 Poniższe okoliczności nie stanowią zmian postanowień Umowy: 
(a) zmiana danych teleadresowych, 
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(b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 
numeru rachunku bankowego); 

(c) udzielenie ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; 
(d) zmiany Personelu Wykonawcy i Zamawiającego. 

Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian 
zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.  
Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy w zakresie określonym klauzuli 22.2.1 pkt6i 7 musi 
uprawdopodobnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia. 
Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu do umowy, za 
wyjątkiem zmiany określonej w klauzuli 22.2.1 pkt. 3 (a) w związku z wprowadzeniem odpowiednich 
zapisów do umowy. 
W przypadku zmiany Czasu na ukończenie określonych w klauzuli 22.2.2, Czas  ten może ulec 
przedłużeniu nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności. 
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, 
jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 
Zmiana Umowy dokonana z naruszenie przepisu klauzuli 22 jest nieważna. 


