WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi
dla Budowy dla robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, czwarte wydanie
angielsko - polskie niezmienione 2008, ttumaczenie pierwszego angielskiego oryginatu wydanego w 1999
roku przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw - Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs
- Conseils - FIDIC, World Trade Center Il, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-
Bois, Cointrin, Szwajcaria), dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcow

ul. Trebacka 4, lok. 334, Ul p. budynek KIG
00-074 Warszawa

e-mail: biuro@sidir.pl; www.sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sig Warunki Ogélne Kontraktu, ktére stanowig wyzej wymienione Warunki
Kontraktowe dla Budowy dla robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego
oraz

Warunki Szczegélne, ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkdw Ogélnych Kontraktu.

Warunki Kontrakiowa
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Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjg Warunkéw Kontraktowych dla
Budowy dla robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego i na zadanie
Zamawiajacego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania

Kontraktu.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkow
Ogolnych Kontraktu. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace, o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig
inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w -
Warunkach Ogdlnych, tak aby spetnia¢ postanowienia:

1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Priorytet VI Rozwdj
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Dziatanie 6.1 Rozwd] publicznego transportu
zbiorowego w miastach oraz

2. Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, O$§ 5 Transport, Dzialanie 5.1 Transport
drogowy, Poddziatanie 5.1.2 Transport drogowy — ZIT Gorzow WIikp.
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Klauzula 1 Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegdlne Kontraktu, Warunki Ogélne Kontraktu, w
kolejnosci takiej jak stanowi § 2 ust. 2 ) Specyfikacje Techniczng, Dokumentacje projektowa,
Formularz Oferty z Zatgcznikiem oraz inne dalsze dokumenty wymienione w Akcie Umowy.
Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza on takze
Lumowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegdlnosci w rozumieniu przepisoéw ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.3 ,List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,List Zatwierdzajgcy” nalezy je
zastapi¢ okreéleniem ,Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w
Warunkach Ogdlnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedfug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.4a ,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce wg wzoru w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonym przez Zamawiajgcego na realizacje przedmiotu Kontraktu.

1.1.1.4b Oferta - oznacza zestaw dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, tacznie z
wypetnionym Formularzem Oferty, skierowany do Zamawiajgcego.

Klauzule 1.1.1.5. skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 ,Specyfikacja Techniczna” oznacza dokument =zatytutowany ,Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”, wigczony do Kontraktu, zawierajgcy opis robot
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino - uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.6 ,Dokumentacja projektowa”oznacza projekty budowlane i wykonawcze wlaczone do
Kontraktu stuzgce do wykonania Robét.

1.1.1.7  ,Wykazy" oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i

dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Kontraktu. Dokumenty te mogg zawieraé Przedmiar
Rob6t, dane, spisy, oraz wykazy stawek i/lub cen.

klauzule 1.1.1.8 1 1.1.1.9 — skredla sie

Klauzule 1.1.1.10 skreé$la sie i zastepuje nastepujaco:
1.1.1.10 ,Tabele Elementéw Rozliczeniowych” oznaczajg dokument o takiej nazwie objety Wykazami,
stanowiacy czes¢ Kontraktu.
Klauzule dodatkowe
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:
1.1.1.11 Prawo Zamodwien Publicznych- oznacza Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych ( Dz.U z 2017 r. poz.1579 ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi (dalej PZP).

1.1.1.12 Kodeks Cywilny — oznacza ustawe z 23 kwietnia 1964r. { Dz.U z 2017r. poz. 459 ze zmianami ).
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1.1.1.13 Prawo Budowlane oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U z 2017r. poz. 1332 ze
zmianami).wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi, regulujacg dziatalnoéé obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okre$lajaca zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.1.14 Warunki Kontraktu Zafgcznik do Oferty- Dane Kontraktowe, niniejsze Warunki Szczegélne
i Warunki Ogoélne i inne okreslone w klauzuli 1.5 Warunkéw Ogélnych.

1.1.1.15 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oznacza Dokumenty Przetargowe, sporzadzone
zgodnie z wymaganiami art.36 ust.1 PZP.

1.1.1.16 ,Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do postanowieri

‘ Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem
obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisem art.144 ust.1 PZP oraz
przepisami ustawy Kodeks cywilny.
Aneks do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu przez osoby upowaznione ze
strony Zamawiajgcego i Wykonawcy.

1.1.2  Stronyiosoby

1.1.2.2 ,Zamawiajacy” - na koricu Definicji dodaje sie co nastepuje:
W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4 ,Inzynier” - na koricu Definicji dodaje sie co nastepuje:
Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez opisane w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego petnienie
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz , koordynatora czynnoéci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”. Termin ten jest réwnoznaczny z uzywanym pojeciem ,Inzynier Kontraktu”.

1.1.2.7  Personel Wykonawcy oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i
innych pracownikdéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a takie wszelki inny personel
pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robot. Oznacza takze Kierownika budowy i kierownikéw
robdt budowlanych, wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.2.11 ,Kierownik Budowy” oznacza osobe uprawniong do sprawowania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie w zakresie kierowania budowa lub innymi robotami
budowlanymi, zgodnie z Rozdziatem 2 i Rozdziatem 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 roku i petnigca funkcje kierownika budowy przy realizacji Kontraktu.

1.1.2.12 ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe uprawniong do sprawowania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru
inwestorskiego, zgodnie z Rozdziatem 2 i Rozdziatem 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 roku i petnigcg funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji Kontraktu. W
niniejszej definicji ,Inwestor” oznacza Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 1.1.2.2
[Zamawiajqey].

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukoficzenia

1.1.3.4 ,Préby Koricowe” - na koricu Definicji dodaje sig co nastepuje:
Termin ten jest réwnoznaczny z pojeciami ,rozruchu technologicznego” i ,,ruchu prébnego”.

1.1.3.5 Swiadectwo Przejecia dodaje sie na koricu klauzuli 1.1.3.5 , Swiadectwo Przejecia wystawia sie
po dokonaniu Odbioru Koricowego Robét”,

1.1.3.7  Okres zgtaszania Wad — pierwsze zadnie od wyrazu , oznacza do ... przypadku” zastepuje sie
zadaniem , okres gwarancji i rekojmi okreslony zgodnie z Danymi Kontraktowymi. Okres rekojmi
zostat rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.”

1.1.3.8 Swiadectwo Wykonania dodaje sie na koricu klauzuli 1.1.3.8 zdanie 2 ; ,$wiadectwo
Wykonania wystawia sie po dokonaniu Odbioru Ostatecznego Robét”

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.3.10 ,Okres Rgkojmi za Wady i Gwarancji Jakosci” oznacza okres, w ktérym Zamawiajacy moze
dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady w Robotach oraz gwarancji jakoéci zgodnie z
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klauzulg 11.10 [Niewypetnione zobowigzania], ustalony w Zataczniku do Formularza Oferty,
wraz z ewentualnymi przedtuzeniami liczony od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

1.1.4 Pienigdze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.4.1(a),, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto” oznacza kwote netto zatwierdzong w Akcie Umowy,
nalezng do zaptaty za wykonanie i wykoriczenie Robdt oraz usunigcie wszelkich wad.
Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu jest uzywane okre$lenie ,Zatwierdzona
Kwota Kontraktowa” oznacza ona Zatwierdzong Kwote Kontraktowa netto

1.1.4.1(b) ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto” Oznacza cene ofertowa netto powigkszong
"0 naleiny podatek od towaréw i ustug VAT, zaakceptowang w Akcie Umowy za realizacje
i ukoriczenie Robét oraz usuniecie wszelkich wad.
1.1.4.6 ,Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.8 ,Waluta Miejscowa” oznacza ztoty polski (PLN)
1.1.4.10 ., Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ,Protokét koniecznosci” oznacza dokument podpisany przez Inzyniera, Zamawiajacego
i Wykonawce, zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robét nieobjetych Kontraktem,
niezbednych do wykonania podstawowego zakresu rob6t a nie ujetych w Kontrakcie badz
wynikajacych z zapiséw klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. Protokét koniecznosci przygotowuje
Inzynier. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokét z negocjacii.

1.1.4.14 ,Protoké! z negocjacji” oznacza dokument podpisany przez Inzyniera, Zamawiajgcego
i Wykonawce, zawierajacy ostateczng cene roboét okredlonych w klauzuli 1.1.4.13 oraz
uzgodnionych w oparciu o klauzule 13 [Zmiany i korekty]. Protokét z negocjacji przygotowuje
Inzynier.

1.1.4.15 ,Plan ptatnosci” oznacza dokument o takiej nazwie objety Wykazami, sporzadzony
w powigzaniu z Tabelg Elementdw Rozliczeniowych stanowigcy szacunek ptatnosci
przewidzianych do zrealizowania w okresie miesigcznym.

1.1.5 Roboty i dostawy

1.1.5.8 ,Roboty” - na koncu Definicji dodaje sie co nastepuje:
Roboty oznaczajg réwnoczeénie budowe i roboty budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 6) i pkt 7)
Prawa Budowlanego, a takze prace projektowe niezbedne dla wykonania i ukoriczenia Robot.

1.1.6 Inne definicje

Klauzule1.1.6.2 skresla sie i zastgpuje nastepujgco:

1.1.6.2 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska.

Klauzulg1.1.6.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.5 ,Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej.

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” - na koricu Definicji dodaje sig co nastegpuje:
Zabezpieczenie Wykonania oznacza réwniez ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”
zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 151 PZP.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 ,Projekt Budowlany” oznacza dokumentacje techniczng budowy sporzadzong zgodnie
zArt. 34 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia
25.04.2012r. (Dz. U z 2012r poz. 452 ze zmianami) w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu  budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia
2.09.2004r t.j (Dz. U 2 2013r. poz.1129).

1.1.6.11 ,Pozwolenie na Budowe”/ decyzja ZRID oznacza prawomocng decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
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1.1.6.12 ,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeri
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Rob6t, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia.

1.1.6.13 ,Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania Robét, celem okreélenia wynagrodzenia
ustalonego w Kontrakcie, jako wynagrodzenia obmiarowego.

1.1.6.14 ,Dokumentacja Powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
zgodnie z art. 3 pkt 14) Prawa Budowlanego, przygotowang przez Wykonawce.

1.1.1.15 ,Program Zapewnienia Jakosdci” Oznacza program przedsiewziec niezbednych dla zapewnienia
jakosci wedtug wymagar Projektu Budowlanego.

1.1.1.16 ,Odcinek” oznacza caly zakres robét do wykonania w ramach Kontraktu z podziatem na:
a) roboty torowe i trakcyjne, ‘
b) roboty drogowe wraz z budowg wiaduktu.

1.2 Interpretacja

W klauzuli 1.2 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

dodaje sie pkt. e w nastepujgcym brzmieniu:

(e)  ,Koszt plus umiarkowany zysk” oznacza zysk stanowigcy jedng piecdziesiata (2%) tego
Kosztu.

1.3 Przeptyw informacji

W klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koricu podpunktu (a) po stowach ,w Zatgczniku do Oferty”, dodaje sie nastepujacy zapis:
~przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
niezwlocznie potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencja”.

W podpunkcie (b) dodaje sie podpunkty:(iii), (iv) i (v) o tresci:

»(iii) wszelkich wpiséw do Dziennika Budowy, ktére bedg traktowane jako komunikaty dostarczone
zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli,
(iv) Korespondencja przesytana poprzez uzgodnione noéniki elektroniczne bedzie w
kazdym wypadku potwierdzana w formie pisemnej.

(v) Protokét z odbytej Rady Budowy jest komunikatem zgodnie z postanowieniami

niniejszej klauzuli.”

Po podpunkcie (b) dodaje sie podpunkt (c) o tresci:

(c) dostarczone w dni robocze (poniedziatek - pigtek) w godzinach: 7.00-15.00.
W przypadku ich dostarczenia po godzinie 15.00 bedzie to skutkowato uznaniem, ze
dostarczone zostaty nastepnego dnia roboczego.

1.4 Prawo i jezyk
Klauzulg 1.4 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
(a)  Kontraktem rzadzi Prawo Kraju.
(b)  lJezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c)  Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.
(d)  Dokumenty Kontraktowe bedg tworzone w jezyku polskim

15 Pierwszeristwo dokumentéw

W klauzuli 1.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skredla sig drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje
nastepujaco:
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W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, bedg miaty kolejnoé¢ waznosci taka, jak dokumenty,
ktére modyfikuja.
Jesli pojawia sie jakakolwiek mezgodnosc lub réznice miedzy trescig dokumentdw, Inzynier wniesie
konieczne wyjasnienia lub instrukcje wifasciwego sprostowania po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajgcym

1.6 Akt Umowy

W kiauzuli 1.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przyjete bez zastrzezenh przez
Zamawiajgcego zgodnie z klauzula 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje

W klauzuli 1.7 wprowadza sie nastgpujace zmiany:

Klauzule skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnodci wynikajagce z Umowy nie mogg byc
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz oséb trzecich, z wyjgtkiem
przekazu wynagrodzenia zgodnie z art. 921" kc na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego, zgodnie z klauzulg 4.4 [Podwykonawcy].

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia kazda wymagana Kontraktem dokumentacje,
zgodnie z klauzulg 4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonawcyl].
W przypadku opdZnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zadnych roszczent odnos$nie dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.12  Poufne szczegoty

W klauzuli 1.12 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Kontrakt jest jawny i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej. Niemniej, Wykonawca zobowigzuje sie nie ujawnia¢ zadnych informacji,
w tym poufnych i zastrzezonych, zwigzanych z wykonywaniem Kontraktu bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca oraz Personel Wykonawcy zachowajg tajemnice zawodowg i stuzbowg przez okres
trwania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. W zwigzku z tym, zaréwno Wykonawca jak i Personel
Wykonawcy, nie beda przekazywa¢ ani rozpowszechniaé osobom trzecim informacji uzyskanych
w zwigzku z wykonywaniem Kontraktu chyba, Ze uzyskajg na to uprzednio pisemng zgode
Zamawiajgcego. Ponadto, nie bedg oni wykorzystywac do innych celéw niz wykonanie przedmiotu
Kontraktu zadnych przekazanych im informacji oraz wynikéw opracowan, préb i badan
przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Kontraktu.

1.13  Przestrzeganie prawa
W klauzuli 1.13 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie tre$¢ podpunktu (a) i zastepuje nastepujgco:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia,
zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru i zezwolenia na
uzytkowanie Robot lub dostarczenia albo usunigcia Materiatéw, Dostaw i Urzadzen, Sprzetu
Wykonawcy, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
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przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelka wymagang do tego celu
dokumentacje, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odnoénych wiadz. Wszelkie optaty
zwigzane z takimi dziataniami obcigzg Wykonawce.

1.14  Solidarna odpowiedzialnos¢
W klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie tres¢ podpunktu (c) i zastepuje nastepujgco:

(c)  Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych nastgpstwem {aczenia,
podziatu, przeksztafcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych oséb.

Po podpunkcie (c) dodaje sie podpunkt (d) o tresci:

(d)  Wylacznie Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujace
Kontrakt, bedzie upowazniony do sktadania oswiadczert woli w imieniu i na rzecz os6b
wspdlnie realizujgcych Kontrakt, zaciagania zobowigzan, przyjmowania zaptaty od
Zamawiajgcego
i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb razem i kazdej z osobna.

1.15  Narady Kierownictwa
WPROWADZA SIE KLAUZULE 1.15NARADY KIEROWNICTWA
Narady kierownictwa tzw. Rady Budowy odbywaé sie beda w cyklu tygodniowym z udziatem
Wykonawcy i Inzyniera w obecnosci Zamawiajgcego, w celu dokonania oceny postepu Robét oraz
omodwienia probleméw zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Podwykonawcy bedg bra¢ udziat w

Radach Budowy na zyczenie Inzyniera.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyla sie Rada Budowy, Inzynier przekaze Wykonawcy
i Zamawiajgcemu w celu uzgodnienia, protokét z odbytej Rady Budowy.

Jedli bedzie to konieczne to Inzynier lub Wykonawca bedzie mdgt od drugiego wymagaé zwotania
dodatkowej narady, w celu omdwienia probleméw zwigzanych z realizacjg Kontraktu, informujac
o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Klauzula 2 Zamawiajgcy

2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY

W klauzuli 2.1 w akapicie trzecim lit. B usunieto tre$¢ , plus rozsgdny zysk”.

Na koricu klauzuli 2.1 dodano tresc:

»W szczegblnosci do takich dokumentéw, ktére Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé przed

przekazaniem mu prawa dostepu do Placu Budowy nalezg o$wiadczenia, za$wiadczenia iinformacja

wymienione w art.4lust.4 Prawa Budowlanego. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje

nieodwotalnie, ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego z tytutu opdinienia w przekazaniu dostepu

do jakiejkolwiek czesci placu budowy lub jakiegokolwiek innego prawa do terenu, w zwigzku z realizacja

umowy, jest ograniczona tylko do takich szkéd Wykonawcy, ktdre tacznie spetniajg nastepujgce warunki:

e dotyczg opdznienia robdt z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy i

e w bezposredni sposéb opéinienia te sa zwigzane z opdinieniem przekazania prawa do danego
terenu i

e dotyczg tylko tych robét, ktdre nie byly mozliwe do wykonania z powodu opéZnieri przekazania
prawa do danego terenu."

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
Klauzule 2.2 —usunieto catg.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego
Klauzule 2.4 skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.
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Klauzula 3 Inzynier
3.1 Obowiqgzki i uprawnienia Inzyniera
W klauzuli 3.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skreéla sie pigte zdanie rozpoczynajgce sig od stdéw ,Jezeli wymaga sie, aby Inzynier (..)" i zastgpuje
nastepujaco:
JInzynier winien uzyskaé zgode Zamawiajacego przed podjeciem dziatania na mocy nastgpujacych
klauzul niniejszych Warunkow:

(a)  klauzula 1.9 [OpdZnienieRysunkow lub instrukcji]

(b)  klauzula 2.1 [ Prawo Dostepu do Terenu Budowy]

(c)  klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera)

(d)  klauzula 4.3 [ Przedstawiciel Wykonawcy]

(e)  klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(f)  klauzula 8.3 [Program]

(g)  klauzula 8.4 [Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie)

(h)  klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

()  klauzula8.9 [Nastepstwa zawieszenia]

) klauzula 8.11 [PrzedtuZone zawieszenie]

(k)  klauzula 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkdéw]

n klauzula10.3 [Zaktécanie Préb Koricowych}

() klauzula 13 [Zmiany i korekty)

(m) klauzula 14.4 [Plan pfatnosci]

(n)  klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

(o) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity WyZszej)

(p)  klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].
Inzynier nie ma uprawniei do zwalniania Wykonawcy z jego obowiazkdw, zobowigzan lub
odpowiedzialnoéci w $wietle Kontraktu, ani nie ma uprawnieri do anulowania jakichkolwiek czgsci robét
i przyznania takich rob6t Wykonawcy.
Niezaleznie od obowiazku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt sig
wypadek wplywajacy na bezpieczeristwo zycia lub Robét lub sgsiadujaca nieruchomos¢ moze on, bez
zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnoéci w ramach Kontraktu, poleci¢
Wykonawcy wykonaé kazdg taka prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac si¢ do kazdego takiego
polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata
zastosowanie.”
Na konicu klauzuli 3.1 dopisano
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoich dziataniach czas na uzyskanie uzgodnienl Inzyniera
z Zamawiajacym i nie moze roscié¢ z tego tytutu prawa do zmiany czasu na ukoficzenie, chyba, ze czas
na uzgodnienie zmiany jest dtuzszy niz 28 dni.
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego bedg jednoczesnie asystentami w rozumieniu postanowien klauzuli
3.2 Pefnomocnictwa wydane przez Inzyniera bedg réwniez petni¢ obowigzki Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Inzynier bedzie koordynowaé czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego.”

3.4 Zmiana InZzyniera

W klauzuli 3.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu zaczynajacym sig od stéw ,Zamawiajacy winien powiadomic¢ (... zmienia sie ilosé
dni z 42 dni na 14 dni.

Skreéla sie ostatnie zdanie zaczynajace sig od stéw ,,Zamawiajgcy nie zamieni (...)".

Klauzuia 4 Wykonawca

4.1 Ogdlne zobowigzania Wykonawcy
W klauzuli 4.1 wprowadza sie nastgpujgce zmiany:
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Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

»Wykonawca powiadomi Inzyniera, z kopia do Zamawiajgcego, o kazdym btedzie, pominieciu,

wadzie lub innej usterce jakg wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt

lub podczas wykonywania Rob6t.

Powiadomienie dotyczace Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej powinno zostaé

przekazane Inzynierowi w terminie do 14 dni od daty wykrycia przez Wykonawce . W przypadku

braku powiadomienia w powyzszym terminie Wykonawca hie bedzie miat prawa do uwolnienia sie
od odpowiedzialnosci za wady Robét spowodowane wadami dokumentacji mozliwymi do wykrycia
przez Wykonawce.”

Na koncu drugiego akapitu dodaje sig nastepujgcy zapis: :

»Dla wszystkich materiatéw oraz Urzadzeri przewidzianych do wbudowania wymagana bedzie

uprzednia akceptacja Inzyniera.”

Po czwartym akapicie dodaje sig nastepujacy zapis:

»Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu zwigzane z transportami

ponadnormatywnymi, pozwolenia na przektadanie mediéw itp. zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Wykonawca begdzie takze odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od wiadz lokalnych i wiascicieli

urzadzen uzbrojenia terenu, terminéw wiaczenia i wytaczenia tych urzadzen oraz wszelkich innych

warunkoéw dotyczgcych prowadzenia rob6t. Wszystkie wymaganla zawarte w tych uzgodnieniach
sg obligatoryjne dla Wykonawcy.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie o planowanym zamknieciu drég i odcieciu mediéw

(elektryczno$¢, woda, gaz i inne) nie pdiniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do

tych prac. Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamkniecia drég lub odcigcia mediéw bez pisemnego

zezwolenia zarzadcy drogi i mediéw.

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagari zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwié

wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwi¢

im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat wtasciwych instytucji w tych

testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnoéci w ramach Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Wymagah Zamawiajacego i dogtebne

zrozumienie zakresu prac do wykonania ktérych zobowigzany jest zgodnie z Kontraktem.

W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych interpretacji, Wykonawca

powiadomi niezwiocznie na pi$mie Inzyniera, przedstawiajgc propozycje rozwigzania z podaniem

szczegotoéw technicznych, finansowych i formalnych oraz wptywu na Kontrakt.

Jezeli Prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wiadze,

to przeprowadzenie weryfikacji badZ uzyskanie zatwierdzeri bedzie przeprowadzone przez

Wykonawcg na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Przy tym:

a) dokonanie weryfikacji badZ uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Inzyniera, ktéry odméwi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu, a zarazem

b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnoéci Wykonawcy wynikajacej z
postanowien Kontraktu.”

4.2 Zabezpieczenie Wykonania

W klauzuli 4.2 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

Klauzule skreéla sig i zastepuje nastepujagco:

»Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wniést Zabezpieczenie
Wykonania w wysokosci okreslonej w Zataczniku do Oferty, stanowiacej réwnowartoéé 10 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. ‘

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa, w tym w szczegélnodci kar
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umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio

podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych

z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoic

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego

zaspokojenia roszczenia.

Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji

bankowej badZ ubezpieczeniowej byto bezwarunkowe, nieodwofalne iptatne na pierwsze Zzgdanie

zaptaty wskazujgce, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajgce

z umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi za wady. Ponadto winno zawiera¢ stwierdzenia, Ze

Gwarant: : : :

—  zobowigzuje sie nieodwotalnie, niezaleznie od waznosci i skutkéw prawnych umowy,
bezwarunkowo, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pierwszego pisemnego wezwania do zaptaty wskazujacego, iz Inzynier Wykonawca nie wykonat lub
nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajace z umowy, badz nie zaspokoit roszczen z tytutu
rekojmi za wady,

—  zgadza sie, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga
zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca nie zwalnia Gwaranta w zaden sposob
z odpowiedzialnoéci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

Zamawiajgcy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie

gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej zostat przedtozony do akceptacji przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w zycie i obowigzuje od daty podpisania Aktu Umowy i bedzie

w mocy do dnia wystawienia Swiadectwa Wykonania. Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia zgodnie z

Klauzula 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego], Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% wartodci

Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa Przejgcia, pozostate 30%

wartoéci Zabezpieczenia Wykonania zostanie zwrécone Wykonawcy po uplywie Okresu Zgtaszania Wad

i wystawieniu Swiadectwa Wykonania zgodnie z klauzulg 11.9, w terminie 15 dni od daty wystawienia

Swiadectwa Wykonania.

Jeéli Wykonawca nie bedzie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Wykonania przed datg o 28 dni

wczeéniejszg od daty wygasnigcia tego Zabezpieczenia to bedzie przedtuzat jego wainos¢ az do czasu

usuniecia wszelkich wad.

W przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ztozonego w formie

gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowej Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego

przediozy zaktualizowang gwarancje, ktéra uwzglednia zmiane terminu realizacji rob6t, podpisania
protokotu odbioru koricowego oraz Okres Zgtaszania Wad.

W przypadku niewykonania czynnos$ci okreslonych w/w akapitach niniejszej klauzuli Zamawiajacy bedzie

uprawniony wedle swojego wyboru do:

a) zrealizowania wniesionego  Zabezpieczenia Wykonania na poczet ustanowienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji przedmiotu umowy

lub

b) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej réwnowartos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony okres realizacji przedmiotu umowy

lub

c) odstgpienia od Kontraktu.

Zamawiajgcy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zadac ptatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel
lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybieft Wykonawcy w realizacji
kontraktu, zgodnie z warunkami poreczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokosci. Poreczyciel lub gwarant
winien bezzwiocznie wyptaci¢ te kwoty na zadanie Zamawiajgcego i nie moze wnieé¢ jakiegokolwiek
sprzeciwu niezaleznie od powodu.
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Przed whniesieniem jakiegokolwiek zadania z tytutu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawcg podajac rodzaj uchybienia, w stosunku, do ktérego zadanie ma zostaé wniesione, a

mianowicie:

(a)nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to opisano
poprzednio,

(b)nie zaptacenia Zamawiajgcemu kwoty naleznej jaka zostata uzgodniona przez Wykonawce lub
okreslona wedtug klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego) lub klauzuli 20 [Roszczenia, spory i
sqd] w ciggu 42 dni od tego uzgodnienia lub klauzula 8.7 lub klauzula 11.4,

(c)nie naprawienia przez Wykonawce istotnego uchybienia w ciggu 42 dni od otrzymania od
Zamawiajacego powiadomienia wymagajacego, aby to uchybienie byto naprawione, lub
(d) zaistnienia okolicznodci, ktére uprawniaja Zamawiajacego do odstgpienia wedtug klauzuli 15.2
[Rozwiqzanie przez Zamawiajqcego), niezaleznie od tego czy powiadomienie o odstapieniu byto
dane. Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancje nie jest zdolna do
dotrzymania swoich zobowiazar,, Zamawiajacy wystosuje do Wykonawcy oficjalne
powiadomienie, aby przedstawit nowa gwarancje na tych samych warunkach, co poprzednia.
Jedli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiajagcy moze odstapié od kontraktu.
Przed zastosowaniem tych $rodkéw, wyéle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie
takie ustanowi nowy termin, ktéry wynosi¢ bedzie nie mniej niz 15 dni poczgwszy od daty
otrzymania listu.

4.4 Podwykonawcy

W klauzuli 4.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Zdanie pierwsze w klauzuli 4.4 : ,, Wykonawca nie podzleci catoéci Robét." zastepuije sie zdaniem:
»Wykonaweca nie podzleci bez zgody Zamawiajgcego innych Robét niz wskazane w Ofercie Wykonawcy.”
Usunieto podpunkt a} i b)

W akapicie pierwszym lit. ¢) zmienia sie na a), a lit. d) na b)

Na koricu klauzuli dodaje sie lit. c) — 1) o nastepujgcym brzmieniu:

~C)Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom stosownie do art. 143a — 143d ustawy Prawo
zamowien publicznych wykonanie robét budowlanych z uwzglednieniem niniejszych postanowief:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcom, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objgte Kontraktem, wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca przedkfada Zamawiajagcemu dokumenty
(kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:

e projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegdInodci wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
robét budowlanych,

e przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi byé
okreslony dokfadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub
projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegélnienie
prac,

e wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu
o Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

e zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, dla uméw zawieranych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

3) Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzeienie lub sprzeciw na zawarcie tej
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
projektu umowy z dokumentami, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi pisemnie
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5)

7)

sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza¢ sie bedzie, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy

o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnoé¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia,

z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci

mniejszej niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierac

w szczegblInosci:

a. zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czeécig dokumentacji wykonania robot
objetych umowsa, : : :

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze niz zawarte

 w ofercie Wykonawcy, . ' '

c. termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram rob6t musi
by¢ zgodny harmonogramem robét Wykonawcy,

d. termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

f.  termin gwarancji i rekojmi nie moze uplyngé wcze$niej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w umowie z Wykonawcg Robét,

g. obowigzek uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcg
na warunkach okreélonych klauzuli 4.4 lit. c),

h. Dokumenty potwierdzajace wiedzg i doswiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach os6b, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierac

postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajgcego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczert Wykonawcey z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Do wszelkich projektéw uméw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo migdzy Wykonawcy
/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca stosuje sie procedurg okre$long w lit. a), b), ¢
niniejszej klauzuli 4.4,

Nie wypetnienie przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego podwykonawce obowigzkdéw
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/ umowy/ zmian umowy stanowi podstawg
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
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lub zgdanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

9) Nie wypetnienie przez Wykonawcg/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzku zmiany
projektu umowy/ umowy/ zmiany umowy w przypadku zastrzezef whniesionych przez
Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe do obcigzenia
Wykonawcy karg umowna.

10) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

11) Termin wymagalnosci poszczegdinych czeéci ptatnoéci, z wyjatkiem ostatniej, ktére nie moze
wynosi¢ wigcej niz 5% wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢
péiniejszy niz 10 dni przed terminem wymagalnoéci naleznoéci dla Wykonawcy wynikajacej z
faktury dotyczacej kwoty poswiadczonej w $wiadectwie pfatnosci wystawionym po wydaniu
Swiadectwa Przejecia;

12) Wykonawca w terminie 7 dni od Daty Rozpoczecia zobowiagzany jest do umieszczenia w
widocznym miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowe] tablicy
informacyjnej o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy z6ty, tekst w kolorze
czarnym, o treéci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnodci zwigzanych ze
zgtaszaniem Podwykonawcdw w trybie okreslonym w Kontrakcie oraz z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowaé bedzie brakiem
solidarnej odpowiedzialnodci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy”,
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego Podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego zgdania przez uprawnionego
oraz do zgdania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcéw wszelkich
dokumentéw i informacji uzasadniajacych zasadno$é i wysokoéé wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

d)Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien niniejszej klauzuli stanowig razgce
naruszenie postanowien zawartego Kontraktu

e)Brak zgtoszenia Zamawiajacemu robét realizowanych przez Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce
traktowany bedzie jako realizacja rob6t budowlanych objetych Kontraktem przez Wykonawce sitami
wiasnymi.

f)Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

g) Niezaleznie od postanowien powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu
wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgfosié Zamawiajgcemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejécia na teren budowy o rozpoczecia prac, zaé sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

h)W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy. Powyiszy obowigzek dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o
wartodci réwnej lub wiekszej niz 0,5% wartosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto (wtgcznie z
VAT), a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wyzsza niz 50 000,00 PLN brutto - to o wartoéci réwnej lub
wiekszej niz 50 000,00 PLN brutto.”

i) Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych Umowg, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego

* %
* %

g frows.  GOfZOW Uil [T

Europejskie PRZYSTAN Strukturalne | Inwestycyjne




Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

i) W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane s3 w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jgzyk polski.

k) Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci rob6t przez Podwykonawcéw, na ktérych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig odmienng interpretacje
postanowier umowy, nawet jeéli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci
na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych. :

1) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpi
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi
oéwiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

4.5 Cesja korzysci z podzlecenia
Klauzule 4.5 skre$la sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.7 Wytyczenie

W klauzuli 4.7 wprowadza sie nastgpujgce zmiany:

Na konicu klauzuli dodaje sig nastepujgcy zapis: ,
,Wykonawca zapewni niezbgdng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem Budowlanym
i innymi przepisami. Po ukoriczeniu Robdt Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajagcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjna, zgodna z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
w iloéciach wskazanych przez Inzyniera.”

4.8 Procedury bezpieczeristwa
W klauzuli 4.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koricu podpunktu (a) dodaje sig nastgpujacy zapis:

,oraz dostarczy¢ Zamawiajagcemu, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, nie pézniej niz w terminie 7 dni

poprzedzajgcych Date Rozpoczgcia, okre$long w Programie, zgodnie z klauzuly 8.3 [Program], a

takze modyfikowa¢ na biezgco ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.”

Po podpunkcie (e) dodaje sie podpunkty (f}) i (g) o tresci:

J(f)  uzyskiwaé akceptacjg Inzyniera dla planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

(g) zapewnié bezpieczerstwo os6b i pojazdéw korzystajacych z przejscia i przejazdu przez Teren
Budowy w zwigzku z wymaganiem zapewnienia dostepnosci dziatek i budynkéw nie
posiadajacych innego dostgpu.”

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

,Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot,

uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, uzgodnien, decyzji oraz akceptacji Inzyniera oraz za jego

realizacje.”

4.9 Zapewnienie jakosci

W klauzuli 4.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie drugie zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujgco:
W terminie 14 dni od podpisania Aktu Umowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczeg6ty tego
systemu w formie Programu Zapewnienia Jakosci, ktéry zawierac bedzie:
(a)  procedury zarzadzania jakoécig do stosowania na Terenie Budowy;
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(b)  strukturg organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscig;

{c) ewidencje dokumentéw zwigzanych z zarzadzaniem jakoscia, jakie beda wykorzystane;

(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzadzania

jakoscig;

(e) inne dokumenty wymagane Kontraktem.
Inzynier, w ciggu 21 dni od ztozenia przez Wykonawce Planu Zapewnienia Jakosci zaakceptuje go lub
odrzuci podajac powody, aby umozliwi¢ Wykonawcy wtaéciwe sporzadzenie dokumentu. W przypadku
polecenia zmian zgodnie z klauzulg 13.3 Wykonawca przedtozy Program Zapewnienia Jakosci dla
zmienionego zakresu robét.”.

Pozostata czg$¢ klauzuli od dotychczasowego zdania 3 nie ulega zmianom.

4.10 Dane o Terenie Budowy
W klauzuli 4.10 wprowadza sig nastepujace zmiany:
Skreéla sie pierwszy akapit i zastgpuje nastepujgco:
»Zamawiajgcy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnoéne dane dotyczace
Terenu Budowy, ktére posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych.”
Na koricu podpunktu (a) dodaje sig nastepujacy zapis:
" oraz istniejgcy infrastrukturg techniczng”

4.11  Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

W klauzuli 4.11 wprowadza sig nastepujace zmiany:

Na poczatku klauzuli dodaje sig nastepujacy zapis:
»Uznaje sig, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie
z zawartoécig i wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamOwienia, w tym Warunkami
Kontraktu.”

4.13 Prawa przejazdu i zaplecze

Dodaje sie drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

»Wykonawca utrzyma w sposdb bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich drogach publicznych i ich
czedciach takich jak ($ciezki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych) zajmowanych przez niego
lub z ktérych korzysta podczas Rob6t. Wykonawca uzyska na wtasny koszt wszystkie niezbedne Rysunki
i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na wiasny koszt utrzyma staty dostep do wszystkich posesji przez caly okres trwania Robot.
Koszty oznakowania i zabezpieczenia dojs¢ i dojazdéw Wykonawca uwzglednit w cenie kontraktu.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do stosowania takiej technologii robdt, ktéra umozliwia
najkrotszy czas zamkniecia dostepu do drogi publiczne]."

4.14  Unikanie zaktéceri

W klauzuli 4.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Po pierwszym akapicie dodaje sig nastgpujacy zapis:
»Jesli w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego
zamknigcia, wymagana jest zgoda Inzyniera. Na co najmniej 7 dni przed zamknieciem drogi
Wykonawca przedstawi Inzynierowi propozycje sposobu wykonania prac, termin ukoriczenia oraz
uzgodniony przez odpowiednie instytucje ,Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”.
Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zazada jej poprawienia tak, aby byta ona zgodna
z zapisami niniejszej klauzuli oraz Prawem, w tym ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych.”

4.18  Ochrona srodowiska
W klauzuli 4.18 wprowadza sig zmiane poprzez skreslenie drugiego akapitu i zastgpienie go nastepujgco:
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»Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i plynnych
oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, oraz weZmie petng odpowiedzialno$¢ za
odprowadzenie $ciekdw pochodzacych ze wszystkich miejsc z Terenu Budowy, tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzegaé wymogdw ochrony $rodowiska, w tym wypetniac
obowigzki wynikajgce z uzyskania decyzji oraz z przepiséw prawa w odniesieniu do srodowiska.
Materialy nieprzydatne oraz odpady state beda utylizowane na koszt Wykonawcy. Na kazde
wezwanie Inzyniera, Wykonawca przedstawi dowody potwierdzajgce utylizacje odpadéw.”

4.19  Elektrycznos¢, woda i gaz

W klauzuli 4.19 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:
~Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych moze
potrzebowa¢ do wykonania Robét objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych kontrolowanych
Zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych mu przez kompetentne
wiladze oraz musi zapfaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty.
Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania przez
hiego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.
Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa.”

4.20  Sprzet Zamawiajqgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie
Klauzule 4.20 skre$la sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21  Raporty o postepie

W klauzuli 4.21 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu i zastgpuje nastepujgco:
»Miesieczne Raporty o postgpie beda przygotowywane przez Wykonawce weditug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz sporzgdzane
i przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej (edytowalnej) na ptycie CD.”

W trzecim akapicie po podpunkcie {h) dodaje sie podpunkty (i), (j), (k) o tresci:

- (i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawieral bedzie wszystkie pozycje przewidziane w
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych , o ile takie beda, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty]
oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze

(i uaktualniony Plan Ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci],
(k) harmonogram rzeczowo- finansowy opracowany na podstawie Programu, o ktérym mowa
w klauzuli 8.3 i Planu Ptatnosci, o ktérym mowa w klauzuli 14.4.”
Na korcu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

W terminach ustalonych przez Inzyniera, Wykonawca organizowat bedzie na Terenie Budowy

comiesieczne spotkania celem zapoznania sie z raportem i dokonania oceny postepu Robdt. W

spotkaniach udziat bra¢ bedg Inzynier, Wykonawca i Zamawiajacy.

W ciggu 4 dni od spotkania Inzynier sporzadzi protokét ze spotkania podlegajacy zatwierdzeniu przez

Przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. Protokét ten nie bedzie zastepczy w stosunku do

jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem zgodnie z klauzula 1.3 [Przepfyw informacji].

Inzynier wedtug swojego uznania moze wymagac¢ dodatkowych raportéw od Wykonawcy, okreslajac

ich zawarto$¢ i terminy dostarczania.

Inzynier i/lub Wykonawca moze wymaga¢ dodatkowych cyklicznych lub jednorazowych spotkan poza

ww. zapewniajgc zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem,

podajgc jego powody. O takim spotkaniu nalezy réwniez powiadomi¢ Zamawiajgcego.”
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4.23  Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

W klauzuli 4.23 wprowad?za sig nastepujgce zmiany:

Skresla sig zdanie drugie trzeciego akapitu i zastepuje nastepujaco:
»Wykonawca przywrdci tg cze$¢ Terenu Budowy i Rob6t do stanu pierwotnego i pozostawi ja w
stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robét do
stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegétowa dokumentacje fotograficzng
obejmujacy stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robét oraz po ich zakoriczeniu. Prowadzong
dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze Inzynierowi.”

4.25  Dziennik Budowy

Dodaje sig klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
»Przed datg rozpoczgcia Rob6t budowlanych Zamawiajacy wystapi do organu, ktéry wydat
pozwolenie na budowe o wydanie Dzjennika Budowy. ‘ _
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtaéciwie umocowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym.
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagari
klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji], chyba, e bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i
potwierdzone na pisSmie.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiaiciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi
przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Whpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktérakolwiek ze stron jako aktualne
zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawigjgcego] oraz klauzuly 20 [Roszczenia
Wykonawcy].”

4.26  Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Dodaje sie klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajqcych nieruchomosci] w brzmieniu:
~Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz
aktualne okolicznodci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z
Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkéd.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$é materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesiji czy
budynkéw sgsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaktécenia czy szkody.”

4.27  lIstniejgce instalacje .

Dodaje sie klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje] w brzmieniu:
»Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzié¢ istniejace
instalacje.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych kazdorazowo wykona
kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, rowéw odwadniajacych,
wodociggow i gazociggéw, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i
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instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcdw podczas
wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny
koszt, a takze, jedli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wiadcicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania istniejgcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Inzynierem.”

4.28 Identyfikacja wizualna UE
Dodaje sie klauzule 4.28 [Identyfikacja wizualna UE] w brzmieniu:

,Wykonawca, po konsultacji z Inzynierem, zapewni na Terenie Budowy identyfikacje wizualng UE na
podstawie aktualnie obowigzujacych wytycznych i instrukcji dotyczacych wdrazania projektow
wspbtfinansowanych:

1. Programu Operacyjnego Infrastruktura |SrodOW|sko 2014-2020, Pnorytet VI Rozwdj
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Dziatanie 6.1 Rozwdj publicznego
transportu zbiorowego w miastach oraz

2. Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, O$ 5 Transport, Dziatanie 5.1
Transport drogowy, Poddziatanie 5.1.2 Transport drogowy — ZIT Gorzéw Wikp.

4.29 Odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowiqzania

Dodaje sie klauzule 4.29 [Odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzania] w brzmieniu:
,Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zwioke tj. za przekroczenie terminu wykonania
obowiazkéw w przypadku, gdy jest ono nastgpstwem okolicznosci zawinionych przez Wykonawce.
Zamawiajacy domagajac sie zapfaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania
winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za zwloke jedynie
wykazujac, ze wylacznym powodem zwioki sg okolicznoéci za ktére dtuznik odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne okreslone w kiauzuli 8.7
taczna warto$é kar umownych z klauzul nie moze przekroczy¢ 10% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej brutto.
W przypadku, gdy kary nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac odszkodowania
na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z dowolnej ptatnoéci naleznej Wykonawcy lub zadanie wyptaty z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

4.30  Prawa autorskie i zalezne
Dodaje sie klauzule 4.30 [Prawa autorskie i zalezne] w brzmieniu:

,Dokumenty i utwory wytworzone przez Wykonawce w ramach realizacji Kontraktu

(w szczegdlnoéci: dokumentacja, raporty, mapy, wykresy, rysunki specyfikacje techniczne, plany,

dane statystyczne, obliczenia, filmy, dokumentacja fotograficzna itp.) podlegajg ochronie zgodnie

z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazanymn dokumentami i

utworami przekazuje na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie mathkowe bez dodatkowego

wynagrodzenia w nastepujacych polach eksploatacji:

(a) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzania kazdg mozliwa
technika, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg
cyfrowa, wykonania odbitek itp.,

(b)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentaqe utrwalono -
wprowadzono do obrotu, uzyczenia,
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(c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne  udostepnienie,
w szczegdInodci na ogdlnie dostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach,
utrwalaniu na noénikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak
ksiazki, albumy, broszury a takze wystawianie, wyéwietlanie.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostang wtasnoscig autoréw dokumentacji.

Wykonawca facznie z przekazang dokumentacjg ztozy oéwiadczenie o tym, ze (1) przystuguja mu

petne prawa autorskie do dokumentacji, (2) dokumentacja nie narusza praw oséb trzecich oraz (3)

w przypadku gdyby jakiekolwiek majatkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zalezne do

utworu przystugiwaty osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci pracownikom i podwykonawcom,

Wykonawca spowoduje, ze wszelkie takie osoby niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia

przeniosg przystugujace im autorskie prawa majatkowe, prawa zalezne na Zamawiajgcego

w zakresie opisanym jak i udzielg Zamawiajgcemu niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia

wszelkich upowaznien i zezwoleri na wykonanie praw zaleznych tj. rozporzadzanie i korzystanie

z wszelkich utworéw zaleznych oraz Wykonawca (autor dokumentacji) zobowigzuje sie nie

wykorzystywa¢ przystugujacych mu autorskich praw osobistych za wyjatkiem ‘praw do autorstwa

oraz oznaczenia utworu swoim imieniem i nazwiskiem.”

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy
Klauzule 5 skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikéw

W klauzuli 6.1 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
»0dnosi sie to do catego Personelu Wykonawcy w rozumieniu klauzuli 1.1.2.7 [Personel
Wykonawcy]. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich
zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne optaty uwaza sig
za objete Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa.”

6.2 Stawki wynagrodzer oraz warunki zatrudnienia
Klauzulg 6.2 skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

6.7 Zdrowie i bezpieczeristwo
W klauzuli 6.7 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W ostatnim akapicie stowa ,skoro tylko bedzie to mozliwe” zastepuje sie zapisem »hatychmiast
po wystgpieniu wypadku”.
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
»Kazdy wypadek, ktéry bedzie miat miejsce na Terenie'Budowy zostanie opisany w Dzienniku
Budowy.”

6.8 Kadra Wykonawcy

W klauzuli 6.8 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

Na koncu klauzuli dodaje sig nastepujacy zapis:
»Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaty osoby posiadajace uprawnienia budowlane,
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla wszystkich branz.”

6.9 Personel Wykonawcy

W klauzuli 6.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na poczatku klauzuli dopisuje sie zdanie
~Personel Wykonawcy skiada¢ si¢ bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do wykonywania
zadari w ramach Kontraktu, o ile bedgq wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
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ustawami. Przedmiot Umowy wykonywa¢ beda osoby wskazane przez Wykonawce, ktorych listg
,Wykaz o0séb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia” zawiera Oferta
Wykonawcy.”

Na koncu klauzuli dodaje punkty:

1)

2)

3

5)

6)

Zamawiajacy okreéla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o
prace wszystkie osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy,
w tym prace fizyczne oraz operatoréw sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zmianami).

Obowigzek okreélony w punkcie 1) dotyczy réwniez Podwykonawcdw. W kazdej umowie
o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich osob, ktére wykonujg
czynnoéci wskazane w punkcie 1)

Wykonawca w ciggu 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaie Zamawiajagcemu
wykaz oséb, ktdre realizuja przedmiot umowy wraz z oéwiadczeniem, ze sg one zatrudnione
na podstawie umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnoéci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia ha podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b. zgdania wyjaéniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww.
WYMOoguy,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, o ktérym
mowa w pkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz
7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w terminie, o ktérym
mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a. odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
oéwiadczenie to powinno w szczegdlnoéci zawieraé: doktadne okreélenie podmiotu
skfadajacego oéwiadczenie, date ztozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b. poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnoéci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jesli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostal zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r,,
poz. 922), tj. w szczegélnoéci bez adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta
bankowego; imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia
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umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe
do zidentyfikowania; '

c. zaswiadczenie wiasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawcg lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z-2016 r., poz. 922); imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

7) Zamawiajacy moze zadaé przediozenia jednoczeénie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowoddw okreslonych w pkt. 6) powyzej. .

8) Brak przedtozenia Zamawiajagcemu dowoddéw okreélonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcg lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Paristwowga Inspekcje Pracy.

10) Wykonawca ani Personel Wykonawcy nie zaangazuja sie w trakcie obowigzywania Umowy
posrednio lub bezposrednio, w zadng dziatalnoé¢ gospodarczg lub zawodowa, ktéra stataby
w sprzecznosci z obowigzkami cigzacymi na nich na podstawie Kontraktu.

11) Wykonawca zobowiazuje sie do niezatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajgcego do
realizacji zadan objetych Kontraktem. Zakaz zatrudniania dotyczy wszelkich form prawnych
zatrudnienia, tj. umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dzieto, itp.

12) Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw wynikajacych bezposrednio lub
posrednio z usunigcia lub wymiany os6b Personelu Wykonawcy.

13) Nie zapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi
do wstrzymania robdt w catosci lub czeéci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajaca
z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany Czasu na Ukoriczenie Robét.

6.12  Zagraniczny personel i robotnicy

Dodaje sig klauzule 6.12[Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
»Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest to
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz
uprawnieri wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego. Jezeli Wykonawca dla
wykonania Robét zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbaé o to, aby ten personel miat
wymagane wizy lub pozwolenia na pobyt i pozwolenia na prace oraz uprawnienia zawodowe
wymagane od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
z tym zwigzane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za terminowy powrét personelu
zagranicznego do kraju, w ktérym zostat zwerbowany lub do kraju statego pobytu. Wykonawca
bedzie takze odpowiedzialny za transport zwilok lub pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju
kogokolwiek z tego personelu lub oséb zaleznych. Odpowiedzialnoéé ta obejmuje takze czas
podrdzy.”

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

7.4 Préby
W klauzuli 7.4 wprowadza sig nastepujgce zmiany:
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Fundusze V4 ‘ Unia Europejska ey
// Europejskie g@ﬁylég@ w Europejskie Fundusze ey

Strukturalne | inwestycyjne

*
* x5




,Wszelkie Proby dotyczace Przejecia Robdt lub Odcinkéw, Przejecia czgéci Robot nie mogg sig
odbyé bez udziatu Zamawiajacego chyba, ze Zamawiajacy odstapi od uczestnictwa.”

7.7 Prawo wtasnosci do Urzqdzeri i Materiatow

W klauzuli 7.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:
LW granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzadzer i Materiatéw bedzie stawata sig
wiasnoécig Zamawiajacego, wolna od zastaw6w i wad prawnych i innych obciazen, od momentu
wystawienia Swiadectwa Przejecia.”

7.9 Materiaty z rozbiérki

Dodaje sie klauzule 7.9[Materialy z rozbidrki] w brzmieniu:
,Materialy z rozbiérki budynkdéw, budowli i urzadzeri, przewidzianych do likwidacji przed lub
w czasie budowy muszg by¢ utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujagcymi .
przepisami dotyczacymi gospodarowania odpadami. Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacja
powykonawcza oraz na kazde wezwanie Inzyniera dowody potwierdzajace nalezyty utylizacje
materiatéw z rozbidrki.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych robdt, wymagajace wywozu np. gruz, urobek
ziemny, material z karczowania pni po wycietych drzewach i krzewdw itp., beda stanowity
wihasnoéé Wykonawcy oraz zostang usuniete poza Teren Budowy na jego koszt. Transport odpaddéw
zawierajacych substancje szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktéra posiada
koncesje na unieszkodliwianie tego typu odpaddw.
Po zdemontowaniu urzadzed i elementéw wskazanych w zafgczniku do SIWZ, Inzynier
kazdorazowo dokona kwalifikacji materialéw z rozbiorki wedfug wytycznych stanowigcych
zatacznik do SIWZ, po czym Wykonawca winien zabezpieczy¢ i przekaza¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego. Przedmiotowe materiaty winny by¢ w stanie nienaruszonym i nadawac sie do
ponownego montazu. Inzynier jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci
przekazania materiatéw.
Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 21 z péin. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Robot
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych,
ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé
Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru Robét.
SzczegGtowe wytyczne okredlone zostaly w Procedurze gospodarowania materiatami z rozbiorki !
stanowigcymi zatacznik 2.1do SIWZ
Odlegtoéé sktadowiska Zamawiajacego wynosi 10 km.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opOznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot

W klauzuli 8.1 wprowadza sig¢ nastepujgce zmiany:

Klauzule skreéla sie i zastepuje nastgpujgco:
,Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 14-dniowym.
Data Rozpoczecia nie bedzie péZniejsza niz 30 dni od dnia podpisania Aktu Umowy. Wykonawca
rozpocznie wykonywanie Robdt budowlanych zgodnie z programem Wykonawcy i bedzie
je wykonywat z nalezytym po$piechem i bez op6inien.
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Robdt, Wykonawca dziatajac
na podstawie pisemnego petnomocnictwa od Zamawiajgcego, stosownie do zapisdOw Prawa
Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowg o planowanej Dacie
Rozpoczecia Rob6t. Do tego zawiadomienia beda dotaczone nastgpujace dokumenty:
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(a)  oswiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budows (robotami budowlanymi), a
takze zadwiadczenie o wpisie na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b)  oswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takzie
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego;

(c)  informacje zawierajaca dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia robét budowlanych Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwole wymaganych do rozpoczecia, wykonania

i ukoriczenia Rob6t na podstawie programu Robdt przedktadanego zgodnie z klauzulg 8.3

[Program]. W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego

Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi program przedktadania w petni udokumentowanych

wnioskow o udzielenie pozwoleri na wykonanie réznych czeéci Robét.

Jedli Wykonawca nie dotrzyma postanowieri tego programu, koszty wszelkich op6znien poniesione

przez Zamawiajagcego w zwigzku z opéinieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia

niezbgdnego do przeprowadzenia Robét, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewhi wystawiajgcym je wiadzom

petng mozliwos¢ inspekeji i sprawdzenia Robdét, jak réwniez uczestnictwo w prébach i badaniach

wykonywanych Rob6t. Zgodnoé$é z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia

Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnoéci w ramach Kontraktu.”

8.2 Czas na Ukoriczenie
W klauzuli 8.2 wprowadza sig nastgpujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:
»Wykonawca ukonczy cato$¢ Rob6t oraz kazdy wymieniony w Kontrakcie Odcinek w Czasie
na Ukonczenie przewidywanym dla Robdt lub Odcinka, zaleznie od przypadkuy, wigcznie z:
(a)  zaliczeniem Préb Koricowych,
(b)  ukoriczeniem wszystkich Robét ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania Robét
lub Odcinka za ukoriczony dla celéw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt
i Odcinkoéw],
(c)  sporzadzeniem i dostarczeniem Inzynierowi dokumentacji powykonawczej, zgodnie
z wymaganiami klauzuli 4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonawcy), oraz
(d)  uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla
catodci lub dla czesci Robét albo zawiadomieniem o zakoriczeniu robét w przypadku gdy jest
to konieczne.
Czas na Ukoriczenie Robét wskazany jest w Zataczniku do Oferty
Wykonawca nie jest uprawniony do zadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytutu ukorniczenia
Robét przed uptywem Czasu na Ukoriczenie.”

8.3 Program

W klauzuli 8.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie skredla sie dwa pierwsze zdania i zastepuje nastepujaco:
»Wykonawca najpéiniej w ciggu 30 dni po podpisaniu Aktu Umowy dostarczy Inzynierowi
szczegdtowy Program bazowy w formie uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajacym. Program
w formie wykresu graficznego bedzie przedstawiat zaawansowanie rzeczowe, czasowe i finansowe
oraz postep wszystkich robét w poréwnaniu z planem bazowym.
Podczas przygotowywania Programu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postgp Robét, ktére moga wystapi¢ w okresie zimowym.
Program przewidujgcy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢
zaaprobowany przez Inzyniera, jednakie zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzania
zakonczenia Rob6t w Czasie na Ukoriczenie.
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Jeéli Wykonawca nie dotrzyma postanowien zatwierdzonego Programu bazowego robdt, koszty
wszelkich opéZnier poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robét, zostang poniesione przez
Wykonawce.

Program winien byé uaktualniany przez Wykonawce co miesigc, jedli bedzie taka potrzeba
i dostarczany Inzynierowi jako czgé¢ kazdego raportu o postgpie sktadanego zgodnie z klauzulg
4.21 [Raporty o postepie] oraz dodatkowo na kaide zgdanie Inzyniera lub Zamawiajgcego w
terminie

7 dni od otrzymania takiego Zzgdania.”

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie

W klauzuli 8.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie po podpunkcie (e) dodaje sig nastgpujacy zapis:
Postanowienia podpunktu (b} i (e) nie beda mialy zastosowania, jezeli do opbznienia,.utrudnienia
lub przeszkéd spowodowanych przez lub dajacych sig przypisa¢ Zamawiajacemu, Personelowi
Zamawiajacego lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy,
w jakikolwiek sposéb przyczyni sie Wykonawca, jego podwykonawcy fub Personel Wykonawcy.”

8.7 Kary za zwtoke

W klauzuli 8.7 wprowadza sie nastgpujgce zmiany:

Klauzule skresla sie i zastgpuje nastepujaco:

,1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. Jezeli Wykonawca nie wypetni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie} to bedzie on zobowigzany

do zaptacenia Zamawiajgcemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajqcego). Kara taka, okreslona w Zatgczniku do oferty , wyniesie 10 000,00 zt za kazdy dzien
zwhoki, ktéry uptynie miedzy odpowiednim Czasem na Ukoriczenie i dniem ustalonym w Swiadectwie
Przejecia.
Za przekroczenie terminu realizacji odcinkéw robé6t ustalonych w Zataczniku do Oferty w wysokosci
10 000,00 zi, za kazdy dzie zwtoki w wykonaniu poszczeg6lnego odcinka rob6t. Kara umowna
za przekroczenie realizacji odcinkéw robét jest naliczana do terminu Czasu na Ukoriczenie Robot
wskazanego w Zataczniku do oferty. tgczna kwota kary naleznej na mocy niniejszej klauzuli nie moze
jednak przekroczyé 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

b. Za odstapienie od cafoéci lub niewykonanej czgsci Kontraktu z przyczyn zaleznych od Wykonhawcy
w wysokoéci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto (wigcznie z VAT) okreélonej w Akcie
Umowy,

c. za przekroczenie terminu przedfozenia: Harmonogramu/Program (klauzula 8.3 i klauzula 8.6), raportu
(klauzula 4.21) w wysokosci 1000 zt, za kazdy dzieri zwtoki,

d. za niedotrzymanie terminu usuniecia wad oraz wykonania drobnych zalegtych prac okreslonych
w $wiadectwie Przejecia albo za niedotrzymanie terminu usunigcia wad oraz wykonania drobnych
zaleglych prac w okresie rekojmi za wady w terminie okre$lonym przez Inzyniera / Zamawiajgcego
w wysokosci 3000,00 zt, za kazdy dzien zwioki,

e. gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni -
w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy dzieri przerwy w wykonywaniu robdt ponad okres 2 tygodni,

f. za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek

g. za  nieprzedtozenie  poswiadczonej  za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo dotyczacych dostaw badz ustug o wartoéci mniejszej niz 0,5% Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej brutto,

h. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2.000,00 zt,
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I. za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

J. Kary za nieprawidtowosci w wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatgczonymi
Wytyczne i Obowigzki Wykonawcy do czasowej organizacji ruchu w wysokosci za stwierdzony
przypadek uchybienia w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy dziers uchybienia.

k. za przekroczenie terminu wnioskowanych przez Zamawiajgcego zmian Personelu Wykonawcy,
zgodnie z klauzulg 6.9 [Personel Wykonawcy], w wysokoéci 3 000,00 zt kazdy dzien zwtoki;

. za przekroczenie terminu przekazania dokumentéw polis ubezpieczeniowych lub dowodéw optacenia
sktadek w wysokosdci 3 000,00 zt za kazdy dzien zwioki,

m.za niedopetnienie wymogu zatrudnienia oséb do wykonywania robét ziemnych metodg reczng
(pracownicy wykonujacy roboty podstawowe przy wykonywaniu robét ziemnych), - ukfadania
nawierzchni (pracownicy wykonujacy roboty przy wykonywaniu robét zwigzanych z ukfadaniem
nawierzchni) na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy - w wysokosci
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia — 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Roszczenia o zaptate kar umownych stajg sie wymagalne z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym

nastgpito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej kary umowne;j.

2. Suma kar umownych z ust. 1 pkt. (a), (c) = (m) nie moze przekroczyé 10% Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowej Brutto.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstapienia od Kontraktu z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z wyjatkiem

okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy PZP.

Zaptata przez Wykonawce kar w przypadkach okrelonych w punktach (a), (c) — (m), nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia Robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan

wynikajgcych z Kontraktu. Réwniez w przypadku odstapienia od czgsci Kontraktu Wykonawca nie jest

zwolniony z obowigzku ukoriczenia Rob6t w pozostatym zakresie nie objetym odstagpieniem.

W przypadku braku mozliwoéci potracenia — termin zapfaty z tytutu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegoweij.

Na zasadzie potragcenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegélnosci kary umowne,
koszty ~ poniesione  na  ustanowienie  ubezpieczenia, kwoty  zaptacone  bezpoérednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

Strony majg prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kary te nie zwolnig Wykonawcy ze zobowigzan ukoriczenia Robét, ani z innych obowigzkéw, zobowigzan
ani odpowiedzialnosci, jakie mogg wynika¢ z Kontraktu.

8.10  Zapfata za Urzqdzenia i Materialy w przypadku zawieszenia
Klauzule 8.10 skresla sig jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 9 Préby Koficowe

9.1 Obowiqzki Wykonawcy

W klauzuli 9.1 wprowadza sig nastepujace zmiany:

Na koricu klauzuli dodaje sig nastepujacy zapis:
»Lakres i przebieg préb koricowych okreélaja Specyfikacje Techniczne Whykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz Opis Przedmiotu Zamdwienia
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Klauzula 10  Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1  Przejecie Robét i Odcinkow

W klauzuli 10.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
,Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Rob4t, Wykonawca zobowiazany
jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i
dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajagcego pozwolenia na
uzytkowanie Robdt od whasciwych wiadz lokalnych.
Brak dokumentacji lub jej niekompletnosé lub wystepowanie w niej istotnych btedéw, upowaznia
i obliguje Inzyniera do odrzucenia wniosku o'wystawienie Swiadectwa Przejecia. '
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, pozwolenia
na uzytkowanie.
Swiadectwo Przejecia zostanie wystawione nie wczesniej niz po uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie.”.

Klauzula1l  Odpowiedzialno$¢ za wady

11.1  Dokoriczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W klauzuli 11.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie klauzuli dodaje sie podpunkt (c) o tresci:

»{c) uczestniczy¢ we wszystkich niezbgdnych przegladach, kontrolach i prébach prowadzonych podczas
Okresu Zgtaszania Wad.”

11.4  Niewypetnienie obowiqzku usuwania wad

W klauzuli 11.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skredla sie tres¢ akapitu pierwszego klauzuli i zastepuje nastepujgco:
»Jezeli wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem Okresu
Zgtaszania Wad, w terminie, o ktérym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Dokoriczenie zalegfych
prac i usuwanie wad), to Wykonawca, z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],
zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za zwioke w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach
okres$lonych w klauzuli 11.10 [Niewypetnione zobowigzania] i w sumach okreSlonych w  klauzuli
8.7)"

11.10 Niewypetnione zobowiqzania

W klauzuli 11.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienie z tytutu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci,
zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia roszczert z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu Kontraktu oraz gwarancji jakosci przez okres zdefiniowany w Zatgczniku do Ofert.
W Okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci Wykonawca zobowiazany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych i zgtoszonych po wydaniu Swiadectwa Przejecia.
O pojawieniu sie wady lub usterki Wykonawca zostanie odpowiednio powiadomiony przez
Zamawiajacego. Po usunieciu wady przez Wykonawce, Zamawiajgcy poswiadczy pisemnie
usuniecie wady.
Zasady i warunki Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci okresla Karta Gwarancji Jakosci.
W przypadku, gdy kary umowne za zwloke nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdaé
odszkodowania na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.”

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1  Obowigzkowe obmiary Robdt
W klauzuli 12.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
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Po pierwszym zdaniu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

»Wykonawca bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzka Obmiaréw. Ksigzka Obmiaréw winna byé
prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw obmiaréw dokonywanych przez
Wykonawce zgodnie z kolejnoscig wykonywanych Robét przed zakryciem kazdej ich czeéci.
Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia iloci podczas obmiaréw Robét oraz
wyniki obmiaréw powinny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwiocznie po ich dokonaniu.
Obmiary bedg weryfikowane i zatwierdzane przez Inzyniera.

Ksigzka Obmiardw bedzie stanowita podstawe dla stwierdzenia zaawansowania Robét dla celéw
sktadanego przez Wykonawce Rozliczenia.”

12.2  Metody obmiaru

W klauzuli 12.2 wprowadza sie nastgpujgce zmiany:

Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:
»Z wyjatkiem przypadkéw, ustalonych w inny sposéb w Kontrakcie obmiar ma by¢ dokonany
zgodnie z pozycjami Tabeli Elementéw Rozliczeniowych wg klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowal].
Szczegdtowe metody i zasady obmiaréw zawierajg Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.”

12.3  Wycena
W klauzuli12.3 wprowadza sig zmiany :
W drugim akapicie ppkt. a skresla sie litery (i) ,(ii), (iii)
Po akapicie trzecim dodaje sie ppkt (c)”
»C) Kazda nowa stawka badZ wycena zostanie dokonana na postawie n/w zalozer:
1.poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia
Inzynierowi,
2.poprzez sporzgdzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, lub inne réwnowazne) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia- dotyczy to robét dla ktdrych nie
jest mozliwa interpolacja okreslona ppkt. 1
Wykonawca dokona wyliczert wg zasad okredlonych w ppkt. 1 i 2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za poérednictwem Inzyniera do zatwierdzenia wysoko$¢ wyceny za roboty, o ktérych mowa przed
rozpoczeciem tych robét.
Jezeli kalkulacja przedfozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami w/w okres$lonymi w pkt c., Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady okresélone w pkt c.”

Klauzula13  Zmiany i korekty

W klauzuli 13.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu klauzuli dodaje sie zapis.

»Dopuszczalne zmiany okreslone zostaty w klauzuli 22.”

13.2  Analiza wartosci
W klauzuli 13.2 wprowadza sig nastepujgce zmiany:
W trzecim akapicie klauzuli skresla sie podpunkt (c) oraz skre$la sie ostatnie zdanie klauzuli.

13.3  Procedura wprowadzania Zmian

W klauzuli 13.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Jako przedostatni akapit klauzuli dodaje sig nastepujacy zapis:
»Kazda Zmiana majaca wpltyw na:
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{i) zmiane Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

(i) przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie; lub

(iii) zmiane zakresu Robot,

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Aneksu do Kontraktu, wchodzacego w zycie po
podpisaniu przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy. Aneks do Kontraktu
musi by¢ sporzadzony zgodnie z Prawem, w szczeg6lnosci przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Kazda zmiana musi zawiera¢ pisemne uzasadnieniem takiej Zmiany i by¢ zgodna z procedurami
zawartymi w Art.144 PZP oraz dopuszczalnymi warunkami zmian okreslonymi w klauzuli 22.”

13.4  Zaptata w walutach Kontraktu
Klauzule 13.4 skreéla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.5 Kwoty Tymczasowe , .
Klauzule 13.5 skreéla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.6  Prace dnidwkowe
Klauzule 13.6 skreéla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.8  Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu
Klauzule 13.8 skreéla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula14  Cena Kontraktowa i zaptata

14.1  Cena Kontraktowa
W klauzuli 14.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skreéla sie tre$¢ podpunktu (a) klauzuli i zastepuje nastgpujgco:

(a) ,Cena Kontraktowa bedzie stanowita wynagrodzenie obmiarowe. Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.”

Skreéla sie tre$¢ podpunktu (c) i zastepuje nastgpujgco:

(c) ,Wszelkie iloici jakie sg ustalone w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych sa ilosciami
wynikajacymi z Przedmiaru i nie beda brane jako iloci rzeczywiste i prawidtowe, ktorych
wykonania wymaga sig od Wykonawcy.”

Skresla sie tres¢ ppkt. d

14.2  Zaliczka
Klauzule 14.2 skreéla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3  Whnioski o PrzejSciowe Swiadectwa Ptatnosci

W klauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Klauzule skreéla sig i zastepuje nastepujaco:
,Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedfozy¢ Inzynierowi Rozliczenie.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, treé¢, ilos¢ egzemplarzy Rozliczenia wykazujacego
szczegbtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sig za uprawnionego, wraz z
dokumentami towarzyszacymi, ktére winny zawiera¢ Raport o postepie robét sporzgdzony zgodnie
z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].
Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi celem
umozliwienia Zamawiajgcemu nadzorowania kosztéw i ptatnosci.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci musi byt
wysytana w kopii do Zamawiajgcego.
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taczna wartos¢ kwot potwierdzonych w przejéciowych $wiadectwach ptatnosci wystawionych

przez Inzyniera od poczatku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia

nie moze przekroczy¢ 90% wartosci netto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Pozostate 10%

zostanie ujgte w Swiadectwie ptatnosci po wydaniu Swiadectwa Przejecia dla Robét.

Rozliczenie winno obejmowac nastepujace pozycje, stosownie do przypadku, ktére winny byé

wyrazone w walutach, w jakich ptatna jest Cena Kontraktowa, uszeregowane w nastepujacej

kolejnosci:

(@) Obmiarowa wartoé¢ kontraktowa wykonanych Robét i Dokumentéw Wykonawcy
sporzadzonych do korica danego miesigca wigcznie ze Zmianami, lecz z wytaczeniem
sktadnikéw opisanych w pkt. (b) do (d) ponizej;

(b)  wszelkie kwoty, ktére nalezy dodaé lub odjgé¢ z powodu zmian prawnych na mocy klauzuh
13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne];

(c)  wszelkie inne dodatki lub potracenia, ktére mogty staé sie nalezne na mocy Kontraktu lub z
innego tytutu, wigcznie z tymi, ktore wynikng ze stosowama rozdziatu 20 [Roszczenia, spory/
arbitraz]; oraz

(d)  odjecie kwot poswiadczonych we wczeéniejszych Swiadectwach Platnosci.

Kazde Rozliczenie winno zawierac zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych  podwykonawcéw wraz z  fakturami wystawionymi  przez
podwykonawce, stanowigcego zafacznik do faktury. W przypadku braku takich dokumentéw
Wykonawca, zobowigzany jest do kazdego rozliczenia dotaczyé pisemne oswiadczenie, e roboty
objete fakturg ,VAT nr ..... z dnia ... " zostaly wykonane sitami wtasnymi bez udziatu
Podwykonawcow/lub dalszych podwykonawcéw.

14.4  Plan ptatnosci

W klauzuli 14.4 wprowadza sig nastgpujgce zmiany:

Klauzule skresla sie¢ i zastepuje nastepujaco:
»Wykonawca opracuje w oparciu o Tabele Elementéw Rozliczeniowych Plan ptatnogci obejmujacy
miesigczne raty w jakich ma zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa i uzyska akceptacje Inzyniera i
zatwierdzenie Zamawiajacego w terminie 14 dni od Daty Rozpoczecia.
Wykonawca winien co miesigc dostarczaé Inzynierowi wraz z Rozliczeniem, szczegbtowy
zaktualizowany Plan ptatnosci, ktéry podlegat bedzie opiniowaniu przez Inzyniera. Pierwszy Plan
pfatnosci zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczecia. Aktualizacje Plandw ptatnosci nalezy
przedstawia¢ az do czasu kiedy zostanie wystawione Swiadectwo Przejecia dla Robét. Plan
ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.”

14.5  Urzqdzenia i Materialy przeznaczone do Robét
Klauzulg 14.5 skresla sie jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6  Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci

W klauzuli 14.6 wprowadza sig nastepujace zmiany:

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu klauzuli wyrazenie ,Inzynier nie bedzie jednak

obowigzany do wystawiania” zastepuje sie wyrazeniem:
»Poza szczegblnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie magt
wystawic”

Na koricu drugiego akapitu klauzuli dodaje sig nastepujacy zapis:
~W szczegdlnych wypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu,
Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Ptatnoéci na kwote mniejszg niz minimalna kwota
podana w Zatgczniku do Formularza Oferty. Wystawienie Przejéciowego $Swiadectwa Ptatnoéci na
kwote mniejsza od minimalnej podanej w Zatgczniku do Formularza Oferty moze nastgpi¢ po
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ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Inzyniera
pisemnego uzasadnienia oraz wyrazeniu przez Zamawiajgcego zgody w tym zakresie.”

14.7  Zaptata

W klauzuli 14.7 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1. ,Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwoty poéwiadczone w kazdym Przejéciowym Swiadectwie
Ptatnosci w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zadanie
zaptaty, w tym prawidfowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy do ktdrej zostanie zalgczone:

a) Przejéciowe Swiadectw Platnosci zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu iwfasciwych -
inspektoréw nadzoru,

b) zestawienie zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom/ dalszych Podwykonawcom
za zakoriczone i odebrane roboty ujete w Przejéciowym Swiadectwie Ptatnoéci wraz z fakturami
wystawionymi przez podwykonawce.

2. Faktura winna mie¢ adnotacje Iniyniera Kontraktu, Zze zostata sprawdzona pod wzgledem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

3. Za date sprzedazy uwaza sie dzieri wystawienia przez Inzyniera Przejéciowych Swiadectw Platnosci
i Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci stanowiacych podstawe wystawienia faktur.

4, Zaptata dokonywana bedzie na konto bankowe Wykonawcy w PLN, wskazane na fakturze.

5. Za dzieni dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg zaptaty.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleinego
Podwykonawcom

7. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okredlone w ust. 8 do 16 niniejszej
klauzuli.

8. W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu  kopie  dokumentéw  przelewéw  bankowych  potwierdzajgce, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie naleine im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcéw wraz z fakturami
wystawionymi przez podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury. W przypadku braku
takich dokumentéw Wykonawca, zobowigzany jest do kaidej faktury dotfgczy¢ pisemne
o$wiadczenie, ze roboty objete fakturg ,VAT nr ... z dnia ......."” zostaly wykonane sitami
wtasnymi bez udziatu Podwykonawcéw/lub dalszych podwykonawcéw.

10. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcdw/dalszych
podwykonawcéw Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w czesci réownej sumie kwot naleinego wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw. Zamawiajgcy dokonuje bezpodredniej zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wyltacznie naleznosdci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$<¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12.  Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
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13.

14.

15.

16.

17.

14.8

dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni
od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$é sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wytacznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czeéci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegélnoéci kary
umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia,
koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

Cztonkowie konsorcjum dziatajgc fgcznie upowainiajg w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci jednego z cztonkéw Konsorcjum (jako petnomocnika) do wystawienia przez niego
faktury VAT oraz do przejecia przez niego naleznosci przypadajacych cztonkom Konsorcjum z tytutu
realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. Wykonawcy
wyraZzajg zgode na zaptate na rachunek wskazany na tej fakturze. Zaptata dokonana w powyiszy
sposob zwalnia ze zobowigzania w stosunku do kazdego z cztonkéw Konsorcjum.”

OpdZniona zaptata

W klauzuli 14.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

14.9

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opdinienie (wedtug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesigcznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdZnienia. Odsetki bedg naliczane
za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zapfaty (bez wliczania tego dnia) do dnia,
w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzier).
Kazda czesciowa ptatnosé pokryje w pierwszej kolejnosci nalezne odsetki.

Wykonawca bedzie miat prawo do powyzszych odsetek bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych
praw czy srodkow.

Wypftata Kwoty Zatrzymanej

Klauzulg 14.9 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.10 Rozliczenie koricowe

W klauzuli 14.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie zmienia sie ilo$¢ dni z 84 dni na 30 dni.
dodaje sie pkt.d):

»d)wszystkie kwoty nalezne Podwykonawcom wraz z udokumentowaniem zaplaty zgodnie
z klauzulg 14.7{Zaptata}.”
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14.11 Whniosek o Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci
Klauzule 14.11 skreéla sig jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.12 Zwolnienie od zobowiazari

W klauzuli 14.12 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

Klauzule skreéla sie i zastepuje nastgpujgco:

,Wykonawca winien dofaczyé do Rozliczenia Koricowego pisemne zwolnienie od zobowiazan
potwierdzajace, ze Rozliczenie Koricowe zawiera cate i ostateczne uregulowanie wszelkich naleznosci
pienieznych na dobro Wykonawcy na mocy Kontraktu lub w zwigzku z nim. Takie zwolnienie moze
zawieraé stwierdzenie, ze wchodzi ono w Zycie z chwilg otrzymania przez Wykonawcg zwrotu
Zabezpieczenia Wykonania oraz pozostatego salda naleznoéci W takim wypadku zwolnienie od
zobowiazan bedzie skuteczne od tej daty.”

14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci
Klauzule 14.13 skreéla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2  Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego

W klauzuli 15.2 wprowadza sig nastgpujgce zmiany

W pierwszym zdaniu wyraz ,wypowiedzenie” zmienia sig na ,odstapienie”
W klauzuli 15.2 usunieto dotychczasowa tre$¢ punktu (b) i zastgpiono nowa:

(b), (i) zwleka z rozpoczeciem lub wykoriczeniem Rob6t tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby
zdotat je ukoriczy¢ w czasie uméwionym,

(ii)przerywa Roboty z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na okres dtuiszy niz 14 dni lub
porzuca Roboty”

Skreéla sie dotychczasowa treéé:,(c) bez rozsadnego usprawiedliwienia” i w to miejsce wstawia: »(C)
uchyla sie,i”
Skreéla sie dotychczasowa tre$¢ punktu (d) i w to miejsce wstawia:

(d) ,(i)podzleca Roboty lub dokonuje cesji Kontraktu lub jego czgsci bez zgody Zamawiajgcego, lub/i
dopuszcza do wykonywania Robét bez zgody Zamawiajacego,
(i) zatrudnia bez zgody Zamawiajacego, personel inny niz wskazany w Ofercie.”
Skreéla sie dotychczasowa treéé punktu (e) i w to miejsce zastgpuje sig nastepujgca trescia:
,Wykonawca lub ktérykolwiek z jego wierzycieli, zgtasza wniosek do wiasciwego sgdu, o ogloszenie
upadiosci, ale przed wydaniem przez sad postanowienia o ogtoszeniu upadtosci, lub Wykonawca
przejdzie w stan likwidacji, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére (wedtug majacych
zastosowanie Prawa ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czyndw lub
wydarzen.”
Dodaje sie podpunkty:
(g) nie dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcéw - wiecej niz trzy
razy, a koniecznoé¢ dokonania zaptaty bezpoérednio przez Zamawiajacego przekroczyta 5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto,

(h)) w przypadku gdy wysoko§¢ kar umownych przekroczy 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
brutto

(i) Wykonawca nie rozpoczat w terminie prac bez uzasadnionej przyczyny, nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie lub stwierdzono protokolarnie brak postgpu prac,

()  Wykonawca nie rozpoczat rob6ét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie
przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

(k) W przypadku uptywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w klauzuli 18

n
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i nie wywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia.

(1) W przypadku utraty terminu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami klauzuli
4.2 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig¢ Wykonawcy z obowigzku
jego przedtuzenia,

(m)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposGb niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWiORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza
umowa,

(n)  Wykonawca w razacy sposéb narusza postanowienia niniejszej umowy,

(0)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy
pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca/dalszym podwykonawcg,

(p)  Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne,
po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien. ' ' '

(a) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwoéé realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art.
22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli
w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwoéé realizacji zamoéwienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, 7e proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sig w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Na koncu klauzuli dodaje sig tre$é: ,Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci podanych w klauzuli 8.7 oraz Zatgczniku
do Oferty .

15.5  Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwiqzania Kontraktu

W klauzuli 15.5 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

Dodaje sie pierwszy akapit w brzmieniu:

»Zgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Kontraktu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w catym okresie realizacji Kontraktu.
Wykonanie umownego odstgpienia od umowy bedzie odnosié¢ skutki jedynie do tej czeéci Robét ktére nie
zostaty wykonane na dziei wykonania umownego prawa odstgpienia, w tym w szczegélnodci
postanowieri klauzuli 1.1.3.7 [Okres zgtaszania wad], klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], klauzuli
8.7 [Kary za zwtoke] i klauzuli 11 [Odpowiedzialnoé¢ za wady].

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ zestawienie zawierajgce wykaz i okre$lenie stopnia
zaawansowania poszczegélnych elementéw Robdt wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych
elementow wedtug stanu na dzieri odstapienia i przedtozy¢ je do Inzyniera i Zamawiajgcego.

Inzynier przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnoéci zestawienia ze stanem faktycznym
i sporzgdzi wspélnie z Wykonawca szczegétowy protokét inwentaryzacji Robot,

Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu oéwiadczen autoréw dokumentacji
0 przeniesieniu autorskich praw majatkowych i prawa do wykonywania praw zaleinych
na Zamawiajacego.”

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1  Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robét
W klauzuli 16.1 wprowadza sig nastgpujace zmiany:
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Na koricu trzeciego akapitu po stowach ,tak szybko, jak to bedzie mozliwe” dodaje sig nastepujacy zapis:
Jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnoéci, dowodu
lub zaptaty.”

16.2  Rozwigzanie Kontraktu Przez Wykonawce
W klauzuli 16.2 wprowadza sig nastepujgce zmiany:
Klauzule skre$la sig i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca bedzie upowazniony do odstgpienia od Kontraktu jezeli:
(a) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci
w ciggu 30dni od uplywu terminu ustalonego na mocy klauzuli 14.7 [Zaptata], w ktérym -
zaptata, z wyjatkiem potracert zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz
klauzulg 4.4 [Podwykonawcy], winna by¢ dokonana,
(b)  bedzie trwato przediuzone zawieszenie dotyczace catosci Robdt, jak to opisano w klauzuli
8.11 [Przedtuzone zawieszenie). _
W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznoéci Wykonawca moze wypow1ed21ec Zamawiajgcemu
Kontrakt w terminie 60 dniowym.
Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu Czasu na ukofczenie podanego w Zatgczniku
do Oferty

16.4  Zaptata po rozwigzaniu
W klauzuli 16.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skreéla sie podpunkt (c) jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach.

16.5 Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu

Dodaje sie klauzule 16.5 [Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu] w brzmieniu:
LW kazdym przypadku powstania przestanek zawieszenia Robét, zmniejszenia ich tempa,
wypowiedzenia Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 -
Wykonawca jest zobowiazany przed podjeciem powyiszych dziatan - wyznaczy¢é na pismie
Zamawiajacemu dodatkowy min.30 dni termin na doprowadzenie do usunigcia tych przestanek
pod rygorem odpowiednio: zawieszenia Robot, zmniejszenia ich tempa, odstgpienia od Kontraktu

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.2  Ubezpieczenie Rob6t i Sprzetu Wykonawcy

W klauzuli 18.2 wprowadza sie nastgpujgce zmiany:

Wprowadza sig nowy pierwszy akapit o nastgpujacej tresci:

,Strona ubezpieczajaca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy na sume nie
nizsza od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit na koszty usunigcia pozostatosci po
szkodzie ibedzie nie nizszy niz w wysokosci okreslonej w Zataczniku do Formularza oferty."

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu przyjmuje brzmienie:

W catym okresie wymagalnosci ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie bedzie nizsza od petnego kosztu
odtworzenia Robdt, Urzadzen, Materiatéw i Dokumentéw Wykonawcy, limit na koszty usunigcia
pozostatoéci po szkodzie nie bedzie w tym okresie nizszy niz okredlony w Zataczniku do Formularza
Oferty."

KLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA 0SOB 1 OD SZKOD MAJATKOWYCH

Dopisuje sie w drugim akapicie drugie zdanie , ktére przyjmuje brzmienie:

,Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno zdarzenie i na wszystkie wydarzenia nie
nizszych niz podane w Zataczniku do Oferty. W catym okresie wymagalnosci ubezpieczenr limity te nie
beda nizsze od tych okre$lonych w Zatgczniku do Formularza Oferty."

KLAUZULA 18.4 UBEZPIECZENIE PERSONELU WYKONAWCY
Na koricu klauzuli 18.4 dodano tresé:
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»Przedmiotowe ubezpieczenie moze by¢ zawarte w postaci polisy globalnej Wykonawcy i obejmie takze
Personel Zamawiajacego a w tym Iniyniera i innych oséb, ktére beda uprawnione do wstepu na Plac
Budowy w zwigzku z wykonywaniem nadzoru lub audytu.

Ubezpieczenia bedzie w mocy do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia a nastepnie, w Okresie
Zgtaszania Wad, podczas wykonywania czynnosci zwigzanej z tym okresem przez Personel Wykonawcy,
bedzie ono kazdorazowo odnawiane i przedktadane do wgladu Inzynierowi.

Minimalna kwota tego ubezpieczenia na jedno zdarzenie przy nieograniczonej liczbie zdarze jest podana

w Zafgczniku do Oferty "

Klauzula 19 Sita Wyisza

KLAUZULA 19.6 ROZWIAZANIA Z WYBORU, ZAPLATA | ZWOLNIENIE ZE ZOBOWIAZAN

W pierwszym akapicie klauzuli 19.6 skreslono liczbe ,7 dni” i wstawiono w to miejsce liczbe ,,28 dni”.
W pkt (d) skresla sie wyrazy: ,i powrét tych przedmiotéw do bazy Wykonawcy w jego kraju (lub do
innego miejsca za nie wiekszy koszt, ” ‘ '

Skresla sie pkt (e).

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz
Zamianie ulega nazwa klauzuli 20 ,Roszczenia, Spory i Arbitraz” ktéra otrzymuje brzmienie: ,, Roszczenie,
Spory i Sad” i w kazdym miejscu, gdzie uzyto klauzuli 20 bedzie ona oznaczaé,, Roszczenie, Spory i Sad”

KLAUZULA 20.2 POWOtANIE KOMISH ROZIEMCZE)
Na koncu klauzuli 20.2 wstawiono treéé:

»Standardowy formularz Umowy o Rozjemstwie w Sporach dla cztonka (6w) jedno lub trzyosobowej
Komisji Rozjemstwa w Sporach, jest zatagczony do Warunkéw Ogélnych.

KLAUZULA 20.4 UzYSKANIE DECYZJI KOMIS! ROZIEMCZES

W akapicie 4 wiersz 6wykresli¢: ,lub wyrokiem arbitrazu, jak to opisano nizej”

W akapicie 6 wykresli¢ zdanie drugie i zastgpié je nastepujaca trescia: ,Ztozenie powiadomienia oznacza,
ze decyzja Komisji nie wejdzie w zycie”

KLAUZULA 20.5 ROZTRZYGNIECIE POLUBOWNE

Usunigto catg tresc¢ klauzuli i zastgpiono jg nastepujaca:

»W przypadku, gdy powiadomienie o niezadowoleniu zostato dane wedtug powyiszej klauzuli 20.4 Strony
beda probowaly rozstrzygnaé spér polubownie. Jezeli nawet nie uczyniono zadnej préby polubownego
zatatwienia sporu kazda ze stron bedzie miata prawo skierowaé sprawy na droge postepowania
Sadowego.

KLAUZULA 20.6 ARBITRAZ

Zmianie ulega nazwa klauzuli 20.6 ,Arbitraz” ktéra otrzymuje brzmienie , Rozwigzywanie sporéw”.
W kazdym miejscu, gdzie uzyto klauzuli 20.6 bedzie ona oznacza¢ ,Rozwigzywanie sporéw”.

W zdaniu pierwszym usunigto: ,przez miedzynarodowy arbitraz” i wstawiono »Przez Sad”. Pozostaty
czesc¢ klauzuli 20.6 Usunieto.

KLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIE DO DECYZI! KOMISII ROZIEMCZE)

W klauzuli 20.7 usunigto tre$¢: ,moze zaskarzyé do arbitrazu wedtug klauzuli 20.6 (Arbitraz)” i
wstawiono: ,spraweg do sadu wedtug klauzuli 20.6 (Rozwigzywanie sporéw)”.

KLAUZULA 20.8 WYGASNIECIE UMOWY Z KOMISJA)
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W punkcie (b) usunigto: ,arbitrazu na mocy klauzuli 20.6 (Arbitraz)” i wstawiono: ,do Sadu wedtug
klauzuli 20.6 (Rozwigzywanie sporéw).

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace i warunki etyczne

Dodaje sie klauzulg 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajqce] w brzmieniu:

,Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez

instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentdéw lub kontrole na miejscu,

jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.

Wykonawca zobowiazuje sig niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie

dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest uczestniczy¢é w inspekcjach i kontrolach

przeprowadzanych przez uprawnione instytucje.”

Dodaje sie Klauzule 21.1 Warunki etyczne:

a) Wykonawca musi zawsze postepowac honorowo i bezstronnie, zgodnie z kodeksem postepowania
swojego zawodu. Musi on powstrzyma¢ sie od formutowania o$wiadczen publicznych na temat
przedsiewziecia lub ustug bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie wolno mu zawierac
zobowigzan w imieniu Zamawiajacego w jakikolwiek sposob, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
Przez caly czas trwania kontraktu Wykonawca i jego personel musza przestrzegaé¢ praw czlowieka
i zobowiazuja sie nie naruszaé politycznych, kulturowych i religiinych obyczajow panstwa
przyjmujacego.

b) Wykonawcy nie wolno przyja¢ jakiejkolwiek pfatnosci zwigzanej z kontraktem, oprécz ptatnosci
W nim ustanowionych. Wykonawcy i jego personelowi nie wolno prowadzi¢ jakiejkolwiek
dziatalnodci lub przyjmowaé jakichkolwiek korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami wobec
Zamawiajacego. Wykonawca i jego personel sg zobowigzani do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caly okres trwania kontraktu i po jego zakonczeniu. Wszelkie sprawozdania i dokumenty
sporzadzone lub otrzymane przez Wykonawcg w zwigzku z kontraktem sg poufne.

c) Kontrakt reguluje korzystanie przez Strony z wszelkich raportéw i dokumentéw przez nie
sporzadzonych, otrzymanych lub przedstawionych podczas wykonywania Kontraktu

d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zawieszenia lub uniewaznienia finansowania przedsigwzigcia,
jezeli zostang odkryte praktyki korupcyjne jakiegokolwiek rodzaju na jakimkolwiek etapie
kontraktu, i jezeli Wykonawca nie podejmie wszystkich stosownych $rodkéw w celu naprawienia
sytuacji. Dla celéw niniejszego postanowienia "praktyki korupcyjne" oznaczajg oferte tapowki,
prezentu, wynagrodzenia lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety lub nagrody
za wykonanie lub powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z
przyznaniem Kontraktu lub realizacjg Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

e) Takie nadzwyczajne koszty handlowe to prowizje, nie wymienione w gtéwnym kontrakcie i nie
wynikajgce z wiadciwie zawartego kontraktu powotujace si¢ na gtéwny kontrakt, prowizje
niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidlowe ustugi, prowizje przekazane do krajéw
podatkowych, prowizje pfacone odbiorcy, ktéry nie daje sig jednoznacznie zidentyfikowac lub
prowizje ptacone spétce, ktéra przejawia wszelkie cechy spétki fasadowej.

f) Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajagcemu, na zadanie, dowoddw
pomocniczych dotyczacych warunkow, w jakich kontrakt jest wykonywany. Zamawiajacy moze
dokona¢ wszelkiej takiej kontroli dokumentdw lub inspekcji na miejscu, jakie uzna za konieczne,
aby doprowadzi¢
do znalezienia dowodéw w przypadkach domniemanych nadzwyczajnych wydatkow handlowych.”

Klauzula 22 Klauzule koricowe — Dopuszczalne zmiany

Dodaije sie klauzulg 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

22.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é dokonania zmian postanowier zawartych w Akcie Umowy
w stosunku do treéci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana mozliwa
jest w przypadkach opisanych w art. 144 ustawy pzp oraz w przypadku wystapienia co najmniej
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jednej z okolicznosci wymienionej w ponizszych punktach, z uwzglednieniem podanych warunkéw
jej wprowadzenia okreslonych ponizej.
22.1.1 Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany wynagrodzenia:

1)

4)

7)

8)

7 g
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jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra begdzie powodowaé zmiane kosztéw

wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia

za czgs$¢ robot wykonywanych po dacie wejicia w zycie przepiséw stanowigcych o zmianie
stawki VAT, przy czym podwyiszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku

VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy

spowodowata konieczno$¢ jego realizacji w okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku

VAT, : :

w przypadku wytaczenia czesci robét objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

jezeli powstanie koniecznoéé Ilub mozliwoéé zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych ( zamiennych) rozwigzan technicznych / technologicznych /

materiatowych, na ktére zgode wyrazi¢ musza Inzynier i Zamawiajgcy - od tych wskazanych

w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji: ‘

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzar grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, skutkujacych niemozliwoécig  zrealizowania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych,

C) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, a w szczegélnoéci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych
w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) jezeli zamienne rozwigzania bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw
wykonania, kosztéw eksploatacji, poprawe bezpieczeristwa, funkcjonalnoéé, istotne
skrocenie czasu realizacji robét

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdéw administracji panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

f)  wprowadzanych w przypadku wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych
prowadzenia robét zgodnie z dokumentacja projektowa, co zostanie potwierdzone
przez Wykonawce oficjalnymi danymi IMGW.

w przypadku zmian ilodci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie - Ksigzki
Obmiaru zatwierdzonej przez Inzyniera .

Zamawiajacy jest uprawniony do Zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji zadania.

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

W sytuacji wystapienia okolicznoéci wskazanych w pkt. 6), wykonawca skfada pisemny

wniosek o zmiane umowy o zaméwienie publiczne w zakresie ptatnosdci wynikajgcych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegblnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowana
kwotg podwyiszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowat
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi
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* %
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w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie beda akceptowane koszty
wynikajace z podwyiszenia wynagrodzen pracownikéw wykonawcy, ktére nie s konieczne
w celu ich dostosowania do wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace.

9) W sytuacji wystapienia okolicznoéci wskazanych pkt. 7), wykonawca sktada pisemny wniosek

o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegélnosci
wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.
22.1.1 pkt. 7, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
ze zmiang zasad, o ktdrych mowa w pkt. 7)

22.1.2 Dopuszcza sie mozliwoéé zmiany Czasu na Ukoczenie Robot w przvpédku:

1)
2)

6)

7)
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wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robadt

szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
rob6t budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku),przy czym Wykonawca nie moze sie
domagaé od Zamawiajacego przedtuzenia terminu realizacji Zamoéwienia z uwagi nha
niekorzystne warunki atmosferyczne panujace w okresie zimowym | powodujgce
koniecznoé¢ wstrzymania bad? przerwania robét

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe; warunkéw geologicznych,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe; warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczeg6lnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

wstrzymania robét przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie
robét jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegblnosci gdy ujawnity sig
nieprawidtowosci w jakosci, technologii robé6t, materiatéw,

wystapienia koniecznosci udzielenia zamowienia podobnego zgodnie z przepisami art.67
ust. 6 PZP '

wystgpienia koniecznoéci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych
decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacj,

wystapienia problemdw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania
opinii, przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

dziatania 0séb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,
zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania préb kofcowych i whioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej.w klauzuli 19( Sifa wyzsza).

wystapienia okolicznoéci okreslonych w klauzuli 22.1.1 pkt. 3, ktére stanowia podstawg do
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku gdy przyczyny opéznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dziatania,
zaniechania lub opézZnienia ze strony Zamawiajgcego,

ze wzgledu na wystgpienie dziatat lub zaniechan organéw wiadzy publicznej, w tym zmian
przepiséw i interpretacji przepisow dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu
umowy. przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoler, uzgodnier,
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17)  przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego poprzez
srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty, przy czym
wniosek taki Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ przed podpisaniem Aktu Umowy

18) wystgpienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamdwienia,

19)  wystgpienia powszechnej niedostepnosci surowcéw badz materiatéw.

22.1.3 Dopuszcza sie zmiane 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:
1) $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2) pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowiagzkéw,
3) nie wywigzywania sie 0s6b z obowigzk6éw wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazad, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SIWZ,
Wykonawca jest zobowigzany zmienié osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

22.1.4 Dopuszcza sie zmiane wysokosci limitéw ptatnosci przewidzianych w § 4 ust. 5 i ust. 6 Aktu
Umowy

22.2 Ponizsze okolicznoéci nie stanowig zmian postanowiert Umowy:

(a) zmiana danych teleadresowych,

(b) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana

numeru rachunku bankowego);

(c) udzielenie ewentualnych zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

(d) zmiany Personelu Wykonawcy i Zamawiajacego.
Strona, kt6ra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia whiosku o takg zmiane.
Wykonawca wnioskujacy o zmiane Umowy w zakresie okre$lonym klauzuli 22.2.1 pkt. 6) i pkt. 7) musi
uprawdopodobni¢ Zamawiajacemu wptyw zmian na wysoko$é¢ wynagrodzenia.
Wszelkie zmiany Umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy pisemnej w postaci Aneksu do umowy, za
wyjatkiem zmiany okredlonej w klauzuli 22.2.1 pkt. 3 (a) w zwigzku z wprowadzeniem odpowiednich
zapiséw do umowy.
W przypadku zmiany Czasu na ukoriczenie okredlonych w klauzuli 22.2.2, Czas ten moie ulec
przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznoéci.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode,
jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.
Zmiana  Umowy dokonana z naruszeniem  przepisu  klauzuli = 22 jest  niewazna.
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