
 
ZAŁĄCZNIK NR 1.2 DO SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 
 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie 
„Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I”, Kontrakt III, 
Zlewnia ul. Słowiańskiej, „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej wraz z budową 
zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia 
wód opadowych”  (zgodnie z Decyzją Nr 87/17 z dnia 14.03.2017 o pozwoleniu na budowę 
Nr WUA-IV.6740.75.2017.PJ). 
 
Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w ramach powyższego Kontraktu  zgodnie 
z opracowanym projektem budowlanym  
 
Roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym.” Budowa kanalizacji deszczowej 
w ul. Żwirowej wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem 
podczyszczania i gromadzenia wód opadowych na podstawie projektu budowlanego” 
zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr WUA-IV.6740.75.2017.PJ z dnia 
14.03.2017 r. a w szczególności: 

 budowę zbiornika retencyjnego podziemnego o pojemności Vcz = 2.000 m3 z 
rezerwą pojemności 25% wraz ze studniami DN 1500 – 5 kpl oraz DN 1200 – 4 kpl. 
oraz rurociągami zbiornika DN 600 - 85,0 m, DN 500 – 71,2 m, DN 250 89,0 m, 
zbiornik retencyjny przewidziany jest w postaci 4 oddzielnych zbiorników 
żelbetowych, każdy zbiornik połączony będzie z sąsiednim  rurami Ø 500, 

 budowę szaletu miejskiego wraz instalacjami wewnętrznymi i przyłączem kanalizacji 
sanitarnej oraz wodociągowym i energetycznym (linii zasilającej do szafki ZS3, oraz 
szafka ZS3) (Szalet jest przestrzennym prefabrykatem żelbetowym, w kształcie 
prostopadłościanu wymiarach w świetle 3,32x2,12m i o ściankach gr.12cm wraz płytą 
denną gr.12cm) 

 budowę układu podczyszczania „wody szarej” dla WC o wydajności 50 dm3/d 
 budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej: 
 budowę kanałów w ul. Żwirowej : 

DN 800 o długości 103,7 m 
DN 500 o długości 279,9 m 
DN 400 o długości 270,7 m 
DN 300 o długości 542,5 m 
DN 250 o długości 22,1 m 
DN 200 o długości 56,7 m 
DN 200 (przykanaliki) o długości 220,0 m 
wraz ze studniami : 
DN1500 – 18 szt. 
DN 1200 – 16 szt. 
I wpustami deszczowymi  DN 500 52 szt. 

 budowa przyłącza elektrycznego – linii zasilającej do szafki ZS3, oraz szafka ZS3, 
 przebudowa  kolidującego odcinka oświetlenia ( w końcowej swej części w przęśle 

S2-S3 kanał deszczowy jest w kolizji z kilkoma kablami energetycznymi i 
teletechnicznymi) 

 budowę drogi dojazdowej (o szer. zmiennej 3-6 m) i placem manewrowym (pow. 
drogi i placu - 1.718,8 m2), 



 
 odtworzenie nawierzchni wg zestawienia: 

 
Nawierzchnia bitumiczna 
- ul. Żwirowa, przy Cmentarzu Komunalnym (działka nr ewid. 4-16 oraz 4-1/4): 4530,0 m2 
(z uwzględnieniem poszerzeń ze względu na frezowanie 4530x1,15=5210,0 m2) 
 
Nawierzchnia z kostki betonowej (zatoki, zjazdy): 
- ul. Żwirowa oraz ul. Błotna: 54,00 m2  
 
Nawierzchnia z kostki betonowej, płyt chodnikowych oraz płyt typu YOMB (chodnik, parking): 
- ul. Żwirowa, przy Cmentarzu Komunalnym (działka nr ewid. 4-16 oraz 4-1/4): 303,0 m2 
Nawierzchnia betonowa: droga dojazdowa do nowoprojektowanych zbiorników retencyjnych 
(działka nr ewid. 4-1233/4): 212,0 m2 
Zieleń: ul. Żwirowa: 201,0 m2 
 
Lokalizacja 
Miejsce budowy położone jest w Gorzowie Wlkp. w rejonie ulic: Żwirowej i Parku 
Słowiańskiego.  Gorzów, ul. Żwirowa dz nr:1/4, 16, 1596, 638/1, 629/2, ul. Słowiańska dz. Nr 
1233/2, 1233/4 – obr. Ew 0004 Staszica, jedn. ew. 086101_1 M. Gorzów Wielkopolski  
 
Zakres zadań Inżyniera Kontraktu 
 
Inżynier Kontraktu jako Przedstawiciel Zamawiającego działa w najlepszym, szeroko pojętym 
interesie Zamawiającego, a w zakresie określonym udzielonymi pełnomocnictwami w jego 
imieniu ponosi pełną odpowiedzialność za właściwy nadzór nad kompleksową i terminową 
realizacją zadania oraz oddanie do użytkowania zgodnie z przepisami: Prawa budowlanego, 
Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, przepisów i innych przepisów prawa 
i regulacji mających zastosowanie oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach 
z innymi wykonawcami lub dostawcami wprowadzonymi przez Zamawiającego na budowę, 
 
Inżynier Kontraktu podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z bieżącą 
realizacją zadań wynikających z dokumentacji, specyfikacji wykonania i odbioru robót 
budowlanych, w szeroko pojętych sprawach dotyczących akceptacji lub oceny wypełniania 
warunków umów przez Wykonawcę/ Wykonawców oraz w sprawach właściwej interpretacji 
prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń na budowie, ` 
Inżynier Kontraktu nie ma prawa zaciągać zobowiązań finansowych, w stosunku do 
Wykonawcy/Wykonawców, autorów dokumentacji oraz innych uczestników procesu 
inwestycyjnego bez pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego. Inżynier Kontraktu nie ma 
upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy/Wykonawców z jakichkolwiek jego zobowiązań 
wynikających z umowy o roboty budowlane. Inżynier Kontraktu prowadzi bieżący nadzór 
techniczny, finansowy i administracyjny nad należytym i terminowym wykonaniem umów, 
egzekwując od Wykonawcy/Wykonawców wykonywanie robót zgodnie z umowami, 
założeniami Projektu, obowiązującymi przepisami, normami, i zasadami wiedzy technicznej, 
harmonogramem w ramach planowanych kosztów. 
   
Inżynier Kontraktu w ramach zadań będzie świadczył pomoc prawną Zamawiającemu przy 
realizacji Projektu w szczególności w zakresie prawa budowlanego, prawa własności, prawa 
zamówień publicznych. 



 
 
Inżynier Kontraktu dla realizacji swoich zadań utworzy Zespół Inżyniera Kontraktu składający 
się z osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym oraz zapewni sposób 
skutecznej kontroli realizacji zadań członków Zespołu przez Zamawiającego. 
Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie utrzymanie biura na terenie Gorzowa 
Wlkp., w którym, przechowywana będzie dokumentacja związana z realizacją kontraktu oraz 
dostępny będzie specjalista do spraw rozliczeń. Biuro winno być utrzymywane przynajmniej 
przez okres realizacji robót zakończony podpisaniem odbioru końcowego i wyposażone 
w niezbędny sprzęt potrzebny do realizacji zadania 
 
Wszystkie ważne informacje przekazywane między Wykonawcą/ Wykonawcami, a 
Inżynierem Kontraktu wymagają formy pisemnej, aby można uznać je za wiążące. Pisma 
Inżyniera Kontraktu do Wykonawcy/Wykonawców i Wykonawcy/Wykonawców do Inżyniera 
Kontraktu winny być udostępniane w formie elektronicznej do wiadomości Zamawiającemu. 
 
Inżynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie osób przewidzianych do bezpośredniego 
nadzorowania robót w czasie i okresach niezbędnych dla prowadzenia rzetelnego 
i skutecznego nadzoru. Inżynier Kontraktu organizuje prace związane z nadzorem tak, aby 
względy związane z organizacją systemu nadzoru nie powodowały przerw w realizacji robót 
przez Wykonawcę/Wykonawców. Zamawiający zastrzega prawo do sprawdzania 
dyspozycyjność członków Zespołu Inżyniera Kontraktu, zgodnie z danymi zadeklarowanymi 
przez Inżyniera Kontraktu. 
 
I. Udział w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na skuteczny wybór Wykonawcy Robót poprzez świadczenie usługi doradztwa na każdym 
etapie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Robót, w tym 
w szczególności: 
1) Współpraca przy udzielaniu projektów odpowiedzi na pytania potencjalnych 

Wykonawców, 
2) Przygotowanie propozycji rozstrzygnięć protestów, odwołań w ramach prowadzonego 

postępowania, w tym przygotuje pisemne niezbędne uzasadnienia zgodnie 
z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3) przygotowywanie dla Zamawiającego pisemnych niezbędnych opinii i analizy 
dotyczące złożonych ofert. 

W przypadku konieczności powtórzenia procedury przetargowej, Inżynier Kontraktu 
wykonana po raz kolejny powyższe czynności w ramach zaoferowanego wynagrodzenia. 
 

II. w zakresie kontroli wykonania i odbioru dokumentacji: 

1) Przeprowadzenie analizy dokumentacji projektowej w okresie 14 dni od daty jej 
otrzymania i  zgłoszenie w tym terminie Zamawiającemu na piśmie wszelkich uwag 
do tej dokumentacji. W  tym celu należy: 

 sprawdzić zgodność zakresu rzeczowo dokumentacji projektowej (projektów 
budowlanych, projektów wykonawczych, przedmiarów), specyfikacji 
technicznych, kosztorysów inwestorskich i innych dokumentów niezbędnych 
do zrealizowania Kontaktu  



 
 sprawdzić zgodność opracowanej dokumentacji z przepisami prawa i zasadami 

wiedzy technicznej, 
 sprawdzić spójność i kompletność dokumentacji, 
 przeprowadzić inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu 

istniejącego z  dokumentacją projektową, 
 poinformować pisemnie Zamawiającego o każdym istniejącym odstępstwie 

dokumentacji od przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej, a także braku 
spójności i kompletności dokumentacji, 

 zidentyfikować na podstawie dokumentacji ryzyka i potencjalne problemy, które 
mogą wystąpić podczas realizacji zadania inwestycyjnego 

 dopilnować wykonania przez Wykonawcę dokumentacji niezbędnych uzupełnień 
dokumentacji bądź ustaleń tak, aby realizacja robót budowlanych przebiegała 
bez przeszkód, 

 przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o zgodności dokumentacji 
projektowej (projektów budowlanych, projektów wykonawczych, przedmiarów), 
specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich i innych dokumentów 
niezbędnych do zrealizowania Kontaktu z przepisami prawa, kompletności 
i spójności lub wniesie uwagi w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji. 
W oświadczeniu winna być zamieszczona informacja o przeprowadzeniu wizji 
lokalnej. 

2) Kontrola i egzekwowanie prawidłowości wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej w  rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane, inne 
obowiązujące przepisy oraz  warunki niniejszej umowy, podczas całego procesu 
realizacji inwestycji. 

3) Uzgadnianie z pracownią projektową (projektantem) pełniącym nadzór autorski 
rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót. 

4) Ścisła współpraca z Zamawiającym, pracownią projektową (projektantem), Wykonawcą 
Robót w  celu koordynacji i planowania robót budowlanych. 

III.  w zakresie zarządzania całością zadania na etapie realizacji robót budowlano-
montażowych: 

1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, przy wykonywaniu robót 
dotyczących inwestycji, w tym także dodatkowych oraz robót realizowanych w okresie 
gwarancji i rękojmi, jaki został wyznaczony dla Wykonawcy Robót (w tym związanych 
z  usuwaniem wad i usterek). 

2) Sprawowanie kontroli i nadzoru technicznego, finansowego i organizacyjnego nad 
całością inwestycji.  

3) Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 
związanych z realizacją inwestycji, 

4) Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów 
przeciw pożarowych bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników 
procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane 
i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji, w tym 
utrzymania porządku na terenie budowy. 

5) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót postanowień Kontraktu oraz przestrzegania ustaw, 



 
w  tym ustawy o ochronie znaków geodezyjnych. 

6) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymogami Kontraktu, 

7) Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego - 
stanu robót oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń 
w wyniku, których mogłyby wystąpić roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

8) Ochrona interesów Zamawiającego pod kątem uniknięcia ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych osób trzecich powstałych podczas lub w związku z prowadzonymi 
robotami. 

9) Analiza wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie procesu 
przygotowania i realizacji inwestycji oraz zapewnienie spełnienia zawartych w nich 
wymagań 

10) Ścisła współpraca z Zamawiającym, pracownią projektową (projektantem), Wykonawcą 
Robót w  celu koordynacji i planowania robót budowlanych. 

11) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących oraz przewidywanych 
problemach, a także podejmowanie działań zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich 
przezwyciężenia. 

12) Udzielanie Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 
Kontraktu. 

13) Udostępnienie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów 
związanych z realizacją inwestycji. 

14) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym między innymi:  
a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporządzonej przed realizacją 

inwestycji oraz po zakończeniu realizacji robót, 
b) dokumentów z czynności odbiorowych,  
c) raportów, harmonogramów, decyzji, uzgodnień, postanowień, 
d) protokołów z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych, 
e) dokumentacji robót dodatkowych i uzupełniających wraz z uzasadnieniem, 

rysunkami i  wyceną robót. 
15) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót wymaganych dokumentów (w tym gwarancji, 

ubezpieczeń robót i sprzętu, ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia 
od wypadków, harmonogramów, dokumentów potwierdzających przynależność do izby,  
programów zapewnienia jakości, wniosków o akceptację materiałów, projektów umów 
z  podwykonawcami, szczegółowych wykazów obejmujących kierownictwo robot i 
dokumentów potwierdzających ich uprawnienia oraz innych dokumentów wymaganych 
przez Zamawiającego) wraz z ich analizą, zaopiniowaniem oraz przekazaniem 
skompletowanych dokumentów Zamawiającemu. Swoje stanowisko, opinię winien 
Nadzór inwestorski składać Zamawiającemu pisemnie w terminie 7 dni od otrzymania 
tych dokumentów.  

16) Sprawdzenie aktualności i wystarczalności wszelkich ubezpieczeń i pisemne powiadomi 
Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz z sformułowaniem zaleceń naprawczych - 
jeśli to konieczne. Będzie monitorował ubezpieczenia przedkładane przez Wykonawcę/ 
Wykonawców i kontrolował terminowość opłacania składek ubezpieczeniowych 
w ramach polis przedłożonych przez Wykonawcę/Wykonawców. Wyniki tych czynności 
muszą być podane w odpowiednich raportach okresowych. 

17) Współdziałanie z Zamawiającym przy przygotowaniu projektów Umów i aneksów dla 



 
Wykonawcy/Wykonawców i opiniował umowy z podwykonawcami. 

18) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do realizacji projektu 
wniosków i zgłoszeń, w tym dokonanie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia 
o terminie rozpoczęcia robót w świetle przepisów prawa, a w szczególności art. 41 ust. 4 
Prawa Budowlanego, zakończenia robót oraz  powiadomienie stosownych władz w 
przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych  

19) Przygotowanie dla Zamawiającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego 
pisemnych opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i wszelkie niezbędne 
dokumenty stanowiące podstawę roszczenia do Wykonawcy, jeśli zajdzie taka 
okoliczność. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się Wykonawcy/Wykonawców 
z Umowy na wykonanie robót, Inżynier Kontraktu będzie wspierał Zamawiającego 
w dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawcy/Wykonawców należnego odszkodowania 
i kary umownej za nienależyte i/lub nieterminowe wykonanie Umowy. 

20) Obecności Inżyniera Kontraktu i inspektorów nadzoru na budowie podczas 
prowadzonych robót w zakresie niezbędnym do nadzorowania robót, oceny jakości 
wbudowywanych materiałów, odbierania wykonanych robót i innych obowiązków 
wykonywanych w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, w taki sposób, aby nie 
opóźniać działań Wykonawcy robót 

21) Zapewnienia obecności Inżyniera Kontraktu i wszystkich inspektorów nadzorujących 
aktualnie wykonywane roboty na cotygodniowych radach budowy, 

22) Organizowanie oraz przewodniczenie przynajmniej raz w tygodniu naradom dotyczących 
postępu robót oraz spraw technicznych, w których brać będą udział przedstawiciele 
wszystkich zaangażowanych stron w realizację Kontraktu,  

23) Sporządzanie protokołów z narad i spotkań oraz przekazywanie ich Zamawiającemu 
i Wykonawcy Robót w terminie 3 dni od dnia narady/spotkania, 

24) Organizowanie narad technicznych w razie potrzeby (także na terenie budowy), oraz 
sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu 
i Wykonawcy Robót w terminie do 2 dni od dnia narady. 

25) Wizytowanie budowy (w tym również z udziałem pracowników Zamawiającego) -  
wymagana jest bezpośrednia obecność na placu budowy: 

a) Inżyniera Kontaktu – minimum 3 pobyty w tygodniu na placu budowy – każdy pobyt 
powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy, 

b) Inspektorów nadzoru w pozostałych specjalnościach – wg potrzeb wynikających 
z realizacji poszczególnych zakresów robót, w tym odbiorów robót, w uzgodnieniu 
z Inżynierem Kontraktu każdy pobyt powinien być potwierdzony wpisem do 
dziennika budowy, 

c) Inżynier Kontraktu i inspektor nadzoru odpowiedniej branży - w nagłych 
przypadkach na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót  w ciągu 24 godzin 
od powiadomienia o zdarzeniu. 

26) Bieżące egzekwowanie wykonania przez Wykonawcę Robót powykonawczych 
pomiarów geodezyjnych wykonanych robót zawierającą ich inwentaryzację i wykaz 
ilością wbudowanych materiałów (w  postaci graficznej i cyfrowej) oraz sprawdzenie 
zgodności usytuowania obiektów z  projektem budowlanym. 

27) Wskazanie Zamawiającemu konieczności zlecenia robót dodatkowych, których nie 
można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne ze względu na kompletną 
realizację zadania, umożliwiającą użytkowanie obiektu/obiektów., poprzez przedkładanie 



 
Zamawiającemu do akceptacji protokołów konieczności po sprawdzeniu ich zasadności 
oraz sprawdzanie i weryfikacja wycen w/w robót sporządzonych przez Wykonawcę 
Robót 

28) Weryfikowanie wniosku/wystąpienia Wykonawcy Robót o roboty dodatkowe, zamianę 
materiałów i technologii, w tym przygotowanie niezbędnych opinii, ekspertyz, 
dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/ kalkulacji robót. W ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania wniosku Inżynier Kontraktu  winien dokonać jego weryfikacji i w tym terminie 
przedłożyć Zamawiającemu Protokół konieczności. 

 Inżynier Kontraktu ma podstawę by odrzucić wniosek Wykonawcy Robót jeżeli jest on 
niekompletny, tj. gdy nie zawiera on choćby jednego z niżej wymienionych elementów: 

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robót/zmian, 
b) dokumentacji projektowej (zawierającej w zależności od potrzeb obliczenia, 

specyfikacje techniczne)  lub niezbędnych rysunków, które byłyby opatrzone opinią 
Nadzoru Autorskiego; 

c) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian, 
d) kalkulacji/wyceny robót/zmian sporządzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera 

kalkulację/wycenę robót/zmian sporządzoną niezgodnie z Kontraktem, 
e) innych niezbędnych dokumentów (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwiązań 

projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci). 
Odrzucenie przez Inżyniera Kontraktu wniosku Wykonawcy, z powodu jego 
niekompletności, wymaga formy pisemnej z powiadomieniem Wykonawcy 
i Zamawiającego w terminie 7 dni od wpływu/złożenia wniosku – w piśmie należy 
wskazać w  jakim zakresie wniosek jest niekompletny. 
Jeżeli Inżynier Kontraktu w sprawie wniosku Wykonawcy nie zajmie pisemnego 
stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie, bądź weryfikację wniosku 
wraz z opracowaniem Protokołu Konieczności, to należy to odczytywać jako zwłokę 
Nadzoru Inwestorskiego w wykonywaniu obowiązku. 

29) Opracowanie Protokołu konieczności, zawierającego opis zakresu robót dodatkowych/  
uzupełniających/zmian materiałów/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia 
robót/zmian, określenie kosztów, do którego będą dołączone następujące dokumenty: 
a) wniosek Wykonawcy Robót, 
b) zweryfikowana przez odpowiedniego inspektora/ inspektorów nadzoru 

kalkulacja/wycena robót opracowana przez Wykonawcę Robót, 
c) rysunki projektowe lub dokumentację projektową (w tym stosowne obliczenia 

specyfikacje techniczne)/zaopiniowane przez Nadzór Autorski, 
d) opinia Nadzoru Autorskiego, co do rozwiązań projektowych zaproponowanych przez 

Wykonawcę Robót, 
e) opinia odpowiedniego inspektora/ inspektorów nadzoru, co do rozwiązań 

projektowych zaproponowanych przez Wykonawcę Robót, 
f) certyfikaty, aprobaty oraz inne niezbędne dokumenty (np. uzgodnienia rozwiązań 

projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci). 
Protokół konieczności należy sporządzić w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi 
podpisami kierownika budowy, projektanta sprawującego Nadzór Autorski, inspektora 
nadzoru branży, której dotyczy protokół oraz Inżyniera Kontraktu. Do jednego 
z egzemplarzy winny być dołączone oryginały załączników. 



 
30) Rozpatrywanie wniosków/wystąpień/pism Wykonawcy Robót, innych niż określone 

w pkt 32 niniejszego ustępu, w terminie 7 dni od ich otrzymania – w niniejszym 
terminie Inżynier Kontraktu winien przedłożyć Zamawiającemu swoje pisemne 
stanowisko, tj. opinię, analizę (stosownie do rozpatrywanej sprawy). 
Niezajęcie pisemnego stanowiska Inżynier Kontraktu w sprawie tych wniosków/ 
wystąpień/pism w terminie 7 dni należy odczytywać jako zwłokę Inżynier Kontraktu 
w wykonywaniu obowiązku/zobowiązania. 

31) Założenie książki/książek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiającemu 
w terminie nie później niż 14 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego. 

32) opiniowanie, rekomendowanie, dokonywanie weryfikacji i analizy rysunków i innych 
dokumentów wykonawczych, obliczeń, instrukcji sporządzanych przez Wykonawcę 
z komentarzami dla Zamawiającego (w tym jeżeli chodzi o zgodność lub niezgodność 
z Kontraktem na roboty). Inżynier sporządzi pisemne opinie i wskaże konieczne 
korekty tych dokumentów w ciągu 7 dni od otrzymania przedmiotowych dokumentów. 
Jeśli Inżynier wyda pozytywną opinię, będzie zobowiązany zatwierdzić wymienione 
dokumenty z punktu widzenia: wymagań Zamawiającego zawartych w Kontrakcie 
na roboty, poprawności technicznej i formalnej. Inżynier zobowiązany jest do zalecania 
zmian w specyfikacjach, dokumentacji projektowej, które są według niego konieczne 
dla realizacji robót, tym samym zatwierdzając je. 

33) sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 5 dni kalendarzowych od złożonego wniosku 
do Inżyniera) pod względem formalnym i merytorycznym w sprawie zgody 
na dokonanie zmiany kierownika budowy, kierowników robót wskazanych w ofercie 
Wykonawcy Robót, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Wykonawca, Zamawiający lub 
Inżynier,     

34) podjęcie czynności związanych z przekazaniem terenu budowy, w tym 
powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron, łącznie z właścicielami uzbrojenia, 
które występuje lub występować będzie na terenie budowy, przygotowanie protokółu 
oraz udział w przekazaniu terenu budowy, 

35) wydawanie Wykonawcy Robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń 
potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości 
lub zagrożeń, wykonania prób i badań, także wymagających odkrycia robót 
i elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych,  

36) żądanie od Wykonawcy Robót, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania 
poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania 
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wykonać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem 
lub pozwoleniem na budowę,  

37) kontrola, weryfikacja i ustosunkowywanie się do dokumentów roszczeniowych 
Wykonawcy Robót; 

38) ustosunkowanie się do zgłoszonych przez Wykonawcę robót zamiennych, w tym 
przedkładanie Zamawiającemu do akceptacji protokołów robót zamiennych po 
sprawdzeniu zasadności przedmiotowych robót oraz sprawdzeniu i weryfikacji wycen 
w/w robót sporządzonych przez Wykonawcę Robót, 

39) wydawanie poleceń Wykonawcy Robót wykonania robót dodatkowych i zamiennych 



 
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

IV. w zakresie rozliczeń finansowych dotyczących realizowanej inwestycji: 
1) Sprawdzenie protokołu odbioru częściowego i końcowego sporządzonego przez 

Wykonawcę  w oparciu o Tabelę Elementów Rozliczeniowych, stanowiącą załącznik 
SIWZ i ofertę Wykonawcy Robót, 

2) Zatwierdzenie protokołu odbioru częściowego i końcowego pod względem 
merytorycznym i rachunkowym, po uprzednim sprawdzeniu pod względem zgodności 
z zaawansowaniem rzeczowym inwestycji (na podstawie obmiarów, dokumentów 
złomowania, składowania, zutylizowania materiałów rozbiórkowych) oraz jakości 
wykonanych robót. Zatwierdzenie protokołu potwierdza Inżynier Kontraktu stosownym 
wpisem na protokole (protokół winni podpisać koordynator zespołu oraz inspektorzy 
nadzoru branż, które ujęto w danym protokole). Zatwierdzenie protokołu odbioru 
częściowego (końcowego) przez Nadzór Inwestorski stanowi dla Wykonawcy Robót 
podstawę do wystawienia faktury. Zatwierdzony protokół odbioru Inżynier Kontraktu 
przekazuje Zamawiającemu. 

3) Sprawdzanie dokumentów rozliczeniowo-finansowych inwestycji pod względem 
merytorycznym i rachunkowym, w tym sprawdzenie faktury Wykonawcy Robót pod 
względem merytorycznym i rachunkowym oraz potwierdzanie tego faktu na fakturze 
stosownym zapisem Inżyniera Kontraktu. 

4) Sprawdzanie regulowania zapłaty wierzytelności przez Wykonawcę Robót na rzecz 
jego podwykonawców – egzekwowanie otrzymania przy każdym rozliczeniu 
finansowym z  Wykonawcą Robót  wykazu Podwykonawców wraz określeniem 
finansowo-rzeczowym robót przez nich realizowanych wraz z dowodami o 
uregulowaniu Podwykonawcy należnej im zapłaty. 

5) Pisemne poświadczenie do zapłaty sum z faktury Podwykonawcy, o które 
Podwykonawca wystąpił do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę.  

6) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót harmonogramów realizacji i finansowania 
inwestycji, ich aktualizacji oraz  dostarczanie tych dokumentów Zamawiającemu wraz 
ze swoją opinią, w  terminie 7 dni od ich otrzymania. 

7) Rozliczenia Kontraktu w przypadku jego wcześniejszego rozwiązania wraz 
z  przeprowadzeniem inwentaryzacji. 

8) prowadzenie księgi obmiarów zakresie niezbędnym do sporządzenia Przejściowych 
Świadectw Płatności oraz Końcowego Świadectwa Płatności,  

9) przygotowywanie i podpisywanie Świadectw Płatności stanowiących podstawę 
do wystawienia faktury za wykonane roboty wraz z potwierdzeniem faktury 
Wykonawcy w zakresie zgodności ze Świadectwem Płatności, 

10) wnioskowanie Zamawiającemu zastosowanie kar umownych i innych środków 
dyscyplinujących Wykonawcę Robót, 

11) wnioskowanie o rozwiązanie umowy z Wykonawcą Robót, 
12) sporządzanie i uzgadnianie z Zamawiającym Protokółów przyjęcia środka trwałego 

dowodów OT i przekazanie tych dokumentów do Zamawiającego w terminie 14 dni 
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 

13) dokonywanie rozliczeń własnych i Wykonawcy Robót z uwzględnieniem zasad 
dofinansowania projektu, 

 



 
V. w zakresie kontroli  realizowanej inwestycji: 

1) Weryfikacja programów zapewnienia jakości (PZJ) przedłożonych przez Wykonawcę 
Robót – jego aprobata lub wezwanie Wykonawcy Robót do jego uzupełnienia. 

2) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 
wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, a także 
pod względem zgodności z dokumentami przedłożonymi do zatwierdzenia materiałów.  

3) Sprawdzenie jakości wykonywanych robót przez wizualne oględziny, badania 
kontrolne i  powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenie 
zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, w tym rozbiórek 
i ponownego wykonania. 

4) Przestrzeganie zasad odbioru robót określonych w SST. 
5) Kontrola ilości i jakości wykonywanych robót. 
6) Zlecanie Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość, co do ich jakości. 
7) Dopilnowanie przeprowadzenia badań kontrolnych dla głównych elementów robót 

w ilości określonej w SST.  
8) Dopilnowanie prawidłowego pobierania próbek do badań, przeprowadzanych przez 

Wykonawcę lub Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego. Każda pobrana próbka winna  
posiadać protokół pobrania/etykietę. Protokół pobrania/etykieta powinien(a) zawierać 
wyczerpujące informacje, a  w szczególności:  
a) rodzaj, ilość, przeznaczenie pobranego materiału, 
b) sposób pobrania i opakowania próbki, 
c) imię i nazwisko osoby pobierającej próbkę, przedstawiciela Wykonawcy, Nadzoru 

Inwestorskiego oraz osób z Laboratorium i Zamawiającego, 
d) datę pobrania próbki, 
e) warunki przechowywania próbki, 
f) warunki atmosferyczne panujące podczas pobierania próbki, 
g) imię i nazwisko osoby transportującej próbkę do Laboratorium, 
h) kilometraż miejsca pobrania próbki, 
i) podpisy osób uczestniczących w pobieraniu próbek. 

9) Wnioskowanie do Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie 
wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, 
niezależne Laboratoria lub Placówki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi 
Zamawiający. 

10) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach ich wyprodukowania i na 
placu budowy. 

11) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest 
producenta. 

12) Zatwierdzenie materiałów (wynikających z dokumentacji) do wbudowania na 
podstawie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw jakości. W 
przypadku zastosowania materiałów równoważnych Nadzór Inwestorski zatwierdza 
materiały w oparciu o pełną dokumentację ich równoważności i opinię Nadzoru 
Autorskiego.   

13) Akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej. 



 
14) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 

uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót. 
15) Sprawdzenie zagospodarowania materiałów rozbiórkowych, poprawności 

udokumentowania  ilości materiałów rozbiórkowych przekazanych Zamawiającemu, 
zezłomowanych lub zutylizowanych. Nadzór Inwestorski dokona weryfikacji 
merytorycznej opracowania dotyczącego zbiorczego rozliczenia materiałów 
rozbiórkowych i potwierdzi ilości tych materiałów przy uwzględnieniu ilości oraz 
jednostek wskazanych w Tabeli elementów rozliczeniowych. Opracowanie stanowić 
będzie część dokumentacji powykonawczej. 

 

VI. w zakresie terminowości realizacji inwestycji: 
1) akceptowanie Harmonogramu realizacji Kontraktu na roboty w ciągu 7 dni od 

przedłożenia Harmonogramu  Inżynierowi przez Wykonawcę.  
2) Nadzór nad terminowością wykonywanego Kontraktu zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym robót, natychmiastowe 
powiadamianie Zamawiającego o każdym opóźnieniu robót i planowanych płatności 
oraz wskaże przyczyny i metody naprawcze. 

3) Ciągłe monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 
zaawansowania i  zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu 
harmonogramem rzeczowo - finansowym robót; 

4) Sygnalizowanie Zamawiającemu zagrożeń realizacji Kontraktu przez Wykonawcę 
Robót i ewentualnych Podwykonawców; 

5) W przypadku stwierdzenia opóźnień wzywanie Wykonawcy do przedłożenia 
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego ponowne 
rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców i zapewniającego 
ukończenie robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, 
a zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie będzie realizowany to 
Nadzór Inwestorski poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz 
wszystkich środkach, które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz 
wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-
finansowy i kolejne jego aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania postępu 
robót. W przypadku, gdyby postęp robót nie był zadawalający z  przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, do obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało 
poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu 
rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z 
Kontraktu. 

6) Opiniowanie wniosków Wykonawcy Robót dotyczących zmiany umownego terminu 
realizacji robót. 

7) Terminowe zajmowanie stanowiska, opiniowanie lub dokonywanie analizy 
dokumentów dotyczących inwestycji tj. w terminach wskazanych w umowie lub 
wyznaczonych przez Zamawiającego w pismach. 

 
VII.  W zakresie przepisów pracy i BHP: 

1) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy 
i utrzymania porządku na terenie budowy, 

2) wstrzymania/zawieszenia robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 



 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź spowodować znaczne straty materialne; 

3) pisemne ustosunkowanie się w Raporcie Otwarcia oraz w Raportach Miesięcznych, 
Roboty są wykonywane przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa,  

 

VIII  W zakresie sprawozdawczości: 

1) Wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów, przygotowanie informacji 
i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego, 
2) Przygotowanie niezbędnych dokumentów wynikających z procedur instytucji 
współfinansującej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
3) Sporządzanie pisemnych raportów z realizacji inwestycji w tym: 

 Raportu Otwarcia w terminie 30 dni od daty zawarcia Kontraktu z Wykonawcą 
Robót. Raport  powinien zawierać: 
• komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktu,  
• opinię o kompletności dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, 
• informacje o przygotowaniach i mobilizacji robót, także problemów, jakie 

wynikły w początkowym okresie realizacji, 
• kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy Robót, 
• informację na temat posiadania oraz poprawności formalnej, merytorycznej 

i zgodności z Kontraktem wymaganych ubezpieczeń robót i sprzętu, 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od wypadków 
oraz innych ubezpieczeń,   

• dokumentację fotograficzną obrazującą stan działek objętych inwestycją 
i posesji przyległych wraz ze wszelką infrastrukturą na tych terenach przed 
rozpoczęciem prac; 

 Raportu Technicznego niezwłocznie (nie później niż w terminie 5 dni od 
zaistnienia okoliczności powodujących konieczność sporządzenia raportu), gdy 
wystąpią istotne zmiany w dokumentacji projektowej lub realizacji Kontraktu, 
prawidłowej realizacji inwestycji. Raport powinien zawierać: 
 jednoznaczny opis zaistniałej sytuacji wraz ze wskazaniem przyczyn zmian/ 

zagrożeń, 
 potencjalne konsekwencje dla prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego, 

w szczególności co do założonego efektu rzeczowego oraz ewentualnych 
kosztów finansowych, 

 propozycje podjęcia działań zmierzających do uniknięcia bądź minimalizacji 
ryzyk wraz z projekcją ich skutków dla prawidłowej realizacji zadania. 

 Sprawozdania końcowego w terminie 14 dni po odbiorze końcowym zadania. 
Projekt Sprawozdania końcowego winien być dostarczony przynajmniej 7 dni przed 
terminem wykonania zadania. Sprawozdanie winno zawierać między innymi: 

• pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności oraz zakresu 
wykonanych prac, 

• planowaną i rzeczywistą wartość Kontraktu, 
• rozliczenie materiałów rozbiórkowych, 
• analizę napotkanych problemów podczas realizacji inwestycji wraz 

z określeniem podjętych środków zaradczych oraz proponowane zalecenia 



 
dla przyszłych działań o podobnym charakterze; 

• dokumentację fotograficzną obrazującą stan działek objętych inwestycją 
i posesji przyległych wraz ze wszelką infrastrukturą na tych terenach 
po zakończeniu prac; 

4) Raport Otwarcia, Raport Techniczny oraz Sprawozdanie końcowe winny być 
przygotowane w wersji papierowej i elektronicznej – na płycie CD. 

5) Opiniowanie i zatwierdzanie Raportów Miesięcznych opracowanych przez 
Wykonawcę, 

 
IX. W zakresie czynności związanych z odbiorami: 

1) Dokonywanie czynności odbiorowych w oparciu o stosowną dokumentację odbiorową, 
związanych z: 
a) odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorem częściowym, 
c) odbiorem końcowym, 
d) odbiorem ostatecznym, tj. przeprowadzanym z końcem okresu gwarancji i rękojmi, 

ustalonego dla  Wykonawcy Robót. 
2) Dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzającego termin zakończenia realizacji 

robót budowlanych. 
3) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej - ze 

sprawdzenia dokumentacji Inżynier Kontraktu przedkłada Zamawiającemu swoje  
pisemne oświadczenie o sprawdzeniu oraz o kompletności i prawidłowości wykonania 
dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami  Prawa budowlanego i wymogami 
SIWZ (oświadczenie winno być podpisane przez Inżyniera Kontraktu oraz przez 
inspektorów nadzoru wszystkich branż występujących w ramach zadania). Braki w 
dokumentacji nie zwalniają Inżyniera Kontraktu od  zajęcia pisemnego stanowiska co 
do kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji powykonawczej (wówczas 
Inżynier Kontraktu) przedkłada pisemny wykaz wad/usterek w dokumentacji 
powykonawczej). Stosowny dokument Nadzór Inwestorski winien przedłożyć nie 
później niż na dzień dokonania odbioru końcowego. 

4) Ponowne weryfikowanie poprawności sporządzenia dokumentacji powykonawczej 
po uzupełnieniach wad/usterek wykazanych przez Inżyniera Kontraktu – prawidłowość 
sporządzenia dokumentacji winna być potwierdzona stosownym oświadczeniem 
Inżyniera Kontraktu lub ponownym wezwaniem Wykonawcy Robót do usunięcia 
wad/usterek. 

5) Przeprowadzenie odbioru końcowego z udziałem użytkowników obiektu wraz 
ze sporządzeniem protokołu odbioru końcowego przy współudziale komisji odbiorowej 
powołanej przez Zamawiającego. 

6) Protokolarny odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek, 
realizowanych w  okresie gwarancji i rękojmi, jaki został wyznaczony dla Wykonawcy 
Robót. 

 

X. w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę Robót: 
1) dokonywanie inspekcji i nadzoru nad robotami związanymi z usunięciem wad i usterek, 
2) protokolarny odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek, 
3) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 



 
i sporów, 

4) pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku ze zrealizowanymi robotami w okresie 
gwarancji i rękojmi, 

5) dokonywanie przeglądów robót objętych gwarancją i rękojmią, 
6) przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym i wystawienie Świadectwa Wykonania/ 

Protokołu odbioru ostatecznego. 
 

Zobowiązania i upoważnienia Nadzoru Inwestorskiego 
1. Inżynier Kontraktu bez uzgodnienia z Zamawiającym nie ma uprawnień do: 

1) zmiany technologii robót, 
2) dokonywania zmian materiałowych, 
3) zmiany terminów umownych wykonania zadania, 
4) zmiany wartości Kontraktu, 
5) jakichkolwiek odstępstw od postanowień Kontraktu. 

2. Inżynier Kontraktu działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie określonym 
niniejszą umową i ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem 
nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową. 

3. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego. 

4. Inżynier Kontraktu nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy Robót 
z  jakichkolwiek jego obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

5. Inżynier Kontraktu będzie występował o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym 
przypadku, kiedy podejmowane przez Inżyniera Kontraktu decyzje będą wymagały takiej 
akceptacji zgodnie z  zapisami ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. W szczególności Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorów 
jakości robót i dokumentacji powykonawczej, łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich 
wykonania, jak również ze sprawdzeniem jakości wbudowywanych materiałów zgodnie 
z wymaganiami ST. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań, Zamawiający 
będzie upoważniony do żądania odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem robót niezgodnie 
z wymaganiami ST. 

 
Uwaga  
Obowiązki wpisane jako obowiązki „nadzoru inwestorskiego” należy traktować jako 
obowiązki Inżyniera Kontaktu lub / i poszczególnych inspektorów nadzoru  


