

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I”, Kontrakt I, Zlewnia ul. Żwirowej, Budowa zbiornika retencyjnego ZR1, przebudowa zbiornika retencyjnego ZR2, przebudowa rowów R1, R2, R3, R4, R5, budowa kanałów deszczowych w ul. Komeńskiego oraz Owocowej na terenie zlewni nr 8”

Zakres rzeczowy nad którym będzie pełniona funkcja Inżyniera Kontraktu:

Roboty budowlane przewidziane w dokumentacji pn. „Budowa zbiornika retencyjnego ZR1, przebudowa zbiornika retencyjnego ZR2, przebudowa rowów R1, R2, R3, R4 i R5, budowa kanałów deszczowych w ul. Komeńskiego oraz Owocowej na terenie zlewni na podstawie projektu budowlanego na terenie zlewni nr 8”, w tym w szczególności:

- budowę otwartego ziemnego zbiornika retencyjnego ZR1, powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia 17.890 m²,
- budowę separatora substancji ropopochodnych Ø 1600 wraz z utwardzeniem terenu wokół separatora dojazdu o łącznej powierzchni 470 m².
- przebudowę zbiornika ZR2 otwartego ziemnego zlokalizowanego w naturalnej niecce terenowej wraz z groblą piętrzącą o powierzchni w poziomie NPP- 17890 m²,
- przebudowę rowu głównego Kł.1 o długości 1090 m wraz z budową wlotów i wylotów żelbetowych dokowych i trzech przepustów drogowych rurowych,
- przebudowę rowów bocznych:
 - Kł.1-1 o długości 111m,
 - Kł.1-2 o długości 41 m,
 - Kł.1-3 o długości 38m,
 - Kł.1-4 o długości 41 m,
 - Kł.1-5 o długości 43 m,
 - Kł.1-6 o długości 34 m,
- budowę wylotu kanalizacji deszczowej dokowego, żelbetowego DN 500,
- budowę kanałów deszczowych:
 - DN 300 o długości 535,5 m,
 - DN 500 o długości 132 m,
 - DN 200 o długości 100 m,
- budowę wpustów ulicznych, betonowych DN 500 – 34 szt.
- budowę studni kanalizacyjnych DN 1000 – 26 szt.
- budowę separatora substancji ropopochodnych Ø 1600,
- odtworzenie nawierzchni dróg wg. następującej technologii:
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej (materiał z odzysku),
 - podsypka cementowo-piaskowa,
 - podbudowa z kruszywa łamanego,
 - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego.

Na ulicy Komeńskiego odtworzenie warstwy ścieralnej projektuje się na całej szerokości jezdni, natomiast na ulicy Owocowej odtworzenie warstwy ścieralnej projektuje się na połowie szerokości jezdni.

Odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej:

- warstwa ścieralna z kruszywa łamanego,
- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego,

Odtworzenie terenów zielonych:

- siew traw nasion niskich,
- rozścielenie warstwy humusu (materiał z usunięcia humusu);

Lokalizacja

Miejsce budowy położone jest w Gorzowie Wlkp. w rejonie ulic: Żwirowej, Owocowej i Komeńskiego.

Zakres zadań Inżyniera Kontraktu

Inżynier Kontraktu jako Przedstawiciel Zamawiającego działa w najlepszym, szeroko pojętym interesie Zamawiającego, a w zakresie określonym udzielonymi pełnomocnictwami w jego imieniu ponosi pełną odpowiedzialność za właściwy nadzór nad kompleksową i terminową realizacją zadania oraz oddanie do użytkowania zgodnie z przepisami: Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, przepisów i innych przepisów prawa i regulacji mających zastosowanie oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach z innymi wykonawcami lub dostawcami wprowadzonymi przez Zamawiającego na budowę,

Inżynier Kontraktu podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z dokumentacji, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, w szeroko pojętych sprawach dotyczących akceptacji lub oceny wypełniania warunków umów przez Wykonawcę/ Wykonawców oraz w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń na budowie, `

Inżynier Kontraktu nie ma prawa zaciągać zobowiązań finansowych, w stosunku do Wykonawcy/Wykonawców, autorów dokumentacji oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego bez pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego. Inżynier Kontraktu nie ma upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy/Wykonawców z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. Inżynier Kontraktu prowadzi bieżący nadzór techniczny, finansowy i administracyjny nad należytym i terminowym wykonaniem umów, egzekwując od Wykonawcy/Wykonawców wykonywanie robót zgodnie z umowami, założeniami Projektu, obowiązującymi przepisami, normami, i zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem w ramach planowanych kosztów.

Inżynier Kontraktu w ramach zadań będzie świadczył pomoc prawną Zamawiającemu przy realizacji Projektu w szczególności w zakresie prawa budowlanego, prawa własności, prawa zamówień publicznych.

Inżynier Kontraktu dla realizacji swoich zadań utworzy Zespół Inżyniera Kontraktu składający się z osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym oraz zapewni sposób skutecznej kontroli realizacji zadań członków Zespołu przez Zamawiającego.

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie utrzymanie biura na terenie Gorzowa Wlkp., w którym, przechowywana będzie dokumentacja związana z realizacją kontraktu oraz dostępny będzie specjalista do spraw rozliczeń. Biuro winno być utrzymywane przynajmniej przez okres realizacji robót zakończony podpisaniem odbioru końcowego i wyposażone w niezbędny sprzęt potrzebny do realizacji zadania

Wszystkie ważne informacje przekazywane między Wykonawcą/ Wykonawcami, a Inżynierem Kontraktu wymagają formy pisemnej, aby można uznać je za wiążące. Pisma Inżyniera Kontraktu do Wykonawcy/Wykonawców i Wykonawcy/Wykonawców do Inżyniera Kontraktu winny być udostępniane w formie elektronicznej do wiadomości Zamawiającemu.

Inżynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie osób przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót w czasie i okresach niezbędnych dla prowadzenia rzetelnego i skutecznego nadzoru. Inżynier Kontraktu organizuje prace związane z nadzorem tak, aby względy związane z organizacją systemu nadzoru nie powodowały przerw w realizacji robót przez Wykonawcę/Wykonawców. **Zamawiający zastrzega prawo do sprawdzania dyspozycyjności członków Zespołu Inżyniera Kontraktu, zgodnie z danymi zadeklarowanymi przez Inżyniera Kontraktu.**

I. Udział w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na skuteczny wybór Wykonawcy Robót poprzez świadczenie usługi doradztwa na każdym etapie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Robót, w tym w szczególności:

- 1) Współpraca przy udzielaniu projektów odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców,
- 2) Przygotowanie propozycji rozstrzygnięć protestów, odwołań w ramach prowadzonego postępowania, w tym przygotuje pisemne niezbędne uzasadnienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 3) przygotowywanie dla Zamawiającego pisemnych niezbędnych opinii i analizy dotyczące złożonych ofert.

W przypadku konieczności powtórzenia procedury przetargowej, Inżynier Kontraktu wykonana po raz kolejny powyższe czynności w ramach zaoferowanego wynagrodzenia.

II. w zakresie kontroli wykonania i odbioru dokumentacji:

- 1) Przeprowadzenie analizy dokumentacji projektowej w okresie 14 dni od daty jej otrzymania i zgłoszenie w tym terminie Zamawiającemu na piśmie wszelkich uwag do tej dokumentacji. W tym celu należy:
 - sprawdzić zgodność zakresu rzeczowo dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, projektów wykonawczych, przedmiarów), specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich i innych dokumentów niezbędnych do zrealizowania Kontraktu

- sprawdzić zgodność opracowanej dokumentacji z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
 - sprawdzić spójność i kompletność dokumentacji,
 - przeprowadzić inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową,
 - poinformować pisemnie Zamawiającego o każdym istniejącym odstępstwie dokumentacji od przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej, a także braku spójności i kompletności dokumentacji,
 - zidentyfikować na podstawie dokumentacji ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania inwestycyjnego
 - dopilnować wykonania przez Wykonawcę dokumentacji niezbędnych uzupełnień dokumentacji bądź ustaleń tak, aby realizacja robót budowlanych przebiegała bez przeszkód,
 - przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o zgodności dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, projektów wykonawczych, przedmiarów), specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich i innych dokumentów niezbędnych do zrealizowania Kontaktu z przepisami prawa, kompletności i spójności lub wniesie uwagi w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji. W oświadczeniu winna być zamieszczona informacja o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
- 2) Kontrola i egzekwowanie prawidłowości wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane, inne obowiązujące przepisy oraz warunki niniejszej umowy, podczas całego procesu realizacji inwestycji.
 - 3) Uzgadnianie z pracownią projektową (projektantem) pełniącym nadzór autorski rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót.
 - 4) Ścisła współpraca z Zamawiającym, pracownią projektową (projektantem), Wykonawcą Robót w celu koordynacji i planowania robót budowlanych.

III. w zakresie zarządzania całością zadania na etapie realizacji robót budowlano-montażowych:

- 1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, przy wykonywaniu robót dotyczących inwestycji, w tym także dodatkowych oraz robót realizowanych w okresie gwarancji i rękojmi, jaki został wyznaczony dla Wykonawcy Robót (w tym związanych z usuwaniem wad i usterek).
- 2) Sprawowanie kontroli i nadzoru technicznego, finansowego i organizacyjnego nad całością inwestycji.
- 3) Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji,
- 4) Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciw pożarowych bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji, w tym utrzymania porządku na terenie budowy.
- 5) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót postanowień Kontraktu oraz przestrzegania ustaw,

w tym ustawy o ochronie znaków geodezyjnych.

- 6) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymogami Kontraktu,
- 7) Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robót oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku, których mogłyby wystąpić roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- 8) Ochrona interesów Zamawiającego pod kątem uniknięcia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich powstałych podczas lub w związku z prowadzonymi robotami.
- 9) Analiza wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji oraz zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań
- 10) Ścisła współpraca z Zamawiającym, pracownią projektową (projektantem), Wykonawcą Robót w celu koordynacji i planowania robót budowlanych.
- 11) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących oraz przewidywanych problemach, a także podejmowanie działań zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przewyciężenia.
- 12) Udzielanie Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu.
- 13) Udostępnienie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją inwestycji.
- 14) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym między innymi:
 - a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporządzonej przed realizacją inwestycji oraz po zakończeniu realizacji robót,
 - b) dokumentów z czynności odbiorowych,
 - c) raportów, harmonogramów, decyzji, uzgodnień, postanowień,
 - d) protokołów z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,
 - e) dokumentacji robót dodatkowych i uzupełniających wraz z uzasadnieniem, rysunkami i wyceną robót.
- 15) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót wymaganych dokumentów (w tym gwarancji, ubezpieczeń robót i sprzętu, ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia od wypadków, harmonogramów, dokumentów potwierdzających przynależność do izby, programów zapewnienia jakości, wniosków o akceptację materiałów, projektów umów z podwykonawcami, szczegółowych wykazów obejmujących kierownictwo robót i dokumentów potwierdzających ich uprawnienia oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego) wraz z ich analizą, zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych dokumentów Zamawiającemu. Swoje stanowisko, opinię winien Nadzór inwestorski składać Zamawiającemu pisemnie w terminie 7 dni od otrzymania tych dokumentów.
- 16) Sprawdzenie aktualności i wystarczalności wszelkich ubezpieczeń i pisemne powiadomi Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz z sformułowaniem zaleceń naprawczych - jeśli to konieczne. Będzie monitorował ubezpieczenia przedkładane przez Wykonawcę/ Wykonawców i kontrolował terminowość opłacania składek ubezpieczeniowych w ramach polis przedłożonych przez Wykonawcę/Wykonawców. Wyniki tych czynności muszą być podane w odpowiednich raportach okresowych.
- 17) Współdziałanie z Zamawiającym przy przygotowaniu projektów Umów i aneksów dla

Wykonawcy/Wykonawców i opiniował umowy z podwykonawcami.

- 18) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do realizacji projektu wniosków i zgłoszeń, w tym dokonanie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót w świetle przepisów prawa, a w szczególności art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zakończenia robót oraz powiadomienie stosownych władz w przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych
- 19) Przygotowanie dla Zamawiającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego pisemnych opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i wszelkie niezbędne dokumenty stanowiące podstawę roszczenia do Wykonawcy, jeśli zajdzie taka okoliczność. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się Wykonawcy/Wykonawców z Umowy na wykonanie robót, Inżynier Kontraktu będzie wspierał Zamawiającego w dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawcy/Wykonawców należnego odszkodowania i kary umownej za nienależyte i/lub nieterminowe wykonanie Umowy.
- 20) Obecności Inżyniera Kontraktu i inspektorów nadzoru na budowie podczas prowadzonych robót w zakresie niezbędnym do nadzorowania robót, oceny jakości wbudowywanych materiałów, odbierania wykonanych robót i innych obowiązków wykonywanych w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, w taki sposób, aby nie opóźniać działań Wykonawcy robót
- 21) Zapewnienia obecności Inżyniera Kontraktu i wszystkich inspektorów nadzorujących aktualnie wykonywane roboty na cotygodniowych radach budowy,
- 22) Organizowanie oraz przewodniczenie przynajmniej raz w tygodniu naradom dotyczącym postępu robót oraz spraw technicznych, w których brać będą udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych stron w realizację Kontraktu,
- 23) Sporządzanie protokołów z narad i spotkań oraz przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 3 dni od dnia narady/spotkania,
- 24) Organizowanie narad technicznych w razie potrzeby (także na terenie budowy), oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie do 2 dni od dnia narady.
- 25) Wizytowanie budowy (w tym również z udziałem pracowników Zamawiającego) - wymagana jest bezpośrednia obecność na placu budowy:
 - a) Inżyniera Kontraktu – minimum 3 pobyty w tygodniu na placu budowy – każdy pobyt powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy,
 - b) Inspektorów nadzoru w pozostałych specjalnościach – wg potrzeb wynikających z realizacji poszczególnych zakresów robót, w tym odbiorów robót, w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu każdy pobyt powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy,
 - c) Inżynier Kontraktu i inspektor nadzoru odpowiedniej branży - w nagłych przypadkach na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót w ciągu 24 godzin od powiadomienia o zdarzeniu.
- 26) Bieżące egzekwowanie wykonania przez Wykonawcę Robót powykonawczych pomiarów geodezyjnych wykonanych robót zawierającą ich inwentaryzację i wykaz ilością wbudowanych materiałów (w postaci graficznej i cyfrowej) oraz sprawdzenie zgodności usytuowania obiektów z projektem budowlanym.
- 27) Wskazanie Zamawiającemu konieczności zlecenia robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne ze względu na kompletną realizację zadania, umożliwiającą użytkowanie obiektu/obiektów., poprzez przedkładanie

Zamawiającemu do akceptacji protokołów konieczności po sprawdzeniu ich zasadności oraz sprawdzanie i weryfikacja wycen w/w robót sporządzonych przez Wykonawcę Robót

- 28) Weryfikowanie wniosku/wystąpienia Wykonawcy Robót o roboty dodatkowe, zmianę materiałów i technologii, w tym przygotowanie niezbędnych opinii, ekspertyz, dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/ kalkulacji robót. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku Inżynier Kontraktu winien dokonać jego weryfikacji i w tym terminie przedłożyć Zamawiającemu Protokół konieczności.

Inżynier Kontraktu ma podstawę by odrzucić wniosek Wykonawcy Robót jeżeli jest on niekompletny, tj. gdy nie zawiera on choćby jednego z niżej wymienionych elementów:

- a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robót/zmian,
- b) dokumentacji projektowej (zawierającej w zależności od potrzeb obliczenia, specyfikacje techniczne) lub niezbędnych rysunków, które byłyby opatrzone opinią Nadzoru Autorskiego;
- c) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
- d) kalkulacji/wyceny robót/zmian sporządzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera kalkulację/wycenę robót/zmian sporządzoną niezgodnie z Kontraktem,
- e) innych niezbędnych dokumentów (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci).

Odrzucenie przez Inżyniera Kontraktu wniosku Wykonawcy, z powodu jego niekompletności, wymaga formy pisemnej z powiadomieniem Wykonawcy i Zamawiającego w terminie **7 dni** od wpływu/złożenia wniosku – w piśmie należy wskazać w jakim zakresie wniosek jest niekompletny.

Jeżeli Inżynier Kontraktu w sprawie wniosku Wykonawcy nie zajmie pisemnego stanowiska w terminie **7 dni** wyznaczonym na odrzucenie, bądź weryfikację wniosku wraz z opracowaniem Protokołu Konieczności, to należy to odczytywać jako zwłokę Nadzoru Inwestorskiego w wykonywaniu obowiązku.

- 29) Opracowanie Protokołu konieczności, zawierającego opis zakresu robót dodatkowych/ uzupełniających/zmian materiałów/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia robót/zmian, określenie kosztów, do którego będą dołączone następujące dokumenty:

- a) wniosek Wykonawcy Robót,
- b) zweryfikowana przez odpowiedniego inspektora/ inspektorów nadzoru kalkulacja/wycena robót opracowana przez Wykonawcę Robót,
- c) rysunki projektowe lub dokumentację projektową (w tym stosowne obliczenia specyfikacje techniczne)/zaopiniowane przez Nadzór Autorski,
- d) opinia Nadzoru Autorskiego, co do rozwiązań projektowych zaproponowanych przez Wykonawcę Robót,
- e) opinia odpowiedniego inspektora/ inspektorów nadzoru, co do rozwiązań projektowych zaproponowanych przez Wykonawcę Robót,
- f) certyfikaty, aprobaty oraz inne niezbędne dokumenty (np. uzgodnienia rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci).

Protokół konieczności należy sporządzić w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi podpisami kierownika budowy, projektanta sprawującego Nadzór Autorski, inspektora nadzoru branży, której dotyczy protokół oraz Inżyniera Kontraktu. Do jednego z egzemplarzy winny być dołączone oryginały załączników.

- 30) Rozpatrywanie wniosków/wystąpień/pism Wykonawcy Robót, innych niż określone w pkt 32 niniejszego ustępu, w terminie **7 dni** od ich otrzymania – w niniejszym terminie Inżynier Kontraktu winien przedłożyć Zamawiającemu swoje pisemne stanowisko, tj. opinię, analizę (stosownie do rozpatrywanej sprawy).
Niezapęcie pisemnego stanowiska Inżynier Kontraktu w sprawie tych wniosków/wystąpień/pism w terminie 7 dni należy odczytywać jako zwłokę Inżynier Kontraktu w wykonywaniu obowiązku/zobowiązania.
- 31) Założenie książki/książek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiającemu w terminie nie później niż 14 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego.
- 32) opiniowanie, rekomendowanie, dokonywanie weryfikacji i analizy rysunków i innych dokumentów wykonawczych, obliczeń, instrukcji sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (w tym jeżeli chodzi o zgodność lub niezgodność z Kontraktem na roboty). Inżynier sporządzi pisemne opinie i wskaże konieczne korekty tych dokumentów w ciągu 7 dni od otrzymania przedmiotowych dokumentów. Jeśli Inżynier wyda pozytywną opinię, będzie zobowiązany zatwierdzić wymienione dokumenty z punktu widzenia: wymagań Zamawiającego zawartych w Kontrakcie na roboty, poprawności technicznej i formalnej. Inżynier zobowiązany jest do zalecania zmian w specyfikacjach, dokumentacji projektowej, które są według niego konieczne dla realizacji robót, tym samym zatwierdzając je.
- 33) sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 5 dni kalendarzowych od złożonego wniosku do Inżyniera) pod względem formalnym i merytorycznym w sprawie zgody na dokonanie zmiany kierownika budowy, kierowników robót wskazanych w ofercie Wykonawcy Robót, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Wykonawca, Zamawiający lub Inżynier,
- 34) podjęcie czynności związanych z przekazaniem terenu budowy, w tym powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron, łącznie z właścicielami uzbrojenia, które występuje lub występować będzie na terenie budowy, przygotowanie protokołu oraz udział w przekazaniu terenu budowy,
- 35) wydawanie Wykonawcy Robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań, także wymagających odkrycia robót i elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
- 36) żądanie od Wykonawcy Robót, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wykonać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
- 37) kontrola, weryfikacja i ustosunkowywanie się do dokumentów roszczeniowych Wykonawcy Robót;
- 38) ustosunkowanie się do zgłoszonych przez Wykonawcę robót zamiennych, w tym przedkładanie Zamawiającemu do akceptacji protokołów robót zamiennych po sprawdzeniu zasadności przedmiotowych robót oraz sprawdzeniu i weryfikacji wycen w/w robót sporządzonych przez Wykonawcę Robót,
- 39) wydawanie poleceń Wykonawcy Robót wykonania robót dodatkowych i zamiennych

po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

IV. w zakresie rozliczeń finansowych dotyczących realizowanej inwestycji:

- 1) Sprawdzenie protokołu odbioru częściowego i końcowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o Tabelę Elementów Rozliczeniowych, stanowiącą załącznik SIWZ i ofertę Wykonawcy Robót,
- 2) Zatwierdzenie protokołu odbioru częściowego i końcowego pod względem merytorycznym i rachunkowym, po uprzednim sprawdzeniu pod względem zgodności z zaawansowaniem rzeczowym inwestycji (na podstawie obmiarów, dokumentów złomowania, składowania, zutylizowania materiałów rozbiórkowych) oraz jakości wykonanych robót. Zatwierdzenie protokołu potwierdza Inżynier Kontraktu stosownym wpisem na protokole (protokół winni podpisać koordynator zespołu oraz inspektorzy nadzoru branż, które ujęto w danym protokole). Zatwierdzenie protokołu odbioru częściowego (końcowego) przez Nadzór Inwestorski stanowi dla Wykonawcy Robót podstawę do wystawienia faktury. Zatwierdzony protokół odbioru Inżynier Kontraktu przekazuje Zamawiającemu.
- 3) Sprawdzanie dokumentów rozliczeniowo-finansowych inwestycji pod względem merytorycznym i rachunkowym, w tym sprawdzenie faktury Wykonawcy Robót pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz potwierdzanie tego faktu na fakturze stosownym zapisem Inżyniera Kontraktu.
- 4) Sprawdzanie regulowania zapłaty wierzytelności przez Wykonawcę Robót na rzecz jego podwykonawców – egzekwowanie otrzymania przy każdym rozliczeniu finansowym z Wykonawcą Robót wykazu Podwykonawców wraz określeniem finansowo-rzeczowym robót przez nich realizowanych wraz z dowodami o uregulowaniu Podwykonawcy należnej im zapłaty.
- 5) Pisemne poświadczenie do zapłaty sum z faktury Podwykonawcy, o które Podwykonawca wystąpił do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę.
- 6) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót harmonogramów realizacji i finansowania inwestycji, ich aktualizacji oraz dostarczanie tych dokumentów Zamawiającemu wraz ze swoją opinią, w terminie 7 dni od ich otrzymania.
- 7) Rozliczenia Kontraktu w przypadku jego wcześniejszego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji.
- 8) prowadzenie księgi obmiarów zakresie niezbędnym do sporządzenia Przejściowych Świadectw Płatności oraz Końcowego Świadectwa Płatności,
- 9) przygotowywanie i podpisywanie Świadectw Płatności stanowiących podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty wraz z potwierdzeniem faktury Wykonawcy w zakresie zgodności ze Świadectwem Płatności,
- 10) wnioskowanie Zamawiającemu zastosowanie kar umownych i innych środków dyscyplinujących Wykonawcę Robót,
- 11) wnioskowanie o rozwiązanie umowy z Wykonawcą Robót,
- 12) sporządzanie i uzgadnianie z Zamawiającym Protokółów przyjęcia środka trwałego dowodów OT i przekazanie tych dokumentów do Zamawiającego w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,
- 13) dokonywanie rozliczeń własnych i Wykonawcy Robót z uwzględnieniem zasad dofinansowania projektu,

V. w zakresie kontroli realizowanej inwestycji:

- 1) Weryfikacja programów zapewnienia jakości (PZJ) przedłożonych przez Wykonawcę Robót – jego aprobatę lub wezwanie Wykonawcy Robót do jego uzupełnienia.
- 2) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, a także pod względem zgodności z dokumentami przedłożonymi do zatwierdzenia materiałów.
- 3) Sprawdzenie jakości wykonywanych robót przez wizualne oględziny, badania kontrolne i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, w tym rozbiórek i ponownego wykonania.
- 4) Przestrzeganie zasad odbioru robót określonych w SST.
- 5) Kontrola ilości i jakości wykonywanych robót.
- 6) Zlecanie Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości.
- 7) Dopilnowanie przeprowadzenia badań kontrolnych dla głównych elementów robót w ilości określonej w SST.
- 8) Dopilnowanie prawidłowego pobierania próbek do badań, przeprowadzanych przez Wykonawcę lub Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego. Każda pobrana próbka winna posiadać protokół pobrania/etykiety. Protokół pobrania/etykiety powinien(a) zawierać wyczerpujące informacje, a w szczególności:
 - a) rodzaj, ilość, przeznaczenie pobranego materiału,
 - b) sposób pobrania i opakowania próbki,
 - c) imię i nazwisko osoby pobierającej próbkę, przedstawiciela Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego oraz osób z Laboratorium i Zamawiającego,
 - d) datę pobrania próbki,
 - e) warunki przechowywania próbki,
 - f) warunki atmosferyczne panujące podczas pobierania próbki,
 - g) imię i nazwisko osoby transportującej próbkę do Laboratorium,
 - h) kilometrąz miejsca pobrania próbki,
 - i) podpisy osób uczestniczących w pobieraniu próbek.
- 9) Wnioskowanie do Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, niezależne Laboratoria lub Placówki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający.
- 10) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach ich wyprodukowania i na placu budowy.
- 11) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta.
- 12) Zatwierdzenie materiałów (wynikających z dokumentacji) do wbudowania na podstawie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw jakości. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Nadzór Inwestorski zatwierdza materiały w oparciu o pełną dokumentację ich równoważności i opinię Nadzoru Autorskiego.
- 13) Akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.

- 14) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót.
- 15) Sprawdzenie zagospodarowania materiałów rozbiórkowych, poprawności udokumentowania ilości materiałów rozbiórkowych przekazanych Zamawiającemu, zełomowanych lub zutylizowanych. Nadzór Inwestorski dokona weryfikacji merytorycznej opracowania dotyczącego zbiorczego rozliczenia materiałów rozbiórkowych i potwierdzi ilości tych materiałów przy uwzględnieniu ilości oraz jednostek wskazanych w Tabeli elementów rozliczeniowych. Opracowanie stanowić będzie część dokumentacji powykonawczej.

VI.w zakresie terminowości realizacji inwestycji:

- 1) akceptowanie Harmonogramu realizacji Kontraktu na roboty w ciągu 7 dni od przedłożenia Harmonogramu Inżynierowi przez Wykonawcę.
- 2) Nadzór nad terminowością wykonywanego Kontraktu zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym robót, natychmiastowe powiadamianie Zamawiającego o każdym opóźnieniu robót i planowanych płatności oraz wskaże przyczyny i metody naprawcze.
- 3) Ciągłe monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu harmonogramem rzeczowo - finansowym robót;
- 4) Sygnalizowanie Zamawiającemu zagrożeń realizacji Kontraktu przez Wykonawcę Robót i ewentualnych Podwykonawców;
- 5) W przypadku stwierdzenia opóźnień wzywanie Wykonawcy do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców i zapewniającego ukończenie robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie będzie realizowany to Nadzór Inwestorski poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach, które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-finansowy i kolejne jego aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania postępu robót. W przypadku, gdyby postęp robót nie był zadowalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, do obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu.
- 6) Opiniowanie wniosków Wykonawcy Robót dotyczących zmiany umownego terminu realizacji robót.
- 7) Terminowe zajmowanie stanowiska, opiniowanie lub dokonywanie analizy dokumentów dotyczących inwestycji tj. w terminach wskazanych w umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego w pismach.

VII. W zakresie przepisów pracy i BHP:

- 1) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,
- 2) wstrzymania/zawieszenia robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać

- zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź spowodować znaczne straty materialne;
- 3) pisemne ustosunkowanie się w Raporcie Otwarcia oraz w Raportach Miesięcznych, Roboty są wykonywane przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

VIII W zakresie sprawozdawczości:

- 1) Wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów, przygotowanie informacji i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego,
- 2) Przygotowanie niezbędnych dokumentów wynikających z procedur instytucji współfinansującej, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- 3) Sporządzanie pisemnych raportów z realizacji inwestycji w tym:
 - **Raportu Otwarcia** w terminie 30 dni od daty zawarcia Kontraktu z Wykonawcą Robót. Raport powinien zawierać:
 - komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktu,
 - opinię o kompletności dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego,
 - informacje o przygotowaniach i mobilizacji robót, także problemów, jakie wynikły w początkowym okresie realizacji,
 - kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy Robót,
 - informację na temat posiadania oraz poprawności formalnej, merytorycznej i zgodności z Kontraktem wymaganych ubezpieczeń robót i sprzętu, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od wypadków oraz innych ubezpieczeń,
 - dokumentację fotograficzną obrazującą stan działek objętych inwestycją i posesji przyległych wraz ze wszelką infrastrukturą na tych terenach przed rozpoczęciem prac;
 - **Raportu Technicznego** niezwłocznie (nie później niż w terminie 5 dni od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność sporządzenia raportu), gdy wystąpią istotne zmiany w dokumentacji projektowej lub realizacji Kontraktu, prawidłowej realizacji inwestycji. Raport powinien zawierać:
 - jednoznaczny opis zaistniałej sytuacji wraz ze wskazaniem przyczyn zmian/zagrożeń,
 - potencjalne konsekwencje dla prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego, w szczególności co do założonego efektu rzeczowego oraz ewentualnych kosztów finansowych,
 - propozycje podjęcia działań zmierzających do uniknięcia bądź minimalizacji ryzyk wraz z projekcją ich skutków dla prawidłowej realizacji zadania.
 - **Sprawozdania końcowego** w terminie 14 dni po odbiorze końcowym zadania. Projekt Sprawozdania końcowego winien być dostarczony przynajmniej 7 dni przed terminem wykonania zadania. Sprawozdanie winno zawierać między innymi:
 - pełne i obszernie podsumowanie wykonywanych czynności oraz zakresu wykonanych prac,
 - planowaną i rzeczywistą wartość Kontraktu,
 - rozliczenie materiałów rozbiórkowych,
 - analizę napotkanych problemów podczas realizacji inwestycji wraz z określeniem podjętych środków zaradczych oraz proponowane zalecenia

dla przyszłych działań o podobnym charakterze;

- dokumentację fotograficzną obrazującą stan działek objętych inwestycją i posesji przyległych wraz ze wszelką infrastrukturą na tych terenach po zakończeniu prac;
- 4) Raport Otwarcia, Raport Techniczny oraz Sprawozdanie końcowe winny być przygotowane w wersji papierowej i elektronicznej – na płycie CD.
 - 5) Opiniowanie i zatwierdzanie Raportów Miesięcznych opracowanych przez Wykonawcę,

IX. W zakresie czynności związanych z odbiorami:

- 1) Dokonywanie czynności odbiorowych w oparciu o stosowną dokumentację odbiorową, związanych z:
 - a) odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu,
 - b) odbiorem częściowym,
 - c) odbiorem końcowym,
 - d) odbiorem ostatecznym, tj. przeprowadzanym z końcem okresu gwarancji i rękojmi, ustalonego dla Wykonawcy Robót.
- 2) Dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzającego termin zakończenia realizacji robót budowlanych.
- 3) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej - ze sprawdzenia dokumentacji Inżynier Kontraktu przedkłada Zamawiającemu swoje pisemne oświadczenie o sprawdzeniu oraz o kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i wymogami SIWZ (oświadczenie winno być podpisane przez Inżyniera Kontraktu oraz przez inspektorów nadzoru wszystkich branż występujących w ramach zadania). Braki w dokumentacji nie zwalniają Inżyniera Kontraktu od zajęcia pisemnego stanowiska co do kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji powykonawczej (wówczas Inżynier Kontraktu) przedkłada pisemny wykaz wad/usterek w dokumentacji powykonawczej). Stosowny dokument Nadzór Inwestorski winien przedłożyć nie później niż na dzień dokonania odbioru końcowego.
- 4) Ponowne weryfikowanie poprawności sporządzenia dokumentacji powykonawczej po uzupełnieniach wad/usterek wykazanych przez Inżyniera Kontraktu – prawidłowość sporządzenia dokumentacji winna być potwierdzona stosownym oświadczeniem Inżyniera Kontraktu lub ponownym wezwaniem Wykonawcy Robót do usunięcia wad/usterek.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego z udziałem użytkowników obiektu wraz ze sporządzeniem protokołu odbioru końcowego przy współudziale komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego.
- 6) Protokolarny odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek, realizowanych w okresie gwarancji i rękojmi, jaki został wyznaczony dla Wykonawcy Robót.

X. w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę Robót:

- 1) dokonywanie inspekcji i nadzoru nad robotami związanymi z usunięciem wad i usterek,
- 2) protokolarny odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek,
- 3) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń

i sporów,

- 4) pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku ze zrealizowanymi robotami w okresie gwarancji i rękojmi,
- 5) dokonywanie przeglądów robót objętych gwarancją i rękojnią,
- 6) przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym i wystawienie Świadectwa Wykonania/Protokołu odbioru ostatecznego.

Zobowiązania i upoważnienia Nadzoru Inwestorskiego

1. Inżynier Kontraktu bez uzgodnienia z Zamawiającym nie ma uprawnień do:
 - 1) zmiany technologii robót,
 - 2) dokonywania zmian materiałowych,
 - 3) zmiany terminów umownych wykonania zadania,
 - 4) zmiany wartości Kontraktu,
 - 5) jakichkolwiek odstępstw od postanowień Kontraktu.
2. Inżynier Kontraktu działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie określonym niniejszą umową i ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.
3. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego.
4. Inżynier Kontraktu nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy Robót z jakichkolwiek jego obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.
5. Inżynier Kontraktu będzie występował o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, kiedy podejmowane przez Inżyniera Kontraktu decyzje będą wymagały takiej akceptacji zgodnie z zapisami ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. W szczególności Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorów jakości robót i dokumentacji powykonawczej, łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania, jak również ze sprawdzeniem jakości wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami ST. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań, Zamawiający będzie upoważniony do żądania odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem robót niezgodnie z wymaganiami ST.

Uwaga

Obowiązki wpisane jako obowiązki „nadzoru inwestorskiego” należy traktować jako obowiązki Inżyniera Kontraktu lub / i poszczególnych inspektorów nadzoru