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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 3

Przedmiotem zamdédwienia jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w projekcie
,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie miasta Gorzowa Wikp. — etap I”, Kontrakt

IV; Zlewnia ul. Stowianska; ,,Rozbudowa, przebudowa i remont kanalizacji
deszczowej wraz z ukladem podczyszczania woéd opadowych oraz budowa
nowego wylotu do rzeki Ktodawki” (zgodnie z decyzjg Nr 86/17 o pozwolenie na
budowe z dnia 14.03.2017 nr WUA-IV-6740.74.2017.PJ).

Zakres rzeczowy nad ktorym bedzie petlniona funkcja Inzyniera Kontraktu:

Roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym.” Budowa kanalizacji deszczowe;j
w ul. Zwirowej wraz z budowg zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z uktadem
podczyszczania i gromadzenia wod opadowych na podstawie projektu budowlanego”, w tym
w szczegolnosci:
— budowe odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Andrzejewskiego:
DN 1200 o dtugosci 104,1 m
DN 1200 (mikrotunelingowa) o dtugosci 47,7 m
DN 700 o dtugosci 20,4 m
DN 300 o dtugosci 3,5 m
DN 250 o dtugosci 16,0 m
DN 200 (przykanaliki) o dlugosci tgcznej 35,0 m
— budowe odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kosynierow Gdyhskich:
DN 400 o dtugosci 23.5 m
DN 300 o dtugosci 9,5 m
DN 200 (przykanaliki) o fgcznej dtugosci 43,0 m
— budowe studni w ul. Andrzejewskiego DN 1200 (zintegrowane styczne) — 2 szt.
— budowe studni w ul. Kosynierow Gdynskich: studni DN 1500 — 3 szt.
studni DN 1200 — 1 szt.
— wpustéw deszczowych DN 500— 13 szt.
— komdr indywidualnych na kanale DN 1200 — 3 szt.
— wylotu DN 1200
— ukfadu podczyszczania
— remont kolektora J1600x1000 o dtugosci 172 m rekawem poliestrowym
— odtworzenie nawierzchni.

Zestawienie nawierzchni do odtworzenia

Nawierzchnia bitumiczna

- ul. Al. Ks. Witolda Andrzejewskiego: 59+102+19 = 180 m2
- ul. Kosynierow Gdynskich: 67+301 = 368 m2
Nawierzchnia z kostki betonowej (zatoka):

- ul. Al. Ks. Witolda Andrzejewskiego: 15 m2

Zieleh:

- ul. Al. Ks. Witolda Andrzejewskiego: 110+7 = 117 m2

- ul. Kosynieréw Gdynskich: 14+14+28 = 56 m2
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Lokalizacja
Miejsce budowy potozone jest w Gorzowie WIkp. w rejonie ul. Ks. Andrzejewskiego, Kos.
Gdynskich.

Dziatki nr 638/1, 668, 1236/5 — obr. Ew. 0004 Staszica; 1/2, 102/1, 193/3, 193/4, 273, 2606,
2609, obr. Ew. 0005 Srédmiescie, jedn. ew. 086101_1 M. Gorzéw Wielkopolski

Zakres zadan Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu jako Przedstawiciel Zamawiajgcego dziata w najlepszym, szeroko pojetym
interesie Zamawiajgcego, a w zakresie okreslonym udzielonymi petnomocnictwami w jego
imieniu ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwy nadzér nad kompleksowg i terminowg
realizacjg zadania oraz oddanie do uzytkowania zgodnie z przepisami. Prawa budowlanego,
Prawa zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, przepisow i innych przepiséw prawa
i regulacji majgcych zastosowanie oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w umowach
Z innymi wykonawcami lub dostawcami wprowadzonymi przez Zamawiajgcego na budowe,

Inzynier Kontraktu podejmuje decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgca
realizacjg zadan wynikajgcych z dokumentacji, specyfikacji wykonania i odbioru robét
budowlanych, w szeroko pojetych sprawach dotyczgcych akceptacji lub oceny wypetniania
warunkéw uméw przez Wykonawce/ Wykonawcdw oraz w sprawach wtasciwej interpretacji
prawnej wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen na budowie, °

Inzynier Kontraktu nie ma prawa zacigga¢ zobowigzah finansowych, w stosunku do
Wykonawcy/Wykonawcéw, autorow dokumentacji oraz _innych uczestnikbw procesu
inwestycyjnego bez pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego. Inzynier Kontraktu nie ma
upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy/Wykonawcéw z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajgcych z umowy o roboty budowlane. Inzynier Kontraktu prowadzi biezgcy nadzoér
techniczny, finansowy i administracyjny nad nalezytym i terminowym wykonaniem umow,
egzekwujgc od Wykonawcy/Wykonawcow wykonywanie robot zgodnie z umowami,
zatozeniami Projektu, obowigzujgcymi przepisami, normami, i zasadami wiedzy technicznej,
harmonogramem w ramach planowanych kosztow.

Inzynier Kontraktu w ramach zadan bedzie Swiadczyt pomoc prawng Zamawiajagcemu przy
realizacji Projektu w szczegdélnosci w zakresie prawa budowlanego, prawa wtasnosci, prawa
zamowien publicznych.

Inzynier Kontraktu dla realizacji swoich zadan utworzy Zespot Inzyniera Kontraktu sktadajgcy
sie z os6b o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym oraz zapewni sposob
skutecznej kontroli realizacji zadan cztonkdéw Zespotu przez Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu naleze¢ bedzie utrzymanie biura na terenie Gorzowa
Wikp., w ktérym, przechowywana bedzie dokumentacja zwigzana z realizacjg kontraktu oraz
dostepny bedzie specjalista do spraw rozliczen. Biuro winno by¢ utrzymywane przynajmnie;j
przez okres realizacji robot zakonczony podpisaniem odbioru koncowego i wyposazone
w niezbedny sprzet potrzebny do realizacji zadania

Wszystkie wazne informacje przekazywane miedzy Wykonawca/ Wykonawcami, a
Inzynierem Kontraktu wymagajg formy pisemnej, aby mozna uzna¢ je za wigzgce. Pisma
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Inzyniera Kontraktu do Wykonawcy/Wykonawcow i Wykonawcy/Wykonawcow do Inzyniera
Kontraktu winny by¢ udostepniane w formie elektronicznej do wiadomosci Zamawiajgcemu.

Inzynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie o0s6b przewidzianych do bezposredniego
nadzorowania robét w czasie i okresach niezbednych dla prowadzenia rzetelnego
i skutecznego nadzoru. Inzynier Kontraktu organizuje prace zwigzane z nadzorem tak, aby
wzgledy zwigzane z organizacjg systemu nadzoru nie powodowaty przerw w realizacji robot
przez Wykonawce/Wykonawcow. Zamawiajacy zastrzega prawo do sprawdzania
dyspozycyjnos¢ czionkow Zespotu Inzyniera Kontraktu, zgodnie z danymi zadeklarowanymi
przez Inzyniera Kontraktu.

I. Udziat w przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

na skuteczny wyboér Wykonawcy Robot poprzez swiadczenie ustugi doradztwa na kazdym

etapie postepowania przetargowego na wytonienie Wykonawcy Roboét, w tym

w szczegolnosci:

1)  Wspotpraca przy udzielaniu projektow odpowiedzi na pytania potencjalnych
Wykonawcéw,

2)  Przygotowanie propozycji rozstrzygnie¢ protestéw, odwotah w ramach prowadzonego
postepowania, w tym przygotuje pisemne niezbedne uzasadnienia zgodnie
z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych,

3) przygotowywanie dla Zamawiajgcego pisemnych niezbednych opinii i analizy
dotyczgce ztozonych ofert.

W przypadku koniecznosci powtdrzenia procedury przetargowej, Inzynier Kontraktu

wykonana po raz kolejny powyzsze czynnosci w ramach zaoferowanego wynagrodzenia.

Il. w zakresie kontroli wykonania i odbioru dokumentacji:

1) Przeprowadzenie analizy dokumentacji projektowej w okresie 14 dni od daty jej
otrzymania i zgtoszenie w tym terminie Zamawiajgcemu na pismie wszelkich uwag
do tej dokumentacji. W tym celu nalezy:

— sprawdzi¢ zgodno$¢ zakresu rzeczowo dokumentacji projektowej (projektow
budowlanych, projektéw  wykonawczych, przedmiarow), specyfikacji
technicznych, kosztoryséw inwestorskich i innych dokumentéw niezbednych
do zrealizowania Kontaktu

— sprawdzi¢ zgodno$¢ opracowanej dokumentacji z przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej,

— sprawdzi¢ spojnosé i kompletnosé dokumentaciji,

— przeprowadzi¢ inspekcje terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu
istniejgcego z dokumentacjg projektowa,

— poinformowac¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdym istniejacym odstepstwie
dokumentacji od przepisow prawa izasad wiedzy technicznej, a takze braku
spéjnosci i kompletnosci dokumentacii,

— zidentyfikowa¢ na podstawie dokumentacji ryzyka i potencjalne problemy, ktére
moga wystgpi¢ podczas realizacji zadania inwestycyjnego

— dopilnowa¢ wykonania przez Wykonawce dokumentacji niezbednych uzupetnien
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dokumentacji bgdz ustalen tak, aby realizacja robét budowlanych przebiegata
bez przeszkéd,

— przedtozy¢é Zamawiajgcemu pisemne os$wiadczenie o zgodnosci dokumentacji
projektowej (projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych, przedmiaréw),
specyfikacji technicznych, kosztoryséw inwestorskich i innych dokumentow
niezbednych do zrealizowania Kontaktu z przepisami prawa, kompletnosci
i spojnosci lub wniesie uwagi w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji.
W oswiadczeniu winna by¢é zamieszczona informacja o przeprowadzeniu wizji
lokalne.

2) Kontrola i egzekwowanie prawidtowosci wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane, inne
obowigzujgce przepisy oraz warunki niniejszej umowy, podczas catego procesu
realizacji inwestyciji.

3) Uzgadnianie z pracownig projektowg (projektantem) petnigcym nadzér autorski
rysunkow wykonawczych sporzgdzanych przez Wykonawce Robat.

4) Scista wspotpraca z Zamawiajgcym, pracownig projektowa (projektantem), Wykonawca
Robdét w celu koordynacji i planowania robo6t budowlanych.

lll. w zakresie zarzadzania catoscia zadania na etapie realizacji robot budowlano-
montazowych:

1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami, przy wykonywaniu robét
dotyczgcych inwestycji, w tym takze dodatkowych oraz robét realizowanych w okresie
gwarancji i rekojmi, jaki zostat wyznaczony dla Wykonawcy Robdt (w tym zwigzanych
z usuwaniem wad i usterek).

2) Sprawowanie kontroli i nadzoru technicznego, finansowego i organizacyjnego nad
catoscig inwestyciji.

3) Reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

4) Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow
przeciw pozarowych bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikow
procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane
i inne obowigzujgce przepisy, podczas catego procesu realizacji inwestycji, w tym
utrzymania porzadku na terenie budowy.

5) Egzekwowanie od Wykonawcy Roboét postanowien Kontraktu oraz przestrzegania ustaw,
w tym ustawy o ochronie znakéw geodezyjnych.

6) Wstrzymanie robot prowadzonych w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymogami Kontraktu,

7) Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego -
stanu robét oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen
w wyniku, ktérych mogtyby wystgpic¢ roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

8) Ochrona interesbw Zamawiajgcego pod katem unikniecia ewentualnych roszczen
odszkodowawczych o0sob trzecich powstatych podczas lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

9) Analiza wszystkich decyzji, uzgodnien i postanowien uzyskanych w trakcie procesu
przygotowania i realizacji inwestycji oraz zapewnienie spetnienia zawartych w nich
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wymagan

10) Scista wspoétpraca z Zamawiajgcym, pracownig projektowg (projektantem), Wykonawca
Robét w celu koordynacji i planowania robot budowlanych.

11) Informowanie Zamawiajacego o wszystkich wystepujgcych oraz przewidywanych
problemach, a takze podejmowanie dziatan zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich
przezwyciezenia.

12) Udzielanie Wykonawcy Robét wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
Kontraktu.

13) Udostepnienie Zamawiajgcemu, na kazde pisemne zadanie, wszelkich dokumentéw
zwigzanych z realizacjg inwestyciji.

14) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym miedzy innymi:

a) dokumentaciji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporzgdzonej przed realizacjg
inwestycji oraz po zakonczeniu realizacji robét,

b) dokumentéw z czynnosci odbiorowych,

c) raportéw, harmonogramdéw, decyzji, uzgodnien, postanowien,

d) protokotéw z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,

e) dokumentacji robot dodatkowych i uzupetniajagcych wraz z uzasadnieniem,
rysunkami i wyceng robot.

15) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdot wymaganych dokumentéw (w tym gwaranciji,
ubezpieczen robot i sprzetu, ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenia
od wypadkdéw, harmonograméw, dokumentéw potwierdzajgcych przynaleznosé do izby,
programow zapewnienia jakosci, wnioskéw o akceptacje materiatow, projektéw umow
z podwykonawcami, szczegotowych wykazoéw obejmujgcych kierownictwo robot i
dokumentéw potwierdzajgcych ich uprawnienia oraz innych dokumentéw wymaganych
przez Zamawiajgcego) wraz z ich analiza, zaopiniowaniem oraz przekazaniem
skompletowanych dokumentéw Zamawiajgcemu. Swoje stanowisko, opinie winien
Nadzor inwestorski sktada¢ Zamawiajgcemu pisemnie w terminie 7 dni od otrzymania
tych dokumentéw.

16) Sprawdzenie aktualnosci i wystarczalnosci wszelkich ubezpieczen i pisemne powiadomi
Zamawiajgcego o wynikach sprawdzenia wraz z sformutowaniem zalecen naprawczych -
jesli to konieczne. Bedzie monitorowat ubezpieczenia przedktadane przez Wykonawce/
Wykonawcéw i kontrolowat terminowo$¢ optacania sktadek ubezpieczeniowych
w ramach polis przedtozonych przez Wykonawce/Wykonawcow. Wyniki tych czynnosci
muszg by¢ podane w odpowiednich raportach okresowych.

17) Wspodtdziatanie z Zamawiajgcym przy przygotowaniu projektow Uméw i aneksow dla

Wykonawcy/Wykonawcow i opiniowat umowy z podwykonawcami.

18) Przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych do realizacji projektu
wnioskéw i zgtoszen, w tym dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia
o terminie rozpoczecia robot w Swietle przepiséw prawa, a w szczegdlnosci art. 41 ust. 4
Prawa Budowlanego, zakonczenia robot oraz powiadomienie stosownych wiadz w
przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych

19) Przygotowanie dla Zamawiajgcego w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego
pisemnych opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i wszelkie niezbedne
dokumenty stanowigce podstawe roszczenia do Wykonawcy, jesli zajdzie taka
okolicznosé. W przypadku niewtasciwego wywigzywania sie Wykonawcy/Wykonawcow
zUmowy na wykonanie robdt, Inzynier Kontraktu bedzie wspierat Zamawiajgcego
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w dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawcy/Wykonawcéw naleznego odszkodowania
i kary umownej za nienalezyte i/lub nieterminowe wykonanie Umowy.

20) Obecnosci Inzyniera Kontraktu i inspektorow nadzoru na budowie podczas
prowadzonych robot w zakresie niezbednym do nadzorowania robdt, oceny jakosci
wbudowywanych materiatébw, odbierania wykonanych robot i innych obowigzkéw
wykonywanych w ramach realizacji przedmiotowego zamoéwienia, w taki sposéb, aby nie
opozniac dziatan Wykonawcy robot

21) Zapewnienia obecnosci Inzyniera Kontraktu i wszystkich inspektoréw nadzorujgcych
aktualnie wykonywane roboty na cotygodniowych radach budowy,

22) Organizowanie oraz przewodniczenie przynajmniej raz w tygodniu naradom dotyczgcych
postepu robot oraz spraw technicznych, w ktérych braé beda udziat przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych stron w realizacje Kontraktu,

23) Sporzgdzanie protokotdw z narad i spotkan oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu
i Wykonawcy Robét w terminie 3 dni od dnia narady/spotkania,

24) Organizowanie narad technicznych w razie potrzeby (takze na terenie budowy), oraz
sporzgdzanie protokotdw z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu
i Wykonawcy Robo6t w terminie do 2 dni od dnia narady.

25) Wizytowanie budowy (w tym roéwniez z udziatem pracownikdw Zamawiajgcego) -
wymagana jest bezposrednia obecnos¢ na placu budowy:

a) Inzyniera Kontaktu — minimum 3 pobyty w tygodniu na placu budowy — kazdy pobyt
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy,

b) Inspektorow nadzoru w pozostatych specjalnosciach — wg potrzeb wynikajgcych
z realizacji poszczegolnych zakresow robot, w tym odbiorow robodt, w uzgodnieniu
z Inzynierem Kontraktu kazdy pobyt powinien by¢ potwierdzony wpisem do
dziennika budowy,

¢)Inzynier Kontraktu i inspektor nadzoru odpowiedniej branzy - w nagtych
przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy rob6t w ciggu 24 godzin
od powiadomienia o zdarzeniu.

26) Biezgce egzekwowanie wykonania przez Wykonawce Robo6t powykonawczych
pomiarow geodezyjnych wykonanych robot zawierajgcg ich inwentaryzacje i wykaz
ilosciag wbudowanych materiatdw (w postaci graficznej i cyfrowej) oraz sprawdzenie
zgodnosci usytuowania obiektow z projektem budowlanym.

27) Wskazanie Zamawiajgcemu koniecznosci zlecenia robét dodatkowych, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na kompletng
realizacje zadania, umozliwiajgcg uzytkowanie obiektu/obiektéw., poprzez przedktadanie
Zamawiajgcemu do akceptacji protokotéw koniecznosci po sprawdzeniu ich zasadnosci
oraz sprawdzanie i weryfikacja wycen w/w robét sporzgdzonych przez Wykonawce
Robdt

28) Weryfikowanie wniosku/wystgpienia Wykonawcy Robdt o roboty dodatkowe, zamiane
materiatdbw i technologii, w tym przygotowanie niezbednych opinii, ekspertyz,
dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/ kalkulacji rob6t. W ciggu 7 dni od dnia
otrzymania wniosku Inzynier Kontraktu winien dokona¢ jego weryfikacji i w tym terminie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu Protokét koniecznosci.

Inzynier Kontraktu ma podstawe by odrzuci¢ wniosek Wykonawcy Robot jezeli jest on
niekompletny, tj. gdy nie zawiera on chocby jednego z nizej wymienionych elementow:
a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia roboét/zmian,
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b) dokumentacji projektowej (zawierajgcej w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbednych rysunkow, ktore bytyby opatrzone opinig
Nadzoru Autorskiego;

c) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacjilwyceny robot/zmian sporzadzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera
kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzong niezgodnie z Kontraktem,

e) innych niezbednych dokumentéw (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzgdca drogi, uzytkownikami sieci).

Odrzucenie przez Inzyniera Kontraktu wniosku Wykonawcy, z powodu jego

niekompletnosci, wymaga formy pisemnej 2z powiadomieniem Wykonawcy

i Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wptywu/ztozenia wniosku — w piSmie nalezy

wskaza¢ w jakim zakresie wniosek jest niekompletny.

Jezeli Inzynier Kontraktu w sprawie wniosku Wykonawcy nie zajmie pisemnego

stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie, bgdz weryfikacje wniosku

wraz z opracowaniem Protokotu Koniecznosci, to nalezy to odczytywac jako zwioke

Nadzoru Inwestorskiego w wykonywaniu obowigzku.

29) Opracowanie Protokotu koniecznosci, zawierajgcego opis zakresu robot dodatkowych/
uzupetniajgcych/zmian materiatdw/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia
robét/zmian, okreslenie kosztéw, do ktérego bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:
a) wniosek Wykonawcy Robot,

b) zweryfikowana przez odpowiedniego inspektora/ inspektoréw  nadzoru
kalkulacja/wycena roboét opracowana przez Wykonawce Robot,

c) rysunki projektowe lub dokumentacje projektowg (w tym stosowne obliczenia
specyfikacje techniczne)/zaopiniowane przez Nadzér Autorski,

d) opinia Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych przez
Wykonawce Robdét,

e) opinia odpowiedniego inspektora/ inspektoréw nadzoru, co do rozwigzan
projektowych zaproponowanych przez Wykonawce Robdt,

f)certyfikaty, aprobaty oraz inne niezbedne dokumenty (np.uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

Protokot koniecznosci nalezy sporzadzi¢é w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi

podpisami kierownika budowy, projektanta sprawujgcego Nadzor Autorski, inspektora

nadzoru branzy, ktérej dotyczy protokot oraz Inzyniera Kontraktu. Do jednego

z egzemplarzy winny by¢ dotgczone oryginaty zatgcznikow.

30) Rozpatrywanie wnioskow/wystgpien/pism Wykonawcy Roboét, innych niz okreslone
w pkt 32 niniejszego ustepu, w terminie 7 dni od ich otrzymania — w niniejszym
terminie Inzynier Kontraktu winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu swoje pisemne
stanowisko, tj. opinig, analize (stosownie do rozpatrywanej sprawy).

Niezajecie pisemnego stanowiska Inzynier Kontraktu w sprawie tych wnioskow/

wystgpien/pism w terminie 7 dni nalezy odczytywac jako zwtoke Inzynier Kontraktu

w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

31)Zatozenie ksigzki/ksigzek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiajgcemu

w terminie nie pozniej niz 14 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego.

32) opiniowanie, rekomendowanie, dokonywanie weryfikacji i analizy rysunkéw i innych
dokumentéw wykonawczych, obliczen, instrukcji sporzadzanych przez Wykonawce

z komentarzami dla Zamawiajgcego (w tym jezeli chodzi o zgodnos$¢ lub niezgodnos¢



Fundusze Uni j o
o nia Europejska S
ELIHJPEJSRIE Fundusz Spéjnosci .

Infrastruktura i Srodowisko

z Kontraktem na roboty). Inzynier sporzadzi pisemne opinie i wskaze konieczne
korekty tych dokumentéw w ciggu 7 dni od otrzymania przedmiotowych dokumentow.
Jesli Inzynier wyda pozytywng opinie, bedzie zobowigzany zatwierdzi¢ wymienione
dokumenty z punktu widzenia: wymagan Zamawiajgcego zawartych w Kontrakcie
na roboty, poprawnosci technicznej i formalnej. Inzynier zobowigzany jest do zalecania
zmian w specyfikacjach, dokumentacji projektowej, ktére sg wedtug niego konieczne
dla realizacji robdt, tym samym zatwierdzajac je.

33) sporzgdzenie pisemnej opinii (w ciggu 5 dni kalendarzowych od ztozonego wniosku
do Inzyniera) pod wzgledem formalnym i merytorycznym w sprawie zgody
na dokonanie zmiany kierownika budowy, kierownikéw robot wskazanych w ofercie
Wykonawcy Robdt, jezeli z takim wnioskiem wystgpi Wykonawca, Zamawiajgcy lub
Inzynier,

34) podjecie czynnosci zwigzanych z przekazaniem terenu budowy, w tym
powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron, tgcznie z wtascicielami uzbrojenia,
ktore wystepuje lub wystepowac bedzie na terenie budowy, przygotowanie protokétu
oraz udziat w przekazaniu terenu budowy,

35) wydawanie Wykonawcy Robdét, kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen
potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen, wykonania prob i badan, takze wymagajgcych odkrycia robot
i elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robot
budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

36) zadanie od Wykonawcy Roboét, kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania
poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania
dalszych robo6t budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wykonaé
zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z  projektem
lub pozwoleniem na budowe,

37) kontrola, weryfikacja i ustosunkowywanie sie do dokumentéw roszczeniowych

Wykonawcy Robdt;

38) ustosunkowanie sie do zgtoszonych przez Wykonawce robét zamiennych, w tym
przedktadanie Zamawiajgcemu do akceptacji protokotdw robdét zamiennych po
sprawdzeniu zasadnosci przedmiotowych robét oraz sprawdzeniu i weryfikacji wycen
w/w robot sporzgdzonych przez Wykonawce Robot,

39) wydawanie polecen Wykonawcy Robo6t wykonania robét dodatkowych i zamiennych
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

IV. w zakresie rozliczen finansowych dotyczgcych realizowanej inwestycji:

1) Sprawdzenie protokotu odbioru czes$ciowego i koncowego sporzgdzonego przez
Wykonawce w oparciu o Tabele Elementéw Rozliczeniowych, stanowigcg zatgcznik
SIWZ i oferte Wykonawcy Robdt,

2) Zatwierdzenie protokotu odbioru czesciowego i koncowego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym, po uprzednim sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci
Z zaawansowaniem rzeczowym inwestycji (na podstawie obmiaréow, dokumentéw
ztomowania, skfadowania, zutylizowania materiatdw rozbiérkowych) oraz jakosci
wykonanych robét. Zatwierdzenie protokotu potwierdza Inzynier Kontraktu stosownym
wpisem na protokole (protokét winni podpisa¢ koordynator zespotu oraz inspektorzy
nadzoru branz, ktére ujeto w danym protokole). Zatwierdzenie protokotu odbioru
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czesciowego (koncowego) przez Nadzoér Inwestorski stanowi dla Wykonawcy Robét
podstawe do wystawienia faktury. Zatwierdzony protokot odbioru Inzynier Kontraktu
przekazuje Zamawiajgcemu.

3) Sprawdzanie dokumentow rozliczeniowo-finansowych inwestycji pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym, w tym sprawdzenie faktury Wykonawcy Robét pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz potwierdzanie tego faktu na fakturze
stosownym zapisem Inzyniera Kontraktu.

4) Sprawdzanie regulowania zaptaty wierzytelnosci przez Wykonawce Robot na rzecz
jego podwykonawcow — egzekwowanie otrzymania przy kazdym rozliczeniu
finansowym z Wykonawcg Robét  wykazu Podwykonawcoéw wraz okresleniem
finansowo-rzeczowym robot przez nich realizowanych wraz z dowodami o
uregulowaniu Podwykonawcy naleznej im zaptaty.

5) Pisemne poswiadczenie do zaptaty sum =z faktury Podwykonawcy, o ktére
Podwykonawca wystgpit do Zamawiajgcego z roszczeniem o zapfate.

6) Egzekwowanie od Wykonawcy Robo6t harmonogramow realizacji i finansowania
inwestyciji, ich aktualizacji oraz dostarczanie tych dokumentéw Zamawiajgcemu wraz
ze swojg opinig, w terminie 7 dni od ich otrzymania.

7) Rozliczenia Kontraktu w przypadku jego wczesniejszego rozwigzania wraz
Z przeprowadzeniem inwentaryzacji.

8) prowadzenie ksiegi obmiaréw zakresie niezbednym do sporzgdzenia Przejsciowych
Swiadectw Ptatnoéci oraz Korncowego Swiadectwa Platnosci,

9) przygotowywanie i podpisywanie Swiadectw Platnosci stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury za wykonane roboty wraz z potwierdzeniem faktury
Wykonawcy w zakresie zgodnosci ze Swiadectwem Platnosci,

10)wnioskowanie Zamawiajgcemu zastosowanie kar umownych i innych $rodkow
dyscyplinujgcych Wykonawce Robdt,

11)wnioskowanie o rozwigzanie umowy z Wykonawcag Robdt,

12)sporzgdzanie i uzgadnianie z Zamawiajgcym Protokotow przyjecia srodka trwatego
dowodow OT i przekazanie tych dokumentéw do Zamawiajgcego w terminie 14 dni
od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego,

13)dokonywanie rozliczen wtasnych iWykonawcy Robét z uwzglednieniem zasad
dofinansowania projektu,

. w zakresie kontroli realizowanej inwestyciji:

1) Weryfikacja programéw zapewnienia jakosci (PZJ) przedtozonych przez Wykonawce
Robét — jego aprobata lub wezwanie Wykonawcy Robét do jego uzupetnienia.

2) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych roboét oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska, a takze
pod wzgledem zgodnos$ci z dokumentami przediozonymi do zatwierdzenia materiatow.

3) Sprawdzenie jakosci wykonywanych robdot przez wizualne ogledziny, badania
kontrolne i powiadomienie Wykonawcy Robdét o wykrytych wadach oraz okreslenie
zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych, w tym rozbidrek
i ponownego wykonania.

4) Przestrzeganie zasad odbioru robét okreslonych w SST.
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5) Kontrola ilosci i jakosci wykonywanych robaét.

6) Zlecanie Wykonawcy Robo6t wykonania dodatkowych badan materiatdw lub robot
budzacych watpliwosc¢, co do ich jakosci.

7) Dopilnowanie przeprowadzenia badan kontrolnych dla gtéwnych elementéw robot
w ilosci okreslonej w SST.

8) Dopilnowanie prawidtowego pobierania probek do badan, przeprowadzanych przez
Wykonawce lub Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego. Kazda pobrana probka winna
posiadaé protokot pobrania/etykiete. Protokdt pobrania/etykieta powinien(a) zawierac
wyczerpujgce informacje, a w szczegolnosci:

a) rodzaj, ilos¢, przeznaczenie pobranego materiatu,

b) sposob pobrania i opakowania probki,

¢) imie i nazwisko osoby pobierajgcej probke, przedstawiciela Wykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego oraz oséb z Laboratorium i Zamawiajgcego,

d) date pobrania prébki,

e) warunki przechowywania prébki,

f) warunki atmosferyczne panujgce podczas pobierania prébki,

g) imie i nazwisko osoby transportujgcej probke do Laboratorium,

h) kilometraz miejsca pobrania prébki,

i) podpisy oséb uczestniczacych w pobieraniu prébek.

9) Whnioskowanie do Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie
wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne,
niezalezne Laboratoria lub Placéwki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi
Zamawiajgcy.

10)Sprawdzanie pomiaréw i badan materiatdw w miejscach ich wyprodukowania i na
placu budowy.

11)Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatbw posiadajgcych atest
producenta.

12)Zatwierdzenie materiatbw (wynikajgcych z dokumentacji) do wbudowania na
podstawie atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw jakosci. W
przypadku zastosowania materiatdw réwnowaznych Nadzor Inwestorski zatwierdza
materialy w oparciu o petng dokumentacje ich réwnowaznosci i opinie Nadzoru
Autorskiego.

13)Akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.

14)Kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materiatbw oraz
uporzagdkowania miejsc skladowania po zakonczeniu robot.

15)Sprawdzenie ~ zagospodarowania  materiatbw  rozbidrkowych, poprawnosci
udokumentowania ilosci materiatdw rozbiérkowych przekazanych Zamawiajgcemu,
zeztomowanych lub zutylizowanych. Nadzér Inwestorski dokona weryfikacji
merytorycznej opracowania dotyczgcego zbiorczego rozliczenia materiatow
rozbiérkowych i potwierdzi ilosci tych materiatdow przy uwzglednieniu ilosci oraz
jednostek wskazanych w Tabeli elementéw rozliczeniowych. Opracowanie stanowi¢
bedzie czes¢ dokumentacji powykonawczej.

VI.w zakresie terminowosci realizacji inwestycji:
1) akceptowanie Harmonogramu realizacji Kontraktu na roboty w ciggu 7 dni od
przedtozenia Harmonogramu Inzynierowi przez Wykonawce.
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Nadzér nad terminowoscig wykonywanego Kontraktu zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym robét, natychmiastowe
powiadamianie Zamawiajgcego o kazdym opdznieniu robét i planowanych ptatnosci
oraz wskaze przyczyny i metody naprawcze.

Ciagte monitorowanie postepu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnoséci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu
harmonogramem rzeczowo - finansowym robot;

Sygnalizowanie Zamawiajgcemu zagrozen realizacji Kontraktu przez Wykonawce
Robét i ewentualnych Podwykonawcow;

W przypadku stwierdzenia opoznien wzywanie Wykonawcy do przedtozenia
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcow i zapewniajgcego
ukonczenie rob6t w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione,
a zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie realizowany to
Nadzér Inwestorski poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji oraz
wszystkich srodkach, ktére nalezy podjgé w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz
wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-
finansowy i kolejne jego aktualizacje stanowi¢ bedg podstawe monitorowania postepu
robét. W przypadku, gdyby postep robot nie byt zadawalajgcy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjaé w celu
rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z
Kontraktu.

Opiniowanie wnioskow Wykonawcy Roboét dotyczgcych zmiany umownego terminu
realizacji robot.

Terminowe zajmowanie stanowiska, opiniowanie Ilub dokonywanie analizy
dokumentéw dotyczgcych inwestycji tj. w terminach wskazanych w umowie lub
wyznaczonych przez Zamawiajgcego w pismach.

W zakresie przepiséw pracy i BHP:

kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robét zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy,

wstrzymania/zawieszenia rob6t w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bgdz spowodowaé znaczne straty materialne;
pisemne ustosunkowanie sie¢ w Raporcie Otwarcia oraz w Raportach Miesiecznych,
Roboty sg wykonywane przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa,

VIII W zakresie sprawozdawczosci:

1)

Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw, przygotowanie informaciji

i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajgcego,

2)

Przygotowanie niezbednych dokumentéw wynikajgcych z procedur instytuciji

wspotfinansujacej, jezeli zajdzie taka potrzeba,

3)

Sporzgdzanie pisemnych raportéw z realizacji inwestycji w tym:
— Raportu Otwarcia w terminie 30 dni od daty zawarcia Kontraktu z Wykonawcag
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Robét. Raport powinien zawierac¢:

komentarz dotyczgcy ogolnej organizacji Kontraktu,

opinie o kompletnosci dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego,
informacje o przygotowaniach i mobilizacji robot, takze probleméw, jakie
wynikty w poczgtkowym okresie realizacji,

kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy Robét,
informacje na temat posiadania oraz poprawnosci formalnej, merytorycznej
i zgodnosci z Kontraktem wymaganych ubezpieczenn robot i sprzetu,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, ubezpieczenia od wypadkéw
oraz innych ubezpieczen,

dokumentacje fotograficzng obrazujgcg stan dziatek objetych inwestycjg
i posesji przylegtych wraz ze wszelkg infrastrukturg na tych terenach przed
rozpoczeciem prac;

— Raportu Technicznego niezwtocznie (nie podzniej niz w terminie 5 dni od
zaistnienia okolicznosci powodujgcych konieczno$é sporzgdzenia raportu), gdy
wystgpig istotne zmiany w dokumentacji projektowej lub realizacji Kontraktu,
prawidtowej realizacji inwestycji. Raport powinien zawierag:

— jednoznaczny opis zaistniatej sytuacji wraz ze wskazaniem przyczyn zmian/

zagrozen,

— potencjalne konsekwencje dla prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego,

w szczegolnosci co do zatozonego efektu rzeczowego oraz ewentualnych
kosztow finansowych,

— propozycje podjecia dziatan zmierzajgcych do unikniecia badz minimalizacji

ryzyk wraz z projekcjg ich skutkéw dla prawidtowej realizacji zadania.

— Sprawozdania koincowego w terminie 14 dni po odbiorze koncowym zadania.
Projekt Sprawozdania koncowego winien by¢ dostarczony przynajmniej 7 dni przed
terminem wykonania zadania. Sprawozdanie winno zawiera¢ miedzy innymi:

petne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynnosci oraz zakresu
wykonanych prac,

planowang i rzeczywistg wartos¢ Kontraktu,

rozliczenie materiatéw rozbiérkowych,

analize napotkanych probleméw podczas realizacji inwestycji wraz
z okre$leniem podjetych srodkéw zaradczych oraz proponowane zalecenia
dla przysztych dziatan o podobnym charakterze;

dokumentacje fotograficzng obrazujgcg stan dziatek objetych inwestycjg
i posesji przylegtych wraz ze wszelkg infrastrukturg natych terenach
po zakonczeniu prac;

4) Raport Otwarcia, Raport Techniczny oraz Sprawozdanie koncowe winny by¢
przygotowane w wersji papierowej i elektronicznej — na ptycie CD.

5) Opiniowanie i zatwierdzanie Raportéw Miesiecznych opracowanych przez
Wykonawce,

IX. W zakresie czynnosci zwigzanych z odbiorami:
1) Dokonywanie czynnosci odbiorowych w oparciu o stosowng dokumentacje odbiorowa,
zwigzanych z:
a) odbiorem robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorem czesciowym,

c) odbiorem koncowym,

d) odbiorem ostatecznym, tj. przeprowadzanym z koncem okresu gwaranc;ji i rekojmi,
ustalonego dla Wykonawcy Robdt.

2) Dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzajgcego termin zakonczenia realizacji
robét budowlanych.

3) Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej - ze
sprawdzenia dokumentacji Inzynier Kontraktu przedktada Zamawiajgcemu swoje
pisemne oswiadczenie o sprawdzeniu oraz o kompletnosci i prawidtowos$ci wykonania
dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i wymogami
SIWZ (oswiadczenie winno by¢ podpisane przez Inzyniera Kontraktu oraz przez
inspektorow nadzoru wszystkich branz wystepujgcych w ramach zadania). Braki w
dokumentacji nie zwalniajg Inzyniera Kontraktu od zajecia pisemnego stanowiska co
do kompletnosci i prawidlowosci wykonania dokumentacji powykonawczej (wéwczas
Inzynier Kontraktu) przedktada pisemny wykaz wad/usterek w dokumentaciji
powykonawczej). Stosowny dokument Nadzoér Inwestorski winien przediozy¢ nie
pbzniej niz na dzien dokonania odbioru koncowego.

4) Ponowne weryfikowanie poprawnosci sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej
po uzupetnieniach wad/usterek wykazanych przez Inzyniera Kontraktu — prawidtowos¢
sporzgdzenia dokumentacji winna by¢ potwierdzona stosownym oswiadczeniem
Inzyniera Kontraktu lub ponownym wezwaniem Wykonawcy Robot do usuniecia
wad/usterek.

5) Przeprowadzenie odbioru koncowego z udziatem uzytkownikéw obiektu wraz
ze sporzgdzeniem protokotu odbioru korncowego przy wspotudziale komisji odbiorowej
powotanej przez Zamawiajgcego.

6) Protokolarny odbiér wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek,
realizowanych w okresie gwarancji i rekojmi, jaki zostat wyznaczony dla Wykonawcy
Robot.

X. w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce Robét:

1) dokonywanie inspekcji i nadzoru nad robotami zwigzanymi z usunieciem wad i usterek,

2) protokolarny odbidr wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek,

3) wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen
i sporéw,

4) petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w zwigzku ze zrealizowanymi robotami w okresie
gwarancji i rekojmi,

5) dokonywanie przeglgddw roboét objetych gwarancjg i rekojmiag,

6) przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i wystawienie Swiadectwa Wykonania/
Protokotu odbioru ostatecznego.

Zobowigzania i upowaznienia Nadzoru Inwestorskiego

1.

Inzynier Kontraktu bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie ma uprawnien do:
1) zmiany technologii robét,

2) dokonywania zmian materiatowych,

3) zmiany terminéw umownych wykonania zadania,

4) zmiany wartosci Kontraktu,
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5) jakichkolwiek odstepstw od postanowieh Kontraktu.

2. Inzynier Kontraktu dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie okreslonym
niniejszg umowg i ponosi odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa.

3. Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

4. Inzynier Kontraktu nie ma Zzadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy Robo6t
Z jakichkolwiek jego obowigzkow czy odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

5. Inzynier Kontraktu bedzie wystepowat o pisemng zgode Zamawiajgcego w kazdym
przypadku, kiedy podejmowane przez Inzyniera Kontraktu decyzje bedg wymagaty takiej
akceptacji zgodnie z zapisami ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. W szczegodlnosci Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za dokonywanie odbioréw
jakosci robét i dokumentacji powykonawczej, tgcznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich
wykonania, jak roéwniez ze sprawdzeniem jakosci wbudowywanych materiatdw zgodnie
z wymaganiami ST. W przypadku naruszenia powyzszych zobowigzan, Zamawiajgcy
bedzie upowazniony do zgdania odszkodowania w wysokos$ci rzeczywiscie poniesionegj
szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiatdbw lub odebraniem robdt niezgodnie
z wymaganiami ST.

Uwaga
Obowigzki wpisane jako obowigzki ,nadzoru inwestorskiego” nalezy traktowac jako
obowigzki Inzyniera Kontaktu lub / i poszczegdlnych inspektoréw nadzoru



