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ZALACZNIK NR 1.1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 1

Przedmiotem zamdédwienia jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w projekcie
,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie miasta Gorzowa WIkp. — etap I”, Kontrakt |,
Zlewnia ul. Zwirowej, Budowa zbiornika retencyjnego ZR1, przebudowa zbiornika
retencyjnego ZR2, przebudowa rowéw R1, R2, R3, R4, R5, budowa kanatéw deszczowych w
ul. Komenskiego oraz Owocowej na terenie zlewni nr 8”

Zakres rzeczowy nad ktérym bedzie petniona funkcija Inzyniera Kontraktu:
Roboty budowlane przewidziane w dokumentacji pn. ,Budowa zbiornika retencyjnego ZR1,
przebudowa zbiornika retencyjnego ZR2, przebudowa rowéw R1, R2, R3, R4 i R5, budowa
kanatéw deszczowych w ul. Komenskiego oraz Owocowej na terenie zlewni na podstawie
projektu budowlanego na terenie zlewni nr 8", w tym w szczegdlnosci:
— budowe otwartego ziemnego zbiornika retencyjnego ZR1, powierzchnia zbiornika
przy normalnym poziomie pietrzenia 17.890 m?,
— budowe separatora substancji ropopochodnych @ 1600 wraz z utwardzeniem terenu
wokét separatora dojazdu o tgcznej powierzchni 470 m?.
— przebudowe zbiornika ZR2 otwartego zimnego zlokalizowanego w naturalnej niecce
terenowej wraz z groblg pietrzacg o powierzchni w poziomie NPP- 17890 m?,
— przebudowe rowu gtdéwnego Kt.1 o dtugosci 1090 m wraz z budowg wlotéw i wylotéw
zelbetowych dokowych i trzech przepustow drogowych rurowych,
— przebudowe rowéw bocznych:
Kt.1-1 o dtugosci 111m,
Kt.1-2 o dlugosci 41 m,
Kt.1-3 o dlugosci 38m,
Kt.1-4 o dlugosci 41 m,
Kt.1-5 o dlugosci 43 m,
Kt.1-6 o dtugosci 34 m,
— budowe wylotu kanalizacji deszczowej dokowego, zelbetowego DN 500,
— budowe kanatéw deszczowych:
DN 300 o dtugosci 535,5 m,
DN 500 o dtugosci 132 m,
DN 200 o dtugosci 100 m,
— budowe wpustow ulicznych, betonowych DN 500 — 34 szt.
— budowe studni kanalizacyjnych DN 1000 — 26 szt.
— budowe separatora substancji ropopochodnych @ 1600,
— odtworzenie nawierzchni drog wg. nastepujgcej technologii:
e warstwa $cieralna z kostki betonowej (materiat z odzysku),
e podsypka cementowo-piaskowa,
e podbudowa z kruszywa tamanego,
e warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego.
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Na ulicy Komenskiego odtworzenie warstwy Scieralnej projektuje sie na catej szerokosci
jezdni, natomiast na ulicy Owocowej odtworzenie warstwy $cieralnej projektuje sie na
potowie szerokosci jezdni.

Odtworzenie nawierzchni drogi gruntowe;j:

- warstwa scieralna z kruszywa famanego,

- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego,

Odtworzenie terenéw zielonych:

- siew traw nasion niskich,

- rozscielenie warstwy humusu (materiat z usuniecia humusu);

Lokalizacja
Miejsce budowy potozone jest w Gorzowie WIkp. w rejonie ulic: Zwirowej, Owocowej

i Komenskiego.

Zakres zadan Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu jako Przedstawiciel Zamawiajgcego dziata w najlepszym, szeroko pojetym
interesie Zamawiajgcego, a w zakresie okreslonym udzielonymi petnomocnictwami w jego
imieniu ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwy nadzér nad kompleksowg i terminowg
realizacjg zadania oraz oddanie do uzytkowania zgodnie z przepisami. Prawa budowlanego,
Prawa zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, przepisow i innych przepiséw prawa
i regulacji majgcych zastosowanie oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w umowach
Z innymi wykonawcami lub dostawcami wprowadzonymi przez Zamawiajgcego na budowe,

Inzynier Kontraktu podejmuje decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgca
realizacjg zadan wynikajgcych z dokumentacji, specyfikacji wykonania i odbioru robét
budowlanych, w szeroko pojetych sprawach dotyczgcych akceptacji lub oceny wypetniania
warunkéw uméw przez Wykonawce/ Wykonawcdw oraz w sprawach wtasciwej interpretacji
prawnej wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen na budowie, °

Inzynier Kontraktu nie ma prawa zacigga¢ zobowigzah finansowych, w stosunku do
Wykonawcy/Wykonawcéw, autorow dokumentacji oraz _innych uczestnikbw procesu
inwestycyjnego bez pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego. Inzynier Kontraktu nie ma
upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy/Wykonawcéw z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajgcych z umowy o roboty budowlane. Inzynier Kontraktu prowadzi biezgcy nadzoér
techniczny, finansowy i administracyjny nad nalezytym i terminowym wykonaniem umow,
egzekwujgc od Wykonawcy/Wykonawcow wykonywanie robot zgodnie z umowami,
zatozeniami Projektu, obowigzujgcymi przepisami, normami, i zasadami wiedzy technicznej,
harmonogramem w ramach planowanych kosztow.

Inzynier Kontraktu w ramach zadan bedzie Swiadczyt pomoc prawng Zamawiajagcemu przy
realizacji Projektu w szczegdélnosci w zakresie prawa budowlanego, prawa wiasnosci, prawa
zamowien publicznych.
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Inzynier Kontraktu dla realizacji swoich zadan utworzy Zespdt Inzyniera Kontraktu sktadajgcy
sie z os6b o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym oraz zapewni sposob
skutecznej kontroli realizacji zadan cztonkdéw Zespotu przez Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu naleze¢ bedzie utrzymanie biura na terenie Gorzowa
Wikp., w ktérym, przechowywana bedzie dokumentacja zwigzana z realizacjg kontraktu oraz
dostepny bedzie specjalista do spraw rozliczen. Biuro winno by¢ utrzymywane przynajmniej
przez okres realizacji robot zakonczony podpisaniem odbioru koncowego i wyposazone
w niezbedny sprzet potrzebny do realizacji zadania

Wszystkie wazne informacje przekazywane miedzy Wykonawcg/ Wykonawcami, a
Inzynierem Kontraktu wymagajg formy pisemnej, aby mozna uzna¢ je za wigzgce. Pisma
Inzyniera Kontraktu do Wykonawcy/Wykonawcow i Wykonawcy/Wykonawcéw do Inzyniera
Kontraktu winny by¢ udostepniane w formie elektronicznej do wiadomosci Zamawiajgcemu.

Inzynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie o0s6b przewidzianych do bezposredniego
nadzorowania rob6t w czasie i okresach niezbednych dla prowadzenia rzetelnego
i skutecznego nadzoru. Inzynier Kontraktu organizuje prace zwigzane z nadzorem tak, aby
wzgledy zwigzane z organizacjg systemu nadzoru nie powodowaty przerw w realizacji robét
przez Wykonawce/Wykonawcow. Zamawiajacy zastrzega prawo do sprawdzania
dyspozycyjnos¢ czionkow Zespotu Inzyniera Kontraktu, zgodnie z danymi zadeklarowanymi
przez Inzyniera Kontraktu.

I. Udzial w przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

na skuteczny wybor Wykonawcy Robét poprzez swiadczenie ustugi doradztwa na kazdym

etapie postepowania przetargowego nawylonienie Wykonawcy Robdt, w tym

w szczegolnosci:

1)  Wspotpraca przy udzielaniu projektow odpowiedzi na pytania potencjalnych
Wykonawcéw,

2)  Przygotowanie propozycji rozstrzygnie¢ protestéw, odwotan w ramach prowadzonego
postepowania, w tym przygotuje pisemne niezbedne uzasadnienia zgodnie
z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych,

3) przygotowywanie dla Zamawiajgcego pisemnych niezbednych opinii i analizy
dotyczgce ztozonych ofert.

W przypadku koniecznosci powtorzenia procedury przetargowej, Inzynier Kontraktu

wykonana po raz kolejny powyzsze czynnosci w ramach zaoferowanego wynagrodzenia.

Il. w zakresie kontroli wykonania i odbioru dokumentacji:

1) Przeprowadzenie analizy dokumentacji projektowej w okresie 14 dni od daty jej
otrzymania i zgtoszenie w tym terminie Zamawiajgcemu na piSmie wszelkich uwag
do tej dokumentacji. W tym celu nalezy:

— sprawdzi¢ zgodno$¢ zakresu rzeczowo dokumentacji projektowej (projektow
budowlanych, projektéw  wykonawczych, przedmiarow), specyfikacji
technicznych, kosztorysoéw inwestorskich i innych dokumentéw niezbednych
do zrealizowania Kontaktu
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— sprawdzi¢ zgodno$¢ opracowanej dokumentaciji z przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej,

— sprawdzi¢ spojnosé i kompletnosé dokumentaciji,

— przeprowadzi¢ inspekcje terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu
istniejgcego z dokumentacjg projektowa,

— poinformowac¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdym istniejacym odstepstwie
dokumentacji od przepiséw prawa i zasad wiedzy technicznej, a takze braku
spéjnosci i kompletnosci dokumentacii,

— zidentyfikowa¢ na podstawie dokumentacji ryzyka i potencjalne problemy, ktére
mogg wystgpi¢ podczas realizacji zadania inwestycyjnego

— dopilnowa¢ wykonania przez Wykonawce dokumentacji niezbednych uzupetnien
dokumentacji bgdz ustalen tak, aby realizacja robét budowlanych przebiegata
bez przeszkéd,

— przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o zgodnosci dokumentacji
projektowej (projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych, przedmiaréw),
specyfikacji technicznych, kosztoryséw inwestorskich i innych dokumentow
niezbednych do zrealizowania Kontaktu z przepisami prawa, kompletnosci
i spojnosci lub wniesie uwagi w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentac;ji.
W os$wiadczeniu winna by¢ zamieszczona informacja o przeprowadzeniu wizji
lokalne.

2) Kontrola i egzekwowanie prawidtowosci wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane, inne
obowigzujgce przepisy oraz warunki niniejszej umowy, podczas catego procesu
realizacji inwestyciji.

3) Uzgadnianie z pracownig projektowg (projektantem) petnigcym nadzér autorski
rysunkow wykonawczych sporzgdzanych przez Wykonawce Robat.

4) Scista wspotpraca z Zamawiajgcym, pracownig projektowa (projektantem), Wykonawca
Robét w celu koordynacji i planowania robot budowlanych.

lll. w zakresie zarzadzania catoscia zadania na etapie realizacji robot budowlano-
montazowych:

1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami, przy wykonywaniu robot
dotyczgcych inwestycji, w tym takze dodatkowych oraz robét realizowanych w okresie
gwarancji i rekojmi, jaki zostat wyznaczony dla Wykonawcy Robdt (w tym zwigzanych
z usuwaniem wad i usterek).

2) Sprawowanie kontroli i nadzoru technicznego, finansowego i organizacyjnego nad
catoscig inwestyciji.

3) Reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

4) Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow
przeciw pozarowych bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikow
procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane
i inne obowigzujgce przepisy, podczas catego procesu realizacji inwestycji, w tym
utrzymania porzadku na terenie budowy.

5) Egzekwowanie od Wykonawcy Robét postanowien Kontraktu oraz przestrzegania ustaw,
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w tym ustawy o ochronie znakéw geodezyjnych.

6) Wstrzymanie robot prowadzonych w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymogami Kontraktu,

7) Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego -
stanu robdt oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen
w wyniku, ktérych mogtyby wystgpic¢ roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

8) Ochrona interesbw Zamawiajgcego pod katem unikniecia ewentualnych roszczen
odszkodowawczych o0sob trzecich powstatych podczas lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

9) Analiza wszystkich decyzji, uzgodnien i postanowienn uzyskanych w trakcie procesu
przygotowania i realizacji inwestycji oraz zapewnienie spetnienia zawartych w nich
wymagan

10) Scista wspoétpraca z Zamawiajgcym, pracownig projektows (projektantem), Wykonawca
Robét w celu koordynacji i planowania robot budowlanych.

11) Informowanie Zamawiajacego o wszystkich wystepujgcych oraz przewidywanych
problemach, a takze podejmowanie dziatan zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich
przezwyciezenia.

12) Udzielanie Wykonawcy Robét wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
Kontraktu.

13) Udostepnienie Zamawiajgcemu, na kazde pisemne zgdanie, wszelkich dokumentéw
zwigzanych z realizacjg inwestycji.

14) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym miedzy innymi:

a) dokumentaciji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporzgdzonej przed realizacjg
inwestycji oraz po zakonczeniu realizacji robét,

b) dokumentéw z czynnosci odbiorowych,

¢) raportéw, harmonogramoéw, decyzji, uzgodnien, postanowien,

d) protokotéw z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,

e) dokumentacji robot dodatkowych i uzupetniajagcych wraz z uzasadnieniem,
rysunkami i wyceng robot.

15) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdét wymaganych dokumentéw (w tym gwarancji,
ubezpieczen robot i sprzetu, ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenia
od wypadkdéw, harmonograméw, dokumentéw potwierdzajgcych przynaleznosé do izby,
programow zapewnienia jakosci, wnioskéw o akceptacje materiatdw, projektéw umow
z podwykonawcami, szczegdtowych wykazow obejmujgcych kierownictwo robot i
dokumentéw potwierdzajgcych ich uprawnienia oraz innych dokumentow wymaganych
przez Zamawiajgcego) wraz z ich analiza, zaopiniowaniem oraz przekazaniem
skompletowanych dokumentéw Zamawiajgcemu. Swoje stanowisko, opinie winien
Nadzor inwestorski sktada¢ Zamawiajgcemu pisemnie w terminie 7 dni od otrzymania
tych dokumentow.

16) Sprawdzenie aktualnosci i wystarczalnosci wszelkich ubezpieczen i pisemne powiadomi
Zamawiajgcego o wynikach sprawdzenia wraz z sformutowaniem zalecen naprawczych -
jesli to konieczne. Bedzie monitorowat ubezpieczenia przedktadane przez Wykonawce/
Wykonawcéw i kontrolowat terminowo$¢ optacania sktadek ubezpieczeniowych
w ramach polis przedtozonych przez Wykonawce/Wykonawcow. Wyniki tych czynnosci
muszg by¢ podane w odpowiednich raportach okresowych.

17) Wspodtdziatanie z Zamawiajgcym przy przygotowaniu projektow Uméw i aneksow dla
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Wykonawcy/Wykonawcow i opiniowat umowy z podwykonawcami.

18) Przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych do realizacji projektu
wnioskéw i zgtoszen, w tym dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia
o terminie rozpoczecia robot w Swietle przepisow prawa, a w szczegolnosci art. 41 ust. 4
Prawa Budowlanego, zakornczenia robot oraz powiadomienie stosownych wiadz w
przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych

19)  Przygotowanie dla Zamawiajgcego w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego

pisemnych opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i wszelkie niezbedne
dokumenty stanowigce podstawe roszczenia do Wykonawcy, jesli zajdzie taka
okolicznosé. W przypadku niewtasciwego wywigzywania sie Wykonawcy/Wykonawcow
zUmowy na wykonanie robdt, Inzynier Kontraktu bedzie wspierat Zamawiajgcego
w dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawcy/Wykonawcow naleznego odszkodowania
i kary umownej za nienalezyte i/lub nieterminowe wykonanie Umowy.

20) Obecnosci Inzyniera Kontraktu i inspektorow nadzoru na budowie podczas
prowadzonych robot w zakresie niezbednym do nadzorowania robdt, oceny jakosci
wbudowywanych materiatéw, odbierania wykonanych robét i innych obowigzkéw
wykonywanych w ramach realizacji przedmiotowego zamodwienia, w taki sposob, aby nie
opézniac dziatah Wykonawcy robot

21) Zapewnienia obecnosci Inzyniera Kontraktu i wszystkich inspektoréw nadzorujgcych
aktualnie wykonywane roboty na cotygodniowych radach budowy,

22) Organizowanie oraz przewodniczenie przynajmniej raz w tygodniu naradom dotyczacych
postepu robot oraz spraw technicznych, w ktérych braé bedg udziat przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych stron w realizacje Kontraktu,

23) Sporzgdzanie protokotdw z narad i spotkan oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu
i Wykonawcy Rob6t w terminie 3 dni od dnia narady/spotkania,

24) Organizowanie narad technicznych w razie potrzeby (takze na terenie budowy), oraz
sporzagdzanie protokotbw z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu
i Wykonawcy Robo6t w terminie do 2 dni od dnia narady.

25) Wizytowanie budowy (w tym roéwniez z udziatem pracownikdw Zamawiajgcego) -
wymagana jest bezposrednia obecnos¢ na placu budowy:

a) Inzyniera Kontaktu — minimum 3 pobyty w tygodniu na placu budowy — kazdy pobyt
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy,

b) Inspektorow nadzoru w pozostatych specjalnosciach — wg potrzeb wynikajgcych
z realizacji poszczegolnych zakreséw robot, w tym odbioréw robét, w uzgodnieniu
z Inzynierem Kontraktu kazdy pobyt powinien byé potwierdzony wpisem do
dziennika budowy,

¢)Inzynier Kontraktu i inspektor nadzoru odpowiedniej branzy - w nagtych
przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robot w ciggu 24 godzin
od powiadomienia o zdarzeniu.

26) Biezgce egzekwowanie wykonania przez Wykonawce Robdét powykonawczych
pomiarow geodezyjnych wykonanych robot zawierajgcg ich inwentaryzacje i wykaz
ilosciag wbudowanych materiatdw (w postaci graficznej i cyfrowej) oraz sprawdzenie
zgodnosci usytuowania obiektéw z projektem budowlanym.

27) Wskazanie Zamawiajgcemu koniecznosci zlecenia robot dodatkowych, ktorych nie
mozna byto przewidziec, a ktorych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na kompletng
realizacje zadania, umozliwiajgcg uzytkowanie obiektu/obiektéw., poprzez przedktadanie
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Zamawiajgcemu do akceptacji protokotéw koniecznosci po sprawdzeniu ich zasadnosci
oraz sprawdzanie i weryfikacja wycen w/w robét sporzgdzonych przez Wykonawce
Robot

Weryfikowanie wniosku/wystgpienia Wykonawcy Rob6t o roboty dodatkowe, zamiane
materiatdbw i technologii, w tym przygotowanie niezbednych opinii, ekspertyz,
dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/ kalkulacji robét. W ciggu 7 dni od dnia
otrzymania wniosku Inzynier Kontraktu winien dokona¢ jego weryfikacji i w tym terminie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu Protokét koniecznosci.

Inzynier Kontraktu ma podstawe by odrzuci¢ wniosek Wykonawcy Robot jezeli jest on
niekompletny, tj. gdy nie zawiera on chocby jednego z nizej wymienionych elementow:

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robot/zmian,

b) dokumentacji projektowej (zawierajgcej w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbednych rysunkéw, ktére bytyby opatrzone opinig
Nadzoru Autorskiego;

c) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacji/'wyceny robét/zmian sporzgdzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera
kalkulacje/wycene robdét/zmian sporzadzong niezgodnie z Kontraktem,

e) innych niezbednych dokumentoéw (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzgdca drogi, uzytkownikami sieci).

Odrzucenie przez Inzyniera Kontraktu wniosku Wykonawcy, z powodu jego

niekompletnosci, wymaga formy pisemnej z powiadomieniem Wykonawcy

i Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wptywu/ziozenia wniosku — w pismie nalezy

wskaza¢ w jakim zakresie wniosek jest niekompletny.

Jezeli Inzynier Kontraktu w sprawie wniosku Wykonawcy nie zajmie pisemnego

stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie, badz weryfikacje wniosku

wraz z opracowaniem Protokotu Koniecznosci, to nalezy to odczytywac jako zwioke

Nadzoru Inwestorskiego w wykonywaniu obowigzku.

29) Opracowanie Protokotu koniecznosci, zawierajgcego opis zakresu robot dodatkowych/

uzupetniajgcych/zmian materiatdw/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia

robot/zmian, okreslenie kosztéw, do ktérego bedg dotgczone nastepujace dokumenty:

a) wniosek Wykonawcy Robdt,

b) zweryfikowana przez odpowiedniego inspektora/ inspektoréw  nadzoru
kalkulacja/wycena roboét opracowana przez Wykonawce Robot,

c) rysunki projektowe lub dokumentacje projektowg (w tym stosowne obliczenia
specyfikacje techniczne)/zaopiniowane przez Nadzor Autorski,

d) opinia Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych przez
Wykonawce Robdét,

e) opinia odpowiedniego inspektora/ inspektoréw nadzoru, co do rozwigzan
projektowych zaproponowanych przez Wykonawce Robot,

f)certyfikaty, aprobaty oraz inne niezbedne dokumenty (np.uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

Protokot koniecznosci nalezy sporzadzié w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi

podpisami kierownika budowy, projektanta sprawujgcego Nadzor Autorski, inspektora

nadzoru branzy, ktérej dotyczy protokdt oraz Inzyniera Kontraktu. Do jednego

z egzemplarzy winny by¢ dotgczone oryginaty zatgcznikow.
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30) Rozpatrywanie wnioskow/wystgpien/pism Wykonawcy Robét, innych niz okreslone
w pkt 32 niniejszego ustepu, w terminie 7 dni od ich otrzymania — w niniejszym
terminie Inzynier Kontraktu winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu swoje pisemne
stanowisko, tj. opinig, analize (stosownie do rozpatrywanej sprawy).

Niezajecie pisemnego stanowiska Inzynier Kontraktu w sprawie tych wnioskow/
wystgpien/pism w terminie 7 dni nalezy odczytywaé jako zwioke Inzynier Kontraktu
w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

31)Zatozenie ksigzki/ksigzek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiajgcemu
w terminie nie pdzniej niz 14 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego.

32) opiniowanie, rekomendowanie, dokonywanie weryfikacji i analizy rysunkow i innych
dokumentéw wykonawczych, obliczen, instrukcji sporzgdzanych przez Wykonawce
z komentarzami dla Zamawiajgcego (w tym jezeli chodzi o zgodnos$¢ lub niezgodnos¢
z Kontraktem na roboty). Inzynier sporzadzi pisemne opinie i wskaze konieczne
korekty tych dokumentéw w ciggu 7 dni od otrzymania przedmiotowych dokumentéw.
Jesli Inzynier wyda pozytywng opinie, bedzie zobowigzany zatwierdzi¢ wymienione
dokumenty z punktu widzenia: wymagan Zamawiajgcego zawartych w Kontrakcie
na roboty, poprawnosci technicznej i formalnej. Inzynier zobowigzany jest do zalecania
zmian w specyfikacjach, dokumentacji projektowej, ktére sg wedtug niego konieczne
dla realizacji robot, tym samym zatwierdzajac je.

33) sporzgdzenie pisemnej opinii (w ciggu 5 dni kalendarzowych od zlozonego wniosku
do Inzyniera) pod wzgledem formalnym i merytorycznym w sprawie zgody
na dokonanie zmiany kierownika budowy, kierownikéw robot wskazanych w ofercie
Wykonawcy Robdt, jezeli z takim wnioskiem wystgpi Wykonawca, Zamawiajgcy lub
Inzynier,

34) podjecie czynnosci zwigzanych z przekazaniem terenu budowy, w tym
powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron, tgcznie z wtascicielami uzbrojenia,
ktore wystepuje lub wystepowac bedzie na terenie budowy, przygotowanie protokétu
oraz udziat w przekazaniu terenu budowy,

35) wydawanie Wykonawcy Robét, kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen
potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen, wykonania prob i badan, takze wymagajgcych odkrycia robot
i elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robot
budowlanych i dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

36) zadanie od Wykonawcy Roboét, kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania
poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wykonaé
zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnoS¢ z  projektem
lub pozwoleniem na budowe,

37) kontrola, weryfikacja i ustosunkowywanie sie do dokumentéw roszczeniowych

Wykonawcy Robdt;

38) ustosunkowanie sie do zgtoszonych przez Wykonawce robét zamiennych, w tym
przedktadanie Zamawiajgcemu do akceptacji protokotow robdét zamiennych po
sprawdzeniu zasadnosci przedmiotowych robét oraz sprawdzeniu i weryfikacji wycen
w/w robot sporzgdzonych przez Wykonawce Robot,

39) wydawanie polecen Wykonawcy Robo6t wykonania robdt dodatkowych i zamiennych
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po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

IV. w zakresie rozliczen finansowych dotyczgcych realizowanej inwestycji:

1)

2)

3)

8)

9)

Sprawdzenie protokotu odbioru czesciowego i koncowego sporzgdzonego przez
Wykonawce w oparciu o Tabele Elementéw Rozliczeniowych, stanowigcg zatgcznik
SIWZ i oferte Wykonawcy Robét,

Zatwierdzenie protokotu odbioru czesciowego i koncowego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym, po uprzednim sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci
Z zaawansowaniem rzeczowym inwestycji (na podstawie obmiaréw, dokumentéw
ztomowania, sktadowania, zutylizowania materiatow rozbiérkowych) oraz jakosci
wykonanych robét. Zatwierdzenie protokotu potwierdza Inzynier Kontraktu stosownym
wpisem na protokole (protokét winni podpisa¢ koordynator zespotu oraz inspektorzy
nadzoru branz, ktére ujeto w danym protokole). Zatwierdzenie protokotu odbioru
czesciowego (koncowego) przez Nadzoér Inwestorski stanowi dla Wykonawcy Robét
podstawe do wystawienia faktury. Zatwierdzony protokdt odbioru Inzynier Kontraktu
przekazuje Zamawiajgcemu.

Sprawdzanie dokumentéw rozliczeniowo-finansowych inwestycji pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym, w tym sprawdzenie faktury Wykonawcy Robét pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz potwierdzanie tego faktu na fakturze
stosownym zapisem Inzyniera Kontraktu.

Sprawdzanie regulowania zaptaty wierzytelnosci przez Wykonawce Roboét na rzecz
jego podwykonawcow — egzekwowanie otrzymania przy kazdym rozliczeniu
finansowym z Wykonawcg Robét  wykazu Podwykonawcoéw wraz okresleniem
finansowo-rzeczowym rob6t przez nich realizowanych wraz z dowodami o
uregulowaniu Podwykonawcy naleznej im zaptaty.

Pisemne poswiadczenie do zaptaty sum =z faktury Podwykonawcy, o ktore
Podwykonawca wystgpit do Zamawiajgcego z roszczeniem o zapfate.

Egzekwowanie od Wykonawcy Robdét harmonograméw realizacji i finansowania
inwestyciji, ich aktualizacji oraz dostarczanie tych dokumentow Zamawiajgcemu wraz
Ze swojg opinig, w terminie 7 dni od ich otrzymania.

Rozliczenia Kontraktu w przypadku jego wczesniejszego rozwigzania wraz
Z przeprowadzeniem inwentaryzacji.

prowadzenie ksiegi obmiaréw zakresie niezbednym do sporzadzenia Przejsciowych
Swiadectw Platnosci oraz Koncowego Swiadectwa Ptatnosci,

przygotowywanie i podpisywanie Swiadectw Ptatnosci stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury za wykonane roboty wraz z potwierdzeniem faktury
Wykonawcy w zakresie zgodnosci ze Swiadectwem Platnosci,

10)wnioskowanie Zamawiajgcemu zastosowanie kar umownych i innych srodkéw

dyscyplinujgcych Wykonawce Robdt,

11)wnioskowanie o rozwigzanie umowy z Wykonawcg Robdt,
12)sporzgdzanie i uzgadnianie z Zamawiajgcym Protokotow przyjecia srodka trwatego

dowoddéw OT i przekazanie tych dokumentéw do Zamawiajgcego w terminie 14 dni
od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego,

13)dokonywanie rozliczen wiasnych iWykonawcy Robét z uwzglednieniem zasad

dofinansowania projektu,
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V. w zakresie kontroli realizowanej inwestycji:

1) Weryfikacja programéw zapewnienia jakosci (PZJ) przedtozonych przez Wykonawce
Robét — jego aprobata lub wezwanie Wykonawcy Robét do jego uzupetnienia.

2) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robo6t oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska, a takze
pod wzgledem zgodnos$ci z dokumentami przediozonymi do zatwierdzenia materiatow.

3) Sprawdzenie jakosci wykonywanych robot przez wizualne ogledziny, badania
kontrolne i powiadomienie Wykonawcy Robdét o wykrytych wadach oraz okreslenie
zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych, w tym rozbidrek
i ponownego wykonania.

4) Przestrzeganie zasad odbioru robét okreslonych w SST.

5) Kontrola ilosci i jakosci wykonywanych robét.

6) Zlecanie Wykonawcy Robo6t wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robot
budzacych watpliwosc¢, co do ich jakosci.

7) Dopilnowanie przeprowadzenia badan kontrolnych dla gtéwnych elementéw robot
w ilosci okreslonej w SST.

8) Dopilnowanie prawidtowego pobierania probek do badan, przeprowadzanych przez
Wykonawce lub Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego. Kazda pobrana probka winna
posiadaé protokot pobrania/etykiete. Protokdt pobrania/etykieta powinien(a) zawierac
wyczerpujgce informacje, a w szczegoélnosci:

a) rodzaj, ilos¢, przeznaczenie pobranego materiatu,

b) sposob pobrania i opakowania probki,

¢) imie i nazwisko osoby pobierajgcej probke, przedstawiciela Wykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego oraz osob z Laboratorium i Zamawiajgcego,

d) date pobrania prébki,

e) warunki przechowywania prébki,

f) warunki atmosferyczne panujgce podczas pobierania prébki,

g) imie i nazwisko osoby transportujgcej probke do Laboratorium,

h) kilometraz miejsca pobrania prébki,

i) podpisy 0s6b uczestniczgcych w pobieraniu prébek.

9) Whnioskowanie do Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie
wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne,
niezalezne Laboratoria lub Placéwki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi
Zamawiajacy.

10)Sprawdzanie pomiaréw i badarn materiatdbw w miejscach ich wyprodukowania i na
placu budowy.

11)Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdbw posiadajgcych atest
producenta.

12)Zatwierdzenie materiatdw (wynikajacych z dokumentacji) do wbudowania na
podstawie atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw jakosci. W
przypadku zastosowania materiatdw réwnowaznych Nadzor Inwestorski zatwierdza
materialy w oparciu o petng dokumentacje ich réwnowaznosci i opinie Nadzoru
Autorskiego.

13)Akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;.
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14)Kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materiatbw oraz
uporzagdkowania miejsc skladowania po zakonczeniu robot.

15)Sprawdzenie  zagospodarowania  materiatbw  rozbidrkowych, poprawnosci
udokumentowania ilosci materiatdw rozbiorkowych przekazanych Zamawiajgcemu,
zeztomowanych lub zutylizowanych. Nadzér Inwestorski dokona weryfikacji
merytorycznej opracowania dotyczgcego zbiorczego rozliczenia materiatow
rozbiérkowych i potwierdzi ilosci tych materiatdow przy uwzglednieniu ilosci oraz
jednostek wskazanych w Tabeli elementéow rozliczeniowych. Opracowanie stanowic
bedzie czes¢ dokumentacji powykonawczej.

w zakresie terminowosci realizacji inwestycji:

1) akceptowanie Harmonogramu realizacji Kontraktu na roboty w ciggu 7 dni od
przedtozenia Harmonogramu Inzynierowi przez Wykonawce.

2) Nadzor nad terminowoscig wykonywanego Kontraktu zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym robét, natychmiastowe
powiadamianie Zamawiajgcego o kazdym opdznieniu robét i planowanych ptatnosci
oraz wskaze przyczyny i metody naprawcze.

3) Ciagte monitorowanie postepu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnoséci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu
harmonogramem rzeczowo - finansowym robot;

4) Sygnalizowanie Zamawiajgcemu zagrozen realizacji Kontraktu przez Wykonawce
Robét i ewentualnych Podwykonawcéw;

5) W przypadku stwierdzenia opodznien wzywanie Wykonawcy do przediozenia
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcow i zapewniajgcego
ukonczenie rob6t w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione,
a zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie realizowany to
Nadzér Inwestorski poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji oraz
wszystkich srodkach, ktére nalezy podjgé w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz
wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-
finansowy i kolejne jego aktualizacje stanowi¢ bedg podstawe monitorowania postepu
robét. W przypadku, gdyby postep robot nie byt zadawalajgcy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu
rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z
Kontraktu.

6) Opiniowanie wnioskéw Wykonawcy Robét dotyczgcych zmiany umownego terminu
realizacji robot.

7) Terminowe zajmowanie stanowiska, opiniowanie lub dokonywanie analizy
dokumentéw dotyczgcych inwestycji tj. w terminach wskazanych w umowie lub
wyznaczonych przez Zamawiajgcego w pismach.

W zakresie przepiséw pracy i BHP:

1) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Roboét zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy,

2) wstrzymania/zawieszenia robot w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
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zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bgdz spowodowaé znaczne straty materialne;

3) pisemne ustosunkowanie sie w Raporcie Otwarcia oraz w Raportach Miesiecznych,
Roboty sg wykonywane przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa,

VIII W zakresie sprawozdawczosci:

1) Woystawianie wszelkich niezbednych dokumentow, przygotowanie informaciji
i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajgcego,

2) Przygotowanie niezbednych dokumentéw wynikajgcych 2z procedur instytucji
wspotfinansujacej, jezeli zajdzie taka potrzeba,

3) Sporzadzanie pisemnych raportéw z realizacji inwestycji w tym:

— Raportu Otwarcia w terminie 30 dni od daty zawarcia Kontraktu z Wykonawcag
Robét. Raport powinien zawierac:

» komentarz dotyczacy ogélnej organizacji Kontraktu,

» opinie o kompletnosci dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego,

» informacje o przygotowaniach i mobilizacji robét, takze probleméw, jakie
wynikly w poczgtkowym okresie realizacji,

» kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy Robdét,

» informacje na temat posiadania oraz poprawnosci formalnej, merytoryczne;j
i zgodnosci  z Kontraktem wymaganych ubezpieczen robdt i sprzetu,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, ubezpieczenia od wypadkéw
oraz innych ubezpieczen,

» dokumentacje fotograficzng obrazujgcg stan dziatek objetych inwestycjg
i posesji przylegtych wraz ze wszelkg infrastrukturg na tych terenach przed
rozpoczeciem prac;

— Raportu Technicznego niezwtocznie (nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
zaistnienia okolicznosci powodujgcych konieczno$é sporzgdzenia raportu), gdy
wystgpig istotne zmiany w dokumentacji projektowej lub realizacji Kontraktu,
prawidtowej realizacji inwestycji. Raport powinien zawierac:

— jednoznaczny opis zaistniatej sytuacji wraz ze wskazaniem przyczyn zmian/
zagrozen,

— potencjalne konsekwencje dla prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego,
w szczegolnosci co do zatozonego efektu rzeczowego oraz ewentualnych
kosztéw finansowych,

— propozycje podjecia dziatan zmierzajgcych do unikniecia badz minimalizacji
ryzyk wraz z projekcjg ich skutkéw dla prawidtowej realizacji zadania.

— Sprawozdania koncowego w terminie 14 dni po odbiorze koncowym zadania.

Projekt Sprawozdania koncowego winien by¢ dostarczony przynajmniej 7 dni przed

terminem wykonania zadania. Sprawozdanie winno zawiera¢ miedzy innymi:

* petne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynnosci oraz zakresu
wykonanych prac,

+ planowang i rzeczywistg wartos¢ Kontraktu,

+ rozliczenie materiatow rozbidrkowych,

« analize napotkanych probleméw podczas realizacji inwestycji wraz
z okresleniem podjetych srodkéw zaradczych oraz proponowane zalecenia
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dla przysztych dziatan o podobnym charakterze;
« dokumentacje fotograficzng obrazujgcg stan dziatek objetych inwestycja
i posesji przylegtych wraz ze wszelkg infrastrukturg natych terenach
po zakonhczeniu prac;
Raport Otwarcia, Raport Techniczny oraz Sprawozdanie koncowe winny by¢
przygotowane w wersji papierowej i elektronicznej — na ptycie CD.
Opiniowanie i zatwierdzanie Raportdow Miesiecznych opracowanych przez
Wykonawce,

IX. W zakresie czynnosci zwigzanych z odbiorami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dokonywanie czynnosci odbiorowych w oparciu o stosowng dokumentacje odbiorowa,

zwigzanych z:

a) odbiorem robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorem czesciowym,

c) odbiorem koncowym,

d) odbiorem ostatecznym, tj. przeprowadzanym z koncem okresu gwaranc;ji i rekojmi,
ustalonego dla Wykonawcy Robdt.

Dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzajgcego termin zakonczenia realizaciji

robét budowlanych.

Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej - ze

sprawdzenia dokumentacji Inzynier Kontraktu przedktada Zamawiajgcemu swoje

pisemne oswiadczenie o sprawdzeniu oraz o kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania

dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i wymogami

SIWZ (oswiadczenie winno by¢ podpisane przez Inzyniera Kontraktu oraz przez

inspektorow nadzoru wszystkich branz wystepujgcych w ramach zadania). Braki w

dokumentacji nie zwalniajg Inzyniera Kontraktu od zajecia pisemnego stanowiska co

do kompletnosci i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej (wéwczas

Inzynier Kontraktu) przedktada pisemny wykaz wad/usterek w dokumentaciji

powykonawczej). Stosowny dokument Nadzor Inwestorski winien przediozy¢ nie

pbzniej niz na dzien dokonania odbioru koncowego.

Ponowne weryfikowanie poprawnosci sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej

po uzupetnieniach wad/usterek wykazanych przez Inzyniera Kontraktu — prawidtowos¢

sporzgdzenia dokumentacji winna by¢ potwierdzona stosownym oswiadczeniem

Inzyniera Kontraktu lub ponownym wezwaniem Wykonawcy Robot do usuniecia

wad/usterek.

Przeprowadzenie odbioru koncowego z udziatem uzytkownikéw obiektu wraz

ze sporzgdzeniem protokotu odbioru korncowego przy wspotudziale komisji odbiorowej

powotanej przez Zamawiajgcego.

Protokolarny odbior wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad i usterek,

realizowanych w okresie gwarancji i rekojmi, jaki zostat wyznaczony dla Wykonawcy

Robot.

X. w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce Robét:

1)
2)
3)

dokonywanie inspekcji i nadzoru nad robotami zwigzanymi z usunieciem wad i usterek,
protokolarny odbiér wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad i usterek,
wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
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i sporow,

4) petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w zwigzku ze zrealizowanymi robotami w okresie
gwarancji i rekojmi,

5) dokonywanie przegladdw robot objetych gwarancijg i rekojmia,

6) przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i wystawienie Swiadectwa Wykonania/
Protokotu odbioru ostatecznego.

Zobowiagzania i upowaznienia Nadzoru Inwestorskiego

1.

Inzynier Kontraktu bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie ma uprawnien do:

1) zmiany technologii robét,

2) dokonywania zmian materiatowych,

3) zmiany terminéw umownych wykonania zadania,

4) zmiany wartosci Kontraktu,

5) jakichkolwiek odstepstw od postanowieh Kontraktu.

Inzynier Kontraktu dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie okreslonym
niniejszg umowg i ponosi odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzah w imieniu
Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu nie ma Zzadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy Robo6t
Z jakichkolwiek jego obowigzkow czy odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.
Inzynier Kontraktu bedzie wystepowat o pisemng zgode Zamawiajgcego w kazdym
przypadku, kiedy podejmowane przez Inzyniera Kontraktu decyzje bedg wymagaty takiej
akceptacji zgodnie z zapisami ust. 1 niniejszego paragrafu.

W szczegolnosci Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorow
jakosci robét i dokumentacji powykonawczej, tgcznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich
wykonania, jak rowniez ze sprawdzeniem jakosci wbudowywanych materiatéw zgodnie
z wymaganiami ST. W przypadku naruszenia powyzszych zobowigzan, Zamawiajgcy
bedzie upowazniony do zgdania odszkodowania w wysokos$ci rzeczywiscie poniesionegj
szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiatdbw lub odebraniem robdt niezgodnie
z wymaganiami ST.

Uwaga
Obowigzki wpisane jako obowigzki ,nadzoru inwestorskiego” nalezy traktowaé jako
obowigzki Inzyniera Kontaktu lub / i poszczegdlnych inspektoréw nadzoru



