Miasto Gorzéw Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.
Tel, / fax: 095 7355576; 095 7355612

ZALACZNIK NR 1 DO STWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I Definicje

» Umowa - odnosi sie do umowy pomigdzy Zamawiajacym, a InZynierem na $wiadczenie ustugi
Inzynier Kontraktu

> Wykonawca / Iniynier Kontraktu/ Nadzér Inwestorski- odnosi sie do
przedsiebiorstwa/osoby prawnej zatrudnionej przez Zamawiajacego dla wykonania ustug
opisanych w Opisie przedmiotu zamdéwienia. Definicije Wykonawca, Inzynier i Nadzor
inwestorski mogg by¢ uzywane wymiennie.

» Zamawiajacy — oznacza Miasto Gorzow Wikp.

» Koszty kwalifikowane — koszty poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizacje
projektu  warunkow okreslonych we wiaciwym Rozporzadzeniu oraz umowie o
dofinansowanie

» Wykonawca Robot - odnosi sie do podmiotu wykonujgcego Umowe na Roboty budowlane/
Kontrakt.

» Umowa na Roboty / Kontrakt - oznacza Umowe na roboty budowlane dla zadad
realizowanych przez Zamawiajgcego w ramach projektu

> Instytucja Wdrazajaca - oznacza dysponenta Funduszu Spéjnosci odpowiedzialnego za
wdrazanie Programéw w Polsce — Centrum Unijnych Projektdw Transportowych

» Projekt - odnosi sie do Projektu pn. , Systemu zrownowazonego transportu miejskiego w
Gorzowie Wlkp.” — przebudowa ul. Chrobrego i Mieszka |

» Godziny pracy -oznacza czas pracy Biura Inzyniera, o ktérym mowa w OPZ a takze godziny
pracy okreslone w umowach na roboty/kontraktach na mocy ki. 6.5.

»  OPZ-Opis Przedmiotu Zaméwienia

Il Opis projektu

2.1 Petnienie fUnkcji Inzyniera Kontraktu dlotyczy(’: bedzie projektu pn. ,System zréwnowazonego

transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” — przebudowa drogi wraz z torowiskiem ul.
Chrobrego i Mieszka .

2.2 Inwestycja obejmuje:

przebudowe drogi na ul. Chrobregoe na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Borowskiego i ul.
Mieszka | na odcinku od ul. Borowskiego do ul. Roosevelta w tym przebudowe deptaka
migjskiego na odcinku ul. Chrobrego od skrzyzowania z ul. Jagietty do ul. Borowskiego,




— przebudowe torowiska wraz z odwodnieniem,

— przebudowe istniejacych zjazdow, chodnikdw i sieci uzbrojenia podziemnego,

— przebudowe skrzytowan z istniejgcy siecig drogowa w zakresie koniecznych korekt geometrii
oraz robdt nawierzchniowych,

— budowe i przebudowe przystankéw tramwajowych wraz z projektem zasilania Systemu
Informacji Pasazerskiej, ' ‘ ' ‘

— przebudowe $ciezek rowerowych, przej$¢ dla pieszych, doj$¢ do przystankéw komunikacji
‘zbiorowej oraz dostosowanie przejsc dla osdb niepetnosprawnych, w tym niedowidzacych,

— wdrozenia Czasowej Organizacji Ruchu wg opracowania branzowego,

— wdroZenia Docelowej Organizacji Ruchu wg opracowania branzowego,

-~ przebudowe trakcji tramwajowej, odwodnienia tordw, o$wietlenia ulicznego, usuniecie kolizji
telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, wodociggowych, wykonanie
przebudowy/modernizacji obiektu mostowego oraz przebudowe sygnalizacji swietinych wg
opracowan‘ia braniowego. ' ' |

» Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestyc;ji
drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474).

] Zakres zadan Iniyniera — zakres objety przedmiotem niniejszego postepowania

3.1 Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji Inzyniera zgodnie z Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robdt iniynieryino-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego Ogdlne Warunki Kontraktu, 4 wydanie angielsko — polskie niezmienione
2008 ( tlumaczenie 1 . wydania 1999), dalej zwany réwniez ,czerwony FIDIC"). W ramach
ustugi Wykonawca $wiadczy¢ bedzie takze pomoc techniczng i prawng w ramach Projektu.

3.2 Inzynier Kontraktu w ramach petnionej funkgji zobowigzany jest do:

1) petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu oraz petnienie funkcji koordynatora czynnosci
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z postanowieniami decyzji
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, przepisami polskiego prawa, w
szczegdlnosci Ustawy Prawo budowlane {Dz. U.2018 poz. 1202 ze zm.).

2) Weryfikacji dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce robét
budowlanych.

3) Zarzadzania i administrowania umowg na roboty budowlane.

4) Monitoringu postgpu umowy na roboty facznie z raportowaniem, biorac pod uwage
wskainiki: rzeczowe i finansowe, forma Raportow powinna by¢ zgodna z zaleceniami
Instytucji wdrazajacej oraz uzgodniona z Zamawiajacym.

5) Sprawowania profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami.

6) Sprawowania nadzoru nad odbiorami czeSciowymi i koficowymi.

7) Zapewnienia przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez
Wykonawcow robot.

8) Zapewnienia, ze zakonczone prace s3 zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami
umow na roboty.

9) Skitadania hastepujgcych raportéw: raportu otwarcia (w terminie 21 dni od daty
podpisania umowy z Wykonawca robdt), Raportéw Miesiecznych ( w terminie 7 dni po



zakoriczeniu okresu rozliczeniowego) oraz Sprawozdania Koricowego { w terminie 14 dni
od dnia podpisania Swiadectwa przejecia).

10) Rozliczenia rzeczowego i finansowego umoéw na roboty.

11) Weryfikacji dokumentacji projektowej i opracowanie w oparciu o materialy przekazane
przez Zamawiajgcego analizy prawidtowosci projektu budowlanego i wykonawczego;

12) Przygotowahia i kompletowania dokumentéw niezbednych do rozliczenia z jednostkami
wspdtfinansujgcymi.

13) Przygotowania wzoréw wszystkich dokumentéw obowigzujgcych na kontrakcie w
terminie 2 tygodni od podpisania umowy - wzory raportéw dziennych, wzory $wiadectw
ptatnosci, wnioski o zatwierdzenie materiatéw itp. - wszystko zgodnie z warunkami FIDIC,
Warunki kontraktowe dla budowy dla robot inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajgcego. Ogdlne Warunki Kontraktu, 4 wydanie angieisko — polskie
niezmienione 2008 (tlumaczenie 1. wydania 1999), dalej zwany rdéwniez ,czerwony
FIDIC"). ' '

14) Udziaiu po stronie Zamawiajgcego jako czionek komisji przetargowej w celu dokonania
oceny formalno-prawnej ztozonych ofert w postepowaniu.

15) Sprawdzenie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ofert zfozonych w
postepowaniu pod katem zgodnodci z SWIZ, wraz ze sporzadzeniem szczegdlowego
raportu oceny ofert ze zdefiniowaniem zauwazonych brakéw i btedéw wraz z propozycjg
dalszego procedowania {propozycja winna zawierac projekty wezwan, zadan, etc.).

16) Ocena ofert, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pod katem wystgpienia
ceny raiaco niskiej, wraz ze sporzadzeniem szczegotowe] pisemnej opinii wraz z
propozycja dalszego procedowania (propozycja winna zawierac projekity wezwan, zadan,
efc.).

17) Sporzadzenie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pisemnej propozycji
wezwan Wykonawcow do ztozenia wyjasnien dotyczacych razgco niskiej ceny.

18) Pisemna ocena, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, ztozonych wyjasnien
Wykonawcéw dotyczacych ceny raigco niskiej, wraz z propozycjg dalszego
procedowania.

19) Udzial w charakterze konsultanta Zamawiajgcego w ewentualnym postgpowaniu
odwotawczym.

20) Udziat w charakterze cztonka komisji przetargowej powotanej przez Zamawiajacego do
oceny oferty negocjacyjnej Wykonawcy (w przypadku zaméwieri udzielanych w trybach
niekonkurencyjnych).

21) Opiniowanie kazdej zmiany do kontraktu wchodzacego w sktad przedmiotu zamdwienia.
W szczegdinodci do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie bedzie nalezato takie
inicjowanie przez Inizyniera Kontrakiu kazdej zmiany umowy na roboty budowlane
poprzez zfozenie Stosownego wniosku zawiei‘ajacego uzasadnienie faktyczne i prawne.
Whiosek sldadany jest do Zamawiajgcego w’ wersji papierowej oraz elektronicznej
{Zamawiajacy dopuszeza przestanie wersji elektronicznej poprzez pocztg e-mail).

22) Opiniowanie zawierania umow z Wykonawcg Rob6t w trybie wynikajacym z zapiséw art.
144 ustawy Pzp.

23) Prowadzenie petnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie .
technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad projektowaniem i
robotami, w szczegélnoéci w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa




Budowlanego i przepiséw w tym zakresie obowiazujacych. Nadzér powinien byé
prowadzony przez zespdt specjalistéw branzowych posiadajacych odpowiednie
uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego,

24) Reprezentowanie Zamawiajagcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

25) Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy robdt w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym. .

26) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt wymaganych dokumentéw (w tym gwarancji,
ubezpieczeri, harmonograméw, projektéw uméw z podwykonawcami, szczegétowych
wykazow obejmujgcych kierownictwo robot i dokumentdw potwierdzajacych ich
uprawnienia oraz innych dokumentdw wymaganych przez Zamawiajacego) wraz z ich
analiza, . zaopiniowaniem oraz . przekazaniem skompletowanych dokumentdw
Zamawiajgcemu.

27) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt postanowien Kontraktu oraz przestrzegania ustaw,
w tym ustawy o ochronie znakdw geodezyjnych.

28) Przewodniczenie oraz organizowanie, co najmniej raz w tygodniu narad dotyczacych
postgpu rob6t oraz spraw technicznych, w ktdrych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacje Kontraktu stron oraz sporzadzania protokotéw z
tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu | Wykonawcy Robét w terminie do 2 dni
od dnia narady.

29) Zatwierdzanie specyfikacji materiatéw budowlanych i instaiacyjnych, urzadzesi | dostaw
przewidzianych przez Wykonawce Robdt do wbudowania, kontrola dokumentdw jakoéci,
aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw, itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania
materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.

30) Dokonywanie, sprawdzenia, Jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych
materiatow, zgodnie z wymaganiami STWIOR, Dokumentacji Projektowej oraz praktykg
in¢ynierska, z powiadomieniem Wykenawcy robot i Zamawiajgcego o wykrytych wadach
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych, w tym
rozbidrek i ponownego wykonania.

31) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy.

32) Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczerstwa i przestrzegania przepiséw
przeciw pozarowych bezpieczeristwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikéw
procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowiane
i inne obowigzujgce przepisy, podczas catego procesu realizacji inwestycji, w tym
utrzymania porzgdku na terenie budowy.

33) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét polecen, potwierdzonych
wpisem w dzienniku Budowy, dotyczacych w szczegdinosci: usunigcia nieprawidtowosci
lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takie wymagajacych odkrycia robét lub -
elementdw zakrytych oraz przedstawienia opinii dotyczacych prowadzonych robét
budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych;

34) Zadanie od Kierownika Budowy lub Kierownika Robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania robdt, a takie wstrzymania daiszych robét budowlanych w
przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywotaé zagroienie badZ spowodowaé



niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub z decyzjg zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej;

35) Bieigca kontrola prawidiowosdci wykonywania i kompletnosci dokumentéw budowy
Wykonawcy Robot.

36) Wskazanie Zamawiajacemu koniecznosci zlecenia robot dodatkowych, ktorych nie mozna
byto przewidziec, a ktdrych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na kompletng réalizacje

- zadania, umozliwiajgcy uzytkowanie obiektu/ohiektow. :

37) Weryfikowanie wniosku/wystapienia Wykonawcy Robét o roboty dodatkowe, zamiane
materiatow 1 technologii, w tym przygotowanie niezbednych opinii, ekspertyz,
dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robét wraz z przedtozeniem
Zamawiajgcemu stosownego Protokolu Koniecznosci/Protokotu Zmian w terminie 7 dni
od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce robot.

38) Odrzucanie wniosku Wykonawcy Robdt, z powodu jego niekompletnodci, tj. gdy nie

~ zawiera on chodby jednego z nizej wymienionych elementéw:

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robét/zmian,

b} dokumentacji projektowej {zawierajacej w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne} lub niezbednych rysunkdw,

c) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian, kalkulacji/wyceny
robét/zmian sporzadzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera kalkulacje/wycene
rebdt/zmian sporzadzong niezgednie z Kontraktem,

d) w miarge potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzgdca drogi, uzytkownikami sieci)

Odrzucenie przez Iniyniera Kontraktu wniosku Wykonawcy, zpowodu jego
niekompletnosci, wymaga formy pisemne] z powiadomieniem  Wykonawcy
i Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wplywu/zlozenia wniosku — w piémie nalezy
wskazaé, w jakim zakresie wniosek jest niekompietny.

Jezeli Inzynier Kontraktu w sprawie wnigosku Wykonawcy nie zaimie pisemnego
stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie {badZ weryfikacje wniosku
wraz z opracowaniem Protokotu Koniecznosci), to naleizy to odczytywal jako zwloke
Inzyniera Kontrakiu w wykonywaniu cbowigzku/zobowigzania,

39) Opracowanie  Protokclu  koniecznosci, zawierajgcego opis zakresu robot
dodatkowych/zmian materiatdw/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia
robdt/zmian, okreslenie kosztéw oraz zatgczniki:

a) wniosek Wykonawcy Rohét,

b) zweryfikowana przez Iniyniera Kontraktu kalkulacje/wycene robét opracowang
przez Wykonawceg Robaét,

¢) rysunki projektowe lub dokumentacje projektowa (w tym stosowne obliczenia

 specyfikacje techniczne), ' _ '

d) opinie Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych
przez Wykonawce Robot,

e) opinig Inzyniera Kontraktu, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych
przez Wykonawce Robdt,

f) certyfikatow, aprobat oraz w miare potrzeby innych niezbednych dokumentéw
{(np. uzgodnien rozwigzan projektowych z zarzadceg drogi, uzytkownikami sieci).

g) Protokdt koniecznosdci naleiy sporzadzié w 3 egzemplarzach opatrzonych




oryginalnymi podpisami kierownika budowy, projektanta sprawujacego Nadzor
Autorski, inspektora nadzoru braniy, ktérej dotyczy protokdt oraz koordynatora
kierujgcego zespotem Inzyniera Kontraktu. Do jednego z egzemplarzy winny by¢
dotgczone oryginaly zatgcznikdw.

40) Rozpatrywanie wnioskdw/wystapien/pism Wykonawcy Robét w terminie 7 dni od ich
otrzymania — w niniejszym * terminie Inzynier Kontraktu winien przedioiyé
Zamawiajgcemu swoje pisemne stanowisko, tj. opinie, analize (stosownie do.
rozpatrywanej sprawyl. . .

Nie zajecie pisemnego stanowiska Inzyniera Kontraktu w sprawie tych
wnioskdw/wystapieri/pism w terminie 7 dni nalezy odczytywaé jako zwioke Inzyniera
w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

41) Rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji,
przekazywanie  korespondencji, wnioskdéw, zapytan Wykonawcy robdt do
Zamawiajgcego. Wszelkie pisma Wykonawcy badZ innych podmiotéw zewnegtrznych
przekazywane przez Inzyniera Kontraktu do Zamawiajgcego muszg byé opatrzone
dokfadng iwyczerpujacy analiza i opinig Iniyniera Kontraktu, a takie propozycig
zafatwienia sprawy (propozycia odpowiedzi). W szczeglnych, pilnych i priorytetowych
sytuacjach Inzynier Kontraktu bedzie przekazywaé pismo Zamawiajacemu niezwiocznie
po otrzymaniu, a analizy i opinie przekaze w uzgodnionym, pdZniejszym terminie.

42) Kontrola i egzekwowanie prawidiowosci wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w rozumieniu wymagani stawianych przez Prawo budowlane, inne
obowigzujgce przepisy oraz warunki niniejszej umowy, podczas catego procesu realizacji
inwestycji.

43) Uzgadnianie z pracownig projektowa {projektantem) petnigcg nadzdr autorski rysunkéw
wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce Robdt.

44) Pisemnie opiniowanie na zgdanie Zamawiajacego i w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie diuzszym niz 30 dni od zgtoszenia zadania, zasadnosci przediuzenia czasu na
ukoriczenie robdt wraz z analizg skutkow finansowych | formainych dla Umowy na
Roboty i dla Projektu oraz wyrazanie zgody na przediuzenie czasu na ukoriczenie, po
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego.

45) Pisemne opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn
niedotrzymania: ferminu wykonania robét, terminéw usunigcia wad lub termindw
podrednich wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy Wykonawcy
robét stanowigce podstawe dla Zamawiajacego o wystgpienie ws. kar umownych, o
odszkodowanie za zwloke i dochodzenia (na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego)
odszkodowania uzupetniajgcego przewyiszajgcego wysoko$é kar umownych -~ “do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

46) Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzed i materiatéw na plac budowy
ze szczegllnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz
zgodnosci z projektem i/lub warunkami umownymi.

47) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robdt budowlanych, wiaczajac
w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robét,

48) Wydawanie Wykonawcy robét, kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecert
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych m.in. usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozer, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia



robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych | dowoddéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzet technicznych.

49) Zadanie od Wykonawcy robdt, kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania
poprawek bad? ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takie wstrzymania
dalszych robét budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie badz spowodowad nledopuszczaing niezgedno$é z projektem lub wydanymi

. decyziami administracyjnymi. ‘ :

50) Wydawanie polecert Wykonawcy Robot w zakresie zawieszenia catosci lub czedei prac
w przypadkach okreslonych Umowg na Roboty po uzyskaniu pisemnej zgody od
Zamawiajgcego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy Robdt na wznowienie catosci lub

- cze$ci Robot w przypadkach przéwidzianych w Umowie na Roboty, po uzyskaniu
pisemnej zgody od Zamawiajgcego.

51) Przeprowadzanie z Wykonawcami Robét odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbioréw czesciowych i koticowych realizowanych Uméw na Roboty. Odbiory
nalezy przeprowadzac w obecnosci pracownika Zamawiajacego.

52) Wystawienie przez Inzyniera Kontraktu Przejéciowych Swiadectw Platnosci, Swiadectwa
Przejecia, Swiadectwa Wykonania po uprzedniej weryfikacji wnioskéw oraz raportow
Wykonawcy oraz innych dokumentéw zgodnych z wymaganiami FIDIC niezbednymi do
ich wystawienia.

53) Zatwierdzenie laboratorium budowlanego zgloszonego przez Wykonawce rabot.

54) Obecnosci przy pobieraniu prébek do badan kantrolnych oraz dopilnowanie zgodnosci
wykonywania badan kontrolnych z metodyka opisang w odpowiednich noermach

55) Zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testow | technologicznych
rozruchdw urzadzen i wyposazenia oraz zlecanie i zatwierdzanie instrukeji uzytkowania
urzadzen i wyposaZenia przygotowanych przez Wykonawce robét.

56) Akceptacja wszystkich préb i odbioréw przy oddaniu do eksploatacii.

57) Uczestnictwo w odbiorach czedciowych, koricowych, gwarancyjnych i ostatecznych,
rozruchach technologicznych.

58) Nadzér nad prawidtowoscia wykanania robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni
oraz dostosowaniem wysokosci nawierzchni na potgczeniu nowego odcinka drogi 2z
istniejacy jezdnia.

59) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowania
miejsc sktadowania po zakonczeniu robot.

60) Sprawdzenie zagospodarowania materiatéw rozhidrkowych, poprawnosci
udokumentowania ilo$ci materiatdw rozbidrkowych przekazanych Zamawiajacemu,
zeztomowanych lub  zutylizowanych. Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji

merytoryczne] opracowania  dotyczgcego  zbiorczego rozliczenia  materiatow
rozbidrkowych i potwierdzi iloéci tych materiaidw przy uwzglednieniu ilosci oraz
jednostek wskazanych w Tabeli elementow rozliczeniowych. Opracowanie stanowié
bedzie czes¢ dokumentacji powykonawczej.

61) Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej
(dostarczone] przez Wykonawce Robdt), a nastepnie dostarczenie jej do Zamawiajgcego.
oraz dokumentacji zwigzanej z nadzorowang budowa {tacznie z pomiarami geodezyjnymi
naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej z Zamawiajacym.




62) Skompletowanie dokumentacji i oéwiadczen Wykonawcy Robdt wymaganych
odpowiednimi zarzadzeniami oraz wspétdziatanie z Zamawiajagcym celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

63) Monitorowanie postgpu Robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i

zgodnodci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu harmonogramem
rzeczowo-finansowym. ‘ :
W przypadku stwierdzenia opdiniet wzywania Wykonawcy do przediozenia
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcéw | zapewniajgcego
ukoniczenie robét w wyznaczonym terminie. Jezeli opéZnienia nie zostang nadrobione, a
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie realizowany — inzynier
Kontraktu poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji oraz wszystkich.
srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z Kontraktu, Harmonogram rzeczowo-finansowy i kolejne jego
aktualizacje stanowi¢ bgdg podstawe monitorowania postepu robét. W przypadku, gdyby
postgp robdt nie byt zadawalajgcy z przyczyn niezaleinych od Wykonawcy, do
obowigzkoéw Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajacego o
wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu rozwigzania zalstniatej sytuacji oraz
wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

64) Monitorowanie dokonanych wierzytelnosci przez Wykonawce robdt na rzecz jego
Podwykonawcow robot, dostaw i ustug oraz na rzecz dalszych podwykonawcéw robét, a
takze — egzekwowanie otrzymania przy kazdym rozliczeniu finansowym z Wykonawca
Robét wykazu Podwykonawcéw wraz okresleniem finansowo-rzeczowym robét przez
nich realizowanych wraz z dowodami o uregulowaniu Podwykonawcy naleinej im
zapiaty.

65) Poswiadczenie do zaptaty sum z faktury Podwykonawcy, o ktére Podwykonawca wystapit
do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate.

66) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt: programu zapewnienia jakoéci, harmonograméw
realizacji i finansowania inwestycji, ich aktualizacji oraz dostarczanie tych dokumentdw
Zamawiajgcemu wraz z swojg opinig, w terminie 7 dni od ich otrzymania.

67) Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego -
stanu robét oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w
wyniku, ktérych moglyby wysigpi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiajgcego.

68) Ochrona intereséw Zamawiajacego pod katem unikniecia ewentualnych roszezer
odszkodowawczych osdb trzecich powstatych podczas lub w zwigzku z prowadzonymi
rocbotami

69) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczert i probleméw narastajacych podczas
realizacji robét, zapobieganie sporom i opéznieniom, gdy jest to wykonalne.

70) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym miedzy innymi:

a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporzadzonej przed
realizacjg inwestycji oraz po zakonczeniu realizacji robét,

b) dokumentéw z czynnosci odbiorowych, _

c) raportéw, harmonograméw, decyzji, uzgodnien, postanowier,

d) protokotéw z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,




e) dokumentacji robdt dodatkowych i uzupeiniajgcych wraz z uzasadnieniem,
rysunkamii wyceng robdt.

71) Zatozenie ksigzki/ksigzek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiajgcemu
do dnia, w ktérym nastapi podpisanie Swiadectwa Przejecia.

72) Akceptacja przejéciowych i koncowych wnioskéw i raportéw Wykonawcy Robét i
przygotowanie odpowiédnich Swiadectw Ptatnosci zgodnie z wymaganiami FIDIC,
Centrum Unijnych Projektéw Transportowych i w terminach okreslonych Warunkami
Kontraktu {od daty otrzymania kompletu dokumentéw roziiczeniowych). Forma
Rozliczenia i wszelkie inne dodatkowe materialy muszg by¢ zgodne z wymeogami
i wskaznikami Whniosku o wsparcie, z obowigzujgcymi wytyeznymi Centrum Unijnych
Projektéw Transportowych w tym dotyczacymi kwalifikowalnosci kosztéw oraz tak
przygotowane, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztdw 1 platnodci.

73) Sprawdzanie poprawnosci faktur Wykonawcy Robot pod wzgledem merytorycznym,

~ rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej do zaptaty,

74) Przygotowanie dla Umowy ha Roboty budowlane wszelkich dokumentow niezbednych
do wystawienia Swiadectwa Wykonania i Koricowego Swiadectwa Platnosci oraz
wystawienie takich swiadectw wraz z pisemnym sprawozdaniem o stanie zrealizowanych
czynnosci wynikajacych z wymogdw okresu zgtaszania wad dla Umowy na Roboty
zawierajgcym spis wykonanych czynnodci, a takze spis koniecznych do sporzadzenia
dokumentéw dla prawidlowego zakonczenia kontraktu i zwolnienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w terminie podanym przez Zamawiajgcego.

75) Podejmowanie dziatait doprowadzajgcych do polubownego rozwigzywania spordw z
Wykonawca Robdt {spdr i rozjemstwo).

76) Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich wystepujacych problemach, opédinieniu
Robét i planowanych pfatnosci | podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/i
naprawczych dla ich przezwyciezenia.

77) Dotozenie wszelkich stararh, zgodnie 2z Warunkami Kontraktowymi w celu
wyegzekwowania wszelkich postanowien gwarancyjnych.

78) Dokonywanie corocznych przegladéw robét objetych gwarancja i rekojmia.

79) Egzekwowanie usuwania ewentualnych wad przez Wykonawce robdt. InZzynier Kontrakiu

sprawdzi wykonanie robdt i powiadomi Zamawiajgcego i Wykonawce robét o wykrytych
wadach oraz okredli zakres robét niezbednych do wykanania celem usuniecia wad z
podaniem: termindw ich wykonania, a nastepnie dokona odebrania wykonanych robét
usuwajacych wady. Pisemnie poswiadczy usunigcie wad przez Wykonawce robot.
W przypadku, gdy Wykonawca robdt nie rozpoczat usuwania wad w podanym terminie,
inzynier Kontraktu w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym przygotuje — w zwigzku 2z
koniecznoécig usunigcia wad innemu wykonawcy — wyliczenia wartosci {szacunkowej)
zaméwienia oraz bedzie ustalal odpowiednie obnizenie wynagrodzenia Wykonach
robét z tego tytutu i w zwigzku z karami zgodnie z warunkami umowy.

80) Wnioskowanie do Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie wykonania
dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezaleine
Laboratoria lub Placdwki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajacy.

81) W OQkresie Zglaszania Wad przygotowanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i
finansowym zlecenia (postepowanie w rozumieniu Prawa Zamodwienn Publicznych) ws.
usuniecia wad innemu wykanawcy w przypadku jesli wykonawca robét nie usunie wad




W wyznaczonym terminie.

82} Dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzajacego termin zakoriczenia robot.

83) Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej.

84) Przediozenie Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentacji
powykonawczej:

a) pisemnego oswiadczenia o sprawdzeniu, kompletnodci' i prawidiowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej wraz z pisemnym potwierdzeniem o gotowosci do
odbioru,
lub

b} pisemny wykaz wad w dokumentacji powykonawczej, co oznacza, e braki
w dokumentacji nie zwalniajg Inzyniera Kontraktu od zajecia pisemnego stanowiska,
co do kompletnoéci i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej.

85) Przeprowadzenie odbioru robét z udziatem uiytkownikéw obiektu  wraz
z sporzadzeniem Swiadectwa Przejecia przy wspétudziale komisji adbiorowej powoltane]
przez Zamawiajgcego.

86) Wykonywanie wszystkich innych czynnoéci i zadar zgodnie z wymaganiami odpowiednich
procedur Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020. 04
priorytetowa VI Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Dziatanie
6.1., nie wymienionych w tej umowie na Roboty, ktére bgda konieczne do prawidtowej
realizacji Umowy na Roboty.

87) Wypeinianie wszelkich zobowigzan i czynnosci z tytutu pefnienia funkcji Inzyniera
Kontraktu wg FIDIC. Nalezy przez to rozumie¢ Warunki kontraktowe dla budowy dla
robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego Ogdlne Warunki
kontraktu, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (ttumaczenie 1, wydania
1999)

88) Innych koniecznych dziatan dla prawidfowej i terminowe realizacji projektu.

3.3 Obstuga prawna - Iniynier Kontraktu przygotowuje opinie, uwagi do skarg, interwencj,
pozwdw, odwotan oraz innych dokumentéw skierowanych przeciwko Zamawiajacemu w
zwigzku z realizacjg projektu. Obstuga prawna oraz obstuga postgpowan przed sgdami
powszechnymi powinna by¢ $wiadczona przez profesjonainego petnomocnika (adwokat i/lub
radca prawny).

3.4 Wymagania ogdine Zamawiajacego

1. Inzynier Kontraktu w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu:

I) Schemat organizacyjny catego zespotu Inzyniera bioracego udziat w realizacji zaméwienia
z czytelnym podziatem r6l i zakresem odpowiedzialnoéci poszczegdlnych czionkdw
zespotu w tym m.in, w zakresie rozliczer i ewentualnych roszczen.

2) Sposoéb komunikacji i przyptywu informacji pomigdzy poszczegélnymi cztonkami zespotu
oraz sposéb koordynacji zespotu przez Koordynatora.

3) Zastgpowalnos¢ personelu Intyniera ( na czas choroby, urlopu, itp.). ,

4) Plan zapewnienia jakosci, w ktérym Inzynier przedstawi organizacje kontroli jakosci
realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie:




a. Sposobu i procedury proponowane] kontroli wykonywanych robdt, materiatow
budowlanych, wytwérni betondw i mas hitumicznych,

b. wyposazenia w sprzet | urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
budowlanego, ktéremu Inzynier bedzie zleca¢ badania kontrolne) oraz opis firmy
geodezyjnej, ktorej Inzynier bedzie zleca¢ kontrolne pomiary geodezyjne wytyczenia
robdt i obmiardw), ' ‘ ‘

¢. spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych zlecanych przez
Wykonawce robét, sposéb postepowania w przypadku negatywnych wynikow badar
oraz sposob i forme przekazywania wynikdw badan kontrolnych Wykonawcy robot i
Zamawiajgcemu, itd.

d. Analize zadania inwestycyjnego ze wskazaniem ewentualnych probleméw i zagrozen
zwigzanych z jego realizacjg wraz z propozycja ich rozwigzan.

2. Zamawiajgcy wymaga od Inzyniera Kontraktu bezposredniej obecnosci na placu budowy:

1) Inspektoréw nadzoru branzy drogowej oraz inspektora nadzoru w branzy elektrycznej
w zakresie robot trakcyjnych/ Kierownik Zespotu— minimum 3 pobyty w tygodniu z
minimum 3 godzinng obecnoscig na placy budowy,

2} Inspektorzy nadzoru w pozostatych specjalnosciach— wg potrzeb wynikajacych z
realizacji poszczegdlnych zakresdw robdt, w uzgodnieniu z Kierownikiem Zespotuy,

3) Kierownik Zespotu i Inspektor nadzoru odpowiedniej branzy - w nagfych przypadkach
na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robdt w ciggu maksymalnie 12 godzin od
powladomienia o zdarzeniu, '

3. Obecnoéé na placu budowy Inzynier Kontraktu winien potwierdzaé kazdorazowo wpisem
do Dziennika Budowy.

4, Inzynier Kontraktu winien egzekwowad prowadzenie przez Wykonawce robét dziennika
raportéw pogodowych.

3.5 Obowigzki Zamawiajacego

1. Przekazanie Inzynierowi nastepujacych dokumentow: ‘

a) Dokumentacje projekiowg oraz wszystkie inne dokumenty niezbedne dla prawidiowe]
realizacji umowy w zakresie analizy dokumentacji projektowej — w dacie podpisania
umowy,

b) Pozostate dokumenty Zamawiajacy przekaze w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

2. Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go do
dyspoiycji Kierownika budowy oraz Wykonawcy Robdt.

3. Zapewnienie pomocy w zalatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat
Zamawiajgcego jést przewidziany prawem b tez po udzieleniu mu przéz Zamawiajgcego
odpowiednich petnomocnictw do reprezentacji formainej w tych sprawach.

4. Zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektdw formalnych Kontraktu.

5. Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swoje] siedzibie lub biurze
Inzyniera. -

6. Koordynacja i nadzér nad wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.




3.6 Obowiazki Inzyniera i odpowiedzialnoéé

1. Inzynier Kontraktu dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie okreélonym
niniejsza umowg i ponosi odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowsa.

2. Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzarh w imieniu
Zamawiajgcego. ‘

3. Inzynier Kontraktu nie ma Zadnego upowainienia do zwolnienia Wykonawcy Robot
z jakichkolwiek jego obowigzkdw czy odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

4. Inzynier Kontraktu bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie ma uprawnien do:

a. zmiany technologii robot,
b. dokonywania zmian materiatowych,

¢. zmiany termindéw umownych wykonania zadania inwestycyjnego,

d. zmiany wartoci Kontraktu, '

e. jakichkolwiek odstepstw od postanowieri Kontraktu.

5. Inzynier Kontraktu begdzie wystgpowat o pisemng zgode Zamawiajacego w kaidym
przypadku, kiedy podejmowane przez Nadzér Inwestorski decyzje bedg wymagaty takiej
akceptacji zgodnie z zapisami ust. 4,

6. Inzynier Kontraktu, na podstawie wpisu do dziennika budowy i powiadomienia
wiasciwego organu o jego ustanowieniu, jezeli wymagajg tego przepisy prawa
budowlanego, moie wyda¢ Wykonawcy robét, w szczegdinosci jego kierownikom,
polecenia lub dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne do wykonania robét oraz
usunigcia wad, wszystko zgodnie z Kontraktem wylacznie wtedy, gdy:

a. zapobiegajg one realizacji robot w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowa, decyzjami administracyjnymi, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej albo zapobiegajg zastosowaniu nieprawidlowych materiatéw lub
urzadzen,

b. celem polecen jest usuwanie skutkdw awarii lub katastrof lub zapobieganie
zagrazeniom na terenie budowy.

7. Inzynier Kontraktu moze wydaé Wykonawcy robét polecenie wykonania robét zamiennych
lub dedatkowych po:

a. poinformowaniu Zamawiajgcego i uzyskaniu Jego akceptacji na wprowadzenie
wnioskowanej zmiany,

b. zweryfikowaniu przedstawionego przez Wykonawce robdt rozwigzania
projektowego zamiennego/ dodatkowego,

a. zweryfikowaniu kosztorysu na wykonanie tych robét,
sporzgdzeniu Protokotu koniecznosci, w ktérym uzasadni konieczno$é
wykonania robét zamiennych/dodatkowych. '

7. Inzynier bedzie informowat bezposrednio Zamawiajacego o problemach jakie napotkat

~ w trakcie wykonywania Umowy na Roboty.

8. W przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania, odstgpienia przez Zamawiajacego
od umowy z Wykonawca robét albo zawieszenia, rozwigzania, odstapienia przez
Wykonawcg rohot od umowy z Zamawiajacym, Nadzoér Inwestorski przedstawi pisemna
opinig¢ wraz z analizg skutkow finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzes dla
Kontraktu, dofinansowania zadania i Zamawiajgcego. Nadzér inwestorski przeprowadzi



nadzér nad inwentaryzacia wykonywang przez Wykonawce robdt z udziatem
Zamawiajacego | przygotuje szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny. Ponadto
przeprowadzi nadzor nad robotami zabezpieczajgcymi i je odbierze. Dokona obioru robdt
przerwanych. Doprowadzi do usuniecia sprzetu Wykonawcy robdt | materiatéw z terenu
budowy, jesli to konieczne,

9. Przekazanie kompletnych informacji w zakresie Srodkéw trwalych | ' wartosci
niematerialnych i prawnych oraz wyposazenia bedacych wtasnoscia Zamawiajgcego na
potrzeby prowadzenia ewidencji ksiggowej przez Zamawiajgcego w formie dowodu
przekazania srodka trwatego OT wykenanego zadania inwestycyjnego wedtug ustalen z
Zamawiajacym i przekazanie tych dokumentdw do Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

10.Inzynier bedzie organizowat prace swoich specjalistéw w taki sposdb, aby Umowa na
Roboty wykonywana byla zgodnie ze szezegétowym harmonogramem robot
budowlanych., ' ' ‘

11.Inzynier zaopatrzy prace swoich specjalistow w taki sposdb, aby Umowa na Roboty
wykonywana byta zgodnie ze szczegdtowym harmonogramem robét budowlanych.

IV Logistyka i ramy czasowe (dotyczy zakresu objetego zaméwieniem)
4.1 Lokalizacja

Teren objety wnioskiem zlokalizowany jest w Gorzowie Wielkopoiskim, w obrebie ewidencyjnym
0005 - Srodmiedcie | 0004 - Staszica.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w centrum miasta réwnolegle do ul. Chrobrego i Mieszka | na
odcinku od ul. Roosevelta do ul. Pocztowej ‘

4.2 Data rozpoczecia | okres realizacji

1} Data rozpoczecia Swiadczenia ustug nadzoru, administrowania i koordynacji realizacji
kontraktu jest dzien podpisania umowy na $wiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu.

2} Wymagany termin wykonania zamoéwienia biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i
trwa przez:

a) okres realizacji robdt budowlanych wyznaczony dia Wykonawcy Robdt wraz z
czynnoéciami odbiorowymi zakoriczonymi podpisaniem Swiadectwa Przejecia -
zakonczenie prac budowlanych planowane jest po 18 miesigcach od dnia podpisania
umowy z Wykonawca Robét.

b) Okres gwarancji i rekojmi wyznaczony dla Wykonawcy robot.

Uwaga.

Okres obowigzywania gwarancji i rekejmi na roboty budowlane planowany jest na 48 miesiecy od
dnia podpisania Swiadectwa Przejecia. Okres moze ulec wydtuzeniu z uwagi, ze jest on jednym z
kryteriéw ofert w postepowaniu przetargowym na wybdér Wykaonawcy robét. Za ewentualny okres
wydtuzenia Inzynierowi Kontraktu przystuguje wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnej do
rocznej wartosci $wiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu w okresie zgtaszania wskazane] w formularzu
oferty.




Podczas Okresu Zgiaszania Wad inzynier musi by¢ dostepny na zadanie Zamawiajgcego w celu
nadzorowania badari gwarancyjnych, odbioru ostatecznego i polubownego rozstrzygania sporéw.
Koszty takiej gotowosci musza by¢ wyliczone i wiaczone w ceng oferty. W okresie zgtaszania wad
inzynier nie ma obowigzku utrzymywania petnego biura Inzyniera.

v Wymagania

- 5.1 Personel

5.1.1

5.1.2

51.3

5.1.4

5.1.5

Inzynier musi zapewni¢ wysoko wykwalifikowany personel zdolny do nadzoru

inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego.

Inzynier powinien oceni¢ swoje potrzeby w.odniesieniu do zastosowanej organizaciji

robdt i zatrudnic stosowny niezbedny personel wymagany do efektywnej i sprawnej

realizacji Umowy. ‘ ' '

Inzynier Wykonuje swoje obowigzki w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu personelu

kluczowego, opisanego w SIWZ - IDW, zatwierdzonego na etapie oferty. W przypadku

koniecznodci zastgpienia danego eksperta kluczowego innym ekspertem lub w

przypadku koniecznosci zatrudnienia personelu dodatkowego, osoba proponowana na

zastepstwo lub jako personel dodatkowy musi spetniat¢ wymagania okreélone w SIWZ

IDW dla danego eksperta i podlega akceptacji Zamawiajacego, z wylaczeniem sytuaciji

okredlonej w zdaniu nastepnym. W przypadku czasowe] (nie dtuiszej jednak 20 dni)

nieobecnosci osoby wchodzgeej w skfad personelu kluczowego, spowodowanej chorobg

lub urlopem, wykonawca ma prawo zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o

wyrazenie zgody na pefnienie zastepstwa w tym czasie przez innego specjaliste

kluczowego. W przypadku nieobecnosci przekraczajagcej 20 dni konieczne jest
zastepstwo specjalisty, o ktdrym mowa w zdaniu trzecim.

Inzynier musi zapewni¢ swojemu zespotowi specjalistdw i inspektordw nadzoru

niezbednego wsparcia i pomocy technicznej innych specjalistéw, ktérzy mogg byé

niezbedni dla poprawnej realizacji tej Umowy i Umowy na Roboty {np. wynajety
geodeta, radca prawny, hydrogeolog, specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej, inzynier
materiatowy, specjalista BHP, itp.).

Personel kluczowy (tzw. Kluczowi specjalisci) jest zobowigzany do pozostawania w

dyspozycji Zamawiajgcego w nastepujacym zakresie:

i. Kierownik Zespotu - wymagana obowigzkowa obecno$é¢ u Zamawiajacego co

najmniej jeden raz w tygodniu, ponadto, w kazdym przypadku kiedy okaze sie to
konieczne, Kierownik Zespotu stawi sie u Zamawiajacego w terminie z nim uprzednio
ustalonym,
Inspektorzy nadzoru - wymagana obecnoé¢ na terenie budowy, w godzinach pracy, w
tym co najmniej trzy razy w tygodniu po 3 godziny w ramach nadzorowanego
kontraktu w szczegéinosci: Inspektor nadzoru w branzy drogowej oraz inspektor
nadzoru w braniy elektrycznej w zakresie robét trakcyjnych, pozostali inspektorzy co
najmniej raz w tygodniu w godzinach pracy okreslonych dla kontraktu na roboty z
wytgczeniem obecnosci na Radach Budowy. ilosé dodatkowych pobytéw na budowie
Inspektoréw nadzoru w specjalnosci drogowej oraz ilo$¢ dodatkowych Inspektordow
nadzoru danej braniy sg kryterium oceny ofert.



5.1.6 Zamawiajacy okresla wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na

podstawie umowy o prace osob petnigcych funkcje Kierownika Zespofu oraz
Inspektoréw nadzoru w branzach: drogowej, drogowej w zakresie robdt torowych,
elektrycznej w zakresie robot trakcyinych. Osoby te muszg mie¢ z Wykonawca usfugi lub
podwykonawcg podpisang umowe o prace zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy i wykonywaty
prace w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.).
Jezeli czynnosci, o ktdrych mowa w punkcie 8 nie. podlegaja na wykonywaniu pracy w
sposob okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
Wykonawca winien to udowodni¢ Zamawiajgcemu skfadajac stosowne os$wiadczenia
wraz z uzasadnienie,

Do obowigzkdw Kierownika Zespotu bedzie nalezato:

a) Kierowanie zespotem specjalistéw i zarzadzanie projektem

b) Egzekwowanie jakosci i terminowosci nadzorowanych robot, wykonywanych
zgodnie z projektemBudowlanym, Specyfikacjg techniczng i sztuka budowlang

c) Prowadzenie analizy harmonogramu i postepu rohdét

d)  Analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztéw budowy

e}  Wspdtprac z inwestorem projektantami i innymi zespotami technicznymi

) Nadzér nad przestrzeganiem zasad BHP .

g) Kontrola nad tymczasowa organizacja ruchu i placu budowy sprawowana przez
wyznaczong przez Inzyniera Kontraktu osobe z do$wiadczeniem w zakresie
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Do obowigzkéw Inspektordw nadzoru zatrudnionych na umowe o prace bedzie nalezato:

a) Reprezentowanhie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,

b) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych

c) Sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i edbiorach | odbiorach technicznych oraz przygotowanie i
udziat w czynnosciach odbioru gotowych ohiektow budowlanych i przekazywanie ich
do uzytkowania

d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét oraz usuniecia wad.

W odniesieniu do Wykonawcdw majgcych siedzibe poza granicami Polski Zamawiajacy
dopuszcza zatrudnienie pracownikéw na podstawie regulacii prawnych kraju
macierzystego.

5.1.7  Personel kluczowy wymieniony powyzej w pkt. 5.1.4 OPZ jest sktadem minimalnym,
ktorym musi dysponowaé Wykonawca w celu prawidtowe] realizacji zamdéwienia.
Wykonawca zobowigzany jest zapoznad sie szczegbtowo z przedmiotem zamdwienia, tak
aby .zapewni¢ na stanowiskach kluczowych specjalistow osoby uprawnione do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w branzach i zakresie gwarantujgcym wykonanie
wszelkich robédt ujetych w opisie przedmiotu zamdwienia.




5.1.8

Wykonawca powinien zapewni¢ kluczowym specjalistom niezbedne wsparcie | pomoc
techniczng ze strony innych specjalistéw, ktéra moie by¢ niezbedna do wykonania
kontraktu na roboty, np. poza wskazanymi w ofercie kiuczowymi specjalistami nalezy
zapewni¢ m.in. Zespdt projektantéw w branzach wchodzacych w zakres przedmiotu
zamowienia publicznego, a nie wskazanych Jako kluczowi specjaliéci na potrzeby
dokonania weryfikacji dokumentacji projektowej, specjaliste ds. BHP itp: Wynagrodzenie
ww. personelu musi zosta¢ uwzglednione w. cenie ofertowej. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za dobér persanelu dodatkowego.

Vi Raporty

6.1 Wymagania odnosnie skladania raportow

Wykonawca zobowigzany jest do skladania’ nastepujgcych raportéw: Raport Otwarcia,
Raportow Miesigcznych oraz Sprawozdania Koricowego dla zakresu objetego Opisem
Przedmiotu Zamowienia.

Kazdy raport powinien zaczynac sig czescig ogdélng, takg samga dia wszystkich raportow. W tej
czesci powinny by¢ przedstawione ogélne informacje o Umowie na roboty i Umowie na
InZyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a takie prezentacja jednostek bioracych udziat w
zarzadzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy na Roboty i Umowy na Iniyniera oraz
krotki opis Umowy.

D

2)

Raport otwarcia (w 1 egz. + CD) - dostarczy¢ w ciggu 21 dni od daty zawarcia Kontraktu z

Wykonawca Robdt). Raport ten powinien zawieraé:

— dokumentacje fotograficzng terenu budowy i otoczenia przed rozpoczeciem realizacji
robot,

— komentarz dotyczgcy ogéinej organizacji Kontrakty,

— opinia o kompletnosci dokumentacji projektowej,

— informacje o przygotowaniach i mobilizacji robét, a takie problemach
i napotkanych trudnosciach wyniklych w poczgtkowym okresie realizacji oraz
o podjetych sredkach zaradczych,

— kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy Robét,

Raport Miesigczny z postepu prac Inzyniera kantraktu oraz prac budowlanych i stanu

finansowego realizowanego kontraktu {w 1 egz. + CD) — dostarczy¢ w terminie

7 dni po zakoriczeniu okresu rozliczeniowego, przy czym za zakoriczenie okresu.

rozliczeniowego przyjmuje sie koniec miesigca.

Okres sprawozdawczy winien obejmowaé kolejny miesigc pefnienia nadzoru

inwestorskiego. Raport ten powinien zawieral opis dziatan wiasnych Inzyniera

Kontraktu, decyzji podjetych przez Iniynier Kontraktu w okresie objetym raportem z

informacjq dotyczacg pracy personelu Inzyniera Kontraktu (iloéé¢ przeprowadzonych

nadzordw, odbytych spotkan, listy obecnosci pérsonelu itp.) oraz plan dziatania dla

nastgpnego okresu sprawozdawczego. W raporcie miesiecznym nalezy zawrzeé rowniez

(lecz nie ograniczy¢ sie do):

— szczegblowego wykazu prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz
narastajgco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty rozpoczete i



roboty zakoriczone w okresie sprawozdawczym oraz roboty planowane wraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robot,

— kontrole jakosci — omoéwienie jakosci wykonanych przez Wykonawcg robdt oraz
jakosci uzytych materiatow,

— problemy ochrony zdrowia i bezpieczenstwa,

-~ zaangazowanie przez Wykonawce robét personelu, sify roboczej, podwykonawcow,
sprzetu itp. — ocena czy sg one wiaiciwe dla terminowego zakonczenia kontraktu,

— robot opis robdt zakoriczonych i rozpoczetych w okresie sprawozdawczym,

- roboty planowane do wykonania w nastepnym okresie sprawozdawczym,

— zakres robdt wykonywanych przez podwykonawcdw, w tym wykaz pozycji
i ilodci robdt z Przejéciowego Swiadectwa Platnoéci | Swiadectwa Przejgcia, za okres
rozliczeniowy poprzedzajgcy na dany raport, '

— analiza zgodno$ci postgpu robét z harmonogramem,

— napotkane trudnosci i $érodki zaradcze,

— opis zmian w dokumentacji projektowe]j lub realizacji umowy na roboty budowlane,

— liste polecen zmian wraz z wartoscig odnosnych rob6t oraz wartoscia netto polecenia
Zmian,

— roszczenia stron.

3) Sprawozdanie koricowe (w 1 egz. + CD) — dostarczy¢ w terminie nie pdiniej niz
14 dni po podpisaniu Swiadectwa Przejgcia. Powinno ono zawierac migdzy innymi peine
i obszerne podsumowanie wykonywanych czynnoéci oraz zakresu wykonanych prac,
planowana warto$¢ zadania, rozliczenie materiatéw rozbidrkowych, krytyczne analizy
wszystkich wazniejszych probleméw wraz z okresleniem podjetych érodkéw zaradczych
jak réwniez proponowane zalecenia dla przyszlych dziatarh o podobnym charakterze,
dokumentacje fotograficzna terenu inwestycji i otoczenia po zakonczeniu rohdt.

VI Monitoring i ocena

Ustugi Inzyniera bedg oceniane pod katem terminowoséci i rzetelnosci wypetnianych obowiazkéw oraz
zaangazowania sit i $rodkdw zgodnie z zawartg Umowg i Kontraktem na roboty objgte niniejszym
Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

Monitoring i kontrola bedg prowadzone przez Zamawiajgcego. Do monitorowania uprawniocne sg
réwniez jednostki uczestniczace w finansowaniu i kontroli wydatkowania $rodkéw jak réwniez inne
organy uprawione w $wietle obowigzujgcego strony Kontraktu.

Vil  Biuro Inzyniera

9.1 Wykonawca powinien posiadaé biuro w miejscu umoiliwiajgcym najbardziej skuteczne
wykonywanie zadan Zespotu, Wykanawea winien utworzy¢ biuro w terminie 30 dni od dnia
podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Biuro powinno pasiadac wode,
kanalizacje, instalacje elektryczng i ogrzewanie, by¢ umeblowane, dysponowac dostepem
do fgcznodci telefonicznej i internetowe]. Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie
powinna pozwalaé na sprawne operowanie w trakcie realizacfi projektu. Biuro pdi)vinno
posiada¢ miejsce do spotkan i narad dla zespotu InZyniera. Wykonawca niezwiocznie po




utworzeniu Biura winien poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujgc dokladne
dane teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z Inzynierem bedzie
prowadzona poprzez Biuro.

9.2 Petne koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura {wraz z optatami za media, czynsz,
potaczenia telefoniczne, etc) jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z zakupem/wynajeciem,
ubezpieczeniem i eksploatacjg' Srodkéw transportu beda pokryte przez Wykonawce.
Wszystkie potrzeby zwigzane z transportem w celu wypetnienia obowigzkéw Inzyniera
powinny by¢ zabezpieczone przez Wykonawce. Wszelkie wydatki zwigzane biurem i
zapleczem Inzyniera powinny by¢ zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowania
wydatkéw w ramach POIIS. Koszt petnego ubezpieczenia biura wraz z wyposazeniem od
ognia i kradziezy zostang poniesione przez Wykonawce.

9.3 Biuro powinno by¢ wyposazone we wszelkie urzadzenia, w stopniu umoiiwiajgcym
wykonywanie w nim wszystkich obowigzkéw Inzyniera.

9.3.1 System komputerowy wraz z oprogramowaniem,

Inzynier musi by¢ wyposazony we wdroZzone oprogramowanie stanowiace
zintegrowany system elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentdw.
Oprogramowanie musi usprawniaé: wykonywanie czynnosci Inzyniera, o
ktdrych mowa w ninlejszym Opisie Przedmiotu Zaméwienia oraz wspdtprace
ze wszystkimi innymi podmiotami wspdtpracujgcymi przy realizacji Projektu.
Oprogramowanie musi wspdtpracowa¢ z aktualng biblioteka wzordw
dokumentéw opracowanych przez Iniyniera i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.
System zastosowany przez Inzyniera musi posiadaé funkcje i mozliwosci:

> przechowywania réznych dokumentéw elektronicznych;

> zapisu | odtwarzania dokumentéw zarchiwizowanych bedacych

plikami multimedialnymi;
> posiadaé hasta dostepu wraz z poziomem dostepuy;

9.3.2 srodki tgcznosci:
> linie tetefoniczng min. 2 w tym jedng przeznaczong na fax,
» telefony komdrkowe min. 4 sztuki,
» linie dostepu do Internetu,

933 niezbgdne srodki transportu:

Zardwno dojazdy specjalistow do miejsca pracy jak i poruszanie sie w trakcie
wypetniania obowigzkéw Inzyniera powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce
poprzez zakup lub wynajecie stosownych $rodkéw transportu w liczbie pozwalajgcej na
sprawne dzialanie, dla zespotu Inzyniera. Eksploatacia i ubezpieczenie srodkdw
transportu muszg by¢ ujete w cenie ustugi Inzyniera.

Wszystkie dokumenty zwiazane z wykonywaniem przedmiotu zaméwienia, Wykonawca
jest zobowigzany do przechowywania w biurze Inzyniera.

IX Wymagania dotyczace procedury rozliczania robét przez Inizyniera

Procedura rozliczania rob6t musi by¢ przeprowadzona przez Inzyniera zgodnie z wytycznymi POIS
musi obejmowaé w szczegdlnosci nastepujace etapy:



» zlozenie kart obmiaru/postepu wraz zatacznikami w formie elektronicznej przez Wykonawce
Robdt do Inzyniera,
» weryfikacja kart obmiaru/postepu przez Inzyniera,
» zlozenie przez Wykonawce robdt Miesiecznego Rozliczenia Wykonawcey robét (zwane dalej
takze MRW),
s Zatwierdzenie MRW przez Inzyniera |1 automatyczne wygene€rowanie Przej$ciowego
Swiadectwa Platnodci (zwanego dalej PSP) przez system informatyczny.
Inzynier jest zobowigzany do weryfikacji kart postepu wraz z zatgcznikami (np. szkice, plany
sytuacyjne, obliczenia itp.,)
Ponadto Iniynier bedzie przekazywal Zamawiajgcemu PSP w formie wydruku plikéw
wygenerowanych z systemu w liczbie 4 egz. oraz 1 egz. Wykonawcy.

X Zobowiazania dodatkowe

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia czasu realizacji zamdwienia objetego nadzorem
lub Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przekroczy termin wykonania robét
i tym samym wydfuzenia czasu pracy Inzyniera ponad czas umowny, to Iniynier ma obowigzek
kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym. W przypadku przerw w realizacji rob6t
budowlanych wynikajacych z trwaltego zaprzestania przez Wykonawce realizacji robét (zerwania
umowy) lub rozwigzania umowy na roboty budowlane, Iniynier zohowigzany bedzie w ramach
przystugujgcego mu wynagrodzenia do wykonania w ciggu 21 dni od daty zerwania umowy lub
rozwigzania umowy na roboty budowlane:

1) inwentaryzacji stanu istniejacego budowy (tabelaryczne zestawienie robdt pozostatych
do wykonania wraz z ich przedstawieniem na zataczniku graficznym}) — w tym inwentaryzacji
geodezyinej,

2) dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia postepowania majgcege na celu wybodr
Wykonawcy na dokonczenie robdt budowlanych.

W przypadku zerwania umowy na roboty budowlane, odstgpienia lub rozwigzania umowy na roboty
budowlane Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy z
Inzynierem Kontraktu.

Wykonawey ustugi nie przystuguje zadne dodatkowe wynagrodzenie za petnienie swoich funkcji w
przypadku realizacji robét dodatkowych bad? zamiennych realizowanych przez Wykonawce robét
budowlanych.

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenia w sytuacji przediuZenia terminu wykonania rocbét budowlanych objetych nadzorem
inzyniera Kontraktu o okres krétszy niz 3 miesigce. W przypadku wydtuzenia robét budowlanych o
okres powyzej 3 miesigcy Wykonawcy przystugiwaé bedzie za kazdy kolejny miesigc (powyiej
'trzeciego) kwota stanoWiaca iloraz kwoty wynagrodzenia umownego oraz ilogci miesigcy
planowanych w umowie dla wykonania robét budowlanych.

Xi Opis robét budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowej inwestycji

1. Nadzdr nad robotami budowlanymi w zakresie PWIK Sp. z 0. 0. obejmuje poniisze branie:
1) Branza sanitarna —~ Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociggowych




Zakres robdt ohejmuje:
- Przebudowe sieci wodociggowe] rozdzielczej DN150, zel. w ul. Mieszka | na odcinku od ul.
Roosevelta do ul. Borowskiego
- Przebudowe sieci wodociggowe] rozdzielczej DN150, zel, w ul. Chrobrego na odcinku od ul.
Borowskiego do ul. Weftniany Rynek
- Przebudowg sieci wodociggowej rozdzielczej DN8O, zel. w ul. Krasiriskiego,
- Przebudowg sieci wodociggowej DN350, zel. w ul. Mickiewicza,
- Przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej DN8O, zel. w ul. Sfowackiego,
- Przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej DN125 w ul. Jagielloriczyka, na wschéd od
Mieszka |
+ Budowe sieci wodociggowej rozdzielczej dn110 PE100 w ul. lagielloficzyka, na zachéd od
ul. Mieszka |

- Przebudowe sieci wodociggowej rozdz:elczej DN8O, zel. w ul. Borowsklego na wschod od
Mieszka I/Chrobrego

- Przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej DN10O, zel w ul. Borowskiego, na zachod od
" Mieszka I/Chrobrego

- Przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej DN150, Zel. w ul. Krzywoustego, na wschéd
od ul, Chrobrego
- Przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej DN150, Zel. w ul. Krzywoustego, na zachdd
od ul. Chrobrego
- Przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej DN100, zel. w ul. 30-Stycznia, na zachéd od
ul. Chrobrego
» Przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej DN100, zel. w ul. 30-Stycznia, na wschdd od
ul. Chrobrego
* Przebudowe sieci wodociggowe] rozdzielczej DN200, zel. w ul. tokietka
+ Przywrdcenie przejicia siecig wodociggowg pod rzeky Ktodawka
- Przebudowe sieci wodociggowe] rozdzielczej DN8O, zel. w ul. tokietka
- Przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej DN150, zel. w ul. Jagietty
- Przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej DN8O, zel. w ul. Wybickiego
- Przebudowe istniejgcych przytgczy wodociggowych,
+ Przepiecie istniejacych przytaczy do budynku przy ul. Mieszka | nr 68 oraz nr 20

Doktadny zakres robdt opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowe]j braniy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

2) Branza sanitarna — Remont kanalizacji sanitarnej wraz z budowsg i przebudowg studni
kanalizacyjnych

Zakres robdt obejmuje:

- renowacjg kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego na odcinku od ul. Pocztowe] do ul. Hawelariskiej,
- renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Hawelariskiej,

- renowacja kanaiizacii sanitarnej w ul. Strzeleckiej, ‘

- nadbudowe studni inspekcyjnych DN425mm na istniejacych przytaczach kanalizacji sanitarnej,

- renowacja istniejacych przytaczy kanalizacji sanitarnej,

Istniejace kanaly sanitarne wykonane z rur kamionkowych o srednicy DN250 naleiy poddad
renowacji przy pomocy technologii bezwykopowej:

- rekawa termoutwardzainego z zastosowaniem zywic epoksydowych

- renowacja studzienek kanalizacyjnych

- uszczeinienie czynnych przytaczy kanalizacyjnych wigczonych na trdjnik do kanatu gtéwnego za
pomacy ksztattek kapeluszowych.



Doktadny zakres robdt opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczgeym przedmictowe]j branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt.

2. Nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie Miasta Gorzowa Wlkp. obejmuje poniisze
" branze: ‘ ' ' ‘ '

1) Brania drogowo-torowa

. Projektowang trase mozemy podzieli¢ na 3 odcinki. Pierwszy odcinek Mieszka | od skrzyzowania z ul.
Roosevelta do skrzyZzowania z ul. Borowskiego objety zakresem przebudowy w catej szerokosci pasa
drogowego. Rozstaw osiowy torowiska na danym odcinku to 3.4m. Ruch kotowy odbywa sie po
torowisku. Przy skrzyzowaniach ruch zostat skanalizowany pod katem zapotrzebowania dla danej
relacji skretnej poprzez wydzielenie dodatkowych pasow . Na pierwszym odcinku zlokalizowano 4
perony, po dwa dla kazdego kierunku w formie antyzatok. Zaprojektowano perony diugosci 30m; na
kazdym zlokalizowano wiate przystankows. Wzdtuz calego odcinka w miejscach umoiliwiajgcych
bezpieczny postd] pojazdéw, wygospodarowano pasy postojowe szerokosci 2.3m. Dodatkowo
zaprojektowano dwa miejsca parkingowe dla osob niepetnosprawnych zlokalizowano przy
skrzyzowaniu ul. Mickiewicza oraz ul. Borowskiego. Miejsca szerokosci 3.6m czesciowo znajduja sie
na jezdni i cze$ciowo na wzmocnionej czedci chodnika. Pozostate miejsca w zakresie projektu
znajduia sie na uficach poprzecznych do projektowane] trasy. Przejicia dla pleszych przy
skrzyzowaniach z ul. Krasinskiego, Slowackiego, Jagielloriczyka zostaty wyniesione w celu poprawy
bezpleczenstwa pieszych.

Drugi odcinek ul. Bolestaw Chrobrego na odcinku od Borowskiego do Wybickiego zaprojektowano w
formie deptaka miejskiego. Na odcinku deptaka brak jest wyniesionych kraweznikow , wzdiuz
torowiska zaprojektowano éciek korytkowy granitowy, ktdry bedzie odprowadzat wody opadowe z
catej przebudowywanej powierzchni zlewni do wpustéw deszczowych, 0gédiny modut zabudowy
kostki ma dtugosci 14m i sktada sie z 2 m odcinkdw kostki szarej i 2 m kostka ciemno szarej na
przemian. W pasie 3,5m od krawedzi torowiska przewiduje sie pas techniczny ¢ wzmocnionej
konstrukeji, przewidziany do obstugi przyleglych nieruchomosci. Na odcinku deptaka miejskiego
zaprojektowano 6 perondw po 30m, do ktérych dochodzg 5m rampy utatwiajgce pieszym dojscie do
wyniesionej krawedzi peronu. Perony wyposazono w system plytek utatwiajacy orientacje osobom
niepetnosprawnym . Na calym odcinku rozlokowanc elementy matej architektury i meble miejskie
takie jak wiaty, kosze, tawki , stojaki dla rowerdw.

Trzeci odcinek jest to skrzyzowanie Wyblckiego-Jagielly-Chrobrego i odcinek Chrobrego w kierunku
ulicy Pocztowej do granicy z fragmentem bedgcym obecnie w przebudowie. Zasadniczg zamiang na
skrzyzowaniu jest dodanie drugie] relacji skretu w prawc na kierunku Chrobrego- lagielly oraz
dodatkowego pasa do skretu w lewo na kierunku Wybickiego- Jagiefty. Projektowany uktad paséw
teraz to wlot Chrobrego dwa pasy w lewo { prawo szerokedci 3.00 | 3.25m, wlot Jagietty dwa pasy w
lewo oraz jeden w prawo wszystkie o szerokoéci 3.5m, i wiot Wybickiego dwa pasy w lewo szerokoéci
3.00 i 3.25m oraz jeden w prawo 3.25m. Na skrzyzowaniu wprowadzono przejazdy dla rowerdw
umozliwiajace potgczenie deptaka miejskiego z deptakiem w ul. Strzeleckiej oraz nawigzanc sig do
projektowanego ciagu rowerowego w Chrobrego na kierunku wschodnim. Torowisko w ul. Chrobrego
w rozstawie osi 3.0m.

Dokiadny zakres robét opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczgcym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.




2) Brania mostowa

Remont mostu zwigzany jest z przebudowa ulicy Chrobrego (torowiska tramwajowego i chodnikdw).
W ramach remontu przewidziano wykonanie napraw powierzchniowych przesta i podpdr. Z uwagi na
brak widocznych zaciekéw na spodzie sklepienia, nie przewidziano na etapie projektowania wymiany
izolacji. Ponadto nalezy wykonaé remont wyposazenia obiektu tj. renowacje balustrad. Z uwagi na to,
Ze roboty traktUJemy jako remont urzadzenia wadnego, pozwolenie wodno — prawne nie jest
wymagane. Po remoncie podstawowe parametry obiektu nie ulegng zmianie

Doktadny zakres robét opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowe] branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

3} Brania sanitarna — odwodnienie

Zakres robdt obejmuje:

- budowe, przebudowe kanalizacji deszczowej,

- odwodnienia torowiska za pomoca skrzynek przyszynowych oraz przystankéw tramwajowych za
pomoca edwodnienia liniowego;

- odwodnienie przebudowywanego ukiadu drogowego za pomocg wpustdw ulicznych,

- podigczenie istniejgcych rynien z budynkdéw do kanalizacji.

Lokalizacjg oraz rzedne projektowanych skrzynek przyszynowych, odwodnienia liniowego, wpustéw
ulicznych, podtaczanych rynien przyjeto na podstawie projektu drogowo-torowego. Ukiad
wysokosciowy podiaczen kanaléw i przykanalikow przyjeto w nawigzaniu i dostosowaniu do:

- projektowanej niwelety torowiska, jezdni,

- rzednych istniejgcych kanatdw deszczowych,

- rzgdnych istniejgcego uzbrojenia.

Istniejace odwodnienie torowiska, przykanaliki od likwidowanych wpustéw, kanat nalezy wytaczyé z
eksploatacji poprzez demontaz lub zamulenie. Sieci wylaczone z eksploatacji w miejscach
kolidujgcych z projektowanymi innymi sieciami lub projektowanym ukfadem torowym, drogowym
nalezy zlikwidowac. Zwieczenia istniejgcych studni znajdujacych sie w jezdni, torowisku naleiy
wyregulowa¢ do poziomu rzednych projektowanych oraz wymienié¢ wlazy na wiaz zgodnie z normg
PN-EN 124:2000 srednicy DN60O.

Doktadny zakres robdt opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczagcym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

4) Branza sanitarna — Remont kanalizacji sanitarnej wraz z budowg i przebudowa studni
kanalizacyjnych

Zakres robot obejmuje:

— przebudowe zwiericzeri istniejgcych studni kanalizacyjnych kolldujqcych z projektowanym
uktadem drogowo-torowym,

- regulacje wysokosmowa istniejgcych studni kanallzacyjnych

Dokfadny zakres robdt opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowe] branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,



5) Branza sanitarna - sie€ gazowa

Zakres robdt obejmuje:

— przebudowe istniejacych przytgczy gazowych DNS0 do budynkdéw przy ul. Mieszka |
przechodzacych poprzecznie przez proj. droge/torowisko tramwajowe/jezdnie,

- — przebudowe istniejacych gazociaggéw DN100, DN100/80, DN200 oraz DN250 stal w ul. Mieszka |

przechodzgcych poprzecznie przez proj. torowisko tramwajowe/jezdnie,

— przebudowe istniejacych gazociggéw w ul. Mieszka | kolidujacych z fundamentami
projektowanych stupéw trakcyjnych oraz projektowanymi wpustami uliczaymi,

— zabezpieczenie istniejgcych gazociggow w ul. Mieszka | poprzez zatozenie rury dwudzielnej
stalowej w ul. Mieszka I.

Dokfadny zakres robot opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

6) Brania sanitarna — sieé cieptownicza -

Projektuje sie wykonanie zabezpieczenia rurociggéw cieplowniczych zgodnie z wymogami
dysponenta - sieci PGE Gdrnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Belchatowie Oddzial
Elektrocieptownia Gorzow, ul. Energetykéw 6, 66-400 Gorzéw Wikp. oraz wytycznymi firmy,
LOGSTOR poprzez montaz nad ruraciggami plyt zelbetowych o szerokoéci odpowiednio 1,0 mi 1,5 m,
podwdaijnie zbrojonych z betonu klasy: C25/30 (B30), zbrojonych pretami @ 10 klasy A-IIIN.

Dokfadny zakres robét opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robét.

7) Brania elektroenergetyczna ~ przebudowa | zabezpieczenie kabli

W zwiazku z przebudows drogi wraz z torowiskiem konieczne jest usunigcie kolizii istniejgcej sieci
elektroenergetyczne z projektowanym uktadem drogowo-torowym. Budowe elektroenergetycznych
linii kablowych naleiy wykonaé zgodnle z postanowieniami normy N SEP-E-004.  Przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokonaé przekopy kontrolne celem zweryfikowania
zgodnosci inwentaryzacfi geodezyjnej ze stanem faktycznym. Wszystkie czynne kable odkryte
podczas prac budowlanych nie bedace na normatywnej glebokodci podiegajg zagtebieniu lub
przebudowaniu na minimaing dopuszczalng glebokosé. Dopuszcza sig¢ zamiennie zabezpieczenie
rurami dwudzielnymi ale dopiero po uzyskaniu zgody od nadzorujacego przydzielonego przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. Natomiast jedli obecna glebokos¢ istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej
jest wieksza niz wymagana pod konstrukcje torowiska mozna odstapi¢ od przebudowy, ale nalezy
pamietac aby odtworzy¢ oznakowanie. Wykopy pod budowe elektroenergetycznych linii kablowych —
rowy kablowe, naleiy wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od
warunkéw terenowych i od podziemnego uzbrojenia terenu. Kable ukladaé faliscie przy zachowaniu
zapasu 1-3%. Kable sredniego napiecia nalezy ukladaé w rowie kabiowym w postaci tréjkatnych
‘wigzek kabli jednoiytowych spinanych izolacyjnymi opaskami samozaciskowymi. Pod drogami i
torowiskiem kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych o odpowiedniej. wytrzymatosci. Na
skrzyfowaniu w ul. Jagiellofczyka kabla z istniejgcym cieplociggiem prace prowadzié recznie z
zachowaniem szczegdinej 0stroznosc.

Doktadny zakres robdt opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.




8) Brania elektroenergetyczna — sieé trakcyjna

W zakresie przebudowanego odcinka nalezy wymieni¢ stupy trakcyjne oraz osprzet sieci trakcyjnej.
Sie¢ trakcyjng na odcinku szlakowym ul. Mieszka i Chrobrego od skrzyzowania z ul. Pocztows do
skrzyzowania z ul. Roosevelta (nawigzanie do istniejgcej sieci taficuchowej) nalezy wykonaé jako sieé
fancuchowa. ‘ ‘ ‘

Nie przewiduje sie zmiany w ukiadzie zasilania oraz sposobu sekcjonowania projektowanego odcinka
sleci trakcyjnej. Fragmenty istniejgcych kabli trakcyjnych przebiegajacych w zakresie objetym
przebudowa uktadu drogowego podlegajg wymianie. Projektowane odcinki linii kablowych nalezy
polaczyé z istniejgcymi za pomocg muf kablowych.

Dokiadny zakres robét opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

9) Brania elektroenergetyczna — odwietlenie uliczne

Zakres robdt obejmuje:
* demontaz istniefacych stupdw,
demontaz istniefacych kabli,
demontaz istniejacych opraw,
demontai istniejgcych wysiegnikdw,
wykonanie rowdw kablowych (technologia robdt — wykop otwarty),
utozenie kabli odwietlenia uficznego w rowach kablowych,
wykonanie przepustow pod drogg, torowiskiem, wjazdem,
e wprowadzenie kabla do przepustdw,
o wykonanie szafy oswietleniowej,
e wprowadzenie kabli odwietlenia ulicznego do stupdw trakcyjno-oswietleniowych,
e wprowadzenie kabli oswietlenia ulicznego do stupdéw oswietleniowych,
» podiaczenie zasilania do projektowanych lamp o$wietleniowych z szafy odwietleniowej,
» wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw elekirycznych.

Dokfadny zakres robét opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét. '

10) Branza elektroenergetyczna - oswietlenie uliczne — kolizje Enea

Zakres robot obejmuje:
+ demontaz istniejgcych stupdw,

* demontaz istniejgcych kabli,

¢ demontaz istniejgcych opraw,

¢ demontaz istniejgcych wysiegnikow,

¢ wykonanie rowdw kablowych (technelogia robdt — wykop otwarty),

e utozenie kabli odwietlenia ulicznego w rowach kablowych,

* wykonanie przepustdw pod droga, torowiskiem, wjazdem,

s wprowadzenie kabla do przepustéw,

* wprowadzenie kabli odwietlenia ulicznego do stupdw oswietleniowych,
* wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw elektrycznych.



Doktadny zakres robdt opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

11) Branza elektroenergetyczna - Sygnalizacja swietlna — skrzyzowanie ul. Wybickiego — Chrobrego
- Jagietty / ul. Jagietty — Dabrowskiego/ ul. Mieszka 1 — Mickiewicza/ ul. Mieszka 1 — Roosevelta

Zakres robot obejmuje:

- demontaz istniejace] sygnalizacji swietinej,

- wykonanie zasifania sterownikdw ze ztacz kablowo-pomiarowych ZKP Enea Operator,
- wykonanie przeciskdéw / przewiertow pod drogami,

- wykonanie kanalizacji kablowej z montazem studni kablowych,

- montaz konstrukcji wsporczych stupdw wysiegnikowych i masztdw sygnalizacyjnych,
- utozenie kabli zasilajacych: do sygnalizatordw, przyciskéw zgtoszeniowych dla pieszych,
sygnalizatoréw akustycznych, petli indukcyjnych, wideodetektordw,

- montaz sygnalizatordw na konstrukcjach wsporczych i stupkach sygnalizacyjnych,

- montaz przyciskow zgtoszeniowych dla pieszych z sygnalizatorami akustycznymi,

- wykonanie petli indukeyjnych,

- montaz wideodetektorow

- montaZ sterownikow sygnalizacji $wietlne],

- wykonanie ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej,

- uruchomienie sygnalizacji §wietlnej

- wykonanie pomiaréw powykonawczych.

Doktadny zakres robdt opisany jest w projekcie wykanawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

12) Elektroenergetyczna - Budowa systemu dynamicznej informacji pasazerskiej i rozbudowa
systemu monitoringu miejskiego w Gorzowie Wlkp. — usuniecie kolizji

W ramach przedmiotowego zadania polegajacego na przebudowie drogi wraz z przebudowg torowiska w
ul. Chrobrego na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Borowskiego | Mieszka | na odcinku od ul. Borowskiego
do ul. Roosevelta nalezy uwzgledni¢ i wykonac prace zwigzane z budowg systemu dynamicznej informacji
pasazerskiej i rozbudowg systemu monitoringu miejskiego (realizowanego w ramach odrebnej
inwestycji) w zakresie niezbednym do poprawnego funkcjonowania urzgdzen projektowanych na terenie
inwestycji. Prace zwigzane z budowg systemu dynamicznej informacji pasazerskie]j i rozbudowa systemu
monitoringu miejskiego nalezy realizowac zgodnie z zalozeniami i wytycznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej firmy Pulsar.

W zakresie inwestycji Inwestor przewiduje wykonanie zasilania oraz wykonanie fundamentéw pod 6
tablic informaciji pasazerskich na przystankach w ciggu ulicy Bolestawa Chrobrego, wykonanie kanalizacji
teletechnicznej pod dwa punkty kamerowe oraz demontaz starych kamer w ul. Chrobrego i Mieszka I.

Doktadny zakres robdt opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczagcym przedmiotowej branzy oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.




13) Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych Orange Polska S.A., Multimedia
Poiska S.A.,

Zakres robét obejmuje:

- zabezpieczenie istniejgcych sieci telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi lub tawa betonowa,
- przebudowa istniejgcych studni poza obszar kolizji,

~ przebudowa kanalizacji Orange | Multimedia,

- przebudowa kabli $wiattowodowych i miedzianych Orange Polska S.A. | Multimedia Polska S.A.

Dokiadny zakres robét opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

14} Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Centrum Zarzadzania Kryzysowego

Projektuje sie przewieszenie istniejacej linii swiattowodowej napowietrznej na przebudowywane
stupy oswietleniowe i oswietleniowo - trakcyjne. Ze wzgledu na to ze istniejace stupy znajdujg sig w .
terenie projektowanego uktadu drogowo torowego, naleiy przewidzie¢ rozwigzanie tymczasowe,
przewieszania kabli i zfagcza na czas zamontowania docelowo, stupéw oéwietleniowych. Moina do
tego wykorzystat demontowane stupy oswietleniowe. Z rozwigzania tymczasowego moina
zrezygnowac, jesli harmonogram prac oraz kolejnos¢ wykonywania prac pozwoli na wczeéniejszg
przebudowe kabli $wiattowodowych do docelowego rozwiazania.

Doktadny zakres rob6t opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robét.

15) Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych pozostatych operatoréw
telekomunikacyjnych.

Projektuje sig zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej poprzez zatozenie na istniejaca
kanalizacjg, rurociggi oraz kable ziemne rur ostonowych dwudzielnych o Srednicy dostosowanej do
zabezpieczanej infrastruktury. Nalezy réwniez przewidzieé regulacie lub w przypadku ztego stanu
technicznego lub ze wzgleddw estetycznych wymiane ramy i pokrywy studni telekomunikacyjnych na
nowe. W poblizu skrzyzowania ul. Chrobrego/Jagietly projektuje sie przebudowe istniejacej studni
telekemunikacyjnej poprzez demontaz starej studni oraz nadbudowe na istniejacym ciggu nowej
studni typu SK-2.

Doktadny zakres robét opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rohét,

16) Stata Organizacja Ruchu

Zakres robdt cbejmuje:

- montaz oznakowania pionowego,

- montaz oznakowania poziomego,

- montaz urzgdzen zabezpieczenia ruchu.

Doktadny zakres robét opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowe] branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.




17) Czasowa Organizacja Ruchu

Prowadzenie robhdt przewidziano w 7 zasadniczych etapach. Podzial na etapy wynika z koniecznoscei
utrzymania dojazdu do posesji oraz zapewnienia przejezdnosci skrzyiowania ul. Chrobrego,
Wybickiego, Jagietly. Graficzny podzial na etapy wraz z elementami tymczasowego oznakowania
piohowego i poziomego zostat przedstawiony w projekcie. W etapach zakiada sie wykonanie jezdni,
perondw, przejs¢ dla pieszych, przejazddw rowerowych, chodnikéw, zjazdéw oraz nawierzchni
torowiska tramwajowego. Projektowane etapy uwzgledniajg przebudowe infrastruktury podziemnej i
naziemnej.

Dokfadny zakres robdt opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

18} Zagospodarowanie zieleni

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zabezpleczyé drzewa znajdujace sie na terenie
inwestyc]l, majac na celu unikniecie uszkodzenia ich koron, pni i systemow korzeniowych oraz
zabezpieczyé wierzchniag warstwe gleby. W ramach inwestycji planuje sie realizacje nasadzen
kompensacyjnych w postaci drzew oraz krzewdw., Nasadzenia zieleni wysokiej zostaty
zaprojektowane tak, aby unikna¢ kolizji z istniejacym oraz projektowanym uzbrojeniem terenu i
jednoczesnie nie zagrazaé bezpieczenistwu uczestnikom ruchu drogowego. Ze wzgledu na charakter
oraz lokalizacje inwestycji nasadzenia kompensacyjne gtdwnie lokalizowano w pasach zieleni wzdtuz
ciagdw komunikacyjnych,

Dokfadny zakres robot opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczagcym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

19) Mata architektura

Projekt matej architektury zostal opracowany w liniach rozgraniczajacych dla zadania przebudowa
drogi wraz z przebudowg torowiska w ul. Chrobrego na odcinku od ul. Pocztowej oraz ul. Mieszka | na
odcinku od skrzyiowania z ul. Borowskiego do skrzyzowania z ul. Roosevelta w Gorzowie
Wielkopolskim. Zaprojektowane sg spoOjnie z pozostalymi elementami zagospodarowania. Na
przebudowywanych ulicach Chrobrego i Mieszka | na przystankach tramwajowych i autobusowych
zostaly zlokalizowane wiaty przystankowe, kosze na $mieci, tawli, stupki uliczne oraz kraty ochronne,
stojaki rowerowe, biletomaty i tablice informacji pasazerskiej.

Dokfadny zakres robdt opisany jest w projelcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robot.







