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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DAL ZAMOWIENIA CZESCIOWEGO NR |

I Definicje

» Umowa - odnosi sie do umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Nadzorem Inwestorskim na
$wiadczenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego

» Wykonawca / Nadzér Inwestorski — odnosi si¢ do przedsiebiorstwa/osoby prawnej zatrudnionej
przez Zamawiajacego dla wykonania ustug opisanych w Opisie przedmiotu zaméwienia. Definicje
Wykonawca i Nadzdr Inwestorski moga by¢ uzywane wymiennie.

> Zamawiajacy — oznacza Miasto Gorzow Wikp.

> Koszty kwalifikowane — koszty poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizacje projektu
warunkéw okreslonych we wtasciwym Rozporzadzeniu oraz umowie o dofinansowanie

» Wykonawca Dostawca - odnosi sie do podmiotu wykonujacego Umowe na Dostawy wraz z
montazem / Kontrakt.

> Umowa na Dostawy wraz z montazem / Kontrakt - oznacza Umowe dla zadan realizowanych
przez Zamawiajgcego w ramach budowy systemu informacji pasazerskiej i rozbudowa
z przebudowg monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. ,System zréwnowaZonego
transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”

> Projekt - odnosi sie do Projektu pn. ,System zréwnowazonego transportu miejskiego
w Gorzowie Wikp.”

» Godziny pracy -oznacza czas pracy Biura Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa w OPZ

a takze godziny pracy okreslone w umowach na dostawy/roboty/kontraktach.

Il Opis projektu

1.

Petnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dotyczyé bedzie budowy systemu informacji

pasazerskiej i rozbudowa z przebudowa monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. ,System

zréwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” '

W ramach systemu dynamicznej informacji pasazerskiej Wykonawca Dostawca zakupi, dostarczy,

zamontuje, uruchomi i skonfiguruje urzadzenia, wykona roboty budowlane zgodnie z

dokumentacja projektowa, oraz doprowadzi do petnej sprawnosci System Dynamicznej Informacji

Pasazerskiej dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (SDIP-GW). W skfad Systemu Dynamicznej

Informacji Pasazerskiej wchodzi m.in.: ‘ ‘

1) wykonanie dedykowanego, centralnego oprogramowania systemu dynamicznej informaciji
pasazerskiej,
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2) utworzenie i wyposazenie serwerowni w Urzedzie Miasta przy ul. Sikorskiego w sprzet i
oprogramowanie,

3) wyposazenie pojazdéw komunikacji miejskiej (tramwajéw i autobuséw) w nowe, dedykowane
urzadzenia poktadowe (autokomputery),

4) dostawa i montaz tablic systemu dynamicznej informacji pasazersklej i wykonanie przy’faczy
elektrycznych do tablic na wyznaczonych przystankach,

5) wyposazenie stanowiska dyspozytoréw w budynku Miejskiego Zaktadu Komunikacji Miejskiej w
komputery z monitorami oraz monitor,

6) wykonanie aplikacji wspomagajacej tj. portal www dla pasazera, aplikacji mobilnej,
oprogramowania dyspozytorSkiego, oprogramowania serwisowego, centrélnego
oprogramowanie, oprogramowania mapowego,

7) przeszkolenie oséb wytypowanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi, nadzoru i
administracji wykonanego systemu dynamicznej informacji pasazerskiej,

8) uruchomienie systemu, testy i préby.

. W ramach rozbudowy systemu monitoringu miejskiego Wykonawca Dostawca zdemontuje

urzadzenia istniejgcego Systemu Monitoringu Wizyjnego w sposéb zapewniajacy ciagloéé pracy

Centrum Manitoringu Wizyjnego, zakupi, dostarczy, zamontuje, uruchomi

i skonfiguruje urzadzenia, wykona roboty budowlane zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz

doprowadzi do petnej sprawnosci System Monitoringu Miejskiego dla Miasta Gorzowa Wlkp. W

skfad Systemu Monitoringu Wizyjnego wchodzi m.in.:

1) utworzenie i wyposazenie serwerowni monitoringu w Urzedzie Miasta przy
ul. Sikorskiego w sprzet i oprogramowanie,

2) wyposazenie Centrum Monitoringu Wizyjnego zlokalizowanego w Komendzie Miejskiej Policji
przy ul. Wyszyriskiego w sprzet i oprogramowanie,

3) przebudowa szafy SDM w Serwerowni w Komendzie Miejskiej Policji przy
ul. Wyszynskiego,

4) utworzenie i wyposazenie Stanowisk Wyniesionych Monitoringu:

a) w budynku Komendy Wojewddzkiej Policji przy ul. Kwiatowej 10,
b) w budynku Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4,
c) w budynku Urzedu Miasta Gorzowa Wikp. przy ul. tokietka 22

5) utworzenie i wyposazenie stanowiska administratora systemu Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp.
przy ul. Sikorskiego 3-4,

6) demontaz kamer monitoringu miejskiego i urzagdzen w istniejacym systemie monitoringu
wizyjnego w lokalizacjach:

a) lokalizacja nr 31. Obotrycka,

b) lokalizacja nr 32. Chrobrego/Sikorskiego,

¢) lokalizacja nr 33. Spichrzowa przy ,,Bosmanie”

d) lokalizacja nr 34. Chrobrego przy Arsenale,

e) lokalizacja nr 35. Warszawska/Ogrodowa,

f) lokalizacja nr 36. Wetniany Rynek przy ,Studni Czarownic”,
g) lokalizacja nr 37. 30 Stycznia/Chrobrego,

h) lokalizacja nr 38. Bulwar Wschodni — Srodek,
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i) lokalizacja nr 39. Jagielloriczyka / Mieszka |.
7) dostawa i montaz kamer monitoringu miejskiego oraz zakup i montaz szaf dystrybucyjnych,
8) przeszkolenie osdb wytypowanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi, nadzoru i
administracji wykonanego systemu dynamicznej informacji pasazerskie;.

4. Whykaz lokalizacji kamer dla monitoringu miejskiego oraz tablic dla systemu informacji pasazerskiej
zgodnie zbtabela nr 1 do OPZ. » ' '
Wyposazenie taboru autobusowego — zgodnie z tabelg nr 2 do OPZ.

. Wyposazenie taboru tramwajowego - zgodnie z tabela nr 3 do OPZ.

7. Dla lokalizacji pkt. 5 Rondo Szczeciniskie, dla pkt. 6 Pegaz, dla pkt. 9 Towarowa, dla pkt. 13 Plac
Sfoneczny,‘ dla pkt. Hotel Mieszko, dla pkt. 16 Sienkiewicza, dla pkt'. 18 Pomorska, dla pkt. 21 -
Szpital Psychiatryczny, dla pkt. 22 Galeria Manhattan, dia pkt. 24 Kombatantéw, dla pkt. 27
Katedra/Arsenat tablice informacyjne bedg wyposazone w modem GPRS do komunikacji z
serwerem w sieci VPN. Serwerownia bedzie wyposazona w urzadzenia umozliwiajgce komunikacje
w VPN pracujgcg w sieci GPRS.

8. Woybrane tablice informacyjne oprécz parametrow technicznych opisanych w dokumentacji
projektowe]j bedg zawierac uktad pomiarowo-odczytowy, na biezgco, wykonujacy lokalny pomiar
stezenia pytéw PM2.5 i PM10.

Dane pomiarowe majg by¢ prezentowane na kazdej stronie aktywnej tablicy - w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, przy czy, Zamawiajacy bedzie mégt ustawié, zdalnie, z aplikacji do
zarzgdzania Tablicami, progi jakosciowe powietrza (wartosci ,,0d” / ,do”), tzn.

o <11 Jako$é dobra — na ekranie tablicy wartos¢ rzeczywista odczytu wyswietlona kolorem

zielonym,

e 26-45 jakos¢ Srednia - na ekranie tablicy wartos$¢ rzeczywista odczytu wyswietlona kolorem
pomaraiczowym,

s 46-75 jako$¢ zta - na ekranie tablicy wartosé rzeczywista odczytu wyswietlona kolorem
czerwonym,

s >75 jakos¢ bardzo zta - na ekranie tablicy wartos$¢ rzeczywista odczytu wyswietlona kolorem
fioletowym”

i Zakres zadan Nadzoru Inwestorskiego — zakres objety przedmiotem niniejszego postepowania

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego, w tym w szczegdlnosci:

1) petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz petnienie funkcji koordynatora

czynnosci branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego
prawa, w szczegdlnosci Ustawy Prawo budowlane,

2) zarzadzanie i administrowanie umowa na dostawy wraz z montazem; .

3} monitoring postepu umowy na dostawe wraz z montazem tacznie z raportowaniem, biorgc
pod uwage wskazniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportéw powinna by¢ zgodna z
zaleceniami Instytucji wdrazajacej oraz uzgodniona z Zamawiajacym;

4) sprawowanie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robdtami;

5) nadzér nad odbiorami czesciowymi i koricowymi;

6) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawcow
Dostawcow;
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7) zapewnienie, ze zakoriczone prace sg zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami
umdw na dostawy/roboty;
8) rozliczenie rzeczowe i finansowe umoéw na dostawy/roboty;
2. Swiadczenie pomocy technicznej, w tym w szczeg6lnosci:
1) zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng Wykonawcy Dostawcy. Whiesienie uwag do
otrzymanej dokumentacji w terminie 2 tygodni od daty przekazania jej przez Zamawiajgcego;
2) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach lub innych
dokumentach, ktére mogga sie okaza¢ niezbedne lub pozgdane podczas lub po wykonaniu
Kontraktu z Wykonawca Dostawcg;
3) nadzér i kontrola nad wihadciwym i terminowym wdrazaniem inwestycji zgodnie z przepisami,
w tym zasadami i wytycznymi dla przedsiewziecia wspdifinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Priorytet VI
Rozw6j niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Dziatanie 6.1 Rozwdj
publicznego transportu zbiorowego w miastach.
4) przygotowanie i kompletowanie dokumentdéw niezbednych do rozliczenia z jednostkami
wspoffinansujgcymi;
3. Inne konieczne dziatania dla prawidtowej i terminowej realizacji Projektu.
4. Do obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego nalezed bedzie w szczegdinosci:
Opiniowanie kazdej zmiany do kontraktu wchodzacego w skiad przedmiotu zaméwienia. W
szczegblnodci do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie bedzie nalezato takze inicjowanie
przez Nadzér Inwestorski kazdej zmiany umowy na dostawy wraz z montazem poprzez ztozenie
stosownego wniosku zawierajgcego uzasadnienie faktyczne i prawne. Wniosek sktadany jest do
Zamawiajgcego w wersji papierowej oraz elektronicznej (Zamawiajgcy dopuszcza przestanie
wersji elektronicznej poprzez poczte e-mail).

IV Zakres umowy i oczekiwane rezultaty

1. Zakres ogdéiny umowy
Nadzor Inwestorski bedzie odpowiedzialny za catoiciowe zarzadzanie Kontraktem objetym
przedmiotem niniejszego zamdwienia.

2. Zakres szczegdtowy umowy - nadzér nad dostawami wraz z montazem, w szczegdinoscei:
1) Prowadzenie petnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie

technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad projektowaniem i
robotami, w szczegoélnosci w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa
Budowlanego i przepisow w tym zakresie obowigzujgcych. Nadzér powinien byé
prowadzony przez zespét specjalistdbw branzowych posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego.

2) Monitowanie postepu prac, wigcznie ze skladaniem okresowych raportéw je
okreslajgcych (minimum raz w miesigcu), w ktérych bedg wziete pod uwage zaréwno
wskazniki fizyczne, jak i finansowe,

3) Prowadzenie rejestru, zarzadzanie z analizg i opiniowanie Zamawiajagcemu dokumentacji
projektowej zamiennej i uzupetniajacej,
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4) Nadzor i akceptacja przeprowadzonych badan i sprawdzen, testoéw i technologicznych
rozruchow,

5) Rozwigzywanie biezacych problemdéw technicznych w trakcie realizacji zadania,

6) Rzeczowe i finansowe rozliczenie dostaw/ustug/robét budowlanych,

7) Zachowanie poufnosci informacji,

8) Akceptacja projektéw organizacji ruchu, .

9) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas prowadzenia zadania oraz
przekazanie jej po zakoriczeniu prac Zamawiajagcemu na nosniku elektronicznym,

10) Zatwierdzanie sprzetu oraz oprogramowania oraz aplikacji mobilnej oraz strony www do
zastosowania wISDIP i monitoringu, . v

11) Nadzér nad dostawg i instalacja urzadzen technicznych celem zapewnienia ciggtosci pracy
istniejgcej infrastruktury teleinformatycznej,

12) Udziat w uruchomianiu, testowaniu i wzajemnych dostrajaniu poszczegdlnych elementow
SDIP i monitoringu,

13) Weryfikacja opracowanych przez Wykonawce Dostawce zasad i regulaminow korzystania
z elementdéw SDIP i monitoringu, a takie procedur zapewniania jakosci i procedur
awaryjnych,

14) Zapewnienie krétkotrwatego zastepstwa podczas nieobecnosci niewynikajacej z okresu
urlopowego lub choroby, ktérejkolwiek z oséb wymienionych w ofercie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego,

15) Reprezentowanie Zamawiajagcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

16) Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy Dostawcy w  terminie
uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

17) Egzekwowanie od Wykonawcy Dostawcy wymaganych dokumentéw (w tym gwarancji,
ubezpieczen, harmonograméw, projektéw uméw z podwykonawcami, szczegotowych
wykazéw obejmujacych kierownictwo robot i dokumentéw potwierdzajacych ich
uprawnienia oraz innych dokumentdw wymaganych przez Zamawiajacego) wraz z ich
analiza, zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych dokumentow
Zamawiajgcemu.

18) Egzekwowanie od Wykonawcy Dostawcy postanowieri Kontraktu oraz przestrzegania
ustaw, w tym ustawy o ochronie znakéw geodezyjnych.

19) Przewodniczenie oraz organizowanie, co najmniej raz w tygodniu narad dotyczacych
postepu robdt oraz spraw technicznych, w ktérych udziat biorg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacje Kontraktu stron oraz sporzadzania protokotow z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajacemu i Wykonawcy Dostawcy w terminie do 3 dni od dnia
narady.

20) Zatwierdzanie specyfikacji materiatéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzer i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce Dostawce do wbudowania, kontrola dokumentéw
jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw, itp., w celu niedopuszczenia do
wbudowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.
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21) Dokonywanie, sprawdzenia, jako$ci wykonywanych robét oraz wbudowywanych
materiatow, zgodnie z wymaganiami STWiOR, Dokumentacji Projektowej oraz praktyka
inzynierska, z powiadomieniem Wykonawcy Dostawcy i Zamawiajacego o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych, w tym
rozbidrek i ponownego wykonania.

'22) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy.

23) Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeristwa i przestrzegania przepiséw
przeciw pozarowych bezpieczerstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikéw
procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane
i inne obowigzujace przepisy, podczas catego procesu realizacji inwestycji, w tym
utrzymania porzgdku na terenie budowy.

24) Wydawanie, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét polecen, potwierdzonych
wpisem w Dzienniku Budowy/dzienniku robét, dotyczacych w szczegdlnosci: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badar, takze wymagajacych odkrycia
robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia opinii dotyczacych prowadzonych
robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych.

25) Zadanie od Kierownika Budowy lub Kierownika Robét dokonania poprawek bad?
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

26) Biezgca kontrola prawidtowosci wykonywania i kompletnoéci dokumentéw budowy
Wykonawcy Dostawcy.

27) Wskazanie Zamawiajgcemu  koniecznoéci  zlecenia  dostaw dodatkowych/robét
dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest niezbedne ze
wzgledu na kompletng realizacje zadania, umozliwiajaca uzytkowanie obiektu/obiektow.

28) Weryfikowanie wniosku/wystapienia Wykonawcy Dostawcy o dostawy dodatkowe,
roboty dodatkowe, zamiane materiatéw i technologii, w tym przygotowanie niezbednych
opinii, ekspertyz, dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robét wraz z
przedfozeniem Zamawiajgcemu stosownego Protokotu Koniecznoéci/Protokotu Zmian w
terminie 7 dni od daty ztoZenia wniosku przez Wykonawce Dostawce.

29) Odrzucanie wniosku Wykonawcy Dostawcy z powodu jego niekompletnosci, tj. gdy nie
zawiera on choc¢by jednego z nizej wymienionych elementéw:

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robét/zmian,

b) dokumentacji projektowej (zawierajacej w zaleznoéci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbednych rysunkow,

¢) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacji/wyceny robdt/zmian sporzadzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera
kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzadzong niezgodnie z Kontraktem,

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodmema
rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci)

Odrzucenie przez Nadzér Inwestorski wniosku Wykonawcy Dostawcy, z powodu jego
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niekompletnoséci, wymaga formy pisemnej z powiadomieniem Wykonawcy Dostawcy
i Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wptywu/ziozenia wniosku — w pismie nalezy
wskazac, w jakim zakresie wniosek jest niekompletny.

Jezeli Nadzor Inwestorski w sprawie wniosku Wykonawcy Dostawcy hie zajmie pisemnego
stanow15ka w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie (badz weryfikacje wniosku wraz
z opracowaniem Protokotu Konlecznosu), to nalezy to odczytywac jako zwtoke Nadzoru
Inwestorskiego w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

30) Opracowanie  Protokotu  koniecznosci, zawierajgcego  opis  zakresu  robot
dodatkowych/zmian materiatéw/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia
rdbét/zmian, okreslenie koszféw oraz zatgczniki: . .

a) wniosek Wykonawcy Dostawcy,

b) zweryfikowang przez Nadzdr Inwestorski kalkulacje/wycene dostaw/robét opracowang
przez Wykonawce Dostawcg,

c) rysunki projektowe lub dokumentacje projektowa (w tym stosowne obliczenia,
specyfikacje techniczne),

d) opinie Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych przez
Wykonawce Dostawce,

e) opinie Nadzoru Inwestorskiego, co do rozwigzari projektowych zaproponowanych
przez Wykonawce Dostawce,

f) certyfikatéw, aprobat oraz w miare potrzeby innych niezbednych dokumentéw
(np. uzgodnien rozwigzar projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).

Protokét koniecznosci nalezy sporzadzié w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi

podpisami Kierownika budowy/Kierownika robét, projektanta sprawujgcego Nadzor

Autorski, inspektora nadzoru branzy, ktdérej dotyczy protokét oraz koordynatora

kierujacego zespotem Nadzoru Inwestorskiego. Do jednego z egzemplarzy winny byc

dotgczone oryginaty zatgcznikdw.

31) Rozpatrywanie wnioskéw/wystapien/pism Wykonawcy Dostawcy w terminie 7 dni od ich
otrzymania - w niniejszym terminie Nadzor Inwestorski winien przedfozyé
Zamawiajgcemu swoje pisemne stanowisko, tj. opinig, analize (stosownie do
rozpatrywanej sprawy).

Nie zajecie pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego w sprawie tych
whnioskdw/wystapieri/pism w terminie 7 dni nalezy odczytywac jako zwtoke Nadzoru
Inwestorskiego w wykonywaniu obowigzku/zobowiazania.

32) Rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji,
przekazywanie korespondencji, wnioskéw, zapytari Wykonawcy robét do Zamawiajgcego.
Wszelkie pisma Wykonawcy badZ innych podmiotéw zewnetrznych przekazywane przez
Nadzér Inwestorski- do Zamawiajgcego muszg by¢ opatrzone doktadng i wyczerpujaca
analiza i opinig Nadzoru Inwestorskiego, a takie propozycjg zatatwienia sprawy
(propozycja odpowiedzi).
W szczegdlnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Nadzér Inwestorski bedzie
przekazyWac’: pismo Zamawiajacemu niezwiocznie po otrzymaniu, a analizy i opinie
przekaze w uzgodnionym, pdzniejszym terminie.
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33) Kontrola i egzekwowanie prawidfowosci wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w rozumieniu wymagarh stawianych przez Prawo budowlane, inne
obowigzujgce przepisy oraz warunki niniejszej umowy, podczas catego procesu realizacji
inwestyciji.

34) Uzgadnianie z pracownig projektowg (projektantem) petniaca nadzor autorski rysunkow
wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce Dostawce. '

35) Pisemnie opiniowanie na zadanie Zamawiajacego i w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie, nie diuzszym niz 7 dni od zgtoszenia zadania, zasadnosci przedtuzenia czasu na
ukonczenie dostaw wraz z analizg skutkoéw finansowych i formalnych dla Umowy na
Dostawcy i dla Projektu oraz wyrazanie zgody na przedtuzenie czasu na ukoriczenie, po
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego.

36) Pisemne opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn
niedotrzymania: terminu wykonania dostaw/robét, terminéw usuniecia wad lub
termindw posrednich wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy
Wykonawcy Dostawcy stanowigce podstawe dla Zamawiajacego o wystapienie ws. kar
umownych, o odszkodowanie za zwtoke i dochodzenia (na zasadach ogéinych Kodeksu
Cywilnego) odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego wysoko$é kar umownych —
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

37) Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzed i materiatéw na plac budowy
ze szczegolnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz
zgodnosci z projektem i/lub warunkami umownymi w terminie 7 dni od daty ztozenia,

38) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania dostaw wraz z montazem, robét
budowlanych, wtaczajgc w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce
Dostawce.

39) Wydawanie Wykonawcy Dostawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robot
polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy/dziennika robét, dotyczacych
m.in. usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badar, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz
dotyczgcych prowadzonych dostaw wraz z montazem, robét budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

40) Zadanie od Wykonawcy Dostawcy, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania
poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych dostaw wraz z montazem,
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych dostaw wraz z montazem lub robdét
‘budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bads
spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub wydanymi decyzjami
administracyjnymi.

41) Wydawanie polecert Wykonawcy Dostawcy w zakresie zawieszenia catoéci lub czedci prac
w przypadkach okreslonych Umowa na Dostawy wraz z montazem po uzyskaniu pisemnej
zgody od Zamawiajagcego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy Dostawcy na
wznowienie catodci lub cze$ci Dostaw fub Robdt w przypadkach przewidzianych w
Umowie na Dostawy z montazem, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego.
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42) Przeprowadzanie z Wykonawcami Dostaw lub Robdt odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i koricowych realizowanych Uméw na
.Dostawy wraz z montazem, na Roboty. Odbiory nalezy przeprowadzaé w obecnosci
pracownika Zamawiajgcego.

43) Zatwierdzenie protokotu odbioru czesciowego i koricowego dostaw lub robdt pod
wzgledem mérytorycznym irachunkowyfn, po uprzednim sprawdzéniu pod wzgledem
zgodnoéci z zaawansowaniem rzeczowym inwestycji (na podstawie obmiarow,
dokumentéw zutylizowania materiatéw rozbiérkowych) oraz jakosci wykonanych dostaw
/ robét. Zatwierdzenie protokotu potwierdza Nadzor Inwestorski stosownym wpisem na
protokole. Zatwierdzenie protokotu odbioru czesciowego (koﬁcowégo) przez Nadzor
Inwestorski stanowi dla Wykonawcy Dostawcy podstawe do wystawienia faktury.

44) Zatwierdzenie laboratorium budowlanego zgtoszonego przez Wykonawcg Dostawce.

45) Obecnosci przy pobieraniu prébek do badar kontrolnych oraz dopilnowanie zgodnosci
wykonywania badar kontrolnych z metodyka opisang w odpowiednich normach

46) Zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw i technologicznych
rozruchéw urzadzen i wyposazenia oraz zlecanie i zatwierdzanie instrukcji uzytkowania

urzadzen i wyposazenia przygotowanych przez Wykonawce dostawcsg.

47) Akceptacja wszystkich prob i odbioréw przy oddaniu do eksploatacji.

48) Uczestnictwo w odbiorach czesciowych, koricowych, gwarancyjnych i ostatecznych,
rozruchach technologicznych.

49) Nadzér nad prawidiowosécia wykonania robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni
oraz dostosowaniem wysokosci nawierzchni na pofaczeniu nowego odcinka
chodnika/drogi z istniejacym chodnikiem/ jezdnia.

50) Kontrolowanie sposobu skfadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowania
miejsc sktadowania po zakorczeniu robét.

51) Sprawdzenie zagospodarowania materiatéw rozbiérkowych, poprawnosci
udokumentowania ilosci materiatléw rozbidérkowych przekazanych Zamawiajgcemu,
zeztomowanych lub  zutylizowanych. Nadzér Inwestorski dokona weryfikacji
merytorycznej  opracowania  dotyczacego  zbiorczego  rozliczenia  materiatow
rozbiérkowych i potwierdzi iloéci tych materiatéw przy uwzglednieniu ilosci oraz jednostek
wskazanych w Tabeli elementéw rozliczeniowych. Opracowanie stanowi¢ bedzie czgéc
dokumentacji powykonawczej.

52) Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej
(dostarczonej przez Wykonawce Robdt), a nastepnie dostarczenie jej do Zamawiajgcego
oraz dokumentacji zwigzanej z nadzorowang budowg (tgcznie z pomiarami geodezyjnymi
naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej z Zamawiajgcym.

53) Skompletowanie dokumentacji i oswiadczen Wykonawcy Robét wymaganych
odpowiednimi zarzadzeniami oraz wspétdziatanie z Zamawiajgcym celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

54) Monitorowanie postgpu Rob6t poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i
zgodnosci realizacji 'z obowigzujagcym przy realizacji Kontraktu harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
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W przypadku stwierdzenia opdinien wzywania Wykonawcy do przediozenia
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcéw i zapewniajacego
ukoriczenie robdt w wyznaczonym terminie. Jezeli opéznienia nie zostang nadrobione, a
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie realizowany — Nadzér
Inwestorski poinformuje pisemnie Zamawiajacego o zaistniatej sytuacji oraz wszystkich
srodkach, ktére nalezy podjac¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-finansowy i kolejne jego
aktualizacje stanowi¢ bedg podstawe monitorowania postepu robét. W przypadku, gdyby
postep rob6t nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do
obowiazkéw Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajacego o
wszystkich Srodkach, ktére naleiy podjgé w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz
wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

55) Opiniowanie pod wzgledem prawnym przekazywanych przez Wykonawce Dostawce
uméw podwykonawczych oraz sprawdzanie zakresu umowy podwykonawczej z
Kontraktem Wykonawcy Dostawcy.

56) Monitorowanie dokonanych rozliczeri i wierzytelnodci przez Wykonawce Dostawce na
rzecz jego Podwykonawcow robét, dostaw i ustug oraz na rzecz dalszych podwykonawcéw
robdt, dostaw i ustug, a takie — potwierdzenie zataczonego przy kazdym rozliczeniu
finansowym przez Wykonawce Dostawce wykazu Podwykonawcdw wraz okreéleniem
finansowo-rzeczowym robdt przez nich realizowanych wraz z dowodami o uregulowaniu
Podwykonawcy naleznej im zapfaty.

57) Poswiadczenie do zaptaty sum z faktury Podwykonawcy, o ktére Podwykonawca wystapit
do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate.

58) Egzekwowanie od Wykonawcy Dostawcy:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) harmonograméw realizacji i finansowania inwestyciji, ich aktualizacji

oraz dostarczanie tych dokumentéw Zamawiajagcemu wraz z swojg opinig, w terminie 7
dni od ich otrzymania.

59) Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego -
stanu robot oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajagcym zaistnienie zdarzen w
wyniku, ktérych moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiajgcego.

60) Ochrona intereséw Zamawiajacego pod kgtem unikniecia ewentuainych roszczen
odszkodowawczych oséb trzecich powstatych podczas lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami

61) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczer i probleméw narastajgcych podczas realizacji
robdt, zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest to wykonalne.

62) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym miedzy innymi:

a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporzadzonej przed reahzaqq
" inwestycji oraz po zakoriczeniu realizacji robét,
b) dokumentdw z czynnosci odbiorowych,
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¢) raportédw, harmonograméw, decyzji, uzgodnier, postanowien,

d) protokotéw z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,

e) dokumentacji dostaw dodatkowych, robét dodatkowych i  podobnych wraz z
uzasadnieniem, rysunkamii wyceng dostaw / robét.

63) Zalozenie ksigzki/ksigzek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiajgcemu
do dnia, w ktérym nastapi pbdpisanie protokotu odbioru koncowego. '

64) Akceptacja przejéciowych i koricowych wnioskéw i raportéw Wykonawcy Robdt i
przygotowanie odpowiednich Swiadectw Pfatnosci zgodnie z wymaganiami Centrum
Unijnych Projektéw Transportowych i w terminach okreslonych Warunkami Kontraktu (od
daty otrzymania kompletu dokumentéw roinczeniowyéh). Forma Rozliczenia i wszelkie
inne dodatkowe materialy muszg by¢ zgodne z wymogami i wskaZnikami Wniosku o
wsparcie, z obowigzujgcymi wytycznymi Centrum Unijnych Projektow Transportowych w
tym dotyczacymi kwalifikowalnosci kosztéw oraz tak przygotowane, aby umoiliwi¢
Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztéw i ptatnosci.

65) Kontrola prawidtowosci faktur Wykonawcy Dostawcy pod wzgledem merytorycznym,
rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej na fakturze Wykonawcy
Dostawcy do zaptaty.

66) Przygotowanie dla Umowy na Dostawy wraz z montazem wszelkich dokumentéw
niezbednych do wystawienia Protokotu odbioru i Protokotu odbioru ostatecznego,
Swiadectwa Platnoéci oraz wystawienie takich S$wiadectw wraz z pisemnym
sprawozdaniem o stanie zrealizowanych czynnosci wynikajacych z wymogdéw okresu
zgtaszania wad dla Umowy na Dostawy wraz z montazem zawierajgcym spis wykonanych
czynnodci, a takze spis koniecznych do sporzadzenia dokumentéw dla prawidiowego
zakonczenia kontraktu i zwolnienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
terminie podanym przez Zamawiajgcego.

67) Podejmowanie dziatari doprowadzajacych do polubownego rozwigzywania sporéw z
Wykonawcg Dostawcg (spor i rozjemstwo).

68) Informowanie Zamawiajacego o wszystkich wystgpujacych probiemach, opéihieniu
Dostaw i rob6t oraz planowanych ptatnosci i podejmowanych dziataniach
zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwycigzenia.

69) Dotozenie wszelkich staraii, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi w celu

" wyegzekwowania wszelkich postanowieri gwarancyjnych.

70) Dokonywanie corocznych przegladéw dostaw/robdt objetych gwarancja i rekojmia.

71) Egzekwowanie usuwania ewentualnych wad przez Wykonawce Dostawce. Nadzér
inwestorski sprawdzi wykonanie dostaw/robdt i powiadomi Zamawiajgcego i Wykonawce
Dostaw o wykrytych wadach oraz okresli zakres dostaw/robét niezbgdnych do wykonania
celem usuniecia wad z podaniem terminéw ich wykonania, a nastgpnie dokona odebrania
wykonanych dostaw/robét usuwajacych wady. Pisemnie poswiadczy usunigcie wad przez
Wykonawce Dostawca.

W przypadku, gdy Wykonawca Dostawca nie rozpoczat usuwania wad w podanym
terminie, Nadzér Inwestorski w terminie uzgodnionym z Zaméwiajqcym przygotuje — w ‘
zwigzku z koniecznoscia usuniecia wad innemu wykonawcy — wyliczenia wartosci
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(szacunkowej) zamdwienia oraz bedzie ustalat odpowiednie obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy Dostawcy z tego tytutu i w zwigzku z karami zgodnie z warunkami umowy.

72) Wnioskowanie do Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie wykonania
dodatkowych badari laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezaleine
Laboratoria lub Placéwki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajgcy.

73) W Okresie Zgtaszania Wad przygotowanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i
finansowym zlecenia (postepowanie w rozumieniu Prawa Zamdwieri Publicznych) ws.
usunigcia wad innemu wykonawcy w przypadku jeéli Wykonawca Dostawca nie usunie
wad w wyznaczonym terminie.

74) Dokonywanie czynnoséci odbiorowych w oparciu o stosowng dokumentacje odbiorows,
zwigzanych z:

a) odbiorem robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorem czesciowym,

c) odbiorem koricowym,

d) odbiorem ostatecznym, tj. przeprowadzanym z koricem okresu gwarancji i
regkojmi, ustalonego dla Wykonawcy Dostawcy.

75) Dokonanie w Dzienniku Budowy/dziennik robdt wpisu potwierdzajgcego termin
zakoniczenia dostaw i robot.

76) Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej.

77) Przediozenie Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentacji powykonawczej:

a) pisemnego oswiadczenia o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci
wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z pisemnym potwierdzeniem o
gotowosci do odbioru,

lub

b) pisemny wykaz wad w dokumentacji powykonawczej, co oznacza, ze braki
w dokumentacji nie zwalniajg Nadzér Inwestorski od zajecia pisemnego
stanowiska, co do kompletnosci iprawidtowosci wykonania dokumentacji
powykonawczej.

78) Przeprowadzenie odbioru koricowego z udziatem uzytkownikéw obiektu wraz
z sporzadzeniem protokotu odbioru koricowego przy wspétudziale komisji odbiorowej
powofanej przez Zamawiajgcego.

79) Wykonywanie wszystkich innych czynnosci i zadar zgodnie z wymaganiami odpowiednich
procedur Funduszu Spéjnosci, nie wymienionych w tej umowie na Dostawy, ktére bedg
konieczne do prawidtowej realizacji Umowy na Dostawy.

80) Obstuga prawna — Nadzér Inwestorski przygotowuje opinie, uwagi do skarg, interwencji,
pozwow, odwotan oraz innych dokumentéw skierowanych przeciwko Zamawiajagcemu w
zwigzku z realizacjg projektu. Obstuga prawna oraz obstuga postepowarn przed sadami
powszechnymi powinna by¢ $wiadczona przez profesjonalnego petnomocnika (adwokat
i/lub radca prawny).

81) Nadzor Inwestorski winien przygotowaé uwagi, opinie i rekomendaqe w zakresie:

a)  architektury systeméw SDIP i monitoringu,
b) stosowanych technologii i rozwigzan technicznych,
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c) specjalistycznego oprogramowania dla systemoéw przetwarzania obrazu i SDIP,

d) stron www, aplikacji pasazerskiej i serwisowej

82) Do Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezato doradztwo techniczne w tym analiza i
weryfikacja dokumentacji dostarczonej przez Wykonawce Dostawce w trakcie realizacji
Kontraktu, a w szczegdlnodci:

a) instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej,

b) dokumentacji szkoleniowej,

c) wszelkich certyfikatéw, licencji, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania,
tytutéw wiasnosci sprzetu itp.,, wraz z formufowaniem zalecen dotyczgcych
poprawnosci i autentycznosci dokumentacji powykonawczej.

83) W ramach nadzoru nad realizacjg Kontraktu Wykonawcy Dostawcy do Nadzoru
Inwestorskiego nalezeé bedzie kontrola ilosciowa i jakosciowa produktdw, udziat w
testach i odbiorach produktdow, w szczegdlnosci:

a) udziat w opracowywaniu zatozen i harmonogramoéw dostaw,

b) udziat w odbiorze ilosciowym i jakosciowym dostaw, w tym opracowywanie
rekomendacji w tym zakresie,

c) udziat w opracowywaniu zatozen i harmonogramow testéw,

d) weryfikacja scenariuszy testowych opracowanych przez Wykonawcg Dostawce,

e) ocena programu szkoler i programu wdrozenia,

f) ocenainadzor nad przestrzeganiem procedur zapewnienia jakosci
przygotowywanych przez Wykonawce Dostawce,

g) udziat w testach produktéw,

h) nadzér nad dostawg i instalacja urzadzen technicznych,

i} koordynacja prac montazowo — instalacyjnych celem zapewnienia ciggtosci pracy
istniejacej infrastruktury monitoringu i infrastruktury teleinformatycznej,

j)  weryfikacja opracowanych przez Wykonawce Dostawce zasad i regulaminéw
korzystania z elementdw systemu SDIP i monitoringu, a takze procedur awaryjnych
dla pracownikéw Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz Stanowisk Dyspozytoréw
wynikajgcych z koniecznosci utrzymania ciggtosci pracy systemu monitoringu.

84) stafej obecnoséci _Inspektora nadzoru ds. oraz sieciowych urzadzen aktywnych
i bezpieczenstwa sieci teleinformatycznych oraz Inspektora nadzoru ds. systemow
wizyinych oraz Kierownika Zespoiu Nadzoru Inwestorskiego oraz innych wymaganych
specijalistow _z zespotu Nadzoru Inwestorskiego w _trakcie uruchamiania, testowania
i wzajemnego dostrajania_systemdw SDIP i monitoringu,

85) poéWiadczenia terminu zakoriczenia prac wdroZeniowych,

86) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, aktéw, certyfikatéw zgodnosci,
inwentaryzacji powykonawczej przygotowanych przez Wykonawcg Dostawcg po
zakonczeniu prac,

87) Nadzdr Inwestorski bedzie wypracowywa¢ i rekomendowa¢ Zamawiajgcemu decyzje
dotyczace w_szczegdlnodci:  dopuszczenia materiatdw, prefabrykatéw i wszystkich

elementéw sprzetu i urzadzen przewidzianych do wdrozenia i wykorzystania przy
realizacji poszczegdlnych prac na kazdym etapie realizacji Kontraktu Wykonawcy
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Dostawcy (od projektdw po uruchomienie) wraz z zatwierdzeniem technologii
proponowanych przez Wykonawce Dostawce,
88) Nadzor Inwestorski bedzie rekomendowat do akceptacii przez Zamawiajgcego: ,
a) przedstawiony przez Wykonawce Dostawce Program Zapewnienia Jakoéci, Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i Harmonogram rzeczowo-finansowy,
b) propozycje Wykonawcy Dostawcy odnosnie zmiany poszczegdinych cztonkéw zespotu
Wykonawcy Dostawcy na inng osobe niz wskazana w ofercie Wykonawcy Dostawcy,
89) Obowigzki IK po zakoriczeniu wdrozenia Kontraktu Wykonawcy Dostawcy w okresie
zgtaszania wad i bezposrednio po nim, do zadari IK bedzie nalezato:
a) finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie realizacjj,
b) dokonywanie inspekcji i nadzér nad niezbednymi do usuniecia wadami,
¢) udziat w odbiorze wykonanych prac zwigzanych z usunieciem wad,
d) wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczer i

sporow.

90) Wszelkie materiaty robocze, dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane
przez Nadzor Inwestorski powinny by¢ przez niego przedstawiane Zamawiajgcemu oraz
Wykonawcy Dostawcy w polskiej wersji jezykowej - w formie papierowej i elektronicznej z
zastosowaniem na tych dokumentach logotypu wg wzoru przekazanego przez
Zamawiajacego. Przekazywane w formie elektronicznej dokumenty powinny posiadaé
format zgodny z Acrobat Reader. Dodatkowo Zamawiajgcemu nalezy kazdorazowo
przekazywac ich wersje w formacie zgodnym z MS Office 97-2003 (w przypadku arkuszy
kalkulacyjnych formuty musza by¢ aktywne), Corel Draw i w innych wymaganych przez
Zamawiajgcego programach,

91) Wszelka korespondencja oraz dokumenty wytworzone w ramach realizacji przedmiotu
zaméwienia i Kontraktu Wykonawcy Dostawcy bedy zawieraé oznaczenia i zapisy
zwigzane z realizacjg Projektu, w tym informujace o wspoffinansowaniu z $rodkéw UE,
wymagane przez Zamawiajgcego oraz zgodnie z zasadami promocji projektéw w ramach
Programu Operacyjnego dostgpnymi w serwisie internetowym Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego. W przypadku aktualizacji wytycznych i zasad Nadzér Inwestorski
zobowigzany jest do stosowania ich najbardziej aktualnej wersji.

V. Wymagania ogdlne Zamawiajgcego

1. Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu:
1) Schemat organizacyjny catego zespotu Nadzoru Inwestorskiego biorgcego udziat w realizacji

zamOwienia z czytelnym podziatem rél i zakresem odpowiedzialnoéci poszczegdlnych czionkéw
zespotu w tym m.in. w zakresie rozliczer i ewentualnych roszczen.

2) Sposob komunikacji i przyptywu informacji pomiedzy poszczegdéinymi cztonkami zespotu oraz
sposob koordynacji zespotu przez Koordynatora/Kierownika Zespotu.

3) Zastgpowalnosc personelu Nadzoru Inwestorskiego ( na czas choroby, urlopu, itp.).

4) Plan zapewnienia jakosci, w ktérym Nadzér Inwestorski przedstawi organizacje kontroli jakosci
realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie:
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Sposobu i procedury proponowanej kontroli wykonywanych rob6t, materiatow
budowlanych, wytwdrni betonéw i mas bitumicznych, -

wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium budowianego,
ktéremu Nadzér Inwestorski bedzie zlecaé badania kontrolne) oraz opis firmy geodezyjnej,
ktérej Nadzor Inwestorski bedzie zleca¢ kontrolne pomiary geodezyjne wytyczenia robot i
6bmiar(')w), . ' '
sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych zlecanych przez
Wykonawce dostawce, sposéb postepowania w przypadku negatywnych wynikéw badan
oraz sposdb i forme przekazywania wynikéw badan kontrolnych Wykonawcy Dostawcy i
Zémawiajacemu, itd. | ' '

. Analize zadania inwestycyjnego ze wskazaniem ewentualnych probleméw i zagrozen

zwigzanych z jego realizacjq wraz z propozycjg ich rozwigzan.

2. Zamawiajacy wymaga od Nadzoru Inwestorskiego bezposredniej obecnosci na placu budowy:

1)

2)

Specjalisty ds. sieciowych urzadzen aktywnych i bezpieczeristwa sieci teleinformatycznych
oraz Kierownika Zespotu Nadzoru Inwestorskiego — minimum 3 pobyty w tygodniu z
minimum 3 godzinng obecnoscig na placu budowy, \
Inspektorzy nadzoru w pozostatych specjalnosciach— wg potrzeb wynikajacych z realizacji
poszczegdlnych zakreséw robot, w uzgodnieniu z Kierownikiem'Zespofu, ‘
Kierownik Zespotu i Inspektor nadzoru odpowiedniej branzy - w nagtych przypadkach na
zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robét w ciggu 8 godzin od powiadomienia o
zdarzeniu.

i. Obecno$¢ na placu budowy Nadzér inwestorski winien potwierdza¢ kazdorazowo
wpisem do Dziennika Budowy.

ii. Nadzér Inwestorski winien egzekwowaé prowadzenie przez Wykonawce dostawce
dziennika raportéw pogodowych.

Obowigzki Zamawiajacego

1. Przekazanie Inzynierowi nastepujacych dokumentéw:

4,

a) Dokumentacje projektowg oraz wszystkie inne dokumenty niezbgdne dla prawidtowej
realizacji umowy —w dacie podpisania umowy,

b) Pozostate dokumenty Zamawiajacy przekaze w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go do
dyspozycji Kierownika budowy / kierownika robét oraz Wykonawcy Dostawcy.

Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go do dyspozycji

Kie

rownika budowy/Kierownika robdt oraz Wykonawcy Dostawcy.

Zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajgcego
jest przewidziany prawem lub tez po udzieleniu mu przez Zamawiajgcego odpowiednich
petnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach.

Zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektdw formalnych Kontraktu
5. Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie lub biurze
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Nadzoru Inwestorskiego.
6. Koordynacja i nadzér nad wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Obowigzki Nadzoru Inwestorskiego i odpowiedzialno$¢

1.

Nadzor Inwestorski dziata zgodnie z udzielonymi petnomocnictwami przekazanymi mu przez
Zamawiajgcego w warunkach kontraktowych zamieszczonych w Umowie na dostawy i objetych
niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

Nadzor Inwestorski nie ma zadnego upowatznienia do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw czy odpowiedzialnosci wynikajacej z Kontraktu na Dostawy.

Nadzor Inwestorski nie ma zadnego upowaznienia do przyznania jakiegokolwiek Odcinka Dostaw /
Robét innym Wykonawcom.

Nadzor Inwestorski ma upowaznienie wydawania zmian w kazdej czgéci Umowy na Dostawy, w
ktérym wedtug jego opinii, jest to potrzebne lub wlasciwe, jednakze takie upowaznienie musi by¢
uprzednio uzyskane w formie pisemnej od Zamawiajacego.

Nadz6r Inwestorski bedzie informowat bezposrednio Zamawiajacego o problemach jakie napotkat
w trakcie wykonywania Umowy na Dostawy.

W przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania, odstgpienia przez Zamawiajacego od
umowy z Wykonawcg Dostawcy albo zawieszenia, rozwigzania, odstgpienia przez Wykonawce
Dostawcg od umowy z Zamawiajgcym, Nadzér Inwestorski przedstawi pisemng opinie wraz z
analizg skutkow finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzen dla Kontraktu, dofinansowania
zadania i Zamawiajgcego. Nadzor inwestorski przeprowadzi nadzér nad inwentaryzacja
wykonywang przez Wykonawce robdt z udziatem Zamawiajgcego i przygotuje szczegStowy
protokét inwentaryzacyjny. Ponadto przeprowadzi nadzér nad robotami zabezpieczajgcymi i je
odbierze. Dokona obioru dostaw i robdt przerwanych. Doprowadzi do usuniecia sprzetu
Wykonawcy Dostawcy i materiatéw z terenu budowy, jesli to konieczne.

Przekazanie kompletnych informacji w zakresie $rodkdw trwatych i wartosci niematerialnych
i prawnych oraz wyposazenia bedgcych wlasnoscig Zamawiajgcego na potrzeby prowadzenia
ewidencji ksiggowej przez Zamawiajacego w formie dowodu przekazania érodka trwatego OT
wykonanego zadania inwestycyjnego wedtug ustalen z Zamawiajacym i przekazanie tych
dokumentéw do Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koricowego.

Nadzor Inwestorski bedzie organizowat prace swoich specjalistéw w taki sposéb, aby Umowa na
Dostawy byta wykonywana zgodnie ze szczegétowym harmonogramem dostaw i robét
budowlanych. _ _ ‘

Nadzor Inwestorski zaopatrzy prace swoich specjalistéw w taki sposéb, aby Umowa na Dostawy
wykonywana byta zgodnie ze szczegétowym harmonogramem robdt budowlanych.

Data rozpoczecia i okres realizacji

1. Datg rozpoczecia $wiadczenia ustug nadzoru, administrowania i koordynacji‘realizacji kontraktu

jest dzieni podpisania umowy z Wykonawca Dostawca na wykonie dostaw z montazem.
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. Wymagany termin wykonania zamdwienia biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa przez:

1) okres realizacji dostaw wraz z montazem i robotami budowlanymi wyznaczony dla
Wykonawcy Dostawcy wraz z czynnosciami odbiorowymi zakoriczonymi podpisaniem
protokotu odbioru koricowego i okresem testowania i uruchomiania systemu SDIP i
monitoringu. Planowany termin realizacji dostaw wraz z montazem i robotami wynosi 8
miesiecy, planbwany okres testowania i uruchomiania systemu SDIP i monitoringu
wykonania wynosi 2 miesigce od daty zakoriczenia dostaw wraz z montazem i robotami
budowlanymi,

2) okres gwarancji i rekojmi wyznaczony dla Wykonawcy Dostawcy, ktéry wynosi max.
72 miesigce od daty podpisania protokbfu odbioru koncowego '(okres rekojmi dla
Wykonawcy Robét rozszerzono do 72 miesigcy).

Podczas Okresu Zgtaszania Wad Nadzdr Inwestorski musi by¢ dostepny na zgdanie Zamawiajgcego
w celu nadzorowania badan gwarancyjnych raz na pét roku, odbioru ostatecznego i polubownego
rozstrzygania sporéw. Koszty takiej gotowosci muszg by¢ wyliczone i wtgczone w ceng oferty. W
okresie zgtaszania wad Nadzér Inwestorski nie ma obowigzku utrzymywania petnego biura Nadzoru
Inwestorskiego.

IX. Wymagania — personel Nadzoru Inwestorskiego

1.

Nadzdr Inwestorski musi zapewni¢ wysoko wykwalifikowany personel zdolny do nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego.

Zamawiajacy dopuszcza poszerzenie zespotu o inne osoby w zakresie niezbednym do
prawidlowej realizacji zamoéwienia. Kazda z kandydatur musi spetnia¢  wymagania
Zamawiajgcego.

Nadzér Inwestorski powinien oceni¢ swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji
robét i zatrudnié stosowny niezbedny personel wymagany do efektywnej i sprawnej realizacji
Umowy.

Nadzér Inwestorski wykonuje swoje obowigzki w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
personelu kluczowego, opisanego w SIWZ, zatwierdzonego na etapie oferty. W przypadku
koniecznoéci zastapienia danego eksperta kluczowego innym ekspertem lub w przypadku
koniecznoéci zatrudnienia personelu dodatkowego, osoba proponowana na zastgpstwo lub jako
personel dodatkowy musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla danego eksperta i podlega
akceptacji Zamawiajgcego, z wytaczeniem sytuacji okreslonej w zdaniu nastgpnym. W przypadku
czasowej (nie diuiszej jednak 20 dni) nieobecnosci osoby wchodzacej w sktad personelu
kluczowego, spowodowanej chorobg lub urlopem, wykonawca ma prawo zwrdcic sig do
Zamawiajacego z wnioskiem o wyrazenie zgody na petnienie zastgpstwa w tym czasie przez
innego specjaliste kluczowego. W przypadku nieobecnosci przekraczajacej 20 dni konieczne jest
zastepstwo specijalisty, o ktérym mowa w zdaniu trzecim. '
Nadzér Inwestorski musi zapewnié swojemu zespotowi specjalistéw i inspektoréw nadzoru
niezbednego wsparcia i pomocy technicznej innych specjalistéw, ktdrzy moga by¢ niezbedni dla
poprawnej realizacji tej Umowy i Umowy na Dostawy (np. wynajety geodeta, radca prawny,
informatyk, specjalista ds. SDIP i monitoringu, specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej, inzynier
materiatowy, specjalista BHP, itp.).

. Nadzér Inwestorski skieruje do wykonania Umowy co najmniej Personel .wskazany w
Ofercie, dla ktdrego Zamawiajgcy przewidziat obowigzki nie mniejsze niz wskazane w
ponizszej Tabeli 1. Niniejsze wymagania kadrowe nalezy traktowac jako minimalne, a
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Nadzér Inwestorski

A%

powinien zapewni¢ obstuge Kontraktu szczegélnie w  zakresie

obowigzkéw, ktére wynikajg Z zapisami OPZ i Umowy oraz zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i obowigzujgcych przepiséw

| Tabela nr 1. Obowigzki Personelu

Lp.

Funkcja/specjalnos¢
kiuczowego Personelu

Minimalne  obowigzki dla  kluczowego Personelu
oczekiwane przez Zamawiajgcego

Kierownik Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego

2. Bezpodredni kontakt i wspdtpraca z Zamawiajacym,

3. Koordynacja realizacji Kontraktu (w tym zapewnienie
prawidtowego nadzoru przez Personel Nadzoru
Inwestorskiego),

4. Bieigce zapewnienie doradztwa w obszarach
zwigzanych z przygotowaniem i realizacjg Kontraktu,

5. Biezaca kontrola postepu prac w celu utrzymania
zgodnosci Kontraktu z zatozonymi harmonogramami,

6. Biezace wsparcie Zamawiajagcego w zarzadzaniu
ryzykiem i zmiang w Kontrakcie, w tym utworzenie i
prowadzenie rejestru ryzyka oraz wypracowanie
dziatadn  zaradczych i naprawczych, a takze
przedstawienie ich do zatwierdzenia przez whadciwy
poziom decyzyjny po stronie Zamawiajgcego,

7. Monitorowanie i raportowanie odchylert i wynikéw
przeprowadzonych przegladéw ze stanu realizacji
Kontraktu, w tym zachowania zatozonych termindw,
budzetu i jakosci,

8. Zapewnienie prawidtowej komunikacji
(porozumiewania i wspétpracy) pomiedzy stronami
uczestniczacymi w realizacji Kontraktu, umozliwiajgcej
terminowe przekazywanie wymaganych dokumentdw,
rzetelnej informacji dotyczacej stanu Kontraktu,
zagrozen, zmian,

9. Nadzorowanie opracowania przez Personel Nadzoru
Inwestorskiego i  przekazywanie w odpowiednim
terminie i na wysokim poziomie merytorycznym
dokumentéw wymaganych Umowa,

10. Organizowanie cyklicznych narad dotyczgcych realizacji
Kontraktu, a takze przewodniczenie im,

11. Wypetnianie  innych nie  wymienionych  wyzej
obowiagzkéw, ktére wynikajg z zapiséw OPZ i Umowy.

Specjalista ds. SDIP

Bezposredni nadzér nad procesem programowania i
realizacji dostaw i ustug w powigzaniu z robotami
budowlanymi. Weryfikacja koncepcji aplikacji oraz
koncepcji stron www i innych dokumentéw opracowanych
przez Wykonawce Dostawce na potrzeby SDIP oraz
dokumentacji technicznej oraz wydanie pisemnych opinii
dotyczgcych SDIP wdrazanego w ramach Kontraktu
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3 Specjalista ds. sieciowych | Bezposredni nadzor nad dostawami i realizacjg ustug

aktywnych i
sieci

urzadzen
bezpieczeristwa
teleinformatycznych

dotyczgcych sieciowych urzadzen aktywnych i
bezpieczeristwa sieci teleinformatycznych /
telekomunikacyjnych. Weryfikacja koncepcji i
dokumentacji technicznej oraz wydanie pisemnych opinii

Inspektor branzy
elektrycznej

Bezposredni nadzér nad realizacjg robdt budowlanych w
branzy elektrycznej. Weryfikacja dokumentacji technicznej
oraz wydanie pisemnych opinii.

Inspektor branzy drogowej

Bezposdredni nadz6r nad realizacjg robdt budowlanych w
branzy drogowej. Weryfikacja dokumentacji technicznej
oraz wydanie pisemnych opinii. '

Inspektor nadzoru  ds.
systemdéw wizyjnych

Bezposredni nadzér nad procesem programowania i
realizacji dostaw i ustug w powigzaniu z robotami
budowlanymi dla systemu monitoringu miejskiego.
Weryfikacja dokumentéw opracowanych przez
Wykonawce Dostawce na potrzeby SDIP  oraz
dokumentacji technicznej oraz wydanie pisemnych opinii
dotyczgcych SDIP wdrazanego w ramach Kontraktu

Inspektor ds. rozliczen

Wspieranie Zamawiajacego w prawidiowym (zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi):

- kosztorysowaniu i rozliczaniu robdt budowlanych, dostaw
oraz pomiarach i obmiarowaniu,

- wykonaniu innych zadart wymaganych OPZ oraz Umowg,
- Sporzadzanie protokotéw odbioru robot w ramach
kontraktu,

- monitowanie rozliczania zakresu wykonanych robét przez
podwykonawcow w szczeg6lnosci w dokumentach
sprzedazy Wykonawcy Dostawcy oraz monitowanie
rozliczenia ptatnosci na rzecz podwykonawcéw ,

- koordynowanie przygotowania przez Nadzdr Inwestorski
analiz oraz statystyk dotyczacych realizacji Kontraktu.

Personel kluczowy (tzw. Kiuczowi specjalisci) jest zobowigzany do pozostawania w dyspozycji
Zamawiajgcego w nastepujgcym zakresie:
Kierownik Zespofu - wymagana obowigzkowa obecno$¢ u Zamawiajgcego co najmniej

jeden raz w tygodniu, ponadto, w kazdym przypadku kiedy okaze si¢ to konieczne,
Kierownik Zespotu stawi si¢ u Zamawiajgcego w terminie z nim uprzednio ustalonym,

Inspektorzy nadzoru - wymagana obecno$¢ na terenie budowy, w godzinach pracy, w tym
co najmniej trzy razy w tygodniu po 3 godziny w ramach nadzorowanego kontraktu w
szczegdlnoéci: Inspektorzy nadzoru w branzy drogowej, pozostali inspektorzy co najmniej
raz w tygodniu w godzinach pracy okreslonych dla kontraktu na roboty z wytaczeniem

a)

b)

obecnosci na Radach Budowy.

Zamawiajacy okresla wymagania zatrudnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce na
podstawie umowy o pracg osob petnigcych funkcje Kierownika Zespotu oraz Inspektoréow
nadzoru w branzach branzy. Osoby te muszg mie¢ z Wykonawcy ustugi lub podwykonawcy
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podpisang umowe o prace zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy i wykonywaty prace w sposéb

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.

1502, ze zmianami). ,

Do obowigzkéw Kierownika Zespotu bedzie nalezato:

a) Kierowanie zespotem specjalistéw i zarzadzanie projektem,

b) Egzekwowanie jakosci i terminowosci nadzorowanych robét, wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczng i sztukg budowlana,

c) Prowadzenie analizy harmonogramu i postepu robét,

d) Analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztéw budowy,

e) Wspdtpracz Zamawiajacym, projektantami i innymi zespotami technicznymi,

f)  Nadzdr nad przestrzeganiem zasad BHP,

g) Kontrola nad tymczasowga organizacja ruchu i placu budowy.

Do obowigzkéw Inspektoréw nadzoru zatrudnionych na umowe o prace bedzie nalezato:
a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji

z projektem , pozwoleniem na budowe, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
b) Sprawdzanie jakosci wykonywanych dostaw i rob6t budowlanych
c) Sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,
d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych dostaw i robét oraz usuniecia wad.
W odniesieniu do Nadzoru Inwestorskiego majgcego siedzibe poza granicami Polski Zamawiajgcy
dopuszcza zatrudnienie pracownikdw na podstawie regulacji prawnych kraju macierzystego.
Personel kluczowy wymieniony powyzej jest skladem minimalnym, ktérym musi dysponowacé
Nadzér Inwestorski w celu prawidtowej realizacji zaméwienia. Nadzér Inwestorski zobowigzany
jest zapoznac sig szczegétowo z przedmiotem zamdwienia, tak aby zapewni¢ na stanowiskach
kluczowych specjalistéw osoby uprawnione do petnienia samodzielnych funkji technicznych w
branzach i zakresie gwarantujgcym wykonanie wszelkich robét ujetych w opisie przedmiotu
zamowienia.
Nadzor Inwestorski powinien zapewni¢ kluczowym specjalistom niezbedne wsparcie i pomaoc
techniczng ze strony innych specjalistéw, ktéra moze byé niezbedna do wykonania kontraktu na
dostawy np. poza wskazanymi w ofercie kluczowymi specjalistami. Wynagrodzenie ww.
personelu musi zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowej. Nadzér Inwestorski ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za dobdr personelu dodatkowego.
Zamawiajacy moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na piémie o zmiane ktérejkolwiek z
0s6b Personelu, jezeli w jego opinii osoba ta nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkdéw
wynikajacych z OPZ lub Umowy lub wykonuje je nienalezycie, szczegélnie jezeli jej postepowanie
moze zagrozi¢ prawidtowej realizacji Kontraktu i Projektu.
Nadzor Inwestorski obowigzany jest zmienié osobe wskazang przez Zamawiajacego w terminie
podanym we wniosku ale nie dtuzszym niz 10 dni roboczych, przy czym nowa osoba musi by¢
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
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Jakiejkolwiek zawieszenie wykonywania obowigzkéw natozonych w OPZ lub Umowie
spowodowane brakiem odpowiedniej osoby bedzie traktowane jako wynikie z winy Nadzoru
Inwestorskiego i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw ustalonych w Umawie.
Nadzor Inwestorski przygotuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogram
dostepnosci Personelu.

Harmonogram d'ostgpnoéci personelu winien by¢ sktadany Zamawiajqciemu na koniec kazdego
miesigca i ujmowac plan pracy Personelu na nastepny miesigc. Na uzasadniony pisemny wniosek
Nadzoru Inwestorskiego lub z wiasnej inicjatywy Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o
jednorazowym lub statym skfadaniu harmonogramu z wieksza niz miesigc czgstotliwoscia i na
dtuzszy lub krétszy niz miesigc okres dostepnééci Personelu. ‘

W harmonogramie nalezy ujgé¢ co najmniej miejsce przebywania (lokalizacja realizacji Kontraktu,
inne miejsce uzgodnione z Zamawiajacym, Biuro Kierownika Zespotu, o ktorym mowa dalej)
danej osoby kluczowego Personelu z jego specjalnoscia, planowane do wykonania przez niego
czynnodci, planowanie godziny od do, przebywania w danej lokalizacji oraz inne informacje
istotne z punktu widzenia prawidtowej realizacji Umowy.

Pierwszy harmonogram dostepnosci Personelu do zaakceptowania po wczesniejszym
uzgodnieniu jego struktury z Zamawiajacym, Nadzér Inwestorski przedstawi Zamawiajagcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag i zmian do harmonogramu dostgpnosci
Personelu.

Nadzér Inwestorski zobowigzany jest przestrzega¢ harmonogram dostepnosci Personelu i
realizowa¢ go zgodnie z ustaleniami w nim zawartymi, chyba ze dla prawidiowej realizacji
Kontraktu nastapi konieczno$¢ jego zmiany w czasie jego obowigzywania. Kazdorazowa zmiang
harmonogramu Nadzér Inwestorski zobowigzany jest uzgodnic z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy moze zadaé obecnosci wskazanej osoby Personelu w innym czasie i miejscu niz to
okreéla harmonogram dostepnoéci Personelu w sytuacjach majacych wplyw na prawidtowq
realizacjy Kontraktu i Projektu, w tym wystgpienia zmiany w trakcie realizacji
Kontraktu/Projektu, ktérej wczeéniej nie byt w stanie przewidzie¢. O takim zgdaniu Zamawiajacy
powiadomi Nadzér Inwestorski na minimum jeden dzier przed wymagana obecnoscig wskazanej
osoby z Personelu, co nie wyklucza mozliwosci zadania przez Zamawiajgcego natychmiastowej
(w ciagu 2 godzin) obecnoéci we wskazanej lokalizacji (dotyczy siedzib Zamawiajacego i
lokalizacji, w ktérych realizowany jest nadzorowany przez Nadzér Inwestorski Kontrakt)
wybranych os6b z Personelu Nadzoru Inwestorskiego.

X. Wymagania odnos$nie sktadania raportow

1.

Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do skfadania nastepujacych raportéw: Raport Otwarcia,
Raportéw Miesigcznych oraz Sprawozdania Koricowego dla zakresu objgtego Opisem
Przedmiotu Zamdwienia. '

Kazdy raport powinien zaczyna¢ sig czescig ogolng, takg samg dla wszystkich raportdw. W tej
czeéci powinny byé przedstawione ogélne informacje o Umowie na roboty i Umowie na
Inzyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a takze prezentacja jednostek biorgcych udziat w
zarzadzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy na Roboty i Umowy na Inzyniera oraz
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krétki opis Umowy.

1)

2)

Raport otwarcia (w 1 egz. + CD) - dostarczy¢ w ciggu 21 dni od daty zawarcia Kontraktu z

Wykonawcg Robdt). Raport ten powinien zawiera¢: ‘ ,

a) dokumentacje fotograficzng terenu budowy i otoczenia przed rozpoczeciem realizacji
dostaw / robét,

b) komentarz dotyczacy ogélnej organizacji Kontraktu,

c) opinia o kompletnosci dokumentacji projektowej,

d) informacje o przygotowaniach i mobilizacji robdt, a takze problemach
i napotkanych trudnodciach wyniklych w poczatkowym okresie realizacji oraz
o podjetych érodkach zaradczych, A A

e) kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy Dostawcy,
Raport Miesigczny z postepu prac Nadzoru Inwestorskiego oraz dostaw wraz z montazem i
prac budowlanych i stanu finansowego realizowanego kontraktu (w 1 egz. + CD) -
dostarczy¢ w terminie 7 dni po zakoriczeniu okresu rozliczeniowego, przy czym za
zakoriczenie okresu rozliczeniowego przyjmuje sie koniec miesigca.
Okres sprawozdawczy winien obejmowa¢ kolejny miesiac petnienia nadzoru inwestorskiego.
Raport ten powinien zawiera¢ opis dziatai wiasnych Nadzoru Inwestorskiego, decyzji
podjetych przez Nadzér Inwestorski w okresie objetym raportem z informacja dotyczaca
pracy personelu Nadzoru Inwestorskiego (ilos¢ przeprowadzonych nadzoréw, odbytych
spotkan, listy obecnosci personelu itp.) oraz plan dziatania dla nastepnego okresu
sprawozdawczego. W raporcie miesiecznym nalezy zawrzeé réwniez (lecz nie ograniczyé sie
do):

a) szczegétowego wykazu prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz
narastajgco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym dostawy i roboty
rozpoczete i dostawy i roboty zakoriczone w okresie sprawozdawczym oraz dostawy i
roboty planowane wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy Dostawcy,

b) kontrole jakosci — omdwienie jakosci wykonanych przez Wykonawce Dostawce oraz
jakosci uzytych materiatéw,

c) problemy ochrony zdrowia i bezpieczenstwa,

d) zaangazowanie przez Wykonawce dostawce personelu, sity roboczej, podwykonawcéw,
sprzetu itp. — ocena czy sg one wtasciwe dla terminowego zakoriczenia kontraktu,

e) robdt opis dostaw i robét zakoriczonych i rozpoczgtych w okresie sprawozdawczym,

f) dostawy i roboty planowane do wykonania w nastgpnym okresie sprawozdawczym,

g) zakres dostaw i robét wykonywanych przez podwykonawcéw, w tym wykaz pozycji
i ilosci robét zprotokotu odbioru czesciowego (koricowego), za okres rozliczeniowy
poprzedzajgcy dany raport,

h) analiza zgodnosci postepu dostaw i robét z harmonogramem,

i) napotkane trudnodci i $rodki zaradcze,

j) opis zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na dostawy z montazem,
roboty budowlane,

k) listg polecert zmian wraz z wartoscia odnosnych dostaw i robdt oraz wartoécia netto
polecenia zmian,
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[) roszczenia stron.

Sprawozdanie koncowe (w 1 egz. + CD} -~ dostarczy¢ w terminie nie pdiniej niz
14 dni poodbiorze koncowym. .Powinno ono zawiera¢. miedzy innymi petne
i obszerne podsumowanie wykonywanych czynnosci oraz zakresu wykonanych prac,
planowang warto$¢ zadania, rozliczenie materiatow rozbidrkowych, krytyczne analizy
wszystkich wazniejszych probleméw wraz z okreéleniem podjetych srodkdw zafadczych jak
rébwniez proponowane zalecenia dla przyszlych dziatan o podobnym charakterze,
dokumentacije fotograficzng terenu inwestycji i otoczenia po zakoriczeniu robét.

Raport techniczny - wtedy, kiedy to konieczne lub na Zgdanie Zamawiajgcego Nadzér
Inwestorski przygotuje faport techniczny informujacy o problemach technicinych jakie
wystapity w trakcie realizacji prac przez Wykonawce Dostawce. Taki raport, w terminie do 10
dni roboczych, bedzie wymagany kiedy wystapig istotne zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej fub zazgda go Zamawiajacy. Raport techniczny powinien zawieraé co najmniej:

a) zatozenia na podstawie ktdrych zostata opracowana dokumentacja projektowa,

b) zestawienie wszystkich nowych zalozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany,

c) zestawienie rysunkdw powykonawczych pokazujacych lokalizacje i szczegdétowe wymiary
wszystkich wykonanych prac do dnia sporzadzenia raportu,

d) kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

e) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Dostawcy, ktére beda
wystepowaly w zwigzku z wprowadzang zmiana,

f) opis przyjetych projektowych zatozern i rdinice w zatozeniach projektowych w
oryginalnych, ofertowych rozwigzan,

g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym zmianom
projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy Dostawcy,

h) rysunki pokazujgce doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych,
dotyczacych przedmiotowego zakresu dokumentacji projektowe;j.

Monitoring i ocena

Ustugi Nadzoru Inwestorskiego bedg oceniane pod katem terminowosci i rzetelnodci wypetnianych
obowigzkdw oraz zaangazowania sit i srodkéw zgodnie z zawartg Umowa i Kontraktem na dostawy objete
niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

Monitoring i kontrola bedg prowadzone przez Zamawiajgcego. Do monitorowania uprawnione sg réwniez

jednostki uczestniczace w finansowaniu i kontroli wydatkowania $rodkéw jak réwniez inne organy
uprawione w $wietle obowigzujacego strony Kontraktu.

Biuro Nadzoru Inwestorskiego

Nadzér Inwestorski powinien posiadaé biuro w miejscu umozliwiajagcym najbardziej skuteczne
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wykonywanie zadan Zespotu. Nadzdr Inwestorski winien utworzy¢ biuro w terminie 10 dni od
dnia podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Biuro powinno posiadaé wode,
kanalizacje, instalacje elektryczng i ogrzewanie, by¢ umeblowane, dysponowaé dostepem do
tacznosci telefonicznej i internetowej. Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie powinna
pozwala¢ na sprawne operowanie w trakcie realizacji projektu. Biuro powinno posiada¢ miejsce
do spotkan i narad dla zespotu Nadzoru Inwestorskiego. Nadzér Inwestorski niezwtocznie po
utworzeniu Biura winien poinformowaé o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujac doktadne dane
teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z Nadzorem Inwestorskim bedzie
prowadzona poprzez Biuro.
Petne koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz,
potaczenia telefoniczne, etc) jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z zakupem/wynajeciem,
ubezpieczeniem i eksploatacjg srodkow transportu bedg pokryte przez Nadzér Inwestorski.
Wszystkie potrzeby zwigzane z transportem w celu wypetnienia obowigzkéw Nadzoru
Inwestorskiego powinny by¢ zabezpieczone przez Nadzér Inwestorski. Koszt petnego
ubezpieczenia biura wraz z wyposazeniem od ognia i kradziezy zostang poniesione przez Nadzér
Inwestorski.
Biuro powinno by¢ wyposazone we wszelkie urzgdzenia, w stopniu umozliwiajagcym
wykonywanie w nim wszystkich obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego, a w szczegdinosci:
a) system komputerowy wraz z oprogramowaniem,
Nadzér Inwestorski musi by¢ wyposazony we wdrozone oprogramowanie stanowigce
zintegrowany system elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentéw. Oprogramowanie
musi usprawnia¢: wykonywanie czynnosci Nadzoru Inwestorskiego, o ktdrych mowa w
niniejszym Opisie Przedmiotu Zamdwienia oraz wspdtprace ze wszystkimi innymi
podmiotami wspétpracujacymi przy realizacji Projektu.
Oprogramowanie musi wspdtpracowaé z aktualng bibliotekg wzoréw dokumentéw
opracowanych przez Nadzdr Inwestorski i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
System zastosowany przez Inzyniera musi posiada¢ funkcje i mozliwosci:
» przechowywania réznych dokumentéw elektronicznych;
» zapisu i odtwarzania dokumentéw  zarchiwizowanych  bedacych  plikami
multimedialnymi;
» posiadac¢ hasta dostepu wraz z poziomem dostepu;
b) $rodkitgcznosci:
> linie telefoniczng,
» telefony komérkowe,
> linie dostepu do Internetu,
¢) niezbedne $rodki transportu:
Zaréwno dojazdy specjalistéw do miejsca pracy jak i poruszanie si¢ w trakcie wypetniania
obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce poprzez
zakup lub wynajecie stosownych Srodkéw transportu w liczbie pozwalajacej na sprawne
dziatanie, dla zespotu Nadzoru Inwestorskiego. Eksploatacja i ubezpieczenie $rodkdw
transportu muszg by¢ ujete w cenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia, Nadzdr
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Inwestorski jest zobowigzany do przechowywania w biurze Nadzoru inwestorskiego.

Xiil. Wymagahia dotyczace procedury rozliczania robét przez Nadzér Inwestorski

Procedura rozliczania rob6t musi by¢ przeprowadzona przez Nadzér Inwestorski zgodnie z wytycznymi
POIS musi obejmowac w szczeg6inoéci nastepujgce etapy:
e zfozenie kart obmiaru/postepu wraz zatgcznikami w formie elektronicznej przez Wykonawce
Dostawce do Nadzoru Inwestorskiego
»  weryfikacja kart obmiaru/postepu przez Nadzér Inwestorski, :
¢ zfozenie przez Wykonawce Dostawce Miesiecznego Rozliczenia Wykonawcy (MRW)
»  Zatwierdzenie MRW przez Nadzér Inwestorski i automatyczne wygenerowanie PrzejSciowego
Swiadectwa Ptatnoéci (zwanego dalej PSP) przez system informatyczny.
Nadzdr Inwestorski jest zobowigzany do weryfikacji kart postepu wraz z zatgcznikami (np. szkice, plany
sytuacyjne, obliczenia itp.,)
Ponadto Nadzér Inwestorski bedzie przekazywat Zamawiajagcemu PSP w formie wydruku plikéw
wygenerowanych z systemu w 1 egz. oraz 3 egz. Wykonawcy.

XIV. Zobowiazania dodatkowe

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia czasu realizacji zaméwienia objetego nadzorem lub
Wykonawca Dostawca zamdwienia na dostawy wraz z montazem przekroczy termin wykonania dostaw
i tym samym wydtuzenia czasu pracy Nadzoru Inwestorskiego ponad czas umowny, to Nadzor Inwestorski
ma obowigzek kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym. W przypadku przerw w realizacji
dostaw / robét budowlanych wynikajgcych z trwatego zaprzestania przez Wykonawce realizacji dostaw
(zerwania umowy) lub rozwigzania umowy na dostawy, Nadzoér inwestorski zobowigzany bedzie w ramach
przystugujacego mu wynagrodzenia do wykonania w ciggu 21 dni od daty zerwania umowy lub
rozwigzania umowy na dostawy:

1) Zrobi¢ inwentaryzacje stanu istniejagcego budowy (tabelaryczne zestawienie dostaw i robédt
pozostatych do wykonania wraz z ich przedstawieniem na zatgczniku graficznym) — w tym
inwentaryzacji geodezyjnej,

2) dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia postepowania majgcego na celu wybdr
Wykonawcy na dokoriczenie dostaw i rob6t budowlanych.
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