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Załącznik nr II C do SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM: RENOWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
W RAMACH INWESTYCJI: „ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH NA TERENIE 

MIASTA GORZOWA WLKP. – ETAP I” 
 

I Definicje 
 
 Umowa - odnosi się do umowy pomiędzy Zamawiającym, a Nadzorem Inwestorskim 

na świadczenie usługi  Nadzoru Inwestorskiego 
 Nadzór Inwestorski / Inżynier Kontraktu – odnosi się do przedsiębiorstwa/osoby 

prawnej zatrudnionej przez Zamawiającego dla wykonania usług opisanych w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia. Definicje mogą być używane wymiennie. 

 Zamawiający – oznacza Miasto Gorzów Wlkp. 
 Koszty kwalifikowane – koszty poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za 

realizację projektu warunków określonych we właściwym Rozporządzeniu oraz 
umowie o dofinansowanie 

 Wykonawca Robót Budowlanych/ Wykonawca - odnosi się do podmiotu 
wykonującego Umowę na Roboty Budowlane / Kontrakt. Definicje mogą być 
używane zamiennie. 

 Umowa na Roboty Budowlane / Kontrakt - oznacza Umowę dla zadań 
realizowanych przez Zamawiającego polegających na renowacji kanalizacji 
deszczowej w ramach inwestycji pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie 
Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap I”. Definicje mogą być używane zamiennie. 

 Roboty – roboty budowlane realizowane przez Zamawiającego polegające na 
renowacji kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. „Zagospodarowanie wód 
opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap I” 

 Projekt -  odnosi się do Projektu pn: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie 
Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap I”  

 OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

II Opis projektu 
 
 

1. Uwagi ogólne 
 

Przedmiotem Umowy jest pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadania: Renowacja 
kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie 
Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap I”. Celem Umowy z Inżynierem Kontraktu jest zapewnienie 
świadczenia na rzecz Zamawiającego, usług związanych z umową z Wykonawcami w czasie 
trwania Umowy, zgodnie z zakresem i okresami podanymi w Umowie oraz niniejszym OPZ. 
Usługi Inżyniera Kontraktu powinny zapewnić prawidłowe wykonawstwo wszystkich Robót 

objętych umowami z Wykonawcami Robót Budowlanych oraz uzyskanie zaplanowanych 

efektów użytkowych, finansowych przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska. W 

trakcie budowy Inżynier Kontraktu winien zagwarantować efektywną kontrolę wykonania 
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Robót zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz harmonogramami realizacji, jak również 

zapewnić dyscyplinę wydatkowania środków finansowych oraz jakość Robót zgodną z 

Planem Zapewnienia Jakości.  

 
2. Lokalizacja 

 
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla renowacji kanalizacji deszczowej w ramach 
zadania: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap 
I”, dotyczy prac budowlanych, których lokalizacje przedstawiają się następująco: 

 Kontrakt VII – Renowacja kanalizacji deszczowej wraz z budową studni fi 1200  
w ul. Szarych Szeregów oraz ul. Srebrnej 

 Kontrakt IX – Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Olimpijskiej oraz Ciołkowskiego 
 

3. Data rozpoczęcia i okres realizacji 
 

1) Datą rozpoczęcia świadczenia usług nadzoru, administrowania i koordynacji realizacji 
Kontraktu jest dzień podpisania Umowy. 

2) Planowany termin wykonania zamówienia  - 78 miesięcy 
Umowa będzie wykonywana w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi wyznaczonym dla Wykonawców Robót.    

3) Termin wykonania zamówienia biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa 
przez: 
1) okres realizacji zamówienia w trakcie realizacji robót budowlanych równy 6 
miesiącom wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem Protokołu 
Odbioru Końcowego. 
3) okres realizacji niniejszego zamówienia w trakcie okresu gwarancji i rękojmi 
wyznaczony dla Wykonawców  Robót, który planowany jest na okres max. 72  m-cy 
od daty Protokołu Odbioru Końcowego i zakończony jest wystawieniem Protokołu 
Odbioru Ostatecznego. 

 

4. Rzeczowy zakres robót budowlanych objętych niniejszym nadzorem 
 
OPZ dotyczy usług Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją poniższych zadań: 
 
1)  Kontrakt nr VII - Renowacja kanalizacji deszczowej wraz z budową studni fi 1200  

w ul. Szarych Szeregów oraz ul. Srebrnej, w zakresie którego Wykonawca zrealizuje: 
- renowację przewodów kanalizacyjnych deszczowych usytuowanych w ul. Szarych 
Szeregów. Długość kanałów do remontu (renowacji) metodą rękawa z tkaniny 
nasączonej żywicą epoksydową: 

 kanał betonowy o średnicy 300 mm – l=178,15, 
 kanał betonowy o średnicy 400 mm – l=471,79, 

- Remont (renowacja) studni kanalizacyjnych DN1200mm metodą tradycyjną – 20szt. 
- Budowa studni betonowej DN1200mm – 1 szt. 

2) Kontrakt IX - Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Olimpijskiej oraz 
Ciołkowskiego, w zakresie którego Wykonawca zrealizuje: 
- renowację metodą burstliningu z wykorzystaniem rur GRP: 

 kanału betonowego średnicy 400 mm – l=48m, 
 kanału betonowego średnicy 300 mm – l=257m, 
 kanału betonowego średnicy 600 mm – l=87m, 
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- renowację metodą rękawa z tkaniny z włókna szklanego nasączonego żywicą 
poliestrową: 

 kanału betonowego średnicy 300 mm – l=67m, 
- Wymiana studni kanalizacyjnych – 20szt. 

 
 

5. Zakres zadań Inżyniera Kontraktu 
 

W toku realizacji Robót Budowlanych będących przedmiotem Umowy z Wykonawcami do 
obowiązków Inżyniera Kontraktu należy w szczególności:  

1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz pełnienie funkcji 
koordynatora czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności Ustawy Prawo 
budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202)  

2) przeprowadzenie analizy w zakresie prawidłowości wykonania dokumentacji 
projektowej w tym projektu budowlanego, wykonawczego oraz specyfikacji. W 
ramach tych czynności zobowiązany jest do: 
- weryfikacji dokumentacji projektowej oraz analizy pod kątem optymalizacji 
rozwiązań projektowych,  
- udzielenia wsparcia technicznego w zakresie przyjętych rozwiązań projektu 
budowlanego 
- dokonania analizy w zakresie kompletności dokumentacji projektowej pod 
względem formalno-prawnym pod kątem przydatności dokumentacji do celów 
jakim ma służyć,  
- dokonania analizy rozwiązań technicznych w zakresie prawidłowości 
rozwiązań zastosowanych w dokumentacji projektowej; 

3) zarządzanie i administrowanie umowami na roboty budowlane; 
4) monitoring postępu robót  łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę 

wskaźniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportów powinna być zgodna z 
zaleceniami wynikającymi z umowy o dofinansowanie oraz uzgodniona z 
Zamawiającym; 

5) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez 
Wykonawców; 

6) zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi 
wymaganiami umów na roboty budowlane; 

7) rozliczenie rzeczowe i finansowe umów na roboty; 
8) przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia z 

jednostkami  współfinansującymi; 
9) opiniowanie oraz akceptacja projektów organizacji ruchu 
10) opiniowanie każdej zmiany do kontraktu wchodzącego w skład przedmiotu 

zamówienia, opiniowanie zawierania umów z Wykonawcami Robót w trybie 
wynikającym z zapisów art. 144 ustawy Pzp; 

11) prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego tj. w 
zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad 
robotami w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego 
i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony 



 

4 
 

przez zespół specjalistów branżowych posiadających odpowiednie 
uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego. 

12) reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w 
sprawach związanych z  realizacją Kontraktu. 

13) protokolarne przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy Robót w terminie 
wynikającym z Umowy o roboty budowlane, 

14) egzekwowanie od Wykonawców Robót, wymaganych dokumentów (w tym 
gwarancji, ubezpieczeń, harmonogramów, projektów umów z 
podwykonawcami, szczegółowych wykazów obejmujących kierownictwo robót 
i dokumentów potwierdzających ich uprawnienia oraz innych dokumentów 
wymaganych przez Zamawiającego) wraz z ich analizą, zaopiniowaniem oraz 
przekazaniem skompletowanych dokumentów Zamawiającemu.  

15) egzekwowanie od Wykonawcy Robót postanowień Kontraktu oraz 
przestrzegania ustaw, w  tym ustawy o ochronie znaków geodezyjnych. 

16) przewodniczenie oraz organizowanie, co najmniej raz w tygodniu narad 
dotyczących postępu robót oraz spraw technicznych, w których udział biorą 
przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron oraz 
sporządzania protokołów z tych narad i  przekazywania ich Zamawiającemu i 
Wykonawcom Robót w terminie do 2 dni od dnia narady. 

17) zatwierdzanie specyfikacji materiałów budowlanych i instalacyjnych, 
przewidzianych przez Wykonawców Robót do wbudowania, kontrola 
dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu 
niedopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych 
do stosowania w Polsce lub niezgodnych z warunkami Kontraktu 

18) dokonywanie sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 
materiałów, zgodnie z wymaganiami STWiOR, ST, Dokumentacji Projektowej, 
SIWZ oraz praktyką inżynierską, z powiadomieniem Wykonawców Robót i 
Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do 
wykonania robót poprawkowych, w tym rozbiórek i ponownego wykonania.  

19) kontrola sposobu  składowania i przechowywania materiałów na placu budowy 
oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót. 

20) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez 
wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań 
stawianych przez Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas 
całego procesu realizacji inwestycji, w tym utrzymania porządku na terenie 
budowy. 

21) Wydawanie Wykonawcom Robót, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi 
Robót poleceń, potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy, dotyczących w 
szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 
przedstawienia opinii dotyczących prowadzonych robót budowlanych i 
dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

22) żądanie od Wykonawców Robót, Kierownika Budowy, Kierownika Robót 
dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 
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robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich 
kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

23) Sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych sporządzonych przez 
Wykonawcę w oparciu o Tabelę Elementów Rozliczeniowych, stanowiącą 
załącznik do SIWZ i oferty Wykonawcy Robót, 

24) monitorowanie postępu Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji 
Kontraktu harmonogramem rzeczowo-finansowym. W przypadku stwierdzenia 
opóźnień wzywania Wykonawcy Robót do przedłożenia zaktualizowanego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego ponowne 
rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców i zapewniającego 
ukończenie robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną 
nadrobione, a zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie będzie 
realizowany – Inżynier Kontraktu poinformuje pisemnie Zamawiającego o 
zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach, które należy podjąć w celu 
rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z 
Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kolejne jego aktualizacje 
stanowić będą podstawę monitorowania postępu robót i dostaw. W przypadku, 
gdyby postęp robót nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy Robót, do obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało 
poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w 
celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań 
wynikających z Kontraktu i zawartych umów na dostawy. 

25) monitorowanie dokonanych wierzytelności przez Wykonawców Robót na rzecz 
jego Podwykonawców robót oraz na rzecz dalszych podwykonawców robót, a 
także – egzekwowanie otrzymania przy każdym rozliczeniu finansowym 
z  Wykonawcą Robót wykazu Podwykonawców wraz  
z określeniem finansowo-rzeczowym robót przez nich realizowanych wraz z 
dowodami o uregulowaniu Podwykonawcy należnej im zapłaty. 

26) poświadczenie do zapłaty sum z faktury Podwykonawcy, o które 
Podwykonawca wystąpił do Zamawiającego z roszczeniem o  zapłatę. 

27) egzekwowanie od Wykonawcy Robót: 
a) Programu Zapewnienia Jakości,  
b) Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego oraz jego aktualizacji oraz 

dostarczanie tych dokumentów Zamawiającemu wraz z swoją opinią, 
w  terminie 7 dni od ich otrzymania. 

28) dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu 
budowlanego - stanu robót oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym 
zaistnienie zdarzeń w wyniku, których mogłyby wystąpić sytuacje 
odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego; 

29) ochrona interesów Zamawiającego pod kątem uniknięcia ewentualnych 
roszczeń odszkodowawczych osób trzecich powstałych podczas lub  
w związku z prowadzonymi robotami; 

30) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym między innymi:  
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a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporządzonej przed 
realizacją inwestycji, w trakcie jej trwania oraz po zakończeniu realizacji 
robót, 

b) dokumentów z czynności odbiorowych,  
c) raportów, harmonogramów, decyzji, uzgodnień, postanowień, 
d) protokołów z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych, 
e) dokumentacji robót dodatkowych i uzupełniających wraz z uzasadnieniem, 

rysunkami i  wyceną robót. 
31) bieżąca kontrola prawidłowości wykonywania i kompletności dokumentów 

budowy Wykonawców Robót, 
32) wskazanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych wraz 

z ich nadzorem, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest 
niezbędne ze względu na kompletną realizację zadania, umożliwiającą 
użytkowanie obiektu/obiektów. 

33) weryfikowanie wniosku/wystąpienia Wykonawców Robót o roboty dodatkowe, 
zamianę materiałów i technologii, w tym przygotowanie niezbędnych opinii, 
ekspertyz, dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robót wraz z 
przedłożeniem Zamawiającemu stosownego Protokołu 
Konieczności/Protokołu Zmian w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku 
przez Wykonawcę Robót. 

34) odrzucanie wniosku Wykonawcy Robót, z powodu jego niekompletności, tj. 
gdy nie  zawiera on choćby jednego z niżej wymienionych elementów: 
a)    opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia 

robót/zmian, 
b) dokumentacji projektowej (zawierającej w zależności od potrzeb obliczenia, 

specyfikacje techniczne)  lub niezbędnych rysunków, 
c) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian, 
d) kalkulacji/wyceny robót/zmian sporządzonej zgodnie z Kontraktem lub 

zawiera kalkulację/wycenę robót/zmian sporządzoną niezgodnie z 
Kontraktem, 

e) w miarę potrzeby inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, 
uzgodnienia rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami 
sieci) 

Odrzucenie przez Inżyniera Kontraktu wniosku Wykonawcy Robót, z powodu 
jego niekompletności, wymaga formy pisemnej z  powiadomieniem 
Wykonawcy Robót i Zamawiającego w terminie 7 dni od wpływu/złożenia 
wniosku – w piśmie należy wskazać, w  jakim zakresie wniosek jest 
niekompletny. Jeżeli Inżynier Kontraktu w sprawie wniosku Wykonawcy Robót 
nie zajmie pisemnego stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonych na 
odrzucenie (bądź weryfikację wniosku wraz z opracowaniem Protokołu 
Konieczności), to należy to odczytywać jako zwłokę Inżyniera Kontraktu 
w wykonywaniu obowiązku/zobowiązania. 

35) opracowanie Protokołu konieczności, zawierającego opis zakresu robót 
dodatkowych/zmian materiałów/zmian technologii, uzasadnienie 
przeprowadzenia robót/zmian, określenie kosztów oraz załączniki: 
a)   wniosek Wykonawcy Robót, 
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b) zweryfikowaną przez Inżyniera Kontraktu kalkulację/wycenę robót 
opracowana przez Wykonawcę Robót, 

c) rysunki projektowe lub dokumentację projektowa (w tym stosowne 
obliczenia specyfikacje techniczne), 

d) opinię Nadzoru Autorskiego, co do rozwiązań projektowych 
zaproponowanych przez Wykonawcę Robót, 

e) opinię Inżyniera Kontraktu, co do rozwiązań projektowych 
zaproponowanych przez Wykonawcę Robót, 

f) certyfikatów, aprobat oraz w miarę potrzeby innych niezbędnych 
dokumentów (np. uzgodnień rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, 
użytkownikami sieci). 

Protokół konieczności należy sporządzić w 3 egzemplarzach opatrzonych 
oryginalnymi podpisami kierownika budowy, projektanta sprawującego Nadzór 
Autorski, inspektora nadzoru branży, której dotyczy protokół oraz koordynatora 
kierującego zespołem Inżyniera Kontraktu. Do jednego z egzemplarzy winny 
być dołączone oryginały załączników. 

36) rozpatrywanie wniosków/wystąpień/pism Wykonawcy Robót w terminie 7 dni 
od ich otrzymania – w niniejszym terminie Inżynier Kontraktu winien 
przedłożyć Zamawiającemu swoje pisemne stanowisko, tj. opinię, analizę 
(stosownie do rozpatrywanej sprawy). Nie zajęcie pisemnego stanowiska 
Inżyniera Kontraktu w sprawie tych wniosków/wystąpień/pism w terminie 7 dni 
należy odczytywać jako zwłokę Inżyniera w wykonywaniu 
obowiązku/zobowiązania. 

37) rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich 
kompetencji,  przekazywanie korespondencji, wniosków, zapytań 
Wykonawców Robót do Zamawiającego. Wszelkie pisma Wykonawców Robót 
bądź innych podmiotów zewnętrznych przekazywane przez Inżyniera 
Kontraktu do Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną i wyczerpującą 
analizą i opinią Inżyniera Kontraktu, a także propozycją załatwienia sprawy 
(propozycją odpowiedzi). W szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach 
Inżynier Kontraktu będzie przekazywać pismo Zamawiającemu niezwłocznie 
po otrzymaniu, a analizy i opinię przekaże w uzgodnionym, późniejszym 
terminie, jednak nie dłuższym niż 7 dni. 

38) kontrola i egzekwowanie prawidłowości wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej w  rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane, inne 
obowiązujące przepisy oraz  warunki niniejszej umowy, podczas całego 
procesu realizacji inwestycji. 

39) uzgadnianie z pracownią projektową (projektantem) pełniącą nadzór autorski 
rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót. 

40) pisemne opiniowanie na żądanie Zamawiającego i w określonym przez 
Zamawiającego  terminie, nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia żądania, 
zasadności przedłużenia czasu na ukończenie robót wraz z analizą skutków 
finansowych i formalnych  dla Umowy na Roboty oraz umowy na dostawy, 
oraz wyrażanie zgody na przedłużenie czasu na ukończenie, po uzyskaniu 
pisemnej zgody od Zamawiającego. 
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41) pisemne opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) 
przyczyn niedotrzymania: terminu wykonania robót, terminów usunięcia wad 
lub terminów pośrednich wynikających z harmonogramu rzeczowo-
finansowego, z winy Wykonawcy Robót stanowiące podstawę dla 
Zamawiającego o wystąpienie ws. kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę 
i dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania 
uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

42) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy  
ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu 
magazynowania oraz zgodności z projektem i/lub warunkami umownymi. 

43) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, 
włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę Robót. 

44) wydawanie poleceń Wykonawcy Robót w zakresie zawieszenia całości lub 
części prac w przypadkach określonych umową na Roboty Budowlane po 
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego oraz udzielanie zezwolenia 
Wykonawcy Robót na wznowienie całości lub części Robót w przypadkach 
przewidzianych w umowie na Roboty, po uzyskaniu pisemnej zgody od 
Zamawiającego. 

45) przeprowadzanie z Wykonawcami Robót odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych, gwarancyjnych 
oraz ostatecznych realizowanych Umów na Roboty. Odbiory należy 
przeprowadzać w obecności pracownika Zamawiającego. 

46) Wystawienie przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Odbioru Końcowego oraz 
Odbioru Ostatecznego dla realizowanych robót budowlanych.  

47) zatwierdzenie laboratorium budowlanego zgłoszonego przez Wykonawcę 
Robót. 

48) obecności przy pobieraniu próbek do badań kontrolnych oraz dopilnowanie  
zgodności wykonywania badań kontrolnych z metodyką opisaną w 
odpowiednich normach, 

49) akceptacja wszystkich prób i odbiorów przy oddaniu do eksploatacji. 
50) sprawdzanie poprawności faktur Wykonawcy Robót pod względem 

merytorycznym, rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie 
pisemnej do zapłaty. 

51) ocenianie wszelkich roszczeń występujących podczas realizacji robót  
i podejmowanie działań doprowadzających do polubownego rozwiązywania 
sporów z Wykonawcą Robót. 

52) sprawdzenie zagospodarowania materiałów rozbiórkowych, poprawności 
udokumentowania ilości materiałów rozbiórkowych przekazanych 
Zamawiającemu, zezłomowanych lub zutylizowanych.  Inżynier Kontraktu 
dokona weryfikacji merytorycznej opracowania dotyczącego zbiorczego 
rozliczenia materiałów rozbiórkowych i potwierdzi ilości tych materiałów przy 
uwzględnieniu ilości oraz jednostek wskazanych w Tabeli elementów 
rozliczeniowych. Opracowanie stanowić będzie część dokumentacji 
powykonawczej. 
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53) dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzającego termin zakończenia 
robót. 

54) sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej, w tym 
weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej 
(dostarczonej przez Wykonawcę Robót), a następnie dostarczenie jej do 
Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową 
(łącznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w 
formie ustalonej z Zamawiającym. 

55) przedłożenie Zamawiającemu w ciągu 10 dni od otrzymania dokumentacji  
 powykonawczej: 

a)    pisemnego oświadczenia o sprawdzeniu, kompletności i prawidłowości 
wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z pisemnym potwierdzeniem 
o gotowości do odbioru, 

                 lub 
b) pisemny wykaz wad w dokumentacji powykonawczej, co oznacza, że braki  

w dokumentacji nie zwalniają Inżyniera Kontraktu od zajęcia pisemnego 
stanowiska, co do kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji 
powykonawczej. 

56) Przeprowadzenie odbioru robót z udziałem użytkowników obiektu przy 
współudziale komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego. 

57) Udział w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów (w 
przypadku konieczności uzyskania). 

58) założenie książki/książek obiektu budowlanego i przekazanie ich 
Zamawiającemu do dnia, w którym nastąpi podpisanie Protokołu Odbioru 
Końcowego. 

59) W przypadku przerw w realizacji robót budowlanych wynikających z trwałego  
      zaprzestania przez Wykonawcę Robót realizacji robót (zerwania umowy) lub  
       rozwiązania umowy na roboty budowlane, Inżynier zobowiązany będzie w  
       ramach przysługującego mu wynagrodzenia do wykonania w ciągu 21 dni od   
       daty zerwania umowy lub rozwiązania umowy na roboty budowlane: 

a) inwentaryzacji stanu istniejącego budowy, 
b) dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w celu 

wyboru innego Wykonawcy Robót na dokończenie robót budowlanych. 
60) Przygotowanie comiesięcznych komunikatów dotyczących postępów robót i 

sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji za pośrednictwem Biura 
Prasowego i na stronach internetowych Zamawiającego. 

61) dołożenie wszelkich starań, zgodnie z warunkami Umowy w celu 
wyegzekwowania wszelkich postanowień Kontraktu w Okresie Gwarancji i 
Rękojmi wyznaczonego dla Wykonawców  Robót, a w szczególności: 
a) dokonywanie bieżących i corocznych przeglądów robót objętych Okresem 

Gwarancji i Rękojmi, 
b) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej zakres i daty ujawnionych 

wad, wyznaczone terminy na ich usunięcie oraz daty usunięcia 
poszczególnych wad, 

c) egzekwowanie usuwania ujawnionych wad przez Wykonawców Robót 
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d) określenie zakresu robót niezbędnego do wykonania celem usunięcia 
wad z podaniem terminów ich wykonania, a następnie dokonanie 
odebrania wykonanych robót usuwających wady, 

e) pisemnie poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę Robót  
62) w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie przystąpił do usuwania wad w 

wyznaczonym terminie, Inżynier Kontraktu przygotuje wyliczenie wartości 
szacunkowej tego zamówienia celem zlecenia innemu wykonawcy  

63) wnioskowanie do Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie 
wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez 
specjalistyczne, niezależne Laboratoria lub Placówki Naukowe. W takiej 
sytuacji koszty ponosi Zamawiający. 

64) przygotowanie zamówienia pod względem merytorycznym, formalnym i 
finansowym w celu zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy i dostawcy, w 
przypadku jeśli Wykonawca Robót nie usunie wad  w wyznaczonym terminie, 
zgodnie z postępowaniem w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych oraz 
warunków Kontraktu z Wykonawcą Robót, 

 
6. Obowiązki Zamawiającego 

 
1) Przekazanie Inżynierowi Kontraktu posiadanego dokumentacji projektowej w 

terminie 14 dni od zawarcia umowy.  
2) Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go 

do dyspozycji Kierownika  budowy oraz Wykonawcy Robót. 
3) Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział 

Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też po udzieleniu mu przez 
Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w 
tych sprawach. 

4) Zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczących aspektów formalnych 
Kontraktu. 

5) Pomoc w organizowaniu narad koordynacyjnych według potrzeb w swojej 
siedzibie lub biurze Inżyniera Kontraktu. 

6) Koordynacja i nadzór nad współpracą ze wszystkimi uczestnikami procesu 
inwestycyjnego. 

7) Udział Przedstawicieli Zamawiającego w cotygodniowych naradach 
koordynacyjnych. 

 
7. Obowiązki Inżyniera Kontraktu i odpowiedzialność 

 
1) Inżynier Kontraktu działa zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazanymi 

mu przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w Kontrakcie, umowie na roboty i 
objętych niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia.  

2) Inżynier Kontraktu nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków czy odpowiedzialności wynikającej z Umowy na 
Roboty. 

3) Inżynier Kontraktu nie ma żadnego upoważnienia do przyznania jakiegokolwiek 
Odcinka Robót innym Wykonawcom. 

4) Inżynier Kontraktu będzie informował bezpośrednio Zamawiającego o problemach 
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jakie napotkał w trakcie wykonywania Umowy na Roboty. 
5) W przypadku odpowiednio:  zawieszenia, rozwiązania, odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z Wykonawca robót albo zawieszenia, rozwiązania, 
odstąpienia przez Wykonawcę robót od umowy z Zamawiającym, Nadzór 
Inwestorski przedstawi pisemną opinię wraz z analizą skutków finansowych, 
formalnych i prawnych tych zdarzeń dla Kontraktu, dofinansowania zadania i 
Zamawiającego. Nadzór inwestorski przeprowadzi nadzór nad inwentaryzacją 
wykonywaną przez Wykonawcę robót z udziałem Zamawiającego i przygotuje 
szczegółowy protokół inwentaryzacyjny. Ponadto przeprowadzi nadzór nad 
robotami zabezpieczającymi i je odbierze. Dokona obioru robót przerwanych. 
Doprowadzi do usunięcia sprzętu Wykonawcy robót i materiałów z terenu 
budowy, jeśli to konieczne. 

6) Przekazanie kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych będących własnością Zamawiającego na potrzeby 
prowadzenia ewidencji księgowej przez Zamawiającego w formie dowodu 
przekazania środka trwałego OT wykonanego zadania inwestycyjnego według 
ustaleń z Zamawiającym i przekazanie tych dokumentów do Zamawiającego w 
terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

7) Inżynier Kontraktu będzie organizował pracę swoich specjalistów w taki sposób, 
aby Umowa na Roboty wykonywana była zgodnie ze szczegółowym 
harmonogramem robót budowlanych. 

8) Inżynier Kontraktu zaopatrzy pracę swoich specjalistów w taki sposób, aby 
Umowa na Roboty wykonywana była zgodnie ze szczegółowym harmonogramem 
robót budowlanych 

 
8. Wymagania ogólne Zamawiającego  
 

8.1. Metodologia Pracy Zespołu 
 
Inżynier Kontraktu w terminie 2 tygodni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji 
Zamawiającemu: 

1) Metodologię Pracy Zespołu zawierająca schemat organizacyjny całego zespołu 
Inżyniera biorącego udział w realizacji zamówienia z czytelnym podziałem ról i 
zakresem odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu w tym m.in. w 
zakresie rozliczeń i ewentualnych roszczeń. 

2) Sposób komunikacji i przypływu informacji pomiędzy poszczególnymi członkami 
zespołu oraz sposób koordynacji zespołu przez Koordynatora. 

3) Zastępowalność personelu Inżyniera ( na czas choroby, urlopu, itp.). 
4) Plan zapewnienia jakości, w którym Inżynier przedstawi organizację kontroli 

jakości realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie: 
a) Sposobu i procedury proponowanej kontroli wykonywanych robót, materiałów 

budowlanych, wytwórni betonów i mas bitumicznych,  
b) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych zlecanych 

przez Wykonawcę robót, sposób postępowania w przypadku negatywnych 
wyników badań oraz sposób i formę przekazywania wyników badań kontrolnych 
Wykonawcy robót i Zamawiającemu, itd. 
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8.2. Wymagania dla Zespołu Kluczowych Specjalistów 
 

8.2.1. Inżynier zobowiązany jest zapewnić w zespole specjalistów skład 
odpowiednich inspektorów umożliwiających realizację inwestycji.  Zamawiający 
dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na dwa 
stanowiska w ramach zespołu specjalistów pod warunkiem posiadania przez tę 
osobę odpowiednich kwalifikacji. 

8.2.2.  Zamawiający wymaga od Inżyniera Kontraktu bezpośredniej obecności: 
1) Kierownik Zespołu – wymagana obowiązkowa obecność min raz w tygodniu 

na Radzie Budowy, 
2) Inspektorzy nadzoru odpowiedniej branży – wg potrzeb wynikających z 

realizacji poszczególnych zakresów robót oraz raz w tygodniu na Radzie 
Budowy w nagłych przypadkach na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy 
robót w ciągu maksymalnie 1 dnia roboczego od powiadomienia o zdarzeniu. 

8.2.3. Inżynier Kontraktu musi zapewnić wysoko wykwalifikowany personel zdolny do 
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego.  

8.2.4. Inżynier Kontraktu powinien ocenić swoje potrzeby w odniesieniu do 
zastosowanej organizacji robót i zatrudnić stosowny niezbędny personel 
wymagany do efektywnej i sprawnej realizacji Umowy. 

8.2.5. Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w pierwszej kolejności przy 
wykorzystaniu personelu kluczowego, opisanego w pkt. 8.2.1 niniejszego OPZ, 
zatwierdzonego na etapie oferty. W przypadku konieczności zastąpienia danego 
eksperta kluczowego innym ekspertem lub w przypadku konieczności 
zatrudnienia personelu dodatkowego, osoba proponowana na zastępstwo lub 
jako personel dodatkowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla 
danego eksperta i podlega akceptacji Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji 
określonej w zdaniu następnym. W przypadku czasowej (nie dłuższej jednak 20 
dni) nieobecności osoby wchodzącej w skład personelu kluczowego, 
spowodowanej chorobą lub urlopem, wykonawca ma prawo zwrócić się do 
Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na pełnienie zastępstwa w tym 
czasie przez innego specjalistę kluczowego. W przypadku nieobecności 
przekraczającej 20 dni konieczne jest zastępstwo specjalisty określone w SIWZ. 

8.2.6. Inżynier Kontraktu musi zapewnić swojemu zespołowi specjalistów  
i inspektorów nadzoru niezbędnego wsparcia i pomocy technicznej innych 
specjalistów, którzy mogą być niezbędni dla poprawnej realizacji tej Umowy i 
Umowy na Roboty (np. wynajęty geodeta, radca prawny, hydrogeolog, 
specjalista ds. ochrony p.poż., inżynier materiałowy, technolog, specjalista BHP, 
specjalista ochrony zabytków, itp.). 

8.2.7. Personel kluczowy (tzw. Kluczowi specjaliści) jest zobowiązany do 
pozostawania w dyspozycji Zamawiającego zgodnie z wymaganiami opisanymi 
w pkt. 8.2.1.  niniejszego OPZ 

8.2.8. Personel kluczowy wymieniony w pkt. 8.2.1.  niniejszego OPZ jest składem 
minimalnym, którym musi dysponować Inżynier Kontraktu w celu prawidłowej 
realizacji zamówienia. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapoznać się 
szczegółowo z przedmiotem zamówienia, tak aby zapewnić na stanowiskach 
kluczowych specjalistów osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji 
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technicznych w branżach i zakresie gwarantującym wykonanie wszelkich robót 
ujętych w SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia. 

8.2.9. Inżynier Kontraktu powinien zapewnić kluczowym specjalistom wsparcie i 
pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do 
wykonania kontraktu na roboty, np. poza wskazanymi w ofercie kluczowymi 
specjalistami należy zapewnić m.in. Zespół projektantów w branżach 
wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia publicznego, a nie wskazanych 
jako kluczowi specjaliści na potrzeby dokonania weryfikacji dokumentacji 
projektowej, specjalistę ds. BHP, Radcę Prawnego itp. Wynagrodzenie ww. 
personelu musi zostać uwzględnione w cenie ofertowej. Inżynier Kontraktu 
ponosi pełną odpowiedzialność za dobór personelu dodatkowego. 

8.2.10. Obecność na placu budowy Inżynier Kontraktu/Inspektorzy odpowiednich 
branż winien potwierdzać każdorazowo wpisem do Dziennika Budowy. 

 
8.3. Wymagania w zakresie Obsługi Prawnej 

8.3.1. W ramach obowiązków Inżyniera kontraktu jest zapewnienie obsługi prawnej 
w trakcie realizacji umowy.  

8.3.2. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie obsługi prawnej należy w 
szczególności:  

1) Obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych (również tych będących w 
toku), w tym m.in. przygotowywanie dokumentów, opinii/rekomendacji 
dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz obsługa 
procedur odwoławczych (w tym reprezentacji przed KIO, sądami 
powszechnymi itp.), w razie skorzystania przez którąkolwiek ze stron ze 
środków ochrony prawnej, 

2) opracowywanie projektów umów z kontrahentami oraz aneksów do umów, ze 
szczególnym uwzględnieniem umów na usługi w zakresie dostaw i 
wyposażenia udostępniania danych, praw autorskich i majątkowych,  

3) analizowanie projektów umów przedkładanych przez Zamawiającego, 
4) analizowanie umów/projektów umów/aneksów do umów na podwykonawstwo 

przedkładanych przez Wykonawcę do akceptacji, 
5) obsługa prawna w zakresie zobowiązań wynikających z tytułu umów cywilno-

prawnych, w tym także reprezentacji Urzędu przed właściwymi organami 
orzekającymi i sądami powszechnymi, 

6) zapewnienie wsparcia prawnego dotyczącego stosowania przepisów prawa 
krajowego i prawa wspólnotowego. 

7) przygotowywanie dokumentów, opinii/rekomendacji dotyczących roszczeń 
Wykonawcy. 

 
8.4. Wymagania w zakresie Raportów i Dokumentów OT 

 
8.4.1. Raporty 
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do składania następujących raportów: Raport 
Otwarcia, Raportów Miesięcznych, Raportów Kwartalnych, Raportów Półrocznych 
oraz Sprawozdania Końcowego dla zakresu objętego Opisem Przedmiotu 
Zamówienia. 
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Każdy raport powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich 
raportów. W tej części powinny być przedstawione ogólne informacje o Umowie na 
roboty i Umowie na Inżyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a także prezentacja 
jednostek biorących udział w zarządzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy 
na Roboty i Umowy na Inżyniera oraz krótki opis Umowy.  

1) Raport otwarcia (w 1 egz. + CD) - dostarczyć w ciągu 21 dni od daty zawarcia 
Kontraktu z Wykonawcą Robót). Raport ten powinien zawierać: 
 dokumentację fotograficzną terenu budowy i otoczenia przed rozpoczęciem 

realizacji robót, 
 komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktu,  
 opinia o kompletności dokumentacji projektowej, 
 informacje o przygotowaniach i mobilizacji robót, a także problemach  

i napotkanych trudnościach wynikłych w początkowym okresie realizacji oraz  
o podjętych środkach zaradczych, 

 kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy Robót,  
2) Raport Miesięczny, Raport Kwartalny i Raport Półroczny z postępu prac 

Inżyniera kontraktu oraz prac budowlanych i stanu finansowego realizowanego 
kontraktu (w 1 egz. + CD) – dostarczyć w terminie 7 dni po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego, przy czym za zakończenie okresu rozliczeniowego przyjmuje 
się koniec miesiąca. 
Okres sprawozdawczy winien obejmować kolejny okres pełnienia nadzoru 
inwestorskiego. Raport ten powinien zawierać opis działań własnych Inżyniera 
Kontraktu, decyzji podjętych przez Inżynier Kontraktu w okresie objętym raportem 
z informacją dotyczącą pracy personelu Inżyniera Kontraktu (ilość 
przeprowadzonych nadzorów, odbytych spotkań, listy obecności personelu itp.) 
oraz plan działania dla następnego okresu sprawozdawczego. W raporcie należy 
zawrzeć również (lecz nie ograniczyć się do): 
 szczegółowego wykazu prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego 

oraz narastająco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty 
rozpoczęte i roboty zakończone w okresie sprawozdawczym oraz roboty 
planowane wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robót, 

 kontrole jakości – omówienie jakości wykonanych przez Wykonawcę robót 
oraz jakości użytych materiałów, 

 problemy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 
 zaangażowanie przez Wykonawcę robót personelu, siły roboczej, 

podwykonawców, sprzętu itp. – ocena czy są one właściwe dla terminowego 
zakończenia kontraktu 

 opis robót zakończonych i rozpoczętych w okresie sprawozdawczym, 
 roboty planowane do wykonania w następnym okresie sprawozdawczym, 
 zakres robót wykonywanych przez podwykonawców, w tym wykaz pozycji  

i ilości robót z protokołu odbioru częściowego (końcowego), za okres 
rozliczeniowy poprzedzający dany raport,  

 analiza zgodności postępu robót z harmonogramem, 
 napotkane trudności i środki zaradcze, 
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 opis zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na roboty 
budowlane, 

 listę poleceń zmian wraz z wartością odnośnych robót oraz wartością netto 
polecenia zmian, 

 roszczenia stron. 
3) Sprawozdanie końcowe (w 1 egz. + CD) – dostarczyć w terminie nie później niż  

14 dni po odbiorze końcowym. Powinno ono zawierać między innymi pełne  
i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności oraz zakresu wykonanych 
prac, planowaną wartość zadania, rozliczenie materiałów rozbiórkowych, 
krytyczne analizy wszystkich ważniejszych problemów wraz z  określeniem 
podjętych środków zaradczych jak również proponowane zalecenia dla 
przyszłych działań o podobnym charakterze, dokumentację fotograficzną terenu 
inwestycji i otoczenia po zakończeniu robót.  
 

8.4.2. Dokumenty OT 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przygotowania dokumentów OT dla wytworzonych 
środków trwałych  zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Dokument OT powinien zawierać co najmniej następujące elementy: 

 określenie rodzaju dowodu, numeru identyfikacyjny, 
 określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, 
 opis operacji oraz jej wartość, 
 datę dokonania operacji oraz datę sporządzenia dowodu, 

 nazwę  środka  trwałego, wynikającą  z  przepisów  w  sprawie Klasyfikacji Środków  
Trwałych, 

 zwięzłą charakterystykę środka, np. poszczególne części składowe, datę produkcji, 
budowy, numer fabryczny, dane  techniczne charakteryzujące dany środek, itd., 

 wartość  środka  trwałego, 
 symbol  klasyfikacji  rodzajowej środka  trwałego, roczną stawkę amortyzacji. 

8.5. Biuro Nadzoru Inwestorskiego 
 

8.5.1. Nadzór Inwestorski powinien posiadać biuro w miejscu umożliwiającym najbardziej 
skuteczne wykonywanie zadań Zespołu. Nadzór Inwestorski winien utworzyć biuro w 
terminie 10 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Biuro 
powinno posiadać wodę, kanalizację, instalację elektryczną i ogrzewanie, być 
umeblowane, dysponować dostępem do łączności telefonicznej i internetowej. 
Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie powinna pozwalać na sprawne operowanie 
w trakcie realizacji projektu. Biuro powinno posiadać miejsce do spotkań i narad dla 
zespołu Nadzoru Inwestorskiego.  Nadzór Inwestorski niezwłocznie po utworzeniu 
Biura winien poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wskazując dokładne dane 
teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z Nadzorem Inwestorskim 
będzie prowadzona poprzez Biuro.  

8.5.2. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, 
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czynsz, połączenia telefoniczne, etc) jak również wszelkie koszty związane z 
zakupem/wynajęciem, ubezpieczeniem i eksploatacją środków transportu będą pokryte 
przez Nadzór Inwestorski. Wszystkie potrzeby związane z transportem w celu 
wypełnienia obowiązków Nadzoru Inwestorskiego powinny być zabezpieczone przez 
Nadzór Inwestorski. Koszt pełnego ubezpieczenia biura wraz z wyposażeniem od 
ognia i kradzieży zostaną poniesione przez Nadzór Inwestorski. 

8.5.3. Biuro powinno być wyposażone we wszelkie urządzenia, w stopniu umożliwiającym 
wykonywanie w nim wszystkich obowiązków Nadzoru Inwestorskiego, a w 
szczególności: 

a) system komputerowy wraz z oprogramowaniem, 
Nadzór Inwestorski musi być wyposażony we wdrożone oprogramowanie 
stanowiące zintegrowany system elektronicznego obiegu i archiwizacji 
dokumentów. Oprogramowanie musi usprawniać: wykonywanie czynności 
Nadzoru Inwestorskiego, o których mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia oraz współpracę ze wszystkimi innymi podmiotami 
współpracującymi przy realizacji Projektu.   
Oprogramowanie musi współpracować z aktualną biblioteką wzorów 
dokumentów opracowanych przez Nadzór Inwestorski i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego.  
System zastosowany przez Inżyniera musi  posiadać funkcje i możliwości:  
 przechowywania różnych dokumentów elektronicznych; 
 zapisu i odtwarzania dokumentów zarchiwizowanych będących plikami 
multimedialnymi; 
 posiadać hasła dostępu wraz z poziomem dostępu; 

b) środki łączności: 
 telefoniczne, 
 internetowe 

c) niezbędne środki transportu:  
Zarówno dojazdy specjalistów do miejsca pracy jak i poruszanie się w trakcie 
wypełniania obowiązków Nadzoru Inwestorskiego powinny być uwzględnione 
przez Wykonawcę poprzez zakup lub wynajęcie stosownych środków transportu 
w liczbie pozwalającej na sprawne działanie, dla zespołu Nadzoru 
Inwestorskiego. Eksploatacja i ubezpieczenie środków transportu muszą być 
ujęte w cenie usługi  Nadzoru Inwestorskiego. 
Wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, 
Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do przechowywania w biurze Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 

9. Terminy realizacji poszczególnych zobowiązań wynikających z Umowy 
 

LP OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UMOWY TERMIN REALIZACJI  

1. Metodologia Pracy Zespołu 2 tygodnie od podpisania 
umowy 

2. Raport Otwarcia 3 tygodnie od podpisania 
umowy 
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3. Weryfikacja Harmonogramów rzeczowo-finansowych (HRF) 5 dni od daty ich otrzymania 

4. Odbiór robót częściowych i zanikających 2 dni od daty otrzymania 
zgłoszenia  

5. Weryfikacja wniosków o płatność 5 dni od otrzymania wniosku  
6. Weryfikacja szczegółowego rozliczenia końcowego  7 dni od otrzymania 

rozliczenia  

7. Sporządzanie Protokołów z Narad Budowy 2 dni od dnia narady 

8. Sporządzanie Protokołu Konieczności/odrzucenie wniosku 
o roboty dodatkowe/zamienne 

7 dni od daty otrzymania  
wniosku  

9. Rozpatrywanie wniosków/wystąpień/pism Wykonawcy 
Robót oraz Dostawcy  

7 dni od daty ich otrzymania 

10. Sporządzanie Raportów Miesięcznych 7 dni po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego 

11. Opiniowanie zasadności zmian postanowień Kontraktu 
wraz z analizą skutków finansowych i formalnych  dla 
Umowy na Roboty oraz Umowy na dostawy,  

7 dni od daty otrzymania 
Wniosku 

12. Weryfikacja Dokumentacji Powykonawczej wraz z 
oświadczeniem o kompletności lub wykazem wad 

10 dni od daty otrzymania 
Dokumentacji Powykonawczej 
do weryfikacji 

13. Sporządzenie Raportu Końcowego 2 tygodnie od wystawienia 
Protokołu Odbioru Końcowego 

14. Sporządzenie dokumentów OT 2 tygodnie od wystawienia 
Protokołu Odbioru Końcowego 

 
10. Monitoring i ocena 

 
Usługi Inżyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego będą oceniane pod kątem terminowości  
i rzetelności wypełnianych obowiązków oraz zaangażowania sił i środków zgodnie z zawartą 
Umową i Kontraktem na roboty objęte niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia.  
Monitoring i kontrola będą prowadzone przez Zamawiającego. Do monitorowania 
uprawnione są również jednostki uczestniczące w finansowaniu i kontroli wydatkowania 
środków jak również inne organy uprawione w świetle obowiązującego strony Kontraktu. 

 
11. Zobowiązania dodatkowe 

 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia czasu realizacji zamówienia objętego 
nadzorem lub Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przekroczy termin wykonania 
robót i tym samym wydłużenia czasu pracy Inżyniera ponad czas umowny, to Inżynier ma 
obowiązek kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym. W przypadku przerw w 
realizacji robót budowlanych wynikających z trwałego zaprzestania przez Wykonawcę 
realizacji robót (zerwania umowy) lub rozwiązania umowy na roboty budowlane, Inżynier 
zobowiązany będzie w ramach przysługującego mu wynagrodzenia do wykonania w ciągu 
21 dni od daty zerwania umowy lub rozwiązania umowy na roboty budowlane: 

1) inwentaryzacji stanu istniejącego budowy (tabelaryczne zestawienie robót 
pozostałych  
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do wykonania wraz z ich przedstawieniem na załączniku graficznym) – w tym 
inwentaryzacji geodezyjnej, 

2) dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór 
Wykonawcy na dokończenie robót budowlanych. 


