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Zalacznik nr 11 C do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM: RENOWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W RAMACH INWESTYCJI: ,ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH NA TERENIE
MIASTA GORZOWA WLKP. — ETAP I”

I Definicje

» Umowa - odnosi sie do umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Nadzorem Inwestorskim
na swiadczenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego

» Nadzér Inwestorski / Inzynier Kontraktu — odnosi sie do przedsiebiorstwa/osoby
prawnej zatrudnionej przez Zamawiajgcego dla wykonania ustug opisanych w Opisie
Przedmiotu Zamdéwienia. Definicje moga by¢ uzywane wymiennie.

» Zamawiajacy — oznacza Miasto Gorzéw WIkp.

» Koszty kwalifikowane — koszty poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za
realizacje projektu warunkoéw okreslonych we wiasciwym Rozporzadzeniu oraz
umowie o dofinansowanie

» Wykonawca Roboét Budowlanych/ Wykonawca - odnosi sie do podmiotu
wykonujgcego Umowe na Roboty Budowlane / Kontrakt. Definicie mogg by¢
uzywane zamiennie.

» Umowa na Roboty Budowlane / Kontrakt - oznacza Umowe dla zadah
realizowanych przez Zamawiajgcego polegajgcych na renowacji kanalizacji
deszczowej w ramach inwestycji pn. ,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie
Miasta Gorzowa WIkp. — Etap I". Definicje mogg by¢ uzywane zamiennie.

» Roboty — roboty budowlane realizowane przez Zamawiajgcego polegajgce na
renowacji kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. ,Zagospodarowanie wod
opadowych na terenie Miasta Gorzowa WIkp. — Etap I”

» Projekt - odnosi sie do Projektu pn: ,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie
Miasta Gorzowa WIkp. — Etap I”

» OPZ - Opis Przedmiotu Zamowienia

Il Opis projektu

1. Uwagi ogéine

Przedmiotem Umowy jest petnienie roli Inzyniera Kontraktu dla zadania: Renowacja
kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji: ,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie
Miasta Gorzowa Wikp. — Etap I”. Celem Umowy z Inzynierem Kontraktu jest zapewnienie
Swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego, ustug zwigzanych z umowg z Wykonawcami w czasie
trwania Umowy, zgodnie z zakresem i okresami podanymi w Umowie oraz niniejszym OPZ.

Ustugi Inzyniera Kontraktu powinny zapewni¢ prawidiowe wykonawstwo wszystkich Robét
objetych umowami z Wykonawcami Robdét Budowlanych oraz uzyskanie zaplanowanych
efektow uzytkowych, finansowych przy zachowaniu maksymalnej ochrony srodowiska. W
trakcie budowy Inzynier Kontraktu winien zagwarantowac¢ efektywng kontrole wykonania
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Robot zgodnie z przedmiotem zamdwienia oraz harmonogramami realizacji, jak rowniez
zapewni¢ dyscypline wydatkowania srodkow finansowych oraz jakos¢ Robdét zgodng z
Planem Zapewnienia Jakosci.

2. Lokalizacja

Petnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla renowacji kanalizacji deszczowej w ramach
zadania: ,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie Miasta Gorzowa WIkp. — Etap
I”, dotyczy prac budowlanych, ktoérych lokalizacje przedstawiajg sie nastepujaco:

e Kontrakt VIl — Renowacja kanalizacji deszczowej wraz z budowg studni fi 1200
w ul. Szarych Szeregow oraz ul. Srebrnej

e Kontrakt IX — Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Olimpijskiej oraz Ciotkowskiego

3. Data rozpoczecia i okres realizacji

1)
2)

3)

Datg rozpoczecia swiadczenia ustug nadzoru, administrowania i koordynacji realizacji

Kontraktu jest dzieh podpisania Umowy.

Planowany termin wykonania zamdwienia - 78 miesiecy

Umowa bedzie wykonywana w okresie prowadzenia robét budowlanych oraz w

okresie gwarancyjnym i rekojmi wyznaczonym dla Wykonawcéw Robot.

Termin wykonania zamowienia biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa
rzez:

ﬁ)) okres realizacji zamowienia w trakcie realizacji robot budowlanych réwny 6

miesigcom wraz z czynnosciami odbiorowymi zakonczonymi podpisaniem Protokotu

Odbioru Koncowego.

3) okres realizacji niniejszego zamowienia w trakcie okresu gwarancji i rekojmi

wyznaczony dla Wykonawcéw Robot, ktory planowany jest na okres max. 72 m-cy

od daty Protokotu Odbioru Koncowego i zakonczony jest wystawieniem Protokotu

Odbioru Ostatecznego.

4. Rzeczowy zakres robét budowlanych objetych niniejszym nadzorem

OPZ dotyczy ustug Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg ponizszych zadan:

1)

2)

Kontrakt nr VIl - Renowacja kanalizacji deszczowej wraz z budowg studni fi 1200
w ul. Szarych Szeregow oraz ul. Srebrnej, w zakresie ktérego Wykonawca zrealizuje:
- renowacje przewodow kanalizacyjnych deszczowych usytuowanych w ul. Szarych
Szeregbw. Diugos¢ kanatdbw do remontu (renowacji) metodg rekawa z tkaniny
nasgczonej zywicg epoksydowa:
e kanat betonowy o $rednicy 300 mm - 1=178,15,
e kanat betonowy o $rednicy 400 mm - 1=471,79,
- Remont (renowacja) studni kanalizacyjnych DN1200mm metoda tradycyjng — 20szt.
- Budowa studni betonowej DN1200mm — 1 szt.
Kontrakt IX - Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Olimpijskiej oraz
Ciotkowskiego, w zakresie ktorego Wykonawca zrealizuje:
- renowacje metodg burstliningu z wykorzystaniem rur GRP:
¢ kanatu betonowego srednicy 400 mm - [=48m,
e kanatu betonowego srednicy 300 mm - |=257m,
¢ kanatu betonowego Srednicy 600 mm - [=87m,
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- renowacje metodg rekawa z tkaniny z widkna szklanego nasaczonego zywica
poliestrowa:

kanatu betonowego srednicy 300 mm - [=67m,

- Wymiana studni kanalizacyjnych — 20szt.

5. Zakres zadan Inzyniera Kontraktu

W toku realizacji Robét Budowlanych bedacych przedmiotem Umowy z Wykonawcami do
obowigzkow Inzyniera Kontraktu nalezy w szczegolnosci:

1)

9)
10)

11)

petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz petnienie funkcji
koordynatora czynnosci branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczegoélnosci Ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202)

przeprowadzenie analizy w zakresie prawidtowosci wykonania dokumentaciji
projektowej w tym projektu budowlanego, wykonawczego oraz specyfikacji. W
ramach tych czynnosci zobowigzany jest do:

- weryfikacji dokumentacji projektowej oraz analizy pod katem optymalizacji
rozwigzan projektowych,

- udzielenia wsparcia technicznego w zakresie przyjetych rozwigzan projektu
budowlanego

- dokonania analizy w zakresie kompletnosci dokumentacji projektowej pod
wzgledem formalno-prawnym pod katem przydatnosci dokumentacji do celéw
jakim ma stuzy¢,

- dokonania analizy rozwigzan technicznych w zakresie prawidtowosci
rozwigzan zastosowanych w dokumentacji projektowej;

zarzgdzanie i administrowanie umowami na roboty budowlane;

monitoring postepu robdét tgcznie z raportowaniem, biorgc pod uwage
wskazniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportdéw powinna by¢ zgodna z
zaleceniami wynikajgcymi z umowy o dofinansowanie oraz uzgodniona z
Zamawiajgcym;

zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez
Wykonawcéw;

zapewnienie, ze zakonczone prace sg zgodne z technicznymi i formalnymi
wymaganiami uméw na roboty budowlane;

rozliczenie rzeczowe i finansowe umow na roboty;

przygotowanie i kompletowanie dokumentéw niezbednych do rozliczenia z
jednostkami wspoétfinansujgcymi;

opiniowanie oraz akceptacja projektow organizacji ruchu

opiniowanie kazdej zmiany do kontraktu wchodzgcego w sktad przedmiotu
zamdwienia, opiniowanie zawierania uméw z Wykonawcami Robdt w trybie
wynikajgcym z zapisow art. 144 ustawy Pzp;

prowadzenie petnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego tj. w
zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad
robotami w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego
i przepisow w tym zakresie obowigzujgcych. Nadzor powinien by¢ prowadzony
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przez zespdt specjalistow branzowych posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego.

reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

protokolarne przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy Robo6t w terminie
wynikajgcym z Umowy o roboty budowlane,

egzekwowanie od Wykonawcow Robdét, wymaganych dokumentow (w tym
gwarancji, ubezpieczen, harmonogramow, projektow umow  z
podwykonawcami, szczegdtowych wykazow obejmujgcych kierownictwo robot
i dokumentow potwierdzajgcych ich uprawnienia oraz innych dokumentow
wymaganych przez Zamawiajgcego) wraz z ich analizg, zaopiniowaniem oraz
przekazaniem skompletowanych dokumentéw Zamawiajgcemu.
egzekwowanie od Wykonawcy Robét postanowienn Kontraktu oraz
przestrzegania ustaw, w tym ustawy o ochronie znakdéw geodezyjnych.
przewodniczenie oraz organizowanie, co najmniej raz w tygodniu narad
dotyczgcych postepu robot oraz spraw technicznych, w ktérych udziat biorg
przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje Kontraktu stron oraz
sporzadzania protokotéw z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu i
Wykonawcom Robét w terminie do 2 dni od dnia narady.

zatwierdzanie specyfikacji materiatdw budowlanych i instalacyjnych,
przewidzianych przez Wykonawcow Robo6t do wbudowania, kontrola
dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw, itp., w celu
niedopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych
do stosowania w Polsce lub niezgodnych z warunkami Kontraktu

dokonywanie sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych
materiatéw, zgodnie z wymaganiami STWIOR, ST, Dokumentacji Projektowej,
SIWZ oraz praktykg inzynierskg, z powiadomieniem Wykonawcow Robét i
Zamawiajgcego o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do
wykonania robot poprawkowych, w tym rozbiorek i ponownego wykonania.
kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy
oraz uporzgdkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robot.

sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania
przepiséw przeciwpozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy przez
wszystkich uczestnikdw procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan
stawianych przez Prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy, podczas
catego procesu realizacji inwestycji, w tym utrzymania porzadku na terenie
budowy.

Wydawanie Wykonawcom Robét, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi
Robot polecen, potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy, dotyczgcych w
szczegolnosci: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia opinii dotyczgcych prowadzonych robd6t budowlanych i
dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie  wyrobéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych.

zgdanie od Wykonawcow Roboét, Kierownika Budowy, Kierownika Robét
dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
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robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich
kontynuacja mogtaby  wywolaé  zagrozenie badz  spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

23) Sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych sporzgdzonych przez
Wykonawce w oparciu o Tabele Elementéw Rozliczeniowych, stanowigca
zatgcznik do SIWZ i oferty Wykonawcy Robat,

24) monitorowanie postepu Robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji
Kontraktu harmonogramem rzeczowo-finansowym. W przypadku stwierdzenia
opOznien wzywania Wykonawcy Robot do przedtozenia zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcéw i zapewniajgcego
ukonczenie robét w wyznaczonym terminie. Jezeli opOznienia nie zostang
nadrobione, a zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie
realizowany — Inzynier Kontraktu poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o
zaistniatej sytuacji oraz wszystkich srodkach, ktore nalezy podja¢ w celu
rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z
Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kolejne jego aktualizacje
stanowi¢ bedg podstawe monitorowania postepu roboét i dostaw. W przypadku,
gdyby postep robdot nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy Robdt, do obowigzkow Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjg¢ w
celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu i zawartych umow na dostawy.

25) monitorowanie dokonanych wierzytelnosci przez Wykonawcow Robét na rzecz
jego Podwykonawcow robét oraz na rzecz dalszych podwykonawcow robét, a
takze — egzekwowanie otrzymania przy kazdym rozliczeniu finansowym
z Wykonawcg Robot wykazu Podwykonawcow wraz
z okresleniem finansowo-rzeczowym robét przez nich realizowanych wraz z
dowodami o uregulowaniu Podwykonawcy naleznej im zaptaty.

26) poswiadczenie do zaptaty sum z faktury Podwykonawcy, o ktére
Podwykonawca wystgpit do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate.

27) egzekwowanie od Wykonawcy Robat:

a) Programu Zapewnienia Jakosci,

b) Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego oraz jego aktualizacji oraz
dostarczanie tych dokumentéw Zamawiajgcemu wraz z swojg opinig,
w terminie 7 dni od ich otrzymania.

28) dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu
budowlanego - stanu robét oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym
zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych moglyby wystgpi¢ sytuacje
odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego;

29) ochrona intereséw Zamawiajgcego pod katem unikniecia ewentualnych
roszczen odszkodowawczych oséb trzecich powstatych podczas Ilub
w zwigzku z prowadzonymi robotami;

30) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym miedzy innymi:
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a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporzgdzonej przed
realizacjg inwestycji, w trakcie jej trwania oraz po zakonczeniu realizacji
robot,

dokumentéw z czynnosci odbiorowych,

raportow, harmonogramow, decyzji, uzgodnieh, postanowien,

protokotéw z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,
dokumentac;ji robét dodatkowych i uzupetniajgcych wraz z uzasadnieniem,
rysunkami i wyceng robot.

biezgca kontrola prawidtowosci wykonywania i kompletnosci dokumentéw
budowy Wykonawcow Robot,

wskazanie Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robot dodatkowych wraz
z ich nadzorem, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢, a ktérych wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na kompletng realizacje zadania, umozliwiajgcg
uzytkowanie obiektu/obiektow.

weryfikowanie wniosku/wystgpienia Wykonawcéw Robot o roboty dodatkowe,
zamiane materiatow i technologii, w tym przygotowanie niezbednych opinii,
ekspertyz, dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robét wraz z
przedtozeniem Zamawiajgcemu stosownego Protokotu
Koniecznosci/Protokotu Zmian w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku
przez Wykonawce Robdt.

odrzucanie wniosku Wykonawcy Robo6t, z powodu jego niekompletnoéci, tj.
gdy nie zawiera on chocéby jednego z nizej wymienionych elementéw:

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia

b
c
d
e

~— ~— ~— ~—

roboét/zmian,

35)

b) dokumentacji projektowej (zawierajgcej w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbednych rysunkéw,

¢) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacji/wyceny robét/zmian sporzgdzonej zgodnie z Kontraktem lub
zawiera kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzgdzong niezgodnie z
Kontraktem,

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami
sieci)

Odrzucenie przez Inzyniera Kontraktu wniosku Wykonawcy Roboét, z powodu

jego niekompletnosci, wymaga formy pisemnej z powiadomieniem

Wykonawcy Robét i Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wptywu/ztozenia

wniosku — w piSmie nalezy wskazaé, w jakim zakresie wniosek jest

niekompletny. Jezeli Inzynier Kontraktu w sprawie wniosku Wykonawcy Robot
nie zajmie pisemnego stanowiska wterminie 7 dni wyznaczonych na
odrzucenie (bgdz weryfikacje wniosku wraz z opracowaniem Protokotu

Koniecznos$ci), to nalezy to odczytywaé jako zwioke Inzyniera Kontraktu

w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

opracowanie Protokotu koniecznosci, zawierajgcego opis zakresu robét

dodatkowych/zmian materiatéw/zmian technologii, uzasadnienie

przeprowadzenia roboét/zmian, okreslenie kosztow oraz zatgczniki:

a) wniosek Wykonawcy Robdét,
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b) zweryfikowang przez Inzyniera Kontraktu kalkulacje/wycene robot
opracowana przez Wykonawce Robdt,

c) rysunki projektowe lub dokumentacje projektowa (w tym stosowne
obliczenia specyfikacje techniczne),

d) opinie  Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzah projektowych
zaproponowanych przez Wykonawce Robdt,

e) opinie  Inzyniera  Kontraktu, co do rozwigzan projektowych
zaproponowanych przez Wykonawce Robdt,

f) certyfikatbw, aprobat oraz w miare potrzeby innych niezbednych
dokumentéw (np. uzgodnien rozwigzan projektowych z zarzgdcg drogi,
uzytkownikami sieci).

Protokot koniecznosci nalezy sporzadzic w 3 egzemplarzach opatrzonych

oryginalnymi podpisami kierownika budowy, projektanta sprawujgcego Nadzoér

Autorski, inspektora nadzoru branzy, ktérej dotyczy protokét oraz koordynatora

kierujgcego zespotem Inzyniera Kontraktu. Do jednego z egzemplarzy winny

by¢ dotgczone oryginaty zatgcznikow.

36) rozpatrywanie wnioskéw/wystgpien/pism Wykonawcy Robét w terminie 7 dni
od ich otrzymania — w niniejszym terminie Inzynier Kontraktu winien
przedtozy¢ Zamawiajgcemu swoje pisemne stanowisko, tj. opinie, analize
(stosownie do rozpatrywanej sprawy). Nie zajecie pisemnego stanowiska
Inzyniera Kontraktu w sprawie tych wnioskow/wystapien/pism w terminie 7 dni
nalezy odczytywaé¢  jako zwtoke Inzyniera w wykonywaniu
obowigzku/zobowigzania.

37) rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich
kompetenciji, przekazywanie  korespondencji, wnioskéw, zapytan
Wykonawcéw Robdt do Zamawiajgcego. Wszelkie pisma Wykonawcow Robot
badz innych podmiotéw zewnetrznych przekazywane przez Inzyniera
Kontraktu do Zamawiajgcego muszg by¢ opatrzone dokfadng i wyczerpujaca
analizg i opinig Inzyniera Kontraktu, a takze propozycjg zatatwienia sprawy
(propozycja odpowiedzi). W szczegélnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach
Inzynier Kontraktu bedzie przekazywaé pismo Zamawiajgcemu niezwtocznie
po otrzymaniu, a analizy i opinie przekaze w uzgodnionym, pdzniejszym
terminie, jednak nie dtuzszym niz 7 dni.

38) kontrola i egzekwowanie prawidtowosci wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane, inne
obowigzujgce przepisy oraz warunki niniejszej umowy, podczas catego
procesu realizacji inwestycji.

39) uzgadnianie z pracownig projektowg (projektantem) petniacg nadzér autorski
rysunkow wykonawczych sporzgdzanych przez Wykonawce Robat.

40) pisemne opiniowanie na zgdanie Zamawiajgcego i w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym niz 14 dni od zgtoszenia zgdania,
zasadnosci przedtuzenia czasu na ukonczenie robot wraz z analizg skutkow
finansowych i formalnych dla Umowy na Roboty oraz umowy na dostawy,
oraz wyrazanie zgody na przedtuzenie czasu na ukonczenie, po uzyskaniu
pisemnej zgody od Zamawiajgcego.
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41) pisemne opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym)
przyczyn niedotrzymania: terminu wykonania roboét, termindw usuniecia wad
lub termindw posrednich wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego, z winy Wykonawcy Robé6t stanowigce podstawe dla
Zamawiajgcego o wystgpienie ws. kar umownych, o odszkodowanie za zwtoke
i dochodzenia (na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania
uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokosé kar umownych — do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

42) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen i materiatéw na plac budowy
ze szczegolnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu
magazynowania oraz zgodnosci z projektem i/lub warunkami umownymi.

43) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robot budowlanych,
wigczajgc w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce Robdot.

44) wydawanie polecen Wykonawcy Robot w zakresie zawieszenia catosci lub
czesci prac w przypadkach okreslonych umowg na Roboty Budowlane po
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego oraz udzielanie zezwolenia
Wykonawcy Robdét na wznowienie catosci lub czesci Robét w przypadkach
przewidzianych w umowie na Roboty, po uzyskaniu pisemnej zgody od
Zamawiajgcego.

45) przeprowadzanie z Wykonawcami Robdt odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych, gwarancyjnych
oraz ostatecznych realizowanych Umoéw na Roboty. Odbiory nalezy
przeprowadzaé¢ w obecnosci pracownika Zamawiajgcego.

46) Wystawienie przez Inzyniera Kontraktu Protokotu Odbioru Koncowego oraz
Odbioru Ostatecznego dla realizowanych robét budowlanych.

47) zatwierdzenie laboratorium budowlanego zgtoszonego przez Wykonawce
Robot.

48) obecnosci przy pobieraniu probek do badan kontrolnych oraz dopilnowanie
zgodnosci wykonywania badan kontrolnych z metodykg opisang w
odpowiednich normach,

49) akceptacja wszystkich préb i odbioréw przy oddaniu do eksploatacji.

50) sprawdzanie poprawnosci faktur Wykonawcy Robét pod wzgledem
merytorycznym, rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie
pisemnej do zapfaty.

51) ocenianie wszelkich roszczeh wystepujgcych podczas realizacji robét
i podejmowanie dziatan doprowadzajgcych do polubownego rozwigzywania
sporow z Wykonawcg Robdt.

52) sprawdzenie zagospodarowania materiatdbw rozbiérkowych, poprawnosci
udokumentowania  ilosci  materialdow  rozbiorkowych  przekazanych
Zamawiajgcemu, zeztomowanych lub zutylizowanych. Inzynier Kontraktu
dokona weryfikacji merytorycznej opracowania dotyczgcego zbiorczego
rozliczenia materiatow rozbidérkowych i potwierdzi ilosci tych materiatow przy
uwzglednieniu ilosci oraz jednostek wskazanych w Tabeli elementéw
rozliczeniowych. Opracowanie stanowi¢ bedzie cze$¢ dokumentaciji
powykonawczej.
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53) dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzajgcego termin zakonczenia

robot.
54) sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji odbiorowej, w tym
weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej

(dostarczonej przez Wykonawce Robét), a nastepnie dostarczenie jej do
Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg zwigzang z nadzorowang budowg
(tacznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w
formie ustalonej z Zamawiajgcym.
55) przedtozenie Zamawiajgcemu w ciggu 10 dni od otrzymania dokumentacji
powykonawczej:
a) pisemnego oswiadczenia o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci
wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z pisemnym potwierdzeniem
o gotowosci do odbioru,
lub
b) pisemny wykaz wad w dokumentacji powykonawczej, co oznacza, ze braki
w dokumentacji nie zwalniajg Inzyniera Kontraktu od zajecia pisemnego
stanowiska, co do kompletnosci i prawidtowosci wykonania dokumentacji
powykonawczej.
56) Przeprowadzenie odbioru robdét z udziatem uzytkownikow obiektu przy
wspotudziale komisji odbiorowej powotanej przez Zamawiajgcego.
57) Udziat w procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow (w
przypadku koniecznosci uzyskania).

58) zatozenie ksigzki/ksigzek obiektu budowlanego i przekazanie ich
Zamawiajgcemu do dnia, w ktérym nastgpi podpisanie Protokotu Odbioru
Koncowego.

59) W przypadku przerw w realizacji rob6t budowlanych wynikajgcych z trwatego
zaprzestania przez Wykonawce Rob6t realizacji robét (zerwania umowy) lub

rozwigzania umowy na roboty budowlane, Inzynier zobowigzany bedzie w

ramach przystugujgcego mu wynagrodzenia do wykonania w ciggu 21 dni od

daty zerwania umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane:
a) inwentaryzacji stanu istniejgcego budowy,
b) dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia postepowania w celu
wyboru innego Wykonawcy Robot na dokonczenie robét budowlanych.

60) Przygotowanie comiesiecznych komunikatow dotyczgcych postepow robdt i
sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji za posrednictwem Biura
Prasowego i na stronach internetowych Zamawiajgcego.

61) dotozenie wszelkich staran, zgodnie z warunkami Umowy w celu
wyegzekwowania wszelkich postanowieh Kontraktu w Okresie Gwarancji i
Rekojmi wyznaczonego dla Wykonawcéw Robdt, a w szczegdlnosci:

a) dokonywanie biezgcych i corocznych przegladdw robét objetych Okresem
Gwarancji i Rekojmi,

b) prowadzenie dokumentacji potwierdzajgcej zakres i daty ujawnionych
wad, wyznaczone terminy na ich usuniecie oraz daty usuniecia
poszczegodlnych wad,

c) egzekwowanie usuwania ujawnionych wad przez Wykonawcéw Robot
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d) okres$lenie zakresu robdt niezbednego do wykonania celem usuniecia
wad z podaniem terminéw ich wykonania, a nastepnie dokonanie
odebrania wykonanych robot usuwajgcych wady,

e) pisemnie poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce Robét

62) w przypadku, gdy Wykonawca Robot nie przystgpit do usuwania wad w

63)

64)

wyznaczonym terminie, Inzynier Kontraktu przygotuje wyliczenie wartosci
szacunkowej tego zamdwienia celem zlecenia innemu wykonawcy
wnioskowanie do Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie
wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez
specjalistyczne, niezalezne Laboratoria lub Placéwki Naukowe. W takiej
sytuacji koszty ponosi Zamawiajgcy.

przygotowanie zaméwienia pod wzgledem merytorycznym, formalnym i
finansowym w celu zlecenia usunigcia wad innemu wykonawcy i dostawcy, w
przypadku jesli Wykonawca Robét nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
zgodnie z postepowaniem w rozumieniu Prawa Zamoéwien Publicznych oraz
warunkéw Kontraktu z Wykonawcg Robdt,

6. Obowigzki Zamawiajgcego

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

Przekazanie Inzynierowi Kontraktu posiadanego dokumentacji projektowej w
terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go
do dyspozycji Kierownika budowy oraz Wykonawcy Robot.

Zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat
Zamawiajgcego jest przewidziany prawem lub tez po udzieleniu mu przez
Zamawiajgcego odpowiednich petnomocnictw do reprezentacji formalnej w
tych sprawach.

Zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczgcych aspektow formalnych
Kontraktu.

Pomoc w organizowaniu narad koordynacyjnych wedtug potrzeb w swojej
siedzibie lub biurze Inzyniera Kontraktu.

Koordynacja i nadzor nad wspétpracg ze wszystkimi uczestnikami procesu
inwestycyjnego.

Udziat Przedstawicieli Zamawiajgcego w cotygodniowych naradach
koordynacyjnych.

7. Obowiazki Inzyniera Kontraktu i odpowiedzialnos¢

1) Inzynier Kontraktu dziata zgodnie z udzielonymi petnomocnictwami przekazanymi
mu przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami w Kontrakcie, umowie na roboty i
objetych niniejszym Opisem Przedmiotu Zamowienia.

2) Inzynier Kontraktu nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw czy odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy na
Roboty.

3) Inzynier Kontraktu nie ma zadnego upowaznienia do przyznania jakiegokolwiek
Odcinka Robo6t innym Wykonawcom.

4) Inzynier Kontraktu bedzie informowat bezposrednio Zamawiajgcego o problemach
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jakie napotkat w trakcie wykonywania Umowy na Roboty.

5) W przypadku odpowiednio:  zawieszenia, rozwigzania, odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z Wykonawca robot albo zawieszenia, rozwigzania,
odstgpienia przez Wykonawce robét od umowy z Zamawiajgcym, Nadzér
Inwestorski przedstawi pisemng opinie wraz z analizg skutkow finansowych,
formalnych i prawnych tych zdarzen dla Kontraktu, dofinansowania zadania i
Zamawiajgcego. Nadzér inwestorski przeprowadzi nadzér nad inwentaryzacjg
wykonywang przez Wykonawce robot z udziatem Zamawiajgcego i przygotuje
szczegotowy protokdt inwentaryzacyjny. Ponadto przeprowadzi nadzér nad
robotami zabezpieczajgcymi i je odbierze. Dokona obioru robét przerwanych.
Doprowadzi do usuniecia sprzetu Wykonawcy robo6t i materiatdw z terenu
budowy, jesli to konieczne.

6) Przekazanie kompletnych informacji w zakresie srodkoéw trwatych i wartosci
niematerialnych i prawnych bedgcych wtasnoscia Zamawiajgcego na potrzeby
prowadzenia ewidencji ksiegowej przez Zamawiajgcego w formie dowodu
przekazania srodka trwatego OT wykonanego zadania inwestycyjnego wediug
ustalen z Zamawiajgcym i przekazanie tych dokumentéw do Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego.

7) Inzynier Kontraktu bedzie organizowat prace swoich specjalistow w taki sposob,
aby Umowa na Roboty wykonywana byla zgodnie ze szczegétowym
harmonogramem robét budowlanych.

8) Inzynier Kontraktu zaopatrzy prace swoich specjalistow w taki sposob, aby
Umowa na Roboty wykonywana byta zgodnie ze szczegétowym harmonogramem
robot budowlanych

Wymagania ogélne Zamawiajacego
8.1. Metodologia Pracy Zespotu

Inzynier Kontraktu w terminie 2 tygodni od podpisania umowy przedstawi do akceptaciji
Zamawiajgcemu:
1) Metodologie Pracy Zespotu zawierajgca schemat organizacyjny catego zespotu

Inzyniera biorgcego udziat w realizacji zaméwienia z czytelnym podziatem rdl i
zakresem odpowiedzialnosci poszczegodlnych czionkéw zespotu w tym m.in. w
zakresie rozliczen i ewentualnych roszczen.

2) Sposdb komunikacji i przyptywu informacji pomiedzy poszczegdlnymi czionkami
zespotu oraz sposob koordynacji zespotu przez Koordynatora.

3) Zastepowalnos¢ personelu Inzyniera ( na czas choroby, urlopu, itp.).

4) Plan zapewnienia jakosci, w ktérym Inzynier przedstawi organizacje kontroli
jakosci realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie:

a) Sposobu i procedury proponowanej kontroli wykonywanych robot, materiatéw
budowlanych, wytwérni betondéw i mas bitumicznych,

b) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych zlecanych
przez Wykonawce roboét, sposéb postepowania w przypadku negatywnych
wynikow badan oraz sposob i forme przekazywania wynikow badan kontrolnych
Wykonawcy robét i Zamawiajgcemu, itd.
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8.2. Wymagania dla Zespotu Kluczowych Specjalistow

8.2.1. Inzynier zobowigzany jest zapewni¢ w zespole specjalistéw sktad
odpowiednich inspektorow umozliwiajgcych realizacje inwestycji. Zamawiajgcy
dopuszcza wskazanie przez Wykonawce w ofercie tej samej osoby na_dwa
stanowiska w ramach zespotu specjalistow pod warunkiem posiadania przez te
osobe odpowiednich kwalifikacji.

8.2.2. Zamawiajgcy wymaga od Inzyniera Kontraktu bezposredniej obecnosci:

1) Kierownik Zespotu — wymagana obowigzkowa obecnos¢ min raz w tygodniu
na Radzie Budowy,

2) Inspektorzy nadzoru odpowiedniej branzy — wg potrzeb wynikajgcych z
realizacji poszczegélnych zakreséw robot oraz raz w tygodniu na Radzie
Budowy w nagtych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
robét w ciggu maksymalnie 1 dnia roboczego od powiadomienia o zdarzeniu.

8.2.3. Inzynier Kontraktu musi zapewni¢ wysoko wykwalifikowany personel zdolny do
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego.

8.2.4. Inzynier Kontraktu powinien oceni¢ swoje potrzeby w odniesieniu do
zastosowanej organizacji robét i zatrudni¢ stosowny niezbedny personel
wymagany do efektywnej i sprawnej realizacji Umowy.

8.2.5. Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w pierwszej kolejnosci przy
wykorzystaniu personelu kluczowego, opisanego w pkt. 8.2.1 niniejszego OPZ,
zatwierdzonego na etapie oferty. W przypadku koniecznosci zastgpienia danego
eksperta kluczowego innym ekspertem Ilub w przypadku koniecznosci
zatrudnienia personelu dodatkowego, osoba proponowana na zastepstwo lub
jako personel dodatkowy musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla
danego eksperta i podlega akceptacji Zamawiajgcego, z wytgczeniem sytuacji
okreslonej w zdaniu nastepnym. W przypadku czasowej (nie dtuzszej jednak 20
dni) nieobecnosci osoby wchodzgcej w skitad personelu kluczowego,
spowodowanej chorobg lub urlopem, wykonawca ma prawo zwréci¢ sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o wyrazenie zgody na petnienie zastepstwa w tym
czasie przez innego specjaliste kluczowego. W przypadku nieobecnosci
przekraczajgcej 20 dni konieczne jest zastepstwo specjalisty okreslone w SIWZ.

8.2.6. Inzynier Kontraktu musi zapewni¢ swojemu zespotowi specjalistow
i inspektoréw nadzoru niezbednego wsparcia i pomocy technicznej innych
specjalistéw, ktérzy mogg by¢ niezbedni dla poprawnej realizacji tej Umowy i
Umowy na Roboty (np. wynajety geodeta, radca prawny, hydrogeolog,
specjalista ds. ochrony p.poz., inzynier materiatowy, technolog, specjalista BHP,
specjalista ochrony zabytkow, itp.).

8.2.7. Personel kluczowy (tzw. Kluczowi specjalisci) jest zobowigzany do
pozostawania w dyspozycji Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami opisanymi
w pkt. 8.2.1. niniejszego OPZ

8.2.8. Personel kluczowy wymieniony w pkt. 8.2.1. niniejszego OPZ jest skladem
minimalnym, ktérym musi dysponowac Inzynier Kontraktu w celu prawidtowej
realizacji zamowienia. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zapoznac sie
szczegbtowo z przedmiotem zamowienia, tak aby zapewni¢ na stanowiskach
kluczowych specjalistow osoby uprawnione do petnienia samodzielnych funkcji
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technicznych w branzach i zakresie gwarantujgcym wykonanie wszelkich robét
ujetych w SIWZ oraz opisie przedmiotu zamoéwienia.

8.2.9. Inzynier Kontraktu powinien zapewni¢ kluczowym specjalistom wsparcie i
pomoc techniczng ze strony innych specjalistéw, ktéra moze by¢ niezbedna do
wykonania kontraktu na roboty, np. poza wskazanymi w ofercie kluczowymi
specjalistami nalezy zapewni¢ m.in. Zespdt projektantdw w branzach
wchodzgcych w zakres przedmiotu zamowienia publicznego, a nie wskazanych
jako kluczowi specjalisci na potrzeby dokonania weryfikacji dokumentacji
projektowej, specjaliste ds. BHP, Radce Prawnego itp. Wynagrodzenie ww.
personelu musi zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowej. Inzynier Kontraktu
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dobér personelu dodatkowego.

8.2.10.0becnos¢ na placu budowy Inzynier Kontraktu/Inspektorzy odpowiednich
branz winien potwierdzac¢ kazdorazowo wpisem do Dziennika Budowy.

8.3. Wymagania w zakresie Obstugi Prawnej
8.3.1. W ramach obowigzkéw Inzyniera kontraktu jest zapewnienie obstugi prawne;j
w trakcie realizacji umowy.
8.3.2.Do obowigzkow Inzyniera Kontraktu w zakresie obstugi prawnej nalezy w
szczegolnosci:

1) Obstuga prawna w zakresie zaméwieh publicznych (réwniez tych bedgcych w
toku), w tym m.in. przygotowywanie dokumentdw, opinii/rekomendac;ji
dotyczacych postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych oraz obstuga
procedur odwotawczych (w tym reprezentacji przed KIO, sadami
powszechnymi itp.), w razie skorzystania przez ktérgkolwiek ze stron ze
srodkéw ochrony prawne;j,

2) opracowywanie projektow umow z kontrahentami oraz anekséw do umow, ze
szczegolnym uwzglednieniem uméw na ustugi w zakresie dostaw i
wyposazenia udostepniania danych, praw autorskich i majgtkowych,

3) analizowanie projektéw umoéw przedktadanych przez Zamawiajgcego,

4) analizowanie uméw/projektéw umoéw/anekséw do uméw na podwykonawstwo
przedktadanych przez Wykonawce do akceptaciji,

5) obstuga prawna w zakresie zobowigzan wynikajgcych z tytutu uméw cywilno-
prawnych, wtym takze reprezentacji Urzedu przed wiasciwymi organami
orzekajgcymi i sgdami powszechnymi,

6) zapewnienie wsparcia prawnego dotyczgcego stosowania przepiséw prawa
krajowego i prawa wspolnotowego.

7) przygotowywanie dokumentéw, opinii/rekomendacji dotyczgcych roszczen
Wykonawcy.

8.4. Wymagania w zakresie Raportéw i Dokumentéw OT

8.4.1. Raporty

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do skfadania nastepujgcych raportow: Raport
Otwarcia, Raportéw Miesiecznych, Raportéw Kwartalnych, Raportow Podtrocznych
oraz Sprawozdania Kohcowego dla zakresu objetego Opisem Przedmiotu
Zamowienia.
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Kazdy raport powinien zaczynac¢ sie czescig ogdlng, takg samg dla wszystkich
raportéw. W tej czesci powinny byé¢ przedstawione ogdélne informacje o Umowie na
roboty i Umowie na Inzyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a takze prezentacja
jednostek biorgcych udziat w zarzgdzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy
na Roboty i Umowy na Inzyniera oraz krotki opis Umowy.

1) Raport otwarcia (w 1 egz. + CD) - dostarczy¢ w ciagu 21 dni od daty zawarcia
Kontraktu z Wykonawcg Robét). Raport ten powinien zawierac:

— dokumentacje fotograficzng terenu budowy i otoczenia przed rozpoczeciem
realizacji robot,

— komentarz dotyczacy ogélnej organizacji Kontraktu,

— opinia o kompletno$ci dokumentacji projektowej,

— informacje o przygotowaniach i mobilizacji robét, a takze problemach
i napotkanych trudnosciach wyniktych w poczgtkowym okresie realizacji oraz
o podjetych srodkach zaradczych,

— kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy Robdt,

2) Raport Miesieczny, Raport Kwartalny i Raport Pétroczny z postepu prac
Inzyniera kontraktu oraz prac budowlanych i stanu finansowego realizowanego
kontraktu (w 1 egz. + CD) — dostarczy¢ w terminie 7 dni po zakonczeniu okresu
rozliczeniowego, przy czym za zakohczenie okresu rozliczeniowego przyjmuje
sie koniec miesigca.

Okres sprawozdawczy winien obejmowaé kolejny okres petnienia nadzoru

inwestorskiego. Raport ten powinien zawiera¢ opis dziatan wtasnych Inzyniera

Kontraktu, decyzji podjetych przez Inzynier Kontraktu w okresie objetym raportem

z informacja dotyczacg pracy personelu Inzyniera Kontraktu (ilo$¢

przeprowadzonych nadzoréw, odbytych spotkan, listy obecnosci personelu itp.)

oraz plan dziatania dla nastepnego okresu sprawozdawczego. W raporcie nalezy
zawrzec réwniez (lecz nie ograniczy¢ sie do):

— szczegotowego wykazu prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego
oraz narastajgco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty
rozpoczete i roboty zakonczone w okresie sprawozdawczym oraz roboty
planowane wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robot,

— kontrole jakosci — oméwienie jakosci wykonanych przez Wykonawce robét
oraz jakosci uzytych materiatow,

— problemy ochrony zdrowia i bezpieczenstwa,

— zaangazowanie przez Wykonawce robdt personelu, sity roboczej,
podwykonawcéw, sprzetu itp. — ocena czy sg one wtasciwe dla terminowego
zakonczenia kontraktu

— opis robot zakonczonych i rozpoczetych w okresie sprawozdawczym,

— roboty planowane do wykonania w nastepnym okresie sprawozdawczym,

— zakres robot wykonywanych przez podwykonawcow, w tym wykaz pozycji
i ilosci robot z protokotu odbioru czesciowego (koncowego), za okres
rozliczeniowy poprzedzajacy dany raport,

— analiza zgodnosci postepu robot z harmonogramem,

— napotkane trudnosci i $rodki zaradcze,
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— opis zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na roboty
budowlane,

— liste polecen zmian wraz z wartoscig odno$nych robét oraz wartoscig netto
polecenia zmian,

— roszczenia stron.

3) Sprawozdanie koncowe (w 1 egz. + CD) — dostarczy¢ w terminie nie pozniej niz
14 dni po odbiorze kohcowym. Powinno ono zawieraé miedzy innymi petne
i obszerne podsumowanie wykonywanych czynnosci oraz zakresu wykonanych
prac, planowang wartos¢ zadania, rozliczenie materiatdw rozbiérkowych,
krytyczne analizy wszystkich wazniejszych probleméw wraz z okresleniem
podjetych $rodkéw zaradczych jak réwniez proponowane zalecenia dla
przysztych dziatan o podobnym charakterze, dokumentacje fotograficzng terenu
inwestyciji i otoczenia po zakonczeniu robot.

8.4.2. Dokumenty OT

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przygotowania dokumentéw OT dla wytworzonych
Srodkéw trwatych zgodnie z ustawg z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowo$ci.

Dokument OT powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce elementy:

8.5.1.

okreslenie rodzaju dowodu, numeru identyfikacyjny,

okreslenie stron (nazwy, adresy) dokonujgcych operacji gospodarczej,
opis operacji oraz jej wartosc,

date dokonania operacji oraz date sporzgdzenia dowodu,

nazwe $rodka trwatego, wynikajacg z przepisow w sprawie Klasyfikacji Srodkéw
Trwatych,

zwieztg charakterystyke srodka, np. poszczegolne czesci sktadowe, date produkcji,
budowy, numer fabryczny, dane techniczne charakteryzujgce dany srodek, itd.,
warto$¢ $rodka trwatego,

symbol klasyfikacji rodzajowej srodka trwatego, roczng stawke amortyzaciji.

8.5. Biuro Nadzoru Inwestorskiego

Nadzér Inwestorski powinien posiada¢ biuro w miejscu umozliwiajgcym najbardziej
skuteczne wykonywanie zadan Zespotu. Nadzér Inwestorski winien utworzy¢ biuro w
terminie 10 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Biuro
powinno posiada¢ wode, kanalizacje, instalacje elektryczng i ogrzewanie, byé
umeblowane, dysponowac¢ dostepem do tgcznosci telefonicznej i internetowej.
Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie powinna pozwala¢ na sprawne operowanie
w trakcie realizacji projektu. Biuro powinno posiada¢ miejsce do spotkan i narad dla
zespotu Nadzoru Inwestorskiego. Nadzér Inwestorski niezwiocznie po utworzeniu
Biura winien poinformowac¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujgc doktadne dane
teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z Nadzorem Inwestorskim
bedzie prowadzona poprzez Biuro.

8.5.2. Petne koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media,
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czynsz, potgczenia telefoniczne, etc) jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z
zakupem/wynajeciem, ubezpieczeniem i eksploatacjg srodkoéw transportu bedg pokryte
przez Nadzor Inwestorski. Wszystkie potrzeby zwigzane z transportem w celu
wypetnienia obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ zabezpieczone przez
Nadzor Inwestorski. Koszt petnego ubezpieczenia biura wraz z wyposazeniem od
ognia i kradziezy zostang poniesione przez Nadzor Inwestorski.

Biuro powinno by¢ wyposazone we wszelkie urzgdzenia, w stopniu umozliwiajgcym
wykonywanie w nim wszystkich obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego, a w
szczegolnosci:

a)

b)

c)

system komputerowy wraz z oprogramowaniem,
Nadzor Inwestorski musi byé wyposazony we wdrozone oprogramowanie
stanowigce zintegrowany system elektronicznego obiegu i archiwizacji
dokumentéw. Oprogramowanie musi usprawnia¢: wykonywanie czynnos$ci
Nadzoru Inwestorskiego, o ktérych mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia oraz wspoélprace ze  wszystkimi  innymi  podmiotami
wspotpracujgcymi przy realizacji Projektu.
Oprogramowanie musi wspotpracowa¢ z aktualng bibliotekg wzoréw
dokumentéw opracowanych przez Nadzér Inwestorski i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.
System zastosowany przez Inzyniera musi posiadac funkcje i mozliwosci:
» przechowywania roznych dokumentéw elektronicznych;
» zapisu i odtwarzania dokumentéw zarchiwizowanych bedgcych plikami
multimedialnymi;
» posiadac hasta dostepu wraz z poziomem dostepu;
srodki tgcznosci:
» telefoniczne,
» internetowe
niezbedne srodki transportu:
Zaréwno dojazdy specjalistow do miejsca pracy jak i poruszanie sie w trakcie
wypetniania obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ uwzglednione
przez Wykonawce poprzez zakup lub wynajecie stosownych srodkow transportu
w liczbie pozwalajgcej na sprawne dziatanie, dla zespotu Nadzoru
Inwestorskiego. Eksploatacja i ubezpieczenie srodkow transportu muszg byé
ujete w cenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia,
Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do przechowywania w biurze Nadzoru
Inwestorskiego.

9. Terminy realizacji poszczegoélnych zobowigzan wynikajacych z Umowy

LP | OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z UMOWY TERMIN REALIZACJI

1. | Metodologia Pracy Zespotu 2 tygodnie od podpisania
umowy

2. | Raport Otwarcia 3 tygodnie od podpisania
umowy
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3. | Weryfikacja Harmonogramow rzeczowo-finansowych (HRF) | 5 dni od daty ich otrzymania
4. | Odbidr robot czesciowych i zanikajgcych 2 dni od daty otrzymania
zgtoszenia
5. | Weryfikacja wnioskow o ptatnosé 5 dni od otrzymania wniosku
6. | Weryfikacja szczegotowego rozliczenia kohcowego 7 dni od otrzymania
rozliczenia
7. | Sporzadzanie Protokotéw z Narad Budowy 2 dni od dnia narady
8. | Sporzadzanie Protokotu Koniecznosci/odrzucenie wniosku |7 dni od daty otrzymania
o roboty dodatkowe/zamienne whniosku
9. | Rozpatrywanie wnioskow/wystgpien/pism Wykonawcy 7 dni od daty ich otrzymania
Robét oraz Dostawcy
10. | Sporzgdzanie Raportéow Miesiecznych 7 dni po zakonczeniu okresu
rozliczeniowego
11. | Opiniowanie zasadnosci zmian postanowien Kontraktu 7 dni od daty otrzymania
wraz z analizg skutkéw finansowych i formalnych dla Whiosku
Umowy na Roboty oraz Umowy na dostawy,
12. | Weryfikacja Dokumentacji Powykonawczej wraz z 10 dni od daty otrzymania
oswiadczeniem o kompletnosci lub wykazem wad Dokumentacji Powykonawczej
do weryfikacji
13. | Sporzadzenie Raportu Koncowego 2 tygodnie od wystawienia
Protokotu Odbioru Koncowego
14.| Sporzgdzenie dokumentow OT 2 tygodnie od wystawienia

Protokotu Odbioru Koncowego

10. Monitoring i ocena

Ustugi Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego bedg oceniane pod katem terminowosci
i rzetelnosci wypetnianych obowigzkdéw oraz zaangazowania sit i sSrodkéw zgodnie z zawartg
Umowg i Kontraktem na roboty objete niniejszym Opisem Przedmiotu Zamowienia.
Monitoring i kontrola bedg prowadzone przez Zamawiajgcego. Do monitorowania
uprawnione sg rowniez jednostki uczestniczgce w finansowaniu i kontroli wydatkowania
Srodkow jak réwniez inne organy uprawione w swietle obowigzujgcego strony Kontraktu.

11. Zobowiazania dodatkowe

W przypadku, gdy wystgpi koniecznosc¢ przediuzenia czasu realizacji zamdwienia objetego
nadzorem lub Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przekroczy termin wykonania
robét i tym samym wydtuzenia czasu pracy Inzyniera ponad czas umowny, to Inzynier ma
obowigzek kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym. W przypadku przerw w
realizacji robot budowlanych wynikajgcych z trwatego zaprzestania przez Wykonawce
realizacji robot (zerwania umowy) lub rozwigzania umowy na roboty budowlane, Inzynier
zobowigzany bedzie w ramach przystugujgcego mu wynagrodzenia do wykonania w ciggu
21 dni od daty zerwania umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane:

1) inwentaryzacji stanu istniejgcego budowy (tabelaryczne zestawienie

pozostatych

robot
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do wykonania wraz z ich przedstawieniem na zatgczniku graficznym) — w tym
inwentaryzacji geodezyjnej,

2) dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia postepowania majgcego na celu wyboér
Wykonawcy na dokonhczenie robét budowlanych.
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