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Zalacznik nr 11 C do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM: RENOWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W RAMACH INWESTYCJI: ,ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH NA TERENIE
MIASTA GORZOWA WLKP. — ETAP I”

I Definicje

» Umowa - odnosi sie do umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Nadzorem Inwestorskim
na swiadczenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego

» Nadzér Inwestorski / Inzynier Kontraktu — odnosi sie do przedsiebiorstwa/osoby
prawnej zatrudnionej przez Zamawiajgcego dla wykonania ustug opisanych w Opisie
Przedmiotu Zamdéwienia. Definicje moga by¢ uzywane wymiennie.

» Zamawiajacy — oznacza Miasto Gorzéw WIkp.

» Koszty kwalifikowane — koszty poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za
realizacje projektu warunkoéw okreslonych we wiasciwym Rozporzadzeniu oraz
umowie o dofinansowanie

» Wykonawca Roboét Budowlanych/ Wykonawca - odnosi sie do podmiotu
wykonujgcego Umowe na Roboty Budowlane / Kontrakt. Definicie mogg by¢
uzywane zamiennie.

» Umowa na Roboty Budowlane / Kontrakt - oznacza Umowe dla zadah
realizowanych przez Zamawiajgcego polegajgcych na renowacji kanalizacji
deszczowej w ramach inwestycji pn. ,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie
Miasta Gorzowa WIkp. — Etap I". Definicje mogg by¢ uzywane zamiennie.

» Roboty — roboty budowlane realizowane przez Zamawiajgcego polegajgce na
renowacji kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. ,Zagospodarowanie wod
opadowych na terenie Miasta Gorzowa WIkp. — Etap I”

» Projekt - odnosi sie do Projektu pn: ,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie
Miasta Gorzowa WIkp. — Etap I”

» OPZ - Opis Przedmiotu Zamowienia

Il Opis projektu

1. Uwagi ogéine

Przedmiotem Umowy jest petnienie roli Inzyniera Kontraktu dla zadania: Renowacja
kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji: ,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie
Miasta Gorzowa Wikp. — Etap I”. Celem Umowy z Inzynierem Kontraktu jest zapewnienie
Swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego, ustug zwigzanych z umowg z Wykonawcami w czasie
trwania Umowy, zgodnie z zakresem i okresami podanymi w Umowie oraz niniejszym OPZ.

Ustugi Inzyniera Kontraktu powinny zapewni¢ prawidiowe wykonawstwo wszystkich Robét
objetych umowami z Wykonawcami Robdét Budowlanych oraz uzyskanie zaplanowanych
efektow uzytkowych, finansowych przy zachowaniu maksymalnej ochrony srodowiska. W
trakcie budowy Inzynier Kontraktu winien zagwarantowac¢ efektywng kontrole wykonania
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Robot zgodnie z przedmiotem zamdwienia oraz harmonogramami realizacji, jak rowniez
zapewni¢ dyscypline wydatkowania srodkow finansowych oraz jakos¢ Robdét zgodng z
Planem Zapewnienia Jakosci.

2. Lokalizacja

Petnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla renowacji kanalizacji deszczowej w ramach
zadania: ,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie Miasta Gorzowa WIkp. — Etap

dotyczy prac budowlanych, ktorych lokalizacje przedstawiajg sie nastepujgco:

e Kontrakt VIl — Renowacja kanalizacji deszczowej wraz z budowg studni fi 1200
w ul. Szarych Szeregow oraz ul. Srebrnej
e Kontrakt IX — Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Olimpijskiej oraz Ciotkowskiego

3. Data rozpoczecia i okres realizacji

1)
2)

3)

Datg rozpoczecia swiadczenia ustug nadzoru, administrowania i koordynacji realizacji
Kontraktu jest dzieh podpisania Umowy.

Planowany termin wykonania zamdwienia - 78 miesiecy

Umowa bedzie wykonywana w okresie prowadzenia robét budowlanych oraz w
okresie gwarancyjnym i rekojmi wyznaczonym dla Wykonawcéw Robot.

Termin wykonania zamowienia biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa
przez:

1) okres realizacji zamowienia w trakcie realizacji robot budowlanych réwny 6

miesigcom wraz z czynnosciami odbiorowymi zakonczonymi podpisaniem Protokotu
Odbioru Koncowego.

3) okres realizacji niniejszego zamowienia w trakcie okresu gwarancji i rekojmi
wyznaczony dla Wykonawcéw Robot, ktory planowany jest na okres max. 72 m-cy
od daty Protokotu Odbioru Koncowego i zakonczony jest wystawieniem Protokotu
Odbioru Ostatecznego.

Okres rekojmi dla Nadzoru Inwestorskiego ustala sie na 12 miesiecy liczone od daty
uptywu okresu gwarancji i rekojmi, jaki wyznaczony zostat Wykonawcy Dostawcy.
Rekojmia obejmuje wszelkie dokumenty oraz opracowania wykonane przez Nadzoér
Inwestorski w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Rzeczowy zakres robot budowlanych objetych niniejszym nadzorem

OPZ dotyczy ustug Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg ponizszych zadah:

1)

Kontrakt nr VIl - Renowacja kanalizacji deszczowej wraz z budowg studni fi 1200
w ul. Szarych Szeregow oraz ul. Srebrnej, w zakresie ktérego Wykonawca zrealizuje:
- renowacje przewodow kanalizacyjnych deszczowych usytuowanych w ul. Szarych
Szeregoéw. Ditugos$¢ kanatdw do remontu (renowacji) metodg rekawa z tkaniny
nasgczonej zywicg epoksydowaq:

e kanat betonowy o Srednicy 300 mm - 1=178,15,

e kanat betonowy o $rednicy 400 mm - 1=471,79,
- Remont (renowacja) studni kanalizacyjnych DN1200mm metoda tradycyjng — 20szt.
- Budowa studni betonowej DN1200mm — 1 szt.
Kontrakt IX - Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Olimpijskiej oraz
Ciotkowskiego, w zakresie ktérego Wykonawca zrealizuje:
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- renowacje metodg burstliningu z wykorzystaniem rur GRP:

kanatu betonowego srednicy 400 mm - [=48m,
kanatu betonowego srednicy 300 mm - [=257m,
kanatu betonowego srednicy 600 mm - 1=87m,

- renowacje metodg rekawa z tkaniny z widkna szklanego nasgczonego zywicag
poliestrowa:

kanatu betonowego srednicy 300 mm - [=67m,

- Wymiana studni kanalizacyjnych — 20szt.

5. Zakres zadan Inzyniera Kontraktu

W toku realizacji Rob6t Budowlanych bedacych przedmiotem Umowy z Wykonawcami do
obowigzkow Inzyniera Kontraktu nalezy w szczegolnosci:

1)

9)
10)

petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz petnienie funkciji
koordynatora czynnosci branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczegodlnosci Ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202)

przeprowadzenie analizy w zakresie prawidtowosci wykonania dokumentaciji
projektowej w tym projektu budowlanego, wykonawczego oraz specyfikacji. W
ramach tych czynnosci zobowigzany jest do:

- weryfikacji dokumentacji projektowej oraz analizy pod katem optymalizacji
rozwigzan projektowych,

- udzielenia wsparcia technicznego w zakresie przyjetych rozwigzan projektu
budowlanego

- dokonania analizy w zakresie kompletnosci dokumentacji projektowej pod
wzgledem formalno-prawnym pod katem przydatnosci dokumentacji do celéw
jakim ma stuzy¢,

- dokonania analizy rozwigzan technicznych w zakresie prawidtowosci
rozwigzan zastosowanych w dokumentacji projektowej;

zarzgdzanie i administrowanie umowami na roboty budowlane;

monitoring postepu robdét tgcznie z raportowaniem, biorgc pod uwage
wskazniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportdéw powinna by¢ zgodna z
zaleceniami wynikajgcymi z umowy o dofinansowanie oraz uzgodniona z
Zamawiajgcym;

zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez
Wykonawcéw;

zapewnienie, ze zakonczone prace sg zgodne z technicznymi i formalnymi
wymaganiami uméw na roboty budowlane;

rozliczenie rzeczowe i finansowe umow na roboty;

przygotowanie i kompletowanie dokumentéw niezbednych do rozliczenia z
jednostkami wspoétfinansujgcymi;

opiniowanie oraz akceptacja projektow organizacji ruchu

opiniowanie kazdej zmiany do kontraktu wchodzgcego w sktad przedmiotu
zamdwienia, opiniowanie zawierania umoéw z Wykonawcami Robdt w trybie
wynikajgcym z zapisow art. 144 ustawy Pzp;
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prowadzenie petnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego tji. w
zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad
robotami w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego
i przepisow w tym zakresie obowigzujgcych. Nadzoér powinien byé prowadzony
przez zespdt specjalistow branzowych posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego.

reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

protokolarne przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy Robdét w terminie
wynikajgcym z Umowy o roboty budowlane,

egzekwowanie od Wykonawcow Robét, wymaganych dokumentéw (w tym
gwarancji, ubezpieczen, harmonogramow, projektéw umow  z
podwykonawcami, szczegotowych wykazow obejmujgcych kierownictwo robot
i dokumentow potwierdzajgcych ich uprawnienia oraz innych dokumentéw
wymaganych przez Zamawiajgcego) wraz z ich analizg, zaopiniowaniem oraz
przekazaniem skompletowanych dokumentéw Zamawiajgcemu.
egzekwowanie od Wykonawcy Robdét postanowien Kontraktu oraz
przestrzegania ustaw, w tym ustawy o ochronie znakéw geodezyjnych.
przewodniczenie oraz organizowanie, co najmniej raz w tygodniu narad
dotyczgcych postepu robot oraz spraw technicznych, w ktérych udziat biorg
przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje Kontraktu stron oraz
sporzadzania protokotdw z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu i
Wykonawcom Robét w terminie do 2 dni od dnia narady.

zatwierdzanie specyfikacji materiatdbw budowlanych i instalacyjnych,
przewidzianych przez Wykonawcéw Robét do wbudowania, kontrola
dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodno$ci, atestéw, itp., w celu
niedopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych
do stosowania w Polsce lub niezgodnych z warunkami Kontraktu

dokonywanie sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych
materiatéw, zgodnie z wymaganiami STWIOR, ST, Dokumentacji Projektowej,
SIWZ oraz praktykg inzynierskg, z powiadomieniem Wykonawcéw Robét i
Zamawiajgcego o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do
wykonania robot poprawkowych, w tym rozbiérek i ponownego wykonania.
kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow na placu budowy
oraz uporzgdkowania miejsc sktadowania po zakohczeniu robét.

sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania
przepiséw przeciwpozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy przez
wszystkich uczestnikdw procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan
stawianych przez Prawo budowlane i inne obowigzujgce przepisy, podczas
catego procesu realizacji inwestycji, w tym utrzymania porzadku na terenie
budowy.

Wydawanie Wykonawcom Robét, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi
Robét polecen, potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy, dotyczgcych w
szczegoblnosci: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéow zakrytych oraz
przedstawienia opinii dotyczacych prowadzonych robd6t budowlanych i
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dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie  wyrobéw

budowlanych oraz urzadzen technicznych.

zgdanie od Wykonawcéw Robot, Kierownika Budowy, Kierownika Robot

dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych

robot, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdy ich
kontynuacjia  mogtaby  wywofa¢  zagrozenie  bgdz  spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

Sprawdzenie protokotéw odbiorow czesciowych sporzadzonych przez

Wykonawce w oparciu o Tabele Elementéw Rozliczeniowych, stanowigcg

zatgcznik do SIWZ i oferty Wykonawcy Robat,

monitorowanie postepu Robot poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego

zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji

Kontraktu harmonogramem rzeczowo-finansowym. W przypadku stwierdzenia

opoznien wzywania Wykonawcy Robét do przediozenia zaktualizowanego

harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcéw i zapewniajgcego
ukonczenie robot w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie zostang
nadrobione, a zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie

realizowany — Inzynier Kontraktu poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o

zaistniatej sytuacji oraz wszystkich srodkach, ktére nalezy podjgaé w celu

rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z

Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kolejne jego aktualizacje

stanowi¢ bedg podstawe monitorowania postepu robét i dostaw. W przypadku,

gdyby postep robdt nie byt zadawalajgcy z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy Robot, do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato

poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjg¢ w

celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan

wynikajgcych z Kontraktu i zawartych umow na dostawy.

monitorowanie dokonanych wierzytelnosci przez Wykonawcow Robo6t na rzecz

jego Podwykonawcow robot oraz na rzecz dalszych podwykonawcow roboét, a

takze — egzekwowanie otrzymania przy kazdym rozliczeniu finansowym

z Wykonawcag Robét wykazu Podwykonawcéw wraz

z okresleniem finansowo-rzeczowym robot przez nich realizowanych wraz z

dowodami o uregulowaniu Podwykonawcy naleznej im zaptaty.

poswiadczenie do zaptaty sum =z faktury Podwykonawcy, o ktére

Podwykonawca wystgpit do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate.

egzekwowanie od Wykonawcy Robat:

a) Programu Zapewnienia Jakosci,

b) Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego oraz jego aktualizacji oraz
dostarczanie tych dokumentow Zamawiajgcemu wraz z swojg opinig,
w terminie 7 dni od ich otrzymania.

dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu

budowlanego - stanu robét oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym

zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych moglyby wystgpi¢ sytuacje
odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego;
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ochrona intereséw Zamawiajgcego pod katem unikniecia ewentualnych

roszczen odszkodowawczych oséb trzecich powstatych podczas Ilub

w zwigzku z prowadzonymi robotami;

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym miedzy innymi:

a) dokumentaciji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporzadzonej przed
realizacjg inwestycji, w trakcie jej trwania oraz po zakonczeniu realizacji
robot,

b) dokumentéw z czynnosci odbiorowych,

¢) raportéw, harmonograméw, decyzji, uzgodnien, postanowien,

d) protokotéw z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,

e) dokumentacji robét dodatkowych i uzupetniajgcych wraz z uzasadnieniem,
rysunkami i wyceng robot.

biezgca kontrola prawidtowosci wykonywania i kompletnodci dokumentéw

budowy Wykonawcéw Robdt,

wskazanie Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robét dodatkowych wraz

z ich nadzorem, ktérych nie mozna byto przewidzieé, a ktorych wykonanie jest

niezbedne ze wzgledu na kompletng realizacje zadania, umozliwiajgca

uzytkowanie obiektu/obiektow.

weryfikowanie wniosku/wystgpienia Wykonawcéw Robot o roboty dodatkowe,

zamiane materiatdw i technologii, w tym przygotowanie niezbednych opinii,

ekspertyz, dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji rob6t wraz z

przedtozeniem Zamawiajgcemu stosownego Protokotu

Koniecznosci/Protokotu Zmian w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku

przez Wykonawce Robot.

odrzucanie wniosku Wykonawcy Robo6t, z powodu jego niekompletnoéci, tj.

gdy nie zawiera on choéby jednego z nizej wymienionych elementéw:

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia

roboét/zmian,

b) dokumentacji projektowej (zawierajgcej w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbednych rysunkow,

c¢) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacji’lwyceny robot/zmian sporzadzonej zgodnie z Kontraktem lub
zawiera kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzong niezgodnie z
Kontraktem,

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami
sieci)

Odrzucenie przez Inzyniera Kontraktu wniosku Wykonawcy Robét, z powodu

jego niekompletnosci, wymaga formy pisemnej 2z powiadomieniem

Wykonawcy Robét i Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wptywu/ztozenia

wniosku — w piSmie nalezy wskazaé, w jakim zakresie wniosek jest

niekompletny. Jezeli Inzynier Kontraktu w sprawie wniosku Wykonawcy Robot
nie zajmie pisemnego stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonych na
odrzucenie (badz weryfikacje wniosku wraz z opracowaniem Protokotu

Koniecznoséci), to nalezy to odczytywa¢ jako zwioke Inzyniera Kontraktu

w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.
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35) opracowanie Protokotu koniecznosci, zawierajgcego opis zakresu roboét
dodatkowych/zmian materiatéw/zmian technologii, uzasadnienie
przeprowadzenia robét/zmian, okreslenie kosztow oraz zatgczniki:

a) wniosek Wykonawcy Robat,

b) zweryfikowang przez Inzyniera Kontraktu kalkulacje/wycene robét
opracowana przez Wykonawce Robdt,

c) rysunki projektowe lub dokumentacje projektowa (w tym stosowne
obliczenia specyfikacje techniczne),

d) opinie  Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzan projektowych
zaproponowanych przez Wykonawce Robdt,

e) opinie  Inzyniera  Kontraktu, co do rozwigzan  projektowych
zaproponowanych przez Wykonawce Robdt,

f) certyfikatow, aprobat oraz w miare potrzeby innych niezbednych
dokumentoéw (np. uzgodnieh rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi,
uzytkownikami sieci).

Protokot koniecznosci nalezy sporzadzic w 3 egzemplarzach opatrzonych

oryginalnymi podpisami kierownika budowy, projektanta sprawujgcego Nadzoér

Autorski, inspektora nadzoru branzy, ktorej dotyczy protokét oraz koordynatora

kierujgcego zespotem Inzyniera Kontraktu. Do jednego z egzemplarzy winny

by¢ dotgczone oryginaty zatgcznikow.

36) rozpatrywanie wnioskow/wystgpien/pism Wykonawcy Robét w terminie 7 dni
od ich otrzymania — w niniejszym terminie Inzynier Kontraktu winien
przedtozy¢ Zamawiajgcemu swoje pisemne stanowisko, tj. opinie, analize
(stosownie do rozpatrywanej sprawy). Nie zajecie pisemnego stanowiska
Inzyniera Kontraktu w sprawie tych wnioskéw/wystgpien/pism w terminie 7 dni
nalezy odczytywa¢  jako zwioke Inzyniera w  wykonywaniu
obowigzku/zobowigzania.

37) rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich
kompetencji, przekazywanie  korespondencji, wnioskéw, zapytan
Wykonawcéw Robdét do Zamawiajgcego. Wszelkie pisma Wykonawcow Robot
badz innych podmiotow zewnetrznych przekazywane przez Inzyniera
Kontraktu do Zamawiajgcego muszg by¢ opatrzone dokfadng i wyczerpujaca
analizg i opinig Inzyniera Kontraktu, a takze propozycjg zatatwienia sprawy
(propozycja odpowiedzi). W szczegdlnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach
Inzynier Kontraktu bedzie przekazywaé pismo Zamawiajgcemu niezwtocznie
po otrzymaniu, a analizy i opinie przekaze w uzgodnionym, pozniejszym
terminie, jednak nie dtuzszym niz 7 dni.

38) kontrola i egzekwowanie prawidtowosci wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane, inne
obowigzujgce przepisy oraz warunki niniejszej umowy, podczas catego
procesu realizacji inwestycji.

39) uzgadnianie z pracownig projektowg (projektantem) petnigcg nadzér autorski
rysunkow wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce Robat.

40) pisemne opiniowanie na zadanie Zamawiajgcego i w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym niz 14 dni od zgtoszenia zadania,
zasadnosci przedtuzenia czasu na ukonczenie robot wraz z analizg skutkow
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finansowych i formalnych dla Umowy na Roboty oraz umowy na dostawy,
oraz wyrazanie zgody na przedtuzenie czasu na ukonczenie, po uzyskaniu
pisemnej zgody od Zamawiajgcego.

41) pisemne opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym)
przyczyn niedotrzymania: terminu wykonania robot, terminéw usuniecia wad
lub termindw posrednich wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego, z winy Wykonawcy Robé6t stanowigce podstawe dla
Zamawiajgcego o wystgpienie ws. kar umownych, o odszkodowanie za zwtoke
i dochodzenia (na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania
uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokosé kar umownych — do wysoko$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

42) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzgdzen i materiatédw na plac budowy
ze szczegdlnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu
magazynowania oraz zgodnosci z projektem i/lub warunkami umownymi.

43) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robot budowlanych,
wigczajgc w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce Robdot.

44) wydawanie polecen Wykonawcy Robot w zakresie zawieszenia catosci lub
czesci prac w przypadkach okreslonych umowg na Roboty Budowlane po
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego oraz udzielanie zezwolenia
Wykonawcy Robdét na wznowienie catosci lub czesci Robét w przypadkach
przewidzianych w umowie na Roboty, po uzyskaniu pisemnej zgody od
Zamawiajgcego.

45) przeprowadzanie z Wykonawcami Robo6t odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych, gwarancyjnych
oraz ostatecznych realizowanych Umoéw na Roboty. Odbiory nalezy
przeprowadzaé¢ w obecnosci pracownika Zamawiajgcego.

46) Wystawienie przez Inzyniera Kontraktu Protokotu Odbioru Koncowego oraz
Odbioru Ostatecznego dla realizowanych robo6t budowlanych.

47) zatwierdzenie laboratorium budowlanego zgtoszonego przez Wykonawce
Robdt.

48) obecnosci przy pobieraniu probek do badan kontrolnych oraz dopilnowanie
zgodnosci wykonywania badan kontrolnych z metodykg opisang w
odpowiednich normach,

49) akceptacja wszystkich préb i odbioréw przy oddaniu do eksploatacji.

50) sprawdzanie poprawnosci faktur Wykonawcy Robét pod wzgledem
merytorycznym, rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie
pisemnej do zaptaty.

51) ocenianie wszelkich roszczeh wystepujgcych podczas realizacji robét
i podejmowanie dziatan doprowadzajgcych do polubownego rozwigzywania
sporow z Wykonawcg Robdt.

52) sprawdzenie zagospodarowania materiatdw rozbidrkowych, poprawnosci
udokumentowania  ilosci  materialdow  rozbiorkowych  przekazanych
Zamawiajgcemu, zeztomowanych lub zutylizowanych. Inzynier Kontraktu
dokona weryfikacji merytorycznej opracowania dotyczgcego zbiorczego
rozliczenia materiatdw rozbiérkowych i potwierdzi ilosci tych materiatéw przy
uwzglednieniu ilosci oraz jednostek wskazanych w Tabeli elementéw
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rozliczeniowych. Opracowanie stanowi¢ bedzie c¢ze$¢ dokumentacji
powykonawczej.

53) dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzajgcego termin zakonczenia
robot.

54) sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji odbiorowej, w tym
weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej
(dostarczonej przez Wykonawce Robét), a nastepnie dostarczenie jej do
Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg zwigzang z nadzorowang budowg
(tacznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w
formie ustalonej z Zamawiajgcym.

55) przeditozenie Zamawiajgcemu w ciggu 10 dni od otrzymania dokumentacji
powykonawczej:

a) pisemnego oswiadczenia o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci
wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z pisemnym potwierdzeniem
o gotowosci do odbioru,

lub

b) pisemny wykaz wad w dokumentacji powykonawczej, co oznacza, ze braki
w dokumentacji nie zwalniajg Inzyniera Kontraktu od zajecia pisemnego
stanowiska, co do kompletnosci i prawidtowosci wykonania dokumentacji
powykonawczej.

56) Przeprowadzenie odbioru robdt z udziatem uzytkownikoéw obiektu przy
wspotudziale komisji odbiorowej powotanej przez Zamawiajgcego.

57) Udziat w procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow (w
przypadku koniecznosci uzyskania).

58) zatozenie ksigzki/ksigzek obiektu budowlanego i przekazanie ich
Zamawiajgcemu do dnia, w ktorym nastgpi podpisanie Protokotu Odbioru
Koncowego.

59) W przypadku przerw w realizacji rob6t budowlanych wynikajgcych z trwatego
zaprzestania przez Wykonawce Robét realizacji robét (zerwania umowy) lub
rozwigzania umowy na roboty budowlane, Inzynier zobowigzany bedzie w
ramach przystugujgcego mu wynagrodzenia do wykonania w ciggu 21 dni od
daty zerwania umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane:
a) inwentaryzacji stanu istniejgcego budowy,
b) dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia postepowania w celu
wyboru innego Wykonawcy Robot na dokonczenie robét budowlanych.

60) Przygotowanie comiesiecznych komunikatow dotyczgcych postepow robdt i
sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji za posrednictwem Biura
Prasowego i na stronach internetowych Zamawiajgcego.

61) dotozenie wszelkich staran, zgodnie z warunkami Umowy w celu
wyegzekwowania wszelkich postanowieh Kontraktu w Okresie Gwarancji i
Rekojmi wyznaczonego dla Wykonawcéw Robdt, a w szczegdlnosci:

a) dokonywanie biezgcych i corocznych przeglgdow robot objetych Okresem
Gwaranciji i Rekojmi,

b) prowadzenie dokumentacji potwierdzajgcej zakres i daty ujawnionych
wad, wyznaczone terminy na ich usuniecie oraz daty usuniecia
poszczegodlnych wad,
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c) egzekwowanie usuwania ujawnionych wad przez Wykonawcéw Robot

d) okres$lenie zakresu robdt niezbednego do wykonania celem usuniecia
wad z podaniem terminéw ich wykonania, a nastepnie dokonanie
odebrania wykonanych robot usuwajgcych wady,

e) pisemnie poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce Robot

w przypadku, gdy Wykonawca Robdt nie przystgpit do usuwania wad w

wyznaczonym terminie, Inzynier Kontraktu przygotuje wyliczenie wartosci

szacunkowej tego zamowienia celem zlecenia innemu wykonawcy

wnioskowanie do Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie

wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiarow przez

specjalistyczne, niezalezne Laboratoria lub Placéwki Naukowe. W takiej

sytuacji koszty ponosi Zamawiajacy.

przygotowanie zamoéwienia pod wzgledem merytorycznym, formalnym i

finansowym w celu zlecenia usuniecia wad innemu wykonawcy i dostawcy, w

przypadku jesli Wykonawca Robét nie usunie wad w wyznaczonym terminie,

zgodnie z postepowaniem w rozumieniu Prawa Zamdwien Publicznych oraz

warunkéw Kontraktu z Wykonawcg Robdét,

6. Obowiazki Zamawiajgcego

1)
2)

3)

6)

7)

Przekazanie Inzynierowi Kontraktu posiadanego dokumentacji projektowej w
terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go
do dyspozycji Kierownika budowy oraz Wykonawcy Robot.

Zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat
Zamawiajgcego jest przewidziany prawem lub tez po udzieleniu mu przez
Zamawiajgcego odpowiednich petnomocnictw do reprezentacji formalnej w
tych sprawach.

Zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczgcych aspektéw formalnych
Kontraktu.

Pomoc w organizowaniu narad koordynacyjnych wedtug potrzeb w swojej
siedzibie lub biurze Inzyniera Kontraktu.

Koordynacja i nadzér nad wspoétpracg ze wszystkimi uczestnikami procesu
inwestycyjnego.

Udziat Przedstawicieli Zamawiajgcego w cotygodniowych naradach
koordynacyjnych.

7. Obowiazki Inzyniera Kontraktu i odpowiedzialnos¢

1) Inzynier Kontraktu dziata zgodnie z udzielonymi petnomocnictwami przekazanymi
mu przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami w Kontrakcie, umowie na roboty i
objetych niniejszym Opisem Przedmiotu Zamowienia.

2) Inzynier Kontraktu nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw czy odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy na
Roboty.

3) Inzynier Kontraktu nie ma zadnego upowaznienia do przyznania jakiegokolwiek
Odcinka Robét innym Wykonawcom.
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4) Inzynier Kontraktu bedzie informowat bezposrednio Zamawiajgcego o problemach
jakie napotkat w trakcie wykonywania Umowy na Roboty.

5) W przypadku odpowiednio:  zawieszenia, rozwigzania, odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z Wykonawca robot albo zawieszenia, rozwigzania,
odstgpienia przez Wykonawce robot od umowy z Zamawiajgcym, Nadzoér
Inwestorski przedstawi pisemng opinie wraz z analizg skutkow finansowych,
formalnych i prawnych tych zdarzen dla Kontraktu, dofinansowania zadania i
Zamawiajgcego. Nadzér inwestorski przeprowadzi nadzér nad inwentaryzacjg
wykonywang przez Wykonawce robot z udziatem Zamawiajgcego i przygotuje
szczegotowy protokot inwentaryzacyjny. Ponadto przeprowadzi nadzér nad
robotami zabezpieczajgcymi i je odbierze. Dokona obioru robét przerwanych.
Doprowadzi do usuniecia sprzetu Wykonawcy robot i materiatdw z terenu
budowy, jesli to konieczne.

6) Przekazanie kompletnych informacji w zakresie $rodkéw trwatych i wartosci
niematerialnych i prawnych bedgcych wtasnosciag Zamawiajgcego na potrzeby
prowadzenia ewidencji ksiegowej przez Zamawiajgcego w formie dowodu
przekazania srodka trwatego OT wykonanego zadania inwestycyjnego wedtug
ustalen z Zamawiajgcym i przekazanie tych dokumentéw do Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego.

7) Inzynier Kontraktu bedzie organizowat prace swoich specjalistow w taki sposob,
aby Umowa na Roboty wykonywana byta zgodnie ze szczegdtowym
harmonogramem robét budowlanych.

8) Inzynier Kontraktu zaopatrzy prace swoich specjalistow w taki sposob, aby
Umowa na Roboty wykonywana byta zgodnie ze szczegdtowym harmonogramem
robét budowlanych

Wymagania ogélne Zamawiajgcego
8.1. Metodologia Pracy Zespotu

Inzynier Kontraktu w terminie 2 tygodni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu:

1) Metodologie Pracy Zespotu zawierajgca schemat organizacyjny catego zespotu
Inzyniera biorgcego udziat w realizacji zamdwienia z czytelnym podziatem rol i
zakresem odpowiedzialnosci poszczegodlnych czionkéw zespotu w tym m.in. w
zakresie rozliczen i ewentualnych roszczeh.

2) Sposob komunikacji i przyptywu informacji pomiedzy poszczegdlnymi cztonkami
zespotu oraz sposob koordynacji zespotu przez Koordynatora.

3) Zastepowalnos¢ personelu Inzyniera ( na czas choroby, urlopu, itp.).

4) Plan zapewnienia jakosci, w ktorym Inzynier przedstawi organizacje kontroli
jakosci realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie:

a) Sposobu i procedury proponowanej kontroli wykonywanych robét, materiatow
budowlanych, wytwérni betondéw i mas bitumicznych,

b) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych zlecanych
przez Wykonawce robot, sposéb postepowania w przypadku negatywnych
wynikéw badan oraz sposoéb i forme przekazywania wynikéw badan kontrolnych
Wykonawcy robot i Zamawiajgcemu, itd.
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8.2. Wymagania dla Zespotu Kluczowych Specjalistow

8.2.1. Inzynier zobowigzany jest zapewni¢ w zespole specjalistéw sktad
odpowiednich inspektorow umozliwiajgcych realizacje inwestycji. Zamawiajgcy
dopuszcza wskazanie przez Wykonawce w ofercie tej samej osoby na_dwa
stanowiska w ramach zespotu specjalistow pod warunkiem posiadania przez te
osobe odpowiednich kwalifikacji.

Minimalny sktad Kluczowego Personelu:

Stanowisko Wymagana Wymagania dotyczace osé6b
liczba oso6b
_ _ Osoba posiadajaca:
Kierownik 1. wyksztatcenie wyzsze techniczne,
Zespotu/Inzyniera 1 > mini dwuletnie doswiad . dzani
Kontraktu . minimum dwuletnie doswiadczenie w zarzadzaniu

(kierowaniu) lub nadzorowaniu inwestyciji.
Osoba posiadajgca:

1. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych w zakresie niezbednym do
realizacji zaméwienia.

Inspektor branzy

sanitarne] 2. doswiadczenie w realizacji inwestycji jako

inspektor Inzyniera Kontraktu lub kierownik
robot lub kierownik budowy dla co najmniej
jednego zamowienia polegajgcego na renowacii
min. 400m sieci kanalizacyjnej metodami
bezwykopowymi.

Osoba posiadajgca:

1. uprawnienia  budowlane w  specjalnosci
1 drogowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia.

Inspektor branzy
drogowej

8.2.2. Zamawiajgcy wymaga od Inzyniera Kontraktu bezposredniej obecnosci:

1) Kierownik Zespotu — wymagana obowigzkowa obecnos¢ min raz w tygodniu
na Radzie Budowy,

2) Inspektorzy nadzoru odpowiedniej branzy — wg potrzeb wynikajgcych z
realizacji poszczegélnych zakreséw robot oraz raz w tygodniu na Radzie
Budowy w nagtych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
robét w ciggu maksymalnie 1 dnia roboczego od powiadomienia o zdarzeniu.

8.2.3. Inzynier Kontraktu musi zapewni¢ wysoko wykwalifikowany personel zdolny do
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego.

8.2.4. Inzynier Kontraktu powinien oceni¢ swoje potrzeby w odniesieniu do
zastosowanej organizacji robét i zatrudni¢ stosowny niezbedny personel
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wymagany do efektywnej i sprawnej realizacji Umowy.

8.2.5. Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w pierwszej kolejnosci przy
wykorzystaniu personelu kluczowego, opisanego w pkt. 8.2.1 niniejszego OPZ,
zatwierdzonego na etapie oferty. W przypadku koniecznosci zastgpienia danego
eksperta kluczowego innym ekspertem Ilub w przypadku koniecznosci
zatrudnienia personelu dodatkowego, osoba proponowana na zastepstwo lub
jako personel dodatkowy musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla
danego eksperta i podlega akceptacji Zamawiajgcego, z wylgczeniem sytuacji
okreslonej w zdaniu nastepnym. W przypadku czasowej (nie dtuzszej jednak 20
dni) nieobecnosci osoby wchodzacej w sktad personelu kluczowego,
spowodowanej chorobg lub urlopem, wykonawca ma prawo zwréci¢ sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o wyrazenie zgody na petnienie zastepstwa w tym
czasie przez innego specjaliste kluczowego. W przypadku nieobecnosci
przekraczajgcej 20 dni konieczne jest zastepstwo specjalisty okreslone w SIWZ.

8.2.6. Inzynier Kontraktu musi zapewni¢ swojemu zespotowi specjalistow
i inspektorow nadzoru niezbednego wsparcia i pomocy technicznej innych
specjalistéw, ktérzy mogg by¢ niezbedni dla poprawnej realizacji tej Umowy i
Umowy na Roboty (np. wynajety geodeta, radca prawny, hydrogeolog,
specjalista ds. ochrony p.poz., inzynier materiatowy, technolog, specjalista BHP,
specjalista ochrony zabytkow, itp.).

8.2.7. Personel kluczowy (tzw. Kluczowi specjalisci) jest zobowigzany do
pozostawania w dyspozycji Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami opisanymi
w pkt. 8.2.2. niniejszego OPZ

8.2.8. Personel kluczowy wymieniony w pkt. 8.2.1. niniejszego OPZ jest skladem
minimalnym, ktérym musi dysponowaé Inzynier Kontraktu w celu prawidtowej
realizacji zamowienia. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zapoznacC sie
szczegotowo z przedmiotem zamowienia, tak aby zapewni¢ na stanowiskach
kluczowych specjalistow osoby uprawnione do petnienia samodzielnych funkgji
technicznych w branzach i zakresie gwarantujgcym wykonanie wszelkich robét
ujetych w SIWZ oraz opisie przedmiotu zamoéwienia.

8.2.9. Inzynier Kontraktu powinien zapewni¢ kluczowym specjalistom wsparcie i
pomoc techniczng ze strony innych specjalistéw, ktéra moze by¢ niezbedna do
wykonania kontraktu na roboty, np. poza wskazanymi w ofercie kluczowymi
specjalistami nalezy zapewni¢ m.in. Zespdt projektantdw w branzach
wchodzgcych w zakres przedmiotu zamowienia publicznego, a nie wskazanych
jako kluczowi specjalisci na potrzeby dokonania weryfikacji dokumentacji
projektowej, specjaliste ds. BHP, Radce Prawnego itp. Wynagrodzenie ww.
personelu musi zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowej. Inzynier Kontraktu
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dobér personelu dodatkowego.

8.2.10.0becnos¢ na placu budowy Inzynier Kontraktu/Inspektorzy odpowiednich
branz winien potwierdzac¢ kazdorazowo wpisem do Dziennika Budowy.

8.3. Wymagania w zakresie Obstugi Prawnej

8.3.1. W ramach obowigzkdéw Inzyniera kontraktu jest zapewnienie obstugi prawne;j
w trakcie realizacji umowy.
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8.3.2.Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w zakresie obstugi prawnej nalezy w
szczegolnosci:

1)

7)

Obstuga prawna w zakresie zamoéwien publicznych (réwniez tych bedacych w
toku), w tym m.in. przygotowywanie dokumentéw, opinii/rekomendacji
dotyczgcych postepowan o udzielenie zamowien publicznych oraz obstuga
procedur odwotawczych (w tym reprezentacji przed KIO, sadami
powszechnymi itp.), w razie skorzystania przez ktérgkolwiek ze stron ze
srodkdw ochrony prawne;j,

opracowywanie projektow umoéw z kontrahentami oraz anekséw do umoéw, ze
szczegolnym uwzglednieniem uméw na ustugi w zakresie dostaw i
wyposazenia udostepniania danych, praw autorskich i majgtkowych,
analizowanie projektow umow przedkifadanych przez Zamawiajgcego,
analizowanie umow/projektow umow/anekséw do uméw na podwykonawstwo
przedktadanych przez Wykonawce do akceptacji,

obstuga prawna w zakresie zobowigzan wynikajgcych z tytutu umow cywilno-
prawnych, wtym takze reprezentacji Urzedu przed wtasciwymi organami
orzekajgcymi i sgdami powszechnymi,

zapewnienie wsparcia prawnego dotyczgcego stosowania przepisow prawa
krajowego i prawa wspolnotowego.

przygotowywanie dokumentéw, opinii/rekomendacji dotyczgcych roszczen
Wykonawcy.

8.4. Wymagania w zakresie Raportéw i Dokumentéw OT

8.4.1.

Raporty

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sktadania nastepujgcych raportéw: Raport
Otwarcia, Raportéw Miesiecznych, Raportéw Kwartalnych, Raportéw Podtrocznych
oraz Sprawozdania Koncowego dla zakresu objetego Opisem Przedmiotu
Zamdéwienia.
Kazdy raport powinien zaczynaC sie czescig ogodlng, takg samg dla wszystkich
raportéw. W tej czesci powinny by¢ przedstawione ogdélne informacje o Umowie na
roboty i Umowie na Inzyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a takze prezentacja
jednostek biorgcych udziat w zarzgdzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy
na Roboty i Umowy na Inzyniera oraz krétki opis Umowy.

1) Raport otwarcia (w 1 egz. + CD) - dostarczy¢ w ciagu 21 dni od daty zawarcia

Kontraktu z Wykonawcg Robét). Raport ten powinien zawierac:

dokumentacje fotograficzng terenu budowy i otoczenia przed rozpoczeciem
realizacji robét,

komentarz dotyczgcy ogdlnej organizacji Kontraktu,

opinia o kompletnosci dokumentacji projektowej,

informacje o przygotowaniach i mobilizacji roboét, a takze problemach
i napotkanych trudnosciach wyniktych w poczgtkowym okresie realizacji oraz
o podjetych srodkach zaradczych,

kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy Robdt,

2) Raport Miesieczny, Raport Kwartalny i Raport Pétroczny z postepu prac
Inzyniera kontraktu oraz prac budowlanych i stanu finansowego realizowanego
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kontraktu (w 1 egz. + CD) — dostarczy¢ w terminie 7 dni po zakonczeniu okresu

rozliczeniowego, przy czym za zakohczenie okresu rozliczeniowego przyjmuje

sie koniec miesigca.

Okres sprawozdawczy winien obejmowaé kolejny okres petnienia nadzoru

inwestorskiego. Raport ten powinien zawiera¢ opis dziatan wtasnych Inzyniera

Kontraktu, decyzji podjetych przez Inzynier Kontraktu w okresie objetym raportem

z informacjg dotyczacg pracy personelu Inzyniera Kontraktu (ilos¢

przeprowadzonych nadzoréw, odbytych spotkan, listy obecnosci personelu itp.)

oraz plan dziatania dla nastepnego okresu sprawozdawczego. W raporcie nalezy
zawrzec réwniez (lecz nie ograniczy¢ sie do):

— szczegotowego wykazu prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego
oraz narastajgco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty
rozpoczete i roboty zakonczone w okresie sprawozdawczym oraz roboty
planowane wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robot,

— kontrole jakosci — omdéwienie jakosci wykonanych przez Wykonawce robét
oraz jakosci uzytych materiatow,

— problemy ochrony zdrowia i bezpieczenstwa,

— zaangazowanie przez Wykonawce robdét personelu, sity roboczej,
podwykonawcéw, sprzetu itp. — ocena czy sg one wtasciwe dla terminowego
zakonczenia kontraktu

— opis robot zakonczonych i rozpoczetych w okresie sprawozdawczym,

— roboty planowane do wykonania w nastepnym okresie sprawozdawczym,

— zakres robot wykonywanych przez podwykonawcow, w tym wykaz pozycji
i ilosci robét z protokotu odbioru czesciowego (koncowego), za okres
rozliczeniowy poprzedzajacy dany raport,

— analiza zgodnosci postepu robot z harmonogramem,

— napotkane trudnosci i $rodki zaradcze,

— opis zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na roboty
budowlane,

— liste polecen zmian wraz z wartoscig odnosnych robdt oraz wartoscig netto
polecenia zmian,

— roszczenia stron.

3) Sprawozdanie koncowe (w 1 egz. + CD) — dostarczy¢ w terminie nie pdzniej niz
14 dni po odbiorze kohcowym. Powinno ono zawieraé miedzy innymi petne
i obszerne podsumowanie wykonywanych czynnosci oraz zakresu wykonanych
prac, planowang wartos¢ zadania, rozliczenie materiatdw rozbiérkowych,
krytyczne analizy wszystkich wazniejszych problemow wraz z okresleniem
podjetych srodkdw zaradczych jak réwniez proponowane zalecenia dla
przysztych dziatan o podobnym charakterze, dokumentacje fotograficzng terenu
inwestycji i otoczenia po zakonczeniu robot.

8.4.2. Dokumenty OT
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Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przygotowania dokumentéw OT dla wytworzonych
srodkéw trwatych zgodnie z ustawg z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci.

Dokument OT powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce elementy:

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

okreslenie rodzaju dowodu, numeru identyfikacyjny,

okreslenie stron (nazwy, adresy) dokonujgcych operacji gospodarczej,
opis operacji oraz jej wartosc,

date dokonania operacji oraz date sporzadzenia dowodu,

nazwe $rodka trwatego, wynikajgcg z przepiséw w sprawie Klasyfikacji Srodkéw
Trwatych,

zwieztg charakterystyke srodka, np. poszczegolne czesci sktadowe, date produkcji,
budowy, numer fabryczny, dane techniczne charakteryzujgce dany $rodek, itd.,
warto$¢ $rodka trwatego,

symbol klasyfikacji rodzajowej srodka trwatego, roczng stawke amortyzaciji.

8.5. Biuro Nadzoru Inwestorskiego

Nadzér Inwestorski powinien posiada¢ biuro w miejscu umozliwiajgcym najbardziej
skuteczne wykonywanie zadan Zespotu. Nadzor Inwestorski winien utworzy¢ biuro w
terminie 10 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Biuro
powinno posiada¢ wode, kanalizacje, instalacje elektryczng i ogrzewanie, byé
umeblowane, dysponowa¢ dostgpem do tacznosci telefonicznej i internetowej.
Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie powinna pozwala¢ na sprawne operowanie
w trakcie realizacji projektu. Biuro powinno posiada¢ miejsce do spotkan i narad dla
zespotu Nadzoru Inwestorskiego. Nadzér Inwestorski niezwiocznie po utworzeniu
Biura winien poinformowaé o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujgc doktadne dane
teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z Nadzorem Inwestorskim
bedzie prowadzona poprzez Biuro.
Petne koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media,
czynsz, potaczenia telefoniczne, etc) jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z
zakupem/wynajeciem, ubezpieczeniem i eksploatacjg srodkow transportu bedg pokryte
przez Nadzor Inwestorski. Wszystkie potrzeby zwigzane z transportem w celu
wypetnienia obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ zabezpieczone przez
Nadzor Inwestorski. Koszt petnego ubezpieczenia biura wraz z wyposazeniem od
ognia i kradziezy zostang poniesione przez Nadzor Inwestorski.
Biuro powinno by¢ wyposazone we wszelkie urzgdzenia, w stopniu umozliwiajgcym
wykonywanie w nim wszystkich obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego, a w
szczegolnosci:
a) system komputerowy wraz z oprogramowaniem,
Nadzor Inwestorski musi byé wyposazony we wdrozone oprogramowanie
stanowigce zintegrowany system elektronicznego obiegu i archiwizacji
dokumentéw. Oprogramowanie musi usprawnia¢: wykonywanie czynnos$ci
Nadzoru Inwestorskiego, o ktérych mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia oraz wspoélprace ze  wszystkimi  innymi  podmiotami
wspotpracujgcymi przy realizacji Projektu.
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Oprogramowanie musi wspotpracowa¢ z aktualng bibliotekg wzoréw
dokumentéw opracowanych przez Nadzér Inwestorski i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

System zastosowany przez Inzyniera musi posiadac funkcje i mozliwosci:

» przechowywania roznych dokumentéw elektronicznych;

» zapisu i odtwarzania dokumentow zarchiwizowanych bedgcych plikami
multimedialnymi;

» posiadac hasta dostepu wraz z poziomem dostepu;

b) srodki tgcznosci:

» telefoniczne,

» internetowe

niezbedne srodki transportu:
Zaréwno dojazdy specjalistobw do miejsca pracy jak i poruszanie sie w trakcie
wypetniania obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ uwzglednione
przez Wykonawce poprzez zakup lub wynajecie stosownych srodkéw transportu
w liczbie pozwalajgcej na sprawne dziatanie, dla zespotu Nadzoru
Inwestorskiego. Eksploatacja i ubezpieczenie srodkow transportu muszg byé
ujete w cenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia,
Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do przechowywania w biurze Nadzoru

Inwestorskiego.

9. Terminy realizacji poszczegoélnych zobowigzan wynikajacych z Umowy

LP

OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z UMOWY

TERMIN REALIZACJI

Metodologia Pracy Zespotu

2 tygodnie od podpisania
umowy

2. | Raport Otwarcia 3 tygodnie od podpisania
umowy
3. | Weryfikacja Harmonogramow rzeczowo-finansowych (HRF) | 5 dni od daty ich otrzymania
4. | Odbidr robét czesciowych i zanikajacych 2 dni od daty otrzymania
zgtoszenia
5. | Weryfikacja wnioskéw o ptatnosc¢ 5 dni od otrzymania wniosku
6. | Weryfikacja szczegétowego rozliczenia koncowego 7 dni od otrzymania
rozliczenia
7. | Sporzadzanie Protokotéw z Narad Budowy 2 dni od dnia narady
8. | Sporzadzanie Protokotu Koniecznosci/odrzucenie wniosku |7 dni od daty otrzymania
o roboty dodatkowe/zamienne wniosku
9. | Rozpatrywanie wnioskow/wystgpien/pism Wykonawcy 7 dni od daty ich otrzymania
Robét oraz Dostawcy
10. | Sporzgdzanie Raportéw Miesiecznych 7 dni po zakonczeniu okresu

rozliczeniowego
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11. | Opiniowanie zasadnosci zmian postanowien Kontraktu 7 dni od daty otrzymania
wraz z analizg skutkéw finansowych i formalnych dla Whiosku
Umowy na Roboty oraz Umowy na dostawy,
12. | Weryfikacja Dokumentacji Powykonawczej wraz z 10 dni od daty otrzymania
oswiadczeniem o kompletnosci lub wykazem wad Dokumentacji Powykonawczej
do weryfikacji
13. | Sporzgdzenie Raportu Koncowego 2 tygodnie od wystawienia
Protokotu Odbioru Koncowego
14.| Sporzgdzenie dokumentéow OT 2 tygodnie od wystawienia

Protokotu Odbioru Koncowego

10. Monitoring i ocena

Ustugi Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego bedg oceniane pod katem terminowosci
i rzetelnosci wypetnianych obowigzkdéw oraz zaangazowania sit i sSrodkéw zgodnie z zawartg
Umowa i Kontraktem na roboty objete niniejszym Opisem Przedmiotu Zamowienia.
Monitoring i kontrola bedg prowadzone przez Zamawiajgcego. Do monitorowania
uprawnione sg réwniez jednostki uczestniczace w finansowaniu i kontroli wydatkowania
Srodkow jak réwniez inne organy uprawione w swietle obowigzujgcego strony Kontraktu.

11. Zobowigzania dodatkowe

W przypadku, gdy wystgpi koniecznosc¢ przediuzenia czasu realizacji zamdwienia objetego
nadzorem lub Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przekroczy termin wykonania
robét i tym samym wydtuzenia czasu pracy Inzyniera ponad czas umowny, to Inzynier ma
obowigzek kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym. W przypadku przerw w
realizacji robot budowlanych wynikajgcych z trwatego zaprzestania przez Wykonawce
realizacji robot (zerwania umowy) lub rozwigzania umowy na roboty budowlane, Inzynier
zobowigzany bedzie w ramach przystugujgcego mu wynagrodzenia do wykonania w ciggu
21 dni od daty zerwania umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane:
1) inwentaryzacji stanu istniejgcego budowy (tabelaryczne zestawienie robot
pozostatych
do wykonania wraz z ich przedstawieniem na zatgczniku graficznym) — w tym
inwentaryzacji geodezyjnej,
2) dokumentaciji niezbednej do przeprowadzenia postepowania majgcego na celu wybor
Wykonawcy na dokonczenie robot budowlanych.
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