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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA ZAMOWIENIA CZESCIOWEGO NR |

I Definicje

» Umowa - odnosi sie do umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Nadzorem Inwestorskim na
Swiadczenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego

> Wykonawca / Nadzér Inwestorski — odnosi sie do przedsiebiorstwa/osoby prawnej zatrudnionej
przez Zamawiajgcego dla wykonania ustug opisanych w Opisie przedmiotu zaméwienia. Definicje
Wykonaweca i Nadzdr Inwestorski mogg by¢ uzywane wymiennie.

» Zamawiajacy — oznacza Miasto Gorzéw Wikp.

> Koszty kwalifikowane — koszty poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizacje projektu
warunkéw okreslonych we wtasciwym Rozporzadzeniu oraz umowie o dofinansowanie

» Wykonawca Dostawca - odnosi sie do podmiotu wykonujagcego Umowe na Dostawy wraz z
montazem / Kontrakt.

> Umowa na Dostawy wraz z montazem / Kontrakt - oznacza Umowe dla zadan realizowanych
przez Zamawiajagcego w ramach budowy systemu informacji pasazerskiej i rozbudowa
z przebudowa monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. ,System zréwnowaionego
transportu miejskiego w Gorzowie Wilkp.”

> Projekt - odnosi sie do Projektu pn. ,System zréwnowaionego transportu miejskiego
w Gorzowie Wikp.”

> Godziny pracy -oznacza czas pracy Biura Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa w OPZ

a takze godziny pracy okreslone w umowach na dostawy/roboty/kontraktach.

Il Opis projektu

1.

Petnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dotyczy¢ bedzie budowy systemu informacji

pasazerskiej i rozbudowa z przebudowg monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. ,System

zréwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wikp.” '

W ramach systemu dynamicznej informacji pasazerskiej Wykonawca Dostawca zakupi, dostarczy,

zamontuje, uruchomi i skonfiguruje urzadzenia, wykona roboty budowlane zgodnie z

dokumentacjg projektowg, oraz doprowadzi do petnej sprawnosci System Dynamicznej Informacji

Pasazerskiej dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (SDIP-GW). W sktad Systemu Dynamicznej

Informacji Pasazerskiej wchodzi m.in.: , _

1) wykonanie dedykowanego, centralnego oprogramowania systemu dynamicznej informacji
pasazerskiej,
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2) utworzenie i wyposazenie serwerowni w Urzedzie Miasta przy ul. Sikorskiego w sprzet i
oprogramowanie,

3) wyposazenie pojazdéw komunikacji miejskiej (tramwajow i autobuséw) w nowe, dedykowane
urzadzenia poktadowe (autokomputery),

4) dostawa i montaz tablic systemu dynamiczne] informacji pasazerskiej i wykoname przytaczy

elektrycznych do tablic na wyznaczonych przystankach,

5) wyposazenie stanowiska dyspozytoréw w budynku Miejskiego Zaktadu Komunikacji Miejskiej w
komputery z monitorami oraz monitor,

6) wykonanie aplikacji wspomagajacej tj. portal www dla pasazera, apllkacp mobilnej,

oprogramowania  dyspozytorskiego,  oprogramowania  serwisowego,  centralnego
oprogramowanie, oprogramowania mapowego, . .

7) przeszkolenie osdb wytypowanych przez Zamawiajagcego w zakresie obstugi, nadzoru i
administracji wykonanego systemu dynamicznej informacji pasazerskiej,

8) uruchomienie systemu, testy i préby.

. W ramach rozbudowy systemu monitoringu miejskiego Wykonawca Dostawca zdemontuje

urzadzenia istniejacego Systemu Monitoringu Wizyjnego w sposob zapewniajgcy ciggloéé pracy
Centrum Monitoringu Wizyjnego, zakupi, dostarczy, zamontuje, uruchomi
i skonfiguruje urzadzenia, wykona roboty budowlane zgodnie z dokumentacjg projektows, oraz
doprowadzi do petnej sprawnosci System Monitoringu Miejskiego dla Miasta Gorzowa Wlkp. W
sktad Systemu Monitoringu Wizyjnego wchodzi m.in.:
1) utworzenie i wyposazenie serwerowni monitoringu w Urzedzie Miasta przy
ul. Sikorskiego w sprzet i oprogramowanie,
2) wyposazenie Centrum Monitoringu Wizyjnego zlokallzowanego w Komendzie Miejskiej Policji
przy ul. Wyszyriskiego w sprzet i oprogramowanie,
3) przebudowa szafy SDM w Serwerowni w Komendzie Miejskiej Policji przy
ul. Wyszynskiego,
4) utworzenie i wyposazenie Stanowisk Wyniesionych Monitoringu:
a) w budynku Komendy Wojewddzkiej Policji przy ul. Kwiatowej 10,
b) w budynku Urzedu Miasta Gorzowa WIkp. przy ul. Sikorskiego 3-4,
¢} w budynku Urzedu Miasta Gorzowa WIkp. przy ul. tokietka 22
5) utworzenie i wyposazenie stanowiska administratora systemu Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp.
przy ul. Sikorskiego 3-4,
6) demontaz kamer monitoringu miejskiego i urzadzen w istniejgcym systemie monitoringu
wizyjnego w lokalizacjach:
a) lokalizacja nr 31. Obotrycka,
b) lokalizacja nr 32. Chrobrego/Sikorskiego,
c) lokalizacja nr 33. Spichrzowa przy ,,Bosmanie”
d) lokalizacja nr 34. Chrobrego przy Arsenale,
e) lokalizacja nr 35. Warszawska/Ogrodowa,
f} lokalizacja nr 36. Wetniany Rynek przy ,Studni Czarowmc
g) “lokalizacja nr 37. 30 Stycznia/Chrobrego,
h) lokalizacja nr 38. Bulwar Wschodni — Srodek,
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i) lokalizacja nr 39. Jagielloficzyka / Mieszka |I.
7) dostawa i montaz 43 szt. kamer dla monitoringu miejskiego oraz zakup i montaz szaf
dystrybucyjnych . :
8) przeszkolenie 0sdb wytypowanych przez Zamawiajgcego w zakresie obs’fugl nadzoru i
administracji wykonanego systemu dynamicznej mformacp pasazerskiej.
Wykaz lokalizacji kamer dla monitoringu miejskiego oraz tablic dla systemu mformaql pasazerskiej
zgodnie z tabelg nr 1 do OPZ.
Wyposazenie taboru autobusowego — zgodnie z tabelg nr 2 do OPZ.
Wyposazenie taboru tramwajowego - zgodnie z tabelg nr 3 do OPZ.
Dla lokalizacji pkt. 5 Rondo Szczecinskie, dla pkt. 6 Pegaz, dla pkt. 9 Towarowa, dla pkt 13 Plac
Stoneczny, dla pkt. Hotel Mieszko, dla pkt. 16 Sienkiewicza, dla pkt. 18 Pomorska, dla pkt. 21
Szpital Psychiatryczny, dla pkt. 22 Galeria Manhattan, dla pkt. 24 Kombatantdw, dla pkt. 27
Katedra/Arsenat tablice informacyjne bedg wyposazone w modem GPRS do komunikacji z
serwerem w sieci VPN. Serwerownia bedzie wyposazona w urzgdzenia umozliwiajgce komunikacje
w VPN pracujgcg w sieci GPRS.
Wybrane tablice informacyjne oprdcz parametréw technicznych opisanych w dokumentacji
projektowej bedg zawierad ukfad pomiarowo-odczytowy, na biezgco, wykonujacy lokalny pomiar
stezenia pytléw PM2.5 i PM10.

Dane pomiarowe majg by¢ prezentowane na kaidej stronie aktywnej tablicy - w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, przy czy, Zamawiajacy bedzie mégt ustawié, zdalnie, z aplikacji do
zarzadzania Tablicami, progi jako$ciowe powietrza (wartosci ,0d” / ,do”), tzn.

e <11 Jako$é dobra — na ekranie tablicy warto$¢ rzeczywista odczytu wyswietlona kolorem

zielonym,

e 26-45 jako$¢ $rednia - na ekranie tablicy wartos$¢ rzeczywista odczytu wyswietlona kolorem
pomaranczowym,

e 46-75 jako$é zta - na ekranie tablicy warto$¢ rzeczywista odczytu wyswietlona kolorem
czerwonym,

e >75 jako$¢ bardzo zta - na ekranie tablicy warto$¢ rzeczywista odczytu wyswietlona kolorem
* fioletowym” ‘

Zakres zadah Nadzoru Inwestorskiego — zakres objety przedmiotem niniejszego postepowania

1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego, w tym w szczegdinosci:

1) petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz petnienie funkcji koordynatora
czynnosci branzowych inspektordw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego
prawa, w szczegélnosci Ustawy Prawo budowlane,

2) zarzadzanie i administrowanie umowa na dostawy wraz z montazem;

3) monitoring postepu umowy na dostawe wraz z montazem facznie z raportowaniem, biorgc
pod uwage wskazniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportéw powinna by¢ zgodna z
zaleceniami Instytucji wdrazajacej oraz uzgodniona z Zamawiajgcym;

4) sprawowanie profesjonalnego | kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami;

5) nadzdr nad odbiorami cze$ciowymi i koncowymi;

6) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawcéw
Dostawcow;
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7) zapewnienie, ze zakoficzone prace sy zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami
umdw na dostawy/roboty;
8) rozliczenie rzeczowe i finansowe umoéw na dostawy/roboty;
2. Swiadczenie pomocy technicznej, w tym w szczegdinosci:
1) zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczng Wykonawcy Dostawcy. Whniesienie uwag do
otrzymanej dokumentacji w terminie 2 tygodni od daty przekazania jej przez Zamawiajgcego;
2) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach lub innych
dokumentach, ktére mogg sie okazaé niezbedne lub pozgdane podczas fub po wykonaniu
Kontraktu z Wykonawca Dostawcg;
3) nadzér i kontrola nad wiaéciwym i terminowym wdrazaniem inwestycji zgodnie z przepisami,
w tym zasadami i wytycznymi dla przedsiewziecia wspétfinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Priorytet VI
Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Dziatanie 6.1 Rozwdj
publicznego transportu zbiorowego w miastach.
4) przygotowanie i kompletowanie dokumentdw niezbednych do rozliczenia z jednostkami
wspétfinansujgcymi;
3. Inne konieczne dziafania dla prawidtowej i terminowe;j realizacji Projektu.
4. Do obowigzkdw Nadzoru Inwestorskiego naleze¢ bedzie w szczegblnosci:
Opiniowanie kazdej zmiany do kontraktu wchodzgcego w sktad przedmiotu zaméwienia. W
szczegblnosci do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie bedzie nalezato takze inicjowanie
przez Nadzdr Inwestorski kazdej zmiany umowy na dostawy wraz z montazem poprzez ztozenie
stosownego wniosku zawierajacego uzasadnienie faktyczne i prawne. Wniosek sktadany jest do
Zamawiajgcego w wersji papierowej oraz elektronicznej (Zamawiajacy dopuszcza przestanie
wersji elektronicznej poprzez poczte e-mail).

IV Zakres umowy i oczekiwane rezultaty

1. Zakres ogdiny umowy
Nadzér Inwestorski bedzie odpowiedzialny za cato$ciowe zarzadzanie Kontraktem objetym
przedmiotem niniejszego zamdwienia.

2. Zakres szczegdtowy umowy - nadzér nad dostawami wraz z montazem, w szczegdlnosci:
1) Prowadzenie peinego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie

technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad projektowaniem i
robotami, w szczegbinoéci w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa
Budowlanego i przepiséw w tym zakresie obowigzujgcych. Nadzér powinien byé
prowadzony przez zesp6t specjalistdw branzowych posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego. |

2) Monitowanie postepu prac, wiacznie ze skiadaniem okresowych raportéw je
okreslajacych (minimum raz w miesigcu), w ktérych beda wziete pod uwage zaréwno
wskazniki fizyczne, jak i finansowe,

3) Prowadzenie rejestru, zarzadzanie z analizg i opiniowanie Zamawiajgcemu dokumentacii
projektowej zamiennej i uzupetniajgcej,
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4) Nadzér i akceptacja przeprowadzonych badarn i sprawdzen, testéw i technologicznych
rozruchow,

5) Rozwigzywanie biezgcych problemdw technicznych w trakcie realizacji zadania,

6) Rzeczowe i finansowe rozliczenie dostaw/ustug/robét budowlanych,

7) Zachowanie poufnosci informacji,

8) Akcepfacja projektdw organizacji Euchu,

9) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas prowadzenia zadania oraz
przekazanie jej po zakoniczeniu prac Zamawiajagcemu na nosniku elektronicznym,

10) Zatwierdzanie sprzetu oraz oprogramowania oraz aplikacji mobilnej oraz strony www do
zastosowania w SDIP i monitoringu; ' .

11) Nadzor nad dostawg i instalacjg urzadzen technicznych celem zapewnienia ciggtosci pracy
istniejgce] infrastruktury teleinformatycznej,

12) Udziat w uruchomianiu, testowaniu i wzajemnych dostrajaniu poszczegdlnych elementéw
SDIP i monitoringu,

13) Weryfikacja opracowanych przez Wykonawce Dostawce zasad i regulaminéw korzystania
z elementéw SDIP i monitoringu, a takze procedur zapewniania jakosci i procedur
awaryjnych,

14) Zapewnienie krotkotrwatego zastepstwa podczas nieobecnosci niewynikajacej z okresu
urlopowego lub choroby, ktdrejkolwiek z oséb wymienionych w ofercie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego,

15) Reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

16) Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy Dostawcy w terminie
uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

17) Egzekwowanie od Wykonawcy Dostawcy wymaganych dokumentéw (w tym gwarancji,
ubezpieczeri, harmonogramow, projektéw umdéw z podwykonawcami, szczegétowych
wykazow obejmujgcych kierownictwo robot i dokumentéw potwierdzajacych ich
uprawnienia oraz innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego) wraz z ich
analizg, zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych dokumentéw
Zamawiajgcemu.

18) Egzekwowanie od Wykonawcy Dostawcy postanowied Kontraktu oraz przestrzegania
ustaw, w tym ustawy o ochronie znakéw geodezyjnych.

19) Przewodniczenie oraz organizowanie, co najmniej raz w tygodniu narad dotyczacych
postepu robét oraz spraw technicznych, w ktérych udziat biorg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacje Kontraktu stron oraz sporzadzania protokotéw z tych.narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy Dostawcy w terminie do 3 dni od dnia
narady.

20) Zatwierdzanie specyfikacji materiatéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce Dostawce do wbudowania, kontrola dokumentéw
jakodci, aprobat, deklaracji zgodnosci, "atestdw, itp., w celu niedopuszczenia do
wbudowania materiatow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.
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21) Dokonywanie, sprawdzenia, jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych
materiatéw, zgodnie z wymaganiami STWiOR, Dokumentacji Projektowej oraz praktyka
Jinzynierska, z powiadomieniem Wykonawcy Dostawcy i Zamawiajgcego o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych, w tym
rozbidrek i ponownego wykonania. ‘

22) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy.

23) Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeristwa i przestrzegania przepiséw
przeciw pozarowych bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikéw
procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagari stawianych przez Prawo budowlane
i inne obowiajzujqce przepisy, podczas catego procesu realizacji ‘inwestycji, w tym
utrzymania porzadku na terenie budowy.

24) Wydawanie, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét polecen, potwierdzonych
wpisem w Dzienniku Budowy/dzienniku robét, dotyczacych w szczegdlnosci: usuniecia
nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia
robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia opinii dotyczacych prowadzonych
robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych oraz urzadzer technicznych.

25) Zadanie od Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdét, a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagroienie bad:
spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

26) Biezgca kontrola prawidtowosci wykonywania i kompletnosci dokumentéw budowy
Wykonawcy Dostawcy.

27) Wskazanie Zamawiajgcemu  konieczno$ci  zlecenia dostaw  dodatkowych/robét
dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, a ktdrych wykonanie jest niezbedne ze
wzgledu na kompletng realizacje zadania, umozliwiajacg uzytkowanie obiektu/obiektdw.

28) Weryfikowanie wniosku/wystapienia Wykonawcy Dostawcy o dostawy dodatkowe,
roboty dodatkowe, zamiang materiatéw i technologii, w tym przygotowanie niezbednych
opinii, ekspertyz, dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robét wraz z
przedfozeniem Zamawiajagcemu stosownego Protokotu Koniecznosci/Protokotu Zmian w
terminie 7 dni od daty ztoZenia wniosku przez Wykonawce Dostawce.

29) Odrzucanie wniosku Wykonawcy Dostawcy z powodu jego niekompletnodci, tj. gdy nie
zawiera on choéby jednego z nizej wymienionych elementdw:

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robdt/zmian,

b) dokumentacji projektowej (zawierajacej w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbednych rysunkéw,

c) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacji/wyceny robét/zmian sporzgdzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera
kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzong niezgodnie z Kontraktem,

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodmema
rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci)

Odrzucenie przez Nadzoér Inwestorski wniosku Wykonawcy Dostawcy, z powodu jego
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niekompletnosdci, wymaga formy pisemnej z powiadomieniem Wykonawcy Dostawcy
i Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wptywu/ztozenia wniosku — w pi$mie nalezy
wskaza¢, w jakim zakresie wniosek jest niekompletny.

Jezeli Nadzdr Inwestorski w sprawie wniosku Wykonawcy Dostawcy nie zajmie pisemnego
stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie (bad? weryflkaqe wniosku wraz
Z opracowaniem Protokotu Koniecznosci), to nalezy to odczytywaé jako zwioke Nadzoru
Inwestorskiego w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

30) Opracowanie  Protokotu  koniecznosci, zawierajagcego  opis  zakresu  robdt
dodatkowych/zmian materiatéw/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia
robot/zmian, okreélenie kosztéw oraz za’chzniki:' 4
a) wniosek Wykonawcy Dostawcy,

b) zweryfikowang przez Nadzér Inwestorski kalkulacje/wycene dostaw/robdt opracowang
przez Wykonawce Dostawce,

c) rysunki projektowe lub dokumentacje projektowa (w tym stosowne obliczenia,
specyfikacje techniczne),

d) opinie Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych przez
Wykonawce Dostawce,

e) opinie Nadzoru Inwestorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych
przez Wykonawce Dostawce,

f) certyfikatéw, aprobat oraz w miare potrzeby innych niezbednych dokumentéw
(np. uzgodnien rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

Protokdt koniecznosci nalezy sporzadzi¢é w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi

podpisami Kierownika budowy/Kierownika robdt, projektanta sprawujgcego Nadzér

Autorski, inspektora nadzoru branzy, ktdrej dotyczy protokdt oraz koordynatora

kierujgcego zespotem Nadzoru Inwestorskiego. Do jednego z egzemplarzy winny by¢

dofgczone oryginaty zatgcznikéw.

31) Rozpatrywanie wnioskdéw/wystgpieri/pism Wykonawcy Dostawcy w terminie 7 dni od ich
otrzymania — w niniejszym terminie Nadzér Inwestorski winien przediozy¢
Zamawiajgcemu swoje pisemne stanowisko, tj. opinig, analize (stosownie do
rozpatrywanej sprawy).

Nie zajecie pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego w sprawie tych
wnioskow/wystgpieri/pism w terminie 7 dni naleiy odczytywac jako zwioke Nadzoru
Inwestorskiego w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

32) Rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji,
przekazywanie korespondencji, wnioskow, zapytan Wykonawcy robdt do Zamawiajgcego.
Wszelkie pisma Wykonawcy bad? innych podmiotéw zewnetrznych przekazywane przez
Nadzdr Inwestorski do Zamawiajgcego muszg byé opatrzone dokiadng iwyczerpujaca
analizg i opinig Nadzoru Inwestorskiego, a takie propozycjg zatatwienia sprawy
(propozycja odpowiedzi).
W szczegdinych, pilnych i priorytetowych sytuaqach Nadzér Inwestorski be;dZIe
przekazywaé pismo Zamawiajagcemu niezwtocznie po otrzymaniu, a analizy i opinie
przekaze w uzgodnionym, pozniejszym terminie..
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33) Kontrola i egzekwowanie prawidtowosci wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w rozumieniu wymagann stawianych przez Prawo budowlane, inne
obowigzujace przepisy oraz warunki ninjejszej umowy, podczas catego procesu realizacji
inwestycji.

34) Uzgadnianie z pracownig projektowg (projektantem) petnigca nadzér autorski rysunkow
wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce Dostawce.

35) Pisemnie opiniowanie na zgdanie Zamawiajgcego i w okre$lonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od zgloszenia zadania, zasadnosci przediuzenia czasu na
ukonczenie dostaw wraz z analizg skutkéw finansowych i formalnych dla Umowy na
Dostawcy i dla Projektu oraz wyrazanie zgody na przedtuzenie czasu na ukoriczenie, po
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego. .

36) Pisemne opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn
niedotrzymania: terminu wykonania dostaw/robot, terminéw usuniecia wad lub
termindw posrednich wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy
Wykonawcy Dostawcy stanowigce podstawe dla Zamawiajagcego o wystgpienie ws. kar
umownych, o odszkodowanie za zwloke i dochodzenia (na zasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego) odszkodowania uzupetniajacego przewyiszajacego wysokoéé kar umownych —
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

37) Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzeri i materiatdw na plac budowy
ze szczegoélnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz
zgodnosci z projektem i/lub warunkami umownymi w terminie 7 dni od daty ztozenia,

38) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania dostaw wraz z montazem, robdt
budowlanych, wigczajac w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce
Dostawce.

39) Wydawanie Wykonawcy Dostawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robot
polecer potwierdzonych wpisem do dziennika budowy/dziennika robét, dotyczacych
m.in. usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozer, wykonania préb lub badan, takie
wymagajacych odkrycia robdt lub elementdw zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz
dotyczacych prowadzonych dostaw wraz z montazem, rob6t budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

40) Zadanie od Wykonawcy Dostawcy, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych dostaw wraz z montazem,
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych dostaw wraz z montazem lub robdt
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bad?
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub wydanymi decyzjami
administracyjnymi..

41) Wydawanie poleceﬁ Wykonawcy Dostawcy w zakresie zawieszenia catosci lub czesci prac
w przypadkach okreslonych Umowa na Dostawy wraz z montazem po uzyskaniu pisemne;j
zgody od Zamawiajgcego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy Dostawcy na
wznowienie catodci lub cze$ci Dostaw lub Robdt w przypadkach przewidzianych w
Umowie na Dostawy z montazem, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego.
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42) Przeprowadzanie z Wykonawcami Dostaw lub Robdt odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, odbioréw czeéciowych i koricowych realizowanych Umdw na
Dostawy wraz z montazem, na Roboty. Odbiory nalezy przeprowadza¢ w obecnosci
pracownika Zamawiajgcego.

43) Zatwierdzenie protokotu odbioru czesciowego i koncowego dostaw lub roboét pod
wzgledem merytorycznym lrachunkowym po uprzednim sprawdzeniu pod wzgledem
zgodnodci z zaawansowaniem rzeczowym inwestycji (na podstawie obmiaréw,
dokumentdw zutylizowania materiatéw rozbidrkowych) oraz jakosci wykonanych dostaw
/ robét. Zatwierdzenie protokotu potwierdza Nadzor Inwestorski stosownym wpisem na
protokole Zatwierdzenie protoko’fu odbioru czesciowego (koncowego) przez Nadzér
Inwestorski stanowi dla Wykonawcy Dostawcy podstawe do wystawienia faktury.

44) Zatwierdzenie laboratorium budowlanego zgloszonego przez Wykonawce Dostawce.

45) Obecnosci przy pobieraniu prébek do badan kontrolnych oraz dopilnowanie zgodnosci
wykonywania badan kontrolnych z metodykg opisang w odpowiednich normach

46) Zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw i technologicznych
rozruchéw urzgdzen i wyposazenia oraz zlecanie i zatwierdzanie instrukcji uzytkowania
urzadzen i wyposazenia przygotowanych przez Wykonawce dostawce.

47) Akceptacja wszystkich préb i odbioréw przy oddaniu do eksploatacii.

48) Uczestnictwo w odbiorach czesciowych, koricowych, gwarancyjnych i ostatecznych,
rozruchach technologicznych.

49) Nadzdr nad prawidtowoscig wykonania robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni
oraz dostosowaniem wysokosci nawierzchni na potaczeniu nowego odcinka
chodnika/drogi z istniejgcym chodnikiem/ jezdnig.

50) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowania
miejsc sktadowania po zakoriczeniu robot.

51) Sprawdzenie zagospodarowania materiatéw rozbiérkowych, poprawnosci
udokumentowania ilosci materiatdw rozbidrkowych przekazanych Zamawiajacemu,
zeztomowanych lub  zutylizowanych. Nadzdér Inwestorski dokona weryfikacji

merytorycznej  opracowania  dotyczacego  zbiorczego  rozliczenia  materiatéw
rozbidrkowych i potwierdzi iloéci tych materiatéw przy uwzglednieniu ilosci oraz jednostek
wskazanych w Tabeli elementéw rozliczeniowych. Opracowanie stanowi¢ bedzie czes¢
dokumentacji powykonawczej.

52) Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej
(dostarczonej przez Wykonawce Robét), a nastepnie dostarczenie jej do Zamawiajgcego
oraz dokumentacji zwigzanej z nadzorowang budowg (tgcznie z pomiarami geodezyjnymi

. naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej z Zamawiajgcym.

53) Skompletowanie dokumentacji i os$wiadczert - Wykonawcy Robdt wymaganych
odpowiednimi zarzadzeniami oraz wspodtdziatanie z Zamawiajagcym celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

54) Monitorowanie postepu Robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i
zgodnosci realizacji z obowiazujgcym przy realizacji Kontraktu harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
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W  przypadku stwierdzenia opdinien wzywania Wykonawcy do przediozenia
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego ponowne

. rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcow i zapewniajgcego
ukoniczenie rob6t w wyznaczonym terminie. Jezeli op6znienia nie zostang nadrobione, a
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie realizowany — Nadzér
Inwestorski poinformuje pisemnie Zamawiajacego o zaistniatej sytuacji oraz wszystkich
$rodkach, ktére nalezy podjgé w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-finansowy i kolejne jego
aktualizacje stanowi¢ bgdg podstawe monitorowania postepu robét. W przypadku, gdyby
postep robdt nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do
obowigzkéw Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o
wszystkich $rodkach, ktére nalezy podjaé w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz
wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Kontraktu. v

55) Opiniowanie pod wzgledem prawnym przekazywanych przez Wykonawce Dostawce
uméw podwykonawczych oraz sprawdzanie zakresu umowy podwykonawczej z
Kontraktem Wykonawcy Dostawcy.

56) Monitorowanie dokonanych rozliczeri i wierzytelnoéci przez Wykonawce Dostawce na
rzecz jego Podwykonawcdw robét, dostaw i ustug oraz na rzecz dalszych podwykonawcéw
robdt, dostaw i ustug, a takie — potwierdzenie zataczonego przy kaidym rozliczeniu
finansowym przez Wykonawce Dostawce wykazu Podwykonawcdéw wraz okredleniem
finansowo-rzeczowym robét przez nich realizowanych wraz z dowodami o uregulowaniu
Podwykonawcy naleznej im zaptaty.

57) Poswiadczenie do zapfaty sum z faktury Podwykonawecy, o ktére Podwykonawca wystapit
do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate.

58) Egzekwowanie od Wykonawcy Dostawcy:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) harmonograméw realizacji i finansowania inwestycji, ich aktualizacji

oraz dostarczanie tych dokumentéw Zamawiajgcemu wraz z swojg opinia, w terminie 7
dni od ich otrzymania.

59) Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego -
stanu robdt oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaisthienie zdarzen w
wyniku, ktérych moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiajgcego.

60) Ochrona intereséw Zamawiajacego pod katem uniknigcia ewentualnych roszczen
odszkodowawczych os6b trzecich powstatych podczas lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami .

61) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen i problemdéw narastajacych podczas realizacji
robdt, zapobieganie sporom i opdZznieniom, gdy jest to wykonalne.

62) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym miedzy innymi:

a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporzadzonej przed realizacja
inwestycji oraz po zakorniczeniu realizacji robét, '
b) dokumentdw z czynnosci odbiorowych,
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c) raportéw, harmonogramow, decyzji, uzgodnien, postanowien,

d) protokotéw z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,

e) dokumentacji dostaw dodatkowych, robdt dodatkowych i podobnych wraz z
uzasadnieniem, rysunkamii wyceng dostaw / robét.

63) Zatozenie ksigzki/ksigzek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiajqcemu
do dnia, w ktérym‘nastapi podpisanie protokoiu odbioru kofncowego. ‘

64) Akceptacja przejéciowych i koricowych wnioskéw i raportéw Wykonawcy Robét i
przygotowanie odpowiednich Swiadectw Pfatnoéci zgodnie z wymaganiami Centrum
Unijnych Projektéw Transportowych i w terminach okreslonych Warunkami Kontraktu (od
daty otrzymania kbmpletu dokumentow rozliézeniowych). Forma Rozliczenia i wszelkie
inne dodatkowe materiaty musza by¢ zgodne z wymogami i wskaznikami Whniosku o
wsparcie, z obowigzujacymi wytycznymi Centrum Unijnych Projektéw Transportowych w
tym dotyczacymi kwalifikowalnoéci kosztéw oraz tak przygotowane, aby umozliwi¢
Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztéw i ptatnosci.

65) Kontrola prawidtowosci faktur Wykonawcy Dostawcy pod wzgledem merytorycznym,
rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej na fakturze Wykonawcy
Dostawcy do zaptaty.

66) Przygotowanie dla Umowy na Dostawy wraz z montazem wszelkich dokumentéw
niezbednych do wystawienia Protokotu odbioru i Protokotu odbioru ostatecznego,
Swiadectwa Pfatnosci oraz wystawienie takich $wiadectw wraz z pisemnym
sprawozdaniem o stanie zrealizowanych czynnosci wynikajacych z wymogdw okresu
zgtaszania wad dla Umowy na Dostawy wraz z montazem zawierajacym spis wykonanych
czynnodci, a takze spis koniecznych do sporzadzenia dokumentéw dla prawidiowego
zakonczenia kontraktu i zwolnienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
terminie podanym przez Zamawiajgcego.

67) Podejmowanie dziatan doprowadzajgcych do polubownego rozwigzywania sporéw z
Wykonawcg Dostawcg (spor i rozjemstwo).

68) Informowanie Zamawiajacego o wszystkich wystepujacych problemach, opdznieniu
Dostaw i robdt oraz planowanych pfatnosci i podejmowanych dziataniach
zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciezenia.

69) Dotozenie wszelkich starai, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi w celu
wyegzekwowania wszelkich postanowien gwarancyjnych.

70) Dokonywanie corocznych przeglagdéw dostaw/robét objetych gwarancja i rekojmig.

71) Egzekwowanie usuwania ewentualnych wad przez Wykonawce Dostawce. Nadzér

. Inwestorski sprawdzi wykonanie dostaw/robét i powiadomi Zamawiajgcego i Wykonawce
Dostaw o wykrytych wadach oraz okresli zakres dostaw/robét niezbednych do wykonania
celem usuniecia wad z podaniem terminéw ich wykonania, a nastepnie dokona odebrania
wykonanych dostaw/robét usuwajacych wady. Pisemnie poswiadczy usunigcie wad przez
Wykonawce Dostawca.

W przypadku, gdy Wykonawca Dostawca nie rozpoczat usuwania wad w podanym

" terminie, Nadzor Inwestorski w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym przygotuje — w
zwigzku z koniecznoscig usunigcia wad innemu wykonawcy — wyliczenia wartosci
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(szacunkowej) zamdwienia oraz bedzie ustalat odpowiednie obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy Dostawcy z tego tytutu i w zwigzku z karami zgodnie z warunkami umowy.

72) Wnioskowanie do Zamawiajacego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie wykonania
dodatkowych badar laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezaleine
Laboratoria lub Placéwki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajacy.

73) W Okresie Zgtaszania Wad przygotowanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i
finansowym zlecenia (postepowanie w rozumieniu Prawa Zamdwieri Publicznych) ws.
usuniecia wad innemu wykonawcy w przypadku jesli Wykonawca Dostawca nie usunie
wad w wyznaczonym terminie.

74) Dokonywanie czynnoéci odbiorowych w oparciu o stosowna dokumentacje odbiorowa,
zwigzanych z:

a) odbiorem robét zamkajqcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorem czesciowym,

¢) odbiorem koricowym,

d) odbiorem ostatecznym, tj. przeprowadzanym z koricem okresu gwarancji i
rekojmi, ustalonego dla Wykonawcy Dostawcy.

75) Dokonanie w Dzienniku Budowy/dziennik rob6t wpisu potwierdzajacego termin
zakonczenia dostaw i robot.

76) Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej.

77) Przedtozenie Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentacji powykonawcze;j:

a) pisemnego oswiadczenia o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci
wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z pisemnym potwierdzeniem o
gotowosci do odbioru,

lub

b) pisemny wykaz wad w dokumentacji powykonawczej, co oznacza, ze braki
w dokumentacji nie zwalniajg Nadzdér Inwestorski od zajecia pisemnego
stanowiska, co do kompletnosci iprawidtowosci wykonania dokumentacji
powykonawczej. '

78) Przeprowadzenie odbioru koricowego z udziatem uzytkownikdéw obiektu wraz
z sporzadzeniem protokotu odbioru koricowego przy wspdtudziale komisji odbiorowej
powotanej przez Zamawiajgcego.

79) Wykonywanie wszystkich innych czynnosci i zadari zgodnie z wymaganiami odpowiednich
procedur Funduszu Spéjnosci, nie wymienionych w tej umowie na Dostawy, ktére bedg
konieczne do prawidtowej realizacji Umowy na Dostawy.

80) Obstuga prawna — Nadzdr Inwestorski przygotowuje opinie, uwagi do skarg, interwencji,
pozwow, odwotari oraz innych dokumentéw skierowanych przeciwko Zamawiajgcemu w
zwigzku z realizacjg projektu. Obstuga prawna oraz obstuga postepowan przed sadami
powszechnymi powinna by¢ $wiadczona przez profesjonalnego petnomocnika (adwokat
i/lub radca prawny).

81) Nadzér Inwestorski winien przygotowac uwagi, opinie i rekomendac;e w zakresie:

a)  architektury systeméw SDIP i monitoringu,
b) stosowanych technologii i rozwigzar technicznych,
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c) specjalistycznego oprogramowania dla systemdw przetwarzania obrazu i SDIP,

d) stron www, aplikacji pasazerskiej i serwisowe;j

82) Do Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezato doradztwo techniczne w tym analiza i
weryfikacja dokumentacji dostarczonej przez Wykonawce Dostawce w trakcie realizacji
Kontraktu, a w szczegdlnosci: '

a) ‘ instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej,

b) dokumentacji szkoleniowej,

c) wszelkich certyfikatow, licencji, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania,
tytutéw wiasnoéci sprzetu itp., wraz z formutowaniem zalecenn dotyczacych
poprawnosci i autentycznosci dokumentacji powykonawczej.

83) W ramach nadzoru nad realizacjg Kontraktu Wykonawcy Dostawcy do Nadzoru
Inwestorskiego naleze¢ bedzie kontrola ilosciowa i jakosciowa produktéw, udziat w
testach i odbiorach produktow, w szczegdlnosci:

a) udziat w opracowywaniu zatozen i harmonograméw dostaw,

b) udziat w odbiorze ilosciowym i jakoSciowym dostaw, w tym opracowywanie
rekomendacji w tym zakresie,

c) udziat w opracowywaniu zatozen i harmonogramoéw testow,

d) weryfikacja scenariuszy testowych opracowanych przez Wykonawcg Dostawcg,

e) ocena programu szkoleni i programu wdrozenia,

f) ocenainadzdr nad przestrzeganiem procedur zapewnienia jakosci
przygotowywanych przez Wykonawce Dostawce,

g) udziat w testach produktéw,

h) nadzér nad dostaws i instalacjg urzadzen technicznych,

i)  koordynacja prac montazowo — instalacyjnych celem zapewnienia ciggtosci pracy
istniejgcej infrastruktury monitoringu i infrastruktury teleinformatycznej,

j)  weryfikacja opracowanych przez Wykonawce Dostawce zasad i regulaminéw
korzystania z elementéw systemu SDIP i monitoringu, a takie procedur awaryjnych
dla pracownikéw Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz Stanowisk Dyspozytoréw
wynikajgcych z koniecznosci utrzymania ciggtodci pracy systemu monitoringu.

84) statej obecnosci Inspektora nadzoru ds. oraz sieciowych urzadzen aktywnych
i bezpieczefistwa sieci teleinformatycznych oraz Inspektora nadzoru ds. systemdw
wizyjnych oraz Kierownika Zespofu Nadzoru Inwestorskiego oraz innych wymaganych
specjalistow _z zespotu Nadzoru Inwestorskiego w trakcie uruchamiania, testowania
i wzajemnego dostrajania systeméw SDIP i monitoringu,

. 85) poswiadczenia terminu zakoriczenia prac wdroienibwych,

86) dostarczenia Zamawiajagcemu wszelkich raportéw, aktéw, certyfikatéw zgodnosci,

‘ inwentaryzacji powykonawczej przygotowanych przez Wykonawce Dostawce po
zakonczeniu prac,

87) Nadzér Inwestorski bedzie wypracowywaé i rekomendowac Zamawiajgcemu decyzie
dotyczace w_szczegdlnodci:  dopuszczenia materiatdow, prefabrykatéw i wszystkich
elementéw sprzetu i urzadzed przewidzianych do wdrozenia i wykorzystania przy
realizacji poszczegbinych prac na kaidym etapie realizacji Kontraktu Wykonawcy
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Dostawcy (od projektéw po uruchomienie) wraz z zatwierdzeniem technologii
proponowanych przez Wykonawce Dostawce,
88) Nadzér Inwestorski bedzie rekomendowat do akceptacji przez Zamawiajgcego:
a} przedstawiony przez Wykohawce Dostawce Program Zapewnienia Jakosci, Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i Harmonogram rzeczowo-finansowy,
b) propozycje Wykonawcy Dostawcy odnoénie zmiany poszczegélnych cztonkéw zespotu
Wykonawcy Dostawcy na inng osobe niz wskazana w ofercie Wykonawcy Dostawcy,
89) Obowigzki IK po zakoriczeniu wdrozenia Kontraktu Wykonawcy Dostawcy w okresie
zgtaszania wad i bezpos$rednio po nim, do zadar IK bedzie nalezato:
a) finalizacja zadar wynikajacych z obowigzkdw na etapie realizacji, -
b) dokonywanie inspekcji i nadzér nad niezbednymi do usuniecia wadami,
c) udziat w odbiorze wykonanych prac zwigzanych z usunieciem wad,
d) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i
sporow.
90) Wszelkie materiaty robocze, dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane
przez Nadzér Inwestorski powinny by¢ przez niego przedstawiane Zamawiajgcemu oraz

Wykonawcy Dostawcy w polskiej wersji jezykowej - w formie papierowe;j i elektronicznej z
zastosowaniem na tych dokumentach logotypu wg wzoru przekazanego przez
Zamawiajgcego. Przekazywane w formie elektronicznej dokumenty powinny posiadaé
format zgodny z Acrobat Reader. Dodatkowo Zamawiajgcemu nalezy kazdorazowo
przekazywac ich wersje w formacie zgodnym z MS Office 97-2003 (w przypadku arkuszy
kalkulacyjnych formuty musza by¢ aktywne), Corel Draw i w innych wymaganych przez
Zamawiajgcego programach,

91) Wszelka korespondencja oraz dokumenty wytworzone w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia i Kontraktu Wykonawcy Dostawcy bedg zawieraé oznaczenia i zapisy
zwigzane z realizacjg Projektu, w tym informujace o wspdifinansowaniu z $rodkéw UE,
wymagane przez Zamawiajgcego oraz zgodnie z zasadami promocji projektéw w ramach
Programu Operacyjnego dostgpnymi w serwisie internetowym Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego. W przypadku aktualizacji wytycznych i zasad Nadzér Inwestorski
zobowigzany jest do stosowania ich najbardziej aktualnej wersji.

V. Wymagania ogdine Zamawiajgcego

1. Nadzér Inwestorski w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu:
1) Schemat organizacyjny catego zespotu Nadzoru Inwestorskiego bioragcego udziat w realizacji

zamowienia z czytelnym podziatem rél i zakresem odpowiedzialnosci poszczegdinych cztonkdw
zespotu w tym m.in. w zakresie rozliczen i ewentualnych roszczen.

2) Sposob komunikacji i przyptywu informacji pomiedzy poszczegdlnymi cztonkami zespotu oraz
sposdb koordynacji zespotu przez Koordynatora/Kierownika Zespotu.

3) Zastepowalnos¢ personelu Nadzoru Inwestorskiego ( na czas choroby, urlopu, itp.).

4) Plan zapewnienia jakosci, w ktérym Nadzér Inwestorski przedstawi organizacje kontroli jakosci
realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie:
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Sposobu i procedury proponowanej kontroli wykonywanych robét, materiatéw
budowlanych, wytworni betondw i mas bitumicznych, ’

wyposazenia w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium budowlanego,
ktéremu Nadzdr Inwestorski bedzie zleca¢ badania kontrolne) oraz opis firmy geodezyjnej,
ktdrej Nadzér Inwestorski bedzie zleca¢ kontrolne pomiary geodezyjne wytyczenia robét i
obmiarow), . ' ‘

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych zlecanych przez
Wykonawce dostawce, sposdb postepowania w przypadku negatywnych wynikéw badar
oraz sposob i forme przekazywania wynikdw badar kontrolnych Wykonawcy Dostawcy i
Zamawiajacemu, itd. . ‘

Analize zadania inwestycyjnego ze wskazaniem ewentualnych probleméw i zagrozen
zwigzanych z jego realizacjq wraz z propozycja ich rozwigzan.

2. Zamawiajacy wymaga od Nadzoru Inwestorskiego bezposredniej obecnosci na placu budowy:

1)

3)

Obow

Specijalisty ds. sieciowych urzadzen aktywnych i bezpieczeristwa sieci teleinformatycznych
oraz Kierownika Zespotu Nadzoru Inwestorskiego — minimum 3 pobyty w tygodniu z
minimum 3 godzinng obecnoscig na placu budowy,

Inspektorzy nadzoru w pozostatych specjalnosciach— wg potrzeb wynikajacych z realizacji
poszczegdlnych zakres6w robét, w uzgodnieniu z Kierownikiem Zespotu,

Kierownik Zespotu i Inspektor nadzoru odpowiedniej branzy - w nagtych przypadkach na
7gdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robdt w ciggu 8 godzin od powiadomienia o
zdarzeniu. '

i. Obecnoéé na placu budowy Nadzdr Inwestorski winien potwierdzaé kazdorazowo
wpisem do Dziennika Budowy.

ii. Nadzdr Inwestorski winien egzekwowa¢ prowadzenie przez Wykonawce dostawce
dziennika raportdw pogodowych.

igzki Zamawiajacego

1. Przekazanie Inzynierowi nastepujgcych dokumentéw:

a) Dokumentacje projektowa oraz wszystkie inne dokumenty niezbedne dla prawidtowej
realizacji umowy — w dacie podpisania umowy,

b) Pozostate dokumenty Zamawiajacy przekaze w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go do
dyspdzycji Kierownika budowy / kierownika robot oraz Wykdnawcy Dostawcy.

2. Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go do dyspozycji
Kierownika budowy/Kierownika robdt oraz Wykonawcy Dostawcy.

3. Zapewnienhie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajgcego
jest przewidziany prawem lub tez po udzieleniu mu przez Zamawiajacego odpowiednich
petnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach.

4. Zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektdw formalnych Kontraktu

5. Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie lub biurze
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Nadzoru Inwestorskiego.
6. Koordynacja i nadzor nad wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

VIl. Obowigzki Nadzoru Inwestorskiego i odpowiedzialno$é

1.

Nadzdr Inwestorski dziata zgodnie z udzielonymi petnomocnictwami przekazanymi mu przez
Zamawiajgcego w warunkach kontraktowych zamieszczonych w Umowie na dostawy i objetych
niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

Nadzor Inwestorski nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkdw czy odpowiedzialnosci wynikajacej z Kontraktu na Dostawy. :

Nadzér Inwestorski nie ma zadnego upowaznienia do przyznania jakiegokolwiek Odcinka Dostaw /
Robét innym Wykonawcom. ' '

Nadzér Inwestorski ma upowaznienie wydawania zmian w kazdej czeéci Umowy na Dostawy, w
ktérym wedtug jego opinii, jest to potrzebne lub wiasciwe, jednakze takie upowaznienie musi byé
uprzednio uzyskane w formie pisemne]j od Zamawiajgcego.

Nadzor Inwestorski bedzie informowat bezposrednio Zamawiajgcego o problemach jakie napotkat
w trakcie wykonywania Umowy na Dostawy.

W przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania, odstapienia przez Zamawiajgcego od
umowy z Wykonawcyg Dostawcy albo zawieszenia, rozwigzania, odstapienia przez Wykonawce
Dostawce od umowy z Zamawiajgcym, Nadzor Inwestorski przedstawi pisemng opinie wraz z
analizg skutkow finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzen dla Kontraktu, dofinansowania
zadania | Zamawiajgcego. Nadzér inwestorski przeprowadzi nadzér nad inwentaryzacjg
wykonywang przez Wykonawce robdt z udziatem Zamawiajgcego i przygotuje szczegStowy
protokét inwentaryzacyjny. Ponadto przeprowadzi nadzér nad robotami zabezpieczajgcymi i je
odbierze. Dokona obioru dostaw i robét przerwanych. Doprowadzi do usunigcia sprzetu
Wykonawcy Dostawcy i materiatdw z terenu budowy, jeéli to konieczne.

Przekazanie kompletnych informacji w zakresie $rodkédw trwatych i wartosci niematerialnych
i prawnych oraz wyposazenia bedgcych wiasnoscig Zamawiajgcego na potrzeby prowadzenia
ewidencji ksiegowej przez Zamawiajacego w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT
wykonanego zadania inwestycyjnego wedtug ustalern z Zamawiajagcym i przekazanie tych
dokumentéw do Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru
konicowego.

Nadzér Inwestorski bedzie organizowat prace swoich specjalistoéw w taki sposéb, aby Umowa na
Dostawy byta wykonywana zgodnie ze szczegétowym harmonogramem dostaw i robét
budowlanych. ' _ ‘

Nadzor Inwestorski zaopatrzy pracg swoich specjalistéw w taki sposdb, aby Umowa na Dostawy
wykonywana byta zgodnie ze szczegétowym harmonogramem robét budowlanych.

Vill. Data rozpoczecia i okres realizacji

1. Datg rozpoczecia $wiadczenia ustug nadioru, administrowania i koordynacji realizacji kontraktu

jest dzier podpisania umowy z Wykonawcg Dostawcg na wykonie dostaw z montazem.
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Wymagany termin wykonania zaméwienia biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa przez:

1) okres realizacji dostaw wraz z montazem i robotami budowlanymi wyznaczony dla
Wykonawcy Dostawcy wraz z czynnosciami odbiorowymi zakoriczonymi podpisaniem
protokotu odbioru koricowego i okresem testowania i uruchomiania systemu SDIP i
momtormgu Planowany termin reallzaql dostaw wraz z montazem i robotami wyn05| 8
miesigcy, planowany okres testowama i uruchomiania systemu SDIP i monitoringu
wykonania wynosi 2 miesigce od daty zakoriczenia dostaw wraz z montazem i robotami
budowlanymi, '

2) okres gwarancji i rekojmi wyznaczony dla Wykonawcy Dostawcy, ktory wynosi max.
72 miesiqce od daty podpisania protokotu odbioru koﬁcowego (okres rekojmi dla
Wykonawcy Rob6t rozszerzono do 72 miesigey).

Podczas Okresu Zgfaszania Wad Nadzoér Inwestorski musi by¢ dostepny na zgdanie Zamawiajgcego
w celu nadzorowania badar gwarancyjnych raz na p6t roku, odbioru ostatecznego i polubownego
rozstrzygania sporéw. Koszty takiej gotowosci muszg by¢ wyliczone i wigczone w ceng oferty. W
okresie zgtaszania wad Nadzdr Inwestorski nie ma obowigzku utrzymywania petnego biura Nadzoru
Inwestorskiego.

Okres rekojmi dla Nadzoru Inwestorskiego ustala sie na 12 miesiecy liczone od daty uptywu
okresu gwarancji i rekojmi, jaki wyznaczony zostat Wykonawcy Dostawcy. Rgkojmia obejmuje
wszelkie dokumenty oraz opracowania wykonane przez Nadzér Inwestorski w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy.

IX. Wymagania — personel Nadzoru Inwestorskiego

1.

Nadzor Inwestorski musi zapewni¢ wysoko wykwalifikowany personel zdolny do nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego.

Zamawiajgcy dopuszcza poszerzenie zespotu o inne osoby w zakresie niezbednym do
prawidiowe] realizacji zamdwienia. Kazda z kandydatur musi spetnia wymagania
Zamawiajacego. ‘ '
Nadzér Inwestorski powinien oceni¢ swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji
robét i zatrudni¢ stosowny niezbedny personel wymagany do efektywnej i sprawnej realizacji
Umowy.

Nadzér Inwestorski wykonuje swoje obowigzki w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
personelu kluczowego, opisanego w SIWZ, zatwierdzonego na etapie oferty. W przypadku
koniecznoéci zastgpienia danego eksperta kluczowego innym ekspertem lub w przypadku
koniecznoéci zatrudnienia personelu dodatkowego, osoba proponowana na zastepstwo lub jako
personel dodatkowy musi spetnia¢ wymagania okreélone w SIWZ dla danego eksperta i podlega
akceptacji Zamawiajacego, z wytgczeniem sytuacji okre$lonej w zdaniu nastepnym. W przypadku
czasowej (nie dtuiszej jednak 20 dni) nieobecnosci osoby wchodzacej w skiad personelu
kluczowego, spowodowanej chorobg lub urlopem, wykonawca ma prawo zwrdci¢ sig do
Zamawiajacego z wnioskiem o wyrazenie zgody na pefnienie zastgpstwa w tym czasie przez
innego specijaliste kluczowego. W przypadku nieobecnosci przekraczajgcej 20 dni konieczne jest
zastepstwo speqahsty, o ktérym mowa w zdamu trzecim.

Nadzoér Inwestorski musi zapewnié¢ swojemu zespotowi specjalistow i inspektoréw nadzoru
niezbednego wsparcia i pomocy technicznej innych specjalistéw, ktérzy mogg by¢ niezbedni dla
poprawnej realizacji tej Umowy i Umowy na Dostawy (np. wynajety geodeta, radca prawny,
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informatyk, specjalista ds. SDIP i monitoringu, specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej, inzynier
materiatowy, specjalista BHP, itp.).

Nadzér Inwestorski skieruje do wykonania Umowy co najmniej Personel wskazany w
Ofercie, dla ktérego Zamawiajgcy przewidziat obowigzki nie mniejsze niz wskazane w
ponizszej Tabeli 1. Niniejsze wymagania kadrowe nalezy traktowaé jako minimaine, a

Nadzér Inwestorski powinien zapewni¢ -obstuge Kontraktu szczegdlnie w  zakresie
obowigzkéw, ktore wynikajg Z zapisami OPZ i Umowy oraz zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i obowigzujgcych przepiséw

Tabela nr 1. Obowigzki Personelu

Lp. Funkcja/specjalnoé¢ Minimalne obowigzki dla  kluczowego Personelu
kluczowego Personelu oczekiwane przez Zamawiajgcego

1. Kierownik Zespotu Nadzoru | 1. Bezposredni kontakt i wspétpraca z Zamawiajgcym,
Inwestorskiego 2. Koordynacja realizacji Kontraktu (w tym zapewnienie

prawidtowego nadzoru przez Personel Nadzoru
Inwestorskiego),

3. Biezace zapewnienie doradztwa w obszarach
zwigzanych z przygotowaniem i realizacjg Kontraktu,

4. Biezgca kontrola postepu prac w celu utrzymania
zgodnosci Kontraktu z zatozonymi harmonogramami,

5. Biezace wsparcie Zamawiajagcego w zarzadzaniu
ryzykiem i zmiang w Kontrakcie, w tym utworzenie i
prowadzenie rejestru ryzyka oraz wypracowanie
dziatai  zaradczych i naprawczych, a takze
przedstawienie ich do zatwierdzenia przez wtasciwy
poziom decyzyjny po stronie Zamawiajacego,

6. Monitorowanie i raportowanie odchylen i wynikéw
przeprowadzonych przeglagdow ze stanu realizacji
Kontraktu, w tym zachowania zatozonych termindw,
budzetu i jakosci,

7. Zapewnienie prawidtowej komunikacji
(porozumiewania i wspodtpracy) pomiedzy stronami
uczestniczacymi w realizacji Kontraktu, umozliwiajgcej
terminowe przekazywanie wymaganych dokumentdw,
rzetelnej informacji dotyczacej stanu Kontraktuy, |
zagrozen, zmian,

8. Nadzorowanie opracowania przez Personel Nadzoru
Inwestorskiego i  przekazywanie w odpowiednim
terminie i na wysokim poziomie merytorycznym
dokumentéw wymaganych Umowa,

9. Organizowanie cyklicznych narad dotyczacych realizacji
Kontraktu, a takze przewodniczenie im,

10. Prowadzenie rejestru godzin pracy nad wykonywaniem
przedmiotu umowy. Potwierdzenie liczby godzin
wykonania przedmiotu umowy nastapi na podstawie
przekazanego Zamawiajgcemu rejestru godzin pracy.

11.Wypetnianie innych nie  wymienionych  wyzej
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obowiazkdw, ktére wynikajg z zapisow OPZ i Umowy.

Specjalista ds. SDIP

Bezpodredni nadzér nad procesem programowania i

| realizacji dostaw i ustug w powigzaniu z robotami

budowlanymi. Weryfikacja koncepcji aplikacji oraz
koncepcji stron www i innych dokumentéw opracowanych
przez Wykonawce Dostawce na potrzeby SDIP oraz
dokumentacji technicznej oraz wydanie pisemnych opinii
dotyczacych SDIP wdrazanego w ramach Kontraktu

Specjalista ds. sieciowych
urzadzenn  aktywnych i
bezpieczeristwa sieci
| teleinformatycznych

Bezpoéredni nadzér nad dostawami i realizacja ustug
dotyczacych sieciowych urzadzen aktywnych i
bezpieczenstwa sieci teleinformatycznych /
telekomunikacyjnych. Weryfikacja koncepcji i _
dokumentacji technicznej oraz wydanie pisemnych opinii

inspektor branzy
elektrycznej

Bezpoéredni nadzor nad realizacjg robét budowlanych w
branzy elektrycznej. Weryfikacja dokumentacji technicznej
oraz wydanie pisemnych opinii.

Inspektor branzy drogowej

Bezpoéredni nadzoér nad realizacjg robdt budowlanych w
branzy drogowej. Weryfikacja dokumentacji technicznej
oraz wydanie pisemnych opinii.

Inspektor  nadzoru ds.
systemow wizyjnych

Bezpoéredni nadzér nad procesem programowania i
realizacji dostaw i ustug w powigzaniu z robotami

budowlanymi dla systemu monitoringu miejskiego.
Weryfikacja dokumentéw opracowanych przez
Wykonawce Dostawce na potrzeby SDIP  oraz

dokumentacji technicznej oraz wydanie pisemnych opinii
dotyczgcych SDIP wdrazanego w ramach Kontraktu

Inspektor ds. rozliczen

Wspieranie Zamawiajacego w prawidtowym (zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi):

- kosztorysowaniu i rozliczaniu robdt budowlanych, dostaw
oraz pomiarach i obmiarowaniu,

- wykonaniu innych zadari wymaganych OPZ oraz Umowa,
- Sporzadzanie protokotéw odbioru robot w ramach
kontraktu,

- monitowanie rozliczania zakresu wykonanych robdt przez
podwykonawcédw w szczegélnosci w dokumentach
sprzedazy Wykonawcy Dostawcy oraz monitowanie
rozliczenia ptatnosci na rzecz podwykonawcow ,

- koordynowanie przygotowania przez Nadzér Inwestorski
analiz oraz statystyk dotyczacych realizacji Kontraktu.

Personel kluczowy (tzw. Kluczowi specjaliéci) jest zobowigzany do pozostawania w dyspozycji
Zamawiajacego w nastepujacym zakresie:

Kierownik Zespotu - wymagana obowigzkowa obecno$¢ u Zamawiajgcego co najmniej

. jeden raz w tygodniu, ponadto, w kazdym przypadku kiedy okaze si¢ to konieczne,

Kierownik Zespotu stawi sig u Zamawiajacego w terminie z nim uprzednio ustalonym,
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b)  Inspektorzy nadzoru - wymagana obecno$¢ na terenie budowy, w godzinach pracy, w tym
co najmniej trzy razy w tygodniu po 3 godziny w ramach nadzorowanego kontraktu w
szczegolnosci: Inspektorzy nadzoru w branzy drogowej, pozostali inspektorzy co najmniej
raz w tygodniu w godzinach pracy okreslonych dla kontraktu na roboty z wytgczeniem
obecnosci na Radach Budowy. ' ‘

Zamawiajacy okresla wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na

podstawie umowy o pracg oséb petnigcych funkcje Kierownika Zespotu/Nadzoru Inwestorskiego,

Specjalisty ds. SDIP, Specjalisty ds. sieciowych urzadzeh aktywnych i bezpieczefistwa sieci

teleinformatycznych, Inspektora ds. rozliczeri. Osoby te musza mie¢ z Wykonawca ustugi lub

podwykonawcq podpisang umowe o prace zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy i wykonywaty prace

w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014

r. poz. 1502, ze zmianami).

Do obowigzkéw Kierownika Zespotu bedzie nalezato:

a) Kierowanie zespotem specjalistéw i zarzadzanie projektem,

b) Egzekwowanie jakosci i terminowosci nadzorowanych robét, wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczng i sztuka budowlana,

c) Prowadzenie analizy harmonogramu i postepu robét,

d) Analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztéw budowy,

e) Wspodtprac zZamawiajacym, projektantami i innymi zespotami technicznymi,

f)  Nadzér nad przestrzeganiem zasad BHP,

g) Kontrola nad tymczasowg organizacja ruchu i placu budowy,

h)  Prowadzenie rejestru godzin pracy nad wykonywaniem przedmiotu umowy. Potwierdzenie
liczby godzin wykonania przedmiotu umowy nastgpi na podstawie przekazanego
Zamawiajgcemu rejestru godzin pracy.

Do obowigzkow Inspektoréw nadzoru zatrudnionych na umowe o prace bedzie nalezato:
a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoéci jej realizacji

z projektem , pozwoleniem na budowe, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
b) Sprawdzanie jakosci wykonywanych dostaw i robét budowlanych
c) Sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,
d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych dostaw i robét oraz usuniecia wad.
W odniesieniu do Nadzoru Inwestorskiego majgcego siedzibg poza granicami Polski Zamawiajacy
dopuszcza zatrudnienie pracownikéw na podstawie regulacji prawnych kraju macierzystego.
Personel kluczowy wymieniony powyzej jest sktadem minimalnym, ktérym musi dysponowaé
Nadzor Inwestorski w celu prawidtowej realizacji zamdwienia. Nadzér Inwestorski zobowigzany
jest zapoznac sig szczegbtowo z przedmiotem zamdwienia, tak aby zapewni¢ na stanowiskach
kluczowych specjalistéw osoby uprawnione do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
branzach i zakresie gwarantujgcym wykonanie wszelkich robét ‘ujgtych w opisie przedmiotu
zamowienia.
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Nadzér Inwestorski powinien zapewnié¢ kluczowym specjalistom niezbedne wsparcie i pomoc
techniczng ze strony innych specjalistéw, ktéra moze by¢ niezbedna do wykonania kontraktu na
dostawy np. poza wskazanymi w ofercie kluczowymi specjalistami. Wynagrodzenie ww.
personelu musi zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowej. Nadzér Inwestorski ponosi petng
odpomedznalnosc za dobdr personelu dodatkowego.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem uzasadnionym na p|sm|e 0 zmiane ktorejkoIW|ek z
oséb Personelu, jezeli w jego opinii osoba ta nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajacych z OPZ lub Umowy lub wykonuije je nienalezycie, szczegéInie jeZeli jej postgpowanie
moze zagrozic prawidtowej realizacji Kontraktu i Projektu.

Nadzdr Inwestorski obowigzany jest zmieni¢ osobe wskazang przez Zamawiajacego w terminie
podanym we wniosku ale nie dtuzszym niz 10 dni roboczych, przy czym nowa osoba musi by¢
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Jakiejkolwiek zawieszenie wykonywania obowigzkéw natozonych w OPZ lub Umowie
spowodowane brakiem odpowiedniej osoby bedzie traktowane jako wynikte z winy Nadzoru
Inwestorskiego i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw ustalonych w Umowie.
Nadzér Inwestorski przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram
dostepnosci Personelu.

Harmonogram dostepnosci personelu winien by¢ sktadany Zamawiajacemu na koniec kazdego
miesiaca i ujmowadé plan pracy Personelu na nastgpny miesigc. Na uzasadniony pisemny wniosek
Nadzoru Inwestorskiego lub z wiasnej inicjatywy Zamawiajgcy moze podja¢ decyzjg o
jednorazowym lub statym sktadaniu harmonogramu z wigksza niz miesigc czestotliwoscig i na
dtuzszy lub krétszy niz miesigc okres dostgpnosci Personelu.

W harmonogramie nalezy ujaé co najmniej miejsce przebywania (lokalizacja realizacji Kontraktu,
inne miejsce uzgodnione z Zamawiajacym, Biuro Kierownika Zespotu, o ktérym mowa dalej)
danej osoby kluczowego Personelu z jego specjalnoscig, planowane do wykonania przez niego
czynnosdci, planowanie godziny od do, przebywania w danej lokalizacji oraz inne informacje
istotne z punktu widzenia prawidtowej realizacji Umowy.

Pierwszy harmonogram dostgpnosci Personelu do zaakceptowania po wczesniejszym
uzgodnieniu jego struktury z Zamawiajacym, Nadzdr Inwestorski przedstawi Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag i zmian do harmonogramu dostgpnosci
Personelu.

Nadzér Inwestorski zobowigzany jest przestrzega¢ harmonogram dostepnosci Personelu i
realizowa¢ go zgodnie z ustaleniami w nim zawartymi, chyba ze dla prawidiowe;j realizacji

“Kontraktu nastapi konieczno$¢ jego zmiany w czasie jego obowigzywania. Kazdorazowa zmiang

harmonogramu Nadzér Inwestorski zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zamawiajacy moze zada¢ obecnosci wskazanej osoby Personelu w innym czasie i miejscu niz to
okreéla harmonogram dostepnosci Personelu w sytuacjach majgcych wpltyw na prawidtowg
realizacja Kontraktu i Projektu, w tym wystgpienia zmiany w trakcie realizacji
Kontraktu/Projektu, ktérej wczesniej nie byt w stanie przewidzie¢. O takim zadaniu Zamawiajgcy
powiadomi Nadzér Inwestorski na minimum jeden dzier przed wymagaha obecnodcig wskazanej
osoby z Personelu, co nie wyklucza mozliwodci zadania przez Zamawiajacego natychmiastowe;j
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(w ciqgu 2 godzin) obecnosci we wskazane] lokalizacji (dotyczy siedzib Zamawiajgcego i
lokalizacji, w ktérych realizowany jest nadzorowany przez Nadzér Inwestorski Kontrakt)
wybranych oséb z Personelu Nadzoru Inwestorskiego.

X. Wymagania odnosnie skiadania raportéw

1.

Nadzdr Inwestorski zobowigzany jest do skiadania nastepujacych raportéw: Raport Otwarcia,
Raportéw Miesigcznych oraz Sprawozdania Koricowego dla zakresu objetego Opisem
Przedmiotu Zamowienia,

Kazdy raport powinien zaczynaé sig czescig ogding, takg sama dla wszystkich raportéw. W tej
czgsci powinny by¢ przedstawione ogdlne informacje o Umowie na roboty i Umowie na
Inzyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a takze prézentacja jednostek biorgcych udziat w
zarzadzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy na Roboty i Umowy na Inzyniera oraz
krétki opis Umowy.

1)

2)

Raport otwarcia (w 1 egz. + CD) - dostarczy¢ w ciggu 21 dni od daty zawarcia Kontraktu z

Wykonawca Robdt). Raport ten powinien zawieraé:

a) dokumentacje fotograficzng terenu budowy i otoczenia przed rozpoczeciem realizacji
dostaw / robét,

b) komentarz dotyczacy ogélnej organizacji Kontraktu,

c) opinia o kompletnosci dokumentacji projektowej,

d) informacje o przygotowaniach i mobilizacji robét, a takie problemach
i napotkanych trudnosciach wyniklych w poczatkowym okresie realizacji oraz
o podjetych srodkach zaradczych,

e) kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy Dostawcy,

Raport Miesigczny z postepu prac Nadzoru Inwestorskiego oraz dostaw wraz z montazem i

prac budowlanych i stanu finansowego realizowanego kontraktu (w 1 egz. + CD) -

dostarczy¢ w terminie 7 dni po zakoriczeniu okresu rozliczeniowego, przy czym za
zakonczenie okresu rozliczeniowego przyjmuje sie koniec miesiaca.

Okres sprawozdawczy winien obejmowa¢ kolejny miesigc petnienia nadzoru inwestorskiego.

Raport ten powinien zawieraC opis dziatari wtasnych Nadzoru Inwestorskiego, decyzji

podjgtych przez Nadzor Inwestorski w okresie objetym raportem z informacja dotyczacg

pracy personelu Nadzoru Inwestorskiego (ilo$¢ przeprowadzonych nadzoréw, odbytych
spotkan, listy obecnosci personelu itp.) oraz plan dziatania dla nastepnego okresu
sprawozdawczego. W raporcie miesigcznym nalezy zawrzeé réwniez (lecz nie ograniczyc sie

do): _ ‘ ,

a) szczegdtowego wykazu prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz
narastajgco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym dostawy i roboty
rbzpoczete i dostawy i roboty zakoriczone w okresie Sprawozdawczym oraz dostéwy i
roboty planowane wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy Dostawcy,

b) kontrole jakosci — omdwienie jakosci wykonanych przez Wykonawce Dostawce oraz
jakosci uzytych materiatéw,

c) problemy ochrony zdrowia i bezpieczenistwa,
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d) zaangazowanie przez Wykonawcg dostawce personelu, sity roboczej, podwykonawcow,
sprzetu itp. — ocena czy sg one wiasciwe dla terminowego zakoriczenia kontraktu,

e). rob6t opis dostaw i rob6t zakoriczonych i rozpoczetych w okresie sprawozdawczym,

f) dostawy i roboty planowane do wykonania w nastepnym okresie sprawozdawczym,

g) zakres dostaw i robdt wykonywanych przez podwykonawcdw, w. tym wykaz pozycji
i ilogci robét z protokotu odbioru czqsuowego (koricowego), za okres rozliczeniowy
poprzedzajgcy dany raport,

h) analiza zgodnosci postepu dostaw i robdt z harmonogramem,

i) napotkane trudnosci i $rodki zaradcze,

j) opis zmian w dokumentacji projektowe;j lub realizacji umowy na dostawy z montazem,
roboty budowlane,

k) liste poleceri zmian wraz z wartoscig odnosnych dostaw i robét oraz wartoscig netto
polecenia zmian,

1) roszczenia stron.

Sprawozdanie koricowe (w 1 egz. + CD) — dostarczy¢ w terminie nie poiniej niz

14 dni poodbiorze koricowym. Powinno ono zawiera¢ migdzy innymi petne

i obszerne podsumowanie wykonywanych czynnoéci oraz zakresu wykonanych prac,

planowang wartoé¢ zadania, rozliczenie materiatow rozhiérkowych, krytyczne analizy

wszystkich wazniejszych probleméw wraz z okresleniem podjetych srodkéw zaradczych jak
réwniez proponowane zalecenia dla przysztych dziatan o podobnym charakterze,
dokumentacje fotograficzng terenu inwestycji i otoczenia po zakoriczeniu robét.

Raport techniczny - wtedy, kiedy to konieczne lub na zadanie Zamawiajacego Nadzor

Inwestorski przygotuje raport techniczny informujacy o problemach technicznych jakie

wystapity w trakcie realizacji prac przez Wykonawce Dostawcg. Taki raport, w terminie do 10

dni roboczych, bedzie wymagany kiedy wystapia istotne zmiany w stosunku do dokumentacji

projektowej lub zazgda go Zamawiajacy. Raport techniczny powinien zawierac co najmniej:

a) zatozenia na podstawie ktérych zostata opracowana dokumentacja projektowa,

b) zestawienie wszystkich nowych zafozeri projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany,

c) zestawienie rysunkéw powykonawczych pokazujacych lokalizacjg i szczegétowe wymiary
wszystkich wykonanych prac do dnia sporzgdzenia raportu,

d) kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

e) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Dostawcy, ktére beds
wystepowaly w zwigzku z wprowadzang zmiang,

f) opis przyjetych projektowych  zafozen i rdéinice w zafozeniach projektowych w
oryginalnych, ofertowych rozwiazan,

g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym zmianom
projektowym w poréwnaniu z ofertag Wykonawcy Dostawcy,

h) rysunki pokazujagce doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych,
dotyczacych przedmiotowego zakresu dokumentacji projektowej.
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Xl.  Monitoring i ocena

Ustugi Nadzoru Inwestorsklego bedg oceniane pod katem terminowosci i rzetelnoéci wypetnianych
obowigzkéw oraz zaangazowama sit i Srodkow zgodnle z zawartg Umowa i Kontraktem na dostawy objete
niniejszym Opisem Przedmiotu Zaméwienia. ' \

Monitoring i kontrola bedq prowadzone przez Zamawiajacego. Do monitorowania uprawnione sg réwniez
jednostki uczestniczace w finansowaniu i kontroli wydatkowania érodkéw jak réwniez inne organy
uprawione w $wietle obowigzujacego strony Kontraktu.

Xll.  Biuro Nadzoru Inwestorskiego

1. Nadzor Inwestorski powinien posiada¢ biuro w miejscu umozliwiajacym najbardziej skuteczne
wykonywanie zadar Zespotu. Nadzdr Inwestorski winien utworzyé¢ biuro w terminie 10 dni od
dnia podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Biuro powinno posiadaé¢ wode,
kanalizacjg, instalacje elektryczng i ogrzewanie, by¢ umeblowane, dysponowaé dostepem do
tacznosci telefonicznej i internetowej. Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie powinna
pozwalac na sprawne operowanie w trakcie realizacji projektu. Biuro powinno posiadaé miejsce
do spotkar i narad dla zespotu Nadzoru Inwestorskiego. Nadzér Inwestorski niezwtocznie po
utworzeniu Biura winien poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujac doktadne dane
teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z Nadzorem Inwestorskim bedzie
prowadzona poprzez Biuro.

2. Petne koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz,
pofaczenia telefoniczne, etc) jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z zakupem/wynajeciem,
ubezpieczeniem i eksploatacjg $rodkéw transportu beda pokryte przez Nadzér Inwestorski.
Wszystkie potrzeby zwigzane z transportem w celu wypetnienia obowigzkéw Nadzoru
Inwestorskiego powinny by¢ zabezpieczone przez Nadzdér Inwestorski. Koszt petnego
ubezpieczenia biura wraz z wyposazeniem od ognia i kradziezy zostang poniesione przez Nadzér
Inwestorski.

3. Biuro powinno by¢ wyposazone we wszelkie urzadzenia, w stopniu umozliwiajgcym
wykonywanie w nim wszystkich obowigzkédw Nadzoru Inwestorskiego, a w szczegdInosci:

a) system komputerowy wraz z oprogramowaniem,
Nadzér Inwestorski musi by¢ wyposazony we wdrozone oprogramowanie stanowigce
zintegrowany system elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentéw. Oprogramowanie
musi usprawniac: wykonywanie czynnosci Nadzoru Inwestorskiego, o ktérych mowa w
niniejszym Opisie Przedmiotu Zaméwienia oraz wspotprace ze wszystkimi innymi
podmiotami wspdtpracujgcymi przy realizacji Projektu.
Oprogramowanie musi wspdtpracowaé z aktualng bibliotekg wzoréw dokumentdéw
opracowanych przez Nadzér Inwestorski i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
System zastosowany przez Inzyniera musi posiadac funkcje i i mozliwodci:
» przechowywania réznych dokumentéw elektronicznych;
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> zapisu i odtwarzania dokumentéw zarchiwizowanych  bedacych  plikami
multimedialnymi;
» posiada¢ hasta dostepu wraz z poziomem dostgpu;
b) $rodki tgcznosci:
> linie telefoniczng,
S telefony komédrkowe,
> linie dostepu do Internetu,
c) niezbedne srodki transportu:
Zaréwno dojazdy specjalistow do miejsca pracy jak i poruszanie si¢ w trakcie wypetniania
obowiazkc’)w Nadzoru Inwestbrskiego powinny by¢ uwzgiednione przez Wykonawcelpoprzez
zakup lub wynajecie stosownych $rodkéw transportu w liczbie pozwalajgcej na sprawne
dziatanie, dla zespotu Nadzoru Inwestorskiego. Eksploatacja i ubezpieczenie $rodkow
transportu musza by¢ ujete w cenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamOdwienia, Nadzdr
Inwestorski jest zobowigzany do przechowywania w biurze Nadzoru Inwestorskiego.

Xlll. Wymagania dotyczace procedury rozliczania robét przez Nadzér Inwestorski

Procedura rozliczania robét musi by¢ przeprowadzona przez Nadzdr Inwestorski zgodnie z wytycznymi
POIS musi obejmowaé w szczegdlnosci nastepujgce etapy:

Ztozenie kart obmiaru/postepu wraz zatgcznikami w formie elektronicznej przez Wykonawce
Dostawce do Nadzoru Inwestorskiego

«  weryfikacja kart obmiaru/postepu przez Nadzér Inwestorski,

e ziozenie przez Wykonawce Dostawce Miesiecznego Rozliczenia Wykonawcy (MRW)
e  Zatwierdzenie MRW przez Nadzér Inwestorski i automatyczne wygenerowanie Przejsciowego
$wiadectwa Platnodci (zwanego dalej PSP) przez system informatyczny.
Nadzdr Inwestorski jest zobowigzany do weryfikacji kart postgpu wraz z zatacznikami (np. szkice, plany
sytuacyjne, obliczenia itp.,)
Ponadto Nadzor Inwestorski bedzie przekazywat Zamawiajgcemu PSP w formie wydruku plikdw
wygenerowanych z systemu w 1 egz. oraz 3 egz. Wykonawcy.

XIV. Zobowigzania dodatkowe

W przypadku, gdy wystapi koniecznod¢ przedtuzenia czasu realizacji zamdwienia objetego nadzorem lub
Wykonawca Dostawca zamdwienia na dostawy wraz z montazem przekroczy termin wykonania dostaw
i tym samym wydtuzenia czasu pracy Nadzoru Inwestorskiego ponad czas umowny, to Nadzér Inwestorski
ma obowigzek kontynuowania réalizacji umowy w okresie dbdatkowym. W przypadku p‘rzerw w realizacji
dostaw / robét budowlanych wynikajacych z trwatego zaprzestania przez Wykonawce realizacji dostaw
(zerwania umowy) lub rozwigzania umowy na dostawy, Nadzdr Inwestorski zobowigzany bedzie w ramach
przystugujacego mu . wynagrodzenia do wykonania w ciggu 21 dni od .daty zerwania umowy lub
rozwigzania umowy na dostawy:
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1) Zrobi¢ inwentaryzacje stanu istniejacego budowy (tabelaryczne zestawienie dostaw i robét
pozostatych do wykonania wraz z ich przedstawieniem na zataczniku graficznym) — w tym
inwentaryzacji geodezyjnej, v , . _ ‘

2) dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia postepowania majgcego na celu wybor
Wykonawcy na dokoriczenie dostaw i robét budowlanych.
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