Miasto Gorzdw Wlkp. ul. Sikotskiego 3-4, 66-400 Gorzdw Wikp.
Tel. / fax: 095 7355576, 095 7355612

ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

i Definicje

»  Umowa - odnosi sie do umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Inzynierem na Swiadczenie ustugi
inzynier Kontraltu

» Inzynier Kontraktu/ Wykonawca— odnosi sie do przedsiebiorstwa/osoby prawnej
zatrudnionej przez Zamawiajacego dla wykonania ustug opisanych w Opisie przedmiotu
zamdwienia.

»  Zamawiajacy — oznacza Miasto Gorzdw Wikp.

» Koszty kwalifikowane — koszty poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizacje
projektu  warunkéw okreSlonych we wlasciwym Rozporzadzeniu oraz umowie o
definansowanie

» Wykonawca Robét - odnosi sie do podmiotu wykonujacego Umowe na Roboty budowlane/
Kontrakt.

» Umowa na Roboty / Kontrakt - oznacza Umowe na roboty budowlane dla zadan
realizowanych przez Zamawiajgcego w ramach projektu

> Instytucja Wdrazajaca - oznacza dysponenta Funduszu Spdjnosci odpowiedzialnego za
wdrazanie Programdw w Polsce — Centrum Unijnych Projektdw Transportowych

> Projekt - odnosi sie do Projektu pn. , Systemu zréwnowazZzonego transportu miejskiego w
Gorzowie Wlkp.” — przebudowa ul. Chrobrego i Mieszka |

» Godziny pracy -~oznacza czas pracy Biura InZyniera, o ktérym mowa w OPZ a takie godziny
pracy okreslone w umowach na roboty/kontraktach na mocy kl. 6.5.

»  OPZ - Opis Przedmiotu Zamowienia

li Opis projektu

2.1 Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dotyczy¢ bedzie projektu pn. ,System zrdéwnowazonego
transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” — przebudowa drogi wraz z torowiskiem ul.
Chrobrego i Mieszka 1.

2.2 W ramach projektu Wykonawca robdt budowalnych bedzie realizowad w szczegolnosci nw.
zasadnicze roboty budowlane nad ktérymi petniony bedzie nadzdr Inzyniera Kontraktu:

~ przebudowe drogi na ul. Chrobrego na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Borowskiego i ul.
Mieszka | na odcinku od ul. Borowskiego do ul. Roosevelta w tym przebudowe deptaka
miejskiego na odcinku ul. Chrobrego od skrzyzowania z ul. Jagietty do ul. Borowskiego,



przebudowe torowiska wraz z odwodnieniem,

przebudowe istniejacych zjazddw, chodnikdéw i sieci uzbrojenia podziemnego,

przebudowg skrzyzowan z istniejacy siecig drogowa w zakresie koniecznych korekt geometrii
oraz robét nawierzchniowych,

budowe i przebudowe przystankdéw tramwajowych wraz z projektem zasilania Systemu
Informac]i Pasazerskiej,

przebudowe Sciezek rowerowych, przejsé dla pieszych, doj$é do praystankéw komunikacji
zbiorowej oraz dostosowanie przejs¢ dla oséb niepetnosprawnych, w tym niedowidzacych,
wdrozenia Czasowej Organizacji Ruchu wg opracowania branzowego,

wdrozenia Docelowe]j Organizacji Ruchu wg opracowania branzowego,

przebudowe trakcji tramwajowej, odwodnienia toréw, oswietlenia ulicznego, usuniecie kolizji
telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, wodociggowych, wykonanie
przebudowy/modernizacji obiektu mostowego oraz przebudowe sygnalizacji $wietlnych.
przebudowe i zabezpieczenie sieci wodociggowych oraz remont kanalizacji sanitarnej wraz z
budowg i przebudowa studni kanalizacyinych,

¢ Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. {Dz,U. 7 2018 r. poz. 1474).

T} Zakres zadan Inzyniera — zakres objety przedmiotem niniejszego postepowania

3.1

3.2

Przedmiotem zamowienia jest pefnienie funkcji Inzyniera zgodnie z Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego Ogdlne Warunki Kontraktu, 4 wydanie angielsko ~ polskie niezmienione
2008 ( ttumaczenie 1 . wydania 1999), dalej zwany réwniez ,czerwony FIDIC). W ramach
ustugi Wykonawca swiadczy¢ bedzie takze pomoc techniczng i prawng w ramach Projektu,

Inzynier Kontraktu w ramach petnionej funkcji zobowigzany jest do:

1} pefnienia funkcji inzyniera Kontraktu oraz pelnienie funkcji koordynatora czynnosci
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z postanowieniami decyzji
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, przepisami polskiego prawa, w
szczegblnosci Ustawy Prawo budowlane (Dz. U.2018 poz. 1202 ze zm.).

2} Weryfikacji dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce robdt
budowlanych.

3) Zarzadzania i administrowania umowa na roboty budowlane.

4) Monitoringu postepu umowy na roboty facznie z raportowaniem, biorgc pod uwage
wskaZniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportéw powinna byé zgodna z zaleceniami
instytucji wdrazajgcej oraz uzgodniona z Zamawiajgcym.

5} Sprawowania profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami.

6) Sprawowania nadzoru nad odbiorami czeéciowymi i koricowymi.

7) Zapewnienia przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez
Wykonawcéw robat. '

8) Zapewnienia, Ze zakoriczone prace s3 zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami
umow na roboty.

9} Skiadania nastepujacych raportéw: raportu otwarcia (w terminie 21 dni od daty
podpisania umowy z Wykonawcg robét), Raportow Miesiecznych ( w terminie 7 dni po




zakoriczeniu okresu rozliczeniowego) oraz Sprawozdania Koncowego ( w terminie 14 dni
od dnia podpisania $wiadectwa przejgcia).

10) Rozliczenia rzeczowego i finansowego umoéw na roboty.

11) Weryfikacji dokumentacji projektowej i opracowanie w oparciu o materialy przekazane
przez Zamawiajacego analizy prawidtowosci projektu budowlanego i wykonawczego;

12) Przygotowania i kompletowania dokumentow niezbednych do rozliczenia z jednostkami
wspoifinansujgcymi.

13) Przygotowania wzoréw wszystkich dokumentéw obowigzujacych na kontrakcie w
terminie 2 tygodni od podpisania umowy - wzory raportéw dziennych, wzory swiadectw
ptatnoéci, wnioski o zatwierdzenie materiatéw itp. - wszystko zgodnie z warunkami FIDIC,
Warunki kontraktowe dla budowy dla robét inZynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajacego. Ogdlne Warunki Kontraktu, 4 wydanie angielsko — polskie
niezmienione 2008 (ttumaczenie 1. wydania 1999}, dalej zwany rowniez ,czerwony
FIDIC"}.

14) Udziatu po stronie Zamawiajgcego jako cztonek komisji przetargowej w celu dokonania
oceny formaino-prawnej ztozonych ofert w postgpowaniu.

15) Sprawdzenie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ofert zlozonych w
postepowaniu pod katem zgodnosci z SWIZ, wraz ze sporzadzeniem szczegdtowego
raportu oceny ofert ze zdefiniowaniem zauwazonych brakéw i btedow wraz z propozycjg
dalszego procedowania (propozycja winna zawiera¢ projekty wezwar, zadan, etc.).

16) Ocena ofert, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pod katem wystgpienia
ceny razaco niskiej, wraz ze sporzadzeniem szczegbtowej pisemnej opinii wraz z
propozycja dalszego procedowania (propozycja winna zawiera projekty wezwan, zadan,
etc.).

17) Sporzadzenie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pisemnej propozycii
wezwat Wykonawcdw do ztozenia wyjasnien dotyczacych razgco niskiej ceny.

18) Pisemna ocena, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zfozonych wyjasnien
Wykonawcéw dotyczacych ceny razaco niskie], wraz z propozycjg dalszego
procedowania.

19) Udziat w charakterze konsultanta Zamawiajgcego w ewentualnym postgpowaniu
odwotawczym.

20) Udziat w charakterze cztonka komisji przetargowej powotanej przez Zamawiajacego do
oceny oferty negocjacyjnej Wykonawcy {w przypadku zaméwien udzielanych w trybach
niekonkurencyjnych).

21) Opiniowanie kazdej zmiany do kontraktu wchodzacego w sktad przedmiotu zamowienia.
W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawey w tym zakresie begdzie nalezalo takie
inicjowanie przez Inzyniera Kontraktu kazdej zmiany umowy na roboty budowlane
poprzez ziozenie stosownego wniosku zawierajgcego uzasadnienie faktyczne i prawne.
Whiosek skladany jest do Zamawiajacego w wersji papierowej oraz elektronicznej
(Zamawiajgcy dopuszcza przestanie wersji elektronicznej poprzez poczte e-mail).

22) Opiniowanie zawierania uméw z Wykonawca Robdt w trybie wynikajgcym z zapisdw art.
144 ustawy Pzp.

23) Prowadzenie pefnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie
technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad projekiowaniem i
robotami, w szczegdlnosci w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa



Budowlanego i przepisdw w tym zakresie obowigzujacych. Nadzdér powinien byt
prowadzony przez zespét specjalistéw branzowych posiadajacych odpowiednie
uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego.

24) Reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacja Kontraktu.

25} Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy robét w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym.

26) Egzekwowanie od Wykonawcy Robét wymaganych dokumentéw {w tym gwarancji,
ubezpieczeri, harmonograméw, projektdw uméw z podwykonawcami, szczegdtowych
wykazdw obejmujacych kierownictwo robot i dokumentéw potwierdzajacych ich
uprawnienia oraz innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacego) wraz z ich
analiza, zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych  dokumentéw
Zamawiajgcemu,

27} Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt postanowien Kontraktu oraz przesirzegania ustaw,
w tym ustawy o ochronie znakdw geodezyjnych,

28) Przewodniczenie oraz organizowanie, co najmnie] raz w tygodniu narad dotyczacych
postepu robdt oraz spraw technicznych, w ktérych udziat biora przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacje Kontraktu stron oraz sporzadzania protokotéw z
tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu | Wykonawcy Robét w terminie do 2 dni
od dnia narady.

29) Zatwierdzanie specyfikacji materialéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce Rob6t do wbudowania, kontrola dokumentéw jakosci,
aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw, itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania
materiaféw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.

30} Dokonywanie, sprawdzenia, jakoéci wykonywanych robdt oraz whudowywanych
materiatow, zgodnie z wymaganiami STWIOR, Dokumentacji Projektowe] oraz praktyka
inzynierskg, z powiadomieniem Wykonawcy robot i Zamawiajacego o wykrytych wadach
oraz okredlenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych, w tym
rozbidrek i ponownego wykonania.

31) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy.

32) Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeristwa i przestrzegania przepisow
przeciw pozarowych bezpieczedstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikow
procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane
i inne obowigzujace przepisy, podczas catego procesu realizacji inwestycji, w tym
utrzymania porzadku na terenie budowy.

33) Wydawanie Kierownikowi Budowy {ub Kierownikowi Robét polecen, potwierdzonych
wpisem w dzienniku Budowy, dotyczacych w szczegdinosci: usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takie wymagajgcych odkrycia robét lub
elementéw zakrytych oraz przedstawienia opinii dotyczacych prowadzonych robat
budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdw
budowlanych oraz urzadzen technicznych;

34} Zadanie od Kierownika Budowy Iub Kierownika Robét dokonania poprawek hgd?
ponownego wykonania robdt, a takie wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywolaé zagrozenie badi spowodowaé



niedopuszczaing niezgodno$¢ z projektem lub z decyzja zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej;

35) Biezaca kontrola prawidiowoéci wykonywania i kompletnodci dokumentow budowy
Wykonawcy Robot.

36) Wskazanie Zamawiajacemu koniecznosci zlecenia robét dodatkowych, ktorych nie mozna
byto przewidziec, a ktdrych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na kompletna realizacje
zadania, umozliwiajgca uzytkowanie obiektu/obiektow.

37) Weryfikowanie wniosku/wystgpienia Wykonawcy Robot o roboty dodatkowe, zamiang
materiatéw i technologii, w ftym przygotowanie niezbednych opinii, ekspertyz,
dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robdt wraz z przedtozeniem
Zamawiajgcemu stosownego Protokofu Koniecznosci/Protokotu Zmian w terminie 7 dni
od daty Ziozenia wniosku przez Wykonawee robét.

38) Odrzucanie wniosku Wykonawcy Robot, z powodu jego niekompletnosci, tj. gdy nie
zawiera on choéby jednego z nizej wymienionych elementéw:

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia rob6t/zmian,
b) dokumentacji projektowej (zawierajacej w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne} lub niezbednych rysunkéw,
¢) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian, kalkulacji/wyceny
robét/zmian sporzadzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera kalkulacje/wycene
robét/zmian sporzgdzong niezgodnie z Kontraktem,
d} w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzar projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci)
Odrzucenie przez Inzyniera Kontraktu wniosku Wykonawey, zpowodu jego
niekompletnodci, wymaga formy pisemne] z powiadomieniem  Wykonawcy
i Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wplywu/ziozenia wniosku — w pisSmie nalezy
wskazaé, w jakim zakresie wniosek jest niekompletny.
lezeli Inzynier Kontraktu w sprawie wniosku Wykonawcy nie zajmie pisemnego
stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie {bgd? weryfikacje wniosku
wraz z opracowaniem Protokotu Koniecznosci), to nalezy to odczytywac jako zwioke
Inzyniera Kontraktu w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

39) Opracowanie  Protokotu  koniecznosci, zawierajacego opis  zakresu  robot
dodatkowych/zmian materiatéw/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia
robét/zmian, okreslenie kosztow oraz zatgezniki:

a) wniosek Wykonawcy Robot,

b) zweryfikowang przez Inzyniera Kontraktu kalkulacje/wyceng robot opracowang
przez Wykonawce Robét,

c) rysunki projektowe lub dokumentacje projektowa {w tym stosowne obliczenia
specyfikacje techniczne),

d) opinie Nadzoru Autorskiego, co do rozwiazan projektowych zaproponowanych
przez Wykonawce Robot,

e} opinig Inzyniera Kontraktu, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych
przez Wykonawce Robot,

f} certyfikatow, aprobat oraz w miare potrzeby innych niezbednych dokumentéw
{np. uzgodnien rozwigzan projektowych z zarzadcy drogi, uzytkownikami sieci).

g) Protokét koniecznodci nalezy sporzadzic w 3 egzemplarzach opatrzonych



oryginalnymi podpisami kierownika budowy, projektanta sprawujacego Nadzor
Autorski, inspektora nadzoru branzy, ktdérej dotyczy protokét oraz koordynatora
kierujgcego zespotem Inzyniera Kontraktu. Do jednego z egzemplarzy winny by¢
dotaczone oryginaly zatgcznikdw.

40} Rozpatrywanie wnioskéw/wystapieri/pism Wykonawcy Robét w terminie 7 dni od ich
otrzymania - w niniejszym  terminie  Iniynier Kontraktu winien przedioiyd
Zamawiajgcemu  swoje pisemne stanowisko, tj. opinie, analize (stosownie do
rozpatrywanej sprawy).

Nie =zajecie pisemnego stanowiska [niyniera Kontraktu w sprawie  tych
wnioskow/wystapieri/pism w terminie 7 dni nalezy odczytywaé jako zwioke Iniyniera
w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

41} Rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji,
przekazywanie  korespondencji, wnioskéw, zapytan Wykonawey  robhdét  do
Zamawiajgcego. Wszelkie pisma Wykonawcy badi innych podmiotéw zewnetrznych
przekazywane przez Inzyniera Kontraktu do Zamawiajgcego muszg byé opatrzone
dokladng iwyczerpujacg analizg i opinig Inzyniera Kontraktu, a takie propozycig
zafatwienia sprawy {(propozycja odpowiedzi), W szczegoinych, pilnych i priorytetowych
sytuacjach Inzynier Kontraktu bedzie przekazywaé pismo Zamawiajgcemu niezwlocznie
po otrzymaniy, a analizy i opinig przekaze w uzgodnionym, pézniejszym terminie.

42) Kontrola | egzekwowanie prawidlowosci wprowadzenia zmian w dokumentagcji
projektowej w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane, inne
obowigzujace przepisy oraz warunki niniejszej umowy, podczas catego procesu realizacji
inwestycji.

43) Uzgadnianie z pracownig projektowa (projektantem) peinigcg nadzér autorski rysunkéw
wykonawczych sporzgdzanych przez Wykonawce Robot.

44) Pisemnie opiniowanie na zadanie Zamawiajacego | w okredlonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie dfuzszym niz 30 dni od zgtoszenia zadania, zasadnoséci przediuzenia czasu na
ukoriczenie robét wraz z analizg skutkéw finansowych i formalnych dla Umowy na
Roboty i dla Projektu oraz wyrazanie zgody na przedtuienie czasu na ukoniczenie, po
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego.

45} Pisemne opiniowanie {w aspekcie prawnym, formalnym | merytorycznym) przyczyn
niedotrzymania: terminu wykonania robét, terminéw usuniecia wad lub terminéw
posrednich wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy Wykonawcy
robot stanowigce podstawe dla Zamawiajacego o wystapienie ws. kar umownych, o
odszkodowanie za zwloke i dochodzenia {na zasadach ogdinych Kodeksu Cywilnego)
odszkodowania uzupetniajacego przewyiszajgcego wysokos¢ kar umownych — do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

46) Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzer | materialdw na plac budowy
ze szczegblnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu Magazynowania oraz
zgodnosci z projektem i/lub warunkami umownymi.

47) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych, wtaczajac
w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawee robét.

48) Wydawanie Wykonawcy rob6t, kierownikowi budowy lub kierownikowi robot poleced
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczgcych  mun.  usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb Jub badar, takze wymagajacych odkrycia




robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczacych
prowadzonych rob6t budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

49) Zadanie od Wykonawcy robét, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania
poprawek bad? ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania
dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdy ich kentynuacja mogta wywotad
zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczaing niezgodnosc z projektem lub wydanymi
decyzjami administracyjnymi.

50) Wydawanie polecert Wykonawcy Rob6t w zakresie zawieszenia catosci lub czgsci prac
w przypadkach okredlonych Umowa na Roboty po uzyskaniu pisemnej zgody od
Zamawiajacego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy Robét na wznowienie catosci lub
czesci Robot w przypadkach przewidzianych w Umowie na Roboty, po uzyskaniu
pisemnej zgody od Zamawiajgcego.

51} Przeprowadzanie z Wykonawcami Robdt odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, odbioréw czesciowych i koricowych realizowanych Uméw na Roboty. Odbiory
nalezy przeprowadza¢ w obecnodci pracownika Zamawiajgcego.

52) Wystawienie przez Inzyniera Kontraktu Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci, Swiadectwa
Przejecia, Swiadectwa Wykonania po uprzedniej weryfikacji wnioskow oraz raportow
Wykonawey oraz innych dokumentéw zgodnych z wymaganiami FIDIC niezbednymi do
ich wystawienia.

53) Zatwierdzenie laboratorium budowlanego zgtoszonego przez Wykonawcg robét.

54) Obecnosci brzy pobieraniu prébek do badar kontrolnych oraz dopilnowanie zgodnosci
wykonywania badan kontrolnych z metodyka opisang w odpowiednich normach

55) Zapewnienie nadzoru | akceptacji przeprowadzonych testéw i technologicznych
rozruchéw urzadzent | wyposazenia oraz zlecanie i zatwierdzanie instrukeji uzytkowania
urzadzen i wyposazenia przygotowanych przez Wykonawce robot.

56} Akceptacja wszystkich préb i odbioréw przy oddaniu do eksploatacii.

57) Uczestnictwo w odbiorach czgsciowych, kofticowych, gwarancyjnych i ostatecznych,
rozruchach technologicznych.

58) Nadz6r nad prawidtowoscig wykonania robdt zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni
oraz dostosowaniem wysokosci nawierzchni na pofaczeniu nowego odcinka drogi z

isthiejgca jezdnia.

59) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materialow oraz uporzadkowania
miejsc sktadowania po zakonczeniu robét.

60} Sprawdzenie zagospodarowania materiatow rozbidrkowych, poprawnosci
udokumentowania iloéci materialdw rozbiérkowych przekazanych Zamawiajgcemu,
zeziomowanych lub  zutylizowanych. Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji
merytoryczne] opracowania  dotyczacego  zbiorczego  rozliczenia materiatéw
rozbidrkowych i potwierdzi ilosci tych materiatéw przy uwzglednieniu ilosci oraz
jednostek wskazanych w Tabeli elementow rozliczeniowych. Opracowanie stanowi¢
bedzie czeé¢ dokumentacji powykonawczej.

61) Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentaci powykonawczej
{dostarczonej przez Wykonawce Robét), a nastgpnie dostarczenie jej do Zamawiajgcego
oraz dokumentacji zwiazane] z nadzorowang budowa {tgcznie z pomiarami geodezyjnymi
nhaniesionymi na plany sytuacyjne} w formie ustalonej z Zamawiajgcym.



62} Skompletowanie dokumentacji i oéwiadczen Wykonawcy Robot  wymaganych
odpowiednimi zarzadzeniami oraz wspdidziatanie z Zamawiajgcym celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

63} Monitorowanie postepu Robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i

zgodnodci realizacji z obowigzujagcym przy realizacji Kontraktu harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
W przypadku  stwierdzenia opdznien wzywania Wykonawcy do  przedioienia
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcdéw i  zapewniajacego
ukoficzenie robdt w wyznaczonym terminie. Jezeli opoZnienia nie zostang nadrobione, a
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie realizowany — Inzynier
Kontraktu poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji oraz wszystkich
Srodkach, ktdre nalezy podjaé w celu rozwiazania zaistniate] sytuacji oraz wypefnienia
zobowigzan wynikajacych z Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-finansowy i kolejne jego
aktualizacje stanowi¢ beda podstawe monitorowania postepu robot. W przypadku, gdyby
postgp robdt nie byt zadawalajgcy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do
obowigzkéw Iniyniera Kontraktu bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajacego o
wszystkich Srodkach, ktére naleiy podjaé w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz
wypetnienia zobowigzar wynikajgcych z Kontraktu.

64) Monitorowanie dokonanych wierzytelnosci przez Wykonawce robdt na rzecz jego
Podwykonawcéw robot, dostaw i ustug oraz na rzecz dalszych podwykonawcéw rohét, a
takie — egzekwowanie otrzymania przy kazdym rozliczeniu finansowym z Wykonawcy
Robét wykazu Podwykonawcéw wraz okreéleniem finansowo-rzeczowym robét przez
nich realizowanych wraz z dowodami o uregulowaniu Podwykonawcy naleinej im
zapfaty.

65) Poswiadczenie do zaptaty sum z faktury Podwykonawcy, o ktdre Podwykonawca wystapit
do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate,

66) Egzekwowanie od Wykonawcy Robét: programu zapewnienia jakosci, harmonogramoéw
realizacji i finansowania inwestycji, ich aktualizacji oraz dostarczanie tych dokumentow
Zamawiajgcemu wraz z swojg opinig, w terminie 7 dni od ich otrzymania.

67) Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego -
stanu robot oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w
wyniku, ktérych moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w  stosunku do
Zamawiajgcego.

68) Ochrona interesdéw Zamawiajacego pod katem unikniecia ewentualnych roszczen
odszkodowawczych oséb trzecich powstatych podczas lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami

69) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczent i probleméw narastajgcych podczas
realizacji rob6t, zapobieganie sporom i opéznieniom, gdy jest to wykonalne.

70) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym miedzy innymi:

a) dokumentacji fotograficzne] w formie cyfrowej, w tym sporzadzonej przed
realizacja inwestycji oraz po zakofczeniu realizacji robét,

b} dokumentéw z czynnoéci odbiorowych,

c) raportéw, harmonograméw, decyzji, uzgodnien, postanowien,

d) protokotdw z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,




e) dokumentacji robdt dodatkowych i uzupetniajacych wraz z uzasadnieniem,
rysunkami i wyceng robét.

71} Zatozenie ksigiki/ksigzek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiajgcemu
do dnia, w ktérym nastapi podpisanie Swiadectwa Przejgcia.

72} Akceptacja przejéciowych i koficowych wnioskéw i raportéw Wykonawey Robét i
przygotowanie odpowiednich Swiadectw Platnoéci zgodnie z wymaganiami FIDIC,
Centrum Unijnych Projektow Transportowych i w terminach okreslonych Warunkami
Kontraktu (od daty otrzymania kompletu dokumentéw rozliczeniowych). Forma
Rozliczenia i wszelkie inne dodatkowe materialy muszg by¢ zgodne z wymogami
i wskaznikami Wniosku o wsparcie, z obowigzujgcymi wytycznymi Centrum Unijnych
Projektow Transportowych w tym dotyczacymi kwalifikowalnosci  kosztéw oraz  tak
przygotowane, aby umozliwi¢ Zamawiajacemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci.

73) Sprawdzanie poprawnosci faktur Wykonawcy Robdt pod wzgledem merytorycznym,
rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej do zapfaty.

74} Przygotowanie dla Umowy na Roboty budowlane wszelkich dokumentéw niezbednych
do wystawienia Swiadectwa Wykonania i Kohcowego Swiadectwa Ptatnosci oraz
wystawienie takich $wiadectw wraz z pisemnym sprawozdaniem o stanie zrealizowanych
czynnoéci wynikajgeych z wymogdw okresu zglaszania wad dla Umowy na Roboty
zawierajacym spis wykonanych czynnoéci, a takze spis koniecznych do sporzadzenia
dokumentéw dla prawidiowego zakoriczenia kontraktu i zwolnienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w terminie podanym przez Zamawiajgcego.

75) Podejmowanie dziafart doprowadzajacych do polubownego rozwigzywania sporow z
Wykonawca Robét {sp6r i rozjemstwo).

76) Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich wystepujgcych problemach, opdéinieniu
Robot i planowanych platnoéci i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/i
naprawczych dla ich przezwycigzenia.

77) Dotozenie wszelkich starafi, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi w celu
wyegzekwowania wszelkich postanowier gwarancyjnych.

78) Dokonywanie corocznych przegladdw robét objetych gwarancja i rekojmig.

79) Egzekwowanie usuwania ewentualnych wad przez Wykonawce robét. inzynier Kontraktu

sprawdzi wykonanie robot i powiadomi Zamawiajgcego | Wykonawcg robét o wykrytych
wadach oraz okredli zakres robé6t niezbednych do wykonania celem usuniecia wad z
podaniem terminéw ich wykonania, a nastepnie dokona odebrania wykonanych robdét
usuwajgcych wady. Pisemnie podwiadczy usuniecie wad przez Wykonawce robot.
W przypadku, gdy Wykonawca robot nie rozpoczagt usuwania wad w podanym terminie,
inzynier Kontraktu w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym przygotuje — w zwigzku z
koniecznoécig usuniecia wad innemu wykonawcy — wyliczenia wartosci (szacunkowej}
zamoéwienia oraz bedzie ustalal odpowiednie obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy
robot z tego tytutu | w zwigzku z karami zgodnie z warunkami umowy.

80) Wnioskowanie do Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie wykonania
dodatkowych badari laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezaleine
Laboratoria fub Placéwki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajgcy.

81) W Okresie Zgfaszania Wad przygotowanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i
finansowym zlecenia {postepowanie w rozumieniu Prawa Zamoéwien Publicznych) ws.
usuniecia wad innemu wykonawcy w przypadku jeshi wykonawca robét nie usunie wad



w wyznaczonym terminie.

82) Dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzajgcego termin zakoficzenia robét,

83) Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowoéci dokumentacji powykonawczej.

84) Przediozenie  Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentacji
powykonawczej:

a) pisemnego odwiadczenia o sprawdzeniu, kompletnoéci i prawidtowodci wykonania
dokumentacji powykonawczej wraz z pisemnym potwierdzeniem o gotowosci do
odbioru,
fub

b)pisemny wykaz wad w dokumentacji powykonawczej, co oznacza, ze braki
w dokumentacji nie zwalniajg Inzyniera Kontraktu od zajecia pisemnego stanowiska,
co do kompletnodci i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawcze).

85) Przeprowadzenie  odbioru robét z udzialem  uiytkownikéw obiektu  wraz
z sporzgdzeniem Swiadectwa Przejecia przy wspotudziale komisji odbiorowej powotanej
przez Zamawiajacego.

86) Wykonywanie wszystkich innych czynnosci i zadan zgodnie z wymaganiami odpowiednich
procedur Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020. 0%
priorytetowa V| Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Dziatanie
6.1., nie wymienionych w tej umowie na Roboty, ktdre bedg konieczne do prawidtowej
realizacji Umowy na Roboty.

87) Wypeinianie wszelkich zobowiazan i czynnosci z tytutu petnienia funkcji Inzyniera
Kontraktu wg FIDIC. Nalezy przez to rozumie¢ Warunki kontraktowe dla budowy dla
robot inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego Ogdine Warunki
kontrakiu, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 {thumaczenie 1, wydania
1999) :

88) innych koniecznych dzialari dla prawidlowej i terminowe realizacji projektu.

3.3 Obstuga prawna - Inzynier Kontraktu przygotowuje opinie, uwagi do skarg, interwencji,
pozwow, odwotan oraz innych dokumentéw skierowanych przeciwko Zamawiajgcemu w
zwigzku z realizacjq projektu. Obstuga prawna oraz obstuga postepowari przed sgdami
powszechnymi powinna by¢ swiadczona przez profesjonalnego pefnomocnika {adwokat i/lub
radca prawny).

3.4 Wymagania ogéine Zamawiajgcego

1. Inzynier Kontraktu w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu:

1) Schemat organizacyjny catego zespotu Inyniera bioracego udziat w realizacji zamowienia
z czytelnym podzialem rdl i zakresem odpowiedzialnosci poszczegélnych cztonkéw
zespolu w tym m.in. w zakresie rozliczeri i ewentualnych roszczes.

2) Sposch komunikacji i przyptywu informacji pomiedzy poszczegélnymi cztonkami zespotu
oraz sposob koordynacji zespotu przez Kierownika Zespotu inzyniera Kontraktu.

3) Zastgpowalno$¢ personelu Inzyniera ( na czas choroby, urlopuy, itp.).

4) Plan zapewnienia jakoici, w ktdrym Iniynier przedstawi organizacje kontroli jakosci
realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie:




a. Sposobu i procedury proponowanej kontroli wykonywanych robdt, materiatow
budowlanych, wytwarni betondéw i mas bitumicznych,

b. wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli {opis laboratorium
budowlanego, ktéremu Inzynier bedzie zlecat badania kontrolne) oraz opis firmy
geodezyjnej, ktdrej Inzynier bedzie zleca¢ kontrolne pomiary geodezyjne wytyczenia
robdt i obmiaréw),

c. sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badani laboratoryjnych zlecanych przez
Wykonawce robét, sposdb postgpowania w przypadku negatywnych wynikow badar
oraz sposéb i forme przekazywania wynikéw badari kontrolnych Wykonawcy robodt |
Zamawiajgcemu, itd.

d. Analize zadania inwestycyjnego ze wskazaniem ewentualnych probleméw i zagrozen
zwigzanych z jego realizacjg wraz z propozycig ich rozwigzan.

2. Zamawiajgcy wymaga od Inzyniera Kontraktu bezpoéredniej obecnosci na placu budowy:

1) inspektoréw nadzoru branzy drogowej oraz inspektora nadzoru w branzy elektrycznej
w zakresie robét trakcyjnych/ Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu— minimum 3
pobyty w tygodniu z minimum 3 godzinng obecnoscig na placu budowy,

2) Inspektorzy nadzoru w pozostatych specjalnoéciach— wg potrzeb wynikajgcych z
realizacji poszczegdinych zakreséw robot, w uzgodnieniu z Kierownikiem Zespotu
inzyniera kontraktu,

3} Kierownik Zespotu Iniyniera Kontraktu i Inspektor nadzoru odpowiedniej branzy - w
naglych przypadkach na #gdanie Zamawiajacego lub Wykonawcy rob6t w ciggu
maksymalnie 12 godzin od powiadomienia o zdarzeniu.

3. Obecnoéé na placu budowy Inzynier Kontraktu winien potwierdza¢ kazdorazowo wpisem
do Dziennika Budowy.

4. Inzynier Kontraktu winien egzekwowaé prowadzenie przez Wykonawcg robo6t dziennika
raportow pogodowych.

3.5 Obhowiazki Zamawiajacego

1. Przekazanie Inzynierowi nastepujgcych dokumentdw:

a) Dokumentacje projektowa oraz wszystkie inne dokumenty niezbedne dla prawidtowej
realizacji umowy w zakresie analizy dokumentacji projektowej — w dacie podpisania
umowy,

b) Pozostate dokumenty Zamawiajacy przekaze w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

2. Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go do
dyspozycji Kierownika budowy oraz Wykonawcy Robot.

3. Zapewnienie pomocy w zalatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat
Zamawiajacego jest przewidziany prawem lub tez po udzieleniu mu przez Zamawiajgcego
odpowiednich petnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach.

4. Zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektéw formalnych Kontraktu.

5. Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie lub biurze
InZyniera.

6. Koordynacja i nadzér nad wsp6tpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.



3.6 Obowigzki Inzyniera i odpowiedzialnogé

1. Inzynier Kontraktu dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie okredlonym
niniejsza umowa i ponosi odpowiedziainoéé za wyrzadzone szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania czynnosci objgtych niniejszg umowa.

2. Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciagania zadnych zobowigzad w imieniu
Zamawiajacego.

3. Inzynier Kontraktu nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy Robdt
z jakichkolwiek jego obowigzkéw czy odpowiedziainodci wynikajacych z Kontraktu,

4. Inzynier Kontraktu bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie ma uprawnien do:

a. zmiany technologil robét,

b. dokonywania zmian materiatowych,

c.  zZmiany terminéw umownych wykonania zadania inwestycyjnego,

d. zmiany wartosci Kontraktu,

e. jakichkolwiek odstepstw od postanowien Kontraktu.

5. Inzynier Kontraktu bedzie wystgpowal o pisemng zgode Zamawiajgcego w kazdym
przypadku, kiedy podejmowane przez inzyniera Kontraktu decyzje bedg wymagaly takiej
akceptacji zgodnie z zapisami ust. 4.

6. Inzynier Kontraktu, na podstawie wpisu do dziennika budowy i powiadomienia
wilasciwego organu o jego ustanowieniu, jezeli wymagajg tego przepisy prawa
budowlanego, moze wydaé Wykonawey rohét, w szczegblnodci jego kierownikom,
poiecenia lub dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne do wykonania robdt oraz
usuniecia wad, wszystko zgodnie z Kontraktem wylacznie wtedy, gdy:

a. zapobiegajg one realizacji robét w sposéb niezgodny z dokumentacjg
projektows, decyzjami administracyjnymi, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej albo zapobiegajg zastosowaniu nieprawidtowych materiatow lub
urzgdzes,

b. celem polecen jest usuwanie skutkéw awarii lub katastrof iub zapohieganie
zagrozeniom na terenie budowy.

7. Inzynier Kontraktu moze wydal Wykonawey robét polecenie wykonania robét zamiennych
iub dodatkowych po:

a.  poinformowaniu Zamawiajgcego i uzyskaniu Jego akceptacji na wprowadzenie
wnioskowanej zmiany,

b. zweryfikowaniu przedstawionego przez Wykonawce robét  rozwigzania
projektowego zamiennego/ dodatkowego,

a. zweryfikowaniu kosztorysu na wykonanie tych robét,
sporzgdzeniu Protokotu koniecznodci, w ktdrym uzasadni  koniecznodé
wykonania rob6t zamiennych/dodatkowych.

7. Inzynier bedzie informowat bezposrednio Zamawiajacego o problemach jakie napotkat
w trakcie wykonywania Umowy na Roboty.

8. W przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania, odstgpienia przez Zamawiajacego
od umowy z Wykonawca rob6t albo zawieszenia, rozwigzania, odstgpienia przez
Wykonawceg robdt od umowy z Zamawiajacym, Inzynier Kontraktu przedstawi pisemng
opinie wraz z analizg skutkdw finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzen dla




Kontraktu, dofinansowania zadania i Zamawiajgcego. Inzynier Kontraktu przeprowadzi
nadzér nad inwentaryzacjy wykonywang przez Wykonawee robdt z udziatem
Zamawiajacego | przygotuje szczegdlowy protokét inwentaryzacyjny. Ponadto
przeprowadzi nadzér nad robotami zabezpieczajacymi i je odbierze. Dokona obioru robat
przerwanych. Doprowadzi do usuniecia sprzetu Wykonawcy robét i materiatéw z terenu
budowy, ie$li to konieczne.

9, Przekazanie kompletnych informacji w zakresie S$rodkow trwalych | wartosci
niematerialnych i prawnych oraz wyposazenia bedacych wfasnoscia Zamawiajgcego na
potrzeby prowadzenia ewidencji ksiegowej przez Zamawiajacego w formie dowodu
przekazania érodka trwalego OT wykonanego zadania inwestycyjnego wedtug ustalet z
Zamawiajacym i przekazanie tych dokumentéw do Zamawiajacego w terminie 14 dni od
daty podpisania protokotu odbioru koficowego.

10.Inzynier bedzie organizowat prace swoich specjalistéw w taki sposéb, aby Umowa na
Roboty wykonywana byta zgodnie ze szczegbtowym harmonogramem robot
hudowlanych.

11.Inzynier zaopatrzy prace swoich specjalistéw w taki sposéb, aby Umowa na Roboty
wykonywana byla zgodnie ze szczegdtowym harmonogramem robét budowlanych.

v Logistyka i ramy czasowe (dotyczy zakresu objetego zamdwieniem)
4.1 Lokalizacja

Teren objety wnioskiem zlokalizowany jest w Gorzowie Wielkopolskim, w obrgbie ewidencyjnym
0005 - Srédmiedcie | 0004 - Staszica.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w centrum miasta réwnolegle do ul. Chrobrego i Mieszka | na
odcinku od ul. Roosevelta do ul. Pocztowe]

4.2 Data rozpoczecia i okres realizacji

1) Data rozpoczecia $wiadczenia ustug nadzoru, administrowania i koordynacji realizacji
kontraktu jest dzien podpisania umowy na Swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu.

2) Wymagany termin wykonania zaméwienia biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i
trwa przez:

a) okres realizacji robdt budowlanych wyznaczony dla Wykonawcy Robdt wraz z
czynnosciami odbiorowymi zakoriczonymi podpisaniem Swiadectwa Przejecia —
zakoriczenie prac budowlanych planowane jest po 18 miesigcach od dnia podpisania
umowy z Wykonawcg Robot.

b) Okres gwarancji i rekojmi wyznaczony dla Wykonawcy robot.

Okres rekojmi dla Inzyniera Kontraktu ustala sig na 12 miesigcy liczone od daty uplywu okresu
gwarancji i rekdjmi, jaki wyznaczony zostat dia Wykonawcy Roboét. Rekojmia obejmuje wszelkie
dokumenty oraz opracowania wykonane przez Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy.



Uwaga:

Okres obowigzywania gwarancji i rekojmi na roboty budowlane przewidziany jest na 60 miesiecy od

dnia podpisania Swiadectwa Przejecia.

Podczas Okresu Zgtaszania Wad Iniynier musi by¢ dostgpny na zadanie Zamawiajacego w celu
nadzorowania badari gwarancyjnych, odbioru ostatecznego i polubownego rozstrzygania sporéw.
Koszty takiej gotowosci muszg by¢ wyliczone i wigczone w cene oferty. W okresie zgtaszania wad
Inzynier nie ma obowigzku utrzymywania petnego biura Inzyniera,

v Wymagania

5.1 Personel

51.1

5.1.2

5.1.3

51.4

5.1.5

Inzynier musi zapewni¢ wysoko wykwalifikowany personel zdolny do nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego.
Inzynier powinien oceni¢ swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji
robot i zatrudni¢ stosowny niezbedny personel wymagany do efektywnej i sprawnej
realizacji Umowy.
Inzynier Wykonuje swoje obowiazki w pierwszej kolejnoéci przy wykorzystaniu personeiy
kluczowego, opisanego w SIWZ - IDW, zatwierdzonego na etapie oferty. W przypadku
koniecznodci zastapienia danego eksperta kiuczowego innym ekspertem lub w
przypadku koniecznodci zatrudnienia personelu dodatkowego, osoba proponowana na
zastepstwo lub jako personel dodatkowy musi spetnia¢ wymagania okreélone w SIWZ
IDW dla danego eksperta i podlega akceptacji Zamawiajgcego, z wyfgczeniem sytuacji
okreslonej w zdaniu nastgpnym. W przypadku czasowej (nie dtuzszej jednak 20 dni)
nieobecnosci osoby wchodzacej w sklad personelu kluczowego, spowodowane] choroba
lub urlopem, wykonawca ma prawo zwrécié sie do Zamawiajacego z wnioskiem o
wyrazenie zgody na pefnienie zastepstwa w tym czasie przez innego specjaliste
kluczowego. W przypadku nieobecnosci przekraczajacej 20 dni konieczne jest
zastepstwo specjalisty, o ktérym mowa w zdaniu trzecim.
Personel kluczowy Inzyniera Kontraktu obejmuje:

1} Kierownika Zespotu Inzyniera Kontraktu;

2) Inspektora nadzoru braniy drogowej;

3) Inspektora nadzoru branzy drogowej w zakresie robot torowych;

4) inspektora nadzoru braniy elektrycznej w zakresie robét trakeyjnych;

5) Inspektora nadzoru braniy sanitarnej;

6) Inspektora nadzoru branzy elektrycznej;

7} Inspektora nadzoru branzy mostowej;

8) Specjaliste ds. roziiczen.
Niniejsze wymagania kadrowe nalezy traktowaé jako minimaine, a Inzynier Kontraktu
powinien zapewni¢ obstuge Kontraktu szczegoinie w zakresie obowiazkéw, ktore
wynikajg z zapisdbw OPZ i Umowy oraz zgodnie z wymogami prawa budowlanego i
obowigzujacych przepisow,
Personel kiuczowy (tzw. Kluczowi specjalisci} jest zobowigzany do pozostawania w
dyspozycji Zamawiajgcego w nastepujacym zakresie:




5.1.6

i, Kierownik Zespolu Inizyniera Kontraktu- wymagana obowigzkowa obecno$¢ u

Zamawiajacego co najmniej jeden raz w tygodniu, ponadto, w kazdym przypadku
kiedy okaze sie to konieczne, Kierownik Zespofu stawi sig u Zamawiajgcego w
terminie z nim uprzednio ustalonym,
Inspektorzy nadzoru - wymagana obecno$¢ na terenie budowy, w godzinach pracy, w
tym co najmniej trzy razy w tygedniu po 3 godziny w ramach nadzorowanego
kontraktu w szczegélnoéci: Inspektor nadzoru w branzy drogowe] oraz inspektor
nadzoru w branzy elektrycznej w zakresie robét trakcyjnych, pozostali inspektorzy co
najmniej raz w tygodniu w godzinach pracy okreslonych dia kontraktu na roboty z
wylaczeniem obecnoéci na Radach Budowy. lloé¢ dodatkowych pobytéw na budowie
Inspektoréw nadzoru w specjalnosci drogowej oraz ilo$¢ dodatkowych Inspektordw
nadzoru danej branzy sa kryterium oceny ofert.

Zamawiajgcy okreéla wymagania zatrudnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce na

podstawie umowy o pracg osdb petnigcych funkcje Kierownika Zespotu Inzyniera

Kontraktu oraz Specjalisty ds. rozliczen. Osoby te musza mie¢ z Wykonawca ustugi lub

podwykonawca podpisang umowe o prace zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy i wykonywaty

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

{Dz. U.z 2018 r. poz. 917, ze zm.).

Jezeli czynnodci, o ktérych mowa powyiej nie podlegajg na wykonywaniu pracy w

sposéb okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

Wykonawca winien to udowodni¢ Zamawiajacemu skiadajgc stosowne oswiadczenia

wraz z uzasadnieniem,

Do obowigzkéw Kierownika Zespofu Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato m.in.:

a} Kierowanie zespotem specjalistow i zarzgdzanie projektem

b} Egzekwowanie jakoéci i terminowosci nadzorowanych robét, wykonywanych
zgodnie z projektemBudowlanym, Specyfikacja techniczng i sztukq budowlana

c) Prowadzenie analizy harmonogramu i postepu robét

d) Analiza dokumentacii technicznej oraz monitoring kosztdw budowy

e) Wspdtprac z inwestorem projektantami i innymi zespotami technicznymi

f) Nadzor nad przestrzeganiem zasad BHP

g) Kontrola nad tymczasowq organizacja ruchu i placu budowy sprawowana przez
wyznaczong przez Inzyniera Kontraktu osobe z doswiadczeniem w zakresie
bezpieczenstwa ruchu drogowego

h) Prowadzenie rejestru godzin pracy nad wykonywaniem przedmiotu umowy.
Potwierdzenie liczby godzin wykonania przedmiotu umowy nastapi na podstawie
przekazanego Zamawiajacemu rejestru godzin pracy

i) Wykonywanie innych zadar wymaganych OPZ oraz Umowg.

Do obowigzkdw Inspektoréw nadzoru bedzie nalezato m.in..

a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci Jej
realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

b) Sprawdzanie jakoéci wykonywanych robot budowlanych




Vi

5.1.7

5.1.8

c) Sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu fub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i
udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich
do uzytkowania

d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad

e} wykonywanie innych zadan wymaganych OPZ oraz Umowa.

Do obowigzkéw specjalisty ds. rozliczert bedzie nalezato m.in.:
Wspieranie Zamawiajgcego w prawidtowym {zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i
wytycznymi):

a) kosztorysowaniu i rozliczaniu robdét budowla nych oraz pomiarach i cbmiarowaniu,

b} Sporzgdzaniu protokoléw odbioru robét w ramach kontra ktu,

¢} monitowaniu rozliczania zakresu wykonanych rohét przez Wykonawce Robét oraz
podwykonawcéw oraz monitowaniu rozliczenia ptatnosci na rzecz podwykonawcow ,

d} koordynowaniu przygotowania przez Inzyniera Kontraktu analiz oraz statystyk
dotyczacych realizacji Kontraktu

e) wykonywaniu innych zadar wymaganych OPZ oraz Umowa.

W odniesieniu do Wykonawcéw majacych siedzibe poza granicami Polski Zamawiajacy
dopuszcza zatrudnienie pracownikéw na podstawie regulacji prawnych kraju
macierzystego.

Personel kiuczowy wymieniony powyzej w pkt. 5.1.4 OPzZ jest sktadem minimalnym,
ktdrym musi dysponowaé Wykonaweca w celu prawidiowe] realizacji zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie szczegétowo z przedmiotem zamdwienia, tak
aby zapewni¢ na stanowiskach kluczowych specjalistow osoby uprawnione do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w branzach i zakresie gwarantujagcym wykonanie
wszelkich robét ujetych w opisie przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca powinien zapewni¢ kiuczowym specjalistom niezbedne wsparcie i pomoc
techniczng ze strony innych specjalistéw i inspektoréw nadzoru ktéra moze hyé
niezbgdna do wykonania tej umowy oraz kontraktu na roboty, np. poza wskazanymi w
ofercie kluczowymi specjalistami nalezy zapewni¢ m.in. Zespot projektantéw w branzach
wchodzgcych w zakres przedmiotu zaméwienia publicznego, a nie wskazanych jako
kluczowi specjalisci na potrzeby dokonania weryfikacji dokumentacji projektowej,
specjaliste ds. BHP, wynajetego geodete, radce prawnego, hydrogeologa, specjaliste ds.
ochrony przeciwpozarowej, inzyniera materiatowego. Wynagrodzenie ww. personelu
musi  zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowej. Wykonawca ponosi  petng
odpowiedzialnos¢ za dobdr personelu dodatkowego.

Raporty

6.1 Wymagania odnosnie skiadania raportéw

Wykonawca zobowigzany jest do skiadania nastepujacych raportéw: Raport Otwarcia,
Raportéw Miesigcznych oraz Sprawozdania Koficowego dla zakresu objetego Opisem

Przedmiotu Zamowienia.



Kazdy raport powinien zaczyna¢ sig czescig ogding, takg samgq dla wszystkich raportow. W tej
czeéci powinny byé przedstawione ogoine informacje o Umowie na roboty i Umowie na

Inzyniera oraz rozdzieinik dokumentu, a takze prezentacja jednostek bioracych udziat w
zarzadzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy na Roboty i Umowy na Inzyniera oraz

krotki opis Umowy.

1)

2)

Raport otwarcia {w 1 egz. + CD) - dostarczy¢ w ciggu 21 dni od daty zawarcia Kontraktu z

Wykonawca Robét}. Raport ten powinien zawierac:

— dokumentacje fotograficzng terenu budowy i otoczenia przed rozpoczgciem realizacji
robot,

— komentarz dotyczgcy ogélnej organizacji Kontrakty,

— opinia o kempletnosci dokumentacji projektowe;j,

informacje o przygotowaniach i mobilizacji robdt, a takie problemach

i napotkanych trudnosciach wyniklych w poczgtkowym okresie realizacji oraz

o podjetych $rodkach zaradczych,

kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy Robét,

Raport Miesieczny z postepu prac Inzyniera kontraktu oraz prac budowlanych i stanu

finansowego realizowanego kontraktu (w 1 egz. + CD) - dostarczyé w terminie

7 dni po zakonczeniu okresu rozliczeniowego, przy czym za zakoriczenie okresu

1

rozliczeniowego przyjmuje sie koniec miesigca.
Okres sprawozdawczy winien obejmowaé kolejny miesige petnienia funkgji Inzyniera
Kontraktu. Raport ten powinien zawieraé opis dziataft wiasnych nzyniera Kontraktu,
decyzji podjetych przez Inzyniera Kontraktu w okresie objetym raportem z informacjg
dotyczacg pracy personelu Inzyniera Kontraktu (ilos¢ przeprowadzonych nadzoréw,
odbytych spotkar, listy obecnosci personelu itp.) oraz plan dziatania dia nastepnego
okresu sprawozdawczego. W raporcie miesigcznym nalezy zawrzeé rownie? (lecz nie
ograniczy(é sie do):

— szczegGtowego wykazu prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz
narastajaco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty rozpoczete i
roboty zakoriczone w okresie sprawozdawczym oraz roboty planowane wraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robot,

— kontrole jakoéci — oméwienie jakosci wykonanych przez Wykonawce robot oraz
jakosci uzytych materiaiow,

— problemy ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa,

— zaangazowanie przez Wykonawce robdt personelu, sity roboczej, podwykonawcow,
sprzetu itp. — ocena czy s one wiasciwe dla terminowego za koniczenia kontraktu,

— robét opis robét zakoriczonych i rozpoczetych w okresie sprawozdawczym,

— roboty planowane do wykonania w nastgpnym okresie sprawozdawczym,

— zakres robét wykonywanych przez podwykonawcow, w tym wykaz pozycii
i ilosci robdt z Przejéciowego Swiadectwa Platnosci | Swiadectwa Przejecia, za okres
rozliczeniowy poprzedzajacy na dany raport,

— analiza zgodno$ci postgpu robot z harmonogramem,

~ napotkane trudnosci i $rodki zaradcze,

— opis zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na roboty budowlane,




— listg polecer zmian wraz z wartoécig odnosnych robét oraz wartoscig netto polecenia
zZmian,

- roszczenia stron,

3) Sprawozdanie koricowe (w 1 egz. + CD) - dostarczy¢ w terminie nie péiniej niz
14 dni po podpisaniu Swiadectwa Przejecia. Powinno ono zawiera¢ migdzy innymi petne
i obszerne podsumowanie wykonywanych czynnosci oraz zakresu wykonanych prac,
planowang warto$¢ zadania, rozliczenie materiatéw rozbidrkowych, krytyczne analizy
wszystkich wainiejszych probleméw wraz z okredleniem podjetych srodkéw zaradczych
jak réwniez proponowane zalecenia dla przysziych dziatar o podobnym charakterze,
dokumentacie fotograficzng terenu inwestydji i otoczenia po zakoriczeniu robot.

Vil Monitoring i ocena

Ustugi Inzyniera bedq oceniane pod katem terminowoéci | rzetelnoéci wypetnianych obowigzkéw oraz
zaangazowania sit i $rodkdw zgodnie z zawarta Umowa i Kontraktem na roboty objete niniejszym
Opisem Przedmiotu Zamdwienia,

Monitoring i kontrola bedg prowadzone przez Zamawiajgcego. Do monitorowania uprawnione sq
rowniez jednostki uczestniczgce w finansowaniu i kontroli wydatkowania $rodkéw jak réwniez inne
organy uprawione w $wietie obowigzujgcego strony Kontraktu.

VIIl  Biuro Inzyniera

9.1

5.2

9.3

Wykonawca powinien posiadaé biuro w miejscu umotliwiajgcym najbardziej skuteczne
wykonywanie zadar Zespotu, Wykonawca winien utworzy¢ biuro w terminie 30 dnf od dnia
podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Biuro powinno posiadac wode,
kanalizacje, instalacje elektryczng i ogrzewanie, by¢ umeblowane, dysponowaé¢ dostepem
do fycznosci telefonicznej i internetowej. Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie
powinna pozwala¢ na sprawne operowanie w trakcie realizacji projektu. Biure powinno
posiadac miejsce do spotkan i narad dla zespotu Inzyniera. Wykonawca niezwlocznie po
utworzeniu Biura winien poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego, wskazujac dokfadne
dane teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z Inzynierem bedzie
prowadzona poprzez Biuro.
Petne koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz,
potgczenia telefoniczne, etc) jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z zakupem/wynajeciem,
ubezpieczeniem i eksploatacja $rodkéw transportu bedy pokryte przez Wykonawce.
Wszystkie potrzeby zwigzane z transportem w celu wypelnienia obowigzkéw Inzyniera
powinny by zabezpieczone przez Wykonawce. Wszelkie wydatki zwigzane biurem i
zapleczem Inzyniera powinny byé zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowania
wydatkow w ramach POIiS. Koszt petnego ubezpieczenia biura wraz z wyposazeniem od
ognia i kradziezy zostang poniesione przez Wykonawece.
Biuro powinno by¢ wyposazone we wszelkie urzadzenia, w stopniu umozliwiajgcym
wykonywanie w nim wszystkich obowiazkéw Inzyniera.
9.3.1 System komputerowy wraz z oprogramowaniem,
Inzynier musi by¢ wyposazony we wdrozone oprogramowanie stanowigce




zintegrowany system elektronicznego obiegu i archiwizaci dokumentéw.
Oprogramowanie musi usprawniac: wykonywanie czynnoéci Inzyniera, o
ktérych mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz wspoiprace
ze wszystkimi innymi podmiotami wspdtpracujgcymi przy realizacji Projektu.
Oprogramowanie musi wspotpracowaé z aktualng bibliotekg wzordw
dokumentéw opracowanych przez iniyniera i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.
System zastosowany przez Inzyniera musi posiadac funkcje i mozliwosci:

> przechowywania réznych dokumentéw elektronicznych;

» zapisu 1 odtwarzania dokumentéw zarchiwizowanych bedacych

plikami multimedialnymi;
> posiada¢ hasta dostepu wraz z poziomem dostepuy;

9.3.2 $rodii facznosci:
¥» finie telefoniczng min. 2 w tym jedng przeznaczong na fax,
» telefony komdérkowe min. 4 sztuld,
> linie dostepu do Internetuy,

9.3.3 niezbedne $rodki transportu:

Zaréwno dojazdy specjalistéw do miejsca pracy jak i poruszanie sig w trakcie
wypeiniania obowigzkéw Inzyniera powinny byc¢ uwzglednione przez Wykonawce
poprzez zakup lub wynajecie stosownych srodkow transportu w liczbie pozwalajgcej na
sprawne dziatanie, dla zespolu Iniyniera. Ekspioatacja i ubezpieczenie $rodkow
transportu muszg by¢ ujete w cenie ustugi Inzyniera.

Wszystkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia, Wykonawca
jest zobowigzany do przechowywania w biurze Inzyniera.

IX Wymagania dotyczace procedury rozliczania robét przez Inzyniera

Procedura rozliczania robét musi by¢ przeprowadzona przez Inzyniera zgodnie z wytycznymi POIS
musi obejmowac w szczegoinosci nastgpujace etapy:

« rlozenie kart obmiaru/postepu wraz zatgcznikami w formie elektroniczne]j przez Wykonawce
Robot do inzyniera,
»  weryfikacja kart obmiaru/postepu przez Inzyniera,
« zozenie przez Wykonawce robot Miesigcznego Rozliczenia Wykonawcy robdt {zwane dalej
takze MRW),
o Zatwierdzenie MRW przez Inizyniera i automatyczne wygenerowanie Przejsciowego
Swiadectwa Platnoéci (zwanego dalej PSP) przez system informatyczny.
Inzynier jest zobowigzany do weryfikacji kart postepu wraz z zatgcznikami {np. szkice, plany
sytuacyjne, obliczenia itp.,}
Ponadto Inzynier bedzie przekazywat Zamawiajgcemu PSP w formie wydruku plikow
wygenerowanych z systemu w liczbie 4 egz. oraz 1 egz. Wykonawcy.

X Zobowigzania dodatkowe

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przediuzenta czasu realizacji zamdwienia ohjetego hadzorem




fub  Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przekroczy termin wykonania robdt
i tym samym wydtuzenia czasu pracy Inzyniera ponad czas umowny, to Inzynier ma obowigzek
kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym. W przypadku przerw w realizacji robdt
budowlanych wynikajacych z trwatego zaprzestania przez Wykonawce realizacji robdt (zerwania
umowy) fub rozwigzania umowy na roboty budowlane, Inzynier zobowigzany bedzie w ramach
przystugujgcego mu wynagrodzenia do wykonania w ciggu 21 dni od daty zerwania umowy tub
rozwigzania umowy na roboty budowlane:

1) inwentaryzacji stanu istniejacego budowy {tabelaryczne zestawienie robét pozostatych
do wykonania wraz z ich przedstawieniem na zalgczniku graficznym) — w tym inwentaryzacji
geodezyjnej,

2} dokumentacji niezbednej do Przeprowadzenia postepowania majacego na celu wybor
Wykonawcy na dokoriczenie robot budowlanych.

W przypadku zerwania umowy na roboty budowlane, odstapienia lub rozwiazania umowy na roboty
budowlane Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé zmiany terminéw realizacji przedmiotu umowy z
Inzynierem Kontraktu.

Wykonawcy ustugi nie przystuguje zadne dodatkowe wynagrodzenie za petnienie swoich funkcji w
przypadku realizacji rob6t dodatkowych bads zamiennych realizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych,

Z uwagi na ryczaftowy charakter wynagrodzenia Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenia w sytuacji przedtuzenia terminu wykonania robdt budowlanych objetych nadzorem
Inzyniera Kontraktu o okres krétszy niz 3 miesigce. W przypadku wydtuzenia robét budowlanych o
ckres powyzej 3 miesiecy Wykonawcy przystugiwaé bedzie za kazdy kolejny miesigc (powyiej
trzeciego) kwota stanowigca iloraz kwoty wynagrodzenia umownego oraz iloéci miesiecy
planowanych w umowie dla wykonania robét budowlanych.

Xl Opis robét budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowej inwestycji

1. Nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie PWiK Sp. 7 0. o. obejmuje ponizsze branze:

1) Brania sanitarna - Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociagowych

Zakres robdt obejmuje:

- Przebudowe sieci wodociggowe;j rozdzielczej DN150, zel. w ul. Mieszka | na odcinku od ul.
Roosevelta do ul. Borowskiego

- Przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej DN150, zel. w ul. Chrobrego na odcinku od ul.
Borowskiego do ul. Wetniany Rynek

- Przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej DN8O, zel. w ul. Krasifiskiego,

- Przebudowe sieci wodociggowej DN350, zel. w ul. Mickiewicza,

- Przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej DN8O, zel. w ul. Stowackiego,

- Przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej DN125 w ul. Jagielloriczyka, na wschéd od
Mieszka |

- Budowe sieci wodociggowej rozdzielczej dn110 PE100 w ul. Jagielforiczyka, na zachéd od
ul. Mieszka |

- Przebudowe sieci wodociggowe] rozdzielczej DN8O, zel. w ul. Borowskiego, na wschéd od
Mieszka t/Chrobrego

- Przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej DN10O, zel, w ul. Borowskiego, na zachdd od
Mieszka I/Chrobrego



- Przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej DN150, zel. w ul. Krzywoustego, na wschéd
od ul, Chrobrego

. Przebudowe sieci wodociagowej rozdzielczej DN150, zel. w ul. Krzywoustego, na zachod
od ul. Chrobrego

. Przebudowe sieci wodociaggowej rozdzielczej DN100, zel. w ul. 30-Stycznia, na zachod od
ul. Chrobrego

- Przebudowe sieci wodociggowej rozdzielcze] DN100, zel. w ul. 30-Stycznia, na wschaod od
ul. Chrobrego

- Przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej DN20D, zel. w ul. tokietka

- Przywrécenie przejécia siecig wodociggowg pod rzeky Klodawka

- Przebudowe sieci wodociagowej rozdzielcze] DN8O, zel. w ul. tokietka

. Przebudowe sieci wodociagowej rozdzielczej DN150, zel. w ul. Jagietly

. Przebudowa sieci wodociggowej rozdzielcze] DN8O, zel. w ul. Wybickiego

- Przebudowe istniejgcych przytaczy wodociaggowych.

. Przepiecie istniejacych przytaczy do budynku przy ul. Mieszka | nr 68 oraz nr 20

Dokiadny zakres robét opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

2) Branza sanitarna — Remont kanalizacji sanitarnej wraz z budows | przebudowa studni
kanalizacyjnych

Zakres robdt obejmuje:

- renowacje kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego na odcinku od ul. Pocztowe; do ul. Hawelanskiej,
- renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Hawelariskiej,

- renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej,

- nadbudowe studni inspekcyjnych DN425mm na istniejgcych przytgczach kanalizacji sanitarnej,

- renowacja istniejgcych przylgczy kanalizacji sanitarnej,

stniejace kanaly sanitarne wykonane z rur kamionkowych o $rednicy DN250 nalezy poddac
renowacji przy pomocy technologii bezwykopowej:

- rekawa termoutwardzalnego z zastosowaniem zywic epoksydowych

- renowacja studzienek kanalizacyjnych

- uszczelnienie czynnych przylaczy kanalizacyjnych wigczonych na trojnik do kanalu gfownego za
pomocy ksztattek kapeluszowych.

Doktadny zakres robdt opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowe] branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

2. Nadzoér nad robotami budowlanymi w zakresie Miasta Gorzowa Wikp. obejmuje ponizsze
branze:

1) Brania drogowo-torowa

Projektowang trase mozemy podzieli¢ na 3 odcinki. Pierwszy odcinek Mieszka | od skrzyzowania z ul.
Roosevelta do skrzyzowania z ul. Borowskiego objety zakresem przebudowy w catej szerokosci pasa
drogowego. Rozstaw osiowy torowiska na danym odcinku to 3.4m. Ruch kotowy odbywa sig po
torowisku. Przy skrzyzowaniach ruch zostat skanalizowany pod katem zapotrzebowania dla danej
relacji skretnej poprzez wydzielenie dodatkowych pasow . Na pierwszym odcinku zlokalizowano 4
perony, po dwa dla kazdego kierunku w formie antyzatok. Zaprojektowano perony diugosci 30m; na



kazdym zlokalizowano wiate przystankowa. Wzdtuz catego odcinka w miejscach umozliwiajacych
bezpieczny postdj pojazdow, wygospodarowano pasy postojowe szerokodci 2.3m. Dodatkowo
zaprojektowano dwa miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych  zlokalizowano przy
skrzyzowaniu ul. Mickiewicza oraz ul. Borowskiego. Miejsca szerokosci 3.6m czedciowo znajduja sie
na jezdni i czesciowo na wzmocnione] czeéci chodnika. Pozostate miejsca w zakresie projektu
znajdujg sie na ulicach poprzecznych do projektowanej trasy. Przejscia dla pieszych przy
skrzyzowaniach z ul. Krasinskiego, Stowackiego, Jagielloficzyka zostaly wyniesione w celu poprawy
bezpieczenstwa pieszych,

Drugi odcinek ul. Bolesfaw Chrobrego na odcinku od Borowskiego do Wybickiego zaprojektowano w
formie deptaka miejskiego. Na odcinku deptaka brak jest wyniesionych kraweznikéw , wzdtuz
torowiska zaprojektowano $ciek korytkowy granitowy, ktéry bedzie odprowadzat wody opadowe z
catej przebudowywanej powierzchni zlewni do wpustéw deszczowych. Ogélny modut zabudowy
kostki ma dfugosci 14m i sklada sie z 2 m odcinkéw kostki szarej i 2 m kostka ciemno szarej na
przemian. W pasie 3,5m od krawedzi torowiska przewiduje si¢ pas techniczny o wzmocnionej
konstrukeji, przewidziany do obstugi przyleglych nieruchomosci. Na odcinku deptaka miejskiego
zaprojektowano 6 perondw po 30m, do ktérych dochodza 5m rampy utatwiajgce pieszym dojécie do
wyniesionej krawedzi peronu. Perony wyposazono w system ptytek ufatwiajgcy orientacje osobom
niepetnosprawnym . Na calym odcinku rozlokowano elementy matej architektury I meble miejskie
takie jak wiaty , kosze, tawki , stojaki dla rowerdw.

Trzeci odcinek jest to skrzyzowanie Wybickiego-Jagielty-Chrobrego i odcinek Chrobrego w kierunku
ulicy Pocztowej do granicy z fragmentem bedacym obecnie w przebudowie. Zasadnicza zamiang na
skrzyzowaniu jest dodanie drugiej relacji skretu w prawo na kierunku Chrobrego- jagielly oraz
dodatkowego pasa do skretu w lewo na kierunku Wybickiego- Jagietly. Projektowany ukiad pasow
teraz to wlot Chrobrego dwa pasy w lewo i prawo szerokoéci 3.00 i 3.25m, wlot Jagielty dwa pasy w
lewo oraz jeden w prawo wszystkie o szerokoéci 3.5m, i wlot Wybickiego dwa pasy w lewo szerokoéci
3.00 i 3.25m oraz jeden w prawo 3.25m. Na skrzyzowaniu wprowadzono przejazdy dla roweréw
umozliwiajgce potaczenie deptaka miejskiego z deptakiem w ul. Strzeleckiej oraz nawiazano sie do
projektowanege ciggu rowerowego w Chrobrego na kierunku wschodnim. Torowisko w ul. Chrobrego
w rozstawie osi 3.0m.

tgczna dtugosé torowiska tramwajowego do przebudowy wynosi ok. 1445 m, natomiast faczna
dtugos$c drogi do przebudowy wynosi ok. 1500 m.

Doktadny zakres rob6t opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

2} Brania mostowa

Remont mostu zwigzany jest z przebudowg ulicy Chrobrego (torowiska tramwajowego i chodnikéw).
W ramach remontu przewidziano wykonanie napraw powierzchniowych przesta i podpér. Z uwagi na
brak widocznych zaciekéw na spodzie skiepienia, nie przewidziano na etapie projektowania wymiany
izolacji. Ponadto nalezy wykonaé remont wyposazenia obiektu tj. renowacje balustrad. Z uwagi na to,
ze roboty traktujemy jako remont urzgdzenia wod nego, pozwolenie wodno — prawne nie jest
wymagane. Po remoncie podstawowe parametry obiektu nie ulegng zmianie

Doktadny zakres rob6t opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robét.

3) Branza sanitarna — odwodnienie

Zakres robot obejmuje:
- budowe, przebudowe kanalizacji deszczowej,



- odwodnienia torowiska za pomoca skrzynek przyszynowych oraz przystankdw tramwajowych za
pomoca odwodnienia liniowego;

- odwodnienie przebudowywanego ukiadu drogowego za pomocg wpustow ulicznych,

- podiaczenie istniejacych rynien z budynkéw do kanalizacji.

Lokalizacje oraz rzedne projektowanych skrzynek przyszynowych, odwodnienia liniowego, wpustow
ulicznych, podigczanych rynien przyjeto na podstawie projektu drogowo-torowego. Ukiad
wysokosciowy podtaczer kanatow i przykanalikéw przyjeto w nawigzaniu i dostosowaniu do:

- projektowane] niwelety torowiska, jezdni,

- rzednych istniejacych kanatéw deszczowych,

- rzednych istniejgcego uzbrojenia.

Istniejace odwodnienie torowiska, przykanaliki od likwidowanych wpustow, kanat nalezy wytaczyC 2
eksploatacji poprzez demontaz lub zamulenie. Sieci wylaczone z eksploatacji w miejscach
kolidujgcych z projektowanymi innymi sieciami lub projektowanym uktadem torowym, drogowym
nalezy zlikwidowaé. Zwiericzenia istniejacych studni znajdujacych sie w jezdni, torowisku nalezy
wyregulowaé do poziomu rzednych projektowanych oraz wymieni¢ wtazy na wiaz zgodnie z norma
PN-EN 124:2000 srednicy DN60O.

Dokfadny zakres robdt opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

4) Branza sanitarna — Remont kanalizacji sanitarnej wraz z budowg i przebudowa studni
kanalizacyjnych

Zakres robdt obejmuje:

— przebudowe zwiericzen istniejacych studni kanalizacyjnych kolidujgcych z projektowanym
ukiadem drogowo-torowym,

—  regulacje wysokosciowa istniejacych studni kanalizacyjnych.

Doktadny zakres robét opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

5) Branza sanitarna — sie¢ gazowa

Zakres robot obejmuje:

—  przebudowe istniejacych przytaczy gazowych DN50 do budynkdw przy ul. Mieszka |
przechodzacych poprzecznie przez proj. droge/torowisko tramwajowe/jezdnig,

—  przebudowe istniejacych gazociggéw DN100, DN100/80, DN200 oraz DN250 stal w ul. Mieszka |
przechodzacych poprzecznie przez proj. torowisko tramwajowe/jezdnie,

—  przebudowe istniejacych gazociagow w ul. Mieszka | kolid ujacych z fundamentami
projektowanych stupéw trakcyjnych oraz projektowanymi wpustami ulicznymi,

~ zabezpieczenie istniejacych gazociggéw w ul. Mieszka | poprzez zatozenie rury dwudzielnej
stalowe] w ul. Mieszka I.

Doktadny zakres robot opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

6) Branza sanitarna — sie¢ ciepfownicza




Projektuje sie wykonanie zabezpieczenia rurociggow cieptowniczych zgodnie z wymogami
dysponenta - sieci PGE Gdrnictwo | Energetyka Konwencjonalna S.A. w Befchatowie Oddzial
Elektrocieptownia Gorzéw, ul. Energetykéw 6, 66-400 Gorzéw Wlkp. oraz wytycznymi firmy,
LOGSTOR poprzez montaz nad rurociggami piyt zelbetowych o szerokoéci odpowiednio 1,0 m i 1,5m,
podwdjnie zbrojonych z betonu klasy: €25/30 (B30}, zbrojonych pretami @ 10 kiasy A-IfIN,

Doktadny zakres robét opisany jest w projekcie wykonawczym dotyezacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiory Robét.

7) Branza elektroenergetyczna — przebudowa i zabezpieczenie kabii

W zwigzku z przebudowg drogi wraz z torowiskiem konieczne Jest usuniecie kolizji istniejacej sieci
elektroenergetyczne z projektowanym uktadem drogowo-torowym. Budowe elektroenergetycznych
linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.  Przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokonaéd przekopy kontrolne celem zweryfikowania
zgodnosci inwentaryzacji geodezyjnej ze stanem faktycznym. Wszystkie czynne kable odkryte
podczas prac budowlanych nie bedgce na normatywnej glebokoéci podlegajg zagtebieniu lub
przebudowaniu na minimalng depuszczalng glebokod¢. Dopuszeza sie zamiennie zabezpieczenie
rurami dwudzielnymi ale dopiero po uzyskaniu zgody od nadzorujacego przydzielonego przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. Natomiast jesli obecna glebokos¢ istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej
jest wieksza niz wymagana pod konstrukcje torowiska mozna odstapi¢ od przebudowy, ale nalezy
pamigtac aby odtworzyé oznakowanie. Wykopy pod budowe elektroenergetycznych linii kablowych —
rowy kablowe, nalezy wykonywa¢ za pomocy sprzetu mechanicznego fub recznie w zaleznoéei od
warunkow terenowych i od podziemnego uzbrojenia terenu. Kable ukfadaé faliécie przy zachowaniu
zapasu 1-3%. Kable Sredniego napiecia nalezy uklada¢ w rowie kablowym w postaci tréjkatnych
wigzek kabli jednozytowych spinanych izolacyjnymi opaskami samozaciskowymi. Pod drogami i
torowiskiem kable naleizy uktada¢ w rurach ochronnych o odpowiednie] wytrzymatodci. Na
skrzyzowaniu w ul. Jagielloriczyka kabla z istniejacym cieplociggiem prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlne] ostroznoge.

Dokfadny zakres robét opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

8) Branza elektroenergetyczna - sieé trakeyjna

W zakresie przebudowanego odcinka nalezy wymieni¢ stupy trakcyjne oraz osprzet sieci trakcyjne;.
Sie¢ trakeyjng na odcinku szlakowym ul. Mieszka | Chrobrego od skrzyzowania z ul. Pocztowg do
skrzyzowania z ul. Roosevelta {hawiazanie do istniejgcej sieci faricuchowej} nalezy wykona¢ jako sie¢
tafncuchowa.

Nie przewiduje si¢ zmiany w ukladzie zasilania oraz sposobu sekcjonowania projektowanego odcinka
sieci trakcyjnej. Fragmenty istniejgcych kabli trakcyjnych przebiegajgcych w zakresie objetym
przebudowg ukiadu drogowego podlegaja wymianie. Projektowane odcinki linii kablowych nalezy
potgczyc z istniejacymi za pomocg muf kablowych,

Doktadny zakres robét opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

9) Branza elektroenergetyczna — oéwietlenie uliczne



Zakres robdt obejmuje:

» demontaz istniejgcych stupdw,

s demontaz istniejgcych kabli,

+ demontaz isthiejgcych opraw,

« demontaz istniejacych wysiggnikdw,

« wykonanie rowéw kablowych (technologia robét — wykop otwarty),

o ujozenie kabli oéwietlenia ulicznego w rowach kablowych,

e wykonanie przepustéw pod drogg, torowiskiem, wjazdem,

e wprowadzenie kabla do przepustow,

* wykonanie szafy oswietleniowe;j,

e wprowadzenie kabli oéwietlenia ulicznego do stupéw trakcyjno-oéwietleniowych,

« wprowadzenie kabli o$wietlenia ulicznego do stupow oswietleniowych,

« podtaczenie zasilania do projektowanych lamp oswietleniowych z szafy oswietleniowej,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw elektrycznych.

L

Doktadny zakres robdt opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

10) Brania elektroenergetyczna — oéwietlenie uliczne — kolizje Enea

Zakres robot obejmuje:
« demontaz istniejgcych stupow,
» demontai istniejacych kabli,
e demontaz istniejgcych opraw,
s demontaz istniejgcych wysiegnikow,
¢ wykonanie rowéw kablowych (technologia rob6t — wykop otwarty),
¢ ulozenie kabli o$wietlenia ulicznego w rowach kablowych,
 wykonanie przepustéw pod droga, torowiskiem, wjazdem,
+ wprowadzenie kabla do przepustow,
s wprowadzenie kabli oswietlenia ulicznego do stupdw oswietleniowych,
» wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiarow elektrycznych.

Doktadny zakres rob6t opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
11) Brania elektroenergetyczna - Sygnalizacja $wietlna — skrzyzowanie ul. Wybickiego — Chrobrego
- Jagiefly / ul. Jagietty — Dabrowskiego/ ul. Mieszka | — Mickiewicza/ ul. Mieszka | — Roosevelta

Zakres robot obejmuje:

- demontaz istniejgcej sygnalizacji swietine],

- wykonanie zasilania sterownikow ze zfgcz kablowo-pomiarowych ZKP Enea Operator,
- wykonanie przeciskow / przewiertow pod drogami,

- wykonanie kanalizacji kablowej z montazem studni kablowych,

- montaz konstrukcji wsporczych stupow wysiegnikowych i masztow sygnalizacyjnych,
- utozenie kabli zasilajacych: do sygnalizatoréw, przyciskéw zgioszeniowych dla pieszych,
sygnalizatoréw akustycznych, petli indukeyjnych, wideodetektordw,

- montaz sygnalizatoréw na konstrukcjach wsporczych i stupkach sygnalizacyjnych,

- montaz przyciskéw zgtoszeniowych dla pieszych z sygnalizatorami akustycznymi,

- wykonanie petli indukcyjnych,




- montaz wideodetektoréw

- montaz sterownikéw sygnalizacji $wietinej,

- wykonanie ochrony przeciwporazeniowej | przeciwprzepieciowe],
- uruchomienie sygnalizacji $wietlnej

- wykonanie pomiardw powykonawczych.

Dokfadny zakres robét opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej bra nzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

12) Elektroenergetyczna - Budowa systemu dynamicznej informacji pasazerskie] i rozbudowa
systemu monitoringu miejskiego w Gorzowie Wlkp. — usuniecie kolizji

W ramach przedmiotowego zadania polegajacego na przebudowie drogi wraz z przebudowg torowiska w
ul. Chrobrego na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Borowskiego i Mieszka | na odcinku od ul. Borowskiego
do ul. Roosevelta nalezy uwzglednié i wykonac prace zwigzane z budowa systemu dynamicznej informacji
pasazerskiej i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego {realizowanego w ramach odrebnej
inwestycji) w zakresie niezbednym do poprawnego funkcjonowania urzadzen projektowanych na terenie
inwestycji. Prace zwigzane z budowa systemu dynamicznej informacji pasazerskiej i rozbudowa systemu
monitoringu miejskiego nalezy realizowaé zgodnie z zatozeniami | wytycznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej firmy Pulsar.

W zakresie inwestycji Inwestor przewiduje wykonanie zasilania oraz wykonanie fundamentéw pod 6
tablic informacji pasazerskich na przystankach w ciggu ulicy Bolestawa Chrobrego, wykonanie kanalizacji
teletechnicznej pod punkt kamerowy oraz demontaz starych kamer w ui. Chrobrego i Mieszka |,

Doktadny zakres rob6t opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

13) Przebudowsa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych Orange Polska S.A., Multimedia
Polska S.A.,

Zakres rob6t obejmuje:

- zabezpieczenie istniejgcych sieci telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi lub tawg betonows,
- przebudowa istniejgcych studni poza obszar kolizji,

- przebudowa kanalizacji Orange | Multimedia,

- przebudowa kabli swiattowodowych | miedzianych Orange Polska S.A. i Multimedia Polska S.A.

Doktadny zakres robét opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej braniy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

14) Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Centrum Zarzadzania Kryzysowego

Projektuje sie przewieszenie istniejgcej linii Swiatlowodowej napowietrznej na przehudowywane
stupy odwietleniowe i o$wietleniowo — trakcyjne. Ze wzgledu na to ze istniejace stupy znajdujg sie w
terenie projektowanego uktadu drogowo torowego, nalezy przewidzie¢ rozwigzanie tymczasowe,
przewieszania kabli i zfgcza na czas zamontowania docelowo, stupéw oswietleniowych. Mozina do
tego wykorzysta¢ demontowane stupy oéwietleniowe. 7 rozwigzania tymczasowego moina
zrezygnowac, jesli harmonogram prac oraz kolejnoéé wykonywania prac pozwoli na wczesniejsza
przebudowg kabli $wiatlowodowych do docelowego rozwigzania.




Dokiadny zakres robdt opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

15) Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych pozostatych operatoréw
telelkomunikacyjnych,

Projektuje sie zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej poprzez zatozenie na istniejaca
kanalizacje, rurociagi oraz kable ziemne rur ostonowych dwudzielnych o Srednicy dostosowanej do
zabezpieczanej infrastruktury. Nalezy rowniez przewidzied regulacje fub w przypadku zfego stanu
technicznego lub ze wzgledéw estetycznych wymiane ramy i pokrywy studni telekomunikacyjnych na
nowe. W poblizu skrzyzowania ul. Chrebrego/Jagielly projektuje sig przebudowe istniejacej studni
telekomunikacyjnej poprzez demontaz starej studni oraz nadbudowg na istniejgcym ciggu nowej
studni typu 5K-2.

Doktadny zakres rob6t opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowe] branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rohbo6t.

i6) Stata Organizacja Ruchu

Zakres robot obejmuje:

- montaz oznakowania pionowego,

- montaz oznakowania poziomego,

- montaz urzadzen zabezpieczenia ruchu.

Doktadny zakres robdt opisany jest w projekeie wykonawczym dotyczacym przedmiotowe] branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

17) Czasowa Organizacja Ruchu

Prowadzenie robdt przewidziano w 7 zasadniczych etapach. Podziat na etapy wynika z koniecznosci
utrzymania dojazdu do posesji oraz zapewnienia przejezdnosci skrzyzowania ul. Chrobrego,
Wybickiego, Jagietty. Graficzny podziat na etapy wraz z elementami tymczasowego oznakowania
pionowego | poziomego zostat przedstawiony w projekcie. W etapach zakfada sie wykonanie jezdni,
perondw, przejéé dla pieszych, przejazdéw rowerowych, chodnikéw, zjazddéw oraz nawierzchni
torowiska tramwajowego. Projektowane etapy uwzgledniaja przebudowe infrastruktury podziemnej i
naziemnej.

Doktadny zakres robét opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowe] braniy
oraz Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robdt.

18) Zagospodarowanie zieleni

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sig na ferenie
inwestycji, majac na celu unikniecie uszkodzenia ich koron, pni i systemow korzeniowych oraz
zabezpieczy¢ wierzchnig warstwe gleby. W ramach inwestycji planuje sig realizacje nasadzen
kompensacyjnych w postaci drzew oraz krzewéw. Nasadzenia zieleni wysokie] zostaty
zaprojektowane tak, aby uniknac kolizji z istniejgcym oraz projektowanym uzbrojeniem terenu |



jednoczesnie nie zagrazac bezpieczenstwu uczestnikom ruchu drogowego. Ze wzgledu na charakter
oraz lokalizacje inwestycji nasadzenia kompensacyjne giownie lokalizowano w pasach zieleni wzdiuz
ciggdw komunikacyjnych.

Doktadny zakres robdt opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczgcym przedmiotowej braniy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

19} Mafa architektura

Projekt matej architektury zostat opracowany w finiach rozgraniczajacych dla zadania przebudowa
drogi wraz z przebudowa torowiska w ul. Chrobrego na odcinku od ul. Pocztowej oraz ul. Mieszka | na
odcinku od skrzyzowania z ul. Borowskiego do skrzyzowania z ul. Roosevelta w Gorzowie
Wielkopolskim. Zaprojektowane sg spéjnie z pozostatymi elementami zagospodarowania. Na
przebudowywanych ulicach Chrobrego i Mieszka | na przystankach tramwajowych i autobusowych
zostaty zlokalizowane wiaty przystankowe, kosze na $mieci, tawki, stupki uliczne oraz kraty ochronne,
stojaki rowerowe, biletomaty i tablice informacji pasazerskiej.

Doktadny zakres robdt opisany jest w projekcie wykonawczym dotyczacym przedmiotowej branzy
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.




