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Zalacznik nr ... do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM: "Budowa systemu kanalizacji deszczowej

w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.” W RAMACH INWESTYCJI:

,ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA GORZOWA WLKP. -

ETAPV
| Definicje

» Umowa - odnosi sie do umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Nadzorem Inwestorskim
na $wiadczenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego

» Nadzér Inwestorski / Inzynier Kontraktu — odnosi sie do przedsiebiorstwa/osoby
prawne] zatrudnionej przez Zamawiajacego dla wykonania ustug opisanych w Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia. Definicie mogg by¢ uzywane wymiennie.

» Zamawiajacy — oznacza Miasto Gorzow Wikp.

> Koszty kwalifikowane — koszty poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za
realizacie projekiu warunkéw okreslonych we wiasciwym Rozporzadzeniu oraz
umowie o dofinansowanie

> Wykonawca Robé6t Budowlanych/ Wykonawca - odnosi sie do podmiotu
wykonujacego Umowe na Roboty Budowlane / Kontrakt. Definicje mogg byc
uzywane zamiennie.

»> Umowa na Roboty Budowlane / Kontrakt - oznacza Umowe dla zadan
realizowanych przez Zamawiajacego polegajacych na renowacji kanalizacji
deszczowej w ramach inwestycji pn. ,Zagospodarowanie wdd opadowych na terenie
Miasta Gorzowa Wikp. — Etap I”. Definicje moga byé uzywane zamiennie.

> Roboty — roboty budowlane realizowane przez Zamawiajacego polegajace na
renowacji kanalizacji deszczowej w ramach inwestygji pn. ,Zagospodarowanie wod
opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wikp. — Etap I

» Projekt - odnosi sie do Projekiu pn: ,Zagospodarowanie wéd opadowych na terenie
Miasta Gorzowa Wikp. — Etap I"

» OPZ ~ Opis Przedmiotu Zamdwienia

Il Opis projektu

1. Uwagi ogélne

Przedmiotem Umowy jest petnienie roli Inzyniera Kontraktu dla zadania: "Budowa systemu
kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie WIkp.” w ramach inwestycji:
~Zagospodarowariie wdd opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wikp. — Etap I”.

Zakres zadania dotyczy w szczegdlnosci:

etap |.
zaprojektowanie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych:

- kanalizacji deszczowej w ul. Zwirowej Bazaltowej, Owocowsj, Kiemliczéw
i Swierkowej wraz z wykonaniem/odtworzeniem istniejacych drog oraz wszelkich
urzgdzeri objetych przedmiotem zamdwienia,




Fundusze Uni i i
ze nia Europejska e
Europejskie Fundusz Spéjnoscl

Infrastruktura | Srodowisko

gk

. etap Il

- wykonanie robdt budowlanych na podstawie wykonanego projektu (po uzyskamu
decyzji administracyjnych).

Celem Umowy =z Inzynierem Kontrakiu jest zapewnienie $wiadczenia na rzecz
Zamawiajgcego, ustug zwigzanych z umowg z Wykonawcami w czasie trwania Umowy,
zgodnie z zakresem i okresami podanymi w Umowie oraz niniejszym OPZ.

Ustugi Inzyniera Kontraktu powinny zapewni¢ prawidtowe wykonawstwo wszystkich Robot
objgtych umowami z Wykonawcami Robot Budowlanych oraz uzyskanie zaplanowanych
efektdw uzytkowych, finansowych przy zachowaniu maksymalnej ochrony $rodowiska.
W trakcie budowy Inzynier Kontraktu winien zagwarantowa¢ efektywng kontrole wykonania
Robét zgodnie z przedmiotem zaméwienia oraz harmonogramami realizacji, jak rowniez
zapewni¢ dyscypling wydatkowania $rodkéw finansowych oraz jako$é Robét zgodna
z Planem Zapewnienia Jakosci.

2. Lokalizacja

Miejsce budowy polozone jest w Gorzowie Wikp., w rejonie ulic: Zwirowej, Bazaltowe,
Owocowe|, Kiemliczow i Smerkowej

3. Data rozpoczecia i okres realizacji

1) Datg rozpoczecia swiadczenia ustug nadzoru, administrowania i koordynacji realizacji
Kontraktu jest dzien podpisania Umowy.
2) Planowany termin wykonania robét budowlanych - do 31.08.2021r.
3) Termin realizacji przedmiotu umowy biegnie od dnia zawarcia ninigjszej umowy i trwa
przez;
» okres realizacji zamdwienia w trakcie projektowania i realizacji robét budowlanych

wraz z czynnosciami odbiorowymi zakoriczonymi podpisaniem Protokotu Odbioru
Koncowego, przy czym zaktadany czas realizacji rob6t budowlanych wyznaczony jest
na 31.08.2021r.,

o okres gwarancji i regkojmi wyznaczony dla Wykonawcy Robét, ktéry wynosi 72

miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koricowego. Termin realizacji przedmiotu

umowy koriczy si¢ wraz z uptywem okresu gwarancji i rekojmi, ktéry wyznaczony zostat

Wykonawcy Robdt. Na zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi wyznaczonego

Wykonawcy Robét Nadzér Inwestorski sporzadza protokét odbioru ostatecznego,

» Okres rekojmi dla Inzyniera Kontrakiu ustala si¢ na 12 miesigcy liczone od daty
uplywu okresu gwarancji i rekojmi, jaki wyznaczony zostat Wykonawcy Robot.
Rekojmia obejmuje wszelkie dokumenty oraz opracowania wykonane przez Inzyniera
Kontraktu w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

4. Rzeczowy zakres robét budowlanych objetych niniejszym nadzorem

OPZ dotyczy ustug Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg zadania polegajgcego na
zaprojektowaniu i budowie kanalizacji deszczowej w ul. Zwirowe], Bazaltowej, Owocowe;j,
Kiemliczow i Swierkowej wraz z wykonaniem/odtworzeniem istniejgcych drég oraz
wszelkich urzgdzen objetych przedmiotem zamoéwienia.
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Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem/odiworzeniem istniejacych

nawierzchni obejmuje:

- ul. Zwirowa na dtugoséci ok. 600 mb,.(odtworzenie asfaltowej nawierzchni)

- ul. Bazaltows na diugo$ci ok. 600 mb, (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej),

- ul. Owocowa ha diugosci ok. 600 mb (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na dt

ok. 300 mb od ul.. Zwirowej do ul. Billewiczéwny oraz nawierzchni z tlucznia na df. ok 300

m od ul. Billewiczéwny do wylotu do rowu),

- ul. Swierkowa na dtugosci ok. 600 mb (wykonanie nawierzchni z tucznia),

- ul. Kiemliczéw na dtugoséci ok. 100 m (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej).

Zakres robdt obejmuje wykonanie w szczegolnosci:

a) Prace rozbiérkowe:

« rozbidrka istniejgcych nawierzchni drdég i chodnikéw w miejscu uktadania sieci,

« usuniecie warstwy humusu, wywoz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,
rozbidrka lub przebudowa innych kalidujgcych obiektoéw z siecig kanalizacyjng.

b) Roboty ziemne i odwodnieniowe.

¢) Usuniecie kalizji projektowanej sieci z istniejgcg infrastruktura.

d) Roboty drogowe zwigzane z budowg nowych nawierzchni i odtworzeniem

istniejacych.

e) Roboty sieciowe:

« wykonanie kanatow grawitacyjnych,

wykonanie wpustéw deszczowych i odej$¢ kanalizacji deszczowej do wpustow,

Obiekty technologiczne:

budowa separatoréw piasku i substancji ropopochodnych,

budowa studni rewizyjnych, inspekcyjnych, potgczeniowych, kaskadowych

Ila.

Szczegbtowy zakres przedmiotu zaméwienia wskazany zostat w zatgczonym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz dokumentacji projektowej wykonania nawierzchni
ul. Kiemliczow.

5. Zakres zadan Inzyniera Kontraktu

W toku realizacji Robét Budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybudu]” bedacych
przedmiotem Umowy z Wykonawcami do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy w
szczegolnosci:

1} pemienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz pelnienie funkdji
koordynatora czynno$ci branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczegolnosci Ustawy Prawo
budowlane,

2) =zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami
przy opracowaniu dokumentaciji projektowe;,

3) udziat w naradach koordynacyjnych na etapie wykonywania dokumentacii
projektowej w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego (nie rzadziej niz
co 2 tygodnie),

4) przeprowadzenie analizy w zakresie prawidtowosci wykonania dokumentagji
projektowej w tym projektu budowlanego, wykonawczego oraz specyﬁkacp W
ramach tych czynnosci zobowiazany jest do:

- weryfikacji dokumentacji projektowej oraz analizy pod katem optymalizacji
rozwigzan projektowych,
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- udzielenia wsparcia technicznego w zakresie przyjetych rozwigzan projekiu
budowlanego,

- dokonania analizy w zakresie kompletnoéci dokumentacji projektowej pod
wzgledem formalno-prawnym pod katem przydatno$ci dokumentacji do celow
jakim ma stuzyg,

- dokonania analizy rozwiazan technicznych w zakresie prawidiowosci
rozwigzan zastosowanych w dokumentacji projektowe;j;

5) zarzagdzanie i administrowanie umowami na roboty budowlane;

6) monitoring postepu robdt tacznie z raportowaniem, biorgc pod uwage
wskazniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportéw powinna byé zgodna z
zaleceniami wynikajacymi z umowy o dofinansowanie oraz uzgodniona z
Zamawiajgcym;

7} zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez
Wykonawcow;,

8) zapewnienie, Zze zakoriczone prace sg zgodne z technicznymi i formalnymi
wymaganiami umdw na roboty budowlane;

9) rozliczenie rzeczowe i finansowe umow na roboty;

10) przygotowanie i kompletowanie dokumentéw niezbednych do rozliczenia
z jednostkami wspotfinansujacymi;

11) opiniowanie oraz akceptacja projektéw organizacii ruchu,

12) opiniowanie kazdej zmiany do kontrakiu wchodzgcego w skiad przedmiotu
zamowienia, opiniowanie zawierania uméw z Wykonawcami Robdt w trybie
wynikajgcym z zapisow art. 144 ustawy Pzp;

13) prowadzenie petnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego tj.
w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad
robotami w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego
i przepiséw w tym zakresie obowigzujacych. Nadzér powinien byé prowadzony
przez zespot specjalistow branzowych posiadajacych odpowiednie
uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego,

14) reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacjg Kontraktu,

15) protokolarne przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy Robdt w terminie
wynikajacym z Umowy o roboty budowlane,

16) egzekwowanie od Wykonawcdw Robdt, wymaganych dokumentdw (w tym

gwarancji, ubezpieczen, harmonogramow, projektéw umow
z podwykonawcami, szczegotowych wykazéw obejmujgcych kierownictwo
robot i dokumentow potwierdzajgcych ich uprawnienia oraz innych

dokumentéw wymaganych przez Zamawiajqcego) wraz z ich analizg,
zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych  dokumentdw
Zamawiajacemu,

17) egzekwowanie od Woykonawcy Roboét postanowiern Kontrakiu oraz
przestrzegania ustaw, w tym ustawy o ochronie znakéw geodezyjnych,

18) przewodniczenie oraz organizowanie, co najmniej raz w tygodniu narad
dotyczacych postepu robét oraz spraw technicznych, w ktérych udziat biorg
przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje Kontraktu stron oraz
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sporzgdzania protokoldow z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu
i Wykonawcom Robét w terminie do 2 dni od dnia narady.

zatwierdzanie - specyfikacji materiatlébw budowlanych i instalacyjnych,
przewidzianych przez Wykonawcéw Robdt do whudowania, kontrola
dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestdw, itp., w celu
niedopuszczenia do wbudowania materiatdw wadliwych lub niedopuszczonych
do stosowania w Polsce lub niezgodnych z warunkami Kontraktu,
dokonywanie sprawdzenia jako$ci wykonywanych robét oraz whudowywanych
materiatéw, zgodnie z wymaganiami STWIOR, ST, Dokumentacji Projektowej,
SIWZ oraz praktykg inzynierskg, z powiadomieniem Wykonawcow Robot
i Zamawiajgcego o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do
wykonania robét poprawkowych, w tym rozhidrek i ponownego wykonania,
kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materialow na placu budowy
oraz uporzadkowania miejsc skladowania po zakonczeniu robét,

sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania
przepiséw przeciwpozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy przez
wszystkich uczestnikow procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagar
stawianych przez Prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy, podczas
catego procesu realizacji inwestycji, w tym utrzymania porzadku na terenie
budowy,

wydawanie Wykonawcom Robét, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi
Robdt polecen, potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy, dotyczacych
w szczegolnosci: usunigcia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia opinii dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych
i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzgdzen technicznych,

zadanie od Wykonawcdéw Robdt, Kierownika Budowy, Kierownika Robot
dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich
kontynuacja  mogtaby  wywotaé  zagrozenie  badz  spowodowad
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,
sprawdzenie protokotdw odbiordéw czesciowych sporzadzonych przez
Wykonawce w oparciu o Tabele Elementow Rozliczeniowych, stanowiaca
zatgcznik do SIWZ i oferty Wykonawcy Robét,

monitorowanie postepu Robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodno$ci realizacjii z obowigzujgcym przy realizacji
Kontrakiu harmenogramem rzeczowo-finansowym. W przypadku stwierdzenia
opéznien wzywania Wykonawcy Robét do przedtozenia zakfualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynno$ci Podwykonawcéw i zapewniajgcego
ukohczenie robdt w wyznaczonym terminie. Jezeli opéznienia nie zostang
nadrobione, a zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie
realizowany — Inzynier Kontrakiu poinformuje pisemnie Zamawiajacego
o zaistniatej sytuacji oraz wszystkich $rodkach, ktére nalezy podjgé w celu
rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych
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z Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kolejne jego aktualizacje
stanowi¢ bedg podstawe monitorowania postepu robot i dostaw, W przypadku,
gdyby postep robdt nie byt zadawalajgcy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy Robét, do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich $rodkach, kidre nalezy podjgc

w celu rozwigzania =zaistniatej sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan

wynikajacych z Kontraktu i zawartych umoéw na dostawy,

monitorowanie dokonanych wierzytelnosci przez Wykonawcow Robdt na rzecz

jego Podwykonawcow robot oraz na rzecz dalszych podwykonawcow robot,

a takze — egzekwowanie otrzymania przy kazdym rozliczeniu finansowym

z Wykonawcg Rob6t wykazu Podwykonawcéw wraz z okresleniem

finansowo-rzeczowym robét przez nich realizowanych wraz z dowodami

o uregulowaniu Podwykonawcy naleznej im zaptaty,

poswiadczenie do =zaptaly sum z faktury Podwykonawcy, o ktore

Podwykonawca wystapit do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate,

egzekwowanie od Wykonawcy Robot:

a) Programu Zapewnienia Jakosci,

b) Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego oraz jego akftualizacji oraz
dostarczanie tych dokumentéw Zamawiajgcemu wraz z swojg opinig,
w terminie 7 dni od ich otrzymania,

dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu

budowlanego - stanu roboét oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym

zaisthienie zdarzen w wyniku, ktérych moglyby wystapié sytuacje
odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,

ochrona interesdbw Zamawiajgcego pod katem uniknigcia ewentualnych

roszczenn odszkodowawczych osdb trzecich powstalych podczas lub

w zwiazku z prowadzonymi robotami,

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym miedzy innymi:

a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporzadzonej przed
realizacja inwestycji, w trakcie jej trwania oraz po zakonczeniu realizacii
robét,

b) dokumentéw z czynnoéci odbicrowych,

c) raportow, harmonogramoéw, decyzji, uzgodnien, postanowien,

d) protokotéw z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,

e) dokumentacji robot dodatkowych i uzupelniajacych wraz z uzasadnieniem,
rysunkamii wyceng robot,

biezgca kontrola prawidiowos$ci wykonywania i kompletnosci dokumentéw

budowy Wykonawcéw Robdt,

wskazanie Zamawiajgcemu Koniecznosci wykonania robdt dodatkowych wraz

zZ ich nadzorem, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest

niezbedne ze wegledu na kompletna realizacje zadania, umozliwiajaca
uzytkowanie ohiektu/obiektow,

weryfikowanie wniosku/wystgpienia Wykonawcow Robét o roboty dodatkowe,

zamiang materiatdw i technologii, w tym przygotowanie niezbednych opinii,

ekspertyz, dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robét wraz

z przedioZzeniem Zamawiajgcemu stosownego Protokotu
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Koniecznosci/Protokolu Zmian w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku
przez Wykonawce Robdt,

36) odrzucanie wniosku Wykonawcy Robét, z powodu jego niekompletnosci, -

37)

38)

tj. gdy nie zawiera on chodby jednego z nizej wymienionych elementéw:

a) opisu =zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia

robot/izmian,

b) dokumentacji projektowej (zawierajgcej w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbednych rysunkdw,

¢) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacjiiwyceny robét/zmian sporzadzonej zgodnie z Kontraktem lub
zawiera kalkulacje/wycene  robdt/zmian  sporzadzong niezgodnie
z Kontraktem,

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami
sieci).

Odrzucenie przez Inzyniera Konfraktu wniosku Wykonawcy Robét, z powodu

jego niekompletnosci, wymaga formy pisemnej 2z powiadomieniem

Wykonawcy Robét i Zamawiajacego w terminie 7 dni od wplywu/zloZzenia

wniosku — w pismie nalezy wskazaé, w jakim zakresie wniosek jest

niekompletny. Jezeli Inzynier Kontrakiu w sprawie wniosku YWykonawcy Robot
nie zajmie pisemnego stanowiska wterminie 7 dni wyznaczonych na
odrzucenie (badz weryfikacje wniosku wraz z opracowaniem Protokolu

Koniecznosci), to nalezy to odczytywaé jako zwioke Inzyniera Kontraktu

w wykonywaniu obowigzku/zohowigzania,

opracowanie Protokotu Koniecznosci, zawierajgcego opis zakresu robodt

dodatkowych/zmian materiatow/zmian technologii, uzasadnienie

przeprowadzenia robot/zmian, okreslenie kosztdw oraz zatgczniki:

a) wniosek Wykonawcy Robdt,

b) zweryfikowang przez Inzyniera Kontraktu kalkulacje/wyceng robdt
opracowana przez Wykonawce Robét,

c) rysunki projektowe lub dokumentacie projektowa (w tym stosowne
obliczenia specyfikacje techniczne),

d) opinie Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzan projektowych
zaproponowanych przez Wykonawce Robot,

e) opinie  Inzyniera  Kontraktu, co do rozwigzan projektowych
zaproponowanych przez Wykonawce Robot,

f) certyfikatow, aprobat oraz w miar¢ potrzeby innych niezbednych
dokumentéw {np. uzgodnie rozwigzan projektowych z zarzgdca drogi,
uzytkownikami sieci).

Protokst konieczno$ci nalezy sporzgdzié w 3 egzemplarzach opatrzonych

oryginalnymi podpisami kierownika budowy, projektanta sprawujgcego Nadzor

Autorski, inspektora nadzoru branzy, ktérej dotyczy protokét oraz koordynatora

kierujgcego zespotem Inzyniera Kontrakiu. Do jednego z egzemplarzy winny

by¢ dotgczone oryginaty zatacznikow.

rozpatrywanie wnioskow/wystapier/pism Wykonawcy Robdt w terminie 7 dni

od ich otrzymania — w ninigjszym terminie Inzynier Kontraktu winien
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przediozyé Zamawiajgcemu swoje pisemne stanowisko, tj. opinie, analize
(stosownie do rozpatrywanej sprawy). Nie zajecie pisemnego stanowiska
Inzyniera Kontraktu w sprawie tych wnioskéw/wystapieri/pism w terminie 7 dni
nalezy  odczytywaé jakoe  zwioke Inzyniera w  wykonywaniu
obowigzku/zobowigzania.

rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich
kompetencii, przekazywanie  korespondencji, wnioskéw, zapytan
Wykonawcow Robot do Zamawiajgcego. Wszelkie pisma Wykonawcoéw Robot
badz innych podmiotéw zewnetrznych przekazywane przez Inzyniera
Kontraktu do Zamawiajgcego muszg by¢ opatrzone dokiadng i wyczerpujgca
analizg i opinig Inzyniera Kontraktu, a takze propozycjg zalatwienia sprawy
(propozycig odpowiedzi). W szczegdinych, pilnych i priorytetowych sytuacjach
Inzynier Kontrakiu bedzie przekazywac pismo Zamawiajgcemu niezwlocznie
po otrzymaniu, a analizy i opinig przekaze w uzgodnionym, pézZniejszym
terminie, jednak nie dtuzszym niz 7 dni,

kontrola i egzekwowanie prawidtowosci wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane, inne
obowigzujace przepisy oraz warunki niniejszej umowy, podczas catego
procesu realizacji inwestycji,

uzgadnianie z pracownig projektowa (projektantem) petnigca nadzér autorski
rysunkdw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce Robot,

pisemne opiniowanie na zadanie Zamawiajacego i w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, nie dluzszym niz 14 dni od zgloszenia Zgdania,
zasadnosci przedtuzenia czasu na ukonczenie robét wraz z analiza skutkow
finansowych i formalnych dla Umowy na Roboty oraz umowy na dostawy,
oraz wyrazanie zgody na przediuzenie c¢zasu na ukonczenie, po uzyskaniu
pisemnej zgody od Zamawiajgcego,

pisemne opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym)
przyczyn niedotrzymania: terminu wykonania robét, termindw usuniecia wad
lub termindw posrednich wynikajacych 2z harmonogramu rzeczowo-
finansowego, z winy Wykonawcy Robdt stanowigce podstawe dla
Zamawiajgcego o wystapienie ws. kar umownych, o odszkodowanie za zwioke
i dochodzenia (na zasadach ogdinych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania
uzupetniajacego przewyzszajgcego wysokosé kar umownych — do wysoko$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody,

zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzgdzen i materiatéw na plac budowy
ze szczegolnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu
magazynowania oraz zgodnosci z projektem i/lub warunkami umownymi,
zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robot budowlanych,
wigczajgc w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce Robét.
wydawanie polecen Wykonawcy Robot w zakresie zawieszenia catoéci Jub
czesci prac w przypadkach okreslonych umowg na Roboty Budowlane po
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego oraz udzielanie zezwolenia
Wykonawcy Robdt na wznowienie catosci lub czesci Robét w przypadkach
przewidzianych w umowie na Roboty, po uzyskaniu pisemnej zgody od
Zamawiajgcego,
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47) przeprowadzanie z Wykonawcami Robdt odbiordw robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych | kohcowych, gwarancyjnych
oraz ostatecznych realizowanych Uméw na Roboty. Odbiory nalezy
przeprowadzac w obecnosci pracownika Zamawiajacego,

48) wystawienie przez inzyniera Kontraktu Protokotu Odbioru Koncowego oraz
Odbioru Ostatecznego dla realizowanych rob6t budowlanych,

49) zatwierdzenie laboratorium budowlanego zgioszonego. przez Wykonawce
Robét,

50} obecnosci przy pobieraniu probek do badan kontroinych oraz dopilnowanie
zgodnosci wykonywania badan  kontrolnych z metodyka opisang
w odpowiednich normach,

51) akceptacja wszystkich préb i odbiordw przy oddaniu do eksploatacii,

52) sprawdzanie poprawnosci fakiur Wykonawcy Robét pod wzgledem
merytorycznym, rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie
pisemnej do zaptaty,

53) ocenianie wszelkich roszczenn wystepujacych podczas realizacji roboét
i podejmowanie dziatah doprowadzajgcych do polubownege rozwigzywania
sporéw z Wykonawcag Robét,

54) sprawdzenie zagospodarowania materiafdw rozbidrkowych, poprawnosci
udokumentowania  iloSci  materialdbw  rozbidrkowych  przekazanych
Zamawiajacemu, zeziomowanych lub zutylizowanych. Inzynier Kontraktu
dokona weryfikacji merytorycznej opracowania dotyczgcego zbiorczego
rozliczenia materiatéw rozbidrkowych i potwierdzi ilosci tych materiatow przy
uwzglednieniu ilosci oraz jednostek wskazanych w Tabeli elementow
rozliczeniowych, Opracowanie stanowi¢ bedzie cze$é dokumentacji
powykonawcze;.

55) dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzajacego termin zakonczenia
robét,

56) sprawdzenie Kompletnosci i prawidiowosci dokumentacii odbiorowej, w tym
weryiikacja | akceptacja kompletnej dokumeniacji powykonawczej
(dostarczonej przez Wykonawce Robét), a nastepnie dostarczenie jej do
Zamawiajgcego wraz z dokumentacja zwigzang z nadzorowang budowg
(lacznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyine)
w formie ustalonej z Zamawiajacym,

57) przediozenie Zamawiajgcemu w ciggu 10 dni od otrzymania dokumentacji
powykonawczej:

a) pisemnego oswiadczenia o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci
wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z pisemnym potwierdzeniem
0 gotowosci do odbiory,

lub

b) pisemny wykaz wad w dokumentacji powykonawczej, co oznacza, Ze braki
w dokumentacji nie zwalniajg Inzyniera Kontraktu od zajecia pisemnego
stanowiska, co do kompletnosci i prawidtowosci wykonania dokumentagcji
powykonawczej.

58) przeprowadzenie odbioru rob6t z udzialem uzytkownikéw obiektu przy
wspoludziale komisji odbiorowej powotanej przez Zamawiajacego,
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59) udziat w procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow
(w przypadku koniecznoéci uzyskania),

-60) zalozenie ksiazki‘ksigzek obiektu budowlanego i przekazanie ich
Zamawiajgcemu do dnia, w ktérym nastapi podpisanie Protokoiu Odbioru
Koncowego,

61) w przypadku przerw w realizacji robot budowlanych wynikajacych z trwalego
zaprzestania przez Wykonawce Robédt realizacji robét (zerwania umowy) lub

rozwigzania umowy na roboty budowlane, inzynier zobowigzany bedzie w

ramach przysiugujgcego mu wynagrodzenia do wykonania w ciggu 21 dni od

daty zerwania umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane:
a) inwentaryzagcji stanu istniejgcego budowy,
b) dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia postepowania w celu
wyboru innego Wykonawcy Robdt na dokoiczenie robdt budowlanych,

62) przygotowanie w razie potrzeby comiesiecznych komunikatéw dotyczacych
postepéw robdt | sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji za
posredniciwem Biura Prasowego i na stronach internetowych Zamawiajgcego,

63) dotozenie wszelkich starah, zgodnie z warunkami Umowy w celu
wyegzekwowania wszelkich postanowienn Kontraktu w Okresie Gwarancji
i Rekojmi wyznaczonego dla Wykonawcow Robdt, a w szczegdlnosci:

a) dokonywanie biezgcych i corocznych przegladdw robbt objetych Okresem
Gwarancji i Rekojmi,

b) prowadzenie dokumentacji potwierdzajacej zakres i daty ujawnionych
wad, wyznaczone terminy na ich usunigcie oraz daty usunigcia
poszczegdinych wad,

c) egzekwowanie usuwania ujawnionych wad przez Wykonawcéw Robot,

d) okreslenie zakresu robét niezbednego do wykonania celem usunigcia
wad z podaniem termindw ich wykonania, a nastgpnie dokonanie
odebrania wykonanych robét usuwajacych wady,

e) pisemnie poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce Raobat,

64) w przypadku, gdy Wykonawca Robdt nie przysigpit do usuwania wad
w wyznaczonym terminie, Inzynier Kontrakiu przygotuje wyliczenie wartosci
szacunkowej tego zamowienia celem zlecenia innemu wykonawcy,

65) wnioskowanie do Zamawiaigcego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie
wykonania dodatkowych badahn laboratoryjnych i pomiaréw przez
specjalistyczne, niezalezne Laboratoria lub Placéwki Naukowe. W takiej
sytuacji koszty ponosi Zamawiajgcy,

66) przygotowanie zaméwienia pod wzgledem merytorycznym, formalnym
i finansowym w celu zlecenia usunigcia wad innemu wykonawcy i dostawcy,
w przypadku jesli Wykonawca Robot nie usunie wad w wyznaczonym
terminie, zgcdnie z postepowaniem w rozumieniy Prawa Zaméwien
Publicznych oraz warunkéw Kontraktu z Wykonawcg Robdét,

6. Obowigzki Zamawiajacego

1) Przekazanie Inzynierowi Kontraktu posiadanego Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego wraz z dokumentacjg dotyczacg ul. Kiemliczéw w terminie 14 dni
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od zawarcia umowy.

2) Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazama go
do dyspozycji Kierownika budowy oraz Wykonawcy Robét.

3) Zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formainych w zakresie, gdzie udziat
Zamawiajgcego jest przewidziany prawem lub tez po udzieleniu mu przez
Zamawiajgcego odpowiednich pefnomochictw do reprezentacji formalnej w
tych sprawach.

4) Zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektéw formalnych
Kontraktu.

5) Pomoc w organizowaniu narad koordynacyjnych wedtug potrzeb w swojej
siedzibie lub biurze Inzyniera Kontraktu.

6) Koordynacja i nadzér nad wspdtpracg ze wszystkimi uczestnikami procesu
inwestycyjnego.

7) Udziat Przedstawicieli Zamawiajacege w cotygodniowych naradach
koordynacyjnych na etapie realizacji rob6t budowlanych oraz naradach
koordynacyjnych na etapie projektowania w wyznaczonych przez
Zamawiajgcego terminach (nie rzadziej niz co 2 tygodnie).

7. Obowiazki Inzyniera Kontraktu i odpowiedzialnos¢

1)

2)

3)

5)

6)

Inzynier Kontraktu dziata zgodnie z udzielonymi peinomocnictwami przekazanymi
mu przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami w Kontrakcie, umowie na roboty i
objetych niniejszym Opisem Przedmiotu Zaméwienia.

Inzynier Kontraktu nie ma Zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy
z jakichkolwiek jego obowigzkéw czy odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy na
Roboty.

Inzynier Kontraktu nie ma zadnego upowaznienia do przyznania jakiegokolwiek
Odcinka Robét innym Wykonawcom.

Inzynier Kontraktu bedzie informowat bezposrednio Zamawiajgcego o problemach
jakie napotkat w trakcie wykonywania Umowy na Roboty.

W przypadku odpowiednio:  zawieszenia, rozwigzania, odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z Wykonawca robot albo zawieszenia, rozwigzania,
odstgpienia przez Wykonawce robot od umowy z Zamawiajacym, Nadzor
Inwestorski przedstawi pisemng opini¢ wraz z analizg skutkéw finansowych,
formalnych i prawnych tych zdarzen dla Kontraktu, dofinansowania zadania
| Zamawiajgcego. Nadzér inwestorski przeprowadzi nadzér nad inwentaryzacja
wykonywang przez Wykonawce robét z udzialem Zamawiajgcego i przygotuje
szczegSlowy protokdt inwentaryzacyjny. Ponadto przeprowadzi nadzér nad
robotami zabezpieczajgcymi i je odbierze. Dokona obioru robot przerwanych.
Doprowadzi do usunigcia sprzetu Wykonawcy robét i materiatdow z terenu
budowy, jesli to konieczne.

Przekazanie kompletnych informacji w zakresie $rodkéw trwalych i wartosci
niematerialnych i prawnych bedgcych wiasnoscia Zamawiajgcego na potrzeby
prowadzenia ewidencji Ksiggowej przez Zamawiajacego w formie dowodu
przekazania srodka trwatego OT wykonanego zadania inwestycyinego wediug
ustalert z Zamawiajgcym i przekazanie tych dokumentéw do Zamawiajacego w
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terminie 14 dni od daty podpisania protokofu odbioru koficowego.

7) Inzynier Kontraktu bedzie organizowat prace swoich specjalistow w taki sposob,
aby Umowa na Roboty wykonywana byta zgodnie ze szczegdlowym
harmonogramem robét budowlanych.

8) Inzynier Kontraktu zaopatrzy prace swoich specjalistow w taki sposéb, aby
Umowa na Roboty wykonywana byta zgodnie ze szczegdtowym harmonogramem
robét budowlanych

8. Wymagania ogdlne Zamawiajacego
8.1. Metodologia Pracy Zespotu

[nzynier Kontraktu w terminie 2 tygodni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu:

1) Metodologie Pracy Zespotu zawierajaca schemat organizacyjny catego zespoiu

Inzyniera biorgcego udziat w realizacji zaméwienia z czytelnym podziatem rdl

i zakresem odpowiedzialnosci poszczegdlnych czionkédw zespotu w tym m.in.

w zakresie rozliczen i ewentualnych roszczen.

2) Sposdb komunikacji i przyptywu informacji pomiedzy poszczegdinymi czionkami
zespoiu oraz sposéb koordynacji zespolu przez Koordynatora.

3) Zastepowalnosé personelu Inzyniera ( na czas choroby, urlopu, itp.}).

4) Plan zapewnienia jako$ci, w ktérym Inzynier przedstawi organizacje kontroli
jakosci realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie;

a) Sposobu i procedury proponowanej kontroli wykonywanych robét, materiatdw
budowlanych, wytworni betondw i mas bitumicznych,

b) sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych zlecanych
przez Wykonawce robot, sposob postepowania w przypadku negatywnych
wynikow badan oraz sposoéb i forme przekazywania wynikéw badan kontrolnych
Wykonawcy robét | Zamawiajgcemu, itd.

8.2. Wymagania dla Zespolu Kluczowych Specjalistow

8.2.1. Inzynier zobowigzany jest zapewnié w zespole specjalistdw skiad
odpowiednich inspektoréw umoziiwiajgcych realizacje inwestycji,. Zamawiajacy
dopuszcza wskazanie przez Wykonawce w ofercie tej samej osoby na dwa
stanowiska w ramach zespotu specjalistow pod warunkiem posiadania przez te
osobe odpowiednich kwalifikacji.

Minimalny skiad Kluczowego Persanelu:

Stanowisko Wymagana Wymagania dotyczace oséb
liczba oséb

Osoba posiadajgca:

gierov‘;n}?. _ ] 1. wyksztatcenie wyzsze techniczne,
espolinzyniera 2. minimum 3-letnie doswiadczenie w zarzadzaniu
Kontraktu

(kierowaniu} lub nadzorowaniu inwestygcji.

Osoba posiadajgca:
1 1. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi specjalnosci instalacyjnej w

Inspektor branzy
sanitarngj
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zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych w zakresie niezbednym do
realizacji zamoéwienia.

2. doswiadczenie w realizacji inwestycji jako
inspektor Nadzoru,Inzynier Kontraktu lub
kierownik robot/kierownik budowy dla co
najmniej jednego zamodwienia polegajacego na
budowie kanalizacji deszczowej/sanitarnej o dt.
co najmniej 0,5 km,

Osoba posiadajgca:
1. uprawnienia budowlane w  specjalnosci
drogowej w zakresie niezbednym do realizacji

Inspektor branzy 1 zamowienia,

drogowej 2. minimum 2- letnhie dos$wiadczenie w pracy na
stanowisku zwigzanym z nadzorowaniem robét
drogowych,

8.2.2. Zamawiajgcy wymaga od Inzyniera Koniraktu bezposredniej obecnosci:

1) Kierownik Zespolu — wymagana obowigzkowa obecnos¢ min raz w tygodniu
po 1 godzinie i na kazde dodatkowe wezwanie Zamawiajgcego oraz udziaf
w Radzie Budowy,

2) Inspekiorzy nadzoru odpowiedniej branzy — wg potrzeb wynikajgcych
z realizacji poszczegdinych zakresow robét oraz raz w tygodniu na Radzie
Budowy, w nagtych przypadkach na Zzadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
robdt w ciagu maksymalnie 1 dnia roboczego od powiadomienia o zdarzeniu,

3) wyznaczonych ostb z zespolu podczas narad koordynacyjnych na etapie
projektowania,

8.2.3. Inzynier Kontraktu musi zapewni¢ wysoko wykwalifikowany personel zdolny do
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego.

8.2.4. Inzynier Kontraktu powinien oceni¢ swoje potrzeby w odniesieniu do
zastosowanej organizacji robdt i zatrudni¢ stosowny niezbedny personel
wymagany do efektywnej i sprawnej realizacji Umowy.

8.2.5. Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w pierwszej kolejnosci przy
wykorzystaniu personelu kiuczowego, opisanego w pkt. 8.2.1 niniejszego OPZ,
zatwierdzonego na etapie oferty. W przypadku koniecznosci zastapienia danego
eksperta kluczowego innym ekspertem lub w przypadku koniecznosci
zatrudnienia personelu dodatkowego, osoba proponowana na zastgpstwo lub
jako persone! dodatkowy musi speinia¢ wymagania okreslone w SIWZ dila
danego eksperta i podlega akceptacji Zamawiajgcego, z wylaczeniem sytuacji
okreslonej w zdaniu nastepnym. W przypadku czasowej (nie diuzszej jednak 20
dni) nieobecnosci osoby wchodzgcej w sktad personelu kiuczowego,
spowodowane] choroba lub urlopem, wykonawca ma prawo zwrdciC sie do
Zamawiajacego z wnioskiem o wyrazenie zgody na petnienie zastgpstwa w tym
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czasie przez innege specjaliste kluczowego. W przypadku nieobecnosci
przekraczajgcej 20 dni konieczne jest zastepstwo specjalisty okreslone w SIWZ.

8.2.6. Inzynier Kontraktu - musi zapewni¢ swojemu zespolowi specjalistéw
i inspektoréw nadzoru niezbgdnego wsparcia i pomocy technicznej innych
specjalistéw, ktérzy moga byé niezbedni dla poprawnej realizacji tej Umowy
i Umowy na Rcboty (np. wynajety geodeta, radca prawny, hydrogeolog,
konstruktor, specjalista ds. ochrony p.poz., inzynier materiatowy, technolog,
specjalista BHP, specjalista ochrony zabytkow, itp.).

8.2.7. Personel kluczowy (tzw. Kluczowi specjalisci) jest zobowigzany do
pozostawania w dyspozycji Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami opisanymi
w pkt. 8.2.2. niniejszego OPZ

8.2.8. Personel kluczowy wymieniony w pkt. 8.2.1. ninigjszego OPZ jest skiadem
minimalnym, ktérym musi dysponowaé Inzynier Kontraktu w celu prawidtowej
realizacji zamoéwienia. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zapoznaé sie
szczegdlowo z przedmiotem zamdwienia, tak aby zapewni¢ na stanowiskach
kluczowych specjalistéw osoby uprawnione do petnienia samodzielnych funkgji
technicznych w branzach i zakresie gwarantujgcym wykonanie wszelkich robét
ujetych w SIWZ oraz opisie przedmiotu zaméwienia.

8.2.9. Inzynier Kontrakiu powinien zapewnié¢ kluczowym specjalistom wsparcie i
pomoc techniczng ze strony innych specjalistow, kiéra moze byé niezbedna do
wykonania kontraktu na roboty, np. poza wskazanymi w ofercie kluczowymi
specjalistami nalezy zapewni¢ m.in. Zespot projektantdw w branzach
wchodzgcych w zakres przedmiotu zaméwienia publicznego, a nie wskazanych
jako kluczowi specjalisci na potrzeby dokonania weryfikacji dokumentagii
projektowej, specjaliste ds. BHP, Radce Prawnego itp. Wynagrodzenie ww.
personelu musi zostaé uwzglednione w cenie ofertowej. Inzynier Kontraktu
ponosi petng odpowiedzialnoéé za dobér personelu dodatkowego.

8.2.10.0becnosé¢ na placu budowy Inzynier Kontraktu/Inspektorzy odpowiednich
branz winien potwierdza¢ kazdorazowo wpisem do Dziennika Budowy/Wykazu
pobytéw na piacu budowy.

8.3. Wymagania w zakresie Obslugi Prawnej
8.3.1. W ramach obowigzkéw Inzyniera kontraktu jest zapewnienie obslugi prawnej
w trakcie realizacji umowy,
8.3.2.D0 obowiazkéw Inzyniera Kontraktu w zakresie obsiugi prawnej nalezy
w szczegoblnosci:
1) Obstuga prawna w zakresie zamoéwieri publicznych (réwniez tych bedacych
w toku), w tym m.in. przygotowywanie dokumentow, opiniiirekomendacii
dotyczgcych postepowan o udzielenie zamowiert publicznych oraz obstuga
procedur odwotawczych (w tym reprezentacji przed KIO, sadami
powszechnymi itp.}, w razie skorzystania przez ktérgkolwiek ze stron ze
$rodkow ochrony prawne;,
2) opracowywanie projektéw uméw z kontrahentami oraz aneksow do uméw, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem umoéw na ustugi w zakresie dostaw
i wyposazenia udostepniania danych, praw autorskich i majgtkowych,
3) analizowanie projektéw umdw przedktadanych przez Zamawiajgcego,
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4) analizowanie uméw/projektéw uméw/anekséw do uméw na podwykonawstwo
przedkitadanych przez Wykonawce do akceptacii,

5) obstuga prawna w zakresie zobowigzan wynikajgcych z tytutu uméw cywiino- -
prawnych, wtym takze reprezentacji Urzedu przed wilasciwymi organami
orzekajgcymi i sgdami powszechnymi,

8) zapewnienie wsparcia prawnego dotyczgcego stosowania przepisow prawa
krajowego i prawa wspolnotowego.

7) przygotowywanie dokumentéw, opiniirekomendacji dotyczgcych roszczen
Wykonawcy.

8.4. Wymagania w zakresie Raportéw i Dokumentéw OT

8.4.1. Raporty

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do skiadania nastepujacych raportéw: Raport
Otwarcia, Raportow Poétrocznych oraz Sprawozdania Koficowego dla zakresu
objetego Opisem Przedmiotu Zaméwienia.

Kazdy raport powinien zaczyna¢ sie czgscig ogolng, takg samg dia wszystkich
raportow. W tej czesci powinny by¢ przedstawione ogélne informacje o Umowie na
roboty i Umowie na Inzyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a takze prezentacja
jednostek bioracych udziat w zarzadzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy
na Roboty i Umowy na Inzyniera oraz krétki opis Umowy.

1) Raport otwarcia (w 1 egz. + CD) - dostarczy¢ w ciggu 21 dni od daty zawarcia
Kontraktu z Wykonawcg Robdt lub niniejszej umowy). Raport ten powinien
zawiera¢:

- dokumentacje fotograficzng terenu budowy i otoczenia przed rozpoczeciem
realizacji robét,

— komentarz dotyczacy ogdinej organizacji Kontraktu,

— opinia o kompletno$ci dokumentacji projektowej,

— informacie o przygotowaniach i mobilizacji robét, a takze problemach
i napotkanych trudnosciach wyniktych w poczatkowym okresie realizacji oraz
o podjetych srodkach zaradczych,
— kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy Robét,

2) Raport Péiroczny z postepu prac Inzyniera Kontrakiu oraz prac

projektowych/budowlanych i stanu finansowego realizowanego kontraktu (w 1
egz. + CD) — dostarczy¢ w terminie 7 dni po zakonczeniu okresu
rozliczeniowego, przy czym za zakonczenie okresu rozliczeniowego przyjmuje
sie koniec miesigca.
Okres sprawozdawczy winien obejmowaé kolejny okres peinienia nadzoru
inwestorskiego. Raport ten powinien zawiera¢ opis dziatah wtasnych Inzyniera
Kontraktu, decyzji podjetych przez Inzynier Kontraktu w okresie objetym raportem
z informacja dotyczacg pracy personelu Inzyniera Kontraktu (ilosé
przeprowadzonych nadzoréw, odbytych spotkan, listy obecno$ci personelu itp.)
oraz plan dziatania dla nastepnego okresu sprawozdawczego. W raporcie nalezy
zawrzed¢ rowniez (lecz nie ograniczy¢ sig do):
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- szczegdtowego wykazu prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego
oraz narastajaco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty
rozpoczete i roboty zakonczone-w okresie sprawozdawczym oraz roboty
planowane wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawey robot,

— kontrole jakosci — oméwienie jakosci wykonanych przez Wykonawce roboét
oraz jakosci uzytych materiatéw,

— problemy ochrony zdrowia i bezpieczenstwa,

- zaangazowanie przez Wykonawce robGt personelu, sily roboczej,
podwykonawcdw, sprzetu itp. — ocena czy sa one wlasciwe dia terminowego
zakonczenia kontraktu

— opis robét zakohczonych i rozpoczetych w okresie sprawozdawczym,

— roboty planowane do wykonania w nastepnym okresie sprawozdawczym,

— zakres robdt wykonywanych przez podwykonawcéw, w tym wykaz pozygji
i Hosci rob6t z protokotu odbioru czesciowego (koricowego), za okres
rozliczeniowy poprzedzajacy dany raport,

— analiza zgodnosci postepu rob6t z harmonogramem,

- napotkane trudnosci i $rodki zaradcze,

- opis -zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na roboty
budowlane,

—~ liste polecent zmian wraz z wartoécig odnos$nych robét oraz wartoscia netto
polecenia zmian,

— roszczenia stron.

3) Sprawozdanie koricowe (w 1 egz. + CD) — dostarczyé w terminie nie pdzniej niz
14 dni po odbiorze koricowym. Powinno ono zawieraé miedzy innymi petne
i obszerne podsumowanie wykonywanych czynnosci oraz zakresu wykonanych
prac, planowana wartos¢ zadania, rozliczenie materiatow rozbiérkowych,
krytyczne analizy wszystkich wazniejszych probleméw wraz z okresleniem
podjgtych $rodkéw zaradczych jak roéwniez proponowane zalecenia dia
przysziych dziatan o podobnym charakterze, dokumentacie fotograficzng terenu
inwestycji | otoczenia po zakonczeniu robét.

8.4.2. Dokumenty OT

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przygotowania dokumentéw OT dia wytworzonych
srodkdw trwatych zgodnie z ustaws z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci.

Dokument OT powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce elementy:

okreslenie rodzaju dowodu, numeru identyfikacyiny,

okreslenie stron (nazwy, adresy) dokonujacych operacji gospodarczej,
opis operacji oraz jej wartosg, :

date dokonania operacji oraz date sporzgdzenia dowodu,

nazwe Srodka trwatego, wynikajaca z przepisow w sprawie Klasyfikacji Srodkow
Trwalych,
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» zwiezlg charakterystyke srodka, np. poszczegdine czesci sktadowe, date produkcii,
budowy, numer fabryczny, dane techniczne charakteryzumce dany $rodek, itd.,

s warto$é Srodka trwalego,

» symbol klasyfikacji rodzajowej srodka trwatego, roczng stawke amortyzacp.

8.5. Biuro Nadzoru Inwestorskiego

Nadzoér Inwestorski powinien posiada¢ biuro w miejscu umozliwiajacym najbardziej
skuteczne wykonywanie zadan Zespotu. Nadzér Inwestorski winien utworzyé biuro
w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Biuro
powinno posiada¢ wode, kanalizacje, instalacje elekiryczng i ogrzewanie, byé
umeblowane, dysponowaé dostepem do facznosci telefonicznej i internetowej.
Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie powinna pozwalaé na sprawne operowanie
w trakcie realizacji projekiu. Biuro powinno posiadaé miejsce do spotkan i narad dla
zespotu Nadzoru Inwestorskiego. Nadzor inwestorski niezwlocznie po utworzeniu
Biura winien poinformowac¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujgc dokladne dane
teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z Nadzorem Inwestorskim
bedzie prowadzona poprzez Biuro.
Petne koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media,
czynsz, potaczenia telefoniczne, etc) jak rdéwniez wszelkie koszty zwigzane
z zakupem/wynajeciem, ubezpieczeniem i eksploatacja Srodkéw transportu bedag
pokryte przez Nadzor Inwestorski. Wszystkie potrzeby zwiazane z transportem w celu
wypetnienia obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego powinny byé zabezpieczone przez
Nadzdr Inwestorski. Koszt petnego ubezpieczenia biura wraz z wyposazeniem od
ognia i kradziezy zostana poniesione przez Nadzor Inwestorski.
Biuro powinno byé wyposazone we wszelkie urzgdzenia, w stopniu umozliwiajacym
wykonywanie w nim wszystkich obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego, a w
szczegoinosci:
a) system komputerowy wraz z oprogramowaniem,
Nadzér Inwestorski musi byé wyposaZony we wdroZzone oprogramowanie
stanowigce zintegrowany system elektronicznego obiegu i archiwizacji
dokumentéw. Oprogramowanie musi usprawniac: wykonywanie czynnoSci
Nadzoru Inwestorskiego, o ktérych mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu
- Zamowienia oraz wspdiprace ze wszystkimi  innymi  podmiotami
wspélpracujgcymi przy realizacji Projektu.
Oprogramowanie musi wspolpracowaé z akiualng biblioteka wzorow
dokumentow opracowanych przez Nadzdr Inwestorski i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.
System zastosowany przez Inzyniera musi posiadaé funkcje i mozliwosci:
» przechowywania réznych dokumentéw elekironicznych;
» zapisu i odtwarzania dokumentow zarchiwizowanych bedacych plikami
multimedialnymi;
» posiada¢ hasta dostepu wraz z poziomem dostepu;
b} $rodki fgcznosci:
» telefoniczne,
> internetowe
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¢) niezbedne $rodki transportu;

Zarowno dojazdy specjalistéw do miejsca pracy jak i poruszanie sie w trakcie
-wypetniania obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego powinny byé uwzglednione
przez Wykonawce poprzez zakup lub wynajecie stosownych $rodkéw transportu
w liczbie pozwalajacej na sprawne dziatanie, dla zespolu Nadzoru
Inwestorskiego. Eksploatacja i ubezpieczenie $rodkow transportu muszg byé
ujete w cenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia,
Nadzér Inwestorski jest zobowigzany do przechowywania w biurze Nadzoru

Inwestorskiego.

9. Terminy realizacji poszczegdlnych zobowiazan wynikajacych z Umowy

1. | Metodologia Pracy Zespotu 2 tygodnie od podpisania
umowy
2. | Raport Otwarcia 3 tygodnie od podpisania
umowy
3. | Weryfikacja Harmonograméw rzeczowo-finansowych (HRF) 7 dni od daty ich
otrzymania
4. | Odbiér robét czesciowych i zanikajgcych 2 dni od daty otrzymania
zgtoszenia
5. | Weryfikacja wnioskow o ptatnosé 5 dni od otrzymania
wniosku
6. | Weryfikacja szczegdtowego rozliczenia koncowego 7 dni od otrzymania
roziiczenia
7. { Sporzadzanie Protokotéw z Narad Budowy 2 dni od dnia narady
8. | Sporzadzanie Protokotu Koniecznosci/odrzucenie wniosku o 7 dni od daty otrzymania
roboty dodatkowe/zamienne wniosku
9. | Rozpatrywanie wnioskow/wystgpieri/pism Wykonawcy Robét |7 dni od daty ich
oraz Dostawcy ofrzymania
10. | Sporzadzanie Raportéw Pétrocznych 7 dni po zakonczeniu
okresu rozliczeniowego
11. | Opiniowanie zasadno$ci zmian postanowiert Kontraktu wrazz |7 dni od daty otrzymania
analizg skutkow finansowych i formainych dia Umowy na Whniosku
Roboty oraz Umowy na dostawy,
12. | Weryfikacja Dokumentacji Powykonawczej wraz z 10 dni od daty otrzymania
oswiadczeniem o kompletnosci lub wykazem wad Dokumentag;ji
Powykonawczej do
weryfikacji
13. | Sporzadzenie Raportu Korcowego 2 tygodnie od wystawienia
Protokotu Odbioru
Koncowego
14. | Sporzadzenie dokumentéw OT 2 tygodnie od wystawienia
Protokotu Odbioru
Koncowego
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10. Monitoring i ocena

Ustugi Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego bedg oceniane pod katem terminowosci
i rzetelno$ci wypeinianych obowigzkéw oraz zaangazowania sit i $rodkéw zgodnie z zawartg
Umowa i Kontraktem na roboty objete niniejszym Opisem Przedmiotu Zaméwienia.
Monitoring i kontrola bedg prowadzone przez Zamawiajgcego. Do monitorowania
uprawnione sg réwniez jednostki uczestniczace w finansowaniu i kontroli wydatkowania
srodkow jak rowniez inne organy uprawione w Swietle obowigzujgcego strony Kontraktu.

11. Zobowiazania dodatkowe

W przypadku, gdy wystapi konieczno$é przediuzenia czasu realizacji zamowienia objetego
nadzorem lub Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przekroczy termin wykonania
robét | tym samym wydtuzenia czasu pracy Inzyniera ponad czas umowny, to Inzynier ma
. obowigzek kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym.

W przypadku przerw w realizacji robot budowlanych wynikajgcych z trwalego zaprzestania
przez Wykonawce realizacji robdt (zerwania umowy) lub rozwigzania umowy na roboty
budowlane, Inzynier zobowigzany bedzie w ramach przysfugujgcego mu wynagrodzenia do
wykonania w ciggu 21 dni od daty zerwania umowy lub rozwigzania umowy na roboty
budowlane:
1) inwentaryzacji stanu istniejgcego budowy (tabelaryczne zestawienie robot
pozostatych
do wykonania wraz z ich przedstawieniem na zalgczniku graficznym) — w tym
inwentaryzacji geodezyinej,
2) dokumentacji niezbedne] do przeprowadzenia postgpowania majacego na celu wybor
Wykonawcy na dokonczenie robdt budowlanych.

W przypadku zerwania umowy na roboty budowlane, odstapienia lub rozwigzania umowy
na roboty budowlane Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminow realizacji
przedmiotu umowy z Inzynierem Kontraktu.

Wykonawcy ustugi nie przystuguje Zadne dodatkowe wynagrodzenie za petnienie swoich

funkcji w przypadku realizacji robét dodatkowych badz zamiennych realizowanych przez
Wykonawce robét budowlanych.
Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenia w sytuacji przediuzenia terminy wykonania robét budowlanych
objetych nadzorem Inzyniera Kontraktu o okres krétszy niz 3 miesigce. W przypadku
wydiuzenia robét budowlanych o okres powyzej 3 miesiecy Wykonawcy przystugiwaé bedzie
za kazdy kolejny miesiac (powyzej trzeciego) kwota stanowigca iloraz kwoty wynagrodzenia
umownego oraz iloéci miesigcy liczonych od daty podpisania umowy do dnia planowanego
zakonczenia robdt budowlanych powiekszonego o 3 miesigce.
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