UMOWA Nr......covuvunee
na roboty budowlane w ramach zadania

,Przebudowa ul. Akacjowej”

zawartawdniu ... 2020 r. w Gorzowie Wikp. pomiedzy:

1. Miastem Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdw Wikp.

reprezentowanym przez:
— Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

zwanym dalej ,,Miastem”
i

2. Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Ul. Kosynieréw Gdynskich 47, 66-400 Gorzow Wikp.
reprezentowanym na podstawie Petnomocnictwa nr 04/2020 z dnia 14.04.2020 r. przez:
Miasto Gorzéw Wikp. w imieniu ktorego dziata:

— Z-ca Prezydenta Miasta

zwanym dalej ,,PWiK”

strony 1 i 2 razem zwane dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,WyKkonawca™.

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby ninigjszej umowy nastgpujgce stowa | wyrazenia bgdg mialy znaczenie ponizej

im przypisane: : : o

1. Wykonawca — 0znacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to
jest tozsame/réwnoznaczne z pojgciem Wykonawca Robot.

2.  Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

3.  Nadzér Inwestorski ~ oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzgdzania
zadaniem, czyli do podejmowania dziatar i decyzji organizacyjnych oaraz technicznych
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postgpowaniem. Pojgcie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

4. Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot.
Odbior czeéciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czgsciowo
przez Zamawiajgcego prace, pozostaja nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie
przechodzi ryzyko i odpowiedzialno¢ a protokét odbioru czeéciowego nie stanowi pokwitowania
w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robdt budowlanych uznaje sie
za zakoficzong wéwczas, gdy tgcznie zachodza nizej wymienione warunki:
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1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat
teren inwestycji oraz przekazat do odpowiedniego organu pomiary geodezyjne wykonanych
robot.

2) Dokonany zostanie wpis kisrownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robét
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

Odbidr koiicowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbioréw cze$ciowych,
po dokonaniu przez Komisje odbiorows oceny wykonania w sposéb prawidiowy catosci
przedmiotu umowy. Przed odbiorem. koricowym, nalezy skompletowaé dokumentacje
powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej,
zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce
decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/ zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli
wymagane), oraz zgtoszeniem do odpowiedniego organu pomiaréw geodezyjnych wykonanych
robdt. Dodatkowo nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanie odbioru koricowego
potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koficowego. Odbidr koficowy rozpoczyna bieg
rekojmi i gwarancji dla catej inwestyciji.
Odbior ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny obiektu
budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron
niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czeséci zabezpieczenia nalezytego wykonania
uMmowy.
Zakoticzenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie
podpisanie protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego
jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koricowego, powotana
przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.
Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na ktérym
bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.,
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dia przetargu nieograniczonego
poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) — dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory
wytycznych i wymagan okreélajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa — zbi6ér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami
administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowaé roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57
ust. 112 ustawyz dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1633 ze zm.)
oraz SIWZ stanowigcym integraing cze$¢ niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentaci
powykonawcze] Wykonawca potwierdza pisemnym oéwiadczeniem o jej kompletnosci
| prawidtowosci wykonania w $wietle zapisow w/w ustawy | wiw SIWZ. Kompletnosé
dokumentacji jest réwniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca jest
zobowigzany do skompletowania i dostarczenia do Zamawiajgcego dokumentacii
powykonawczej w terminie 21 dni od zakoriczenia robot budowlanych. Nadzor inwestorski jest
zobowigzany do sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i wyszczegdinienia uwag do
dokumentacji lub zlozenia o$wiadczenia o braku w terminie 7 dni kalendarzowych liczac od dnia
otrzymania przedmiotowej dokumentac;ji

Wada/usterka — cecha zmieniajgca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjq Zamawiajgcego lub

obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedza techniczng,

.
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normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robét

lub urzgdzen, o istnieniu, ktdrego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani

ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w

catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowg w formie pisemne]

o charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce cze$é zamowienia, zawartg migdzy wykonawcg a innym podmiotem

(podwykonawcg), a w przypadku robot budowlanych takze migdzy podwykonawcs a dalszym

podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czgéci robdt budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2} zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$é zamowienia publicznego. Nie
dotyczy uméw o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, oraz uméw o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w
SIWZ i nie podlega obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu. Nie dotyczy uméw o
wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

Nadzor autorski - zespdt czynnoséci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie pefniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1633 ze zm.).

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy wraz z

okresleniem terminu, zakresu i kosztu wykonania prac, sporzadzany w przypadku wystapienia

rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robét, w celu
prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy. Protokét koniecznosci jest sporzgdzany przez Nadzor

Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy,

Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez

Zamawiajacego | jest podstawg do ustalenia wysokoéci zwiekszenia /zmniejszenia

wynagrodzenia | ewentualnie zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokumentem potwierdzajacym odbior

rob6t w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu bedzie protokdt odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub wpis
do Dziennika budowy

Protoké! odbioru usunigecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koricowego robhét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robdt po usunigeiu

przez Wykonaweg wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, 2e z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.




3) Integralng czescig Umowy sg zalgczniki do Umowy, w szczegdinosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 4.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim.

5)  Srodtytuty nie wpiywajg na interpretacje postanowiefi umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz.
1843 ze zm.) w frybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego
w Biuletynie Zaméwien Publicznychpod nr .........ccoovi ..

Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy polegajacy na
przebudowie ul. Akacjowej w Gorzowie Wikp. obejmujacy:
a) przebudowe istniejacej jezdni,
b) przebudoweg zjazdéw wraz z dostosowaniem ich do nowych rzednych drogi
c) przebudowe chodnika,
d) budowe kanalizacji deszczowej,
¢) likwidacje poidia wodnego,
f) przebudowe istniejgce] sieci wodociagowej wraz z wykonaniem przytaczy,
g} humusowanie i obsianie trawnikéw.
oraz budowe kanalizacji deszczowej w ul. Orzechowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni,
Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoécig, zgodnie
z dokumentacjg projektows, wiedzg techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz normami.
Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy akt umowy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) Projekt budowlano - wykonawczy wszystkich branz zgodnie z wykazem
w SIWZ, - ' a
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcymi jej integralng czesé Tabelami Elementow
Rozliczeniowych.
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé i interpretowaé jako czesé niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupemienia do tych dokumentow winny byé
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi madyfikowane.
Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajgce
i uzupetniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannoéci, z jakg zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy.
W przypadku stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt.
1-5 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na pismie
wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.




Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacja opisujgcg przedmiot umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt. 1-4 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini Swiadomy warunkoéw
kontraktowych i wynikajacych z nich nastgpstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1-5, zgodnie
postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej i wymogami uzgodnied z Zamawiajgcym poczynionymi w trakcie realizacii
umowy.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

Termin zakoticzenia realizacji rob6t budowlanych — do 31 maja 2021 r.

Zakoriczenie realizacji robot budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.

Okres gwarancii ustala sig¢ na ...eecereireienin (zgodnie z oferta Wykonawcy) liczone od daty
podpisania protokotu cdbioru koricowego.
Okres rekoimi rozszerza sie do okresu gwarancji Na ......c.ceeeseee (zgodnie z ofertg

Wykonawcy) liczone od daty podpisania protokoiu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1

Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajacemu osoby petiace funkcje kierownika budowy | kierownikéw robot
branzowych wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym
dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznosci do lzby Inzynierow
Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przediozy¢ wniosek o zmiang osoby
funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej] w przetargu
poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w
przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty niezbedne do dokonania zgloszenia rozpoczecia robdt do organu nadzoru
budowlanego — dla robét, ktére realizowane bedg na podstawie decyzji,

3) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajgcy
ubezpieczenie ryzyk budowlianych,

4) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren
budowy — do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik
Budowy oraz dokumentacje projektows,

5} w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

6) w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
uszczegdtowiony harmonogram przedstawiajacy planowang realizacje rzeczowa
i finansowa przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia opdznienia/ zwioki
w realizowanych robotach w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu co najmniej
1 miesigca, Wykonawca jest zobowigzany do uaktualnienia harmonogramu i przedtozenia
go do akeeptacji Zamawiajacemu w terminie 14 dni od stwierdzenia opdznienia/ zwtoki

7) W ciagu 21 dni od zakonczenia robét wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza. W przypadku braku dostarczenia dokumentaciji
Zamawiajgcemu w przedmiotowym terminie, Zamawiajacy uzna dzien dostarczenia
dokumentacji powykonawczej jako termin zakoriczenia robdt budowlanych i naliczy
stosowne kary umowne.
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8) czynnoéci odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 14 dni od ziozenia Zamawiajgcemu
pisemnego o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
| prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okredlone zostaty w pozostatych paragrafach

niniejszej umowy.

§5
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we
wiasnym zakresie i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacii przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie
w nim wpisdw na biezgco,

2)  wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

3) opracowania szczeg&lowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

4)  opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji 0 miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5)  opracowania, wykonania i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmianami
wynikajacymi z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym tymczasowej
organizacji ruchu przez caly okres realizacji robét budowianych do dnia odbioru
kohcowego,

6) prowadzenia Ksiegi Obmiary,

7)  realizacji robét w terminie okreslonym niniejsza umowa,

8)  zaplaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

9)  bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach,

10) bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,

11) usunigcia na wilasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér
Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
W wyznaczonym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

12) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu

~ z Nadzorem inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

13) wykonania opracowarn, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami
szczegolnymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,

14} uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych
wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegolnych niezbednych
do wilasciwego i kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy,

15)  realizacji rob6t w sposob zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwoséci badz
propozycje rozwigzar zamiennych winny byé zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

16) informowania Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania robét
zamiennych oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,




17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

przestrzegania wymagan dotyczgcych realizagji robot, kontroli jakosci materiatow

i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie

Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikéw badan

i pomiardw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okoliczno$ciach magacych wplynaé na opdznienie robét lub

mogacych wplynaé na jakosé robdt, ‘

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia

w formie dowodu przekazania srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstate]

na przedmiocie Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogéinych,

a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikia z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdét budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajacego lub;

¢) Czynnoéciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog

Zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi

on odpowiedzialnosé, w zwiazku z realizacjg Umowy, wynikajace rowniez z tymczasowe|

organizacji ruchu.

Wykonawca hie moze odmoéwi¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych.

Ostateczny koszt wykonania robét dodatkowych lub zamiennych okreslony zostanie na

podstawie protokotu koniecznosci. Powyzsze powinno byé zatwierdzone poprzez aneks

do Umowy.

Wykonawca oraz jego personel zachowajg tajemnice zawodows i sfuzbowg przez okres

trwania Umowy oraz po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym, zaréwno Wykonawca jak

i personel Wykonawcy nie bedg przekazywac ani rozpowszechniaé osobom trzecim

informacji uzyskanych w zwiazku z wykonywaniem Kontraktu chyba, ze uzyskajg na to

uprzednio pisemng zgodg Zamawiajacego. Ponadto, nie bedg oni wykorzystywac do
innych celéw niz wykonanie przedmiotu Umowy Zadnych przekazanych im informacji oraz
wynikéw opracowari, préb i badari przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonywania

Umowy. -

Wymagania Zamawiajgcedo dotyczgce oséb funkeyjnych:

1

2)

3)
4)

5)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejsza umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy,
powolany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikow robét branzowych bedg peity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczyt

w naradach koordynacyjnych.




6)

Do ustaleri zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnieséé uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza sie za wigzace.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét

budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc

specyfikg i warunki prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robét:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegéinosci upadku z wysokosci,

b} z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowad zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

2003, nr 120, poz. 1126). ‘

Koszty wykonania planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie

podiegaja odrebnej zaptacie | winny by¢ wliczone w koszty ogéine roboét.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1)

2)
3)

10)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegéinosci przestrzegania przepisow BHP,

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na witasny koszt i staraniem wtasnym, wody i energii
elekirycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
koszidw zwigzanych z korzystaniem z urzadzer infrastruktury technicznej, w tym m.in.
zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, prébami, odbiorami i usuwanjem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byé
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caly okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koncowego.
Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robét
oraz miejsc skiadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. B

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscig uwzgledniajacg
zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe. :
Zapewnienia statego dostepu wraz z pokryciem kosztow wykonania rozbiorki
tymczasowych dojazddw, przejs¢, kladek, podjazdéw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajgce
W zwiazku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
W miejscu prowadzenia robét lub majgtku Zamawiajgcego - naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swéj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatow dostarczonych na plac budowy.




1)

12)
13)
14)

15)
16)
17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)
24)
25)

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco niepotrzebnych urzadzer pomocniczych, zbednych materiatow oraz
odpaddw.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajgcym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbgdnych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktdrych
moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,

Podjecie niezbednych drodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

Prowadzenia robét w sposob niezaki6cajgcy ruchu na drogach i nie utrudniajacy ruchu
bez uzasadnionych powodow.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnosc i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoéci, aby nie naruszac praw whascicieli posesiji i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robét budowtanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt.
11, Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych
skierowanym przez Nadzér inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢
firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swodj koszt tymczasowych zajeé terenow,
niezbednych do prowadzenia robét budowlanych; .

zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem
budowy,

uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajgcia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruch i poniesienie kosztow
dokonanych zajec;

prowadzenia robot w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegblnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentuainej potrzebie
zahezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot;

wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych rgcznie;
utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do c¢zasu
przekazania do eksploatacji;

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego.

1)

2)

Wykonawca winien opracowac¢ i przedtozy¢ do akceptacii Zamawiajacego harmonogram
rzeczowo-finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynno$ci, kolejno$é
wykonywania prac/robét, czas wykonywania prac/robét | zaawansowanie finansowe.,
Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charakterystyke poszczegbinych elementow
wchadzacych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robét nalezy uwzglednié
etapowanie robét zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i technologiami
wykonania poszczegélnych elementow prac budowlanych.

Harmonogram winien byé¢ podpisany przez osobg upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy,




4)  Wykonawca winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wydania polecenia.
Zaktualizowany harmonogram nalezy przediozyé do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robét:

1) Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr
koncowy, odbiér przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane bedsg na zasadach
i w terminach okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie
zostat okreSlony zawiadomienia nalezy dokonaé w terminie 3 dni roboczych przed
Zamiarem ich odbioru.

2)  Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawea przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru czesciowego robot w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji
projektowej, STWIORB i harmonogramie rzeczowo — finansowym.

3) W przypadku zakrycia robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez
Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt
dokona ich odkrycia.

4)  Gotowosc do odbioréw robét opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy)
bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma
obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 2 dni od daty otrzymania
zgtoszenia od Wykonawcy.

5  Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowosé do odbioru koricowego robdt w formie
pisemnej. Odbior koricowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakosci robét:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych materiatow.

2)  Wykonawca winien opracowaé i przedstawié do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu
program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego. |

3)  Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnié obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezying, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badaf materiatéw oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIORB,
obowigzujacych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

4)  Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw
czgsciowych i koricowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzér Inwestorski.

5)  Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegodlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegéinych elementdw robét oraz wykazania ilosci, powierzchni
wykonanych elementéw robdt, zuzytych materiatéw itd. winna by¢ wykonywana przez
uprawnionego geodete.

6) Wykonawca winien wykonaé inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej. Raport
z inspekcji winien by¢ zalgczony do dokumentacji odbiorowe].

7)  Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badar, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sig potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

8) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
I stosowa¢é wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, ochrony p.poz. i inne

przepisy.




10.

10)

11)

12)
13)

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad achrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz
uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich
tokalizacji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z
wykonywaniem pomiarow, badat (inwentaryzacji).

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujgey
minimaline niedogodnosci dla mieszkaicow przylegtych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
sq wilasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gbérnicze oraz
ustawg o ochronie débr kuitury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié Zamawiajgcego i odpowiednie wiadze i
postepowaé zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgace udostgpnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostgpnienia danych i informacji pracownikom
organow w szczegdlnosci: Parstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekeji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcii Pracy, Panstwowei Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pki. 1 powyzej
pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizagji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym
przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie
wykonawcéw, ki6rzy moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sasiedztwie w terminie prowadzenia robét objetych niniejszg umowa, ktérych koniecznosc
budowy wynikia juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach
niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawey innych robét beda musieli dziata¢ w
porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc
swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatow rozbidrkowych.

1)

2)

Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbiorkowych
nie nadajgcych sie do powtérnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie

z procedurg gospodarowania materiatami pochodzgcymi z rozbidrki na:

a}  materialy nadajgce sig do ponownego wbudowania (w tym materiaty drogowe, asfalt
7 frezowania, wpusty, wiazy, armatura wodociggowa i inne) stanowigce wiasnosé
Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15
km, zatadunek, rozladunek) na miejsce skladowania wskazane przez
Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
przekazanie tych materialow,

b)  materialy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy we wskazane migjsce przez
Zamawiajacego na terenie budowy, gdzie wyloniony Wykonawca odbioru zlomu w
ramach procedury Zamawiajacego dostarczy kontener do sktadowania i przekaze
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3)

Zamawiajacemu dowdd dostawy otrzymany od odbierajgcego Wykonawcy odbioru
ztomu.

¢) inne_materialy rozbiérkowe nie nadaigce sie do ponownego whudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia,
a pisemne potwierdzenie ich skladowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze
Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich
materiatow rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz
z dokumentami  wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie.
W opracowaniu nalezy uwzglednic iloéci oraz jednostki okreslone w Tabeli elementdw
roziiczeniowych. llosci materiatéw wykazane w opracowaniu Wykonawey muszg byé
potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno byé =zalaczone do
dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbhudowywanych materiatéw.

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatéw wilasnych,
gwarantujgcych odpowiednia jakosé, o parametrach technicznych i jako$ciowych
okreslonych w dokumentacji projektowsj. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét
muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych
Norm oraz innym okresionym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé
wstosunku  do  uzytych materiatow dokumenty potwierdzajgce pozwolenie
na zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazaé je na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialdw
rownowaznych winien w peii udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich
rownowazno$é, zatgczajac rowniez opini¢ Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem
koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza
zawierajgcg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane
materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materiaty zostaty uzyte
na przedmiotowej budowie (okredlenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér
Inwestorski).

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem |lub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametrdw, na wtasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie
budowy materialy i urzgdzenia do czasu ich whudowania, oraz umoziiwi przeprowadzenia
kontroli, w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.

Sposob realizacji robdt musi byé zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér
Autorski i Nadzér inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztdw zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robét w technologii zamienne| jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamiana materiatdbw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowe;]
bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania
i udokumentowania parametrow réwnowaznoséci materialow,

Wykonawca wnoszac o zmiane materiatow, lub w przypadku koniecznosci realizacji
dodatkowych robét budowlanych/dostaw/usiug lub robét zamiennych w stosunku do
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8)
9)

10)

11)

12)

13)

przedmiotu umowy - przy zastosowaniu  innych rozwigzan  technicznych/
technologicznych od tych wskazanych w dokumentacii projektowej, sktada wniosek do
Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) rowniez przekazuje go do
wiadomoséci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skiadaé wniosek kompletny, {j.
zawierajacy:
a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,
b)  dokumentacje projektowg (zawierajgca w zaleznoéci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbgdne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
byé opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d) kalkulacje/wycene robdtizmian sporzadzona zgodnie z Kontraktem,
¢)  w miare potrzeby inne niezbgdne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnosé wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Op6znienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego
wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian
terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie skiada odrgbny
wniosek, a gdy jest on kompletny to datg jego wplywu/ztozenia traktuje sie jako date, od
ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania dodatkowych
robét budowlanych/uslug/dostaw, zobowigzany jest zajaé na piémie wiasne stanowisko w
ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzgdzonego przez
Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowana
zamiane/wykonanie robot.
Zamiana materialtéow lub technologii wykonania robét oraz etapowania
wynikajacego z organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego
stanowi razace naruszenie warunkéw umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidfowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatow Wykonawca ma obowigzek poprawié badz rozebraé nieprawidiowo wykonany
element robét i wykonaé go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan,
atestéw, certyfikatéw, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania
negatywnych  wynikow  badan laboratoryinych/  ekspertyzy  potwierdzajacych
nieprawidtowa jako$¢ wykonanego elementuirobot, wbudowanych materiatdw, koszt
wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciaza Wykonawce.

W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

1
2)

4)

dokonaé wpis do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robét budowlanych oraz potwierdzic¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowaé i ztozy¢é Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawczg
okreslong szczegdlowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa

. budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna byé wykonana w irzech

egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat i dwie kopie potwierdzone za zgodnos¢
w formie trwale spietej) + 3 CD - egzemplarze w wersji elektronicznej (jpg, .pdf)., w
przypadku dokumentacji dotyczacej zakresu PWIK 2 egzemplarze w wersji papierowej
(jeden oryginat i jedna kopia potwierdzona za zgodnoéé w formie trwale spigte]) i 1
egzemplarz w wersji elektronicznej (format: PDF lub jpg).

przediozyé wraz ze ztozeniem dokumentagji pisemne oéwiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w swietle ww. zapisoéw Prawa budowlanego i SIWZ.

Dokonaé pomiaréw geodezyjnych wykonanych elementéw robot wraz ze zgtoszeniem ich
do odpowiedniego organtt,

i3
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Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

2)

3)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, w okresie gwarancji iflub
rekojmi) to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia;

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie sq istotne w ocenie Komisji odbiorowe,
Zamawiajacy ma prawo do dokonania odbioru | wyznaczenia terminu usuniecia wad,
przy czym w przypadku terminowego usuniecia wad nie bedg naliczone kary umowne
za zwioke w realizacji rob6t budowlanych

b} jezeli wady nadajg sie¢ do usuniecia i sg istotne w ocenie Komisji odbiorowe;j,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych
i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia,
wyznaczajgc réwnoczesnie termin usuniecia wad,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadac wykonania czesci
lub cato$ci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do
usunigcia lub ich usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow, a
przedmiot umowy nadaje sie do wykorzystania, Zamawiajacy moze zadaé obnizenia
wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu
wad, a Zamawiajgcy jest zobowigzany do wyznaczenia terminu  odbioru
zakwestionowanych poprzednio wadliwych roboét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz wadliwie,
Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni.
Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpié od
umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie frzeciej] na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie
traktuje sig, jako dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione
na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcey lub zaspokoié z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

14. Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1)

,.2)

4)

Zamawiajacy okreéla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o
prace wszystkie osoby wykonujgce czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, w tym prace fizyczne (pracownicy wykonywujacy w szczegolnosci roboty ziemne,
brukarskie, roboty zwigzane z montazem kanalizacji deszczowej, wodociagu,
nasadzeniami zieleni oraz wycinkg drzew i krzewow, a takze operatoréw sprzetu, jesli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz..1320).
Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich osob, ktore wykonuja czynnoéci wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.
Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osdb, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z c$wiadczeniem, ze
§g one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest
do aktualizacji wykazu i przekazywania iej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie
wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a. zgdania odwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,
b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania

ww. wymogu,




5)

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wskazanych w wykazie, o ktérym
mowa w pkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym
niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym
mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia speiniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosai, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
oswiadczenie to powinno w szczegdinoéci zawierac: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnoséci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;,

b. poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1781), tj. w szczegbinosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta
bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaéwiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodno$é z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. 0 ochronie danych osobowych, imie i nazwisko pracownika nie podiega
anonimizacji.

Zamawiajacy moze zgdaé przediozenia jednoczesénie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowoddw okreslonych w pkt. 6) powyzej. .

Brak przediozenia Zamawiajacemu dowoddw okreslonych w pkt. 8) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sig o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

10) Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonywania prac cudzoziemcow jedynie zgodnie z

przepisami Ustawy z 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz. U. z 2012 r., poz.
769). Wykonawca bedzie odpowiedziainy wzglgdem Zamawiajgcego za naruszenie
przepisow ww. Ustawy.

§6
Podwykonawstwo
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Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust.17) wykonanie czesci

robdt budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)  Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

Zasady odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow iflub dalszych Podwykonawcow jak i

uprawnienia Podwykonawcow jak i dalszych Podwykonawcow okreslone niniejsza umowa

dotyczg wytgcznie tych Podwykonawcow iflub dalszych Podwykonawcdw, ktérzy zostali
zgtoszeni Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami niniejszej Umowy. W przypadku
niezgtoszenia Podwykonawcy Zamawiajacy nie ponosi solidarnej odpowiedzialnoéci za

zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy iflub dalszego Podwykonawcy, a

postanowienia niniejszej Umowy w zakresie Podwykonawstwa nie majg zastosowania.

Wowczas odpowiedzialnosé wobec Podwykonawcéw oceniana jest na zasadzie ogolnych

przepisow zawartych w Kodeksie cywilnym.

W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane

do wyrazenia zgody na umowe 0 podwykonawstwo, {j.

a)  projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w
tym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawey faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy robot
budowlanych,

b)  zakres robét podziecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementow Rozliczeniowych.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia [ub sprzeciw na zawarcie
te] umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgiosi pisemnie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwazac sig bgdzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z c¢zescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w projekcie, dotaczajgc zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

9)  Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesdli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sig,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

6)  Umowa o roboty budowiane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé
W szczegolinosai:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czeécia dokumentacji wykonania robot
objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byé¢ wyzsza, niz wartosé tego zakresu
robét wynikajagca z =zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy; wynagrodzenie musi byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie
powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

¢. termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robét
musi by¢ zgodny harmonogramem robét Wykonawcy,

d. termin wystawienia faktury — nie pé6zniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
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doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

termin ten zawsze musi przypadaé nie pdzniej anizeli 3 dni przed terminem zaptaty za
wykonany przez Podwykonawce zakres robot Wykonawcey,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyng¢ wezesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 314

g. obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

h. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach 0sdb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zatacznik do umowy
o podwykonawstwo,

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca jub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu  umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

¢c. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub daiszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo, zabezpieczenie winno by¢
ustanowione wyltacznie w pienigdzu albo w formie gwarangji bankowej lub
ubezpieczeniowe).

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okre$lonych w ust.

1 pkt. 6 niniejszego paragrafu, w szczegoinosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo

jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w

ust. 1 pkt. 7 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a

niniejszego paragrafu,

8)  Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/zmian umowy stanowi podstawe do
natychmiastowego usunigcia Podwykonawey/ dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajacego lub zgdanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy/
dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

9) Niewypeinienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaptaty diuzszego niz 21 dni, stanowi podstawe do
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Wykonawca, Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej

Umowy/zmiany umowy © podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi

stanowiace czesé przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem

Uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy brutto o zamowienie

publiczne, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 oraz Uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat

wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy




10.

11,

12.
13.

Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. oraz
wyszczegdinionych w SIWZ,
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu stanowia razace naruszenie niniejszej umowy.
Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robét/dostaw/usiug realizowanych przez Podwykonawce/
dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych
niniejszg umowa przez Wykonawce sitami whasnymi.
Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw Wykonawca
odpowiada jak za wiasne. Strony wylaczajg w tym zakresie stosowanie art, 429 kodeku
cywilnego.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedy takze wszyscy Podwykonawcy/
daisi Podwykonawcy.
Zamawiajgcy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawecy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spefniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawecy robét budowianych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca iub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce z Terénu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedkiadanego projektu jego
Humaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiggte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawea powinien zglosié
Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawea nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac,
za$ sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czes$ci robot przez Podwykonawcdw, na ktérych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wykiucza sie odmienna
interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajgcy
lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego przedstawi o$wiadczenie podwykonawcy, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy PZP lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy.
Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw.
Dokonanie bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez danego Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawarf przedtozong
danemu Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sig od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane obcigza wylgcznie tego
Zamawiajgcego na rzecz ktorego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizowat umowe o
podwykonawstwo zgodnie z zakresem robét, ktére zostaly objete wynagrodzeniem wskazanym
odpowiednio w odniesieniu do Miasta Gorzéw w § 7 ust. 2 lit. ,2a Umowy, w odniesieniu do PWIK
w § 7 ust. 2 lit. ,b” Umowy.
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§7

Wynagrodzenie i sposéb platnosci

Strony ustalajg wstepne wyn'agrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferta Wykonawcy
W WYSOKOSCI dO vivvrenennnnnainnns zt brutto (SIOWnie: .......cocccoeveeriiiiiiiiin e ZHOEYCH

brutto).
¢ aczne wstepne wynagrodzenie kosztorysowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ptatne

bedzie w nastepujacy sposdb:

a) przez Miasto w wysokos$ci do ....eeeuueiianens zt brutto (stownie: ...
ztotych brutto),
b) przez PWIK Sp. z 0.0. w wysoko$ci do ...civveereeeee zt brutto (sfownie: .....................

...................................................................... ziotych brutto).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

Z tytulu prawidiowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwaé bedzie

wynagrodzenie kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych

poszczegoinych robdt okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce
rob6t wynikajacych z obmiaréw wskazanych w protokole odbiorow czgéciowych/koncowym.

Zwickszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust.1, wymaga zawarcia

stosownego porozumienia/ aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistniatej

sytuaciji.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy begdg

realizowane przez Zamawiajacego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie

z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne na dzien

podpisania umowy.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Podstawa do zaptaty beda prawidiowo wystawione faktury VAT wraz zatgcznikami (odrebnie dla

Miasta i PWiK Sp. z 0.0}):

a) z protokolem czeSciowego odbioru robét/koficowego odbioru robot, potwierdzonym przez
Nadzor Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i  naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/ _ dalszych
Podwykonawcow wraz z wystawionymi przez Podwykonaweow/ dalszych Podwykonawcow
fakturami. za zakonczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementow Rozliczeniowych

¢} kopiami dokumentéw przelewdw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/ dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg Zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcdw/ dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik
do faktury.

10. Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane wg nastepujacych zasad:

1.

12.

1) Kwota wynagrodzenia cze$ciowego wynikac bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego
geodezyjnie i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokoiu odbioru
czesciowego. Fakturowanie za wykonanie czgsci ropot bedzie mozliwe nie czeciej niz raz
w miesigcu, kwoty wynikajgce z fakturowania czgsciowego nie moga przekroczyé 90%
warto$ci wynagrodzenia okre$lonego w w ust. 2 pkt a) oraz do 90% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2 pkt b} niniejszego paragrafu. Pozostate 10% bedzie fakturowane na
podstawie protokotu odbioru koticowego.

2)

3) Faktura kofcowa wystawiona zostanie na podstawie protokolu odbioru koficowego robdt.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo wystawionej fakiury VAT ztozonej wraz z_dokumentami_wymienionymi w ust. 11

niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okres$lonego w ust.16.

Za termin zaplaty Strony uznawa¢ beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowach
0 podwykonawstwo.

W przypadku niewywiazania sie Wykanawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego Podwykonawce obowigzujg procedury postgpowania okreslone w ust. 17 do 24
niniejszego paragrafu.

W terminie 14 dni od daty ziozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajgce, ze Podwykonawcy/
dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik
do faktury. W przypadku braku takich dokumentéw Wykonawca, zobowiazany jest do

kazdej faktury dolaczyé pisemne oswiadczenie, e roboty objete faktura ,VAT nr ....... z
dnia ........” zostaly wykonane sitami wlasnymi bez udziatu Podwykonawcow/lub dalszych
podwykonawcow.

Gdyby jednak ninigjsze c$wiadczenie okazato si¢ nieprawdziwe, nalezy je rozumie¢, jako
zwolnienie Zamawiajacego z ewentualnego obowiazku ciazacego na Zamawiajacym z tytutu
solidarnej odpowiedzialnoéci za zobowigzania Wykonawey wzgledem Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wynikajace z Umowy i Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart Zzaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy Iub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposdredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20. Termin na wniesienie
uwag ustala si¢ na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoéé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezpo$redniej zapltaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é takiej
zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego Padwykonawcy
wyltacznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.

0
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24.

25,

26.

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajacy moze potracic z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone
bezposrednio Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia
o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastgpczym.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze
VAT, znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostgpnionym w Biuletynie Informagiji
Publicznej na stronie podmiotowej urzedu obsfugujgcego ministra wiasciwego do spraw
finansoéw publicznych. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za fakiury z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptatg w tym systemie
uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong ptatnosé tzw.
split payment stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach bezgotdéwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego platnosci w
systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sig zawrzeé na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni

od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe

lub umowy ubezpieczenia ad wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$Sci zwigzanej z realizacja

Umowy, oraz do terminowego opfacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizszg
niz Cena ofertowa brutto,
2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dzialalno$ci

gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub o0s6b trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale Ww zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem Umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 200 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewniaé wyplate odszkodowania

ptatnego w ziotych polskich, bez ograniczen. '

Koszt umowy, lub umoéw, o ktorych mowa w ust. 1w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w cafosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad

ubezpieczen, udziatow whasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci

do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidadi zaistnialej szkody;,

Wykonawea przedlozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdznigj niz

do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich

przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow umownych w zakresie wykonania

Umowy przez Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu

dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie
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umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okrestonymi w ust. 1 ~ 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawcg odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ninigjszym ustepie, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedle wiasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
Zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust. 1
niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia
podpisania protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznoéé Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.
W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgey bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru:
1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potrgcié koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoié je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo
2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych
wust.1 niniejszego paragrafu i przediozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen
w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy
wnidst zabezpieczenie w wysokosci 5 % Ceny ofertowej brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
w nastepujacy sposdb:

a} na rzecz Miasta § % wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 2 lit. a) w kwocie ................. z},
b) na rzecz PWIK 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 2 lit. b) w kwocie ................. z}.
Zabezpieczenie zostalo wniesione w ........................oi

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen sfuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawey z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w szczegélnosci odszkodowawcze o zaptate kar umownych,
o odszkodowanie uzupeiniajace przewyzszajgce wysokosé zastrzezonych kar umownych,
kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zapfaconych bezposrednio
podwykonawcom Wykonawcy. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je
zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzow Wikp. — Urzad
Miasta w kwotach okresélonych w ust. 1 lit. a) ninigjszego paragrafu, natomiast Beneficjentem
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w kwotach okreslonych w ust. 1 lit. b) niniejszego
paragrafu jest PWiK.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawea.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzgcq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
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faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw ha moc wigzacsg
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Strony postanawiaja, ze:
1)  70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciagu
15 dni po uplywie okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji Jub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
korncowego odbioru robdt,
2)  ztytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie
moze byé krétszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 150
ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2
powyzej, skutkujgcego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy,
anizeli terminy wynikajgce z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
w taki sposdb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywal sig z
terminami wynikajacymi z ust. 8 powyzej i przediozenia Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajgcego takie przediuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca zobowiazuje sig
do przediuzenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia whiesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) zrealizowania zabezpieczenia w trybie wyptaty calej kwoty, na jaka w dacie wystapienia
z roszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie i przeznaczy¢ jg na peine
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu na dalszy okres realizagii
umowy, lub
b) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w czgsci wymaganej do ustanowienia
kolejnego peinego zabezpieczenia na przediuzony okres realizacji umowy, lub
c) potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigce) rownowartosé
zabezpieczenia na poczet ustanowienia zabezpieczenia na przediuzony okres
realizacji umowy, lub
d) odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od. dnia uplywu okresu waznosci
zabezpieczenia z tytutu nalezytego wykonania umowy lub rekojmi i gwarancji z prawem
do naliczenia kar umownych.
Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zostac
whiesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej
niz w pieniadzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych. Za zgoda Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo
zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w formie
gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowe] byto bezwarunkowe, nieodwotalne i platne na
pierwsze zgdanie zaplaty wskazujgce, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat
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swoje zobowigzanie wynikajgce z Umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojimi lub
gwarancji. Ponadto powinno zawieraé stwierdzenia, ze Gwarant:

a) .zobowigzuje sie nieodwotalnie | bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i skutkow
prawnych umowy, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania pierwszego wezwania do zaptaty wskazujgcego, iz Wykonawca nie
wykonat iub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajace z umowy, badzZ nie
zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady. Zamawiajacy nie jest
obowigzany do wezwania Wykonawcy do dobrowolnego wykonania obowigzku lub
zaptaty”,

b) ,zgadza sig, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek zmiana warunkéw
umowy, jakie mogg zosta¢ sporzgdzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg, nie
zwalnia Gwaranta w Zzaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej
gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznoéci zawiadamiana go o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikagji”,

¢) ,wszeikie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgoednie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetenciji sadu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajacego”. Przelew wierzytelnosci z tytutu z gwarancji wymaga dla
swojej waznosci pisemnej zgody Zamawiajacego. Gwarant odpowiada réwniesz po
uplywie okresu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Gwaranta o istnieniu wady
przed uptywem okresu obowigzywania gwarangji’.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
| zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.Jezeli nie Zajdzie powbd do realizacji
zabezpieczenia w cafosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czeéci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt. 1) 1 2) niniejszego paragrafu.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich
roszczen stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z umowsg, w tymw
szczegdlnosci: kar umownych, kosztdw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych bezposrednio Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie
wynagrodzenia oraz kosztdw zwigzanych z wykonaniem zastepczym.

. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoié z zabezpieczenia bez

wzywania Zobowigzanego do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Zamawiajgcy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawey w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona N
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarangji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieé charakter abstrakcyjny, tj.
zobowigzywaé Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu jako
Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne Zzadanie
Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w
szczegolnosci zawieraé zadnych postanowiert, na mocy ktérych Gwarant bytby uprawniony do
merytorycznego badania zasadnosci zgdania wyptaty.
Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule o:
1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie moga zostaé sporzgdzone miedzy

|
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Zamawiajacym (Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w zaden sposdb
z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji,

2) rezygnacji Gwaranta z koniecznoéci zawiadamiania o zmianie, uzupetieniu lub
modyfikacji, o ktérych mowa powyzej oraz uzyskania na nie zgody Gwaranta,

3) otresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawerm
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dia
siedziby Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zlozone przez podmioty wspolnie realizujgce przedmiot
zaméwienia, w tresci dokumentu winna znalezé sig informacja identyfikujaca podmioty ktérych dotyczy.

§ 10
Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

i wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.

Po ziozeniu oéwiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktérgkolwiek ze stron jak réwniez po

zlozeniu o$wiadczenia Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego

obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)  Wykonawca bedzie zobowigzany podjgé wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakoficzenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajacy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstagpienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny, :

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktére
nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
umowsg

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt.3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdiowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dziefi odstapienia od umowy i przedtozy
je Zamawiajacemu,

6) Protokét inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzdr Inwestorski
i Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pézZniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1)  Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgoych w terminie 14 dni od
daty przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozédr w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejsze] umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$c

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

.....




9. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czedci w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od
dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3}  Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z projektem  budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

8)  Wykonawca w razacy spos6b narusza postanowienia niniejszej umowy,

7} Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocy Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcdw, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca/ dalszym Podwykonawca,

8) Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom.

9)  conajmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnosé wymaganego przedstawiciela Wykonawcy
na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosé byta obowigzkowa
zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznoéci uprzedniego pisemnego wezwania
Wykonawey do zaniechania kolejnych naruszen,

10) Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy
terminu na usunigcie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od
umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

11) W przypadku uplywu waznoéci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1
i niewywigzaniu sig Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w §8
ust. 9 niniejszej umowy,

12) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku jego przediuzenia,

13) gdy suma kar umownych z powoddéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — )
przekroczyta kwotg 10 % warto$ci wstepnego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1

14) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania spetiania warunkéw udzialu w
postepowaniu - jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwosé
realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawea nie wykaze, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdwienia,

15) tempo realizowanych robdt nie gwarantuje zakoficzenia ich w terminie umownym i roboty
sg wykonywane ze zwlokg co najmniej jednego miesiaca w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu,.

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczefstwu
publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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. Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigzac umowe jesli
zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 a ustawy Prawo zamowien

publicznych.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zada¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy.

. Wykonawca nie moze odstgpi¢c od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy

okreslonego w § 4 ust. 2. '

§11
Kary umowne

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg formag
odszkodowania za szkody zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej
umowy beda kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych.
Strony okreélajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykcnawcy:

a) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zi (stownie: piecset zlotych) za kazdy
dzien zwitoki,

b) za zwloke w wykonaniu fub zwiokg w nalezytym wykonaniu zobowigzan/ obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych)
za kazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/ obowigzku
zostat okreslony w niniejszej umowie to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego
dnia, w ktérym uplynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich
przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego
zobowiazania/obowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwiokg.

c) za zwioke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego lub
w okresie rekojmi i/lub gwarancji za wady w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: piec¢set ziotych)
za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia, w ktorym minat termin wyznaczony przez
Zamawiajgcego na usunigcie wad lub usterek jesli termin ten nie wynika z umowy,
aw przypadku gdy termin wynika z umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia w
ktérym minat termin wynikajgcy z umowy,

d) gdy Wykonawca przerwat realizacjg robédt bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz
7 dni w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset zlotych) za kazdy dzien przerwy
w wykonywaniu robot powyzej 7 dni, ‘

e) za nieprawidtowosci w wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci
600,00 zt (stownie: sze$éset ztotych), za kazdg nieprawidtowosé,

f) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo - finansowego lub jego
aktualizacji w wysokoéci 100,00 zt (stownie: sto zlotych) za kazdy dziers zwioki,

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zi (stownie:
piecset ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie w wysokosci 500,00
z} (stownie: pigéset zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

i} za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzuct projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowe
z Podwykonawca/ Dalszym Podwykonawca z tytutu terminu zaptaty w wysokosci 500,00 zi
(stownie: pie¢set ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,




J) za brak zapfaty lub nieterminowe zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ziotych) za kazdy
przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,

k) za wprowadzenie na plac umowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), kiéry nie
zostal zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami §6 powyzej, w wysoKoSci
1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i Zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami §8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skiadek Zamawiajgcy jest
uprawniony do nafozenia kary umownej w wysokosci 500,00 z} (stownie: pigéset ztotych),
za kazde naruszenie,

m)za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji 0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 500,00 zt (stownie pieéset ztotych), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osche
niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00 (stownie: piecset
Zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

0) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktdrym mowa w §
S5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 500 zt (stownie:

pigcset ztotych) za kazdy dzien zwloki:

P} w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wskazanych
w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci minimalnego miesiecznego wynagrodzenia

brutto obowigzujgcego w danym roku kalendarzowym w Polsce liczone za kazda osobe,
dla kiorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodéw,

q) za odstapienie od umowy w caloéci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
W wysokosci 10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia brutto okresionego w § 7 ust. 1

niniejszej umowy,

r) za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wstepnej wartosci brutto robét budowlanych do zrealizowania po
odstapieniu od umowy.

2) Wykonawca moze naliczyé kare umowna Zamawiajgcemu za odstapienie od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % cailosci tgcznego
wynagrodzenia brutto okresionego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci
przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3) kaczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10%
zatwierdzonej kwoty umownej brutto. :

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt, 1) lit. a) - f) oraz l) - r) niniejszego

paragrafu, kary naliczone zostang przez PWIK oraz Miasto Gorzéw Wikp. w wysokosci

proporcjonalnej do wartosci umownej realizowanych robét na rzecz kazdego z Zamawiajgcych.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1) lit, g) — k) niniejszego paragrafu,

kary zostang naliczone przez PWIK lub Miasto, w zaleznosci, na ktérym z zakresu robot nastgpito

naruszenie warunkéw umowy w zakresie podwykonawstwa.
Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktdrych mowa w pkt. 1) — 2) powyzej stajg sie wymagane

z poczgtkiem nastgpnego dnia, w ktorym nastapilo zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej

kary umownej.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy -

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastgpi na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwoéci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.
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§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

Strony przewiduja mozliwo$é dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ ich
dokonania w tresci dokumentow przetargowych, bedgcych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem

zaistnienia okolicznoéci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu whiosek w formie pisemne;j,

szczegdlowo okreslony w § 5 ust. 11 pkt. 7).

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie

pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, Iub

powinien dowiedzieé sig¢ o danym zdarzeniu lub okalicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezgce] dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i wydania

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalsze] dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie

zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii,

o kiérej mowa w ust. 5 i przedtozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz

z propozycja wyceny tobét i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzér

Inwestorski zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego Zzgdania

zmiany Umowy, | odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz

z uzasadnieniem, zardwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji Zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy

i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowieri umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagadé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczno$é prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ,

3) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4}  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej postanowien przez Strony,

5)  gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcyg, a w szczegdlnosci Koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
dokonania zmiany kolejnosci  wykonania  robdt, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6)  wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 — 15 ponizej.

12. Dopuszcza sie mozliwoéé zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu

Uumowy.




jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztéw wykonania po

stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czesé robot

wykonywanych po dacie wejScia w zycie przepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy

zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznosé jego realizacji w

okresie obowigzywania wyzsze] stawki podatku VAT,

w przypadku wylaczenia czesci robGt objetych umowa na  wniosek Zamawiajgcego

w wysokosci do 10 % lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie zostanie pomniejszone zgodnie z cenami w pozycjach TER, ktorych to wylaczenie

dotyczy lub zostang ustalone nowe pozycje | ceny wedlug zasad okreslonych w pkt. 7) ponizej.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug lub robét

zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

/technologicznych/materialowych niz te wskazane w dokumentacif projektowe, wprowadzanych w

sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowe rozwigzaf groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych [ub hydrologicznych  odbiegajacych
w sposab istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow iub niewypalow, ktére moga skutkowaé w Swietie
dotychczasowych zaloZen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

C)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nigistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane -

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w  sposéb Istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych fub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacii lub innych obiektow budowlanych, istnienie nietjetych w
dokumentacji projektowe] podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych

e) Jezeli rozwiazania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawe
bezpieczeristwa lub funkcjonalnosc,

f)  ze wzgledu na postanowienia decyzji organ6w administracji panstwowej lub z uwagi na korzysci
dla Zamawiajacego.

g) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub calkowita niedostepnosé materiatow lub
technologii (np. zaprzestania produkcji).

h)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, ‘

i} wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizj,

) wprzypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji robdt w catosci lub czesci,

K} w przypadku, gdy zaproponowana zmiana zmniejszy koszt wykonania czescilcalogci robét pod
warunkiem, ze zaproponowane rozwigzanie bedzie zgodne z przepisami, oraz zapewni
osiggniecie porownywalnych parametréw uzytkowych,

) wprzypadku wystapienia sily wyZszej opisanej w § 13 uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

4)  w przypadku zmian ilosci i zakresu wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiary zatwierdzonej

przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego.

5)  wprzypadku wystapienia robot wynikajacy z opisu przedmiotu zaméwienia, a nie ujetych w pozycjach TER. Na

te roboty, w przypadku braku pozycii i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny
jednostkowe wediug zasad okreslonych pkt. 7) ponizej,




wystapi koniecznost wykonania robét naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie wykonanych robot przez
poprzednich Wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen w TER, zostang ustalone nowe
pozycje | ceny wediug zasad okreslonych w pkt. 7) ponize]

W przypadku wystapienia kaniecznoéci wykonania robot okreslonych w ust. 12 pkt. 3), 5} i 6) oraz w
przypadku wylagzenia czesci robdt wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje cen ustalonych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli roboty maja

charakter podobny do pozycii ujgtych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych. Wykonawca jest
zobowiazany do wyliczenia ceny taka metoda i przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach

branzowych {np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa lubuskiego,
aktualnych w miesiacu poprzedzajacym datg jej sporzadzenia - dotyczy to robét dla ktorych nie jest
mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

c) w przypadku braku moZliwoéci zastosowania zasad opisanych w lit. a i b powyZej dopuszcza sig

zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje whasna Wykonawcy.

13. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu_realizacii robot budowlanych o czas nie diuzszy niz okres

trwania okoliczno$ci nize] wymienionych:

1)
2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw {poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych udowodnienie wystapienia lezy po stronie
Wykonawcy),

odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu, rzednych), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych, :

wstrzymania robét przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacii kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegélnosci gdy ujawnity sie nieprawidlowosci w jakosci,
technologii robdt, materiatow,

wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslone] modyfikacii,

zawigszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dzialania osob trzecich, ktdre to dziatania uniemaozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koficowych | wnioskow o dokonanie prab dodatkowych nieobjetych
umowa,

wystapieniu ,sity wyZsze]" opisanej w § 13 ponizej.

wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2,3,516 niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub op6Znienia ze strony Zamawiajacego,

ze wzgledu na wystapienie dziatarl lub zaniechan organow wladzy publicznej, w tym zmian przepisow
i interpretacji przepisow dotyczacych realizacii | finansowania przedmiotu umowy.

przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzj, zezwolen, uzgodnien,

przedluzenia sig procedury udzielenia przedmiotowego zambwienia publicznego poprzez $rodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez Wykonawcow lub inne podmioty,

wystapienia dzialan | zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacie, kontrole lub finansowanie

zamowienia.
( m}\
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14.

Dopuszcza sie zmiane 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, przewlekiej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3} niewywiazywania sig osob z obowiazkow wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spemia
wymagania okre$lone w SIWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

15. Wszystkie okolicznosci wymienione w ninigjszym paragrafie stanowig katalog zmian, na kiére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§13
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie

uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wigzi prawnej,

a w szczegdinosci:

1} o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  kiérego Strony nie mogly przewidzieé przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

Sita wyZzsza moze obejmowac wyjgtkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt, 1 — 3 53 speinione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére mogg byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej
amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnoséci:

5) kigski zywiolowe takie jak na przykiad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykie mrozy,
powodzie. , , ,

Strona, kidrej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia

przeszkad, aby wywigzaé sie ze swoich zobowiazar minimalizujac zwioke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opdznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypelnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy

jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do placenia odsetek
od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej. ‘

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mieé

wplyw na wywigzanie sig z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomi¢ na

pismie drugg Strone podajac szczegdly dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej,

Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy

z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy.
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§14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnoéci wynikajgce z umowy nie mogg by¢
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelnosci na rzecz o0séb
trzecich, a takze zobowigzania z tytulu rekojmi i gwarancji cigzace na Wykonawcy z wyjatkiem
przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.921' kc na rzecz Podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

§15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin
gwarangcji i rekojmi okreslony zostatw § 4 ust. 314

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcy gwarancji.

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnoé¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materialach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkdéd powstatych
w zwiazku z wystgpieniem wady.

4. Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarangji.

5. W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady, na wiasny koszt.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia migjsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

7. Termin gwarangji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancijl.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgltosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi
i gwarangciji.

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady
oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§ 16
(Prawa autorskie)

1. Wszystkie sktadajace sig na wytworzong przez Wykonawce dokumentacjg elementy,
w szczegdlnosci: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wizualizacja 3D, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz inne utwory nabyte, zebrane lub przygotowane
przez Wykonawce w ramach umowy bedg stanowic wylgczng wiasno$é Zamawiajacego na polach
eksploatacji okreslonych w tresci niniejszego paragrafu z chwilg wydania utworéw (egzemplarzy)
Zamawiajacemu, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 powyzej. :

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania
Zamawiajacego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako bedacego autorstwa
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentow dokumentagiji i rozporzadzania nimi
w zakresie pél eksploatacji wymienionych w tresci niniejszego paragrafu.




. Wykonawca najpézniej do dnia odbioru koncowego zapewni istnienie wystawionego przez
autorow utwordw nieodwolalnego i bezwarunkowego upowaznienia dia Zamawiajacego
dowykonania w imieniu autoréw utworu(éw) jego (ich) autorskich praw osobistych,
aw szczegolnosci: do decydowania o nienaruszalnoéci treéci i formy utwordw, decydowania
0 pierwszym udostegpnieniu dzieta publicznoéci, decydowania o nadzorze nad sposobem
korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upowaznienia,
oznaczaé bedzie odmowe zatwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru koncowego.
llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie sie przez to prawo
Zamawiajacego do:
a. uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegolnosci w sieci przez
Zamawiajgcego,
b. korzystania z utworu przez Zamawiajgcego bez ograniczen,
c. trwalego i czasowego utrwalania i zwielokrotniania utworu w catosci lub w czesci
jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie dowolng technika,
. Humaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian
utworu,
e. obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na kiérych utwor utrwalono, wprowadzania do
obrotu, uzyczenia, najmu, dzierzawy,
publikacji dowoing technika, w tym pisemna, elektroniczna, internetows, wizualna,
rozwoju, ulepszania utworu, jak réwniez tworzenia i rozpowszechniania utwordw
zaleznych,
ttumaczenia utworu na inne jezyki oraz jego adaptacii dla potrzeb Zamawiajgcego,
publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepnienia utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt
mie¢ do niego dostep w migjscu i czasie przez siebie wybranym, w tym
w sieci Internet,
J-  wprowadzenia do pamiegci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;j.
. W razie odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego, autorskie prawa majgtkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg stanu
istniejgcego na dziert odstagpienia/rozwigzania umowy, na polach eksploatacji okreslonych
powyzef, ulegajg przeniesieniu na Zamawiajgcego z chwila ztozenia o$wiadczenia
0 odstgpieniu/rozwigzaniu umowy.
. Wykonawca bedzie ponosit wszelkg odpowiedzialnosé za naruszenie débr osabistych iflub
autorskich praw majatkowych badz pokrewnych osdb trzecich w zwigzku z realizacjg postanowien
niniejszej umowy. Jezeli dojdzie do naruszenia débr osobistych lub autorskich praw majgtkowych
badz pokrewnych oséb trzecich i osoby te skierujg roszczenia przeciwko Zamawiajacemu,
Wykonawca zobowigzuje sig do catkowitego zaspokojenia roszczen tych oséb oraz do zwolnienia
Zamawiajgcego od obowigzku $wiadczenia z tego tytutu.
3. Z chwilg przekazania Utworu Zamawiajacy nabywa takze wiasnosé przekazanych egzemplarzy,
Wraz z przekazaniem Utworéw na Zamawiajgcego przechodzi wlasnosé nosnikéw, na ktérych
utwory utrwalono.
. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz udzielenie zezwolenia, o ktdrym mowa w ust. 8,
nie jest fimitowane co do czasu oraz terytorium i obejmuje rozporzgdzanie i korzystanie z Utworéw
I ich opracowan zaréwno w catosci, jak i w czesciach, samodzielnie, jak i w ramach materiatow
wydawanych przez Zamawiajacego.
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§17
(Ochrona danych osobowych)

. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z




04.05.20186), dalej ,RODQO", informujemy, ze: ‘

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg
w Gorzowie Wikp. ul. Sikorskiego 3-4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a
takze przystugujgcych z tego tytutu praw, moze sig¢ Pan/Pani kontaktowaé z Inspektorem
Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzéw WIKp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5) Pana/Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy,
a po jej rozwigzaniu lub wygasnigciu — przez obowigzkowy okres przechowywania
dokumentacji, ustalony odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia

danych.

7) W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowoine, jednakze odmowa podania danych moze

skutkowac¢ odmowg zawarcia umowy.
. W zwiazku oraz w celu realizacji Umowy Zamawiajagcy moze przetwarzaé fj. gromadzic,

wykorzystywaé, przesyla¢ i przechowywac — za zasadach okreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa — informacje i dane powierzone mu nieodpiatnie przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw, ktbre mozna powigzac z konkretnymi osobami, jako dane osobowe
Wykonawcy, jego pracownikéw jak i pracownikéw Podwykonawcy. Powierzajac ww. dane
osobowe Zamawiajacemu przyjmuje sig, ze Wykonawca i Podwykonawcy wyrazili zgode na ich
przetwarzanie przez Zamawiajgcego.

. Zakres i cel powierzanych Zamawiajgcemu danych osobowych moze takze obejmowacd
utrwalanie wizerunku (zdjecie) itp. niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, ochrony
i zabezpieczenia terenu, biura i zaplecza budowy, ochrony zdrowia i wypelnienia przepiséw BHF,
jak i do realizacji innych celéw wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa.

. Wykonawca o$wiadcza, ze powierzenie Zamawiajgcemu dane osobowe zostaty zgromadzone
zgodnie z obowiazujgcym prawem i jako administrator tych danych osobowych lub podmiot
‘upowazniony do administrowania tymi danymi jest upowazniony do ich dalszego powierzenia, zas
Zamawiajgcy zobowigzuje sig przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych do ich
zabezpieczenia poprzez podjgcie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych,
wymaganych prawem.

§18
(Postanowienia koncowe}

Waszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania ninigjszej umowy Strony
rozstrzyga¢ bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podiegaja rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie wiasciwe przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.




3. Strony umowy zobowiazujg si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeryu telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

5. Umowa wchodzi w 2ycie z dniem jej podpisania.

8. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zataczniki:

1) wzér karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3)  oferta Wykonawey,

4)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

MIASTO WYKONAWCA

--------------------------
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